
Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
NIT: 901476491-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 16 97 46 OF 203, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6015642810

Email. CONTABILIDADP1@ALCAING.COM

Autorización factura de venta nacional No. 18764083226972 válida desde 2024-11-12 hasta 2025-11-12 rango
desde FE78 hasta FE500.

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807
Dirección: CL 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRO

POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3770600
Email: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 08/06/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FE99
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:09:08-05:00

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
08 05 2025

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO
08 06 2025

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD PRECIO U.
IMPUESTOS

DCTO. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 004 ACTA DE OBRA 37 EN EJECUCION DEL
CONTRATO 1
006 DE 2021 INCLUYE COSTO DIRECTO
AIU DEL
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

WSD 1,00 $1.219.055.850,00 0,00 $1.219.055.850,00

2 003 UTILIDAD 5% WSD 1,00 $48.762.234,00 IVA 19% $9,264,824.00 0,00 $48.762.234,00

Notas:
CONSORCIADO ALCA INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.089.381-5 PARTICIPACIÓN 35% INGENIERIA TRANSPORTE Y
MAQUINARIA S.A.S. 900.102.268-1 PARTICIPACIÓN 20% HORACIO VEGA CARDENAS C.C. 91.209.970 PARTICIPACIÓN
20% HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.SNIT 901.262.851-3 PARTICIPACIÓN DEL 5% GAMA INGENIEROS
ARQUITECTOS S.A.S NIT 830.136.490-1 PARTICIPACIÓN 20%. #$24-02-00;1006-2021;kpacheco@invias.gov.co#$
CONTRATO 1006 DE 2021.

Anticipos:
Monto: $139.459.989,00 Fecha: 31/12/2022, Fecha de recepción: 31/12/2022, No. Pago: 1

SON: (mil doscientos setenta y siete millones ochenta y dos mil novecientos ocho pesos )
CUFE:

Subtotal: $1.267.818.084,00

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

IVA: $9.264.824,00

Total: $1.277.082.908,00

Anticipos: $139,459,989.00

Neto Factura: $1.137.622.919,00

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $48.762.234,00 19,00% $9.264.824,00
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8 may 2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA PERIODO MES

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 37 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Elsa Campo Lopez

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Osvaldo Ruiz Cuellar

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Elsa Campo Lopez

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Elsa Campo Lopez

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Eduardo Ledezma Ramos

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Luis Eduardo Ledezma Ramos

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Osvaldo Ruiz Cuellar

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Karol Roca Pacheco

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS: UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ___________________________________________
Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre:  ING. RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA Nombre: ING KAROL ROCA PACHECO
Matrícula No. 19202-79853 CAU Matrícula No. 19202-79853 CAU Matrícula No 22202-185911 COR MAT PROF   13202115547 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 15/may/2025 Fecha firma: 15/may/2025 Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

10/05/2025

10/05/2025

12/05/2025

1 DE 1

MEPI-MN1-IN-4-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 16/05/2025

1,267,818,084.00$  

Día/ Mes / Año

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 8/05/2025

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

15/05/2025

FECHA

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Abril de 2025SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GRUPO SUR OCCIDENTE

13/05/2025

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 15/05/2025

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, 

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 901476491-4

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

19/05/2025FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING KAROL ROCA PACHECO  AUTORIZA EL PAGO A:

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 37 DEL PERIODO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,137,622,919

Abril de 2025
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Ajustar fechas de radicacion y fecha de terminacion del contrato de obra 1006 de 2021

Se ajustan fechas de radicacion y fecha de terminacion del contrato de obra 1006 de 2021

geoengin2209@outlook.es
Texto tecleado
Richard Jimenez Caldera

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
23-05-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
29-05-2025



FECHA 8 may 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 37 $ 1,267,818,084.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES  (incluido 
IVA) (B): N.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
VALOR ACUMULADO  (incluido 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

GPP

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR              
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 11601 E 200-13 Ha 220.00  $ 1,129,859  $ 248,568,980.00 19.00 21,467,321.00$  0.1 112,986.00$  0.1

2 1 11601 E 201-13 m3 13,700.00  $ 108,472  $ 1,486,066,400.00 6,909.00 749,433,048.00$  92.0 9,979,424.00$  3,376.4

3 1 11601 E 201-13 m2 11,830.00  $ 39,957  $ 472,691,310.00 4,830.00 192,992,310.00$  -$  

4 1 11601 E 201.13 m 4,080.00  $ 66,266  $ 270,365,280.00 3,662.00 242,666,092.00$  20.0 1,325,320.00$  913.8

5 1 11601 E 201-13 m 7,875.00  $ 4,258  $ 33,531,750.00 2,875.00 12,241,750.00$  -$  1,627.0

6 1 11601 E 210-13 m3 351,000.00  $ 10,127  $ 3,554,577,000.00 109,147.00 1,105,331,669.00$  564.8 5,719,730.00$  51,880.8

7 1 11601 E 210-13 m3 154,308.00  $ 11,970  $ 1,847,066,760.00 5,000.00 59,850,000.00$  -$  

8 1 11601 E 210-13 m3 62,400.00  $ 59,848  $ 3,734,515,200.00 16,430.00 983,302,640.00$  -$  1,879.1

9 1 11601 E 211-13 m3 213,440.00  $ 9,275  $ 1,979,656,000.00 106,721.00 989,837,275.00$  465.0 4,312,875.00$  2,720.6

10 1 11601 E 220.1 m3 272,160.00  $ 12,484  $ 3,397,645,440.00 14,739.00 184,001,676.00$  -$  

11 1 11601 E 221-13 m3 60,840.00  $ 17,708  $ 1,077,354,720.00 5,567.00 98,580,436.00$  -$  1,567.0

12 1 11601 E 230.1P m3 288,080.00  $ 9,890  $ 2,849,111,200.00 71,580.00 707,926,200.00$  588.7 5,822,243.00$  2,602.4

13 8 11606 E 231-13 m2 158,000.00  $ 7,157  $ 1,130,806,000.00 158,000.00 1,130,806,000.00$  -$  896.0

 $ 22,081,956,040.00  $ 6,478,436,417.00  $ 27,272,578.00 

14 2 11602 SB 310-13 m2 261,000.00  $ 882  $ 230,202,000.00 459,000.00 404,838,000.00$  -$  458,978.0

15 2 11602 SB 311-13 m3 42,000.00  $ 106,801  $ 4,485,642,000.00 20,500.00 2,189,420,500.00$  -$  5,944.4

16 2 11602 SB 320-13 m3 71,993.00  $ 160,824  $ 11,578,202,232.00 71,993.00 11,578,202,232.00$  658.1 105,838,274.00$  33,723.2

17 2 11602 SB 320-13 m3 21,000.00  $ 180,122  $ 3,782,562,000.00 11,000.00 1,981,342,000.00$  -$  

18 2 11602 SB 330-13 m3 41,150.00  $ 177,851  $ 7,318,568,650.00 1,000.00 177,851,000.00$  -$  

19 2 11602 SB 330-13 m3 25,530.00  $ 192,987  $ 4,926,958,110.00 4,800.00 926,337,600.00$  -$  

 $ 32,322,134,992.00  $ 17,257,991,332.00  $ 105,838,274.00 

20 8 11603 PA 420-13 m2 256,000.00  $ 2,777  $ 710,912,000.00 97,230.00 270,007,710.00$  -$  65.0

21 8 11603 PA 421-13 m2 256,000.00  $ 1,760  $ 450,560,000.00 4,734.00 8,331,840.00$  -$  

22 8 11603 PA 450.2P m3 32,170.00  $ 787,009  $ 25,318,079,530.00 2,431.00 1,913,218,879.00$  -$  

23 8 11603 PA 450.9P m3 8,200.00  $ 814,383  $ 6,677,940,600.00 1,748.00 1,423,541,484.00$  -$  147.2

24 8 11603 PA 460.1P m3 59,000.00  $ 69,297  $ 4,088,523,000.00 1,000.00 69,297,000.00$  -$  

25 1 11601 PA 465-13 m3 16,100.00  $ 75,076  $ 1,208,723,600.00 2,535.00 190,317,660.00$  -$  35.0

 $ 38,454,738,730.00  $ 3,874,714,573.00  $     - 

No. DE 
ORDEN 

ESPECIFICACIÓN
OBRA EJECUTADA

GRUPO DE AJUSTE
CONDICIONES ACTUALIZADAS          

Última Acta de Modificación No. 6  de fecha 22 de 
Noviembre de 2024

6,927,766.00$  

VALOR

60,553,871.00$  

112,986.00$  

366,244,861.00$  

-$  

Remoción de Derrumbes

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Pedraplen compacto

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación sin clasificar de préstamos

Terraplenes 

Base granular  para bacheo clase A

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1

Conformación de la calzada existente

-$  

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

-$  

SUBTOTAL EXPLANACION

Afirmado 634,867,864.00$  

119,877,178.00$  

2,627,660.00$  

Subbase Granular para Bacheo clase A

Subbase Granular clase A 5,423,499,917.00$  

Base granular clase A

180,505.00$  

6,412,672.00$  

27,748,436.00$  

-$  

404,818,596.00$  

-$  

-$  

-$  

6,463,186,377.00$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 26/08/2022

$ 300,149,391,398.00 

$ 300,149,391,398.00 

110 MESES Y 3 DÍAS

CAUCA VALOR BÁSICO ACTA: Abril de 2025

16/09/2021
22/04/2022

990 de 2021

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

525,396,866.00$  

Remoción de alcantarillas   

Demolición de pavimentos rigidos

7/04/2022

25,233,565.00$  

-$  

112,460,377.00$  

122,685,343.00$  

1,156,829,136.00$  

-$  

25,737,736.00$  

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

28/06/2021 30/12/2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 5

1006 de 2021

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS

Fresado de pavimento asfaltico



FECHA 8 may 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 37 $ 1,267,818,084.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

GPP

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR              
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

26 6 11603 PC 500-13 m3 62,100.00  $ 775,551  $ 48,161,717,100.00 34,830.00 27,012,441,330.00$  -$  4,022.4

 $ 48,161,717,100.00  $ 27,012,441,330.00  $    - 

27 6 11604 OA 600-13 m3 203,174.00  $ 31,086  $ 6,315,866,964.00 167,699.00 5,213,091,114.00$  1,005.6 31,260,082.00$  30,193.2

28 6 11604 OA 600-13 m3 49,386.00  $ 77,919  $ 3,848,107,734.00 2,667.00 207,809,973.00$  -$  394.3

29 6 11604 OA 600-13 m3 7,966.00  $ 24,702  $ 196,776,132.00 5,000.00 123,510,000.00$  -$  

30 6 11604 OA 610-13 m3 21,962.00  $ 69,692  $ 1,530,575,704.00 13,446.00 937,078,632.00$  -$  4,751.0

31 6 11606 OA 621,1.1P m 2,892.00  $ 2,175,175  $ 6,290,606,100.00 -$  -$  

32 6 11606 OA 630-13 m3 4,746.00  $ 791,566  $ 3,756,772,236.00 13,070.60 10,346,242,560.00$  86.8 68,707,929.00$  3,605.3

33 6 11606 OA 630-13 m3 14,990.00  $ 672,973  $ 10,087,865,270.00 2,992.00 2,013,535,216.00$  7.6 5,114,595.00$  165.7

34 6 11606 OA 630-13 m3 3,638.00  $ 471,638  $ 1,715,819,044.00 3,367.80 1,588,382,456.00$  22.3 10,517,527.00$  698.3

35 4 11606 OA 640-13 kg 2,170,960.00  $ 5,118  $ 11,110,973,280.00 2,170,960.00 11,110,973,280.00$  18,470.0 94,529,460.00$  687,875.5

36 6 11604 OA 661-13 m 9,435.00  $ 610,011  $ 5,755,453,785.00 6,556.00 3,999,232,116.00$  12.6 7,686,139.00$  1,203.8

37 6 11604 OA 670.5P m3 429.00  $ 772,444  $ 331,378,476.00 3,073.20 2,373,874,901.00$  29.3 22,632,609.00$  151.1

38 6 11604 OA 671.1P m3 10,800.00  $ 631,684  $ 6,822,187,200.00 20,523.70 12,964,492,911.00$  57.5 36,321,830.00$  7,792.2

39 6 11604 OA 672-13 m 5,620.00  $ 76,533  $ 430,115,460.00 4,094.00 313,326,102.00$  -$  94.0

40 8 11604 OA 673-13 m2 174,000.00  $ 6,666  $ 1,159,884,000.00 173,668.20 1,157,672,221.00$  3,009.0 20,057,994.00$  58,861.2

41 6 11606 OA 673-13 m3 38,400.00  $ 142,798  $ 5,483,443,200.00 32,043.80 4,575,790,552.00$  565.0 80,680,870.00$  12,706.8

42 6 11606 OA 673-13 m3 7,680.00  $ 182,645  $ 1,402,713,600.00 6,403.80 1,169,622,051.00$  89.0 16,255,405.00$  1,329.8

43 6 11606 OA 674-13 m 3,200.00  $ 180,296  $ 576,947,200.00 1,700.00 306,503,200.00$  -$  

44 6 11606 OA 681-13 m3 2,780.00  $ 261,046  $ 725,707,880.00 2,780.00 725,707,880.00$  -$  969.0

 $ 67,541,193,265.00  $ 59,126,845,165.00  $ 393,764,440.00 

45 8 11607 SCT m 275,000.00  $ 1,889  $ 519,475,000.00 245,000.00 462,805,000.00$  -$  44,255.0

46 8 11607 SCT m2 22,982.00  $ 22,554  $ 518,336,028.00 6,982.00 157,472,028.00$  -$  

47 8 11607 SCT u 29,178.00  $ 7,942  $ 231,731,676.00 25,000.00 198,550,000.00$  -$  

48 8 11607 SCT u 729.00  $ 378,372  $ 275,833,188.00 2,580.00 976,199,760.00$  -$  36.0

6/04/2022

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

Excavaciones varias en roca en seco

242,881,321.00$  

-$  

252,953,574.00$  

$ 300,149,391,398.00 
990 de 2021

OBRA EJECUTADA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

 PRESENTE ACTA

Manual de Señalización 
Vial 2016

Manual de Señalización 
Vial 2018

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

83,597,695.00$  

-$  

-$  

Material granular drenante

Material de cobertura tipo SBG

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

1006 de 2021

CAUCA

CÓDIGO

110 MESES Y 3 DÍAS HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031

2 DE 5

Abril de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

28/06/2021

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTEUNIDAD EJECUTORA

(Indique número y año)

VALOR BÁSICO ACTA:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA VERSIÓN

$ 300,149,391,398.00 

No. DE 
ORDEN 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

30,723,463.00$  

7,194,102.00$  

329,344,813.00$  

3,520,546,809.00$  

3,119,576,344.00$  

3,119,576,344.00$  

Manual de Señalización 
Vial 2017 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

13,621,392.00$  

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 16,598,811,100.00$  

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y 
No incluye refuerzo)

Concreto clase  28 MPA

-$  

331,106,692.00$  

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 14 MPA

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de 
apoyo 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

116,716,287.00$  

4,922,208,069.00$  

Excavaciones varias sin clasificar

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

392,368,759.00$  

1,814,505,627.00$  

GRUPO DE AJUSTE

111,511,628.00$  

Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 
superficie de apoyo 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

938,585,814.00$  

734,331,242.00$  

1

Geotextil Tipo II no tejido

CONDICIONES ACTUALIZADAS          
Última Acta de Modificación No. 6  de fecha 22 de 

Noviembre de 2024 ACUMULADO

16/09/2021
22/04/2022

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

26/08/2022

30/12/2030

-$  

2,853,832,900.00$  

Pavimento de concreto Hidraulico

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Excavaciones varias en material comun en seco

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO



FECHA 8 may 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 37 $ 1,267,818,084.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES  (incluido N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 VALOR ACUMULADO  (incluido 

GPP

ICCP ICOCIV GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR              
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

49 8 11607 SCT u 360.00  $ 309,881  $ 111,557,160.00 745.00 230,861,345.00$  -$  

50 8 11607 SCT m2 347.00  $ 530,830  $ 184,198,010.00 347.00 184,198,010.00$  -$  

51 8 11607 SCT u 19.00  $ 242,517  $ 4,607,823.00 46.00 11,155,782.00$  -$  
52 8 11607 SCT m 3,035.00  $ 219,374  $ 665,800,090.00 3,035.00 665,800,090.00$  -$  
53 8 11607 SCT u 478.00  $ 98,195  $ 46,937,210.00 1,094.00 107,425,330.00$  -$  
54 8 11607 SCT u 2,023.00  $ 20,965  $ 42,412,195.00 2,023.00 42,412,195.00$  -$  

 $ 2,600,888,380.00  $ 3,036,879,540.00  $      - 
55 6 11606 OV m 19,000.00  $ 16,975  $ 322,525,000.00 7,972.00 135,324,700.00$  -$  1,606.0
56 6 11606 OV m2 19,800.00  $ 26,134  $ 517,453,200.00 19,800.00 517,453,200.00$  -$  10,168.0
57 6 11606 OV m2 150,000.00  $ 17,923  $ 2,688,450,000.00 1,000.00 17,923,000.00$  -$  

 $ 3,528,428,200.00  $ 670,700,900.00  $       - 

58 3 11608 T m3-E 20,800.00  $ 1,006  $ 20,924,800.00 15,252.10 15,343,613.00$  -$  14,201.6

59 3 11608 T m3-km 16,236,449.00  $ 1,118  $ 18,152,349,982.00 1,614,523.00 1,805,036,714.00$  2,010.5 2,247,739.00$  418,047.1

60 3 11608 T m3-km 5,549,440.00  $ 1,118  $ 6,204,273,920.00 81,142.40 90,717,203.00$  1,879.2 2,100,946.00$  22,759.9

 $ 24,377,548,702.00  $ 1,911,097,530.00  $ 4,348,685.00 
61 6 11603 PC m3  $ 972,717 54,316.00 52,834,096,572.00$  468.9 456,107,001.00$  18,796.3
62 2 11602 SB m3  $ 203,876 44,813.00 9,136,295,188.00$  910.2 185,567,935.00$  17,381.1
63 6 11604 OA m  $ 26,267 50,569.00 1,328,295,923.00$  849.0 22,300,683.00$  16,003.0
64 6 11604 OA m3  $ 108,562 5,540.00 601,433,480.00$  144.7 15,708,921.00$  5,126.6
65 6 11604 OA m3  $ 400,932 2,097.00 840,754,404.00$  8.5 3,407,922.00$  888.3

66 6 11606 OA m  $ 3,832,328 1,040.00 3,985,621,120.00$  -$  528.0

67 6 11604 OA m3  $ 2,159,925 300.00 647,977,500.00$  -$  

68 6 11604 OA m3  $ 13,869 3,875.00 53,742,375.00$  -$  3,262.4

69 1 11601 E m3  $ 90,881 36,577.00 3,324,154,337.00$  588.7 53,501,645.00$  2,602.4

 $ -  $ 72,752,370,899.00  $ 736,594,107.00 
 $ 78.00 

 $ 239,068,605,409.00 192,121,477,764.00$              1,267,818,084.00$  

35,510,276,968.00$  80,900,092,662.00$
1,100,000,000.00$  100,000,000.00$  

275,678,882,377.00$  273,121,570,426.00$               $ 1,267,818,084.00 
2,014,576,448.00$  1,995,888,399.00$   $ 9,264,824.00 

 $ 277,693,458,825.00  $              275,117,458,825.00  $ 1,277,082,908.00 

 $ 1,725,000,000.00  $ 1,725,000,000.00     -   

 $ 327,750,000.00  $ 327,750,000.00  $      -   

 $ 2,052,750,000.00  $ 2,052,750,000.00  $    -   

 $ -    $ 2,436,974,790.00 -   
 $ -    $ 463,025,210.00 -   

 $ -    $ 2,900,000,000.00  $ -   

 $ 20,079,182,573.00  $ 20,079,182,573.00   -   
 $ 324,000,000.00  $ -    $ -   
 $ 300,149,391,398.00  $              300,149,391,398.00  $ 1,277,082,908.00 

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 349,406,363.00$  

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 2,188,387,219.00$  

Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo

Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m

621.2P
Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 
Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.

2,023,469,184.00$  

670.5.1P -$  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

28/06/2021
6/04/2022

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE AJUSTE

63,716,429,911.00$  

720-13
730-13

900-13

292,992,362.00$  SUBTOTAL OBRAS VARIAS

356,147,895.00$  

25,465,346,457.00$  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

Relleno para estructuras con subbase 556,553,948.00$  

900-13

SUBTOTAL TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

500.1P-13 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

45,246,225.00$  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

53,823,755,241.00$  

AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION

800-13

UNIDAD EJECUTORA

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CÓDIGO

Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada 265,730,512.00$  

Manual de Señalización 
Vial 2015

730-13

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031110 MESES Y 3 DÍAS
(Indique número y año)

Abril de 2025

ESPECIFICACIÓN

-$  

27,261,850.00$  

Captafaros

$ 300,149,391,398.00 
$ 300,149,391,398.00 990 de 2021

740-13

-$  
Defensa metalica -$  

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Poste de referencia

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

16/09/2021

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

-$  
-$  

ACUMULADO

VALOR

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

3 DE

DESCRIPCIÓN ITEM

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

Sección final

Manual de Señalización 
Vial 2015

810-13

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

97,219,087.00$  

900-13

CONDICIONES ACTUALIZADAS          
Última Acta de Modificación No. 6  de fecha 22 de 

Noviembre de 2024

-$  

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

800-13

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

22/04/2022 26/08/2022

1006 de 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CAUCA

420,350,801.00$  
Reciclado  suelo  cemento

25,445,568.00$  

630,7P-13

279,672,353.00$  

1,838,980,856.00$  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL

 $ 64,182,049,975.00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

Tubería perforada para drenaje de 4"

236,508,713.00$  

610-1P

610.2P Relleno con material de excavación   detrás de cuneta (incluye transporte, 
colocación y conformación)

507,109,035.00$  

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y 
transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional 
Natural Puracé)

SUBTOTAL OBRAS 

1,751,632,106.00$  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL     

230.2P

 $ 465,620,064.00 VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) ( E)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

3,543,589,143.00$  
663.1P-13

Pavimento de concreto hidráulico acelerado  a 7 días 18,283,480,548.00$  
350.1P-13 

-$  

1,471,959,753.00$  

 $ 68,614,761,620.00 

9,892,674,670.00$  

492,692,320.00$  
-$  

14,286,810.00$  

467,376,657.00$  

Protección de Taludes con bloques de césped

PÁGINA 5

30/12/2030

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 1VERSIÓNPROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



FECHA 8 may 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 37 $ 1,267,818,084.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

VALOR PRESENTE

80,774,223.00$  

% 291,406,209.00$  

3.09% 4,348,685.00$  

11.00% 94,529,460.00$  

76.01% -$  

23.99% 776,701,513.00$  

-$  

20,057,994.00$  

1,267,818,084.00$             

G.P.P. VR. ACUMULADO  VALOR PRESENTE 

E 1,393,337,849.00$  80,774,223.00 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO SB 10,006,775,520.00$              291,406,209.00 

PA 122,685,343.00$  456,107,001.00 

PC 21,403,056,892.00$              159,376,180.00 

PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICO OA 20,000,579,153.00$              -   

SCT 97,219,087.00$  275,805,786.00 

OV 292,992,362.00$  -   

T 507,109,035.00$  4,348,685.00 

-   

TOTAL 53,823,755,241.00$              1,267,818,084.00 

11601 Preliminares y explanación

Abril de 2025

28/06/2021

37,783,712,839.00$  

-$  7 Concreto para superestructuras

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

3,520,546,809.00$  

-$  

10,006,775,520.00$  

$ 616,058,201.00 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

1,389,552,837.00$  

30/12/2030

$ 53,823,755,241.00 

VALOR ACUMULADOGRUPOS

$ 300,149,391,398.00 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   -$  

-$  

-$  

-$  

-$  

-$  

4,348,685.00$  

1,267,818,084.00$  $ 9,264,824.00 $ 1,277,082,908.00 $ 1,267,818,084.00 

-$  

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

-$  

PROVISION JORNADA 24/7

4 Aceros y elementos metálicos

5 Acero Estructural y cables de acero

6 Concretos, morteros y obras varias

11602 Afirmados, subbases y bases291,406,209.00$  

1,267,818,084.00$    

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

-$  

456,107,001.00$  

Valor Amortizado Presenta Acta

OBRA

-$  

-$  

-$  

ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$  

97,219,087.00 11607 Señalización y control de transito

-$  -$                                                   -   

TOTALVALOR TOTAL PRESENTE MES

-$  

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

Valor Saldo por Amortizar

$ 300,149,391,398.00 

3 Transporte de materiales

DE 5

-   

11606 Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

80,774,223.00$  

-$  8,851,533,297.00 

-$  

-$  -$  

-$  

435,181,966.00$  11605 Obras de urbanismo

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

14103 Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

1,389,552,837.00 

10,006,775,520.00 

21,523,114,575.00 

507,109,035.00 -$  

-$  

11608 Transporte y sobre acarreos

$ 139,459,989.00

9,264,824.00$       1,277,082,908.00$  

-$  

-$  -$  

11603 Pavimentos asfalticos / concreto-$  

 RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV 

VALOR PRESENTE ACTA 

TOTAL

IVA

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

11,448,450,890.00 

$ 6,984,059,063.00

$ 2,204,176,231.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Amortizado Acumulado

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES

Valor

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$ 9,188,235,294.00

VALOR ACUMULADO 

507,109,035.00$  

990 de 2021

16/09/2021 6/04/2022

Valor Anticipo Otorgado

PÁGINA 4

CÓDIGO

UNIDAD EJECUTORA

1006 de 2021
(Indique número y año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

VALOR BÁSICO ACTA:

26/08/2022

VERSIÓN

CAUCA

53,823,755,241.00 

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031110 MESES Y 3 DÍAS

2 Sub-bases y bases

MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

GRUPOS

1 Obras de Explanación

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

22/04/2022



FECHA 8 may 2025

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 37 $ 1,267,818,084.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

  OBSERVACIONES

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre :  CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189
Contratista Interventor
Matricula No.: 25202-40138 CND C.E  No:  8101683

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las
demás pre-actas que sean requeridas).
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SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE CAUCA VALOR BÁSICO ACTA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA VERSIÓN

CÓDIGO

Abril de 2025

DE 5

110 MESES Y 3 DÍAS

$ 300,149,391,398.00 

$ 300,149,391,398.00 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
28/06/2021 30/12/2030MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 

PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD 
Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 22/04/2022

HASTA EL 26  DE JULIO DE 2031
(Indique número y año)

26/08/2022
16/09/2021 6/04/2022

VALOR  EN LETRAS:

$ 1,267,818,084.00

$ 1,128,358,095.00

$ 1,137,622,919.00

990 de 2021

1006 de 2021

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 

TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 37 Abril de 2025

PAGO ANTICIPADO _______
ACTA DE INTERVENTORIA 

_________________

ACTA DE AJUSTE _________________

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato) 1,640,325,770.00$                

No. COMPROMISO    467521 RUBRO No.:  RECURSO No.  54 VALOR AFECTADO -$  

No. COMPROMISO: 346622 RUBRO No. RECURSO No.   11 VALOR AFECTADO -$  

No. COMPROMISO 204223 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO -$

No. COMPROMISO 204223 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 136424 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 1,137,622,919.00$           

No. COMPROMISO 136424 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 74825 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 74825 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA 1,137,622,919.00$           

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

17,495,779.00$ 

Neto a Pagar 

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

C-2401-0600-113-0-2401023-02

C-2401-0600-113-0-2401008-02

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02

C-2401-0600-113-51102D-240100802

Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matricula No. 19202-79853 CAU

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1006 de 2021

C-2401-0600-113-0-2401008-02

ORIGINAL FIRMADO POR:

C-2401-0600-113-0-2401008-02

C-2401-0600-113-51102D-2401008-02

C-2401-0600-113-51102D-240102302



Contrato N° Contratista:  CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

Objeto del Contrato :

Valor basico Período

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$  

-$  

VALOR CON IVA

1,277,082,908$      
-$  

1,277,082,908$      

VALOR CON IVA
-$  
-$  

-$  

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Interventor  CONSORCIO ICAYECO 189

Matricula No.:25202-40138 CND C.E  No : 8101683

TOTAL DEPARTAMENTO 3

VICTOR JUST GUERRA
Representante Legal o su Apoderado

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$  

NIT DEPARTAMENTO  3

800097098-1 MUNICIPIO 1 SAN AGUSTIN -$  
800097098-1 MUNICIPIO 2 ISNOS -$  

TOTAL DEPARTAMENTO 1 1,267,818,084$         

NIT HUILA VALOR SIN IVA

 891.500.721-0 MUNICIPIO 2 PURACÉ -$  

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT CAUCA VALOR SIN IVA

817.005.0280 – 2 MUNICIPIO 1 POPAYÁN 1,267,818,084$         

TOTALES $ $ 1,277,082,908$         

2002
POPAYAN-PATICO-PALETARA-SAN 
JOSE DE ISNOS

1,277,082,908$          -$  1,277,082,908$         

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía)
Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2.

Acta N° 37 $ 1,267,818,084.00 Abril de 2025

Valor Incluido Iva $ 1,277,082,908.00

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

 1006 DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: CAUCA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 37

CONTRATO No: 1006 de 2021 PLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍAS
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

V.INICIAL BARRAS

V. ACTUAL. CURVAS

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$300,149,391,398

$300,149,391,398

(Indicar mes y año)

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36% OBSERVACIONES: 

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%
7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0
*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 

EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. CONVENCIONES

$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

$0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

0.00% 0.00%-$  0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

28,096$  301,730$  361,497$  361,497$  361,497$  361,497$  VALOR (Miles de Pesos) -$  

0.15% 0.15% 0.15%0.00% 0.01% 0.13% 0.15%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

273,633.3$  59,767.2$  -$  -$  -$  VALOR (Miles de Pesos) -$  28,096.2$  

0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.11% 0.03% 0.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

-$  $110,519.11 $59,767.15-$  

0.000% 0.000% 0.046% 0.025%TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

-$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
670,701$  0.28% 292,992.36$  

-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

-$  -$  -$  -$  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

-$  -$  -$  -$  27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

0.000% 0.000% 0.000%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

-$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000%
79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

0.000%

-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

$28,096.21 -$  -$  -$  

0.000% 0.012% 0.000% 0.000%PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

-$  -$  $52,595.09 -$  14,15,16,17,18,19, 

0.000% 0.000% 0.022% 0.000%BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

-$  -$  -$  -$  
9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 -$  -$  $110,519.11

0.000%

 S
US

PE
NS

IÓ
N 

 S
US

PE
NS

IÓ
N 

 S
US

PE
NS

IÓ
N 

-$  

-$  

0.000%

0.000% 0.000% 0.046%EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

oct-21 nov-21 dic-21abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21
VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos
ene-21 feb-21 mar-21

1 2 3

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA
4 5 6 7

08 Mayo de 2025

VERSIÓN 1

DE 111

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA):

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$0 $0 $436,577 $942,844 $1,630,657 $3,068,128$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.39% 0.68% 1.28%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18%0.00% 0.00% 0.00%

$0 $436,577 $506,267 $687,813 $1,437,471$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

0.29% 0.60%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.21%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

361,497$  366,278$  429,802$  1,127,882$  3,332,802$  5,544,939$  361,497$  361,497$  361,497$  361,497$  361,497$  361,497$  

0.47% 1.39% 2.319%0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.18%0.15% 0.15% 0.15%

4,781.4$  63,523.9$  698,080.3$  2,204,919.7$  2,212,136.8$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.92% 0.93%0.03% 0.29%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

14,636,858.823$        

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5,183,442.035$  

79.65%

3,012.0$  -$  -$  7,908.4$  

0.000% 0.003% 0.001%0.000% 0.000%

$15,264.12 $15,264.12-$  $13,387.84 $23,906.86

0.006% 0.010% 0.006% 0.006%0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

-$  -$  0.0000%-$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

105,003.9$  179,631.2$  81,978.8$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.044% 0.075% 0.034%

$286,882.33 $732,984.34 $732,984.34-$  $9,084.61

0.004% 0.120% 0.307% 0.307%

-$  -$  -$  683,725.8$  

0.000% 0.286%0.000% 0.000% 0.000%

$432,759.19-$  -$  -$  $425,542.12

0.000% 0.178% 0.181%0.000% 0.000%

-$  -$  37,624.5$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.016%

$92,870.30 $92,870.30-$  $8,538.09 $82,000.53

0.004% 0.034% 0.039% 0.039%0.000%

481,342.5$  664,196.4$  -$  398,952.3$  393,781.5$  

0.167% 0.165% 0.201% 0.278%0.000%

$289,273.01 $936,346.27 $936,346.27$4,781.37 $12,431.57

0.005% 0.121% 0.392% 0.392%0.002%

-$  -$  7,481.4$  

0.000% 0.003% 0.008% 0.002%

0.008% 0.007% 0.001% 0.001%

 S
US

PE
NC

IO
N 

 S
US

PE
NC

IO
N 

 S
US

PE
NC

IO
N 

 S
US

PE
NC

IO
N 

 S
US

PE
NC

IO
N 

0.000%

-$  
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$20,081.76 $16,017.60 $1,912.55 $1,912.55

18,931.3$  4,558.2$  
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oct-22 nov-22 dic-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22ene-22 feb-22 mar-22

9 16 17 18 1910 11 12 13 14 158

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

$300,149,391,398

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍASPLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025

VERSIÓN 1

DE 11PÁGINA 2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

REPROGRAMACION N°1 

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$300,149,391,398

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$18,652,516 $22,651,925 $26,594,366 $29,838,435 $33,020,992 $35,452,799$4,191,801 $5,661,820 $7,078,087 $8,754,123 $11,228,127 $14,886,740

12.48% 13.81% 14.83%3.66% 4.70% 6.23% 7.80% 9.48% 11.12%1.75% 2.37% 2.96%

$3,999,409 $3,942,441 $3,244,070 $3,182,556 $2,431,808$1,470,019 $1,416,267 $1,676,036 $2,474,004 $3,658,613 $3,765,776$1,123,672

1.33% 1.02%1.03% 1.53% 1.58% 1.67% 1.65% 1.36%0.47% 0.61% 0.59% 0.70%

$23,393,203 $26,911,576 $30,795,341 $34,782,169 $38,841,434 $35,452,799$7,583,955 $9,779,441 $12,125,183 $14,539,775 $17,148,970 $20,116,290

14.55% 16.25% 14.83%6.08% 7.17% 8.41% 9.79% 11.26% 12.88%3.17% 4.09% 5.07%

$3,518,373 $3,883,765 $3,986,828 $4,059,265 $2,431,808$2,195,487 $2,345,741 $2,414,593 $2,609,195 $2,967,320 $3,276,913$2,039,016

1.09% 1.24% 1.37% 1.47% 1.62% 1.67%0.85% 0.92% 0.98% 1.01% 1.70% 1.02%

13.81%

79.65%

25,901.07$  29,536.2$  8,056.5$  21,113.5$  30,613.86$  30,995.99$  38,658.20$  5,578.5$  631.6$  50,574.1$  142,031.4$  74,825.3$  

0.013% 0.016% 0.011%0.059% 0.031% 0.012% 0.003% 0.009% 0.013%0.002% 0.000% 0.021%

32,274.3$  25,901.1$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  23,906.9$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  

0.011% 0.011% 0.014% 0.011%0.011% 0.011% 0.011% 0.011% 0.011% 0.011%0.010% 0.011%

33,445.93$  20,960.59$  -$  -$  36,796.7$  933.63$  62,353.06$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.026% 0.014% 0.009%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.015%0.000% 0.000%

-$  -$  20,960.6$  -$  3,107.9$  -$  -$  -$  1,051.9$  -$  2,510.2$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.009%0.001% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000%0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

1,075.8$  1,075.8$  3,107.9$  -$  -$  1,912.5$  -$  1,673.5$  -$  -$  

0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.001% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000%0.000%

815,484.44$  1,039,694.88$  898,005.85$  588,456.1$  1,025,010.2$  857,971.7$  769,286.7$  1,061,633.5$  1,229,930.20$  280,968.9$  468,033.5$  616,485.1$  

0.444% 0.514% 0.341% 0.435% 0.376%0.196% 0.258% 0.246% 0.429% 0.359% 0.322%0.118%

2,701,475.2$  2,701,475.2$  898,005.8$  1,004,088.1$  1,004,088.1$  1,745,200.8$  2,032,083.1$  2,055,990.0$  2,318,965.5$  932,367.6$  1,004,088.1$  1,004,088.1$  

0.970% 1.130% 1.130% 0.376%0.420% 0.420% 0.420% 0.730% 0.850% 0.860%0.390% 0.420%

2,102,527.80$  1,565,782.56$  1,375,616.38$  1,066,195.10$  346,516.2$  582,051.0$  901,422.9$  2,226,938.3$  2,129,763.9$  2,261,858.8$  161,779.9$  444,080.5$  

0.575% 0.446%0.377% 0.932% 0.891% 0.946% 0.879% 0.655%0.068% 0.186% 0.145% 0.243%

1,066,195.1$  980,181.3$  1,004,088.1$  1,219,249.9$  1,267,063.6$  1,004,088.1$  1,070,549.2$  956,274.4$  1,027,995.0$  1,099,715.6$  1,171,436.2$  1,362,691.1$  

0.420% 0.448% 0.446%0.490% 0.570% 0.410% 0.420% 0.510% 0.530%0.400% 0.430% 0.460%

-$  43,346.8$  -$  22,802.7$  13,030.1$  -$  

0.000% 0.000% 0.000%0.005% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.018% 0.000% 0.010%

38,251.0$  13,626.9$  14,105.0$  14,583.2$  15,061.3$  38,968.2$  38,251.0$  12,909.7$  13,626.9$  13,626.9$  13,626.9$  

0.016% 0.016% 0.016% 0.000%0.006% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006%0.005% 0.006%

621,914.24$  310,219.56 366,534.0$  448,496.2$  818,598.4$  470,629.2$  495,952.47$  658,367.43$  617,784.4$  521,258.2$  244,720.5$  259,232.4$  

0.207% 0.275% 0.260% 0.130%0.102% 0.108% 0.153% 0.188% 0.342% 0.197%0.258% 0.218%

196,036.3$  196,036.3$  310,219.6$  187,668.9$  187,668.9$  187,668.9$  187,668.9$  187,668.9$  211,575.7$  102,799.5$  109,971.6$  187,668.9$  

0.089% 0.082% 0.082% 0.130%0.079% 0.079% 0.079% 0.079% 0.079% 0.079%0.043% 0.046%

73,226.52$  110,525.64$  106,211.7$  95,670.8$  40,070.1$  147,377.7$  82,482.58$  111,086.39$  135,168.8$  91,234.6$  

0.035% 0.046% 0.031% 0.046%0.057% 0.038%0.006% 0.015% 0.044% 0.040% 0.017% 0.062%

19,842.7$  19,603.6$  19,603.6$  110,525.6$  11,236.2$  11,475.3$  11,714.4$  11,953.4$  12,192.5$  12,431.6$  

0.008% 0.008% 0.008% 0.046%0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%0.005% 0.005%

10,758.1$  10,997.2$  

14,214.0$  36,015.2$  

oct-23 nov-23 dic-23abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23ene-23 feb-23 mar-23

28 29 30 3122 23 24 25 26 2720 21

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

VALOR INICIAL (incluido IVA):

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

PLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025

VERSIÓN 1

PÁGINA 3 DE 11

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

REPROGRAMACION N°2 

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$48,804,117 $49,373,119 $49,880,457 $49,888,418 $49,888,418 $49,909,221$38,183,918 $41,122,598 $43,371,040 $44,771,852 $46,636,360 $48,065,883

20.87% 20.87% 20.88%18.73% 19.51% 20.11% 20.41% 20.65% 20.86%15.97% 17.20% 18.14%

$569,002 $507,337 $7,961 $0 $20,803$2,938,680 $2,248,441 $1,400,812 $1,864,508 $1,429,524 $738,234$2,731,119

0.000% 0.009%0.78% 0.60% 0.31% 0.24% 0.21% 0.003%1.14% 1.23% 0.94% 0.59%

$47,371,040 $47,671,040 $47,971,040 $48,271,040 $48,571,040 $49,909,234$38,183,918 $41,122,598 $43,371,040 $45,071,040 $46,771,040 $47,071,040

20.19% 20.32% 20.88%18.85% 19.56% 19.69% 19.81% 19.94% 20.07%15.97% 17.20% 18.14%

$300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $1,338,194$2,938,680 $2,248,441 $1,700,000 $1,700,000 $300,000 $300,000$2,731,119

0.13% 0.56%0.71% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%1.23% 0.94% 0.71%1.14%

10,977,644.118$        

824.41$  -$  2,780.28$  416.34$  25,653.18$  2,565.25$  

0.011% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.001% 0.000% 0.000%

27,712.1$  459,552.5$  5,963.1$  27,712.1$  27,712.1$  27,712.1$  27,712.1$  2,780.3$  416.3$  -$  336,392.6$  

0.012% 0.012% 0.012% 0.000%0.000% 0.141% 0.192% 0.002% 0.012% 0.012%0.001% 0.000%

20,802.66$  1,052.45$  -$  4,141.90$  4,023.08$  220.68$  1,222.20$  46,792.32$  32,463.56$  746.90$  

0.000% 0.009%0.014% 0.000% 0.000% 0.000% 0.002% 0.002%0.001% 0.020%

-$  2,775.3$  28,212.4$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1,222.2$  46,792.3$  32,463.6$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.012%0.020% 0.014% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.001%

13,621.39$  83,597.70$  

0.006% 0.035%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

9,085.8$  7,074.2$  -$  81,059.1$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.004% 0.003% 0.000% 0.034%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

7,093.67$  777,440.76$  845,223.73$  656,572.55$  441,244.76$  257,914.81$  165,241.27$  1,572,192.53$  2,324,252.88$  1,643,107.71$  

0.108% 0.069% 0.003%0.972% 0.687% 0.325% 0.354% 0.275% 0.185%0.658%

118,716.9$  148,397.8$  290,450.5$  701,759.7$  369,971.8$  178,318.9$  158,170.1$  118,441.4$  155,091.4$  1,572,192.5$  2,324,252.9$  1,643,107.7$  

0.065% 0.050% 0.062% 0.121%0.687% 0.294% 0.155% 0.075% 0.066% 0.050%0.658% 0.972%

263,800.85$  337,338.26$  848,501.04$  613,298.07$  251,739.16$  904,237.72$  484,315.79$  

0.355% 0.257% 0.105% 0.000% 0.000%0.378% 0.203% 0.110% 0.141%

223,773.4$  109,884.8$  113,417.8$  153,146.5$  107,410.7$  145,796.9$  120,396.0$  904,237.7$  484,315.8$  263,800.9$  549,854.3$  527,196.1$  

0.061% 0.050% 0.094%0.230% 0.221% 0.046% 0.047% 0.064% 0.045%0.378% 0.203% 0.110%

5,881.19 

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.002% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  5,881.2$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.002% 0.000%

104,512.03 143,258.30$  38,436.94$  292,433.74$  257,183.66$  218,453.60 77,999.99 307,733.51 205,969.65 

0.108%0.129% 0.086% 0.044% 0.060% 0.016% 0.122%0.091% 0.033%

593,388.2$  105,993.4$  337,279.7$  5,133.1$  -$  218,453.6$  78,000.0$  307,733.5$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.248%0.129% 0.044% 0.141% 0.002% 0.000% 0.000%0.091% 0.033%

1,094.15$  867.78$  26,351.25$  4,902.73$  1,335.73$  53,663.67$  62,653.41$  15,570.22$  2,671.13$  1,009.15$  

0.000% 0.000%0.001% 0.022% 0.026% 0.007% 0.001% 0.000%0.011% 0.002%

700.0$  700.0$  718.8$  121,310.7$  26,351.3$  4,902.7$  1,335.7$  6,000.0$  6,000.0$  700.0$  700.0$  700.0$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.051%0.001% 0.003% 0.003% 0.000% 0.000% 0.000%0.011% 0.002%

oct-24 nov-24 dic-24abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24ene-24 feb-24 mar-24

40 41 42 4334 35 36 37 38 3932 33

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021

PLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025

VERSIÓN 1

PÁGINA 4 DE 11

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACION N°3 

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACION N°4



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN 
SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$51,188,846 $51,488,162 $52,555,937 $53,823,755

22.51%21.41% 21.54% 21.98%

$299,316 $1,067,775 $1,267,818$1,279,625

0.535% 0.125% 0.447% 0.530%

$64,511,298 $67,444,719 $70,576,689 $73,708,660 $76,840,630 $79,376,943$51,179,575 $52,524,604 $54,763,103 $57,001,603 $59,240,102 $61,776,426

30.83% 32.14% 33.20%23.84% 24.78% 25.84% 26.98% 28.21% 29.52%21.41% 21.97% 22.91%

$2,933,421 $3,131,970 $3,131,970 $3,131,970 $2,536,313$1,345,029 $2,238,500 $2,238,500 $2,238,500 $2,536,323 $2,734,872$1,270,341

1.31% 1.06%1.14% 1.23% 1.31% 1.31%0.53% 0.56% 0.94% 0.94% 0.94% 1.06%

21,955,288.235$        

29,467,709.270$  

79.65%

0.00 889.93$  194.31$  4,348.69$  

0.002%0.000% 0.000% 0.000%

7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  -$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  

0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.000% 0.003%

25,865.46 186.73$  984.55$  

0.000%0.011% 0.000%

-$  132,858.7$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  25,865.5$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.056% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.011%

0.00

0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  28,250.4$  28,250.4$  -$  -$  

0.012% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.012%0.000%

435,181.97$  334,720.89 125,480.27$  397,336.45$  

0.052% 0.166% 0.182%0.140%

446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  

0.187% 0.187% 0.187% 0.187%0.187% 0.187% 0.187% 0.187% 0.187% 0.187%0.187% 0.187%

535,967.07$  456,107.00$  734,595.88 124,896.86$  

0.307% 0.052% 0.224% 0.191%

2,083,039.1$  955,800.5$  1,132,976.6$  1,340,658.7$  1,509,472.2$  1,936,980.0$  1,443,472.6$  223,947.4$  435,569.5$  558,783.2$  95,424.0$  824,217.6$  

0.810% 0.604% 0.871%0.040% 0.345% 0.400% 0.474% 0.561% 0.631%0.094% 0.182% 0.234%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000%

142,815.14$  41,223.93$  113,369.30$  291,406.21$  

0.047% 0.122%0.060% 0.017%

607,946.1$  681,092.6$  591,598.7$  700,751.0$  707,079.0$  520,296.5$  372,510.8$  378,727.9$  479,867.9$  438,435.7$  

0.158% 0.254% 0.285% 0.000%0.183% 0.247% 0.293% 0.296% 0.218% 0.156%0.201% 0.000%

41,627.37$  6,638.27$  19,923.75$  80,774.22$  

0.017% 0.003% 0.008% 0.034%

788,006.5$  1,098,202.7$  260,256.8$  420,169.5$  600,074.5$  738,727.2$  94,451.3$  456,185.1$  790,496.1$  133,770.1$  421,272.3$  -$  

0.331% 0.056% 0.176% 0.000%0.330% 0.459% 0.109% 0.176% 0.251% 0.309%0.040% 0.191%

oct-25 nov-25 dic-25abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25ene-25 feb-25 mar-25

52 53 54 5546 47 48 49 50 5144 45

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

$300,149,391,398VALOR INICIAL (incluido IVA):

28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍASPLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025

DE 11PÁGINA 5

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$84,858,993 $87,634,668 $90,574,561 $93,350,236 $95,551,142 $96,632,071$79,476,218 $79,575,492 $79,674,767 $80,023,277 $80,949,840 $82,575,977

39.05% 39.97% 40.42%33.47% 33.86% 34.54% 35.50% 36.66% 37.89%33.24% 33.29% 33.33%

$2,775,674 $2,939,894 $2,775,674 $2,200,906 $1,080,929$99,275 $99,275 $348,510 $926,563 $1,626,138 $2,283,016$99,275

0.45%0.39% 0.68% 0.95% 1.16% 1.23% 1.16%0.04% 0.04% 0.04% 0.15% 0.92%

29,273,717.647$        

17,255,127.744$  

79.65%

6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  

0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003%

2,142.8$  -$  -$  423.4$  1,264.2$  -$  -$  2,731.6$  1,015.5$  -$  -$  -$  

0.001% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000%0.000%

115,343.1$  115,343.1$  115,343.1$  115,343.1$  -$  115,343.1$  115,343.1$  115,343.1$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.048% 0.048% 0.048% 0.048%0.000% 0.000% 0.048% 0.048% 0.048% 0.000%0.000%

1,108,686.2$  935,259.4$  173,915.5$  19,403.5$  290,411.0$  488,007.5$  934,503.1$  1,229,622.4$  1,191,530.7$  3,106.2$  18,219.5$  9,487.5$  

0.498% 0.464% 0.391% 0.073%0.004% 0.008% 0.121% 0.204% 0.391% 0.514%0.001% 0.008%

300,516.2$  797,826.2$  902,300.7$  1,463,954.6$  1,292,075.0$  1,195,582.9$  994,123.1$  25,634.4$  34,681.2$  31,565.8$  14,291.2$  273,783.8$  

0.500% 0.416% 0.126%0.006% 0.115% 0.334% 0.377% 0.612% 0.540%0.011% 0.015% 0.013%

-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000%

259,614.3$  78,831.0$  407,005.0$  143,431.6$  170,504.5$  218,087.4$  346,183.8$  -$  263,935.0$  18,915.9$  23,889.4$  33,516.3$  

0.110% 0.109% 0.033% 0.170%0.014% 0.060% 0.071% 0.091% 0.145% 0.000%0.008% 0.010%

69,120.8$  87,431.4$  70,475.9$  77,275.7$  17,831.3$  48,743.7$  68,382.5$  -$  93,154.6$  72,492.1$  15,610.8$  44,744.5$  

0.029% 0.037% 0.029% 0.032%0.007% 0.020% 0.029% 0.000% 0.039% 0.030%0.019% 0.007%

oct-26 nov-26 dic-26abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26ene-26 feb-26 mar-26

64 65 66 6758 59 60 61 62 6356 57

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398

PLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025

PÁGINA 6 DE 11

VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$103,115,442 $105,561,433 $108,121,596 $110,567,587 $112,613,975 $113,881,709$96,751,232 $97,007,400 $97,446,244 $98,204,770 $99,365,182 $101,011,967

46.25% 47.11% 47.64%41.08% 41.56% 42.25% 43.13% 44.16% 45.23%40.47% 40.58% 40.76%

$2,445,991 $2,560,163 $2,445,991 $2,046,388 $1,267,734$256,168 $438,844 $758,526 $1,160,412 $1,646,786 $2,103,474$119,161

0.86% 0.53%0.49% 0.69% 0.88% 1.02% 1.07% 1.02%0.05% 0.11% 0.18% 0.32%

21,955,288.235$        

17,249,638.044$  

79.65%

6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  

0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003%

-$  18,648.0$  -$  20,043.4$  -$  13,761.0$  -$  19,382.1$  -$  -$  -$  -$  

0.008% 0.000% 0.000% 0.008% 0.000%0.000% 0.000% 0.008% 0.000% 0.006% 0.000%0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  70,657.8$  -$  70,657.8$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.030% 0.000% 0.030%0.000%

647,394.5$  642,946.3$  18,631.5$  392,070.7$  627,299.2$  404,399.2$  548,094.2$  549,424.0$  690,172.9$  34,337.9$  27,528.4$  156,676.8$  

0.289% 0.271% 0.269% 0.008%0.066% 0.164% 0.262% 0.169% 0.229% 0.230%0.014% 0.012%

908,277.0$  794,122.0$  1,044,955.6$  1,451,629.6$  1,425,737.2$  1,354,245.8$  938,087.1$  12,701.6$  24,221.4$  64,477.2$  120,016.7$  165,596.3$  

0.566% 0.392% 0.380%0.050% 0.069% 0.332% 0.437% 0.607% 0.596%0.005% 0.010% 0.027%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000%

333,951.7$  333,951.7$  333,951.7$  144,413.2$  144,413.2$  333,951.7$  333,951.7$  333,951.7$  333,951.7$  51,824.0$  120,631.8$  134,014.4$  

0.140% 0.140% 0.140% 0.140%0.056% 0.060% 0.060% 0.140% 0.140% 0.140%0.022% 0.050%

103,427.8$  103,525.3$  105,881.4$  -$  98,941.5$  84,729.9$  13,424.4$  76,912.9$  76,801.6$  75,108.1$  145,571.9$  93,678.0$  

0.043% 0.043% 0.044% 0.000%0.032% 0.031% 0.061% 0.039% 0.041% 0.035%0.006% 0.032%

oct-27 nov-27 dic-27abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27ene-27 feb-27 mar-27

76 77 78 7970 71 72 73 74 7568 69

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

PLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025

PÁGINA 7 DE 11

VERSIÓN 1SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$125,819,594 $128,960,064 $132,208,341 $135,348,811 $138,111,958 $140,139,866$114,825,083 $115,897,826 $117,143,058 $118,690,149 $120,616,718 $123,002,543

56.62% 57.77% 58.62%49.65% 50.45% 51.45% 52.63% 53.94% 55.30%48.03% 48.48% 49.00%

$3,140,470 $3,248,277 $3,140,470 $2,763,148 $2,027,907$1,072,742 $1,245,233 $1,547,091 $1,926,569 $2,385,825 $2,817,051$943,375

1.16% 0.85%0.81% 1.00% 1.18% 1.31% 1.36% 1.31%0.39% 0.45% 0.52% 0.65%

32,932,932.353$        

26,258,156.971$  

79.65%

6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  

0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003%

43,899.9$  43,899.9$  43,899.9$  -$  -$  -$  43,899.9$  43,899.9$  43,899.9$  -$  -$  -$  

0.018% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.018%0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

1,735,352.1$  1,771,409.2$  743,151.6$  496,478.0$  809,171.7$  1,094,670.1$  1,314,954.9$  1,541,490.1$  1,763,935.5$  -$  -$  396,128.8$  

0.738% 0.726% 0.741% 0.311%0.166% 0.208% 0.338% 0.458% 0.550% 0.645%0.000% 0.000%

753,690.7$  1,211,800.3$  1,378,841.4$  1,475,725.7$  1,091,459.9$  1,007,672.8$  522,126.3$  584,816.8$  728,962.1$  521,171.2$  692,197.5$  829,905.6$  

0.421% 0.218% 0.315%0.290% 0.347% 0.507% 0.577% 0.617% 0.457%0.245% 0.305% 0.218%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000%

274,190.8$  346,357.7$  407,810.8$  279,060.6$  208,137.6$  -$  -$  -$  269,626.8$  351,684.1$  336,906.5$  248,578.1$  

0.113% 0.115% 0.145% 0.171%0.104% 0.117% 0.087% 0.000% 0.000% 0.000%0.147% 0.141%

72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  -$  -$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  

0.030% 0.030% 0.030% 0.030%0.030% 0.030% 0.030% 0.030% 0.030% 0.030%0.000% 0.000%

oct-28 nov-28 dic-28abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28ene-28 feb-28 mar-28

88 89 90 9182 83 84 85 86 8780 81

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

$300,149,391,398VALOR INICIAL (incluido IVA):

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍASPLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025

DE 11PÁGINA 8

VERSIÓN 1SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$153,479,256 $156,869,770 $160,371,833 $163,762,347 $166,762,436 $169,001,757$141,256,996 $142,507,985 $143,937,454 $145,679,263 $147,813,726 $150,423,392

68.50% 69.76% 70.69%60.94% 61.83% 62.92% 64.20% 65.62% 67.08%59.09% 59.61% 60.21%

$3,390,514 $3,502,063 $3,390,514 $3,000,090 $2,239,320$1,250,990 $1,429,469 $1,741,808 $2,134,464 $2,609,665 $3,055,864$1,117,130

1.25% 0.94%0.89% 1.09% 1.28% 1.42% 1.46% 1.42%0.47% 0.52% 0.60% 0.73%

36,592,147.059$        

28,861,890.846$  

79.65%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  27,494.5$  27,494.5$  27,494.5$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.012% 0.012% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.012%

-$  -$  -$  1,456.9$  1,456.9$  1,456.9$  1,456.9$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%0.000%

204,527.3$  204,527.3$  204,527.3$  204,527.3$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.086% 0.086% 0.086% 0.086%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

435,659.8$  457,099.1$  13,718.0$  674,265.9$  529,888.6$  586,720.4$  817,129.8$  1,035,700.7$  691,575.6$  610,924.7$  541,580.9$  611,986.9$  

0.289% 0.182% 0.191% 0.006%0.256% 0.282% 0.222% 0.245% 0.342% 0.433%0.256% 0.227%

1,920,010.9$  1,490,655.4$  1,828,935.7$  2,113,284.1$  2,206,197.8$  2,334,251.3$  2,103,287.2$  468,967.9$  486,611.0$  547,336.5$  662,788.5$  1,182,652.4$  

0.976% 0.880% 0.803%0.277% 0.495% 0.624% 0.765% 0.884% 0.923%0.196% 0.204% 0.229%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000%

416,075.3$  235,176.0$  101,064.1$  235,626.8$  420,465.6$  530,832.7$  408,341.9$  241,528.9$  399,762.7$  37,237.3$  55,832.1$  102,868.7$  

0.167% 0.174% 0.098% 0.042%0.043% 0.099% 0.176% 0.222% 0.171% 0.101%0.016% 0.023%

-$  -$  -$  -$  139,471.0$  -$  -$  -$  -$  139,782.6$  140,175.8$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.058% 0.059% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.058%

oct-29 nov-29 dic-29abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29ene-29 feb-29 mar-29

100 101 102 10394 95 96 97 98 9992 93

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

PLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025

PÁGINA 9 DE 11

VERSIÓN 1SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Abril de 2025

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$180,421,153 $182,962,059 $185,571,295 $188,112,201 $190,413,953 $192,121,478$170,150,107 $171,380,452 $172,720,125 $174,251,121 $176,022,636 $178,085,235

78.69% 79.65% 80.36%72.89% 73.63% 74.49% 75.47% 76.53% 77.62%71.17% 71.69% 72.25%

$2,540,906 $2,609,236 $2,540,906 $2,301,753 $1,707,524$1,230,346 $1,339,673 $1,530,995 $1,771,515 $2,062,599 $2,335,917$1,148,350

0.96% 0.71%0.74% 0.86% 0.98% 1.06% 1.09% 1.06%0.48% 0.51% 0.56% 0.64%

36,592,147.059$        

23,119,721.101$  

79.65%

6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  

0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003%

-$  5,142.5$  -$  -$  4,974.1$  -$  5,151.1$  -$  5,212.8$  -$  -$  4,760.5$  

0.000% 0.002% 0.000% 0.002% 0.000%0.000% 0.002% 0.000% 0.002% 0.000% 0.002%0.000%

92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  

0.039% 0.039% 0.039% 0.039% 0.039%0.039% 0.039% 0.039% 0.039% 0.039% 0.039%0.039%

574,339.9$  559,299.5$  430,719.7$  459,817.2$  449,305.2$  483,145.9$  627,137.0$  624,473.3$  501,998.1$  181,552.4$  158,677.0$  459,713.7$  

0.210% 0.240% 0.234% 0.180%0.192% 0.192% 0.188% 0.202% 0.262% 0.261%0.076% 0.066%

485,141.9$  724,795.4$  946,536.7$  1,030,770.1$  868,549.9$  829,322.6$  724,203.3$  297,140.3$  391,689.6$  251,965.9$  463,952.4$  678,626.4$  

0.347% 0.303% 0.203%0.194% 0.284% 0.303% 0.396% 0.431% 0.363%0.124% 0.164% 0.105%

260,548.1$  260,548.1$  309,017.6$  309,017.6$  260,548.1$  260,548.1$  260,548.1$  260,548.1$  309,017.6$  309,017.6$  309,017.6$  309,017.6$  

0.109% 0.109% 0.109% 0.109%0.129% 0.129% 0.129% 0.129% 0.109% 0.109%0.129% 0.129%

700,926.9$  577,374.5$  431,840.1$  125,896.5$  156,163.6$  371,153.6$  321,270.3$  449,346.0$  797,008.5$  261,365.1$  271,686.6$  143,014.2$  

0.333% 0.293% 0.242% 0.181%0.060% 0.053% 0.065% 0.155% 0.134% 0.188%0.109% 0.114%

76,643.5$  76,493.9$  75,910.0$  -$  71,926.3$  73,037.0$  74,153.9$  75,212.1$  75,999.7$  76,493.9$  -$  -$  

0.032% 0.032% 0.032% 0.000%0.030% 0.031% 0.031% 0.031% 0.032% 0.032%0.000% 0.000%

oct-30 nov-30 dic-30abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30 sep-30ene-30 feb-30 mar-30

112 113 114 115106 107 108 109 110 111104 105

300,149,391,398$  

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021

PLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍAS
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UNIDAD EJECUTORA: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

69 $ E

% E

% P

$ P

62 $ E

% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P

$ E

% E

% P

26 $ P

61 $ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

55,56,57 $ P

$ E

% E

% P

58,59,60 $ P

$ E

% E

239,068,605$  100% 22.51%

192,121,478$  80.36% 53,823,755.24$  

V.INICIAL

V. ACTUAL.

35,510,277$  

80,900,093$  

1,100,000$  

100,000$  

2,014,576$  

1,995,888$  

1,725,000$  

1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  

2,436,975$  

-$  

463,025$  

20,079,183$  

20,079,183$  

324,000$  

-$  

61,080,786$  

108,027,914$  

300,149,391$  
300,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN M

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES -  GRUPO SUR 
OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
13,305,382.52$  12.32%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
67,129,137.76$  22.36%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 492,692.32$  0.46%

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE
IVA) -$  0.00%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 614,596.28$  0.57%

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 116,773.29$  0.11%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$  0.26%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS 1,471,959.75$  1.36%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 437,013.85$  0.40%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$  0.00%

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 9,892,674.67$  9.16%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

1,911,098$  0.80% 507,109.04$  

TRANSPORTES
24,377,549$  10.20% 0.21%

670,701$  0.28% 292,992.36$  

OBRAS VARIAS
3,528,428$  1.48% 0.12%

3,036,880$  1.27% 97,219.09$  

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
2,600,888$  1.09% 0.04%

63,64,65,66,67,68
66,584,670$  27.85% 20,000,579.15$  

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
67,541,193$  28.25% 8.37%

79,846,538$  33.40% 21,403,056.89$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO
48,161,717$  20.15% 8.95%

3,874,715$  1.62% 122,685.34$  

PAVIMENTOS ASFALTICOS
38,454,739$  16.09% 0.05%

26,394,287$  11.04% 10,006,775.52$  

14,15,16,17,18,19, 

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS
32,322,135$  13.52% 4.19%

9,802,591$  4.10% 1,393,337.85$  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

EXPLANACIONES
22,081,956$  9.24% 0.58%

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 37

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Nombre: VICTOR JUST GUERRA
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-40138 CND Matrícula Profesional No.: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE  NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

Abril de 2025 1,267,818,084.00$  

0

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

$192,121,478$192,121,478 $192,121,478 $192,121,478 $192,121,478 $192,121,478 $192,121,478

80.36% 80.36% 80.36% 80.36%80.36% 80.36% 80.36%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

43,910,576.472$        

-$  

79.65%

oct-31 nov-31 dic-31abr-31 may-31 jun-31 jul-31 ago-31 sep-31ene-31 feb-31 mar-31

124 125 126 127118 119 120 121 122 123116 117

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 300,149,391,398$  

$300,149,391,398VALOR INICIAL (incluido IVA):

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de Junio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de diciembre de 2030

PLAZO ACUMULADO: 122 MESES y 3 DÍASPLAZO INICIAL: 122 MESES y 3 DÍAS

08 Mayo de 2025
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            Consorcio San Sebastian 064 

_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 18 # 19 BN-104 Barrio Campamento - Teléfono 602- 8346955- Popayán- Cauca 

Popayán, 2 de mayo de 2025  CSS064-OBRA-CL-2010-25 

Señores: 

CONSORCIO ICAYECO 189 

Atención: Ingeniera ELSA CAMPO LÓPEZ 

Director de Interventoría 

Calle 4 No 7 – 32 (Oficina 301-302) b. Centro – Popayán - Cauca 

Ciudad. 

REFERENCIA: CONTRATO INVIAS 1006-2021 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ 

(SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE 

CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

ASUNTO: Certificados pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 

Cordial Saludo, 

Por medio de la presente, yo CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS, identificado con cedula de 

ciudadanía 80.410.780 de Bogotá D.C y en mi calidad de Representante Legal, CERTIFICO que el 

Consorcio San Sebastián 064 identificada con Nit. 901.476.491-4, HA CANCELADO LOS PAGOS DE 

LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, FONDO DE PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y CAJAS DE 

COMPENSACION FAMILIAR del periodo correspondiente al mes de abril de 2025. 

Atentamente, 

CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS  CARLOS MARIO RAMIREZ VOLAÑOS 

C.C. 80.410.780 de Bogotá C.C. 1.019.096.862 de Bogotá

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO T.P. 256255 – T

Anexo: Acta N° 37 

Elaboró:  DVC 

Revisó:  ORC 



 
 
 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 
CONSORCIO ICAYECO 189 

 
 
 
Yo, VICTOR JUST GUERRA, identificado con C.E 8.101.683, en mi condición de 
Representante Legal del CONSORCIO ICAYECO 189 identificado con Nit 
901.480.839-9 certifico que el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 identificado con 
Nit. 901.476.491-4, allegó los documentos que soportan el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de los 
trabajadores que se encuentran prestando sus servicios de acuerdo a la verificación 
en obra y para el  CONTRATO OBRA  1006-2021 - MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” en el mes de 
ABRIL 2025. 
 
 
Dada en Bogotá D.C, a los (9) días del mes de mayo de 2025. 
 
 
 
 
VICTOR JUST GUERRA           
Representante Legal o su Apoderado      
Interventor CONSORCIO ICAYECO 189      
C.E. No. 8.101.683      
 
 
 



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14974824345

9 0 1 4 7 6 4 9 1 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 16   97   46 OF 203
contabilidad@alcaing.com

7 4 2 7 3 7 4

4 3 9 0 2 0 2 1 0 2 0 8 4 2 2 0 2 0 2 2 0 4 0 1

07- Retención en la fuente a título de  rent
7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

MORALES RIGUEROS CARLOS ALFONSO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-02-2025 09:16:38AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14974824345

9 0 1 4 7 6 4 9 1 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

2

3 1

0 4

1

2 0 2 1 0 2 0 8

9 8

2 0 2 1 0 2 0 8

2 0 2 1 0 2 0 8

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2
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