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ACTA DE TERMINO Y LIQUIDACION

Alcaldfa de
La Ceja del Tambo

ﬁgf‘t’am (o convenio) | 5453 10,08.033.310
Identificacion del

4739702
proceso en el SECOP Il CO1.PCCNTR.473
Fecha de suscripcion 07/03/2023

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

Contratante (o
cooperante si es | MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
convenio):

Contratista o
cooperante si es | NETWORK-TICS NIT | 901386176
convenio:

Supervisor(es) ]
ylo MARIO ALBERTO VELASQUEZ DUQUE
interventor(es):

Valor inicial del contrato (o convenio): CIENTO CUARENTAY DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L($142.999.920) IVA INCLUIDO Y TODOS
LOS IMPUESTOS Y/O RETENCIONES QUE HAYA A LUGAR

Adicién : No aplica

Valor total del contrato: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE

MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L($142.999.920) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS IMPUESTOS Y/O
RETENCIONES QUE HAYA A LUGAR

Plazo del contrato (o convenio): A partir de la suscripcion del inicio a través de la plataforma de
SECOP vy sin exceder el 31 de diciembre del 2023

Prorroga: No aplica

Valor total: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L($142.999.920) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS IMPUESTOS Y/O
RETENCIONES QUE HAYA A LUGAR

Acta de inicio: 08/03/2023

Fecha de Terminacion: 31/12/2023
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1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y NETWORK-TICS se celebré el
Contrato (o convenio) Nro 2023.10.08.033.310 cuyo objeto es: PRESTACION DE
SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

2. Que el contrato conto con las Disponibilidad Presupuestal N° 287 del 07/03/2023 que
respaldaron presupuestalmente el contrato o convenio y el Registro Presupuestal N°
845 del 07/03/2023, y fue suscrito el 07/03/2023 en la pagina de contratacién estatal
SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos (si aplican, de lo contrario
especificar el nimero de la clausula en la minuta del contrato o convenio donde se exime
de la expedicién de garantias y/o pago de impuestos) , se aprobaron las poélizas
correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato

3. Que de acuerdo con la clausula SEXTA (6) del contrato, el plazo se estableci6 a partir de
la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, |a fecha de iniciacién
fue el 08/03/2023, quedando como fecha de terminacién el 31/12/2023

4. (Este numeral puede o no aplicar de acuerdo al comportamiento en la ejecucién del
contrato) Que el presente contrato (o convenio) fue adicionado en la suma de (Valor en
letras y nimeros Indicando si incluye o no el IVA) fue prorrogado por un plazo de (incluir
el plazo en letras y (nimeros)) durante su ejecucion, lo que origino:

a) ADICIONES (NO APLICA)

N° (adicion) Fecha de Valor de la adicién
suscripcién

b) PRORROGAS (NO APLICA)

No. (Prorroga) Fecha de Prorroga en Fecha de
suscripcion dias, meses o terminacion de la
aino prorroga
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¢) MODIFICACIONES (NO APLICA)

No. (MODIFICACIONES)

Fecha de
suscripcion
(de la
modificaciéon

)

Clausula
modificada o
adicionada
(Transcribir la
clausula
textualmente
como estaba en la
minuta)

Descripcion de la
modificacion
(Transcribir la
clausula como
quedo con la
modificacién)

d) SUSPENSIONES ( NO APLICA)

Numero
(Suspensiones)

Fecha de
Suscripcion

MOTIVOS DE LA SUSPENSION

e) REANUDACION (NO APLICA)

Fecha de Suscripcién

Plazo faltante

Fecha de Terminacién

5. POLIZAS:

El contratista presento de manera oportuna las pélizas que se originaron en la ejecucion
del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual. Asi:

VENCIMIENTO
AMPAROS DIA | MES | ANO
Buen manejo y correcta inversién del anticipo
Pago anticipado
Cumplimiento 08 |03 |2024
Calidad del servicio 08 |03 2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 08 | 11 2026

Estabilidad y calidad de la obra

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
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Responsabilidad civil extracontractual

Otras (describirlas)

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y
recibidas a entera satisfaccion, segin consta en los documentos que reposan en el
expediente del contrato

7. Que el contrato presenta la siguiente ejecucion:

% DE EJECUCION FiSICA 100%

% DE EJECUCION DE RECURSOS 100%

8. Que el contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo
por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones,
ARP y parafiscales.

9. Inserte tantos considerandos como considere pertinente, por ejemplo, cambios de rubro,
reservas presupuestales, etc (NO APLICA)

10. Que el contratista amortizo el anticipo de la siguiente forma ( NO APLICA)

Valor del anticipo Colocar el valor del anticipo en letras y nimeros
% que representa Con respecto al valor del contrato
Fecha: En la cual se hizo efectivo el pago del anticipo
AMORTIZACION
PAGO No VALOR FECHA
De la amortizacién Del comprobante de
egreso
Inserte tantas filas como nimero de pagos en los cuales se haya amortizado anticipo

11. Durante la ejecucion del contrato se generaron los siguientes pagos:

FECHA Y NUMERO DE
ACTA DE PAGO No COMPROBANTE DE EGRESO VALOR TOTAL
1 21/04/2023 - 01425 $17.874.990
2 18/05/2023 - 01961 $17.874.990
3 16/06/2023 - 02549 $17.874.990
4 28/07/2023 - 03325 $17.874.990
5 16/08/2023 - 03795 $17.874.990
6 12/09/2023 - 04321 $17.874.990
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7 18/10/2023 - 04997 $17.874.990
8 28/11/2023 - 05761 - $17.874.990
12. Resumen del Balance
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
CONCEPTO MONTO
Valor inicial del contrato $142.999.920
Valor de la adicién No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el $0
contrato o convenio)
Valor Total (del Contrato o Convenio) $142.999.920
Valor pagado a la fecha $142.999.920
Valor que falta por cancelar $0
Valor que falta por ejecutar $0
Rendimientos financieros (si aplica) $0

13. Las actividades fueron ejecutadas segun consta en las actas de recibo (parcial o final
segUn el caso) suscritas entre el supervisor y el contratista

14. Consideraciones: (No aplica)

15. Anexos: (No aplica)

e Dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo por cumplimiento normal de las
actividades propuestas en el convenio.

e Dar por liquidado el contrato N 2023.10.08.033.310 cuyo objeto fue PRESTACION DE
SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS
EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

o El contratista garantizara la calidad del servicio y el MUNICIPIO revisara su correcto
funcionamiento durante el periodo de vigencia de la garantia Unica de cumplimiento
constituida por el contratista (en caso de haberse solicitado Ia garantia)
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e Detallar la constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren el
municipio y el contratante.

e Que el supervisor manifiesta su aceptacion sobre los motivos o elementos que llevan a
la firma de la presente acta de terminacién y liquidacién.

e Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones
originadas en el presente contrato

H 1 SEP 2025

Para constancia se firma a los

Este documento debera ser publicado en el SECOP por parte del supervisor del contrato
entregado el mismo dia de la suscripcion a la subdireccién de contratacion para efectos de
publicacién en las demas plataformas requeridas.

/ Y
/ L/

MAURICIO ANTONIO BLANDON MARIO ALBERTO VEL/ASQUEZ DUQUE
Representante Legal Secretario de Educacidn
CONTRATISTA CONTRATANTE

L

MARIO ALBERTO/ NELASQUEZ DUQUE
Secretario de Edudacion
SUPERVISOR

Nota. Se exceptla los contratos de prestacion de servicios y de apoyo a la gestidn (Articulo
217 del Decreto 019 de 2012, los contratos de prestacién de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion no requieren de liquidacién, lo que implica que solo en caso de una
terminacion anticipada o entrabamiento en su ejecucién, se podra hacer la liquidacién para
salvaguardar las obligaciones entre las partes, y el municipio podra liquidar el contrato
conforme a lo preceptuado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007)
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CONTRATO | O NUMERO: 2023.10.08.033.310
CONVENIO O FECHA DE SUSCRIPCION: 07/03/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 08/03/2023

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

DEPENDENCIA CONTRATANTE /| MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - Secretaria

ASOCIADA: de Educacién
CONTRATISTA /| NOMBRE: NETWORK-TICS
ASOCIADO CEDULA/NIT: | 901386176

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
M/L($142.999.920) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS
IMPUESTOS Y/O RETENCIONES QUE HAYA A LUGAR

VALOR (Incluyendo Adiciones) [3]:

A partir de la suscripcién del inicio a través de la plataforma

PLAZO (Incluyendo Prérrogas): de SECOP y sin exceder el 31 de diciembre del 2023

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO/CONVENIO: 31/12/2023
FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO/CONVENIO:
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: CO1.PCCNTR.4739702
No. 510 47 994000020764
GARANTIA FECHA EXPEDICION: [08/03/2023
ASEGURADORA: Aseguradora solidaria de Colombia
POLIZA DE No. N/A
RESPONSABILIDAD FECHA EXPEDICION: |N/A
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL |ASEGURADORA: N/A
AMPAROS VENCIMIENTO

DIA | MES | ANO

Buen manejo y correcta inversion del anticipo
Pago anticipado

Cumplimiento 08 |03 2024
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Calidad del servicio

08 |03 2024

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

08 | 11 2026

Estabilidad y calidad de la obra

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

Responsabilidad civil extracontractual

Otras (describirlas)

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del

proceso de contratacion (detallar el estado actual de las condiciones y del

seguimiento efectuado

a los términos de las garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de
disposicién final o recuperaciéon ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del
expediente e indicar las garantias a las que hubo lugar durante la duracion del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta el ;.' 1 CFp o7t
SEP 2075

/

MARIO ALBERTO VELASQUEZ DUQUE
ORDENADOR DEL GASTO
Secretario de Educacion

VoBo SUPERVISOR
NOMBRE: MARIO ALBERTO VELASQUEZ DUQUE

DEPENDENCIA: secretaria de Educacién

e00e
......

(@)

icontec

SC 42121

{lQNET

CERTICIED
MANAGEMENT
SYRTEM




