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Bogotá D.C., 09 de septiembre de 2025 
 
 
Ingeniero 
WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS 
Director U.A.E.G.R.D. 
Ciudad 
 
 
Asunto: Justificación de prórroga y adición al contrato UAEGRD-CPS-019-2025 
 
 

1. DEPENDENCIA SOLICTANTE:  
 
Subdirección de Reducción – Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 
de Desastres 
 

2. TIPO DE MODIFICACIÓN: 
 

 

Solicitud Detalle 

Adición  X 
Dieciocho millones quinientos mil pesos M/CTE 
($18.500.000) 

Prórroga  X 
Desde el 17 de septiembre de 2025 hasta el 30 de 
noviembre de 2025. 

Modificación    

 
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  O CONVENIO OBJETO DE 

MODIFICACIÓN: 
 

Contrato No. UAEGRD-CPS-019-2025 

Contratista MARTIN  CAMILO PORTELA PERDOMO 

Fecha de 
suscripción 

15 DE ENERO DE 2025 

Objeto  “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ABOGADO, PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LAS ETAPAS 
CONTRACTUALES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES Y/O 
CONVENIOS NTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, ASI COMO EMITIR CONCEPTOS Y REALIZAR 
APORTES JURIDICOS EN LAS ACTUACIONES QUE REQUIERA EL 
DESPACHO DE LA UAEGRD.” 
 

Fecha de inicio 17 DE ENERO DE 2025 

Plazo inicial OCHO (8) MESES 

Fecha de 
terminación 
inicial 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

Prórrogas 
N/A 

Suspensiones 
N/A 
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Valor inicial 
del contrato  SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)   

Adiciones N/A 

Valor Total 
SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)   

Otras 
modificaciones  

N/A 

Supervisor OSCAR NOLBERTO SALDAÑA BARBOSA 

Cargo 

SUBDIRECTOR DE REDUCCION   

Observaciones  N/A 

 
Link SECOP 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Ind
ex?noticeUID=CO1.NTC.7354679&isFromPublicArea=True&isModal=F
alse 
 

 
4. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 

 
SI CORRESPONDE A 
ADICIÓN 
 

INVERSIÓN ( X ) FUNCIONAMIENTO  (   ) 

PROYECTO: 

2024/004250216 - IMPLEMENTACION 
DE CAMPANAS PARA FORTALECER 
LA CAPACIDAD 
DE CONOCIMIENTO, REDUCCION Y 
MANEJO DE LOS RIESGOS 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

RUBRO: 

1152/1-0102/2320202008/6/034/AC / 
UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA 
GESTIÓN DEL / Recurso ordinario 
excedente / Servicios prestados a las 
empresas y servicios deproducción 

VALOR DE LA 
ADICIÓN: 

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOSM/CTE ($18.500.000)   

VALOR  CDP: 
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOSM/CTE ($18.500.000)   

No. y FECHA CDP: 
7100068854 DE FECHA 2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2025 

NUEVO VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO: 

SETENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE  

($ 78.500.000) 

 
 

PRÓRROGA DEL 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

TIEMPO A 
PRORROGAR: 

Dos (2) MESES Y  CATORCE(14) 
DIAS 

TIEMPO FINAL: 
DIEZ (10) MESES Y  CATORCE(14) 
DIAS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN FINAL: 

TREINTA  (30) DE NOVIEMBRE DE 
2025 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7354679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7354679&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7354679&isFromPublicArea=True&isModal=False
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO 
ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  
 

El Contrato No. UAEGRD-CPS-019-2025 tiene por objeto la prestación de servicios 
profesionales de acompañamiento administrativo, orientados a la gestión y seguimiento 
de las actividades requeridas por la subdirección de Reducción y el Despacho de la 
UAEGRD, en cumplimiento con el Plan de Desarrollo y la implementación de la política 
pública departamental para la gestión del riesgo de desastres.  

El día quince (15) de enero de 2025, las partes suscribieron este contrato con un plazo 
inicial de ocho (08) meses, teniendo como fecha de inicio de ejecución el Diecisiete (17) 
de enero de 2025 y de terminación el dieciséis (16) de septiembre de 2025. A la fecha, el 
contratista se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y trámites de 
pagos, evidenciando un desempeño satisfactorio en la ejecución del objeto contractual. 

La presente solicitud de adición por se realiza por dieciocho millones quinientos mil pesos 
M/CTE ($18.500.000) y la prórroga desde el diecisiete (17) de septiembre de 2025 hasta 
el treinta  (30) de noviembre de 2025 se fundamenta en la necesidad de dar continuidad a 
los procesos jurídicos, contractuales y administrativos que aún requieren atención. Esto 
se justifica, principalmente, en la ausencia de personal de planta suficiente dentro de la 
UAEGRD para garantizar la ejecución integral de las actividades asignadas, las cuales 
son esenciales para el cumplimiento de la misión de la entidad y la correcta 
implementación de la política pública departamental para la gestión del riesgo de 
desastres. 

La modificación propuesta es excepcional y responde directamente a las necesidades del 
área solicitante, respetando los principios de planeación, eficiencia, transparencia y 
responsabilidad que rigen la contratación pública, conforme a los artículos 23 y siguientes 
de la Ley 80 de 1993. Esta adición y prórroga aseguran la continuidad del objeto 
contractual, permitiendo que el contratista siga prestando soporte en la gestión 
administrativa en los procesos transversales y misionales de la unidad. 

En virtud de lo anterior, la justificación técnica y jurídica para la adición y prórroga se 
encuentra plenamente sustentada, permitiendo la continuidad de las actividades 
necesarias para el cumplimiento de la misión de la UAEGRD, tal como se refleja en las 
siguientes obligaciones contractuales: 

1. Prestar asesoría legal en la revisión de los contratos suscritos en las 
anteriores vigencias y que sean inherentes a la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca. 
 
2. Proyectar los documentos que se requieran de acuerdo a los parámetros de 
Colombia Compra eficiente, con el fin de dar cumplimiento en las etapas 
precontractuales, contractuales y pos contractuales de las diferentes 
modalidades de contratación en los procesos que suscriba la UAEGRD.  
 
3. Brindar orientación jurídica y/o proyectar respuestas en los requerimientos, 
solicitudes, 
Derechos de petición que sean presentados ante Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de 
Cundinamarca que requieran. 
 
 4. Prestar asesoría legal en la revisión de los documentos jurídicos 
contractuales de los procesos ejecutados por la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca.  
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5. Realizar la actualización y acompañamiento jurídico en la Implementación de 
las diferentes normatividades aplicables en la Unidad Administrativa Especial 
para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca.  
 
6. Participar en las mesas de trabajo, comités y reuniones a las que sea 
previamente convocado y hacer las recomendaciones de carácter legal 
Necesarias donde el supervisor lo requiera en el departamento de 
Cundinamarca.  
 
7.Proyectar los informes contractuales que deban ser remitidos a los entes de 
control, dependencias de la Gobernación de Cundinamarca, y en general los 
que le sean asignados, verificando la información en SECOP II indicando los 
enlaces web y la información que reposa en el expediente físico.  
 
8. Revisar y proyectar, modificatorios, aclaratorios, adiciones, cesiones, 
prorrogas, terminaciones bilaterales, suspensiones, cuando sea necesario en 
los diferentes procesos contractuales.  
 
9. Las demás obligaciones que, en virtud de la misión de la Unidad 
Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, resulten 
necesarias y estén comprendidas dentro del alcance del objeto 
Contractual.  

Por parte de la Subdirección de Reducción se considera imprescindible garantizar la 
continuidad del profesional contratado mediante el contrato UAEGRD CPS 019 2025, en 
la asesoría legal así como en la revisión de los contratos suscritos en las anteriores 
vigencias, documentos jurídicos contractuales, brindando la orientación jurídica en la 
proyección de respuestas en los requerimientos, solicitudes, derechos de petición que 
sean presentados ante la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Departamento de Cundinamarca y que son de competencia de la 
Subdirección de Reducción. 

De igual forma, se requiere para continuar con la revisión y proyección de documentos 
contractuales como son modificatorios, aclaratorios, adiciones, cesiones, prorrogas, 
terminaciones bilaterales, suspensiones, cuando sea necesario en los diferentes procesos 
contractuales que son de competencia de la Subdirección de Reducción de la UAEGRD. 

En el mismo sentido, se requiere de los servicios profesionales para continuar proyección 
y el acompañamiento jurídico en los trámites de liquidación bilateral o unilateral de los 
contratos que son de competencia de la Subdirección de Reducción de la UAEGRD.  

La modificación propuesta, mediante la adición presupuestal y la prórroga del plazo de 
ejecución, responde a la necesidad del supervisor de mantener personal calificado que 
continúe desarrollando estas actividades. Esta medida garantiza la ejecución integral del 
objeto contractual, preserva la eficiencia administrativa y asegura la adecuada operación 
de la UAEGRD en el cumplimiento de sus funciones misionales, en plena concordancia 
con los principios de planeación, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación 
pública (Artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993). 

De conformidad con lo expuesto, se solicita modificar las cláusulas sexta y novena del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nro. UAEGRD-CPS-019-2025, 
efectuando la adición presupuestal antes referida, la modificación del valor del contrato y 
su imputación presupuestal, así como la prórroga del plazo de ejecución, con el fin de 
asegurar la continuidad y efectividad de las actividades contratadas. 

 
5.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: 
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El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que los contratos no podrán 
adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales. Lo anterior, salvo que se presente el evento previsto por el artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011, el cual señala que los contratos de Interventoría podrán 
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. 
En tal caso podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin 
que resulte aplicable lo dispuesto por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80/1993.  

 
En virtud de lo anterior, el supervisor o interventor, según corresponda, tiene la 
obligación de recomendar, fundamentar y soportar cualquier solicitud de adición y/o 
prórroga del contrato, lo cual debe realizarse con la debida justificación técnica y 
administrativa, y siempre antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el 
contrato inicial. De igual forma, cuando dicha solicitud provenga directamente del 
contratista, deberá ser sustentada conforme a las necesidades contractuales y bajo los 
principios de planeación y eficiencia que rigen la contratación pública en Colombia, 
según los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993, los cuales establecen los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad en la contratación estatal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, y en concordancia con la naturaleza del 
contrato de prestación de servicios objeto del presente proceso, en los estudios previos 
se concluyó que no se requería la constitución de garantías contractuales. Tal decisión 
se fundamenta en que la obligación principal del contratista es la ejecución personal del 
servicio, sin que se comprometan bienes de la entidad, ni se manejen recursos 
públicos, ni se prevean riesgos que justifiquen la exigencia de pólizas. Por lo anterior, 
en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se determinó no 
requerir la constitución de pólizas para este contrato. 
 
De acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se deja constancia que el supervisor 
del presente contrato ha verificado que el contratista se encuentra al día en el pago de 
sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) 
correspondientes al último mes vencido de ejecución contractual. En tal sentido, se 
certifica que a la fecha de suscripción del presente documento, el contratista ha 
cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad social, lo cual se acredita 
mediante el correspondiente soporte de pago, el cual reposa en el expediente 
contractual. 
 
El Decreto Departamental No. 161 de 2024 del 24 de abril del 2024, mediante el cual se 
adopta el manual de contratación, especifica en el CAPÍTULO III – DE LA GESTION 
CONTRACTUAL SISTEMA DE COMPRA PUBLICA Y ABASTECIMIENTO 
ESTRATEGICO, NUMERAL 2, ETAPA CONTRACTUAL, lo siguiente: “Las adiciones a 
los contratos pueden ser en bienes, servicios o en valor; en estos casos el término 
contractual es el de ADICIÓN. Para realizar una adición, además de cumplir con el 
principio de planeación, se deberá contar previo a la celebración de la misma con el 
respectivo Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP) y ajustarse a la limitante 
dispuesto en el parágrafo 40 de la Ley 80 de1993, en el entendido que, con la adición 
no puede superarse el 50% del valor inicial del contrato, expresado en SMLMV. Para el 
caso de las interventorías, debe tenerse en cuenta la regla establecida en el artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
 

5.3 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: 
 

El valor de la adición será por DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($18.500.000) M/CTE con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
7100068854 del 2 de septiembre de 2025 con cargo al rubro 1152/1 
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0102/2320202008/6/034/AC / UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL / 
Recurso ordinario excedente / Servicios prestados a las empresas y servicios 
deproducción expedido por la dirección de presupuesto de la Secretaria de 
Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca. 

 
La adición hace parte de la base gravable para calcular estampillas si esta adición excede 
los topes establecidos de conformidad con los artículos 280 y 292 de la Ordenanza 
No.039 de 2020. 
 
Por último, en mi calidad de supervisor, manifiesto que la presente solicitud de adición no 
supera el 50% del valor inicial del contrato, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
 

ANEXOS: 
 

1. Enlace de publicación del proceso en el SECOP 
2. Clausulado de la modificación 
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7100068854 del 2 de 

septiembre de 2025 
4. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales,  

Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC, Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos- REDAM (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional). 

5. Concepto precontractual expedido por la Secretaría de Planeación. 
 

 
 
SUPERVISOR, 
 
 
 
_______________________________________ 
OSCAR NOLBERTO SALDAÑA BARBOSA 
C.C. No.1.074.416.808 
Subdirector de reducción UAEGRD 
 
 
 

Elaboró: Laura Daniela Triviño Vargas/ Contratista UAEGRD  

 
 
 

 


