
DE

NIT

No. 1

No. N/A
No. N/A

No. N/A
No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 7
No. 8
No. 12
No. 19
No. 20
No. 21
No. 24

No. 26

DE

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

No. DIAS 207

SUSPENSIÓN ACTUAL:

30/12/2024 No. DIAS
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  2 28/08/2024 No. DIAS 61

ACTA DE  SUSPENSIÓN  3 60

14

ADICIONES: DE FECHA VALOR
DE FECHA

VALOR

VALOR
VALOR

MAYORES CANTIDADES

VALOR

DE FECHA
DE FECHA

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION

FECHA DE REINICIACIÓN 23 DE 9
(Mes)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
(Día)

ACTA DE SUSPENSIÓN 4 DE FECHA 09/09/2025 No. DIAS

14

VALOR

DE FECHA 06/03/2024 No. DIAS 15

2025
(Año)

DE 5 2027
(Día) (Mes) (Año)

Las partes representadas por: JOSE LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría;  y ISISI PAOLA DIAZ MUÑIZ - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficio

2025
(Año)

SUSPENDER    el

202552601294962 8 9
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

 DE CONTRATO DE26

CONTRATO No 1450 DE 2023
(Número de Contrato)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

ACTA No SUSPENSIÓN OBRAAMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

1. ANTECEDENTES

FORMATO

ACTA DE SUSPENSIÓN

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-19 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA CALLE 13 DESDE LA CARRERA 55 HASTA LA CARRERA 69F
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

1653 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

IDU-LP-SGI-022-2022-LOTE 2
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS 

CICLORUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA 
INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATACIÓN DIRECTA

2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 7 DE SEPTIEMBRE

34 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SUPERVISOR (A)

(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 499.589.297.791,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONSORCIO CC2023
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

CONSORCIO BOGOTA CYP 901.739.604-1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

PLAZO
PLAZO

VALOR
VALOR

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS DE FECHA 19/04/2024 3 MESES
3 MESESTOTAL PLAZO DE PRORROGAS

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA

DE FECHA

DE FECHA
MAYORES AJUSTES DE FECHA VALOR

DE FECHAMAYOR PERMANENCIA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 499.589.297.791,00$                                   

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:
ACTA DE SUSPENSIÓN 1

05/04/2024 No. DIAS
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  1 DE FECHA 19/03/2024 No. DIAS 17

DE FECHA 11

No. DIAS 31

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  1 
ACTA DE SUSPENSIÓN  2 DE FECHA 17/07/2024 No. DIAS 12

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  2 DE FECHA 29/07/2024
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

 DE CONTRATO DE26

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

ACTA No SUSPENSIÓN OBRAAMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

FORMATO

ACTA DE SUSPENSIÓN

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-EO-19 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

( 9 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

De conformidad con la solicitud efectuada por el contratista CONSORCIO CC 2023 y de acuerdo con el concepto emitido por la interventoría
Consorcio Bogota CYP mediante radicado 202552601294962, en el que indica “2. Se reitera que la suspensión será efectiva por un término de diez
(10) días hábiles, contados a partir del 9 de septiembre de 2025, y se extenderá hasta el 22 de septiembre de 2025, periodo durante el cual el IDU y
Contratista de Obra podrán continuar con las gestión es orientadas a resolver las controversias surgidas en el marco del Contrato de Obra y el litigio
que adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De no alcanzarse un acuerdo, la suspensión se levantará conforme a lo estipulado en el
acta correspondiente, reiniciando las actividades y obligaciones contractuales.”, se hace necesario que las partes de común acuerdo suspendan el
contrato por el término de catorce (14) días calendario, a partir del día 9 de septiembre de 2025 (inclusive), hasta el 22 de septiembre de 2025 y
reiniciando el martes 23 de septiembre de 2025.

Lo anterior en consideración a que actualmente media entre partes una controversia contractual en la que está trabada una litis que cursa ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicado 25000233600020250016900, iniciada por el contratista y demandada en reconvención por el
IDU. A la fecha, las partes han acordado buscar una solución que propenda por la terminación anticipada del contrato y del litigio. 
SALVEDAD CONTRATISTA
El contratista se reserva el derecho de reclamar los perjuicios y sobrecostos que se causen en virtud de la suspensión de la Etapa de Preconstrucción, en concordancia con 
lo manifestado en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (Concepto C ‒ 759 de 
2022 del 11 de noviembre de 2022 (radicado No. RS202211112013730), así:
“(…)Es claro que los contratistas conservan el derecho de estipular en los acuerdos bilaterales modificatorios sus salvedades o reclamaciones frente a las posibles 
alteraciones al equilibrio económico del contrato, y por tanto, las entidades no pueden negarse a incluir las mismas en los documentos bilaterales suscritos, con fundamento 
en formalidades que no están estipuladas en las normas de la contratación estatal, sin importar la naturaleza de las mismas siempre que estén asociadas a alteraciones al 
equilibrio económico del contrato (…)”.
Finalmente, se deja salvedad expresa que no obstante la suspensión, las Partes buscarán una definición sobre el futuro del contrato que abarque lo jurídico, técnico y 
financiero o, en su defecto, la terminación anticipada del mismo y además, se deja constancia que en aras de construir una solución que propenda por la protección del 
interés público se solicita la formalización de una suspensión por el término de diez (10) días.
En atención a lo manifestado por la Interventoría mediante los oficios Nos. CYP-OF-0441-2025 y CYP-OF-0443-2025, este Contratista se permite reiterar que, ante la 
situación actual que compromete la viabilidad en la ejecución del Contrato, resulta necesario que las Partes involucradas busquen alternativas orientadas a que se logren 
resolver las controversias que han surgido en el marco del Contrato de Obra. 
Si bien originalmente la suspensión se planteó para que su inicio fuera desde el 29 de agosto de 2025, desde esa fecha hasta la fecha actual han sido intercambiados 
comunicados entre el Contratista y la Interventoría que han aplazado la fecha del inicio de la suspensión y la suscripción del Acta por las Partes. En ese sentido, este 
Contratista solicita que se tome como fecha de inicio de la suspensión la fecha más actual y cercana posible, la cual se estima que sea el día de hoy, 8 de septiembre de 
2025. Sin embargo, de continuar corriéndose la fecha, la misma deberá irse ajustando. 
Por este motivo y con el propósito de encontrar una solución este Contratista presenta formalmente solicitud de suspensión por un término de diez (10) días hábiles 
contados a partir del lunes 8 de septiembre de 2025.  
En virtud de lo anterior, este contratista advierte que a la fecha no ha renunciado a las Controversias planteadas en el marco del Contrato de Obra y que, en caso de no 
materializarse la suspensión formal del Contrato o un acuerdo de conciliación entre las Partes, no renunciará a las mismas.
SALVEDADES DE LA INTERVENTORIA 
La Interventoría emite concepto favorable a la solicitud de suspensión del contratista, teniendo en cuenta que la Entidad contratante IDU y el contratista de obra Consorcio 
CC2023 requieren de este tiempo en procura  para buscar una solución de común acuerdo que propenda por la terminación del contrato 1450 de 2023 y del litigio que 
actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicado 25000233600020250016900. 
Así mismo, la Interventoría deja constancia de que no tiene responsabilidad alguna frente a las causas que determinan la presente suspensión. 
La Interventoría se reserva el derecho a reclamar cualquier afectación que esta suspensión del contrato de obra cause o afecte al contrato de interventoría.
La necesidad de incluir la anterior salvedad se realiza al amparo de la jurisprudencia vigente sobre esta materia, y con el objeto de que el IDU esté informado de los 
conceptos que están generando mayores costos y de las afectaciones económicas que se están presentando en el Contrato de Interventoría.

SALVEDADES DEL IDU 
•	La suspensión del Contrato, no ocasionará reconocimiento económico al Contratista. Frente a cualquier manifestación de reclamación por los posibles costos asociados al 
periodo de suspensión, se aclara que la simple manifestación de reclamación de costos no podrá ser revisada por la Entidad, y procederá únicamente previa acreditación 
de costos a través de medios de prueba conducentes y pertinentes, de conformidad con los procedimientos que se hayan establecido para tal fin.
•	Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
•	El plazo de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecución del mismo. Para efectos del reinicio de las 
actividades producto de la suspensión, se entenderá que la fecha de reinicio será la consignada en el acta de suspensión, por lo cual para todos los efectos no habrá lugar 
a suscribir un acta adicional, no obstante, lo anterior el contratista deberá actualizar las respectivas pólizas. Sin embargo, si antes de la fecha de reinicio se advierte la 
superación de la causa, las partes suscribirán acta de reinicio.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría
Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el 
mismo y/o en el Manual de Interventoría
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas 
por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

4. CAUSAS

Nueve días del mes de 2025
(Día en letras) (Año de firma del acta)

SEPTIEMBRE 
(Mes en que se firma el acta)

JOSE LUIS HURTADO MEDINA CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal del Interventor

Consorcio Bogotá CYP
Representante Legal del Contratista

Consorcio CC2023

ROSA VICTORIA GAMBOA MARTINEZ CHRIS BRIGGETTE BRICENO MARTINEZ
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP

Instituto de Desarrollo Urbano
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

Instituto de Desarrollo Urbano

EDWIN OSWALDO SANTIESTEBAN BALAGUERA WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Director Técnico de Proyectos- Supervisor etapa de PreliminaresSubdirector  Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte

Instituto de Desarrollo Urbano

Director Técnico de Construcciones - Supervisor
Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector General de Infraestructura 

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 2

null
OSCAR VIDAL SGI 




