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MEMORANDO INDIVIDUAL
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PARA: LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ.
1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

DE: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

1000017 DIRECCION TERRITORIAL META

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION 1 SUSPENSION 2 CTO 3772-2024

Respetada doctora, reciba un cordial saludo

Conforme a la resolución 833 de 2025 me permito remitir la documentación relacionada con la
solicitud  de ampliación 1  de la  suspensión 2  del  contrato  3772-2024 para  su revisión y
aprobación respectiva

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

DIRECTOR TERRITORIAL META

Proyectado por: ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
Revisado por: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2025-09-09 11:30:44
Radicado: 2025I-VMET-068698
Destino: Laura Marcela Martín Leyes López.
Anexos: 0
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CONSORCIO SERRANO QUALITY  
NIT: 901.868.235-8 


 


Dirección calle 8 # 100-102 casa 6 Condominio Altos de la Pradera 
Correo carlospalta@hotmail.com 


celular 313 3700181 fijo: 068-8744669 
 


Neiva, septiembre 08 de 2025 C.E. META-09/08/2025 
 


Ingeniero 
LEONEL GUILLERMO SUAREZ ALARCON 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORPIA 
Ciudad 
 


Ref. CONTRATO DE OBRA 3772-2024. “ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED 


TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A  TRAVES  DEL  SISTEMA  DE  MONTO AGOTABLE,  


EN  VIAS A  CARGO  DE  LA  DIRECCION TERRITORIAL META EN EL DEPARTAMENTO 


DE GUAVIARE”.  


 


ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION 1 SUSPENSION 2 DEL CONTRATO DE OBRA 


3772-2024. 


Cordial Saludo, 


Teniendo en cuenta que las condiciones de orden público que motivaron la suspensión 2 


del contrato del asunto, caracterizadas por atentados con explosivos, restricciones a la 


movilidad, amenazas de confinamiento y enfrentamientos con la fuerza pública, 


actualmente continúan presentándose en el municipio de San Jose del Guaviare, lo cual 


dificulta no solo el transporte de materiales a la zona sino la ejecución misma de las 


actividades de obra, se considera necesario solicitar la ampliación de la suspensión 2 por 


10 días contados a partir de la actual fecha de reinicio, es decir a partir del 12 de septiembre 


de 2025, con el fin de dar una espera prudencial a que las condiciones de seguridad en la 


zona mejoren y se puedan retomar las labores de obra del contrato del asunto. 


 


Por lo anterior, se adjuntan a la presente solicitud el formato de ampliación 1 de la 


suspensión 2, así como los soportes que motivaron inicialmente la misma, y noticias 


recientes sobre los enfrentamientos actuales entre la fuerza publica y disidencias en la 


zona, las cuales motivan la ampliación de esta. 


Atentamente,  


 


 


CARLOS PALTA M 
R. LEGAL 
cc. Ing. Andrea Carolina Restrepo. Apoyo DT Meta arestrepoa@invias.gov.co 
cc. ing. Carlos German Corzo Upegui–Director DT Meta ccorzo@invias.gov.co 
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Orden Público 


Mindefensa confirma 34 militares 
secuestrados en San José del Guaviare 
tras baja de alias ‘Dumar’ 
Hay al menos 10 muertos y dos capturados, producto de ese combate. 
“Esperamos que los suelten cuanto antes para poder continuar 


protegiendo a todos los colombianos”, puntualizó el ministro Pedro 
Sánchez 


 
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: (Colprensa - Lina Gasca) 


• facebook 
• twitter 
• linkedIn 
• whatsapp 


María Fernanda Latorre H.MafeLatorreH 



https://caracol.com.co/actualidad/orden-publico/

https://caracol.com.co/autor/maria_fernanda_latorre_herrera/a/

https://twitter.com/MafeLatorreH





26/08/2025 - 11:17 h COT 


El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el secuestro de 34 
militares en área rural de El Retorno, Guaviare, afirmando que fue 
ejecutado por civiles armados que interrumpieron la operación militar 
contra las disidencias de las FARC que se desarrolla desde el domingo 
pasado. 


El ministro Sánchez señaló que este hecho no puede interpretarse como 
una retención ni como la creación de un supuesto corredor humanitario, 
sino como una acción delictiva que constituye secuestro. 


“No los están reteniendo, eso va contra la unidad de ellos y eso es un 
secuestro. Aquí nosotros debemos defender nuestra integridad y la de 
todos los colombianos; no necesitamos un corredor humanitario 
impuesto por estructuras ilegales”, declaró el jefe de la cartera. 


Por su parte el comandante de las fuerzas militares, almirante 
Francisco Cubides, aseguró que al momento de la extracción de las 
tropas de la zona, esta fue impedida por la comunidad, no permitiéndola 
sacar del área a los más de 30 uniformados. 


Combate previo contra las disidencias 
El ministro explicó que el secuestro se dio en medio de operaciones 
militares desarrolladas el pasado domingo contra las disidencias de 
alias ‘Mordisco’, principal amenaza en la región. 


Durante los combates, que se extendieron por más de seis horas, 
fue abatido alias Chito o alias Dumar, señalado como un “alfil terrorista” 
proveniente del Cauca. 


En la operación murieron 10 integrantes de las disidencias, fueron 
capturados dos más y se recuperó a un menor de edad. No obstante, 
Caracol Radio conoció que en realidad hay más de 30 cuerpos que no 
han sido recuperados por los comandos especiales. 


El enfrentamiento incluyó ataques a dos aeronaves de la Fuerza Pública, 
que fueron impactadas, aunque sin consecuencias para la tripulación. 



https://caracol.com.co/2025/08/25/destruido-megalaboratorio-de-las-disidencias-de-ivan-mordisco-en-cauca/

https://caracol.com.co/2025/08/26/disidencias-farc-impusieron-toque-de-queda-en-valdivia-e-ituango-autoridades-investigan/

https://caracol.com.co/2025/08/25/golpe-a-disidencias-de-ivan-mordisco-en-guaviare-murio-alias-dumar-en-combates-con-el-ejercito/





“Gracias a la valentía de nuestros soldados y al apoyo de la Policía 
Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, se logró 
mantener la integridad de la tropa y continuar con la operación”, sostuvo 
el ministro Sánchez. 


Informó que el Gobierno ya realizó gestiones ante la Defensoría del 
Pueblo, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MABOEA) y la ONU, con 
el fin de garantizar la liberación inmediata de los militares secuestrados. 


“Esperamos que los suelten cuanto antes para poder continuar 
protegiendo a todos los colombianos”, puntualizó. 


 



https://caracol.com.co/2025/08/26/maduro-asegura-que-su-gobierno-mantiene-conversaciones-con-mindefensa-colombiano-pedro-sanchez/






ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META


 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.


CONTRATO DE OBRA No. 3772 - 2024  


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA: CONSORCIO SERRANO QUALITY


ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA


DIRECCION TERRITORIAL META EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3696 - 2024


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/09/2024


Indicar (Día/Mes/Año)


RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:


DESDE


1 N/A 10/12/2024 10/12/2024


N/A 1 9/01/2025 9/01/2025


N/A 2 25/03/2025 25/03/2025


N/A 3 24/05/2025 24/05/2025


N/A 4 23/06/2025 23/06/2025


2 N/A 14/08/2025 14/08/2025


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/09/2025
Indicar Día/Mes/Año


CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:


23/07/2025 24/07/2025


22/06/2025
23/06/2025


(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)


RESPONSABILIDAD


 


1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la


información en ella contenida, especialmente respecto a:


 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.


2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha


acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.


3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente


responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.


4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de


delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.


5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado


igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.


(Nombre o razón social del Contratista)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PÁGINA


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:


INGENIERIA L.G.S S.A.S ZOMAC


CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA


ACTA DE 


SUSPENSIÓN 


No.


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN No.


FECHA DEL ACTA


PERIODO DE SUSPENSIÓN
FECHA                         


REANUDACIÓN
HASTA


8/01/2025 9/01/2025


24/03/2025
25/03/2025


23/05/2025
24/05/2025


600.397.537,42$                             


(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la 


presente suspensión)


(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean 


mismas no sean imputables a las partes contratantes.)


Mediante comunicación escrita C.E. META-09/08/2025 el contratista de obra manifiesta que:


Teniendo en cuenta que las condiciones de orden público que motivaron la suspensión 2 del contrato del asunto, caracterizadas por atentados con explosivos, restricciones a 


la movilidad, amenazas de confinamiento y enfrentamientos con la fuerza pública, actualmente continúan presentándose en el municipio de San Jose del Guaviare, lo cual 


dificulta no solo el transporte de materiales a la zona sino la ejecución misma de las actividades de obra, se considera necesario solicitar la ampliación de la suspensión 2 por 


10 días contados a partir de la actual fecha de reinicio, es decir a partir del 12 de septiembre de 2025, con el fin de dar una espera prudencial a que las condiciones de 


seguridad en la zona mejoren y se puedan retomar las labores de obra del contrato del asunto.


11/09/2025 12/09/2025







CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PÁGINA


NOTAS:


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 14 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN: 22 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de
(Día)


Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:


FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP


Nombre: CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI


Representante legal o su Apoderado 


Contratista


Matrícula Profesional No.:19202 13474 CAU


Firma Firma


Nombre: LEONEL GUILLERMO SUAREZ ALARCON Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ


Representante legal o su Apoderado Subdirector de Vías Regionales (E)


Interventoría INGENIERIA L.G.S S.A.S ZOMAC Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217


Matrícula Profesional No.: 25202-315783 CND


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-


11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.


CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:


1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.


2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de


modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta


obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.


3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.


5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la


delegación de funciones vigente.


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO


8 de 2025
(Mes) (Año)


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre 


la señalada en el presente formato.


9 de 2025


La interventoría avala positivamente las causas expuestas anteriormente y recomienda ampliar la suspension por 10 dias a partir de la fecha actual de reinicio, es decir a partir 


del 12 de septiembre de 2025


(Mes) (Año)


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)


CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION, EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA


EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE;


DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE


PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR


MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA


DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.


Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con 


la delegación de funciones.


(Mes) (Año)


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma 


sobre la señalada en el presente formato.


9 de 2025





