
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO

$ 209.600.883.267 8/07/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 26/07/2024

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/07/2026

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

6/07/2024

C-2301-0400-12-0-2301028-03

FTIC-CD-1502-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

agosto-2025 Dirección de Infraestructura 1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A. 811021654 - 9							

13/08/2025Resolución Número 03311  del 13 de Agosto de 2025 Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infraestructura (E) 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Fecha de aprobación de la 

Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                                           

1049616253

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                     

340124

Objeto: En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones 

sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal. 		

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO x SI x NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

210.317.213.859,00$                      20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                              

210.317.213.859,00$                      100% 0% TOTAL -$                              

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,42% 5,47%

0,42% 5,47%

0,42% 5,47%

0,42% 5,47%

Observaciones 

Mediante radicado No. 251038509 del 4 de abril de 2025 se radicó 

legalización ante la supervisión. 

Legalización abril: A través del radicado 252055840 se legalizaron 

recursos por $ 7.219.094.907.

Mediante radicado No. 251098333 del 28/07/2025 se radicó 

legalización ante la Interventoría. 

Legalización Junio: Se realizó solicitu de legalización por 

$4.493.385.522,00

11.712.480.429$                    

 $          197.888.402.838 

-$                                                      TOTAL 11.712.480.429$                    

94%

-$                                                                               

17/12/2024 N/A N/A -$                                                                                     Modificar de la Cláusula Sexta. Aportes de LAS PARTES el numeral 2 literal b)

-$                                                                               

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

0%

209.600.883.267,00$                                            TOTAL

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                         TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                        

Comentarios

18/12/2024  $                                           209.600.883.267,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará 

un único desembolso de los aportes 

al patrimonio autónomo constituido 

por INTERNEXA S.A. en desarrollo 

del Acuerdo Específico No. 1, previa 

comunicación de INTERNEXA S.A. 

en la que se informe que se ha 

incluido el manejo de los recursos del 

presente Acuerdo Específico No. 4 

como parte de las obligaciones 

derivadas del correspondiente 

contrato de fiducia mercantil, en una 

subcuenta destinada para el presente 

acuerdo específico.

Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                                  

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Pagos o Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa 4/04/2025

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                               716.330.592 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   0%

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en

virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyó el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información  - 

FUTIC, realizó el desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”. No se ha autorizado el traslado de ningún recurso del patrimonio autónomo a la cuenta específica de INTERNEXA del mismo patrimonio autónomo

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo

de los procesos de selección que se deban adelantar

En cumplimiento de la obligación MinTIC ha participado activamente en la definición y presentación de los criterios necesarios para la vinculación de los Proveedores de Servicios de 

Internet. El equipo ha brindado acompañamiento técnico y estratégico fundamental en cada fase del proceso de selección, incluyendo la elaboración de los términos de referencia, la 

revisión de ofertas y la atención a las inquietudes de los ISP interesados. Esta labor conjunta ha sido crucial para garantizar la transparencia, la idoneidad de los operadores 

seleccionados y el avance efectivo de las convocatorias, contribuyendo así al objetivo común de expandir la conectividad en el país.

4. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

MinTIC ha cumplido con la obligación de supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 de la siguiente manera:

-Asistencia a reuniones: Ha participado activamente en las reuniones programadas para dar seguimiento al acuerdo.

-Revisión de informes: Ha revisado detalladamente el informe mensual para verificar el progreso y el cumplimiento de los objetivos.

-Participación en comités: Ha asistido a los comités con los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) para coordinar y resolver cualquier inconveniente.

-Asistencia a comités con INTERNEXA y la interventoría: Ha participado en los comités con INTERNEXA y la interventoría para asegurar una supervisión integral y transparente del 

acuerdo.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,42% 5,47%

0,42% 5,47%

0,42% 5,47%

0,42% 5,47%

0,42% 5,47%

0,42% 5,47%

4,22% 54,69%

Ponderación 1 96% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

* Obligaciones  INTERNEXA Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

6. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo

Específico No. 4

La supervisión del MinTIC realizará esta presentación cuando sea requerido y el avance del proyecto lo permita. Dado que, hasta la fecha, no se han generado los entregables finales 

que permitan la consolidación de un informe final

7. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011. Mediante resolución número 03311  del 13 de agosto de 2025, se designó a Juan Manuel Guerrero Forero como supervisor del Contrato No. 1465-2024

8. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la

correcta ejecución de este Acuerdo Específico No. 4

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha cumplido a cabalidad con el apoyo solicitado para las gestiones requeridas ante las autoridades competentes.

MinTIC asistió a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:

20 de agosto: Mesa de trabajo aclaración solicitud Otrosí

25 de agosto: Mesa de trabajo aclaración memorias de cálculo - Legalizaciones

29 de agosto: Mesa de trabajo Otrosí

9. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

MinTIC asistió a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4  entre otros

20 agosto - Mesa de trabajo aclaración solicitud Otrosí

25 agosto - Mesa de trabajo aclaración memorias de cálculo - Legalizaciones 

29 agosto - Mesa de trabajo Otrosí

10. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Durante el mes de Agosto  de 2025, la supervisión ha ejercido activamente las actividades necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del Acuerdo Específico No. 4. 

Se han realizado actividades de gestión constantes y dedicadas para asegurar el correcto desarrollo de todas las obligaciones inherentes a este acuerdo. Lo anteriormente descrito, 

hace referencia a actividades realizadas con Internexa S.A y tambien con  el consorcio CONTIC,  Interventoría del Acuerdo Específico No 4.

5. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

MinTIC  participó en los Comité Asesor del Patrimonio Autónomo para el mes de Agosto de 2025, como se presenta a continuación:

04 de agosto - Comité Asesor No. 75

15 de agosto - Comité Asesor No. 76

22 de agosto - Comité Asesor No. 77	

29 de agosto - Comité Asesor No. 78

Si embargo, durante el mes de agosto no se sometió a aprobación facturación del AE4.

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. Se relaciona los avances que se presentan para cada una de las fases del proyecto:

Habilitación de Nodos:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se reportó la habilitación de los siguientes nodos: Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto.

El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se adelantó la revisión documental. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar 

los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. 

El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de 

entregar los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación de 6 nodos (Tumaco, Riosucio, Bagadó, Francisco Pizarro, Timbiquí y SAn José de 

Palmar)

Con respecto a los 13 nodos que deben reportarse en el mes de septiembre de 2025. Se está tramitando otrosí para actualizar el cronograma de entrega, teniendo en cuenta qur 

finalmente se implementará con tecnología satelital como se tenía previsto en los documentos de planeación.

El 26 junio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Cértegui, Tadó y Atrato (Yuto), mediante radicado 252101069.

El 3 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Condoto, Cantón de San Pablo e Istmina, mediante radicado 252104546.

El 9 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Unión Panamericana y Lloró, mediante radicado 252108188.

El 22 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Nóvita, Rio Quito, mediante radicado 252117417.

El 28 agosto - Se recibe conformidad por parte de la interventoría de los nodos de Nóvita, Río Iro, Istmina, Condoto,Cértegui, Atrato y Bagadó.

Nota: Estos nodos no podrán facturarse hasta que se surta el otrosí respectivo.

Expansión de Red:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2.

El activo resultante de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

De acuerdo con lo previsto contractualmente, se relacionan las fechas establecidas para la expansión de red:

De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado:

251028559. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a

los ISP Seleccionados, al valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

COMPENSACIÓN FIJA:  

Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación.  

Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE 

TIC podrá: a) Iniciar la causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada 

Ubicación incluye el IVA.	

Al corte del 31 de agosto de 2025 se tienen 3 ISP´s que ya cuentan con conexión:	

El Cantón de San Pablo: ISP - Soluciones Pacífico, cuya fecha de conexión de ISP corresponde a 07/07/2025

Condoto: ISP - AFATEL cuya fecha de conexión de ISP correponde a 14/07/2025

Istmina: ISP - Servicios Informáticos del Chocó  cuya fecha de conexión de ISP corresponde a 28/07/2025

Se encuentra en proceso de conexión de ISP en los siguientes nodos: Certeguí, Nóvita, Rio Quito, Tadó, Unión Panamericana, Atrato y Lloró.

Nota: Estos nodos no podrán facturarse hasta que se surta el otrosí respectivo.Sin embargo, para los municipios de Condoto, El Cantón de San Pablo e Istmina en los que ya se cuenta 

con ISP conectados, dado los costos recurrentes en que debemos incurrir para cubrir las conexiones de última milla, entre otros, las compensaciones de capacidad fija y variable, 

llegado el momento de facturar serán cobradas por InterNexa teniendo como fecha de inicio el del día de la conexión de los ISP mencionada anteriormente. Lo mismo aplicará para los 

otros 7 que están en proceso de conexión.					

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se 

propende por el fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del 

proyecto, dentro de lo cual se incluye pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.

Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares 

en estratos 1 y 2  (Los 7 ISPs cuentan con contrato suscrito, póliza aprobada y OS suscrita). Así mismo, se realizó la convocatoria 003 de 2025, cuyo informe definitivo de adjudicación 

se publicó el 21/07/2025 de 8 ISP´s en 8 municipios y 12553 hogares en estratos 1 y 2, distribuidos de la siguiente manera (en proceso de suscripción de contrato y requermientos de 

formalización respectiva):

Con corte al 31 de agosto de 2025 los 7 ISPs de la Convocatoria 004 ciuentan con contrato suscrito, póliza aprobada y OS suscrita. Los ISP de la Convocatoria 3 se encuentran en 

proceso de formalización.

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4.

Se relaciona los avances que se presentan para cada una de las fases del proyecto:

Habilitación de Nodos:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se reportó la habilitación de los siguientes nodos: Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto.

El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se adelantó la revisión documental. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar 

los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. 

El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de 

entregar los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación de 6 nodos (Tumaco, Riosucio, Bagadó, Francisco Pizarro, Timbiquí y SAn José de 

Palmar)

Con respecto a los 13 nodos que deben reportarse en el mes de septiembre de 2025. Se está tramitando otrosí para actualizar el cronograma de entrega, teniendo en cuenta qur 

finalmente se implementará con tecnología satelital como se tenía previsto en los documentos de planeación.

El 26 junio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Cértegui, Tadó y Atrato (Yuto), mediante radicado 252101069.

El 3 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Condoto, Cantón de San Pablo e Istmina, mediante radicado 252104546.

El 9 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Unión Panamericana y Lloró, mediante radicado 252108188.

El 22 julio - Se recibe conformidad por parte de la supervisión de Nóvita, Rio Quito, mediante radicado 252117417.

El 28 agosto - Se recibe conformidad por parte de la interventoría de los nodos de Nóvita, Río Iro, Istmina, Condoto,Cértegui, Atrato y Bagadó.

Nota: Estos nodos no podrán facturarse hasta que se surta el otrosí respectivo.

Expansión de Red:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el

desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar. 

Adicional a lo informado en el punto 4 de este informe, se tiene que  InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 

gestión de acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que 

resultarán beneficiados con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos:

- Acompañamiento técnico

-Acompañamiento en el manejo de SST

-Acompañamiento en la divulgación del proyecto

-Comunicación efectiva

-Evaluación de rendimiento

-Fortalecimiento de capacidades

-Mejora continua

-Relacionamiento ISP

-Acompañamiento en la Supervisión

-Planes de formación"	
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0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

0,32% 4,21%

4,2% 54,7%Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 52,5%

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los

7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito).  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y qque se

reportó la habilitación de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar

los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. Pendiente

respuesta supervisión. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

El detalle de la expansión de red y habilitación de nodos se presenta en la obligación 1.	

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente. En la siguiente tabke se presenta el estado actual de los informes de los 

pultimos 3 meses:

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo

Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los

7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y qque se

reportó la habilitación de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar

los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. Pendiente

respuesta supervisión. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.							

Se acataron las recomendaciones del FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados																

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

Internexa participo en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de Agosto de 2025, como se presenta a continuación:

04 de agosto - Comité Asesor No. 75

15 de agosto - Comité Asesor No. 76

22 de agosto - Comité Asesor No. 77	

29 de agosto - Comité Asesor No. 78

Si embargo, durante el mes de agosto no se sometió a aprobación facturación del AE4.

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo

Específico No. 4.
El informe final será presentado una vez culmine el plazo de ejecución del Acuerdo. 																

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de

los días:

20 agosto - Mesa de trabajo aclaración solicitud Otrosí

25 agosto - Mesa de trabajo aclaración memorias de cálculo - Legalizaciones 

29 agosto - Mesa de trabajo Otrosí

10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no impliquen

una modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 4% Total de Entregables 33

Entregable recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1,0 10/04/2025

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 21/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación 

hasta que se surta Otrosí.

Total 

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.

HABILITACION NODO CONDOTO
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025 

HABILITACION NODO ISTMINA
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025.  Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025 

HABILITACION NODO TADÓ
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.

HABILITACION NODO UNIÓN PANAMERICANA
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252108188 del 9 de julio 

HABILITACION NODO BAGADÓ
El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación 

hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO EL CANTÓN DEL SAN PABLO
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró.Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025 

HABILITACION NODO FRANCISCO PIZARRO

HABILITACION NODO CÉRTEGUI

Observaciones por parte del Supervisor

HABILITACION NODO MEDIO SAN JUAN
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO NÓVITA
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se recibe conformidad con radicado No. 252117417 del 22 de julio de 2025 

HABILITACION NODO RÍO IRÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO RÍO QUITO
El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito. Se recibe conformidad con radicado No. 252117417 del 22 

de julio de 2025 

HABILITACION NODO RIO SUCIO
El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación 

hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO LLORÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se recibe conformidad con radicado No. 252108188 del 9 de julio 

HABILITACION NODO MEDIO BAUDÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO SAN ANDRÉS DE TUMACO
El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación 

hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO SAN JOSÉ DEL PALMAR
El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación 

hasta que se surta Otrosí.

Reporte expansión de red 4 municipios del departamento de Chocó

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar 

expansión en el mes de mayo de 2025.

HABILITACION NODO ATRATO
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.
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1,0 9/04/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

HABILITACION NODO BAHÍA SOLANO

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO TIMBIQUÍ El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.

HABILITACION NODO ACANDÍ

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO ALTO BAUDÓ

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO JURADÓ

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO MEDIO ATRATO

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO NUQUÍ

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO SIPÍ

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO UNGUÍA

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO BAJO BAUDÓ

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO BOJAYÁ

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIÉN

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)

HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)
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0,0 20/09/2025

61%

SI

2,42%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO x

54,93%

Número de contratos 

derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Porcentaje de Avance

HABILITACION NODO VIGÍA DEL FUERTE

Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con

Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar

cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 12.0

 Firma del Supervisor:Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infraestructura (E)  -  -  -  -  - 

Ninguna

Nombre Supervisor:

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

Teniendo en cuenta que en la etapa de implementación se evidenció la imposibilidad de instalar nodos OUTDOOR, se realizó la entrega de 20 

municipios con nodos tipo INDOOR.
Técnicas Se está tramitando con la supervisión la inclusión del ítem de nodo Indoor en las memorias de cálculo En curso de formalización de otrosí

Cambio de Tecnología de Riosucio y San José del Palmar (Satelital a Terrestre) Técnicas Se está tramitando con la supervisión la actualización en las memorias de cálculo En curso de formalización de otrosí

Aprobación de nodos y conexión de ISP´s Técnicas

Interventoria informa que para dar aval a habilitacón de nuevos nodos se requiere la formalización de otrosí. Se solicita revisar la oportunidad de 

replantear esta decisión y que se puedan analizar otras opciones diferentes a las planteadas por la Interventoría de manera que no haya que 

esperar hasta la suscripción del Otrosí No. 2 para continuar con la conexión de ISP y más si se considera que ya existe un acuerdo avalado por la 

misma Interventoría en cuanto a los cambios llevados a cabo en los nodos respectivos.

En curso de formalización de otrosí

Definición en la tecnología a implementar en 13 municipios del litoral Técnicas Se ratificó en el mes de julio que se inicien actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada En curso de formalización de otrosí (actualización de cronograma  de implementación)
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CONTRATISTA
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Contratista
MinTIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión
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Contratista
Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Apoyo Técnico a la supervisión

Sebastián Chaparro Jiménez
1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC
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1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250911-115809-b16534-88515114

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-11 11:58:09

Finalización: 2025-09-11 15:08:04

Firma: Director de Infraestructura (E)

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

Oscar Julián Ayala Sierra
74243758
oayala@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

John Jairo
González Echavarría
jjgonzalez@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC - DINFRA
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1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250911-115809-b16534-88515114

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-11 11:58:09

Finalización: 2025-09-11 15:08:04

Elaboración

Sebastián Chaparro Jiménez

schaparro@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-09-11 11:58:23

Lec.: 2025-09-11 12:02:11

Res.: 2025-09-11 12:02:14

IP Res.: 186.155.19.187

Revisión

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

Aprobado

Env.: 2025-09-11 12:02:14

Lec.: 2025-09-11 12:03:13

Res.: 2025-09-11 12:03:21

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina

carodriguezr@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-09-11 12:03:21

Lec.: 2025-09-11 12:10:46

Res.: 2025-09-11 12:10:51

IP Res.: 181.234.200.182

Revisión

FULVIA ROSA ARDILA OJEDA

fardila@mintic.gov.co

CONTRATISTA
Aprobado

Env.: 2025-09-11 12:10:51

Lec.: 2025-09-11 12:14:17

Res.: 2025-09-11 12:14:21

IP Res.: 181.49.95.120

Revisión

John Jairo

jjgonzalez@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - DINFRA

Aprobado

Env.: 2025-09-11 12:14:21

Lec.: 2025-09-11 12:30:22

Res.: 2025-09-11 12:30:33

IP Res.: 172.225.250.98

Revisión

Oscar Julián Ayala Sierra

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2025-09-11 12:30:34

Lec.: 2025-09-11 12:42:31

Res.: 2025-09-11 12:42:34

IP Res.: 200.93.146.196

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-09-11 12:42:34

Lec.: 2025-09-11 14:55:45

Res.: 2025-09-11 14:56:14

IP Res.: 190.69.233.176

Firma

Juan Manuel Guerrero Forero

jguerrerof@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-09-11 14:56:14

Lec.: 2025-09-11 15:08:01

Res.: 2025-09-11 15:08:04

IP Res.: 190.145.189.98
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