
 

 

 

 

 

 

FORMATO 
INFORME DE SUPERVISIÒN Y/O INTERVENTORIA 

Código: F-GDC-28 

Versión: 02 

Fecha: 03/11/2023 
 

No. CONTRATO: 
1016 No. CONVENIO: 1016 No. 

INFORME: 
 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO 
DE SABANETA. 

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE SABANETA 

NIT O CEDULA: 15507768 SUPERVISOR: SANTIAGO RODRIGUEZ 

VALOR: 
$ 60.850.969.859 VALOR 

ADICIONAL: 
$ 28.764.298.457 PERIODO EVALUADO 

PLAZO: 
24 MESES (2022+2023) +12 (2024) +12(2025) PLAZO 

ADICIONAL: 
12 MESES (TERMINA DIC31/2025) DE: HASTA: 

FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2021  FECHA REINICIO: N/A JULIO 01 JULIO 31 

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A DEPENDENCIA INTERESADA: SUBDIRECCION DE PROYECTOS 

 

 

 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

 

1.1 REVISIÓN PREVIA DOCUMENTAL DEL PROCESO 

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Minuta.   Retrasos en la entrega de soportes de ejecución. 

Estudios previos. ✓   

Especificaciones. ✓   

Presupuesto. ✓   

Proceso selección. ✓   

Licencias.  ✓ Aún falta autorización del permiso de aprovechamiento forestal. 

Permisos.  ✓ Faltan liberar predios de la fase 3 
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1.2 LISTA DE CHEQUEO OBLIGACIONES MUTUAS. 

DOCUMENTO Enviados por 
la supervisión 
del Municipio. 

Recibidos por 
la supervisión 

del AMVA 

OBSERVACIONES 

 SI NO SI NO  

1. Solicitud de desembolsos ✓  ✓  Mediante oficio radicado al AMVA de solicito desembolso de los 
recursos para el acta 11 por valor de $ 6,865,473,293.00, 

2. Autorización de 
desembolso 

  ✓   

3. Soportes de Ejecución  ✓   Aun faltan algunos soportes de ejecución 

4. Reintegro de 
rendimientos financieros. 

 ✓    

5. Informes mensuales ✓  ✓  Los informes mensuales del Municipio deben relacionar claramente los 
aspectos administrativos, Jurídicos, Técnicos, financieros, sociales y 
ambientales y presentar cada mes la inversión por actividades. La 
fecha de los informes será hasta los 10 días siguientes al vencimiento 
de cada mes. 
Los Informes del Mpio deben tener la evolución financiera mes a mes 
por actividades. 
Se envio oficio para aclarar las entregas de informes al AMVA esto 
debido, al cambio tambien en los formatos de la subdirección de 
proyectos. 
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1.3 REUNIONES REALIZADAS Y COMPROMISOS RELEVANTES EN GESTIÓN 

DOCUMENTO FECHA DE 
REUNIONES 

REALIZADA 

COMPROMISOS OBSERVACIONES SI NO 

Comité gerencial de 
convenio. 

17/01/2025 ✓  Enviar a la supervisión del 
AMVA los soportes de 
Ejecución. 

A la fecha faltan soportes de 
Ejecución financiera de los 
recursos invertidos en las 
actividades del convenio. 

Comité gerencial de 
convenio. 

31/01/2025 ✓    

Comité gerencial de 
convenio. 

14/02/2025 ✓    

Comité gerencial de 
convenio. 

28/02/2025 ✓    

Comité gerencial de 
convenio. 

15/03/2025 ✓  Enviar a la supervisión del 
AMVA los soportes de 
Ejecución. 

A la fecha faltan soportes 
de Ejecución financiera de 
los recursos invertidos en 
las actividades del 
convenio. 

Comité gerencial de 
convenio. 

30/03/2025 ✓    

Comité gerencial de 
convenio. 

15/04/2025 ✓    

Comité gerencial de 
convenio. 

30/04/2025 ✓  Enviar los 7 aspectos 
diligenciados a la 
supervisión del AMVA. 

A la fecha faltan soportes 
de Ejecución financiera de 
los recursos invertidos en 
las actividades del 
convenio. 

Comité gerencial de 
convenio. 

30/05/2025 ✓  Enviar los 7 aspectos 
diligenciados a la 
supervisión del AMVA. 

A la fecha faltan soportes 
de Ejecución financiera de 
los recursos invertidos en 
las actividades del 
convenio. 
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Comité gerencial de 
convenio. 

30/05/2025 ✓   A la fecha faltan soportes 
de Ejecución financiera de 
los recursos invertidos en 
las actividades del 
convenio. 

1.4 ATENCIÓN PQRS Y REGISTROS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

RADICADOS DE DEMANDA O PQRS 
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL 

CONVENIO 1016 DE 2021 OBRA _AMPLIACION CRA 
43 A _SABANETA 

TEMA RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

 

FECHA ASUNTO RADICADO 

Noviembre 
27 de 2024 

Derecho de 
petición de 

interés 
particular 

44277 Solicitud de información del corredor vial. ACCIÓN DE TUTELA 
Accionantes: Juan Fernando Álvarez Méndez y Héctor Armando 

Bustamante 
Accionados: 

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat de Sabaneta - Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá - Municipio de Sabaneta y 

Gobernación de Antioquia 

Diciembre 23 
de 2024 

Solicitud de 
información 

38938 Solicitud de información del contrato y pólizas de garantías, del 
consorcio. 

Marzo 12 de 
2025 

Daños a 
terceros 

010415 Solicitud de información 

Marzo 14 de 
2025 

Solicitud de 
información 

10809 Solicitud de información del corredor vial. Muros de contención y 
diseño vial. 
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Marzo 18 de 
2025 

Demanda 
gestión 
Predial, 
Llamamiento 
en Garantía 

 Medio De Control: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho 
Demandante: Luz Marina Restrepo Ochoa 
Demandado: Municipio De Sabaneta (Antioquia) 

1.5 ESTADO, CONTROL Y MANEJO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

ENERO DE 2025 RADICADO 

FEBRERO DE 2025 RADICADO 

MARZO DE 2025 RADICADO 

ABRIL DE 2025 RADICADO 

MAYO DE 2025 RADICADO 

JUNIO DE 2025 RADICADO 

JULIO DE 2025 RADICADO 

• Comentarios resumen del supervisor aspectos administrativos 

2. GESTIÓN JURÍDICA. 
 

• Cláusulas contractuales relevantes: plazos de ejecución, penalidades por incumplimiento, garantías y condiciones de pago. 

 

• Plazos de Ejecución 24 meses + 2 prorrogas + 01 adición: finaliza el 31 de 
Diciembre de 2025. 

• Garantías con el Municipio 

 
Cumplimiento_ estado actual VIGENTE. 
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• Condiciones de pago: clausula Quinta 
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 Se han realizado los 10 desembolsos (8 actas) + 2 
desembolsos para anticipo. 

 



Página 8 de 17 
 

CONTRATO DE OBRA: 
 

ASPECTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Validación de cumplimiento pagos 
oportunos al sistema de seguridad social. 

✓   

Validación cumplimiento normas de 
seguridad industrial y de salud ocupacional 

✓   

Verificación o tramite reclamaciones 
legales con ocasión del desarrollo y plazo 
contracto 

✓   

Estado de avance de los objetivos y 
alcances del contrato/convenio 

✓   

Estado general de permisos y licencias 
(licencia de construcción, ocupación de espacio público, PMT, 
permisos ambientales) 

 ✓  

Seguimiento matriz de riesgos del contrato ✓   

Tramites actas de plazo, prorrogas y 
adiciones 

✓   

Tramite de multas y sanciones por 
incumplimiento parcial o total 

  No hay sanciones por incumplimiento 

Trámite ante compañías aseguradoras (si 

hubiere lugar a ello) 
✓   
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3. GESTIÓN TÉCNICA. 
 

ASPECTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Cumplimiento del programa de obra aprobado por las partes (revisión 

ruta crítica, planes de contingencia) 

✓   

Validación balance físico ✓   

Fórmula y actas de ajuste (revisión contra plan de obras y cronograma) ✓   

Validación diligenciamiento, registro y aprobación materiales y 
productos recibidos 

✓   

Diligenciamiento o validación balance de obra (actas de pago, actas de 

modificación actas de obras extras y adicionales) 
✓   

 
AVANCE FASE II: 
 
Sigue pendiente la entrega de los siguientes predios por parte de la entidad contratante y el  
Municipio de Sabaneta: 
PREDIO ID 30 I: Está en proceso de expropiación y/o jurídicos. 
PREDIO FILIAM: Se hace entrega de este predio al contratista. Se autoriza por parte de la Entidad contratante EDU   iniciar con las obras de reubicación 
y reconstrucción de caseta de vigilancia, reubicación de puerta de acceso a parqueadero, conformación de acceso a parqueadero teniendo en cuenta 
los niveles de la nueva rasante y demás obras necesarias para  la conformación del espacio urbanístico definido para el proyecto. A la fecha no se ha 
podido demoler la portería existente hasta no terminar las negociaciones con el propietario del predio y  así poder continuar con las actividades de 
construcción de redes hidrosanitarias y obras de urbanismo. 
 
AVANCE FASE III: 
 
La entidad contratante y la secretaria de Infraestructura continúan con la gestión de negociación, compra y legalización del resto de los predios que se 
requieren para la construcción de la ampliación de la vía carrera 43A. 
A la fecha se hace entrega por parte de la secretaria de Infraestructura a la interventoría y a su  vez al contratista de obra los siguientes predios: 
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4. GESTION AMBIENTAL. 
 
• Limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de vía que actualmente se están interviniendo con obra civil (calle 55 hasta calle 60) y de 
igual forma se evidenció que diariamente se efectuó la recolección de residuos de los diferentes frentes de trabajo.  
• Mantenimiento de las zonas verdes y de los individuos arbóreos sembrados como parte de la actividad de paisajismo en la fase I del proyecto, estos 
trabajos consistieron en la limpieza y desmalezado de las especies vegetales, además del remplazo de los cerramientos de la jardinera del separador 
central. 
• Limpieza de los baños portátiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el compromiso de llevar a cabo la 
limpieza dos veces por semana. 
• Barrido de vías y andenes, en especial los cruces viales que se encuentran desde la calle 53 hasta la calle 60.  
• Recolección de residuos y madera en los frentes de obra que actualmente se encuentran activos  
El día 26 de mayo la empresa contratante EDU hizo entrega de la resolución de aprovechamiento forestal 000925 del 15 de mayo del año 2025 y el 
concepto técnico 002660 del jueves 24 de abril de 2025, los cuales otorgan permiso para talar 79 individuos arbóreos que se ubican dentro de la  fase I y 
II del proyecto 
 
GESTION DE ARQUEOLOGÍA: 
 

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS SECTOR EMPRESA OPTIMO – PANADERIA PANDEBUENO. 
• Demolición y excavación para reposición de anden en sector panadería Pandebueno. 
• Excavación para instalación de red de telecomunicaciones Sector espacio Optimo y Pandebueno 
ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS EN EMPRESA QUASAR- CALLE 60 SUR. 
• Excavación para acometida de aguas lluvias, demolición y reposición de anden QUASAR 
ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS SECTOR FILAM  
• Prospección Arqueológica. 
• Monitoreo arqueológico a excavación de red de telecomunicaciones  
• Monitoreo a excavación de brecha para cambio de redes de acueducto en 
predio FILAM. 
• Monitoreo a excavación de brecha para adecuación cordonería en predio FILAM  
• Monitoreo a excavación de caja para instalación de tubería de red de telecomunicaciones en calle 57 sur  
ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS ENTRE LAS CALLES 55 SUR Y 54 SUR.  
• Monitoreo a demolición de carpeta asfáltica calle 55 sur. 
• Monitoreo arqueológico a cajeo para ampliación carrera 43ª – Entre calle 55sur y 53d sur. 
• Monitoreo a excavación de brecha para instalación de tubería de acueducto entre carrera 43ª y calle 53d sur. 
• Monitoreo a brecha instalación de tubería de alcantarillado (Aguas residuales)  
• Monitoreo a excavación de apiques para ubicar las tuberías entre calles 55sur -53d sur.  
ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS ENTRE LA CALLE 53D SUR-53C SUR (CES) 
• Prospección Arqueológica  
• Monitoreo a excavación de brecha para instalación de tubería de acueducto entre las  
calles 53D sur y 53C sur. 
 



Página 11 de 17 
 

 
ASPECTOS 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Validación cumplimiento del manual de gestión socioambiental (en 

materia ambiental) 
✓   

Validación control y aplicación normativa RCDs (Resolución 1257 de 2021) ✓   

Control y desarrollo obligaciones permisos ambientales del 
proyecto 

✓   

 
5. GESTIÓN SOCIAL y COMUNICACIONAL. 

 
Socialización suspensión de energía 30 de junio de 2025 
El 18 y 19 de junio de 2025, se terminó la socialización de la suspensión de energía que se realizó el día 30 de junio de 8 am a 5 pm, en el sector faltante 
de María Auxiliadora, así como se realizó un refuerzo y recordatorio de la información.  Socialización pintura muros Super tienda calle 57 sur.  
El 26 de junio de 2025, se concertó con el propietario del establecimiento Super tienda la 57 sur, y se dio inicio a la pintura de los muros afectados por la 
construcción de las nuevas escalas en la calle 57 sur con Cra 43 A.  Socialización alcance intervención ciudadela Filam. 
El 02 de julio de 2025, se realizó reunión en sitio con el representante legal de la ciudadela FILAM, para definir intervención muro contiguo a la portería 
existente, el cual se revocará, pintará, y en las piezas faltantes en drywall, se reemplazarán.  
Reunión con nuevo administrador Urbanización Altos de Mayorca.  
El 03 de julio de 2025, se realizó reunión con el nuevo administrador de la unidad Altos de Mayorca, para resolver unas inquietudes que presentaba, y 
para contar de manera general Notificación inicio demoliciones locales Glorieta.  
El 11 de julio de 2025, se realizó la notificación al propietario del establecimiento Power Sound, ubicado en la glorieta, sobre el inicio de las demoliciones 
en los locales aledaños al mismo, entregados al municipio.  
Notificación instalación protección provisional predios Villas del Laguito.  
El 14 de julio de 2025, se realizó la notificación a los propietarios de las casas 112, 113 y 114 de la urbanización Villas del Laguito, para realizar unas 
protecciones provisionales, previas al inicio de la demolición de los predios colindantes con las mismas.  
Reunión para revisión inicio actividades parroquia Nuestra Señora del Carmen.  
El 15 de julio de 2025, se revisó con el padre de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, todo lo relacionado al inicio de las actividades en el atrio de la 
misma, el día 17 de julio de 2025 se revisaron temas de señalización y metodología de trabajo.  
Socialización propuesta de diseño intervención urbanización Villas del Laguito.  
El 17 de julio de 2025, se realizó la socialización con integrantes del consejo, algunos residentes y la administración de la urbanización Villas del Laguito, 
de la propuesta de diseño aprobada por la secretaría de obras públicas con relación a la intervención de la  
zona de portería de la urbanización. 
Del 18 de junio al 17 de julio de 2025, se realizaron 7 actas de vecindad, en la etapa 3 del proyecto.  
Durante el periodo comprendido entre el 18 de junio al 17 de julio de 2025, se realizaron 2 actas de entorno en la etapa 3.  
 
Para el periodo evaluado del 18 de junio al 17 de julio de 2025, se realiza el comité ciudadano de obra El cual se llevó a cabo en la sede comunal del 
barrio Villas del Carmen, el 17 de julio a las 3:00 p.m 
El consorcio informa que desde el inicio del contrato han sido contratados un total de 23 personas residentes en el municipio de Sabaneta, de las cuales 
este periodo se cuenta con 10; 4 personas corresponden a mano de obra calificada y 6 personas corresponden a mano de obra no calificada. Al igual que 
el mes anterior.
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ASPECTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Validación de participación ciudadana ✓   

Aplicación plan comunicacional y manual de imagen del AMVA ✓   

Plan de ✓   

 
6. GESTIÓN FINANCIERA. 

 

 

 
Desembolsos del AMVA al IDEA Registrados en el SIM 

 

 30/12/2021 $ 8,805,000,000.00  

 1/02/2023 $ 8,046,327,615.00  

 1/05/2023 $ 8,000,000,000.00  

 1/10/2023 $ 8,000,000,000.00  

 1/12/2023 $ 24,999,642,244.00  

  $ 57,850,969,859.00  

 16/12/2024 $ 28,764,298,457.00  

  $ 86,615,268,316.00  
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6.2 RESUMEN DE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA IDEA 

MES Y AÑO DE 
RENDIMIENTOS 
GRENERADOS 

VALOR GENERADO 
(Revisión del superv. en 

plataforma) 

FECHA APROBACIÓN 
SUPERVISOR EN 

PLATAFORMA IDEA 

 
VALOR PAGADO AL AMVA 

(Lo autorizado) 

28/05/2024 $ 25.246.524 JUNIO 2024 $ 25.246.524 RCA-000010941 

28/06/2024 $ 255.127.229 JULIO 2024 $ 255.127.229 RCA-000011430 

10/09/2024 $ 206.144.415 OCTUBRE 2024 $ 206.144.415 RCA-000012381 

10/12/2024 $ 138.845.141 ENERO 2025 $ 138.845.141 RCA-000013632 

13/03/2025 $ 57.860.739 ABRIL 2025 $ 57.860.739 RCA-000015119 

13/05/2025 $ 241.866.804 MAYO 2025 $ 241.866.804 RCA-000015994 

SALDO PENDIENTE A JULIO 

31 DE 2025 

  $64.947.515 
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7. BALANCE FISICO y FINANCIERO POR CAPITULOS 

 
Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo con al ajuste programación de obra basado en el nuevo plazo 
contractual y a la adición presupuestal, el Contratista para el período comprendido a JULIO 31 de 2025 registra porcentaje de ejecución acumulado 
programado del 84% y a la fecha lleva el 74 % de ejecutado. 
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Para este periodo muestra un retraso aproximado del 9 % aumentó con respecto al anterior periodo es debido a que aún se continúan con los trámites para 
la tala de árboles en la Clle 61 S con Cra 43 A además de un hallazgo arqueológico sobre la quebrada 100 pesos que retraso las excavaciones y unos 
cambios que se han tenido que replantear en los diseños debido a las pendientes de acceso al Sector los Arias y el empalme con Envigado.
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REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MES 
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Nombre del supervisor: Santiago León Rodríguez Hernández. 

 
Firma supervisor 

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Convenio No. _1016 DE 2021. 


