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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMATO ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA 

SUSPENSIÓN 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATANTE SENA – Dirección General - Dirección Administrativa y Financiera 

CONTRATISTA Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 15 de abril de 2020 

REP. LEGAL. Juan Carlos Muñiz Pacheco 

INTERVENTORÍA N/A 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA N/A 

SUPERVISOR SENA 

Arq. Luis Eduardo Rincon Ruiz (Supervisor) 

Arq. Jairo Alejandro Avila Fernandez (Apoyo a la Supervisión) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $47.905.721.138,00 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 
$73.755.159.506,61 

PORCENTAJE DEL ANTICIPO 0% 

VALOR DE ANTICIPO $ 0,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 14 de mayo de 2022, Dos (2) años, Veintiocho (28) días 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
15 de abril de 2020 

SUSPENSIÓN NRO. (01) Uno

PRÓRROGA NRO. 

01- Por 18 meses en Otrosí No. 2

02 - Por 16 meses en Otrosí No. 3 

03 - Por 5 meses en Otrosí No. 4 

04 – Por 25 meses en Otrosí No. 5 

TOTAL: 5,33 años (64 meses) 

ADICIÓN NRO. 01 Por valor de $19.535.132.538,00 en Otrosí No. 1 
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02-Por valor de $6.314.305.830,61 en Otrosí No. 4 

TIPO SUSPENSIÓN PLAZO X CONDICIÓN x 

TOTAL PRORROGA A LA 
SUSPENSIÓN  Desde el 28 de agosto de 2025 y por un término de quince (15) días 

calendario, o hasta que se superen las causas que originaron la 
suspensión, lo que ocurra primero. 

 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
12 de Septiembre de 2025, o hasta superar las situaciones que dieron 
origen a la suspensión, lo que suceda primero.  

 
En la ciudad de Bogotá D.C., el 28 de agosto de 2025, se reunieron en las oficinas de la Dirección General 

del SENA, en representación del contratante, el Arquitecto Luis Eduardo Rincon Ruiz, en calidad de 

supervisora del contrato, y, por parte del contratista, Liliana María Zapata Bustamante, en calidad de 

Secretaría General, con el fin de suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.1482420 de 2020. Lo 

anterior de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
En aplicación de las Cláusulas Tercera, Quinta y Décima del Anexo al Contrato Interadministrativo 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, que establecen las obligaciones de Findeter respecto a la asistencia 

técnica, administración de recursos y cumplimiento de los cronogramas y requerimientos del SENA, así 

como del Capítulo 5 del Manual Operativo sobre la oportuna gestión contractual, se exponen las siguientes 

circunstancias que motivan la presente prorroga a la suspensión: 

1. Que mediante Acta de Suspensión de fecha 13 de agosto de 2025, las partes acordaron suspender la 
ejecución del contrato por quince (15) días calendario, hasta el 28 de agosto de 2025, debido a la necesidad 
de analizar integralmente la solicitud presentada por FINDETER mediante radicado No. 2202552023185 
del 12 de agosto de 2025, relacionada con prórroga, adición de recursos, priorización y ajuste de proyectos. 

Mediante el acto de suspensión SECOP II No. CO1.CTRMOD.19900581 se suspendió temporalmente la 
ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420, dejando constancia escrita de las circunstancias de 
hecho y de derecho.  

2. Que en el acta de suspensión se consignaron las circunstancias de hecho, de derecho, técnicas y financieras 
que motivaron la medida de suspensión del contrato, consistentes en la falta de claridad sobre la línea de 
tiempo de la prórroga solicitada, la priorización de proyectos, los alcances y valor en proyectos específicos 
sin informe financiero que los sustente, y la solicitud de incremento del valor de la asistencia técnica y 
administrativa sin concepto técnico y financiero definitivo. 

La suspensión inicial buscó prevenir la ejecución en condiciones de incertidumbre, garantizar la planeación 
adecuada y evitar riesgos fiscales y contractuales. A la fecha, no se han superado las circunstancias 
técnicas, financieras y jurídicas que motivaron la suspensión inicial: 
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• Los ajustes solicitados por FINDETER aún están en revisión y requieren validación técnica y financiera 
por parte del Comité Técnico y del Comité Financiero, según lo dispone el Manual Operativo. 

• No se ha allegado documentación suficiente que soporte la priorización de proyectos ni la reasignación 
de recursos, lo cual impide que el SENA adopte decisiones definitivas con transparencia y 
responsabilidad. 

• Persisten inquietudes en el cronograma y en la justificación presupuestal, que deben ser aclaradas 
antes de autorizar una prórroga de largo plazo. 

3. Que a la fecha no se han superado dichas circunstancias y persisten las situaciones técnicas, financieras y 
jurídicas que originaron la suspensión del contrato, siendo necesario prorrogar la suspensión para permitir 
que el Comité Técnico y el Comité Financiero analicen y emitan concepto integral sobre la solicitud de 
FINDETER, garantizando la planeación, transparencia, economía y responsabilidad que rigen la 
contratación estatal. 

En consecuencia, resulta necesario y proporcionado prorrogar la suspensión para salvaguardar el interés 
público, asegurar la adecuada ejecución y evitar la paralización o afectación del contrato. Esta medida se 
adopta como excepcional y temporal, hasta que se superen las causas que originaron la suspensión.  

La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 facultan a las entidades estatales para 
modificar, suspender o prorrogar contratos cuando concurran motivos de interés público debidamente 
motivados, constando por escrito y registrándose en la plataforma SECOP II, como quedo clara y 
detalladamente expuesto en la suspensión del contrato SEVCOP II No. CO1.CTRMOD.19900581.  

Que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la suspensión y sus prórrogas son medidas 
excepcionales y temporales que buscan conservar la relación contractual, que el tiempo suspendido no se 
imputa al plazo contractual, sino que desplaza la fecha final, y que la medida debe ser motivada, 
proporcional y fundada en causas objetivas y ajenas a las partes, como sucede en el presente caso.  

En consecuencia, y con el fin de proteger el interés público, salvaguardar los recursos estatales 
comprometidos y evitar decisiones apresuradas sin soporte técnico, jurídico y financiero suficiente, se 
hace necesaria la prórroga de la suspensión. El régimen de contratación pública sí permite que, en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad limitada por el interés general y el principio de conservación del contrato, 
las partes adopten acuerdos de suspensión y sus prórrogas, dejando motivación y constancia escrita en el 
expediente y en el SECOP II.   

Es de resultar que la suspensión y sus prorrogas, no altera la naturaleza del contrato ni lo extingue; se 
detienen las obligaciones contractuales y, al reanudarse, el plazo final se desplaza por un tiempo igual al 
de la parálisis. 

Ahora bien, del acto de suspensión ya suscrito como publicado en SECOP II, se desprende que la ejecución 
del contrato se suspendió por circunstancias objetivas. Al día de hoy, persisten las causas que originaron 
la suspensión contractual, por ende, decisión adecuada es mantener temporalmente la suspensión, 
prorrogándola por un término de 15 días calendario o hasta el cumplimiento de una condición cierta, como 
lo es superar las situaciones que dieron origen a la suspensión, evitando riesgos. 

Como se describía, conforme al acto de suspensión SECOP II No. CO1.CTRMOD.19900581 y a las 
constancias del expediente, persisten las circunstancias que dieron origen a la suspensión del contrato. La 
suspensión es una medida excepcional y temporal de conservación del contrato para salvaguardar el 
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interés público y la continuidad del vínculo, mientras se superan las situaciones que dieron origen a la 
suspensión contractual.  

 
Por lo descrito, las partes acuerdan prorrogar la suspensión del Contrato Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, celebrado entre el SENA y FINDETER, a partir del 28 de agosto de 2025 y 
por un término de quince (15) días calendario, o hasta que se superen las causas que originaron la 
suspensión, lo que ocurra primero. 

Durante el término de la prórroga de suspensión, las partes se comprometen a continuar las mesas 
técnicas y financieras para ajustar y soportar la solicitud de prórroga y adición de recursos presentada por 
FINDETER, conforme al Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

 

En el marco de la contratación estatal, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011 facultan a 

las entidades estatales para modificar, suspender o prorrogar los contratos, siempre que concurran 

motivos de interés público, fuerza mayor, caso fortuito o conveniencia debidamente motivada. La 

suspensión contractual es un instrumento legítimo para evitar la paralización definitiva del mismo o la 

afectación del interés general, siempre que sea proporcional, temporal y sustentada en razones objetivas 

y verificables. 
 

 

De conformidad con lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo FINDETER–SENA, los 

numerales 2.2.2 y 2.2.3 determinan que el Comité Técnico y el Comité Financiero son los órganos 

colegiados responsables de analizar, evaluar, recomendar y, en su caso, adoptar decisiones relacionadas 

con aspectos técnicos y financieros que incidan en la ejecución contractual, incluyendo modificaciones de 

plazo, alcance y valor. En consecuencia, durante el período de suspensión, el Comité Técnico en conjunto 

con el SENA, deberán coordinar y tomar las decisiones de carácter técnico como financieras necesarias 

para la estructuración y ajuste de la solicitud de prórroga, garantizando que los estudios, soportes y 

justificaciones cumplan con los criterios de idoneidad y coherencia definidos en el contrato y el Manual 

Operativo. De manera complementaria, el Comité Financiero realizará la revisión integral de la viabilidad 

financiera, la disponibilidad y distribución de recursos, asegurando que cualquier recomendación esté 

debidamente soportada en cifras verificables. 

 
Solo con el concepto favorable de ambos comités, y atendiendo las competencias definidas en el Manual 

Operativo y las funciones descritas en el Anexo Técnico, podrá elevarse la recomendación para la eventual 

aprobación de la prórroga solicitada, asegurando así que la decisión se adopte con rigor técnico, financiero 

y en observancia de los principios de planeación, transparencia y responsabilidad. 

 
Por todo lo expuesto, las partes contractuales, de común acuerdo, convienen: 

 
PRIMERO. Prorrogar la suspensión en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, a partir del 28 de agosto de 2025 y por un 

término total de quince (15) días calendario, o hasta que se superen las causas que originaron la 

suspensión, lo que ocurra primero. 
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SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el 

contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término pactado para la 

suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato. 

 
TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan 

modificación alguna. 

 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 

SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 

 
Elaboró componente técnico: Luis Eduardo Rincón Ruiz - supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.1482420.  
                                                       Jairo Alejandro Avila Fernández- Arquitecto contratista Grupo de Infraestructura DAF 

 
 

Elaboro componente financiero: Alejandro Rodríguez Echeverri- Contratista DAF 
 

Elaboro componente jurídico: Julian David Cely Mancera- Abogado contratista DAF 

José Antonio Parra Buitrago- Abogado contratista DAF 

 
Revisó: Jesús Mosqueta Titimbo- Abogado contratista Despacho DAF. 
VoBo: Javier Garcia Quintero- Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual 

pro
Lápiz
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