
MINCIVIL S.A 
CONTRATO 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 

DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 50 
JULIO 2025



Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

,

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con Prefijo
EBOG del 3868 al 4000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Teléfono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

BOGOTA, D.C.

Teléfono:

Datos de Envío

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
País:

BOGOTA
Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

País:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

TRM:

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,00321.276.913,000,000,00321.276.913,00941,00Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 50 DEL MES DE JULIO
DE 2025 SUPERVISOR DEL CONTRATO: OSCAR
RODOLFO ACEVEDO CASTRO CENTRO DE
COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE JULIO
DE 2025 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO,GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.A NIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

1

0,0064.255.383,000,000,0064.255.383,00941,00Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 50 DEL MES DE
JULIO DE 2025

2

0,0016.063.846,000,000,0016.063.846,00941,00Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 50 DEL MES DE JULIO
DE 2025

3

3.052.131,001916.063.846,000,000,0016.063.846,00941,00Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 50 DEL MES DE JULIO DE
2025

4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

Cufe: bc0abf8c75e36389cb0e594b37b4846d427ad1b77d8569ee210778d3ae86091beb4b0ed66e69a821f3ee77344247f48d
Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

28/09/2025Fecha de Vencimiento:

29/08/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-3886Factura Electrónica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

|  Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con
Prefijo EBOG del 3868 al 4000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
País:

Correo:

BOGOTA, D.C.

Teléfono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

420.712.119,0000Total a Pagar:

0,0000Total de Anticipos

420.712.119,0000Bruto + Impuestos

16.063.846,0000Base+ Cargos - Descuentos

0,0000Cargos

0,0000Descuentos

3.052.131,0000IVA

417.659.988,0000Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#$

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES  SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cufe: bc0abf8c75e36389cb0e594b37b4846d427ad1b77d8569ee210778d3ae86091beb4b0ed66e69a821f3ee77344247f48d
Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

28/09/2025Fecha de Vencimiento:

29/08/2025 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-3886Factura Electrónica de Venta:



1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO
DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: julio-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 50 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4 8 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 5 8 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
CESAR AUGUSTO JIMENEZ 

MEDINA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 18 8 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 20 8 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA CLAUDIA PATRICIA CORREA 
MALAVER

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 20 8 2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE VICTOR MANUEL RUIZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARLON O. GAMBOA DUARTE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS GUILLERMO PINTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE OSCAR RODOLFO ACEVEDO 
CASTRO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Matricula profesional No.: 25202 21081CND Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC ORDENADOR DEL PAGO (Encargado)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) APOYO A LA SUPERVISION Matricula profesional No.: A25072000-79463217

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

NO APLICA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

MINCIVIL S.A.

CUATROCIENTOS VEINTEMILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Mediante el oficio 0940-2769 del 04/08/2025 se recibió el acta para revisión. El 
07/08/2025 se envío el acta a MINCIVIL para generación de PDFS. Mediante el 
oficio 0940-2784 del 13/08/2025 se recibieron los documentos finales para 
aprobación. Mediante correo electrónico recibido el 19/08/2025, MINCIVIL envió 
soportes faltantes.

ORDEN DE PAGO

890930545-1

ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL 
CONTRATISTA

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
julio-2025

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ARQ. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 50CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $    420.712.119,00 VALOR TOTAL A PAGAR:

MINCIVIL S.A.

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

SANTANDER

Día/Mes/Año

417.659.988$     

30/07/2025

RES 970 02/04/2024

29-Ago-2025

WILLIAN MOLANO

26

Los documentos se recibieron el 21 de agosto y devueltos con observaciones el 25 de agosto

27-ago-2025

26-ago-2025 27-ago-2025

 

 

 

 

Firmado digitalmente 
por MARLON OSWALDO 
GAMBOA DUARTE

 

 

 

 

Firmado 
digitalmente por 
MARLON 
OSWALDO 
GAMBOA DUARTE



2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-
IN-4-FR-1 













1 

INSTITllTO NACIONAL DE vfAs leóo1Go 1 MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

UMDAO EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES· 

PROCESO MISIONAL EJECUCl6N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
MANUAL DE INTERVENTOfÚA 08RA PUBLICA 

ACTA oe RECIBO PARCIAi. DE OBRA 

__ _,G,,ERc,,Ee,Ncs,Cl,o.A"-GRo,U"'P""O"REe.,Ge,IO<eN,eA"LS'-- OIRECCt0N TERRITORW. _ _ _ _ _  �SAN�TAN~OE~R�- - - -- ACTAN" 50 

ACTA ANAL SI □ NO � 
0nclieer conUnaXl 

VALOR aAstco ACTA: l 417 659 988.00 

I''"""" 1 
!PAGINA 

1 

FEa-lA 1 30 /0 712025 
(Dio) (M .. ) ..,, 

MES ·ulio-25 

CONTRATO No : 987DE2021 
(lncllque nOme,o y ano) 

Pl>ZOl1IICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLRO ACUMULADO: -��HAS=TA=E=L=31=0=E A=GOS=T=O=OE=2030=----c< 
(En meses según contrato prineipal) (En meses seg,:in In pró,rogas sin suspensiones) 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAI..., SOCIAL Y NABENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR \flAI... OUITAMA• CHARAl.Á • SAN Gil EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN FECHA DE 29/06/2021 FECHA DE 

VENCIMENTO ACTUAL: 
31""2030 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA -vlAS PARA LA LEGALDAO Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓOULO 5. INICIACION DEL 
______________________________________________ 

_,
CONTRATO: 

@nd,cedlalmeilaho) �ncluldaslas suspensionff, Indique dla/mes/al\o) 

CONTRATISTA: 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 

No. DE 

I

GRUPO DE 

I 

GRUPO DE 

ORDEN AJ��� ':"C:: 

11401 • Preliminares, obras de 
contenciónymalaelectrosoldaáa s. 
11402 • Excavaciones, movimiento 
de tierra, relenosyestructuras de 
contenciónvdrenaie S. 
,,....,.,.cc.uucturasaecontene1on, 
drenaje, sistemas de contención, 
aceros concretos acabados s. 

11601 • Preliminares y �anación 
$ 

11602 • Afirmados, subbases y 
,., ..
11603•Pavimentosasfalticos/ 
concreto 

11604 • Estructuras hidráulicas y 
drenajes 

11605 • Obras de urbanismo 

11606 • Obras geotécnlcas y 
mitigación ambiental 

11607• Sel\alizaciónycontrol de 
transito 

. 

. 

. 

11608 • Transporte y sobre acarreos 
s. 

14104· Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes s 

TOTAL $ 

NOTAS: 

MINCMLS.A. 

10 15 DE2021 

rc.t.;MA� l"Cl.;MI\UC 
SuSPENSIÓN: REANUDACIÓN: ___________ ___. 

(lndlque lasuspensl(lnque eotrffponda con el paiiododCllacta) 
VALOR INICIAL VALOR ADICIONES 

�ndlquedlafmes/ano) 

INTERVENTOR: _ _ _ _ _  �C�ON�S�O�RCl�O�R�EAC=TIV�ACION=�•�s 202='- - - - ----l(lncluldo lVA) (A): 310126154993,00 (lncluldolVA) (BJ:�•�- - - - - -�1'�0 02=090=382�-�oo
._, 

(Segl'.Jncontratoprincipa� 
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C-A+6): �·�- -�·�24�1�27�24�0�37�•-�oo� 

1 1 

1 OBRA EJECUTADA 

rrEM 
,.__._ .... _º _'"

�
º-�-�---+---------º-� _DICIO_"_"_'_"�-"'�"-�-�-•-•_u_M_º_'"-

E
ST

�
A-�-�-º-M_lCA_�_•�

OOAOA=�'--�------+-�':=��·���••r .... ��ª=·-=RER=�=��=:=:...=·�___.1 ___ """��-�-•-
ACT

_
A ___ +-1 ____ ACU�M-ULAD O _____ � 

1 GRAL PART. 1 OESCRIPCIÓNITEM 
I UNO I CANTk>AD IVAL��--- 1 VALORTOTAL CANTk>AD I VALOR I CANTk>AD I VALOR I CANTk>AD 1 

. 

2 461 210.00 !; 1 536122 588.00 

102120 746.00 !; 51 303163 810.00 

11 385 698.00 S 3 726 506 027.00 

5 619 590.00 !ó 5 473 002 301.00 

9 271 185.00 S 3 809 967 542.00 

286 801 559.00 !; 3 097 872 515.96 

s 8 718 478.00 

. 739 150 997 .00 

' 

s 2 858 404 280.00 

s 

417 159 988.00 $ 72552908531.91 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de lnlefventor se hace necesario lnunitllf dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el numero que corresponda a la primera acllil del peliodo seguida de la leva A. situación que 
debe indicarse en el campo de"Observaciones•delpresentefomlato. 

2. El Interventor certifica que revisó y vtnfficó el pago dCI la Seguridr.d Social y Apolttls de Ley por parte del Contratista, con base en los soportff presentados po, tste y el cumplimiento por parte del Contratista de la notmatlvldad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 
3. El Interventor y el Corrtmista asumen plena rnponsebildad por la venM:idad de la información, los valores, asl como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 
4. El pago de la prtlStlnte acta se reellzanll con bntl en el prineipio de confiabilidad y rffponsabilldad con la que la lnterventoñl y el Contmlsta reelizt,n In mediclonff en campo y In revisiones eltlctuadas por parte dCI la interventoña, que deben corresponder con lu ealculadas en las pr..ctas rffpectiVIS (Obra, Estudios y Oistll\os, Ambiental, Social, Predill, SOffllnibiMdad, 
Mantenimiento Rutinario. O0t1rt1clón v las dtl!Nls or .. ctas oue Hin reouerldasl. 
5, Con la suscripción de la presenta Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recilidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demh condiciones contractuales, de acuerdo con los disenos, planos y especificaciones estipuladas pan el proyecto. 
8. El valor I pagaren la prtlStlnteActadClbecolncldircon el valor conslgnado en la factura prtlStlntada por el Contratista des�sde amortizflrel anticipo euando seedel caso. 
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió 111 norm111ivid11d y gntión ambiontal, calidad de los materiales y el PMT. 
8. Con la suscripción dCI la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verifleado cuales de las actividades de la licencia ambiental yfo PAGA se encuentran Inmersas dentro de los ltems dCI obra o costos admlnlstrallvos, dCI tal manera que fftls no Mnlln reconocidas con el valor de In provisiones estabkiddu en el contrato. 

P1raconstenciadelo 1nterlorftrman 

Orlgloal:An-�•lp.¡igodei.C\l-nla.{&lbdlt1<:ci6nFI011r,cien) 
lr-.nnia.: Unidad e;,,,.,...,,_ Contratiá lntervwllor Dirección Temtorial 

Nomble: ALEXANORA MARIA GREIOINGER RESTREPO 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
Contratista 
Matricula orofeslonal No.: 05202·30613 ANT. 

Nomble: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
Interventor 
Matricula orofeslonal No.: 167�T !t 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE 
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12 

  



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO  

 
DESEMBOLSO

 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado

Texto Libre

Asunto

 RP1245624;10;420712119

SVR GR5 - ACTA DE OBRA 50 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

SVR GR5 - ACTA DE OBRA 50 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP1245624;10;420712119

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

PERIODO

50 julio-25

ACTA DE INTERVENTORIA 

1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

$ 420,712,119.00

1245624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 $ 420,712,119.00



 

 

 
 
 
 
 
 

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-5 

  





 

 

 
 
 
 
 
 

8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR 
EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO 

  



CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

CR2021-0281-25 
Hoja 1 de 1 

Avenida El Dorado No. 69- 76, Torre 4, Oficina 1401- Bogotá D.C. / PBX: 9142166 
 

               

 

 
CR2021-0281-25 
 
Duitama (Boyacá), 05 de agosto de 2025 

 

Ingeniero: 
MARLON O. GAMBOA DUARTE 
Director Territorial Santander (E)  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
mgamboa@invias.gov.co 

 
Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra 
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de julio de 2025. 

El director de Interventoría para las obras de “Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el 
programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4”, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 
de 2021, durante el mes de julio de 2025; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de los 
aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para la 
ejecución del Contrato de Obra. 
 
Atentamente;  
 
 
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C. 
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 
 
Copia: Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co. 

Ing. Luis Guillermo Pinto S., Apoyo de Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co. 
Consecutivo interno. 

 
Elaboró, Revisó: AMC. 
Anexo: N.A.  

mailto:mgamboa@invias.gov.co
mailto:lpinto@invias.gov.co.


                  

 

SEDE BOGOTÁ D.C. 
PBX:  601 3289770 – 601 3289774 

Carrerera 11 Nº 98-07. Oficina201 A 
 

 
  
 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-

1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la 

nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. 

 

 

Dado en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025). 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

SEDE BOGOTÁ D.C. 
PBX:  601 3289770 – 601 3289774 

Carrerera 11 Nº 98-07. Oficina201 A 
 

 
  
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-

1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la 

nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. 

 

 

Dado en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025). 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ANGEL C. MENDOZA PINZON 

C.C. 19.488.585 

No. T. P. 22095T 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

9. COPIA DEL RUT DEL 
CONTRATISTA 

  



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14951770506

     8 9 0 9 3 0 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

MINCIVIL S.A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
notificaciones@mincivil.com

                   3 2 8 9 7 7 0          6 7 6 0 2 5 1

4 2 9 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 1 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 6 6 3 0 8 1 1          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                     

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 12:57:10PM



 

 

 
 
 
 
 
 

10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTRATO DE OBRA No : 987 DE 2021
OBJETO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.
NIT 890930545-1

No FECHA
TIPO DE ACTA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 50 jul-25

% SOLICITADO
VR EN PESOS 
SOLICITADO

VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN 417,659,988.00$                                1% 4,177,000.00$       

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.



MINCIVIL

7757161

7757161

890930545

Vias para la recuperacion y legalidad vision 2030

$417659988 $ 4,177,000.00

987 2021

INVIAS - 800215807

12/08/2025



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GRUPO REGIONALES 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

PROYECTO: RUTA 57 DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFABOY 

No. C.C. Cargo  Salarios Razón Social del Responsable del Pago   (Ver nota 5)
 Índice Base de Cotización                        

              (IBC) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  I
B

C
 

 Valor Cotizado ARL  Nombre EPS No. Planilla  Valor Cotizado 
EPS 

Nombre 
Administradora de 

Fondos de Pensiones

No. Planilla  Valor Cotizado 
Pensión 

 Valor Caja de 
Compensación 

Valor SENA Valor ICBF

Observaciones 
(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 
retiros, licencias, entre 

otros)

1 César Augusto Jiménez Medina 76328500 Director de obra 17,135,800.00$                                    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 17,135,800.00$                1,192,652$                V SANITAS 9488713029 2,327,900$         PORVENIR 9488713029 3,166,100$               745,000$         

2 Cesar augusto sicuariza Zambrano 1057573530 Supervisor 3,837,500.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 3,837,500.00$                  267,090$                   V MEDIMAS EPS 9488713029 153,500$            PORVENIR 9488713029 614,000$                  153,500$         

3 Fabio Eduardo Piracoca Riaño 80012679 Laboratorista 5,019,326.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 5,019,326.00$                  349,345$                   V FAMISANAR 9488713029 200,773$            PROTECCION 9488713029 803,092$                  200,773$         

4 Gerson Camilo Jiménez Valderrama 1002479592 Estadistico 5,280,000.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 5,280,000.00$                  367,488$                   V SALUD TOTAL 9488713029 211,200$            PROTECCION 9488713029 844,800$                  211,200$         

5 15342071 Supervisor de mantenimiento de Tierra 6,309,400.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 6,309,400.00$                  439,134$                   V SALUD TOTAL 9488713029 252,376$            COLPENSIONES 9488713029 1,009,504$               252,376$         

6 Lida Esperanza Duran Lizarazo 23914308 Gestor SSL 5,016,300.00$                                      MINCIVIL S.A. 5,016,300.00$                  349,134$                   V NUEVA EPS 9488713029 200,652$            COLPENSIONES 9488713029 802,608$                  200,652$         

7 Luis Fernando Patiño Barrera 74380885 Conductor semipesado 1,709,500.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,709,500.00$                  118,981$                   V NUEVA EPS 9488713029 68,380$              PORVENIR 9488713029 273,520$                  68,380$           

8 Miguel Ángel Briceño Mongui 1052401226 Cadenero 2,693,400.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,693,400.00$                  187,461$                   V FAMISANAR 9488713029 107,736$            PORVENIR 9488713029 430,944$                  107,736$         

9 Zulma Yolima Medina Becerra 46452278 Servicios Generales 1,423,500.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

10 Jose Alexander Sarmiento Moya 93394768 Topografo 
4,381,700.00$                                               

X C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 4,381,700.00$                  304,966$                   V NUEVA EPS 9488713029 175,268$            COLPENSIONES 9488713029 701,072$                  175,268$         

11 1053608612 Auxiliar de topografia
1,423,500.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V FAMISANAR 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

12 Edwin Fernando Becerra Corredor 1002558662 Auxiliar de almacen
2,049,800.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,049,800.00$                  142,666$                   V CONFAMILIAR HUILA 9488713029 81,992$              PROTECCION 9488713029 327,968$                  81,992$           

13 Carlos Alberto Pinto Mendoza 1052392229 Conductor mixer 2,369,023.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,369,023.00$                  164,884$                   V COMPENSAR 9488713029 94,761$              PORVENIR 9488713029 379,044$                  94,761$           

14 Alonso de Jesús López Restrepo 17658851 Oficial  1
2,913,000.00$                                               

MINCIVIL S.A. 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 9488713029 116,520$            PROTECCION 9488713029 466,080$                  116,520$         TRASLADADO

15 Yuber Fernando Herrera Rodríguez 1055226845 Oficial 1
2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 9488713029 116,520$            COLPENSIONES 9488713029 466,080$                  116,520$         

16 Mauricio Guillermo Sanabria Diaz 4151569 Oficial 1
2,913,000.00$                                               

MINCIVIL S.A. 2,913,000.00$                  202,745$                   V FAMISANAR 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         TRASLADADO

17 Esneyder Jiowany Lavacude Acero 1052395855 Cadenero 2 1,874,824.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,874,824.00$                  130,488$                   V CONFAMILIAR 9488713029 74,993$              PORVENIR 9488713029 299,972$                  74,993$           

18 1052956607 Conductor semipesado
1,709,500.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,709,500.00$                  118,981$                   V NUEVA EPS 9488713029 68,380$              PORVENIR 9488713029 273,520$                  68,380$           

19 Omar Asdrubal Salamanca Uscategui 1052389343 Conductor doble troque 
2,170,400.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINVICIL S.A 2,170,400.00$                  151,060$                   V NUEVA EPS 9488713029 86,816$              COLPENSIONES 9488713029 347,264$                  86,816$           

20 1109068128 Oficial de obra
2,913,000.00$                                               

MINCIVIL S.A. 2,913,000.00$                  202,745$                   V FAMISANAR 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         TRASLADADO

21 80932564 Oficios varios 
1,423,500.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V FAMISANAR 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

22 Nelson Alonso Barrera Aguilar 1052380493 Conductor 3,113,212.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 3,113,212.00$                  216,680$                   V NUEVA EPS 9488713029 124,528$            PORVENIR 9488713029 498,114$                  124,528$         

23 Nestor fabian Duarte Acencio 1052397412 Auxiliar de topografia
1,423,500.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

24 William Fernando Pinto Tamayo 1050200294 Ayudante
1,423,500.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V SANITAS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

25 1002457303 Asistente de gestión humana 2,049,800.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,049,800.00$                  142,666$                   V FAMISANAR 9488713029 81,992$              PORVENIR 9488713029 327,968$                  81,992$           

26 1052413485 Ayudante 1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V SANITAS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

27 1050428801 Ayudante 1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

28 Fabian Andres Patiño Hurtado 1053612163 Conductor camioneta 1,300,000.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fabian andres patiño hurtado 1,300,000.00$                  90,480$                     V COMFAMILIAR 9488879721 52,000$              PORVENIR 9488879721 208,000$                  52,000$           

29 Sandra Pilar Salamanca Machuca 53141180 Gestor Ambiental
5,091,900.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 5,091,900.00$                  354,396$                   V FAMISANAR 9488713029 203,676$            PORVENIR 9488713029 814,704$                  203,676$         

30 José Esteban castellanos Mancilla 1005343874 Conductor volqueta doble troque
2,170,400.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,170,400.00$                  151,060$                   V NUEVA EPS 9488713029 86,816$              PORVENIR 9488713029 347,264$                  86,816$           

31 Jonatan Raúl Figueredo Chaparro 74080240 Conductor volqueta doble troque
2,170,400.00$                                               

x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,170,400.00$                  151,060$                   V NUEVA EPS 9488713029 86,816$              PORVENIR 9488713029 347,264$                  86,816$           

32 17647187 Operador planta asfalto
3,592,800.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 3,592,800.00$                  250,059$                   V NUEVA EPS 9488713029 143,712$            COLPENSIONES 9488713029 574,848$                  143,712$         

33 1057599827 Operador vibrocompactador 
2,221,800.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,221,800.00$                  154,637$                   V NUEVA EPS 9488713029 88,872$              PORVENIR 9488713029 355,488$                  88,872$           

34 80374227 Operador motoniveladdora
3,258,200.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 3,258,200.00$                  226,771$                   V NUEVA EPS 9488713029 130,328$            PORVENIR 9488713029 521,312$                  130,328$         

35
1051240129 Conductor Volqueta Doble Troque 2,170,400.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,170,400.00$                  151,060$                   V SANITAS 9488713029 86,816$              COLPENSIONES 9488713029 347,264$                  86,816$           

36
1052398088 Conductor Volqueta 2,170,400.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,170,400.00$                  151,060$                   V FAMISANAR 9488713029 86,816$              PORVENIR 9488713029 347,264$                  86,816$           

37
87303843 Ingeniero Residente 6,838,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 6,838,000.00$                  475,925$                   V CONFAMILIAR 9488713029 273,520$            PORVENIR 9488713029 1,094,080$               273,520$         

38
1058038197 Mecánico 1 2,170,400.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,170,400.00$                  151,060$                   V NUEVA EPS 9488713029 86,816$              PORVENIR 9488713029 347,264$                  86,816$           

39
53052027 Gestor social 4,485,900.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 4,485,900.00$                  312,219$                   V NUEVA EPS 9488713029 179,436$            PORVENIR 9488713029 717,744$                  179,436$         

40
1052384874 Ayudante  planta asfalto

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V FAMISANAR 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           
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Yuri Andrea Vargas Duarte

Luis Alberto Triana Triana 



41
1007400755 Ingeniero auxiliar 2,224,602.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,224,602.00$                  154,832$                   V FAMISANAR 9488713029 88,984$              PORVENIR 9488713029 355,936$                  88,984$           

42
1052358838 Oficial 1 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         

43
1057587134 Oficial 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         

44
1057573733 Oficial 1 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V SANITAS 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         

45
74082959 Oficial1 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V FAMISANAR 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         

46
1052415128 Ayudante oficios varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V SANITAS 9488713029 56,940$              COLPENSIONES 9488713029 227,760$                  56,940$           

47
1002460746 +E73:E105Ayudante oficios varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

48
79481808 Operador compactador neumatico 3,258,200.00$                                               

MINCIVIL SA 3,258,200.00$                  226,771$                   V COMFAMILIAR 9488713029 130,328$            PORVENIR 9488713029 521,312$                  130,328$         RETIRO

49
4136600    Oficial 1 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V FAMISANAR 9488713029 116,520$            COLPENSIONES 9488713029 466,080$                  116,520$         

50
1056908280 Ayudante

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

51
4266980 Ayudante oficios varios 

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

52
80198938 Ayudante ofiIcios varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              COLPENSIONES 9488713029 227,760$                  56,940$           

53
1002480541 Ayudante oficios variIos

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

54
91452900 Auxiliar oficios varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 9488713029 56,940$              PORVENIR 9488713029 227,760$                  56,940$           

55
74084441 Oficial 3 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V SANITAS 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         

56
74180262 Ayudante de obra

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 1,423,500.00$                  99,076$                     V FAMISANAR 9488713029 56,940$              COLPENSIONES 9488713029 227,760$                  56,940$           

57
1002455409 Oficial 1 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V SANITAS 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         

58
1057583322 Oficial 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         

59
1048849597 Oficial 1 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X MINCIVIL SA 2,913,000.00$                  202,745$                   V SANITAS 9488713029 116,520$            PORVENIR 9488713029 466,080$                  116,520$         

60
80429425 CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE 2,170,400.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,170,400.00$                  151,060$                   V FAMISANAR 9488713029 86,816$              PORVENIR 9488713029 347,264$                  86,816$           

61
1132484 CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE 2,170,400.00$                                               

X X X X X X X X X X X MINCIVIL SA 2,170,400.00$                  151,060$                   V SANITAS 9488713029 86,816$              PORVENIR 9488713029 347,264$                  86,816$           TRASLADO

62
1053610191 OPERADOR RETROCARGADOR 2,221,800.00$                                               

X X X X X X X X X X X GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO 2,221,800.00$                  154,637$                   V SANITAS 9487929613 88,872$              PORVENIR 9487929613 355,488$                  88,872$           

63
93434912 Rastrillero 

1,423,500.00$                                               X X X PAVIMENTOS ROLDAND 1,423,500.00$                  99,076$                     V FAMISANAR 7684107 56,940$              PORVENIR 7684107 227,760$                  56,940$           

64
5935279 Rastrillero

1,423,500.00$                                               X X X PAVIMENTOS ROLDAND 1,423,500.00$                  99,076$                     V SANITAS 7684107 56,940$              PORVENIR 7684107 227,760$                  56,940$           

65
1004418840 Tornillero

1,423,500.00$                                               X X X PAVIMENTOS ROLDAND 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 7684107 56,940$              PORVENIR 7684107 227,760$                  56,940$           

66
11205345 Ayudante asfalto

1,423,500.00$                                               X X X PAVIMENTOS ROLDAND 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 7684107 56,940$              PORVENIR 7684107 227,760$                  56,940$           

67
1073320398 Ayudante asfalto

1,423,500.00$                                               X X X PAVIMENTOS ROLDAND 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 7684107 56,940$              PORVENIR 7684107 227,760$                  56,940$           

68
74379236 Operador 2,221,800.00$                                               

X X X GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO 2,221,800.00$                  154,637$                   V NUEVA EPS 9487929613 88,872$              COLPENSIONES 9487929613 115,927$                  88,872$           

69
7925793 Operador Excavadora 2,221,800.00$                                               

X X X X X X X X X X X X
X

X X X X X MINCIVIL S.A. 2,221,800.00$                  154,637$                   V NUEVA EPS 88,872$              PORVENIR 0 115,927$                  88,872$           INGRESO

70 David gonzalo barrera montaña
1069256338 Ayudante Oficios Varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 56,940$              PORVENIR 0 115,927$                  56,940$           INGRESO

71
74182208 Ayudante Oficios Varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 56,940$              PORVENIR 0 115,927$                  56,940$           INGRESO

72 Harold camilo  vivas romero
9488713029 Operador Planta Concreto Móvil 3,258,200.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 3,258,200.00$                  226,771$                   V FAMISANAR 130,328$            PORVENIR 0 115,927$                  130,328$         INGRESO

73 Jonathan camilo bolivar bolivar
1052416211 Ayudante Oficios Varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 56,940$              PORVENIR 0 115,927$                  56,940$           INGRESO

74
13703490 Oficial 1 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 116,520$            PORVENIR 0 115,927$                  116,520$         INGRESO

75 Maicon andres chaparro fuquen
1098636950 Oficial 2 2,913,000.00$                                               

X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 116,520$            PORVENIR 0 115,927$                  116,520$         INGRESO

76 Michael leonardo ochoa delgado
74379161 Ingeniero Residente Predial

X X X X X X MINCIVIL S.A. -$                                  -$                           V SANITAS -$                    PROTECCION 0 115,927$                  -$                INGRESO

77 Pedro alejandro cely corredor
1052402801 Oficial 3 2,913,000.00$                                               

X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 116,520$            PROTECCION 0 115,927$                  116,520$         INGRESO

78 Sinivaldo  gutierrez lopez
1193508353 Oficial 1 2,913,000.00$                                               

X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 2,913,000.00$                  202,745$                   V NUEVA EPS 116,520$            PORVENIR 0 115,927$                  116,520$         INGRESO

79 Wilmer albeiro becerra ramirez
74189053 Ayudante Oficios Varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V SANITAS 56,940$              PORVENIR 0 115,927$                  56,940$           INGRESO

80 Yexson  dadiel  avella valderrama
1051472341 Ayudante Oficios Varios

1,423,500.00$                                               X X X X X X X X X X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 1,423,500.00$                  99,076$                     V NUEVA EPS 56,940$              PORVENIR 0 115,927$                  56,940$           INGRESO

81 Alvaro javier Lazcano Warne
1064791039 Gestor SSL

X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. -$                                  -$                           V COOSALUD 9488713028 -$                    COLFONDOS 9488713028 115,927$                  -$                REEMPLAZO

82 Erika Johanna Cely Valderrama 46457850 Ing Control de calidad 7,602,900.00$                                      X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 7,602,900$                       529,200$                   V NUEVA EPS 9487211434 304,200$            PORVENIR 9487211434 1,292,700$               304,200$         

83 1019033405 Especialista en Diseño Geometrico 10,775,000.00$                                    X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 10,775,000$                     750,000$                   V COMPENSAR 1073442042 431,100$            COLFONDOS 1073442042 1,831,800$               431,100$         

84 15921165 Especialista el Geologia 4,000,000.00$                                      X X X X X X X X X GUSTAVO ADOLFO TREJOS GONZALEZ 4,000,000$                       97,500$                     V SANITAS 1073442042 500,000$            COLPENSIONES 1073442042 97,500$                    

85 1032360514 Especialista en Estructuras X X X X X X X X X SINERGING SAS V COMPENSAR 7973512281 COLPENSIONES 7973512281

86 10011453 Lider de integracion 10,775,000.00$                                    X X X X X X X X X MINCIVIL S.A. 10,775,000$                     400,000$                   V SURA 1073442042 431,100$            COLPENSIONES 1073442042 1,831,800$               431,100$         

87 Javier Alberto Ortiz Porras 91109587 Especialista en eEstructuras 6,617,647.00$                                      X X X X X X X X X ANKER CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
S.A.S.

6,617,647$                        $                   460,600 V ALIANSALUD EPS 966310547 264,800$            PORVENIR 966310547 1,125,100$               264,800$         

88 Neimar Castaño 79758293 Especialista en Geotecnia 12,000,000.00$                                    X X X X X X X X X GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS 
SAS

12,000,000$                     835,200$                   V SURA 78938047 480,000$            PROTECCION 78938047 2,040,000$               480,000$         

89 Nestor Javier Bahos Canencio 11001000 Especialista en pavimentos o vias 3,100,000.00$                                      X X X X X X X X X GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS 
SAS

3,100,000$                       179,900$                   V FAMISANAR 78938047 164,100$            PROTECCION 78938047 656,100$                  164,100$         

90 Carmen Cecilia Alvarez  52187332 Profesional juridico predial 22,622,600.00$                                    X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 22,622,600$                     1,574,600$                V ALIANZA SALUD 9488415630 2,827,900$         COLPENSIONES 9484187114 3,936,600$               905,000$         $ 452,500 $ 678,700

91 Luisa Elvira Narvaes 51985569 Especialista de sostenibilidad 8,742,000.00$                                      X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 8,742,000$                       426,000$                   V ALIANZA SALUD 9488415630 349,800$            COLPENSIONES 9488415630 1,486,400$               349,700$         

92 Fredy Camacho 91298082 Geotecnista 19,670,000.00$                                    X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 19,670,000$                     1,369,100$                V SANITAS 9488415630 2,458,800$         PORVENIR 9488415630 3,344,000$               786,800$         $ 393,400 $ 590,100

93 Nicol Corredor Durango 1110552042 Biologa 4,000,000.00$                                      X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 4,000,000$                       278,400$                   V SANITAS 9488415630 160,000$            PORVENIR 9488415630 640,000$                  160,000$         

94 Diana Carolina Rosas Nava 1051588947 Calidad 7,772,610.00$                                      X X X X X X X X X MINNCIVIL SA 7,772,610$                        $                   541,000 V SANITAS 9487211434 311,000$            PROTECCION 9487211434 1,321,500$               311,000$         

95 Daniela Yossa Garzon 1106784674 5,000,000.00$                                      X X X X X X X X X ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 5,000,000$                       348,000$                   V SANITAS 9488415630 200,000$            COLPENSIONES 9488415630 800,000$                  200,000$         
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Pablo Andrés Barrera Barrera 

Ivan Dario Cepeda Caballero 
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Juan Carlos Ospina Rodriguez
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Samuel Ivan Serrano Calderon
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Juan Manuel Meneses Muñoz

Juan carlos Ruiz torres 

Omar David camacho archila 

Arnulfo Barrera Oliveros 

Jorge Eduardo Argüello Pérez

Juan José velandia Becerra

Yesid González Ariza



96 33377650 Especialista Hifrulica e hidrologia 7,000,000.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DISEÑOS PROFESIONALES DE INGENIERIA 
S.A.S

7,000,000$                       36,600$                     I ALIANSALUD EPS S.A. 87713448 280,000$            PROTECCION 87713448 1,120,000$               280,000$         

97 804293399 CONDUCTOR 1,423,500.00$                                      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOGATRANS 1,423,500.00$                  99,076$                     V FAMISANAR 9484899322 56,940$              COLPENSIONES 487536293 227,760$                  56,940$           

98 1098436330 VIGILANTE  $                                     1,940,784.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $                 1,940,784.00  $              135,100.00 V NUEVA EPS 9487386944  $        77,700.00 COLFONDOS 9487386944  $            310,600.00  $     77,700.00

99 1052404221 VIGILANTE  $                                     2,045,118.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $                 2,045,118.00  $              142,400.00 V SANITAS EPS 9487386944  $        81,900.00 PORVENIR 9487386944  $            327,300.00  $     81,900.00

100 1007395338 VIGILANTE  $                                     2,070,946.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $                 2,070,946.00  $              144,200.00 V FAMISANAR 9487386944  $        82,900.00 PORVENIR 9487386944  $            329,300.00  $     82,900.00

101 74379307 VIGILANTE  $                                     2,045,728.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $                 2,045,728.00  $              142,400.00 V NUEVA EPS 9487386944  $        81,900.00 PROTECCIÓN 9487386944  $            327,400.00  $     81,900.00

102 1010149447 VIGILANTE  $                                     2,065,863.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $                 2,065,863.00  $              143,800.00 V NUEVA EPS 9487386944  $        82,700.00 COLPENSIONES 9487386944  $            330,600.00  $     82,700.00

103 1053608849 VIGILANTE  $                                     1,982,113.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $                 1,982,113.00  $              132,000.00 V NUEVA EPS 9487386944  $        75,900.00 PORVENIR 9487386944  $            317,000.00  $     75,900.00

104 1098408194 VIGILANTE  $                                     2,031,898.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $                 2,031,898.00  $              141,500.00 V NUEVA EPS 9487386944  $        81,300.00 PORVENIR 9487386944  $            325,200.00  $     81,300.00

105 11228348 SUPERVISOR  $                                     2,379,602.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $                 2,379,602.00  $              165,700.00 V CAJA DE RETIRO FFM 9487386944  $        95,200.00 PROTECCIÓN 9487386944  $            380,800.00  $     95,200.00

11/08/2025      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra

Matrícula Profesional No.: 19202-099194- Cauca Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

PINEDA GONZALEZ JUAN PABLO

GONZALES EDISON CAMILO

Director de Interventoría

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha

PEÑA MEJIA JHON JAIRO

NEIDER JULIAN ACOSTA VARGAS

TRIANA SUAREZ JUAN CARLOS 

SIERRA CELY  WILSON MAURICIO

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

NOTAS:

GIRATA INFANTE GERMAN

GONZALEZ BECERRA DANIEL 
EDUARDO 

Natalia Buitrago Medina

PEDRO JOSE CALA VEGA



 

 

 
 
 
 
 
 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

  



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: julio-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 1,180,737,206.00
160425 11 $ 13,817,142,857.00 $ 13,817,142,857.00

$ 107,064,673,946.00 $ 14,997,880,063.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$                               -$                           -$                               -$               -$               -$                  RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$             324,627,245,375.00$         

2 Obra jul-21 -$                               -$                           -$                               -$               -$               -$                  RP No.420821 De (21/05/2021) 3,073,574,974.00$             -$                                   324,627,245,375.00$         

3 Obra ago-21 250,062,720.00$            1,827,381.00$           251,890,101.00$            -$               -$               -$                  RP No.420821 De (21/05/2021) 2,821,684,873.00$             251,890,101.00$                324,375,355,274.00$         

4 Obra sep-21 442,429,850.00$            31,879,295.00$         474,309,145.00$            -$               -$               -$                  RP No.420821 De (21/05/2021) 2,347,375,728.00$             726,199,246.00$                323,901,046,129.00$         

5 Obra oct-21 284,843,391.18$            2,081,547.86$           286,924,939.04$            -$               -$               -$                  RP No.420821 De (21/05/2021) 2,060,450,788.96$             1,013,124,185.04$             323,614,121,189.96$         

6 Obra nov-21 219,401,307.00$            1,603,317.00$           221,004,624.00$            -$               -$               -$                  RP No.420821 De (21/05/2021) 1,839,446,164.96$             1,234,128,809.04$             323,393,116,565.96$         

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$         13,229,872.00$         1,823,633,463.00$         -$               -$               -$                  RP No.420821 De (21/05/2021) 15,812,701.96$                  3,057,762,272.04$             321,569,483,102.96$         

-$               -$               RP No.329322 De (08/03/2022) 16,470,437,162.00$           3,057,762,272.04$             321,569,483,102.96$         

8 Obra ene-22 917,379,547.00$            6,703,927.00$           924,083,474.00$            -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 15,546,353,688.00$           3,981,845,746.04$             320,645,399,628.96$         

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$         45,726,880.00$         1,050,988,031.00$         -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 14,495,365,657.00$           5,032,833,777.04$             319,594,411,597.96$         

10 Obra mar-22 597,643,161.00$            4,367,392.00$           602,010,553.00$            -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 13,893,355,104.00$           5,634,844,330.04$             318,992,401,044.96$         

11 Obra abr-22 476,137,993.00$            3,479,470.00$           479,617,463.00$            -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 13,413,737,641.00$           6,114,461,793.04$             318,512,783,581.96$         

15,812,701.96$              -$               -$               -$                  RP No.420821 De (21/05/2021) -$                                   6,130,274,495.00$             318,496,970,880.00$         

544,371,492.04$            -$               -$               RP No.329322 De (08/03/2022) 12,869,366,148.96$           6,674,645,987.04$             317,952,599,387.96$         

13 Obra jun-22 684,912,070.00$            43,421,665.00$         728,333,735.00$            -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$           7,402,979,722.04$             317,224,265,652.96$         

1D Ajuste Definitivo jun-21 -$                               -$                           -$                               -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$           7,402,979,722.04$             317,224,265,652.96$         

2D Ajuste Definitivo jul-21 -$                               -$                           -$                               -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$           7,402,979,722.04$             317,224,265,652.96$         

3D Ajuste Definitivo ago-21 -$                               -$                           -$                               -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$           7,402,979,722.04$             317,224,265,652.96$         

4D Ajuste Definitivo sep-21 -$                               -$                           -$                               -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$           7,402,979,722.04$             317,224,265,652.96$         

5D Ajuste Definitivo oct-21 -$                               -$                           -$                               -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$           7,402,979,722.04$             317,224,265,652.96$         

6D Ajuste Definitivo nov-21 -$                               -$                           -$                               -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,141,032,413.96$           7,402,979,722.04$             317,224,265,652.96$         

7D Ajuste Definitivo dic-21 58,920,378.00$              430,572.00$              59,350,950.00$              -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 12,081,681,463.96$           7,462,330,672.04$             317,164,914,702.96$         

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$         7,429,994.00$           1,024,166,063.00$         -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 11,057,515,400.96$           8,486,496,735.04$             316,140,748,639.96$         

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$         58,867,210.00$         1,976,730,112.00$         -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 9,080,785,288.96$             10,463,226,847.04$           314,164,018,527.96$         

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$         22,267,292.00$         3,069,370,384.00$         -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 6,011,414,904.96$             13,532,597,231.04$           311,094,648,143.96$         

8D Ajuste Definitivo ene-22 57,744,578.00$              421,979.00$              58,166,557.00$              -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,953,248,347.96$             13,590,763,788.04$           311,036,481,586.96$         

9D Ajuste Definitivo feb-22 30,007,410.00$              219,284.00$              30,226,694.00$              -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,923,021,653.96$             13,620,990,482.04$           311,006,254,892.96$         

10D Ajuste Definitivo mar-22 35,521,914.00$              259,584.00$              35,781,498.00$              -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,887,240,155.96$             13,656,771,980.04$           310,970,473,394.96$         

11D Ajuste Definitivo abr-22 26,121,626.00$              190,889.00$              26,312,515.00$              -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,860,927,640.96$             13,683,084,495.04$           310,944,160,879.96$         

12D Ajuste Definitivo may-22 35,095,222.00$              256,465.00$              35,351,687.00$              -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 5,825,575,953.96$             13,718,436,182.04$           310,908,809,192.96$         

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$         25,296,321.00$         3,486,898,085.00$         -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) 2,338,677,868.96$             17,205,334,267.04$           307,421,911,107.96$         

-$               -$               RP No.1008322 De (2023-01-24) 14,002,090,382.00$           17,205,334,267.04$           307,421,911,107.96$         

2,338,677,868.96$         -$               -$               -$                  RP No.329322 De (08/03/2022) -$                                   19,544,012,136.00$           305,083,233,239.00$         

1,103,174,934.04$         -$               -$               RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,898,915,447.96$           20,647,187,070.04$           303,980,058,304.96$         

13D Ajuste Definitivo jun-22 45,473,699.00$              332,308.00$              45,806,007.00$              -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,853,109,440.96$           20,692,993,077.04$           303,934,252,297.96$         

14D Ajuste Definitivo jul-22 112,206,815.00$            819,973.00$              113,026,788.00$            -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,740,082,652.96$           20,806,019,865.04$           303,821,225,509.96$         

15D Ajuste Definitivo ago-22 200,557,074.00$            1,465,610.00$           202,022,684.00$            -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,538,059,968.96$           21,008,042,549.04$           303,619,202,825.96$         

16D Ajuste Definitivo sep-22 336,689,475.00$            2,460,423.00$           339,149,898.00$            -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 12,198,910,070.96$           21,347,192,447.04$           303,280,052,927.96$         

17D Ajuste Definitivo oct-22 288,661,658.00$            2,109,451.00$           290,771,109.00$            -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 11,908,138,961.96$           21,637,963,556.04$           302,989,281,818.96$         

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$         37,743,111.00$         5,202,589,862.00$         -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,705,549,099.96$             26,840,553,418.04$           297,786,691,956.96$         

18P Ajuste Provisional nov-22 325,696,804.00$            2,380,092.00$           328,076,896.00$            -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 6,377,472,203.96$             27,168,630,314.04$           297,458,615,060.96$         

19P Ajuste Provisional dic-22 532,308,549.00$            3,889,947.00$           536,198,496.00$            -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,841,273,707.96$             27,704,828,810.04$           296,922,416,564.96$         

18D Ajuste Definitivo nov-22 3,891,403.00$                28,437.00$                3,919,840.00$                -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,837,353,867.96$             27,708,748,650.04$           296,918,496,724.96$         

19D Ajuste Definitivo dic-22 10,062,400.00$              73,533.00$                10,135,933.00$              -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,827,217,934.96$             27,718,884,583.04$           296,908,360,791.96$         

30/07/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Contrato principal
$ 0.002023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

12 Obra may-22 556,120,238.00$            4,063,956.00$           

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$         24,969,532.00$         

TOTAL

Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

$ 0.00
Contrato principal
Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 

Presupuestal

324,627,245,375.00$                                                                                

Acta 
No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: julio-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 1,180,737,206.00
160425 11 $ 13,817,142,857.00 $ 13,817,142,857.00

$ 107,064,673,946.00 $ 14,997,880,063.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

30/07/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Contrato principal
$ 0.002023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

$ 0.00
Contrato principal
Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 

Presupuestal

324,627,245,375.00$                                                                                

Acta 
No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

-$               -$               RP No.185923 De (2023-02-23) 13,817,142,857.00$           27,718,884,583.04$           296,908,360,791.96$         

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$         14,799,239.00$         2,039,958,232.00$         -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 11,777,184,625.00$           29,758,842,815.04$           294,868,402,559.96$         

20D Ajuste Definitivo ene-23 250,475,510.00$            1,830,398.00$           252,305,908.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 11,524,878,717.00$           30,011,148,723.04$           294,616,096,651.96$         

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$         23,560,117.00$         3,247,576,092.00$         -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 8,277,302,625.00$             33,258,724,815.04$           291,368,520,559.96$         

21P Ajuste Provisional feb-23 463,656,280.00$            3,388,257.00$           467,044,537.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 7,810,258,088.00$             33,725,769,352.04$           290,901,476,022.96$         

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$         29,203,934.00$         4,025,531,795.00$         -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 3,784,726,293.00$             37,751,301,147.04$           286,875,944,227.96$         

22P Ajuste Provisional mar-23 709,191,911.00$            5,182,556.00$           714,374,467.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 3,070,351,826.00$             38,465,675,614.04$           286,161,569,760.96$         

22D Ajuste Definitivo mar-23 57,822,473.00$              422,549.00$              58,245,022.00$              -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 3,012,106,804.00$             38,523,920,636.04$           286,103,324,738.96$         

800,000,000.00$            -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 5,027,217,934.96$             39,323,920,636.04$           285,303,324,738.96$         

2,068,066,762.00$         -$               -$               RP No.185923 De (2023-02-23) 944,040,042.00$                41,391,987,398.04$           283,235,257,976.96$         

286,544,111.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 4,740,673,822.96$             41,678,531,509.04$           282,948,713,865.96$         

450,000,000.00$            -$               -$               RP No.1008322 De (2023-01-24) 494,040,042.00$                42,128,531,509.04$           282,498,713,865.96$         

23D Ajuste Definitivo abr-23 11,991,279.00$              87,629.00$                12,078,908.00$              -$               -$               -$                  RP No.1008322 De (2023-01-24) 481,961,134.00$                42,140,610,417.04$           282,486,634,957.96$         

24 Obra may-23 2,775,671,849.00$         33,373,204.00$         2,809,045,053.00$         -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 1,931,628,769.96$             44,949,655,470.04$           279,677,589,904.96$         

334,125,233.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 1,597,503,536.96$             45,283,780,703.04$           279,343,464,671.96$         

334,125,234.00$            -$               -$               RP No.1008322 De (2023-01-24) 147,835,901.00$                45,617,905,937.04$           279,009,339,437.96$         

806,815,667.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 790,687,869.96$                46,424,721,604.04$           278,202,523,770.96$         

147,835,901.00$            -$               -$               RP No.1008322 De (2023-01-24) -$                                   46,572,557,505.04$           278,054,687,869.96$         

25D Ajuste Definitivo jun-23 254,012,075.00$            1,856,242.00$           255,868,317.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 534,819,552.96$                46,828,425,822.04$           277,798,819,552.96$         

26 Obra jul-23 308,945,176.00$            2,257,676.00$           311,202,852.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 223,616,700.96$                47,139,628,674.04$           277,487,616,700.96$         

26P Ajuste Provisional jul-23 154,675,847.00$            1,130,323.00$           155,806,170.00$            -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) 67,810,530.96$                  47,295,434,844.04$           277,331,810,530.96$         

-$               -$               RP No.984223 De (2023-08-30) 13,850,000,000.00$           47,295,434,844.04$           277,331,810,530.96$         

67,810,530.96$              -$               -$               -$                  RP No.185923 De (2023-02-23) -$                                   47,363,245,375.00$           277,264,000,000.00$         

3,475,745,984.04$         -$               -$               RP No.984223 De (2023-08-30) 10,374,254,015.96$           50,838,991,359.04$           273,788,254,015.96$         

26D Ajuste Definitivo jul-23 (11,360,257.00)$            (83,017.00)$               (11,443,274.00)$            -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 10,385,697,289.96$           50,827,548,085.04$           273,799,697,289.96$         

27D Ajuste Definitivo ago-23 780,960,497.00$            5,707,019.00$           786,667,516.00$            -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 9,599,029,773.96$             51,614,215,601.04$           273,013,029,773.96$         

28 Obra sep-23 2,238,028,932.00$         16,354,827.00$         2,254,383,759.00$         -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 7,344,646,014.96$             53,868,599,360.04$           270,758,646,014.96$         

28P Ajuste Provisional sep-23 503,888,273.00$            3,682,260.00$           507,570,533.00$            -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 6,837,075,481.96$             54,376,169,893.04$           270,251,075,481.96$         

29 Obra oct-23 2,070,310,949.00$         15,129,195.00$         2,085,440,144.00$         -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 4,751,635,337.96$             56,461,610,037.04$           268,165,635,337.96$         

28D Ajuste Definitivo sep-23 (15,810,008.00)$            (115,535.00)$             15,925,543.00-$              -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 4,767,560,880.96$             56,445,684,494.04$           268,181,560,880.96$         

29P Ajuste Provisional oct-23 452,014,889.00$            3,303,186.00$           455,318,075.00$            -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 4,312,242,805.96$             56,901,002,569.04$           267,726,242,805.96$         

30 Obra nov-23 2,754,717,437.00$         23,957,515.00$         2,778,674,952.00$         -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 1,533,567,853.96$             59,679,677,521.04$           264,947,567,853.96$         

29D Ajuste Definitivo oct-23 3,251,909.00$                23,764.00$                3,275,673.00$                -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 1,530,292,180.96$             59,682,953,194.04$           264,944,292,180.96$         

30P Ajuste Provisional nov-23 572,054,831.00$            4,180,401.00$           576,235,232.00$            -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 954,056,948.96$                60,259,188,426.04$           264,368,056,948.96$         

31 Obra dic-23 947,135,301.00$            6,921,373.00$           954,056,674.00$            -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) 274.96$                              61,213,245,100.04$           263,414,000,274.96$         

-$               -$               RP No.245024 De (2024-03-21) 27,634,285,714.00$           61,213,245,100.04$           263,414,000,274.96$         

274.96 -$               -$               -$                  RP No.984223 De (2023-08-30) -$                                   61,213,245,375.00$           263,414,000,000.00$         

13,544,114.04$              -$               -$               RP No.245024 De (2024-03-21) 27,620,741,599.96$           61,226,789,489.04$           263,400,455,885.96$         

31D Ajuste Definitivo dic-23 226,937,356.00$            1,658,388.00$           228,595,744.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 27,392,145,855.96$           61,455,385,233.04$           263,171,860,141.96$         

32 Obra ene-24 2,039,923,835.00$         14,907,136.00$         2,054,830,971.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 25,337,314,884.96$           63,510,216,204.04$           261,117,029,170.96$         

32P Ajuste Provisional ene-24 461,978,536.00$            3,375,997.00$           465,354,533.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 24,871,960,351.96$           63,975,570,737.04$           260,651,674,637.96$         

32D Ajuste Definitivo ene-24 89,656,106.00$              655,179.00$              90,311,285.00$              -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 24,781,649,066.96$           64,065,882,022.04$           260,561,363,352.96$         

33 Obra feb-24 3,403,253,035.00$         27,089,455.00$         3,430,342,490.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 21,351,306,576.96$           67,496,224,512.04$           257,131,020,862.96$         

27 Obra ago-23 3,517,849,156.00$         25,707,359.00$         

30D Ajuste Definitivo nov-23 13,446,129.00$              98,260.00$                

24D Ajuste Definitivo may-23 663,402,525.00$            4,847,942.00$           

25 Obra jun-23 947,856,887.00$            6,794,681.00$           

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$         20,806,899.00$         

23P Ajuste Provisional abr-23 731,200,721.00$            5,343,390.00$           



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: julio-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 1,180,737,206.00
160425 11 $ 13,817,142,857.00 $ 13,817,142,857.00

$ 107,064,673,946.00 $ 14,997,880,063.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

30/07/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Contrato principal
$ 0.002023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

$ 0.00
Contrato principal
Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 

Presupuestal

324,627,245,375.00$                                                                                

Acta 
No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

33D Ajuste Definitivo feb-24 1,002,784,096.00$         7,328,038.00$           1,010,112,134.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 20,341,194,442.96$           68,506,336,646.04$           256,120,908,728.96$         

34 Obra mar-24 3,531,628,153.00$         25,808,052.00$         3,557,436,205.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 16,783,758,237.96$           72,063,772,851.04$           252,563,472,523.96$         

34P Ajuste Provisional mar-24 1,065,305,645.00$         7,784,926.00$           1,073,090,571.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 15,710,667,666.96$           73,136,863,422.04$           251,490,381,952.96$         

34D Ajuste Definitivo mar-24 12,113,514.00$              88,522.00$                12,202,036.00$              -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 15,698,465,630.96$           73,149,065,458.04$           251,478,179,916.96$         

35 Obra abr-24 1,601,380,080.00$         11,702,393.00$         1,613,082,473.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 14,085,383,157.96$           74,762,147,931.04$           249,865,097,443.96$         

35P Ajuste Provisional abr-24 399,386,657.00$            2,918,595.00$           402,305,252.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 13,683,077,905.96$           75,164,453,183.04$           249,462,792,191.96$         

36 Obra may-24 1,388,827,153.00$         12,087,360.00$         1,400,914,513.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 12,282,163,392.96$           76,565,367,696.04$           248,061,877,678.96$         

35D Ajuste Definitivo abr-24 (4,889,146.00)$              (35,728.00)$               (4,924,874.00)$              -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 12,287,088,266.96$           76,560,442,822.04$           248,066,802,552.96$         

36P Ajuste Provisional may-24 358,824,041.00$            2,622,176.00$           361,446,217.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 11,925,642,049.96$           76,921,889,039.04$           247,705,356,335.96$         

37 Obra jun-24 1,294,896,053.00$         9,462,702.00$           1,304,358,755.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 10,621,283,294.96$           78,226,247,794.04$           246,400,997,580.96$         RAD 6085 / 26-06-2024

37P Ajuste Provisional jun-24 385,586,519.00$            2,817,748.00$           388,404,267.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,879,027.96$           78,614,652,061.04$           246,012,593,313.96$         

36D Ajuste Definitivo may-24 749,410.00$                   5,476.00$                  754,886.00$                   -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 10,232,124,141.96$           78,615,406,947.04$           246,011,838,427.96$         

38 Obra jul-24 1,699,391,132.00$         13,556,693.00$         1,712,947,825.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 8,519,176,316.96$             80,328,354,772.04$           244,298,890,602.96$         

37D Ajuste Definitivo jun-24 (10,591,429.00)$            (77,399.00)$               (10,668,828.00)$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 8,529,845,144.96$             80,317,685,944.04$           244,309,559,430.96$         

38P Ajuste Provisional jul-24 464,253,635.00$            3,392,623.00$           467,646,258.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 8,062,198,886.96$             80,785,332,202.04$           243,841,913,172.96$         

39 Obra ago-24 2,530,740,814.00$         18,435,665.00$         2,549,176,479.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 5,513,022,407.96$             83,334,508,681.04$           241,292,736,693.96$         

38D Ajuste Definitivo jul-24 (15,742,883.00)$            (115,044.00)$             (15,857,927.00)$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 5,528,880,334.96$             83,318,650,754.04$           241,308,594,620.96$         

39P Ajuste Provisional ago-24 703,094,485.00$            5,137,999.00$           708,232,484.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 4,820,647,850.96$             84,026,883,238.04$           240,600,362,136.96$         

40 Obra sep-24 1,814,172,254.00$         13,257,413.00$         1,827,429,667.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 2,993,218,183.96$             85,854,312,905.04$           238,772,932,469.96$         

39D Ajuste Definitivo ago-24 (17,671,994.00)$            (129,142.00)$             (17,801,136.00)$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 3,011,019,319.96$             85,836,511,769.04$           238,790,733,605.96$         

40P Ajuste Provisional sep-24 490,979,483.00$            3,587,927.00$           494,567,410.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 2,516,451,909.96$             86,331,079,179.04$           238,296,166,195.96$         

41 Obra oct-24 1,222,595,208.00$         11,045,868.00$         1,233,641,076.00$         -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 1,282,810,833.96$             87,564,720,255.04$           237,062,525,119.96$         

40D Ajuste Definitivo sep-24 (8,142,253.00)$              (59,501.00)$               (8,201,754.00)$              -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 1,291,012,587.96$             87,556,518,501.04$           237,070,726,873.96$         

41P Ajuste Provisional oct-24 279,557,153.00$            2,042,918.00$           281,600,071.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 1,009,412,516.96$             87,838,118,572.04$           236,789,126,802.96$         

42 Obra nov-24 729,881,229.00$            5,333,747.00$           735,214,976.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 274,197,540.96$                88,573,333,548.04$           236,053,911,826.96$         

42P Ajuste Provisional nov-24 178,340,089.00$            1,303,254.00$           179,643,343.00$            -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) 94,554,197.96$                  88,752,976,891.04$           235,874,268,483.96$         

43 Obra dic-24 93,868,237.96$              685,960.00$              94,554,197.96$              -$               -$               -$                  RP No.245024 De (2024-03-21) -$                                   88,847,531,089.00$           235,779,714,286.00$         

-$               -$               RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,400,000,000.00 88,847,531,089.00$           235,779,714,286.00$         

41D Ajuste Definitivo oct-24 3,748,091.00$                27,390.00$                3,775,481.00$                -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,396,224,519.00 88,851,306,570.00$           235,775,938,805.00$         

42D Ajuste Definitivo nov-24 3,242,422.00$                23,695.00$                3,266,117.00$                -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,392,958,402.00 88,854,572,687.00$           235,772,672,688.00$         

43D Ajuste Definitivo dic-24 25,105,184.00$              183,461.00$              25,288,645.00$              -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,367,669,757.00 88,879,861,332.00$           235,747,384,043.00$         

44 Obra ene-25 250,207,810.00$            1,828,442.00$           252,036,252.00$            -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,115,633,505.00 89,131,897,584.00$           235,495,347,791.00$         

44P Ajuste Provisional ene-25 60,316,977.00$              440,778.00$              60,757,755.00$              -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,054,875,750.00 89,192,655,339.00$           235,434,590,036.00$         

44D Ajuste Definitivo ene-25 6,244,926.00$                45,636.00$                6,290,562.00$                -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 4,048,585,188.00 89,198,945,901.00$           235,428,299,474.00$         

45 Obra feb-25 136,020,914.00$            993,999.00$              137,014,913.00$            -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,911,570,275.00 89,335,960,814.00$           235,291,284,561.00$         

45D Ajuste Definitivo feb-25 42,117,047.00$              307,779.00$              42,424,826.00$              -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,869,145,449.00 89,378,385,640.00$           235,248,859,735.00$         

46 Obra mar-25 77,221,023.00$              564,307.00$              77,785,330.00$              -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,791,360,119.00 89,456,170,970.00$           235,171,074,405.00$         

46P Ajuste Provisional mar-25 24,220,681.00$              176,997.00$              24,397,678.00$              -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,962,441.00 89,480,568,648.00$           235,146,676,727.00$         

46D Ajuste Definitivo mar-25 271,833.00$                   1,987.00$                  273,820.00$                   -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,766,688,621.00 89,480,842,468.00$           235,146,402,907.00$         

47 Obra abr-25 305,295,472.00$            2,204,059.00$           307,499,531.00$            -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,459,189,090.00 89,788,341,999.00$           234,838,903,376.00$         

47P Ajuste Provisional abr-25 46,211,642.00$              337,700.00$              46,549,342.00$              -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,412,639,748.00 89,834,891,341.00$           234,792,354,034.00$         

47D Ajuste Definitivo abr-25 382,654.00$                   2,797.00$                  385,451.00$                   -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,412,254,297.00 89,835,276,792.00$           234,791,968,583.00$         

48 Obra may-25 87,908,965.00$              642,412.00$              88,551,377.00$              -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,323,702,920.00 89,923,828,169.00$           234,703,417,206.00$         

48P Ajuste Provisional may-25 33,249,132.00$              242,974.00$              33,492,106.00$              -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,290,210,814.00 89,957,320,275.00$           234,669,925,100.00$         



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: julio-25 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00
420821 54 $ 51,728,079.00
420821 54 $ 920,367,395.00
329322 11 $ 16,380,768,477.00
329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00
1008322 11 $ 851,108,816.00
1008322 11 $ 898,942,349.00
185923 11 $ 50,000,000.00
185923 11 $ 13,767,142,857.00
984223 11 $ 13,850,000,000.00 $ 0.00
245024 10 $ 27,508,683,071.00
245024 10 $ 125,602,643.00

1245624 10 $ 4,400,000,000.00 $ 1,180,737,206.00
160425 11 $ 13,817,142,857.00 $ 13,817,142,857.00

$ 107,064,673,946.00 $ 14,997,880,063.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

30/07/2025

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte SIIF ObservacionesSaldo del Contrato

Valor Total Ejecutado 
Acumulado

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Tipo de Acta

Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado 

Acta 

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Contrato principal
$ 0.002023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Nación

Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

TOTAL

Nación Contrato principal
$ 0.00

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02

2023

Nación

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2024 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal
2025 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Contrato principal

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

3

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

$ 0.00
Contrato principal
Contrato principal

Saldo Anticipo 
por amortizar 

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 

Presupuestal

324,627,245,375.00$                                                                                

Acta 
No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación 

o Propios)
Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02

Contrato principal

48D Ajuste Definitivo may-25 (412,134.00)$                 (3,012.00)$                 415,146.00-$                   -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 3,290,625,960.00 89,956,905,129.00$           234,670,340,246.00$         

49 Obra jun-25 1,467,175,150.00$         10,721,665.00$         1,477,896,815.00$         -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 1,812,729,145.00 91,434,801,944.00$           233,192,443,431.00$         

49P Ajuste Provisional jun-25 627,407,042.00$            4,584,897.00$           631,991,939.00$            -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 1,180,737,206.00 92,066,793,883.00$           232,560,451,492.00$         

50 Obra jul-25 417,659,988.00$            3,052,131.00$           420,712,119.00$            -$               -$               -$                  RP No.1245624 De (2024-12-31) $ 760,025,087.00 92,487,506,002.00$           232,139,739,373.00$         

91,643,402,159.14$       844,103,842.86$       92,487,506,002.00$       -$               -$               $ 760,025,087.00 92,487,506,002.00$           232,139,739,373.00$         

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.000

-$ 232,139,739,373.00

REVISAR

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 214,175,238.00 $ 1,538,181.00 $ 215,713,419.00

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 91,643,402,159.14 $ 844,103,842.86 $ 92,487,506,002.00

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 787,262,045.00 $ 149,579,788.55 $ 936,841,833.55

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 337,452,625.00 $ 33,797,662.00 $ 371,250,287.00

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 272,814,449.00 $ 1,264,261.00 $ 274,078,710.00

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 14,628,448,406.00 $ 106,900,202.00 $ 14,735,348,608.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 90,031,697,802.14 $ 657,923,950.31 $ 90,689,621,752.45

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA $ 75,403,249,396.14 $ 551,023,748.31 $ 75,954,273,144.45



 

 

 
 
 
 
 
 

6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 
MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

  



















 

 

 
 
 
 
 
 

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 

  



FECHA: 30 7 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 50

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A

INTERVENTORIA

OBJETO OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2030

N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

14.002.090.382,00$               

-$                                        

-$                                        

324.627.245.375,00$             

30%

5%

X X X                    1,00 GL $ 939.007.954,50 $ 939.007.954,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.411.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.419.466 $ 0,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                         -   1                    $ 1.117.419.465,50 N/A

X             4.226,00 UND $ 66.483,00 $ 0,00 $ 280.957.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.053.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.010.306,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                    1.536 $ 102.864.134 2.690             $ 180.146.172,00 N/A

X X X             1.017,75 ML $ 67.138,00 $ 0,00 $ 68.329.699,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.829.032,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                      369 $ 24.978.632 648,40,           $ 43.850.400,00 N/A

X                    1,00 GL $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.023.000,00 $ 0,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                         -   $ 0 1                    $ 2.023.000,00 N/A

X                470,00 UND $ 70.383,00 $ 0,00 $ 33.080.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.321.749,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                      149 $ 10.563.703 321                $ 22.758.046,00 N/A

X                130,00 UND $ 67.783,00 $ 0,00 $ 8.811.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.876.184,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                         -   $ 0 130                $ 8.876.184,00 N/A

X                370,00 UND $ 67.133,00 $ 0,00 $ 24.839.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020.727,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                         -   $ 0 370                $ 25.020.727,00 N/A

X X X             9.452,00 UND $ 9.416,00 $ 0,00 $ 89.000.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.650.417,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                    1.685 $ 15.981.904 7.767             $ 73.668.513,00 N/A

X                    1,00 GL $ 3.099.158,00 $ 3.099.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.687.998,00 $ 0,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                          1 $ 3.687.450,00 -                 $ 548,00 N/A

X            12.376,00 Und $ 4.707,00 $ 0,00 $ 58.253.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.679.533,00 $ 0,00                           -   . $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                    1.770 $ 8.392.274 10.606            $ 50.287.259,00 N/A

X            12.376,00 Und $ 5.069,00 $ 0,00 $ 62.733.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.192.384,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                    1.497 

$ 7.643.746

10.879            $ 55.548.638,00 N/A

X            12.376,00 Und $ 4.941,00 $ 0,00 $ 61.149.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.596.680,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                    1.770 

$ 8.809.480

10.606            $ 52.787.200,00 N/A

X            61.880,00 Und $ 4.044,00 $ 0,00 $ 250.242.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.071.417,00 $ 0,00                           -   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00                    8.050 $ 32.792.096 53.830            $ 219.279.321,00 N/A

SUBTOTAL $ 943.807.112,50 $ 937.398.211,50 $ 0,00 $ 179.323.351,00 $ 6.850.217,00 $ 0,00 $ 1.123.130.464 $ 944.248.429,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 16827 $ 215.713.419 97849 $ 1.851.665.474

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER Nombre : SANDRA PILAR SALAMANCA MACHUCA Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ

Representante Legal Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría

Matricula No. : 05202-30613 Matricula No. : 167666-T Matricula No. : 25238219881 CND Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Programa de 

Biodiversidad 

y Servicios 

Ecosistémicos

DAGA 1.3-03 Proyecto Escuelas Verdes N/A

DAGA 1.3-03

Establecimiento individuos (cedro) forestales 

resoluciones 2846-2023 ocupación de cauce 

(incluye informes de cumplimiento)

N/A

Mantenimientos en el año uno (01), individuos 

forestales resoluciones 0602-2022 permiso de 

aprovechamiento forestal y 2846-2023 

ocupación de cauce (incluye informes de 

cumplimiento)

N/A

PBSE-4.1-11

Proyecto de manejo 

del descapote y 

cobertura vegetal

N/A

N/A

N/A

N/A

DAGA 1.3-03

DAGA 1.3-03

Aislamiento de área para reforestación de 

acuerdo a la Resolución 0602 del 19/04/2022 

y Resolución 2846 del 27/10/2023

N/A

Plan de Establecimiento y Manejo Forestal 

resolución 2846-2023 permiso de ocupación 

de cauce K4+960

N/A

DAGA 1.3-03

Establecimiento individuos (roble) forestales 

resoluciones 0602-2022 permiso de 

aprovechamiento forestal y 2846-2023 

ocupación de cauce (incluye informes de 

cumplimiento)

N/A

Establecimiento individuos (mangle) forestales 

resoluciones 2846-2023 ocupación de cauce 

(incluye informes de cumplimiento)

N/A

Desarrollo y 

aplicación de la 

Gestión 

Ambiental

Cumplimiento de 

Requerimientos 

Legales

N/A

N/A

Valor Adicional No.1

Valor Adicional No.

31/08/2030

SANTANDER

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

LICENCIADO

27.599.988.100,00$                                     

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                       

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES- GR5.

-$                                                                                       997.909.618,00$                                          

-$                                                            

UNIDAD EJECUTORA

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

ACUMULADO EJECUTADO

$ 215.713.419,00

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

OBSERVACIONES
VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)

EJECUTADO EN EL MES 

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 14/03/2025

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

Valor Total 28.597.897.718,00$                                     

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Establecimiento individuos (aliso, arrayan, 

espino, garrocho, uche, totumo, corono, 

duraznillo, Holly rojo, mortiño, laurel, Hayuelo, 

ciro, tilo) forestales resoluciones 0602-2022 

permiso de aprovechamiento forestal y 2846-

2023 ocupación de cauce (incluye informes 

de cumplimiento)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

Rescate de Epifitas Vasculares

Mantenimiento de Epifitas Vasculares

Traslado de Epifitas Vasculares

Reubicación de Epifitas Vasculares

Compensación por perdida de biodiversidad, 

aprovechamiento forestal, ocupación de 

cauce y manejo de vedas 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.067.378.892,00$                                                                  

Valor Inicial Contrato Interventoría

1.851.665.473,00$                                                                  AIU %:

U %:

Valor Adicional No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

ACTIVIDAD

MEDIDA A EJECUTAR

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 

SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

Valor Adicional No.

CODIGO / FICHA

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

-$                                                            

N° CONTRATO  

Valor Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$             Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. 1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                       

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2.067.378.892,00$                                                                  

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
CANTIDAD VALOR TOTAL  ($)

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

PROGRAMA PROYECTO

CANTIDAD

VALOR ITEM NO PREVISTO ($)

X



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE 

USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)

IVA

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0  $                                                                                                    -   

0  $                                                                                                    -   
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0  $                                                                                                    -   

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 

VENDEDOR 0
61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN 0

0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA
0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE SMA 

(Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

0

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA 

INICIO DE EXPROPIACIÓN 

JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 

ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE 

DEL VENDEDOR
0

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0

0

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

(Valor / Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 0

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 0

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL 

TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0

0

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV  0

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO
0

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 

2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO 

PARA PAGO. 0

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  

2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS    0

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    0

0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 0

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA) 0

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES (TERRENO) 
0

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES
0

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, 0

0

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO) 0

ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES  INMUEBLE
0

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015)

0

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, 

PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 7,555,307,835$                                                                                                                                      
24. VR. TOTAL ADICIONES:

23. VR. ADICIÓN No:

22. VR. ADICIÓN No:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

FECHA 31/07/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 7,555,307,835$                                                                                                                                      

21. VR. ANTICIPO:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                      7,555,307,835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $                                2,934,774,443 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

987 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MINCIVIL 890930545-1



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

FECHA 31/07/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                      7,555,307,835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $                                2,934,774,443 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

987 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MINCIVIL 890930545-1

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) 

ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

43099356 46451944

05202-30613 ANT 167666-T

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 371,250,286.73$                                                                                                                                                                     

77. SALDO POR EJECUTAR 2,563,524,156

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 163,581,601.73$                                                                                                                                                                     

74. OTROS

75. IVA 33,797,661.45$                                                                                                                                                                       

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 371,250,286.73$                                                                                                                                                                     

72. GESTIÓN PREDIAL 207,668,685.00$                                                                                                                                                                     

68. IVA PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                        

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$                                                                                                                                                                                        

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                        

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$                                                                                                                                                                                        

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                        

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$                                                                                                                                                                                        
64. OTROS (PORCENTAJE DE ADMINISTRACION) -$                                                                                                                                                                                        
65. IVA -$                                                                                                                                                                                        

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $                                                                                                                                                                                         -   



-$                                0 -$                                41.190.000,00$          41.190.000,00$                                   0 -$                                2,5% -$                                
Kits para campañas de cultura vial 

(mini agenda y esfero; marcados)
Unitario 3200 12.500,00$                 40.000.000,00$          X

772.312,50$               4.582.387,50$            X 5.354.700,00$                                     0 -$                                2,5%

-$                                12 98.856,00$                 7.809.624,00$            

X 12.369.357,00$                                   0 -$                                2,5%

-$                                90 278.032,50$               3.429.067,50$            

Pasacalles Unitario 40 130.000,00$               5.200.000,00$            

7.908.480,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                Cuñas radiales Gámbita Unitario 960 8.000,00$                   7.680.000,00$            X

-$                                -$                                5,769231

Cuñas radiales Duitama Unitario 1560 7.700,00$                   12.012.000,00$          

3.707.100,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                

0 -$                                3.521.745,00$            

Cuñas radiales Charalá Unitario 1200 3.000,00$                   3.600.000,00$            X

3.521.745,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                -$                                

-$                                -$                                12,98701 102.975,00$               12.266.382,00$          

741.420,00$               329.520,00$               

Cartillas de cierre impresas en 

Policromía, hojas internas en papel 

bond de 75 gramos, carátula a full 

color plastificada en propalcote de 

300 gramos (al finalizar el proyecto).

Unitario 600 5.700,00$                   3.420.000,00$            X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                5,538462

16.867.305,00$          

Instalación en Puntos Satélites de 

Información, cartelera en corcho.
Unitario 8 130.000,00$               1.040.000,00$            X 1.070.940,00$                                     

-$                                2,5% -$                                -$                                1500 432.495,00$               Volantes informativos Unitario 60000 280,00$                      16.800.000,00$          X 17.299.800,00$                                   0

-$                                0 -$                                16.476.000,00$          16.476.000,00$                                   -$                                2,5% -$                                

3.398.175,00$            

Reuniones extra-ordinarias Unitario 80 200.000,00$               16.000.000,00$          X

-$                                2,5% -$                                -$                                0 -$                                Reuniones de Cierre Unitario 2 1.650.000,00$            3.300.000,00$            X 3.398.175,00$                                     

-$                                0 -$                                2.883.300,00$            2.883.300,00$                                     -$                                2,5% -$                                Reuniones de avance Unitario 2 1.400.000,00$            2.800.000,00$            X

1 432.495,00$               -$                                -$                                2,5% -$                                -$                                Reunión de inicio Santander Unitario 1 420.000,00$               420.000,00$               X

2,5% -$                                -$                                1 728.033,25$               0,05$                          707.000,00$               X 728.033,30$                                        0 -$                                

Información y 

Divulgación

Reuniones de inicio Boyacá Unitario 1 707.000,00$               

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

 

(

X

)

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

432.495,00$                                        0

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 18

987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

31 JULIO 2025

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

PÁGINA Pagina 1 de 5

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

50 FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO



0 -$                                2,5% -$                                -$                                

2,5% -$                                -$                                0 439.085,40$               

-$                                0 1.338.675,00$            -$                                1.338.675,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                

0 247.140,00$               -$                                

Servicio de transporte en la ruta 

Charalá - Virolín 
Unitario 1 1.300.000,00$            1.300.000,00$            X

247.140,00$                                        

X 415.504,13$                                        0 -$                                

4.675.065,00$            -$                                

Kits de bioseguridad Unitario 40 6.000,00$                   240.000,00$               X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0

-$                                

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 
Unitario 1 4.540.000,00$            4.540.000,00$            X 4.675.065,00$                                     

-$                                
Socialización "Ojos en 

la Vía" en Santander, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 14/05/2022

Refrigerio - Hayacas Unitario 150 2.690,00$                   

X 1.102.862,30$                                     0 -$                                2,5%

-$                                0 765.876,60$               -$                                

Refrigerios - Tenedores, platos, 

servilletas, bocadillos, jugo, bebida 
Global 1 426.400,00$               426.400,00$               X 439.085,40$                                        0

2,5% -$                                -$                                0 415.504,10$               0,03$                          403.500,00$               

Chalecos reflectivos Unitario 30 35.700,00$                 1.071.000,00$            

765.876,60$                                        0 -$                                2,5% -$                                Cascos amarillos Unitario 25 29.750,00$                 743.750,00$               X

-$                                -$                                0 1.102.862,30$            -$                                

0 114.302,30$               -$                                

Refrigerio Unitario 100 7.000,00$                   700.000,00$               X

114.302,30$                                        0 -$                                2,5% -$                                -$                                

-$                                -$                                0 514.875,00$               -$                                X 514.875,00$                                        0 -$                                2,5%

-$                                0 720.825,00$               -$                                

321.282,00$               -$                                

Hidratación Unitario 120 925,00$                      111.000,00$               X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0

-$                                

Kits de bioseguridad Unitario 52 6.000,00$                   312.000,00$               X 321.282,00$                                        

-$                                2,5% -$                                -$                                0 154.462,50$               Alquiler de espacio Unitario 1 150.000,00$               150.000,00$               X 154.462,50$                                        0

2,5% -$                                -$                                0 3.655.612,50$            -$                                3.550.000,00$            X 3.655.612,50$                                     0 -$                                

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 31/03/2022

Alquiler de carpas, pantalla, sonido, 

sillas y mesas.
Unitario 1 3.550.000,00$            

61.785.000,00$                                   0 -$                                2,5% -$                                
Obras con participación Comunitaria 

(Páramo)
Unitario 1 60.000.000,00$          60.000.000,00$          X

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$               500.000,00$               

720.825,00$                                        0 -$                                2,5% -$                                

30.892.500,00$          X 30.892.500,00$                                   0 -$                                2,5%

-$                                0 -$                                20.595.000,00$          

-$                                0 -$                                61.785.000,00$          

X 41.190.000,00$                                   0 -$                                2,5%

-$                                0 -$                                185.355.000,00$        

Obras con Participación Comunitaria 

(San Gil)
Unitario 1 30.000.000,00$          30.000.000,00$          

20.595.000,00$                                   0 -$                                2,5% -$                                
Obras con Participación Comunitaria 

(Gámbita)
Unitario 1 20.000.000,00$          20.000.000,00$          X

-$                                -$                                0 -$                                

Unitario 1 40.000.000,00$          40.000.000,00$          

185.355.000,00$                                 0 -$                                2,5% -$                                

0 -$                                278.032.500,00$        

Obras con Participación Comunitaria 

(Duitama)
Unitario 1 180.000.000,00$        180.000.000,00$        X

278.032.500,00$                                 0 -$                                2,5% -$                                -$                                

-$                                -$                                0 -$                                41.190.000,00$          
Proyectos productivos - 

Obras con 

participación 

comunitaria

Obras con Participación Comunitaria 

(Charalá)
Unitario 1 270.000.000,00$        270.000.000,00$        X

-$                                2,5% -$                                -$                                6,875333 1.061.981,20$            

Reuniones con Comité de 

Participación Comunitaria (talleres y 

refrigerios para reuniones).

Unitario 110 150.000,00$               16.500.000,00$          X 16.990.875,00$                                   0

2,5% -$                                -$                                3,874652 1.994.961,40$            34.046.288,60$          

Obras con Participación Comunitaria 

(Paipa)

35.000.000,00$          X 36.041.250,00$                                   0 -$                                

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

Talleres pedagógicos (refrigerios, kit 

escolar)
Unitario 70 500.000,00$               
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VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

15.928.893,80$          

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

50 FECHA
31 JULIO 2025

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 2 de 5
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
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185.355,00$                                        0 -$                                2,5% -$                                

Gel antibacterial con microesferas de 

vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado 

spray X60ml

Global 1 180.000,00$               180.000,00$               X

X 576.674,42$                                        0 -$                                2,5%

-$                                40 1.223.343,00$            -$                                

-$                                30 185.355,00$               -$                                

Tula Unitario 40 14.000,35$                 560.014,00$               

1.223.343,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                

1 1.029.750,00$            -$                                

Cascos blancos Unitario 40 29.700,00$                 1.188.000,00$            X

1.029.750,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                -$                                

-$                                -$                                40 576.674,40$               0,02$                          

504.577,50$               -$                                

Transporte Unitario 1 1.000.000,00$            1.000.000,00$            X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                70

-$                                

Refrigerios Unitario 70 7.000,00$                   490.000,00$               X 504.577,50$                                        

-$                                2,5% -$                                -$                                1 44.114,50$                 
Etiquetas pequeñas para cascos, 

manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm
Global 1 42.840,00$                 42.840,00$                 X 44.114,50$                                          0

2,5% -$                                -$                                40 245.080,50$               -$                                238.000,00$               X 245.080,50$                                        0 -$                                

-$                                1 308.925,00$               -$                                

Recorrido técnico "Del 

aula a la obra", 

Universidad Juan de 

Castellanos

Material POP - Cartillas impresas Unitario 40 5.950,00$                   

308.925,00$                                        0 -$                                2,5% -$                                

192 182.883,60$               -$                                

Antibacterial con microesferas de 

vitamina glicerin x 30ML, Gel 

antibacterial con microesferas de 

vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado 

spray X60 ml

Global 1 300.000,00$               300.000,00$               X

182.883,60$                                        0 -$                                2,5% -$                                -$                                

514.875,00$               -$                                

Hidratación Unitario 192 925,00$                      177.600,00$               X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                1

-$                                

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$               500.000,00$               X 514.875,00$                                        

-$                                2,5% -$                                -$                                50 772.312,50$               Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 15.000,00$                 750.000,00$               X 772.312,50$                                        0

2,5% -$                                -$                                1 2.110.889,70$            -$                                2.049.905,00$            X 2.110.889,70$                                     0 -$                                

-$                                1 3.604.125,00$            -$                                

Caminata ecológica en 

Boyacá, liderada por 

INVIAS

01/04/2022

Pañoleta mascotas, cachucha malla 

y camiseta tshirt polialgodon
Global 1 2.049.905,00$            

3.604.125,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                

96 91.441,80$                 -$                                

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel

Unitario 1 3.500.000,00$            3.500.000,00$            X

91.441,80$                                          0 -$                                2,5% -$                                -$                                

-$                                154.462,50$               

Hidratación Unitario 96 925,00$                      88.800,00$                 X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0

-$                                

Alquiler de espacio Unitario 1 150.000,00$               150.000,00$               X 154.462,50$                                        

-$                                2,5% -$                                -$                                1 514.875,00$               Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500.000,00$               500.000,00$               X 514.875,00$                                        0

2,5% -$                                -$                                100 720.825,00$               -$                                700.000,00$               X 720.825,00$                                        0 -$                                

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 15/07/2022

Refrigerios Unitario 100 7.000,00$                   
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VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

50 FECHA
31 JULIO 2025

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 3 de 5
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442.529,90$               0,40$                          

Tula Unitario 40 14.000,35$                 560.014,00$               

442.530,30$                                        0 -$                                2,5% -$                                Casco blanco Unitario 18 24.999,52$                 429.745,36$               X

-$                                -$                                0 576.674,40$               0,02$                          X 576.674,42$                                        0 -$                                2,5%

-$                                0,000

0 529.857,90$               -$                                

Hidratación Unitario 72 925,00$                      66.600,00$                 X

529.857,90$                                        0 -$                                2,5% -$                                -$                                

-$                                -$                                0 2.059.500,00$            -$                                X 2.059.500,00$                                     0 -$                                2,5%

-$                                0 68.581,00$                 0,40$                          

-$                                79.290,80$                 

Almuerzos Unitario 41 12.550,00$                 514.550,00$               X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0

-$                                

Refrigerio, manzanas Unitario 70 1.100,00$                   77.000,00$                 x 79.290,80$                                          

-$                                2,5% -$                                -$                                0 367.620,80$               
Refrigerio, chocolatina leche, jugo, 

ponqué artesano
Global 1 357.000,00$               357.000,00$               X 367.620,80$                                        0

2,5% -$                                -$                                0 644.561,70$               0,02$                          625.940,00$               X 644.561,72$                                        0 -$                                

Jornadas del "Aula a la 

Obra";  Universidad 

Escuela Colombiana 

de Ingenieros. Fecha: 

20/05/2022

Etiquetas pequeñas laminadas, 

material POP manilla en tela, cartilla 

full color a cuatro tintas, material 

POP marco fotos calibre 60.

Global 1 625.940,00$               

512.815,50$                                        0 -$                                2,5% -$                                

Incentivos por participación (Medias 

taba clásicas, chaqueta 

rompevientos, casco GW29, set de 

palancas llanta Giant, kit caramañola 

GW, luz para bicicleta, luz trasera 

para bicicletas).

Global 1 498.000,00$               498.000,00$               X

Transporte Bogotá - Duitama (vereda 

Santa Ana) - Bogotá
Unitario 1 2.000.000,00$            2.000.000,00$            

68.581,40$                                          0 -$                                2,5% -$                                

-$                                0 5.478.321,00$            0,20$                          X 5.478.321,20$                                     0 -$                                2,5%

-$                                0 576.660,00$               -$                                

-$                                0 512.815,50$               -$                                

Global 1 5.320.049,70$            5.320.049,70$            

576.660,00$                                        0 -$                                2,5% -$                                

Refrigerio, queso de búfala, arepas 

rellenas de pollo, empaques de 

refrigerios

Global 1 560.000,00$               560.000,00$               X

-$                                

-$                                -$                                0 226.545,00$               -$                                X 226.545,00$                                        0 -$                                2,5%

-$                                0 82.380,00$                 -$                                -$                                

0 139.016,00$               0,30$                          

Refrigerio, manzanas Unitario 100 800,00$                      80.000,00$                 X

139.016,30$                                        0 -$                                2,5% -$                                -$                                

61.785,00$                 -$                                

Refrigerios; pan bola, decorados Global 1 135.000,00$               135.000,00$               X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0

-$                                

Informes radiales Unitario 20 3.000,00$                   60.000,00$                 X 61.785,00$                                          

-$                                2,5% -$                                -$                                0 82.380,00$                 Mecánico de bicicletas Unitario 1 80.000,00$                 80.000,00$                 X 82.380,00$                                          0

2,5% -$                                -$                                0 556.065,00$               -$                                540.000,00$               X 556.065,00$                                        0 -$                                

Ciclopaseo, Santander; 

liderado por INVIAS

Hidratación Unitario 600 900,00$                      
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VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

Refrigerio, masatos Unitario 100 2.200,00$                   220.000,00$               

82.380,00$                                          0 -$                                2,5%

Camiseta tshirt algodón, cachucha 

dril, tula

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

50 FECHA
31 JULIO 2025

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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Firma Firma Firma Firma

Nombre: Alexandra Greindenger Restrepo Nombre: Yuri Andrea Vargas Duarte Nombre: Claudia Patricia Correa Malaver Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT Matrícula Profesional No.:  161965323 - I Matrícula Profesional No.: 167666-T Matrícula Profesional No.: 179494623-I

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2.629.110.847,00$                                                                              L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 10,42%

E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 2.355.032.137,00$                                                                              K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 274.078.710,00$                                                                      

D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$                                                                                                    J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL -$                                                                                         

C VALOR IVA MENSUAL -$                                                                                                    I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL -$                                                                                         

-$                                                                                         

B VALOR BÁSICO PRE-ACTA -$                                                                                                    H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$                                                                                         

1 22.798.665,00$          

4. RESUMEN

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$                                                                                                    G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

Unitario 1 X 0 -$                                2,5%

-$                                -$                                1 186.384.029,00$        

1.411.499.786,90$     

-$                                -$                                1 5.066.370,00$            

X

1.625.748.850,90$                              

0 -$                                2,5%

X 0 -$                                2,5%

Gestión Sociopredial

Factor por Unidad Mínima de 

Vivienda (UMV)
Unitario 1

$ 1.578.780.141,64 1.578.780.141,64$     

Factor por Traslado (TDO) Unitario 1

Unidad Mínima Económica (UME)

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($)  

-$                                -$                                

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 
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VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA 18 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

2.916.032,80$            9.447.145,70$            

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

0 -$                                2,5% -$                                -$                                0,707593Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 3 4.002.000,00$            12.006.000,00$          X 12.363.178,50$                                   

2,5% -$                                -$                                0,034369 5.308.739,50$            149.153.760,50$        
Relacionamientocon 

comunidades. 
Provisión para próximas vigencias Global 1 150.000.000,00$        

1.750.575,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                

Servicio de transporte de dos (02) 

camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 

Charalá - Duitama) y un bus (recorrido de 

Virolin a Charalá y regreso).

Global 1 1.700.000,00$            1.700.000,00$            X

X 2.260.867,61$                                     0 -$                                2,5%

-$                                0 -$                                4.119.000,00$            

150.000.000,00$        X 154.462.500,00$                                 0 -$                                

-$                                1 1.750.575,00$            -$                                

Gorra malla, camisa, escarapela, 

pendón, sticker
Global 1 2.195.550,00$            2.195.550,00$            

4.119.000,00$                                     0 -$                                2,5% -$                                

1 324.371,00$               0,30$                          

Techo 10x24 y 15 stand Global 1 4.000.000,00$            4.000.000,00$            x

324.371,30$                                        0 -$                                2,5% -$                                -$                                

-$                                -$                                1 2.260.867,60$            0,01$                          

Alquiler mesas y sillas Global 1 315.000,00$               315.000,00$               X

0 -$                                2,5% -$                                -$                                45

-$                                

Almuerzos Unitario 45 13.600,00$                 612.000,00$               X 630.207,00$                                        

-$                                2,5% -$                                -$                                1 271.957,00$               271.957,00$                                        0

2,5% -$                                -$                                45 115.846,90$               -$                                112.500,00$               X 115.846,90$                                        0 -$                                

630.207,00$               -$                                

18 ENERO 2024

-$                                -$                                45 106.579,00$               0,13$                          X 106.579,13$                                        0 -$                                2,5%

Feria de 

comercialización rural, 

municipio de Charalá

Refrigerio, pastel ranchero Unitario 45 2.300,00$                   103.500,00$               

Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 2.500,00$                   

Hidratación Global 1 264.100,00$               264.100,00$               X

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 4

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

 

(

X

)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA

31 JULIO 2025

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN

LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  

PÁGINA Pagina 5 de 5

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

50 FECHA

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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