
Valor del Contrato:

11/03/24

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 101 Fecha de informe: 1 de septiembre de 2025 Al 6 de septiembre de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 78 Acum. semana En días

% Programado 73,36% 2,23% 75,59% 719

% Ejecutado 47,98% 0,49% 48,47% 719

Diferencia 25,38% 1,74% 27,12%

En %

Programado(%) $ 18.683.770.266,48 $ 567.147.839,33 $ 19.250.918.105,81 75,59%

Ejecutado (%) $ 12.222.008.910,18 $ 124.582.048,32 $ 12.346.590.958,50 48,47%

Diferencia $ 6.461.761.356,30 $ 6.904.327.147,31 27,12%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:

Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA

Interventoría SI

Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 78

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                                    25.466.325.369,80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 27/11/25

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                        25.466.325.369,80 

Valor Adicional:  $                                                                   -   

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Total:  $                                        25.466.325.369,80 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 3

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

 11 DE MARZO DE 2024 

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 

1° Acta de desembolso 10.63%
 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 

2° Acta de desembolso 20.57%
 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Valor Contrato:  $                                          1.349.891.558,00 49

Valor Adicional:  $                                                                   -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 
Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                                          1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 

ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  



Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acta Modificatoria N°2 y Balance 

de Mayores y menores 

Cantidades 

 31 DE ENERO DE 2025 

Acta Aclaratoria de fecha de 

terminación del contrato
 20 DE MARZO DE 2025 





Elaborado por:

Elaborado: 6/9/2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para loseta area de espesor de 12 cms de 28 

MPA para placa de contrapiso 

* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro 

* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en el 

area perimetral del tanque de RCI y Agua potable. 

* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla 

* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 

*Se proyecta fundir columnas del 3 piso que soportan cubierta de las cocinas del ultimo piso. 

* Se continua con  la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla 

* Se conti nua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 

LOGROS Y/O DIFICULTADES

ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS ING. LUIS FERNANDO FONSECA

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Total de Páginas:  02

OBSERVACIONES

Revisado  y Aprobado por:



Valor del Contrato:

11/03/24

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 101 Fecha de informe: 8 de septiembre de 2025 Al 13 de septiembre de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 79 Acum. semana En días

% Programado 75,59% 3,27% 78,86% 726

% Ejecutado 48,47% 0,54% 49,01% 726

Diferencia 27,12% 2,73% 29,85%

En %

Programado(%) $ 19.198.127.553,66 $ 514.357.287,18 $ 19.712.484.840,84 78,86%

Ejecutado (%) $ 12.360.049.575,76 $ 138.040.665,58 $ 12.498.090.241,34 49,01%

Diferencia $ 6.838.077.977,90 $ 7.214.394.599,50 29,85%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:

Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA

Interventoría SI

Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 79

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                                    25.466.325.369,80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 27/11/25

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                        25.466.325.369,80 

Valor Adicional:  $                                                                   -   

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Total:  $                                        25.466.325.369,80 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

 11 DE MARZO DE 2024 

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 3

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 
Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Fecha de  la aceptación  de la 

1° Acta de desembolso 10.63%
 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 

2° Acta de desembolso 20.57%
 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Valor Total:  $                                          1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 

ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Valor Contrato:  $                                          1.349.891.558,00 49

Valor Adicional:  $                                                                   -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 



Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Modificatoria N°2 y Balance 

de Mayores y menores 

Cantidades 

 31 DE ENERO DE 2025 

Acta Aclaratoria de fecha de 

terminación del contrato
 20 DE MARZO DE 2025 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Elaborado por:

Elaborado: 13/9/2025

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para loseta area de espesor de 12 cms de 28 

MPA para placa de contrapiso 

* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro 

* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en el 

area perimetral del tanque de RCI y Agua potable. 

* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla 

* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 

*Se proyecta fundir columnas del 3 piso que soportan cubierta de las cocinas del ultimo piso. 

* Se continua con  la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla 

* Se conti nua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 

Total de Páginas:  02

Revisado  y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS ING. LUIS FERNANDO FONSECA

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA


