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Las condiciones técnicas previstas por 
el ICCU para la ejecución del contrato, 
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para la correcta ejecución del contrato 

Modificaciones presupuéstales 
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Fluctuación de los precios de los 
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especulación de precios. 
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Paros, huelgas, actos terroristas, y 
hechos similares que tengan impacto 

en la ejecución del contrato. 
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Suspensiones y/o prórrogas del plazo 
de ejecución contractual, por causas 

no imputables al municipio. 
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Inundaciones, lluvias, 

desabastecimiento de agua potable, 
entre otros desastres naturales que 
tengan impacto en la ejecución del 

contrato.  
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Cuando el municipio incumpla las 
obligaciones suscritas en el contrato 
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Retrasos en la liquidación del contrato 
por no existir mutuo acuerdo entre las 

partes 

Liquidación unilateral o 
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Modificación del régimen impositivo 
luego de celebrado el contrato.  

Dificultades en la ejecución 
del contrato, probable 
variación del mismo 
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 Variación de los precios del mercado; 

Precio fijo sin reajuste. No se 
cancelaran reajustes luego el 

contratista asume los cambios en el 
mercado y no reclamara ni pretenderá 
reajustes, así mismo, asume el riesgo 

de pago por unidad de medida y precio 
unitario. 

Incremento en el costo de las 
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El municipio deberá estimar, tipificar y 
asignar los riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico 
del contrato que suscriba  para la 
ejecución del proyecto objeto del 
presente convenio; por lo tanto el 
municipio asume el control de dichos 
riesgos los cuales pueden estar 
relacionados con variación de precios 
del mercado, condiciones del suelo, 
accesibilidad del lugar, 
desplazamientos, variaciones en 
cantidad de obra, precio, plazo, clima y 
conflictos con las comunidades, entre 
otros. 
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Contratación, por parte del municipio, 
de las obras objeto del presente 
convenio con precios unitarios por 
encima de los valores establecidos en 
la cartilla del ICCU 
 
 

Liquidación unilateral o 
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