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Dependencia: IKALA SAS BIC          
   
Contratista: Yoni Alexander Chavarría          
   
Id Contratista: 98682099  
    
Contrato No: ENV-15-30-0708-25 
 
Objeto del contrato: Prestación de servicios y suministros para la creación, 
fortalecimiento y consolidación de la educación y cultura ambiental de las ecozonas 
rurales y urbanas en las zonas 2, 3, 4, 8 y 10 del Municipio de Envigado. 
 
Supervisora: Viviana Johana David García 
Fecha del informe: 1 de septiembre de 2025. 
 
Período Informado: 13 de junio al 31 de agosto de 2025. 
 

1. Actividad: Prestar los servicios de extensión agropecuaria por lo menos 
una vez al mes a cada usuario asignado en zona 10  

 
Descripción: Durante el periodo del 13 de junio al 31 de agosto se realizaron 138 
visitas de extensión agropecuaria, correspondientes a 42 usuarios de las veredas 
Santa Catalina y El Escobero. Las visitas de extensión agropecuaria se cargaron en 
tiempo real en la plataforma Survey 123, en la cual se diligenciaron todos los campos 
de la encuesta.  
 
Durante estas visitas se identificaron avances significativos en el manejo técnico de 
cultivos, así como las recomendaciones en la implementación de sistemas de cosecha 
de agua, vermicomposteras, hidroponía, cultivos frutales, huertas de autoconsumo y 
jardines funcionales. Se brindaron recomendaciones personalizadas orientadas a 
mejorar la productividad, y se resolvieron inquietudes relacionadas con la fertilización, 
el control de plagas y el manejo del suelo.  
 
Además, se llevaron a cabo 4 caracterizaciones  en la plataforma Survey 123 a los 
nuevos usuarios vinculados al proyecto de presupuesto participativo en la Zona 10, 
quedaron pendientes 10 caracterizaciones que se realizarán durante el mes de 
septiembre.  
 
También se coordinó y acompañó la realización de giras de saberes y los talleres de 
educación ambiental, así como el proceso de implementación de los sistemas de 
cosecha de agua.  
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Meta: 343 en el contrato 
 
Evidencia: 
 

  
Foto 1 Javier ramiro ruiz. Seguridad Alimentaria        foto 2 Luis Felipe Restrepo. Jardín funcional 

  
Foto 3 Sebastián Vélez. Sistema Cosechas de              Foto 4 Arasmín Rincón. Seguridad alimentaria 
aguas 

  
Foto 5 Henry Ospina. Jardín funcional                               Foto 6. Isabel Uribe. Seguridad Alimentaria 

 

2. Actividad: Contenedores de material PET 
Descripción: 
Los contenedores PET se encuentran en proceso de pintura por lo tanto aún no se 
han entregado ni instalado. Se instalarán uno en el parqueadero de  la zona verde  de 
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la Junta de Acción Comunal de la Loma del Chocho y el otro en el centro de encuentro 
del ciudadano del Escobero. 
 

3. Actividad: Vermicomposteras 
Las vermicomposteras se encuentran en construcción, aún no se ha realizado la 
entrega a los usuarios seleccionados para este sistema. En las visitas mensuales se 
les está realizando las recomendaciones para preparar espacio y en los talleres se 
están capacitando para un adecuado manejo de los residuos y de la lombriz roja 
californiana.  
 

4. Actividad: Jardines funcionales 
Los usuarios donde se implementarán los jardines funcionales tienen dispuesto el sitio 
para la siembra de plantas. Además, se le realiza a cada uno de los usuarios visita 
donde se realiza el diseño del jardín funcional de forma rectangular o circular (Ver 
diseños en anexos).  A continuación se relaciona listado de usuarios para 
implementación de jardines funcionales, de los cuales se entregarán inicialmente a las 
primeras 12 personas y con las 7 restantes se realizará la gestión presupuestal.  
  

Tabla 1 Relación de personas de zona 10 para la implementación de jardines funcionales 

N° Nombre  Cédula Teléfono Vereda 

1 Doralba Adiela Álvarez 
Castrillón 

43.606.706 3122576820 El Escobero 

2  Ana Milena Montoya 32244119 3012972594 Santa Catalina 

3 Luis Felipe Restrepo 
correa 

1037610191 3023952501 Santa Catalina 

4 Jairo Hernán Ochoa 
Acosta 

70568871 3186719484 El Escobero 

5 Gabriel Jaime Mejía Ruiz 70087086 3006033814 El Escobero 

6 Henry Ospina 70953519 321 7525270 El Escobero 

7 Ángela María Pérez Uribe 32336750 3007860343 Santa Catalina 

8 Luz Stella González 
Londoño 

32484765 3137323446 Santa Catalina 

9 María Rubiela Montoya 32329284 3104512236 Santa Catalina 

10 Carlos Humberto Galvis 
Valencia 

71680476 3128660315 Santa Catalina 

11 Ana María Montoya 42879850 3012424922 Santa Catalina 

12 María Rosalba Montoya 32325692 3012424922 Santa Catalina 

13 Nohemy del Socorro 
Palacio Castaño 

42869695 3122703853 El Escobero 

14 Félix Londoño 70410600 3128692253 El Escobero 

15 Anna Vargas 1037608807 3192487952 El Escobero 
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16 María Carolina Montoya 
Montoya 

42866956 3005797179 Santa Catalina 

17 Rosa Valentina Martínez 
Montoya 

1037641864 3012422776 Santa Catalina 

18 Juan Camilo Cárdenas 1037629053 3117456031 Santa Catalina 

19 María Adelaida Correa 32538983 3007839717 Santa Catalina 

 
5. Actividad: Sistemas de cosecha de agua lluvia    

Se realizó la instalación de 10 de los 12 sistemas de cosecha de aguas lluvias, los 
cuales fueron entregados e implementados con los siguientes usuarios: 

N° Usuario Ubicación Lugar de captación 

1  Carlos Mario Gómez Tirado Santa Catalina Techo 

2 Félix Humberto Londoño El Escobero Techo 

3 Sebastián Vélez Palacio El Escobero Techo 

4 Gabriel Jaime Laverde Santamaría Santa Catalina Techo 

5 María Alejandra Ruíz Rincón Santa Catalina Techo 

6 Nohemy del Socorro Palacio 
Castaño 

El Escobero Techo 

7 Claudia Aristizábal Duque Santa Catalina Techo 

8 Leticia Inés Navarrete Robledo El Escobero Invernadero 

9 Martha Rojo Noreña Santa Catalina Techo 

10 Sebastián Álvarez Santamaria Santa Catalina Invernadero 

En los siguientes sistemas se realizó la entrega de materiales pero se encuentra 
pendiente la instalación: 

1. Mirian Gallego Restrepo (Santa Catalina) 
2. Parque nuevo el Chocho (Santa Catalina) 

Todos los sistemas de cosechas de agua lluvia estuvieron integrados por: 

 Bomba de agua 
 Tanque plástico con capacidad de 2.000 litros 
 Enflanches 
 Manguera bicolor de media pulgada de 50 metros 
 1 pomo para riego de mil orificios 
 2 aspersores de aluminio de 360° 
 1 adaptador macho 

Evidencia de entrega de materiales para cosecha de agua lluvia: 
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A continuación se realiza la descripción del estado de cada uno de los sistemas de 
cosecha de agua lluvias implementados:  

5.1 Claudia Aristizábal Duque: se le instala el sistema de cosechas de aguas con 
captación en 9 metros de canoa que fueron instalados en el techo de la vivienda. El 
sistema se encuentra en funcionamiento y será utilizado para el uso domiciliario, el 
riego de la huerta de autoconsumo y el mantenimiento del jardín. El rebose se dejó a 
quebrada que pasa en el predio. 

 

5.2 María Alejandra Ruiz Rincón: se le instala el sistema de cosechas de aguas para 
captar el agua lluvia de 9.5 metros de canoa preexistente en la vivienda. El sistema se 
encuentra en funcionamiento y será utilizado para el abastecimiento domiciliario de la 
vivienda, así como para el riego de los frutales y el jardín. El rebose se dejó a caja de 
salida de aguas del predio. 
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5.3 Gabriel Jaime Laverde Santamaría: se le instala el sistema de cosechas de 
aguas a 15 metros de canoa preexistentes en el techo del predio y que se condujeron 
a tanque de 2000 litros. El sistema se entrega en funcionamiento y será utilizado tanto 
para el consumo domiciliario de la familia como para el riego del jardín y de los frutales 

 

5.4 Félix Humberto Londoño: se le instala el sistema de cosechas de aguas a 9 
metros de canoa preexistentes en el techo del predio y que se condujeron a tanque de 
2000 litros. Se entrega un sistema de cosecha de agua lluvia funcional, el cual el 
usuario por su propia cuenta conectó al agua caliente de la vivienda, por lo cual, el 
agua se utilizará para abastecimiento de la vivienda, riego del jardín y preparación de 
mezclas para el sistema hidropónico. 
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5.5 Sebastián Vélez Palacio: se le instala el sistema de cosechas de aguas a 13 
metros de canoa preexistentes en el techo del predio y que se condujeron a tanque 
de 2000 litros, para lo cual se utilizaron además de los elementos mencionados 
para todos los usuarios: dos codos, 3 metros de tubería de 4”. El sistema quedó 
recolectando agua lluvia de un área de 85 m2. El sistema se entrega en 
funcionamiento y será destinado al riego de las huertas y frutales.  

  

5.6 Carlos Mario Gómez Tirado: se le instala tanque de recolección de agua lluvia a 
bajantes de recolección de terraza del predio de un área de recolección de 120 
m2, lo cual ya existía en el predio y se disponía a quebrada; con el proyecto se 
dirigió bajante a tanque de 2000 litros. El sistema de motobomba y recolección de 
agua se entrega en funcionamiento, esta será destinada al riego de las huertas, 
jardín y para preparación de mezclas en hidropónico. Además, el usuario por su 
propia cuenta realizará la conexión de bajantes al tanque del sistema hidropónico.  
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5.7 Leticia Navarrete: se le instala el sistema de cosechas de aguas lluvias a 
invernadero que contaba con canoas de recolección de agua en 43 m lineales, la 
cual se disponía en zanja y con el proyecto se empezaron a recolectar en tanque 
de 2000 litros. El sistema se encuentra actualmente en funcionamiento y está 
siendo utilizado en el riego del invernadero de hortalizas.  

 

5.9 Sebastián Álvarez Santamaria: se instala tanque de recolección de agua lluvia 
en invernadero  que contaba con canoas de recolección de aguas en un área de 
1500 m2. El sistema se encuentra instalado y funcionando, está pendiente la 
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instalación del desagüe por falta de acuerdo con vecina. El sistema de cosecha de 
aguas lluvias será utilizado en la etapa de plantulación y en el cultivo de tomate. 

 

5.10 Nohemy del Socorro Palacio Castaño: se le instala recolección de agua lluvia 
a tanque de 2000 litros, el cual ya contaba con 25 m de canoa de recolección en el 
techo de la vivienda.  Se realiza la instalación del sistema quedando en funcionamiento 
y se encuentra pendiente instalar el desagüe. El sistema será destinado en su totalidad 
al riego de las huertas y frutales de la unidad productiva. 

 

5.11 Martha Patricia Rojo Noreña: se instala tanque de recolección de agua 
lluvia en predio que contaba con canoas de recolección de agua lluvia, con el 
proyecto se logró la recolección de 21 m de canoa. El agua se utilizará en el jardín 
del predio. 
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Actualmente  se encuentra pendiente la instalación del sistema en el parque El 
Chocho, cuyos materiales ya fueron entregados y se encuentra pendiente completar 
la instalación de la cosecha de aguas de Miriam Gallego Restrepo. 

 Mirian Gallego Restrepo: se le entrega tanque de 2000 litros, motobomba de 
0.5 hp, sistema de bombeo con retorno, rollo de manguera bicolor de media 
pulgada, 1 pomo para riego y dos aspersores de 360°ademas recoge agua 
lluvia en 15 metros. En este sistema aún falta la instalación de 15 metros canal 
en plástico con las cabezas de toro. El agua recolectada será destinada para el 
abastecimiento del sistema hidropónico, riego al cultivo de uchuvas y al 
mantenimiento del jardín. 
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Evidencia: 
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6 Actividad:  Talleres  

6.11 Talleres de hidroponía 
 

Descripción: Se realizaron tres talleres de hidroponía los que tuvieron como objetivo 
fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos sobre los sistemas de producción sin 
suelo, enfocados en el cultivo de hortalizas y plantas aromáticas. Durante la jornada, 
los participantes aprendieron sobre los principios básicos de la hidroponía, tipos de 
sistemas (NFT, raíz flotante, sustrato), preparación de soluciones nutritivas, manejo 
de plagas, y mantenimiento del sistema, la asistencia a estos talleres fuero la siguiente:  
 

Tabla 2 Relación de talleres de hidroponía realizados 

Fecha Temática Número de asistentes Tallerista 

5 de julio de 
2025 

Taller 1: Principios 
básicos en 
Hidroponía 

22 asistentes, 20 
usuarios del servicio de 
extensión agropecuaria 

Duván Atehortúa 

12 de julio de 
2025 

Taller 2: Solución 
nutritiva en 
Hidroponía 

21 usuarios 
19 usuarios del servicio 

de extensión 
agropecuaria 

19 de julio de 
2025 

Taller 3: Hidroponía: 
Montaje de cultivo 
hidropónico 

21 usuarios 
19 usuarios del servicio 

de extensión 
agropecuaria 
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Evidencia: 
 

TALELR 1 HIDROPONIA 

  
Foto 1 taller hidroponia 1                                                 Foto 2 taller de hidroponia 1 

 
TALLER 2 HIDROPONIA  

  
Foto 1 taller de hidroponia 2                               Foto 2 taller de hidroponia 2 
 
TALLER 3 HIDROPONIA 

  
Foto 1 Taller práctico de hidroponía 3                                      foto 2 Taller práctico de hidroponía 3 
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6.2 Actividad:   Talleres de producción agroecológica y para seguridad alimentaria 

Se llevaron a cabo los tres talleres programados en la Zona 10, orientados a la 
temática de manejos agroecológicos en huertas de seguridad alimentaria. Durante las 
jornadas, se desarrollaron actividades teórico-prácticas con el propósito de fortalecer 
las capacidades locales en producción sostenible. 

En la fase práctica, los participantes elaboraron tortas de microorganismos eficientes 
(microorganismos de montaña), construyeron goteros artesanales y realizaron la 
preparación de Biochar, promoviendo así su aplicación en las parcelas como 
estrategia para mejorar la fertilidad del suelo y la sanidad de los cultivos de manera 
sostenible. 

Tabla 3 Relación de talleres de agroecología realizados 

Fecha Temática Número de asistentes Tallerista 

26 de julio de 
2025 

Taller 1: Manejo 
agroecológico en 
huertas de seguridad 
alimentaria 

18 asistentes 
18 usuarios del servicio 

de extensión 
agropecuaria 

 

Yoni Alexander 
Chavarría 

2 de agosto 
de 2025 

Taller 2: Prácticas 
agroecológicas para 
la soberanía 
alimentaria  
 

19 asistentes 
18 usuarios del servicio 

de extensión 
agropecuaria 

 

6 de agosto 
de 2025 

Taller 3: Diseño y 
manejo de huertas 
agroecológicas  
 

18 asistentes 
17 usuarios del servicio 

de extensión 
agropecuaria 

 

 
Evidencia: 

 Taller 1 agroecología 
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Foto 1 y 2. taller de elaboración de Tortas de microorganismos 
 

Taller 2 agroecología 

  
Foto 1 y 2. Taller de agroecología: Elaboración de sistema de riego artesanal 

 
Taller 3 agroecología 
 

  
Foto 1 y 2. Taller de agroecología: Fabricación del biochar 

 
 
6.3 Actividad:   Talleres de manejo de residuos orgánicos 

Descripción: Se realizan los dos talleres de manejo de residuos orgánicos que se 
tenían programados para la zona 10 en donde se brindaron conceptos básicos sobre 
separación en la fuente, técnicas de aprovechamiento y el uso de lombrices 
californianas para la producción de abono orgánico (vermicompost), como alternativa 
sostenible para mejorar la fertilidad del suelo y fortalecer la seguridad alimentaria. 
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Tabla 4 Relación de talleres de manejo de residuos realizados 

Fecha Temática Número de asistentes Tallerista 

13 de agosto 
de 2025 

Taller 1: Manejo de 
Residuos con 
Enfoque 
Agroecológico y 
Economía Circular 

15 usuarios de extensión 
Agropecuaria 

Keyla Pedroso 

20 de agosto 
de 2025 

Taller 2:  

Vermicompostaje  
15 usuarios de extensión 

Agropecuaria 
Ana Maria Munévar 

 
Evidencia: 
 

Taller 1 de manejo de residuos orgánicos 

  
Foto 1 taller de manejo de residuos orgánico 1               foto 2 taller de manejo de residuos orgánicos 1 
 

Taller 2 Vermicompostaje 

 
Foto 1 taller de vermicompostaje 2            

 

6.4 Actividad:   Talleres de manejo de meliponas 
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Se desarrolla el taller de meliponicultura, en el cual los participantes aprenden de 
manera práctica y vivencial el manejo adecuado de las colmenas de abejas sin aguijón. 
A lo largo de la jornada se abordan aspectos fundamentales como la identificación de 
nidos naturales, el traslado a cajas tecnificadas, la alimentación complementaria en 
épocas de escasez, el control de plagas y depredadores, así como las técnicas para 
la multiplicación de colonias. 

La metodología está orientada al aprender haciendo, permitiendo que cada 
participante tenga contacto directo con las colmenas, observe su organización social 
(reina, obreras y zánganos) y reconozca la importancia de brindar condiciones 
apropiadas para el bienestar de la colonia. 

Además del manejo técnico, el taller resalta la relevancia ecológica y cultural de las 
meliponas, destacando su papel en la polinización, la conservación de la biodiversidad 
y la producción de miel y derivados con propiedades medicinales y alimenticias. De 
esta manera, la experiencia no solo fortalece capacidades productivas, sino también 
el compromiso con la protección de estos polinizadores nativos esenciales para la 
seguridad alimentaria y el equilibrio de los ecosistemas. 

Fecha Temática Número de asistentes Tallerista 

27 de agosto 
de 2025 

Manejo de meliponas 15 usuarios de extensión 
Agropecuaria 

Alexandra castaño 

 
Evidencia taller de meliponas 
 

Taller 1 de meliponas 
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Foto. taller de meliponas 

 
En todos los talleres se realizó la entrega de refrigerios a cada participante el cual 
consistió en un jugo, pastel de queso, jamón, horneados y de un snacks o fruta. 

 

Tabla 5. Relación de refrigerios entregados en talleres 

Fecha Sesión Refrigerio entregado N.º Personas 

05/07/2025 Mañana Jugo +pastel horneado de jamón y queso  25 

12/07/2025 Mañana 
Jugo + pastel horneado de queso y tocineta + 
snacks 

25 

19/07/2025 Mañana Jugo + pastel horneado de jamón queso + snacks 25 

 26/07/2025  Tarde  Jugo + pastel horneado de jamón queso + 25 
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snacks 

 2/08/2025  Mañana 
Jugo de naranja natural + pastel horneado de 
jamón y queso + mandarina 25 

 6/08/2025  Tarde 
 Jugo de naranja natural + pastel horneado de 
jamón y queso + mandarina 25 

 13/08/2025  Tarde 
 Jugo de mora natural + pastel horneado de 
jamón y queso + mandarina 25 

 20/08/2025  Tarde 
 Jugo de mora natural + pastel horneado de 
jamón y queso + mandarina 25 

 27/08/2025  Tarde 
 Jugo de naranja natural + pastel horneado de 
jamón y queso + mandarina 25 

 
 

7.  Actividad: Giras de intercambio de conocimiento   

7.1 Descripción: El 16 de agosto se realizó la gira técnica de hidroponía a la vereda 
El Vallano, sector El Capiro, finca San Isidro, donde se llevó a cabo un recorrido 
iniciando en el área de plantulación (día cero) y avanzando por cada una de las etapas 
del sistema productivo hasta la cosecha. 

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de constatar de manera 
directa cada uno de los pasos a seguir para la implementación y manejo de sistemas 
hidropónicos, fortaleciendo así sus conocimientos prácticos y aplicables en sus 
propias unidades productivas. 

La gira contó con 13 participantes de la zona 10. 
 
Evidencia: 
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7.2 Descripción  

El 30 de agosto se realizó la gira técnica de agroecología en la vereda La Chapa, 
específicamente en la finca Raíces – Escuela Agroecológica, ubicada en el municipio 
de El Carmen de Viboral. Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad 
de conocer e interactuar con diversas prácticas agroecológicas orientadas a la 
producción sostenible y al respeto por la biología y los ciclos naturales del entorno. 

La actividad permitió un aprendizaje vivencial, donde se abordaron temas como el 
manejo de suelos, el uso de bioinsumos, la integración de cultivos, la conservación de 
la biodiversidad y la importancia de mantener un equilibrio entre la actividad productiva 
y la protección del medio ambiente. Además, los asistentes pudieron observar de 
primera mano ejemplos prácticos de cómo implementar estas técnicas en sus propios 
espacios de cultivo, fortaleciendo así sus capacidades y fomentando una visión de 
agricultura más responsable y consciente.  

La gira conto con 16 participantes 

Fecha Sesión Refrigerio entregado Nº Personas 

16/07/2025 Mañana 
Jugo de fruta + pastel orneado + 
snacks 

25 

30/07/2025 Mañana Jugo de mora + sándwich 25 
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Evidencias:  

  

  

Indicadores de desempeño 

 

 

Mes 5 Cumplimiento   

15 al 30 1 al 15 16 al 30 1 al 15 16 al 30 1 al 15 16 al 30 1 al 15 16 al 30 1 al 15 16 al 30 1 al 15 16 al 30 1 al 15 16 al 30 %

Comité zonal zona 10 3 1 1 33,33%

Servicio de extension agropecuaria 353 21 29 27 52 29 33 191 54,11%

Instalacion de contenedores PET 2 0 0 0,00%

Instalacion de Vermicomposteras 12 0 0 0,00%

Instalacion de jardines funcionales y 

Meliponicultura
12 0 0 0,00%

Instalacion de sistemas de cosechas de 

Aguas lluvias
12 0 10 10 83,33%

Taller de hidroponia 3 0 1 2 3 100,00%

Taller en produccion agroecologica y 

seguridad Alimentaria
3 0 1 1 1 3 100,00%

Taller de manejo integrado de residuos 

solidos ( compostaje y 

vermicompostaje)

2 0 1 1 2 100,00%

Taller en Jardines Funcionales y 

Meliponicultira 
2 0 1 1 2 100,00%

Giras Técnicas 3 0 1 1 2 66,67%

Totales 407 214 53%

TotalIndicador Meta 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
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LOGROS.  

 Se instalaron 10 sistemas de cosechas de aguas,  

 Se realizó el taller de meliponas  

 Se realizaron tres (3)  talleres de agroecología. 

 Se realizan los tres (3) talleres de hidroponia  

 Se realizaron dos (2) talleres de manejo de residuos orgánicos 

 Se realizó gira de hidroponía 

 Se realizó gira en agroecología 

DIFICULTADES: 

 Se presentó dificultad con dos usuarios, uno del proyecto de cosecha de aguas 
y otro de jardines funcionales, debido a que no pertenecen a la zona 10. Por 
esta razón, no es posible continuar con el seguimiento ni proceder con la 
instalación de los sistemas. 

 Adicionalmente, se registró la renuncia del señor Jorge Palacio a última hora, 
cuando ya se habían entregado los materiales destinados para la instalación 
por lo cual fue necesario el traslado de materiales al predio de Martha Rojo, lo 
cual fue aprobado por la supervisión del contrato.  

 
ANEXOS: 

1. Formato de obligación y vistas de extensión agropecuaria 
2. Giras 
3. Hojas de vida de Contratistas 
4. Instalación de cosechas de aguas 
5. Jardines funcionales 
6. Reunión supervisión 
7. Talleres 
8. POA 
9. Presentación de evidencia 
10. Informe gestión del contratista 

 

                             
Firma contratista:   ________________________________________ 


