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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
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Bogota D.C., 16 de septiembre de 2025

Ingeniera

CLAUDIA ESPERANZA AMEZQUITA SANDOVAL
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA'Y TECNOLOGIA
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Carrera 32 No. 12 - 81
correspondenciadigital@saludcapital.gov.co

Asunto: Radicado informe N° 45 Convenio 2806257 de 2021, suscrito entre la
Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur — ESE.

Respetada Ingeniera

Por medio del presente documento y en cumplimiento a la estipulacién contractual
‘CLAUSULA OCTAVA”".- COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA SUBRED,
COMPROMISO N°17: “Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento
de ejecucion del Convenio dentro de los diez (10) primeros dias calendario de cada
mes, durante la ejecucion del mismo”, me permito hacer entrega del informe
correspondiente al mes de junio 2025, del Convenio 2806257 de 2021 cuyo objeto
es: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, econémicos y técnicos, que permitan
efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuacion,
ampliacioén, construccion, demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de
los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirdrgicos y de Apoyo Diagnéstico y
Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”.

En este orden de ideas, es importante aclarar, que dando cumplimiento a la ultima
directriz de la SDS, el presente informe N° 45 de seguimiento al Convenio 2806257
de 2021, fue cargado el dia 5 de agosto 2025, en DRIVE: sharepoint en el link:

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/
Documentos%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?id=%2F sites%2F AnlisisdeDato
sSDS%2Fsubplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FDIT%2FPROYECT
0S%2FSUBRED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20C
ONVENIO&p=true&ga=1

Lo anterior, con el fin de recibir las observaciones correspondientes por parte de la

SDS, y después proceder al ajuste de las mismas y realizar la radicacion del informe
ajustado en medio fisico, en SDS.

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

(Centros de Salud: Nazareth,
SanJuan, Destino, Mochusi
'y Pasquila - Haspital Vista Hermiasa

DE BOGOTA DC.
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BOGOTI\ DE SALUD SURE.S.E

Cordialmente.

Vel ioaloc)

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
Despacho del Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo: 43 Folios y documentos soportes cargados en medio digital, Plataforma Agilsalud, de acuerdo a directriz de radicacion
por parte de la SDS.

Proyecto: Maria Elena Restrepo Garcia-Médico Especialista Proyectos

Reviso: Julian Felipe Pérez Sarmiento. - Referente Gestion de Proyectos

Reviso: Claudia Grimaldo— Gerente Proyectos

Aprobo: Fredy Orlando Corredor Camargo - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
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FECHA DE PRESENTACION: Julio 2025 PERIODO: Desde 01/06/2025 al 30/06/2025
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud — FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

Objeto:

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, econémicos y técnicos, que permitan efectuar las
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuacion, ampliacion, construccion,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias,
Hospitalarios, Quirurgicos y de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de la Unidad de Servicios
de Salud El Tunal”.

Valor del Convenio
inicial:

Valor Fuente Registro Presupuestal
RP #3601 de 31/08/2021 por
$99.101.940.000 valor de $23.610.024.440
$100.092.959.400 FFDS CDP VF 2023 por
$75.491.915.560
$991.019.400 ESE

Adiciones: () — Fecha
Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
20/04/2024

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria de obra, por 5 meses y 5 dias calendario.

Excedentes al Convenio
2806257 de 2022.
Autorizado por el FFDS el
22/11/2024

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del
personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del afio 2025.

Valor actual del
convenio:

$ 100.092.959.400 valor inicial + $ 6.144.055.345. indexacion de vigencias futuras, Valor
actual: $106.237.014.745

Fecha Suscripcion:

31/08/2021 |

Fecha de inicio:

43 meses:

Fase | Preconstruccion:
20 meses

Fase Il Construccion:
18 meses

Fase Il Alistamientoy

puesta en servicio:
5 meses

Plazo de ejecucion Inicial:

13/09/2021

48 meses y 5 dias

Fase |: 20 meses
Fase Il:

18 meses + 5 mesesy 5

dias=23 meses y 5 dias
Fase ll: 5 meses

Plazo de ejecucion- Modificatorio
No. 1:
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Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

57 meses y 13 dias
Fase I: 18 meses + 8 dias
Plazo de ejecucién actual- Fase Il: (23 meses +5 dias
Modificatorio No. 2: +11 meses)=34 meses +5
dias
Fase lll: 5 meses
::zil:ide terminacion 12/04/2025 Prérrogas acumuladas: Fecha
No meses:
57 meses y 13 dias (fase Del Al AA-MM-DD
LIy 1)
Prorroga No 1 14 meses y 13 dias Del 13/04/2025 Al 26/06/2026 2024/11/22

Fecha de terminacion
actual:

26/06/2026 (Fecha de terminacion de la Fase de Estudios y Disefios: 24/11/2023)

Estado del convenio:

Vigente

Descripcion estado del
Convenio.

El Convenio se encuentra en ejecucion de la Fase |I-Construccion:

Fecha de Suscripcion de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoria de Obra No.
5009 de 2022, el 20/05/2022

Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de obra No
5009 de 2022, el 20/05/2022

Como se registra en los items correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron
suspendidos por gestion de Cesion del Contrato 5008 de 2022. El dia 21 de febrero 2024,
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.

El dia 26 de febrero 2024, se firmd la cesién del contrato 5008-2022 al Cesionario

DAVID LEONARDO MORALES GALAN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6

Modificaciones / aclaraciones / otrosi

Aclaraciones

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de
2021), se declaré desierto y debido a que el proceso de interventoria, es accesorio del proceso de obra:
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”’, mediante la Resolucién 0059 del 21 de enero de 2022 se
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para
contratar la Interventoria.

Posteriormente, se adelanté un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6
de abril de 2022, se emiti6 la Resoluciéon de adjudicacion No. 385 por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021,
culminando con la Resolucion No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No.
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.

El 16 de noviembre 2023, se radica actualizacién del proyecto "Adecuacién, ampliacién, construccion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirargicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud EI Tunal”, con
radicado No. 2023ER39226.

La actualizacién en mencion se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorizacién de la prérroga del contrato
de Interventoria No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoria, se autoriza prérroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoria, asi como la adicién de este ultimo contrato 5009 de
2022).
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Convenio Nro.:

CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

El dia 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adicion a interventoria, mediante oficio con
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226

Por la intencion de Cesién del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS.

El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoria dado que no se ha
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la
suspension se realizé por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacion de la Subred Sur, se aprobo la cesiéon
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la Cédula de Ciudadania
No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL estd conformado por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobaciéon se realiza una vez
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001
de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en SECOP 2,
se dio reinicié a este Contrato el dia 21 de febrero de 2024. El mismo dia 21 de febrero de 2024, se
reinicio el contrato No 5009 de 2022 de Interventoria.

La gestién de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoria de Obra No 5009 de 2022, se
continta describiendo en el Numeral 2. Contratacion derivada del Convenio.

Modificatorio No. 1

MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del convenio
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
en cinco (5) meses y cinco (5) dias calendario, con el fin de ampliar la fase de
construccion a veintitrés (23) meses y 5 dias calendario, o hasta recibir a satisfaccion
por parte de la Subred la Obra y la dotaciéon hospitaliza instalada lista para su
operacion y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para
la utilizacién segura de los equipos biomédicos.

20/04/2024

Modificatorio No. 2

CLAUSULAS:

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA — ALCANCE DEL OBJETO del
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construccion a treinta y cuatro
(34) meses, o hasta recibir a satisfaccion por parte de la Subred la Obra y la dotacién
hospitalaria instalada lista para su operacién y funcionamiento acorde con los
requerimientos normativos vigentes para la utilizacion segura de los equipos
22/11/2024 biomédicos.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO — PLAZO DEL
CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE
(14) MESES Y TRECE (13) DIAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara
asi: CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecucién para el
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DIAS,
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del convenio.

AUTORIZACION DE USO
DE EXCEDENTES No. 1

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00),
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra,
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoria, por 5 meses y
5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.

20/04/2024
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Convenio Nro.: CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO
i CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
AUTORIZACION DE USO 22/11/2024 NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de
DE EXCEDENTES No. 2 los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor
permanencia del personal de la interventoria, por trece (13) meses hasta el 26 de
diciembre del afio 2025.

1.2 SUPERVISION

NOMBRE CARGO TELEFONO
Viviana Marcela Clavijo Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000
Claudia Esperanza Amézquita Directora de Infraestructura y Tecnologia 3649090
Sandoval

1.21 Conformacion del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRONICO
Viviana Marcela Clavijo Gerente subredsur@saludcapital.gov.co
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.

Maria Elena Restrepo | Médico especialista proyectos- Subred Sur | De |a lider:

Garcia liderproyectos@subredsur.gov.co

Claudia Esperanza Directora de Infraestructura y Tecnologia
Amézquita Sandoval

Cesamezquita@saludcapital.gov.co
(Integrante 1)

Carlos Cardefio | Referente del proyecto- Direccion de | Cacardeno@saludcapital.gov.co
(Integrante 2) Infraestructura y Tecnologia SDS

Camilo Vanegas | Referente del proyecto- Direccion de | Cavanegas@saludcapital.gov.co
(Suplente del Integrante | Infraestructura y Tecnologia SDS

2)

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred

Enumerar cada una de las obligaciones Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas Evidencias y
generales descritas en el convenio 2 < |©n el periodo objeto del informe- soporte
— | o | G | o8 |referente ala obligacién) (Especificar ruta
1z |e| 24 de ubicacién en el
< < -
o CD digital)
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del x El cumplimiento del objeto del
convenio, observando en todo momento, el convenio se registra en el desarrollo de
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Enumerar cada una de las obligaciones
generales descritas en el convenio

Cumplimiento

o

o
=z

AL

PARCI

o
=z

APLICA

Avance de actividades (desarrolladas
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligacion)

Evidencias y
soporte
(Especificar ruta
de ubicacionen el
CD digital)

régimen de contratacién; acatando la
Constitucién, la Ley y demas normas
pertinentes.

hitos y de las obligaciones especificas
del Convenio

Informes de
seguimiento
mensual

2. Reportar cualquier novedad o anomalia,
de manera inmediata al supervisor y/o
interventor del convenio.

Las novedades se han reportado y
gestionado oportunamente (entre otras
Modificatorios, prérrogas)

En el acta de seguimiento de obra No
179 del 25 de abril 2025, en la cual se
conté  con acompanamiento  de
profesionales de la SDS, se registra lo
correspondiente al deslizamiento de
talud (se anexa acta en el informe No 43
de seguimiento al presente convenio
2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras  estructurales
cercanas al talud con el fin de confinar el
talud, por parte de la Oficina Asesora de
Desarrollo  Institucional se envia
agilsalud No. 2025300-010592,
solicitando acciones de mitigacion al
contratista, (se anexo copia del agilsalud
en el informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio).

Durante el mes de junio 2025, el
contratista solicité prérroga del contrato
por tiempo de 15 meses y 4 dias, es decir
hasta el 30 de noviembre de 2026, a
cual, actualmente se encuentra en
revisiéon por parte de la interventoria,
quien solicita se le adjunte el
correspondiente cronograma de
ejecucion.

Informes de
seguimiento
mensual

3. Acatar las directrices que durante el
desarrollo del convenio le imparta la
Secretaria Distrital de Salud - Fonda
Financiero Distrital de Salud, a través del
supervisor.

Se ha acatado las directrices que
durante el desarrollo del convenio ha
dado la Secretaria Distrital de Salud en
Comités Operativos y mesas de trabajo

Informes de
seguimiento
mensual

4. Realizar los aportes del convenio en la
forma pactada.

Los aportes del convenio se realizaron
en la forma pactada, y en su momento
hasta completar lo pactado se adjunté la
matriz de cofinanciacion en informes de
seguimiento mensual.

Es importante aclarar que esta matriz se
alimenta con base en la informacién que
aporta Talento Humano, debido a que el
costo registrado en ella, corresponde al
valor de las horas utilizadas por el

Informes de
seguimiento
mensual
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Enumerar cada una de las obligaciones

Cumplimiento

Avance de actividades (desarrolladas

Evidencias y

generales descritas en el convenio 3 < | &N el periodo objeto del informe- soporte
zle|ocle O | referente a la obligacion) (Especificar ruta
zZ | x| =g de ubicacién en el
< < s
o CD digital)
personal correspondiente en el
desarrollo de las actividades de apoyo al
Convenio.
5. Salvaguardar la informacién confidencial El archivo documental del Convenio se
que obtenga o conozca en el desarrollo de encuentra  organizado en medio
sus actividades, salvo requerimiento magnético y fisico, de acuerdo a las
expreso de autoridad competente normas archivisticas.
La estructura funcional del Subproceso
Gestion de Proyectos, incluye a la Jefe
del Subproceso y personal de apoyo
x como el Gerente de Proyectos, Lider de
Proyectos y Gestores de Proyectos. Este
equipo de trabajo maneja diferentes
niveles de complejidad de la informacion
que se archiva en equipos de computo
con claves de acceso que siguen las
directrices de seguridad de la
informacion.
6. No acceder a peticiones o amenazas de No se han presentado peticiones o
quienes actuen por fuera de la Ley con el amenazas de quienes actuen por fuera
fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto de la Ley
o hecho, debiendo informar
inmediatamente a la Secretaria Distrital de
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud,
a través de la persona responsable del X
control en la ejecucion del convenio, acerca
de la ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades
competentes, para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren
necesarios.
7. Pagar por su cuenta las salarios, La Subred ha pagado los salarios,| Central de pagos
subsidios, prestaciones sociales, afiliacion subsidios, prestaciones sociales, | de la Subred Sur
y pago de las contribuciones al Sistema afiliacion y pago de las contribuciones al
Integral de Seguridad Social - EPS, Sistema Integral de Seguridad Social -
Pension y ARL- y de las Aportes EPS, Pension y ARL- y de las Aportes
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de
Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que Compensacioén-, y Subsidio Familiar, a
hubiere lugar, de todos sus empleados, en x que hubiere lugar.
especial del personal destinado para el
cumplimiento del objeto del presente
convenio, de acuerdo con las disposiciones
del Régimen Laboral Colombiano,
debiendo presentar en su oportunidad, la
respectiva certificacién de cumplimiento,
expedida por el Revisor Fiscal o su
representante legal - segun el caso.
8. Responder ante terceros por los dafios No se han presentado los dafios que se
que se ocasionen y que provengan de x ocasionen y que provengan de causas
causas que le sean imputables. que le sean imputables
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9. Desempefiar las demas actividades que Las actividades necesarias para el Informes de
sean necesarias para lograr un total y cumplimiento de compromisos del seguimiento
adecuado cumplimiento de sus convenio, se registra en el desarrollo de mensual
compromisos, aunque no estén hitos y de las obligaciones especificas
especificamente sefialadas y que sean de del Convenio
la naturaleza del convenio.
El 16 de junio 2025, se recibié en obra
9 visita técnica por parte de ENEL donde
se verifico fisicamente el punto de
conexion cerca de la biblioteca y estado
de la red M.T. Se visitaron las dos
subestaciones del Hospital para revision.
ENEL indic6 que si el proyecto se
desarrolla sobre el mismo predio del
actual Hospital se debe proyectar la red
para la Torre
10. Utilizar los mecanismos que sean El archivo documental del Convenio se | Archivo y equipos
necesarios para poder garantizar la encuentra organizado en medio| de cémputo de la
autenticidad, integridad y conservacion de % magnético y fisico, de acuerdo a las| Oficina Asesora
los documentos electrénicos, cuando a ello normas archivisticas Desarrollo
hubiere lugar Institucional Subred
Sur
11. Contar con sus equipos de computo y Cada profesional cuenta con sus| Puestos de trabajo
herramientas de trabajo para la correcta equipos de cémputo y herramientas de de la Oficina
ejecucion del objeto del convenio, cuandoa | % trabajo para la correcta ejecuciéon del | Asesora Desarrollo
ello hubiere lugar. objeto del convenio, cuando a ello| Institucional Subred
hubiere lugar Sur
12. Garantizar que los compromisos, La ejecucion del Convenio se realiza Informes de
productos, acciones, intervenciones y dando cumplimiento a los Lineamientos seguimiento
demas aspectos técnicos, se ejecuten y politicas establecidos por la Secretaria mensual
dando pleno cumplimiento a los Distrital de Salud-Fondo Financiero
Lineamientos y politicas establecidos porla | * Distrital de Salud ya las instrucciones
Secretaria Distrital de Salud-Fondo que se impartan a través del supervisor
Financiero Distrital de Salud y a las y/o interventor, como se registra en hitos
instrucciones que se impartan a través del y en las obligaciones especificas.
supervisor y/o interventor.
13. Constituir la garantia unica, si a ello Se cuenta con Pdliza de | Archivode Pdlizas
hubiere lugar, de conformidad con lo Responsabilidad Civil Profesionales de | bajo custodia del
establecido en el Estudio Previo y el Instituciones Médicas la cual se ha| areadeinventarios
convenio, y mantenerla vigente hasta su estado actualizando desde 2017. de la Subred Sur
liquidacion, segun lo establecido en el En el informe No 30, se adjunta Pdliza en
articulo 60 de la Ley 80 de 1993. mencién No. 33-03-101027154 con
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero
9 de 2024 y la No. 33-03-101031734 con
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero
de 2025.
En el informe No 39, se adjunta Pdliza en
mencién No. 33-03-101031734 con
vigencia del 3 de enero al 22 de febrero
de 2025
En el informe No 41, se adjunta Pdliza en
mencién  No. 33-03-101031734 con
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vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22
de abril 2025
En el informe No 43, se adjunta poliza de
responsabilidad civil de clinicas vy
hospitales No. 33-03-101031734 anexo
5y 6 con vigencia hasta 20/06/2025
En el informe No 44, se adjunta pdliza de
responsabilidad civil de clinicas y
hospitales No. 33-03-101036110 con
vigencia del 20/06/2025, al 26/02/2026
14. Los demas compromisos que se X
deriven de las caracteristicas técnicas,
estudios previos, anexo técnico, insumos y
de la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral del presente
convenio y aquellas que estén
directamente relacionadas con el objeto del
convenio.
Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
<« | el periodo objeto del informe-referente a soporte
- o . .z v
< | 3| la obligacion) (Especificar ruta
w28 % de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones <o CD digital)
especificas del convenio =z
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS | x El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS | Archivo Gestién de

realizando todos los tramites administrativos,
financieros y logisticos que permitan ejecutar
las fases precontractuales, contractual y
post contractual para el desarrollo del
proyecto

Distrital en sesion No 20, autoriz6 vigencias
excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur.

El 15/03/2022 con radicado de SDS No
2022EE30243 se emite Concepto Técnico
de Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos
de Inversion: Favorable.

Se solicito al FFDS giro de recursos al
convenio, los recursos ingresan a la Subred
el dia 17 de julio de 2022, con recibo de caja
No 286203 por valor de $6.487.805.450 y
recibo de caja No 286175 por valor de
$56.955.328.560.

El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 367950 por un valor
de $12.048.781.000. El 25/04/2023 ingresan
recursos a la Subred con el recibo de caja
No 367957 por un valor de $550. De esta
forma se tiene el total girado de
$12.048.781.550

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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El 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred
con el recibo de caja No 401689 por un valor
de $2.578.551.214.

2. Adelantar la fase de pre construccion, X El 31 de marzo de 2022, se realizd
construccion y alistamiento - puesta en Audiencia Publica de determinacion del
funcionamiento. orden de elegibilidad, revisién del sobre de

la oferta econémica y adjudicacion del
proceso de seleccién por convocatoria
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es
“ELABORACION, ACTUALIZACION Y
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y
ADECUACION, AMPLIACION
CONSTRUCCION DEMOLICION
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO
DOTACION Y ALISTAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS QUIRURGICOS Y DE
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
EL TUNAL". Se adjudica dicho proceso al
proponente  CONSORCIO TUNAL 2022,
representado legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE,
identificado con cédula de ciudadania No.
5.820.653, conformada por C&C
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un porcentaje de
participacion del 50%, ORGANIZACION
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INGENIEROS SAS con un porcentaje de
participacion del 45% y YELSIN EMILSON
REINOSO PEREZ con un porcentaje de
participacion del 5% por un valor de
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos directos e
indirectos, por un plazo inicial de veinte (20)
Meses.

El 31 de marzo de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacion de  adjudicacion
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de
2022, recomienda adjudicar el proceso de
seleccion por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

Archivo Gestién de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periédico de
Convenios de
infraestructura
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El 05 de abril de 2022, el Representante
Legal de la Entidad de Gestion
Administrativa y Técnica — EGAT emite acta
de recomendacién de  adjudicaciéon
convocatoria meritoria No. CM-004-2021,
recomienda adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD
FUTURA, conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de
participaciéon del 30% y TALLER DE
ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de
participacion  del 70%, representado
legalmente por el sefor LUIS SANCHEZ
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado
con cédula de extranjeria No. 437.592, por
un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y UN MIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO PESOS
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos
los costos directos e indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20) meses

El 6 de abril de 2022, se emite la Resolucién
de adjudicacion No. 385 por medio de la cual
se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-
2022 y la Resolucién No. 386 por medio de
la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de
construccioén con la firma de acta de inicio de
los contratos el 20 mayo de 2022.

El 24/10/2023, se firma Acta de constancia
de cierre de la Fase | de Estudios y Disefios
La fase de preconstruccion termina el dia
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada,
con la solicitud de revalidacion y
modificacién de la licencia inicial.

El Contratista de obra, manifesté la intencién
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmo la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizo
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.
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En el mes de abril, se realizé prérroga 2y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realizd una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE.

Respecto a la obra, con corte a septiembre
2024, se inici6 con el armado del fendlico y
los puntales para la placa del primer piso,
ademas se adelantd el 80% de los
micropilotes para la estabilizacion del talud,
se fundié la placa de los ejes 14 a 11.

En el mes de octubre del 2024 se realizé la
fundida de la placa de zona A, sumado a las
columnas del piso 1 de la misma zona, la
terminacion de los micropilotes para la
estabilizacién del talud y se dio inicio al
movimiento de tierras para los tanques y la
planta de tratamiento.

En el mes de noviembre 2024; se continud
con la construccién de la estructura del
proyecto, realizandose el armado de aceros
y formaleteria para la fundicion de columnas
del piso 2 de la zona A, de igual forma en la
zona B. Las columnas de la Zona A estarian
fundidas para principios del mes de
Diciembre 2024, y la Zona B para finales de
Diciembre, inicios de enero de 2025.

En diciembre de 2024 se logré la fundicion
parcial en las zonas A y B de la placa de
segundo piso, asi como los tramos centrales
de la placa de primer piso.

Con el fin de cumplir con la programacion
del proyecto, y en calidad de plan de
contingencia, el contratista se comprometié
a incorporar un nuevo subcontratista de
estructura, con un minimo de 30 personas.

En enero 2025 se hace intervencion en el
eje C-1 excavacion manual en la
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cimentacion; instalacion de tuberias de
desaguie entre los ejes 1 C-D;. Se amarra el
hierro para el muro 1y 2 piso 1 en la zona
A; formatear, amarado de hierro y fundicion
de la placa del piso 2 zona B entre los ejes
2-7, A-E; fundiciéon del dado en concreto
ciclépeo para el dado de la torre grua;
amarado de formaleta placa piso 2 zona A
ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se
encuentran iluminacién provisional, manejo

de material de excavacion, acopio de
materiales.
En el mes de febrero 2025: se hace

intervencion en el eje 1 parte norte haciendo
la cimentacion, y dos secciones de placas
flotantes, dos secciones de muros de
contencion, una seccion de la placa a nivel
piso No.1. en la zona A se funden las
columnas del piso do 2 a 3, y se arma
camilla para la placa del piso No. 3. En la
zona B se terminan las columnas del piso 2
al 3. Se inicia muros de mamposteria del
sétano. Otras actividades: construccion de
la torre grua, almacenamiento de material,
manejo de agua saturacion.

En el mes de marzo 2025 se interviene el eje
No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el
muro de contencion con la entrada, en la
zona a se funden la placa del 3 piso las
columnas del tercer al cuarto piso y se arma
el hierro y la formaleta para la placa del 4
piso, en la zona B se e funde la placa del 3
piso y columnas del 3 al cuarto piso, se
funden dos escaleras del sétano al primer
piso.

En el mes de abril 2025, se realizé control y
en seguimiento al Plan de contingencia
presentado por el contratista de obra el 12
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP
(Costo Proyectado del trabajo Programado)
de $46.496°262.500 (52,05%) y un CPTR
(Costo Proyectado del Trabajo Realizado de
$32.141°942.644 (35,98%). La desviacion
por -$14.354°319.856 corresponde al valor
de las actividades que se encuentran
atrasadas segun cronograma.
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Se avanz6 en Zona B en actividades de
intervencion del eje 1, excavacion mecanica
y manual por el costado ejes A-B. Se trabajo
en armado de vigas del eje B y viguetas,
armado de aceros de vigas y dado zapata
eje B-2, armado de aceros muro de
contencion en sentido hacia el eje 1. Se
trabajé en armado de formaleta y acero de
refuerzo para placa piso 4 ejes (B-F) (7-4).
En zona A se trabajo en mamposteria de
muros interiores con el armado de acero de
refuerzo para vigas intermedias, ejes (A’-H)
(13-8) Se trabajo en armado de acero de
refuerzo para escalera eje J (9-10). Se
trabaja en maquillaje estructura en concreto
a la vista en sétano. Se continla con
actividades de redes sanitarias descolgadas
en so6tano, apertura de saca nucleos entre
ejes 14 y 11 e instalacion de tuberias
sanitarias, ramales de bafios
correspondientes a piso 1.

Durante la ultima semana de abril 2025, se
continla con la atencién prioritaria de la
contingencia por inestabilidad del talud en la
zona comprendida entre los ejes A-By 1-3.
El contratista mantiene frentes de trabajo
activos en turnos extendidos y festivos
realizando labores de cimentacién, manejp
de aguas y fundida de cimentacién. Se
prevé continuar con estas labores hasta
garantizar la estabilidad total del terrenoy
liberar el frente para reactivar las obras
civiles en esta zona critica. Partiendo del
proceso de descarga generado y a la baja
consistencia del material, se realizé sobre
excavacion mas alla del eje uno en una
proporcién de al menos cinco metros, lo cual
genero verticalizacion del talud y una falla de
caracter superficial pero tendiente a
profundizarse. Afectando el talud vy
ocasionando deformaciones en la losa de
acabado de la zona dura de la cima de este.
Esta situacion encaminada a buscar
transitabilidad de la excavadora sin generar
su bloqueo o hundimiento por la baja
consistencia del terreno. Adicionalmente,
respecto del estado de verticalidad de los
elementos de contencién construidos, se
visualizé un ligero desplazamiento en visita
del 24 de abril en horas de la mafana,
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condicion que se modificé en horas de la
tarde del 25 de abril en los 10 elementos
mas externos del costado suroriental,
coincidiendo con el flanco occidental de los
desplazamientos presentados el 24 de abril,
indicando un proceso de ampliaciéon de la
falla en sentido occidental, aspecto
verificado en la mafana del 26 de abril en
visita conjunta con la interventoria, aspecto
que implica la necesidad de una
contingencia respecto de la ejecucién y las
medidas a ejecutar. El desplazamiento
evidenciado el dia 25 de abril en horas de la
tarde coincidié con el descenso de la placa
de acabado de la cima, que ya se habia
evidenciado desplazada y que tenia
instrucciones para su desmonte. Este
desplazamiento  genero  impacto y
sobrecarga sobre la cabeza de los
micropilotes, generando desplazamiento en
cabeza de al menos unos 50cm. Si bien son
evidentes las deformaciones previas en esta
franja, teniendo presente los antecedentes
de esta excavacion que datan del ultimo
trimestre de 2023 y que ha requerido la
generacion de distintas recomendaciones
para su control, es requerido en la
actualidad realizar esfuerzos para conminar
las actividades de cimentacion y contencién
pendientes, las cuales controlaran el
potencial de falla profunda del talud, su
ampliacién hacia los flancos y potencial de
retrogresion que pueda afectar las
edificaciones vecinas

En el mes de mayo 2025

El reporte de control de programacion al
corte del 27 de mayo de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido una tendencia
de incremento del atraso llegando a
acumular 13,5 semanas en el cronograma
general del plan de contingencia, incluyendo
el control de la fase de construccion y la fase
de dotacién. La Interventoria en su labor de
seguimiento y control al contrato de obra ha
venido alertando en comités de obra,
correos electrénicos y oficios al contratista
sobre las actividades que estan causando
mayor impacto en el atraso y que no estan
logrando los rendimientos requeridos para
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avanzar conforme al cronograma ni mucho
menos para recuperar el atraso presentado.
La situacion particular de afectacion en el
avance en cronograma se centra en que el
contratista de obra ha manifestado en
comités de obra que la disponibilidad del
rubro presupuestal para los capitulos de
obra negra y acabados como de redes
técnicas no son suficientes para cerrar sus
negociaciones de materiales y mano de obra
con precios de referencia del mercado
actual.

En el mes de junio 2025

El reporte de control del informe mensual
No. 037 del Consorcio Salud Tunal respecto
al mes de junio de 2025 indica que durante
el mes con corte de 24 de junio se reporta
un avance fisico esperado del 69,59% vy el
porcentaje en fisico ejecutado es del
42,98%, teniendo una tendencia de
incremento del atraso llegando a acumular
17,33 semanas en el cronograma general
del plan de contingencia, incluyendo el
control de la fase de construccion y la fase
de dotacién. La Interventoria en su labor de
seguimiento y control al contrato de obra ha
venido alertando en comités de obra,
correos electrénicos y oficios al contratista
sobre las actividades que estan causando
mayor impacto en el atraso y que no estan
logrando los rendimientos requeridos para
avanzar conforme al cronograma ni mucho
menos para recuperar el atraso presentado.
La situacion particular de afectacion en el
avance en cronograma se centra en que el
contratista de obra ha manifestado en
comités de obra que la disponibilidad del
rubro presupuestal para los capitulos de
obra negra y acabados como de redes
técnicas no son suficientes para cerrar sus
negociaciones de materiales y mano de obra
con precios de referencia del mercado

3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las
actividades, productos, responsables y
cronograma requeridos en el cumplimiento
del objeto contractual y presentarlo a
aprobacién del Comité Operativo dentro de
las diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del Convenio.

El 22 de junio de 2022 se realiz6 Comité
Operativo Extraordinario del Convenio para
presentacion del Plan de Trabajo, se socializd
respecto a los ajustes propuestos, sin
embargo, se decide que una vez el contratista
de obra entregue el cronograma del proyecto,
se presentara nuevamente el plan de trabajo
ante el Comité Operativo para su aprobacion.

Archivo Gestién de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
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En el informe No 20 se anex6 Plan de Trabajo
para revision y aprobacion en Comité
Operativo. SDS. Sin embargo, debido a que el
PMA tuvo que ser actualizado conforme a los
requerimientos recibidos, para cubrir el area en
m2 de espacio asistencial. Debido a esto la
huella del edificio a disefiar por el consorcio
tuvo que ser replanteada; huella que fue
aprobada por la entidad mediante oficio
2022030000209701 con fecha 27 de
septiembre de 2022.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Subred Sur
(terminar los cimientos y sé6tano al 30 de
noviembre de 2023), el Contratista
manifesto la intencion de ceder el contrato
de obra, para esto se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios del
contrato, una vez se realicen y aprueben
dichas evaluaciones se procedera con la
actualizacion del plan de trabajo teniendo
como punto de partida la programacion de
obra que entregue el cesionario a quien se
le adjudique el contrato.

En el mes de enero 2024, se recibi6 la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realiz la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacién
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesion del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacién se
realiza una vez verificado que cumple con

correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinici6 a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presenté a
la interventoria la programacion y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizo la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacioén de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-2021, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacién, armado de
acero, formaleta.

Dentro del comité del 29 de mayo del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion estan
en ejecucion.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicé que tanto
la fase de obra como la fase de dotacién
estan en ejecucion.

En julio 2024 se realiz6 el seguimiento al
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue
aprobado en el mes de abril del 2024, donde
se explicé que tanto la fase de obra como la
fase de dotacion estan en ejecucion.

El seguimiento al plan de trabajo se viene
haciendo con el que se avalé en el mes de
abril 2024, no se ha presentado un plan de
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo
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el uso de excedentes para la adicion al
contrato de interventoria.

En el mes de septiembre 2024, se realizo |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adiciéon al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En noviembre 2024, al actualizar el
proyecto, en el componente dotacion
equipos biomédicos extracontractuales, con
radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024,
se realizd Plan de trabajo de este
componente.

El Contratista presenté una solicitud de
reprogramacion teniendo en cuenta las
supuestas afectaciones por la suspensién
del contrato de obra e interventoria, sin
embargo, la Interventoria conceptud que el
tiempo suspendido no generé afectaciones
importantes como para realizar una
reprogramacion 1.5 meses. El Contratista
manifesté que daria alcance a su solicitud,
frente al concepto emitido por Ia
Interventoria

A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del
Convenio se encuentra vigente vy
debidamente aprobado por el Comité
Operativo.
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En enero y febrero 2025, continua vigente el
ultimo Plan de Trabajo del Convenio
mencionado previamente, debidamente
aprobado por el Comité Operativo, del cual,
mas adelante, se presenta pantallazo en
“Reporte grafico del avance del Plan de
Trabajo de la etapa en desarrollo”

En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes
a las actividades corriendo las fechas de
entrega sin alterar el plan de contingencia,
sin embargo, es evidente el atraso que
llevan y la necesidad de solicitar una
prorroga, tema que se ha tomado en los
comités de seguimiento

En el mes de abril 2025, permanecio estable
de acuerdo a lo reportado en el mes de
marzo 2025 sin embargo, se evidencio
nuevamente el atraso que llevan y la
necesidad de solicitar una proérroga, tema
que se llevé a cabo en los comités de
seguimiento.

Igualmente, en el mes de abril de 2025, la
interventoria remite lo pertinente mediante el
documento  denominado DESEMPENO
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con
informe  correspondiente  al  periodo
evaluado (mes abril 2025). Se anexa
documento.

En el mes de mayo, Se continta
manteniendo una constante en las
actividades criticas debido al no inicio
oportuno por parte del contratista de obra
conforme a las fechas del plan de
contingencia, los avances durante este mes
de mayo 2025, se registran en los
numerales 1.3 Descripcion y 2.1.5.
Descripcion, del presente informe.

Asi mismo en el mes de mayo 2025, se tiene
pendiente el cronograma que incluya la
compra de equipos biomédicos
contractuales detallando las actividades
para que el biomédico realice seguimiento
como lo solicita la SDS.
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El reporte de control de programacién al
corte del 24 de junio de 2025 indica que
durante el mes se ha tenido un incremento
significativo en el atraso del proyecto frente
al plan de contingencia, llegando a acumular
17,33 semanas incluyendo el control de la
fase de construccién y la fase de dotacion.
En comparacion con el mes de mayo de
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5
semanas, se puede concluir que en el mes
se presentd un atraso de -3,83 semanas.

4. Incorporar las Directrices Anticorrupcion de
MIGA (Organismo Multilateral de Garantia de
Inversiones) en sus pliegos de licitaciéon y
acatar las todas normas y documentos de
desempenio establecidos por dicha entidad.

Se incorporaron a los pliegos de licitacion
las Directrices Anticorrupcion de MIGA
(Organismo Multilateral de Garantia de
inversiones) y se acataron las todas normas
y documentos de desempefio establecidos
por dicha entidad. Se anexaron en el informe
No. 8 copia de los pliegos y adendas.

La Subred Sur, en comunicado del 01 de
agosto del 2022, radicado en la SDS,
registra que se ha cumplido con estas
directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al  constructor para su
cumplimiento.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de enero de 2025. Oficios N°CTSF-620-
OBR-2025

En el mes de febrero 2025, Se adjunta:
soporte de las comunicaciones a través de
las cuales se certifica el cumplimiento de
esta obligacion para el mes de febrero de
2025. Oficios N°CTSF-641- OBRA 2025.

Se adjunta: soporte de las comunicaciones
a través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
marzo de 2025. Oficios N°CTSF--OBR-651-
OBR-2025

Para el mes de abril de 2025, la interventoria
remite lo pertinente mediante el documento
denominado DESEMPENO AMBIENTAL,
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE
SEGUIMIENTO (AMR) con informe
correspondiente al periodo evaluado (mes
abril 2025). Se anexa documento.

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados. La
Interventoria evidencié y reportdé al
Consorcio Hospital con copia a la Subred
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, EPS,
AFP) de los siguientes contratistas HVAC,
Operador de Torre gria y Gases
medicinales, a los cuales, se impide y no se
autoriza el ingreso a la obra por no
cumplimiento de requisitos normativos en
seguridad y salud en el trabajo. Se ha
informado mediante correo CTSF-465-INT-
2025y los comités de obra del mes de mayo
de 2025. La Interventoria ha venido
reportando este incumplimiento durante
todo el mes de mayo mediante correos y
realiza seguimiento a la entrega del radicado
de planillas de pago por parte del contratista
de obra. Desde la interventoria se ha venido
solicitando al contratista de obra la entrega
de soportes del pago FIC (Fondo de la
Industria y la Construccién) de todos los
Subcontratistas, de los cuales no se cuenta
con evidencia.

Para el mes de junio de 2025, se adjuntan
las planillas del Consorcio Hospital y los
subcontratistas relacionados al proyecto, se
realizaron los pagos en los tiempos
indicados por la norma. Desde Ila
interventoria se solicitaron los soportes de
pago de prima media los cuales tenian como
ultima fecha el 30 de junio del 2025.
Ademas, los soportes de pagos FIC los
cuales se deben cancelar dentro los
primeros tres (3) dias habiles. A la fecha de
cierre de este informe el consorcio Hospital
no radicé a la Interventoria los documentos
soporte. Se realizara seguimiento durante el
mes de julio.

5. Adelantar los procedimientos de seleccién
de los contratistas, en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo, que se requieran para
el logro del objeto y alcance del convenio,
previo concepto técnico favorable del Comité
Operativo de Seguimiento al Proceso
Contractual en lo que respecta a las pliegos,

Los documentos fueron elaborados y fue la
EGAT quien adelanto el proceso de
seleccion para la Construccion del proyecto,
se adelantaron teniendo en cuenta el d
cumplimiento a lo dispuesto Plan de
Desarrollo

Se firmé el contrato respectivo No 5008 de
2022, del dia 21 de abril de 2022

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
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el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicaciénenel
CD digital)

evaluaciones y recomendaciones al Gerente
de conformidad con las normas que en
materia de contratacion apliquen. Se debe
tener en cuenta lo sefialado en el Decreto
2090 de 1989 el articulo 1.1.4 Propiedad
intelectual del proyecto arquitecténico "El
anteproyecto y proyecto arquitectonico
son de propiedad intelectual del arquitecto, y,
por consiguiente, solamente pueden usarse
en la construccion del edificio para el cual
fueron elaborados. Ninguna persona podra
desarrollar anteproyectos ni cambiar
proyectos, so pena de violar las disposiciones
de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de
autor, excepto en el caso que el anteproyecto
haya sido elaborado directamente par la
entidad contratante. No se podran utilizar
anteproyectos y proyectos en obras
diferentes a aquellas para las cuales fueron
contratados".

El Contratista de obra, manifesto la intencion
de ceder el contrato de obra, se
suspendieron los contratos de obra 5008-22
e interventoria 5009-22 y se iniciaron las
evaluaciones de los posibles cesionarios de
dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmd la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realiz
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra 'y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra

En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacién, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realiz6 la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacioén de obra.

En el mes de abiril, se realiz6 prérroga 2 'y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realiz6é una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de
junio del 2025, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacién. Debido a que el contratista de
obra y la interventoria se encuentran

cual serealiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
« | el periodo objeto del informe-referente a soporte
- o . .z v
< | 3| la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
realizando y revisando la solicitud de
prorroga del contrato, sin embargo, a la
terminacion de este mes no se ha obtenido
visto bueno por parte de la interventoria en
el mes en mencion.
6. Adelantar el proceso de seleccion de la X Se firmd el contrato respectivo No 5009 de | Archivo Gestion de

interventoria requerida y designar el
supervisor necesario y adecuado para el
correcto seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en virtud de los contratos que se celebren en
desarrollo del presente convenio, de
conformidad con las normas que sobre
contratacién se apliquen y en armonia con lo
dispuesto por el paragrafo 3° del articulo 98
del Plan de Desarrollo.

2022, del dia 21 de abril de 2022

Debido a que el Contratista de obra,
manifesté la intencion de ceder el contrato
de obra, se suspendieron los contratos tanto
de obra 5008-22 como el de interventoria
5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de
los posibles cesionarios de dicho contrato.

El dia 21 de febrero 2024, se reiniciaron los
contratos 5008-22 y 5009-22. El dia 26 de
febrero 2024, se firmd la cesion del contrato
5008

En el mes de marzo 2024, se realizd
prérroga por un (1) mes, contado desde el
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de
interventoria de obra.

En el mes de abril, se realiz6 prérroga 2 'y 3
a los contratos derivados, la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL  NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS

($1.647.224.934) M/CTE.

Durante los meses de mayo 2024 al mes de
junio del 2025, no se adelantaron
actividades relacionadas con esta
obligacién. Debido a que la Interventoria
tiene contrato hasta el mes de diciembre, se
encuentran es en revision de la solicitud
entregada por el contratista de obra por
tema de prorroga del contrato.

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
« | el periodo objeto del informe-referente a soporte
- o . .z v
< | 3| la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
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7. Descallificar del proceso de seleccion a X La EGAT dio cumplimiento a esta obligacién
cualquier proveedor que se encuentre en la en el proceso de contratacion.
Lista de Empresas e Individuos No Elegibles La Subred Sur, en comunicado del 01 de
de la WBG (World Bank agosto del 2022, radicado en la SDS,
Group).(https://www.worldbank.org/en/project registra que se ha cumplido con estas
ooperations/procuremenUdebarred-firm. s). directrices, quedando pactado que los
documentos de desempefio que fueron
remitidos al  constructor para su
cumplimiento.
8. Presentar a la SDS para revision y Este paso se surti6 con anterioridad al | Archivo Gestion de
aprobacion los procesos de contratacion y X proceso de seleccion, la Secretaria Distrital | Proyectos-
ejecucion para proyectos que se encuentren de Salud-FFDS, valido, aprobo y asigno los | Desarrollo
en y/o por encima cinco (5) millones de recursos respectivos. Institucional y
délares (US$5.000.000), para lo cual la adjunto en los
Subred presentara los estudios previos, informes del
analisis de sector y los demas documentos periodo
inherente al proceso de seleccion. Sin dicha correspondiente al
aprobacion la Subred no podra publicar los cual se realiza el
documentos precontractuales. Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
9. La Subred notificara y garantizara a la SDS El proceso de contratacion se encuentra
que el proceso de contratacién se completd X debidamente surtido, notificado a la SDS y | Archivo Gestion de
de acuerdo con la normatividad vigente y los publicado en el SECOP II, atendiendo la | Proyectos-
estandares de desempefio (Norma de normatividad para este tipo de contratacion. | Desarrollo
Desemperio 1: Evaluacién y gestion de los Institucional y
riesgos e impactos ambientales y sociales; adjunto en los
Norma de Desempefio 2: Trabajo y informes del
condiciones laborales; Norma de Desempefio periodo
3: Eficiencia del uso de los recursos y correspondiente al
prevencion de la contaminacién; Norma de cual se realiza el
Desempefio 4: Salud y seguridad de la Seguimiento
comunidad; Norma de Desempefio 5: periodico de
Adquisicion de tierras y reasentamiento Convenios de
involuntario; Norma de Desempefio 6: infraestructura
Conservacion de la biodiversidad y gestion
sostenible de los recursos naturales vivos;
Norma de Desempefio 7: Pueblos indigenas;
Norma de Desempefio 8: Patrimonio cultura)
que haran parte integral del presente
convenio, y que el adjudicatario ha aceptado
acatarlas.
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un La interventoria certifica que el contratista
informe consolidado de adquisicion y X ha cumplido con sus obligaciones

contratacion derivada con todos los soportes
necesarios (contratos, actas de corte,
facturas, soporte de pago, soporte del pago
de los aportes al sistema general de
seguridad social de los empleados, soporte

parafiscales.

El informe No. 44 correspondiente a la
ejecucion del mes de mayo de 2025, dando
cumplimiento a la ultima directriz de la SDS,
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
« | el periodo objeto del informe-referente a soporte
- o . .z v
< | 3| la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la fue cargado el dia 27 de junio 2025, en
construccién) y demas documentos DRIVE: sharepoint en el link:
necesarios e inherentes a la ejecucion. https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu
mentos%20compartidos/Forms/Alllitems.as
px?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS %2
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1, con el fin de recibir las
observaciones correspondientes por parte
de la SDS, y después proceder al ajuste de
las mismas y realizar la radicacion del
informe ajustado en medio fisico, en SDS.
Actualmente, en espera de observaciones
por parte de la SDS.
11. Cumplir con la normatividad que regulala | X Los estudios y disefios que se vienen
construccion para las instituciones ejecutando, cumplen con los estandares de
Prestadoras de Servicios de Salud, entre habilitacion de acuerdo con la
ellas los estandares de habilitacion de Resoluciéon 3100 de 2019 del Ministerio de
acuerdo con la Resolucion 3100 de 2019 del Salud y Proteccién Social
Ministerio de Salud y Proteccion Social , "por
la cual se definen los procedimientos y El dia 24 de octubre del 2023 se firmé el acta
condiciones de inscripcion de los prestadores de cierre de los disefios donde se aclara que
de servicios de salud y de habilitacion de los los Unicos tramites pendientes son los
servicios de salud y se adopta el Manual de correspondientes por entidades externas.
inscripcion de Prestadores y Habilitacién de
Servicios de Salud" y/o demas normas que la
deroguen, modifiquen adicionen o
complementen.
12. Realizar las acciones necesarias que X El proyecto durante su etapa precontractual | Archivo Gestion de
permitan garantizar la sujecién de las se sujetd a la Ley 80 de 1993 y sus decretos | Proyectos-
diferentes fases para el proceso de reglamentarios y a los manuales de | Desarrollo
adecuacion, reforzamiento y reorganizacion contratacion de la EGAT. Asi mismo durante | Institucional y
de los servicios de la UMHES en la las siguientes etapas continuara realizando | adjunto en  los
edificacién actual como de las intervenciones las acciones que sean necesarias para | informes del
a ejecutar, conforme a la normatividad continuar garantizando la sujecion de las | periodo
vigente. diferentes fases. correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periédico de
Convenios de
infraestructura
13. Abrir una cuenta Unica para el manejode | x El 17 de septiembre de 2021, se realiza | Archivo Gestion de
los recursos del Convenio. apertura de la cuenta de ahorros No. | Proyectos-
0550004800460919  Davivienda, para | Desarrollo

recursos del presente convenio.

Institucional y
adjuntoenlos
informes del
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
« | el periodo objeto del informe-referente a soporte
- o . .z v
< | 3| la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periédico de
Convenios de
infraestructura
14. No hacer unidad de caja con los recursos | X Se adjunta Certificado expedido por el | Archivo Gestion de
girados. Subgerente Corporativo, la Lider de | Proyectos-
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional | Desarrollo
Universitario de Contabilidad de la Subred | Institucional y
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el | adjunto en los
cual se registra que Contabilidad evidencié | informes del
que la cuenta aperturada de este convenio, | periodo
no hace unidad de caja con los recursos | correspondiente al
girados. cual se realiza el
Seguimiento
periédico de
Convenios de
infraestructura
15. Mantener separada la contabilidad de los | x Se adjunta Certificado expedido por el| Archivo Gestion de
recursos desembolsados a través del Subgerente Corporativo, la Lider de| Proyectos-
presente Convenio por parte de la Secretaria Presupuesto, la Tesorera y el Profesional | Desarrollo
Distrital de Salud de la contabilidad propia de Universitario de Contabilidad de la Subred | Institucional y
la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Integrada de Servicios de Salud Sur, en el | adjunto en los
Salud y reembolsar al Fondo Financiero cual registra que se mantiene separada la | informes del
Distrital de Salud los saldos no ejecutados al contabilidad de los recursos desembolsados | periodo
finalizar el plazo de ejecucién del Convenio. a través del presente Convenio por parte de | correspondiente al
la Secretaria Distrital de Salud de la| cual se realiza el
contabilidad propia de la Subred. - Fondo | Seguimiento
Financiero Distrital de Salud. periddico de
Convenios de
infraestructura
16. Invertir los recursos destinados en el X | Los recursos destinados en el presente
presente convenio de forma exclusiva para el Convenio se han invertido de forma
cumplimiento de su objeto, de tal manera que exclusiva para el cumplimiento de su objeto
conlleven al desarrollo de las acciones de dicho Convenio 2806257 de 2021.
requeridas para el logro de los objetivos
establecidos en el presente Convenio y de
conformidad con lo establecido en el proyecto
de inversién viabilizado y aprobado.
17. Presentar al Comité Operativo los X La interventoria certifica que el contratista Archivo Gestion de

informes de seguimiento de ejecucion del
Convenio dentro de los diez (10) primeros
dias calendario de cada mes, durante la
ejecucion del mismo.

ha cumplido
parafiscales.

con sus obligaciones

El informe No. 44 correspondiente a la
ejecucion del mes de mayo de 2025, dando
cumplimiento a la ultima directriz de la SDS,
fue cargado el dia 27 de junio de 2025, en
DRIVE: sharepoint en el link:

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
« | el periodo objeto del informe-referente a soporte
- o . .z v
< | 3| la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sit | Seguimiento
es/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docu | periédico de
mentos%20compartidos/Forms/Allitems.as | Convenios de
px?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS%2 | infraestructura
Fsubplaneacion%2FDocumentos%20comp
artidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUB
RED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRE
D%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true
&ga=1, con el fin de recibir las
observaciones correspondientes por parte
de la SDS, y después proceder al ajuste de
las mismas y realizar la radicacion del
informe ajustado en medio fisico, en SDS.
Actualmente, en espera de observaciones
por parte de la SDS.
18. Informar al FONDO dentro de los diez X | No aplica para el periodo evaluado.
(10) dias habiles siguientes a la finalizacién
del Convenio sobre la ejecucion a través de
quienes ejerzan la vigilancia y control de
seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones contraidas y reintegrar los
valores no ejecutados dentro del plazo
anterior.
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y X | No aplica para el periodo evaluado.
control de la ejecucion del Convenio por parte
del FONDO dentro de las treinta (30) dias
siguientes a la terminacién del convenio, el
informe final, respecto al desarrollo, ejecucion
y alcance del objeto, especificando los
compromisos u obligaciones.
20. Designar el responsable del seguimiento X El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, | Archivo Gestién de
a la ejecucion del convenio que se encargue designa responsable del seguimiento a la | Proyectos-
de coordinar las acciones propias de la ejecucion del Convenio | Desarrollo
ejecucion y presentar los informes de CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante | Institucional y
requeridos por EL FONDO. oficio con N° de radicado 202103000036053 | adjunto en los
a la Médica Especialista de Gestion de | informes del
Proyectos periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
21. Cumplir con las normas legales de En Estudios Previos y Pliegos de| Archivo Gestionde
proteccion al media ambiente vigente en X Condiciones, se han tenido en cuenta las | Proyectos-
Colombia, asi coma con los procedimientos normas legales vigente en Colombia, | Desarrollo

establecidos por la Empresa Social del

referentes a la proteccion al medio

Institucional y
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
« | el periodo objeto del informe-referente a soporte
- o . .z e
< | 3| la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
Estado, relacionadas con el deber de ambiente, asi coma con los procedimientos | adjunto en los
proteccion al media ambiente y de los establecidos por la Empresa Social del | informes del
recursos naturales, en especial con la Estado, relacionadas con el deber de | periodo
Resolucion 1115 de 2012 expedida por la proteccion al medio ambiente | correspondiente al
Secretaria Distrital de Ambiente y demas Obligacién incluida en pliegos del contrato | cual se realiza el
normas que apliquen, igualmente de consultoria de estudios y disefios | Seguimiento
implementar las medidas necesarias para la faltantes y de obra. periodico de
mitigacion del impacto ambiental negativo Convenios de
generado por la ejecucion de las obras tales infraestructura
coma ruidos, material particulado, manejo de
escombros, sefializacién, emisién de gases,
seguridad industrial y seguridad ocupacional
entre otros.
22. Acatar las recomendaciones y X El 4 de abril de 2022, se realiz6 Comité | Archivo Gestién de

aprobaciones del Comité Operativo
Contractual

Operativo del Convenio
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se
realizd presentacion de la

Recomendaciones de adjudicaciéon de obra
e interventoria, acatando las
recomendaciones correspondientes.

El ultimo miércoles de cada mes se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 24/04/2024, se realizé6 Comité Operativo
de Convenios donde se dio a conocer el
estado de los Convenios, se realizd
socializacion del Plan de Trabajo y las
modificaciones en las fases del Convenio,
quedando la fase de obra de 23 meses y 5
dias

El 29 de mayo 2024, se realiz6 el comité
operativo de Convenios donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explico que tanto
la fase de obra como la fase de dotacién
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realiz6, seguimiento al Plan de Trabajo del

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
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Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

Dentro del comité del 28 de agosto del 2024
se realizd, seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio, de parte de SDS se aclar6 el
paso a seguir para prorrogar el convenio y
los contratos derivados

Dentro del Comité del 25 de septiembre del
2024 se realizd, seguimiento al Plan de
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se
aclar6 el paso a seguir para prorrogar el
Convenio y los contratos derivados

El Comité del mes de octubre 2024, se
reprogramé para el dia 1 de noviembre
2024, donde se socializé el avance de los
contratos derivados y se expuso la solicitud
de adicion al convenio 2806257-21con las
condiciones solicitadas por la Secretaria
Distrital de Salud.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
maodificacién 2 del Convenio, y la suscripcién
de la prérroga con fecha final del Convenio
26/06/2026 y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

En cumplimiento de esta obligacion, se
realizé el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

El 29 de enero 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
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incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administraciéon Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 23 de abril 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

Para el mes de junio 2025, se realiza
Renovacién factibilidad ENEL y aprobacion
definitiva de energia eléctrica: El Consorcio
Hospital informé en febrero de 2025 su
decision de desistir de la solicitud de
acometida eléctrica provisional.
Argumentaron que ya se cuenta con servicio
en el predio y que la torre grua operara con
una planta eléctrica propia, no requiriendo
mayor carga. El 23 de abril de 2025, el
Consorcio Hospital emiti6 el comunicado
CE-CH-132-REMISION  DOCUMENTOS
FACTIBILIDAD CODENSA, donde solicito la
firma del formulario y poder para el tramite
de factibilidad ante la Subred.
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requieran para la ejecucion del objeto del
presente Convenio.

futuras. El 30 de noviembre de 2021: El
CONFIS autorizd vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur

Gestion para Concepto Técnico de
Viabilidad para la Ejecucion de Proyectos de
Inversién: El 15/03/2022 con radicado de
SDS No 2022EE30243 se emite Concepto
Técnico de Viabilidad para la Ejecucion de
Proyectos de Inversion: Favorable.

En el mes de agosto no se adelantaron
tramites

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacién de uso de
excedentes del convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prorroga de dicho
Convenio, modificacion de las fases del
Convenio y la autorizacion del uso de
excedentes para adicionar el contrato de
interventoria, lo anterior con el fin de que
realiza la supervision y control del contrato
5008 del 2022 hasta el mes de noviembre
del 2025.

En el mes de octubre 2024, se sigue
avanzando en la gestion para la el uso de
excedentes del Convenio 2806257-21.

Durante el mes de noviembre 2024, se
presenté al Comité Operativo la solicitud de
prorroga y uso de excedentes para adicion
al contrato de Interventoria, obteniéndose la
madificacién 2 del Convenio, y la suscripcién
de la prorroga y uso de excedentes para la
adicion del contrato de interventoria, para
respaldar la mayor permanencia de dicha
interventoria.

Durante el mes de febrero del 2025; quedd
proyectada la solicitud para la licencia de
construccion, para radicar en la curaduria
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo
2025 se anexara radicado de dicha solicitud,
adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas, con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
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conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. ENEL registra las siguientes
razones del rechazo de la solicitud:

1. Por favor diligenciar en su totalidad el
formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y,
Distancia actual del predio a la red mas
cercana, Carga existente en kVA, Carga
maxima requerida en kVA, Nivel de tension
solicitado). 2. Documento legal del
propietario que aparece en el certificado de
tradicion y libertad (DISTRITO CAPITAL DE
SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar
toda la documentacion completa.

Se espera que, para el mes de marzo 2025,
se presente el formato ajustado con los
soportes solicitados

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccion con la curaduria No.
1; se gestiona con la EAAB o
correspondiente para contar con las
conexiones definitivas; con ENEL
presentando solicitud relacionada con las
conexiones eléctricas provisionales 'y
definitivas. Se radica la prérroga a la licencia
de Construccién ante la Curaduria Urbana 1.
Durante el mes de mayo de 2025, se han
tenido avances importantes, pero no
suficientes, en la gestiéon de tramites y
permisos ante entidades de servicios
publicos por parte del Consorcio Hospital. A
continuacion, se detalla el estado actual de
cada tramite:

*Renovacion factibilidad ENEL: Se radicé el
15 de mayo solicitud de factibilidad en
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de mayo
se recibio respuesta de rechazo a solicitud
por parte de ENEL debido a que es
necesario evaluar la cargabilidad de los
circuitos aledafios a la zona y cronograma
de entrada de cargas. Con base en lo
anterior, la Interventoria en comités de obra
ha recalcado al Consorcio Hospital la
necesidad de solicitar reunion con ENEL
para revisar las condiciones de servicio y
tipo de conexién para la definitiva del
proyecto.

* Definitiva de Energia Eléctrica: Si bien se
cuenta con los planos del proyecto serie 3
para la subestacién del proyecto, la
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Interventoria  dejé recomendacion  al
Consorcio Hospital en correo electronico del
24 de abril para socializar en reunion con
Codensa el estado de tradicion del predio
del Hospital teniendo en cuenta que al ser
un solo predio englobado donde se
desarrolla la obra se podria requerir
presentar un proyecto Serie 1 para
incremento de carga con la actual
subestacion que tiene el Hospital el Tunal.
Contintia sin radicarse el proyecto serie 3
para la subestacion del proyecto.
Actualmente depende de aprobacion de
condiciones del servicio (factibilidad) y
definir si se requiere radicar proyecto Serie
3 o Serie 1 (Pendiente programar reunién
ENEL).

* Provisional de Acueducto TPO: Continua
pendiente la construccién alcantarillado, que
sigue en cotizacion y requisitos por parte del
Consorcio Hospital para instalacion de la
tuberia con topo. La Interventoria por su
parte advierte frecuentemente sobre el
riesgo de multas por no contar con la TPO
desde el inicio de actividades de obra.

* Definitiva Acueducto: Se cuenta con
concepto técnico de redes, se tramitara
cuando el proyecto cuente con un avance
del 70% segun consulté el Consorcio
Hospital con la EAAB.

* Definitiva gas Natural: Se realizd reunién
virtual con Vanti el 27 de mayo para
socializacién de los ajustes al disefo,
reubicacién cuarto de calderas y desfogue.
El Consorcio Hospital envié planos finales a
Vanti el 28 de mayo para aprobacion. Se
encuentra pendiente de respuesta de
aprobacion al disefio por parte de Vanti.

* Inventario forestal: EI Consorcio Hospital
informo que radico la solicitud en la SDA el
30 de abril y remitié por correo el soporte.
Numero de radicado Forest 2025ER92135.
El 20 de mayo se recibié oficio de SDA en el
que solicitan aclaraciones a individuos ar-
boreos ubicados en espacio publico y
suministrar informacién adicional
relacionada con el predio. Pendiente
correcciones y nueva radicacion por parte
de Consorcio Hospital.
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* Licencia de Construccion: Se cuenta con
licencia de construccion 11001-1-23-2576,
revalidada por 1 afio hasta el 17 de abril de
2026. En abril 2025 se reporta con fecha 31
de marzo de 2025 la notificacion de la
prérroga a la licencia de construccion
mediante Resolucion 11001-1-25-0331 del
12 de marzo de 2025.

*PMT: Se cuenta con plan de manejo de
transito actualizado hasta el 31 de julio de
2025, COI No. 26725.

* Plan De regularizacion y manejo PRM: Se
realizo reunion el 15 de mayo para socializar
la solicitud de licencia de intervenciéon de
espacio publico y se concluyé que:

-EI PRM es un instrumento que habilita las
obras y no se requiere tramitar licencia de
espacio publico para ello. - Las entidades
implicadas en la ejecucion del PRM deben
realizar acompafamiento durante las obras.
Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. - Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencion de
espacio publico. - Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo. - 27
de mayo se realiz6 reunién en curaduria #1,
se confirmé que la vigencia de la etapa | se
vence el 24 de diciembre de 2026 y que no
se requiere licencia de urbanismo.

- Pendiente confirmacién reuniones DADEP
y Alcaldia Local Tunjuelito. - Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccion de urbanismo
y socializacion con Hospital.

La Interventoria continia manifestando su
alerta y preocupacion tanto en los informes
de programacion como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacioén ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,
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aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacion de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.

Para junio 2025 Provisional de acueducto
TPO: EI Consorcio Hospital radicé la
documentacion para la  acometida
provisional de obra ante la Empresa de
Acueducto y Alcantarilado de Bogota
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, adjuntando
disefio y memorias.

24. Analizar y de ser el caso acatar las
observaciones que le formule la Secretaria
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital
de Salud en el marco del Comité Operativo,
subsanando de inmediato cualquier
deficiencia en la ejecucion del Convenio
Interadministrativo.

En el marco del Comité Operativo y la
ejecucion del Convenio Interadministrativo,
se han acatado las sugerencias por parte de
la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT.
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Proyectos-
Desarrollo
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periodo
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Seguimiento
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Convenios de
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25. Asistir a las reuniones de coordinaciéon
planteadas por la Secretaria Distrital de Salud
de acuerdo con las fechas y sitios que se
programen

A la fecha se ha asistido a las reuniones
virtuales que programa la Secretaria Distrital
de Salud.

El ultimo miércoles de cada mes, se asiste a
Comité de Convenios de Infraestructura y
dotacion de la Subred Sur, de forma virtual,
y se acatan las recomendaciones que
correspondan.

El 29 de mayo 2024, se realizé el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo

del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explicd que tanto
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la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realiz6, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prérroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizo |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados.

El comité de octubre se reprogramé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

Durante el mes de noviembre 2024, se
atendieron las reuniones solicitadas por la
SDS, entre ellas la asistencia virtual al
Comité Operativo de seguimiento a
Convenios de fecha 27 de noviembre 2024

En cumplimiento de esta obligacion, se
realizé el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.
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El 29 de enero 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realiz6 el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusién para la administraciéon Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
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donde se hizo seguimiento al Convenio
2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.
26. Atender los requerimientos u X En atencion del radicado 2023EE111176 del | Archivo Gestion de
observaciones que le presente la Secretaria 30 de agosto de 2023, correspondiente a la | Proyectos-
Distrital de Salud por conducto del solicitud de informacion del convenio | Desarrollo
Supervisor. interadministrativo No0.2806257 de 2021, | Institucional y

cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos ,recursos
administrativos, econémicos y técnicos, que
permitan efectuar las acciones necesarias
para el desarrollo del proyecto adecuacion ,
ampliacion, construccion, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento y dotacién
de los servicios de urgencias hospitalarios ,
quirdrgicos y de apoyo de diagndstico y
terapéutico de la Unidad de Servicios de
Salud en Tunal ; Se genera respuesta por
medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de
septiembre de 2023 a cada uno de los
puntos mencionados

En el mes de noviembre 2023, se realiz
mesa de trabajo en la cual participo el
personal asistencial de la Subred, en la cual
se definié6 la dotaciéon total de equipos
biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

En el mes de enero 2024, se realiz6 reunion
en la Secretaria Distrital de Salud con la
Ingeniera Biomédica, referente para la
Subred Sur, en la cual se valido el PMA
actual para el proyecto.

El 24 de abril de 2024, se realiz6 Comité de
Convenios donde se dio a conocer el estado
de los Convenios.

El 29 de mayo de 2024, se realiz6 el Comité
Operativo de Convenios, donde se dio a
conocer el estado de los Convenios y se
realiz6 seguimiento al Plan de Trabajo de las
fases de dotacion y obra.

Dentro del comité del 26 de junio del 2024
se realiz6 el seguimiento al Plan de Trabajo
del Convenio el cual fue aprobado en el mes
de abril del 2024, donde se explico que tanto
la fase de obra como la fase de dotacion
estan en ejecucion.

adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periédico de
Convenios de
infraestructura
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Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se
realizd, seguimiento al Plan de Trabajo del
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de
abril del 2024, donde se explicé que tanto la
fase de obra como la fase de dotacion se
encuentran en ejecucion

En el mes de agosto 2024, se programaron
reuniones para definir los recursos
necesarios para la prorroga del convenio y
los contratos derivados, junto con el comité
operativo del dia 28.

En el mes de septiembre 2024, se realizo |
Comité Operativo extraordinario, el 16 de
septiembre del 2024 con el fin de autorizar
el uso de excedentes del Convenio
2806257-21, para adicionar el contrato
5009-2022, en este Comité, se dio aval por
los supervisores del Convenio a la solicitud
realizada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur el dia13 de
septiembre del 2024.

En este mismo mes, se realizdé el Comité
Operativo el dia 25 de septiembre del 2024,
donde se dio parte del avance en la
ejecucion de los contratos derivados

El comité de octubre se reprogramé para el
dia 1 de noviembre 2024, donde se socializé
el avance de los contratos derivados.

Asi mismo el 27 de noviembre 2024, se
realizd el Comité Operativo, donde se
socializ6 el avance de los contratos
derivados (corte noviembre 2024) y se
expuso la solicitud de adicién al convenio
2806257-21, con las condiciones solicitadas
por la Secretaria Distrital de Salud

En cumplimiento de esta obligacion, se
realizo el respectivo Comité operativo el 23
de diciembre de 2024, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.

EI 29 de enero 2025, se realizé el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
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incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 19 de febrero 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 13 de marzo de 2025, se realizé Comité
Operativo Extraordinario CV 2906257 -
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud
de inclusion para la administracion Tesoral
de recursos del Convenio. Se aprueba la
solicitud de modificacién y la inclusién en el
Convenio interadministrativo 2806257-21, el
tramite para la administracion Tesoral de
recursos.

El 25 de marzo 2025, se realiz6 el respectivo
Comité operativo, en donde se hizo
seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo

El 23 de abril de 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 21 de mayo de 2025, se realizd el
respectivo Comité operativo, en donde se
hizo seguimiento a los diferentes Convenios
incluido este Convenio 2806257-21, y se
han acatado las recomendaciones del
mismo.

El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio
2025, se realizaron los respectivo Comité
operativos (extraordinario para aprobar lo
correspondiente al Acuerdo Tesoral y
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en
donde se hizo seguimiento al Convenio

2806257-21, y se han acatado las
recomendaciones del mismo.
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27. Solicitar y adelantar los tramites X Se gestion6 ante Curaduria No 1 la| Archivo Gestion de
necesarios para obtener los permisos, revalidacioén de la Licencia y el 31 de enero | Proyectos-
licencias o autorizaciones a que haya lugar. de 2023 la Curaduria Urbana 1, emitid el | Desarrollo

acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual
concede Revalidacion de la Licencia de
Construccion aprobada mediante Acto
Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de
enero de 2020.

En el mes de septiembre 2023, se pagaron
las expensas de la licencia y se estuvo a la
espera de la emision de la licencia, a la cual
se realizé una modificacion y revalidacion
ante la Curaduria Urbana No1l. La
modificacién consistié en la actualizacion de
los disefios arquitectonicos, debido a la
articulacion del sétano y los pisos 1y 2 con
los estudios y disefios de los pisos 3,4 y 5.
El 3 de octubre 2023, la Curaduria Urbana
No 1, expide Licencia con fecha de
Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacion
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacién 07
de febrero 2023.

Esta ultima licencia tiene vigencia hasta el
17 de abril del 2025.

En el mes de febrero 2025, quedd
proyectada la solicitud para radicar en la
curaduria No. 1. En el seguimiento del mes
de marzo 2025 se anexara radicado de
dicha solicitud.

En marzo 2025 queda la prérroga de la
licencia de construccion con la curaduria No.
1, licencia LIC 11001 1-23-2576 se revalidad
por 1 afo hasta el 17 de abril de 2026. Se
anexa resolucion.

En abril 2025, se reporta con fecha 31 de
marzo de 2025 la notificacion de la prérroga
a la licencia de construccion mediante
Resolucion 11001-1-25-0331 del 12 de
marzo de 2025.

El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto:
Se cuenta con concepto técnico de redes.
Se tramitara cuando el proyecto cuente con
un avance del 70% segun consulté el
Consorcio Hospital con la EAAB.

Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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Definitiva Gas Natural: Se realiz6 reunion
virtual con Vanti el 27 de mayo, para
socializacion de los ajustes al disefio,
reubicacién del cuarto de calderas vy
desfogue
28. Mantener en forma permanente altos X La Subred Sur ha mantenido los niveles de | Archivo Gestion de
niveles de eficiencia técnica y profesional eficiencia técnica y profesional para atender | Proyectos-
para atender sus obligaciones. sus obligaciones. Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
29. Reportar en caso de cualquier anomaliao | x En el periodo evaluado dado que no se| Archivo Gestion de
novedad, la situaciéon de forma inmediata, al presentan observaciones por parte del| Proyectos-
supervisor del Convenio, por escrito. consorcio Tunal 2022, con las fichas | Desarrollo

técnicas realizadas por parte de la Subred
en conjunto con la interventoria de los
equipos contractuales, se da aval para
iniciar estudio de mercado de los equipos
contractuales.

Debido a que no se presentaron
observaciones, no se reporta al Supervisor
del Convenio por parte de la SDS.

Dado que no se cumplieron los
compromisos pactados con la Alcaldia
Mayor de Bogota (terminar los cimientos y
sétano al 30 de noviembre de 2023), el
Contratista manifestd la intenciéon de ceder
el contrato de obra, el dia 28 de noviembre
de 2023 iniciando las evaluaciones de los
posibles cesionarios del contrato, una vez se
realicen y aprueben dichas evaluaciones se
procedera con la actualizacion del plan de
trabajo teniendo como punto de partida la
programacién de obra que entregue el
cesionario a quien se le adjudique el
contrato. En el mes de enero se recibié la
propuesta de una unién temporal
conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacién técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibio otra
propuesta de dos empresas y se esta

Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesion del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por: INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinici6 a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programaciéon y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion.
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucion del acero,
estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizd la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacioén de obra.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacion, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
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segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de mayo 2024 no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de julio 2024, no se realizaron
actividades relacionadas con esta
obligacion.

En el mes de agosto 2024, no se realizaron
actividades relacionadas  con esta
obligacion

El dia 13 de septiembre del 2024 la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo
la radicacion de autorizacion de uso de
excedentes del Convenio No. 2806257-21
mediante el radicado 2024300-025778-1
donde se solicitaba prérroga del Convenio,
modificacién de las fases del convenio y la
autorizacién del uso de excedentes para
adicionar el contrato de interventoria, lo
anterior con el fin de que realiza la
supervision y control del contrato 5008 del
2022 hasta el mes de noviembre del 2025

El dia 28 de octubre 2024, la Subred realizo
alcance a la solicitud anterior con el
siguiente radicado 2024300-030914-1 y el
dia 31 de octubre mediante oficio 2024300-
031555-1 se realizé la solicitud de adicion al
Convenio 2806257-21, por la suma de
$19,969,971,252, de acuerdo con la
justificacion realizada por parte de la
Secretaria Distrital de Salud ante el
CONFIS, con el fin de adicionar el listado de
equipos biomédicos.

En los meses de noviembre a diciembre
2024, y de enero a febrero 2025, no se
presenté anomalia alguna que debiera
reportarse al Supervisor del Convenio.
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Durante los meses de enero a marzo de
2025, no se adelantaron actividades
relacionadas con esta obligacion.

En abril 2025, durante la semana del 21 de
abril al 25 de abril, se presenta un
deslizamiento de talud, el cual es intervenido
con apuntalamiento por parte del contratista.

En el acta de seguimiento de obra No 179
del 25 de abril 2025, en la cual se cont6 con
acompafamiento de profesionales de la
SDS, se registra lo correspondiente al
deslizamiento de talud (se anexa acta en el
informe No 43 de seguimiento al presente
convenio 2806257-21)

Asi mismo, se conmina al contratista a
terminar las obras estructurales cercanas al
talud con el fin de confinar el talud, por parte
de la Oficina Asesora de Desarrollo
Institucional se envia agilsalud No.
2025300-010592, solicitando acciones de
mitigacion informe de seguimiento No 43 del
presente Convenio). Con relacién a la
contingencia presentada en el mes de
abril relacionado con el talud del eje A’-
1 y afectacion en al contratista, (se anexa
copia del agilsalud en el infraestructura de
zonas duras de la Unidad Renal del
Hospital, hacia el 22 de mayo se logré
cerrar la cimentacion del edificio y
construir los muros de contencion en la
escuadra entre los ejes A — 1, lo que
permite contener la masa de terreno
que se venia desbancando con la
exposicion a cielo abierto y las lluvias
que se han presentado durante el
primer semestre de 2025. Posterior a
ello, con las recomendaciones del
especialista  geotécnico se ha
manejado un control pasivo provisional
reponiendo al talud material de la
excavacion. Respecto de este tema, la
Interventoria mediante oficio CTSF-
670-OBR-2025 del 07 de mayo, remite
el oficio CH-5008-HT-0175-2025 del
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Consorcio Hospital en el cual informa
todas las acciones realizadas por el
contratista que en resumen son: 1.
Instalacion de limatones con
separacion de 60cm en dos filas
construidas en sistemas tres bolillos
que ayudaron a la contencién del talud.
2. Sellado de juntas en las losas de
contrapiso del area afectada del
Hospital Tunal para evitar filtraciones al
talud. 3. Traslado de cerramiento e
instalacion de plastico para proteccion
del talud expuesto. 4. Instalacion de
dianas para realizar control de
verticalidad diaria segun
recomendaciones  geotécnicas. 5.
Instalacion de inclinébmetro  con
profundidad de 20 m al frente de la
Unidad Renal. 6. Contencion de la zona
de cimentacién con tablestacado en
madera que permitiera realizar los
trabajos de armado de acero de
refuerzo de vigas y dado de
cimentacién y su posterior fundida para
ayudar a la contencion del talud. 7.
Fundir placas de cimentacion por
tramos cortos que ayuden a reforzar la
contencion de la base del talud. 8.
Construcciéon de los muros de
contencion tras la fundida de la placa
de cimentacion por tramos cortos.

La SDS estad pendiente de las obras de
mitigacion realizadas por el contratista y e
igual manera se plantea en el edificio
asistencial (unidad renal) tomar acciones
para evitar la circulacion de personas cerca
al talud.

En mayo 2025 Definicién del listado de
equipos biomédicos para iniciar la gestion
de compra por parte del contratista, tema
que se encuentra en revision de la
Interventoria con relacion al listado de
equipos propuestos a suministrar por el
Consorcio Hospital.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-06-2025 al 30-06-2025 46




PLANEACION Y GESTION SECTORIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

SECRETARIA DE SALUD Cadigo:

SDS-GTS-FT-034

Version: 1

Elaborado por: Cristian Suarez Bohérquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por:

Liliana Sofia Cepeda Amaris

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl

NO

PARCIAL

NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicaciénenel
CD digital)

Complementar la informacion de la matriz de
dotacion requerida dentro de la forma de
pago de la Dotacién con el fin de realizar
seguimiento a los pagos de esta fase del
proyecto. Si bien esta matriz se firmé entre
el contratista de obra y la Interventoria en el
mes de mayo, se envié a la Subred para
aprobacion, quien no aceptdé al no contar
con el desglose de equipos del componente
de dotacion biomédica

Teniendo en cuenta el atraso que se
presenta en el plan de contingencia la
Interventoria ha venido alertando que no se
cumplira la finalizacién del proyecto en la
fecha contractual del 25de agosto de 2025.
A razén de ello la Interventoria radic6 en el
mes de abril y mayo los hechos que
justifican el presunto incumplimiento del
contratista de obra, lo cual, se encuentra en
evaluacion de la entidad. Por otra parte, el
contratista radicé una solicitud de prorroga
del contrato de obra por 15 meses hasta el
30 de noviembre de 2026, lo cual, se
encuentra en evaluacion de la Interventoria

Para el mes de Junio Se viene realizando
seguimiento y control al reporte del avance
del cronograma de obra y plan de
contingencia, identificando y alertando al
contratista y a la Subred Sur de las
actividades criticas de programacion,
atrasos, rendimientos y situaciones que
puedan afectar el cronograma del proyecto.

30. Llevar debidamente organizado y
actualizado de conformidad con las normas
archivisticas, el archivo documental (fisico y
digital), de todos los antecedentes y demas
actuaciones desarrolladas en ejecucion del
Convenio y del proyecto objeto del mismo.

El archivo documental del convenio se
encuentra organizado en medio fisico, de
acuerdo a las normas archivisticas, asi
como de forma magnética.

Archivo Gestion de
Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura

31. Proyectar y presentar oportunamente, las
respuestas a los requerimientos que en
relacion con el Convenio y el proyecto objeto

En el periodo evaluado, respecto al radicado
2023REE111176 del 30 de agosto de 2023,
se continda con los mismos avances

Archivo Gestién de
Proyectos-
Desarrollo
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del mismo, se formulen por los organismos
de control o por cualquier otra autoridad o
persona natural o juridica.

presentados en el mes de noviembre 2023,
cuando se realizé mesa de trabajo en la cual
participéd el personal asistencial de la
Subred, en la cual se definié la dotacion total
de equipos biomédicos contractuales y no
contractuales, se adjunta acta.

El 2 de enero de 2024 se remitié respuesta
a solicitud hecha por Contraloria,
relacionada con avance del proyecto, en el
marco del programa Vamos a la Obra, con
corte 31 de diciembre de 2023.

Durante los meses de febrero 2024 a
septiembre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
ala Obra

Durante los meses de febrero 2024 a
octubre 2024, se ha dado respuesta a la
solicitud de Contraloria frente al avance del
proyecto, en el marco del programa Vamos
a la Obra, en octubre 2024 se entreg6 a la
entidad de control el dia 4 de este mes, con
recibido 1-2024-24681.

El 25 de noviembre de 2024 mediante el
oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoria
de obra, da traslado al oficio recibido del
Consorcio Hospital, el dia 18 de noviembre
de 2024, para solicitud de informacién
biomédica del proyecto. La Subred se
encuentra en revision de lo correspondiente
para emitir respuesta

En diciembre de 2024 se entregaron las
fichas mensuales que solicita la Contraloria
de Bogota D.C., respecto a la ejecucion de
los contratos derivados. Se adjuntan.

El 5 de febrero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto,
en el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-002752-
1

El 8 de enero de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de

Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periédico de
Convenios de
infraestructura
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Contraloria frente al avance del proyecto,
en el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No. 2025300-000251-
1
El 10 de marzo de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-006032-1
El 1 de abril de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria frente al avance del proyecto, en
el marco del programa Vamos a la Obra,
mediante el agilsalud No 2025300-008432-
1
El 5 de junio de 2025, se entregaron las
fichas, respuesta a la solicitud de
Contraloria del 28 de mayo de 2025, frente
al avance del proyecto, en el marco del
programa Vamos a la Obra, mediante el
agilsalud No 2025300-014527-1
32. Dar estricto cumplimiento a la X La Subred Sur ha dado cumplimiento a la | Archivo Gestién de
normatividad aplicable para el logro del normatividad aplicable para el logro del | Proyectos-
objeto contractual. objeto contractual. Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
33. Contar, en caso de requerirse, con el X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso

concepto técnico favorable de la Secretaria
Distrital de Salud, adelantar los tramites y
demas requisitos exigidos para la ejecucion
de la obra.

no iniciado
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34. Debera contar con los estudios X Para adelantar el proceso de contratacion se | Archivo Gestion de
respectivos que exige las normas legales dio cumplimiento a esta obligacion, toda vez | Proyectos-
vigentes de acuerdo con numeral lll. Aspecto que se cuenta con los Estudios, Disefios, | Desarrollo
Legal del Sector del andlisis del sector, el Licencia y Permisos necesarios para dar | Institucional y
cual hace parte integral del estudio previo y inicio a la ejecucion del proyecto. adjunto en los
demas normativa vigente que se encuentre al El contrato es de tipo llave en mano e incluye | informes del
momento de la ejecucion de los estudios y la totalidad de obligaciones descritas en este | periodo
disefos y adicionalmente con: a) Programa numeral. correspondiente al
médico arquitecténico b) Certificado de cual se realiza el
tradicion del inmueble objeto de la obra Seguimiento
actualizado, c) Los permisos y respuestas a periédico de
las consultas previas emitidas por las Convenios de
entidades competentes tales coma infraestructura
Planeacion, Empresa de Teléfonos de
Bogota, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota, Empresa de
Energia de Bogota y/o Codensa, Gas Natural
(en caso que aplique), Curadurias Urbanas y
demas (en caso que aplique), d) Cuadro
General de Areas, e) Pianos arquitecténicos
actualizados (Localizacién , plantas, fachadas
y cortes, detalles constructivos), f) Lista de
materiales que se van a utilizar y precios de
mercado, g) Pianos de ingenieria coma:
Pianos eléctricos, pianos de red contra
incendio, pianos de red de voz y datos,
pianos CCTV, y pianos de redes
hidrosanitarias.
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la X La Subred da cumplimiento a lo establecido | Archivo Gestion de

Secretaria Distrital de Planeacion en el marco
del instrumento de planeamiento - Plan de
Regularizacion y Manejo - segun Resolucion
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.

por la Secretaria Distrital de Planeacién en
el marco del instrumento de planeamiento -
Plan de Regularizacion y Manejo,
Resoluciéon N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM, al contratar y ejecutar las obras
contempladas en dicho instrumento de
planeamiento.

La fase 1 del PRM se vencié el 9 de abril de
2023, y para la solicitud de la prérroga de
esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la
Curaduria Urbana No 1, expide Licencia con
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023
(Modificacion de Licencia Vigente No.
11001-1-23-2576, con No de Radicacion
11001-1-23-0069 y fecha de Radicacién 07
de febrero 2023.

En el mes de noviembre 2023, dadas las
condiciones actuales de contrato se solicitd
la cesion del contrato.

En el mes de diciembre 2023, dado que no
se concretd el cesionario que cumpla con los

Proyectos-
Desarrollo
Institucional y
adjunto en los
informes del
periodo
correspondiente al
cual se realiza el
Seguimiento
periodico de
Convenios de
infraestructura
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requerimientos  técnicos, financieros y
juridicos, se procedi6 a realizar la
suspension de los contratos tanto de obra
como de interventoria, por un término de 2
meses o hasta que se realice la cesion del
contrato, valida hasta el 20 de febrero de
2024

En el mes de enero 2024, se recibi6 la
propuesta de una uniéon temporal
conformada por 3 empresas, se realizé la
evaluacion técnica y no cumplen con el
pliego de condiciones dado que cada
integrante de la propuesta debe aportar
experiencia, luego de esto se recibié otra
propuesta de dos empresas y se esta
evaluando los documentos entregados, que
inicialmente cumplen con los pliegos de
condiciones a la espera de la subsanacion
de las observaciones realizadas.

El 14 de febrero del 2024, mediante el
Comité de Contratacion de la Subred Sur, se
aprobd la cesion del Contrato No. 5008 de
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo
representante legal DAVID LEONARDO
MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959.
El CONSORCIO HOSPITAL  esta
conformado  por:  INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS
CONSULTORIAS Y OBRAS S.AS NIT
901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con
los requerimientos exigidos por la EGAT en
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022
Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de
2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024
en SECOP 2, se dio reinici6 a éste, Contrato
el dia 21 de febrero de 2024.

Con esto el dia 27 de febrero se presento a
la interventoria la programaciéon y el
porcentaje de ajuste al valor del contrato
para su evaluacion y posterior aprobacion
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las
actividades de verificacion del estado de las
obras ejecutadas por el consorcio anterior,
en cuanto a las excavaciones de las vigas
de cimentacion, estado y capacidad del
suelo, estado y distribucién del acero,
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estado de los disefios, verificacion del talud,
levantamiento de ejes y verificacion de los
mismos, junto a lo anterior se realizo la
entrega de las hojas de vida de los
profesionales y programacion de obra.
ademas de realizar todos los tramites
correspondientes ante empresas externas,
como lo es la actualizacion del PMR, que se
espera para el 30 de mayo radicar la
solicitud de actualizacion del mismos, con
base en la programacion del proyecto, que
actualmente se encuentra  ultimando
detalles.

En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del
Convenio 2806257-202, en este mes se
adelantaron las actividades de fundida de
vigas y zapatas de cimentacion, armado de
acero, formaleta.

Ademas, se realizé prorrogas 2 y 3 a los
contratos derivados la primera por un
término de 8 dias contados desde el 21 de
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la
segunda por un término de 5 meses y 5 dias,
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de
octubre del 2024, junto a esta prérroga al
contrato 5009 se realizé una adicién por un
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS
($1.647.224.934) M/CTE.

En el mes de julio 2024, se realizd la
radicacion ante la secretaria de planeacion
para la prérroga del PRM del proyecto con
radicado N° 2024300-021604-1
(actualizacion de todas fases).

En el mes de agosto 2024, se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacién mediante oficio 2-2024-47772
donde solicitan adjuntar certificado de
tradicion y libertad, decreto  de
nombramiento y acta de posesion de la Dra
Viviana y plan de trabajo para las fases del
PMR
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En el mes de septiembre 2024, no se tuvo
respuesta por parte de la secretaria de
planeacion.

En el mes de octubre 2024, ante la
Secretaria de Planeacion, se radico alcance
a la solicitud mediante oficio 2024300-
029893-1 solicitar la prorroga del plazo total
hasta el afio 2032, tiempo en el cual se
cumpliran las fases 1, 2 y 3 del Plan de
Regularizacion 'y Manejo (PRM) del
proyecto.

Durante el mes de noviembre 2024, se
solicitd apoyo a la Direccion de Planes
Maestros de la SDP respecto a este tramite,
mediante oficio con radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el cual la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la
ampliacion del cronograma de ejecucion del
Plan de Regularizaciéon y Manejo del
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal -
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal”
otorgado mediante la Resolucion No. 0467
del 09 de abril de 2021

El 24 de diciembre de 2024, se recibe
respuesta de la SDP al radicado de entrada
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de
2024, mediante el oficio con No. Radicacion:
2-2024-73520 y con asunto: Modificacion
del Cronograma de Ejecucién del Plan de
Regularizacién y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad de
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la
localidad de Tunjuelito.

En el oficio de respuesta en mencion, se
decide: Modificar el articulo 7 de la
Resoluciéon No. 0467 del 09 de abril de 2021,
en cuanto a prorrogar en dos (2) afos el
plazo de ejecucion del cronograma para el
cumplimiento de las acciones y obras de
mitigacion previstas en el Plan de
Regularizacién y Manejo del Equipamiento
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que
se contara a partir del vencimiento del
término inicialmente concedido
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Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Enumerar cada una de las obligaciones
especificas del convenio

Sl
NO
PARCIAL
NO APLICA

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta
de ubicaciénenel
CD digital)

Durante el mes de mayo 2025 se realizd
reuniéon el 15 de mayo para socializar la
solicitud de licencia de intervencion de
espacio publico y se concluyé que: El PRM
es un instrumento que habilita las obras y no
se requiere tramitar licencia de espacio
publico para ello.

Las entidades implicadas en la ejecucion del
PRM deben realizar acompafiamiento
durante las obras.

Lo anterior esta contenido segun requisitos
Decreto 072 de 2023. Para las obras
requeridas por fuera del area de PRM se
requiere tramitar licencia de intervencion de
espacio publico. Se requiere realizar
acercamiento con curaduria #1 y DADEP,
conocer titularidad del predio y confirmar
pertinencia de licencia de urbanismo.

27 de mayo se realiz6 reunién en curaduria
#1, se confirmé que la vigencia de la etapa |
se vence el 24 de diciembre de 2026 y que
no se requiere licencia de urbanismo.
Pendiente confirmacion reuniones DADEP y
Alcaldia  Local Tunjuelito. Pendiente
Consorcio Hospital entrega de cronograma
actualizado para construccion de urbanismo
y socializacién con Hospital.

Durante el mes de Junio La Interventoria
continla manifestando su alerta y
preocupaciéon tanto en los informes de
programaciéon como en comités de obra
acerca de falta de gestion del contratista de
obra con relacion al extenso tiempo que ha
tomado el Consorcio Hospital en los tramites
de permisos de licencias y servicios publicos
que se vienen gestionando desde el mes de
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan
con avance en la aprobacion ni reporte de
estado por parte del contratista, como son,
factibilidad de la definitiva eléctrica,
aprobacion de proyecto serie 3 de
subestacion  eléctrica, reubicacion de
caldera y aprobacién de disefio gas natural
por Vanti. Si bien, estas actividades no se
monitorean en el cronograma, tienen un
impacto colateral en las actividades
necesarias para las acometidas de servicios
y construccion del urbanismo.
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
ol = el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
36. Socializar del proyecto a la comunidad en | x El 11 de junio 2025, se realiz6 reunién de | En el CD que se
general, conforme a lo sefialado en el veedores del proyecto, donde se realizé | adjunta a cada
Articulo 8 de la Ley 1437 de 2011. recorrido por la obra del proyecto Urgencias- | informe de
Reordenamiento Tunal, recibiendo ademas | ejecucion del
informacion de avances de la misma. Convenio, se anexa
copia del acta de
reunion con los
veedores
37. Adelantar acciones de prevencion en la La supervisién e interventoria de contratos | Informes de
ejecucion de los contratos derivados del X amparados por el Convenio, realizan | supervision e
presente Convenio para que no se presenten seguimiento mensual, sin recibir hasta el | interventoria
conductas que atenten o promuevan la momento, quejas al respecto contratos
violencia de género, incluyendo acoso derivados suspendidos
sexual; de igual forma implementara
mecanismos tales como buzones de quejas
de facil acceso a los empleados y/o
contratistas y/o interesados, realizando
seguimiento continuo para garantizar el
restablecimiento de los derechos afectados.
38. Desarrollar acciones de prevencion en la La supervisién e interventoria de contratos | Informes de
ejecucion de los contratos derivados del X amparados por el Convenio, realizan | supervisione
presente convenio para que no se presenten seguimiento mensual Contratos | interventoria

situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso;
de igual forma implementara mecanismos tal
coma buzones de quejas de facil acceso a
los a los empleados y/o contratistas y/o
interesados, realizando seguimiento continuo
para garantizar el restablecimiento de los
derechos afectados.

suspendidos

En la revision diaria de personal y reporte
diario que entrega la interventoria a la
Subred, en la obra no hay evidencia de
trabajo infantil.

En el mes de febrero 2025, se emite oficio
por parte de la interventoria, informando que
no se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligaciéon para el mes de febrero 2025
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra anexo
comunicado

En el mes de marzo 2025, se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de marzo 2025 Oficio
CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abiril
2025, anexo comunicado.

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-06-2025 al 30-06-2025 55




PLANEACION Y GESTION SECTORIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE

SECRETARIA DE SALUD Cadigo:

SDS-GTS-FT-034

Version: 1

Elaborado por: Cristian Suarez Bohérquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por:

Liliana Sofia Cepeda Amaris

PARCIAL

NO APLICA

Avance de actividades (desarrolladas en
el periodo objeto del informe-referente a
la obligacién)

Evidencias y
soporte

(Especificar ruta

%2 de ubicaciénen el

Enumerar cada una de las obligaciones CD digital)

especificas del convenio
En abril 2025, se emite oficio por parte de la
interventoria, informando que no se han
presentado situaciones de trabajo infantil,
trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las
comunicaciones a través de las cuales se
certifica el cumplimiento de esta obligacion
para el mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025
En el mes de mayo 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de mayo 2025 Oficio
CTSF-695-OBR, CTSF-696-OBR emitido el
10 de junio 2025
En el mes de junio 2025 se emite oficio por
parte de la interventoria, informando que no
se han presentado situaciones de trabajo
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte
de las comunicaciones a través de las
cuales se certifica el cumplimiento de esta
obligacién para el mes de junio 2025 Oficio
CTSF-717-OBR, CTSF-718-OBR emitido el
04 de julio 2025.

39. Recibir la totalidad de documentos que X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso

garanticen el paz y salvo y liquidacion de no iniciado

obligaciones contraidas por la Subred.

40. La Subred Integrada de Servicios de X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso

Salud Sur debera presentar ante la Direccion no iniciado

de Tecnologias de la Informacién y las

Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria

Corporativa el proyecto de inversion

actualizado del equipamiento tecnolégico

para su revision y aprobacioén y adelantar los

procesos de contratacién correspondientes.

41. Estructurar y presentar la implementaciéon | x Plan de Contingencia de la Prestaciéon de

del "Plan de Contingencia de la Prestacién de
Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5
de la Circular No.028 del 2017 - Plan de
Contingencia - Traslado o Cierre de
Servicios.

Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a
observaciones por parte de SDS, radicado
para su revision y aval, con No.
2022ER17191 del 25 de abril de 2022.
Actualmente el Plan de Contingencia se
encuentra en ejecucion.

El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el
radicado No. 2022EE71012, da respuesta al
radicado 2022ER17191 del 25 de abril de
2022 en mencion, en el cual registran que
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
ol = el periodo objeto del informe-referente a soporte
< | £ la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el

Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)

especificas del convenio =z
las observaciones fueron subsanadas. Se
adjunta respuesta en el informe No 12 de
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.

42. Recibir la totalidad de documentos que X | No aplica para el periodo evaluado. Proceso

garanticen la paz y salvo y liquidacion de no iniciado

obligaciones contraidas por la Subred.

43. Adelantar consulta ante la EGAT de X El 29/10/2021 se realiza suscripcion del

manera previa al inicio de cada fase y de ser contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-

el caso suscribir contrato interadministrativo Contractual. (Acuerdo de adhesion No.

con la EGAT (Entidad de Gestion 7801 de 2021 al Acuerdo marco

Administrativa y Técnica) con el fin de Interadministrativo No. 7407 de 2021,

adelantar objeto y alcance del Convenio en celebrado entre la Entidad de Gestion

cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de Administrativa y Técnica — EGAT vy la

2020. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.), cuyo objeto consiste en: “REALIZAR EL
ACOMPANAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA
GESTION EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA
LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORIA DE OBRA
PARA LA ADECUACION, AMPLIACION,
CONSTRUCCION, DEMOLICION, REFORZAMIENTO,
REORDENAMIENTO Y DOTACION DE LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS Y
DE APOYO DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICO DE LA
USS EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E.”

44. Vincular y mantener dentro del equipo La Subred instruyé al contratista e

que se disponga para la ejecucion del X interventor para que adopten las medidas

presente Convenio, mujeres conforme al necesarias para dar cumplimiento a esta

porcentaje indicado en el articulo 3° del observacion, la cual es revisada diariamente

Decreto 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de y registrada en el reporte que entrega la

Bogota, garantizando que la vinculacion se interventoria a la Subred.

realizara con plena observancia de las

normas laborales o contractuales aplicables,

para lo cual se debera remitir a la Supervision

una manifestacion semestral bajo juramento

del facultado,,, donde se indique el personal

vinculado, para corroborar la contratacion de

las mujeres durante el periodo de ejecuciéon

del Convenio en los porcentajes indicados.

45. Garantizar el reporte establecido en el La Subred instruyé al contratista e

paragrafo 6° del articulo 3° del Decreto X interventor para que adopten las medidas

Distrital 332 de 2020 de la Alcaldia Mayor de necesarias para dar cumplimiento a esta

Bogota. observacion.

46. Adoptar medidas para prevenir, corregiry | X La Subred instruyé al contratista e

denunciar el hostigamiento sexual, la
violencia y la discriminacién contra las
mujeres, en sus actividades empresariales y
cadena de suministro en el marco de la
ejecucion del presente Convenio. En caso de
ser testigo de / alguna de las situaciones
enunciadas debera informar de manera

interventor para que adopten las medidas
necesarias para dar cumplimiento a esta
observacion.

A la fecha la interventoria no ha reportado
situaciones descritas en la presente
obligacion.
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias y
« | el periodo objeto del informe-referente a soporte
- o . .z e
< | 3| la obligacion) (Especificar ruta
w28 o de ubicacién en el

Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
inmediata a la Supervisién quien dara Con corte al mes de octubre 2024, se emite
traslado a la autoridad competente. oficio por parte de la interventoria,

informando, que no se ha presentado
hostigamiento sexual, ni violencia ni
discriminacion contra las mujeres.

Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la
interventoria certifico que durante el mes de
noviembre de 2024 se adoptaron las
medidas para prevenir, corregir y denunciar
el hostigamiento sexual, la violencia y la
discriminacion contra las mujeres.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de febrero de 2025. Oficios N°CTSF—652 -
OBR-2025 del 2 de abril de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de abril 2025 Oficio CTSF-669-OBR-2025
del 5 de mayo de 2025.

Se adjunta: soporte de comunicaciones a
través de las cuales se certifica el
cumplimiento de esta obligacion para el mes
de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-2025.

47. Las demas que sean necesarias para el
cabal cumplimiento del objeto del Convenio

PROYECTO PRESENTACION
DOTACION URENCI  AVANCES 22-08-202

Estos documentos se incluyen en anexos
del informe No 34 y No 35

Durante el mes de octubre 2024, la Subred
gestiond recursos para la inclusion al
proyecto Urgencias Tunal, dando como
resultado la aprobacién en el CONFIS
Distrital realizado en el mismo octubre 2024,
por lo que la Subred, solicité adiciéon al
convenio No 2806257-21 por la suma de
$4.637.794.907, con el fin de incluir al
contrato  5008-2022 dotacion biomédica
requerida, se anex6 en el informe No 37
archivos en carpeta digital de Nombre:
Documentos gestion prorroga y adicion, la
cual incluye
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Avance de actividades (desarrolladas en Evidencias 'y
_ | < | el periodo objeto del informe-referente a soporte
Z | £ la obligacién) (Especificar ruta
52 8|8 de ubicaciénenel
Enumerar cada una de las obligaciones Sl o CD digital)
especificas del convenio =z
1. 2. Comunicacion
Certificado_Aprop_V Secretaria de Confis
@
PIF
3. 4. acta13.2024 - 24
Alcance_JUSTIFICAC SEPTIEMBRE DE 202
Se anexa la relacién actualizada de equipos
biomédicos necesarios para el
funcionamiento de la torre de urgencias,
obra que se esta construyendo de acuerdo
con el contrato de obra No. 5008-2022
respecto a la reunién llevada a cabo el dia
19 de junio de 2025, en esta relacion se
encuentra el total de equipos, el costo
directo y valor total.
1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO
1.3.1  Giros del FFDS a ESE
DESCRIPCION VALOR REGISTRO Nro. FECHA OBSERVACIONES
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020
Giro No 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022
Giro No 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022
$1.662.209.309 2810 7/12/2022
Giro No 4 $1.708.659.857 2811 7/12/2022
$194.634.165 2812 7/12/2022
$800 5375 7/12/2022
$3.565.504.131 Indexacion de la vigencia
Total, Giro No 4 futura 2022
$63.443.134.010
Giro No.5 $12.048.781.550 25/04/2023
$2.578.551.214 Indexacion de la vigencia
Giro No, 6 22/08/2023 futura 2023
$12.048.781.550

Total, General

$ 105.245.995.345
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1.3.2 REPORTE EJECUCION APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR

VALOR (3)

PORCENTAJE (%)

$351.415.357,98

35,46%

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciacion Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.

DESCRIPCION PRESENTE PERIODO

VALOR/MES

EJECUCION PERIODO (%)

SUBTOTAL

EJECUTADO MES JUNIO 2025 $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21
TOTAL $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21
OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciacion a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de
enero de 2023

TOTAL, ACUMULADO VALOR ($) PORCENTAJE (%)
ALAFECHADE $362.083.809,19 36,54

CORTE

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados

desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.

En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.

Nota: Inicialmente se ajusto la cofinanciacion del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% v el
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldia de Bogota, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir
del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciacion de acuerdo
con el incremento salarial para la vigencia 2023.

En el mes de abril 2024, se ajusta la matriz de cofinanciacion, teniendo presente que los salarios de
los perfiles asociados a dicha cofinanciacion sufrieron variacién a partir del 1° de enero de 2024, por
lo que en el informe No 31, correspondiente al mes de abril 2024, se anexa la matriz en mencion,
actualizada con retroactivo a enero 2024.

En el mes de abril 2025, se ajusta la matriz de cofinanciacion, teniendo presente que los salarios de
los perfiles asociados a dicha cofinanciacidn sufrieron variacion a partir del 1° de enero de 2025, por
lo que en el informe No 43, correspondiente al mes de abril 2025, se anexa la matriz en mencion,
actualizada con retroactivo a enero 2025.

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCION DEL CONVENIO:

1.4.1 Relacidn de Hitos del Convenio:
DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

Concepto técnico Primera semana El proyecto se inscribe en el BPP de
favorable e de julio de 2021 SDS con el cddigo No. 2021 20 02
inscripcion en el 35, el 2 de julio de 2021.

BPP de la SDS
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DESCRIPCION FECHA
ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Suscripcion de Primera Cuarta semana de 31/08/2021
Convenio semana de agosto 2021
agosto
2021
Firma acta de inicio Segunda semana El 13 de septiembre de 2021
de convenio de septiembre
2021

Perfeccionamiento Tercera Primerasemana | Tercera semanade El 17 de septiembre de 2021, se

del convenio semanade | de octubre 2021 | septiembre 2021 realiza apertura de la cuenta de

(Pdlizas- apertura de | septiembre ahorros No. 0550004800460919

cuenta) 2021 para recursos del presente
convenio.

Presentacion de Tercera semana El 22 de septiembre de 2021, se

Plan de Trabajo ante de septiembre aprobé el Plan de trabajo en Comité

comité operativo del 2021 Operativo del Convenio

convenio y

aprobacion del

mismo

Presentacion del Tercerasemana | El 24 /09/2021, El 21/10/2021, Acuerdo 113 de

proyecto y el de octubre 2021 | Acuerdo 103 de 2021, | 2021, para aprobacién de solicitud

convenio ante Junta para solicitud de de Vigencias Futuras

Directiva para apalancar 15%. La Excepcionales.

aprobacion de Secretaria Distrital de

Solicitud de Hacienda no viabilizd

Vigencias Futuras

Solicitud de Aval Cuarta Segunda semana El 01/10/2021, mediante el radicado

Fiscal ante CONFIS | semanade de noviembre No. 2021ER17294. Se radico

para Vigencias octubre 2021 solicitud de aval fiscal para

Futuras 2021 autorizacién de VF 2022-2023 por
$99.101.940.000

Aval Fiscal del ultima semana de El 30 de noviembre de 2021, el

CONFIS para noviembre 2021 CONFIS Distrital en sesion No 20,

Vigencias Futuras autoriz6 vigencias excepcionales
2022-2023 a la Subred Sur.

Suscripcién de Ultima semana de 05/10/2021 se firma Acuerdo Marco

contrato con EGAT octubre 2021 7407 de 2021

para etapa pre- El 29/10/2021 se realiza suscripcion

contractual del contrato 7801 con EGAT para
etapa Pre-Contractual.

Elaboracién de| Primera Segunda semana | Ultima semana de El 29 de diciembre de 2021

Estudios y Pliegos| semanade | de diciembre 2021 | noviembre 2021 se se realizé6 Comité Operativo

para Consultoria e| noviembre entrega a EGAT el del Convenio CO1.PCCNTR.

Interventoria y 2021 borrador de Estudios y | 2806257-2021, para la presentacion

aprobacion de Pliegos para y aprobacion de los pliegos

definitivos para la interventoria del
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Estudios y Pliegos
por SDS

Consultoriae
Interventoria

proyecto amparado por el Convenio
en mencion. Se adjunta pantallazo
de invitacion al comité. Acta en
firmas.

Respecto a los pliegos definitivos
para la Obra hubo modificacién en
dichos pliegos definitivos que se
publicaron el 24 de diciembre y
dichos cambios fueron avisados a la
SDS de caracter informativo en el
comité del 29 de diciembre 2021.

Apertura proceso pre
contractual
recepcion

Evaluacion de
ofertas,  validacion
por comité operativo
del convenio y comité
de contratacion

ofertas-

Primera
semanade
noviembre
2021

Ultima semana de
marzo 2022

La Subred Integrada
de Servicios de Salud
Sur E.S.E., a través de
la Entidad de Gestion
Administrativa y
Técnica -  EGAT,
realiza el proceso de
seleccion EGAT-CA-
001-2022, para la
adjudicacion del
contrato de obra, por
valor estimado de
$90.401.149.745.

El cronograma inicia
con:

+Publicacion del Aviso:
28 de enero de 2022.

El cronograma continua con:
+Publicacion de estudios previos: 28
de enero de 2022.

+Plazo observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones: 04 de
febrero de 2022.

‘Respuesta observaciones Pliego
de Condiciones: 14 de febrero de
2022.

+Publicacion de estudios previos y
proyecto de pliego de condiciones:
15 de febrero de 2022.
‘Presentacion de Ofertas: 07 de
marzo de 2022.

+Apertura del sobre 1: 07 de marzo
de 1022.
+Publicacion  del
verificacion o evaluacion:
marzo de 2022.

informe  de
15 de

Proceso de

Adjudicacion

Primera
semanade
noviembre
2021

Ultima semana de
marzo 2022

El 31 de marzo de 2022,
se adjudica proceso de
seleccion por
convocatoria abierta CA-
001-2022, al proponente

CONSORCIO TUNAL
2022, representado
legalmente por el sefior
CARLOS ANDRES
NARANJO DUARTE,
conformada por: *C&C
ARQUITECTURA E
INGENIERIA SA EN
REORGANIZACION con un
porcentaje de
participacion del 50%,
*ORGANIZACION LuUIS
FERNANDO ROMERO
SANDOVAL  INGENIEROS

SAS con un porcentaje de

Publicacion Acto Administrativo de
adjudicacion o de Declaratoria de
Desierto: 01 de abril de 2022.

El 6 de abril de 2022, se emite la
Resolucion de adjudicacion No. 385
por medio de la cual se adjudica la
Convocatoria Abierta CA-001-2022
y la Resolucién No. 386 por medio
de la cual se adjudica Ila
Convocatoria Meritoria No. CM -004
de 2021.

Firma del Contrato obra No. 5008
de 2022: 21/04/2022
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participacion del 45% y *
YELSIN EMILSON REINOSO
PEREZ con un porcentaje
de participacion del 5%
por un valor de OCHENTA
Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS VEINTITRES
TRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CUATRO
PESOS
($89.323.181.304,00)
Incluido todos los costos
directos e indirectos, por
un plazo inicial de veinte
(20) Meses.

El 31 de marzo de 2022, el
Representante Legal de la
Entidad de Gestién
Administrativa y Técnica —
EGAT emite acta de
recomendacion de
adjudicacion convocatoria
abierta EGAT-CA No. 001
de 2022, recomienda
adjudicar el proceso de
seleccion por
Convocatoria Abierta No.
CA-001-2022, al
proponente CONSORCIO
TUNAL 2022.

El 05 de abril de 2022, el
Representante Legal de la
Entidad de Gestién
Administrativa y Técnica —
EGAT emite acta de
recomendacion de
adjudicacion convocatoria
meritoria  No. CM-004-
2021, recomienda
adjudicar el proceso al
proponente CONSORCIO
TUNAL SALUD FUTURA,
conformado por PLANHO
CONSULTORES SLP
CIF con un porcentaje
de participacion del
30% 'y TALLER DE
ARQUITECTURA

SANCHEZHORNEROS SLP
SUCURSAL COLOMBIA con
un porcentaje de
participacion del 70%,
representado legalmente

Firma de Acta de inicio del Contrato
obra No. 5008 de 2022: 20/05/2022

Firma del Contrato Interventoria No.
5009 de 2022: 21/04/2022

Firma de Acta de inicio del Contrato
Interventoria No. 5009 de 2022:
20/05/2022
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INICIAL FINAL INICIAL FINAL
por el sefior LUIS
SANCHEZ HORNEROS
VIVER-SANCHEZ,
identificado con cédula de
extranjeria No. 437.592,
por un valor de SIETE MIL
DOSCIENTOS ~ CATORCE
MILLONES  DOSCIENTOS
SESENTAY UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO
PESOS
($7.214.261.155.00)
M/CTE Incluido todos los
costos directos e
indirectos, por un plazo
inicial de veinte (20)
meses.
Legalizacion de Primera 'y
contratos segunda semana 20/05/2022
de abril 2022
Apropiacion de Ultima Tercera semana
Estudios y Disefios semana de julio 2022 21 de mayo de 2022 31 mayo de 2022
mayo 2022
Ejecucion de Cuarta Ultima semana de | 21 de mayo 2022 El porcentaje de ejecucion de los
Estudios y Disefios | semanade | mayo 2023 disefios es del 98,53% teniendo en
complementarios mayo 2022 cuenta que la certificacion LEED, la
integracion en la plataforma BIM y
los tramites de las acometidas
definitivas de servicios publicos, se
alcanzan en su totalidad durante la
etapa de construccion y dotacion.
Es decir, aun falta la culminacion
certificacion LEED y modelo BIM,
como esta consignado en el acta de
cierre de la fase I.
Licencias Ultima Ultima semanade | El 15 de noviembre | El dia 24 de noviembre 2023, salid
semana de junio 2023 2022, mediante el|ejecutoriada la Licencia con la
septiembre radicado No. 11001-1- | solicitud de revalidacion y
2022 22-3304, en Curaduria | modificacion de la licencia inicial.
Urbana No 1, se
presento la solicitud de
prérroga o revalidacion
de licencia y
adicionalmente,
solicitud de licencia
nueva como lo pidié
curaduria.
El 10 de noviembre de
2022, mediante el
radicado 11001-1-22-
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3256, en Curaduria
Urbana No 1, se pago
expensas por valor de
$1.131.523
el 31 de enero de 2023 la
Curaduria  Urbana 1,
emitié el acto
administrativo  11001-1-
23-0540, la cual concede
Revalidacién de la
Licencia de Construccion
aprobada mediante Acto
Administrativo  11001-1-
20-0270 del 24 de enero
de 2020.
Aprobacion de Ultima semana El 24 de octubre del 2023 se realiz
Productos junio 2023 la firma del acta de cierre de fase 1
(Estudios y Disefios)
Inicio de Primera Ultima semana de 6 junio 2022
Demoliciones semana de | diciembre 2022 31 de diciembre de 2022
julio 2022
Ejecucion de Obra| Cuarta Ultima semana de | En febrero del 2024 se NA
Etapa 1 (Edificio A| semanade agosto 2025 cambié la propuesta
que Incluye entre| octubre por un  consorcio
otros: Urgencia, 2022 conformado en su 90%

Hospitalizacién, UCI,
QxX. Obra e
interventoria de obra

construcciones de la
Orinoquia y el 10% por
consultorias, disefios y
obras, una vez
evaluada la propuesta
de este consorcio se
determino que
cumplen con los
requerimientos
exigidos por la EGAT,
por lo que el 14 de
febrero 2024, mediante
comité de contratacion
de la subred se aprobo
la cesion del contrato al
CONSORCIO
HOSPITAL, para
realizar la cesion se
reinicio el contrato el
dia 21 de febrero y el
dia 26 de febrero 2024,
se firmé en el SECOP 2
la cesién. Con esto el
dia 27 de febrero se
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presentd a la
interventoria la

programaciéon y el
porcentaje de ajuste al
valor del contrato para
su evaluacion y
posterior aprobacion.
En el mes de marzo se

iniciaron las
actividades de
verificacion del estado
de las obras

ejecutadas por el
consorcio anterior, en
cuanto a las
excavaciones de las
vigas de cimentacion,
estado y capacidad del
suelo, estado y
distribucion del acero,
estado de los disefios,
verificacion del talud,
levantamiento de ejes
y verificacion de los
mismos, junto a lo
anterior se realizé la
entrega de las hojas de
vida de los
profesionales y
programacién de obra.
En el mes de abril
2024, se adelantaron
las actividades de
fundida de vigas vy
zapatas de
cimentacion, armado
de acero, formaleta.

Ademas, como se
describié previamente,
se realizé prorrogas 2y
3 a los contratos
derivados de obra e
interventoria de obra y
adicion a este Ultimo

por valor
$1.647.224.934
En septiembre 2024 se

inicié con el armado del

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo: 01-06-2025 al 30-06-2025 66




PLANEACION Y GESTION SECTORIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
SISTEMA DE GESTION

CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODICO CONVENIOS
ALCALDIA MAYOR INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE SALUD Céadigo: SDS-GTS-FT-034 Version: 1

Elaborado por: Cristian Suarez Bohérquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por:
Liliana Sofia Cepeda Amaris

DESCRIPCION FECHA

ACTIVIDAD/HITO PROGRAMADA EJECUTADA

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

fendlico y los puntales
para la placa del primer
piso, ademas se
adelanto el 80% de los
micropilotes para la
estabilizacion del talud,
se fundié la placa de
los ejes 14 a 11

En el mes de octubre
2024 se realizd la
fundida de la pasa de la
zona A junto con las
columnas de la misma
zona y se dio inicio al
movimiento de tierras
para los tanques de
almacenamiento y la
planta de tratamiento
En el mes de
noviembre 2024; se

continud con la
construccion de la
estructura del

proyecto, realizdndose
el armado de aceros y
formaleteria para la
fundicion de columnas
del piso 2 de la zona A,
de igual forma en la
zona B. Las columnas
de la Zona A estarian
fundidas para
principios del mes de
diciembre 2024, y la
Zona B para finales de
diciembre 2024, inicios
de enero de 2025

En diciembre de 2024
se logré la fundicién
parcial en las zonas Ay
B de la placa de
segundo  piso, asi
como los  tramos
centrales de la placa de
primer piso.
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Con el fin de cumplir
con la programacion
del proyecto, y en
calidad de plan de

contingencia, el
contratista se
comprometio a
incorporar un nuevo
subcontratista de
estructura, con un
minimo de 30
personas.

Con el fin de cumplir
con el plan de
contingencia del
contratista, se tiene un
promedio de 45
operarios, dos
maquinas un
minicargador, y una
retro pajarita, se hace
la instalacion de la torre
grua.

Marzo 2025 para el
cumplimiento con el
plan de contingencia
del contratista, se tiene
un promedio de 55
operarios, dos
maquinas un
minicargador, y una
retro pajarita, y una
torre grua.

Entrega de Obra Ultima semana de | En la propuesta del N/A para el periodo
agosto 2025 contratista se planted
un plazo por 18
meses, con esto se
espera que la fecha de
terminacion del
proyecto sea el 26 de
agosto del 2025

Dotacion Mayo 2025 | Ultima semanade | El mes de diciembre
agosto 2025 2024, se retoma la N/A

actualizacion del

componente de
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dotacion con las
contrapartes, con el fin
de ajustar y dejar el
cronograma definitivo
de este componente,
que establezca en
detalle cada una de las
actividades.

En el periodo
comprendido de enero
a junio se desarrollaron
mesas de trabajo, con
el contratista de obra e
interventoria, con el fin
de revisar el plan
dotacional en cuanto a
los equipos
correspondientes al
contrato de obra 5008,
el dia 19 de junio se
llevd a cabo reunién
por el tema de
dotacion, tratando
temas de total de
equipos, se anexa este
documento, asi mismo
documento con las
sesiones del mes
anterior (abril).

Habilitacion de los| Primera | Cuartasemanade | En la propuesta del

Servicios: Acreditar | semanade | junio 2026 contratista se planted N/A para el periodo

los documentos| octubre un plazo por 18

necesarios  donde 2023 meses, por lo que la

conste el fecha de entrega del

cumplimiento de la proyecto seria en

norma septiembre del 2025.

* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI__ NO _x Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se present6 y aprob6 en el

Comité Operativo realizado el 24 de abril de 2024. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 31, con prorrogas del contrato
obra y prorrogas y adicion No. 1 del contrato de interventoria de obra. Desde el comité operativo del mes de abril 2024., después de
ajustar lo solicitado por SDS, quedé aprobado el Plan de Trabajo a marzo 2025.
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Reporte grafico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

PLAN DE TRABAJO
PROYLCTO: “Adecuacidn, ampliacién, construccicn,
demolicion, reforzamiento, reordenamiento y dotacion de
los servicios de urgencias, Hos prtalarios, UUINIrgicos y de  ALCALDIA MAYOR
Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios P sogbidoio
de Salud El Tunal™."

] m Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

L. SurES.E.
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Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS.

1.5 DESCRIPCION

Acciones Realizadas en el Periodo

Obra De manera general, durante el mes de junio 2025- se realizaron actividades Fundida de columnas (B-1, B-2, B-
3, B-4 piso 2; C-1 y C-4 piso 4). « Colocacién de formaleta de columnas (B-1, B-2, B-3, B-4 piso 2; C-1 y C-4 piso 4). «
Armado de aceros de columnas (B-1, B-2, B-3, B-4 piso 2; C-1 y C-4 piso 4). *« Fundida de placa piso 2 (zona B eje 1-
4, B-C). « Fundida de dovelas (s6tano zona A). « Armado de aceros placa piso 5 (zona B ejes 1-4, C-F). « Armado de
aceros placa piso 5 (zona B ejes 4-7, B-F). » Colocacion de formaleta placa piso 5 (zona B ejes 1-4, C-F). « Colocacion
de formaleta placa piso 5 (zona B ejes 4-7, B-F).  Instalacién de caseton para placa piso 5 (zona B B-F/4-7 y C-F/2-4).
» Armado de aceros y Colocacion de formaleta escalera T1 (piso 3 a piso 4). Instalacion de muros de mamposteria
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cuarto correo neumatico (sétano zona B). Control topografico contra la Unidad Renal (varios dias). « Control topografico
periédico por comisién de Interventoria. » Trasiego de material de excavacion frente a Unidad Renal. « Perfilado de foso
de ascensor punto fijo urgencias. ¢ Llenado y perfilado de juntas frias (placa piso 3 eje 4 previo a fundida). « Fundida
escalera E-2 eje 9-A’ piso 3-4. « Retiro de formaleta placa piso 2. « Desencofre escalera E-1 piso 2. * Retiro de casetén
bajo placa piso 4 zona B < Armado acero escalera E-2 eje 9-A" piso 3-4. * Armado acero de refuerzo placas: v Piso 3

zona B ejes 1-4, entre eje C al B (sin incluir escalera E-3). v Piso 5 zona B ejes 1-7 entre C hasta voladizo F, y del 4-7
entre B hasta voladizo C. < Colocacion de formaleta muro sobre descanso escalera E-2 (piso 3-4 y piso 4-5). ¢
Colocacioén de formaleta cubierta zona A (ejes 13-14 y A’-H-I). » Colocacion de formaleta escalera E-1 piso 2-3. °
Armado formaleta muros rampa. * Armado de acero pozo eyector No. 2. « Colocacion de casetén en placa piso 5 zona
B (ejes 1-7, C-F). ¢ Llegada de malla de refuerzo superior placa piso 5. « Colocacién de malla superior placa piso 5. ¢
Perfilado junta fria placa piso 3. * Resanes piso 3 bajo placa piso 4. Remate mamposteria cuarto técnico correo
neumatico. « Remate de placa piso 1 s6tano zona B. * Trazado de muros piso 1 zona B. ¢ Evacuacion de aguas pozo
eyector No. 2. « Bombeo de aguas lluvia pozo eyector No. 1. « Drenaje pozo eyector No. 1y No. 2. « Aseo sétano sector
muros rampa y pozo eyector No. 2. « Aseo piso 2 zona A. * Mantenimiento de parales. « Desmonte de cerramiento
provisional colapsado contra Unidad Renal. ¢ Llegada a obra de bloque de concreto. ¢ Visita al hospital de Usme para
revision de referentes de acabados. * Personal estructura se retira por aparente falta de pago (registrado varios dias).

Biomédica:

En el mes de junio de 2025, del contrato llave en mano 5008-22 y en relacion con el componente de dotacién, el
contratista elaboro un listado de equipos, el cual se encuentra en revisiéon por parte de la Subred para evaluar la
viabilidad de la propuesta recibida. Este informe se adjuntara al seguimiento del presente Convenio una vez se cuente
con el aval de la Subred.

Mobiliario:

En el mes de junio 2025, Con relacién a la fase 3 de Dotacion y alistamiento, se reporta para la semana 149 que se
deberia tener un avance en gestion de compras del 57,29% y a la fecha de control se mantiene un avance reportado
del 13,38% correspondiente a los reembolsos aprobados para mobiliario y TICs. La desviacién representa el -43,91%
del rubro presupuestal para este componente.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra: En el mes de Julio 2025 se tiene programado definir a partir de la interventoria validar y hacer el seguimiento al
avance de obra teniendo en cuenta el atraso que se presenté en junio 2025.

Dotacioén:

Biomédica:

En el mes de julio 2025, se procedera a dar visto bueno para darle continuidad al proceso de dotacién, del contrato
llave en mano 5008-22 Segun el litado de equipos biomédicos aprobado.

Mobiliario:
En el mes de julio 2025, se incluira en el informe mensual de la interventoria sobre el estado actual de avance del
mobiliario fifo y no fijo.

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Acumulados al Presente Periodo $8.630.847.574,54 Periodo Reportado

Cuenta No. Tipo de Cuenta: Mes: junio Rendimiento: mes
0550004800460919 Ahorros 2025 $186.943.551,2
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2. CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO

21. Ejecucién del componente consultoria y/o estudios: Ejecucién del Contrato Llave en
Mano:
2.1.1. Informacién basica disefo: Informacion basica del Contrato Llave en Mano:
Proceso de seleccion No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022
Numero del contrato 5008-2022
Estado actual del Contrato: Vigente

Objeto

Elaboracion, actualizaciéon y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion,
construccién, demolicion, reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios

de Urgencias, Hospitalarios, Quirtrgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de

Servicios de Salud El Tunal.

Contratista

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3.
ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.AS NIT
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3

Surtido el proceso de cesiéon del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con
la Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Valor $89.323.181.304 E'”'ac"’)“ inicial | 50 meses
Fecha de iniciacion: Fecha de

(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 terminacion inicial: 19/01/2024

Prérrogas. 1

Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No. 2

Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024

Prorrogas No. 3

Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024

Prorrogas No. 4

Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025

Prorrogas No. 5

Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025

Suspensiones: (1)21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesion de contrato con
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la
etapa precontractual)

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Adiciones:1) - Fecha

NA

Modificaciones / aclaraciones /
otrosi (1) 20/02/2024

Otrosi Modificatorio No.01, se realizé el cambio del Representante Legal conforme a solicitud
presentada por el Supervisor No del Contrato.

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratacion de la Subred Sur, se aprobé la
cesion del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALAN, se identifica con la
Cédula de Ciudadania No. 1.121.952.959. EI CONSORCIO HOSPITAL esta conformado por:
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobacion se
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022

Previo a la Cesion del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobacion el 26 de febrero 2024 en
SECOP 2, se dio reinici6 a éste, Contrato el dia 21 de febrero de 2024.
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Proceso de seleccion No.

Convocatoria Abierta- CA- 001-2022

Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoria 5009-22, se prorrogaron por
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024

Otrosi Aclaratorio No. 01

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesion del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor
objeto de la cesién es por la suma de SETENTA'Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor
del Contrato.

Fecha Actual Terminacion

25/08/2025

Valor Actual Contrato

$89.323.181.304

2.1.2. Relacién de pagos e indicadores de avance

Valor contrato: $ 89.323.181.304

VALOR % AVANCE % AVANCE
Aﬁz“ FECHA FACTURA Factura SEﬁ'E%?; 3{‘ FiSICO FiSICO
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO

1 290972022 CT1 $1.154.233.376 $ 88.168.047.928
2 TA1/2022 CT4 $ 960272433 $87.208.675.495
3 41212022 CT5 $754.058 482 $86.454.617.013
] 1471212022 CT6 $478.869.008 $85.975.747.915
5 170312023 CT7 $618.676.495 $85.357.071.420
6 25/05/2023 CT10 $2.495.163.918 $82.861.907.502
8 28/06/2023 CT12 $1.919.647.789 $80.942.259.713
9 270712023 CT13 $1.956.237.104 $78.986.022.609
10 290812023 CT15 $1.228.326.752 $77.757.695.857
1 28/09/2023 CT17 $613.008.378 $77.144.687 479
12 28/09/2023 CT18 $ 252.141.930 $76.892.545 549
13 2170512024 CHA $419.020.007 $76.473.525 542
14 T4/06/2024 CHa $1.032.746.022 $75.440.779.520
15 0410772024 CH5 $253.803.354 $75.186.976.168
16 1110712024 CH6 $998.113.744 $74.188.862.422
17 15/08/2024 CH7 $320.000.000 $ 73.868.862.422
18 15/08/2024 CHS $876.849.101 $72.992.013.321
19 9/09/2024 CHO $ 283.470.005 $72.708.543.006
20 1210972024 CH11 $873.820.704 $71.834.713.392 69,59% 42,98%
21 1910012024 CH12 $261.431.793 $71573.081.509
2 771012024 CHI3 $812.150.711 $70.761.130.888
23 28/11/2024 CHI5 $1.114.960.190 $ 69.646.170.698

19/11/2024 Res. 1202 $1.052.839.264 $68.393.331.434
24 28/11/2024 CH16 $504.118.124 $67.889.213.310
25 18/12/2024 ch17 $659.813.764 $ 67.229.399.546
26 27/12/2024 CH1s $448.052.075 $66.781.147.471
27 28/01/2025 CH19 $876.598.115 $65.904 558.356
28 28/01/2025 CH20 $549.925 576 $65.354.623.780
2 20/02/2025 E:g; $2.609.700.200 $62.744.923.560

Cho3 60.047.624.660

30 13/03/2025 os $2.697.298.920 $
3 31/03/2025 CHOS $1.176.468.897 $58.871.155.763
32 21/04/2025 CHO6 $1.044.603.671 $ 57.826.552.002
33 24/04/2025 CHO7 $1.043.147.514 $ 56.583.404 578
34 14/05/2025 CHOB $ 968.252.375 $55.615.152.203
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0, 0,
ACTA FECHA FACTURA K Pty *haee *hoeo
(Valor bruto) PROGRAMADO | EJECUTADO
35 9/06/2025 CHO11 $1.167.089.592 $ 54.448.062.611
36 26/06/2025 CHO12 $1.842.189.756 $ 52.605.872.855
$36.717.308.449
TOTAL
Nota:
1. El porcentaje de avance fisico programado y ejecutado, esta de acuerdo a la reprogramacion
del Plan de contingencia
2. EI9/10/2024, se emite Resolucion con Comprobante de egreso No 573673 con facturas
afectadas (reserva) C1y C6 por valor de $197.648.901

R e = | FacTura | VAEOREINAL 1 wa | RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
416946 cT1 $ 1.154.233.376,00 $ 23.084.668,00 - $  8.218.142,00 $  944.024.392,00
428596 cT4 $  960.272.433,00 $ 19.205.449,00 - $  6.837.140,00 s 35.993.624,00
428597 $  749.393.993,00
434806 cTs $  754.058.482,00 $ 15.081.170,00 - $  5.368.896,00 $  616.729.352,00
435729 cT6 $  478.869.098,00 $  9.577.382,00 - $  3.409.548,00 $  391.657.458,00
447848 cT7 $  618.676.495,00 $ 12.373.530,00 $  4.553.459,00 $  505.854.649,00
467177 CT10 $ 2.495.163.918,00 $ 49.903.278,00 - $ 18.364.406,00 $ 1.122.080.204,00
473265 CT10 EMBARGO - S 918.065.622,00
473260 cT12 $ 1.919.647.789,00 $ 38.392.956,00 - $14.128.608,00 $ 1.569.580.818,00
479460 CT13 $ 1.956.237.104,00 $ 39.124.742,00 - 14.397.905,00 $ 1.599.497.706,00
485698 cT15 $ 1.228.326.752,00 $ 24.566.535,00 - $  9.040.485,00 $ 1.004.329.085,00
491954 CT17 S 613.008.378,00 $ 12.260.168,00 - $  4.511.742,00 S 501.220.169,00
cT18 $  252.141.930,00 $  5.042.839,00 - $  1.855.765,00 $  206.161.326,00

546353 CH1 $419,020,007 $  8.380.400,00 - $  3.184.552,00 S 342.506.954,00
551710 CH4 $ 1.032.746.022,00 $ 20.654.920,00 - S 7.848.870,00 S 947.441.201,00
552815 CH5 $  253.803.354,00 - $ 5.076.067,00 | $ 1.928.905,00 $.269.017,00 $ 232.839.197,00
57577 CH6 $  998.113.744,00 - $ 19.962.275,00 | $ 7.585.664,00 $ 4.990.569,00 $ 815.858.175,00
562978 CH7 $ 320.000.000,00 - | $ 6.400.000,00 - $ 2.432.000,00 $ 293.568.000,00
562979 CH8 $ 876.849.101,00 - | $17.536.982,00 - $ 6.664.053,00 $ 716.736.455,00
564026 CHY $  283.470.225,00 - $ 5.669.405,00 - $ 2.154.374,00 $ 231.708.561,00
568351 CH11 $  873.829.704,00 - | $17.476.594,00 - $ 6.641.106,00 $ 801.651.370,00
568584 CH12 S 261.431.793,00 $  5.228.636,00 - $  1.986.882,00 $ 213.694.347,00
573680 CH13 $  812.150.711,00 $ 16.243.014,00 - $  6.172.345,00 $ 663.851.992,00
574830 CH15 $ 1.114.960.190,00 - $ 22.299.204,00 - $ 8.473.697,00 $ 911.368.459,00
579993 Res. 1202 | $ 1.252.839.264,00 - | $25.056.785,00 - $9.521.578,00 $1.149.354.742,00
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COMPROBANTE VALOR FINAL

DE EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO
580812 CH16 $ 504.118.124,00 $ 10.082.362,00 - $ 3.831.298,00 $ 412.066.155,00
585341 CH17 S 659.813.764,00 S 13.196.275,00 - S  5.014.585,00 $539.331.771,00
590411 CH18 S 448.252.075,00 S 8.965.042,00 - S 3.406.716,00 $ 366.401.245,00
CH19 S 876.598.115,00 $ 17.531.962,00 - S  6.662.146,00 S 716.531.498,00
596461 CH20 $ 549.925.576,00 $ 10.998.512,00 - S 4.179.434,00 S 449.509.165,00
CHO1 $ 2.609.700.200,00 - $ 19.626.878,00 - $ 7.458.213,00 S 802.150.487,00
604254 CHO2 - $ 32.567.126,00 - $ 12.375.508,00 $ 1.331.018.457,00
608637 CHO3 S 258.359.172,00 $  5.167.183,00 - $  1.963.530,00 S 211.182.787,00
CHO4 $ 2.438.939.748,00 $ 48.778.795,00 - $ 18.535.942,00 $ 1.993.589.350,00
609731 CHO5 $ 1.176.468.897,00 $ 23.529.378,00 - S 8.941.164,00 S 961.645.676,00
614206 CHO6 $ 1.044.603.671,00 $ 20.892.073,00 - S 7.938.988,00 S 853.859.041,00
614371 CHO7 $ 1.243.147.514,00 $ 24.862.950,00 - S 9.447.921,00 $ 1.016.148.778,00
619649 CHO8 S 968.252.375,00 $ 19.365.048,00 - $ 7.358.718,00 S 791.449.490,00

620687 CHO11 $1.167.089.592 - $23.341.792 $8.869.881 $953.979.032

626086 CHO12 $1.842.189.756 - $36.843.795 $14.000.642 $1.505.805.906

Agregue a informacion de los pagos realizados durante el periodo reportado)
2.1.3. Pdlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA ; Fecha de la Fecha de | Fecha de

DESCRIPCION | ASEGURADORA No Desd Hast CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion

) EStE asta contractual de la pdliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)

li | 2/5/22 28/4/22
SC:r\',?;g del 22/12/2022 | 22/12/2025 | $859.574.760,00 o 8lal
Cumplimiento 2/5/22 28/4/22
del contrato 22/04/2022 | 22/06/2023 | $573.049.840,00
galgo_ de 400040130 2/5/22 28/4/22
S e | Nacknd oo
sociales e Seguros 22/04/2022 | 22/12/2025 | $143.262.460,00
indemnizaciones
laborales
Poliza de 2/5/22 28/4/22
Responsabilidad 400040134 | 22/04/2022 | 22/12/2023 | $141.896.900,62
Civil

VIGENCIA Validacién de las Pélizas
POLIZA , Fecha de la Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion | publicacion
. S S contractual de la poliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento . 22/04/2022 | 22/06/2024 | $20.376.403.531,20 2522 | 28/4f22
del contrato Nacional de
Pago de | Seguros 400040133 2/5/22 28/4/22
Salarios 22/04/2022 | 22/12/2026 $3.396.067.255,20
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VIGENCIA Validacion de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
’ contractual de la péliza | péliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales
Suministro - de 22/12/2023 | 22/12/2028 | $3.707.317.400,00 apf22 | 28i4i22
repuestos
Es::b'"dad dela 20/12/2023 | 22/12/2028 | $33.960.672.552,00 2abf22 | 28i4/22
Calidad y 2/5/22 28/4/22
correcto
funcionamiento 22/12/2023 | 22/12/2024 | $3.707.317.400,00
de los Bienes y
equipos
suministrados
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacion necesaria respecto a las pélizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __folios.
RCE
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. POLIZA . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
ESCRIPCION No Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacion | publicacion
. contractual de la pdliza | poliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
ASEGURADOR
Poliza de A
Responsabilidad Civil
Extracontractual 400040134 005 | Pora | $17.864.636.261,00
Derivada de
Cumplimiento
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
. . Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEGURA POLIZA No. Desde Hasta . modificacion | aprobacion publicacién
DORA CUANTIA contractual | de la péliza poliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
Cumplimiento del 8/09/2022 22/06/2023 | $ 573.049.840,00
contrato
Pago de Salarios, 8/09/2022 22/12/2025 | $ 143.262.460,00
prestaciones Nacional de
sociales e| Seguros 400040130
indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 | $ 859.574.760,00

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED

INTEGRADA DE

SERVICIOS

DE

SALUD

SUR ESE

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

Y EL

CONSORCIO

TUNAL

2022.
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2.1.4. Cuadro de consolidacion de informacion de los contratos del componente consultoria
y/o estudios: Cuadro de consolidaciéon de informacion del Contrato Llave en Mano:

FISICA

CONTRATO NO. OBJETO VALOR % DE EJECUCION | % POR EJECUTAR

Elaboracién, actualizacién y ajuste a los estudios y
disefios y adecuacién, ampliacién, construccion,
demolicién, reforzamiento, reordenamiento, dotacién y $89.323.181.304 42,98% 57,02%
alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, D
Quirargicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

5008 de 2022

OBSERVACIONES: el Consorcio Tunal 2022, realizé un avance del 15% en la fase de obra, antes de la cesion del contrato

2.1. 5. Descripcion

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte

Obra De manera general, durante el mes de junio 2025 - se realizaron actividades Fundida de columnas (B-1, B-2, B-3, B-4 piso 2; C-1
y C-4 piso 4). » Colocacién de formaleta de columnas (B-1, B-2, B-3, B-4 piso 2; C-1 y C-4 piso 4). « Armado de aceros de columnas (B-
1, B-2, B-3, B-4 piso 2; C-1 y C-4 piso 4). « Fundida de placa piso 2 (zona B eje 1-4, B-C). « Fundida de dovelas (s6tano zona A). *
Armado de aceros placa piso 5 (zona B ejes 1-4, C-F). « Armado de aceros placa piso 5 (zona B ejes 4-7, B-F). « Colocacion de formaleta
placa piso 5 (zona B ejes 1-4, C-F). » Colocacion de formaleta placa piso 5 (zona B ejes 4-7, B-F). ¢ Instalacion de casetdn para placa
piso 5 (zona B B-F/4-7 y C-F/2-4). - Armado de aceros y Colocacion de formaleta escalera T1 (piso 3 a piso 4). Instalacion de muros de
mamposteria cuarto correo neumatico (sétano zona B). Control topografico contra la Unidad Renal (varios dias). « Control topografico
periddico por comision de Interventoria. « Trasiego de material de excavacion frente a Unidad Renal. < Perfilado de foso de ascensor
punto fijo urgencias. ¢ Llenado y perfilado de juntas frias (placa piso 3 eje 4 previo a fundida). « Fundida escalera E-2 eje 9-A" piso 3-4.

* Retiro de formaleta placa piso 2. « Desencofre escalera E-1 piso 2. ¢ Retiro de casetdn bajo placa piso 4 zona B « Armado acero
escalera E-2 eje 9-A" piso 3-4. « Armado acero de refuerzo placas: v Piso 3 zona B ejes 1-4, entre eje C al B (sin incluir escalera E-3).

v Piso 5 zona B ejes 1-7 entre C hasta voladizo F, y del 4-7 entre B hasta voladizo C. « Colocacién de formaleta muro sobre descanso
escalera E-2 (piso 3-4 y piso 4-5). « Colocacion de formaleta cubierta zona A (ejes 13-14 y A’-H-I). « Colocacion de formaleta escalera
E-1 piso 2-3. « Armado formaleta muros rampa. « Armado de acero pozo eyector No. 2. « Colocacion de casetdn en placa piso 5 zona B
(ejes 1-7, C-F). < Llegada de malla de refuerzo superior placa piso 5. « Colocaciéon de malla superior placa piso 5.  Perfilado junta fria
placa piso 3. « Resanes piso 3 bajo placa piso 4. Remate mamposteria cuarto técnico correo neumatico. « Remate de placa piso 1 sétano
zona B. « Trazado de muros piso 1 zona B.  Evacuacion de aguas pozo eyector No. 2. -« Bombeo de aguas lluvia pozo eyector No. 1. ¢
Drenaje pozo eyector No. 1y No. 2. « Aseo s6tano sector muros rampa y pozo eyector No. 2. « Aseo piso 2 zona A. « Mantenimiento de
parales. « Desmonte de cerramiento provisional colapsado contra Unidad Renal. * Llegada a obra de bloque de concreto. ¢ Visita al

hospital de Usme para revision de referentes de acabados. ¢ Personal estructura se retira por aparente falta de pago (registrado varios
dias).

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra: En el mes de julio 2025 se tiene programado definir a partir de la interventoria validar y hacer el seguimiento al avance de obra
teniendo en cuenta el atraso que se presenta al dia de hoy, asi mismo seguir con el tramite de la prérroga del contrato No.5008 de 2022.

2.1.6. Informacion basica Interventoria:

Proceso de seleccién No. Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021
Numero del contrato 5009-2022
Estado actual del Contrato: Vigente
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Proceso de seleccion No.

Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato

5009-2022

Objeto

Interventoria Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y adecuacion, ampliacion, construccion, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirdrgicos y de Apoyo Diagnéstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.

Contratista

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701
PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ — HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Valor $7.214.261.155 Duracion inicial | 5, oqeq
(meses)

Fecha de iniciacion: Fecha de

(Con fecha de suscripcion 21/04/2022) 20/05/2022 ?g:’(r:ril;ll'llacmn 19/01/2024

Prérrogas No 1 (20/03/2024)

Desde el 21 de marzo 2024 hasta el 20 de abril del 2024

Prérrogas No 2 (19/04/2024)

Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024

Prorrogas No 3 (25/04/2024)

Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. (cinco (5) meses y cinco (5) dias

Prorrogas No 4 (4/10/2024)

Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024.

Prérrogas No 5 (12/10/2024)

Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024.

Prorrogas No 6 (19/10/2024)

Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024.

Prérrogas No 7 (25/10/2024)

Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024.

Prérrogas No 8 (6/11/2024)

Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 9 (7/11/2024)

Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 10 (14/11/2024)

Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.

Prérrogas No 11 (22/11/2024)

Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025

Suspensiones: (1) 21/12/2023

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solucién de cesién de contrato con
posibles que se ajusten a las reglas de participacion emitidas en su momento en la etapa
precontractual)

Suspensiones: (2) 19/11/2024

Del 19/11/2024 al 25/11/2024

Reinicio (1) 20/02/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.

Reinicio (2) 22/11/2024

Reinicio del contrato a partir del Veintidos (22) de noviembre de 2024.

Adicion No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$1.647.224.934 cesionarios

Adicion No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes
CV 2806257-22)

$4.144.363.094

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (1)
25/04/2024

Otrosi 1:

MODIFICACION No. 1 Y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO en mencidn, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00).

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicién 1y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco
(5) meses y cinco (5) dias, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de
interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
($1.647.224.934,00)".

Modificaciones / aclaraciones / otrosi (2)
22/11/2024

Otrosi 2: MODIFICACION No. 2

EI 22/11/2024, la Subred Sur realiza adicién 2 y prérroga No 11, al Contrato de Interventoria de Obra
No 5009-2022:

ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del veintitrés
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidds (22) de diciembre de 2025
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Proceso de seleccion No.

Invitacion Publica Meritoria CM-004-2021

Numero del contrato

5009-2022

Fecha Actual Terminacion

22/12/2025 (prorroga No 11)

Valor Actual Contrato

$13.005.849.183

Nota: El 20/04/2024, la SDS-FFDS, autoriza el uso de excedentes al Convenio 2806257 de 2022, mediante MODIFICACION
No. 1 Y AUTORIZACION DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO en mencién, (...)
AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de

los valores a adicionar al contrato de interventoria de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la

interventoria, por 5 meses y 5 dias calendario, requeridos y avalados por la Interventoria.

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adicion 1 y prérroga No 3, al Contrato de Interventoria de Obra No 5009-2022:
PRORROGAR el contrato de interventoria Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) dias, desde el 29
de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de interventoria No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS
CUARENTAY SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS MCTE

($1.647.224.934,00)".

2.1.7. Relacion de pagos e indicadores de avance

Valor: $13.005.849.183

VALOR . ;
ACTA No FECHA FACTURA Factura SALDO POR EJECUTAR %Pﬁ‘égﬁi':ggo % ‘:‘J'EACNUCTEAFI;SC;CO
(Valor bruto)

1 27/07/2022 FES $132.142.459 $7.082.118.696
2 11/08/2022 FE6 $360.713.059 $6.721.405.637
3 30/08/2022 FE7 $360.713.059 $6.360.692.578
a 27/09/2022 FES $360.713.059 $5.999.979.519
5 1/11/2022 FE9 $360.713.059 $5.639.266.460
6 14/12/2022 FE 10 $312.954.648 $5.326.311.812
7 14/12/2022 FE 12 $312.954.648 $5.013.357.164
8 17/02/2023 FE 14 $297.663.988 $4.715.693.176
9 24/02/2023 FE 17 $305.329.174 $ 4.410.364.002
10 24/03/2023 FE 19 $330.372.707 $4.079.991.295
1 28/04/2023 FE 20 $275.820.264 $3.804.171.031
12 16/05/2023 FE23 $231.696.853 $3.572.474.178
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033 $3.348.448.145

14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345 $3.123.578.800 69,59% 42,98%
15 29/08/2023 FE27 $216.966.601 $2.906.612.199
16 28/09/2023 FE 28 $ 206.564.139 $2.700.048.060
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $2.514.655.470
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778 $2.300.705.692
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326 $2.118.968.366
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $1.939.298.836
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036 $1.814.478.800
22 27/03/2024 FE-38 $1.477.694.301 $5336.784.499
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $ 192.499.272

ADICION
N1 1.647.224.934
(25/04/2024)

| NUEVO SALDO
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ACTA No FECHA FACTURA gz!iﬁri SALDO POR EJECUTAR % AVANCE FISICO % AVANCE FISICO
(Valor bruto) PROGRAMADO EJECUTADO
$ 1.839.724.206
24 9/05/2024 FE-41 $31.881.772 $ 1.807.842.434
25 22/05/2024 FE-42 $192.499.273 $ 1.615.343.161
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.39% $1.301.101.765
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $ 990.341.522
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438
29 20/09/2024 FE-47 $293.775.456 $ 394.154.982
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599
ADICION
N°2 $4.144.363.094
(22/11/2024
NUEVO SALDO
$ 4.221.397.603
31 18/12/2024 EE?S 3101.968.702 $4.119.428.991
3 28/02/2025 FES4 $609.352.202 $ 3.510.076.789
FES5
33 31/03/2025 FEO57 $270.226.262 $ 3.239.850.527
34 21/03/2025 FES9 $261.463.594 $ 2.978.386.933
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548 $ 2.752.455.385
TOTAL $ 10.253.393.798
c%ngpéagg;srglz FACTURA V‘,‘:'A%ﬁl'jg“:" IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO
404985 FE-5 S 111.044.083,00 S 21.098.376,00 S 6.662.645,00 S 3.164.756,00 S 961.642,00 S 107.583.950,00
410029 FE-6 S 303.120.218,00 S 57.592.841,00 S 18.187.213,00 S 8.638.926,00 S 2.625.021,00 S 293.674.992,00
411064 FE-7 S 303.120.218,00 S 57.592.841,00 S 18.187.213,00 S 8.638.926,00 S 2.625.021,00 S 293.674.992,00
416935 FE-8 S 303.120.218,00 S 57.592.841,00 S 18.187.213,00 S 8.638.926,00 S 2.625.021,00 S 293.674.992,00
423748 FE-9 S 303.120.218,00 S 57.592.841,00 S 18.187.213,00 S 8.638.926,00 S 2.625.021,00 S 293.674.992,00
434784 FE-10 S 262.987.099,00 S 49.967.549,00 S 15.779.226,00 S 7.495.132,00 S 2.277.468,00 S 254.792.421,00
434805 FE-12 S 262.987.099,00 S 49.967.549,00 S 15.779.226,00 S 7.495.132,00 S 2.277.468,00 S 254.792.421,00
447005 FE-14 $  250.137.805,00 S 47.526.183,00 S 15.008.268,00 S 7.128.927,00 S 2.166.193,00 S 242.343.511,00
447807 FE-17 $  256.579.138,00 S 48.750.036,00 S 15.394.748,00 S 7.312.505,00 S 2.221.975,00 S 248.584.132,00
453935 FE-19 S 277.624.123,00 S 52.748.583,00 S 16.657.447,00 S 7.912.288,00 S 2.404.225,00 S 268.973.355,00
460213 FE-20 S 231.781.734,00 S 44.038.529,00 S 13.906.904,00 S 6.605.779,00 S 2.007.230,00 S 224.559.415,00
467169 FE-23 S 194.703.238,00 S 36.993.615,00 S 11.682.194,00 S 5.549.042,00 S 1.686.130,00 S 188.636.286,00
473261 FE-24 S 188.257.171,00 S 35.768.862,00 S 11.295.430,00 S 5.365.329,00 S 1.630.307,00 S 182.391.078,00
479485 FE25 S  188.965.836,00 S 35.903.509,00 S 11.337.950,00 S 5.385.526,00 S 1.636.444,00 S 183.077.661,00
485699 FE27 S 182.324.875,00 S 34.641.726,00 S 10.939.493,00 S 5.196.259,00 S 1.578.933,00 S 176.643.632,00
491992 FE28 $  173.583.310,00 S 32.980.829,00 S 10.414.999,00 S 4.947.124,00 S 1.503.231,00 S 168.174.454,00
498342 FE-29 $  155.792.092,00 S 29.600.498,00 S 11.475.646,00 S 4.440.075,00 S 1.349.160,00 S 150.937.609,00
503829 FE-31 S 213.949.778,00 S 40.650.459,00 S 7.723.587,00 S 5.124.007,00 S 1.556.979,00 S 174.187.481,00
503829 FE-32 S 181.737.326,00 S 34.530.093,00 S 6.560.718,00 S 4.352.533,00 S 1.322.559,00 S 147.961.672,00
509874 FE-33 $  179.669.530,00 S 28.686.732,00 S 9.058.968,00 S 4.303.010,00 S 1.307.511,00 S 146.278.174,00
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COMPROBANTE VALOR FINAL
DE EGRESO FACTURA FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL GIRADO
521965 FE-36 $  124.820.036,00 $  19.929.250,00 | $ 6.293.447,00 $  2.989.387,00 $ 908.354,00 | $  101.622.390,00
534166 FE-38 $1.477.694.301,00 $  235934.384,00 | $  74.505.595,00 $  35.390.158,00 $  10.753.641,00 $  1.203.066.667,00
540324 FE39 $  121.248.089,00 $  23.037.137,00 | $ 7.274.885,00 $  3.455.571,00 $  1.050.00800 | $  117.469.999,00
546543 FE41 $  26.791.40500 | $ 5.090.367,00 | $ 1.607.484,00 | $ 763.555,00 $ 232.014,00 | $  156.723.525,00
546543 FE42 $  161.764.094,00 $ 3073517800 | $ 9.705.846,00 $  4.610.277,00 $ 140087700 | $  156.723.525,00
557578 FE44 $  314.241.396,00 $  50.172.996,00 | $  15.844.104,00 $  7.525.949,00 $ 228683200 | $  255.840.029,00
557578 FE45 $  310.760.243,00 $ 4961718200 | $  15.668.584,00 $  7.442577,00 $ 226149900 | $  253.005.844,00
563850 FE 46 $  254.126.961,00 $ 4828412300 | $  15.247.618,00 $  7.242.618,00 $ 220073900 | $  246.208.366,00
568583 FE-47 $  293.775.456,00 $  46.905.325,00 $  14.812.208,00 $  7.035.799,00 $  2.137.895,00 $  239.177.657,00
573826 FE 48 $  317.120.383,00 $  50.632.666,00 $  15.989.263,00 $  7.594.900,00 $  2.307.784,00 $  258.183.959,00
585342 FE 50 $  67.827.04800 | $  12.887.139,00 | $ 4.069.623,00 $  1.933.071,00 $ 587.382,00 | $ 65.713.557,00
FE 52 $  17.860.937,00 | $ 3.393.578,00 | $ 1.071.656,00 | $ 509.037,00 $ 154.676,00 | $ 17.304.389,00
604255 FE 54 $  609.352.202,00 $ 4656552400 | $  14.704.902,00 $  6.984.829,00 $ 212240800 | $  237.444.957,00
FE 55 $ 5072600400 | $  16.018.738,00 $  7.608.901,00 $ 231203800 | $  258.659.905,00
609728 FEO57 S 270.226.262,00 $ 4314537000 | $  13.624.854,00 $  6.471.805,00 S 1.966.521,00 $220.005.051
614205 FES9 $  261.463.594,00 $ 4174628800 | $  13.183.038,00 $  6.261.943,00 $ 190275200 | $  212.870.915,00
625234 FE61 $225.931.548,00 $36.073.104,00 $11.391.507,00 $5.410.966,00 $1.644.174,00 $183.942.454,00
2.1.8. Podlizas suscritas por el contratista
VIGENCIA Validacién de las Pélizas
A Fecha de la | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION ASEG#:A _ PCLLIZA Desd H CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacion
o. esde asta contractual | de la péliza | poliza
(dd/mm/aa) | (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 | 21/06/2024 | $2.164.278.346.50 2/05/2022 | 30/04/2022
Establidad y calidad de fa 21/12/2023 | 21/12/2028 | $1.607.130.577,50 2/05/2022 | 30/04/2022
Pago de Salarios,
prestaciones  sociales e 21/04/2022 | 21/12/2026 $360.713.057,75 2/05/2022 | 30/04/2022
; P Seguros del | 15-44-
indemnizaciones laborales
- Estado 101261758
Calidad y correcto
funcionamiento  de los 21/1212023 | 21/12/2024 | § 1442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
Bienes y equipos
suministrados
Provisiones de Repuestos 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 1.442.852.231,00 2/05/2022 | 30/04/2022
RCE
VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
POLIZA . Fecha de la Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacion | aprobacién publicacién
contractual de la poliza | pdliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Predios Seguros del 15-40- 2/5/22 30/4/22
laborales y | Estado 101078316 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
operaciones
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VIGENCIA Validacion de las Pdlizas
. POLIZA . Fechadela | Fecha de | Fecha de
DESCRIPCION | ASEGURADORA No. Desde Hasta CUANTIA modificacién | aprobacién | publicacién
contractual de la poliza | poéliza
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) | (dd/mm/aa)
Contratistas y 2/5/22 30/4/22
Subcontratistas 21/14/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
Vehiculos 2/5/22 30/4/22
propios y no 21/04/2022 | 21/12/2023 | $1.442.852.231,00
propio
OBSERVACIONES: (Registre toda la informacién necesaria respecto a las pdlizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios

Nota: Las pdlizas entre otras de: PRORROGA 1, POLIZA PRORROGA 2, POLIZA PRORROGA 3,
OTROSI ACLARATORIO No.01, la actualizacién, se encuentran en revision por parte de la Direccion
de Contratacion de la Subred Sur. En el mes de febrero 2025, se informa que 3 pdlizas presentadas
fueron rechazadas por diferentes motivos (por parte de Contratacién Subred Sur), los cuales de
ajustaron y enviaron a Contratacién para revisién y aprobacién, seran registradas y anexadas en el
seguimiento del mes de marzo 2025.

2.1.9. Cuadro de consolidacion de informacién de los contratos del componente consultoria y/o
estudios: Cuadro de consolidacion de informaciéon del contrato de Interventoria del Contrato de
obra Llave en Mano:

CONTRA-
TO NO.

Fisico
% POR EJECUTAR

OBJETO VALOR % DE
EJECUCION

Interventoria  Técnica, Administrativa,  Juridica,
Financiera y Ambiental para la elaboracion,
actualizacion y ajuste a los estudios y disefios y
adecuacién, ampliacién, construccion, demolicion,
reforzamiento, reordenamiento, dotacion y alistamiento
de los servicios de Urgencias, Hospitalarios,
Quirurgicos y de Apoyo Diagndstico y Terapéutico de la
Unidad de Servicios de Salud El Tunal.
OBSERVACIONES:

42,98% 57,02%

5009-2022 $13.005.849.183

2.1.10. Descripcion actividades Interventoria

Acciones Realizadas en el Periodo

Durante el mes de junio 2025, la Interventoria realizé seguimiento a las actividades y avance en la ejecucion del Contrato
Llave en Mano 5008-22, registradas previamente en el numeral 2.1.5

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

En el mes de julio 2025 se tiene programado que la interventoria haga el seguimiento y valide el avance de obra teniendo
en cuenta el atraso que se presento en junio 2025. Asi mismo por parte de la Interventoria seguiran revisando y validando
la solicitud de prérroga por parte del contratista.

2.2 Ejecuciéon del componente obra hasta 2.2.10. Descripcién. Esta informacion NA, toda vez
que esté incluida en Contrato Llave en Mano, y en el de interventoria a dicho contrato, descrito
previamente.
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2.3 Ejecucion del componente dotacion: Debido a que, como se registré anteriormente, en la
ejecucion del presente Convenio, se suscribio contrato Llave en Mano que incluye dotacién, no
se registra la informacion correspondiente desde 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA

2.3.5. Descripcion, Dotacion:

Acciones Realizadas en el Periodo

Biomédica:

En el mes de junio de 2025, del contrato llave en mano 5008-22 y en relacién con el componente de dotacion, se recibio
un informe por parte de la interventoria de conformidad con el listado de equipos propuestos por el consorcio Tunal, el
cual se encuentra en revision por parte de la Subred para evaluar la viabilidad de la propuesta recibida. Este informe
se adjuntara al seguimiento del presente Convenio una vez se cuente con el aval de la Subred.

Mobiliario:

En el mes de junio 2025, Con relacién a la fase 3 de Dotacion y alistamiento, se reporta para la semana 149 que se
deberia tener un avance en gestion de compras del 57,29% y a la fecha de control se mantiene un avance reportado
del 13,38% correspondiente a los reembolsos aprobados para mobiliario y TICs. La desviacién representa el -43,91%
del rubro presupuestal para este componente.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Dotacion:

Biomédica:
En el mes de julio 2025, se procedera a dar visto bueno para darle continuidad al proceso de dotacién, del contrato
llave en mano 5008-22. Asi mismo se solicitard cronograma actualizado para el componente biomédico.

Mobiliario:
En el mes de julio 2025, se continuara con el seguimiento al proveedor adjudicado, en lo correspondiente al proceso
de elaboracién y almacenamiento del mobiliario contratado.

3. EJECUCION

3.1 Resumen de la ejecucién del Convenio a la fecha:

Fecha de compromiso Porcentaje
Detalle de componentes del convenio (RP) Valor Compromiso Valor Fisico Valor Fisico Ejecutado Fisico
interadministrativo No. (RP) Facturado Pagado Ejecucion a
la fecha

Valor del convenio (FFDS) (Incluye vr
de Indexacion de VF)

RP #3601 del
31/08/2021 por valor
de $23.610.024.440
CDP VF 2023 por
$75.491.915.560

$ 105.245.995.345
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Fecha de compromiso Porcentaje
Detalle de componentes del convenio (RP) Valor Compromiso Valor Fisico Valor Fisico Ejecutado Fisico
interadministrativo No. (RP) Facturado Pagado Ejecucién a
la fecha
Gastos del convenio
Contrato Llave en mano: (No
5008/2022)
1. Estudios y disefios
2. Obra $1.960.799.089 $1.980.799.089
3. Dotacién $§22‘f§’g :;?g '5888 $$2.256.130.280 42 98%
CRP  #13925 del T $ 2.480.379.080 R
$89.323.181.304
21/04/2022
TOTAL (EyD, Obra
. TOTAL (EyD, Obray
y Dotacién) Dotacion)
$36.717.308.449 $36.717.308.449
Interventoria CRP  #13903 del $13.005.849.183 $10.253.393.798 $10.253.393.798 42,98%
(No 5009/2022) 20/04/2022
Otros (discriminar el objeto del NA
gasto)
Gastos administrativos para
contratacion estudios diseios, obras
e interventoria (EGAT)
Gastos administrativos para $1.723.193.348 $1.723.193.348 $1.723.193.348 100%
contratacion de Dotacion y
mobiliario (EGAT)
Total, gastos del convenio $104.052.223.835 $48.693.895.595 $48.693.895.595 42,98%
Saldo del convenio $1.193.771.510
Rendimientos financieros $8.630.847.574,54 Devolucion NA

acumulados

de rendimientos financieros.

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano
e Interventoria) y refiere el avance en la ejecucion fisica del proyecto.

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminacion de la construccion de 5 infraestructuras de
Unidades de Servicios de Salud.

Adjudicacion de Ejecuciénen Adjudicacion Dotacion Calculo del
Cm;ﬁ;{ggg E obra Obra dotacién Entregada indicador
(%) (%) (%) (%) (%)
Programado 100% 69,59% 0% 0%
Ejecutado * 100% 42,98% 0% 0%

*Linea base Segplan 15%

*Nota: Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, realizo un avance del 15% en la fase
de obra.
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4. OTROS:

4.1. Relacién de visitas de entes de control: A continuacion, debera relacionar las visitas recibidas
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias

Ente de control Fechade Hallazgos Resumen del plan de accién adoptado o
visita acciones adelantadas
NA NA NA NA

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).

e El informe No. 44 correspondiente a la ejecucion del mes de mayo de 2025, dando
cumplimiento a la ultima directriz de la SDS, fue cargado el dia 27 de junio de 2025, en
DRIVE: sharepoint en el link:
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Docume
ntos%20compartidos/Forms/Allltems.aspx?id=%2F sites%2F AnlisisdeDatosSDS%2F subpla
neacion%2FDocumentos%20compartidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2F SUBRED%20SU
R%2FSOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true&ga=1, con el fin
de recibir las observaciones correspondientes por parte de la SDS, y después proceder al
ajuste de las mismas y realizar la radicacion del informe ajustado en medio fisico, en SDS.
Actualmente, en espera de observaciones por parte de la SDS.

e EI 11 de junio 2025, se realizé reunion de veedores del proyecto, donde se realizé recorrido
por la obra del proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal, recibiendo ademas informacion
de avances de la misma.

REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuacion, se presenta avances en la ejecucion del Convenio 2806257 de 2021. Junio 2025:

Colocacion de pasos escalera E-3 soétano -
Fundida de escalera E-2 eje 9-A" piso 3-4 piSO 1
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e colector y puntos de lavamanos red de desaglie aguas patdgenas piso 1
bloaue A desde el eie (8.12) v (A_ J) v maneio de aauas

TUSTNY
manejo de aguas
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A L s TN
Fundida columnas piso 5 zona B

14 entre A' -J

{ Y=
VIVIANA MARCELA OLAVIJO
Gerente
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Colocacion de fofmaleta zona A piso 6 ejes 13-

AR

Anexos.
Nombre Firma Fecha

Elaborado por: Maria Elena Restrepo Garcia- Md % < e 15/09/2025
(Afadir filas abajo segtin necesidad) Especialista Proyectos
Elaborado por: Brayan Barragan-Ingeniero Gestion ,ﬁ? I E 15/09/2025
(AAadir filas abajo seguin necesidad) de Proyectos T ?
Elaborado por Profesional SISS ESE. Heinny Cadena Oyuela-Ingeniera Wi 15/09/2025
(Componente Técnico dotacién): Biomédica
Revisado por Profesional sissESE Claudia Grimaldo— Gerente Proyectos 15/09/2025
(Componente Técnico (infraestructura y/o Og’@;D ‘
dotacién):
Revisado por Profesional siSs ESE Luis Alfredo Pérez Martin— Asesor I 15/09/2025
(Componente Financiero): Financiero Proyectos U‘éﬂ wez

. . Julian Felipe Pérez Sarmiento. — ~ 15/09/2025
Revisado por Profesional siss £se Referente Gestion do proyectos . %
Revisado por Profesional siss ESE NA - 15/09/2025
(Componente Juridico): — A~ N
Aprobado por: Fredy Orlando Corredor Camargo- XU 15/09/2025
(Afadir filas abajo segun necesidad) Jefe Oficina Asesora de Desarrollo

Institucional l

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aju disposiciones legales vigentes y por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma

(Ahadir filas abajo seguin necesidad)

Nombre Firma_— Fecha
Revisado por Profesional sps-oivr Camilo A. Vanegas R. @@ 16-09-2025
(Comp’onente Técnico (infraestructura y/o
dotacion): GLORIA GARRIDO fan ! 16-09-2025

Revisado por Profesional sps-DiyT
(Componente Financiero):
(Afadir filas abajo segun necesidad)

Revisado por Profesional sps-DiyT

(Componente Juridico):
(Ahadir filas abajo seguin necesidad)

(NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al

cumplimiento de los compromisos y

en un CD. En el caso que corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo.)
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