Factura - iSiigo https://siigonube.siigo.com/

UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

UT ANDINO 066 -
CRA 1590 64 OF 402 Factura electrénica de venta
NIT-Q01477981-6 Tel: (601) 7672876 No. FE 107
Bogota - Colombia '
LN I B R uniontemporalandino066@gmail.com
Fecha y hora Factura
Sefores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Generacion 09/09/2025, 09:02
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 L
Direccién CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogota - Colombia Expedicién 09/09/2025, 09:20
Vencimiento 09/10/2025

item Descripcion Cantidad Vr. Total

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA 50D CORRESPONDIENTE AL
MES DE
AGOSTO DE 2025. CONTRATO 1009-2021.
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganizacién

1 Nit. 860.034551-3 1% 1.00 453,830,339.00
Construccion y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit.
901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%

2  ADMINISTRACION 20% 1.00 90,766,068.00
3  IMPREVISTOS 5% 1.00 22,691,517.00
4 UTILIDAD 5% 1.00 27,002,905.23

Total items: 4

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML

Total Bruto 589,979,441.00
Valor en Letras: IVA 19% 4,311,388.23
Quinientos noventa y cuatro millones doscientos noventa mil ochocientos veintinueve pesos m/cte
Descuento - AJUSTE AL
PESO 0.23
Forma de pago:
Crédito Total a Pagar 594,290,829.00

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-09 por $ 594,290,829.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 &amp;amp;amp;amp;amp;quot;Mejoramiento y mantenimiento gestion predial, social y
ambiental sostenible en el corredor conexion alta Guajira-Uribia-puerto Bolivar
Estrella-Vias wayu y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira&amp;amp;amp;amp;amp;quot;
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 408905032 Banco de Occidente a nombre
de FID PA 422140 UT ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;wmolano@invias.gov.co#$

Documentos de referencia:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion Electréonica 18764080086479 aprobado en 20240923 prefijo FE desde el nimero 81 al
500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econémica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: ebd6cbc4ae4c9ac922788898c2e2497e37b50e45496c6bd8590f12f82cace09c6df1ac9f908e892ddcaaab7f09e84460

1del 9/09/2025, 9:55 a. m.



; CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1DE 1
FECHA 31/08/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA PERIODO MES: jul-25
ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 50D VALOR BASICO ACTA: $ 589.979.441

(Indique el nimero del acta)

(Indique el nimero del acta)

(Indique el nimero del acta)

| Dia/Mes/Afio
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 2-sep-25
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 3-sep-25
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 4-sep-25
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 05-sep-25
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 08-Sep-25
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 09-09-2025

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

FIRMA

/)) (1 |

NOMBRE DE QUIEN RECIBE RICHARD DIAZ ORTEGA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA RICHARD DIAZ ORTEGA

Firmado digitalmente por

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ CAMARGO ALMENAREZ DUBIN

JOSE

/H (! -
I p

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

=

-

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Firmado digitalmente
por MOLANO
RODRIGUEZ WILLIAM

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE William, Molano

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR,

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

NIT. 901.477.981-6

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 594.290.829 VALOR EN LETRAS:

UNION TEMPORAL ANDINO 066

(Indicar el ordenador del pago)

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS M.CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 50D
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firmado digitalmente
At o
Firma Firma

DEL PERIODO

Firmado digitalmente
por CAMARGO
ALMENAREZ DUBIN JOSE

jul-25

por CAMARGO
ALMENAREZ DUBIN JOSE

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia) (Suscribe seguin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER \
Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma: RES 970 02/04/2024

(Suscribe segun su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

o Firmado
/////5/40 digitalmente por
g MOLANO

y e /
Firma /

Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matricula Profesional No.:A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

RODRIGUEZ WILLIAM




cODIGO

MEPHMNT-IN-5-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA|
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA e
FECHA 02/09/2025
(Dia/ Mes | Afio)

DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(P)
(D)

(Indicar numeracian seaiin corresnonda con el Acta de recibo narcial de obra)

ACTAFINAL: sI

[ NO *

CONTRATO No.:

1
(indique nimero y aio)

PLAZO INICIAL:

OBJETO:.

110,

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLIVAR-ESTRELLA'VIAS “WAYU Y CABG DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA|
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.

FECHA DE SUSPENSION

Indiaue la suspensién aue corresbonda con el beriodo del acta)
853.856.47"

28/06/2021

(Indique dia/mes/afio)
18/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

110
(En meses segun Ias prérrogas sin suspensiones)
5/09/2030
(Incluidas ias Suspensiones, indique diaimes/aiio)
23/08/2023

(Indique dia/mes/afio)

NOTAS:

Firma:

4. Los valores v los célct
5. El calculo de los ajusts
6. El Interventor debe v
7. Cuando el valor tof

OBSERVACIONE:

NDRES ALBER
Representante Leaal o Apoderado
Contratista: UNION TEMPORAL ANDINO 066
Matricula Profesional No.:

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

* (Diligenciar el niimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(indicar ei vaior incitido IVA)

de i
LA PRESENTE ACTA”

0 ALVARADO ANGEL

n lo

en el numeral Il

9v 10 del I

ba de las obras. No in
de obra para cada

borar el Acta corres|

alos indices

por el

ve valor de provisiones ni el IVA.

Oriqinal: Para el tramite de pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

MEPI-MN1-IN-5.
NE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el correspondiente al mes en que|

VALOR EN LETRAS:

0 de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
diente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 VALOR INICIAL (incluido I' $ 7,00 VALOR ADICIONES (incluido _ § 000.000.000,00
IVAY:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORGIO GINPROVIAS VISION 2030191 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 275,853.856.477,00
(indique niimero'y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 75.524.302.504
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 76.665.274.805
INDICES MES DE .
INDICE MES A
CIERRE DEL VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A INDICE MES DESEMBOLSO APLICAR EN LA VALOR AJUSTADO
VALOR BASICO AMORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR ng(éisc?oﬁ’f ANTICIPO INVIAS Mes y Afio | PRESENTE ACTA F’;CJL%?EE :f:?r‘; DE VSELLOE‘ Qé“[fgfﬂﬁﬁg‘ﬁf POSTERIORAL GIRO | VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE (3.219.%) Mo s o utilizado (ABRIL-2025) Mes y Afio Utilizado ) DEL ANTICIPO TOTALES
¥t ul JULI0.2028 (Incluye valor ajuste
(EEB-2021) presente mes)
A B C=AB o Ia 1 Ta/lo 1/1a D=A*(Ia/lo) E=C*(1/1a) F=D+E-C
1 Preliminares y explanacion $13.235.023 $426.035,00 $12.808.988 101,145 131,710 133,220 1,30219 1,01146 $17.234.515 $12.955.838 $17.381.365 $4.146.342 $799.425.120
2 Afirmados, subbases y bases $531.137.362 $17.097.311,00 $514.040.051 100,759 133,530 135,020 1,32524 1,01116 $703.884.478 $519.775.988 $709.620.415 $178.483.053 $3.088.297.737
3 Pavimentos asfalticos / concreto $142.099.736 $4.574.191,00 $137.525.545 101,195 148,310 148,350 1,46559 1,00027 $208.259.952 $137.562.636 $208.297.043 $66.197.307 $4.983.640.377
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $1.205.218.441 $38.795.982,00 $1.166.422.459 103,141 130,620 130,790 1,26642 1,00130 $1.526.312.738 $1.167.940.541 $1.527.830.820 $322.612.379 $2.730.352.603
5 Obras de urbanismo $0 $0,00 $0 101,166 142,160 142,940 1,40522 1,00549 $0 $0 $0 $0 $0
6 Ob.ras y mitigacion $0 $0,00 $0 101,837 134,600 134,670 1,32172 1,00052 $0 $0 $0 $0 $0
7 Sefalizacion y control de transito $0 $0,00 $0 101,936 148,260 146,330 1,45444 0,98698 $0 $0 $0 $0 $53.629.896
8 Transporte y sobre acarreos $43.010.746 $1.384.516,00 $41.626.230 100,393 129,200 132,570 1,28694 1,02608 $565.352.249 $42.711.992 $56.438.011 $13.427.265 $402.581.557
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $55.820.405 $1.796.859,00 $54.023.546 114,324 117,100 114,710 1,02428 0,97959 $67.175.724 $62.920.931 $566.073.109 $252.704 $106.284.483
QT;OE(‘RT,{E'EUSSRO Fy=420 Mpa. (sin acero) $2.225.143 $71.627,00 $2.153.516 101,416 142,240 142,460 1,40254 1,00155 $3.120.852 $2.156.847 $3.124.183 $899.040 $22.835.283
@gﬂ?;gsremem Fy=420 Mpa. (sin acero) $950.114 $30.874,00 $928.240 100,464 122,520 123,460 1,21954 1,00767 $1.160.678 $935.362 $1.176.800 $217.686 $5.754.126
af,;%dsgegggz Fy=420 Mpa. (sin acero) $9.770.170 $314.502,00 $9.455.668 101,349 140,050 140,240 138186 1,00136 $13.501.007 $9.468.496 $13.513.635 $3.743.665 $90.032.320
TOTALES $2.003.476.140 $64.491.897 $1.038.084.243 s 2586.011.193 [ § 1.946.426.631 2503455581 | § 589.070.441 |5 12.282.833.502
Formula de correlaci :es ICCP e ICOCIV VALOR AJUSTE| $ 589.979.441 | § 12.282.833.502
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3.219% (%) (tres VALORIVA| $ 4311388 | 89.759.168
VALOR TOTAL| § 594.290.829 | § 12.372.592.670
[NGTA: En ol evento qus 6 requiera identiicar Acta de ajuste provisional o Acta d6 AJuste negaiva s6 debe diigendiar el Siguiente cuadro resumen
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA 50D | § 589.979.441
*VALOR AJUSTE ACTA 50P $ - VALOR IVA| § 4.311.388
VALOR IVA $ - 'VALOR TOTAL AJUSTES ACTA 50D | $ 594.290.829
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA 50P $ -

UINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS M.CTE

e S BEL-

Reoresentante Leaal o Apoderado
Interventoria: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Matricula Profesional No.:

Y

Nombre: ISABEL CRISTINA ARREDONDO VELEZ o

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trémite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de inicio del
contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacién de la minuta contractual en que se pacte, segun el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe
3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN
debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
sente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.




CUANTIFICACION Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA

VR.
CANTIDAD[UNITARIO| VR.UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD ACTA COSTO CON AlU VR. BASICO TOTAL
DIRECTO

27 Acero de refuerzo Fy=420 Kg 12788,18 | $134 $174 $2.225.143
Mpa. (sin acero) -
MATERIALES

27 Acero de refuerzo Fy=420 Kg 12788,18 $58 $75 $959.114
Mpa. (sin acero) - EQUIPOS

27 Acero de refuerzo Fy=420 Kg 12788,18 | $587 $ 764 $9.770.170
Mpa. (sin acero) - MANO
DE OBRA

27 Acero de refuerzo Fy= 420 Kg 12788,18 | $3.358 $4.365 $ 55.820.405
Mpa

TOTALES $4.137 $5.378 $68.774.832




conico

MEPHINI- N4 7R

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE verson :
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA i T s
o 0T
TR o
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTAN® 50 VALORBASICOACTA: _$ 2,003.476.140,00 MES jul-25
ACTA FINAL
CONTRATO No 1009 DE 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segin conirato principal) (En meses segin las prérmogas sin
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA ;
— SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MoDULO | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: — 2un-21  FECHADE VENCIMIENTO ACTUAL S-sep-30
2 (Indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dialmesfafio)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 FECHA DE SUSPENSION: 1810812023 FECHA DE REANUDACION 23/08/2023
(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimes/ario)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20301191 VALOR INICIAL (inclido Iv § 265.853.856.477 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 10.000.000.000,00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): § 275.853.856.477,00
srecmoARON roeson | CONOICONES ACTUALZAOAS oA EIECUTADA
Joe GRUPO DE AJUSTE de fecha 032025 PRESENTE ACTA [ ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND ‘ CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLNACONES
1 1 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 113,00 | $ 1.187.326,00 | $ 134.167.838,00 -8 - k) - -8 -
2 1 20113 Demolicién de Estructuras m3 6.300,00 | § 113.989,00 | § 718.130.700,00 429176 | $ 489.213.431,00 47,00 | § 5.357.483,00 2.02946 | $ 231.336.114,00
3 1 20113 Remocion de cercas de alambre m 29.162,00 | $ 4.475,00 | $ 130.499.950,00 $ - $ - $
4 1 210-13 Excavacion sin clasificar e la explanacion y canales m3 336.858,00 | § 10.642,00 | § 3.584.842.836,00 2155045 | $ 229.339.889,00 $ 16.187,69 | $ 172.269.397,00
5 1 21013 Excavacion sin clasificar e préstamos m3 35.000,00 | $ 12.579,00 | § 440.265.000,00 198.579,32 | § 2.497.929.266,00 305,00 | $ 3.836.595,00 163.162,37 | $ 2.052.419.451,00
6
1 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 430,00 | $ 62.892,00 | $ 27.043.560,00 8.630,00 | $ 542.757.960,00 $ 8.386,75 | $ 527.459.481,00
T 1 210-13 Excavaciones en material com(n de la Explanacion y Canales | m3 36.564,00 | $ 10.642,00 | $ 389.114.088,00 $ - $ $
8 1 2201 Temaplenes m3 262.150,00 | § 13.249,00 | § 3.473.225.350,00 197.523,20 | § 2.616.984.877,00 305,00 | $ 4.040.945,00 160.759,16 | $ 2.129.898.110,00
Subtotal $ 8.897.289.322.00 $ 6.376.225.423.00 -1$ 13.235.023.00 -9 5.113.382.553,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
9 1 31013 Conformacion de la calzada existente m2 650.000,00 | $ 961,00 | § 624.650.000,00 29847711 | § 286.836.503,00 124,00 | § 119.164,00 5.306,27 | $ 5.099.331,00
10 2 351.1P S::‘eenE;t)abmzada con cemento (incluye suministro de 3 164.500,00 $ 184.809,00 | $ 30.401.080.500,00 $ . $ $
1" 2 351.2P f:'l:'zi:;Estabmzada con cemento (incluye suministro de 3 279.300,00 | § 90.850,00 | $ 25.374.405.000,00 $ - $ $
Subtotal $ 56.400.135.500.00 $ 286.836.503.00 $ 119.164.00 S 5.099.331,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS
12
7 420-13 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 782.271,00 | $ 2.926,00 | § 2.288.924.946,00 656.476,84 | $ 1.920.851.234,00 4.559,00 | § 13.339.634,00 236.523,80 | $ 678.729.005,00
13 7 450.2P  |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 84.150,00 | $ 932.536,00 | $ 78.472.904.400,00 $ - $ - $ -
Subtotal $ 80.761.829.346,00 $ 1.920.851.234,00 $ 13.339.634,00 S 678.729.005,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
14 5 600-13 E varias sin clasificar m3 9.448.00 32.667.00 308.637.816,00 39.723.25 1.297.639.408,00 3.608.52 117.879.523,00 36.336.86 1.187.016.207,00
15 5 600-13 varias en roca en seco m3 439.00 81.882.00 35.946.198.00 317.10 5.964.782.00 - - - -
16 5 600-13 E varias en material comun en seco m3 11.955.00 25.958,00 310.327.890,00 10.035.30 260.496.317,00 - - - -
17 5 610-13 Relleno para con recebo m3 6.326.00 109.936.00 695.455.136.00 34.726.08 3.817.646.331.00 1.535.19 168.772.648.00 11.272.57 1.239.261.255,00
18 Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase
6 621.1P  |fc=28 MPA de diametro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no m 2440,00 | $ 2.100.926,00 | $ 5.126.259.440,00 -8 - $ $
incluye acero de refuerzo)
. Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase
6 621.1.1P  |fc=28 MPA de didmetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no m 187,00 | $ 2.471.730,00 | $ 462.213.510,00 720,00 | $ 1.779.645.600,00 $ 480,00 | $ 1.186.430.400,00
incluye acero de refuerzo)
20 6 630.1.1P__|Concreto clase 35 MPA, para_para Viga de puentes m3 2.337.00 | §  1.433.984.00 | § 3.351.220.608.00 537.00 | § 770.049.408.00 9355 | § 134.149.203.00 28065 § 402.447.609,00
z 6 §031p | Gonortocase 28 MPApara Zapalas Esibos Alasy | g 581700 116538400 |$  6.779.038.72800 1317,00 | $ 1534.810.728,00 $ 64893 | $ 756.252.637,00
22 6 630.3.4P | Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 362.00 1.255.761,00 454.585.482,00 - - - - - -
23 5 63013 Concrreto 28 MPA m3 10.350.00 56.449.00 9.899.247.150,00 4.268.50 4.082.602.557.00 129.48 123.841.017.00 1.444.82 1.381.896.644,00
24 5 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 9.630.00 09.984.00 7.800.145.920,00 3.430.00 2.778.245.120.00 6.93 5.613.189.00 52.93 42.872.453,00
2 5 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 918.00 33.414.00 581.474.052.00 936.95 593.477.247.00 - - 241.68 153.083.498,00
2% 4 632.1P__[Baranda Metalica m 1.071.00 545.130,00 583.834.230,00 471.00 256.756.230,00 - - 123.22 67.170.919,00
27 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 3.543.655.00 5.378.00 19.057.776.590.00 538.921.30 2.898.318.751.00 12.788.18 68.774.832.00 458.461.35 2.465.605.132,00
28 4 641-13 Acero de Preesfuerzo Tm 279.568.00 2.237.00 625.393.616,00 350.000.00 782.950.000,00 - - 132.233.84 295.807.100,00
29 .
5 6113 Gora do Conereto Reforzado QLASE I, de0omm de. |, 219800|§ 70473700 |$  1.549.011.92600 5000 | $ 36.236.850,00 $ 1200 $ 8.456.844,00
30 : :
: i S pb o g | e s sasnoo|s  oapteenoo| i s 182847117200 ; st swo5z15000
31 7 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 86.945.00 | $ 7.720,00 671.215.400,00 52.729.11 407.068.704.00
2 5 67313 Material granular drenante m3 3921.00[ $  239.511,00 939.122.631.00 3.921.00 939.122.631,00 - -
Subtotal 61.693.102.983.00 23.786.507.836.00 619.030.412.00 9.673.222.338,00
SENALIZACION Y SEGURIDAD
33
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base
7 12015 " 3008 pars et s comineatindo povimniog m 26359900 |§ 179400 | § 454.956.606,00 24489953 | $ 439.349.757,00 $ 5347563 | $ 96.397.081,00
34
Manual de Sefializacion | Sumini: licacion de pi frio acril [
7 a0t (sq0 parsmaea v conprente | 2 78005 2207600 |$ 17.351.736.00 148600 | § 32.804.936,00 s 42083 § 9.484512,00
35 l
7 Menualdo SomeRzacon | Suministo  nstlacon detachas efleciva tidieccionales | u 9578300 | § 834600 | § 799.404.918,00 31.123,00 | $ 259.752.558,00 $ 746000 | § 62261.160,00
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE verson !
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA sicnn 1 o s
oo 0T
TR o
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTAN® 50 VALOR BASICOACTA: _$ 2.003.476.140,00 MES jul-25
ACTA FINAL
CONTRATO No 1009 DE 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segin conirato principal) (En meses segin las prormogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA ;
— SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MoDULO | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: — 2un21  FECHADE VENCIMIENTO ACTUAL S-sep-30
2 (Indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dialmesfafio)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 FECHA DE SUSPENSION: 18/08/2023 FECHA DE REANUDACION 23/08/2023
(Indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimes/ario)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20301191 VALOR INICIAL (incluido Iv § 265.853.856.477 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ 10.000.000.000,00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): § 275.853.856.477,00
I " CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRAEJECUTADA
tore RUPODE AWUSTE it PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
36
Manual de Sefalizacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sty si
4 Vial 2015 (75cm*75¢m) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 1.960,00 $ 403.818,00 791.483.280,00 -8 - -8 - -|8 -
37 4 73013 Defensa metalica m 1.100.00 230.532,00 253.585.200,00 7.600.00 1.752.043.200,00 - - - -
38 4 73013 Seccion final u 280.00 103.189,00 28.892.920,00 280.00 28.892.920,00 - - - -
39 4 74013 Captafaros u 2.980.00 22.031,00 65.652.380,00 2.980.00 65.652.380,00 - - - -
Subtotal 2.411.327.040.00 2.578.495.751.00 - - - 167.142.753,00
TRANSPORTES
40
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
3 900-13 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y | m3-E 2.391.784,00 | § 1.057,00 2.528.115.688,00 1.000.000,00 | $ 1.057.000.000,00 -8 - 303.452,02 | $ 320.748.785,00
mil metros(1.000 m) de distancia.
41
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
3 900-13 ion, canales y préstamos para distancias mayores de |m3-km 7.972.614,00 | § 1.175,00 9.367.821.450,00 3.000.000,00 | $ 3.525.000.000,00 36.604,89 | $ 43.010.746,00 1.920.361,85 | $ 2.256.425.183,00
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Subtotal 11.895.937.138.00 $ 4.582.000.000.00 -9 43.010.746.00 -3 2.577.173.968,00
ITEM NO PREVISTOS
NP1 NP1 32013 Subbase granular clase B (Especificacion 320.13) m $  303.867,00 135.998,50 | § 41.305.457.054,00 994,00 | § 302.043.798,00 4494926 | $ 13,658.596.789,00
NP2 NP2 33013 Base granular clase B (Especifcacion 330.13) m3 $ 31802000 115.885,35 | $ 36.853.859.007,00 720,00 | $ 228.974.400,00 3522831 | § 11.203.307.146,00
NP3 NP3 450-13 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 $ 1.002.812,00 7219891 | § 72.401.933.335,00 58,00 | $ 58.163.096,00 20.509,38 | $ 20.567.052.378,00
NP4 NP4 23113 Geotextil BX 50 o similar m2 $ 13.127,00 896.071,43 | § 11.762.729.662,00 5.378,00 | $ 70.597.006,00 267.683,70 | $ 3.513.883.932,00
\Ps NP5 662,13 Jriniitimaiapibcontoiiies it m $ 168219000 237300 | $ 3991.836.870,00 8138 | § 136.896.622,00 790,97 | $ 1.330.561.825,00
NP a meta i "
¢ NP 662,13 e o sy 41 m $ 377004400 167400 | $ 6.311.053.656,00 109,68 | § 413.498.426,00 41294 | 8 1.783.004.609,00
NP7 NP7 201,13 Remocion de alcantarillas metalicas diametros 0.90a1.20m | m $ 77.932,00 111198 | $ 86.658.825,00 4710 | $ 3.670.597,00 78510 | $ 61.184.414,00
NP NP8 20113 Remocitn de alcantarilas metdicas didmetros 190a270m | m $  106.496,00 90400 | § 96.272.384,00 3140 | $ 3.343.974,00 41106 | $ 43.776.247,00
NP9 NP9 201,13 Remocién de alcantarillas metélicas digmetros 3.00a350m | m $  159.744,00 808,00 | $ 129.073.152,00 -8 - 468,00 | $ 74.760.191,00
Recubrimiento con base en resinas epoxicas Coaltar Epoxico
NP10 NP10 662,13 o similar para proteccion de tuberias metélicas contra agentes | m2 $ 38.846,00 4226370 | § 1.641.775.654,00 1.304,31 | § 50.667.226,00 16.674,87 | $ 647.752.002,00
altamente agresivos
NP11 ( 4 i "
NP1 662,13 Jrinhitivaiapibcontoris m - |5 130668200 300,00 | $ 392.004.600,00 -|s - -|s -
NP12 {ameta ; "
W e imoto metor Expostomminin s | ™ - |s 2795100 8000 | $ 2004.256.350,00 -|s . w051 | $ 1.016.121.485,00
NP13 ( 4 i "
Wi | ez e e e 14172 m - |8 276686200 21000 | 581.041.020,00 -|s - 4662|$ 128.991.106,00
NP14 iameta i e
W | s imoto et Eapostomminin s | ™ - |5 331230400 650,00 | § 2.153.023.600,00 -|s . 24131 | 8 799.301.731,00
NP15
wrs | i3 imoro s Eoeatescensso s | - |s 50058000 80000 | § 402367120000 s . 31629 $ 1.590.808.704.00
NPT PPN Povr—— - —
P16 Manual\z:lszzr:as\lzaclon Sefial vertical d;pga‘\r)szgoo;\gg S"l; SP ylo I, con lamina u _ $ 711.620,00 1.226,00 | $ 872.446.120,00 K - 103,00 | $ 73.296.860,00
NP17
Manual de Sefializacion | Sefial vertical de transito tipo SI-04 (postes de referencia)
NP7 Vial 2016 doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m) u - $  698.422,00 80,00 | § 55.873.760,00 -8 - 19,00 | $ 13.270.018,00
NP18 P18 Manual\;iizlsé%i:g\izacién i&:ﬁl{gﬂe;ll:ﬁlﬁiep:a‘osilu tipo informativa (SI-05) con lamina u _ $ 711.002,00 60,00 | § 42.660.120,00 s _ B .
NP19
Manual de Sefializacion | Sefial vertical de transito tipo preventiva delineador de curva
NP1 Vial 2018 horizontal SP-75. Reflectivo tipo IV (75x60cm) u - |$ 55200500 400,00 | $ 220.802.000,00 -8 - -8 -
NP20 Enrocado para proteccion de entregas o revestimiento de
NP20 670 EPNP20 | e con disipadores de energia (Especiicacion 670.13) m3 - $ 638.812,00 2.000,00 | $ 1.277.624.000,00 -8 - -8 -
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 DE 3
FECHA 41082025
CRC) oo
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTAN® 50 VALORBASICOACTA: § 2.003.476.140,00 MES jul-25
ACTA FINAL
CONTRATO No 1009 DE 2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA N
— SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: — %un21  FECHADEVENCIMIENTO ACTUAL S-sep-30
2. (Indique dia/mesfafio) (Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 FECHA DE SUSPENSION: 18/08/2023 FECHA DE REANUDACION: 23/08/2023
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mesafio)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CCONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR INICIAL (incluido IV § 265.853.856.477 'VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ 10.000.000.000,00
(Segiin contrato principal)
'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): § 275.853.856.477,00
ESPEFEAGIN ROBAOA QONDICIONES AQYUAI:I‘ZADAS 'OBRA EJECUTADA
Yoo AP DE ALSTE ' e e wonsoss PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NP21
NP21 EPNP21 | Proteccion de taludes con piedra pegada m2 - $ 119.328,00 9.240,00 | $ 1.102.590.720,00 12369 | § 14.759.680,00 144394 | $ 172.302.472,00
NP22 =
NP22 EpNpy |CONCEl0 =G5 WPa para Losa ableroconLuz de 30232 -y - |s 1371219100 46277 | $ 635.008.829,00 -|s - 165,40 | 226.960.392,00
NP23 NP23 EPNP23 | Concreto fc=28 MPa para Columna @1.50 m3 - $  1.318.594,00 3393 |$ 44.739.894,00 -8 - 3392 % 44.726.708,00
NP24 NP24 EP NP24 gznmc‘;eotso fc=28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes s _ $  1.378.655,00 192,04 | $ 264.756.906,00 K . 113,03 $ 155.829.375,00
NPz NP25 EPNP25 | Concrelo fo = 28 MPa, para bareras fipo New Jersey m - |'$ 123550600 7780 | § 96.122.367,00 s - 2724 | $ 33.655.183,00
NP2 NP26 EPNP26 |Concreto fc = 28 MPa, para losa de aproximacion m3 - $  1.221.355,00 102,00 | $ 124.578.210,00 -8 - 2215 % 27.053.013,00
NP27 NP27 EPNP27 | Apoyo elastomeérico 500 * 500 * 100 Dureza 60 u - |'$ 2007.896,00 32,00 | $ 64.252.672,00 16,00 | § 32.126.336,00 32,00/ $ 64.252.672,00
NP2 NP28 EPNP28 | Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60 u - $ 600.878,00 72,00 | $ 43.263.216,00 - s - 2400 | $ 14.421.072,00
NP29 NP29 EPNP29 |Junta m - $  1.823.866,00 96,80 | $ 176.550.229,00 -8 - 2420 | $ 44.137.557,00
NP30 Corte de junta, limpieza, colocacion de cordon de resguardo y
NP30 EPNP30 sellos dejunla‘ con pu\iﬁmpi\eno. m h $ 71.935,00 600,00 $ 43.161.000,00 S| 8 - -8 )
NPet Tuberia metélica corrugada galvanizada calibre 10 y 144"
NP1 662-13 ot tator (Eapesicnadn 66319 y m - |'$ 9.98173100 116,00 | 1.157.880.796,00 -|s - 15,14 | $ 1.149.296.507,00
NP32 Geomalla Uniaxial de refuerzo para terraplenes reforzados con
NP32 EP-NP32 | o osintétioos , P m2 - $ 23.233,00 68.600,00 | $ 1.593.783.800,00 -9 - -8 -
NP33 NP33 EP-NP33 | Tuberia perforada para drenaje de 65 mm (2 1/2") m - $ 40.696,00 10.14052 | $ 412.678.677,00 -8 - -8 -
Subtotal $ - $ 191.983.421.685,00 $ 1.314.741.161,00 $ 58.437.304.388,00
SUBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A) $  222.059.621.329,00 $ 231.514.338.432,00 $ 2.003.476.140,00 $ 76.652.054.336,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $  24.652.634.122,00 $ 25.125.369.990,00 $ - $ 11.114.930.694,00
‘| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 1.150.000.000,00 $ 1.150.000.000,00 $ - $ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(AtB+C) $  247.862.255.451,00 $ 257.789.708.422,00 $ 2.003.476.140,00 $ 87.766.985.030,00
" VALOR IVA (OBRA) (E) $ 1.811.301.098,00 $ 1.883.847.869,00 $ 14.640.787,00 $ 641.374.121,00
"| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E) $  249.673.556.549,00 $ 259.673.556.291,00 $ 2.018.116.927,00 $ 88.408.359.151,00
| REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS (G) $ 1.500.000.000,00 $ 1.500.000.000,00 $ 1.455.000.000,00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISERNOS (H) $ 285.000.000,00 $ 285.000.000,00 $ - $ 276.450.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS 1=G+H $ 1.785.000.000,00 $ 1.785.000.000,00 $ ) $ 1.731.450.000,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) $ 13.987.299.928,00 $ 13.987.299.928,00 $ 223.412.852,00
"| PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 408.000.000,00 $ 408.000.000,00 $ - $ 5.002.158,00
VALOR TOTAL (F++J+K) $  265.853.856.477,00 $ 275.853.856.477,00 $ 2.018.116.927,00 $ 90.368.224.161,00
& al
AU 30 %
Utilidad 5%

Valor %
Valor Anticipo Otorgado §$ 11.500.000.000,00 100,00%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 64.491.897,00 3,219%
Valor Amortizadl Jad $  6.686.454.558,00 58,14%
Valor Saido por Amortizar §  4.813.545.442,00 41,86%




X conico MEPNL A4 PR
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Versn !
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA i | o s
FECHA 410812025
R oo
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTAN® 50 VALORBASICOACTA: § 2.003.476.140,00 MES jul-25
ACTAFINAL
CONTRATO No 1009 DE 2021 PLAZO INICIAL 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses sequn contrato principal) (En meses sequn as prormogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA ! .
— SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MoDULO | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL Ssep-30
2 (Indique dialmesfafio) (Inclidas las suspensiones, indique dialmes/atio)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 FECHA DE SUSPENSION: 18/08/2023 FECHA DE REANUDACION 230812023
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afio)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR INICIAL (incluido Iv § 265.853.856.477 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ 10.000.000.000,00
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+B): § 275.853.856.477,00
CCONDICIONES ACTUALIZADAS ‘OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION 'ROBADA) Ultima Acta de Modificacién No. 11
g;nzi GRUPO DE AWSTE de fecha 03-2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND ‘ CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
. incluir aiustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BASICO PRESENTE MES WA TOTAL PRESENTE MES 133 VALOR PRESENTE ACTA \R ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALORACUMULADO
0BRA B 2.003.476.140,00 | § 14.640.787,00 | § 2.018.116.927,00 E $ 13.354.187 [ § 5.118.318.762 | 1 Obras de Explanacion B $ 777.983.041,00
e oy A COMPLENENTARAS YIO $ -1's -8 - SB-GEO $ 372.640.804,00 | $ 17.172.317.599,14 |2 Sub-basesy bases $ B 2.640.410.717,00
JORNADAS DE TRABAIO 2¢ HORAS DIARIAS 7 DAS OE | ¢ s s s $ 228.974.400,00 | $ 11.203.144.023,14 |3 Transporte de materides B s 381.375.051,00
LA SEMANA E ILUMINACION - ' '
ESTUDIOS Y DISEROS S -8 - P $ 71.502.730,00 | § 21.245.618.261,14 |#Aceros y elementos metdicos $ $ 53.970.658,00
(GESTION PREDIAL (PREACTA) $ HE -8 - OA $ 1.273.993.273,00 | $ 19.080.956.481,14 |5 Concretos, morteros y obras varias $ $ 2.329.209.594,00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - scT S s 253.546.509,14 |6 Concrelo para superesiruciuras 5
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) $ -8 -8 - ov $ -8 - Pz‘”‘e"“’“"”” con asfalo, piuras, $ $ 4.730.906.736,00
geo
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - T $ 43.010.746,00 | § 2.577.010.846,14 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $ 102.885.982,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2.003.476.140,00 | $ 14.640.787,00 | $ 2.018.116.927,00 Aoero do eflezo Fy=420 M. s acsro) - | $ $ 19.204.269,00
‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (shacero) - | § $ 4.893.197,00
EQUIPOS
Acero e refuerzo Fy=420 Mpa. (s acero) - | § $ 75.143.303,00
MANO DE OBRA
(N) ftems no sujetos a ajuste
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.003.476.140,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1.938.984.243,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.953.625.030,00 VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL TREINTA PESOS MCTE.
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucién del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisé y verifict el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asf como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demés pre-actas que sean requeridas).

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro e los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor e las provisiones establecidas en el contrato.

® < o o &

Para constancia de lo anterior firman

lshweL Aeecoono

Firgl N Firma
ombre : ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL Nombre: ISABEL CRISTINA ARREDONDO VELEZ '/)/LJ ,l
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Matricula No.: Matricula No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territoral.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CcODIGO AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 ‘DE‘ 1
CONTRATO N°: 1009/2021
NUMERO DE ACTAO
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO 1 ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO 1 ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE X 50 JULIO-25
DESEMBOLSO 0,21544%
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 159825 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $594.290.829
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $594.290.829
Firmado digitalmente
, por CAMARGO
%?K . ALMENAREZ DUBIN
JOSE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
Formulado RP159825;11;594290829
Texto Libre GR5 - ACTA DE AJUSTES 50D CONT 1009 UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981-6
Asunto GR5 - ACTA DE AJUSTES 50D CONT 1009 UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981-6 RP159825;11;594290829




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N° 1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

Acta N° 50D Valor basico $ 589.979.441 Periodo jul-25
Valor Incluido Iva $ $ 594.290.829

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor incluido IVA
Ruta Denominacién (Construccion, Valor incluido IVA Ma otr |n_c l.“ ‘t) ; Subtotal

(codigo via) (Carretera - Puente-Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios ( gn emmlen' ,° yio

Mejoramiento) onservacién)

1 N.A. CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRAURIBIA{ § 594.290.829 $

PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y
CABO DE LA VELA — SAN MARTIN

Item

594.290.829,00

TOTALES| $ 594.290.829,00 | $ - $ - $ 594.290.829,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 URIBIA $ 594.290.829,00 $ 589.979.441,00
MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 594.290.829,00 $ 589.979.441,00

NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0

NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3 $0

Y= =Y

Nombre JUAN CAR| A?‘QRGO RODRIGUEZ Nombre RI ARD DIAZ ORTEGA

Director de OPMDLLA‘EM DRAL ANDINO 066 Director de bra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matricula No.: 01107-0907 Matricula No.: 01101-0595 CPTIVC
CONTRATISTA INTERVENTORIA




< CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

" VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
o INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA TpEa
FECHA /09/2025
(Dfa/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: CCION DE VIAS R DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1005 de 2021

PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
5
2021 NACION 1009 - 2021 -
Reeizy C-2402-0600-13-0-2402006-02 CERGRED | ©
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
2021 469121 VISION 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, | C-2402-0600-13-0-2402015-02 NACION 1009-2021 CENEEER || © .
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA
2021 NACION 1009 - 2021 -
469121 AJRA C-2402-0600-13-0-2402021-02 Ersae| | &
2021 469121 . i~ NACION 1009 - 2021 4.165.000.000 | § -
2022 NACION 1009 - 2021 -
266222 C-2402-0600-13-0-2402006-02 14.284.000.000 | $
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 11
2022 268222 SOGIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL GORREDOR | C.2402-0600-10.0-2402015.02 NACION 1009 - 2021 4.096.000.000 | § -
CONEXION ALTA GUAJIRA
2022 NACION 1009 - 2021 -
268222 C-2402-0600-13-0-2402021-02 133.333.333 | §
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
2022 760222 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR C-2402-0600-13-0-2402006-02 PROPIOS 1 10.000.000.000 | $ -
CONEXION ALTA GUAJIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 1 5
Rl 215923 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR C-2402-0600-13-0-2402021-02 WAl EIY jocasecy 93192823 | § -
CONEXION ALTA GUAJIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 1
2023 215923 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR C-2402-0600-13-0-2402006-02 NACION 1009-2021 10.878.807.177 | $ -
CONEXION ALTA GUAJIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 5
2023 215023 T a e Y <l S ——— NACION 1009- 2021 3.072.000.000 | $ -
CONEXION ALTA GUAJIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
0z 999323 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR C-2402-0600-13-0-2402006-02 NACION =2 5.000.000.000 | $ -
CONEXION ALTA GUAJIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. @
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 5
2024 244624 e T i sr ENET e er B C-2402-0600-13-51102A- NACION 1009- 2021 11.118.320.000 | § -
CONEXION ALTA GUAJIRA 2402006-02
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. D
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
oz 244624 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 2RI GIT NACION 1009- 2021 2831680.000 | § N
CCONEXION ALTA GUAJIRA 2402015-02
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. @
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 5
2028 2 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR C-2402-0600-13-51102A- RACION [l00g2c2t ELETA0RD || 6 -
CONEXION ALTA GUAJIRA 2402021-02
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
2024 Clesiz) SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CazanZerongi iz NACION 1009- 2021 13.000.000.000 | $ -
CCONEXION ALTA GUAJIRA 2402006-02
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
2025 159825 GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL C-2402-0600-13-51102A- NACION 1009- 2021 25.088.000.000 | § 14.910.928.965
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA 2402006-02
GUAJIRA
TOTAL 112.963.189.810 | § 14.910.928.965
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
_ - ) No. y Fecha de Indicar pago segin
Ac . Mes/Al - Valor Total Valor Total P Ido A . Ido R o .
cta Tipo de Acta s.s/ m‘)’ds Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Tota alor Tota aga.d.o Saldo "m.:'po POT | No. de Registro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacién Cuentas reporte SIIF Observaciones
No. Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo Amortizar Presupuestal
por Pagar INVIAS sl NO
469121 (C-2402-0600-13-0-
2402006-02) -8 265.853.856.477 X
- - - 6.500.000.000 2021-11-16
ANTICIPO 1 $ $ $ $ 469121 (C-2402-0600-13-0-
2402015-02) 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16
] 469121 (C-2402-0600-13-0-
1 OBRA jun-21 $ -8 -1$ -1$ -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16




cODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1DE4

FECHA 2/09/2025

(Dfa/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

469121 (C-2402-0600-13-0-
1D AJUSTES jun-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
2 OBRA jul-21 $ -8 -1$ -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
2P AJUSTES jul-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
2D AJUSTES jul-21 $ -8 -1$ -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
3 OBRA ago-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
3P AJUSTES ago-21 $ -8 -1$ -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
3D AJUSTES ago-21 $ -8 -1$ -1s -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
4 OBRA sep-21 $ -8 -$ -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
4P AJUSTES sep-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13-0-
4D AJUSTES sep-21 $ -8 -8 -8 -8 -8 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.504.456.477 | $ 265.853.856.477
2021-11-16

5 OBRA oct-21 $ 60.185.430

E&D $ 300.000.000

©»

439.817 | § 60.625.247 | $ -8 60.625.247
57.000.000 | $ 357.000.000 | $ -8 357.000.000

©»

469121 (C-2402-0600-13-0-
6.500.000.000 C-240. R 2.086.831.230 LS 265.793.231.230 120848
6.500.000.000 2021-11-16 $ 265.436.231.230 15-12-2021

©»
©»

469121 (C-2402-0600-13-0- 123736

5P AJUSTES oct-21 $ 1.001.780 | § 7321 | $ 1.009.101 | § -8 1.009.101 | § 6.500.000.000 2402015-02) $ 2.085.822.129 265.435.222.129
2021-11-16 20-12-2021

®»

469121 (C-2402-0600-13-0- 123729

5D AJUSTES oct-21 $ 86.279 | $ 631 |8 86.910 | $ -1$ 86.910 | $ 6.500.000.000 2402015-02) $ 2085.735.219 | $ 265.435.135.219
2021-11-16 20-12-2021

119973
469121 (C-2402-0600-13-0- 13-12-2021
6 OBRA nov-21 $ 305.151.023 | § 2.229.950 | $ 307.380.973 | § -8 307.380.973 | $ 6.500.000.000 2402015-02) $ 1.778.354.246 | § 265.127.754.246 124327

2021-11-16
21-12-2021

469121 (C-2402-0600-13-0- 123741

6P AJUSTES nov-21 $ 4.639.328 | § 33.903 | § 4.673.231 | § -8 4673.231 | § 6.500.000.000 2402015-02) $ 1.773.681.015 | § 265.123.081.015
2021-11-16 20-12-2021

469121 (C-2402-0600-13-0-
2402015-02) $ -8 257.855.906.919
2021-11-16

469121 (C-2402-0600-13- 124186

5.906.957.349 | $ 5.139.783.253 0-2402021-02) $ -8 257.855.906.919 21122021

2021-11-16 e

469121 (C-2402-0600-13-

0-2402118-02) $ 136.123.666 | $ 257.855.906.919
2021-11-16

7 OBRA dic-21 $ 7.214.453.093 | $ 52.721.003 | $ 7.267.174.096 | $ 1.360.216.747

»

469121 (C-2402-0600-13-
5.139.783.253 0-2402118-02) $ -8 257.719.783.253 123945

7P AJUSTES dic-21 $ 135.136.133
2021-11-16 21-12-2021

@

987.533 | $ 136.123.666 | $ -8 136.123.666

©

268222 (C-2402-0600-13-0-
6D AJUSTES nov-21 $ 602.101 | $ 4.400 | 606.501 | $ -8 606.501 | $ 5.139.783.253 2402006-02) $ 14.283.393.499
2022-02-21

®

257.719.176.752 X

268222 (C-2402-0600-13-0- 35552
4.947.467.004 2402006-02) $ 14.088.266.474 | $ 257.331.733.478

8 OBRA ene22 | $ 384.632.498 | $ 2.810.776 | $ 387.443.274 | § 192.316.249 | $ 195.127.025 240200602 07042022

©

268222 (C-2402-0600-13-0- 35557

9 OBRA feb-22 $ 910.877.671 | $ 6.656.414 | $ 917.534.085 | $ 455.438.836 | $ 462.095.248 | § 4.492.028.168 2402006-02) $ 13.626.171.226 | § 256.414.199.393
2022-02-21 07-04-2022

268222 (C-2402-0600-13-0- 44706

10 OBRA mar-22 $ 1.939.415.022 | § 14.172.648 | $ 1.953.587.670 | $ 135.759.052 | § 1.817.828.618 | $ 4.356.269.116 2402006-02) $ 11.808.342.608 | § 254.460.611.723
2022-02-21 03-05-2022

268222 (C-2402-0600-13-0- 57088
37.880.518 | $ 5.221.530.346 | $ 414.691.986 | $ 4.806.838.360 | $ 3.941.577.130 2402006-02) $ 7.001.504.247 | $ 249.239.081.377

11 OBRA abr-22 $ 5.183.649.828
2022-02-21 03-06-2022

©»

268222 (C-2402-0600-13-0- 95595
3.941.577.130 2402006-02) $ 6.920.485.227 | § 249.158.062.357

7D AJUSTES dic-21 $ 80.431.253
2022-02-21 07-09-2022

©»

587.767 | $ 81.019.020 | $ -8 81.019.020

©

OBRA may-22 $ 3.304.260.771 | § 24.146.521 | § 3.328.407.292 | § 264.340.862 268222 (C-2402-0600-13-0- $ 245.829.655.065
12 $ 3.069.068.588 | $ 3.677.236.268 2402006-02) $ 3.851.416.639 245305239_%22

PROTOCOLO DE 02
BIOSEGURIDAD may-22 $ 4.203.494 798.664 | $ 5.002.158 | $ - 2022-02-21 $ 245.824.652.907

©»

268222 (C-2402-0600-13-0- 94336

3.677.236.268 2402006-02) $ 3.832.351.692 245.805.587.960

8D AJUSTES ene-22 $ 18.926.637
2022-02-21 02-09-2022

©»

138.310 | $ 19.064.947 | § -8 19.064.947

@
®

268222 (C-2402-0600-13-0- 96931

193.629 | $ 26.690.225 | § -8 26.690.225 | § 3.677.236.268 2402006-02) $ 3.805.661.467 | § 245.778.897.735

9D AJUSTES feb-22 $ 26.496.596
2022-02-21 09-09-2022

©»
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268222 (C-2402-0600-13-0- 83424
13 OBRA jun-22 | 3.104.941512 | 22.689.957 | § 3.127.631.469 | § 248.395.321 | § 2879.236.148 | $ 3.428.840.947 2402006-02) $ 926.425.319 | § 242.651.266.266 x
P 08-08-2022
Desistimiento pago Acta 6D por Glosa
6D | AJUSTES nov21  |-$ 602.101 |-§ 4.400 |-$ 606.501 | $ K 606.501 | $ 3.428.840.947 $ 927.031.820 | $ 242.661.872.767 604. Memorando Invias ~SF-GCP|
44314 del 13-06-22
268222 (C-2402-0600-13-0- 96953
10D | AJUSTES mar22 | $ 122315344 | $ 893.843 | $ 123.209.187 | $ s 123.200.187 | $ 3.428.840.947 2402006-02) $ 803.822.633 | $ 242.528.663.580 X
P 09-09-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 96172 Saldo del contrato incluye valor de
11D | AJUSTES abr22 | $ 448267524 | § 3275801 | $ 451543325 | $ s 451543.325 | § 3.428.840.947 240200502 $ 352.279.308 | $ 252.077.120.255 12009022 X adicion No. 1 par $10MM
268222 (C-2402-0600-13-0- 102512
12D | AJUSTES may22 | $ 290.046.283 | 2119.569 | $ 292.165.852 | § -8 292.165.852 | § 3.428.840.947 2402006-02) $ 60.113.456 | § 251.784.954.403 x
P 23-09-2022
268222 (C-2402-0600-13-0-
02006-02) $ -
14 OBRA juk22 $ 3.623.646.251 | $ 26.480.492 | $ 3.650.126.743 | $ 289.891.700 | $ 3.360.235.043 | $ 3.138.949.247 2022-02-21 $ 248.134.827.660 96912 X
268222 (C-2402-0600-13-0- 12-09-2022
2402015-02) $ 795.878.413
2022-02-21
268222 (C-2402-0600-13-0- 102508
13D | AJUSTES 22 |$ 303.714.643 | $ 2219453 | $ 305.934.096 | $ s 305.934.096 | $ 3.136.949.247 2402015.02) $ 489.944.317 | § 247.828.893.564 x
e 23-09-2022
268222 (C-2402-0600-13-0-
2402015-02) $ -
OBRA ago-22 $ 2610.147.019 | $ 19.074.151 | § 2629.221.170 | $ 208.811.762 | $ 2.420.409.408 | $ 2.930.137.485 2022-02:21
268222 (C-2402-0600-13-0- 109825
15 2402021.02) $ os 245.195.425.619 e X
2022-02-21
760222 (C-2402-0600-13-0-
PAGA ago22 | $ 4159.949 | $ 86.826 | § 4246.775 | § s 4246775 | $  2.930.137.485 2402006-02) $ 8.198.621.467
2022-07-13
760222 (C-2402-0600-13-0- 127738
14D | AJUSTES juk22 $ 411.388.771 | § 3.006.303 | $ 414.395.074 | § s 414.395.074 | $ 2.930.137.485 2402006-02) $ 7.784.226.393 | § 244.781.030.545 A X
2022-07-13 S
760222 (C-2402-0600-13-0- 127747
16 OBRA sep22 | $ 2331.780.845 | $ 17.039.937 | § 2348820782 | § 186.542.468 | § 2162278314 | $ 2743595017 2402006-02) $ 5621.948.079 | § 242.432.209.763 NS X
2022-07-13 SR
760222 (C-2402-0600-13-0- 126430
15D | AJUSTES ago22 | $ 308.364.033 | § 2253429 | $ 310.617.462 | § s 310.617.462 | § 2.743.595.017 2402006-02) $ 5.311.330617 | § 242.121.592.301 s X
2022-07-13 e
760222 (C-2402-0600-13-0- 136798
17 OBRA oct-22 $ 2.730.866.474 | $ 19.956.332 | § 2.750.822.806 | $ 218.469.318 | § 2532.353488 | $  2.525.125.699 2402006-02) $ 2778977129 | $ 239.370.769.495 et X
2022-07-13 e
760222 (C-2402-0600-13-0- 137978
16D | AJUSTES sep22 | $ 242.147.686 | $ 1.769.541 | $ 243917.227 | $ s 243.917.227 | $ 2.525.125.699 2402006-02) $ 2536.059.902 | $ 239.126.852.268 1o X
2022-07-13 e
760222 (C-2402-0600-13-0- 137982
17D | AJUSTES oct22 |8 301.476.049 | $ 2203.004 | $ 303.679.143 | § s 303.679.143 | $ 2.525.125.699 2402006-02) $ 2231380759 | $ 238.823.173.125 bt x
2022-07-13 e
760222 (C-2402-0600-13-0- 137973
18 0BRA nov22 | $ 1.664.505.438 | § 12.163.694 | $ 1.676.669.132 | § 133.160.435 | § 1.543.508.607 | $  2.391.965.264 2402006-02) $ 687.872.062 | $ 237.146.503.993 drroas X
2022-07-13 e
760222 (C-2402-0600-13-0- 140590
18P | AJUSTES nov22 | $ 227.474.899 | $ 1.662.317 | $ 229.137.216 | § s 229.137.216 | $ 2.391.965.264 2402006-02) $ 458.734.846 | $ 236.917.366.777 st X
2022-07-13 e
760222 (C-2402-0600-13-0- 140565
19 0BRA dic-22 $ 433625741 | § 3.168.803 | § 436.794.544 | § 34.690.059 | $ 402.104.485 | §  2.357.275.205 2402006-02) $ 56.630.361 | $ 236.480.672.233 109920 X
2022-07-13 e
760222 (C-2402-0600-13-0- 140576
19P | AJUSTES dic-22 $ 56.219.526 | § 410835 | $ 56.630.361 | $ s 56.630.361 | § 2.357.275.205 2402006-02) $ s 236.423.941.872 X
2022-07-13 19-12-22
215923 C-2402-0600-13-0-
240202102 $ -
20 0BRA 23 | 3.384.565.917 | $ 24.733.366 | $ 3.409.209.283 | § 270.765.273 | § 3138534010 | $  2.086.509.932 2023:08.01 $ 233.014.642.589 26674 X
ene- - - - N - : - - . - . - h : - - 215923 C-2402-0600-13-0- B : : 21-03-23
402006-02 $ 7.833.465.990
2023-03-02
215623 G-2402-0600-13-0- 26527
21 0BRA feb-23 | $ 1.620.164.535 | § 11.839.664 | $ 1.632.004.199 | § 120613.163 | § 1.502.391.036 | § 1.956.896.769 2402006-02 $ 6.331.074.954 | $ 231.382.638.390 S x
2023-03-02 o
215923 C-2402-0600-13-0- 42704
18D | AJUSTES nov22 | $ 7.045.928 | $ 51.489 | $ 7.007.417 | § s 7.007.417 | § 1.956.896.769 2402006-02 $ 6.323.977.537 | § 231375540973 x
2023-03-02 01-06-23
215923 (C-2402-0600-13-0- i i
19D | AJUSTES dic22 | 560.666 |-5 4097 |-§ 564.763 | § - $ 1.956.896.769 240202102 ) $ 6.323.977.537 | $ 231.376.105.736 gf;s'z"m'e""’pag"“‘aw') por
2023-03-01
215923 (C-2402-0600-13-0- 65800
22 OBRA mar-23 | $ 2443986327 | § 17.859.900 | $ 2461.846.227 | § 195518.906 | § 2.265.762.558 | $ 1.761.377.863 2402021-02) $ 4058214979 | § 228.914.259.509 s X
2023-03-01 U
215923 C-2402-0600-13-0- 52169
23 OBRA abr23 | § 1.486.437.508 | $ 10.862.428 | $ 1.497.299.936 | $ 118.915.001 | § 1.378.384.935 | § 1.642.462.862 2402006-02 $ 2679.830.044 | $ 227.416.959.573 Bie X
2023-03-02 e
215923 C-2402-0600-13-0- 75979
20D | AJUSTES ene-23 | $ 567.472.495 | $ 4146914 | $ 571.619.409 | § -8 571.619.409 | § 1.642.462.862 2402006-02 $ 2108.210.635 | § 226.845.340.164 s x
2023-03-02 S
215923 C-2402-0600-13-0- 75991
21D | AJUSTES feb-23 | $ 301.376.853 | $ 2202369 | $ 303579222 | § -8 303.579.222 | § 1.642.462.862 2402006-02 $ 1.804.631.413 | $ 226.541.760.942 R x
2023-03-02 S
215923 C-2402-0600-13-0- 76001
22D | AJUSTES mar-23 | $ 450.367.300 | § 3291146 | $ 453.658.446 | § -|s 453.658.446 | $ 1.642.462.862 2402006-02 $ 1.350972.967 | $ 226.088.102.496 o x
2023-03-02 S
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215923 C-2402-0600-13-0- 76005
302.550.301 | $ -8 302.550.301 | $ 1.642.462.862 2402006-02 $ 1.048.422.666 225.785.552.195 X
2023-03-02 10-08-23
215923 C-2402-0600-13-0-
OBRA $ 840.448.879 | § 6.141.742 | § 846.590.621 | $ 67.235.910 779.354.711 | $ 1.575.226.952 2402006-02 $ 269.067.955 | $ 224.938.961.574
2 may-23 2023-03-02 75769
215923 C-2402-0600-13-0- 15-08-23
PAGA SOCIAL| $ 72.796.352 | § 337.349 | § 73.133.701 | § -|s 73.133.701 | $ 1.575.226.952 2402006-02 $ 195.934.254 | § 224.865.827.873
2023-03-02
215923 C-2402-0600-13-0- 79009
1.575.226.952 2402006-02 $ 3.072.000.000 224.669.893.619 X
2023-03-02 08-08-23
215923 C-2402-0600-13-0- 81559
2.486.254.077 | $ 1.360.734.688 2402015-02 $ 585.745.923 | § 221.969.147.278 X
2023-03-02 14-09-23
215923 C-2402-0600-13-0- 81086
25P AJUSTES jun-23 $ 581.496.525 | § 4.249.398 | $ 585.745.923 | § -8 585.745.923 | $ 1.360.734.688 2402015-02 $ -8 221.383.401.355 X
2023-03-02 08-9-23
215923 C-2402-0600-13-0-
$ 1.360.734.688 2402006-02 $ -$ 221.383.401.355 X Ceros
2023-03-02
215923 C-2402-0600-13-0-
$ 1.360.734.688 2402006-02 $ -$ 221.383.401.355 X Ceros
2023-03-02
999323 C-2402-0600-13-0-
25D AJUSTES jun-23 -$ 581.188 |-$ 4.247 |-$ 585.435 | § - $ 1.360.734.688 2402006-02 $ 5.000.000.000 | $ 221.383.986.790
2023-09-06
999323 C-2402-0600-13-0-
26D AJUSTES jul-23 $ -ls -1$ -8 - $ 1.360.734.688 2402006-02 $ 5.000.000.000
2023-09-06

23D AJUSTES abr-23 $ 300.355.396 2.194.905

@
»
®

»

24D AJUSTES may-23 $ 194.512.814

@

1.421.440

»

195.934.254 | $ -8 195.934.254

@
»

25 OBRA jun-23 $ 2.681.153.298 | § 19.593.043 | § 2.700.746.341 | § 214.492.264

»

2 OBRA ju-23 $ -ls -ls -|s

27 OBRA ago-23 $ -ls -8 -8 -8

Desistimiento pago Acta 25D por
Glosa

221.383.986.790 X Ceros

»

999323 C-2402-0600-13-0-
27D AJUSTES ago-23 $ -ls -8 -8 - $ 1.360.734.688 2402006-02 $ 5.000.000.000 | $ 221.383.986.790 X Ceros
2023-09-06

999323 C-2402-0600-13-0- 2643223
1.577.003.018 | § 1.224.634.150 2402006-02 $ 3.422.996.982 | § 219.670.297.799 X

28 OBRA sep-23 $ 1.701.256.730 | § 12.432.261 | $ 1.713.688.991 | § 136.100.538
2023-09-06 25-10-23

»

999323 C-2402-0600-13-0- 3080123

1.224.634.150 2402006-02 $ 3.105.150.427 219.352.451.244 X

28D AJUSTES sep-23 $ 315.540.681
2023-09-06 28-11-23

©

2.305.874

»

317.846.555 | § -8 317.846.555

@
»

999323 C-2402-0600-13-0- 3084323
376.461.657 | $ 1.192.156.330 2402006-02 $ 2.728.688.770 | $ 218.943.511.767 X

29 OBRA oct-23 $ 405.972.753 | $ 2.966.724 | $ 408.939.477 | $ 32.477.820
2023-09-06 28-11-23

»

999323 C-2402-0600-13-0- 3218923
29D AJUSTES oct-23 $ 87.615.761 | $ 640.269 | $ 88.256.030 | § -|s 88.256.030 | $ 1.192.156.330 2402006-02 $ 2.640.432.740 | $ 218.855.255.737 06-12-23 X
2023-09-06 -12-

999323 C-2402-0600-13-0- 3565323
500.813.859 | $ 1.148.950.489 2402006-02 $ 2.139.618.881 218.311.236.037 X

30 OBRA nov-23 $ 540.073.013 | § 3.946.687
2023-09-06 18-12-23

»

544.019.700 | $ 43.205.841

»
»

999323 C-2402-0600-13-0- 3371923
30P AJUSTES nov-23 $ 140.865.867 | $ 1.029.404 | § 141.895.271 | $ -8 141.895.271 | § 1.148.950.489 2402006-02 $ 1.997.723.610 | § 218.169.340.766 12-12-23
2023-09-06 -

999323 C-2402-0600-13-0- 3673723
1.563.711.457 | § 1.014.047.136 2402006-02 $ 434.012.153 216.470.725.956

31 OBRA dic-23 $ 1.686.291.908 | § 12.322.902
2023-09-06 21-12-23

»

1.698.614.810 | § 134.903.353

»
»

999323 C-2402-0600-13-0-
2006-02 $ s 216.036.713.803 180324

31P AJUSTES dic-23 $ 430.863.535 240:
2023-09-06 2402-24

@

3.148.618 | $ 434.012.153 | $ -8 434.012.153

©

1.014.047.136

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 11.113.705.127
2024-03-22
244624 C-2402-0600-13- 583324
30D | AJUSTES nov-23 | § 4581393 | § 33.480 | $ 4614873 | § -l's 4614873 | § 1.014.047.136 51102A.2402015-02 s 2.831.680.000 | § 216.032.098.930 120424 X
2024-03-22 .
244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02 S 94.000.000
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 11.099.203.834
2024-03-22
244624 C-2402-0600-13- 583224
31D | AJUSTES dic-23 $ 14.396.091 | § 105.202 | § 14501293 | § -l's 14.501.293 | § 1.014.047.136 51102A.2402015-02 $ 2.831.680.000 | § 216.017.597.637 120824 X
2024-03-22 .
244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02 S 94.000.000
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 10.846.158.898
2024-03-22
244624 C-2402-0600-13- 1049024
253.044.936 | $ 992.216.631 51102A-2402015-02 $ 2.831.680.000 | $ 215.742.722.196 X
2024-03-22 29-05-24
244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02 $ 94.000.000
2024-03-22

32 OBRA ene-24 $ 272.881.308 | § 1.994.133 | § 274.875.441 | $ 21.830.505

»

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 10.398.710.687
2024-03-22
244624 C-2402-0600-13-
447448211 | $ 953.614.712 51102A-2402015-02 $ 2.831.680.000 X
2024-03-22

OBRA $ 482.523.993 | § 3.526.137

»

486.050.130 | $ 38.601.919

@

244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02 $ 94.000.000
2024-03-22

33 feb-24 s 213.882.222.066 734424

244624 C-2402-0600-13- 01-05-24

51102A-2402006-02 $ 9.024.260.687

2024-03-22
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1.155.000.000

219.450.000

1.374.450.000

-8 1.374.450.000

$

953.614.712

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

32D AJUSTES ene-24

59.925.613

437.918

60.363.531

-8 60.363.531

953.614.712

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 8.963.897.156

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

213.821.858.535

897224
14-5-24

33D AJUSTES feb-24

124.598.517

910.528

125.509.045

-8 125.509.045

953.614.712

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 8.838.388.111

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

213.696.349.490

95552
20-05-24

34 OBRA mar-24

702.780.676

5.135.705

707.916.381

56.222.454

»

651.693.927

897.392.258

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 8.186.694.184

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

212.988.433.109

873824
09-05-24

35 OBRA abr-24

1.058.687.258

7.736.561

1.066.423.819

84.694.981

»

981.728.838

812.697.277

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 7.204.965.346

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

211.922.009.290

986324
22-05-24

34D AJUSTES mar-24

207.253.703

1.514.546

208.768.249

-8 208.768.249

812.697.277

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 6.996.197.097

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

211.713.241.041

1051224
30-05-24

36 OBRA may-24

540.273.497

3.948.152

544.221.649

43.221.880

®

500.999.769

769.475.397

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 6.495.197.328

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

211.169.019.392

1338524
26-06-24

35D AJUSTES abr-24

224.133.500

1.637.899

225.771.399

-8 225.771.399

769.475.397

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 6.269.425.929

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

210.943.247.993

1292624
20-06-24

37 OBRA jun-24

770.171.624

5.628.177

775.799.801

61.613.730

»

714.186.071

707.861.667

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 5.555.239.858

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

210.167.448.192

1442524
07-07-24

36D AJUSTES may-24

107.039.625

782.213

107.821.838

-8 107.821.838

707.861.667

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 5.447.418.020

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02
2024-03-22

$ 2.831.680.000

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02
2024-03-22

$ 94.000.000

210.059.626.354

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22

$ 5.284.341.444
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MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
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LA GUAJIRA

(Dfa/ Mes / Afio)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1009 DE 2021

1005 de 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

PROYECTO:

INTERVENTOR:

37D AJUSTES jun-24

161.893.508

©»

1.183.068 | $ 163.076.576 | $

244624 C-2402-0600-13-
163.076.576 | $ 707.861.667 51102A-2402015-02 $ 2.831.680.000
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02 $ 94.000.000
2024-03-22

209.896.549.778

39 OBRA ago-24

657.008.529

@

4.801.216 | $ 661.809.745 | $

135.906.812

»

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 4.758.438.511
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
525.902.933 | § 571.954.855 51102A-2402015-02 $ 2.831.680.000
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02 $ 94.000.000
2024-03-22

209.234.740.033

38D AJUSTES jul-24

10.291.144

©»

75.205 | $ 10.366.349 | $

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 4.748.072.162
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
10.366.349 | $ 571.954.855 51102A-2402015-02 $ 2.831.680.000
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02 $ 94.000.000
2024-03-22

209.224.373.684

40 OBRA sep-24

1.971.626.161

©»

14.408.037 | $ 1.986.034.198 | §

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 4.748.072.162
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02 $ 845.645.802
2024-03-22

1.986.034.198

»

571.954.855 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02 $ -
2024-03-22

903124

C-2402-0600-13-51102A-

AL $ 13.000.000.000
o00a-0016

207.238.339.486

OBRA

38 ju-24

504.869.908

©»

3.689.434 | $ 508.559.342 | $

429.139.422

»

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 4.748.072.162
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02 $ 766.225.882
2024-03-22

79.419.920

»

142.815.433 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02 $ -
2024-03-22

903124

C-2402-0600-13-51102A

102006-02 $ 13.000.000.000
20240016

206.729.780.144

PAGA
SOCIAL

67.084.947

@

361.126 | $ 67.446.073 | §

57.022.205

@

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 4.748.072.162
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02 $ 755.802.014

10.423.868 2024-03-22

@

85.793.228

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402021-02 $ -
2024-03-22

SUSTZ5
C-2402-0600-13-51102A
102006-02 $ 13.000.000.000

206.662.334.071

Desistimiento pago Acta 38 por
Glosa 1117. Memorando Invias
20241-VBOG-080130
2024-10-24

39D AJUSTES ago-24

18.129.971

@

132488 | $ 18.262.459 | §

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 4.729.809.703
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02 $ 755.802.014
2024-03-22

18.262.459

@

85.793.228 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02 $ -
2024-03-22

903124 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 13.000.000.000
2024-09-16

206.644.071.612

41 OBRA oct-24

1.851.747.653

©»

13.532.002 | $ 1.865.279.655 | $

85.793.228

@

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 3.800.125.290
2024-03-22

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02 $ -
2024-03-22

1.779.486.427 | $ - 244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402021-02 $ =
2024-03-22

903124 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 13.000.000.000
2024-09-16

204.778.791.957
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
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CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 3.411.868.906
2024-03-22
244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02 $ -
2024-03-22

2.816.675 | $ 388.256.384 | § -8 388.256.384 | $ - 244624 C-2402-0600-13- $ 204.390.535.573 X

51102A-2402021-02 $ -
2024-03-22

@

40D AJUSTES sep-24 $ 385.439.709

903124 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 13.000.000.000
2024-09-16

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 3.411.868.906
2024-03-22

ANTICIPO 2 $ -8 -8 -1 s 5.000.000.000 $ 199.390.535.573 X
903124 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 8.000.000.000
2024-09-16

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 2.967.116.759
41D | AJUSTES oct-24 $ 441525614 | $ 3226533 | $ 444752147 | § -8 444.752.147 | § 5.000.000.000 20240322 $ 198.945.783.426 x
903124 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 $ 8.000.000.000
2024-09-16

244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
OBRA nov-24 | § 4.992.301.836 | § 36.482.206 | $ 5.028.784.042 | $ s 5.028.784.042 20240322 $ 193.916.999.384 X
244624 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02 $ 5.938.332.717
2024-03-22
244624 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02
2024-03-22
sociAL nov-24 | $ 78.223.802 | § 362.501 | § 78.586.303 | $ s 78.586.303 $ 193.838.413.081 X
903124 C-2402-0600-13-
51102A-2402015-02 $ 5.859.746.414
2024-03-22

42 $ 5.000.000.000

903124 C-2402-0600-13-
5.000.000.000 51102A-2402015-02 $ 4.654.579.521 | § 192.633.246.188 X
2024-03-22

42P  |AJUSTES nov-24 $ 1.196.423.796

©»

8.743.097 | $ 1.205.166.893 | $ -8 1.205.166.893

©»

903124 C-2402-0600-13-
5.000.000.000 51102A-2402015-02 $ 975.442.837 | $ 190.159.276.397 X
2024-03-22

43 |OBRA dic-24 $ 3.652.445.734

©»

26.690.950 | $ 3.679.136.684 $ 3.679.136.684

©»

903124 C-2402-0600-13-
5.000.000.000 51102A-2402015-02 $ -8 189.183.833.560 X
2024-03-22

43P [AJUSTES dic-24 $ 968.366.314

©»

7.076.523 | $ 975.442.837 | $ -8 975.442.837

©»

159825
44 OBRA ene-25 $ 554.703.210 | § 4.053.600 | $ 558.756.810 $ 558.756.810 | $ 5.000.000.000 C-2402-0600-13-51102A- $ 24.529.243.190 | $ 188.625.076.750 X
240200602

159825
45 OBRA feb-25 $ -1$ -8 - $ -1 s 5.000.000.000 | C-2402-0600-13-51102A- | $ 24.529.243.190 | $ 188.625.076.750 X
2402006-02

159825
46 OBRA mar-25 $ -1$ -8 - $ -1 s 5.000.000.000 | C-2402-0600-13-51102A- | $ 24.529.243.190 | $ 188.625.076.750 X
2402006-02

159825
5.000.000.000 C-2402-0600-13-51102A- $ 24.523.460.706 | $ 188.619.294.266 X
2402006-02

42D [AJUSTES nov-24 $ 5.740.534

©

41.950 | $ 5.782.484 | § -8 5.782.484

©»

43D [AJUSTES dic-24 -$ 8.453.265 |-$ 61.774 |-$ 8.515.039 | $ -8 8.515.039

©»

159825
5.000.000.000 C-2402-0600-13-51102A- $ 24.531.975.745 | $ 188.619.294.266 X
2402006-02

©
©»

159825
44D |AJUSTES ene-25 $ 83.313.972 608.833 | $ 83.922.805 | § -ls 83.922.805 5.000.000.000 | C-2402-0600-13-51102A- | $ 24.448.052.940 | $ 188.526.856.422 X
4

2402006-02

159825
45D [AJUSTES feb-25 $ -8 -1% -1% -8 -8 5.000.000.000 C-2402-0600-13-51102A- $ 24.448.052.940 | $ 188.526.856.422 X
2402006-02

159825
46D [AJUSTES mar-25 $ -8 -1% -1% -8 -8 5.000.000.000 C-2402-0600-13-51102A- $ 24.448.052.940 | $ 188.526.856.422 X
2402006-02

159825
47 OBRA abr-25 $ 268.570.016 | § 1.962.627 | $ 270.532.643 $ 270.532.643 | § 5.000.000.000 C-2402-0600-13-51102A- $ 24.177.520.297 | $ 188.256.323.779 X
2402006-02

48 OBRA may-25 $ 1.986.934.940 | § 14.519.909 | $ 2.001.454.849 | § 63.959.436

»

159825
1.937.495.413 | § 4.936.040.564 C-2402-0600-13-51102A- $ 22.240.024.884 | $ 186.254.868.930 X
2402006-02

47D [AJUSTES abr-25 $ 74.456.108

©»

159825
544.102 | § 75.000.210 | $ -8 75.000.210 | $ 4.936.040.564 C-2402-0600-13-51102A- $ 22.165.024.674 | $ 186.179.868.720 X
240200602

49 OBRA jun-25 $ 1.801.902.003 | § 13.167.745 | $ 1.815.069.748 | § 58.003.225

»

159825
1.757.066.523 | $ 4.878.037.339 C-2402-0600-13-51102A- $ 20.407.958.151 | $ 184.364.798.972 X
2402006-02

©»

159825
48D [AJUSTES may-25 $ 681.370.782 4.979.248 | $ 686.350.030 | $ -8 686.350.030 | $ 4.878.037.339 C-2402-0600-13-51102A- $ 19.721.608.121 | $ 183.678.448.942 X
A

2402006-02

159825
50 OBRA jul-25 $ 2.003.476.140 | $ 14.640.787 | $ 2.018.116.927 | § 64.491.897 | § 1.953.625.030 | $ 4.813.545.442 C-2402-0600-13-51102A- $ 17.767.983.091 | $ 181.660.332.015 X
2402006-02

49D [AJUSTES jun-25 $ 577.923.367

©»

159825
4.223.286 | $ 582.146.653 | § -8 582.146.653 | $ 4.813.545.442 C-2402-0600-13-51102A- $ 17.185.836.438 | $ 181.078.185.362 X
240200602

159825
51 OBRA ago-25 $ 2.332.956.822 | § 17.048.531 | $ 2.350.005.353 | $ 75.097.880 | $ 2.274.907.473 | $ 4.738.447.562 C-2402-0600-13-51102A- $ 14.910.928.965 | $ 178.728.180.009 X
2402006-02

50D [AJUSTES jul-25 $ 589.979.441

©»

159825
4.311.388 | $ 594.290.829 | § -8 594.290.829 | $ 4.738.447.562 C-2402-0600-13-51102A- $ 14.316.638.136 | $ 178.133.889.180 X
240200602

TOTALES $ 92.962.652.838 | $ 945.451.274 | $ 93.908.104.112 | $ 6.761.552.438 | § 87.146.551.673 | $ 4.738.447.562 $ 14.316.638.136 | § 178.133.889.180
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UNIDAD EJECUTORA: CCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL: PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Todas las Actas por la deben i esten o no
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL

OBRA $ 78.998.350.792 577.295.640 | § 79.575.646.432
KFD{%\I/CI)S'\:C:[‘EI;ARA AJUSTES, USO DE OPCIGN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O | ¢ 12.282.833.502 89.759.168 | § 12.372.592.670
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DELA | ¢ s

EMANA : 3 3
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION  Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y/O ELABORACION DEL
CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS| $ 1.455.000.000 276.450.000 | $ 1.731.450.000
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA|
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE $ 222.265.050 1.147.802 | $ 223.412.852
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEJ3URIDAD
POR COVID-19 :T $ 4.203.494 798.664 | $ 5.002.158
VALOR TOTAL \ | , 92.962.652.838 945.451.274  § 93.908.104.112

- 0

*Estos deben alps Ty la
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar|la comparafigh de) &nam con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

DRIGUEZ

Oriainal del INVIAS.
(Copias: Interventor y Direccién Territorial

Firma

Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA
Director de Inferventoria
Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC




\.-!.%‘r €oDIGo MEPHMN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE e VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA T oE o
[— 5/08/2025
T Titest T
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LAGUAJRA AACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50 juk2s 34SICO ACTA RECIBO PARCIAL DE 0BRA:  $ 2.003.476.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
(La 6n debe ser v al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO 110 MESES
(En meses segn contraio principal) (En meses ségin (a6 prériogas sin suspensionse)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030
MEIORAMIENTG 3 SOGIAL Y AHBIENTAL SOSTENIBLE DEL SORREDOR CONEXIGN ALTA GUALIRA GRIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA  VIAS WAV ¥ CREG BE TA VELK ENE] (Indique diaimes/ano) (Incluidas las Suspensiones, indique diaimes/anc)
[DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION: NA, FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 s diamesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) $ 10.000,000.000,00
agin conrao prinepa)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+BY s
!
VALOR OBRA $ Valor
VALOR ACTUALIZADO OBRA (%) ACTUALIZADO EJECUTADA Ejecutado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) PROGRAMADA Miles de | L) A0UALENRD | rcuMULADA junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 } noviembre 2021 diciembre 2021
pesos Miles de pesos | %Ejecutado
%P 0,00% 0,00% 0,00% 0.02% 063% Ta1% T44%
6.376.225 275% 2,200%
PP1 ® : sP 50 50 50 52759 356115 $125305 $117582
EXPLANACIONES 5t T
(tems 1,234,567y 8) $5.113.383 e '0 e X e
%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 2.20% 6.40%
90.228.882 3897% 12,388%
opr2 ¢ 7% sP 50 50 50 50 50 S1240142 53656759
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(em 9,10,11,NP1,NP2,NP4) $28.680.413 fEE T
%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 081% 303%
74.322.785 32,10% 9,053%
opPs ¢ sP 50 50 50 50 50 652245 $24A3970
PAVIMENTOS ASFALTICOS 5t -
(tem 12, 13,NP3) $20.959.476 o 500% i
GPP4 $52.234.168 22.56% & 242% %P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 1.32%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES R e $P $0 50 $0 50 $0 $272437 $816.412
(Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3
2,NP5,NP6,NP7, NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14 NP15, SE
$19.081.120
NP20 AL NP 34) % E
%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 313%
3.770.278 1,63% 0,110%
. GPPS s : 5P 50 50 50 50 50 50 $75466
SERALIZACION Y SEGURIDAD -
(tems 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18 NP19) $253.710 ; EE xEen
%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.03% Ta1% 1 295%
4.582.000 1,98% 1,113%
i ° : sP 50 50 50 50 5167536 348562
TRANSPORTES SE $4.070
(tems 40 y 41) $2577.174 e —
VALOR BASICO DE OBRA (A) $222.059.621 ! ’ :
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A') $231.514.338 100% $§76.665.275
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.001% 1.06% 322%
VALOR (Mies de Pesos) $2459 $2457367 $7458.151
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % o.001% 109% 431%
VALOR (Mies de Pesos) $2459 $2519.112 $9976463
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.13% 312%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $305.151 $7.214.453
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 00% % 21%
VALOR (Miles de Pesos) | | [ [ $0 [ $365.336 [ $7.579.790
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que s registren en el presente cuadro deb conlos enla propuesta NOTAS AL PROGRAMA DE X TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
economica aprobada o modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS R X 7 S |
VALOR INICIAL VALOR 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS | = = = = = = = _—
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* EUECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARAS Y/O) $24.652.634 s 12.408.301 40,399 | E1 Poreentale programadio de cada GPP se calcula teniendo en cuenta a relacion entre e valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.
ADICIONALES $26.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en S0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7] $1.150.000 s i 0,009 | ® E1 Poreentale correspondiente al valor bésico e la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o e Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIAS DE LA SEMANA $1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DEJ $1.811.301 s 650922 34,5539 |& Para10s contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los itams de obra
| TRABAJO 7 POR 24 - -
$1.883.848
$1.500.000
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y| 9
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.455.000 97,00%C
$1.500.000 7
\ ! N\ J
$285.000 1%/l ( 1 \/ 2.
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/0) 9
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 276450 97.00% L - el
$285.000 | L P
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye| §$13.987.300 s 203413 1,60% Aprueba _Firma: | s Revis6_Firma:
PAGA e IVA19%) $13.987.300 Nombre: JUAMCA ARGO RODRIGUEZ Nombre: R!CHARD DIAZ ORTEGA
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE| $408.000 s 5002 P Representanté iegal 0 apoderady del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
BIC POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $408.000 ) Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 $ 15.019.089 280,76%
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $ 265.853.856
'VALOR ACUMULADO éCTL!ALIIZADO DEL CONTRATO $275.853.856 91.684.363,580 33,24%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




" €oDIGo MEPHMN1-IN-6-FR-1
\Y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
| PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

> VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL PROGRAMA DE PAGINA B oe o
FECHA 5/08/2025
B iest T
UNIDAD E. : SUBDIRECCION DE ViAS REGIONALES T : LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50 jul-25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.003.476.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
(La 6n debe ser y al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CCONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES

(En meses segin contrato principal) (En meses segin as prorogas sin suspensiones)

3 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030
VETGRAMIER T RARTERIVIERTO, CESHON BREDIAL, SOCAL Y ANBIERTAL SOSTENTBTE BEL CORREDOR COREXION ALTA SURTIRA URISIA™ BUERTS BOLVAR ESTRELLA ™ VRS WAYD Y CREG BE TA (indiaue diamesiano) (Inclidas las sispensionss, indique iaimes/afc)
VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA|

REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDING 066 (Inaue dlmesiano)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 53.856.477,00. VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B);

o coviraio prncipa (St coriaio princial)
CCONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=A+B) s 275.853.856.477,00
Tz q T
— — =
enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 : julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022 noviembre 2022 diciembre 2022
1 I

0.27% 0.27% 027% 0,20% 0,01% 0,00% 0.82% 1,36% 104% 0,66% 113% 231%

$22.036 $22.036 $22.036 $13.471 $906 S0 ¥ L] $51992 $86.807 $66.554 $42.108 $72.157 $147.144
$281.891 $0
0.73% 1,18% ¥ 0,69% 4.42% 0,33% I 0,00%

0,62% | 0,62% | 0,62% )| 0,46% | 0.25% | 052% | 163% j| 160% | 152% | 142% | 157% | 195% |
$355.847 $422.365 $231.429 ) $1469.752 $1.375.357 $1.278.741 $1.763379
$118.860 9 $1.237.548 B $869.299 $1.108.068 $1.206.838 $1.098.277

0,78% X B 1 1,81% 0,96% . E 0,00%
| 0,65% | 0,79% | 0.79% | 044% | | 6%, | 1,70% T 140% | T51% | T41% | 156% | 193% |
$634.285 ¥ $1.261.523 $1.040.787 $1432331
$265.773 | so ] $532.396 $1.648.635 $1.215.004 $834.202 $740.188 $125.452

0,33% 2,06%

1,12% 0,17%
0,29% 0,32% 0,37% 0,77%
$181425 $169.026 $191505 5401542

$98.027 $1.269.848 $110.139 $466.445

0,23% 0,16% 0,26% 0,32%
0,42% I 0,52% I 0,52% 0,09% 3,08% 0,00% T I T 0,76% l 0,00% 0,00% I 0,00% I 1,01% I 0,01% I
$10,062 512578 512578 5652 5305653 57X 528547 50 50 50 $37977 5535
1 $38.680
0,00% 0,00% N 2,39% 1,20%
0,31% I 0.21% 0,17% 0,00% I T 0,82% l 0,60% 0,17% 0.16% I 000
37730 SE7788 == = = =

$194.806

[ $105708 12407

0,49% 0,55% 0,55% 0,44% 0,54% 067% 130% 121% 1,20% 119% 1,52% 1,64%
$1435172 $1279667 $1.267277 $1.008577 $1255294 $1560,020 $3.018628 $2.194.750 $2.766.168 $2.163.364 $3502011 $3803.287
4,80% 535% 590% 634% 6.88% 7.55% 8.86% 10,06% 11,26% 12,45% 13.97% 15,62%
$11/113.635 $12393321 $13.660598 $14669575 $15924869 $17.484,890 $20,503.518 $23.298.268 $761065,036 $78828/400 $32351 411 $36.154.397
017% 0,39% 0,84% 2,20% 1,43% 1,34% 157% 113% 1,01% 1,18% 0.72% 0,19%
$1.939.415 $5.183.650 $3.304.261 $3.104.942 $3.623.646 $2.610.147 $2.331.781 $2.730.866 $1.664.505
3,44% 3.83% 467% 691% 8,34% 9,68% 11,24% 12,37% 13,38% 14,56% 15,28% 15,46%
$7.964.422 | $8.875.300 | $10.814.715 | $15.998.365 $19.302.625 | $22.407.567 $26.031.213 $28.641.360 | $30.973.141 $33.704.007 $35.368.513 $35.802.139
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIRO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificacién contractual. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS [t P
VALOR INICIAL 2. Indicar los items d d da GPP. CURVAS —_———— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR %DE eicrios fems de p2g0 sgpads on caca
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 24.652.634 5 . " .
O S o B s 12408301 10.39% 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversion en 0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 7150000 5 ; " !
PROVISION PARA JORNADAS DE TRAB B s s . 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se caloula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las paries.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 1811301 , i
IO AR NV DE OBRA $ s 650922 3055% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
$1.883.848
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/0
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000
ESTUDIOS ¥ DISEROS
$ 1.455.000 97,00% OBSERVACIONES:
$1.500.000 ﬁ
A J
VA -REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 7
e e s2s5 00 o] sroon ( 7 7
ESTUDIOS ¥ DISEROS $ 6.450 97.00% - e
$285.000 ey
"GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL 13.987.300 . |
SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) $ $ 22341285 |'$ 0,02 Aprueba _Firma: Revisé Firma:
$13.987.300 Nombre: JUAN CARLOS GAMARGO RODRIGUEZ Nombfe: RICHARD DIAZ ORTEGA
PROVISION PARA MPLEMENTACION DEL $408.000 Representante legal 0 apodé¥ado del Contratista Reprdsentante legal o apodérado del Interventor
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 § 500216 |$ 001 ) )
NCLUvE ey $408.000 Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC
VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 S 15.019.089 280,76%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (5') $44.339518
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A*B ¢ 265,053,856
) 853,
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL "
CONTRATO Co(A+B') $275.853.856 s otsessss 33,24%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




CODIGO 1-MNA1-IN-6-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

\‘.’ﬁ‘!‘

o VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA B oE o
FECHA 5/08/2025
B iest oy
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50  ju2s VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.003.476.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
(La 6n debe ser y al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CCONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES

(En meses segin contrato principal) (En meses segin as prorogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO! 28/06/2021

(Indique diaimes/afio)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030

WEJORAMIERTS ™ WARTERIVIEN TS, GESTON BREBIAL, SOEATY AVBIERTAL SOSTENTBIE BEL CORREDOR CONEXION ALTA SUATIRA URISIA ™ BUERTS BOLIVAR ESTRELUA ™ VIRS WAVU Y GBS BE TA VELA™ $AK (Incluidas las suspensions, indique diaimesiano)

MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

MODULO 2

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ANDINO 066

CCONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

FECHA DE REANUDACION:

Segin coniato princioal

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

{indicue disimesiano)

(Soain coiraio prncipal)

1005-2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $

enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023
0,71% 0.71% 0,28% 0,37% 0,28% 0,38% 0,38% 0,34% 507% 8,02% 8,20% 5,26%
$45.388 $45.388 $17.760 $23.680 $24.446 $24.446 $21.546 $323.092 $511546 $§522.780 $335133

$118.848 $329.446

$319.596

$69.277

$281.789

$2.227.674

$909.322

0,36%

0,00%

0,00%

$342.014
0,38%

$195.284

$449.131

0,63%

0,38%

| 0,50%

0,63%

0,31%

| 0,36%

| 0,31%

I 035%

| 01T% |

$383.719

$372014
$388.612

$465.018

$232.509

$265.018
$270.452

$117.680

$312.055
0,42%

$935.403
1,26%

0,30% |

| 0,66%

| 1,12% |

$157.883
$129.092

$347.222

$582.774

0,25% 0,00%
0,00% 0,00%
50

$8.539

155%

175%

164%

$70.977
$48.490

$79.977

$74.977

0,54% 0,55% 031% 0,42% 0,32% 0,64% 0,65% 0,56% 0,58% 0,77% 0,82% 0,70%
$1.251.881 $1.265501 $721685 $962.246 $731.059 $1487.497 STS01A17 $1307.834 $1348.667 $1778497 $1886.875 $1,630.435
16,16% 16,70% 17,02% 17,43% 17,75% 18,39% 19,04% 19,60% 20,19% 20,95% 21,77% 2247%
$37406.278 $38671.779 $39.393464 $40355.710 $41.086.769 $42574.266 $44.075383 $45383.217 $46.731.864 $48.510.080 $50.396,956 $52.027391
1,46% 0,70% 1,06% 0,64% 0,36% 1,16% 0,00% 0,00% 0,73% 0,18% 0,23% 0,73%
$3.384.566 $1.620.165 $2.443.986 $1.486.438 $2.681.153 $1.701.257 $1.686.292
16,93% 17,63% 18,68% 19,32% 19,69% 20,84% 20,84% 20,84% 21,58% 21,76% 21,99% 22,72%
$39.186.705 $40.806.869 $43.250.855 $44.737.293 $45.577.742 $48.258.895 $48.258.895 $48.258.895 $49.960.152 $50.366.125 $50.906.198 $52.592.489
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceplos que se registren en el presente cuadro deben con los enla NOTAS OAL DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS [t ST Tt
. Y OTROS VALOR INICIAL VALOR %DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS - — — — .
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s 12.408.301 49,39%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en S0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A" ).
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - |s -
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 1811301 i i
O P G OBRA A S R 650922 3455% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO AGTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000
ESTUDIOS Y DISEROS
$ 1.455.000 97,00% (OBSERVACIONES:
$1.500.000 7
\ ) \
VA~ REVISON, AIUSTE VIO ACTUALIZACION V70 17 ] {
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 ., I
ESTUDIOS Y DISEROS $ 276450 97.00%
$285.000 /] _— - ——
— M , —
SOSTENIBLE (Inciuye PAGA ¢ IVAT9%) s 22341285 | 5 0,02 Aprueba _Firma Revisé Firma:
$13.987.300 Nombre:JtUAN CARLYS CAMARGO RODRIGUEZ Nombr}: RICHARD DIAZ ORTEGA
ST ——————— Rt o cioosa oo Remefava gl aposma 4 o
L I IDA D- 3 X . N
(MGLUYE VA) $408.000 Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC
VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 s 15.019.089 280,76%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518
VALOR ACUMULADO D)EL CONTRATO C=(A+B ' 265.853.856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL o
CONTRATO Co(a'sB ) $275.853.856 s 91.684.364 33,24%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dire

ccion Teritorial.




MEPMN1-IN-6-FR-1

A CODIGO

WY INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
| PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION B
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA A oF o
FECHA 5/08/2025
B Titest oy
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, T : LAGUAJRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50 jul25 VALOR BASICO ACTARECIB0 PARCIAL DE OBRA: $ 2.003.476.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
La 6n debe ser v al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segn coniraio principal) (En meses Seqin 136 préogas sin suspensionce)
: . . [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030,
(MEJORAMIENTD ™Y MANTENIMIEN TS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE BEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA ™~ PUERTO BOLIVAR ESTRELLA ™ VIAS WAYU Y CABG DE TA VELA ] (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|
VISION 2030° MODULO 2

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 (I damestano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 265,853.856.477,00 _ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): .
o s e i s pavpan
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+B) s 275:853.856.477,00
-3 I
—— —8— ——
f |
enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 I mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 | octubre 2024 noviembre 2024 diciembre 2024
| 1
024% 0.60% 0.16% 0.16% f 0.16% 0.16% 0.16% 027% 0aT% T 7.06% 563% TE
$15570 538,007 510,000 510000 10000 510000 510000 517000 530000 450,000 5550000 5500000

$206.915 $65.014 $289.862 $375.635 $323.801
¥ X ¥ I 5,89% 5,08%
| 0.01% 1l 0.01% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0.33% | 0,78% | 133% | 311% |
$1.200.000 $2.801.651
$156.114 $292.074 6 $117.602 $884.793 $1.215.644

0,26% | 0,63% |

0,17% I 0,13% 0,98% 0,74%
0,26% | 0,63% | | 0.01% | 0.07% | 027% | 148% | 0,94% | 3.77% |
$191.094 $200.000 1 $1.100.000 '$2.800.000

$802.684 $1.211.648
I I I . 1.08% 1.63%
| 0,10% | 0,38% | 0,66% hi 2,30% | 191% | 5,97% |
$1000,000 $3418.000

0,11%
| 044% | 0,28% |
$148325
$58.928 1 $1.746.871
0,11% 0,12%
0,38% I 0,00% T
$14413 50

0,30% 0,53% 0,04% 0,04% 0,04% 0,06% 0,06% 0,14% 0,38% 1,60% 1,84% 4,28%
$685.575 $1231.642 $90.000 $90.000 $90.000 $130,000 $130.000 $327.000 $884212 $3.700.000 $4.250,000 $9.909.259
22,77% 23,30% 23,34% 23,38% 23,42% 2347% 2353% 23,67% 24,05% 25,65% 27,49% 31,77%
$52.712.966 $53.9447608 $54.034/608 $54.124.608 $54214.608 $54.344.608 $54474.608 $54.801,608 §$55.665820 $59.365.820 $63.635.820 $73545079
0,12% 0,21% 0,30% 0,46% 0,23% 0,33% 0,22% 0,28% 0,85% 0,80% 2,16% 1,58%
$1.971.626 $1.851.748 $4.992.302 $3.652.446
23,35% 23,80% 24,04% 24,37% 24,59% 24.87% 2572% 26,52% 28,68% 30,26%
$54.050.675 $55.109.363 $55.649.636 $56.419.808 $56.924.678 [ $57.581.686 $59.553.312 $61.405.060 $66.397.362 $70.049.808
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben conlos NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual 1. Enlos eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe refiefarse en a gréfca BARRAS [E s T ]
. Y OTROS VALOR INICIAL VALOR %DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS — — - — — — .
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 22652634 5 . " .
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $: s 12408301 49.39% 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables. mensuales de inversién en $0.
PROVISION PARA JORNADAS D TRABAIO 24 7150000 s 5 " ]
PROVISION PARA JORNADAS DE TRA! B s s i 6. EI porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 1811301 i I
R ION PARA A DE OBRA $ s 650,922 3055% 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO AGTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000
ESTUDIOS Y DISEROS
$ 1.455.000 97,00% OBSERVACIONES:
$1.500.000 7 A
VA REVISION, AJUSTE Y/O AGTUALIZAGION Y/0 7 7
P e sasso0 O I ( [ 7 L7
HooPe oo s zmeo| smoon y B i
$285.000 /] - —_—
TN SR PREDAL Y AN 73557300 ‘yq// .
SOSTENIBLE (Incluye PAGA @ IVA19%) 5 22341285 | § 002 Aprueba_Firma: / Revisé _Firma:
$13.987.300 Nombre: JU Ra?s CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA
PROVSION PAA WPLEVERTACIONDEL ™ $408.000 s 500215 | § 001 Representante legal o aboderédo del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
LO DE Bl IDA D- , X ) N
(MGLUYE vA) $408.000 Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVG
VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 s 15.019.089 280,76%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO ¢ 265.853.856
=(A+B)
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL o
CONTRATO Co(a'sB ) $275.853.856 s 91.684.364 33,24%
0

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Territorial




/ coDIGO - -IN-6-FR-
WY INSTITUTO NACIONAL DE ViAS MEPHUNTIN6FR-1
l PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES F— 5 o o
J— 508/2025
o =) Ao
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES TERRITORIAL: LAGUAJRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50  jus VALOR BASICO ACTARECE0 PARCAL DE OBIA: s 2.003.746.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
La 6n debe ser v al ntimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En messs segn contraid principal (En meses segin as promogas Sin suspersioncs)
3 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030.
WEJORAMIENTS ™ WANTENIVIER TS, GESTION BRESIAL SOCIAL v AMBIENTAL SOSTERISUE BEL CORREDOR CONEXION ALTA GUATIRA URIBIA - PUERTS BOLIVAR ESTRELTA - VIAS WAVU vV CABG BE TA VELA ™ (indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensions, indique diaimesiano)
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOWICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION
VISION 2030" MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 (Inaue dlmesianc)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (AY VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
= e Sssinanmrs e (Sac S e
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 ; I?JTERVENVOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 203011 VALOR AGUMULADO (inclido IVA) (C=A#B) s
| ' T 1
I
enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 1 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025 noviembre 2025 diciembre 2025
|
0.48% T51% 2.15% 0.06% 0.05% 0.11% 0.14% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 246%
S3573 $96.195 $1371%5 35,000 56,000 57,000 55,000 $10000 510,000 $10000 510,000 S157073
$299.299 $182.334

0,00%

| 0,03% | 0.21% | 0,43% [| 0,02% | 0,03% T 0,03% T 0,09% 0,39% 0,76% 0,64% T79%
§786,065 $80232 5350000 $690,000 $575363 S1612164
$227.332
0,00% 0,00% S E
| 0,13% | 0.17% | 0,24% | 0,01% LI 0,02% T 0,03% T 0,26% 0,43% 0,53% 0.93% T37%
$126436 5176436 $790000 5320000 5393770 5693668 $1015080
-$432.312 $298.101
0,00% I 0,00% .
| 0,11% | 0,36% | 0,17% 1 0,00% 1 0,01% | 0,01% | | 2.72% 3,68% 4,89% 5,55% 4,13%
§54141,937 $89.042 $1420,000 $1,920.000 $2552541 $2/900.707 $2154.992
$502.796
0,00% R S il
= = 0%, — | — — Wh. — L — — — 0% e — — 4 — — B4k — — = — — —55on 1.75% 0,40% 052%
ST T80 SA0T STTI50 $730000 $136.780 $65929 $75.000 $19678
$13.308
| T02% | 0.42% | 0,42% | 0,07% | 0,07% T 0,09% T 0.17% | 314% 5.35% 6.24% 6.65% 1,59%
$A6 94 319216 519216 $3000 53,000 $4.000 $8.000 $TA41000 5245085 57857739 5304739 $531105

$219.098

012% 027% 0.35% 0,02% 0,02% 0,03% 0,05% 0.85% 1,25% 1.73% 1,94% 231%
§766.597 $617438 $E19434 $40,892 $56.163 $69.000 $110.000 $1874232 $72983.864 $3.957579 $AAT4T6 $5450.061
31,88% 32,15% 32,50% 32,52% 32,54% 3257% 32,62% 3347% 34,76% 36,49% 3843% 40,81%
$73811676 STAAZ9714 §75.248.248 $75.289.140 $75345303 $75414.303 $75524303 $77498535 $80,482,399 $84/480378 $88.979.854 $94/469.916
0,24% 0,00% 0,00% 0,12% 0,86% 0,78% 087%
$1.986.935 $1.801.902 $2.003.357
30,50% 30,50% 30,50% 3061% 3147% 32,25% 33,11%
$70.604.511 $70.604.511 $70.604511 $70.873.081 $72.860.016 $74.661.918 $76.665.275
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente d conlos NoTAS oA DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS PR
VALOR INICIAL B 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_———— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 24,652,634 " n s .
O AT RS o B s 12.408.301 10.39% 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin incluir provisiones & IVA). En 0 s0n aceptables mensuales de inversion en S0.
PROVISION PARA JORNADAS D TRABAJO 24 1150.000 . 5 .
P SION PARA JORNADAS DE TRA®) $ s s R 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 1811301 i i
O AR N DE OBRA A $ s 50922 3455% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
$1.883.848

REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000
ESTUDIOS Y DISENOS

$ 1.455.000 97,00% (OBSERVACIONES:
$1.500.000 ; A
\ A d
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O / \}
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 276450 7,00% L AL~
ESTUDIOS Y DISEROS 255000 00% - - e
. — —
GESTION SOCIAL . PREDIAL Y AMBIENTAL 13.967.300 < 5 .
SOSTENIBLE (Incluye PAGA & VA19%) $ s 22341285 | 8 0,02 Aprueba Firma S Revis6_Firma
$13.987.300 Nombre: JUAN CARLDS C\AMARGO RODRIGUEZ Nombrf: RICHARD DIAZ ORTEGA
PROVISION PARA MPLEMENTAGION DEL $408.000 Representante legal 0 apoderddo del Contratista Reprekentante legal 0 apoderado del Interventor
PPROTOCOLO DE B POR COVID-19 $ 5.002,16 | $ 0,01 ) )
(INCLUYE VA) $408.000 Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 $ 15.019.089 280,76%
[VALOR TOTAL PROVISIONES AGTUALIZADAS (B') $44.339.518
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO
C={AsB ) $265.853.856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL o
CONTRATO C'o(A'sB") $275.853.856 $ 91.684.364 33,24%
0

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




" coDIco MEPHMN1-IN-6-FR-1
pu INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
i PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE PAGINA 6 e 10
[— 5/08/2025
T oy )
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES TERRITORIAL: LAGUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50  juzs VALOR BASICO AGTA RECIBO PARGIAL OE OBRA: s 2.003.476.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
(La 6n debe ser y al ntimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En messs segin coniraio principal) (En meses segin ias prérogas sin suspensionss)
: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 500912030
WIEJORANIEN T TARTERINIERTE, SESTION BREGIAL, SOCIAL Y ANBIERTAL SOSTERIBUE BEL CORREBOR CONEXIGRT AUTA SURIRA URIBIA ™ BUERTS BOLVAR ESTRELIA ™ VIAS WAYU Y CABG BE TA VETA™] (indique diames/aio) (Inclidas las sispensionss, indque iaimes/afc)
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030° MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDING 066 (Inaue dlmesianc)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
e carvats v (o Sorica pinoal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B) s
enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026
0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 257% 0.16% 0.16% 257% 0.16% 0.16%
$10000 $10.000 $10,000 510,000 70,000 510,000 751,000 $10.000 70,000 151,000 570,000 $10.000
0.76% 0.05% 0.95% 0.95% T07% 051% 061% 250% 0.52% 061% 0.96% 063%
$681341 584705 $686.065 836,065 $965274 463971 5517339 $2259677 SAE5BAT 5551339 $863.911 5565274
T18% T61% 031% 051% 0.32% T.06% 062% 0.10% T16% T10% T04% T25%
875,064 $1197350 5233967 5233987 $235667 $800.749 $462103 576436 $876436 5617953 $772531 5931890
0.07% 062% 0.79% 0,56% 0.50% 031% 0.95% 0.07% 0,36% 053% 043% 0.92%
$34850 $325460 $412212 $292656 $259856 $159856 SASBA95 S g Y B g e el i
— e f s =g ===
T22% T22% 0.00% T22% T61% 0.95% 0,69% 0,69% 0.98% 0.95% 0,69% 0.95%
45929 $45979 50 545929 5605672 37105 $75953 $25925 37403 $37.105 75905 537103
0.77% 042% 042% 042% 0.44% 0.44% 0.56% 0.44% 0.44% 0.56% 044% 0.44%
535455 $19216 $19216 515216 5207357 $20357 539573 $20357 5207357 539575 20357 $20357
56 57 ) E) ) o B ) e B3
0.73% 0.73% 067% 0.64% 067% 0.64% 0,75% 1.05% 0,69% 081% 083% 0.88%
$15686669 $1682697 $1561480 $T4B7855 $1551826 $TA9T977 §1728432 $243TAZS $1598778 $1875.053 §1918782 $2045.966
4153% 42,26% 42,94% 4358% 44.25% 44,85% 45,64% 46,69% 47.38% 48.19% 49.02% 49.90%
$96/156585 $57839.281 $99.400.762 $100.8885617 $102440443 103932419 105660851 $106,092.260 109691059 $TT1 566412 $i13484293 $115530,259
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben conlos NoTAs OAL DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econdmica aprobada o modificacion contractual. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS [ L T St
. Y OTROS VALOR INICIAL VALOR %DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS - — — — .
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 24652634 . walor bé .
PROVISIONPARAAUSTES, OBRAS 5 s 12408901 1030% 4. El porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de a obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 150,000 ; ; !
PROVISION PARA JORNADAS DE TRAB? B s s i 6. El porcentaie correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
$1.150.000 7. €1 Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el present formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES ¥ T811301 i i
O SION PARA VA DE OBRA A B s 50922 3455% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
1883848
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/
MODIFICACION /0 COMPLEMENTACION DE $1500.000
FSTUDIOS Y DISEROS $ 1.455.000 97,00% OBSERVACIONES:
$1.500.000 ?
\ . '
VA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALZACION VIO 1%
oo Ty e e o o N i a Y
ESTUDIOS ¥ DISENOS 255500 $ 6.450 97,00% 1 .
oK - e
GESTION SOCIAL | PREDIAL ¥ AMBIENTAL $13.987.300 ) ) pum——
SOSTENIBLE (inciuye PAGA o IVAT9%) s 22341285 [ $ 002 Aprueba_Firma: Revis6_Firma:
$13.987.300 Nombre: JUAR CARLQS CRD‘JIARGO RODRIGUEZ D DIAZ ORTEGA
e NN .1 N PRy PRye Rt s s e o2 o e e e i
L0 DE B i o~ . I ; )
(MGLUYE vA) $408.000 Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricufa Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC
VALOR TOTAL PROVISIONES (8) $43.794.235 S 15019089 280.76%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339518
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO
e $265.853.856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 5
CONTRATG Gty $275.853.856 $ 91684364 33,24%
0
Original: Archivo de Gestion del INVIAS,
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




MEPHMN1-IN-6-FR-1

A CODIGO

WY INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
| PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION B
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

AL DE PAGINA 7 DE 10
J— 508/2025
o =) Ao
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES TERRITORIAL: LAGUAJRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50  jus VALOR BASICO ACTARECIBO PARCIAL OE 0GR s 2.003.476.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
(La én debe ser y al ntimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO 110 MESES
(En messs segin contraio principal (En meses segin as promogas Sin suspersionce)
H FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030
WEJORAMIENTS ™ WARTERIVIENTS, GESTION BREDIAL, SGEIALY AVBIENTAL SOSTENIBLE BEL CORRESOR CONEXION ALTA GUATIRA URISIA ™~ BUERTG BOLIVAR ESTRELUA ™ VIAS WAV Y CASG BE TA VELA™] (indique dia/mes/ano) (Incluidas las suspensiones, indique diaimesiano)
SAN MARTIN. EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030" MODULO 2.
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 (Inaue dlmestanc)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (AY VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): ) 00
Bssinaamra v (S S5 oA
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s

enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027 noviembre 2027 diciembre 2027
0.16% 237% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 257% 0.16% 0.16% 0.16% 237% 0.16%
$10,000 $151000 $10,000 510,000 70,000 510,000 751,000 $10.000 $10,000 $10.000 $751,000 $10.000
063% 063% 071% 063% 0.54% T19% 063% 0.73% TaT% 063% T28% 067%
$572204 $572204 $642204 5570842 5758269 $1072204 $57220% 5656269 $1272204 5572204 $1758269 600,162
053% 0,66% 044% 0.74% 0.74% 064% T.00% TO0T% 064% 051% T70% 0.74%
393690 $493247 5328165 5553247 $552871 5476436 $7A517 5762871 $AT64%6 5601347 §1265338 5547333
0.39% 050% 055% _ _ _ | _ _ 0% — — L — = DMk — ] = = Daw— — —|= = —osow — — | — - 0% 0,36% 0,36% 0.24% 264%
7 2 $259.208 309208 $329.207 $228.085 $169.042 $189,042 $376.085 $189,042 $169,976 $125,008 1378782
0.46% 0.75% 0.46% 0.75% 0.75% 0.46% 0.75% 0.75% 0.45% 0.75% 0.75% 0.46%
§17282 $28462 $17282 $26462 28462 $17282 28462 $26467 $17282 $26467 $26467 517282
0.11% 0.11% 0% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 0%
$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 55000 $5.000
e 7 B = 7 7 7 7 7 7
052% 0,65% 057% 0.65% 0,68% 0,76% 0,73% 0,75% 0.85% 061% 1,18% 111%
$1201502 $1505122 $1311.860 $1496.758 $1582688 $1769.964 $1687226 $1832688 $1969.964 $TA06939 $2733073 $2558559
5042% 51.07% 51,64% 52,29% 52.97% 53,73% 54,46% 55,25% 56,11% 56,71% 57,89% 59,00%
SA6731761 $116.240883 $119552742 $121.049501 $122/632189 $124402153 $126,089379 $127.922.067 129892031 131298971 $1341032044 $136590/603
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben conlos NoTAs OAL DE TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econdmica aprobada o modificacion contractual. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS [ L it
VALOR INICIAL % DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —— | —
P Y OTROS VALOR EJECUTADO| . 00y cisn
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS . " ; .
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 s 12.408.301 10.39% 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada!
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 . ; !
P SO PARA JORNADAS DE TRACY $1.150.000 s s i 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A" ).
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES ¥ T811301 i i
O SION PARA VA DE OBRA A B s 50922 3455% 8. Para los contratos en los cuales s tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
1883848
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/
MODIFICACION /0 COMPLEMENTACION DE $1500.000
ESTUDIOS Y DISEROS $ 1.455.000 97,00% OBSERVACIONES:
$1.500.000 ?
\ I {
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O 1
MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE $285.000 2764 7,00 W7 / U
ESTUDIOS Y DISENOS $ 6.450 97.00% / I
$285.000 / _— - p———
SETON SOCAL PREDIL Y ANEIENTAL $T3957300 e ) g
SOSTENIBLE (inciuye PAGA o IVA19%) $ 22341285 | $ 002 Aprueba_Firma: Revis6_Firm:
$13.987.300 Nombre: JUAN-CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Nompre: RICHARD DIAZ ORTEGA
ROT0COL0 OF BIOSEGURIDAD POR COVID-19 0 s sl oo Represerfants Togal o &podelado del Contratista Repfesentante legal o apoderado del Iterventor
L0 DE B i o~ , I
(INCLUYE 1VA) $408.000 Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC
VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 5 15.019.089 280,76%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339518
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $ 265.853.856
=(A*B )
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL o/
CONTRATG Gty $275.853.856 s 91.684.364 33,24%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




" copIco MEPL-MN1-IN-6-FR-1
WY INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE PAGINA 8 oE 10
— 500812025
T o )
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES T : LAGUAJRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50  ju2s VALORBASICO AGTA RECIEO PARCIAL DE OBRA: s 2.003.476140,00
SEGUIMIENTO No. 50
(La 6n debe ser y al ntimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En mes&s segin conirato principal) (En meses segiin ias prérogas sin susponsionss)
: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 5/09/2030
VETORAMIEN TS WARTERIVIERTS, SESHION BREDAL, SOCIAL Y ANBIERTAL SOSTENTBTE BEL CORREDOR COREXION ALTA SUATIRA URISIA ™ BUERTS BOLVAR ESTRELLA T VIKS WYY Y GREG BE TA Ve ™} (dique diaimesiafio) (Incluidas las sispensionss. indique diaimes/anc)
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 'VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030" MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 (i aimesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 856,477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B $
e convats v (Saain conra prinioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+BY s 275.853.856.477,00
enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028 mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028 noviembre 2028 diciembre 2028
0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%
$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000
060% 0,30% 0,58% 0.71% 053% 095% 128% T44% 159% T59% 0.79% 2.26%
$544.246 $272.204 $520.024 $637.237 $837.237 $856.925 $1.165.925 $1.296 581 $1437.236 $1437237 $716.142 $2.038.568
083% 081% 052% 052% 133% 0.80% T20% 133% T46% T46% 0,75% _ 1165 s — —
$615.194 $603.004 $684.367 $684.367 $991449 $593.793 $893793 $989.080, Z X Z =5iasiitne = = = = STOeRIeT §555.333 $861.770
=== === == - - =
0,58% 1.28% 7.05% 0,55% 7.16% 051% 0.74% 084% 201% 0.93% 1,65% 0,74%
5301010 $670/671 $547.257 $286.973 $603,970 $265535 $388/671 $437822 $1103970 $486.973 $860,029 $386/626
0.75% 0.75% 0.75% 0.84% 0.75% T13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$28.462 $28462 $28.462 $31.648 $28462 $42.728
011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011%
$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000
w0 o P @ = 3 03 I3 s ) 0 o1
0,65% 0,68% 0.77% 0.71% 1.07% 0.77% 1,06% 118% 157% 131% 0,93% 143%
$1496913 $1584.341 $1.750410 $16500125 $2476118 $1.772982 $2453390 $2.736484 $35640573 $3.023577 $2446504 $3301965
59,65% 60,33% 61,10% 61,82% 62,89% 63,65% 64,71% 65,89% 67.47% 68,77% 69,70% 71,13%
$138.089515 $139673.857 $141463.967 $1434141093 $145590210 $147363192 $149,816,562 $152.555,066 $156.195639 $159219216 $161365.721 $164.667.686
CONVENCIONES
-+ Las provisiones y ofros conceplos que se registren en el presents d conlos NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS| [ s ]
VALOR INICIAL 2. Indicarlos items d d da GPP. CURVAS - | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR %DE eicrios fems de p2o0 sgpads on caca
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 24,652,634 5 . " .
O AT RS o B s 12.408.301 10.39% 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programadat
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones & IVA). En o son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS D TRABAJO 24 1150.000 5 ; " !
P SION PARA JORNADAS DE TRA®) $ s s . 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se caloula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las paries.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 1811301 i i
O AR N DE OBRA A $ s 50922 3455% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
$1.883.848
REVISION, AJUSTE Y0 ACTUALIZACION Y/0
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000
FSTUDIOS Y DISEROS $ 1.455.000 97.00% OBSERVACIONES:
$1.500.000 A |
{
[VA~REVSION, AJUSTE VIO ACTUALZAGON VIO P ( ¥ (2
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE o |
ESTUDIOS ¥ DISENOS $ 276450 97.00% - P
$285.000 J/ =
GESTION SOCIAL | PREDIAL ¥ AVBIENTAL 13.987.300 ) ) !
SOSTENIBLE (incluye PAGA o IVA19%) $ s 22341285 |5 0,02 Aprueba Firma: NeX. Revis6_Firma:
$13.987.300 Nombre: JUAN 'S CAMARGO RODRIGUEZ Nombre!RICHARD DIAZ ORTEGA
PROVSION PR NPLEWENTACENDEL $408.000 s sozre | s oor Representanfolegat-o-dpodenido del Contratista Represéntante legal o apoderado del Interventor
B 1 3 X - .
NCLUvE he) $408.000 Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC
[VALOR TOTAL PROVISIONES (8 $43.794.235 s 15.019.089 280,76%
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (6] $44.339518
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO
Conn) $ 265.853.856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL o
CONTRATO Co(AB' | $275.853.856 $ 91684364 33,24%
0
Original: Archivo de Gestion del INVIAS
(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territoril.




" coDIGO MEPHMN1-IN-6-FR-1
pu INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
| PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA o oF 0
FECHA 5/08/2025
Dt ey oy
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES T : LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50 jul-25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.003.476.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
(La 6n debe ser y al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En mesas seqin conlrato principal) (En meses segn ias prorogas sin Suspensions)
: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 5/09/2030
WEJORAMIENTS Y WARTERIIENTS, SESTION BREBIAL, SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE BEL SORKEDOR CONEXION ALTA SUAJIRA URISIA - PUERTS BOLIVAR ESTRELUA ™ VIAS WAYU Y CABG BE LA VELA ™| (dique diaimes/ao) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/anc)
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 'VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION|
VISION 2030° MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 (e Gaimesiaro)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) )
Segin oo pincpal) (Seain corirao prnioal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=A+B) s
enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029 septiembre 2029 octubre 2029 noviembre 2029 diciembre 2029
0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%
$10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000
067% 0,73% 0,73% 0,88% 2.39% T.06% 3.65% 159% 150% T13% T13% 1%
$605,902 $655.925 $655.925 $796.581 $2.155925 $955.925 $3.296.581 $1437.237 $1437.236 $1015270 $1.015.270 o BOUEBLy
= = o 0l g = f = B728p b = = == GITTIT —0.85% 0.45% 1.26% 137% 1.51% 1.51% 242% 1.07% 2,13%
$451631 $533.178 $533.178 $628.465 $333178 $933.178 $1.014.824 $1123752 $1.123.752 $1.798'506 $798 506 $1586528
0,66% 0,75% 0,75% 0,84% 0,75% 0,75% 0,11% 0,93% 0,93% 1,83% 0,65% 1,82%
§344287 $389.872 389872 $439.023 $389.872 $389.872 $56.020 $488174 $486.174 §956517 $339.520 §950338
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0.11% 0.11% 0.11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,03% 0,00%
$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $1.500
% ) o o5 o6 E) B 100 101 103
0,61% 0,69% 0,69% 0,81% 1,25% 0,99% 1,89% 1,32% 1,32% 1,64% 0,94% 1,53%
$1416.820 $1593.975 $1593.975 $1:879,069 $2.893.975 $2293.975 $4382.424 $3064.163 $3.064.162 $3.785.292 $2464.796 $3544.456
71,74% 72,43% 73,12% 73,93% 75,18% 76,17% 78,06% 79,38% 80,71% 82,34% 83,28% 84,81%
$166.084.506 $167.678.481 $169.272.457 $171451526 S174.045501 $176.339476 $180.721.900 $183.786.063 $186:850.225 $190,635,518 $192,800313 $196.344.769
CONVENCIONES
« Las provisiones y olros conceptos que se registren en el presente cuadro deben con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econdmica aprobada o modificacion contractual. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS| [ T ]
VALOR INICIAL DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
P Y OTROS VALOR EJECUTADO| . 100 oy
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 24.662.634 5 . " .
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $: s 12408301 49.39% 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En o son aceptables. mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS D TRABAIO 24 1.150.000 s 5 " ]
PROVISION PARA JORNADAS DE RN B s s i 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 1811301 , f
O P G OBRA A $ R 650922 a055% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO AGTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000
FSTUDIOS Y DISEROS H 1.455.000 97,00% OBSERVACIONES:
$1.500.000 n
A J
VA REVISION, AJUSTE Y/O AGTUALIZAGION Y/0 /
ESTUDIOS Y DISEROS 755000 $ 6450 97.00% - e
e
GESTION SOCIAL . PREDIAL Y AMBIENTAL 13.987.300 § . §
SOSTENIBLE (Incluye PAGA @ IVA19%) $ s 22341285 | § 002 Aprueba_Firma: Revisé _Firma:
$13.987.300 Nombre: Juwﬁ@\s CAMARGO RODRIGUEZ Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA
e .. B PRty PRy i i gk i o W
LO DE Bl I D- , X ) N
(MGLUYE vA) $408.000 Meatricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC
VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 s 15.019.089 280,76%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO
o) $ 265.853.856
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL o
CONTRATO Co(a'sB ) $275.853.856 s 91.684.364 33,24%
4
Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




] CODIGO FMN1-IN-6-FR-
“!ﬁ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS MEPHMN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA o oF o
FECHA 5/08/2025
T Titest T
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES T : LAGUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 50 jul25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE 0BRA: s 2.003.476.140,00
SEGUIMIENTO No. 50
(La 6n debe ser y al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En mesés segin coniraio principal) (En meses seqiin i35 prériogas sin suspensionse)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030
MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL (indique diajmesario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ac)
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 {iniaus diamesian)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s ,853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) $
agin coniato rincpal (St corirao pincoa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B) s 275.853.856.477,00__
enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030 mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030
100%
0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 349% 0,28% 0,28%
570,000 $70/000 $10.000 510,000 $70/000 $222840 517786 517678
199% 2105 e = o = = — 255%— — — ] T51% T 185% T66% 156% T64%
= = 37800000 17 1892298 I $27300,000 I $7358.349 | $7/669897 I $7500/000 $7A03.968 STABT043
2.79% T 259% T T82% T 135% T Ta2% T T62% 249% 3.36%
$2072812 I $1502812 I §17350,000 I $7000/000 | $70056/333 I $7205599 $7850/000 $2500387
Jso
2,15% 0,92% 0,92% | 0,92% | 184% | 184% 2,11% 2,32%
$1125109 | $481109 | $481.109 | $481.109 | $962.307 | $962.307 $1100.000 $1211739
7.96% T 7.96% T 7.96% T 7.96% T 7.86% T 0,00% 5.30% 291%
§300,000 I $300/000 I $300,000 I $300,000 | $783192 I $200/000 $109792
0,00% T 0,00% T 0,00% T 0,00% T 0,00% T 0,00% 0,00% 0,00%
30 I 50 | 50 I 50 I 50 I 50 50 50
0%
108 106 108 109 110 11
2,29% 1,99% 1,92% 1,36% 1,68% 1,68% 197% 2,30%
$5307.921 $4/606218 SAAATA0Y $3149.458 $3.8681.129 $3.890.746 SABT1.154 $5.320.634
87,10% 89,09% 91,01% 92,37% 94,05% 95,73% 97,70% 100,00%
$201652,690 $206.258.908 $210.700,017 $213849475 $217.731.204 $221621,.950 $226193.705 $231514338
CONVENCIONES
+ Las provisiones y olros conceptos que se registren en el presente d conlos NoTAS AL PROGRAMA DE : TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS| [ P
VALOR INICIAL . CURVAS - | —
VALOR %DE 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

EJECUTADO EJECUCION

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 24.652.634 5 - 4 .
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS o $: R 12.408.301 4930% 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversion en $0.
z'ggxgm;:z: Jﬂﬁ:ggléﬁ DSEExﬁAJO 24 $1.150.000 s ) s i 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A" ).
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 1811301 it i
O AR v DE OBRA $ R 650922 a055% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
$1.883.848
REVISION, AJUSTE Y/0 AGTUALIZAGION Y/O
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000
ESTUDIOS Y DISEROS
$ 1.455.000 97,00% OBSERVACIONES:
$1.500.000 \ ‘?
. A I i
VA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O 1% / y
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 276450 97.00% "'
ESTUDIOS Y DISEROS 100% (] _— Y
$285.000 /
GESTION SOCIAL . PREDIAL Y AMBIENTAL $13.987.300 ¥ —
SOSTENIBLE (Incluye PAGA & VA19%) - s 22341285 | § 002 Aprueba_Firma: Revis6 _Firma: [
$13.987.300 Nombre: JUAN{ARI:@S \CAMIARGO RODRIGUEZ Nombre: HICHARD DIAZ ORTEGA
PROVSION PR BMSZEEGMERNDTQSEG‘RDCE&AD . $408.000 s s002.16 | 5 001 Representante legal o apoderado del Contratista Represenlante legal o apoderado del Interventor
IOSEGURI -1 , X
$408.000 Matricula Profesional No.: 01107-0907 Matricula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC

(INCLUYE VA)
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 $ 15.019.089 280,76%

[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO

C=(A+B) $265.853.856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL

CONTRATO C'o(A'B' ) $275.853.856 s 91.684.364 33,24%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

141161219202

0) 00001

212489984(802 4116121920 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
UNION TEMPORAL ANDINO 066
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CALLE 75 A 66 46 OF 501
42. Correo electronico uniontemporalandino066 @gmail.com
43. Cédigo postal |44. Teléfong 1 6 017 6 7 2 8 7 6|45. Teléfono 2 3136282216
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
429 0[[202104109||[0990}20220417] 08 11]7 11 2] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A
sa.congo|7 |9 |1 4]a 8]5 2[5 5] 4 | ]
07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finalés
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

Representante legal Certificado

la DIAN realice.

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 03:50:03PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1
de 6

Pagina 2 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141161219202
(415)7707212489984(8020) 000014116121920 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. institutos de 'd hapublico de ordi ional, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 7 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 20210212 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20210212
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20210212 | ) )
81. Hasta O i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 03:50:04PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

01

Representacion 0
Pagina 3 de 6 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141161219202
(415)7707212489984(8020) 000014116121920 2

6. DV

6 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

901477 981

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20210202 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 8 7 6 0 4 O |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |ANGEL ANDRES |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 10021 2 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

137 9989 139 |

106. Primef-ngmbre

[MAURICIO

104. Primer apellido
MOSQUERA

105. Segundo apellido
|[MOSQUERA

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén&ociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2021021 2]

101. Ndmero de identificacior 102. bV

7 0 55 6 4.9-8/ |

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3

103. NUmero de tarjeta profesional

3
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal

(AN

98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacién

|
1.9 |

REPRS LEGAL SUPL 20210212 |
— 1 1

100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |[7~1-"5 9. 54 0 7 |

4 —
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ALVAREZ |MACIAS LUIS FERNANDO
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 03:50:04PM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
de 6

Pagina 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141161219202
(415)7707212489984(8020) 000014116121920 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0147 7 98 1l6 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad

NIT 310890932730 !7|COLOMBIA 1609

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres

] | FAN/280 N\
119. Razén social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
2 4\//120°2 1,002,1 2 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|86 00 3 4551 3 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

|
2 |
119. Razén social

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31|/9 0018 2 01 8 | 7 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres

. | /
119. Razén social

GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO'S:A.S

120. Valor capital del socio _71_21. % Palrticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 24| [2021021 2] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn O\ 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31|90 1-2-59%57/1 | 5 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

|
4 NSO
119. Razén social

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES’Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1] 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31|80 0119 0 8 6 |8 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razén social

PROYECTOS Y VIAS S.AS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
25| 2021021 2]

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 03:50:04PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

Espacio reservado para la DIAN

Pagina
4. Numero de formulario
(415)7707212489984(802

0]

5
141161219202

0) 00001 20 2

41161219

Hoja 4

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

9 0147 7 98 1l6 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|83 0117 7 6 1 !1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
TECCIVIL S A S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
V|//j20'2 1,0°2,1 2 -
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|80 00 95951 .9 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

JMV INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

2 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 03:50:04PM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

de 6

Pagina 6 Hoja 5
141161219202
‘“‘JSMHL12JJUJJUUJJ)“U(“( Ulumnmzo 2“

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901477 981

6.DV
6

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
— |
S L
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | [
3 \ |
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
= AN
@ |135. Fecha de nombramiento

1 1 | IS A NN

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
Q
g AVANRN
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1
2] |
E | 7
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
: |
1%2)
E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | L] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (|2 8 0 5 7 9 12 2 1 6 8 8 3

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
$ |LOZANO GARCIA JANETH
© —
§ 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1< =
159. Fecha de nombramiento ‘
|202207l18]) |

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 03:50:04PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

141133876943

0) 00001

212489984(802 4113387694 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
900182018 7 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL75A 66 46 OF 501
42. Correo electronico notificaciones@gaico.co
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 6 017 6 7 2 8 7 6|45. Teléfono 2 31324676243
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
429 0[[200710713||[4210}200710/1 3] |4 6 63081 1] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. js2fssfls ol [ [ | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ [ |
ssoseo[3 |5 [7 [0 [1 44 2|4 8fs 2|5 5[5 o
03- Impuesto al patrimonio 52 <Facturador-electronico
05- Impto. renta y compl. régimen lordinar/ )55 -/Informante de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 59 - Autorretencion especial renta
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

Representante legal Certificado

la DIAN realice.

Fecha generacién documento PDF: 07-04-2025 08:11:56AM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

001

Representacion
Péagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141133876943
(415)7707212489984(8020) 000014113387694 3

6. DV

7 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

900182018

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20230831 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 8 7 6 0 4 O |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |ANGEL ANDRES |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 2202 01 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |1 9 1 1 7 2 4 3 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ALVARADO |LINCE !GERMAN ANTONIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 202401009 |
e 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 2 2 7 9 46 |
3 A, 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
GONZALEZ PRIETO LUIS EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 07-04-2025 08:11:56AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

141174501036

4. Numero de formulario

07212489984(8

01411745010

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S
36. Nombre comercial 37.Sigia
CONYTRAC S.AS
IO
llB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 |Sabaneta 6 31
41. Direccion principal
CR48 78C SUR 71
42. Correo electrénico contabilidad@conytrac.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 6 043012 2 6 6|45 Teléfono 2 3116373205
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[]190920520]|[4290}196205,2 0] 4312081 1] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ol |5 |7 |0 |1 6faald zlaslsofssisol | | | | | | | | | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 48 <Impuesto sobre las ventas - IVA
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar / )52 -Facturador electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto / /59~ Autorretencion especial renta
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 22 (23
54. Codigo |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos |:| NO 60. No. de Folios:

[

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 30-04-2025 08:27:23AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141174501036
(415)7707212489984(8020) 000014117450103 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 8 9 2 4 7,91
73. Fecha 198306523 2201 911214 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 2 5
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 19920520 | 2°0 1,912 0 2
L L DL —F £ )
77. No. Matricula mercantil 2 9 8 4 2 9.8.4
78. Departamento 0 5 05
79. Ciudad/Municipio 055 | 0 5 5 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19830523 | r9830523
81. Hasta 22191113 i 22191113 87. Extranjero privado 0. 0 %
. Y TE—— n 1
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0.Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2018010 1] -
2 21 l19991227| -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 30-04-2025 08:27:24AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

Pagina 3 de 7 Hoja 3
141174501036
212JJUJJUUJJ)“U(“( U141174501o3 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909 32730

6. DV

12. Direccién seccional

7 Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 2017022
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 0 5 5 6 4 9 8 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
HOYOS |CEBALLOS JUAN |DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 Jl_l 9.9.9.12 2 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |4 2 8 8 0 8 4 5 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
HOYOS |PEREZ !HILDA LUCIA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 30-04-2025 08:27:24AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 4

4. Numero de formulario

07212489984(8

7 Hoja 4

141174501036

01411745010

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909 3 27 30

Impuestos de Medellin

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

118. BV 114. Nacionaiidad

CéduladeCiudada 1 3 |3 3 0 5 7 3 3 ! COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
HOYOS POSADA |RODRIGO |
119. Raz6n social e W7a
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
N/ /41979 912 2 7| 20180328
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 7 0556 49 8 i COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer riombre 118. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS iJUAN DIEGO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
19991227| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 4 2 8 80 8 4 5 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS |PEREZ HILDA LUCIA
119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 19991227 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 2 47317611 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ !DE HOYOS LUCIA NOEL
119. Razén social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
19991227 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 4 2 87 980 6 | COLOMBIA 16

115. Primer apellido
HOYOS

116. Segundo apellido
CEBALLOS

117. Primer nombre

ANGELA

118. Otros nombres

MARIA

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso
2018032 s

123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 30-04-2025 08:27:24AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 5

07212489984(8

7 Hoja 4

141174501036

01411745010

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909 3 27 30

6. DV

Impuestos de Medellin

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

118. BV 114. Nacionaiidad

CéduladeCiudada 1 3 |4 2 8 9 0 0 7 1 ! COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
1 HOYOS PEREZ |ANA |CEC|L|A
119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: C;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
N/ /120’1 8,03 2 8| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, DV 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 5 8 2 0 7 6 i COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
HOYOS PEREZ iELENA MARIA
2 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2018032 8| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 5 6 5 1 5 2 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RENDON |ORT|Z ELIANA MARIA
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2019032 4 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadanq1 3 |2 A4-2~9 6 20 -8 | COLOMBIA 16

115. Primer apellido
CEBALLOS

116( Segundo apellido
!DE HOYOS

117. Primer nombre

MARGARITA

118. Otros nombres

ISABEL

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

2019032 4

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 30-04-2025 08:27:24AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 6 de 7 Hoja 5
141174501036
U‘JS)‘JHU12JJUJ4!UUJ(‘)“U(“( U141174501o3 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 09 327 30]|7

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Ndmero de identifi

icacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

|
1<

E] CéduladeCiudadania 1 34 3 1 6 3 1 1 2 a i 12 4 2 17T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ ARANGO |MUNERA SANDRA \ IMILENA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8000158 2 1|8 |CONTABLER SA.
é 135. Fecha de nombramiento N
202012158 | 04 Lo

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
g CéduladeCiudadania 1 3 |1 1 5 2 4 4 2 8 7 5 2 3351 7T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
% CASTANO |ARENAS iESTEFANIA
é 144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145, DV | 146. Sociedad o firma designag 7
g 8000158 2 1|8 |CONTABLER SA:
é 147. Fecha de nombramiento AN S

2020121 5] N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (3 9 3 5 5 3 86 3 117 48 4T

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% ALGARIN LONDOROQ DIANA LUz
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 D\’?& Socied'_ado.‘irma designada

159. Fecha de nombramiento

202500401

4N

Fecha generacién documento PDF: 30-04-2025 08:27:24AM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

pagina 7  de 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141174501036
(415)7707212489984(8020) 000014117450103 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica |
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de carreteras y vias de ferrocarril |4 510 |

162. Nombre del establecimiento

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Antioquia 0 5 | Sabaneta 6 31

165. Direccién

CR48 78C SUR 71

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la aricja mercar\til_—
2985 /o e 92040 09]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6043012266 - | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica NN /S

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167, Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 30-04-2025 08:27:24AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(802

0) 00001

141147047036

036

41147047

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
JMV INGENIEROS S.A.S
36. Nombre comercial 37.Sigia
JMV S.A.S JMV S.AS
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO
42. Correo electronico contabilidad@jmvingenieros.com
43.Cédigopostal 1 1 0 2 3 1 44, Teléfong 1 6 016 017 3 3 3|45 Teléfono 2 6016018850
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[]199006,01]|[7 1712}19©0.06,01] |4 9 23/0909 0] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. js2fsss] | [ [ | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ [ ]
sa.cogo|5 |7 9 |1 0[1 4[4 2]4 85 2|5 5]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._52.<Facturador-electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )55 -/Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios:

[

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre MOSQUERA MOSQUERA MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 05-05-2025 05:29:52PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141147047036
07212489984(8 01411470470
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. fitutos de ' ho lico de ord |, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 munlcnlplal y‘iseg’gﬂﬁtlﬂ,gidgi erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 21
73. Fecha 199005265 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Namero de notaria 4 4
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 199005209
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil 41 07 765
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19900525 | ) )
81. Hasta 2010065 2.5 i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 05-05-2025 05:29:52PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

01

Representacion 0
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141147047036
(415)7707212489984(8020) 000014114704703 6

6. DV

9 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

8 00095951

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20160209 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 17 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |[MOSQUERA MAURICIO |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 6802 0 9 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

13516 758 40

106. Primef-ngmbre

!MARIA

104. Primer apellido
MOSQUERA

105. Segundo apellido
|DE MOSQUERA

107. Otros nombres

VICTORIA

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén&ociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2016020 09|

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 8 5 1 543 |
3 A, 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 05-05-2025 05:29:52PM



AN

FonnMaﬂodelRemonUnmoTHbMaﬂo
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Pagina 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141147047036
07212489984(8 01411470470
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 00095965 1|9 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 6 7 5 8 4 0 | COLOMBIA 16
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
MOSQUERA DE MOSQUERA |MARM |va0Rm
l Fa £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Cec‘\a de ingreso 123. Fecha de retiro
72,000,000 5 0///}19°9 0,052 5 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, DV 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 3 4 4 0 9 7 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
TELLEZ

117. Primer riombre

i GUSTAVO

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion
72,000,000

122,/ Fecha de ingreso

19900572s5)|

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116. Segundu-apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

V4 Pyt e
| 121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Naméro.de identificagian

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116( Segundo apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

(&

. Primer apellido

116. Segundo apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 05-05-2025 05:29:53PM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

de 5

Pagina 5 Hoja 5
141147047036
U‘JS)‘JHU12JJUJ4!UUJ(‘)“U(“( U:‘muuou(ﬂ‘s

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00095 951]9

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

135. Fecha de nombramiento

20240701]

5 |Cédulade Ciudadania 1 3 /11 0 2 2 3 9 6 9 8 7 N 21422 1T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres

% GARAVITO |RODRIGUEZ CRISTIAN IFERNANDO

é 132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

3

o

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142..Ptimer hombre 143. Otros nombres

|

| I
144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
147. Fecha de nombramiento
1 1 | L] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3 |5 2 8 0 5 6,19 3 217 86 8T

152. Primer apellido
NEIRA

153. Segundo ‘apellido
CUELLAR

154. Primer nombre

CLAUDIA

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

|
1<

157 DV

155. Otros nombres

JENNETH

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

|202408B8l238]

4N

Fecha generacion documento PDF: 05-05-2025 05:29:53PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

141176284908

4. Numero de formulario

07212489984(8

01411762849

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

8 001109 0 8 6| g |mpuestosdeMedelin 151
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
PROYECTOS Y VIAS S.AS
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
/¢ ___EE)ES S.AS.
CUBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 [Medellin 001
41. Direccion principal
CL30A 81 37
42. Correo electronico administracion@provias.com.co >/
43. Cédigo postal |44. Teléforo 1 Ve 4 4 4 8 1 7 2|45 Teléfono 2 3113902302
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4210||1991|01|26||1290|L1_9_9_1_1_026 [0 8 1 1[0 9 9 0] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 5— i 8 ’)— 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscopls |7 |8 |9 [1/o]ralazlaeselss| | | [ | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.48/- Impuesto.sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de rent 52 -“Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55~ Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
T N A R I R R i o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 01:59:45PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

de 6

Pagina 2 Hoja 2
141176284908
212JJUJJUUJJ)“U(“( Uluuezuso 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0011908 6|8

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Medellin

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
ad ol isimo
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,?J-‘;';;?""‘S y pranismes
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Namero 11 7 6 /9
73. Fecha 19910126 2/001-1 0 6 2.1 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Namero de notaria 1 4
75. Entidad de registro 0 3 | 0.3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 19910131 | 250 1.1 0 80 8
L L 4 L @~ 2 0
77. No. Matricula mercantil 211533113 2 1,153 3 1112
78. Departamento 0 5 0.5
79. Ciudad/Municipio 001 | 021 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
—
80. Desde 19910126 | 20121213
81. Hasta 2025014026 | 300 Q 1 2. 31 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 71 0,3 1] -
2 | ! 1 | i
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 01:59:45PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

01

Espacio reservado para la DIAN

Representacion 0
Pagina 3 de 6 Hoja 3
4. Namero de formulario 141176284908
(415)7707212489984(8020) 000014117628490 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0011908 6 8 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
1998121 8]

100. Tipo de documento

101. Ndmero de identificacion

102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 5 9 5 4 0 7 | |
! 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ALVAREZ |MACIAS LUIS |[FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio repres%nta:ic? Ay
REPRS LEGAL SUPL 19 /¢ ‘J_]__Qiil 2 I1 8 |

100. Tipo de documento

101. Ndmero de identificacion

102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 3 1 4 6 3 |
2 [ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
ALVAREZ |MACIAS |[JESUS ALFONSO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
REPRS LEGAL SUPL 19 20110621 |
1 1
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 1 6 8 6.5 8.4 |
3 ———
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ALVAREZ |MAC|AS JUAN CARLOS
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140, Razon'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 01:59:45PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Pagina 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141176284908
07212489984(8 01411762849
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0011908 6|8 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 1 5 9 5 4 0 7 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
ALVAREZ MACIAS |LUIS |FERNAN DO
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fe ha de ingreso 123. Fecha de retiro
272,000,000 34019791012 6]
—L 1 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 1 6 3 1 4 6 3 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ALVAREZ MACIAS IJESUS ALFONSO
2 [ _
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
264,000,000 33|/ [199101.2 6] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 1 6 8 6 5 8 4 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
ALVAREZ |MACIAS JUAN CARLOS
3 ———
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121 % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
264,000,000 | 33| [199101.256] L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 01:59:45PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 5 Hoja 5

141176284908

07212489984(8 01411762849

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0011960

6. DV
8 Impuestos de Medellin

12. Direccién seccional

8 6

14. Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV |12 NUmero de tarjete profesional
3 CéduladeCiudadania 17 3 (2 1 8 4 7 8 2 3 ! | 9 0 9 2 9 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
%‘ LOPEZ |GIRALDO JOSEFINA i
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento

2008010 2]

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o 5
g L NN A NN\
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142.Primer fomire 143. Otros nombres
=1
3 )
< | |
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | —

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

152. Primer apellido 153. Segundo apeiiido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
: |
o
g8
§ 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

1 1 |

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 01:59:45PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

0]

Pagina 6 Hoja 6
141176284908
212JJUJJUUJJ)“U(“( Uluuezuso 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0011908 6|8

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14. Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica / l_
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de carreteras y vias de ferrocarril | 4.2 10 !
162. Nombre del establecimiento { o
PROVIAS

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio —

Antioquia 0 5 | Medellin 0V 1

165. Direccién

CL30A 81 37

166. Nimero de matricula mercantil

221173-2

168. Teléfono

444817

169. Fecha de cierre

2

167. Fecha ole Ja matiicula;merzantii

1179910 1.2 6]

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento
163. Departamento 164. Ciudad/Municipic
2 —_—N
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil | 167: Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

T
161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3
165. Direccién
166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 01:59:45PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

141125195584

4112519558 4

4. Numero de formulario

(415)7707 0) 00001

212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
830117761 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
TECCIVIL S A S
36. Nombre comercial 37.Sigia
TECCIVIL S A S
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 15 90 64 OF 402
42. Correo electrénico teccivil@gmail.com
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 6 0 1 8 8 5 0]45. Teléfono 2 6017333
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[[202006,01]|[7 1712}/202,0,06,0 1] [0 9 90/43090] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. ts2fssf | | [ [ [ | [ | [ [ [ | [ | [ ||
smono|s |7 |8 o |1 4la 24 ss 25 5]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._52.<Facturador-electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )55 -/Informante de Beneficiarios Finales
08- Retencion timbre nacional
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios:

[

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 05:30:55PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141125195584
(415)7707212489984(8020) 000014112519558 4
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
830117761 1 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0 33 3 8
73. Fecha 20030214 220090 8.2 8 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 4 0
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20030318 200,909 01
L L | Al o A i il
77. No. Matricula mercantil 012586602 1 32232/ 35
78. Departamento 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20030214 | ) )
81. Hasta 20530214 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 05:30:55PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

Representacion
Pagina 3 de 7 Hoja 3
4. NGmero de formulario 141125195584
(415)7707212489984(8020) 000014112519558 4

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 76 1|1

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20030318 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MATIZ BLANCA |SUSANA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 05:30:55PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 4

07212489984(8

7 Hoja 4

141125195584

01411251955

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117761

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 ! COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
1 MOSQUERA |MOSQUERA |MAURICIO . /~ _\ |
119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
|/ /12070 3,02 1 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 i COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
MOSQUERA MATIZ iBLANCA SUSANA
2 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion N 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 9 5 9 9 7 4 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MAT|Z AZUCENA
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |1 A41-1-8 -9 .9 6 -5 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA !MATIZ DIEGO ALONSO
4 119. Razén social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31(8085 1543 | 1 | coLomBlA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 05:30:55PM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Pagina 5 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141125195584
07212489984(8 01411251955
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 3011776 1|1 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 6 8 8 8 8 3 | | COLOMBIA 16 9
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
GEIRINGER ORTEGA |SAMUEL |
l Fa £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|/ /12070 3,02 1 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
N\ |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 05:30:55PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 6 7 Hoja 5
141125195584

212489984(8 01411251955

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 761

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

1

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

135. Fecha de nombramiento

2024080 1]

5 |Cédulade Ciudadania 1 3 /11 0 2 2 3 9 6 9 8 7 N 21422 1T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres

% GARAVITO |RODRIGUEZ CRISTIAN IFERNANDO

é 132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

3

o

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142..Ptimer hombre 143. Otros nombres

|

| I
144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
147. Fecha de nombramiento
1 1 | L] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3 |5 2 8 0 5 6,19 3 217 86 8T

152. Primer apellido
NEIRA

153. Segundo ‘apellido
CUELLAR

154. Primer nombre

CLAUDIA

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

157 DV

1<

155. Otros nombres

JENNETH

158,/Sociedad ofirma.designada
|

159. Fecha de nombramiento

|202408l238] /|

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 05:30:55PM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Pagina 7 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141125195584
07212489984(8 01411251955
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
830117761 1 Impuestos de Bogota 3 2
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica |
Establecimiento de comerci g 2 |Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnical 7,441 2]

162. Nombre del establecimiento

TECCIVILS A
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 0 01

165. Direccién

CR 15 90 64 OF 402

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la mutncja merca“\nl_—
1256785 /o~ 7lz008/031 9]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6017333 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica NN /S

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167, Fecha de la matricula mercantil
— — | 1 1 |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
_ | L
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 05-05-2025 05:30:55PM



GINPROVIAS @ =2

FIN}\)ROSA 901480409-5 INGENIEROS CIVILES VI[AST()P

Medellin, 2 de agosto de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICA

Una vez validada la informacién a través de los soportes de pago de pago de los aportes
SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR del personal activo que se encuentra vinculados a la
UT ANDINO 066, certifico que se encuentran contabilizados y pagados a la fecha.

Atentamente,

ING. RICHARD DIAZ'ORTEGA
Directadr de Interventoria
Consorcio Ginprovias vision 2030/191

OMm.Co

& (604) 440 00 40 @ Carrera 43B No.16-95 Of. 1701 Medellin - Colombia



UT ANDINO 066
NIT-901477981-6

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadania No.
80.876.040 de Bogota, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadania
No. 28.057.912 de Carcasi Santander, en la condicion de Representante legal principal y
contadora respectivamente, de la UNION TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit.
901.477.981-6, certificamos Que, durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de
2025 al 31 de agosto de 2025, se ha cumplido y realizado el pago de aportes de Seguridad
Social y Parafiscales (Salud, Pension,ARL); asi como los propios a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, como corresponde, dando conformidad al Articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedida en Bogota D.C., el 02 de septiembre de 2025.

Digitally signed by Andres
Alvarado Angel
Date: 2025.07.03 10:27:53
-05'00'
ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA
Contadora

Calle 75A No 66-46 Off 501 PBX: (057) 6017672876 email: uniontemporalandino066 @gmail.com
Bogota-Colombia



mailto:uniontemporalandino066@gmail.com

ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

sAcHRCORCHRGORGE)RGORCORGORCORGORGHNUDREOREORC!

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico JANETH LOZANO GARCIA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A3498363855BCC31
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ASUS
Cuadro de Texto
JMV INGENIEROS SAS - TECCIVIL SAS




ASUS
Cuadro de Texto
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS


CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
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ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.


CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Republica de Colombia
1 Mmhlﬂbduc«m!mﬁeymﬁsnw
| i
\ UN'%Q?'JUNTACENTRAL (J g
AOMNSTAA | DE CONTADORES

t ) ESPECIAL

136524-T
MIRYAM STELLA
MARIN DELGADO =5
C.C. 52072926 LR SR
'RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008

CORPORAClON UNIVERSITARIA |BEROAME

) Identificacién Plastica S.A. 180942/0119

Repblea do Cotombia
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Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
o devolverla a la UAE — Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogota D.C.
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Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuari

o Solicitante:

Unidad ¢ Subunidad

Ejecut

Fecha

ora Solicitante:

y Hora Sistema:

MHjmendiet
24-02-00

2025-03-14-3:10 p.

JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39125 de fecha 2025-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 159825 Fecha Registro: [2025-03-14 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 28.088.000.000,00 | Valor Total Operaciones: -3.000.000.000,00 Valor Actual: 25.088.000.000,00 | Saldo x Obligar: 25.088.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT [ 901477981| Razén Social: | UNION TEMPORAL ANDINO 066 [Medio de Pago: [Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: ‘ 008584971 | Banco: [BANCO DE BOGOTA [Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: \ 35195494 Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: | DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: ;ch?sat:‘oe: Genera Vidticos: No Rum. Solicitud de Numero: | 1009/2021 Tipo: CONTRATO  |Fecha: |2025-03-14
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02
ADQUIS. DE BYS - ViA
) SECUNDARIA MEJORADA - 5.

R GO D o R T AL /A Nacion 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL OPERAON VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

REGIONALES (SECUNDARIAS Y

TERCIARIAS), TERMINALES

FLUVIALES Y AERODROMOS

2025-03-14 28.088.000.000,00 | -3.000.000.000,00
Total: 28.088.000.000,00 | -3.000.000.000,00 25.088.000.000,00|  25.088.000.000,00

SVR CTO 1009/2021 VIGENCIA FUTURA PLAZO 114 MES SOL490 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO

Objeto: BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO D
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-03-31 88.000.000,00 88.000.000,00 | NINGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-06-30 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 | NINGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2025-12-31 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 | NINGUNO

CSF
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CERTIFICACION BANCARIA

Nos complace informar que la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. identificado con Nit.
830.054.076-2 es nuestro cliente a través de la cuenta AHORROS No. 408-90503-2
a nombre de FID PA 422140 UT ANDINO 066, desde el dia 11 de mayo del 2023. Con
estado ACTIVA.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. es ser un “Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE".

Dirigimos esta constancia a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. hoy 02 de agosto del 2023
en la ciudad de Bogota D.C.

Cordialmente,

AejandraS

Maria Alejandra Saboya Martinez
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones

@ ‘ Del lado
Grupo

H Banco de Occidente de los que hacen. AVAL
i





