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1.INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL 
 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, se presenta el Informe de Ejecución y Avance Financiero correspondiente al 
Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre 
ENTerritorio S.A. y la Secretaría de Educación del Distrito, el cual desarrolla los siguientes 
componentes: 
 
2.INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

 
NÚMERO DEL CONTRATO:  ENTerritorio S.A. N° 221013  

Secretaría de Educación Distrital N°2979183  
 

CONTRATANTE: Secretaría de Educación Distrital 
 

CONTRATISTA: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial S.A. 

OBJETO: Realizar la gerencia integral de proyectos de 
Infraestructura Educativa priorizados por la 
Secretaría De Educación Del Distrito. 
 

VALOR INICIAL: 
 

Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres 
pesos moneda legal ($ 80.433.457.103). 

PLAZO: Cuarenta y cuatro meses y quince días. 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:   29/10/2021 
FECHA DE INICIO: 16/11/2021 
FECHA INICIAL: 15/08/2023 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:  28/07/2023 
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/07/2025 

 

3.RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO  

1. Composición del Presupuesto 

Concepto Valor 

Valor inicial del contrato $80.433.457.103 

Adición 1 $20.724.950.272 

Adición 2 $12.563.352.524 



Adición 3 $11.500.000.000 

Valor total del contrato $125.221.759.899 

 

2. Descuentos por Estampillas 

Concepto Valor 

Descuento estampilla sobre valor inicial $1.286.935.314 

Descuento estampilla sobre adición 1 $331.599.204 

Descuento estampilla sobre adición 2 $201.013.641 

Descuento estampilla sobre adición 3 $180.679.502 

Total, descuentos por estampillas $2.000.227.661 

Valor neto del convenio a la fecha de corte $123.224.377.583 

2.1. Detalle de valores por concepto y cálculo de estampilla  

CONCEPTO   VALOR BRUTO   IVA   TOTAL   TARIFA   ESTAMPILLAS  
 CUOTA INICIAL     3.243.139.259   616.196.459   $   3.859.335.718  1,1%  $      35.674.532 
 ADICIÓN 1      1.131.071.643   214.903.612   $   1.345.975.255  1,1%  $      12.441.788  
 ADICIÓN 2   1.222.644.314   232.302.420   $   1.454.946.734  1,1%  $      13.449.087  
ADICIÓN 3 672.251.605,04 127.727.805 $        799.979.410 1,1%  $         7.394.768 

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA  $      68.959.768 
 
2.2. Diferencias identificadas en retenciones de estampillas aplicadas por la SED 
 
Se identificó una diferencia entre las estampillas descontadas por la Secretaría de 
Educación del Distrito (SED) y las que ENTerritorio S.A. considera debieron ser aplicadas, 
conforme al parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 176 de 2017. 
 
El valor descontado por la SED asciende a $216.543.997, el cual se considera fue aplicado 
erróneamente. Por tanto, dicho monto se propone considerar como recursos adicionales 
disponibles para ejecución de proyectos vigentes, y se distribuye de la siguiente manera: 
 

 
 

CONCEPTO   VALOR  

 SALDO POR COMPROMETER  165.138.622,80 

Estampillas asumidas por ENTerritorio 68.959.767,66 

Diferencia retención x estampillas aplicadas* 
                                  

*216.543.997,00  

 PENDIENTE POR COMPROMETER  450.642.387,46 

 CONCEPTOS 
 VALOR TOTAL 

ADICIONES 
 IVA   BASE GRAVABLE 

 ESTAMPILLAS APLICADAS POR 
LA SED 

 ESTAMPILLA 
SUGERIDA 

 SALDO 

VR INICIAL CI $ 80.433.457.103,00 12.842.316.680,31   $ 67.591.140.422,69 $ 1.286.935.314,00 1.081.458.247,00      205.477.067,00  
VR DE LA ADICIÓN 1$ 20.724.950.272,00 331.810.636,00          20.393.139.636,00      $ 331.599.204,00 326.290.234,00           5.308.970,00        
VR DE LA ADICIÓN 2$ 12.563.352.524,00 359.872.443,00          12.203.480.081,00      $ 201.013.641,00 195.255.681,00           5.757.960,00        
TOTAL $ 113.721.759.899,00 $ 13.533.999.759,31 $ 100.187.760.139,69 $ 1.819.548.159,00 $ 1.603.004.162,00 $ 216.543.997,00



 
*Nota: El recurso señalado como diferencia de retención se está revisando en mesas de 
trabajo conjuntas entre la oficina financiera de ENTerritorio S.A. y la oficina financiera de la 
SED, con el fin de verificar el monto y definir si procede una corrección o reintegro. 

 3. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 

Concepto Valor Estimado 

GMF sobre valor inicial $305.106.062 

GMF sobre adición 1 $78.048.904 

GMF sobre adición 2 $48.354.025 

GMF sobre adición 3 $45.132.400 

Total, estimado de GMF $476.641.392 

Valor pagado por GMF (a enero de 2025) $315.954.029,86 

Saldo pendiente por pagar por GMF $161.677.252 

4. Costo de la Gerencia 

Concepto Valor 

Costo de gerencia - Inicial $3.859.335.718 

Costo de gerencia - Adición 1 $1.345.975.255 

Costo de gerencia - Adición 2 $1.454.946.734 

Costo de gerencia - Adición 3 $799.979.410 

Costo total de cuota de gerencia $7.460.237.117 

Valor pagado por cuota de gerencia $4.267.462.049 

Saldo por pagar por este concepto $3.192.775.068 

5. Ejecución Presupuestal 
Concepto Valor 

Valor disponible para ejecución de proyectos $115.287.499.075 

Valor comprometido (contratos derivados y procesos de 

selección) 

$115.119.515.107 

Saldo por comprometer (incluye ajustes por estampillas 

asumidas) 

$165.138.623* 

*Nota aclaratoria sobre el saldo pendiente por comprometer 

Una vez realizadas mesas de trabajo con las áreas de Contabilidad y Presupuesto de ENTerritorio 

S.A., y efectuados los ajustes pertinentes en el balance financiero del Contrato Interadministrativo 

No. 221013, se actualizó el saldo pendiente por comprometer. Esta actualización considera la 

aprobación por parte del cliente de los recursos destinados a la contratación derivada. 

5.1. Observaciones sobre variaciones en la ejecución presupuestal 
 
El valor ejecutado presenta variaciones debido a las necesidades que van surgiendo en los 
contratos derivados, donde se requieren recursos adicionales para dejar funcionando 



adecuadamente los proyectos en ejecución. Por tanto, se ha propuesto al cliente tomar del 
saldo pendiente por comprometer dichos recursos con el fin de cubrir esas necesidades. 

Cabe resaltar que, con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013, 
suscrita el 26 de diciembre de 2024, se asignaron recursos para concluir los proyectos en 
ejecución: Hacienda Casablanca y Colegio Boitá. Estos recursos ya fueron comprometidos 
y designados a cada proyecto conforme a la solicitud de modificación enviada al cliente. 

6. Rendimientos Financieros 
Concepto Valor 

Rendimientos generados a mayo 2025 $                          7.889.416.825 

 
5.RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 
En cumplimiento de la obligación estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos 
financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesorería Distrital que 
indique la Secretaría de Educación del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción sobre el procedimiento a seguir 
e indicando los datos de las cuentas respectivas", y de acuerdo con lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la 
cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 
  

No. CE 
Mes 

Intereses 
generados 

Retefuente y GMF Valor neto para pagar Fecha consignación 

1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00  15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00  25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00  10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00  23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00  29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00  26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00  21/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00  21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00  09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00  06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00  24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00  24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00  16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00  30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00  15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00  16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00  19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00  17/05/2023 

19 8726 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00  23/06/2023 

20 10178 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00  21/07/2023 



21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00  22/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00  20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00  18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90  16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00  22/11/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00  07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00  29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00  08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99  23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00  04/06/2024 
31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00  25/06/2024 
32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00  18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00  8/16/2024 

34 10754 Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00  12/09/2024 

35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 

36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 

37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 

38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2025 

39 1254 Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00 12/02/2025 

40 14894 Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.925.633,00 07/03/2025 

41 20764 Mar-25 $126.861.248 $ 505.423 $126.355.825,00 07/04/2025 

42 28922 Abr-25 $117.213.765 $ 466.987 $116.746.777.00 12/05/2025 

43 36282 May-25 $ 116.429.941 $ 463.864 $ 115.966.077.00 11/06/2025 

44 4257 Jun-25      $ 109.336.587 $ 435.604 $ 108.900.983.00 15/07/2025 

  TOTAL $ 7.889.416.825.00 

Nota: A la fecha del presente informe se ha girado  los recursos por concepto de rendimientos 
financieros, hasta el mes de mayo de 2025, se encuentra en tramite el giro del mes de junio.  

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La 
liquidación de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato 
Interadministrativo (CI), y está estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El 
banco aplica la tasa que maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato 
interadministrativo. A este saldo se le suman los recursos girados por los contratistas de obra, 
correspondientes a los anticipos que han sido utilizados casi en su totalidad hasta la fecha. 

A la fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos, 
proyecto Hacienda Casablanca y proyecto Colegio Boitá. 

La liquidación de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto 
del período, lo cual ocurre aproximadamente tres días hábiles después del mes de liquidación. 
Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A., 
para luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la información 
proporcionada, debe emitir un recibo de pago indicando una fecha máxima de vencimiento. Dentro 
de este plazo, ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta razón, el giro 
gerneralmente no se realiza dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se acordó inicialmente, 
ya que como es de su conocimiento el trámite para el mismo requiere mas tiempo de lo previsto. 



6.GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 
 
De conformidad con la modificación N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6: 
"Desembolsos de los recursos", consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaría de 
Educación Distrital (SED) girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., por 
un monto de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($113.721.759.899), de la 
siguiente manera: 
 

1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la suscripción 
del acta de inicio por las partes. 

 
2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a 

CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura 
de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos 
proyectos asignados, que será definido en el comité operativo. 

 
3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°1 del contrato, 

correspondiente a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.724.950.272), al momento de la 
suscripción de la presente modificación y la aprobación de las garantías presentadas. 

 
4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°2 del C.I. No. 2979183 

(numeración SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripción de la presente 
modificación y la aprobación de las garantías presentadas. 
 

5. Quinto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°3 del C.I. No. 2979183 
(numeración SED), por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($11.500.000.000,00), a la suscripción de la presente modificación y la aprobación de las 
garantías presentadas. 

 
 

Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados 
desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato 
interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así: 
 

Historial de pagos 

 Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.I. 
1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732 
2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240 
3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518 
4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886 

5 2979183 3001128747 16-01-25 4.735.887.876 260 



6 2979183 3001128750 16-01-25 6.583.432.622 260 
 
 
Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1 y 2, la SED realizó una retención del 1,6% por concepto de estampillas, lo que equivale 
a $1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y debe incluirse en la liquidación al finalizar el contrato. Cabe 
señalar que este valor es erróneo, ya que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiría, del valor de su cuota de gerencia, la 
estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 años, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las 
modificaciones realizadas al contrato interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporará al saldo pendiente por 
comprometer del convenio en cuestión. 

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales retenido 
por la SED. 

La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el cliente, que asciende a 
$201.013.641. 

A la fecha del presente informe se encuentra efectivamente pagado el giro por el quinto pago correspondiente a la modificación No. 3 del 
contrato interadministrativo No. 2979183 numeración SED, la diferencia consignada corresponde al descuento por estampillas 
distritales. 

7.NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 4/03/2022 

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 

PRORROGA TIEMPO 509 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/04/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR ADICIÒN 1 $ 9.125.796.816,11 

VALOR ADICIÓN 2 $917.476.885,50 

VALOR ADICIÓN 3 $1.496.967.404,06 

VALOR ADICIÓN 4 $1.631.524.242,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64 

 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022  

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 
PRORROGA EN TIEMPO 509 DÍAS 
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/04/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303 



VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101 

VALOR ADICIÓN 2 $197.967.119 

VALOR ADICIÓN 3 $124.746.404 

VALOR ADICIÓN 4 $214.500.000 

VALOR ADICIÓN 5 $160.875.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927 

 
2. Proyecto Colegio Boitá 

Proyecto Colegio Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 7/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 8/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 490 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 16/12/2024 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.988.510.311 

VALOR ADICIÓN 1 $ 7.562.306.732 

VALOR ADICIÓN 2 $8.345.709.576 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 50.896.526.619 

 
Proyecto Colegio Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 13/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 490 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 30/06/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $99.580.172  

VALOR ADICIÓN 2*1 $ 320.969.654,13 

VALOR ADICIÓN 3 $97.627.620 

 
1 A la fecha se han realizado 3 adiciones al contrato No. 2220570 (contratista Consorcio Educativo Bogotá), por valor de 
$99.580.172, $320.969.654,13 Y $97.627.620 millones de pesos el cual obedece a la mayor permanencia de la interventoría para 
cubrir los ajustes realizado al contrato No. 2220555 Obra Boitá, por la incorporación de 151 INPS y 3 tres prórrogas que suman 
de 340 días. 



VALOR ADICIÓN 4 $338.945.214 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.321.536.963,13 

 
3. Proyecto Colegio Madelena 

Proyecto Colegio Madelena  

Obra e Interventoría   

FECHA TENTATIVA DE INICIO  01/07/2024  

FECHA DE TERMINACIÓN  30/07/2025  

VALOR OBRA  $ 10.027.860.683  

VALOR INTERVENTORÍA  $ 671.359.413  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 10.699.220.096  

 
Nota: Este proyecto le dio lugar la modificación No. 2 del contrato interadministrativo No.2979183 
(SED/ENTERRITORIO)No.221013, al cual se le adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524 millones de 
pesos incluida cuota de gerencia y se prorrogó por 15 meses y 15 días, a la fecha desde la gerencia se 
adelantan las gestiones necesarias para cumplir con el cronograma etapa precontractual posterior a la 
definicion de los estudios y diseños presentados por la consultoría, lo anterior con el fin de dar inicio oportuno 
a la fase contractual del proyecto, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la SED. 
 
8.PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA 
Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR DE LA ADICIÓN $ 13.171.765.347,67 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64 

VALOR GIRADO ANTICIPOS $ 7.075.965.030,79 

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $ 7.075.965.030,79 

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $ 0,00 

VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTÍA $ 4.659.947.494,76 

VALOR GIRADO POR OBRA $ 48.517.294.547.16 

SALDO POR PAGAR $ 34.295.954.48 

 
 

# ACTAS  PAGO   VR TOTAL   AMORTIZACIÓN RETEGARANTIA  NETO   VR GIRADO  

ANTICIPO  mar-22  7.075.965.030,79          7.075.965.030,79  

ACTA 1  15/06/2022  744.131.333,39  148.826.266,68  74.413.133,34  455.769.855,37  
                                       

595.305.066,71  

ACTA 2  8/07/2022  517.703.579,99  103.540.716,00  51.770.358,00  317.086.077,99  
                                       

414.162.863,99  

ACTA 3  22/08/2022  678.726.185,97  135.745.237,19  67.872.618,60  415.710.133,18  
                                       

542.980.948,78  



ACTA 4  22/08/2022  1.258.772.353,76  251.754.470,75  125.877.235,38  770.980.161,63                                    
1.007.017.883,01  

ACTA 5  5/09/2022  1.124.937.161,27  224.987.432,25  112.493.716,13  689.008.010,89                                         
899.949.729,02  

ACTA 6  4/11/2022  1.253.735.541,57  250.747.108,31  125.373.554,16  767.895.185,10  
                                  

1.002.988.433,26  

ACTA 7  2/12/2022  744.782.124,78  148.956.424,96  74.478.212,48  456.168.457,35  
                                       

595.825.699,82  

ACTA 8  15/12/2022  1.922.780.260,05  384.556.052,01     1.369.953.585,04  
                                  

1.538.224.208,04  

ACTA 9  1/02/2023  473.762.109,71  94.752.421,94  239.654.236,98  97.781.670,79  
                                       

379.009.687,77  

ACTA 10  16/02/2023  298.725.120,59  59.745.024,12  29.872.512,06  182.964.887,20                                          
238.980.096,47  

ACTA 11  8/03/2023  654.318.239,95  130.863.647,99  65.431.824,00  400.604.748,96                                         
523.454.591,96  

ACTA 12  17/03/2023  1.221.598.096,98  244.610.617,40  122.159.809,70  747.920.458,88                                         
977.278.477,58  

ACTA 13  27/03/2023  955.666.020,30  191.133.204,06  95.566.602,03  585.104.194,21                                         
764.532.816,24  

ACTA 14  18/04/2023  1.026.420.990,04  205.284.198,01  102.642.099,00  628.423.752,03  
                                       

821.136.792,03  

ACTA 15  3/05/2023  706.914.177,29  141.382.835,46  70.691.417,73  432.806.483,10  
                                       

565.531.341,83  

ACTA 16  18/05/2023  1.084.360.300,48  216.872.060,10  108.436.030,05  663.896.953,33  
                                       

867.488.240,38  

ACTA 17  29/05/2023  1.315.594.170,63  263.118.834,13  131.559.417,06  805.469.328,44  
                                  

1.052.475.336,50  

ACTA 18  15/06/2023  1.124.976.593,22  224.995.318,64  112.497.659,32  688.764.179,58                                         
899.981.274,58  

ACTA 19  27/06/2023  690.476.499,90  138.095.299,98  69.047.649,99  422.742.555,56                                         
552.381.199,92  

ACTA 20  19/07/2023  1.016.976.050,48  203.395.210,10  101.697.605,05  622.641.110,29                                         
813.580.840,38  

ACTA 21  3/08/2023  1.644.045.119,25  328.809.023,85  164.404.511,93  1.006.562.620,56                                    
1.315.236.095,40  

ACTA 22  18/08/2023  624.939.238,43  124.987.847,69  62.493.923,84  382.617.526,83  
                                       

499.951.391,54  

ACTA 23  13/09/2023  568.693.443,12  113.738.688,62  56.869.344,31  348.181.175,63  
                                       

454.954.754,50  

ACTA 24  22/09/2023  2.225.307.791,16  445.061.558,23  222.530.779,12  1.362.439.275,90  
                                  

1.780.246.232,94  

ACTA 25  19/10/2023  854.430.659,81  170.886.131,96  85.443.065,98  523.123.090,70  
                                       

683.544.527,84  

ACTA 26  26/10/2023  1.910.575.326,86  382.115.065,37  191.057.532,69  1.169.745.091,09                                    
1.528.460.261,49  

ACTA 27  29/11/2023  1.684.434.870,75  336.886.974,15  168.443.487,08  1.031.291.146,52                                    
1.347.547.896,60  

ACTA 28  15/12/2023  3.970.045.770,81  794.009.154,16  397.004.577,08  2.430.650.855.57                                    
3.176.036.616,65  

ACTA 29  9/02/2024  1.360.259.472,62  272.051.894,52  136.025.947,26  832.815.549,51                                    
1.088.207.578,10  

ACTA 30  25/02/2024  1.206.358.153,28  241.271.630,66  120.635.815,33  738.302.475,29  
                                       

965.086.522,62  

ACTA 31  2/04/2024  1.585.835.153,42  103.075.679,30  158.583.515,64  1.173.932.733,48  
                                  

1.482.759.477,12  

ACTA 32  2/04/2024  1.135.664.297,68     113.566.429,77  910.813.388,91  
                                  

1.135.664.297,68  

ACTA 33  12/04/2024  1.442.489.413,19     144.248.941,32  1.156.908.002,87  
                                  

1.442.489.413,19  

ACTA 34  30/04/2024  1.087.543.282,70     108.754.328,27  872.219.887,43                                    
1.087.543.282,70  

ACTA 35  21/05/2024  990.327.659,51     99.032.765,95  794.252.045,56                                         
990.327.659,51  



ACTA 36  30/05/2024  463.257.195,94     46.325.719,59  371.536.604,35                                         
463.257.195,94  

ACTA 37  20/06/2024  1.944.628.095,32     194.462.809,32  1.559.609.922,00                                    
1.944.628.095,32  

ACTA 38  26/07/2024  1.802.762.841,49     180.276.284,15  1.445.832.662,34  
                                  

1.802.762.841,49  

ACTA 39 29/10/2024  
          

496.988.007,80    
          

49.698.800,78  
                    

398.600.463,02  
                                       

496.988.007,80  

ACTA 40 24/12/2024 785.532.242,24  78.553.224,22 630.007.760,02 785.532.242,24 

ACTA 41 06/03/2025 565.083.374,32   503.655.229.89 565.083.374,32 

ACTA 42 02/04/2025 426.314.935.82  47.262.806.68 379.052.129.14 426.314.935.82 

ACTA 43 30/04/2025  313.220.234.58   278.495.513.32 313.220.234.58 

ACTA 44 05/06/2025 473.901.205.71   422.132.220.54 473.901.205.71 

    48.517.294.547.16       48.517.294.547.16 

                                                       
➢ El valor ($192.278.026,01) de la rete garantía relacionado en el acta #8 se aplicó en el 

desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no 
fue descontado por la oficia de pagaduría, pero ese inconveniente se logró subsanar en el 
acta inmediatamente posterior. 

➢ El valor facturado a la fecha es de $48.517.294.547.16  por el contratista Consorcio DM 2022 
por concepto de ejecución de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el 
100% del valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo girado por concepto 
de anticipo,  

➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados 
otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, 
retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del 
valor del IVA estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%. 

➢ A la fecha se ha amortizado la totalidad del total girado por concepto de anticipo.  
➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $3.546.017.373.46 

 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101,00 

VALOR ADICIÓN 2 $ 197.967.119,00 

VALOR ADICIÓN 3 $ 124.746.404,00 

VALOR ADICIÓN 4 $ 214.500.000,00 

VALOR ADICIÓN 5 $165.875.000,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927,00 

VALOR GIRADO $ 2.390.347.733.98 

SALDO POR PAGAR $ 260.293.193.02 

  



# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO 

ACTA 1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93 

ACTA 2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42 

ACTA 3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14 

ACTA 4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11 

ACTA 5 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63 

ACTA 6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71 

ACTA 7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62 

ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24 

ACTA 9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99 

ACTA 10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40 

ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08 

ACTA 12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53 

ACTA 13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91 

ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78 

ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47 

ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50 

ACTA 17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05 

ACTA 18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23 

ACTA 19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14 

ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27 

ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69 

ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92 

ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86 

ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68 

ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46 

ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32 

ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09 

ACTA 28 15/11/2024 48.126.601,49 3.929.395,00 202.213,00 43.994.993,49 

ACTA 29 20/12/2024 306.375.632,79 25.014.670,00 1.287.293,00 280.073.669,79 

ACTA 30 03/03/2025 95.224.172,19 7.774.774,00 400.102,00 87.049.296,19 

ACTA 31 02/04/2025 34.438.140.55 2.542.055.64  31.481.669.55 

ACTA 32 19/05/2025 30.859.775.29 2.407.581.01 129.663 28.210.502.29 

ACTA 33 25/06/2025 35.630.928.95 2.811.549.85 149.710 32.603.796.95 

  $2.390.347.733.98   $2.090.431.301,64 

 
➢ A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la 

interventoría de la obra de construcción colegio Hacienda Casablanca la suma de 
$2.390.347.733.98 millones de pesos m/cte. que representa el 98,83% del valor total del 
contrato. 



➢ Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente 
pagados, Al corte del presente informe ya se encuentra girado el valor del acta 33. 

 
CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA 

 
La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca a corte abril de 2025, día 29 de fecha de finalización del contrato 
se informa que la obra se encuentra al 100% en cuanto a la ejecución de las actividades contractuales, sin 
embargo, se aclara que la desviación presentada corresponde a la ejecución presupuestal que se 
encuentra en un 99.83% correspondiente a $ 48.471.402.143,90 debido a que el saldo obedece a gastos 
reembolsables los cuales se deben justificar por parte del contratista cuando se presente el acta parcial 
No 44 con sus respectivos soportes para así dar cierre financiero al proyecto, se reitera que el proyecto 
ya finalizó y no presenta atraso en actividades. 
 

  
 
**Los valores reportados en la gráfica anterior, incluye todas las adiciones que se le han hecho al contrato de 
obra. Durante los períodos agosto y septiembre de 2024, el proyecto estaba suspendido por tanto no se 
presentaron solicitudes de desembolso, lo que ocasionó un aplanamiento de la curva en esos períodos, 
igualmente en el mes de noviembre de 2024 y enero de 2025, tampoco se realizaron solicitudes de 
desembolso por parte del contratista. 
 
Proyecto I.E. BOITÁ 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $    34.988.510.311,00  

VALOR DE LA ADICIÓN  $    15.908.016.308,00  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $    50.896.526.619,00  
VALOR GIRADO ANTICIPOS  $        6.997.702.062,20  
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO 
ANTICIPO  $        6.997.702.062,20  

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO 
ANTICIPO 

 $ 6.997.702.062,20                                             
-    

VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA  $        3.837.499.808,80  

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA  $    42.221.654.516.00 



SALDO POR PAGAR  $    8.674.872.103.00  

 
 

# ACTAS PERIODO  VR TOTAL  AMORTIZACION RETEGARANTIA  NETO 
 VR GIRADO POR 

OBRA  

ANTICIPO nov-22         6.997.702.062,00 

ACTA 1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00 

ACTA 2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00 

ACTA 3 dic-22 777.055.249,00 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00 

ACTA 4 dic-22 872.435.891,00 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00 

ACTA 5 ene-23 502.243.373,00 100.448.675,00   357.838.805,00 401.794.698,00 

ACTA 6 feb-23 1.112.574.006,00 222.514.801,00 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00 

ACTA 7 21/04/2023 714.890.140,00 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 571.912.112,00 

ACTA 8 27/04/2023 1.563.687.700,00 312.737.540,00 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00 

ACTA 9 15/06/2023 1.290.052.993 258.010.599,00 129.005.299,30 789.825.529,70 1.032.042.394,00 

ACTA 10 28/06/2023 592.081.373 118.416.275,00 59.208.137,30 362.497.499,49 473.665.098,00 

ACTA 11 1/08/2023 868.141.060 173.628.212,00 86.814.106,00 531.516.128,26 694.512.848,00 

ACTA 12 30/08/2023 1.186.815.920 237.363.184,00 118.681.592,00 726.619.560,00 949.452.736,00 

ACTA 13 27/09/2023 1.254.807.422 250.961.484,00 125.480.742,20 768.246.685,80 1.003.845.938,00 

ACTA 14 29/10/2023 1.111.304.813 222.260.963,00 111.130.481,30 680.393.460,70 889.043.850,00 

ACTA 15 24/11/2023 1.590.552.769 318.110.553,78 159.055.277,00 973.811.765,14 1.272.442.215,14 

ACTA 16 19/12/2023 1.001.026.295 200.205.259,00 100.102.630,00 612.875.726,08 800.821.036,08 

ACTA 17 13/02/2024 2.182.824.658 436.564.932,00 218.282.466,00 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00 

ACTA 18 26/02/2024 1.120.217.189 224.043.438,00 112.021.719,00 685.583.192,00 896.173.751,00 

ACTA 19 2/04/2024 1.386.268.250 277.253.650,00 138.626.825,00 848.408.881,00 1.109.014.600,00 

ACTA 20 29/04/2024 1.950.030.168 390.006.034,00 195.003.017,00 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00 

ACTA 21 5/06/2024 3.038.085.441 607.617.087,90 303.808.544,10 1.859.336.150,00 2.430.468.353,10 

ACTA 22 28/06/2024 2.983.936.271 596.787.254,00 298.393.627,00 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00 

ACTA 23 1/08/2024 1.966.441.490 393.288.298,00 196.644.149,00 1.203.474.622,00 1.573.153.192 

ACTA 24 3/09/2024 1.533.238.486 306.647.697,00 153.323.849,00 938.348.872,00 1.226.590.789 

ACTA 25 27/09/2024 1.063.601.835 212.720.367,00 106.360.184,00 650.951.624,00 850.881.468 

ACTA 26 28/10/2024 1.886.755.540 377.351.108,00 188.675.554,00 1.154.713.871,00 1.509.404.432 

ACTA 27 29/11/2024 1.853.577.216 279.001.399,42 185.357.721,60 1.221.529.490,98 1.574.575.816,58 

ACTA 28 23/12/2024 1.518.295.627  151.829.563,00 1.217.679.943,00 1.518.295.627,00 

ACTA 29 05/02/2025 1.409.621.911  140.962.191,00 1.130.548.792.00 1.409.621.911,00 

ACTA 30 27/02/2025 1.478.432.649  47.843.265,00 1.185.716.541,00 1.478.432.649 

ACTA 31 02/04/2025 1.128.487.509  116.660.837 931.620.563 1.128.487.509 

ACTA 32 05/05/2025 1.172.207.150  120.661.544 967.714.870 1.172.207.150 

ACTA 33 presentada 670.492.261.00  0 553.521.873 670.492.261.00 

  
42.221.654.516    

42.221.654.516 



 
➢ A la fecha se le ha facturado la suma de $42.221.654.516 al contratista EBISÚ S.A.S. por 

concepto de ejecución de obra del colegio Boíta, que corresponde al 83%. 
➢ Es importante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran 

efectivamente pagas, último pago realizado fue el 05 de mayo de 2025 
➢ A la fecha se ha amortizado la totalidad del anticipo, $6.997.702.062,20.  
➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $3.837.499.808,80. 
➢ En febrero de 2023 no se realizó descuento por rete garantía al acta 5, éste se apropió en el 

período inmediatamente siguiente, acta # 6. 
➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados 

otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, 
retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del 
valor del IVA. 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 1 $ 99.580.172,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 2 $ 320.969.654,13 

VALOR DE LA ADICIÓN 3 $274.108.395,50 

VALOR DE LA ADICIÓN 4 $ 97.627.620,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 5 $338.945.214,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.321.536.963,13 

VALOR GIRADO $ 1.928.240.541.00 

SALDO POR PAGAR $ 393.296.422.00 

 
# ACTAS   PERIODO   VR TOTAL   RETENCIONES   ESTAMPILLA   NETO  

 ACTA 1  May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 2  Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00 

 ACTA 3  Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00 

 ACTA 4  Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 5  Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 6  Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00 

 ACTA 7  Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 8  Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87 

 ACTA 9  Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98 

ACTA 10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00 

ACTA 12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 



ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00 

ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00 

ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74 

ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00 

ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00 

ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00 

ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00 

ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00 

ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00 

ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00 

ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00 

ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00 

ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00 

ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00 

ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99 

ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00 

ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00 

ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00 

ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00 2.617.337,00 134.692,00 29.304.679,00 

ACTA 50 30/10/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 51 30/10/2024 22.261.647,00 1.817.598,00 93.536,00 20.350.513,00 

ACTA 52 29/11/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 53 29/11/2024 39.447.639,00 3.220.784,00 165.746,00 36.061.109,00 

ACTA 54 12/12/2024 21.695.027,00 1.771.335,00 91.156,00 19.832.536,00 



ACTA 55 23/12/2024 38.705.313,00 3.160.175,00 162.627,00 35.382.511,00 

ACTA 56 31/01/2025 25.816.296,00 2.107.743,00 108.468,00 23.600.085,00 

ACTA 57 31/01/2025 31.908.631,00 2.605.246,00 134.070,00 29.169.315,00 

ACTA 58 27/02/2025 30.839.913,00 2.517.898,00 129.579,00 28.192.345,00 

ACTA 59 31/03/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.603 29.748.805.00 

ACTA 60 02/04/2025 30.934.254.00 2.283.416.57 372.249 28.278.588.00 

ACTA 61 30/04/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.602 29.748.805.00 

ACTA 62 06/05/2025 24.320.724.00 1.226.255.00 102.188 22.322.821.00 

ACTA 63 30/05/2025 25.280.752.00 1.274.660.00 106.222 23.110.431.00 

ACTA 64 03/06/2025 32.542.540.00 2.538.865.73 136.733 29.748.805.00 

  1.928.240.541    
 

➢ Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el último pago se realizó el día 
03/06/2025. 

➢ A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotá la suma de: 
$1.928.240.541 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoría de obra de 
construcción del colegio Boitá que representa un 83% del valor total del contrato, incluida 
las adiciones de este, relacionadas en el presente informe. 

 
CURVA S I.E. BOITÁ 
 

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte junio de 2025, un porcentaje planeado acumulado 
correspondiente al 90.51% y un ejecutado real de 90.02 %, se muestra un retraso de un –0.49%, el 
cual se ha ido reduciendo, ya que inicialmente este retraso era enorme, debido a dificultades 
presentadas al momento de la ejecución del contrato por errores o imprecisiones halladas en los 
estudios y diseños presentados por la consultoría, lo cual ocasionaba retrasos y reprocesos al 
desarrollar distintas actividades, más sin embargo muchas de estas actividades ya han sido 
balanceadas y por ende se ha logrado reducir dichos retrasos. Por otro lado, es preciso mencionar 
que, éste contrato ha presentado modificaciones de tiempo y recursos, los cuales se han tenido en 
cuenta para elaborar la presente curva S. Se adicionaron recursos por $15.908.016.308, y a la fecha 
presenta una prórroga total por 490 días que va hasta el (30 de julio de 2025), la última modificación 
se realizó el día 29 de junio de 2025, con el objetivo de terminar el proyecto en ejecución y entregarla 
funcionando adecuadamente.  



 
  

**Este porcentaje de ejecución incluye el giro del anticipo del contratista EBISÚ S.A.S. y el pago de las 32 actas parciales 
de avance de obra reportadas en el presente informe (con corte 30 junio de 2025), en los meses de enero y junio de 2023 
y enero de 2024, el contratista EBISÚ SAS, no radicó actas parciales de avance de obra, ni presentó solicitudes de 
desembolsos, razón por la cual la curva S en esos períodos mostró el mismo porcentaje de avance que en el mes 
inmediatamente anterior. Esta curva se encuentra ajustada de acuerdo con rebalanceo que se realizó al contrato de obra 
del proyecto Boitá. 

 
9.RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS 
 

 
 

➢ A la fecha del presente informe, se ha facturado un total de $95.057.537.338.14 del 
valor comprometido por contratación derivada el cual representa un 82,71%, el 
porcentaje de ejecución muestra una variación un poco lenta, debido a la falta de 
ejecución del proyecto Madelena. 

 
10.GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO – GMF 
 

FECHA RADICADO INFORME DE EJECUCION 
FINANCIERA 

VR GMF 

mar-22 20223100068961 5       28.610.106,21  
jun-22 20223100152511 8         2.405.464,35  
jul-22 20223100152511 9         1.783.425,22  

ago-22 20223100170001 10         1.941.388,11  
sep-22 20223100191621 11         3.748.835,13  
oct-22 20223100210441 12         3.947.098,52  



nov-22 20223100228591 13       31.596.128,68  
dic-22 20233100008451 14       12.849.852,65  

ene-23 20233100026311 15         1.274.583,62  

feb-23 20233100041171 16         1.914.749,59  

mar-23 20233100060021 17       12.176.429,25  
abr-23 20233100081751 18         9.547.906,09  

may-23 20233100097331 19         8.968.656,44  
jun-23 20233100110161 20       10.597.439,59  
jul-23 20233100126441 21         4.758.237,70  

ago-23 20233100142311 22         8.858.988,09  
sep-23 20233100156141 23       14.503.448,35  
oct-23 20233100171081 24       11.180.243,43  
nov-23 20233100190091 25         5.114.375,52  
dic-23 202472010002071 26       18.422.663,98  
ene-24 202472010007421 27         2.576.816,74  
feb-24 202472010012121 28       16.298.431,02  
Mar-24 202472010016971 29            723.320,00 
Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99 

May-24 202472010023841 31 11.276.624,20 
Jun-24 202472010028591 32 23.340.074,53 
Jul-24 202472010032241 33 14.450.670,19 

Ago-24 202472010037281 34 758.994,90 
Sep-24 202472010041711 35 4.431.612,16 
Oct-24 202472010046011 36 9.607.136,46 
Nov-24 202472010051731 37 847.855,84 
Dic-24 202572010003831 38 14.030.832,06 
Ene-25 202572010009421 39 989.890,25 
Feb-25 202572010003593 40 1.826.165.33 
Mar-25 202572010015553 41 505.423.30 
Abr-25 202572010019553 42 466.987.10 
May-25 202572010025083 43 463.864.30 

Jun-25 202572010027853 44 435.603.93 

TOTAL 67.01%     318.752.605,59 

PENDIENTE POR EJECUTAR   159.714.951,74 

 
**A la fecha del presente informe aún no se ve reflejado en el sistema el informe de ejecución 
financiera #44, correspondiente al mes de junio de 2025, por tanto, el saldo que se registra 
corresponde hasta el período de mayo de 2025, por $159.714.951,74 millones de pesos m/cte., que 
en términos porcentuales es igual al 68,01% del valor estimado al Gravamen al Movimiento 
Financiero incluida la adición. 
 
Saldo del convenio a la fecha del informe 



 

BALANCE DEL CONVENIO 
 

DETALLE VALORES 
 

 

(+) VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES  $           125.221.759.899,00  
 

 
DESC X ESTAMPILLAS (Estimadas) $                      2.000.227.661  

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS  $           123.221.532.238,00  
 

 

(-) PAGOS PROYECTO CB  $              48.551.590.502,00  
 

 

(-) PAGOS PROYECTO BOITA  $                   50.896.526.619  
 

 

(-) PAGOS GMF  $                    314.964.139,61  
 

 

(-) PAGO CTA GERENCIA  $                4.267.462.049,00  
 

 

SALDO AL CORTE  $              19.190.988.929  
 

 
 
*A la fecha del presente informe, el convenio presenta un saldo de $19.190.988.929 millones de 
pesos, una vez adicionado los recursos aprobados con la modificación No. 3 del CI No. 221013 y 
restado todas las deducciones pagadas a la fecha. 
 
11.CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecución 
debido a las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificación N°1 al contrato 
interadministrativo 221013, se amplía el tiempo de ejecución, ya que se prorrogó el contrato por 8 
meses y se le adicionaron unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto con 
el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y 
funcionando correctamente. Para la fecha de 27 de diciembre de 2023, se realizó una segunda 
modificación donde se prórroga el contrato 15 meses y 15 días y se adiciona por valor de 
$12.563.352.524,49 donde se agregó al objeto la construcción de un tercer colegio que lo 
denominaremos Colegio Madelena. A 26 de diciembre de 2024 se realizó una tercera modificación 
al CI No. 221013 donde se le adicionaron $11.500.000.000,00 once mil quinientos millones de 
pesos, y no se requirió prórroga. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyección para 
el mes de junio de 2025 queda en 99.20 % contra un porcentaje ejecutado de 82.71%, arrojando un 
porcentaje de variación de 16.49 %, el cual se presenta por la incorporación de recursos por la 
modificación No. 3 del CI 221013 y el inicio de ejecución del proyecto Madelena. 
 



  

  
 
*En la gráfica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 6 contratos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el 
caso del período que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecución financiera que realiza el departamento de 
contabilidad de la entidad no se reporta aún, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecución real puede variar un poco. Por otro 
lado se incluyeron los valores de las adiciones realizadas para la ejecución de los contratos derivados,  por tanto se ha ajustado las 
proyecciones de la presente curva. 
 
Nota: Para la elaboración de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas áreas 
administrativas de ENTerritorio, los cuales no están disponibles antes de los 10 días posteriores al mes reportado, según lo comunicado 
en el radicado No. 202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes 
que deben entregarse tanto al cliente como a los entes de control, condicionando así la elaboración de los mismos y afectando  lo 
acordado con el cliente. Solicitamos que se tenga en cuenta esta situación en relación al cumplimiento de esta obligación por parte de 
ENTerritorio S.A. 

 
 
ANEXOS 
 

✓ Rendimientos Financieros junio 2025 
✓ Estado de Cuenta – junio 2025 
✓ Formato de informacion Financiera-junio 2025 
✓ Acta Parcial No 63 Interventoria Boita Costos Variables 2220570 
✓ Acta Parcial No 51 Interventoria Boita Costos Fijos 2220570 
✓ Acta Parcial No 32  obra Boita  2020555 
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