FORMATO
ACTA DE SUSPENSION ®
CODIGO PROCESO VERSION du
FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

SUSPENSION [

ACTA No 29 AMPLIACION DE SUSPENSION DE CONTRATO DE OBRA
1. ANTECEDENTES
CONTRATO No |Dq-174o-2023
(Numero de Contrato)
LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS L]

SELECCION ABREVIADA
CONTRATACION DIRECTA

[ 1<

IDU-LP-DG-003-2023

(Indique en este espacio la identificacion del proceso de seleccion efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCION) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCION
DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO AVENIDA CARRERA SEPTIMA DESDE LA CALLE 183 HASTA LA CALLE 200
TIndiaue en este espacio el sito de ejecucion del contrato)
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO IDU-1786-2023
TIRATqUE &n G516 65pacio &1 UMTo el contralo ASooado.]
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO 74 MESES
(Indique en este espacio el nimero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 DE MARZO DE 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 446.445.908.445,00
TIndique en este espacio ol valor del Contrato en numeros
CONTRATISTA CONSORCIO CC-P 7TMA L3
(Escriba el nombre o razon social del contratista de obra
INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE NIT 901.785.397-5
(Escriba el nombre o razén social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)
SUPERVISOR (A) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)

TEscriba el nombre del Supervisor j2do () por &1 DU al contrato de

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRORROGAS No. N/A DE FECHA N/A PLAZO N/A

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO N/A
ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES No. N/A DE FECHA N/A VALOR N/A

No. N/A DE FECHA N/A VALOR N/A

ADICIONES: No.  N/A DE FECHA N/A VALOR N/A

No. N/A DE FECHA N/A VALOR N/A

TOTAL ADICIONES VALOR N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES No. N/A DE FECHA N/A VALOR N/A

MAYORES AJUSTES No. N/A DE FECHA N/A VALOR N/A

MAYOR PERMANENCIA No. N/A DE FECHA N/A VALOR N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO VALOR N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $446.445.908.445

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION

SUSPENSIONES ANTERIORES:
ACTA DE SUSPENSION No. 16 DE FECHA 1/11/2024 No. DIAS 52
ACTA DE SUSPENSION No. 19 DE FECHA 24/12/2024 No. DIAS 40
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 20 DE FECHA 31/01/2025 No. DIAS 28
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 23 DE FECHA 28/02/2025 No. DIAS 61
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 26 DE FECHA 30/04/2025 No. DIAS 61
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 27 DE FECHA 1/07/2025 No. DIAS 45
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 28 DE FECHA 15/08/2025 No. DIAS 30
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS 317
SUSPENSION ACTUAL:
ACTA DE SUSPENSION No. 19 DE FECHA 24/12/2024 No. DIAS 40
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 29 DE FECHA 12/09/2025 No. DIAS 30
FECHA DE REINICIACION 15 DE 10 DE 2025
T (Mes) (Afio)
NUEVA FECHA DE TERMINACION 18 DE 4 DE 2031
L — TVes] TANOT
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Las partes representadas por: SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS
(Escriba el nombre Tegal del contratista)
representante legal del contratista; CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
(Escriba el nombre legal de la
representante legal de la interventoria; y ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)
Supervisor(a) (E) IDU de contrato de interventoria, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio
de la interventoria con nimero de Radicado IDU. 202552601332182 12 de SEPTIEMBRE de 2025
Indicar el numero de radicado IDU (Dia) (Mes) (ARo)
4. CAUSAS

El contratista mediante el comunicado 1740-INT-675-2024 de asunto "Solicitud de Suspension de la Etapa de Preconstruccion del Contrato." y sus alcances con comunicados 1740-
INT-0700-24, comunicado 1740-INT-759-2025 "Solicitud de Ampliacion de Suspension de la Etapa de Preconstruccion del Contrato”, comunicado C.CCP-P7MAL3/1740-INT-0776-25,
comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-0808-25 "Solicitud de Ampliaciéon de Suspensién de la Etapa de Preconstruccién del Contrato”, C.CC-P7MAL3/1740-INT-0809-25, C.CC-
P7MAL3/1740-INT-0819-25, C.CC-P7MAL3/1740-INT-0831-25 y C.CC-P7MAL3/1740-INT-0836-25 expone las siguientes justificaciones técnicas para suspender la etapa de
Preconstruccion del contrato de obra:

1. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd — EAAB: Frente al componente de Redes Himedas, es importante dejar constancia que este Contratista remitié oportunamente
el pasado 27 de diciembre de 2024 a la EAAB ESP mediante el comunicado C.CC-P7MAL3/1740-EXT-0090-24 los disefios definitivos con los ajustes a las observaciones
correspondientes al traslado de Red Matriz, frente a lo cual la EAAB ESP se pronuncié mediante oficio EAAB S-2025- 013154 y memorando 2541001-2025-0079 informando que se
requiere aumentar el diametro de la red matriz disefiado de 10” a 12” por las capacidades esperadas en el sector.

Respecto a lo anterior, por medio del oficio C.CC-P7MAL3/1740-INT-0779-25 del 28 de febrero de 2025, este Consorcio solicité evaluar el impacto en tiempo y costo que tendra a
lugar la modificacion del cambio de didmetro solicitado por la EAAB, sin que este sea imputado al contratista.

Actualmente se remitié el comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-0804-25 del 22 de abril de 2025, mediante el cual se realizan aclaraciones y se da respuesta a los oficios CCV-1300-
2025, CCV-1272-2024 con los cuales interventoria solicitd aclarar las propuestas econémicas del impacto en tiempo y costo para el redisefio y cambio de didametro de la red matriz.
En respuesta, por medio del comunicado CCV-1349-2025 del 3 de junio de 2025, la Interventoria remiti6 a este Consorcio nuevas observaciones las cuales se atendieron
oportunamente con los oficios C.CC-P7MAL3/1740-INT-0815-25 del 09 de junio de 2025 y C.CC-P7MAL3/1740-INT-0816-25 del 10 de junio de 2025.

Por medio del comunicado CCV-1353-2025 del 17 de junio del 2025, la interventoria radicé al IDU el concepto emitido respecto al impacto en tiempo y costo generado por el redisefio
de la Red Matriz, y en respuesta, la Entidad mediante el comunicado DTP 202522500713301 del 04 de julio de 2024, indica que:

“(...) Con base en lo anteriormente expuesto, la Entidad no acepta la solicitud de recursos econémicos realizada por el contratista de obra, ni la solicitud de recursos econémicos
elevada por la firma interventora. (...)"

En este sentido, por medio del oficio C.CC-P7MAL3/1740-INT-00829-25 del 05 de agosto de 2025, se remiti6 a la interventoria la atencién de observaciones al disefio de Red Matriz
en las cuales se incluye el cambio de diametro solicitado por la EAAB y se deja la salvedad que:

“(...) La radicacion del presente documento tiene como propédsito demostrar la buena fe contractual y debida diligencia del Consorcio CCP7MAL3. En ningln caso debera interpretarse
como una renuncia, expresa o tacita, al derecho que asiste al Contratista de reclamar y cobrar los costos, gastos o compensaciones que se deriven de la elaboracién y aprobacién de
los mismos, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa aplicable. (...)"

Por lo anterior, y con base en la exigencia de la EAAB para redisefiar la Red Matriz, la solicitud de ampliacién de la suspension es procedente en el sentido que se requiere el tiempo
necesario para que la interventoria realice la respectiva revision y tramite de los disefios presentados, asi mismo, es procedente que se reinicie parcial o totalmente el contrato de la
interventoria para que en este sentido, se pueda dar avance en la revisién y radicacion de los disefios ante la EAAB.

Asi como el componente de Red Matriz, por medio de los comunicados C.CC-P7MAL3/1740-INT-0818-25 del 24 de junio de 2024, C.CC-P7MAL3-1740-INT-0820-25 del 27 de junio
de 2024 y C.CC-P7MAL3-1740-INT-0822-25 del 07 de julio de 2025, se remitieron a la interventoria la atencion a las observaciones de los componentes de Red Menor de Acueducto,
Red de Alcantarillado Sanitario y Red de Alcantarillado Pluvial respectivamente. Lo que refuerza la necesidad que el contrato de interventoria se reactive para que se de la respectiva
revision y tramite a los disefos.

Adicionalmente, por medio del oficio C.CCP-P7MAL3/1740-IDU-0081-25 del 04 de agosto de 2025, se presento a la Entidad la trazabilidad del proceso para la obtencién de la NO
OBJECION por parte de la EAAB, con la cual se demuestra la diligencia que ha tenido el Consorcio en la entrega de los disefios y por lo cual la demora en la obtencién de los
permisos TIPO A no le son imputables a este Contratista.

Ademas, se requiere que la EAAB unifique su posicion con relacién al alcance predial y las condiciones técnicas bajo las cuales el IDU pueda realizar las intervenciones del Proyecto
Corredor Verde, especificamente en lo que corresponde con el cerramiento de la estacién de bombeo y sus limites geoespaciales, por lo cual no es posible dar cierre al componente
de Red Matriz, toda vez que, la definicion clara de estos limites puede llegar a afectar el trazado de la red actualmente disefiado por el contratista de obra.

Adicionalmente se estima la necesidad de tiempo adicional para la etapa de preconstruccién para obtener la No Objecion de los disefios de Acueducto y Alcantarillado ante la EAAB-
ESP, generando impactos en el PDT contractual por causas no imputables al Consorcio CC P 7MA L3, ya que este ha sido diligente y ha entregado los disefios y atendido las
observaciones requeridas a tiempo.
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Es importante destacar que la EAAB ha expresado en distintos memorandos la necesidad de que la Interventoria, previa radicaciéon a la EAAB haga su respectiva revision de los
disefos, asi:

Memorando S-2025-063366 del 25 de febrero de 2025 - Proceso de No objecién componente red menor acueducto, en su numeral 2. -Estado de la Etapa de Revisién de los disefios,
asi:

“(...)De esta manera se considera entregada la Etapa de Revisién de Disefios, con una valoracion General de No Aceptacién con observaciones mayores para el Disefio de
Acueducto. Dichas observaciones deberan ser atendidas en la siguiente entrega, para completar las siguientes Etapas y para el proceso ante DITG. En el Anexo 1-Esquema Revision
Disefios 2-CV-Lote 3....La interventoria para la préxima entrega debera hacer la revision de la correspondencia de informacién entre la totalidad de documentos informes, memorias,
planos , cuadros, perfiles, plantas etc., los cuales seran revisados de manera detallada por EAAB.(...)"

Memorando S-2025-079376 11 de marzo del 2025 Proceso de No objecién componente Disefios Detallados De Red Alcantarillado Pluvial., en su numeral 2 Condiciones para la No-
Objecidn, asi:

“(...)5.1.4 El contratista CONSORCIO CC-P 7MA L3 debe empezar a tramitar el proceso de entrega a DITG una vez sea emitida la No-Objeciéon Completa, con la respectiva
aprobacion oficial de la Interventoria, previa revision de la EAAB-ESP.(...)"

Memorando S-2025-099278 del 28 de marzo del 2025 Proceso de No objecién componente red menor acueducto, en su numeral 2. -Estado de la Etapa de Revision de los disefios,
asi:

“(...)De esta manera se considera entregada la Etapa de Revisién de Disefios, con una valoraciéon General de No Aceptacién con observaciones mayores para el Disefio de
Alcantarillado. Dichas observaciones deberan ser atendidas en la siguiente entrega, para completar las siguientes Etapas y para el proceso ante DITG. En el Anexo 1-Esquema
Revision Disefios 2-ALCPLU-CVLote3,.....La interventoria para la préxima entrega debera hacer la revision de la correspondencia de informacion entre la totalidad de documentos
informes, memorias, planos , cuadros, perfiles, plantas etc., los cuales seran revisados de manera detallada por EAAB... Teniendo en cuenta la cantidad de observaciones
recopiladas en la pestafia "Planos PLUV", se solicita al contratista e Interventoria revisar, atender y responder punto a punto las observaciones presentadas en dicha pestafa
Adicionalmente se recuerda al contratista e interventoria que debe revisar y atender los datos técnicos remitidos para el proyecto en especial los del afio 2024.(...)"

Con base en todo lo anterior, y tomando en cuenta que, a la fecha del presente comunicado, el contrato de Interventoria continia suspendido, y por tanto no se ha dado la revision de
los disefios entregados por este Contratista, resulta procedente ampliar la suspension, y que el contrato de interventoria se reanude para que se pueda surtir la debida revision de los
disefios y tramite ante la EAAB

2. Disefio Fotométrico — UAESP: De conformidad con el comunicado UAESP 20254000008551 del 15 de enero de 2025 donde la UAESP afirma que los planos presentados por el
Consorcio cumplen con lo dispuesto en la normativa RETILAP 2010, en el mismo sefiala que con la entrada en vigor de la Resolucion 40150 del 3 de mayo de 2024 cualquier ajuste o
modificacién en las condiciones técnicas o urbanisticas del proyecto deberan ser presentados a la UAESP para una nueva aprobacién. Sin embargo, la entidad no precisa bajo cual
normativa 2010 0 2024 la ESP recibira la infraestructura, pues la UAESP no es la entidad encargada del recibo de esas obras.

Por lo tanto, y toda vez que esta circunstancia no es responsabilidad del Contratista, se mantiene la incertidumbre frente a la necesidad de actualizar los disefios a la normativa
RETILAP 2024 para garantizar el recibo por parte de la ESP.

Se resalta que por su parte la interventoria, con base en lo que expresé la UAESP, mediante los comunicados CCV-1240-2025 y CCV-1278-2025 solicité6 a este Consorcio lo
siguiente:

“(...) realizar un andlisis detallado del proyecto fotométrico, inclusive para cada uno de los sub-literales mencionados en su comunicado CC.P-1740-INT-0769- 25 en concordancia con
la geometria y arquitectura final a desarrollar, tal y como lo solicita el comunicado de la UAESP remitido a ustedes, de manera tal que se realice un comparativo de la fotometria que
permitan concluir si existen cambios puntuales o si se debe realizar la revalidacion del disefio fotométrico. (...)"

Consecuentemente el Consorcio respondié mediante comunicado C.CC-P7MAL3/1740- INT-0803-25 del 15 de abril de 2025, atendiendo las solicitudes realizadas por la interventoria.
Sin embargo, a la fecha no se ha recibido una respuesta que permita dar continuidad con la definicién de actualizacion del disefio fotométrico.

En mesas de trabajo con el IDU, la Entidad se comprometié a revisar la respuesta dada por el contratista el 15 de abril del afio en curso.

Ante la falta de aclaracién por parte de la Entidad, y en atencién al principio de buena fe en la ejecucién contractual, y con el propésito de mitigar los impactos adversos en el
desarrollo del proyecto, asi como de evitar cualquier cuestionamiento respecto a la gestién y diligencia de este Contratista, por medio del comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-00827-
25 del 01 de agosto de 2025, se hizo entrega de los disefios fotométricos ajustados conforme la versién 2024 del reglamento RETILAP. En este mismo se indica lo siguiente:

“(...) Esta entrega se realiza sin que ello implique una renuncia al EER interpuesto por esta causa, en el cual el Contratista manifesté que, en caso de verse efectivamente obligado a
ampliar el plazo de la etapa de preconstruccién e incurrir en mayores costos por causa de la instruccién impartida por la UAESP, que debié haber sido prevista por parte del IDU en
cualquier caso e incorporada en la estructuracion de su proceso, y en donde se dejé por sentado que debia ser reconocido el mayor valor en el que incurriera este Contratista, y que
en ningun momento la imputabilidad de responsabilidad podria recaer sobre esta Parte, en tanto es claro que se esta frente a un Evento Eximente de Responsabilidad de cara a este
Consorcio.

De igual manera, reiteramos lo manifestado en el oficio C.CC-P7MAL3/1740-INT-0803- 25, en el cual se expone que los cambios técnicos introducidos son de caréacter significativo y,
conforme a lo planteado por la UAESP, requerirdn aprobacion en varias etapas. (...)"

Aunado a lo anterior, el hecho de presentar los disefios con el propésito de dar avance al proceso no implica que no se requieran de tiempos adicionales enmarcados principalmente
en la revisién por parte de la interventoria, los ajustes derivados de las observaciones a que haya lugar, y los tramites ante las ESP.

Asimismo, El Consorcio aclaré que se reserva el derecho de reclamar los costos del redisefio y, a su vez, los costos asociados a los tiempos en los que incurra el Contratista por
cada mes de retraso en la aprobacién de los disefios.

3. Disponibilidad Predial: El IDU a través del comunicado DTP 202522500260991 del 11 de marzo de 2025, remiti6 entre otros, el memorando DTDP 202532500073593 y sus
respectivos anexos, entre los cuales se puede evidenciar las fechas actualizadas para la entrega de los predios pendientes del costado occidental del corredor.

En estas Ultimas se puede evidenciar que el IDU pospone la entrega de los predios a fechas posteriores entre el 26 de marzo de 2026 y 26 de abril del 2026, afectando directamente
los tiempos planteados de ejecucion del contrato (28 meses), entendiendo que para la ejecucion de este, es indispensable contar con la totalidad de los predios del costado
occidental.

De acuerdo con esto, no se ha recibido el concepto de viabilidad predial, documento que es requisito para iniciar la etapa de construccién segun lo establecido en la Clausula 4.2.3
del Contrato, la cual establece que para el inicio de la etapa de construccién se debe contar con el concepto de viabilidad predial expedido por la Direccién Técnica de Predios del
IDU.

Dado que el IDU no ha emitido el concepto de viabilidad predial, la ampliacion de la suspension es procedente. Adicionalmente, atendiendo la disponibilidad predial del Patio toda vez
que es necesario plantear la modificacion integral que permita compaginar las condiciones del Contrato con la realidad de la obra.

Aunado a lo anterior, este Consorcio recibi6 la Tira Predial actualizada la 29 de mayo de 2025 en la cual, se puede apreciar que el area total del proyect6 pasé de 185.687,78 m2 a
213.067,74 m2 incrementando el area en los predios RT 51742, 51743, 51744.

Sin embargo, los predios mencionados anteriormente presentan un estado de “cesién no disponible”. Al respecto, se remitié el comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-0817-25 del 19
de junio de 2025 solicitando la documentacion que soporta la disponibilidad de dichos predios, toda vez que, estos son primordiales para la ejecucién del corredor en el tramo

comprendido entre la calle 193 y calle 200, sin que a la fecha se haya recibido una respuesta que permita aclarar el panorama respecto a estos predios.
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4. Plan de Manejo de Trafico y Sefializacion: En la actualidad no se puede avanzar con la ejecucién de este componente por cuanto la elaboracién y aprobacién del PMT General esta
supeditado a la disponibilidad de la totalidad de los predios del costado occidental del corredor de la carrera séptima.

Lo anterior se manifesté a la Interventoria y la Entidad por medio del comunicado o C.CC-P7MAL3/1740-INT-0758-25 del 15 de enero de 2025, en el cual se expusieron las razones
por las cuales no se ha presentado el PMT general y se justifica la necesidad de tener la disponibilidad total de los predios del costado occidental.

Transcurridos mas de seis meses de la comunicacién mencionada anteriormente, y ante la falta de pronunciamiento por parte de la Interventoria y la Entidad, se reitera lo
manifestado mediante el comunicado C.CCP-P7MAL3/1740-IDU-0076-25 del 28 de julio de 2025.

5. Tipologia de Estaciones - BRT: Se requiere definir los efectos que, en materia de Estudios, Disefios y, de ser el caso, la necesidad de nuevos parametros operacionales conlleva la

atencion de lo solicitado por Transmilenio en los aspectos relacionados con las estaciones BRT en materia de evasion, vulnerabilidad y mantenimiento. Lo anterior con base en que la
empresa Transmilenio S.A., ha expresado la necesidad de un redisefio que no se encuentra armonizado con los pardmetros establecidos en el documento precontractual, Cartilla
Sello Verde, sin expresar en forma clara las obras que se deben construir o modificar. Al momento los disefios se encuentran avalados por el ente interventor.

Se recibe por parte de interventoria el comunicado CCV-1212-2025 y CCV-1263-2025 mediante los cuales se solicita a este Consorcio dar respuesta al radicado 202422501302051
relacionado al ajuste de disefio arquitectonico de las estaciones BRT.

En respuesta, se remite el comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-0807-2025 indicando, entre otros, que:

“(...)Luego de analizar las solicitudes de ajuste hechas por TransMilenio S.A., la Interventoria y el IDU (descritas en los numerales | y Il), y tras el andlisis técnico realizado por el
Consorcio (numeral lll), se solicita lo siguiente:

« Se reconozca que los cambios propuestos implican alterar los principios y conceptos que sustentan el disefio originalmente presentado y adjudicado, por lo cual deben s¢
formalmente modificados.

*Se reconozca que dichos ajustes no pueden realizarse sin un redisefio completo de las estaciones.

*Se reconozca que los cambios solicitados generan un impacto tanto en los tiempos como en los costos del proyecto.

«El incremento de costos estimado por el nuevo disefio es de $161.000.000.

*Que el impacto en tiempo por el disefio adicional de las estaciones BRT se estima en tres (3) meses contados a partir de la aprobacién por parte del IDU. (...)"

Respecto a lo anterior, se requiere ampliar la suspension para que el IDU entregue al Contratista el insumo técnico que requiere Transmilenio y las Partes analicen la viabilidad de
modificar el alcance del Contrato respecto al disefio de las estaciones y la incorporacion de recursos.

6. Permiso de Ocupacién de Cauce - POC: Se solicit6 al IDU el apoyo para la gestion de la documentacion predial requerida para la tramitacion del permiso de ocupacién de cauce de
la Quebrada Tibabita, toda vez que, los predios donde se efectuara la construccién del box culvert se encuentran como cesién no disponible (51744 y 47651). Se realizé radicacion
del POC por parte del Contratista bajo el radicado: C.CC-P7MAL3/1740-INT-745-24.

Al respecto, la interventoria por medio del comunicado CCV-1286-2025 del 17 de marzo de 2025, dio traslado del auto emitido por la CAR DRBC No. 01256000102 del 28 de febrero
de . 2025: “(...) Por medio del cual se declara el inicio de un tramite administrativo ambiental de permiso de ocupacion de cauce, se apertura un expediente, se realiza el cobro por el
servicio de evaluacién ambiental y se adoptan otras disposiciones.(...)"

En este se solicita al IDU realizar el pago por concepto del servicio de evaluacién ambiental de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS ($3.143.655) M/CTE, el cual fue realizado por este Consorcio y remitidos los soportes mediante comunicado C.CCP-P7MAL3/1740-IDU-800-25 del 04 de abril de
2025.

Adicionalmente, la CAR realizé una visita técnica el dia 29 de abril de 2025, en la misma se acord¢ dividir el POC y hacer mesas de trabajo entre el IDU y la CAR con el fin de
determinar la viabilidad técnica de otorgar o negar los permisos. En este sentido, a la fecha del presente comunicado, no se han surtido los tramites de permisos de ocupacion de
cauce.

Por medio del comunicado C.CCP-P7MAL3-1740-IDU-0078-25 del 29 de julio de 2025, con radicado IDU 202552601092732, se solicit6 a la Entidad sobre el estado del tramite del
Permiso de Ocupacién de Cause, en respuesta, mediante el oficio 202522500868211 del 15 de agosto de 2025, el IDU indica, entre otros que:

“(...) - El trdmite fue adelantado por medio del comunicado IDU 202517500136421, ante la CAR, con radicado 20251011437 del 06/02/2025.

- El 31 de julio de 2025 se llevé a cabo visita técnica al lote de intervencién, con la participacion de la CAR, Secretaria Distrital de Planeacion, Fideicomiso Lagos de Torca e IDU
(OGA, DTP, DTDP y SGDU), con el propésito de revisar los detalles del empalme requerido para la reconformacion de la quebrada Tibabita.

- De igual manera el 6 de agosto de 2025 se realiz6 una mesa técnica con la CAR con el fin de aclarar los caudales usados en la modelacion hidrolégica y disefios hidraulicos
correspondientes asociados al tramite.

- Finalmente, la CAR manifesté que en un plazo aproximado de 15 dias emitira la respuesta correspondiente para el permiso de ocupacién de cauce solicitado para el lote de
intervencion. (...)"

Respecto al comunicado emitido por el IDU, se aclara que los quince (15) dias de plazo indicados por la CAR ya pasaron, y a la fecha del presente comunicado no se cuenta con
ninguna actualizacién respecto a la solicitud del POC.

Con base en lo anterior, se hace necesario ampliar el tiempo de la suspension, toda vez que por causas no imputables al Contratista como lo son los tiempos de revision y respuesta
de la Corporacion Auténoma Regional (CAR), a la fecha no se cuenta con el permiso de ocupacién de cause y el cual se requiere para poder iniciar la etapa de construccion.

7. Modificacion Contractual: Como resultado del cambio en las condiciones iniciales del Contrato y en virtud de lo expuesto anteriormente y luego de un analisis de las actividades y

problemas evidenciados a lo largo de la etapa de Preconstruccion, se identifico que el Contrato requiere una modificacion integral, esto en cuanto el mismo no se puede ejecutar de la
forma como se pacté en un principio, pues como se ha expuesto y soportado técnicamente, el orden de construccién que se habia pactado inicialmente no podra darse, toda vez que,
a la fecha no se cuenta con la franja predial occidental completa, la cual es indispensable para garantizar la oferta vial de la carrera 7, ya que construir el costado occidental en
tramos seleccionados dificulta el transito vehicular por el desnivel de las calzadas a construir, el cual oscila en 4 m aproximadamente.

Adicionalmente, es importante mencionar que segun el nuevo cronograma predial remitido por la Direccion Técnica de Predios del IDU el 7 de marzo de 2025 por medio de
memorando 202532500073593 en donde movieron la fecha de entrega de los mismos para marzo y abril de 2026, no es posible cumplir con el objeto del contrato durante el plazo
establecido, pues para poder cumplir con el 100 % del area del corredor, y de acuerdo con el cronograma entregado, se van a requerir veintidds (22) meses de ejecucion, adicionales
a los 28 meses previstos inicialmente afectando el rendimiento previsto para el area restante que no se encuentra disponible. Consecuentemente, con las modificaciones al
cronograma predial se posterga el cumplimiento del hito de entrega predial, pues en el comunicado se advierte que las fechas estimadas en el cronograma estan sujetas a
modificacion, debido a factores externos al Contratista.

Si bien la Entidad ya cuenta con la licencia de construccién para el patio, lo cual se traduce en que se podria comenzar la construccién por aqui, esto no corresponde a la
configuracion del proyecto y a las condiciones en las que se pacté el Contrato inicialmente. Por este motivo, la entidad solicité una modificacién contractual mediante el comunicado
STEST 202534600097481 para que el proyecto pueda ajustarse a la realidad y a las condiciones que se pactaron en un inicio, pues como bien ha dicho la Corte Constitucional1:1
“(...) Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacién de los fines del Estado. (...)"

Al respecto, por medio del comunicado C.CCP-P7MAL3/1740-IDU-0066-25 con radicado IDU 202552600651092 del 7 de mayo de 2025, se remitié a la Entidad la solicitud de
modificacion integral al contrato la cual se encuentra en estudio por parte del IDU.

Asimismo, mediante el oficio C.CCP-P7MAL3/1740-IDU-0074-25 del 21 de julio del 2025, se realizé una solicitud a la Entidad respecto al estado de avance de la evaluacién de la
modificacion integral planteada por este Contratista, pues la misma es fundamental para garantizar la ejecucién del Contrato.

Por lo anterior, y dado que a la fecha del presente comunicado no se ha recibido respuesta por parte de la Entidad, se hace necesaria la ampliacién de la suspensioén para que en ese
tiempo tanto la Entidad como el Consorcio tengan el espacio para discutir la propuesta, asi como realizar las gestiones administrativas que se requieran que permitan la viabilidad de

ejecucion de actividades que se compaginen con la realidad de la obra.
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8. Tramite de Estudios y Disefios adicionales: Este Contratista remiti6 el pasado 7 de febrero de 2025, mediante el comunicado C.CCP-P7MAL3/1740-IDU-0049- 25, la propuesta
integral de Estudios y Disefios solicitada por el IDU.

En respuesta, la Entidad remiti6 el comunicado DTP 202522500260991 del 11 de marzo de 2025 informado que:

“(...) 1. Respecto de la solucién de acceso a los predios propiedad de la EAAB, donde funcionan un desarenador y la estacion de bombeo Codito, el IDU se permite agradecer la
propuesta allegada; sin embargo, luego de muchas deliberaciones, se llegé a la conclusién que las obras se deben adelantar tal como se tienen previstas y el contratista de obra
debera garantizar las rampas de acceso que se contemplan en la actualidad, tal y como se establecieron en el Urbanismo y el Estudio de transito dados como insumo para la
ejecucion del Contrato IDU 1740 de 2023, tal como se muestra a continuacion.

2. Respecto al disefio del canal de descole para el box culvert de la quebrada Tibabita, la Entidad esta de acuerdo con el alcance técnico presentado por el contratista; sin embargo,
se requiere una mesa de trabajo presencial con el representante legal del Consorcio, con el objeto de aclarar la necesidad y dedicacion de algunos de los profesionales propuestos.

3. En lo atinente al acceso de los buses de rutas alimentadoras del sistema Transmilenio al patio portal, sentido norte-sur, la Entidad se permite indicar que adelanté mesas de trabajo
con la SDM, asi como, con Transmilenio S.A., en las cuales, se vio la necesidad de tener en cuenta las futuras rutas que transiten por la carrera 72, en suma con las rutas que
transiten por la Av. El Polo. De igual manera, se requiere que la solucién contemple no solo el ingreso de las rutas alimentadoras, sino que ademas incluya la salida de los mismos
hacia la Av. El polo y hacia la Cra 72

4. Por ultimo, respecto de la alternativa que permita la salida de los vehiculos provenientes de la carrera 6, especificamente los vehiculos de los conjuntos Colinas del Norte y Brisas
del Norte, el IDU informa que llevé a cabo mesas de trabajo con la SDM, en las cuales, se analizé la posibilidad de realizar un giro a la izquierda desde la derecha a la altura de la
interseccion de la Cra 62 con la Carrera Séptima. Por lo anterior, se solicita que la propuesta allegada contemple el desarrollo de dicha solucion. (...)"

Respecto al punto 4 del comunicado mencionado anteriormente, no se han superado las causas que dieron lugar a la suspension, el dia 29 de abril de 2025 se realizé una mesa de
trabajo entre el IDU y el Consorcio en la cual se expusieron las soluciones propuestas por la Entidad.

Con forme lo anterior, por medio del comunicado C.CCP-P7MAL3/1740-IDU-0068-25 con radicado IDU 202552600770002 del 29 de mayo de 2025, este Consorcio presenté la
propuesta de estudios y disefios adicionales ajustadas a las solicitudes hechas por la Entidad.

Adicionalmente, se ha dado alcance al oficio anteriormente mencionado mediante los comunicados C.CCP-P7MAL3-1740-IDU-0071-25 del 24 de junio del 2025, C.CCP-P7MAL3-
1740-IDU-0072-25 del 27 de junio de 2025, y C.CC-P7MAL3/1740-INT-0823-25 del 11 de julio del 2025. Al respecto, por medio del comunicado CCV-1359-2025 del 14 de julio de
2025, la interventoria presento observaciones las cuales fueron atendidas con el oficio C.CC-P7MAL31740-INT-00826-25 del 18 de julio de 2025.

Finalmente, mediante el comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-0834-25 del 29 de agosto de 2025 se presentd a la Interventoria la solicitud de adicion y prorroga a la etapa de
Preconstruccion, el cual fue respondido con observaciones mediante el oficio CCV-1367-2025. Al respecto, este Ultimo se atendié mediante el comunicado C.CCP-P7MAL3-1740-INT-
0835-25 del 05 de septiembre de 2025.

A la fecha del presente oficio, la solicitud de adicion modificacién y prorroga a la etapa de Preconstruccion se encuentra en tramite, por lo tanto, se requiere ampliar el tiempo de
suspension para que entre las partes se llegue a un acuerdo, se modifique el contrato integrando los estudios y disefios adicionales y se realicen las gestiones administrativas,
juridicas a que haya lugar.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud de ampliacion de la suspensién de la etapa de preconstrucciéon del Contrato resulta ser el escenario mas viable, pues dadas las
condiciones anteriormente expuestas, las cuales no son imputables a este Contratista, ahora mismo resulta imposible suscribir el Acta de Inicio de la Etapa de Construccién del
Contrato, pues no estan dados los supuestos para hacerlo.

[De la misma manera y dado que Este Contratista ha cumplido con la atencién a observaciones de los disefios de EAAB, se solicita considerar la reactivacion del contrato de
Interventoria para que, de este modo, se puedan surtir las respectivas revisiones a que haya lugar, y se pueda dar continuidad con el tramite de No Objecién en una posterior
prorroga a la preconstruccion.

SALVEDADES

Se deja la salvedad que, a la fecha, este Contratista remitié al IDU dos solicitudes de controversias que reposan bajo los radicados 202452602120542 - “Informe detallado sobre las
causas que dieron origen a la suspensién” y 202452602120612 - “Informe detallado sobre la no entrega oportuna de la totalidad de los predios a cargo del IDU". A su vez, se reiteran
las salvedades consignadas en la solicitud de suspension inicial, como se lee:

“El contratista se reserva el derecho de reclamar los perjuicios y sobrecostos que se causen en virtud de la suspension de la Etapa de Preconstruccién, en concordancia con lo
manifestado en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente (Concepto C — 759 de 2022 del 11
de noviembre de 2022 (radicado No. RS202211112013730), asi:

“(...)Es claro que los contratistas conservan el derecho de estipular en los acuerdos bilaterales modificatorios sus salvedades o reclamaciones frente a las posibles alteraciones al
equilibrio econémico del contrato, y por tanto, las entidades no pueden negarse a incluir las mismas en los documentos bilaterales suscritos, con fundamento en formalidades que no
estan estipuladas en las normas de la contratacién estatal, sin importar la naturaleza de las mismas siempre que estén asociadas a alteraciones al equilibrio econémico del contrato

.y
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2.3.4. Los efectos desfavorables en la posibilidad de iniciar la Etapa de Construccion y por ende la ejecucién de las Obras (salvo por aquellas que deban ejecutarse durante la Etapa
de Preconstruccién), derivados de la demora en la obtenciéon de los Permisos Tipo A. Sera un Evento Eximente de Responsabilidad del IDU sin perjuicio de que el IDU asuma el
impacto econémico que pueda tener el acaecimiento del riesgo en cabeza del Contratista, siempre que (i) el Contratista haya cumplido con los plazos sefialados en el Cronograma de
Preconstruccion para la radicacion completa de las solicitudes ante las respectivas Empresas de Servicios Publicos y/o Autoridades Gubernamentales correspondientes y los
documentos radicados cuentan con el visto bueno del Interventor; y (i) se cumplan las condiciones sefialadas en el CAPITULO 17. El Contratista asumira este riesgo cuando no se
cumplan los requisitos sefialados en ésta y en el CAPITULO 17

En ese sentido, partiendo de la base que los permisos Tipo A son aquellos que el mismo Contrato define como:

Permiso Tipo A: Son los pronunciamientos, autorizaciones, vistos buenos, no objeciones, permisos que deban ser otorgados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota
(EAAB) y por la Secretaria Distrital de Movilidad.

Es claro que, si bien el contratista ha buscado mitigar los riesgos frente a este tipo de permisos y a la fecha se encuentra cumplido en lo que le corresponde, la materializaciéon de
dicho riesgo y sus consecuencias econémicas deberan ser asumidas por el IDU de conformidad con lo establecido en el Contrato y la Matriz de Riesgos. Ahora bien, con respecto al
Evento Eximente de Responsabilidad por RETILAP 2024, se consignan las siguientes salvedades:

[3.1. Reconocimiento Evento Eximente de Responsabilidad:

Se deja salvedad sobre el hecho que, si bien se cuenta con el reconocimiento de la Interventoria del Evento Eximente de responsabilidad por RETILAP 2024 tal como reposa en el
oficio CCV-809-2024, el IDU emitié su pronunciamiento fuera de los tiempos contractuales previstos en el Capitulo 17.

3.2. Procedencia compensacion:

Se deja salvedad que sobre el Evento Eximente de Responsabilidad ya reconocido por la Interventoria, procede la compensacion a favor de este Contratista, tal como se prevé en las
Clausulas 6.3, 8.5, y 17.4 del Contrato que se pasan a citar, asi:

“Clausula 6.3. Fondo de Compensaciones

6.3.1. Parte de los recursos presupuestales con que cuenta Transmilenio para este Contrato, estaran afectos a un Fondo de Compensaciones, mediante el cual se pagaran al
Contratista, los valores que correspondan por la asuncién, por parte del IDU de los siguientes riesgos:

(...) (d) Compensacion por Eventos Eximentes de Responsabilidad; (...)"

“Clausula 8.5. Fondo de Compensaciones — Compensacion de Contingencias.

Los pagos asociados al Fondo de Compensaciones de que trata la Clausula 6.3 del presente Contrato seran pagados al Contratista de la siguiente manera:

8.5.4. Compensacion por Eventos Eximentes de Responsabilidad Cuando quiera que durante la Etapa de Construccion surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Contratista a paralizar la ejecucion de las Obras, el IDU compensara al Contratista los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una compensacion que definiran las partes de mutuo acuerdo. La compensacion se efectuara de conformidad con el procedimiento establecido en la
Clausula 17.4".

“Clausula 17.4. Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad

17.4.1. Sin perjuicio de lo sefialado en este Contrato, cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Gnica excepcién que se sefiala a continuacion:

17.4.2. Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la ejecucion de las obras o labores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Contratista los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

17.4.3. Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucién de la totalidad o una parte
sustancial de las obras, entendiéndose por sustancial, una paralisis igual o superior al cincuenta por ciento de meta fisica de obra pendiente por ejecutar; y (B) que esa paralisis
implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Contratista queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

17.4.4. La definicion del valor diario por mayor permanencia en obra se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Contratista que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningtin caso se incluiran
valores correspondientes a lucro cesante”

3.3. Solicitud de compensacion
En consecuencia, se solicita la compensacion puntual del Evento Eximente de Responsabilidad reconocido por la Interventoria, al margen de la salvedad expuesta de reclamar por
los demas perjuicios que se generen.

3.4 . En caso de negativa IDU u omisioén en su contestacion.
En caso de obtener una respuesta negativa del IDU u omisién de pronunciamiento respecto la solicitud de compensacién frente a la materializacion del evento eximente de
responsabilidad, este contratista entiende que queda habilitado para acudir al amigable componedor en los términos de la Clausula 17.2 del Contrato de la referencia.

3.5. Disponibilidad Predial
Este Contratista radico el pasado 23 de mayo de 2025 una convocatoria de Amigable Composicién con el fin de que sea el Panel quien dirima el conflicto asociado a la Entrega
Predial por parte de la Entidad y defina si el Contratista se encuentra o no obligado a iniciar la Etapa de Construccion sin la totalidad de los predios. 3.6. Propuesta de modificacion
integral

3.6. Propuesta de modificacion integral
El 7 de mayo de 2025 se remiti6 a la Entidad la propuesta de modificacion integral al contrato por medio del oficio C.CCP-P7MAL3/1740-IDU-0066-25 con radicado IDU
202552600651092 con el objetivo de viabilizar la ejecucion del Contrato y que la ejecucion de las actividades se compaginen con la realidad de la obra, sin embargo a la fecha la
Entidad no ha dado respuesta sobre la misma.

Interventoria

En relacién con lo expresado por el contratista, la Interventoria mediante su comunicado CCV-1368-2025 con radicado IDU 202552601332182 del 12 de septiembre de 2025 de 2025,
se pronuncié sobre las razones invocadas por el contratista de obra como fundamento en su solicitud de ampliacién de la suspensién considerandolas a lugar, en los precisos
términos alli consignados, para que las partes amplien la suspensién de mutuo acuerdo la etapa de pre-construccién del contrato de obra, por el término solicitado por el consorcio
constructor.

En relacién con el pronunciamiento del contratista sobre la modificacién contractual, esta Interventoria manifesté que, si se modifica o no el contrato de obra, no es una causal que
pueda conllevar su suspension en este momento. Y con relacion a los estudios adicionales es menester que el IDU y el contratista de obra logren los acuerdos correspondientes para
efectos de su elaboracién y aprobacion; lo mismo ocurre con la Interventoria para efectos de su revisién y aprobacion.
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Pronunciamiento del IDU respeto a los comentarios del contratista:

1. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB: La Entidad se permite precisar, que los disefos de acceso a los predios de la EAAB no afectan actualmente el
desarrollo del alcance de los disefios y que una vez se levante la suspension se abordara el tema, por lo cual este punto no constituye causa de ampliacién de la
suspension. 2. Disefio Fotométrico — UAESP: Teniendo en
cuenta la actualizacion de norma expedida en abril de 2024, el IDU adelantd mesas de trabajo con la UAESP, con el fin de establecer la aplicacion de cumplimiento de norma, para
los disefios del proyecto, ante lo cual la UAESP mediante comunicado 0254000008551, remitio |a ratificacién de aval a los disefios existentes, comunicado que fue compartido a la
firma interventora mediante radicado IDU 202522500065591 del 22 de enero de 2025 y trasladado al contratista por la firma Interventora con el comunicado CCV-1195-2025 y
radicado IDU No 202552600157282 del 24 de enero de 2025. Aunado a lo anterior, la Entidad se encuentra a la espera de la respuesta, del analisis solicitado al contratista de obra
previo a la suspension.

3. Disponibilidad Predial: La entidad se encuentra adelantando los tramites correspondientes para disponer y entregar los predios requeridos para el cambio de etapa.

4. Plan de Manejo de Trafico y Sefializacion: Durante el periodo de suspension inicial la SDM, mediante comunicado 20243121772172, emitié la aprobacion de la Linea Base, con
la cual se podra continuar con el tramite para la aprobacién del PMT general.

5.Tipologia de Estaciones - BRT: Respecto a la arquitectura de las estaciones BRT la entidad manifiesta que los lineamientos, se dieron mediante el comunicado IDU
202422501302051 del 7 de octubre de 2024; motivo por el cual, el IDU considera claras las solicitudes, no comparte lo manifestado por el contratista de obra y ratificado por la
interventoria, mas aun cuando la firma interventora en comité (Acta No. 143 del 17 de octubre de 2024) manifesté estar de acuerdo con la posicion de la Entidad.

6. Permiso de Ocupacion de Cauce - POC: La Entidad informa que mediante comunicado 202517500123531, radicé ante la autoridad ambiental competente, la Solicitud Permiso de
Ocupacion de Cauce (POC) para la obras proyectadas en la Quebrada Tibabita, contintia a la espera el pronunciamiento correspondiente.

7. Retilap EER: se relaciona la trazabilidad realizada por el instituto a la solicitud del EER:

« En respuesta al oficio 202452601535892 del 3 de septiembre, el instituto mediante comunicado STEST 202434601181001 del 11 de septiembre, hace la devolucion del documento
“NOTIFICACION EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD” aclarando al CONSORCIO CCP7MA L3 los procedimientos establecidos en el manual de interventoria V-9 numeral 5
para el trdmite de solicitudes ante el Instituto.

» Mediante radicado IDU 202452601775982 del 16 de octubre del 2024 se recibi6 oficialmente en el Instituto por parte de la interventoria CONSORCIO CORREDOR VERDE, la
solicitud del EER.

« Una vez recibo por parte de la interventoria la solicitud de EER, El Instituto hace el analisis y mediante oficio STEST 202434601353121 del 21 de octubre solicita a la interventoria
con copia al contratista aclaracion a los interrogantes que tiene la entidad frente a los soportes que hacen parte de la solicitud EER.

« A la fecha no se ha recibido la aclaracién solicitada, por lo cual mediante oficio STEST 202434601405211 del 1 de noviembre de 2024, El instituto rechaza el EER. Finalmente cabe
mencionar que en relacion con el disefio fotométrico se incluye en este documento en el numeral 1, y que, el Evento Eximente de Responsabilidad mencionado por el contratista no
hace parte de los motivos de la ampliacién de la suspension, ni guarda relacién con la misma.

* Respecto al informe de controversia radicado por el Contratista el IDU emitié pronunciamiento con copia a la interventoria el dia 10 de enero de 2025 con comunicado STEST
202534600017411, asi mismo se remitié de forma directa a la interventoria con comunicado STEST 202534600082861 del 24/01/2025. Adicionalmente se manifiesta que el informe
de controversia radicado por el Contratista fechado el 13 de diciembre de 2024, no se vincula con los motivos o causas de la presente ampliacion a suspension. Asi mismo se dede
sefalar que ninguno de los Eventos Exil de Resp bilidad, C Controversias y Andlisis de modificaciones contractuales son causas asociadas a la
presente ampliacion del periodo de suspensién, pues sélo son aquellas que generan imposibilidad efectiva de continuar con las labores a dedsarrollar en la etpa de

preconstruccion, para los requisi blecidos para el de etapa.

.

* La presente suspension esta sujeta a: revision permanente del desarrollo de las gestiones y respuestas de terceros, ampliacién y/o reinicio anticipado dependiendo de
que se superen las causas enlistadas.

NOTA ACLARATORIA: POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL APARTE No 3 DE "SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE LA SUSPENSION" DEL ACTA No 28 DE AMPLIACION No
5 DE LA SUSPENSION No 2, SE REGISTRO COMO FECHA DEL ACTA No 19: 24/12/2025, LA CUAL EN REALIDAD ES 24/12/2024.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoria

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoria

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempefiadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los
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