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Versión: 01

Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

578 días 116 dias

83,29%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,76% 29,33% (%) Ejecutado 0,57%

Valor programado ($) $ 941.029.260,75 $ 36.168.027.850,67 Valor ejecutado ($) $ 700.025.100,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

El dia 18 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-481-2025 con asunto Observaciones informe mensual de noviembre de 2024

El dia 19 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-372-2025 con asunto Alcance a comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-350-2025 con asunto “Remisión Informe semanal de interventoría No. 80.”

El dia 19 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-373-2025 con asunto Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-596 del 13/08/2025 referente a: Solicitud de reconocimiento de costos de pintura para llevar a cabo la 

adecuación de canecas de residuos sólidos – BMA.

El dia 19 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-374-2025 con asunto Traslado comunicación 2025-ATSC-CENV-592 con asunto “Remisión versión final informe junio de 2024; respuesta a su comunicado EPSILON TOLU 

23000882H3-462-2025 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-538 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU23000882H3-398-2025 con asunto: “Continuidad en plan de acción informe mensual de junio de 2024”””.

OBJETO DEL  CONTRATO

* Se hace seguimiento a la programación enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 

* Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

* El dia 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.", el cual se encuentra observado con el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025  del dia 8/05/2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 

N/A N/A

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA 

$ 44.165.068.387,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

35,81%

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

N/A

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

$ 7.997.040.536,33

6,48%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

N/A

22 de enero 2024 22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor (23/12/24).

Modificatorio No. 2 - Inclusión de ocho (8) items no previstos, sin adicción ni prorroga 

(30/05/25).

N/A N/A

N/A

N/A

N/A N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

N/A N/A

N/A

El dia 19 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-375-2025 con asunto Respuesta a comunicado 2025262020034900 Id: 2296375 con asunto “Respuesta EPSILON TOLU BTA-23000882H3-331-2025 del 21 de julio - 

Observaciones informe mensual de interventoría N°17 V2.”

El dia 19 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-376-2025 con asunto Alcance comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-366-2025 con asunto “Remisión Informe semanal de interventoría No. 81.”

El dia 19 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-378-2025 con asunto Alcance al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-346-2025 con asunto “Respuesta al comunicado 2025262020033682 Id: 2291426 con asunto 

“Respuesta EPSILON TOLU BTA-23000882H3-310-2025 del 10 de julio de 2025 – Observaciones informe mensual de interventoría N°18.”

El dia 20 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-379-2025 con asunto Remisión Informe semanal de interventoría No. 82.

El dia 20 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-482-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-598 con asunto: Presentación de Arqueólogo – ANDRES FELIPE VASQUEZ ARBOLEDA.

El dia 20 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-483-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-604 con asunto, Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-425-2025, con asunto: “Solicitud 

cumplimiento plan de manejo ambiental ficha MFE- 1. MANEJO DE LA FLORA EPÍFITA Y DE OTROS HÁBITOS VASCULAR EN VEDA NACIONAL”.

El dia 20 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-380-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2274372 (2025262020030777) con asunto “Solicitud análisis frentes de obra Contrato de Obra 23000821 H4 de 2023”.

El dia 15 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-371-2025 con asunto Traslado del comunicado No. 2025-ATSC-CENV-583 del 11/08/2025 con asunto: Traslado y presentación del informe Trimestral No.3 del inventario de 

procesos Morfodinámicos, correspondiente a etapa preconstructiva y constructiva a la fecha.

El dia 16 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-476-2025 con asunto Reiteración No. 1 al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-430-2025 de asunto: “Solicitud de NP – Componentes eléctricos e hidráulicos”Reiteración No. 1 al 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-430-2025 de asunto: “Solicitud de NP – Componentes eléctricos e hidráulicos”

El dia 18 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-477-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-201 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-075-2025 con asunto “Reiteración de la 

Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-384 con asunto “Entrega PMT de cierre, ruta 9004 PR46-PR47”

El dia 18 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-478-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-591 del 12/08/2025 con asunto: Notificación de cambio de gestor de residuos sólidos ordinarios. 

El dia 18 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-479-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-582 del 11/08/2025, referente a: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-378-2025, relacionado 

con la ampliación del acopio temporal de RCD localizado en Hito 2.

El dia 18 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-480-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-586 del 11/08/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-426-2025, con asunto: 

“Reiteración de suspensión de actividades de mantenimiento de equipos en obra”. 

15-dic-25

El dia 20 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-381-2025 con asunto Alcance de respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-580 del 11 de agosto de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al comunicado 2025262020036326 

Id: 2302658 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-546 del 29 de julio de 2025 – Informe Alternativas Plataforma” y respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-601 del 14 de agosto de 2025, cuyo asunto es: “Alcance al comunicado 2025-

ATSC-CENV-580 con asunto “Respuesta al comunicado 2025262020036326 Id: 2302658 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV546 del 29 de julio de 2025 – Informe Alternativas Plataforma””.

FORMATO

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 23/08/2025

Tiempo restante: 

83 15/08/2025 21/08/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. ALEXANDER GARCIA BENAVIDES

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 
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Topografia:

Topografia:

Topografia:

Topografia:

Topografia:

Topografia:

Topografia:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de anchos para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica de K2+175.05 a K2+235.73,costado derecho, en la ordenada 22.50.

Estado del clima: Se presentaron lluvia en las horas de la tarde

Estado del clima: Se presenta dia seco todo el dia.

ACTIVIDADES TECNICAS

Estado del clima: Dia seco durante la jornada laboral.

Estado del clima: Se presenta dia seco todo el dia.

domingo, 17 de agosto de 2025

No se realizaron actividades

lunes, 18 de agosto de 2025

viernes, 15 de agosto de 2025

* No se laboró por ser día festivo

* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento al contratista  en actividades de toma de densidades en capas de mezcla asfáltica de K1+600.00 a K2+285, entre ordenadas 17.50 a -17.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de segunda capa de subbase granular de K1+510.00 a K1+530.00, costado izquierdo, entre ordenadas 0.00 a -24.30.

* No se laboró por ser día festivo

Las fuertes lluvias no permitieron el avance de los granulares.

Verificación de niveles en 1+500 a 1+540 de subbase granular.

Trabajos en apertura de canal debido a las inundaciones presentadas en hito 2.

No se presenta actividad de asfato.

Estado del clima: Se presenta dia seco todo el dia.

Estado del clima: Se presentan fuertes lluvias en las horas de la mañana.

sábado, 16 de agosto de 2025

Verificación subbase granular costado izquierdo K1+510 a 1+530

Verificación de pines carril 3 margen derecho.   

Se continua con la adecuacion del canal de desague por el margen izquierdo.

Suministro, instalacion y compactación de mezcla asfaltica del 1+850 a 2+245 capa 3 carril 3 margen derecho.

No se realizaron actividades

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica de K1+590.00 a K2+245.00, costado derecho, en la ordenada 17.50.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

Se realizó el dia viernes 15 de agosto de 2025 comité virtual, en compañía de Contratista, Interventoria y Supervisión.

Se realizó en campo recorrido de obra con apoyo a la Supervisión en La Via La Perdiz el dia 20 de agosto de 2025.

Se realizó en campo recorrido de obra con apoyo a la Supervision y Arqueologo Lider el dia 21 de agosto de 2025.

El dia 20 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-386-2025 con asunto Alcance a comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-379-2025 con asunto “Remisión Informe semanal de interventoría No. 82”

El dia 21 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-484-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-585 del 11/08/2025, referente a: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-443-2025 con asunto: 

“Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-527 de 21 de julio de 2025 con asunto: Respuesta PARCIAL al oficio EPSILON TOLU- 23000882H3-237-2025 con asunto: “Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-301 del 23/04/2025 con asunto: “Actividades 

derivadas de las fichas de la Licencia de Manejo Ambiental pendientes de reconocimiento y/o pago”, referente a la ficha de manejo PMA-MAS-7 Manejo de Residuos Líquidos industriales, residuos líquidos domésticos”.

El dia 21 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-485-2025 con asunto Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-594 con asunto “Solicitud de aprobación de recursos para alimentación e hidratación para ferias de emprendimiento 

– componente social BMA – Fondo de Compensaciones.

Humectación y compactación del tramo K1+350 al K1+440 costado izquierdo. Segunda capa de base granular

Confirmacion de segunda capa de base granular costado derecho del K1+350 al K1+440

Suministro e instalación de base granular margen derecha del K1+350 al K1+440. Segunda capa

Verificación de marcación a los 22.50 para tercera capa de asfalto

Nivelación de pines para asfalto tercera capa entre ABS 2+180 ala 1+700 en la ordenada 22.50

Imprimación carril -3 margen izquierdo para instalación de tercera capa de asfalto

Instalación de corona de sub base del K1+500 al K1+530 costado derecho e izquierdo

AVANCE DE OBRA

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para la instalación de la tercera capa de mezcla asfáltica de K1+700.00 a K2+180.00, costado derecho, en la ordenada 22.50.

jueves, 21 de agosto de 2025

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para la instalación de tercera capa de mezcla asfalta de K1+570.00 a K1+765.00, costado izquierdo, entre ordenadas -7.50 a -12.50.

martes, 19 de agosto de 2025

Se realiza toma de densidades en el 1+500 a 1+540 a la capa 1 de subbase y capa 1 de base granular del 1+350 a 1+440

Extendida de base granular y subbase granular del 1+350 a 1+540  y compactacion.

No hay suministro de asfalto.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para la instalación de tercera capa de mezcla asfalta K2+160.00 a K2+240.00, costado derecho; entre ordenada 17.70 a 22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de primera capa de base granular de K1+350.00 a K1+450.00, costado derecho, entre ordenadas 0.00 a 23.50.

Estado del clima: Se presenta dia seco todo el dia.

miércoles, 20 de agosto de 2025

Extensión capa 2 mezcla asfaltica k2+280 al k2+287, empalme plataforma cabecera 35

Se finaliza extendida capa 2, k2+280 al k2+287 empalme plataforma cabecera 35

Nivelación de pines para tercera capa de asfalto entre las ABS 1+765 ala 1+570 en la ordenada -12.5

Extendido de mezcla asfaltica del K1+851 hacia menores. Carril 3 margen derecho. Capa 3

Nivelación de pines para asfalto entre ABS 2+240 ala 2+160 costado derecho ordenada 22.50

Suministro, instalación y compactación margen derecho del K1+350 al K1+460. Segunda capa de base granular

Cargue de base granular en acopió del K1+555. Para instalación en el K1+350 hacia mayores

Finaliza extendida de mezcla asfaltica.      * Segunda capa del K2+280 al K2+287. Margen derecho e izquierdo. Extendida de mezcla asfaltica del K1+851 al K1+593 carril 3 margen derecho, tercera capa   * Margen izquierdo del K1+764 al K1+588, capa 3, carril 2   * 

Margen derecho del K2+230.5 al K2+170, tercera capa, carril 4.

* La comisión de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de medición de fallo de K1+507.00 a K1+516.00, costado derecho, entre ordenadas 20.70 a 24.30 (9.00*3.60*0.45)

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 1.176.864.994,67 1,02% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.880,67 0,62% $ 1.886.137.875,33 1,64% $ 415.056.632,34 0,36% $ 415.056.632,34 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.180.354.124,00 1,89% $ 0,00 0,00% $ 415.056.632,34 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 0,22% $ 2.432.539.480,00 2,11% $ 1.040.033,82 0,00% $ 416.096.666,16 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.726.755.728,67 2,36% $ 3.035.280,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094,11 0,20% $ 2.953.636.822,78 2,56% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.012.180.030,50 2,61% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.070.723.238,22 2,66% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.129.266.445,94 2,71% $ 21.506.153,00 0,02% $ 440.638.099,16 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.187.809.653,67 2,76% $ 403.775,00 0,00% $ 441.041.874,16 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.353.960.979,20 2,91% $ 23.686.042,00 0,02% $ 464.727.916,16 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.520.112.304,73 3,05% $ 196.061.525,00 0,17% $ 660.789.441,16 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.686.263.630,26 3,20% $ 270.151.174,00 0,23% $ 930.940.615,16 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 $ 131.965.209,00 0,14% $ 3.818.228.839,26 3,34% $ 437.138.526,84 0,38% $ 1.368.079.142,00 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 $ 200.337.442,06 0,17% $ 4.018.566.281,32 3,48% $ 140.035.083,00 0,12% $ 1.508.114.225,00 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 $ 167.485.422,01 0,15% $ 4.186.051.703,33 3,63% $ 232.968.970,00 0,20% $ 1.741.083.195,00 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 $ 172.977.343,12 0,15% $ 4.359.029.046,45 3,78% $ 402.878.826,00 0,35% $ 2.143.962.021,00 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 $ 1.194.487.015,64 1,04% $ 5.553.516.062,09 4,82% $ 222.917.162,00 0,19% $ 2.366.879.183,00 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 $ 629.194.069,92 0,51% $ 6.182.710.132,01 5,01% $ 644.621.757,00 0,52% $ 3.011.500.940,00 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 $ 834.097.083,41 0,68% $ 7.016.807.215,42 5,69% $ 268.763.944,54 0,22% $ 3.280.264.884,54 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 $ 776.904.841,07 0,63% $ 7.793.712.056,49 6,32% $ 197.309.165,98 0,16% $ 3.477.574.050,52 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 $ 653.586.612,34 0,53% $ 8.447.298.668,83 6,85% $ 172.645.520,24 0,14% $ 3.650.219.570,76 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.143.492.485,73 3,36% $ 283.631.926,11 0,23% $ 3.933.851.496,87 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 $ 480.941.092,09 0,39% $ 4.414.792.588,96 3,75% $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.427.124.411,84 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 $ 446.969.447,88 0,36% $ 4.874.093.859,71 4,11% $ 172.645.520,24 0,14% $ 4.599.769.932,08 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 $ 246.636.457,48 0,20% $ 4.846.406.389,56 4,31% $ 243.447.292,92 0,20% $ 4.843.217.225,00 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 $ 567.027.326,96 0,46% $ 5.885.066.810,14 4,77% $ 283.414.310,00 0,23% $ 5.126.631.535,00 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 $ 542.600.206,46 0,44% $ 6.427.667.016,61 5,21% $ 1.277.975.782,00 1,04% $ 6.404.607.317,00 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 $ 591.927.497,96 0,48% $ 7.019.594.514,57 5,69% $ 1.057.078.983,00 0,86% $ 7.461.686.300,00 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 $ 604.259.320,84 0,49% $ 7.623.853.835,41 6,18% $ 939.931.785,00 0,76% $ 8.401.618.085,00 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 $ 486.522.174,04 0,39% $ 8.110.376.009,44 6,58% $ 290.103.683,00 0,24% $ 8.691.721.768,00 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 $ 254.812.351,48 0,21% $ 8.365.188.360,92 6,78% $ 1.817.794.573,00 1,47% $ 10.509.516.341,00 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.532.946.326,10 6,92% $ 168.651.664,00 0,14% $ 10.678.168.005,00 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.700.704.291,28 7,06% $ 845.815.773,00 0,69% $ 11.523.983.778,00 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 $ 172.645.520,23 0,14% $ 8.873.349.811,51 7,20% $ 198.640.570,00 0,16% $ 11.722.624.348,00 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 $ 147.482.584,22 0,12% $ 9.020.832.395,73 7,32% $ 322.194.731,00 0,26% $ 12.044.819.079,00 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 $ 192.801.149,07 0,16% $ 9.213.633.544,80 7,47% $ 275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141,00 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 $ 262.801.149,20 0,21% $ 9.476.434.694,00 7,68% $ 614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009,00 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 $ 211.572.659,88 0,17% $ 9.688.007.353,88 7,86% $ 464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657,00 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 $ 211.572.659,45 0,17% $ 9.899.580.013,33 8,03% $ 1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210,00 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 $ 616.875.454,00 0,50% $ 10.516.455.467,33 8,53% $ 898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025,00 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 $ 620.521.449,67 0,50% $ 11.136.976.917,00 9,03% $ 1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651,00 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 $ 413.854.263,40 0,34% $ 11.550.831.180,40 9,37% $ 1.263.292.360,00 1,02% $ 18.226.969.011,00 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 $ 528.750.389,02 0,43% $ 12.079.581.569,42 9,80% $ 1.714.179.211,00 1,39% $ 19.941.148.222,00 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 $ 1.462.265.524,98 1,19% $ 13.541.847.094,40 10,98% $ 816.866.303,00 0,66% $ 20.758.014.525,00 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 14.475.362.230,36 11,74% $ 1.280.882.801,00 1,04% $ 22.038.897.326,00 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 15.408.877.366,33 12,50% $ 2.225.322.963,00 1,80% $ 24.264.220.289,00 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 16.342.392.502,29 13,25% $ 2.475.639.792,00 2,01% $ 26.739.860.081,00 21,68% 8,43%

65 11/04/2025 17/04/2025 $ 1.296.516.715,85 1,05% $ 17.638.909.218,14 14,30% $ 652.745.712,00 0,53% $ 27.392.605.793,00 22,21% 7,91%

66 18/04/2025 24/04/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 18.909.414.747,74 15,33% $ 418.765.476,00 0,34% $ 27.811.371.269,00 22,55% 7,22%

67 25/04/2025 1/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 20.179.920.277,35 16,36% $ 324.592.588,00 0,26% $ 28.135.963.857,00 22,82% 6,45%

68 2/05/2025 8/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 21.450.425.806,95 17,39% $ 369.707.671,00 0,30% $ 28.505.671.528,00 23,12% 5,72%

69 9/05/2025 15/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 22.720.931.336,56 18,42% $ 245.955.331,00 0,20% $ 28.751.626.859,00 23,31% 4,89%

70 16/05/2025 22/05/2025 $ 980.715.610,44 0,80% $ 23.701.646.947,00 19,22% $ 1.275.285.485,00 1,03% $ 30.026.912.344,00 24,35% 5,13%

71 23/05/2025 29/05/2025 $ 980.715.610,00 0,80% $ 24.682.362.557,00 20,02% $ 219.446.499,00 0,18% $ 30.246.358.843,00 24,53% 4,51%

72 30/05/2025 5/06/2025 $ 885.807.647,51 0,72% $ 25.568.170.204,51 20,73% $ 279.389.965,00 0,23% $ 30.525.748.808,00 24,75% 4,02%

73 6/06/2025 12/06/2025 $ 949.079.622,65 0,77% $ 26.517.249.827,16 21,50% $ 296.810.472,00 0,24% $ 30.822.559.280,00 24,99% 3,49%

74 13/06/2025 19/06/2025 $ 953.601.851,09 0,77% $ 27.470.851.678,25 22,28% $ 409.122.048,00 0,33% $ 31.231.681.328,00 25,33% 3,05%

75 20/06/2025 26/06/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 28.427.845.200,67 23,05% $ 1.038.421.123,00 0,84% $ 32.270.102.451,00 26,17% 3,12%

76 27/06/2025 3/07/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 29.384.838.723,09 23,83% $ 1.093.195.103,00 0,89% $ 33.363.297.554,00 27,05% 3,23%

77 4/07/2025 10/07/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 30.341.832.245,51 24,60% $ 1.142.812.577,00 0,93% $ 34.506.110.131,00 27,98% 3,38%

78 11/07/2025 17/07/2025 $ 963.673.437,91 0,78% $ 31.305.505.683,42 25,39% $ 1.033.516.750,00 0,84% $ 35.539.626.881,00 28,82% 3,43%

79 18/07/2025 24/07/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 32.285.878.910,04 26,18% $ 2.330.175.381,00 1,89% $ 37.869.802.262,00 30,71% 4,53%

80 25/07/2025 31/07/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 33.266.252.136,67 26,98% $ 2.461.052.197,00 2,00% $ 40.330.854.459,00 32,70% 5,73%

81 1/08/2025 7/08/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 34.246.625.363,29 27,77% $ 1.401.021.667,00 1,14% $ 41.731.876.126,00 33,84% 6,07%

82 8/08/2025 14/08/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 35.226.998.589,92 28,57% $ 1.733.167.161,00 1,41% $ 43.465.043.287,00 35,25% 6,68%

83 15/08/2025 21/08/2025 $ 941.029.260,75 0,76% $ 36.168.027.850,67 29,33% $ 700.025.100,00 0,57% $ 44.165.068.387,00 35,81% 6,48%
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

Durante la semana No  83  se desarrollaron las siguientes actividades:

* EPSILON TOLU BTA-23000882H3-371-2025 Traslado del comunicado No. 2025-ATSC-CENV-583 del 11/08/2025 con asunto: Traslado y presentación del informe Trimestral No.3 del inventario de procesos Morfodinámicos, correspondiente a etapa preconstructiva y 

constructiva a la fecha.

* EPSILON TOLU-23000882H3-471-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-526 del 18/07/2025 con asunto: Traslado de las cotizaciones para la adquisición de dos (02) kits antiderrames para la atención de derrames químicos, como se establece en la 

ficha de manejo: PMA-MAS-5 Manejo de residuos peligrosos y especiales.

* EPSILON TOLU-23000882H3-475-2025Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-581 con asunto, Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-394-2025 con asunto: “Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-493 con asunto: Respuesta a 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2025, con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-416 del 13 de junio de 2025, con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-300-2025, con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-

ATSC-CENV370 de 27 de mayo de 2025, con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU23000882H3-260- 2025 con asunto “Respuesta a sus comunicados 2025-ATSC-CENV-343 del 12/05/2025 con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-

23000882H3-229-2025 con asunto: Reiteración solicitud de Implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote y manejo del aprovechamiento forestal, en 

referencia a la madera de tala”.

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

COMPONENTE AMBIENTAL: 

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

* Recorrido de verificación ambiental implementación de medidas de manejo ambiental

viernes, 15 de agosto de 2025

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 1.176.864.994,67 1,02% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.880,67 0,62% $ 1.886.137.875,33 1,64% $ 415.056.632,34 0,36% $ 415.056.632,34 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.180.354.124,00 1,89% $ 0,00 0,00% $ 415.056.632,34 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 0,22% $ 2.432.539.480,00 2,11% $ 1.040.033,82 0,00% $ 416.096.666,16 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.726.755.728,67 2,36% $ 3.035.280,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094,11 0,20% $ 2.953.636.822,78 2,56% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.012.180.030,50 2,61% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.070.723.238,22 2,66% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.129.266.445,94 2,71% $ 21.506.153,00 0,02% $ 440.638.099,16 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.187.809.653,67 2,76% $ 403.775,00 0,00% $ 441.041.874,16 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.353.960.979,20 2,91% $ 23.686.042,00 0,02% $ 464.727.916,16 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.520.112.304,73 3,05% $ 196.061.525,00 0,17% $ 660.789.441,16 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.686.263.630,26 3,20% $ 270.151.174,00 0,23% $ 930.940.615,16 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 $ 131.965.209,00 0,14% $ 3.818.228.839,26 3,34% $ 437.138.526,84 0,38% $ 1.368.079.142,00 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 $ 200.337.442,06 0,17% $ 4.018.566.281,32 3,48% $ 140.035.083,00 0,12% $ 1.508.114.225,00 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 $ 167.485.422,01 0,15% $ 4.186.051.703,33 3,63% $ 232.968.970,00 0,20% $ 1.741.083.195,00 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 $ 172.977.343,12 0,15% $ 4.359.029.046,45 3,78% $ 402.878.826,00 0,35% $ 2.143.962.021,00 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 $ 1.194.487.015,64 1,04% $ 5.553.516.062,09 4,82% $ 222.917.162,00 0,19% $ 2.366.879.183,00 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 $ 629.194.069,92 0,51% $ 6.182.710.132,01 5,01% $ 644.621.757,00 0,52% $ 3.011.500.940,00 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 $ 834.097.083,41 0,68% $ 7.016.807.215,42 5,69% $ 268.763.944,54 0,22% $ 3.280.264.884,54 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 $ 776.904.841,07 0,63% $ 7.793.712.056,49 6,32% $ 197.309.165,98 0,16% $ 3.477.574.050,52 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 $ 653.586.612,34 0,53% $ 8.447.298.668,83 6,85% $ 172.645.520,24 0,14% $ 3.650.219.570,76 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.143.492.485,73 3,36% $ 283.631.926,11 0,23% $ 3.933.851.496,87 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 $ 480.941.092,09 0,39% $ 4.414.792.588,96 3,75% $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.427.124.411,84 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 $ 446.969.447,88 0,36% $ 4.874.093.859,71 4,11% $ 172.645.520,24 0,14% $ 4.599.769.932,08 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 $ 246.636.457,48 0,20% $ 4.846.406.389,56 4,31% $ 243.447.292,92 0,20% $ 4.843.217.225,00 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 $ 567.027.326,96 0,46% $ 5.885.066.810,14 4,77% $ 283.414.310,00 0,23% $ 5.126.631.535,00 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 $ 542.600.206,46 0,44% $ 6.427.667.016,61 5,21% $ 1.277.975.782,00 1,04% $ 6.404.607.317,00 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 $ 591.927.497,96 0,48% $ 7.019.594.514,57 5,69% $ 1.057.078.983,00 0,86% $ 7.461.686.300,00 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 $ 604.259.320,84 0,49% $ 7.623.853.835,41 6,18% $ 939.931.785,00 0,76% $ 8.401.618.085,00 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 $ 486.522.174,04 0,39% $ 8.110.376.009,44 6,58% $ 290.103.683,00 0,24% $ 8.691.721.768,00 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 $ 254.812.351,48 0,21% $ 8.365.188.360,92 6,78% $ 1.817.794.573,00 1,47% $ 10.509.516.341,00 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.532.946.326,10 6,92% $ 168.651.664,00 0,14% $ 10.678.168.005,00 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.700.704.291,28 7,06% $ 845.815.773,00 0,69% $ 11.523.983.778,00 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 $ 172.645.520,23 0,14% $ 8.873.349.811,51 7,20% $ 198.640.570,00 0,16% $ 11.722.624.348,00 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 $ 147.482.584,22 0,12% $ 9.020.832.395,73 7,32% $ 322.194.731,00 0,26% $ 12.044.819.079,00 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 $ 192.801.149,07 0,16% $ 9.213.633.544,80 7,47% $ 275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141,00 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 $ 262.801.149,20 0,21% $ 9.476.434.694,00 7,68% $ 614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009,00 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 $ 211.572.659,88 0,17% $ 9.688.007.353,88 7,86% $ 464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657,00 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 $ 211.572.659,45 0,17% $ 9.899.580.013,33 8,03% $ 1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210,00 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 $ 616.875.454,00 0,50% $ 10.516.455.467,33 8,53% $ 898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025,00 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 $ 620.521.449,67 0,50% $ 11.136.976.917,00 9,03% $ 1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651,00 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 $ 413.854.263,40 0,34% $ 11.550.831.180,40 9,37% $ 1.263.292.360,00 1,02% $ 18.226.969.011,00 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 $ 528.750.389,02 0,43% $ 12.079.581.569,42 9,80% $ 1.714.179.211,00 1,39% $ 19.941.148.222,00 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 $ 1.462.265.524,98 1,19% $ 13.541.847.094,40 10,98% $ 816.866.303,00 0,66% $ 20.758.014.525,00 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 14.475.362.230,36 11,74% $ 1.280.882.801,00 1,04% $ 22.038.897.326,00 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 15.408.877.366,33 12,50% $ 2.225.322.963,00 1,80% $ 24.264.220.289,00 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 16.342.392.502,29 13,25% $ 2.475.639.792,00 2,01% $ 26.739.860.081,00 21,68% 8,43%

65 11/04/2025 17/04/2025 $ 1.296.516.715,85 1,05% $ 17.638.909.218,14 14,30% $ 652.745.712,00 0,53% $ 27.392.605.793,00 22,21% 7,91%

66 18/04/2025 24/04/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 18.909.414.747,74 15,33% $ 418.765.476,00 0,34% $ 27.811.371.269,00 22,55% 7,22%

67 25/04/2025 1/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 20.179.920.277,35 16,36% $ 324.592.588,00 0,26% $ 28.135.963.857,00 22,82% 6,45%

68 2/05/2025 8/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 21.450.425.806,95 17,39% $ 369.707.671,00 0,30% $ 28.505.671.528,00 23,12% 5,72%

69 9/05/2025 15/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 22.720.931.336,56 18,42% $ 245.955.331,00 0,20% $ 28.751.626.859,00 23,31% 4,89%

70 16/05/2025 22/05/2025 $ 980.715.610,44 0,80% $ 23.701.646.947,00 19,22% $ 1.275.285.485,00 1,03% $ 30.026.912.344,00 24,35% 5,13%

71 23/05/2025 29/05/2025 $ 980.715.610,00 0,80% $ 24.682.362.557,00 20,02% $ 219.446.499,00 0,18% $ 30.246.358.843,00 24,53% 4,51%

72 30/05/2025 5/06/2025 $ 885.807.647,51 0,72% $ 25.568.170.204,51 20,73% $ 279.389.965,00 0,23% $ 30.525.748.808,00 24,75% 4,02%

73 6/06/2025 12/06/2025 $ 949.079.622,65 0,77% $ 26.517.249.827,16 21,50% $ 296.810.472,00 0,24% $ 30.822.559.280,00 24,99% 3,49%

74 13/06/2025 19/06/2025 $ 953.601.851,09 0,77% $ 27.470.851.678,25 22,28% $ 409.122.048,00 0,33% $ 31.231.681.328,00 25,33% 3,05%

75 20/06/2025 26/06/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 28.427.845.200,67 23,05% $ 1.038.421.123,00 0,84% $ 32.270.102.451,00 26,17% 3,12%

76 27/06/2025 3/07/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 29.384.838.723,09 23,83% $ 1.093.195.103,00 0,89% $ 33.363.297.554,00 27,05% 3,23%

77 4/07/2025 10/07/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 30.341.832.245,51 24,60% $ 1.142.812.577,00 0,93% $ 34.506.110.131,00 27,98% 3,38%

78 11/07/2025 17/07/2025 $ 963.673.437,91 0,78% $ 31.305.505.683,42 25,39% $ 1.033.516.750,00 0,84% $ 35.539.626.881,00 28,82% 3,43%

79 18/07/2025 24/07/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 32.285.878.910,04 26,18% $ 2.330.175.381,00 1,89% $ 37.869.802.262,00 30,71% 4,53%

80 25/07/2025 31/07/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 33.266.252.136,67 26,98% $ 2.461.052.197,00 2,00% $ 40.330.854.459,00 32,70% 5,73%

81 1/08/2025 7/08/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 34.246.625.363,29 27,77% $ 1.401.021.667,00 1,14% $ 41.731.876.126,00 33,84% 6,07%

82 8/08/2025 14/08/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 35.226.998.589,92 28,57% $ 1.733.167.161,00 1,41% $ 43.465.043.287,00 35,25% 6,68%

83 15/08/2025 21/08/2025 $ 941.029.260,75 0,76% $ 36.168.027.850,67 29,33% $ 700.025.100,00 0,57% $ 44.165.068.387,00 35,81% 6,48%
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* 1. Inspección de parque automotor vehicular que se encuentra operando en campo con el objeto de identificar los equipos mínimos contractuales, revision de preoperacionales como garantia a la operacion segura de las maquinas.Se evidencia que a la fecha no se 

tiene cumplimiento de la totalidad del equipo definido en el anexo 1

* 2. Inspección de los condiciones de las unidades sanitarias, se verifica el estado funcional, la higiene y el elementos de higiene para su uso. Se evidenció el mantenimiento de la unidad.

* 3. En el recorrido se observa las condiciones inseguras debido a la falta de mantenimiento del cierre de obra que limita la obra, lo que permite el transito de personal ajeno al proyecto.

EPSILON TOLU-23000882H3-477-2025con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-201 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU 23000882H3-075-2025 con asunto “Reiteración de la Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV 384 con asunto 

“Entrega PMT de cierre, ruta 9004 PR46-PR47”

martes, 19 de agosto de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

sábado, 16 de agosto de 2025

jueves, 21 de agosto de 2025

*2. Verificación del ingreso y disposición de material de cantera

* 3. Mesa de trabajo para la revisión de Preoperacionales de máquinas y equipos, cuyos compromisos se dejaron plasmados en el ACTA CET CAT 325

* EPSILON TOLU-23000882H3-484-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-585 del 11/08/2025, referente a: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-443-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado No. 2025- ATSC-CENV-527 de 21 de 

julio de 2025 con asunto: Respuesta PARCIAL al oficio EPSILON TOLU23000882H3-237-2025 con asunto: “Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-301 del 23/04/2025 con asunto: “Actividades derivadas de las fichas de la Licencia de Manejo Ambiental 

pendientes de reconocimiento y/o pago”, referente a la ficha de manejo PMA-MAS-7 Manejo de Residuos Líquidos industriales, residuos líquidos domésticos”.

* Recorrido en campo de verificación e implementación de medidas ambientales

Durante la semana No 83 se desarrollaron las siguientes actividades:

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Acompañamiento en las actividades de propeccion arqueologica que se realiza en las franjas de seguridad, se evidencia el profesional de arqueologia con su cuadrilla ejecutando actividades.

* 2. Se realiza inspección documental del personal que realiza actividades de arqueologia, dotacion de ropa de trabajo, EPP y porte de identificación acreditada para ejecutar actividades en las franjas de seguridad.

* 3. Inspección en las actividades de obra que se realizan en el proyecto, instalación de mezcla asfaltica.

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1.  Inspección de equipos de emergencias en los frentes de obra. Se identificó la falta de equipos en los dos puntos instalados en campo. En la cabecera 35 solo se tiene una camilla y un kit antiderrames, en el punto del empalme se tiene camilla, botiquín y kit 

antiderrames, se realiza la observación de la adqusición de un segurndo extintor.

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 2. Inspección en los frentes de obra con el objeto de identificar condiciones inseguras en las actividades que se realizan en el proyecto especificamente en las actividades identificando el orden de aseo, la dotación de los puntos de emergencias y su estado.

viernes, 15 de agosto de 2025

 Dia NO laboral 

domingo, 17 de agosto de 2025

* 2. Inspección de maquinaria que opera en las actividades del proyecto, para ello se hace revisión de los procedimientos preoperacionales con el objeto que se realicen de manera adecuada y garanticen la operación segura de maquinas y equipos, detectar las 

solicitudes que requieren prioridad en correctivos y hacer seguimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.  

* EPSILON TOLU-23000882H3-478-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-591 del 12/08/2025 con asunto: Notificación de cambio de gestor de residuos sólidos ordinarios.

* EPSILON TOLU-23000882H3-479-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-582 del 11/08/2025, referente a: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-378-2025, relacionado con la ampliación del acopio temporal de RCD localizado en Hito 

2.

*2. Verificación del estado de mantenimiento preventivo de vehículos 

*2. Seguimiento y verificación del proceso de mantenimiento y limpieza de unidades sanitarias

* 2. Comité de Obra de seguimiento en compañía del Contratista de obra. Se realiza por medio de un recorrido en las actividades de obra donde se apoya con las observaciones que se tienen en el área SST referentes al área SST

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1.  Inspección total de la pista de aterrizaje Hito 2, se realiza recorrido en barrido total de la pista con el objeto de identificar FOD que pongan en riesgo la operación del aeropuerto del golfo de Morrosquillo, se realiza en compañía del equipo ambiental de la 

interventoria, contratista y personal del contrato de mantenimiento.

lunes, 18 de agosto de 2025

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

* 1. Se realiza acompañamiento en las actividades constructivas, se hace revisión de los procedimientos aplicados para garantizar la seguridad y los ambientes seguros, se inspecciona el uso adecuado de EPP, ropa adecuada para las actividades, chalecos y los 

suministros de Hidratatación.

* 3.   Se realizan observaciones debido a la operación de volquetas TJY527 y TJY 528 las cuales presentan una adaptacion de tanques como riego las cuales no presentan homologacion de RUNT y representan una condicion insegura para el proyecto.

miércoles, 20 de agosto de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

jueves, 21 de agosto de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* Revisión de informe semanal del contratista #82, envió de observaciones 

* Recorrido en campo verificación de implementación de medidas de manejo ambiental 

*1. Verificación del estado de Puntos de segregación y disposición de residuos 

domingo, 17 de agosto de 2025

Dia no Laborado

lunes, 18 de agosto de 2025

Dia Festivo no Laborado

*Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-586 del 11/08/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-426-2025, con asunto: “Reiteración de suspensión de actividades de mantenimiento de equipos en obra”. EPSILON TOLU-

23000882H3-480-2025

* Recorrido de verificación ambiental, implementación de medidas 

*1. Tala y repique de material vegetal en el sector La Perdiz

*1. Seguimiento actividades d eorden y aseo en frentes de obra 

* Mesa de trabajo con el contratista para revisión del informe mensual de Abril de 2025 formalizada mediante acta CET-CAT-327

*3. Verificación del proceso de recolección y traslado de residuos vegetales al punto de acopio temporal 

* EPSILON TOLU BTA-23000882H3-373-2025 Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-596 del 13/08/2025 referente a: Solicitud de reconocimiento de costos de pintura para llevar a cabo la adecuación de canecas de residuos sólidos – BMA.

miércoles, 20 de agosto de 2025

*EPSILON TOLU-23000882H3-483-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-604 con asunto, Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-425-2025, con asunto: “Solicitud cumplimiento plan de manejo ambiental ficha MFE- 1. MANEJO DE LA 

FLORA EPÍFITA Y DE OTROS HÁBITOS VASCULAR EN VEDA NACIONAL”

* Recorrido en campo verificación de implementación de medidas de manejo ambiental 

*1. Verificación del proceso de intervención forestal, y repique 

*2. Verificación del estado de orden y aseo desde Hito 2 cabecera 35 a Hito cabecera 17.

* Revisión y entrega de observaciones del informe mensual de JULIO 2025

*3. Seguimiento actividades de orden y aseo

martes, 19 de agosto de 2025

* Realización Mesa de trabajo con el fin de revisar la justificación técnica para la realización de mantenimientos a equipos y/o maquinaria en campamento de obra.CET-CAT-326

* 1. Construcción de canal para evacuar aguas lluvias, pegué de canal perimetral hito 1 con hito 2

*2. Seguimiento a pista, Correo de notificación y envío de evidencias 

sábado, 16 de agosto de 2025
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Gestión documental.

Empleos generados 178

Empleos Activos 87

Empleos activos/local 39

Empleos activos/Dpto Sucre 18

Total activos de la zona 57

Empleos activos/foráneos 30

% DPTO SUCRE                    21%

* Se vuelve a revisar acta No. CET-CAT-319  y se procede afirma, se está de acuerdo con lo plasmado en ella referente al área de arqueología.

 * Revisión de Preacta No. 14. se da respuesta al área técnica. Revisión del comunicado No. 2025-ATSC-CENV-614 hoja de vida arqueólogo se da concepto favorable (aval) y se traslada al área SST y técnica.

* Dia festivo No laborado.

martes, 19 de agosto de 2025

A la fecha la vinculación laboral de obra se encuentra de la 

siguiente manera.

El cumplimiento de vinculación laboral se toma desde el ámbito de la región, partiendo del item de la Cláusula 9 de la minuta del contrato de obra, que expresa lo siguiente  "Cuando las 

condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 

desarrolla el contrato".  

* Seguimiento al tercer día de los trabajos de Prospección Intensiva en el sector del área No. 4 (cerca al estadio), verificación de personal en terreno,  primera cuadrilla de 6 obreros y 1 arqueóloga. Verificación de condiciones climáticas desfavorables (lluvias 8:30 am 

9:30 am ventana operativa).  Seguimiento se está adelantando en la mañana y en la tarde principalmente en el Hito 1. Inspección y seguimiento al monitoreo del zanjado sobre la vía Tolú-Coveñas (90-04) Hito 2.

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

* Presentación para radicación del documento borrador Respuesta a comunicado No. 2025-ATSC-CENV-500.

*Se realiza revisión de subsanaciones de los informes semanales del contratista de obra, correspondientes a las semanas 37 al 41

* Se realiza revisión de las actividades por Bolsa de monto agotable del componente social registradas en el acta 14, dando viabilidad a las mismas

jueves, 21 de agosto de 2025

*Participación durante la reunión de socialización final de consultoría no 4220 de 2024 cuyo objeto es hacer los estudios y diseños para las soluciones viales del sector Coveñas – Tolú transversal caribe en el marco del proyecto de ampliación aeroportuaria aeropuerto 

"golfo de Morrosquillo" Santiago de tolú – sucre

*Proyección oficio EPSILON TOLU-23000882H3-485-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-594 con asunto “Solicitud de aprobación de recursos para alimentación e hidratación para ferias de emprendimiento – componente social BMA – 

Fondo de Compensaciones.

*Participación durante la mesa De Dialogo Control Fiscal Participativo Contratos Y Proyectos Con Impacto Local, Nacional Y Regional En El Departamento De Sucre; en la que estuvo presente Consorcio Aeropuerto Tolú, Consorcio Épsilon Tolú y Aeronáutica civil 

miércoles, 20 de agosto de 2025

* Seguimiento al quinto día de los trabajos de Prospección Intensiva en el sector del área No. 4  (cerca al estadio), verificación de personal en terreno,  primera cuadrilla de 6 obreros y 1 arqueóloga. Verificación de condiciones climáticas favorables (día soleado 

mañana y tarde, ventana operativa).  Seguimiento se está adelantando en la mañana y en la tarde principalmente en el Hito 1, mientras en el Hito 2 solo una inspección rutinaria seguimiento al fallo en el sector de la antigua vía Tolú- Coveñas y jarillon ya removido).

domingo, 17 de agosto de 2025

* Dia festivo No laborado.

lunes, 18 de agosto de 2025

sábado, 16 de agosto de 2025

* Gestión documental.

* Asistencia a comité de seguimiento semanal modalidad virtual.

lunes, 18 de agosto de 2025

miércoles, 20 de agosto de 2025

Dia festivo No laborado

martes, 19 de agosto de 2025

*Se realiza revisión del informe social de la firma contratista correspondiente al mes de Julio 

* 2. Seguimiento al personal de obra autorizado por la interventoria para realizar actividades. Se hace reconocimiento de la cuadrilla de arqueologia que en esta semana inicia activiades, su dotación y EPP.

* 3. Seguimiento en los frentes de obras inspeccionando las condiciones seguras, el orde y aseo y el suministro de hidratación.

viernes, 15 de agosto de 2025

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

* Revisión documental

Dia festivo No laborado

*Se realiza revisión de subsanaciones de los informes semanales del contratista de obra, correspondientes a las semanas del 31 al 36

* Seguimiento al cuarto día de los trabajos de Prospección Intensiva en el sector del área No. 4  (cerca al estadio), verificación de personal en terreno,  primera cuadrilla de 6 obreros y 1 arqueóloga. Verificación de condiciones climáticas favorables (llovizna 7:30 am 

8:00 am ventana operativa).  Seguimiento adelantando en la mañana principalmente en el Hito 1, mientras en el Hito 2 solo una inspección rutinaria a la remoción de suelo a la altura de la vía Tolú-Coveñas (90-04).

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

Durante la semana No. 83 se desarrollaron las siguientes actividades:

COMPONENTE SOCIAL: 

* Seguimiento al séptimo día de los trabajos de prospección intensiva en el sector del área No. 4  (cerca al estadio), verificación de personal en terreno,  primera cuadrilla de 6 obreros y 1 arqueóloga. Verificación de condiciones climáticas favorables sin lluvias. 

Seguimiento se adelantó en la mañana principalmente en el Hito 1

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

* Verificación de cantidades consignadas enn el informe general julio de 2025 referente arqueología.

* Revisión de subsanaciones de los infomes semanales de contratista semana 26 a la 40.

jueves, 21 de agosto de 2025

* Gestión documental.

sábado, 16 de agosto de 2025

domingo, 17 de agosto de 2025

*Se realiza revisión y atención a los comunicados pendientes del componente social

Durante la semana No 83 se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 15 de agosto de 2025

*Participación en comité de obra, donde se tocan los pendientes desde el área social.

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

* Continuación de la revisón de informes semanales del Consorcio Aeropuerto Tolú SC referentes a la semana 26 al 40.

* Gestión documental.

* Seguimiento al sexto día de los trabajos de Prospección Intensiva en el sector del área No. 4 (cerca al estadio), verificación de personal en terreno,  primera cuadrilla de 6 obreros y 1 arqueóloga. Verificación de condiciones climáticas favorables (día soleado en la 

mañana y hasta pasadas las 3:30 pm cuando se presentó una lluvia leve (precipitaciones de baja intensidad). Se hicieron 2 visitas una en la mañana y otra en la tarde, la de la tarde se acompañó en el recorrido al Arqueólogo líder.

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

* Gestión documental.

* 1. Acompañamiento en las actividades de sensibilización por parte del contratista, se realizan actividades de estiramiento y calistenia.



Principio de Procedencia:  

4602.375 
Versión: 01

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

% LOCAL                        45%

% FORÁNEO 34%

ACTIVIDADES 

Asistencia a comité interno técnico

Atención consultas

Elaboración informe semanal

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe mensual Octubre

CT 28 Informe mensual Noviembre

CT 29 Informe mensual Diciembre

CT 30 Informe mensual Enero

CT 31 Informe mensual Febrero

CT-32 Informe mensual marzo

CT-33 Informe mensual abril

CT-34 Informe mensual MAYO

CT-35 Observaciones proyecto señalización V7

CT-36 Ingorm mensual JUNIO

CT-37 Informe señalización V8 - No objeción

CT-38 Informe mensual JULIO

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

8. Especialista aeroportuario

Durante la semana No 83 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se llevó a cabo la proyección de la respuesta a la comunicación No. 2025-ATSC-CENV-590 del 12 de agosto de 2025, cuyo asunto es: "“Respuesta al comunicado EPSILON TOLÚ BTA-23000882H3-355-2025 con asunto “Respuesta comunicación Radicado No.

2025262020030748 Id: 2274275 y comunicado No. 2025-ATSC-CENV-476, cuyo asunto es: “Respuesta a comunicación BTA-23000882H3-293-2025 con asunto “Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-434 del 18 de junio de 2025, cuyo asunto es:

“Respuesta a la comunicación EPSILON TOLÚ BTA-23000882H3-264-2025 relacionada con la solicitud de la implementación de asfaltos sin baja Penetración por parte de la Interventoría” y reiteración de lo indicado en la comunicación 2025-ATSC-CENV-434, a partir

de lo aprobado por la Interventoría por medio de comunicado EPSILON TOLÚ-23000882H3-191-2024 el 22 de mayo 2024 “MEZCLA ASFÁLTICA PISTA 17-35 AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE”””. El propósito de esta comunicación es

atender de manera integral las observaciones por parte del CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC en la comunicación No. 2025-ATSC-CENV-590 del 12 de agosto de 2025, acerca del asfalto contractual, modificado Tipo III, PG 76-22. Cabe resaltar que al momento

de la realización del presente informe, dicha comunicación se encuentra en complementación por parte del área jurídica del CONSORCIO ÉPSILÓN TOLÚ.

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 83 de trabajos. 

3. Especialista Pavimentos

1.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

2.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

3.	Se inicia la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo.

4.	Se da respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-216-2025 con asunto “Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-257 Asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-

CENV-155 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.”” 

Respuesta : El contratista explica que para realizar el tendido de ductería, el cual se encuentra sobre las franjas de seguridad, las cuales requieren de rellenos, que en promedio superan un metro.

Igualmente aduce que La canalización de la tubería TDP 4”x4” que inicialmente son 5269m bordea la pista y se encuentra localizada como ya se dijo a 10m del borde pavimento y sobre las franjas de seguridad en donde su cota de cimentación arroja un rango de 

profundidad de 1,3 a 1,58 metros, las tuberías se deben instalar en condición de confinamiento y guardar una altura mínima de seguridad por aplastamiento, lo que nos lleva a concluir que se requiere previamente de las franjas de seguridad. 

De acuerdo con esta argumentación, se requiere la definición del material de relleno, el cual se encuentra en discusión. Se debe esperar el resultado de amigable componedor, en donde se definirá el tipo de material de relleno,  para poder ejecutar esta actividad.

Igualmente reiteramos sobre la necesidad de recibir la información sobre sobre los procesos de compra e importación de los elementos del componente eléctrico que no son de fabricación nacional, ya que en principio la instalación de dichos componentes debería 

realizarse durante el segundo semestre de este año.

Con fecha de 11 de Julio-2025 se recibe la comunicación 2025-ATSC-CENV-501 en donde el contratista da respuesta a los requerimientos sobre la adquisición de los equipos eléctricos del Aeropuerto de Tolú. El contratista en la conclusión de su comunicación 

establece que : “que el estado actual del proyecto hace inadecuado avanzar con la compra de dichos equipos, esto derivado de la indefinición que afecta el desarrollo del contrato, por cuenta de las solicitudes que se están planeando actualmente por la Interventoría y 

la Aeronáutica Civil sobre replantear la estructura de las franjas de seguridad, con el fin de limitar las excavaciones de las zonas a intervenir a una profundidad no mayor de 40 cm (a pesar de contar con un diseño aprobado) todo lo cual hace que sea posible que 

deban reevaluarse, a su vez, los equipos eléctricos cuya compra se solicita, lo que configura el riesgo de comprar equipos que no sirvan para los propósitos que se pretendan satisfacer con la eventual nueva estructura de las franjas de seguridad previamente 

referida.” Por tal motivo es imperante dar solución al tema del relleno , para sí poder acometer las obras eléctricas correspondientes. Mientras este tema no se defina, el contratista tendrá este argumento para no proceder a realizar las adquisiciones correspondientes 

al capítulo de obras eléctricas.

7. Especialista Hidraulico

Durante la semana No 83 se desarrollaron las siguientes actividades:

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

1. Especialista  Electrico

5. Especialista Costos y Presupuestos

Durante la semana No 83 se realizaron las siguientes actividades:

6. Especialista en Geotecnia

Durante la semana No 83 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

9. Especialista SIG

Durante la semana No 83 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 83 se desarrollaron las siguientes actividades:

Del Viernes, 15/8/2025 al Lunes, 18/8/2025:

Durante la semana No. 83 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-381-2025 del 11 de agosto de 2025, cuyo asunto es: "Alcance de respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-580 del 11 de agosto de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al

comunicado 2025262020036326 Id: 2302658 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-546 del 29 de julio de 2025 – Informe Alternativas Plataforma” y respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-601 del 14 de agosto de 2025, cuyo asunto es:

“Alcance al comunicado 2025-ATSC-CENV-580 con asunto “Respuesta al comunicado 2025262020036326 Id: 2302658 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV546 del 29 de julio de 2025 – Informe Alternativas Plataforma””. En esta comunicación, se

atendieron de manera integral las observaciones realizadas por parte del CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC en las comunicaciones No. 2025-ATSC-CENV-580 del 11 de agosto de 2025 y No. 2025-ATSC-CENV-601 del 14 de agosto de 2025, respecto al Informe

de alternativas de Plataforma.

Del Martes, 19/8/2025 al Jueves, 21/8/2025:

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA,

FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

Durante la semana No 83: Se realiza acompañamiento a revisión de pre acta de obra No14.
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NOTAM:

El dia 29 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-430-2025 con asunto  Solicitud de NP – Componentes eléctricos e hidráulicos

El dia  5 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-349-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-534 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-367-2025 con asunto “Respuesta al oficio 

2025-ATSC-CENV-346 de asunto "Respuesta al oficio EPSILON TOLU23000882H3-244 2025 con la remisión de las memorias de cantidades del Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños"”

2- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

El dia 18 de marzo de 2025, se envia el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-159-2025, con asunto "Solicitud de informacion por falta de suministro de capa de mezcla asfaltica tipo FAA P-401/P-403 y concreto rigido de MR: 4,5 MPA FAA P-501" , donde se 

realiza la solicitud de la justificacion del no suministro de materiales que vienen afectando el avance en cuanto a los items de P-501 y P-401/403, lo cual no permite cumplir con los renidmientos de acuerdo con la puesta en operacion del aeropuerto para el dia 

31/03/25.

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision 

como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

* A la semana No 83 se reporta un avance físico asi: 

El dia 8 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-308-2025con asunto Acta Parcial Corte No 12 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presentó NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprogramó reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 al 11/04/2025. La cual se cumple para el dia 11/04/2025 de acuerdo con lo planificado.

* Se programaron ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025 hasta el 22 de agosto de 2025.

* Se presenta NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolu, que va del 25 de agosto de 2025 al 25 de octubre de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA, sin

embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

El dia  24 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-334-2025 con asunto  Respuesta a los comunicados 2025-ATSC-CENV-497 con asunto “Plan de trabajo Microsoft Project y Flujo de caja en formato Excel referentes al Acta de 

modificación 2 con ajuste y balance de cantidades al presupuesto contractual”  

INCUMPLIMIENTOS: 

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de 

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor 

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024, 

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

El dia  5 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-352-2025 con asunto Acta Parcial Corte No 13 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023.

El dia 11 de julio de 2025 se envió el comunicado  EPSILON TOLU BTA-23000882H3-320-2025 con asunto  Concepto respecto al Comunicado N° 2025-ATSC-CENV-303, cuyo asunto es: “Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra 

actualizadas conforme a la última versión de diseños.”

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras existentes.

El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 5718 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 83,29%. 

MEDICION DE INDICADORES:

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

Nota: Luego de las audiencias realizadas, se archivan los incumplimientos: PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES 

TECNICOS y PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA.

El dia 11 de agosto se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-357-2025, con asunto "Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-556 con asunto “Cronograma de actividades para el cierre próximo de Aeropuerto por dos (2) meses” de fecha 31 

de julio de 2025."

El dia  11 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-461-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-569 con asunto: Solicitud de autorización inicio actividades de Intensificación en zonas de alto potencial 

Arqueológico
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34

97

131

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

202432185245113 (02/04/2024)

Yarelis campo Villero

Aprobado

Aprobado

Cadenero 1 (1) José Aurelio Diaz Velásquez

AprobadoInspector SST

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Personal del Contratista 

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del proyecto

Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo concerniente

Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio arqueológico

[…]” (ICANH, 2021:4-5).

Especialista Hidráulico

Especialista Profesional en costos y presupuestos

Aprobado

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado

Roberto Anderson Jaimes Silva

Aprobado

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

2024262020006830. (15/05/24)

Auxiliar servicios generales de interventoría

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

PLANES CONTRACTUALES: 

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre

de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de

Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

Total Personal en Obra

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana del periodo del presente informe no se reportaron novedades.

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)

Director de Interventoría

Residente Ambiental 

Aprobado

PERFIL

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Iván Jaramillo Jaramillo

Henry Alexander Urrea Urrea

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación N/A

Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

Claudia Lorena Losada Plazas

ESTADO

Isis Patricia Herrera Pérez

Erika Johanna Caro Rojas

Profesional social

Especialista Ambiental 

Aprobado

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

Ingeniero Apoyo 

Especialista en vías y Pavimentos Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)José Armando Ruíz AngaritaEspecialista en Geotecnia Aprobado

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Residente de interventoría 

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Mario Hernández Valencia

PROFESIONAL RESPUESTA DEL COMUNICADO

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

Personal de Interventoría

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: El dia 20 de agosto de 2025 se envío el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-482-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-598 con asunto: Presentación de Arqueólogo – ANDRES FELIPE VASQUEZ

ARBOLEDA.
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Cantidad

1

Cadenero 2 (2)

2025262020010505. (14/03/25)

Topografo Juan David Taborda Aprobado 2025262020021823 Id: 2055325

GRAFICA RELACION DE PERSONAL MINIMO CONTRACTUAL OBRA Y PERSONAL INTERVENTORIA

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

Conductor 1 Juan Hernadez Cueto No requiere aprobación N/A

Residente Ambiental 

Aprobado

Aprobado

En revisión

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA BMA

Equipo

Conductor 2 Diter Oyola Diaz No requiere aprobación

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OPERATIVO OBRA

N/A

Candelaria  Carriazo Lamadrid

2024262020027437. (13/08/24)

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020006830. (15/05/24)

Aprobado

AprobadoVíctor Salgado Morillo

2024262020024102. (23/07/24)

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

Ingeniero de apoyo 4

Aprobado

Aprobado

Camioneta Chevrolet Dmax

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado

Juan Carlos Muñoz Muñoz

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

Diego Javier Vanegas Rivera

Aprobado

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

AprobadoJairo Luis Narváez HernándezInspector SST

Arqueólogo

2024262020019900. (21/06/24)

Abogado

En revisión

Ingeniero Forestal

Coordinador de interventoría 

Profesional social Luisa Fernanda Barragan Vilora Aprobado

Topógrafo 1 Aprobado

Paola Andrea Serna Zapata

Iván Javier Valencia Tovar

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Licena Patricia Paternina Muñoz

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

Observación

1 1 1
3
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2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

4

5

6

JUNIO-JULIO $ 5.241.099.670,00 Radicada a la entidad

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

Bastones Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Camioneta Colorado

Primas Topográfico

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Pagada

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

$ 249.033.980,00MAYO

$ 3.601.397.645,00

Pagada

Pagada

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

AGOSTO - SEPTIEMBRE

Pagada$ 2.261.245.301,00

Costo Total 

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

ENERO -FEBRERO

Pagada

Equipos de cómputo

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10 y N°11. El acta 12 se encuentra en trámite de pago en la Aeronautica. El acta 13 se encuenta en revisión de la entidad.

OBSERVACIONES

Pagada

$ 257.088.304,00 Pagada23 de febrero al 22 de marzo de 2025

23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Pagada

Pagada

Estado

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

$ 1.855.765.433,00

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe las actas No 1, No 2, No 3, No 4 y No 5 han sido pagas. El acta N°6 fue radicada a la entidad.

23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Pagada

Valor Total Contrato interventoría

32,12%

$ 3.194.813.460,00Total Acumulado

% Avance facturado Acumulado

23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 182.608.248,00 Tramite de pago

$ 9.946.006.472,00

Pagada

Total Acumulado

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

$ 28.434.846.258,00

23,06%

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00

MAYO-JUNIO $ 3.092.569.629,00 Tramite de pago

$ 1.954.052.623,00

Costo Total Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00

% Avance facturado Acumulado

FEBRERO - MARZO

$ 2.597.408.192,00

ABRIL - MAYO

aprobación

Pagada

EstadoPeriodo

MAYO - AGOSTO $ 839.424.223,00

DICIEMBRE -ENERO

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobaciónRadios de comunicación

$ 5.246.238.139,00

SEPTIEMBRE - OCTUBRE


