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1. INTRODUCCIÓN.  

 
En la ciudad de Bogotá D.C., con fecha 22 de enero de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra 
No. 23000821 H4 de 2023 entre la Unidad Administrativa especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, y la 
firma CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC, cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF),  con el 
cual el Contratista se compromete a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el 
contrato y sus respectivos anexos y documentos. 

 
De igual forma, mediante proceso de selección pública, se adjudicó a la firma CONSORCIO EPSILON TOLÚ, 
la Interventoría al contrato de obra, suscribiendo el 22 de enero de 2024 la respectiva acta de inicio; el objeto 
del contrato de interventoría No. 23000882 H3 de 2023, consiste en: REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE 
SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE 
TOLÚ, SUCRE (VF) 

 
El presente Informe Mensual de Interventoría No. 16, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades 
de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista entre el 01 al 30 de abril del 2025, 
e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra, guiado por las 
especificaciones técnicas de cada una de las fases que compone el proyecto durante el mismo período.  
 
Este informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la 
iniciación del contrato, los problemas presentados durante el desarrollo de las obras y las soluciones adoptadas, 
de tal manera que permita conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el 
estado técnico, administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos 
asignados al proyecto, logrando el cumplimiento del objeto del contrato y las metas físicas propuestas al inicio 
de este. 

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

2.1 Localización del proyecto  

El Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (IATA: TLU, OACI: SKTL), se encuentra ubicado en el municipio de 
Santiago de Tolú, una de primeras regiones fundadas de Colombia desde el 25 de julio de 1.535 por el señor 
Alonso de Heredia, esta ciudad se encuentra ubicado el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, limita al sur del casco 
urbano por la vía antigua hacia Coveñas. 
 
Su infraestructura está conformada por una pista denominada 35/17 con una longitud de 1.350 metros y ancho 
de 16 metros, la cual se comunica directamente con la plataforma por una calle de rodaje de 60 metros de largo 
por 16 de ancho, a su vez, la plataforma que mide 90x60, se llega al terminal de pasajeros y oficinas 
administrativas. 
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Ilustración 1 Panorámica Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (tomada de Google) 

2.2 Alcance General 

Realizar la apropiación de los Estudios y Diseños del Contrato de Consultoría No 20000966 H3 de 2020, así 

como, realizar el mejoramiento y ampliación de la pista, construcción de las franjas de seguridad, instalación 

del sistema de ayudas visuales, construcción de las obras de drenaje, cerramiento perimetral, demoliciones de 

infraestructura existente, señalización horizontal y vertical y demás obras complementarias, del Aeropuerto 

Golfo de Morrosquillo de Santiago de Tolú, Sucre; permitiendo la recategorización del aeropuerto en clave de 

referencia de aeródromo 4C y conlleva a la operación de aviones A320-200. 

 

Con este proyecto se le da cumplimiento a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar y mejorar el 

patrimonio público, realizando las actividades de interventoría al mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, 

siguiendo lo señalado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), normas técnicas de ingeniería, 

manual de contratación de la Aerocivil y normatividad en contratación pública vigente. 

 

✓ Revisar, ajustar, complementar y apropiarse de los estudios y diseños entregados como producto del 
contrato de Consultoría No. 20000966 H3 de 2020, en lo que respecta al alcance del presente contrato. 

 
✓ Ejecutar las actividades contempladas conforme al producto entregado como resultado de la consultoría 

y su apropiación. 
 
✓ Mejorar a mediano y largo plazo la prestación del servicio a los usuarios y proporcionar condiciones en 

infraestructura para el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e 
Internacional, mediante la ejecución de actividades de mejoramiento y construcción a la Infraestructura 
Lado Aire, en desarrollo del alcance del contrato de obra y durante su plazo de ejecución.  

 

✓ Ejecutar las actividades necesarias para la señalización, demarcación y desmonte e instalación de 
ayudas visuales. 
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✓ Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras 
complementarias del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Santiago de Tolú Sucre. 

Realizar la construcción de las franjas de seguridad y los canales de drenaje de conformidad con los diseños 

entregado por el consultor que permita garantizar el correcto drenaje la infraestructura lado aire del aeropuerto. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 1 

 

Mejoramiento y ampliación de la pista hasta 1.550 m de largo por 45 m de ancho en la cabecera 35, 

mejoramiento de la calle de rodaje y plataforma, desplazamiento del umbral, adecuación zonas de seguridad 

(RESA), construcción de la plataforma de giro en la cabecera 17, construcción de franjas de seguridad, 

señalización horizontal y vertical, construcción sistema de drenaje, instalación del sistema de ayudas visuales, 

elaboración y/o actualización de las fichas ambientales para los componentes biótico, abiótico y socio 

económico.1 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 2 

 

Construcción hasta 2.200 m de pista con 45 m de ancho en dirección a la cabecera 35, construcción de franjas 

de seguridad, zona RESA, plataforma de viraje, sistema de drenajes, señalización horizontal y vertical, sistema 

de iluminación, adicional se realizará la demolición de la infraestructura existente y la implementación de las 

fichas ambientales producto del contrato de EIA y las actividades de manejo socio ambiental2 

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO  

 
3.1 Estado General del Contrato de Obra 

 
La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 01654 del 17 de agosto de 
2023 abrió el Proceso de Contratación número 23000821 H4 DE 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR EL 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC mediante la Resolución No. 02408 del 
16 de noviembre de 2023. 

 

 

 

 
1 Tomado de Numeral 3.1 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

2 Tomado de Numeral 3.2 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 
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3.1.1 Información Del Contrato De Obra 

Tabla 1 Información del Contrato de obra - Fuente Propia 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: 
Contrato de Obra No. 23000821 H4 de 2023 del 5 de diciembre de 
2023 

Objeto: 

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF) 

Contratista:  Consorcio Aeropuerto Tolú SC 

Valor Inicial:  $123.318.228.742  

Fecha de legalización:  15 de diciembre de 2023 

Plazo de ejecución del Contrato: Hasta el 15 de diciembre de 2025 

Acta de inicio  22 de enero de 2024 

Fecha de inicio etapa de 
Preconstrucción: 

Hito 1. hasta cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. 

Hito 2. De tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de 
apropiación de estudios y diseños del Hito 1. 

Modificatorio No. 
Modificatorio No. 1 - Modificación clausula 19 - Amigable 
componedor. 

 

3.1.2 Personal Profesional del Contratista 

El día 10 de abril de 2025, se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-278, con asunto “Presentación hoja de 

vida de Ingeniero Forestal con cargo a la BMA”, donde se presentó el perfil del señor GABRIEL MOLINA 

BOTACHE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.138.573 de Ibagué, como nuevo Ingeniero Forestal, 

en reemplazo del señor MAURICIO HERNÁNDEZ MENDIETA, quien se encuentra actualmente desvinculado 

de la compañía y el cual será cargado a la Bolsa de Monto Agotable.  

El cual fue respondido con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-219-2025, con asunto “Respuesta 

comunicación 2025-ATSC-CENV-278 con asunto: Presentación hoja de vida de Ingeniero Forestal con cargo a 

la BMA.”, donde se realizó el proceso de revisión de la hoja de vida presentada por el Contratista, del profesional 

GABRIEL MOLINA BOTACHE para el cargo de Ingeniero Forestal. Esta Interventoría da VISTO BUENO, para 

el cargo de ingeniero forestal, y se deja claridad que las condiciones de: Valor del sueldo y/o salario, factor 

prestacional, cantidad de meses a contratar y la dedicación, serán en igual condiciones de las que inicialmente 

se avalaron al ingeniero MAURICIO HERNANDEZ MENDIETA y que ya han sido definidas y pagadas con 

anterioridad. 

Finalmente, para la fecha de 30 de abril se tiene el siguiente personal de Obra aprobado por la Interventoría: 
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Tabla 2 Personal Aprobado del Contratista en ABRIL 2025 

Perfil Profesional 
Radicado 

contratista 
Radicado Interventoría Estado 

Director de Obra Hernán Arévalo Silva 
2024-ATSC-
CENV-311 

EPSILON TOLU-
23000882H3-347-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra Darif Morgado Gamero 
2025-ATSC-
CENV-055 

EPSILON TOLU-
23000882H3-049-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra 
Leonid Américo Giraldo 

Palechor 

2025-ATSC-
CENV-060 

EPSILON TOLU-
23000882H3-056-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista en Pavimentos José David Muñoz 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista en Geotecnia Diego Alexander reyes 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
interventoría 

Especialista Electromecánico 
Y Eléctrico. 

Wilson Ricardo Adame 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Geométrico Henry David Ramírez 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Hidráulico Natalia García López 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Ambiental 
Jaime David Oviedo 

Rivera 
2024-ATSC-
CENV-367 

EPSILON TOLU-
23000882H3-411-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Ambiental 

Lender Rafael Orozco 
2024-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-
23000882H3-016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Sleyder de Jesús 
Mercado Payares 

2024-ATSC-
CENV-385 

EPSILON TOLU-
23000882H3-426-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Social 

Daniela Zapata Salgado 
2024-ATSC-
CENV-009 

EPSILON TOLU-
23000882H3-029-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Gloria Patricia Caballero 
Camacho 

2024-ATSC-
CENV-273 

EPSILON TOLU-
23000882H3 328-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Topógrafo 

Nelson Fuquen Diaz 
2025-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-
23000882H3-006-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Didier Sepúlveda 
Córdoba 

2024-ATSC-
CENV-081 

EPSILON TOLU-
23000882H3-131-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 1 

Hugo Polo Acuña 
2024-ATSC-
CENV-008 

EPSILON TOLU-
23000882H3-023-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Juan Bautista Marenco 
Martínez 

2024-ATSC-
CENV-427 

EPSILON TOLU-
23000882H3-477-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 2 

Néstor Aníbal Mercado 
Pérez 

2024-ATSC-
CENV-294 

EPSILON TOLU-
23000882H3-388-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Tevin Luna Ortega 
2024-ATSC-
CENV-059 

EPSILON TOLU-
23000882H3-076-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero SST 

Andrés Alberto Rojas 
Pájaro 

2024-ATSC-
CENV-084 

EPSILON TOLU-
23000882H3-124-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Pedro José Largo 
Cocunubo 

2024-ATSC-
CENV-419 

EPSILON TOLU-
23000882H3-531-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 

Coordinador de obra Xiomara Ramos Martínez 
2024-ATSC-
CENV-054 

EPSILON TOLU-
23000882H3-105-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Biólogo 
Auris Catherine Carrillo 

Martínez 
2024-ATSC-
CENV-270 

EPSILON TOLU-
23000882H3-324-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Forestal 
Mauricio Hernández 

Mendieta 
2024-ATSC-
CENV-401 

EPSILON TOLU-
23000882H3-460-2024 

Desvinculado 

Arqueólogo 

Jorge Leonardo Rojano 
Olaya 

2024-ATSC-
CENV-400 

EPSILON TOLU-
23000882H3-443-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Jhon Jainer De León 
Quiroga 

2024-ATSC-
CENV-624 

EPSILON TOLU-
23000882H3-623-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 
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3.1.3 Pólizas Tomadas Por El Contratista  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 3  Pólizas Tomadas Por El Contratista 

 

Fecha de 

Actualización 
Proceso licitatorio 

PÓLIZA 
VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA 

NUMERO 

DE 

PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 
$12.914.562.078,80 

Berkley International 

Seguros Colombia S.A 

70344 

Endoso 0 
12/09/2023 31/12/2023 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

CUMPLIMIENTO $ 36.995.468.623,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

BUEN MANEJO 
ANTICIPO 

$40.325.952.273,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $12.331.822.974,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2025 15/12/2028 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE OBRA 

$ 34.470.951.633,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2030 

FUNCIONAMIENTO 
BIENES Y EQUIPOS 

SUMINITRADOS 
$2.068.308.777,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2027 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $ 6.165.911.437,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

GASTOS MEDICOS $ 1.233.182.288.00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 PATRONAL $ 1.233.182.28,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

VEHICULOS PROPIOS 
Y NO PROPIOS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 

3.2 Estado General del Contrato de Interventoría 
 

La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 02068 del 10 de octubre del 
2023 aperturó el Proceso de Contratación número 23000882 H3 DEL 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR 
LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, 
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FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO EPSILON TOLÚ mediante la Resolución No. 02767 del 15 de 
diciembre del 2023. 

3.2.1 Información del Contrato de  Interventoría 

Tabla 4  Información del Contrato de Interventoría - Fuente Propia 
 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 del 29 de diciembre de 2023. 

Objeto: 

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF). 

Contratista:  Consorcio Épsilon Tolú 

Valor Inicial:  $9.946.006.472 

Fecha de Legalización:  17 de enero del 2024 

Plazo de ejecución del 

Contrato: 
Hasta el 15 de diciembre del 2025 

Acta de inicio 22 de enero del 2024 

 

3.2.2 Personal Profesional de la Interventoría 

Para la fecha de 30 de abril el equipo de profesionales de la Interventoría aprobado para este mes se resume 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Personal Aprobado De La Interventoría ABRIL 2025 

PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Director de Interventoría Wilson Giovanni Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente de interventoría William Pérez Santana  Aprobado   2024262020048449 (16/10/2024) 

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en vías y Pavimentos  Mario Alberto Hernández Valencia Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Ambiental  Isis Patricia Herrera Pérez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente Ambiental  Danny Paola Losada Plazas Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Diseño Geométrico  Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Gerencia de Proyectos Luis Fernando Vargas Rodríguez Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Electromecánico o 
Eléctrico 

Iván Jaramillo Jaramillo Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Geotecnia José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 
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PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Especialista Aeroportuario o 
Aeropistas 

Javier Augusto Moscoso Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Profesional de Costos y 
Presupuesto  

Henry Alexander Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (1) Erika Johanna Caro Rojas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (2) Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (3) Licena Patricia Paternina Muñoz No requiere aprobación N/A 

Ingeniero Apoyo (4) Paula Viviana Afanador Ortiz   No requiere aprobación N/A 

Cadenero 2 José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 

Cadenero 1 (1) Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Conductor Alfredo Ramón Fernández Aleans Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 

Auxiliar servicios generales de 
interventoría 

Leonela Margarita Velásquez 
Cuadrado 

No requiere aprobación N/A  

Profesional social Amarilis Isabel Bojato Reales Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Cadenero 2 (2) Víctor Salgado Morillo Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Coordinador de interventoría  Angela Teresa García Quintana Aprobado 2024262020051047 (29/10/24) 

Residente Ambiental  Hernán Guillermo Lamadrid Ariza Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Inspector SST Jairo Luis Narváez Hernández Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Arqueólogo 
Candelaria Vanessa Carriazo 
Lamadrid 

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ingeniero Forestal 

Iván Javier Valencia Tovar Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Profesional social Luisa Fernanda Barragán Viloria Aprobado 2024262020024102. (23/07/24) 

Topógrafo 1  Diego Javier Vanegas Rivera Aprobado 2024262020027437. (13/08/24) 

Abogado Paola Andrea Serna Zapata Aprobado 2024262020024558. (26/07/24) 

 

3.2.3 Pólizas Tomadas Por la Interventoría  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 6 Pólizas Tomadas Por la Interventoría 

Fecha de Actualización PROCESO LICITATORIO 

PÓLIZA 
VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 
VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

$994.600.648 
Seguros del 
estado 

21-44-101428592 
Anexo 0 

30/10/2023 30/03/2024 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA 
NÚMERO DE 
PÓLIZA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

CUMPLIMIENTO $ 2.983.801.941,60 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 29/12/2023 15/04/2026 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 16 V.2 

01 al 30 de abril del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA 
NÚMERO DE 
PÓLIZA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

SALARIOS $1.989.201.294,40  
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 29/12/2023 15/12/2029 

CALIDAD $2.983.801.941,60 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

21-44-101433527-0 15/12/2025 15/12/2030 

 

Fecha de 

Actualización 
Acta de Inicio 

PÓLIZA 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

DAÑOS 

EMERGENTE 
$650.000.000,00 

SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

PERJUICIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

 

4.1 Cumplimiento de Programación mensual: actividades, presupuesto y balance. 

El día 22 de mayo esta Interventoría, remitió al Contratista el Acta de Aprobación de Estudios y Diseños del 

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú suscrita por las partes, mediante la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3 191-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010057947, fue viabilizada por esta Interventoría la 

etapa de estudio y diseños, quedando a la espera de la aprobación final por parte de la Aeronáutica Civil. 

 

Sin embargo, el día 18 de mayo de 2024 se remitió al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-177-2024, en la cuales, se requirió la entrega del balance presupuestal, acta de modificación de 

cantidades y memorias de cantidades respectivas según el alcance físico del proyecto y los estudios y diseños 

aprobados por la Interventoría. Así mismo, se solicitó la actualización de la programación de obra y el flujo de 

caja. 

 

Posteriormente, el día 20 de mayo de 2024 fue emitido el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 en 

donde se informó que teniendo en cuenta la aprobación de los estudios y diseños definitivos, planes y 

programas, solicitamos la entrega del balance completo de obra actualizado según cantidades de obra 

ajustadas resultante de diseños aprobados, que incluya memorias de cálculo respectivas detalladas de cada 

ítem del presupuesto, documentos e información que debe ser remitido a la Interventoría para su revisión. 

 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 16 V.2 

01 al 30 de abril del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

El día 23 de mayo se radico al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024, en donde 

la Interventoría reitero nuevamente la solicitud presentada en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-

177-2024. 

 

El día 29 de agosto esta Interventoría remitió al Contratista de Obra el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457- 

2024 con radicado Aerocivil 2024190010099099, en el cual realizó las observaciones a la programación y flujo 

de caja entregada por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC en el comunicado 2024-ATSC-CENV-329. 

 

El día 20 de noviembre se da respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-739, en la cual se presentaba el 

programa de trabajo y flujo de caja. Donde se expresa la no viabilidad, bajo las consideraciones de 

inconsistencias en las fechas de finalización en referencia a la mesa de trabajo del 6 de noviembre de 2024. 

 

Programa de trabajo que fue revisado y observado por la Interventoría mediante la comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-690-2024 de fecha 20 de noviembre, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Las fechas de finalización para los hitos 1 y 2 relacionan fechas de finalización del 14/12/2026 y 

12/12/2026, fechas no corresponden a las fechas contractuales establecidas en el Contrato de Obra 

No. 23000821 H4 de 2023; por lo cual se le recuerda al contratista que la fecha de finalización del 

contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025. 

 

2. Dentro de los documentos aportados por el contratista de obra se relacionan dos archivos como se 

muestra: 

 

 
 

Es necesario aclarar que una vez revisado los dos archivos uno en Project y Excel, el archivo en Project contiene 

unas actividades de entrega para la rehabilitación de la pista al 5 de diciembre de acuerdo a lo acordado en la 

mesa de trabajo del día 6 de noviembre del 2024, sin embargo, la fecha de finalización de los dos hitos no 

corresponde a la fecha de terminación contractual del 15 de diciembre del 2025 contemplando 942,69 días para 

la ejecución y una fecha de terminación del día 14/12/2026 como se puede observar a continuación: 
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Ahora con referencia al archivo en Excel se muestra otra programación con fecha de finalización al 15/12/2025, 

sin embargo, hay actividades de entrega del aeropuerto para poner en operación posteriores al 5 de diciembre, 

por lo que es necesario que el contratista aclare cual es la programación que envía para revisión y aprobación, 

por otro lado, en todo caso no se podrá aprobar ninguna programación que supere el plazo contractual al 15 de 

diciembre del 2025. 

Como conclusión se solicita al contratista entregar la programación en Project editable, con los plazos 

contractuales y su flujo de caja. 

 

3. Los recursos contractuales para la vigencia 2024 de $ 51.182.316.543 claramente no podrán ser invertidos 

por lo tanto se le sugiere al contratista iniciar el trámite para el traslado de recursos como vigencia futura ante 

la Aeronáutica Civil; tal como se sugirió en la mesa de trabajo del 6 de noviembre realizada en la ciudad de 

Bogotá. 

 

4. Finalmente, se da claridad que, si el contratista de obra persiste en presentar la reprogramación con fecha 

de finalización diciembre de 2026, se continuará evaluando con la programación vigente; la cual a la fecha del 

presente comunicado se encuentra con un atraso del 7.81%; por lo cual, esta interventoría deberá iniciar los 

trámites pertinentes del incumplimiento originado. 

 

El 9 de diciembre de 2024 el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-829 en la cual 

presento el programa de obra y flujo de caja proyectado al 15 de diciembre de 2024. El cual fue revisado por 

esta interventoría y mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 se realizaron 

observaciones propias del contenido, las cuales fueron avaladas por el especialista y concluyen en un concepto 

favorable. 

 

El día 13 de diciembre de 2024, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-752-2024 donde se 

realizó la solicitud de la remisión de la programación correspondiente a la señalización temporal de la 

demarcación de la pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto Golfo de Morrosquillo debido a que la 

puesta en operación de la pista era el día 21 de diciembre del 2024 de acuerdo con el NOTAM vigente. 

 

Además se hizo la aclaración de que el día 05 de diciembre en el comité gerencial realizado en las oficinas de 

la aeronáutica civil, el Consorcio Aeropuerto Tolú Sc indicó que iniciaría la demarcación una vez esté finalizada 

la pista, sin embargo, en la programación entregada del día 09 de diciembre del 2024 no indica el inicio de esta 

actividad, por lo que se solicitó mantener informado a la entidad los tiempos de ejecución; así como para el 

seguimiento, control y vigilancia de ésta interventoría previo a la operación del aeropuerto. 
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El contratista da respuesta mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-899, donde indicó que, pese a las 

situaciones y contingencias presentadas en el suministro del bitumen para la fabricación de la mezcla asfáltica 

necesaria en la realización de las actividades de construcción de las transiciones en pista -cabecera 17, pista-

pista y la construcción de la calle de rodaje alfa, actividades éstas previas a la realización de la señalización 

temporal, sin dejar de lado las modificaciones realizadas a los planos de señalización temporal para la pista y 

calle de rodaje de último momento, confirmamos que este Contratista realizó las acciones pertinentes para la 

ejecución de la señalización temporal de la demarcación, de tal forma que el día 21 de diciembre de 2024, fue 

dado al servicio la rehabilitación de la pista del hito 1, según la meta planteada por la AEROCIVIL. 

 

El día 31 de enero de 2025, se recibe de parte del contratista de obra el comunicado 2025-ATSC-CENV-080, 

mediante el cual remiten el acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor y el acta de cobro 

No. 7. La cual está en revisión por parte de esta interventoría. 

 

El día 17 de febrero de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-069-2025, donde se 

da respuesta a la solicitud hecha por la Entidad, en donde requiere el concepto, referente a las demoliciones 

de la infraestructura existente, que se va a intervenir en el proyecto. Indicando que el día, 30 de enero de 2025, 

con el radicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-064-2025, se ofició al contratista de Obra, con respecto a las 

actividades del capítulo de DEMOLICIONES Y RETIROS. En donde, se manifestó que, basados en el 

seguimiento realizado a la programación general entregada por el Contratista y aprobada con el comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de diciembre del 2024, se puedo identificar que para estas 

actividades se contaba con 28 días de ejecución, las cuales a la fecha se encuentran atrasadas, debido a que 

su inicio estaba para el día 16 de enero del 2025 y su terminación para el día 12 de febrero del 2025 y a la 

fecha no ha iniciado su intervención. Ahora bien, con respecto a la influencia del componente arqueológico en 

las actividades de Demolición y Retiro, esta Interventoria se permite indicar, que dichas actividades se pueden 

realizar sin problema alguno, siempre y cuando, no se lleven a cabo retiros de cimientos o remoción de terreno 

natural; recordando que estas intervenciones de movimientos de terreno no se pueden realizar hasta tanto no 

se concluya el debido proceso de prospección. 

 

El 21 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-101-2025, donde se menciona 

que dado de  que uno de los requisitos exigidos para el Acta N° 7, es el acta modificatoria N°2 con su respectiva 

justificación, la cual presento ajustes por parte de la Aerocivil en la mesa de trabajo realizada el día a fecha de 

18 de febrero del 2025, y a la fecha aún se encuentra en trámite, se aclara que hasta tanto no sea subsanada 

estas solicitudes, no se podrá dar continuidad al acta de Cobro N°7. 

 

De igual forma se indica que, al realizar estos ajustes, el contratista de Obra manifestó realizar una modificación 

en las cantidades del Acta, lo que genera modificaciones en los documentos de la Cuenta de Cobro N°7, de 

acuerdo con lo anterior, la Interventoria se encuentra a espera de los trámites correspondientes, para posterior 

a ello, incluirlos en el acta y hacer el traslado a la Entidad. 

 

El día 26 de febrero de 2025, con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-086-2025 se radico a la 

entidad, el acta parcial de corte N°7 del contrato de obra N° 23000821 H4 de 2023. La cual incluye el acta 

modificatoria N°2 y su respectiva justificación.  
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El día 03 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-125-2025, donde se da 

respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-135, generando las observaciones a lugar para dar trámite a la 

aprobación de los Análisis de precios unitarios no previstos. 

 

El día 06 de marzo de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-094-2025, donde está 

Interventoría pone en conocimiento de la supervisión el concepto técnico de nuestro Especialista en Pavimentos 

para soporte y justificación del acta modificatoria 1: 

 

 
 

El día 07 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-098-2025, donde se 

remite a la Aerocivil los análisis y soportes de precios unitarios no previstos (APU - NP), los cuales en mesa de 

trabajo del pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones de la Aerocivil fueron conciliados, con sus 

respectivos rendimientos y costos, para la construcción de los APU – NP, los cuales fueron:  

APU NP-01: Suministro e instalación de material para el mejoramiento de la subrasante y terraplenes en zonas 

con suelos saturados en el área de pista. Incluye suministro, instalación y compactación. 

APU NP-02: Reconformación, nivelación y compactación de base granular FAA P-209, así como escarificación 

y retiro del material (sin suministro de material). Incluye equipos de transporte. 

APU NP-03: Conformación, nivelación y compactación de franjas de seguridad provisionales, de 12 m con 

material de descapote. 

 

El día 12 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-104-2025, donde se 

da alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-098-2025, mediante el cual esta interventoría 

presentó la validación de los análisis de precios unitarios no previstos y al respecto ampliamos el concepto de 

validación con la justificación técnica de los NP. 

 

El día 18 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-160-2025, donde se informa 

que para dar continuidad y tramite al acta de modificación No. 3 propuesta por el Contratista de Obra, es 

necesario que el mismo, radique junto con este documento, el formato de acta No. 8 en donde se puedan 

verificar las cantidades de obra acumuladas que se llevan a la fecha. Así mismo, es necesario que se atienda 
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la siguiente observación en el Acta de Modificación No. 3, en donde durante su revisión, se evidencio que los 

valores asociados en los NP 01, NP 02 y NP 03 se registraron los valores directos del Análisis Unitario, cuando 

se debe colocar el valor total del mismo. 

 

El día 02 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 7 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 - Ajustado.”, donde se radicó nuevamente 

el Acta N°7 con los debidos ajustes. 

 

El día 04 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 8 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023”. 

 

El día 08 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-2025, con asunto 

“Remisión de Acta de Cobro No. 3 Interventoría”. Igualmente se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-144-2025, con asunto “Remisión – Análisis de Precios Unitarios No Previstos – Validados por la 

Interventoría, para su respectiva aprobación.”, donde se remiten los análisis y soportes de precios unitarios no 

previstos (APU - NP), los cuales en mesa de trabajo del pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones 

de la Aerocivil fueron conciliados los NP-01, NP-02 y NP-03, con sus respectivos rendimientos y costos, los NP-

04 al NP-08 para la tala de árboles, fue socializado en reuniones realizadas con el contratista de obra y 

supervisión el pasado 11 de diciembre, en la oficina de la interventoría, para la construcción de los APU – NP.   

 

El día 09 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-204-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-249 cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No. 9 ", donde 

se realizaron observación al Acta N°9. 

 

El día 11 de abril de 2024, se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-151-2025, con asunto 

“Remisión de Acta de Cobro No. 4 Interventoría”. 

 

El día 21 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-164-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 9 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023”. 

 

El día 28 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-232-2025, con asunto 

“EPSILON TOLU-23000882H3-232-2025”, donde esta Interventoría presenta observaciones encontradas en 

las cantidades del área técnica presentadas en el preacta de obra No. 10. 

 

4.2 Cumplimiento del cronograma de obra. 

El 24 de junio la Interventoría remitió a la Aerocivil la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-
2024 con radicado Aerocivil 2024190010070485, mediante la cual se remitió la programación aprobada para el 
proyecto, la cual se encuentra incluido en el Plan de Trabajo presentado por el Contratista en la comunicación 
2024-ATSC-CENV-143.  

Con base en lo anterior, se anexa a la presente, la programación aprobada por esta Interventoría en la carpeta 
Programación. 
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La Interventoría reviso la información aportada por el Contratista, emitiendo la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-457-2024 de fecha 29 de agosto de 2024, en donde se emitieron las siguientes observaciones: 

“1. Se presenta un cuadro en el cual se indica una adición presupuestal de $ 13.229.880.875 (Trece mil 
doscientos veinte nueve millones, ochocientos ochenta mil, ochocientos setenta y cinco pesos). 

 

En ese orden de ideas, para poder evaluar estos costos adicionales es necesario que se presente el balance 
de cantidades de obra de mayores y menores, ajustado a las modificaciones que han tenido los estudios y 
diseños en sus diferentes componentes, donde se deben tener en cuenta los NP´S que se están llevando a 
cabo en el desarrollo de las actividades de construcción en las franjas de seguridad y obras complementarias.” 

“2. La programación presentada no tiene HITOS que permitan detallar el fin de una actividad y el comienzo de 
la otra actividad de intervención, lo anterior a fin de tener una meta física que represente el avance físico en 
campo. Como se aprecia en la siguiente Ilustración: (..)” 

“3. Integrar a las actividades los ítems de transporte con el fin de hacer seguimiento al porcentaje (%) físico 
completado, así se encuentren separados en la estructura del presupuesto.” 

“4. Se recomienda incluir en las actividades preliminares de cada subcapítulo, actividades como por ejemplo: 
topografía, demarcación, señalización, etc., con el fin de realizar el adecuado seguimiento al porcentaje físico 
completado, que represente realmente la ejecución de la obra.” 

 5. Al ejecutar la programación semanalmente en Microsoft Project extrayendo los datos del proyecto, se 
identificó que estos valores difieren de los arrojados por el Flujo de Caja presentados en la Hoja de Cálculo 
anexa al comunicado 2024-ATSC-CENV-329.  

6. Revisar que todas las actividades predecesoras y sucesoras correspondan al proceso constructivo de cada 
subcapítulo, con el fin de definir claramente la Ruta Crítica del contrato. 

7. Incluir un Hito sobre el componente arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida 
por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024, a fin de vincular el inicio de la 
etapa constructiva con la aprobación de dicha resolución.  

8. Es importante que los valores programados para el año 2024 y año 2025 sean coherentes con las vigencias 
presupuestales establecidas contractualmente. 

9. En el ítem 3.3.3.7 LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 se tiene contemplado iniciar 
la actividad el día 06/11/2024 y finalizar el día 05/12/2024, es necesario se aclare si se contempló los tiempos 
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de fraguado del concreto con el fin de poner en operación la pista el 05 de diciembre del 2024 y de no llegar a 
contemplarlos, se solicita ajustar las fechas con el objetivo de garantizarla antes del 05 de diciembre de 2024. 

10. Se debe incorporar el NOTAM vigente en el calendario del proyecto, considerando la condición más crítica 
y asignando los recursos correspondientes a las Tareas; ya que la programación entregada, no contempla 
restricciones de días feriados ni dominicales 

11. Se debe desglosar el Fondo de Compensaciones, para lo cual se recomienda que se asignen ponderaciones 
a las tareas, con el objetivo que representen realmente el avance de la obra.  

12. Una vez atendidas las observaciones anteriores se debe establecer una curva S coincidente con el avance 
programado semanal.” 

Debido a que no fueron atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría, el día 4 de septiembre 
de 2024 se envió la reiteración de la solicitud de entrega de la programación de obra y flujo de caja según lo 
solicitado mediante comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, a través del oficio EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010103250 de fecha 4 de septiembre de 2024. 
Observaciones que para el cierre de este informe no han sido atendidas por el Contratista.  

El día 14 de septiembre del 2024 la Interventoría radicó al Contratista de Obra, el comunicado EPSILON TOLU- 

23000882H3-490-2024, mediante el cual se reiteró por segunda vez, las solicitudes de los comunicados 

EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024, en donde se listaron los 

requerimientos que no han sido atendidos por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC, aun considerando que desde 

el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento del Contratista de Obra, el “Cierre del aeropuerto a partir 

del 22 de julio de 2024” con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, en el cual se indicó debían 

presentar: 

 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 

2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar. 

3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 

Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto. 

 

El día 23 de septiembre se remitió a la aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A, 

copia del oficio EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024 remitido al Contratista de Obra - Consorcio Aeropuerto 

Tolú SC, por el posible incumplimiento, generado a las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 

23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO 

DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”, del cual es contratante la Unidad Administrativa Aeronáutica 

Civil. 

 

Ahora bien, el día 17 de septiembre del 2024 se celebró el comité de seguimiento semanal y mensual de obra, 

donde se solicitó al Contratista de Obra, la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban 

afectando el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y 

mensuales. Información que fue registrada en el acta AC-CET-CAT-122. 
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El día 26 de septiembre del 2024 el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radicó el oficio 2024-ATSC-CENV-538 a 

través del cual, dio respuesta a los comunicados de la Interventoría EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, 

EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionados con la 

Programación de Obra y el Flujo de caja. 

 

Información que fue evaluada por la Interventoría, quien remitió al Contratista de Obra las observaciones 

encontradas en la documentación recibida, mediante la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 

del 08 de octubre del 2024. 

 

El día 16 de octubre esta Interventoría radicó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, el oficio EPSILON TOLU- 

23000882H3-589-2024 en donde se reiteró por primera vez la atención de las observaciones plasmadas 

en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024, en donde se comunicó que la información 

solicitada fue entregada en su totalidad y calidad necesarios con el objetivo de obtener bases de seguimiento 

adecuadas, considerando que el seguimiento al contrato de obra obedece a la obligación de mantenerlo 

actualizado como se indica en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS como se muestra: 

 

 
 

A la fecha del cierre del presente informe, no se tiene respuesta por parte del Contratista de Obra. Sin embargo, 

nos permitimos indicar que el día 23 de septiembre del 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-283-2024 en el cual se Notifica del presunto Incumplimiento por la No entrega 

del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo SKTL a 

partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 

La programación y flujo de caja presentados por el Contratista de Obra mediante el comunicado 2024-ATSC-

CENV-829 fue aprobada mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de 

diciembre de 2024 donde se emite concepto favorable. Cabe aclarar que esta fue acordada en la mesa de 

trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para 

realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 

El día 28 de enero de 2025 se hace envío del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-055-2025, donde se 

hace la reiteración y alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 (solicitud cronograma y 

flujo de caja) mediante el cual se requirió la presentación del cronograma de Obra y flujo de caja, para la realizar 

el seguimiento de las actividades de obra. Por otra parte, en comité del pasado 23 de enero de 2025 El 

Consorcio Aeropuerto Tolú S.C, se comprometió en hacer entrega del cronograma el día 27 de enero de 2025, 

acorde con las condiciones manifestadas en dicho comité de seguimiento, es de aclarar que la solicitud se 

sustenta en el marco del contrato: "Formato 8A –ESPECÍFICACIONES TECNICAS, en su numeral 3. 

“Características, Actividades y Requerimientos Técnicos” apartado 3.4.5 “Programa de Gerencia del Contrato”, 

donde el Contratista debe realizar el Cronograma de Obra para la ejecución del proyecto en los plazos 

establecidos a nivel contractual, como lo establece el capítulo de seguimiento “Cronograma de actividades 
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entrega de productos”. Por lo que se solicitó al contratista atender el requerimiento toda vez que se debe surtir 

con el tiempo para su evaluación previo a la implementación de nuevos frentes de obra. 

  

El día 30 de enero de 2025, el contratista de obra emitió el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 con asunto 

“Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero”, donde se establece que: 

“…en atención a su solicitud y con miras al cierre de la pista se remite el plan de tareas para el Hito 1, según lo 

siguiente: De conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil 

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre 

la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta 

nivel de carpeta asfáltica... 

” 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025, cuyo asunto es 

“Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 

Febrero.”, donde conforme con la revisión realizada a la programación y/o plan de trabajo remitida, la cual fue 

trasladada a la Aerocivil y al contratista, se realizaron las siguientes observaciones para que sean consideradas: 

 

“1. Teniendo en cuenta el planteamiento de la Aerocivil en los comités previos a esta entrega del plan de trabajo, 

donde se propone un NOTAM proyectado de cierre del Aeropuerto de dos (02) meses, es necesario que 

posterior a la reunión de CDM, sea ajustado el plan de trabajo acorde con las fechas de inicio y terminación, 

ahora bien, si dentro de la expuesto por parte del contratista es necesario requerir de días adicionales, se 

recomienda evaluar planes de contingencia, tendientes a mejorar los rendimientos, considerando actividades 

paralelas, horarios extendidos y/o doble jornada (Diurno y Nocturno), si la actividad lo demanda, las cuales 

permitan a la entidad evaluar la solicitud requeridas y de esta manera poner en operación nuevamente la pista. 

Actividades que se pueden ajustar como, por Ejemplo; disminuir el tiempo de fresado en la cabecera 17 y en 

consecuencia se disminuye el tiempo estimado para el fraguado del MR. 

2. En todo caso el plan de trabajo deberá ajustarse al NOTAM que publique la Aeronáutica Civil una vez se 

defina la fecha definitiva de cierre y reactivación de operaciones de acuerdo con el CDM, que resulte con las 

aerolíneas que operan en este aeropuerto. 

3. El contratista de obra presenta una programación donde realizara las siguientes actividades: 

➢ Cabecera 17 

➢ Rehabilitación de pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional, en un ancho de 16m. 

➢ Construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica. 

 

Es necesario que dentro de este plan de trabajo, se especifique detalladamente que se pretende entregar 

durante los próximos dos meses, ya que se presentan actividades de manera general, por lo que no es claro 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 16 V.2 

01 al 30 de abril del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

en el caso de la rehabilitación de pista si se pretende instalar la capa faltante hasta llegar a la estructura de 28 

cm, si es correcta la interpretación, se requiere el concepto del especialista de pavimentos, frente a la transición 

o traslapo longitudinal de las capas de mezcla asfáltica, con el fin de garantizar que no se genere una junta de 

construcción a los 16 m de la rehabilitación con la ampliación de la misma y en consecuencia se entendería 

que este tipo de garantía se encuentra a cargo del contratista. 

En línea de lo anterior, esta Interventoría recomienda avanzar en la ampliación de pista del hito 1, de acuerdo 

con la liberación parcial dada por la entidad en el comunicado 2025262020002155 Id: 1591616 del día 22 de 

enero del 2024 (…) 

Con respecto a lo anteriormente enunciado, precisamos que el tramo comprendido entre el K0+950 al K1+220, 

margen izquierda, se puede prever el desarrollo de actividades de descapote, renivelación y suministro e 

instalación de granulares, lo que da la oportunidad de ampliar la pista en dicha margen sin los inconvenientes 

que pudieran presentarse si se efectuara las actividades de excavación. Cabe anotar que el perfil longitudinal 

en ese sector en particular corresponde a un lleno de renivelación lo que soporta lo enunciado anteriormente. 

 

4. Dicho esto, es necesario que el contratista aclare dentro de la presentación al plan de trabajo, si durante la 

ejecución del hito 1 en los próximos 2 meses, va a mantener los mismos equipos que están realizando labores 

en el Hito 2, o si en su defecto implementara equipos adicionales a los que ya se encuentran en obra, para 

llevar a cabo el desarrollo de los dos hitos. 

 

5. Con respecto al hito 1 de gestión de trámite, revisión y aprobación de acta de pago parcial con cara a la 

facturación y pago, esta es una obligación contractual de las partes, entre ellas la del contratista de obra en su 

presentación con todos soportes y cuya inclusión en el plan de trabajo y/o programación no es procedente, ya 

que no obedece a una actividad de obra como tal. 

 

6. En cuanto los ítems no previstos, se invita a realizar las respectivas mesas de trabajo para esta conciliación, 

igual es necesario tener en cuenta lo establecido en el manual de Interventoría de la Aeronáutica Civil, en el 

sentido de los procedimientos de aprobación de actividades no previstas con similitudes físicas con los ítems 

contractuales, lo cual permitiría definir este tema con celeridad. 

 

7. Se solicita complementar el plan de trabajo con el plano particular y puntal de las áreas a intervenir 

relacionando los periodos de intervención. 

 

8. Frente a lo expuesto por el Contratista (…) esta Interventoría manifiesta que son parte de sus obligaciones 

contractuales dar cumplimiento al plan de manejo arqueológico aprobado por el ICANH, de igual forma se aclara 

que nos encontramos en la 4 Fase, concerniente a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico. 

 

9. De igual manera se reitera que la liberación de pista desde el punto de vista arqueológico contempla toda la 

margen izquierda el cual incluye el sector del hallazgo 2, donde se debe desarrollar la implementación del plan 

de manejo arqueológico, en consecuencia, se recomienda que el tramo de pista comprendido entre la calle Alfa 

y Bravo, es factible ser evaluada en su programación como actividad a realizar. Igualmente, el tramo relacionado 

en el punto 3, ya que estos sectores contemplan únicamente el monitoreo arqueológico.” 
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El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-058-2025, el cual da 

respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-009 que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 radicado el 3 de enero de 2025, con asunto “Respuesta 

comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON 

TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-

2024 relacionadas con la remisión del Programa de Trabajo y Flujo de Caja.”  

El 01 de febrero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-070-2025, donde se envía 

concepto del Ing. Iván Jaramillo, especialista eléctrico de Interventoria, el cual menciona que durante el lapso 

de cierre del aeropuerto de aproximadamente dos meses, se podrán ejecutar las labores de tendido de ducterías 

y construcción de cajas de paso alrededor de la pista existente paralelamente con la ampliación de la pista. 

Para esto se requiere de un cronograma detallado de las actividades del componente eléctrico a ser 

desarrolladas en este intervalo de tiempo. Igualmente se requiere la documentación de compra de los equipos 

eléctricos de importación y los respectivos comprobantes sobre los tiempos de entrega de dichos elementos. 

 

El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, radicado por el Contratista de Obra el día 31 de enero de 

2025, en donde hacen remisión del plan de tareas para el Hito 1, las cuales corresponden a los meses de cierre 

del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre. En línea de lo anterior, se remitió a la Aerocivil la información 

presentada, aclarando que por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, 

ya que la interventoría se encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera 

le caso. 

 

El día 24 de febrero de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-108-2025, en el cual se da 

traslado a la comunicación enviada por la Aeronáutica civil con el memorando No. 2025362020003608 de fecha 

24 de febrero de 2025, en este, el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna a cargo del componente 

arqueológico, emite la siguiente respuesta: 

“De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, se informa al Consorcio Aeropuerto Tolú SC que 

pueden iniciarse las actividades en las áreas definidas como de medio y alto potencial arqueológico, dentro del 

marco de la ampliación del polígono específico R1582A230007 (Pista de Aterrizaje). Lo anterior debe realizarse 

en estricta conformidad con las medidas de manejo arqueológico aprobadas bajo la Resolución No. 0878 del 

18 de junio de 2024. Es fundamental tener en cuenta que antes de cualquier intervención que implique la 

remoción de suelo en el área ampliada, deberán ejecutarse las actividades arqueológicas correspondientes, de 

acuerdo con la fase actual del Programa de Arqueología Preventiva.” 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-

ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. 
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En este comunicado también se reitera la necesidad que tiene el proyecto frente a que el Contratista establezca 

los planes de acción necesarios para dar cumplimiento con las actividades de obra contractuales. Se solicita 

estudiar y socializar las diversas acciones que pueden implementar a corto tiempo que mejoren los rendimientos 

de la obra. 

 

El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-121-2025, donde se da 

respuesta a varias observaciones hechas por el contratista. En este se aclara al contratista que en acta de la 

reunión del día 23 de enero del 2025, la Aerocivil solicito el plan de trabajo actualizado para el cierre del 

aeropuerto durante el mes de febrero el cual debía contemplar las actividades que iban a ejecutar durante este 

periodo, con el fin de socializar ante las aerolíneas en un CDM antes de realizar un cierre de pista, como se 

dejó escrito en el acta de obra AC-CET-CAT-191. Por lo cual se requería de manera urgente conocer la 

programación en el periodo mencionado. Además, es necesario que el Contratista tenga en cuenta que el plan 

de trabajo debe estar actualizado a las situaciones que se presenten dentro del contrato de obra, como cierres 

temporales y NOTAM siendo esta una solicitud de la entidad previa al cierre del aeropuerto.  Así bien, 

efectivamente el Contratista radico su comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del día 31 de enero del 2025,sin 

embargo esta interventoría deja claro que no pueden haber dos programaciones de seguimiento, por lo que 

esta programación de cierre debe estar incluida en la programación general para aprobación por parte de la 

interventoría con el fin de tener un solo plan de trabajo que incluya estos planes de acción o cierres temporales 

indicados por la Aerocivil, así mismo esta debe contemplar jornadas laborales, cuadrillas y equipos necesarios 

para cumplir con los tiempos indicados. También se menciona que es necesario puntualizar que la fecha de 

finalización del contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025, razón por la cual el Contratista después de 

agotar formalmente estrategias y planes de contingencia frente a los condicionamientos que cualquier tipo de 

obra presenta. Por ejemplo, la implementación de jornadas nocturnas, aumento de cuadrillas y equipos que 

permitan la continuidad de la obra, posterior a esto y evaluando que aun así no se pueden alcanzar los objetivos, 

debe presentar su argumento sustentado y comprobado bajo los parámetros anteriores cual es el tiempo 

necesario para el desarrollo de las actividades de obra. De ahí la importancia de la solicitud realizada por 

Interventoría al Contratista desde el pasado 19 de junio de 2024, de entregar los documentos completos en el 

tiempo que se requería relacionados con la programación de obra, flujo de caja, balance, esto hubiese permitido 

buscar otras estrategias de manera conjunta. 

El día 06 de marzo de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-093-2024, CON 

ASUNTO “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-162 DEL 4 DE MARZO DE 2025 CUYO 

ASUNTO ES: “DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DE MATERIAL A UTILIZAR EN LAS FRANJAS DE 

SEGURIDAD”, donde se reitera la necesidad de que en calidad de contratista de obra, y de acuerdo con los 

análisis técnicos presente los APU NP de los 2 materiales que corresponden al CBR entre 10% <CBR<15% y 

18%<CBR<25% para Alternativa 5 de los diseños presentados por ustedes. Adicionalmente se recuerda que 

no se cumplió con tener el equipo mínimo requerido al inicio de la fase de construcción, y solo hasta el mes de 

febrero de 2025 llego parte del equipo que debía tener disponible desde junio de 2024 que inició la fase de 

construcción, situación que influyó claramente en sus rendimientos y es parte de la causa del atraso que hoy 

se presenta. 

El día 11 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-139-2025, donde esta 

Interventoría ha analizado los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-

CENV-181 del 10 de marzo de 2025, referentes al reconocimiento de las actividades de instalación de mezcla 
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asfáltica ejecutadas en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). Donde se concluye que no existe 

una causal válida que justifique el abandono de la obra, toda vez que el contrato contempla mecanismos 

adecuados de solución de controversias, tales como el Amigable Componedor, los cuales deben ser agotados 

previamente. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en responsabilidades contractuales y la 

imposición de sanciones conforme a lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente. Bajo lo mencionado, 

se le reiteró al contratista de obra, el cumplimiento de la entrega en operación del Aeropuerto Golfo de 

Morrosquillo de Tolú (Sucre), conforme a lo concertado con la Aeronáutica Civil, el día 03 de febrero del 2025, 

en donde se definió el cierre total de la pista, a partir del 08 de febrero del 2025 11:00 UTC, hasta el 31 de 

marzo del 2025 23:00 UTC de acuerdo con el NOTAM vigente. 

El día 01 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-192-2025, con asunto 

“Traslado comunicado No. Radicado 2025262020005304 Id: 1607256 con asunto “Cronograma salvamento 

hallazgo arqueológico N°2”, con fecha 12/02/2025 y Radicado 2025262020008758 Id: 1623534 con asunto 

“Solicitud de cronograma en el que se detalle las actividades civiles que involucran remoción de suelo en el 

desarrollo del componente lado aire, así como el plan de intervención arqueológica para el Hallazgo No. 2, de 

conformidad con las medidas de manejo aprobadas mediante Resolución No. 0878 de 18 de junio de 2024”, de 

fecha 05/03/2025.”, donde se da traslado a comunicado mediante el cual el Grupo de Gestión Ambiental y 

Control de Fauna (GACF) solicita al Consorcio Aeroportuario Tolú SC un cronograma detallado que proyecte la 

secuencia y ejecución de las actividades de obras civiles asociadas a la remoción de suelos. Esta información 

es fundamental para comprender las necesidades del consorcio con relación a las áreas requeridas para la 

continuidad de las actividades de construcción y, de esta manera, evitar reprocesos, o inconvenientes del 

componente arqueológico que puedan generar retrasos en el desarrollo del proyecto. 

El día 24 de abril de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-227-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-015 con asunto “Solicitud de información sobre el cierre del 

Aeropuerto conforme a los compromisos adquiridos por la Entidad Contratante”. Donde se indicó que, posterior 

a la entrega del comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero del 2025 por parte del Contratista de obra, 

en donde expone su Plan de tareas Hito 1 (actividades a realizar en el Cierre de la pista), se llevó a cabo el 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN NOTAM, en las Instalaciones de la Entidad, el día 03 de febrero de 2025, en donde 

se expuso lo siguiente: (..) La Gerente Aeroportuaria del aeropuerto Golfo de Morrosquillo del municipio 

Santiago de Tolú y la Supervisora del Contrato de Interventoría 23000882 H3 de 2023, realizan socialización 

del plan de trabajo para a la continuación de las obras de ampliación de la pista del Aeropuerto Golfo de 

Morrosquillo de Tolú. Se realiza la presentación por parte del contratista de obra de la programación de las 

obras del contrato 23000821 H3 de 2023 que tiene por objeto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRASCOMPLEMENTARIAS 

DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)” De acuerdo con las 

consideraciones expuestas por las Aerolíneas, la Aerocivil en conjunto con el contratista de obra y la 

interventoría, verifican el cronograma de actividades y se plantea el cierre total a partir del sábado 8 de febrero 

de 2024 11:00 UTC, con el fin de mitigar el impacto a la operación. CONCERTACIONES AEROLINEAS – 

AEROCIVIL Cierre total de la pista desde el 08 de febrero de 2025 11:00 UTC hasta el 31 de marzo de 2025 

23:00 UTC, decisión que permite continuar con las obras de ampliación de la pista y la cabecera 17. 

4.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados. 

Para el mes de abril de 2025, se encuentran aprobados los siguientes planes y programas: 
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Tabla 7 Planes y Programas aprobados 

PLAN FECHA COMUNICADO FECHA  OFICIO  ESTADO 

PLAN DE GERENCIA 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE CALIDAD 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE TRABAJO 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

MATRIZ DE RIESGOS 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

 

El día 01 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-194-2025, con asunto 

“Traslado del comunicado con radicado 2025262020012894 Id: 1642862 con asunto Comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-181-202 del 28 marzo de 2025- Inicio implementación PMT cierre Ruta Nacional 9004.”, 

donde esta interventoría traslada la comunicación emitida por la Unidad administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil, en la cual solicita al Contratista de Obra iniciar a más tardar el 04 de abril de 2025 la 

implementación del PMT referido mediante oficio EPSILON TOLU-23000882H3-181-202 del 28 marzo de 2025 

con la respectiva socialización. 

 

Igualmente el 01 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-193-2025, con asunto 

“Observaciones rasante tramo K0+885 al K0+875 y Calle Alpha.”, donde esta Interventoría informó que durante 

las jornadas de acompañamiento realizadas, se evidenció que el día 25 de marzo de 2025 el Contratista realizó 

una renivelación manual en la capa de rodadura de 1 a 2cm de espesor aproximadamente en el carril 2 de la 

margen derecha de la pista en el tramo comprendido entre el K0+885 al K0+875, como puede apreciarse en el 

registro fotográfico. 

 

El día 03 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-135-2025, con asunto 

“Seguimiento y vigilancia de la implementación del PMT”. 

 

El día 04 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-196-2025, con asunto 

“Solicitud de adecuación y continuidad del canal perimetral”, donde se solicita la adecuación del canal perimetral 

de la pista en el tramo comprendido entre la cabecera 35 y la cabecera 17 margen izquierda. Como es de 

conocimiento, este canal existente es fundamental para el manejo adecuado de las aguas pluviales en la zona. 

Sin embargo, debido a la construcción de la calle de rodaje Bravo dicho canal se encuentra interrumpido, 

impidiendo el normal descole de las aguas. 

 

El día 09 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-205-2025, con asunto 

“Observaciones a la aplicación de imprimación con emulsión asfáltica – Instalación no uniforme.”, donde esta 

interventoría informa que se han identificado falencias técnicas en la ejecución de la actividad correspondiente 

a la instalación de imprimación con emulsión asfáltica. Cabe señalar que dicha imprimación se ejecuta en las 

zonas de seguridad de la pista, con el propósito de proteger la base granular instalada y minimizar la generación 

de material particulado. Durante visitas realizadas en campo, se constató que la aplicación de la emulsión no 
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se está realizando de forma uniforme, tanto en el sentido longitudinal como transversal, generando zonas con 

deficiencia de material, se adjunta evidencia fotográfica. 

 

El día 10 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-206-2025, con asunto 

“Observaciones Proceso Constructivo en la instalación de Mezcla asfáltica – Tramo K0+885 y el K0+875, Calle 

Bravo y la ampliación de pista entre la Calle Bravo y la Calle Alpha.”, donde se han emitido observaciones 

oportunas, dirigidas a optimizar tanto la ejecución, como la calidad de las actividades constructivas. No 

obstante, hasta la fecha, el Contratista de Obra ha desatendido las observaciones realizadas, tanto de manera 

verbal como escrita. Dando cumplimiento a las condiciones contractuales establecidas para el proyecto 

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.; y en 

virtud de expuesto en el comunicado, esta Interventoría solicita al Contratista de Obra la restitución de los 

tramos en los que no se tuvieron en cuenta los métodos constructivos apropiados, ni las recomendaciones 

realizadas a modo puntual y de forma directa por esta Interventoría, con el fin de dar cumplimiento a la calidad 

y seguridad de las obras, por lo tanto, se recuerda que la responsabilidad de estas reparaciones serán asumida 

a cuenta y riesgo por la firma Contratista – Consorcio Aeropuerto Tolú SC, corrigiendo de este modo la 

deficiencia presentada y de esta manera evitando condiciones inseguras en la operación de la pista del 

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo. Asimismo, el tiempo y recursos perdidos como consecuencia de no atender 

las instrucciones de la interventoría y ejecutar la obra sin las consideraciones técnicas requeridas, deberá ser 

asumido íntegramente por el contratista, sin que ello implique extensión de plazo, ni reconocimiento de 

sobrecostos al contrato, así como el reconocimiento puntual de la actividad se efectuará una vez se haya 

recibido la estructura de pavimento a satisfacción de la Interventoría. 

 

Igualmente el 10 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-209-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-016 con asunto “Demoliciones de edificaciones con estructura 

en concreto.”, a las áreas a intervenir, como está estipulado en los documentos Contractuales - ANEXO 1 – 

ANEXO TÉCNICO, pagina 26 - DEMOLICIÓN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, en donde se indica 

claramente las estructuras a demoler sin sectorización alguna. Ahora bien, con respecto a la influencia del 

componente arqueológico en las actividades de Demolición y Retiro, esta Interventoria se permite indicar, que 

dichas actividades se pueden realizar sin problema alguno, siempre y cuando, no se lleven a cabo retiros de 

cimientos o remoción de terreno natural; recordando que estas intervenciones de movimientos de terreno no se 

pueden realizar hasta tanto no se concluya el debido proceso de prospección. De igual forma se aclara que 

estas actividades se pueden realizar sin ningún inconveniente, en el momento en que el contratista de Obra 

haga entrega de la reprogramación de las Demoliciones, ya que esta información le permitirá a la Interventoria 

realizar el control y seguimiento correspondiente e informar a la Aerocivil, para que realice el proceso adecuado, 

que le permita mantener la seguridad del Aeropuerto. 

 

El día 14 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-211-2025, con asunto 

“Reiteración del Comunicado “EPSILON TOLU-23000882H3-175-2025 con asunto: Solicitud de Control de 

Vehículos NO autorizados en las áreas de trabajo y predios de la Aeronáutica.” Donde esta Interventoría se 

permite reiterar el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-175-2025 con asunto: Solicitud de Control de 

Vehículos NO autorizados en las áreas de trabajo y predios de la Aeronáutica, debido a la evidencia que el día 

11/04/2004 nuevamente se tuvo registros de VEHICULOS PARTICULARES NO AUTORIZADOS para el 
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tránsito en predios de la Aeronáutica Civil, en las área donde se desarrollan actividades inherentes al proyecto, 

generando condiciones inseguras que podrían desencadenar en sucesos repentinos que exponen la vida y la 

integridad de quienes desarrollan actividad en el sitio. 

 

El día 21 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-218-2025, con asunto 

“Solicitud de volqueta por verificar en obra”, donde el día 17 de marzo se notificó a esta interventoría a través 

del comunicado 2024-ATSC-CENV-207 con asunto Remisión de información de maquinaria que ingresa al 

Proyecto; la presentación de 20 volquetas nuevas con vigencia 2024, como equipo mínimo requerido para el 

proyecto. Se realiza la debida revisión de la documentación correspondiente, (permiso de importación, SOAT, 

tarjeta de propiedad); posterior a ello se coordina con responsable SST contratista la verificación en campo de 

estos equipos. A lo anterior los días 20 y 21 de marzo de 2025 se verifican en obra 18 volquetas nuevas como 

se evidencia en los registros fotográficos. 

 

4.4 Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la Interventoría.  

El día 28 de octubre de 2024, se recibió el oficio 2024-ATSC-CENV-659 en donde presenta la versión final de 
los informes de estudios y diseños, el cual incluye los ajustes de las ultimas comunicaciones de cada 
componente, como se presenta a continuación: 
 

 
 
El día 14 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-213-2025, con asunto 
“TRAZABILIDAD VERSIONES INFORME DE PAVIMENTOS”, donde esta Interventoría, CONSORCIO 
ÉPSILON TOLÚ, se permite remitir la trazabilidad de las versiones del INFORME DE PAVIMENTOS. En 
conclusión, la versión vigente del Diseño de Pavimentos Lado Aire es la V.2.2 del 10 de julio de 2024, remitida 
por el contratista de obra el día 28 de octubre de 2024, mediante comunicado N.º 2024-ATSC-CENV-659, como 
consta en el oficio N.º EPSILON TOLU-23000882H3-666-2024 del 7 de noviembre de 2024. 
 
El día 15 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-216-2025, con asunto 
“Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-257 Asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-155 con asunto “Respuesta 
a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-
CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.”, donde esta Interventoría 
se permite remitir el concepto brindado por nuestro especialista eléctrico, estableciendo que se requiere que se 
ajusten a su programación y dispongan en obra los elementos que se van a instalar en el componente eléctrico. 
Igualmente requerimos que se nos informe sobre los procesos de compra e importación de los elementos del 
componente eléctrico que no son de fabricación nacional. 
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El día 25 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-170-2025, con asunto 
“MEZCLA ASFÁLTICA PISTA 17-35 AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU, SUCRE.”, 
donde conforme a lo expuesto en el Comité Técnico presencial celebrado en Bogotá D.C., el 24 de abril de 
2025, en las instalaciones de la AERONÁUTICA CIVIL, entre las 14:30 y las 17:30 horas, y refiriéndose a la 
versión 2.2 final del DISEÑO DE PAVIMENTOS LADO AIRE y a la Circular de Asesoramiento FAA AC No. 
150/5370-10H, se permite manifestar lo siguiente: Se consideró viable la construcción de la sección central de 
la pista 17-35, de 16 metros de ancho (8 metros a cada lado del eje), utilizando únicamente el ítem CONCRETO 
ASFÁLTICO P-401 FAA CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACIÓN PG76-22 en el espesor de 
diseño completo de la Hot Mix Asphalt (HMA), conforme a lo expuesto por el contratista, buscando ofrecer 
mayor garantía en la zona de contacto ante las condiciones climáticas extremas de operación del Aeropuerto 
Golfo de Morrosquillo de Tolú, y disminuyendo así la probabilidad de ahuellamiento de la estructura. 
 
El día 28 de abril de 2025, se emitió el concepto EPSILON TOLU-23000882H3-233-2025, con asunto 
“Respuesta a Oficios 2025-ATSC-CENV-204 con asunto: “Respuesta a los comunicados EPSILON 
TOLU23000882H3-102-2025 con asunto “Solicitud de ajuste Modulación en Cabecera 35” y EPSILON 
TOLU23000882H3-106-2025 con asunto “ACLARACIÓN JUNTAS PLATAFORMAS DE VIRAJE.”” Y 2025-
ATSCCENV-311 con asunto: Respuesta a comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-225-2025 con asunto 
“Reiteración solicitud de ajuste Modulación en cabecera 35.””, donde esta Interventoría se permite dar a conocer 
el concepto del especialista en Diseños Geométrico. 
 

4.5 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.  

A continuación, se presenta el cuadro de control de actas de las reuniones efectuadas a fecha de abril de 2025: 

Tabla 8 Control Actas de Comité - Reuniones - Mesas de trabajo 
 

Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

221 7/04/2025 
Recorrido en Campo, verificación de 

implementación de medidas de manejo 
Ambiental 

Realizar un recorrido de verificación en los frentes 
de Obra, en el cumplimiento del PMA y la 

resolución 1074 del 29/12/2023, previo a la 
apertura del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo. 

222 11/04/2025 Temas varios 

Realizar Comité semanal de obra con la 
participación de la Aeronáutica, Contratista de 
obra e Interventoría, dándole seguimiento a los 

compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las áreas 

que participan en la ejecución del proyecto. 

223 7/04/2025 
Recorrido en obra verificación de 

condiciones de seguridad en áreas 
restringidas 

Verificación de condiciones de seguridad en áreas 
restringidas previo a la operación aeroportuarias 

224 10/04/2025 
Recorrido en Campo, verificación de 

implementación de medidas de manejo 
Ambiental 

Realizar un recorrido de verificación en los frentes 
de Obra, en el cumplimiento del PMA y la 

resolución 1074 del 29/12/2023, previo a la 
apertura del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo. 

225 11/04/2025 
Revisión de APU de mezclas P-401 y P-

403 

Realizar mesa de trabajo para la revisión de los 
ítems 2,2 “CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 

CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22” y 2,3 “CAPA DE 
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Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403”, 
para definir el uso de estas en el proyecto. 

226 14/04/2025 Revisión de informe ambiental junio 2024 
Realizar revisión del informe ambiental de junio 

de 2024  

227 23/04/2025 
Conciliación y revisión de insumos y 

materiales para la implementación de las 
medidas de manejo ambiental, por BMA. 

Conciliar la cantidad y los insumos requeridos 
para la implementación de las medidas de manejo 

ambiental, por BMA 

228 23/04/2025 
Revisión de informes mensuales del 

Contratista de Obra 

Realizar la revisión de los informes mensuales del 
Contrato de obra de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024 

229 24/04/2025 Comité Social # 20 
Realizar análisis de los aspectos del componente 

social. 

230 24/04/2024 
Revisión de informes mensuales primero 
y segundo trimestre mes del año 2024 

Seguimiento a observaciones de informes 
mensuales del contratista de obra primero y 

segundo trimestre del año 2024 (enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio) 

231 24/04/2025 
Revisión de APU de mezclas P-401 / P-

403 y temas varios. 

"*Realizar mesa de trabajo para la revisión de los 
ítems 2,2 “CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 

CON 

232 28/04/2025 
Revisión de informe ambiental agosto y 

septiembre 2024 
Realizar revisión del informe ambiental de agosto 

y septiembre de 2024 

233 28/04/2025 

Realizar la revisión de carpetas en 
cumplimiento del formato 8ª 

especificaciones técnicas y el 
Cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en mesa de trabajo realizada 
el 26/03/2025, referente al programa de 

mantenimientos. 

Realizar la revisión de carpetas en cumplimiento 
del formato 8ª especificaciones técnicas y el 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
mesa de trabajo realizada el 26/03/2025, 
referente al programa de mantenimientos. 

 

(Ver anexos) 
 
Con el fin de agilizar el proceso de revisión y aprobación de las actas por cada una de las partes, esta 
Interventoría realizó la remisión de estas al Contratista, dando un plazo en días para su revisión, ajustes, 
aportes, observaciones, comentarios y/o aprobación. Los cuáles, si transcurrido el plazo no se obtiene 
respuesta por parte de los participantes de cada mesa de trabajo, se dará por aprobado el contenido registrado 
en dicho documento. En otros casos se socializa el acta entre las partes al finalizar la reunión, haciendo el envio 
instantáneo de la información.  
 
A continuación se presenta el medio de envio de las actas y el estado en que se encuentran a fecha de entrega 
del presente informe: 
 

Tabla 9 Control de actas aprobadas por la Interventoría 

 

Acta No.  Medio de entrega al Contratista  Fecha  Estado  

221 Virtual 7/04/2025 APROBADA 
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Acta No.  Medio de entrega al Contratista  Fecha  Estado  

222 Virtual 11/04/2025 APROBADA 

223 Virtual 7/04/2025 APROBADA 

224 Virtual 10/04/2025 APROBADA 

225 Virtual 11/04/2025 APROBADA 

226 Virtual 14/04/2025 APROBADA 

227 Virtual 23/04/2025 APROBADA 

228 Virtual 23/04/2025 APROBADA 

229 Virtual 24/04/2025 APROBADA 

230 Virtual 24/04/2024 APROBADA 

231 Virtual 24/04/2025 APROBADA 

232 Virtual 28/04/2025 APROBADA 

233 Virtual 28/04/2025 APROBADA 

 

 
4.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 

Durante el desarrollo del contrato se han presentado las siguientes acciones preventivas por parte de la 

Interventoría, con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la 

ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la AEROCIVIL, el cumplimiento de las condiciones y 

obligaciones establecidas en el contrato de obra. 

Tabla 10 Acciones preventivas y correctivas 

 

Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
035-2024  

202419001
0016261, 

Notificación de presunto 
Incumplimiento Obligaciones 
Contractuales – Cronograma de 
Obra y solicitud de requerimiento al 
Contratista, so pena, de inicio 
proceso sancionatorio. 

14/2/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU-

23000882H
3-297-2024 

2024190
0100733

71 
29/06/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
011-2024  

202416200
0025269 

COMUNICADO INCUMPLIMIENTO 
NO_APROPIACION_DE_ESTUDIO
S_Y_DISEÑOS_v1. 

5/3/2024 Cerrado  

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-023-2024 

2024162
0000311

61 
20/03/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
096-2024 

202416200
0039142 

Apremio 1 por incumplimientos 
Clausula 8 – Forma de pago. 
Clausula 10. Obligaciones 
específicas del contrato. Clausula 
15-Multas y FORMATO 8ª 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALIDADES y PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

10/04/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-082 

N/A 17/04/2024 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
049-2024 

202419001
0050228. 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de 
la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la 
“NO APROPIACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS.” 

06/05/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

2024190
0100766

79. 
08/07/2024 

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
050-2024 

N/A 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de 
la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la 
“NO APROPIACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS.” 

06/06/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

2024190
0100766

79. 
08/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
278-2024 

202419001
0070117 

APREMIO. 
El suministro de información como 
es el plan de trabajo, plan de cargas 
asociados al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, 
proveedores de agua de uso 
industrial y soportes de la 
adquisición de material de cantera 

20/06/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-288 

N/A 10/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
285-2024 

202419001
0070696 

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES 
FORESTALES. 
El Contratista no podrá iniciar las 
Intervenciones a la cobertura 
vegetal hasta que la Aeronáutica 
civil realice las gestiones 
ambientales correspondientes ante 
la Autoridad ambiental, por lo que el 
contratista deberá esperar la 
Autorización por parte de la Aerocivil 

23/06/2024 Cerrado 

2024-
ATSC-
CENV-279 
y 2024-
ATSC-
CENV-439 

N/A 09/09/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
138-2024 

202419001
0074025 

Esta interventoría detecto un posible 
incumplimiento por parte del 
contratista Consorcio Aeropuertos 
Tolú Sc a las Obligaciones 
ambientales contenidas en la 
Licencia Ambiental otorgada por 
CARSUCRE mediante Resolución 
No 278 de 1996 y modificada por la 
Resolución No 1074 de 2023 esta 
última modificada por Resolución No 
223 de 17/05/2024, al realizar la 
intervención de un individuo arbóreo 
sin la debida diligencia ambiental 
requerida. 

02/07/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
350-2024 

202419001
0133593 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento ejecución de 
mantenimientos y maquinaria n 
áreas licenciadas  

24/10/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
367-2024 

202419001
0137745 

Oficio respuesta parcial 
2024262020051045 observación 
incumplimiento 

1/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
390-2024 

202419001
0143964 

Oficio respuesta parcial a la 
comunicación 2024262020051045 
Observaciones informe de 
incumplimiento 

18/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Estudios y diseños + 
balance de cantidades + No 
asistencia a reuniones. 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Programación  

13/12/2024 Cerrado     

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento SST 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

202419001
0155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento equipos mínimo 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
066-2025 

202519001
0019023 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

14/02/2025 

En espera de 
la Información 
por parte de 
La Aerocivil 

   

 

El día 02 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-129-2025, con asunto 
“Solicitud de plazo para atender radicado 2025262020012310 “Requerimiento concepto Proceso Administrativo 
Sancionatorio Contractual Contrato de Obra 23000821 H4 de 2023 - Soporte Escrito de Descargos Rendidos 
en Audiencia Oral.”, donde se solicitó un plazo adicional hasta el 14 de abril de 2025. 

El día 15 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-157-2025, con asunto 
“Alcance al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-155-2025 con asunto “Respuesta a oficio 
2025262020012310 I con asunto “Requerimiento concepto Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 16 V.2 

01 al 30 de abril del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

de Contrato de Obra 23000821 H4 de 2023 – Soporte Escrito de Descargos Rendidos en Audiencia Oral”. 
Donde se da un concepto en cuanto a las obligaciones presuntamente incumplidas frente al contrato ya fue 
expuesto en cada uno de los capítulos del informe de incumplimiento. 

4.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.  

Durante el mes de abril, el seguimiento a las obligaciones especificas por áreas establecidas en el Formato 8A 

en su capítulo 3.5 fueron las siguientes: 

En cuanto a Gestión Administrativa: 

El día 30 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-238-2025, con asunto 

“Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-299 con asunto “Solicitud de información sobre los correos 

electrónicos para comunicaciones dirigidas a la Interventoría.” 

En cuanto a Gestión Financiera: 

El día 02 de abril del 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-127-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025262020009635 Id: 1627098 que tiene como asunto “Respuesta comunicación 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025 del 27/12/22 – Requerimiento ampliación a la información 

programación recursos financieros.” 

Igualmente el 02 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2025, con 

asunto “Acta Parcial Corte No 7 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 – Ajustado” 

El día 04 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025, con asunto: 

“Acta Parcial Corte No 8 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023.” 

El día 08 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-2025, con asunto 

“Remisión de Acta de Cobro No. 3 Interventoría” 

El día 11 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-151-2025, con asunto 

“Remisión Cuenta de cobro No 4 Interventoria” 

El día 16 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-158-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-235 que tiene como asunto “ Respuesta al comunicado 

EPSILON TOLU -23000882H3-174-2025 cuyo asunto es Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-200 que 

tiene como asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA -23000882H3-103-2025 Respuesta al 

comunicado EPSILON TOLU BTA -23000882H3-103-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-

CENV-140 con asunto “EPSILON TOLU BTA-23000882H3-079-2025 “Remisión de Órdenes de Operación 

36,37, 38 39, 40 y 41 para uso del anticipo””.” 

El 22 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-164-2025, con asunto “Acta 

Parcial Corte No 9 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023.” 

El día 29 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-176-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-304 con asunto “Remisión de Órdenes de Operación No. 43, 44, 

45 y 46 para uso del anticipo en forma física y original” 
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En cuanto a Gestión Social: 

El día 07 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-199-2025, con asunto 

“Alcance al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-195-2025 con asunto “Solicitud logística para reunión con la 

comunidad del sector Arenal” 

El día 08 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-BTA-23000882H3-143-2025, con asunto 

“Alcance a oficio de Traslado de comunicado 2025-ATSC-CENV-136 con asunto “Remisión de cotizaciones 

para reunión con líderes sociales – SENA. Ficha MGS-3 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.” 

El día 21 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-162-2025, con asunto 

“Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-285 con asunto “Solicitud de aprobación de presupuesto para kits del 

Programa de Capacitación para líderes y organizaciones comunitarias correspondiente a la ficha MGS-3 

FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS.” 

El 22 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-165-2025, con asunto 

“Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-275 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-195-

2025 con asunto “Solicitud logística para reunión con la comunidad del sector Arenal”. 

Igualmente el 22 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-220-2025, con asunto 

“Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-285 y traslado del comunicado con radicado 2025262020016718 

Id: 1659343 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-161-2025 del 21 de abril 

de 2025 – Aprobación de los gastos para kits del programa capacitación para líderes y organizaciones 

comunitarias” 

Así también, el día 22 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-169-2025, 

con asunto “Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-286 con asunto “Solicitud de aprobación presupuesto para 

alimentación de los líderes inscritos al Programa de Capacitación correspondiente a la ficha MGS-3 

FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS” 

El día 23 de abril de 2025 se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-224-2025, con asunto 

“Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-275 y traslado del comunicado con radicado 2025262020017005 

Id: 1660526 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-165-2025 del 21 de abril 

de 2025 – Aprobación de los gastos para logística para reunión con la comunidad del sector Arenal” 

El día 24 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-226-2025, con asunto 

“Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-286 y traslado del comunicado con radicado 2025262020017072 

Id: 1660885 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-169-2025 del 22 de abril 

de 2025 – Aprobación de los gastos para logística para la capacitación de los líderes inscritos en programa de 

capacitación” 

En cuanto a Gestión Cesión de Vías: 

El día 28 de abril de 2025 se realizó el cierre de la vía 9004, conforme a lo establecido en las mesas de trabajo. 

Esto para iniciar la demolición del tramo de conexión de Hito 1 y 2. 
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5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.  
 

Con base en la etapa de apropiación de estudios y diseños, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó un 
cronograma inicial, en donde describe las actividades a realizar desde el 25 de enero del 2024 al 18 de abril del 
2024, en el Hito 1, tal como puede evidenciarse en la Ilustración 5 Cronograma de actividades “PROGR-205-
24 V0 AERP. TOLÚ V0.” 

 
El día 22 de febrero de 2024 se llevó a cabo la mesa de trabajo en donde participo la Aerocivil, el Consorcio 
Aeropuertos Tolú SC, Consorcio Épsilon Tolú, en donde la Interventoría le manifestó al Contratista que en el 
cronograma presentado, se evidenciaba que las actividades a ejecutar, se habían programado sin tener en 
cuenta los 5 días que le corresponden a la Interventoría para su respectiva revisión y ajuste, proyectando 
inmediatamente el inicio de la siguiente actividad; entendiéndose lo anterior, como si la información entregada 
por el Contratista fuera revisada, aprobada y se diera viabilidad en la misma fecha. Observación que no fue 
subsanada por parte del Contratista. 

 
El Contratista mediante la comunicación 2024-ATSC-CENV-049 de fecha del 21 de marzo de 2024 remitió a la 
Interventoría el cronograma que se plantea dentro del calendario contractual, en donde se evidencia la 
secuencia de los frentes de trabajo requeridos, para lo cual presentó la solicitud de apertura de las mesas de 
trabajo y de socialización previas a la publicación de los NOTAM. 
 
Para el día 14 de mayo de 2024 el contratista radica el comunicado 2024-ATSC-CENV-143 en el cual entrega 
la programación, sin embargo, la interventoría una vez verifica los indicadores de gestión incluidos dentro del 
plan de gerencia, se evidencia la atención de esta observación, por lo que se da como subsanada la 
programación y da el concepto favorable en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 del 20 de 
mayo del 2024.  

 
Es de mencionar que al analizar la programación de obra el contratista debía tener la aprobación de la 
apropiación de estudios y diseños el día 22 de abril de 2024, sin embargo, hasta el día 20 de mayo se dió la 
apropiación de los estudios y diseños lo que generó un retraso considerable en tiempo reflejado en los análisis 
de avance general descrito en este capítulo. 

 
Esta interventoría realizó cada uno de los análisis con base a la programación del comunicado 2024-ATSC-
CENV-143, sin embargo, al día 23 de mayo se tenía contemplado el inicio de las actividades, pero el contratista 
para este día no había cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales, es por ello que la 
interventoría radica el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-209-2024 “Requerimientos exigidos para la 
etapa constructiva Hito I”, en este documento se debe entregar: 

 

• Equipo mínimo requerido. 

• Personal mínimo requerido profesional, para la etapa de construcción. 

• Personal de Mano de Obra vinculada a la etapa de construcción. 

• Soportes de ingreso a áreas restringidas. 

• Flujo de caja. 

• Plan de trabajo y plan de cargas del componente socio ambiental. 

• Plan Seguridad Operacional de Obra. 
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Por lo anterior, se reitera al Contratista que hasta tanto la Aerocivil no apruebe el PSOO, no se podrá iniciar 
ninguna actividad de construcción. 

 
Debido al alto impacto que genera la aprobación del Plan de Seguridad Operacional en la ejecución contractual, 
se debe entender que el inicio de la Etapa de Construcción depende de la Aprobación de este Plan de Seguridad 
Operacional 

 
El Contratista presentó la programación mediante el oficio 2024-ATSC-CENV-143 y aprobado por esta 
Interventoría a través de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3 -178-2024 del 20 de mayo del 2024. 

 
El día 28 de mayo del 2024 el contratista radica a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con 
asunto “Remisión de la actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. 
Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-185-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024”. 

 
En el cual remite la siguiente información:  
 

(…) “• Flujo de caja.  

• Programación de obra.  

• Balance de cantidades.” 

Ilustración 2 Documentos aportados por el contratista - Fuente comunicado 2024-ATSC-CENV-183” 

 
 
Esta Información fue revisada por la interventoría, dando la siguiente respuesta:   
 
El día 6 de junio la interventoría remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024, el 
cual tiene como asunto “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con asunto: Remisión de la 
actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. Respuesta a las comunicaciones 
EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3- 185-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024 y respuesta al correo electrónico del 5 de 
junio del 2024.”  

 
Esta interventoría se permite indicar al contratista las observaciones presentadas al flujo de caja y programación 
entregadas en el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 del 28 de mayo del 2024 entre las cuales muestra en la 
siguiente ilustración:  

 
(…)  
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ILUSTRACIÓN 3 OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA - FUENTE EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024 

 

 
Ahora mencionado lo anterior en el comunicado, se le solicitó al contratista realizar el ajuste al flujo de caja para 
el año 2024 de acuerdo con la programación de obra aprobada y a lo estipulado en la cláusula 5 del contrato 
de obra No 23000821 H4 de 2023 el cual se indicó en la imagen de fuente “comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-230-2024. 

 
Al no obtener respuesta alguna esta interventoría mediante los diferentes comités de obra reitera la entrega de 
la programación como se indica a continuación:  

 
El día 04 de julio del 2024 se realizó comité de seguimiento entre aeronáutica civil, contratista e interventoría 
en la cual se menciona en su punto No 7 como se muestra en la imagen: 

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 4 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA COMITE DEL DIA 04/07/2024 

 
 
Donde queda como compromiso en esta mesa de trabajo tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 5 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITE 04/07/2024 

 
 
Quedando como compromiso de entrega a la programación el día 5 de julio del 2024, fecha en la cual el 
contratista de obra debía entregar la programación, pero llegada la fecha no se obtuvo respuesta por parte 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLU S.C  

 
El día 10 de julio en el Comité Semanal de Obra según acta CET-CAT-067, la interventoría solicitó al contratista 
de obra la entrega de la programación y flujo de caja actualizada. 
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Compromiso de acta: Se pactó en el comité CET-CAT-067, por parte del contratista la entrega de programación 
y flujo de caja para el día 19 de julio de 2024. 

 
El día 11 de julio del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, 
el cual tiene como asunto “Traslado del comunicado con Radicado 2024262000021939 Id: 1363069 con asunto 
“Cierre del aeropuerto a partir del 22 de julio de 2024” y solicitudes frente al inicio de actividades debido al cierre 
del Aeródromo.” En el cual la Aeronáutica Civil expresa lo siguiente:  
 
(…) “La supervisión informa que de acuerdo con la reunión de CDM desarrollada el 05 de julio de 2024, con las 
aerolíneas que operan en el Aeródromo Golfo de Morrosquillo; Clic y Satena y con la participación del Grupo 
SMS/SeMS Servicios a la Navegación Aérea y Aeroportuarios, la Gerente del Aeropuerto y la Dirección 
Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, se concierta el cierre total del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio 
de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.”(…) 
 
En el comunicado remitido, esta interventoría le informa al contratista lo siguiente:  
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de conocer y reportar a la Aeronáutica Civil las actividades 
que se desarrollarán en el HITO I a partir del 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, es pertinente que el 
Consorcio Aeropuerto Tolú SC informe a esta Interventoría lo siguiente:  
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Lo anterior se solicita se remita a la Interventoría previo al 17 de julio de 2024, con el fin de aprovechar el tiempo 
de cierre del Aeródromo y garantizar a la Aeronáutica que previo al 5 de diciembre de 2024 se tendrán las 
condiciones pertinentes para la normal operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo - Sucre.” (…) 
 
Esa interventoría al no tener respuesta antes del 17 de julio a las solicitudes de la aeronáutica civil y la 
interventoría trata estos temas en el comité que se menciona a continuación:   
 
El día 18 de julio se realizó nuevamente comité de seguimiento al contratista de obra con numero de acta CET-
CAT-072, donde se indicó la fecha del compromiso del comité anterior el cual se vencía el día 19 de julio del 
2024 a la cual respondió: 

  
ILUSTRACIÓN 6 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 18/07/2024 
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Sin embargo, ante la necesidad de tener un plan de trabajo actualizado en el cual debía contener la 
programación de las actividades a ejecutar con cierre hasta el 5 de diciembre esta interventoría se vuelve a 
pronunciar así:  

 
Una vez se envió al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, y al no recibir respuesta 
alguna esta interventoría reitera la solicitud en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 del 19 
de julio del 2024 en su contenido se adjunta el comunicado de la Aerocivil 2024262020023291 del 17 de julio y 
a su vez indica:  
 
(…) “se remite el documento publicado el 17 de julio de 2025 por la Dirección de Operaciones Aéreas, en el 
cual se presenta el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 
UTC.” (…)   
Además, menciona:  
 
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría reitera el requerimiento realizado en la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en donde a partir de las actividades que se desarrollarán en el HITO I 
desde el 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, el Contratista debía definir a esta Interventoría, lo siguiente: 
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Por lo anterior, esta interventoría aclara que es necesario allegar el día de hoy 19 de julio los compromisos 
adquiridos con el fin de revisar la documentación previo al inicio de actividades que se deben dar desde el 22 
de julio, es decir, el próximo 23 de julio de 2024.”(…) 
 
Ahora al día 24 de julio esta interventoría al no tener repuesta de los comunicados EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, remite nuevamente al contratista el 
siguiente comunicado:   
 
Comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 del día 24 de julio del 2024, radicado al contratista con 
asunto “Reiteración No. 01 en cual indico que: 
(…) “esta Interventoría manifiesta que el día 11 de julio de 2024 mediante la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024 fue trasladada al Contratista la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
2024262000021939 Id: 1363069, mediante la cual se informó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC el cierre del 
Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 
23:59 UTC.”(…) 
 
Ahora en el comunicado se indica al contratista lo siguiente:  
 
(…) “Anteriormente a este, en el comité de seguimiento semanal, desarrollado en las oficinas de la Interventoría 
el pasado 10 de julio de 2024, le fue requerido al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC la presentación de 
la actualización del cronograma, plan de trabajo y flujo de inversión, con base al cierre total que se generaría 
del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio al 5 de diciembre de 2024; compromiso que fue adquirido por el 
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Contratista con fecha de entrega el 19 de julio de 2024, tal como quedó registrado en el Acta CET-CAT-067, 
como se evidencia a continuación(…) 
 
(…) De la misma manera, el día 19 de julio de 2024, se radicó el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 
en donde la Interventoría realizó el traslado al Contratista de la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
2024262000021939 Id: 1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, 
remite el NOTAM – Cierre Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por 
la Aeronáutica” (…) 
 
Una vez remitido este comunicado se da un plazo de entrega INMEDIATO al contratista de obra en un término 
menor a un (1) día, toda vez que la logística que se implementará dentro del aeropuerto, debe ser socializadas 
a la gerencia del aeropuerto y a la supervisión del proyecto, previa a la verificación y aprobación de la 
Interventoría.  

 
Expuesto lo anterior esta interventoría continua sin obtener respuesta a la solicitud de entrega de la 
actualización al plan de trabajo (reprogramación de obra y flujo de caja) por lo cual se remite el siguiente 
comunicado. 
 
El día 25 de julio se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal al contratista con numero de cta. CET-CAT-
077 en la cual se mencionó el siguiente punto como se muestra a continuación en la imagen: 

(…) 
ILUSTRACIÓN 7 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/07/2024 

 

A la cual es contratista responde: 
(…) 

ILUSTRACIÓN 8 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/0 7/2024 

 

Sin embargo, una vez cumplida la fecha del compromiso de entrega del 26 de julio del 2024, el contratista no 
entrega la programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos 
adquiridos en el comité de seguimiento.   

 
El día 29 de julio se radica al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 en cual se solicita 
mediante la “Reiteración No 2 a la entrega de la programación, cronograma, plan de trabajo y flujo de caja 
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actualizado, teniendo en cuenta el cierre del Aeródromo SKTL generado a partir del 22 de julio de 2024 a las 
3:00 pm y Respuesta 2024-ATSC-CENV-326 con asunto “Intervención Pista, Cabecera y Calle de Rodaje hasta 
diciembre 2024.” 
 
En el presente comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 se realiza un recuento de las actuaciones 
generadas entorno a las continuas solicitudes con respecto a la entrega de la programación de obra actualizada, 
flujo de inversión actualizado, cronograma de obra, metodología y/o métodos constructivos a implementar, entre 
otros y a lo concerniente a las intervenciones proyectadas en pista, cabecera y calle de rodaje hasta diciembre 
2024 dejando la solicitud de entrega en un término menor a un (1) día calendario, la no entrega u omisión de 
las obligaciones por parte del Contratista, será reportado a la entidad con el objetivo de continuar con los 
trámites administrativos y jurídicos a que haya lugar. 

 
Esta interventoría aclara que la solicitud anterior tenía una fecha de entrega de un (1) día calendario, por lo que 
se debía entregar el día 30 de julio del 2024, fecha que una vez se cumplió, no se obtuvo respuesta por parte 
del contratista de obra. 

 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza nuevamente Comité mensual de seguimiento No 2 y comité semanal de 
seguimiento de Obra No. 4 con numero de acta AC-CET-CAT-088 en, como se muestra en la siguiente imagen, 
el nuevo compromiso del contratista referente a la programación de obra y flujo de caja:  

 
(…) 

Ilustración 9 Compromisos comité de seguimiento – Fuente Acta comité 02/08/2024 

 

De la cual, una vez cumplida la fecha del compromiso del 6 de agosto del 2024, el contratista no entrega la 
programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos adquiridos 
en el comité de seguimiento.   
El día 12 de agosto el contratista radico a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-329 que tenía como 
asunto “Alcance a nuestra comunicación 2024-ATSC-CENV-326. Remisión de la programación y cantidades a 
ejecutar hasta el 5 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-330-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 y EPSILON TOLU-
23000882H3-374-24”.  

 
Sin embargo, al recibir el comunicado 2024-ATSC-CENV-326 que menciona como alcance en el asunto, nos 
permitimos aclara que este comunicado no menciona en su contenido la entrega de la programación de obra ni 
flujo de caja que permitan realizar un seguimiento acorde a las actividades hasta el día 5 de diciembre del 2024. 

 
Esta interventoría una vez revisa el comunicado 2024-ATSC-CENV-329, remite nuevamente al contratista 
observaciones a los documentos aportados.   
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El día 29 de agosto la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 en el 
cual realiza observaciones a la programación y flujo de caja entregada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-
329, dando plazo en un término perentorio menor o igual a dos (2) días calendario con el fin de dar revisión y 
de ser considerado, dar viabilidad a la documentación solicitada. 
Ahora una vez cumplido el plazo de respuesta de dos (2) días calendario no se obtiene por parte del contratista 
la subsanación a la solicitud realizada por la interventoría. 
El día 04 de septiembre del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-
471-2024 con asunto “REITERACIÓN NO. 01 COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 CON 
ASUNTO: “RESPUESTA AL COMUNICADO 2024-ATSC-CENV-329” – PROGRAMACIÓN DE OBRA.”  
 
“Se dio plazo de entrega de dos (2) días calendario, es decir, para el día 02 de septiembre no se ha recibido la 
programación en su versión actualizada y corregida según las observaciones enviadas.  
 
Por lo anterior, se solicita la entrega de la programación en formato Project y en versión firmada por el contratista 
de obra para nuevamente la validación de esta interventoría; el plazo de entrega de estos documentos es de 
un (1) día calendario una vez se reciba la presente comunicación, es decir, hasta el 05 de septiembre de 2024.” 
 
Sin embargo, una vez cumplido el plazo de (2) días calendario, la interventoría no recibe respuesta por parte 
del contratista.  

 
El día 14 de septiembre del 2024 la interventoría radica al contratista el comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-490-2024, con asunto “Reiteración oficios EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024y EPSILON 
TOLU-23000882H3-457-2024, cuyo asunto es subsanación de observaciones referentes a la programación y 
flujo de caja.  

 
En este comunicado se describe nuevamente las solicitudes de los comunicados de referencia en el asunto y 
aclara que hay actividades vencidas que no se ha podido realizar seguimiento al no tener una respuesta 
favorable por el contratista de obra para su aprobación. Esta interventoría indica:   
 
“Así las cosas, solicitamos se dé respuesta de manera perentoria, a estos requerimientos, con el fin dar 
cumplimento a la operación del Aeropuerto en la fecha estipulada.”  
 
A la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a las solicitudes de realizadas por la interventoría, considerando 
que desde el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento al contratista de obra el “Cierre del aeropuerto a 
partir del 22 de julio de 2024” con el comunicado   EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en el cual se indico 
debía presentar: 
 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a 
la Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del 
Aeropuerto. 
 

El día 17 de septiembre del 2024 se realizó comité de seguimiento semanal y mensual de obra AC-CET-CAT-
122, donde se solicitó al contratista la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban afectando 
el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y mensuales. 
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El día 23 de septiembre de 2024 la interventoría radico a la Aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-283-2024, donde se informa a la entidad la notificación de presunto incumplimiento por la no 
entrega del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo 
SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 
El día 26 de septiembre de 2024 la interventoría recibe del contratista el comunicado 2024-ATSC-CENV-538 
en el cual da respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionadas con la Programación de Obra 
y el Flujo de Caja. En esta entrega se encuentra la respuesta a las observaciones de la programación de obra 
la cual fue recibida por la interventoría.  
 
Sin embargo, una vez se revisó la programación de obra y flujo de caja, no se logró aprobar la programación 
de obra ya que no todos los requerimientos fueron atendidos, por lo cual la interventoría radica nuevamente las 
observaciones en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el día 8 de octubre 
del 2024, donde se solicitó que la reprogramación de obra No. 2, presentada por el contratista, sea consecuente 
con el atraso que se lleva a la fecha, de acuerdo a la programación vigente, ya que cuando se reprograma esta 
no puede ser retroactiva debido a que el programa de inversión debe reflejar las condiciones reales presentadas 
en el desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan 
la evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación. 

 
El día 16 de octubre de 2024 se remite al contratista la reiteración No 1 al comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el cual tiene como consecutivo No EPSILON TOLU-23000882H3-
589-2024 (Ver anexo No 28) enviado el 15 de octubre del 2024, donde se solicitó realizar los ajustes a la 
programación de obra entregada y que a la fecha del presente comunicado no se ha tenido respuesta a las 
observaciones realizadas.   

  
Sin embargo, al corte del informe del mes de octubre se continuó realizando seguimiento a la programación del 
comunicado 2024-ATSC-CENV-143 la cual fue aprobada por esta interventoría al no tener una programación 
actualizada que cumpla con el desarrollo de inversión, donde refleje las condiciones reales presentadas en el 
desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la 
evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación.” 

 
Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo 
de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo 
cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 
Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24 
la cual se aprueba por interventoría mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 
 
Por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 del 31 de enero de 2025, esta Interventoria 
da respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 
Febrero. 
El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, se remitió a la Aerocivil el plan de tareas para el Hito 1, las 

cuales corresponden a los meses de cierre del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre, aclarando que 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 16 V.2 

01 al 30 de abril del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, ya que la interventoría se 

encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera le caso. 

 

El 24 de febrero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025262020005771 Id: 1609917 que tiene como asunto “Solicitud información 

programación recursos financieros.” Donde esta interventoría remite la programación de recursos financieros 

en el cual se anexa el formato de justificación de reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro 

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre de 2025. 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-

ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. 

 

Se realizó reunión el día 20 de marzo de 2025 con acta AC-CET-CAT-213, en las instalaciones de la Aerocivil 
en Bogotá, donde se estableció lo siguiente:  
 
“En cuanto a un cierre del aeropuerto, la Supervisión del Contrato indica que se va a volver a cerrar para lo cual 
se va a ampliar el NOTAM hasta el 10 de abril de 2025. En cuanto a un nuevo cierre, la Aeronáutica recomienda 
que el contratista presente un Plan de Trabajo ejecutando Hito 1 e Hito 2 al tiempo, y justificando su solicitud. 
Debemos tener certeza de los tiempos en que se solicita el cierre del aeropuerto y de las actividades que se 
van a desarrollar, la Aeronáutica esperaría que se trabajara fuertemente en la ampliación del Hito 1. Una vez 
presentada esta solicitud se analizará y se presentará a la Aeronáutica.” 
 
El día 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la 
Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de 
diseños.", el cual se encuentra en revisión de la Interventoria. 
 

5.1 Avance de actividades de obra. 
 
Ahora a la fecha con corte del 24 de abril de 2025, se evalúa al contratista de acuerdo con la programación 
aprobada que fue remitido a la supervisión en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 
18 de diciembre del 2024, el cual tiene un porcentaje programado del 16,95%, equivalente a $ 20.905.923.437 
y un porcentaje ejecutado físico del 22,55% equivalente a $ 27.811.371.269. El porcentaje de avance del 
contratista en el capítulo de apropiación de estudios y diseños corresponde al 100% de la actividad, ahora con 
respecto al presupuesto total este equivale a un 0,34% dentro del avance ejecutado, el contratista ha realizado 
actividades para Hito 1 y 2, de adecuaciones generales, rehabilitación de pista, ampliación de pista, 
demarcación, mejoramiento de calle de rodaje, ampliación de cale de rodaje y redes eléctricas. 
 
Recalcando las actividades que se ejecutaron en Hito 1 correspondientes al plan de trabajo entregado para el 
cierre del aeropuerto de febrero y marzo de 2025, con la ampliación de la pista, la calle bravo y la cabecera 17. 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 16 V.2 

01 al 30 de abril del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

El cual se cumplió luego de una reprogramación del 31 de marzo al 10 de abril de 2025, permitiendo 
nuevamente la apertura al Aeropuerto el día 11 de abril de 2025, lo cual se puede evidenciar en los notams 
vigentes en esa fecha. 
 

 
 
Al corte del 24 de abril de 2025, debido a los cambios de acuerdo con la reprogramación entregada con el 
comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 18 de diciembre del 2024, se evidencia un adelanto en dinero, el cual 
es de $ 6.905.447.831 que equivale en porcentaje al 5,60%, tal como se muestra es la siguiente imagen: 
 

TABLA 11 CONTROL DE PROGRAMACIÓN FUENTE: PROPIA 

 

En el presente cuadro se encuentran las actividades de avance del contrato de obra el cual se encuentra 
resumida en los capítulos: 

 
Para las Adecuaciones generales se realizó demarcación vial tradicional. 
 
Para la Rehabilitación de pista se realizó fresado de carpeta asfáltica, transporte de material de excavación y 
demoliciones, concreto asfaltico P-401, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-
1 e instalación de base granular P-209. 
 
Para la Ampliación de Pista se realizó rocería, excavación a máquina, transporte de material de excavación, 
concreto asfaltico P-401, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1, instalación 
de subbase P-154, instalación de base granular P-209, riego con emulsión asfáltica P-608R, concreto rígido 
MR: 4,5 MPA, suministro e instalación de dovelas en acero y fresado de carpeta asfáltica. 
 
Para la Demarcación se realizó marcación y demarcación viales con pintura en frio P-620. 
 
Para el Mejoramiento de la calle de rodaje se realizó demolición de losa de concreto, concreto asfaltico P-401, 
transporte de mezcla asfáltica, instalación de base granular P-209, instalación de subbase granular P-154, riego 
de liga con emulsión asfáltica CRR-1 y riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R. 
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Para la Ampliación de calle de rodaje se realizó excavación a máquina, concreto asfaltico P-401, riego de liga 
con emulsión asfáltica CRR-1, instalación de subbase granular P-154, instalación de base granular P-209 y 
riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R. 
 
Para las Redes eléctricas se instaló banco de ductos 4x4” PVC tipo TDP, desmonte y ubicación actual de 
equipos de iluminación pista y suministro e instalación de concreto 14 MPA. 
 
En el capítulo No 15 encontramos la APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, esta actividad se encuentra 
con acta de aprobación el día 20 de mayo de 2024, donde su ejecución en porcentaje es del 100%, en el acta 
N°1 se pagó el 60% del valor y en el acta N°5 se realizó el pago del 40% restante. 
 

TABLA 12 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ABRIL 2025 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
24/abril/25           

 

ADECUACIONES GENERALES              

DEMARCACIÓN              

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL M 500,00 $ 2.170,00 $ 1.085.000,00 265,44 $ 576.004,80  

SUBTOTAL $ 2.502.045.697,00   $ 576.004,80  

REHABILITACIÓN PISTA              

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

PRELIMINARES              

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 2.319,00 $ 54.216,00 $ 125.726.904,00 2.288,30 $ 124.062.472,80  

DEMOLICIONES Y RETIROS              

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 4.639,00 $ 1.450,00 $ 6.726.550,00 1.372,98 $ 1.990.821,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO              

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 2.014,00 $ 1.330.500,00 $ 2.679.627.000,00 4.487,22 $ 5.970.246.210,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 163.502,00 $ 1.450,00 $ 237.077.900,00 633.641,19 $ 918.779.725,50  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 20.136,00 $ 2.812,00 $ 56.622.432,00 15.796,80 $ 44.420.601,60  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 6.041,00 $ 170.611,00 $ 1.030.661.051,00 6.523,86 $ 1.113.042.278,46  

SUBTOTAL $ 9.567.474.125,00   $ 8.172.542.109,36  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
24/abril/25           

 

AMPLIACIÓN PISTA     $ 12.815,63        

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

PRELIMINARES              

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 8,00 $ 1.381.394,00 $ 11.051.152,00 11,02 $ 15.222.961,88  

EXCAVACIONES Y RELLENOS              

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 39.953,00 $ 15.070,00 $ 602.091.710,00 20.161,47 $ 303.833.352,90  

DEMOLICIONES Y RETIROS              

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 1.221.794,00 $ 1.450,00 $ 1.771.601.300,00  51.869,62 $ 75.210.949,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO              

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00 $ 1.330.500,00 
$ 

10.073.215.500,00 
4.388,34 $ 5.838.686.370,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 671.060,00 $ 1.450,00 $ 973.037.000,00 605.528,61 $ 878.016.484,50  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 80.426,00 $ 2.812,00 $ 226.157.912,00 10.634,55 $ 29.904.354,60  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 34.569,00 $ 138.302,00 $ 4.780.961.838,00 35.934,84 $ 4.969.860.241,68  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47.742,00 $ 170.611,00 $ 8.145.310.362,00 18.932,56 $ 3.230.102.994,16  

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE 
MR=4,5 MPA FAA P-501 

M3 3.452,00 $ 1.001.992,00 $ 3.458.876.384,00 1.164,25 $ 1.166.569.186,00  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 100.562,00 $ 3.401,00 $ 342.011.362,00 26.761,20 $ 91.014.841,20  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

KG 29.630,00 $ 8.310,00 $ 246.225.300,00 8.847,00 $ 73.518.570,00  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
24/abril/25           

 

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3   $ 54.216,00   438,33 $ 23.764.499,28  

DEMARCACIÓN              

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO ( 
NORMA FAA-P-620) 

M2 6.075,00 $ 42.615,00 $ 258.886.125,00 3.537,04 $ 150.730.959,60  

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN 
FRIO A+=0,25M ( NORMA FAA-P-620) 

M 10.725,00 $ 4.867,00 $ 52.198.575,00 352,21 $ 1.714.206,07  

SUBTOTAL 
$ 

54.148.394.804,00 
  $ 16.848.149.970,87  

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE 
RODAJE 

             

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

DEMOLICIONES Y RETIROS              

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 1.154,00 $ 15.008,00 $ 17.319.232,00  840,98 $ 12.621.427,84  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO              

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 101,00 $ 1.330.500,00 $ 134.380.500,00 $124,32 $ 165.407.760,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 8.207,00 $ 1.450,00 $ 11.900.150,00  16.938,60 $ 24.560.970,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 303,00 $ 170.611,00 $ 51.695.133,00 271,95 $ 46.397.661,45  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3   $ 138.302,00   372,60 $ 51.531.325,20  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 2.812,00   777,00 $ 2.184.924,00  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401,00    777,00 $ 2.642.577,00  

SUBTOTAL $ 452.909.465,00   $ 305.346.645,49  

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE              

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

EXCAVACIONES Y RELLENOS              
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
24/abril/25           

 

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 1.758,00 $ 15.070,00 $ 26.493.060,00 1.521,18 $ 22.924.193,90  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO              

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 141,00 $ 1.330.500,00 $ 187.600.500,00 84,22 $ 112.054.710,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 4.089,00 $ 1.450,00 $ 5.929.050,00  11.475,08 $ 16.638.866,00  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 1.414,00 $ 2.812,00 $ 3.976.168,00 508,38 $ 1.429.564,56  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 580,00 $ 138.302,00 $ 80.215.160,00 875,00 $ 121.014.250,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 806,00 $ 170.611,00 $ 137.512.466,00 1.149,78 $ 196.165.115,58  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401,00 $ 0,00 508,38 $ 1.729.000,38  

SUBTOTAL $ 844.082.154,00   $ 471.955.700,42  

REDES ELÉCTRICAS              

RED ELÉCTRICA              

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, 
INCLUYE EXCAVACION, 
COMPACTACION, RELLENO CON 
RECEBO, ARENA DE PEÑA, CINTA DE 
SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMA 
CS-209 ZONA VERDE 

ML 5.000,00 $ 401.766,00 $ 2.008.830.000,00 58,95 $ 23.684.105,70  

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES 
EQUIPOS DE ILUMINACION DE PISTA 
DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR  

GLB 1,00 
$ 

23.500.000,00 
$ 23.500.000,00 1,00 $ 23.500.000,00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 
KG/CM2)   

M3   $ 451.066,00   8,99 $ 4.055.083,34  

SUBTOTAL $ 2.032.330.000,00   $ 51.239.189,04  
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5.2 Gráfica avance físico del contrato de obra  

En la presente grafica se muestra el 100% de todas actividades por capítulos que se deben ejecutar en el 
proyecto comparado con el porcentaje ejecutado al mes de abril del 2025:  

ILUSTRACIÓN 10 ESTADO ACTUAL DEL AVANCE 

 

A continuación, se presenta una gráfica del avance físico donde podemos observar que hasta la semana No 14 

se presentó movimiento en la curva de la gráfica ya que se debía dar la apropiación de los estudios y diseños, 

sin embargo, esta se movió en avance ejecutado físico en la semana No 18, donde el contratista presentó los 

estudios y diseños. En el presente informe se hace un seguimiento a la nueva programación de obra enviada 

el 09 de diciembre de 2024 y con concepto favorable por interventoría el día 18 de diciembre de 2024. Esta 

nueva programación de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 06 de noviembre de 2024 se 

realizó con un corte del 15 de octubre del 2024. Al presente informe de acuerdo con la gráfica hay un avance 

positivo el cual muestra en dato el cuadro de control de programación del 5,60% representado en 

$6.905.447.831 
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ILUSTRACIÓN 11 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

A continuación, se relaciona el avance físico desde la semana No 13 a la semana No 66 con corte al 24 de abril 

de 2025, se aclara que de la semana No 1 a la semana No 13 no hubo ejecución de actividades por lo cual no 

se relaciona, cabe aclarar que se realiza una actualización a partir de la semana 39 con la nueva programación 

aprobada, lo cual se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

TABLA 13 AVANCE SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA - FUENTE PROPIA 

P
R

O
G

R
. 

IN
IC

IA
L

 

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

E
T

A
P

A
 D

E
 O

B
R

A
 

13 15/04/2024 21/04/2024   0,00% 
 $                                  
-    

0,00% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% 0,00% 

14 22/04/2022 28/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 294.216.249  0,26% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,26% 

15 29/04/2024 5/05/2024  $ 294.216.249  0,26% $ 588.432.497  0,51% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,51% 

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 882.648.746  0,77% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -0,77% 

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 1.176.864.995  1,02% 
 $                                    
-    

0,00% 
 $                                
-    

0,00% -1,02% 

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.881  0,62% $ 1.886.137.875  1,64% $ 415.056.632,34  0,36% $ 415.056.632  0,36% -1,28% 

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 2.180.354.124  1,89% 
 $                                    
-    

0,00% $ 415.056.632  0,36% -1,53% 

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356  0,22% $ 2.432.539.480  2,11% $ 1.040.033,82  0,00% $ 416.096.666  0,36% -1,75% 

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.249  0,26% $ 2.726.755.729  2,36% $ 3.035.280,00  0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,00% 

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094  0,20% $ 2.953.636.823  2,56% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,20% 

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.012.180.031  2,61% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,25% 

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.070.723.238  2,66% 
 $                                    
-    

0,00% $ 419.131.946  0,36% -2,30% 
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.208  0,05% $ 3.129.266.446  2,71% $ 21.506.153,00  0,02% $ 440.638.099  0,38% -2,33% 

26 14/07/2024 20/07/2024 
 $                  

58.543.208  
0,05% 

 $            
3.187.809.654  

2,76% 
 $                   

403.775,00  
0,00% 

 $             
441.041.874  

0,38% -2,38% 

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.353.960.979  
2,91% 

 $             
23.686.042,00  

0,02% 
 $             

464.727.916  
0,40% -2,51% 

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.520.112.305  
3,05% 

 $           
196.061.525,00  

0,17% 
 $             

660.789.441  
0,57% -2,48% 

29 4/08/2024 11/08/2024  $               166.151.326  0,14% 
 $            

3.686.263.630  
3,20% 

 $           
270.151.174,00  

0,23% 
 $             

930.940.615  
0,81% -2,39% 

30 12/08/2024 18/08/2024  $               131.965.209  0,14% 
 $            

3.818.228.839  
3,34% 

 $           
437.138.526,84  

0,38% 
 $          

1.368.079.142  
1,2% -2,15% 

31 19/08/2024 25/08/2024  $               200.337.442  0,17% 
 $            

4.018.566.281  
3,48% 

 $           
140.035.083,00  

0,12% 
 $          

1.508.114.225  
1,3% -2,18% 

32 26/08/2024 1/09/2024  $               167.485.422  0,15% 
 $            

4.186.051.703  
3,63% 

 $           
232.968.970,00  

0,20% 
 $          

1.741.083.195  
1,51% -2,12% 

33 2/09/2024 8/09/2024  $               172.977.343  0,15% 
 $            

4.359.029.046  
3,78% 

 $           
402.878.826,00  

0,35% 
 $          

2.143.962.021  
1,74% -2,04% 

34 9/09/2024 15/09/2024  $            1.194.487.016  1,04% 
 $            

5.553.516.062  
4,82% 

 $           
222.917.162,00  

0,19% 
 $          

2.366.879.183  
2,05% -2,76% 

35 16/09/2024 22/09/2024  $               629.194.070  0,51% 
 $            

6.182.710.132  
5,01% 

 $           
644.621.757,00  

0,52% 
 $          

3.011.500.940  
2,44% -2,57% 

36 23/09/2024 29/09/2024  $               834.097.083  0,68% 
 $            

7.016.807.215  
5,69% 

 $           
268.763.944,54  

0,22% 
 $          

3.280.264.885  
2,66% -3,03% 

37 30/10/2024 6/10/2024  $               776.904.841  0,63% 
 $            

7.793.712.056  
6,32% 

 $           
197.309.165,98  

0,16% $ 3.477.574.051  2,82% -3,50% 

38 7/10/2024 13/10/2024  $               653.586.612  0,53% 
 $            

8.447.298.669  
6,85% 

 $           
172.645.520,24  

0,14% $ 3.650.219.571  2,96% -3,89% 

39 14/10/2024 20/10/2024  $               493.272.915  0,40% 
 $            

4.143.492.486  
3,36% 

 $           
283.631.926,11  

0,23% $ 3.933.851.497  3,19% -0,17% 

40 21/10/2024 27/10/2024  $               480.941.092  0,39% 
 $            

4.414.792.589  
3,75% 

 $           
493.272.914,97  

0,40% $ 4.427.124.412  3,59% -0,16% 

41 28/10/2024 3/11/2024  $               446.969.448  0,36% 
 $            

4.874.093.860  
4,11% 

 $           
172.645.520,24  

0,14% $ 4.599.769.932  3,73% -0,38% 

42 4/11/2024 7/11/2024  $               246.636.457  0,20% 
 $            

4.846.406.390  
4,31% 

 $           
243.447.292,92  

0,20% $ 4.843.217.225  3,93% -0,39% 

43 8/11/2024 14/11/2024  $               567.027.327  0,46% 
 $            

5.885.066.810  
4,77% 

 $           
283.414.310,00  

0,23% $ 5.126.631.535  4,16% -0,62% 

44 15/11/2024 22/11/2024  $               542.600.206  0,44% 
 $            

6.427.667.017  
5,21% 

 $        
1.277.975.782,00  

1,04% $ 6.404.607.317  5,19% -0,02% 

45 22/11/2024 28/11/2024  $               591.927.498  0,48% 
 $            

7.019.594.515  
5,69% 

 $        
1.057.078.983,00  

0,86% $ 7.461.686.300  6,05% 0,36% 

46 29/11/2024 5/12/2024  $               604.259.321  0,49% 
 $            

7.623.853.835  
6,18% 

 $           
939.931.785,00  

0,76% $ 8.401.618.085  6,81% 0,63% 

47 6/12/2024 12/12/2024  $               486.522.174  0,39% 
 $            

8.110.376.009  
6,58% 

 $           
290.103.683,00  

0,24% $ 8.691.721.768  7,05% 0,47% 

48 13/12/2024 19/12/2024  $               254.812.351  0,21% 
 $            

8.365.188.361  
6,78% 

 $        
1.817.794.573,00  

1,47% $ 10.509.516.341  8,52% 1,74% 

49 20/12/2024 26/12/2024  $               167.757.965  0,14% 
 $            

8.532.946.326  
6,92% 

 $           
168.651.664,00  

0,14% $ 10.678.168.005  8,66% 1,74% 

50 27/12/2024 2/01/2025  $               167.757.965  0,14% 
 $            

8.700.704.291  
7,06% 

 $           
845.815.773,00  

0,69% $ 11.523.983.778  9,34% 2,29% 

51 3/01/2025 9/01/2025  $               172.645.520  0,14% 
 $            

8.873.349.812  
7,20% 

 $           
198.640.570,00  

0,16% $ 11.722.624.348  9,51% 2,31% 

52 10/01/2025 16/01/2025  $               147.482.584  0,12% 
 $            

9.020.832.396  
7,32% 

 $           
322.194.731,00  

0,26% $ 12.044.819.079  9,77% 2,45% 

53 17/01/2025 23/01/2025 $               192.801.149 0,16% 
$            

9.213.633.545 
7,47% 

$           
275.602.062,00 

0,22% $ 12.320.421.141 9,99% 2,52% 

54 24/01/2025 30/01/2025 $               262.801.149 0,21% 
$            

9.476.434.694 
7,68% 

$           
614.626.868,00 

0,50% $ 12.935.048.009 10,49% 2,80% 

 55 31/01/2025 6/02/2025 $               211.572.660 0,17% $9.688.007.354 7,86% 
$           

464.191.648,00 
0,38% $ 13.399.239.657 10,87% 3,01% 

 56 7/02/2025 13/02/2025 $              211.572.659 0,17% $9.899.580.013 8,03% 
$       

1.552.692.553,00 
1,26% $ 14.951.932.210 12,12% 4,10% 

 57 14/02/2025 20/02/2025 $              616.875.454 0,50% $10.516.455.467 8,53% 
$           

898.933.815,00 
0,73% $ 15.850.866.025 12,85% 4,33% 

 58 21/02/2025 27/02/2025 $               620.521.450 0,50% $11.136.976.917 9,03% 
$         

1.112.810.626,00 
0,90% $ 16.963.676.651 13,76% 4,72% 
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

 59 28/02/2025 6/03/2025  $ 413.854.263  0,34%  $11.550.831.180  9,37%  $1.263.292.360,00  1,02%  $ 18.226.969.011  14,78% 5,41% 

 60 7/03/2025 13/03/2025  $ 528.750.389  0,43%  $12.079.581.569  9,80%  $1.714.179.211,00  1,39%  $ 19.941.148.222  16,17% 6,38% 

 61 14/03/2025 20/03/2025  $ 1.462.265.525  1,19%  $13.541.847.094  10,98%  $816.866.303,00  0,66%  $ 20.758.014.525  16,83% 5,85% 

 62 21/03/2025 27/03/2025  $ 933.515.136  0,76%  $14.475.362.230  11,74%  $1.280.882.801,00  1,04%  $ 22.038.897.326  17,87% 6,13% 

 
63 28/03/2025 3/04/2025  $ 933.515.136  0,76%  $15.408.877.366  12,50%  $2.225.322.963,00  1,80%  $ 24.264.220.289  19,68% 7,18% 

 
64 4/04/2025 10/04/2025  $ 933.515.136  0,76%  $16.342.392.502  13,25%  $2.475.639.792,00  2,01%  $ 26.739.860.081  21,68% 8,43% 

 
65 11/04/2025 17/04/2025  $ 2.748.523.035  2,23%  $19.090.915.538  15,48%  $652.745.712,00  0,53%  $ 27.392.605.793  22,21% 6,73% 

 
66 18/04/2025 24/04/2025  $ 1.815.007.899  1,47%  $20.905.923.437  16,95%  $418.765.476,00  0,34%  $ 27.811.371.269  22,55% 5,60% 

 

5.3 Actividades ejecutadas en el periodo.  

El Contrato de Obra No. 23000821 H4 DE 2023 el cual tiene fecha de inicio el día 22 de enero de 2024, se 
encontró en la etapa de Apropiación de estudios y diseños en el periodo del 22/01/2024 al 22/04/2024, luego 
para el desarrollo de la etapa de construcción, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó a la Interventoría el 
cronograma de obra actualizado en el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, con base en el cual, se efectuó el 
seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas en el mes de abril de 2025. 

Tabla 14 Actividades en campo 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO EN EL MES DE ABRIL 

➢ Se instaló mezcla asfáltica P-401 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó instalación y compactación de base granular FAA P-209 y subbase P-154 para ampliación de pista. 

➢ Se realizó losa en concreto rígido MR:4.5 y dovelas en acero liso para ampliación de pista. 

➢ Se realizó riego de imprimación para ampliación pista 

➢ Se realizó demarcación vial provisional para ampliación de pista. 
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TABLA 15 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ABRIL 2025 

SEMANAS ABRIL 2025 
SEMANA No 63 

28/03/25 a 03/04/25 
SEMANA No 64 

04/04/25 a 10/04/25 
SEMANA No 65 

11/04/25 a 16/04/25 
SEMANA No 66 

18/04/25 a 24/04/25 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR TOTAL                                 CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

AMPLIACIÓN PISTA                       

EXCAVACIONES Y RELLENOS                       

EXCAVACIONES VARIAS A 
MAQUINA SIN CLASIFICAR. 
NO INCLUYE TRANSPORTE 
DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 39.953,00 $ 602.091.710,00   $ 0,00   $ 0,00 220,00 $ 3.315.400,00   $ 0,00 

ESTRUCTURA PAVIMENTO                       

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00 
$ 

10.073.215.500,00 
1266,00 

$ 
1.684.413.000,00 

955,00 
$ 

1.270.627.500,00 
  $ 0,00 255,19 

$ 
339.530.295,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/KM 671.060,00 $ 973.037.000,00 172492,50 $ 250.114.125,00 136000,00 $ 197.200.000,00   $ 0,00 36452,07 
$ 

52.855.501,50 

RIEGO DE LIGA CON 
EMULSION ASFALTICA CRR-1 
( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2 80.426,00 $ 226.157.912,00   $ 0,00 3450,00 $ 9.701.400,00   $ 0,00   $ 0,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SUBBASE GRANULAR 
TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 34.569,00 
$ 

4.780.961.838,00 
682,00 $ 94.321.964,00 2193,00 $ 303.296.286,00 1397,00 

$ 
193.207.894,00 

  $ 0,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47.742,00 
$ 

8.145.310.362,00 
917,00 $ 156.450.287,00 3443,00 $ 587.413.673,00 2644,00 

$ 
451.095.484,00 

135,34 
$ 

23.090.492,74 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO 
DE MR=4,5 MPA FAA P-501 

M3 3.452,00 
$ 

3.458.876.384,00 
22,50 $ 22.544.820,00   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 
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SEMANAS ABRIL 2025 
SEMANA No 63 

28/03/25 a 03/04/25 
SEMANA No 64 

04/04/25 a 10/04/25 
SEMANA No 65 

11/04/25 a 16/04/25 
SEMANA No 66 

18/04/25 a 24/04/25 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR TOTAL                                 CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R 
( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2 100.562,00 $ 342.011.362,00   $ 0,00 3450,00 $ 11.733.450,00   $ 0,00   $ 0,00 

DEMARCACIÓN                       

MARCA VIAL CON PINTURA 
EN FRIO ( NORMA FAA-P-620) 

M2 6.075,00 $ 258.886.125,00   $ 0,00 1768,52 $ 75.365.479,80   $ 0,00   $ 0,00 

DEMARCACIÓN VIAL CON 
PINTURA EN FRIO A+=0,25M ( 
NORMA FAA-P-620) 

M 10.725,00 $ 52.198.575,00   $ 0,00 176,11 $ 857.127,37 -0,01 -$ 48,67   $ 0,00 

 

Se adjunta en los anexos el avance en Project de las actividades programadas en la Carpeta Programación. 

 

5.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.  
 

Con base a la programación de obra presentado por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 aprobada el 18 de 
diciembre de 2024, las actividades no ejecutadas hasta en el mes de abril fueron: 

Tabla 16  ACTIVIDADES NO EJECUTADAS MES ABRIL 2025 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANAL 63 

28/03/25 a 03/04/25 
SEMANAL 64 

04/04/25 a 10/04/25 
SEMANAL 65 

11/04/25 a 17/04/25 
SEMANAL 66 

18/04/25 a 24/04/25 

ADECUACIONES GENERALES             

PRELIMINARES             

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 16/02/2025 14/10/2025 $ 2.208.499,21 $ 2.208.499,21 $ 2.208.499,21 $ 2.208.499,21 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             
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DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANAL 63 

28/03/25 a 03/04/25 
SEMANAL 64 

04/04/25 a 10/04/25 
SEMANAL 65 

11/04/25 a 17/04/25 
SEMANAL 66 

18/04/25 a 24/04/25 

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN ASFALTO MDC 2. 
INCLUYE ESTRUCTURA EN MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, 

SEGÚN DISEÑO 
16/02/2025 15/07/2025 $ 54.601.036,75 $ 54.601.036,75 $ 54.601.036,75 $ 54.601.036,75 

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA ENTRADA DE 
MATERIAL 

16/03/2025 13/08/2025 $ 47.058.788,00 $ 47.058.788,00 $ 47.058.788,00 $ 47.058.788,00 

REHABILITACIÓN PISTA             

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 16/03/2025 15/05/2025 $ 182.498.400,00 $ 182.498.400,00 $ 182.498.400,00 $ 182.498.400,00 

AMPLIACIÓN PISTA             

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16/07/2024 26/09/2025 $ 9.644.489,63 $ 9.644.489,63 $ 6.329.089,63 $ 9.644.489,63 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16/07/2024 26/09/2025 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

16/06/2025 10/12/2025 -$ 1.684.413.000,00 -$ 1.270.627.500,00 $ 0,00 -$ 339.530.295,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16/06/2025 10/12/2025 -$ 250.114.125,00 -$ 197.200.000,00 $ 0,00 -$ 52.855.501,50 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16/06/2025 10/12/2025 $ 0,00 -$ 9.701.400,00 $ 0,00 $ 0,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO 
FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16/07/2024 15/11/2025 -$ 25.601.773,31 -$ 234.576.095,31 -$ 124.487.703,31 $ 68.720.190,69 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 

MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 
16/08/2024 8/11/2025 -$ 29.463.265,77 -$ 460.426.651,77 -$ 324.108.462,77 $ 103.896.528,49 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 16/04/2025 15/05/2025 -$ 22.544.820,00 $ 0,00 $ 42.636.487,17 $ 298.455.410,21 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16/06/2025 10/12/2025 $ 0,00 -$ 11.733.450,00 $ 0,00 $ 0,00 
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DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANAL 63 

28/03/25 a 03/04/25 
SEMANAL 64 

04/04/25 a 10/04/25 
SEMANAL 65 

11/04/25 a 17/04/25 
SEMANAL 66 

18/04/25 a 24/04/25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO 
PARA TRANSFERENCIA DE LOSA 

16/04/2025 12/05/2025 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.385.366,15 $ 23.697.563,08 

DEMARCACIÓN             

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO ( NORMA FAA-P-620) 16/11/2025 11/12/2025 $ 0,00 -$ 75.365.479,80 $ 0,00 $ 0,00 

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN FRIO A+=0,25M ( 
NORMA FAA-P-620) 

16/11/2025 11/12/2025 $ 0,00 -$ 857.127,37 $ 48,67 $ 0,00 

AMPLIACIÓN PLATAFORMA             

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO 
FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16/03/2025 8/04/2025 $ 262.148.434,43 $ 187.248.881,74 $ 0,00 $ 0,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 

MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 
16/04/2025 29/05/2025 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.335.291,70 $ 100.347.041,88 

ZONAS DE SEGURIDAD             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA 16/03/2025 8/11/2025 $ 1.060.817,33 $ 1.060.817,33 $ 1.060.817,33 $ 1.060.817,33 

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16/03/2025 8/12/2025 $ 17.105.183,75 $ 17.105.183,75 $ 17.105.183,75 $ 17.105.183,75 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

16/03/2025 8/12/2025 $ 52.369.742,32 $ 52.369.742,32 $ 52.369.742,32 $ 52.369.742,32 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO 
FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16/03/2025 8/12/2025 $ 505.511.421,49 $ 505.511.421,49 $ 505.511.421,49 $ 505.511.421,49 
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5.5 Actas de liberación de obra y/o de recibo de la actividad ejecutada. 
 

Para el mes de abril del 2025 se tienen actas de liberación para las siguientes actividades: 

Tabla 17  ACTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES. 

LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 

ABSCISA 
ÁREA 
(m2) 

VOLUMEN 
(m3) DESDE HASTA 

1/04/2025 

Liberación de capa 1 ordenada o a la -23 Sub-Base Granular K2+080 K2+220 3220,00 644,00 

Liberación por densidades 1 capa ordenada 0 a la -
23 

Sub-Base Granular K2+080 K2+220 3220,00 644,00 

3/04/2025 

Liberación por densidades corona de subbase 
granular ordenada -8 a la -13 

Sub-Base Granular K1+720 K1+810 450,00 135,00 

Liberación de pines y niveles para instalación de 
tercera capa carpeta asfaltica carril -3 ampliación de 

pista de la ordenada -8 a la -13 
P-401  K0+239 K0+370 655,00 52,40 

4/04/2025 

Liberación de pines y niveles para instalación de 
tercera capa carpeta asfaltica carril -4 ampliación de 

pista, costado izquierdo 
P-401  K0+239 K0+370 720,50 57,64 

Liberación de niveles tercera capa de base granular 
en calle de rodaje bravo en K0+032,5 cruce de 

ducterías eléctrica.  
Base granular K0+32.5 K0+32.5 40,00 43,60 

Liberación por densidades corona de base granular 
calle de rodaje bravo costado derecho e izquierdo 

Base granular K0+025 K0+070 2565,00 1462,05 

8/04/2025 

Liberación de pines y niveles para instalación de 
tercera capa mezcla asfaltica carril derecho e 

izquierdo calle de rodaje bravo entre las ordenadas 
15,5 y -15,5. 

P-401  K0+22.5 K0+070 1472,50 117,80 

Liberación de pines y niveles para instalación de 
tercera capa mezcla asfaltica ordenada -18,7 y -

22,5 ampliación de pista. 
P-401  K0+239 K0+370 49,78 3,98 

14/04/20205 

Liberación segunda capa de subbase granular 
K2+080 al K2+287 costado izquierdo entre 

ordenada 0,0 y -25,85 
Sub-Base Granular K2+080 K2+287 5350,95 1605,29 

Liberación segunda capa base granular, costado 
izquierdo entre ordenada 0,0 y -29,3 

Base granular K2+287 K2+350 1845,90 886,03 

15/04/2025 

Liberación segunda capa de subbase granular 
K2+080 al K2+280 costado derecho entre ordenada 

0,0 y 25 
Sub-Base Granular K2+080 K2+280 5000,00 1500,00 

Liberación tercera capa de subbase granular 
cabecera 35 entre K2+287 AL k2+350, costado 

izquierdo entre la ordenada 0 y -29,3.  
Sub-Base Granular K2+287 K2+350 1845,90 886,03 

21/04/2025 
Liberación por topografía corona de base granular 

costado izquierdo de la ordenada 0 a la 29,3 y 
derecho de la 0 a la 23 

Base granular K2+287 K2+350 1449,00 695,52 
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LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD ESTRUCTURA 

ABSCISA 
ÁREA 
(m2) 

VOLUMEN 
(m3) DESDE HASTA 

Liberación por densidades corona de base granular 
costado derecho de la 0 a la 23 

Base granular K2+287 K2+350 1449,00 695,52 

Liberación por topografía corona de subbase 
granular costado izquierdo de la ordenada 0 a la 25  

Sub-Base Granular K2+080 K2+287 5175,00 1552,50 

23/04/2024 
Liberación por densidades corona de base granular 

costado izquierdo de la ordenada 0 a la 30 
Base granular K2+287 K2+350 1890,00 907,20 

24/04/2025 
Liberación por topografía corona de subbase 

granular costado derecho de la ordenada 0 a la 23 
Sub-Base Granular K2+080 K2+287 62,10 18,63 

24/04/2025 

Liberación por topografía excavación del 
banco de ductos K2+045 margen derecha Log 

31.26, Altura 1.09 pros, ancho. 1.00 
Cota de fondo 2.38 

Excavación K2+045 K2+045 23,00 25,07 

29/04/2024 
Liberación por densidades corona de subbase 

granular costado derecho de la ordenada 0 a la 23 
Sub-Base Granular K2+080 K2+287 4761,00 1428,30 

 

Se adjuntan las actas Suscritas por el Contratista e Interventoría en la carpeta Actas de liberación (Anexos). 

5.6 Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos 
necesarios). 

 
De acuerdo con lo establecido en el documento denominado Formato 8A Especificaciones Técnicas en el 

numeral 3.5 “EQUIPOS Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA” se establece: 

“El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al INTERVENTOR para 

su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, 

(medio físico y magnético), programa de inversiones (medio físico y magnético), flujo de caja, programa de 

generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad. (…) El personal mínimo requerido para la 

ejecución de la obra y sus actividades es el siguiente: 

Ilustración 12 Personal mínimo obra 

 

“(…) Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 

compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 16 V.2 

01 al 30 de abril del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

Ilustración 13 Personal mínimo fondo de compensaciones  

 

Así mismo, en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la obligación establecida en el literal S, 

establece: 

“El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera permanente para la 

atención al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRD y lo pertinente acerca de la ejecución 

del proyecto.” 

El requerimiento antes mencionado, fue atendido por el Consorcio Aeropuertos Tolú mediante la comunicación 

2024-ATSC-CENV-062 del 2 de abril, en donde informó que la oficina estará ubicada en la carrera 4 # 9-27 

barrio Calle Nueva, cuyo horario de atención al usuario será de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, 

adicionalmente, estará disponible el correo electrónico atencionalusuario@aerotolu.com.co y el celular 

3167441173. 

A continuación, se presenta la proyección de las actividades del mes de mayo así: 
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TABLA 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS MAYO 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANA 67 

25/04/25 a 01/05/25 
SEMANA 68 

02/05/25 a 08/05/25 
SEMANA 69 

09/05/25 a 15/05/25 
SEMANA 70 

16/05/25 a 22/05/25 
SEMANA 71 

23/05/25 a 29/05/25 

ADECUACIONES GENERALES             

PRELIMINARES               

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 16-feb-25 14-oct-25 $ 23.346.991,68 $ 25.555.490,89 $ 27.763.990,10 
 $               

29.972.489,31  
 $                    

32.180.988,53  

DEMOLICIONES Y RETIROS               

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON 
ESTRUCTURA EN CONCRETO A TODO 

COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 
16-ene-25 12-feb-25 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 

 $             
197.262.000,00  

 $                 
197.262.000,00  

TRANSPORTE DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 

FRESADO Y DEMOLICIONES  
16-ene-25 12-feb-25 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 

 $                 
1.361.411,00  

 $                      
1.361.411,00  

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO 
DE CARPETA Y EXCAVACION DE LA 

ESTRUCTURA EXISTENTE. 
16-ene-25 12-feb-25 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 

 $               
55.992.645,00  

 $                    
55.992.645,00  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN 
ASFALTO MDC 2. INCLUYE ESTRUCTURA 

EN MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, 
SEGÚN DISEÑO 

16-feb-25 15-jul-25 $ 577.210.959,95 $ 631.811.996,70 $ 686.413.033,45 
 $             

741.014.070,20  
 $                 

795.615.106,95  

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA 
LA ENTRADA DE MATERIAL 

16-mar-25 13-ago-25 $ 309.243.464,00 $ 356.302.252,00 $ 403.361.040,00 
 $             

450.419.828,00  
 $                 

497.478.616,00  

DEMARCACIÓN               

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL 16-jun-24 24-jun-24 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 
 $                 

1.085.000,00  
 $                      

1.085.000,00  

REHABILITACIÓN PISTA             

PRELIMINARES               

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 

SOBRANTE 
16-jul-24 14-ago-24 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00     

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 

FRESADO Y DEMOLICIONES  
16-jul-24 14-ago-24 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00     

ESTRUCTURA PAVIMENTO               
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DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANA 67 

25/04/25 a 01/05/25 
SEMANA 68 

02/05/25 a 08/05/25 
SEMANA 69 

09/05/25 a 15/05/25 
SEMANA 70 

16/05/25 a 22/05/25 
SEMANA 71 

23/05/25 a 29/05/25 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 

PENETRACION - PG76-22 
16-oct-24 15-dic-24 $ 2.679.627.000,00 $ 2.679.627.000,00 $ 2.679.627.000,00     

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-
401/P-403 

16-mar-25 15-may-25 $ 1.199.275.200,00 $ 1.381.773.600,00 $ 1.564.272.000,00 
 $         

2.679.627.000,00  
 $              

2.679.627.000,00  

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-
401/P-403 

16-nov-25 15-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $         

1.564.272.000,00  
 $              

1.564.272.000,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-oct-24 15-dic-24 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 
 $                                      
-    

 $                                           
-    

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-nov-25 15-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $               

51.469.200,00  
 $                    

51.469.200,00  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALCIÓN) 
16-oct-24 15-dic-24 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 

 $                                      
-    

 $                                           
-    

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALCIÓN) 
16-nov-25 15-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 $               
12.294.064,00  

 $                    
12.294.064,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 

COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

TRANSPORTE) 

16-jul-24 13-nov-24 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 $ 1.030.661.051,00 
 $                                      
-    

 $                                           
-    

AMPLIACIÓN PISTA 16-jul-24 14-dic-25           

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-jul-24 13-ago-24 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00     

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE 

DE MATERIAL SOBRANTE 
16-jul-24 26-sep-25 $ 398.179.643,46 $ 407.824.133,09 $ 417.468.622,72 

 $                                      
-    

 $                                           
-    

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 

FRESADO Y DEMOLICIONES  
16-jul-24 26-sep-25 $ 1.171.608.182,38 $ 1.199.986.235,24 $ 1.228.364.288,10 

 $             
427.113.112,36  

 $                 
436.757.601,99  

ESTRUCTURA PAVIMENTO               
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DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANA 67 

25/04/25 a 01/05/25 
SEMANA 68 

02/05/25 a 08/05/25 
SEMANA 69 

09/05/25 a 15/05/25 
SEMANA 70 

16/05/25 a 22/05/25 
SEMANA 71 

23/05/25 a 29/05/25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
16-jul-24 15-nov-25 $ 2.837.162.158,48 $ 2.905.882.349,17 $ 2.974.602.539,86 

 $                                      
-    

 $                                           
-    

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 

COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

TRANSPORTE) 

16-ago-24 8-nov-25 $ 4.680.378.782,62 $ 4.807.365.803,85 $ 4.934.352.825,09 
 $                                      
-    

 $                                           
-    

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 
MPA FAA P-501 

16-abr-25 15-may-25 $ 639.547.307,59 $ 938.002.717,79 $ 1.236.458.128,00 
 $         

3.043.322.730,55  
 $              

3.112.042.921,24  

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 
MPA FAA P-501 

16-nov-25 14-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $         

5.061.339.846,32  
 $              

5.188.326.867,55  

CAPA DE MEJORAMIENTO P-220 16-oct-25 20-nov-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $         

1.236.458.128,00  
 $              

1.236.458.128,00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS 
EN ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA 

DE LOSA 
16-abr-25 12-may-25 $ 50.780.492,31 $ 74.478.055,38 $ 88.019.520,00 

 $                                      
-    

 $                                           
-    

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA             

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 

FRESADO Y DEMOLICIONES  
16-feb-25 15-mar-25 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00     

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-feb-25 15-mar-25 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00     

ESTRUCTURA PAVIMENTO               

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 
MPA FAA P-501 

16-feb-25 17-mar-25 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 
 $                 

5.018.450,00  
 $                      

5.018.450,00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS 
EN ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA 

DE LOSA 
16-feb-25 17-mar-25 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 

 $               
17.319.232,00  

 $                    
17.319.232,00  

AMPLIACIÓN PLATAFORMA             

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-ene-25 22-ene-25 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 
 $               

95.182.740,00  
 $                    

95.182.740,00  

EXCAVACIONES Y RELLENOS               
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DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANA 67 

25/04/25 a 01/05/25 
SEMANA 68 

02/05/25 a 08/05/25 
SEMANA 69 

09/05/25 a 15/05/25 
SEMANA 70 

16/05/25 a 22/05/25 
SEMANA 71 

23/05/25 a 29/05/25 

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE 

DE MATERIAL SOBRANTE 
16-feb-25 18-feb-25 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00     

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 

FRESADO Y DEMOLICIONES  
16-feb-25 18-feb-25 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 

 $                     
690.697,00  

 $                         
690.697,00  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-
401/P-403 

16-may-25 4-jun-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $                 

7.535.000,00  
 $                      

7.535.000,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-may-25 4-jun-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALCIÓN) 
16-may-25 4-jun-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 $             
287.210.200,00  

 $                 
287.210.200,00  

GEOTEXTIL  TIPO T-2400 16-nov-25 15-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $             

266.765.684,21  
 $                 

577.992.315,79  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
16-mar-25 8-abr-25 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 

 $                 
8.777.384,21  

 $                    
19.017.665,79  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 

COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

TRANSPORTE) 

16-abr-25 29-may-25 $ 215.029.375,47 $ 315.376.417,35 $ 415.723.459,23 
 $                     

586.968,00  
 $                      

1.271.764,00  

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE 
RODAJE 

            

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 

FRESADO Y DEMOLICIONES  
16-sep-24 24-sep-24 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

 $                                      
-    

 $                                           
-    

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-sep-24 24-sep-24 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 
 $                                      
-    

 $                                           
-    

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-nov-25 15-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $                 

5.018.450,00  
 $                      

5.018.450,00  
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DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANA 67 

25/04/25 a 01/05/25 
SEMANA 68 

02/05/25 a 08/05/25 
SEMANA 69 

09/05/25 a 15/05/25 
SEMANA 70 

16/05/25 a 22/05/25 
SEMANA 71 

23/05/25 a 29/05/25 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 

COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

TRANSPORTE) 

16-oct-24 20-nov-24 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 
 $               

17.319.232,00  
 $                    

17.319.232,00  

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE             

ACTIVIDADES PRELIMINARES               

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE 

DE MATERIAL SOBRANTE 
16-oct-24 15-nov-24 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 

 $                                      
-    

 $                                           
-    

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 

FRESADO Y DEMOLICIONES  
16-oct-24 15-nov-24 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00     

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON 
ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 

PENETRACION - PG76-22 
16-nov-24 12-dic-24 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00     

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-nov-24 12-dic-24 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00     

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALCIÓN) 
16-nov-24 10-dic-24 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 

 $               
26.493.060,00  

 $                    
26.493.060,00  

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-
401/P-403 

16-nov-25 6-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
16-oct-24 16-nov-24 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 

 $               
76.465.750,00  

 $                    
76.465.750,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 

COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

TRANSPORTE) 

16-nov-24 7-dic-24 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00     

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 

COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA 
P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

TRANSPORTE) 

16-nov-25 14-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $             

187.600.500,00  
 $                 

187.600.500,00  
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DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin 
SEMANA 67 

25/04/25 a 01/05/25 
SEMANA 68 

02/05/25 a 08/05/25 
SEMANA 69 

09/05/25 a 15/05/25 
SEMANA 70 

16/05/25 a 22/05/25 
SEMANA 71 

23/05/25 a 29/05/25 

ZONAS DE SEGURIDAD             

ACTIVIDADES PRELIMINARES               

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-mar-25 8-nov-25 $ 6.971.085,33 $ 8.031.902,67 $ 9.092.720,00 
 $               

80.215.160,00  
 $                    

80.215.160,00  

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE 

DE MATERIAL SOBRANTE 
16-mar-25 8-dic-25 $ 112.405.493,18 $ 129.510.676,93 $ 146.615.860,67 

 $                                      
-    

 $                                           
-    

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 

FRESADO Y DEMOLICIONES  
16-mar-25 8-dic-25 $ 344.144.020,97 $ 396.513.763,30 $ 448.883.505,62     

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
16-mar-25 8-dic-25 $ 3.321.932.198,37 $ 3.827.443.619,86 $ 4.332.955.041,35     

PAISAJISMO EXTERIORES               

CAPA DE MATERIAL ORGANICO EN TIERRA 
NEGRA 

16-nov-25 8-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 $             

163.721.044,42  
 $                 

180.826.228,16  

OBRAS DE DRENAJE             

ACTIVIDADES PRELIMINARES               

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE 

DE MATERIAL SOBRANTE 
16-oct-25 8-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 $         
4.838.466.462,84  

 $              
5.343.977.884,33  

REDES ELÉCTRICAS               

RED ELÉCTRICA             

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES 
EQUIPOS DE ILUMINACION DE PISTA 
DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR  

16-jun-24 16-jul-24 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 
 $                                      
-    

 $                                           
-    
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5.7 Cuadro financiero del contrato de obra: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 
 

Se relaciona el cuadro correspondiente a las actividades programadas y las actividades físicas ejecutas con 

corte al 24 de abril de 2025. 

TABLA 19 Actividades Programadas VS Actividades Ejecutadas 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Programada: $ 20.905.923.437 

Inversión programada (%) 16,95% 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Ejecutada $ 27.811.371.269 

Inversión ejecutada (%) 22,55% 

 

5.7.1. Estado financiero del contrato de obra 

A continuación, se relacionan las actas parciales de obra: 

- El Acta No 1 fue enviada por el contratista con el comunicado 2024-ASTC-CENV-194 del 30 de mayo de 

2024 y radicada a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-305-2024 del 04 de 

octubre 2024 en última versión. 

 

- El Acta N°2 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-369 del 30 de mayo de 2024 y enviada 

con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-397-2024 del 21 de noviembre de 2024 en última 

versión. 

 

- El Acta N°3 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-669 del 29 de octubre de 2024 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-398-2024 del 21 de noviembre de 

2024 en última versión. 

 

- E acta N°4 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-773 del 27 de noviembre de 2024 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-414-2024 del 09 de diciembre de 

2024 en última versión. 

 

- El Acta N°5 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-852 del 13 de diciembre de 2024 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-430-2024 del 16 de diciembre de 

2024 en última versión. 

 

- El Acta N°6 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-855 del 14 de diciembre de 2024 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-437-2024 del 19 de diciembre de 

2024 en última versión. 
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- El Acta N°7 fue enviada con el comunicado 2024-ATSC-CENV-097 del 10 de febrero de 2025 y enviada 

a la Aerocivil, ajustada fue enviada con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2025 del 

02 de abril de 2025 en última versión. 

 

- El Acta N°8 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-231 del 27 de marzo de 2025 y enviada a 

la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025 del 04 de abril de 2025 en 

última versión. 

 

- El Acta N°9 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-249 del 04 de abril de 2025 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-164-2025 del 22 de abril de 2025 en última 

versión. 

 

- La pre-Acta N°10 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-306 del 25 de abril de 2025, la cual 

está en revisión de la Interventoria en última versión. 

TABLA 20  Relación de actas obra y avance financiero de obra. 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO 2024 $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO – AGOSTO 2024 $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024 $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024 $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE 2024 -ENERO 2025 $ 2.261.245.301,00 Radicada 

8 ENERO – FEBRERO 2025 $ 2.597.408.192,00 Radicada 

9 FEBRERO - MARZO $ 5.246.238.139,00 Radicada a Aerocivil 

Total Acumulado $ 19.272.547.283,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 15,63% 

 
5.8 Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 

 
Durante el mes de abril el contratista adelanto las actividades que se muestran en la “Tabla avance físico del 

proyecto” 

 

5.9 Informe Inversión y Manejo Del Anticipo 
 

El 10 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 en la 

cual se aprueba la distribución propuesta por el Contratista en donde distribuye el plan de Inversión asignando 
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un 62.99% del rubro total para el ítem de maquinaria, equipos y repuestos, 30.81% para el ítem de materiales 

consumibles y combustibles y 6.2% para el ítem de transporte.  

 

A continuación, se presenta la distribución del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Consorcio 

Aeropuertos Tolú. No sin antes, hacer la salvedad que el Plan de Inversión del Anticipo es susceptible de ajuste 

durante el desarrollo del contrato de obra hasta su total amortización. 

 
Ilustración 14 Plan de inversión inicial  

  

El día 30 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-217-2024 en 

donde dio concepto favorable al plan de inversión del anticipo recibido por parte del Contratista.  

 

Sin embargo, se dejó anotación que es necesario que se presente un informe con la relación detallada de los 

equipos, maquinaria y repuestos a adquirir, además de los rendimientos esperados de trabajos, ubicación y 

custodia proyectada de estos; que respalden el recurso y/o rubro solicitado para este ítem, ya que hasta que 

no se realice la amortización de 100% de éstos; se consideran recursos públicos.  

 

Así mismo, se le informa que la maquinaria y/o equipos que se aprueban en el plan de inversión del anticipo, 

deben ser independiente y/o anexa a la maquinaria mínima del contrato requerida en el anexo 1- Anexo técnico 

del contrato de obra, numeral 7, literal b. 

 

El día 24 de julio se presentó la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 con la cual, se reiteró 

al Consorcio Aeropuerto Tolú SC la necesidad de presentar la programación, cronograma, plan de trabajo y 

flujo de caja actualizado con base a la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 Id: 

1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, remite el NOTAM – Cierre 

Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por la Aeronáutica 
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Ilustración 15 Versión 2 plan de inversión. Fuente 2024-ATSC-CENV-302 

 
 

Ahora el día 04 de octubre de 2024 el Contratista de Obra remitió la versión actualizada al plan de inversión del 

anticipo 2024-ATSC-CENV-570 el cual una vez se realizó la revisión por la interventoría se dio la aprobación 

con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024. En esta orden de operación se destinó el 64,49% 

en maquinaria, equipo y repuestos, el 29,31% para materiales y combustibles y el 6.20% para transportes. 

 

Con la actualización al plan de inversión del anticipo se indica:  

ILUSTRACIÓN 16 PLAN DE INVERSIÓN 2024-ATSC-CENV-570 

 
 

El día 8 de octubre del 2024 la interventoría da respuesta a la comunicación del contratista No 2024-ATSC-
CENV-570 con el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024 en el cual se permite dar concepto favorable, 
al Plan de Inversión V3 del Anticipo presentado por el Consorcio así: 
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ILUSTRACIÓN 17 Versión 3 plan de inversión del comunicado aprobado  

 

Ahora se presenta el cuadro resumen de las órdenes de compra revisadas por la Interventoría: 

TABLA 21  Ordenes de anticipo aprobadas por la interventoría.  

PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 1 

ENGITOOL SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

 $ 212.449.400  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 2 FULEX SAS  $ 500.006.250  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 3 

CONSTRUCCIONES Y 
VIAS DE COLOMBIA 

SAS 
 $ 27.695.040  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 4 

KMA 
CONSTRUCCIONES 

SAS 
 $ 2.499.999.997  3 Tramitado TRANSPORTES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 5 CASA TORO SA BIC  $ 1.326.290.604  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 6 CASA TORO SA BIC  $ 472.138.139  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 7 CASA TORO SA BIC  $ 405.270.378  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 8 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

 $ 1.967.927.800  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 9 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

 $ 3.019.964.674  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 10 

INCHCAPE COLOMBIA 
SAS 

 $ 956.760.000  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 11 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

 $ 3.210.214.650  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 12 

CENTRAL DE 
AGREGADOS DE 

CORDOBA 
 $ 120.000.000  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 13 

Compra de geotextil 
2400 

 $                                         
-    

  Anulado Se anulo 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 14 

TATA DAEWOO 
COMMERCIAL 

VEHICLE COMPANY 
LIMITED CO LTDA 

 $ 9.996.454.600  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 15 FERRACEROS S.A.S.  $ 19.416.206  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 16 

ORGANIZACION 
TERPEL S.A. 

 $ 999.999.999  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 17 

STECKERL ACEROS 
S.A.S 

 $ 42.778.918  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 18 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

 $ 561.936.671  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 19 CASATORO SA BIC  $ 263.905.624  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 20 MULTINSA SAS $ 761.052.600 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 21 

TRANSPORTES 
TODOTERRENO SAS 

$ 39.372.000 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 22 

AGENCIA DE 
ADUANAS SUDECO 

S.A NIVEL 1 
$ 2.137.717.378 1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 23 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

$ 1.058.275.092 1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 24 CASATORO SA BIC $ 379.458.081 1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 25 OPTIMASOIL S.A.S $ 17.083.980 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 26 ASFALCARGO S.A.S. $ 7.200.000 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVANCIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 27 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 28 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 375.653.250  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 29 ASFALCARGO S.A.S  $ 17.284.500  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 30 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 1.384.374.600  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 31 ASFALCARGO SAS  $ 106.260.000  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 32 OPTIMASOIL SAS  $ 34.244.939  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 33 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN SAS 

 $ 1.001.742.000  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 34 ASFALCARGO SAS  $ 3.208.500  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 35 OPTIMASOIL SAS  $ 24.278.402  2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 36 

GRUPO MINERO DE 
SUCRE 

$ 500.000.000 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 37 FERROSVEL SAS $29.309.212 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 38 OPTIMASOIL SAS $44.843.263 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 39 ASFALCARGO SAS $72.450.000 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 40 

COLOMBIANAN DE 
BITUMEN SAS  

$ 1.460.942.175 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 41 

ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A 

$999.999.999 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 42 FULEX SAS $500.000.000 2 

Pre 
viabilidad 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 43 ASFALCARGO SAS $ 59.500.000 2 

No 
viabilidad 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 44 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN SAS 

$ 1.367.199.347,85 2 
No 

viabilidad 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 

45 
 

OPTIMASOIL SAS $ 32.956.186,7 2 
No 

viabilidad 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 46 FERROSVEL SAS $ 52.090.089,00 2 

No 
viabilidad 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 
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El día 15 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA -23000882H3-158-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-235 que tiene como asunto “ Respuesta al comunicado 

EPSILON TOLU -23000882H3-174-2025 cuyo asunto es Respuesta al comunicado 2025-ATSCCENV-200 que 

tiene como asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA -23000882H3- 103-2025 Respuesta al 

comunicado EPSILON TOLU BTA -23000882H3-103-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-

CENV-140 con asunto “EPSILON TOLU BTA-23000882H3- 079-2025 “Remisión de Órdenes de Operación 

36,37, 38 39, 40 y 41 para uso del anticipo””.”, donde da respuesta al comunicado referente a la orden de 

operación No 38 por valor de $ 44.843.030 cuyo beneficiario es OPTIMASOIL SAS y destinada al anticipo para 

el suministro de aditivo ZYCOTHERM SM-PLUS para mejorar la adherencia de la mezcla, se da concepto 

favorable teniendo en cuenta que se adjunta la respectiva proforma o pre factura que nos indica el alcance 

físico de la compra y la oferta y condiciones del proveedor. 

 

El día 29 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-176-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-304 con asunto “Remisión de Órdenes de Operación No. 43, 44, 

45 y 46 para uso del anticipo en forma física y original””, donde para la orden de operación No 43 por valor de 

$ 59.500.000 cuyo beneficiario es ASFALCARGO SAS, por concepto de anticipo para realizar el transporte del 

cemento asfaltico modificado PG 76V-22, se da concepto de NO viabilidad teniendo en cuenta que se presenta 

factura proforma la cual no es válida para el desembolso. Para la orden de operación No 44 por valor de $ 

1.367.199.347,85 cuyo beneficiario es COLOMBIANA DE BITUMEN SAS y destinada al anticipo para el 

suministro de cemento asfaltico modificado PG 76V-22 para producción de mezcla asfáltica, se da concepto de 

NO viabilidad teniendo en cuenta que se presenta factura proforma la cual no es válida para el desembolso. 

Para la orden de operación No 45 por valor de $ 32.956.186,7 cuyo beneficiario es OPTIMASOIL SAS y 

destinada al anticipo para el suministro de aditivo ZYCOTHERM SM-PLUS para mejorar la adherencia de la 

mezcla, se da concepto de NO viabilidad teniendo en cuenta que no se adjunta ni la factura formal ni la 

respectiva proforma o prefectura que nos indique el alcance físico de la compra y la oferta y condiciones del 

proveedor. Para la orden de operación No 46 por valor de $ 52.090.089,00 cuyo beneficiario es FERROSVEL 

SAS y destinada al anticipo para el suministro de COMPRA DE CANASTILLA Pavimento Longitud 320cm, 

diámetro del pasar 11/4”x 51cm 8 pasadores por canastilla con separación de 38 cm, se da concepto de NO 

viabilidad teniendo en cuenta actualmente está pendiente la presentación de la factura formal relacionada a la 

orden de operación No 37 por valor de $ 29.309.212 de fecha 01 de febrero de 2025. Adicionalmente, esta 

Interventoría encuentra que varios proveedores para los cuales se solicita anticipo, han mantenido una relación 

comercial con el proyecto, suministrando materiales o servicios, por lo tanto, se le recomienda acordar con 

dichas empresas la opción de facturas electrónicas con forma de pago a crédito por una vigencia que permita 

el trámite de la respectiva orden de operación desde su radicación hasta su salida a la Fiducia, evitando así 

continuar tramitando anticipos con proformas que no son documentos que cumplan con requisitos contables y 

tributarios. 

 

5.10  Cuadro de Rendimiento de anticipo 
 

En virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos suscrito el veinte (20) de 
diciembre de 2023, entre SONACOL SAS, CONSTRUCTORA LHS SAS, KMA CONSTRUCCIONES SAS, 
quienes conforman el CONSORCIO AEROPUERTO TOLU identificado con NIT No. 901775522-7 y 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., se constituyó el P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC, con el 
fin de proveer al fideicomitente de una herramienta fiduciaria a través de la cual se dé cumplimiento a su 
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obligación contractual contenida en el contrato de Obra Pública No. 23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es 
“Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras complementarias 
del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Tolú Sucre (VF)”, se presenta el cuadro de rendimientos con corte al 
mes de abril del 2025 así:  

TABLA 22  Cuadro de Rendimiento de Anticipo. 

FECHA VALOR  PERIODO 

7/03/2024  $ 3.301.305,30  Rendimientos al mes de febrero del 2024. 

3/04/2024  $ 17.094.241,43  Rendimientos al mes de marzo del 2024. 

Mayo   $ 16.542.908,09  Rendimientos al mes de abril del 2024. 

13/06/2024  $ 17.095.329,30  Rendimientos al mes de mayo del 2024. 

10/09/2024 $16,548,785.66 Rendimientos al mes de junio del 2024. 

10/09/2024 $15,310,163.29 Rendimientos al mes de julio del 2024 

10/09/2024 $8,688,189.09 Rendimientos al mes de agosto del 2024 

08/11/2024 $ 5,122,367.60 Rendimientos al mes de octubre del 2024 

09/12/2024 $4,183,353.48 Rendimientos al mes de noviembre de 2024 

03/01/2025 $2,795,458.68 Rendimientos al mes de diciembre de 2024 

04/02/2025 $2,682,357.96 Rendimientos al mes de enero de 2025 

04/03/2025 $ 2.203.647,23 Rendimientos al mes de febrero de 2025 

02/04/2025 $1.244.528,04 Rendimientos al mes de marzo de 2025 

05/05/2025 $ 1.199.878,16 Rendimientos al mes de abril de 2025 
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6. LABORATORIOS Y ENSAYOS.  
 

6.1 Laboratorios Contratista 
 
Durante el mes de abril de 2025 el Consorcio Aeropuertos Tolú SC realizó los siguientes ensayos a los siguientes materiales usados en obra: 
 

TABLA 23  Ensayos de materiales hechos por el Contratista abril 2025 

ENSAYOS FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

9/04/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / ASTM 
C136 / INV E-123 

3/4" 70 100 87,3 CUMPLE 

No. 10 20 100 46,9 CUMPLE 

No. 40 5 60 23,3 CUMPLE 

No. 
200 

0 15 10,6 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 21 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 
D4318 /INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

D4318 /INV E -125 

 

ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

13/04/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM C136 / INV E-
123 

1 1/2" 95 100 96,2 CUMPLE 

1" 70 95 83,3 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

3/4" 55 85 74 CUMPLE 

  

No. 4 30 60 50,2 CUMPLE 

No. 40 10 30 22,7 CUMPLE 

No. 
200 

0 10 9,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 16,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 
ASTM ASTM D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D5821  dos y más caras 90% 
mín  

100 CUMPLE 

% Equivalente 
de arena 

≥ 30% 30 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 
ASTM ASTM D2419 

14/04/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1 1/2" 95 100 96 CUMPLE 

1" 70 95 80,8 CUMPLE 

3/4" 55 85 72,3 CUMPLE 

No. 4 30 60 44,2 CUMPLE 

No. 40 10 30 24 CUMPLE 

No. 
200 

0 10 9,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 16,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 
ASTM ASTM D2419 

Una cara 100% min 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D5821 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

 dos y más caras 90% 
min  

100 CUMPLE 

 

ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

8/04/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 
FAA - P 401 

GRADACIÓN 
2 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 94,22 CUMPLE 

3/8" 72 88 86,21 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,09 CUMPLE 

No. 8 38 60 44,91 CUMPLE 

No. 16 26 48 33,72 CUMPLE 

No. 30 18 38 23,25 CUMPLE 

No. 50 11 27 12,06 CUMPLE 

No. 
100 

6 18 6,14 CUMPLE 

No. 
200 

3 6 3,83 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% de asfalto 6.65% Según diseño 6,73% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con 
aire  

2.80% - 4.20% 4,08% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 
% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,20% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1685 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,48 CUMPLE 

23/04/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 
FAA - P 401 

GRADACIÓN 
2 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 93,45 CUMPLE 

3/8" 72 88 86,11 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,29 CUMPLE 

No. 8 38 60 45,10 CUMPLE 

No. 16 26 48 33,22 CUMPLE 

No. 30 18 38 22,07 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,64 CUMPLE 

No. 
100 

6 18 6,38 CUMPLE 

No. 
200 

3 6 3,86 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% de asfalto 6.65% Según diseño 6,51% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con 
aire  

2.80% - 4.20% 4,11% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,10% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1669 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,44 CUMPLE 

% Equivalente 
de arena  

≥ 45 52% CUMPLE ASTM D2419 

 

FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ASTM C78 

MATERIAL: MR 45 N 1" EST ART TIPO FAA P-501 

FECHA DE TOMA 
DE MUESTRA  

N° DE 
MUESTRA 

FECHA DE 
ENSAYO  

7 DÍAS  
FECHA DE 
ENSAYO  

28 DÍAS  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

22/02/2025 2544 1/03/2025 85% Cumple 22/03/2025 103% Cumple 

22/02/2025 2545 1/03/2025 83% Cumple 22/03/2025 103% Cumple 

24/02/2025 2547 3/03/2025 82% Cumple 24/03/2025 102% Cumple 

24/02/2025 2548 3/03/2025 82% Cumple 24/03/2025 101% Cumple 

27/02/2025 2560 6/03/2025 83% Cumple 27/03/2025 103% Cumple 

27/02/2025 2562 6/03/2025 84% Cumple 27/03/2025 104% Cumple 

28/02/2025 8207 7/03/2025 82% Cumple 28/03/2025 104% Cumple 
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FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ASTM C78 

MATERIAL: MR 45 N 1" EST ART TIPO FAA P-501 

FECHA DE TOMA 
DE MUESTRA  

N° DE 
MUESTRA 

FECHA DE 
ENSAYO  

7 DÍAS  
FECHA DE 
ENSAYO  

28 DÍAS  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

28/02/2025 8209 7/03/2025 87% Cumple 28/03/2025 103% Cumple 

1/03/2025 2565 8/03/2025 86% Cumple 29/03/2025 103% Cumple 

1/03/2025 8212 8/03/2025 80% Cumple 29/03/2025 107% Cumple 

1/03/2025 8213 8/03/2025 81% Cumple 29/03/2025 103% Cumple 

3/03/2025 2574 10/03/2025 74% En revisión 31/03/2025 102% Cumple 

3/03/2025 8217 10/03/2025 81% Cumple 31/03/2025 101% Cumple 

5/03/2025 2578 12/03/2025 77% Cumple 2/04/2025 103% Cumple 

5/03/2025 2579 12/03/2025 79% Cumple 2/04/2025 105% Cumple 

6/03/2025 2584 13/03/2025 78% Cumple 3/04/2025 102% Cumple 

6/03/2025 8233 13/03/2025 81% Cumple 3/04/2025 101% Cumple 

7/03/2025 2589 14/03/2025 83% Cumple 4/04/2025 101% Cumple 

8/03/2025 8241 15/03/2025 80% Cumple 5/04/2025 101% Cumple 

10/03/2025 8244 17/03/2025 82% Cumple 7/04/2025 103% Cumple 

10/03/2025 2592 17/03/2025 82% Cumple 7/04/2025 102% Cumple 

10/03/2025 2594 17/03/2025 83% Cumple 7/04/2025 103% Cumple 

12/03/2025 2597 19/03/2025 84% Cumple 9/04/2025 102% Cumple 

12/03/2025 2598 19/03/2025 83% Cumple 9/04/2025 101% Cumple 

12/03/2025 2600 19/03/2025 82% Cumple 9/04/2025 103% Cumple 

13/03/2025 8263 20/03/2025 79% Cumple 10/04/2025 102% Cumple 

13/03/2025 2603 20/03/2025 83% Cumple 10/04/2025 105% Cumple 

20/03/2025 2617 27/03/2025 80% Cumple 17/04/2025 103% Cumple 

20/03/2025 2619 27/03/2025 84% Cumple 17/04/2025 102% Cumple 
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FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ASTM C78 

MATERIAL: MR 45 N 1" EST ART TIPO FAA P-501 

FECHA DE TOMA 
DE MUESTRA  

N° DE 
MUESTRA 

FECHA DE 
ENSAYO  

7 DÍAS  
FECHA DE 
ENSAYO  

28 DÍAS  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

21/03/2025 8297 28/03/2025 81% Cumple 18/04/2025 102% Cumple 

22/03/2025 2628 29/03/2025 86% Cumple 19/04/2025 103% Cumple 

25/03/2025 8304 1/04/2025 77% Cumple 22/04/2025 102% Cumple 

25/03/2025 8306 1/04/2025 80% Cumple 22/04/2025 102% Cumple 

26/03/2025 8316 2/04/2025 85% Cumple 23/04/2025 105% Cumple 

27/03/2025 2634 3/04/2025 81% Cumple 24/04/2025 102% Cumple 

28/03/2025 2635 4/04/2025 80% Cumple 25/04/2025 103% Cumple 

 
 

DENSIDADES FAA P-154 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 5 6 PROMEDIO 

1/04/2025 
SBG TIPO 
FAA P-154 

DENSIDADES HITO 2 SUB-BASE GRANULAR FAA 
P-154 CABECERA 35 MARGEN DERECHA / 

IZQUIERDA 
K2+290 K2+350 

K2+295 K2+340 K2+330 K2+345 K2+335 K2+290 
101,1 Cumple 

101,9 101,2 100,4 100,1 101,9 101,3 

1/04/2025 
SBG TIPO 
FAA P-154 

DENSIDADES PRIMERA CAPA DE SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 HITO 2 MARGEN 

DERECHA 
K2+220 K2+080 

K2+210 K2+160 K2+125 K2+090     
100,7 Cumple 

100 101,3 100,1 101,5     

2/04/2025 
SBG TIPO 
FAA P-154 

DENSIDADES CAPA A CORONA DE SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 HITO 2 MARGEN 

IZQUIERDA/DERECHA 
K1+720 K1+810 

K1+730 K1+760 K1+800 K1+785 K1+720   
100,8 Cumple 

100,6 100 101,8 101,4 100   

7/04/2025 
SBG TIPO 
FAA P-154 

DENSIDADES PRIMERA CAPA DE SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 HITO 2 MARGEN 

IZQUIERDA  
K2+080 K2+220 

K2+210 K2+180 K2+130       
100,7 Cumple 

101,8 100,1 100,1       

7/04/2025 K1+590 K1+720 K1+720 K1+685 K1+640 K1+600     100,2 Cumple 
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DENSIDADES FAA P-154 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 5 6 PROMEDIO 

SBG TIPO 
FAA P-154 

DENSIDADES CAPA A CORONA DE SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 HITO 2 MARGEN 

IZQUIERDA 
100,3 100,1 100,1 100,2     

24/04/2025 
SBG TIPO 
FAA P-154 

DENSIDADES CAPA A CORONA DE SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 HITO 2 MARGEN 

DERECHA 
K2+080 K2+280 

K2+270 K2+250 K2+190 K2+120     
100,9 Cumple 

100,9 102,1 100,3 100,1     

25/04/2025 
SBG TIPO 
FAA P-154 

DENSIDADES CAPA A CORONA DE SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 HITO 2 MARGEN 

IZQUIERDA 
K2+080 K2+280 

K2+260 K2+240 K2+150 K2+090     
100,5 Cumple 

100,4 101 100,1 100,6     

 
DENSIDADES FAA P-209 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

1/04/2025 
BG TIPO FAA 

P-209 

DENSIDADES CAPA A CORONA DE BASE GRANULAR 
FAA P-209 HITO 1 MARGEN IZQUIERDA AMPLIACIÓN 

DE PISTA   
K0+240 K0+370 

K0+370 K0+312 K0+250     
103,4 Cumple 

100,6 107,6 101,9     

4/04/2025 
BG TIPO FAA 

P-209 
DENSIDADES CAPA A CORONA DE BASE GRANULAR 

FAA P-209 HITO 1  
K0+025 K0+070 

K0+030 K0+040 K0+050 K0+065   
101,7 Cumple 

100,7 101,2 103,4 101,3   

4/04/2025 
BG TIPO FAA 

P-209 

DENSIDADES PRIMERA Y SEGUNDA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 1 CALLE DE RODAJE 

BRAVO PASO ELECTRICO 
K0+032 K0+032 

K0+032 K0+032       
101,7 Cumple 

103,2 100,2       

9/04/2025 
BG TIPO FAA 

P-209 
DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR 

FAA P-209 HITO 2 MARGEN DERECHO 
K2+290 K2+350 

K2+300 K2+325 K2+345     
103,1 Cumple 

101,8 104 103,5     

9/04/2025 
BG TIPO FAA 

P-210 
DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR 

FAA P-209 HITO 2 MARGEN IZQUIERDA 
K2+290 K2+350 

K2+340 K2+330 K2+290     
101,8 Cumple 

101,7 102,8 100,9     

21/04/2025 
BG TIPO FAA 

P-211 
DENSIDADES CAPA A CORONA DE BASE GRANULAR 
FAA P-209 HITO 2 CABECERA 35 MARGEN DERECHA 

K2+290 K2+350 
K2+290 K2+325 K2+350     

102,4 Cumple 
103 100,4 103,9     

23/04/2025 
BG TIPO FAA 

P-212 
DENSIDADES CAPA A CORONA DE BASE GRANULAR 
FAA P-209 HITO 2 CABECERA 35 MARGEN IZQUIERDA 

K2+290 K2+350 
K2+290 K2+310 K2+345     

102,5 Cumple 
100,1 102,6 104,7     

24/04/2025 K2+080 K2+280 K2+270 K2+230 K2+180 K2+135 K2+090 101,9 Cumple 
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DENSIDADES FAA P-209 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

BG TIPO FAA 
P-213 

DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR 
FAA P-209 HITO 2 MARGEN DERECHA 

101,3 104,3 101,6 102,2 100,3 

25/04/2025 
BG TIPO FAA 

P-214 
DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR 

FAA P-209 HITO 2 MARGEN IZQUIERDO 
K2+080 K2+200 

K2+240 K2+200 K2+270     
100,5 Cumple 

100,9 100,1 100,4     

 

CERTIFICADOS DE CALIDAD  

FECHA  LOTE PRODUCTO CONSECUTIVO  PROVEEDOR 

1/04/2025 COAK325-PG-12 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0425-001 COLBITUMEN  

1/04/2025 COAK325-PG-13 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0425-002 COLBITUMEN  

5/04/2025 020425 ASFALTO PG 76V-22 20472 MULTINSA 

5/04/2025 COAK425-PG-1 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0425-004 COLBITUMEN  

21/04/2025 COAK425-PG-2 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0425-006 COLBITUMEN  

 
6.2 Laboratorios Interventoría 

 
Durante el mes de abril de 2025 el Consorcio Epsilon Tolú realizó los siguientes ensayos a los siguientes materiales usados en obra: 

 
TABLA 24  Ensayos de materiales hechos por la Interventoría abril 2025 

ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TOMA DE 
MUESTRA 

TIPO DE 
MUESTRA 

ENSAYO 
FRECUENCI

A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

26/03/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,0 CUMPLE AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-123 1/2" 90 100 89,0 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TOMA DE 
MUESTRA 

TIPO DE 
MUESTRA 

ENSAYO 
FRECUENCI

A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

FAA - P 401 
GRADACIÓN 

2 

3/8" 72 88 80,0 CUMPLE 

  

No. 4 53 73 55,0 CUMPLE 

No. 8 38 60 40,0 CUMPLE 

No. 16 26 48 28,0 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,0 CUMPLE 

No. 50 11 27 12,0 CUMPLE 

No. 
100 

6 18 7,0 CUMPLE 

No. 
200 

3 6 4,6 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,20% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 401-
5.5 literal B / ASTM 

D2172 

% Vacíos con 
aire  

2.80% - 4.20% 4,2% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

14% mín 14,4% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 

TSR Tracción 
Indirecta  

Control de 
calidad  

Mayor a  80% 84,12% CUMPLE ASTM D4867 

APA Rueda 
de Hamburgo 

Menor a 10 mm  8.19 mm  CUMPLE AASHTO T324 

9/04/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 
FAA - P 401 

GRADACIÓN 
2 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,0 CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-123 

1/2" 90 100 90,9 CUMPLE 

3/8" 72 88 79,9 CUMPLE 

No. 4 53 73 54,2 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TOMA DE 
MUESTRA 

TIPO DE 
MUESTRA 

ENSAYO 
FRECUENCI

A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 8 38 60 38,6 CUMPLE 

  

No. 16 26 48 28,6 CUMPLE 

No. 30 18 38 18,4 CUMPLE 

No. 50 11 27 15,1 CUMPLE 

No. 
100 

6 18 8,8 CUMPLE 

No. 
200 

3 6 5,1 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E -125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,67% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 401-
5.5 literal B / ASTM 

D2172 

% Vacíos con 
aire  

2.80% - 4.20% 3,7% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1450,1 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,13 CUMPLE 

 

ENSAYOS FAA P-501 

FECHA TOMA 
DE ENSAYO 

MATERIAL  ACTIVIDAD  LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS  

Edad 
(Días) 

Resistencia 
nominal (Mpa) 

Carga 
Máxima 

(N) 

Resistencia 
(Mpa) 

Porcentaje de 
compactación% 

3/03/2025 
MR 45 TIPO 
FAA P-501 

MÉTODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL 

7 4,5 27000 3,67 81,6% 
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ENSAYOS FAA P-501 

FECHA TOMA 
DE ENSAYO 

MATERIAL  ACTIVIDAD  LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS  

Edad 
(Días) 

Resistencia 
nominal (Mpa) 

Carga 
Máxima 

(N) 

Resistencia 
(Mpa) 

Porcentaje de 
compactación% 

10/03/2025 

CONCRETO A LA FLEXIÓN 
(UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON 
CARGA EN LOS TERCIOS MEDIOS) 

CONCRENORTE (MOVIL: WCU-317) 
PLATAFORMA DE GIRO, CABECERA 17 

LOSA L y M 8° VIAJE 
14 4,5 31100 4,23 94,0% 

19/03/2025 

MR 45 TIPO 
FAA P-501 

MÉTODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL 

CONCRETO A LA FLEXIÓN 
(UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON 
CARGA EN LOS TERCIOS MEDIOS) 

PLATAFORMA DE GIRO CABECERA 17, 
CARRIL 5 MARGEN DERECHO  

7 4,5 28035 3,66 81,3% 

26/03/2025 14 4,5 32011 4,13 91,8% 

9/04/2025 28 4,5 39921 5,22 116,0% 

3/04/2025 

MR 45 TIPO 
FAA P-501 

MÉTODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL 

CONCRETO A LA FLEXIÓN 
(UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON 
CARGA EN LOS TERCIOS MEDIOS) 

PLATAFORMA DE GIRO CABECERA 17, 
CARRIL 5 MARGEN DERECHO  

7 4,5 29200 3,97 88,2% 

10/04/2025 14 4,5 34000 4,62 102,7% 

4/04/2025 
MR 45 TIPO 
FAA P-501 

MÉTODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL 

CONCRETO A LA FLEXIÓN 
(UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON 
CARGA EN LOS TERCIOS MEDIOS) 

PLATAFORMA DE GIRO CABECERA 17, 
CARRIL 5 MARGEN DERECHO  

7 4,5 26000 3,53 78,4% 

11/04/2025 14 4,5 33000 4,49 99,8% 

 

Ensayos FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

11/03/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

De a cuerdo al 
Formato 8B 

Especificaciones 
técnicas 

3 100 100 100 CUMPLE 

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

3/4" 70 100 70,2 CUMPLE 

No. 10 20 100 36,8 CUMPLE 

No. 40 5 60 25 CUMPLE 
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Ensayos FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

No. 
200 

0 15 13,9 CUMPLE 

  

Limite liquido LL < 25% 13,4% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 6% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

11/03/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

De acuerdo con 
el Formato 8B 

Especificaciones 
técnicas 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

3/4" 70 100 67,9 NO CUMPLE 

No. 10 20 100 35,6 CUMPLE 

No. 40 5 60 23,9 CUMPLE 

No. 
200 

0 15 0 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 13,6% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 5,6% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

 

ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

10/03/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

AC 150/5370-10H / ASTM 
C136 / INV E-123 

1 1/2" 95 100 89,4 NO CUMPLE 

1" 70 95 77,7 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

3/4" 55 85 69,2 CUMPLE 

  

No. 4 30 60 38,2 CUMPLE 

No. 40 10 30 20,3 CUMPLE 

No. 
200 

0 10 10 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 0 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

D4318 /INV E -125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 0 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

ASTM D2419 

10/04/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / ASTM 
C136 / INV E-123 

1 1/2" 95 100 100 CUMPLE 

1" 70 95 85,6 CUMPLE 

3/4" 55 85 76,9 CUMPLE 

No. 4 30 60 49,7 CUMPLE 

No. 40 10 30 26,6 CUMPLE 

No. 
200 

0 10 0 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 0 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

D4318 /INV E -125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 0 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

ASTM D2419 

14/04/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

AC 150/5370-10H / ASTM 
C136 / INV E-123 

1 1/2" 95 100 97,9 CUMPLE 

1" 70 95 84,9 CUMPLE 

3/4" 55 85 76,8 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 4 30 60 44,4 CUMPLE 

  

No. 40 10 30 23,8 CUMPLE 

No. 
200 

0 10 5,1 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 0 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

D4318 /INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 0 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

ASTM D2419 

 

ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO No.  UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

NORMA TÉCNICA 
PROPIEDAD TEST  L (%) 

DENSIDAD 
DE BULK  

% DE 
COMPACTACIÓN 

21/03/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 
FAA - P 401 

GRADACIÓN 
2 

Muestreo y 
determinación de 
la densidad bulk 
de mezclas de 

asfalto 
compactadas. 

NÚCLEO N°1 
KM 2+345 Margen 
Derecha Ordenada 

17 

Densidad de la alfombrilla 
del curso base (%) 

92,00% 2299 96,48% CUMPLE 

AC No: 150/5370-
10H - Literal 401 -6.3 

/ ASTM D5361 / 
ASTM D2726  

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

NÚCLEO N°2 
KM 2+325 Margen 
Derecha, Ordenada 

12 

Densidad de la alfombrilla 
del curso base (%) 

92,00% 2318 97,27% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

NÚCLEO N°3 Km 2+290 Eje 

Densidad de la alfombrilla 
del curso base (%) 

92,00% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2315 97,15% CUMPLE 

NÚCLEO N°4 
KM 2+320 Margen 

Izquierda, Ordenada 
(-8m) 

Densidad de la alfombrilla 
del curso base (%) 

92,00% 2306 96,77% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 
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6.3 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 
 
Se adjunta el informe de calidad, el cual contiene los laboratorios presentados. 

 
6.4 Programación de ensayos y laboratorios. 
 
El día 20 de septiembre de 2024 se radico el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-271-2024 con 
radicado 2024190010119089, en donde se presentó a la Aeronáutica Civil la proyección de los ensayos de 
laboratorio a realizar durante los meses de septiembre a diciembre de 2024, tal como se presenta a 
continuación: 
 

Ilustración 18 Programación de ensayos y laboratorios 
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A modo de tener un control, se presenta la programación del año 2025, especialmente los meses de 

febrero a abril de 2025, el cual se adjunta: 

 
Ilustración 19 Programación de ensayos y laboratorios 2025 

 
 

6.5 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos 
 
Como parte del compromiso con el control de calidad de la obra, esta Interventoría ha implementado un plan 
de inspección, medición y ensayo, garantizando la supervisión de los materiales utilizados en el proyecto. 
 
Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto 
a los materiales de subbase granular FAA P-154, base granular tipo FAA P-209, mezcla asfáltica MDC tipo FAA 
P-401 y Concreto rígido de MR=4,5 MPA FAA P-501. En estos ensayos se incluyen análisis granulométricos 

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

Granulometria 1 4 54.200$       -$                              4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     -$                              1 335.750$               1 335.750$              

Materia orgánica 1 4 71.600$       -$                              4 286.400$               4 286.400$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       -$                              4 187.800$               4 187.800$              

Densidades 15 60 40.200$       -$                              60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     -$                              1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       60 2.412.000$            60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       40 1.608.000$            40 1.608.000$            40 1.608.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Análisis Granulometrico de 

mezcla asfáltica
1 4 115.700$     4 462.800$                4 462.800$               4 462.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Estabilidad y flujo de briqueta 1 4 53.400$       4 213.600$                4 213.600$               4 213.600$              

Núcleos con broca diámetro 4 

pulg(unidad de 15cm)
150 173.900$     

% de asfalto 1 4 85.700$       4 342.800$                4 342.800$               4 342.800$              

Granulometria 1 54.200$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Equivalente arena 1 68.850$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la compresion 60 12.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Terrones de arcilla y partículas 

friables
1 71.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Elaboración de especimenes de 

concreto (vigas)
10 12.400$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la flexión 10 17.100$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

1 4 120.000$     4 480.000$                4 480.000$               4 480.000$              

9.733.100$            13.275.950$         13.275.950$        

1.849.289$            2.522.431$            2.522.431$          

11.582.389$          15.798.381$         15.798.381$        

IVA (19%)

SUBTOTAL ENSAYOS POR MES 

TOTAL ENSAYOS POR MES 

mar-25 abr-25feb-25

Transporte al sitio de proyecto DIA

VALOR 

UNITARIO 

SIN IVA

CANALES Y 

PLATAFORMA

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
MATERIALES ENSAYOS

FRECUENCIA 

SEMANAL 

SUGERIDO

CANTIDAD 

ENSAYOS POR 

MES 

Carpeta 

asfáltica    

MDC P-401

ZONA DE 

SEGURIDAD

AMPLIACION 

PISTA

AFIRMADO 

INVIAS

AMPLIACION 

PISTA

REHABILITACION 

Y AMPLIACION 

PISTA

Concreto 

Hidraulico

BG P-209

SBG P-154
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conforme a la norma ASTM C136, determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de la norma 
ASTM D4318 y demás ensayos bajo las normas requeridas. 
 
El Consorcio Aeropuerto Tolú SC reportó el control de la mezcla asfáltica en caliente tipo P-401 según el método 
Marshall, así como los ensayos de límites de consistencia, caras fracturadas, equivalente de arena, partículas 
planas y alargadas, terrones de arcilla, partículas deleznables y solidez frente a la acción del sulfato de 
magnesio. Se verificó que los resultados obtenidos cumplieran con los parámetros de calidad y frecuencia 
establecidos en la circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
Se realizó la verificación de los ensayos presentados para la subbase granular tipo FAA P- 154, incluyendo 
análisis granulométrico (ASTM C136), límite líquido e índice de plasticidad (ASTM D4318) y equivalente de 
arena (ASTM D2419). 
 
En cuanto al material de base granular tipo FAA P-209, se revisaron los ensayos de análisis granulométrico 
(ASTM C136), determinación de los límites de Atterberg (ASTM D4318), equivalente de arena (ASTM D2419), 
índice de alargamiento y aplanamiento de los agregados (ASTM D4791) y porcentaje de caras fracturadas en 
los agregados (ASTM D5821). Se comprobó que los resultados obtenidos se ajustaran a los criterios de 
aceptación y las frecuencias solicitadas en la norma. 
 
Adicionalmente, se realizó la verificación, seguimiento y acompañamiento en campo durante la toma de 
densidades in situ, comprobando que las densidades del material instalado cumplan con el criterio de 
compactación del 100%, tal como lo establece la circular AC 150/5370-10H de la FAA y la norma ASTM D6938. 
En los casos donde los resultados no alcanzaron el valor especificado, se realizaron las correcciones necesarias 
en campo hasta lograr la compactación requerida, permitiendo la posterior entrega y liberación del tramo. 
 
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo establecidos en la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
También, se han realizado inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas 
de gran tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha 
supervisado que la colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm 
y 30 cm, y que los agregados no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y 
compactación en obra. 
 
Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre los materiales instalados, con el 
objetivo de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando que el material cumpla con 
los parámetros de diseño y calidad solicitados. A través de verificaciones aleatorias, se ha buscado asegurar el 
cumplimiento de los estándares normativos, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de la obra. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por la interventoría en los ensayos realizados al material de la mezcla 
asfáltica tipo FAA P-401, se llevó a cabo un análisis de los informes emitidos por el laboratorio CONCRELAB 
S.A.S., correspondientes a la mezcla instalada en la pista 17-35 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (SKTL), 
ubicado en Tolú, Sucre.  
 
Como resultado del seguimiento técnico y del análisis de laboratorio realizado sobre la mezcla asfáltica tipo 
FAA P-401, se logró validar que, a pesar de las desviaciones inicialmente identificadas en el mes de marzo, los 
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valores obtenidos en los ensayos complementarios se encuentran dentro de los parámetros exigidos por la 
Circular de Asesoramiento No. AC 150/5370-10H de la Federal Aviation Administration (FAA) y los documentos 
contractuales del proyecto. La toma de muestras conjuntas y la verificación de los resultados entregados por el 
laboratorio certificado CONCRELAB S.A.S. permitieron asegurar la conformidad de la mezcla asfáltica 
instalada, garantizando la calidad de la obra y el cumplimiento de las especificaciones. 
 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un 
carácter aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista 
cumplan con los parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, este control no exime al 
constructor de su responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
 

7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.  
 

7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.  
 

A la fecha del presente, la interventoría radicó la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-346-2024 
con radicado Aerocivil 2024190010134045 en donde se remitió el acta parcial de Interventoría No 1, el día 22 
de octubre del 2024.  

El acta parcial de Interventoría N°2 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-429-
2024, el día 14 de diciembre de 2024.  

El acta parcial de Interventoria N°3 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-
2025 del 09 de abril de 2025. 

El acta parcial de Interventoria N°4 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-151-
2025 del 12 de abril de 2025. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, ambas actas se encuentran en trámite de pago: 

Tabla 25 RELACION ACTAS Y AVANCE FINANCIERO INTERVENTORIA 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de 
interventoría No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Tramite de pago 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago 

3 23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Radicada a Aerocivil 

4 23 de febrero al 22 de marzo de 2025 $ 257.088.304,00 Radicada a Aerocivil 

  

Total Acumulado $ 2.711.189.616,00 

  Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 27,26% 

 

Se adjunta el control presupuestal de los costos indirectos de Interventoria: 
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Tabla 26 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS - Plan de Cargas Versión No. 02 

DESCRIPCION 
 TOTAL 

COSTOS  
 ACTA 

N°1  
 ACTA N°2  ACTA N°3 ACTA N°4 

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA  $ 113.192.064,63  $ -     $ 21.492.060,71  $ 1.988.733,20 $ 2.824.682,29 

ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 
4X4., CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 
2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A 
TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E 
INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE 
PERSONAL Y EQUIPOS. 

 $ 520.986.542,40   $ -     $ 94.546.186,01  $ 5.408.164,80 $ 11.128.434,79 

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE 
DOTACIÓN) 

 $ 49.898.705,07  $ -     $ 9.474.392,06  $ 8 76.697,60 $ 1.245.210,86 

COMUNICACIONES, SISTEMAS, 
DOTACIONES, EDICION DE INFORMES, 
PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, 
DOCUMENTOS Y COPIAS) 

 $ 158.823.977,63  $ -     $ 30.156.306,27  $ 2.790.465,20 $ 3.963.416,32 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   $ 842.901.289,73  $ -     $ 155.668.945,05  $ 11.064.060,80 $ 19.161.744,26 

 

Tabla 27 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS REEMBOLSABLES 

GASTOS REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION 
 TOTAL 

COSTOS  
 ACTA 

N°1  
 ACTA N°2  ACTA N°3 ACTA N°4 

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA  $ 113.192.064,63  $ -     $ 21.492.060,71  $ 1.988.733,20 $ 2.824.682,29 

ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 
4X4., CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 
2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A 
TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E 
INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE 
PERSONAL Y EQUIPOS. 

 $ 520.986.542,40   $ -     $ 94.546.186,01  $ 5.408.164,80 $ 11.128.434,79 

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE 
DOTACIÓN) 

 $ 49.898.705,07  $ -     $ 9.474.392,06  $ 8 76.697,60 $ 1.245.210,86 

COMUNICACIONES, SISTEMAS, 
DOTACIONES, EDICION DE INFORMES, 
PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, 
DOCUMENTOS Y COPIAS) 

 $ 158.823.977,63  $ -     $ 30.156.306,27  $ 2.790.465,20 $ 3.963.416,32 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   $ 842.901.289,73  $ -     $ 155.668.945,05  $ 11.064.060,80 $ 19.161.744,26 

 

Desglose de gastos reembolsables de abril 2025: 

 

CONSORCIO EPSILON TOLU 

CONTRATO No : CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

TRAZABILIDAD PEAJES 

FECHA 
PAGADO 

A  

No 
FACTURA 

Y/O 
RECIBO 

POR 
CONCEPTO DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT  VALOR  

24/04/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-

4670772 
RUTA AL MAR 
SAN ONOFRE 

Facilpass 830054539 
 $          
18.400,00  

24/04/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-

4684763 
RUTA AL MAR 
SAN ONOFRE 

Facilpass 830054539 
 $          
18.400,00  

24/04/2025 
Peaje 

electrónica  
PR-

4708382 
RUTA AL MAR 

MATA DE CAÑA 
Facilpass 830054539 

 $          
18.100,00  
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CONSORCIO EPSILON TOLU 

CONTRATO No : CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

29/04/2025 
Peaje 

electronico  
PR-

4913445 

AUTOPISTAS 
DE LA SABANA 
La Esperanza 

Facilpass 830054539 
 $          
12.100,00  

24/04/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-

4714187 

AUTOPISTAS 
DE LA SABANA 

Garzones 1 
Facilpass 830054539 

 $            
6.800,00  

24/04/2025 
Peaje 

electrónica  
PR-

4715080 
 RUTA AL MAR 
MATA DE CAÑA 

Facilpass 830054539 
 $          
18.100,00  

30/04/2025 
Peaje 

electrónica  
PR-

4989704 
 RUTA AL MAR 
MATA DE CAÑA 

Facilpass 830054539 
 $          
18.100,00  

29/04/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-

4928759 

AUTOPISTAS 
DE LA SABANA 
La Esperanza 

Facilpass 830054539 
 $          
12.100,00  

30/04/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-

4994779 
RUTA AL MAR 

MATA DE CAÑA 
Facilpass 830054539 

 $          
18.100,00  

TOTAL RUBRO PEAJES: 
 $             
140.200  

TRAZABILIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO 

FECHA 
PAGADO 

A 

No 
FACTURA 

Y/O 
RECIBO 

POR 
CONCEPTO DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 

10/04/2025 
CONCREL

AB  
FE87105 

 ENSAYO DE 
LABORATORIO 

CONCRELAB 
860036365

-9 
 $         
418.919,00  

23/04/2025 
CONCREL

AB  
FE87517 

 ENSAYO DE 
LABORATORIO 

CONCRELAB 
860036365

-9 
 $         
885.122,00  

29/04/2025 
CONCREL

AB  
FE87685 

 ENSAYO DE 
LABORATORIO 

CONCRELAB 
860036365

-9 

 $      
1.324.827,0
0  

4/04/2025 
GEOTECN
OLOGIA 

GIC-748 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA  

900950052
-3 

 $      
4.424.127,0
0  

21/04/2025 
GEOTECN
OLOGIA 

GIC-754 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA  

900950052
-3 

 $      
1.150.497,0
0  

28/04/2025 
GEOTECN
OLOGIA 

GIC-759 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA  

900950052
-3 

 $      
2.416.835,0
0  

TOTAL RUBRO PEAJES: 
 $         

10.620.327  

TRAZABILIDAD TIQUETES 

FECHA 
PAGADO 

A  
AEREO  TERRESTRE 

NOMBRE 
RAZÓN 
SOCIAL 

No FACTURA 
Y/O RECIBO 

NIT VALOR 

24/04/2025 
Juan 

Carlos 
Muñoz  

$ 660.260 $ 70.000 

TIQUETES 
AEREOS Y 
TERREST
RES 

COMPROBAN
TE DE PAGO  

N/A 730.260,00 

24/04/2025 
Mario 

Hernández  
$ 660.260 $ 70.000 

TIQUETES 
AEREOS Y 
TERREST
RES 

COMPROBAN
TE DE PAGO  

N/A 730.260,00 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES TIQUETES 
$ 

1.460.520,0
0 

TRAZABILIDAD VIATICOS 

FECHA 
PAGADO 

A  
FECHA 
SALIDA 

FECHA D E 
REGRESO 

Salario  
Viáticos día 
Resolución 

Días  
viáticos 

total 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
 Oficina Principal  

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

CONSORCIO EPSILON TOLU 

CONTRATO No : CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

24/04/2025 
Juan 

Carlos 
Muñoz  

24 de abril 
de 2025 

24 de abril de 
2025 

$ 9.116.000 
 $                          

284.871  
1 $ 284.871 

24/04/2025 
Mario 

Hernández  
24 de abril 
de 2025 

24 de abril de 
2025 

$ 9.715.378 
 $                          

284.871  
1 $ 284.871 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES VIATICOS 
$ 

569.742,00 

  

Viáticos    $ 2.170.462  

Ensayos   
 $ 
10.620.327  

TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES INTERVENTORÍA  
 $    
12.790.789 

 

7.2 - Soporte de las actas de pago.  
 
Se adjuntan los comunicados de remisión de las actas N°3 y N°4. 
 

7.3 - Gráfica presupuestal.  
 

Hasta el presente informe la Interventoría tramitó las siguientes Actas: 
 
Acta parcial de interventoría No. 1, por un valor de $344.804.149, el acta N°2 por un valor de $1.855.765.433, 
el acta N°3 por un valor de $253.531.730 y el acta N°4 por un valor de $257.088.304. 
 

 
Ilustración 20 Grafica presupuestal Interventoria  

 
7.4  Cuadro control de pagos, gestión de pagos de Interventoría.  

 
El día 9 de septiembre el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-437 a través de la cual 
solicito la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco 

$ 344.804.149 

$ 1.855.765.433 

$ 253.531.730 $ 257.088.304 

 $ -

 $ 200.000.000

 $ 400.000.000

 $ 600.000.000

 $ 800.000.000
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 $ 1.200.000.000

 $ 1.400.000.000

 $ 1.600.000.000
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 $ 2.000.000.000

ENE-MAY 24 MAY-DIC 24 DIC24-FEB25 FEB-MAR25

REPORTE FINANCIERO

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de marzo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
 Oficina Principal  

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

(5) días, con el fin de dar un mayor alcance a la información relacionada con el plan de manejo de tránsito 
establecido en la ficha de manejo ambiental PMA MGS-4 MANEJO DE TRANSITO.  
 
Información que una vez fue evaluada por la Interventoría, emitió su visto bueno mediante la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-256-2024 de fecha 11 de septiembre, comunicación que, a su vez, fue 
trasladada a fue a la Aeronáutica Civil, para su respectiva revisión y aprobación. 
 
El día 23 de septiembre la Aeronáutica Civil emitió la comunicación con radicado 2024262020044464 Id: 
1459723, en donde informa que una vez revisada la información respecto a la solicitud de aprobación de los 
gastos para Perifoneo Socialización PMT, se aprobó un valor ($250.000), será el tenido en cuenta para el pago 
por concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL mediante la bolsa de monto 
agotable. 
   
Ese mismo día, la Interventoría remitió al Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-510-2024 con radicado Aerocivil 2024190010120214, en el cual se informa al 

Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la aprobación de la cotización seleccionada para las 

siguientes actividades: 
 

• Perifoneo de convocatoria a la comunidad de la reunión de socialización del Plan de Manejo de 
Tránsito – PMT. 

 
El valor presentado en la cotización seleccionada ($250.000), es el que se tendrá en cuenta para el pago por 
concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL mediante la bolsa de monto agotable, a 
lo cual, por solicitud de La Aeronáutica Civil, esta interventoría realizará el control del gasto de la BMA para el 
Pago del Fondo de compensaciones. 
 
El día 2 de octubre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radico el oficio 2024-ATSC-CENV-559 en donde presento 
la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de la impresión de los boletines informativos como lo 
establece la ficha MGS-2 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, para lo cual presento tres 
cotizaciones, de las cuales, esta Interventoría, reviso y viabilizo la cotización No 2 presentada por el Contratista 
la cual tiene un valor de SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($714.000). 
 
El día 21 de octubre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-635 en donde solicita a la 
Interventoría su aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos para la fabricación de buzones de 
sugerencias y recepción de PQRS, el cual fue revisado y viabilizado por la Interventoría mediante la 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-360-2024, aprobando la cotización No 2 presentada por el 
Contratista por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000) la cual, es la de menor 
valor. 
 
El 6 de noviembre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC con el oficio 2024-ATSC-CENV-697 en donde recurso 
requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco (5) días, luego de revisada la 
información aportada por el Contratista, la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-2024 en donde se informó que de las cotizaciones presentadas por el Contratista se viabilizo 
del valor contemplado en la cotización N° 1 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($252.500). 
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El 12 de noviembre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-719, en donde requirió la 
aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de las dos (2) reuniones de avance de obra establecidas 
en la ficha de manejo ambiental, las cuales fueron revisadas por la Interventoría la cual se manifestó en los 
siguientes términos: COTIZACIÓN N°3 NO ES VIABLE debido a su mayor costo en comparación a las otras 
cotizaciones suministradas por la firma contratista. Por lo tanto, esta interventoría da VISTO BUENO A LA 
COTIZACIÓN N°2 (OPCIÓN 2) la cual presenta costos menores para llevar a cabo las actividades de reunión 
de avance. 
 
El día 06 de febrero d e2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-079-2025, donde se 
traslada comunicación emitida por la Aeronáutica Civil con la aprobación de la cotización para la actividad de 
Capacitación con la comunidad sobre: “Sensibilización de especies en estado crítico y en peligro identificadas 
en el área de estudio, su importancia en los ecosistemas, así como su conservación y reservación” 
 
El día 25 de febrero de 2025, se emitió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-083-2025, donde se 
trasladó comunicación del contratista en la que se hizo remisión de los APU NP TALA con fecha del 13 de 
diciembre de 2024. 
 
El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU -23000882H3-116-2025, donde se 
traslada comunicación emitida por la Aeronáutica Civil, con la aprobación de la cotización seleccionada para la 
actividad de Reunión extraordinaria con el comité de participación ciudadana. 
 
El día 15 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-146-2025, donde en aras 
de dar continuidad con proceso de las actividades de aprovechamiento forestal y del cual a la fecha cuenta con 
los APU’s concertados entre Contratista e interventoría, reconocimiento que se hará a través de Bolsa de Monto 
agotable- BMA, se solicita la documentación establecida en la cláusula 8 del contrato de obra, esta información 
fue solicitada por la Aeronáutica Civil mediante comunicado con Radicado No 2025262020008370 ID 1621626 
de 3 de marzo de 2025 y del cual nos permitimos dar traslado. A lo expuesto anteriormente, se solicita al 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC remitir de acuerdo con lo establecido contractualmente, la justificación 
técnica, la cual, deberá contener una descripción precisa y detallada de la actividad de tala, incluyendo la 
cantidad, especificación, su duración, entregables y el valor a total ejecutar por esta actividad. 
 
El 17 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-156-2025, donde esta 
interventoría se permite manifestar que, de acuerdo con la mesa de trabajo realizada en la ciudad de Bogotá, 
el día 23 de enero del 2025, en la cual se estableció los lineamientos finales para la aprobación tanto de las 
actividades cómo de los profesionales concernientes a los pagos de la Bolsa de Monto Agotable, por lo que el 
día 07 de febrero del 2025 se realizó la revisión y aprobación de los gastos de actividades sociales y de los 
informes de los profesionales sociales del componente del área social. 
 
El día 19 de marzo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-112-2025, donde se da 
traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-151 del 28 de febrero de 2025 con asunto: Solicitud de aprobación 
de recursos para la implementación de la “ACCIÓN 5 Señalización preventiva” de la ficha de manejo ambiental 
PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y conservación de hábitats, a cargo de bolsa de monto 
agotable- BMA. 
 
El día 28 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-174-2025, con asunto 
“Traslado de los comunicado No 2025-ATSC-CENV-128 del 27 de marzo de 2025, 2025-ATSC-CENV-248 del 
04 de abril de 2025 y 2025-ATSC-CENV-251 del 07 de abril de 2025, relacionados con la aprobación de insumos 
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a cargo de la Bolsa de Monto agotable por implementación de las medidas de manejo ambiental aprobadas en 
el plan de manejo ambiental establecidos en la resolución No 1074 de 2023” 
 
A continuación, se presenta el resumen de los gastos Socio Ambientales viabilizados por la Interventoría a 
cargo de la Bolsa de Monto Agotable: 
 

Tabla 28 RESUMEN GASTOS SOCIO AMBIENTALES BMA 

FECHA CONSECUTIVO FECHA CONSECUTIVO 
GASTO 

APROBADO 
OBSERVACIONES 

5/06/2024 

EPSILON TOLU-
23000882H3-147-
2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
282-2024 - Alcance 

10/02/2024 
2024262020046122 
Id: 1478378 

$1.155.000,00 

Aprobación gastos reuniones de inicio 
realizadas en el mes de mayo. Estos valores 
es por las dos reuniones con entidades y 
comunidad 

06/09/2024 
13/09/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
244-2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
265-2024 - Alcance 

11/09/2024 
19/09/2024 

2024262020032450 
Id: 1429926  
2024262020043780 
Id: 1453008 - 
Alcance 

$2.737.000,00 

Aprobación gastos de reuniones de 
socialización del PMT y reunión de 
concertación con organizaciones 
comunitarias, aprobandose el gasto de 
$1,150,000 c/u 

18/09/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
256-2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
267-2024 - Alcance 

9/23/2024 
2024262020044464 
Id: 1459723 

$250.000,00 
Aprobación de gastos de 5 emisiones de 
perifoneo 

9/24/2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
284-2024 

9/27/2024 
2024262020045184 
Id: 1470008 

$125.000,00 
Aprobación gastos impresión de volantes de 
PMT 

10/04/2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
306-2024 

10/08/2024 
2024262020046978 
Id: 1487326 

$714.000,00 
Aprobación gastos impresión de Boletín 
Ambiental informativo 

10/29/2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
360-2024 

11/06/2024 
2024262020052464 
Id: 1532218 

$595.000,00 
Aprobación gastos fabricación buzón de 
sugerencias 

11/12/2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
380-2024 

11/18/2024 
2024262020054931 
Id: 1542956 

$252.500,00 
Aprobación gastos para el perifoneo de las 
reuniones de avance de obra 

11/18/2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
391-2024 

11/21/2024 
2024262020055663 
Id: 1546659 

$2.420.000,00 
Aprobación de los gastos para logística de 
las reuniones de avance de obra 

18/12/2024 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
434-2024 del 

19/12/2024 
2024262020060928 

Id: 1572716 
$205.000,00 

Aprobacion gastos de elaboracion del 
pendon de identificacion de la oficina  

28/01/2025 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
048-2025 

05/02/2025 
2025262020004081 
Id: 1601295 

$210.000,00 
Aprobación gastos Capacitación con 
comunidad 

12/02/2025 
 

18/02/2025 

EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
063-2025 
 EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
072-2025 

17/02/2025 
 

25/02/2025 

2025262020005773 
Id: 1609919 
 
2025262020007436 
Id: 1617347 

$35.000,00 
Aprobación gastos para reunión 
extraordinaria 
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FECHA CONSECUTIVO FECHA CONSECUTIVO 
GASTO 

APROBADO 
OBSERVACIONES 

26/02/2025 
 

27/02/2025 

EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
085-2025  
 EPSILON TOLU-
BTA-23000882H3-
088-2025 

03/03/2025 
2025262020008382 
Id: 1621661 

$700.000,00 
Aprobación gastos capacitación líderes 
sociales 

21/04/2025 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
165-2025 

23/04/2025 
2025262020017005 

Id: 1660526 
$560.000,00 

Aprobación gastos logística reunión 
comunidad Sector Arenal 

21/04/2025 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
162-2025 

22/04/2025 
2025262020016718 
Id: 1659343 

$2.169.000,00 Aprobación gastos kits estudiantiles 

22/04/2025 
EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-
169-2025 

23/04/2025 
2025262020017072 

Id: 1660885 
$2.570.000,00 

Aprobación gastos alimentación 
participantes seminario 

 
 

TOTAL $ 14.697.500 

 
 

AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
VALOR 

APROBADO 
FECHA DE 
SOLICITUD  

OFICIO DE 
SOLICITUD 

FECHA VTO 
BUENO  

OFICIO VTO BUENO 
INTERVENTORIA 

OFICIO DE 
APROBACION  

Monitoreo ruido y 
vibraciones  

$ 
26.957.813,00 

28/06/2024 
2024-ATSC CENV-

268 
29/06/2024 

ÉPSILON TOLU-
23000882H3-305-2024  

202462020059564 
id: 1564730 

Monitoreo de calidad 
de aire  

$ 
84.093.200,00 

3/10/2024 
2024-ATSC-CENV-

564 
19/102024 

ÉPSILON TOLÚ-
23000882H3-602-2024 

202426202005079
9 Id: 1521068 

Insumos por 
implementación de 
medidas de manejo 

ambiental 

$17.887.445 2025-
ATSC-

CENV-108 
de 

14/02/2025 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-145-
2025  y EPSILON 

TOLU-23000882H3-
228-2025 

20252620200161
13 Id: 1656375 

15/04/2025 

Insumos por 
implementación de 
medidas de manejo 

ambiental 

$17.887.445 

 
Total  $ 128.938.458,00 

 
Por lo anterior, a la fecha se tiene el siguiente resumen de costos estimados asociados a la Bolsa de Monto 
Agotable: 
 

Valor Total BMA $ 8.000.000.000 

  

Personal - Plan de cargas  $              526.312.978,80  

Actividades Socio Ambiental $ 143.635.958,00 

Amigable $ 0,00 

  

Total aprobado  $ 669.948.936,80 

  

Total Disponible  $ 7.330.051.063,20 
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8. FORMATOS DE CONTROL.  
 

8.1 Relación de personal de obra e INTERVENTORÍA.  
 

Se anexa el control de personal mensual, presente en la obra por parte del Contratista e Interventoría durante 

abril de 2025, en la carpeta de anexos Formato de control.  

 

8.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.  
 

Se adjunta el Anexo 9 requerido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para el control de 

los equipos y/o maquinarias en campo. 

 

8.3 Control climatológico y de horas trabajadas.  
 
En el Anexo 9 se registró el control mensual del estado del tiempo durante las jornadas laborales adelantadas 
durante el mes de abril de 2025. 
 

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 
 

9.1 – Registro fotográfico. 
 
Se adjunta como anexo el registro fotográfico correspondiente al mes de abril de 2025 en la carpeta Registro 
Fotografía. 
 

10. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.  
 

10.1 – Cuadro control de correspondencia enviada 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia enviada del mes de abril 

de 2025. 

10.2 -  Cuadro control de correspondencia recibida 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia recibida del Consorcio 

Aeropuertos Tolú SC y los recibidos por parte de la Aeronáutica Civil durante el mes de abril de 2025. 

10.3 - Actas de comité de obra.  

A continuación, se relaciona las actas de comités desarrolladas en el mes de abril de 2025: 

Tabla 29 Control actas de Comite – Fuente Propia 

Acta 
No.  

Fecha  Tema  Objeto de la reunión Participantes 

221 7/04/2025 

Recorrido en Campo, 
verificación de 

implementación de medidas 
de manejo Ambiental 

Realizar un recorrido de verificación en los frentes de Obra, 
en el cumplimiento del PMA y la resolución 1074 del 

29/12/2023, previo a la apertura del Aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo. 

CET-CAT 
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Acta 
No.  

Fecha  Tema  Objeto de la reunión Participantes 

222 11/04/2025 Temas varios 

Realizar Comité semanal de obra con la participación de la 
Aeronáutica, Contratista de obra e Interventoría, dándole 

seguimiento a los compromisos del acta anterior y 
atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 

AC-CET-CAT 

223 7/04/2025 
Recorrido en obra verificación 
de condiciones de seguridad 

en áreas restringidas 

Verificación de condiciones de seguridad en áreas 
restringidas previo a la operación aeroportuarias 

CET-CAT 

224 10/04/2025 

Recorrido en Campo, 
verificación de 

implementación de medidas 
de manejo Ambiental 

Realizar un recorrido de verificación en los frentes de Obra, 
en el cumplimiento del PMA y la resolución 1074 del 

29/12/2023, previo a la apertura del Aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo. 

CET-CAT 

225 11/04/2025 
Revisión de APU de mezclas 

P-401 y P-403 

Realizar mesa de trabajo para la revisión de los ítems 2,2 
“CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 

MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22” y 2,3 
“CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403”, 

para definir el uso de estas en el proyecto. 

AC-CET-CAT 

226 14/04/2025 
Revisión de informe ambiental 

junio 2024 
Realizar revisión del informe ambiental de junio de 2024  CET-CAT 

227 23/04/2025 

Conciliación y revisión de 
insumos y materiales para la 

implementación de las 
medidas de manejo 
ambiental, por BMA. 

Conciliar la cantidad y los insumos requeridos para la 
implementación de las medidas de manejo ambiental, por 

BMA 
CET-CAT 

228 23/04/2025 
Revisión de informes 

mensuales del Contratista de 
Obra 

Realizar la revisión de los informes mensuales del Contrato 
de obra de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio de 2024 
CET-CAT 

229 24/04/2025 Comité Social # 20 Realizar análisis de los aspectos del componente social. CET-CAT 

230 24/04/2024 
Revisión de informes 

mensuales primero y segundo 
trimestre mes del año 2024 

Seguimiento a observaciones de informes mensuales del 
contratista de obra primero y segundo trimestre del año 

2024 (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio) 
CET-CAT 

231 24/04/2025 
Revisión de APU de mezclas 
P-401 / P-403 y temas varios. 

"*Realizar mesa de trabajo para la revisión de los ítems 2,2 
“CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 

MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22” y 2,3 
“CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403”, 
para definir el uso de estas en el proyecto. • Temas varios 

de seguimiento de la obra." 

AC-CET-CAT 

232 28/04/2025 
Revisión de informe ambiental 

agosto y septiembre 2024 
Realizar revisión del informe ambiental de agosto y 

septiembre de 2024 
CET-CAT 

233 28/04/2025 

Realizar la revisión de 
carpetas en cumplimiento del 
formato 8ª especificaciones 

técnicas y el Cumplimiento de 
los compromisos adquiridos 
en mesa de trabajo realizada 

el 26/03/2025, referente al 
programa de mantenimientos. 

Realizar la revisión de carpetas en cumplimiento del 
formato 8ª especificaciones técnicas y el Cumplimiento de 

los compromisos adquiridos en mesa de trabajo realizada el 
26/03/2025, referente al programa de mantenimientos. 

CET-CAT 

 

10.4 -  Copia del libro diario de obra.  

Se adjunta en la carpeta Bitácora, la copia escaneada del libro de obra con la información relacionada durante 

el mes de abril de 2025. 
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10.5 - Certificaciones y fichas técnicas 

Para el mes de abril la maquinaria aprobada por esta Interventoría es la siguiente: 

TABLA 30 EQUIPO MÍNIMO APROBADO  

 

10.6  Control Informes semanales Interventoría 

A continuación, se presenta el control de la radicación de informes semanales de la Interventoría: 

Tabla 31 Control informe semanal Interventoria 

Id 
Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

1 22/01/2024 28/01/2024 8/02/2024 8/02/2024 Aprobado por correo  

2 29/01/2024 4/02/2024 8/02/2024 7/02/2024 Aprobado por correo  

3 5/02/2024 11/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

4 12/02/2024 18/02/2024 20/02/2024 21/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

5 19/02/2024 25/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

6 26/02/2024 3/03/2024 4/03/2024 4/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

7 4/03/2024 10/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

8 11/03/2024 17/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

9 18/03/2024 24/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

10 25/03/2024 31/03/2024 1/04/2024 1/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

11 1/04/2024 7/04/2024 8/04/2024 8/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

12 8/04/2024 14/0472024 15/04/2024 15/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

13 15/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

14 22/04/2024 28/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 2024262020018442 12/06/2024 

15 29/04/2024 5/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 2024262020018442 12/06/2024 
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Id 
Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

16 6/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024262020018668 13/06/2024 

17 13/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 2024262020020946 28/06/2024 

18 20/05/2024 26/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024262020022327 10/07/2024 

19 27/05/2024 2/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024262020022329 10/07/2024 

20 3/06/2024 8/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024262020022976 16/07/2024 

21 09/06/2024 15/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2024262020023383 18/07/2024 

22 16/06/2024 22/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 2024262020026288 05/08/2024 

23 23/06/2024 29/06/2024 03/07/2024 03/07/2024 2024262020026289 05/08/2024 

24 30/06/2024 06/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024262020026290 05/08/2024 

25 07/07/2024 13/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 2024262020029950 29/08/2024 

26 14/07/2024 20/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 2024262020030957 03/09/2024 

27 21/07/2024 27/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 2024262020051224 29/10/2024 

28 28/07/2024 03/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 2024262020044454 23/09/2024 

29 04/08/2024 11/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 2024262020046870 08/1072024 

30 12/08/2024 18/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 2024262020048534 16/10/2024 

31 19/08/2024 24/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024262020048538. 16/10/2024 

32 25/08/2024 31/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2024262020048539 16/10/2024 

33 02/09/2024 08/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 2024262020048525 16/10/2024 

34 09/09/2024 15/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 2024262020050775 28/10/2024 

35 16/09/2024 22/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 2024262020050789 28/10/2024 

36 23/09/2024 29/09/2024 04/10/2024 04/10/2024 2024262020059957. 15/12/2024 

37 30/09/2024 06/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 2024262020048524 16/10/2024 

38 07/10/2024 13/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 2024262020060160 16/12/2024 

39 14/10/2024 20/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 2024262020051043 29/10/2024 

40 21/10/2024 27/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2024262020056887. 28/11/2024 

41 28/10/2024 03/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 2024262020059958. 15/12/2024 

42 04/11/2024 07/11/2024 13/11/2024 13/11/2024 2024262020059956. 15/12/2024 

43 08/11/2024 14/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 2024262020056919. 28/11/2024 

44 15/11/2024 21/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 2024262020060160 16/12/2024 

45 22/11/2024 28/11/2024 05/12/2024 05/12/2024 2024262020059722. 12/12/2024 

46 29/11/2024 05/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 2024262020059954. 15/12/2024 

47 06/12/2024 12/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 2024262020060930 19/12/2024 

48 13/12/2024 19/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 202526202007659 26/02/2025 

49 20/12/2024 26/12/2024 07/01/25 07/01/25 2025262020007660 26/02/2025 

50 27/12/2024 2/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 2025262020007661 26/02/2025 

51 3/01/2025 9/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 2025262020007662 26/02/2025 
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Id 
Semana  fecha de radicación 

Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

52 10/01/2025 16/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 2025262020008047 28/02/2025 

53 17/01/2025 23/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 2025262020008048 28/02/2025 

54 24/01/2025 30/01/2025 10/02/2025 10/02/2025 2025262020005770 17/02/2025 

55 31/01/2025 6/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 2025262020008070 28/02/2025 

56 7/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 18/02/2025 2025262020008071 28/02/2025 

57 14/02/2025 20/02/2025 25/02/2025 25/02/2025 2025262020008072 28/02/2025 

58 21/02/2025 27/02/2025 12/03/2025 12/03/2025 2025262020010529 14/03/2025 

59 28/02/2025 06/03/2025 14/03/2025 19/03/2025 202526202001074 17/03/2025 

60 07/03/2025 13/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 2025262020012899 31/03/2025 

61 14/03/2025 20/03/2025 02/04/2025 07/04/2025 2025262020016616 Id: 1658667 21/04/2025 

62 21/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 07/04/2025 2025262020016626 Id: 1658763 21/04/2025 

63 28/03/2025 03/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 2025262020016717 Id: 1659341 22/04/2025 

64 04/04/2025 10/04/2025 21/04/2025 21/05/2025 En revisión  

65 11/04/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/04/2025 En revisión  

66 18/04/2025 24/04/2025 02/05/2025 02/05/2025 En revisión  

 

10.7  Control Informes mensuales Interventoría 

Dando cumplimiento al FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en su capítulo 3.8 INFORMES DE 
INTERVENTORÍA, el cual establece:  

“El INTERVENTOR deberá presentar un informe mensual a la AEROCIVIL, en el cual se evidencie el 
control integral al avance y ejecución del contrato de obra. Se debe enviar a la AEROCIVIL, original en 
físico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) días siguientes al mes vencido. 
En dicho informe debe aparecer entre otros la situación de cada una de las actividades y obras 
contractuales, el grado de atraso y/o avance del cronograma y programa de ejecución de la obra los 
equipos utilizados por el CONTRATISTA DE OBRA en el campo, los registros fotográficos; deberá 
contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas según cada disciplina, su 
cumplimiento contractual y los correctivos implementados, presentando por lo tanto, el estado de ejecución 
del contrato de obra y su proyección (dicho informe debe ser entregado en programas que la AEROCIVIL 
pueda manipular para responder a requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe 
presentarse un registro de video de la evolución de la obra ejecutada durante este periodo.” 

Esta Interventoría ha venido presentando el informe mensual que resume el estado actual del proyecto a 
la fecha, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 32 Control de Informes Mensuales - Fuente: Propia 
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GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

Id Mes Oficio Radicado  
fecha de radicación 

Informe  
Oficio  Fecha  Estado 

1 
Enero 
2024 

EPSILON TOLU-23000882H3-031-2024                   2024190010015230 12/02/2024 
2024262020008253 1/04/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-018-2024   2024162000028975., 13/03/2024 

2 
Febrero 

2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-013-2024              2024190010024986., 6/03/2024 

2024262020017822 6/06/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-031-2024      2024160000036851., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2024    2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-2024 2024190010058436., 24/05/2024 

3 
Marzo  
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-029-2024       2024162000037585., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-041-2024     2024162000040999., 16/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2024              2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-2024 2024190010058436., 24/05/2024 

4 
Abril 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-2024 2024190010049635., 5/05/2024 2024262020020947 28/06/2024 Aprobado 

5 
Mayo 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-099-2024 2024190010062521 5/06/2024 2024262020048451 28/06/2024 Aprobado 

6 
Junio 
2024 

EPSILON TOLU BTA- 23000882H3-154-2024 2024190010076061 5/07/2024 2024262020023207 17/07/2024 Aprobado 

7 
Julio 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-196-2024 2024190010089990 6/08/2024 2024262020028645 20/08/2024 Aprobado 

8 
Agosto 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-250-2024 2024190010104026. 09/09/2024 2024262020045762 02/10/2024 Aprobado 

9 
Septiembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-317-2024 2024190010127109 08/10/2024 2024262020052582  06/11/2024 Aprobado 

10 
Octubre  

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-378-2024 2024190010140591 08/11/2025 2024262020059913. 13/12/2024 Aprobado 

11 
Noviembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-427-2024 2024190010156274 14/12/24 2024262020060160 16/12/2024 Aprobado 

12 
Diciembre 

2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-009-2025 2025190010002866 09/01/2025 2025262020004736 10/02/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-089-2025 2025190010027025 05/03/2025 2025262020009762 11/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-126-2025 2025190010039089 01/04/2025 
2025262020016617  

Id: 1658673 
21/04/2025 Aprobado 

13 
Enero 
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-061-2025 2025190010017344 12/02/2025 2025262020009761 11/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-122-2025 2025190010037352 28/03/2025 
2025262020016625  

Id: 1658762 
21/04/2025 Aprobado 

14 
Febrero  

2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-096-2025 2025190010027941 07/03/2025 2025262020010923 19/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-131-2025 2025190010039554 02/04/2025 En revisión   

15 
Marzo  
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-147-2025 2025190010043396 10/04/2025 En revisión   

 
11. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 

 
11.1  Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños del Contratista. 

Con base en el Anexo técnico 1, en su numeral 7 “Información sobre el personal profesional”, el Contratista 
requiere del siguiente personal para la etapa de apropiación de los estudios y diseños con una dedicación 
del 100%.”, el cual ya fue evaluado y revisado, siendo el personal aprobado el que se presenta a 
continuación: 

Tabla 33 Personal minimo requerido para el Contratista 
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No. Perfil o Rol 
Cantidad de 

Profesionales 
% Dedicación Nombre del profesional 

1 Director de Obra. 1 100% Hernán Arévalo 

2 Coordinador Técnico de Obra. 1 100% Xiomara Ramos 

3 Ingeniero Residente de Obra. 1 100% Darif Morgano 

4 Ingeniero SST 1 100% Andrés Rojas 

5 Especialista en Pavimentos. 1 50% José David Muñoz 

6 Especialista en Hidráulico. 1 30% Natalia García López 

7 
Especialista en Electromecánica o 

eléctrico. 
1 30% Wilson Ricardo Adame 

8 Especialista Geométrico. 1 30% Henry David Ramírez 

9 Topógrafo 1 100% Didier Sepúlveda 

10 Cadenero 1 1 100% Hugo Polo  

11 Cadenero 2 1 100% Néstor Mercado 

 

Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 
compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

No. Perfil o Rol Cantidad de Profesionales Nombre del profesional  

1 Especialista Ambiental 1 Jaime Oviedo 

2 Profesional Ambiental 2 Lender Rafael Orozco  

3 Profesional Social 2 Gloria Caballero  

4 Especialista en Geotecnia. 1 Diego Alexander Reyes 

 

11.2   Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños para la Interventoría 

Con base en el Anexo 1 – Anexo técnico Interventoría, en su numeral 7 “Información sobre el personal 
profesional y equipos del Interventor”, se presentó el personal mínimo requerido para dar cumplimiento a los 
compromisos contractuales adquiridos.  

El día 13 de septiembre de 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-
264-2024 con radicado Aerocivil 2024190010116127, a través del cual se presentó el plan de cargas y flujo de 
caja de Interventoría.  

El día 23 de septiembre de 2024 se recibió la comunicación 2024262020044457 en donde la Supervisión remite 
la APROBACION del Plan de Cargas y Flujo de Caja presentado por la Interventoría en la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-264-2024.  

12. INDICADORES DE GESTION 

La evaluación de los indicadores correspondientes al mes de abril 2025, se encuentran en el anexo de nombre 

Indicadores, así como el cuadro de resumen de los indicadores.  

13. COMPONENTE AEROPORTUARIO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 
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14. COMPONENTE TOPOGRAFÍA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

15. COMPONENTE SOCIAL 

Se adjunta documento con el informe de este componente 

16. COMPONENTE ELÉCTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

17. COMPONENTE AMBIENTAL  

Se adjunta documento con el informe de este componente 

18. COMPONENTE GEOTECNIA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

19. COMPONENTE GEOMÉTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

20. COMPONENTE PAVIMENTO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

21. COMPONENTE GERENCIA DE PROYECTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

22. COMPONENTE SST 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

23. COMPONENTE HIDRAULICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

24. COMPONENTE ARQUEOLOGIA 

Durante el periodo no se realizaron actividades de arqueología. 

25. COMPONENTE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

26. COMPONENTE SIG 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 
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27. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 
SUS RIESGOS  

El día 01 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-192-2025, con asunto 

“Traslado comunicado No. Radicado 2025262020005304 Id: 1607256 con asunto “Cronograma salvamento 

hallazgo arqueológico N°2”, con fecha 12/02/2025 y Radicado 2025262020008758 Id: 1623534 con asunto 

“Solicitud de cronograma en el que se detalle las actividades civiles que involucran remoción de suelo en el 

desarrollo del componente lado aire, así como el plan de intervención arqueológica para el Hallazgo No. 2, de 

conformidad con las medidas de manejo aprobadas mediante Resolución No. 0878 de 18 de junio de 2024”, de 

fecha 05/03/2025.”, donde se da traslado a comunicado mediante el cual el Grupo de Gestión Ambiental y 

Control de Fauna (GACF) solicita al Consorcio Aeroportuario Tolú SC un cronograma detallado que proyecte la 

secuencia y ejecución de las actividades de obras civiles asociadas a la remoción de suelos. Esta información 

es fundamental para comprender las necesidades del consorcio con relación a las áreas requeridas para la 

continuidad de las actividades de construcción y, de esta manera, evitar reprocesos, o inconvenientes del 

componente arqueológico que puedan generar retrasos en el desarrollo del proyecto. 

El día 01 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-194-2025, con asunto 

“Traslado del comunicado con radicado 2025262020012894 Id: 1642862 con asunto Comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-181-202 del 28 marzo de 2025- Inicio implementación PMT cierre Ruta Nacional 9004.”, 

donde esta interventoría traslada la comunicación emitida por la Unidad administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil, en la cual solicita al Contratista de Obra iniciar a más tardar el 04 de abril de 2025 la 

implementación del PMT referido mediante oficio EPSILON TOLU-23000882H3-181-202 del 28 marzo de 2025 

con la respectiva socialización. 

 

El día 02 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 7 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 - Ajustado.”, donde se radicó nuevamente 

el Acta N°7 con los debidos ajustes. 

 

El día 04 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 8 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023”. 

 

El día 08 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-2025, con asunto 

“Remisión de Acta de Cobro No. 3 Interventoría”. Igualmente se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-144-2025, con asunto “Remisión – Análisis de Precios Unitarios No Previstos – Validados por la 

Interventoría, para su respectiva aprobación.”, donde se remiten los análisis y soportes de precios unitarios no 

previstos (APU - NP), los cuales en mesa de trabajo del pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones 

de la Aerocivil fueron conciliados los NP-01, NP-02 y NP-03, con sus respectivos rendimientos y costos, los NP-

04 al NP-08 para la tala de árboles, fue socializado en reuniones realizadas con el contratista de obra y 

supervisión el pasado 11 de diciembre, en la oficina de la interventoría, para la construcción de los APU – NP.   

 

El día 11 de abril de 2024, se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-151-2025, con asunto 

“Remisión de Acta de Cobro No. 4 Interventoría”. 
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El día 15 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-216-2025, con asunto 
“Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-257 Asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-155 con asunto “Respuesta 
a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-
CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.”, donde esta Interventoría 
se permite remitir el concepto brindado por nuestro especialista eléctrico, estableciendo que se requiere que se 
ajusten a su programación y dispongan en obra los elementos que se van a instalar en el componente eléctrico. 
Igualmente requerimos que se nos informe sobre los procesos de compra e importación de los elementos del 
componente eléctrico que no son de fabricación nacional. 
 

El día 21 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-164-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 9 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023”. 

 

El día 24 de abril de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-227-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-015 con asunto “Solicitud de información sobre el cierre del 

Aeropuerto conforme a los compromisos adquiridos por la Entidad Contratante”. Donde se indicó que, posterior 

a la entrega del comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero del 2025 por parte del Contratista de obra, 

en donde expone su Plan de tareas Hito 1 (actividades a realizar en el Cierre de la pista), se llevó a cabo el 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN NOTAM, en las Instalaciones de la Entidad, el día 03 de febrero de 2025, en donde 

se expuso lo siguiente: (..) La Gerente Aeroportuaria del aeropuerto Golfo de Morrosquillo del municipio 

Santiago de Tolú y la Supervisora del Contrato de Interventoría 23000882 H3 de 2023, realizan socialización 

del plan de trabajo para a la continuación de las obras de ampliación de la pista del Aeropuerto Golfo de 

Morrosquillo de Tolú. Se realiza la presentación por parte del contratista de obra de la programación de las 

obras del contrato 23000821 H3 de 2023 que tiene por objeto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRASCOMPLEMENTARIAS 

DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)” De acuerdo con las 

consideraciones expuestas por las Aerolíneas, la Aerocivil en conjunto con el contratista de obra y la 

interventoría, verifican el cronograma de actividades y se plantea el cierre total a partir del sábado 8 de febrero 

de 2024 11:00 UTC, con el fin de mitigar el impacto a la operación. CONCERTACIONES AEROLINEAS – 

AEROCIVIL Cierre total de la pista desde el 08 de febrero de 2025 11:00 UTC hasta el 31 de marzo de 2025 

23:00 UTC, decisión que permite continuar con las obras de ampliación de la pista y la cabecera 17. 

El día 25 de abril de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-170-2025, con asunto 
“MEZCLA ASFÁLTICA PISTA 17-35 AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU, SUCRE.”, 
donde conforme a lo expuesto en el Comité Técnico presencial celebrado en Bogotá D.C., el 24 de abril de 
2025, en las instalaciones de la AERONÁUTICA CIVIL, entre las 14:30 y las 17:30 horas, y refiriéndose a la 
versión 2.2 final del DISEÑO DE PAVIMENTOS LADO AIRE y a la Circular de Asesoramiento FAA AC No. 
150/5370-10H, se permite manifestar lo siguiente: Se consideró viable la construcción de la sección central de 
la pista 17-35, de 16 metros de ancho (8 metros a cada lado del eje), utilizando únicamente el ítem CONCRETO 
ASFÁLTICO P-401 FAA CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACIÓN PG76-22 en el espesor de 
diseño completo de la Hot Mix Asphalt (HMA), conforme a lo expuesto por el contratista, buscando ofrecer 
mayor garantía en la zona de contacto ante las condiciones climáticas extremas de operación del Aeropuerto 
Golfo de Morrosquillo de Tolú, y disminuyendo así la probabilidad de ahuellamiento de la estructura. 
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El día 28 de abril de 2025 se realizó el cierre de la vía 9004, conforme a lo establecido en las mesas de trabajo. 

Esto para iniciar la demolición del tramo de conexión de Hito 1 y 2. 

 
Recalcando las actividades que se ejecutaron en Hito 1 correspondientes al plan de trabajo entregado para el 
cierre del aeropuerto de febrero y marzo de 2025, con la ampliación de la pista, la calle bravo y la cabecera 17. 
El cual se cumplió luego de una reprogramación del 31 de marzo al 10 de abril de 2025, permitiendo 
nuevamente la apertura al Aeropuerto el día 11 de abril de 2025, lo cual se puede evidenciar en los notams 
vigentes en esa fecha. 

 
 

En cuanto a los incumplimientos, el día 13 de marzo de 2025, se envió a la Aerocivil la actualización del último 
documento de incumplimientos presentado ante la aeronáutica civil, el cual fue radicado con el comunicado N° 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025, donde se tiene: 

1. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA 

DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA, CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 

AL ACTA DE INICIO: Incumplimiento por la entrega deficiente de la actualización del Balance con sus 

cantidades de obra correspondientes; Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus 

respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, como es requerido 

contractualmente para la Etapa de Construcción. 

 
Estado:  
Se da respuestas al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado No EPSILON TOLU-

23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025 (Anexo 16), haciendo claridad que, al verificar la 

información suministrada por el Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la 

programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra 

como fue enunciado. 

 

2. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO 
ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS: 
La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista de Obra, a los comités Técnicos 
requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento. 
 
Estado:  
El día 12 de Septiembre del 2024, la Interventoria con el Comunicado N° EPSILON TOLU-
23000882H3-487-2024, realiza el requerimiento al contratista de Obra en donde solicita la presencia 
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de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y 
diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024, en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de 
Tolú (Sucre), visita que se llevaría a cabo con el objetivo de realizar un recorrido en campo en conjunto 
con los especialistas de la Interventoria y con el acompañamiento de la Aerocivil, para visualizar las 
problemáticas presentadas en el proyecto y posterior a ello realizar un comité técnico presencial en 
las instalaciones del Aeropuerto de Tolú, citación que no fue aceptada por el Consorcio - contratista 
de Obra, cancelando su asistencia con el Comunicado 2024-ATSC-CENV-460 (Anexo 2) del 16 de 
Septiembre del 2024. 
 

3. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y 
FLUJO DE CAJA): Incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, 
en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo detallado (programación y flujo de caja) 
dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita 
realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución 
presupuestal. La no presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de 
gestión. 
 
Estado: 
El día 18 de enero del 2025, se realiza el comité de seguimiento al contrato de obra, conforme al acta 

N° AC-CET-CAT-189 (Ver anexo 46), en donde indica lo siguiente: 

Capítulo No 6: 

Destoconado de árboles: 

(…) 

Por parte del ingeniero forestal de Interventoría se informa que, en el Hito I, no se le realizó 

destoconado a los árboles talados, por lo que se hace la solicitud. El contratista manifiesta que no es 

posible intervenir, ya que estas áreas están en prospección arqueológica, ubicada en las franjas de 

seguridad, por lo que se está a la espera de que esta actividad quede liberada. 

La coordinadora del contratista explica que estas áreas inicialmente no fueron incluidas en el primer 

plan de manejo arqueológico, por lo que se hizo una adición denominada cambio menor, para poder 

ejecutar esta prospección arqueológica. De esta forma hasta no tener un aval de las zonas liberadas 

no se pueden coordinar estas actividades. El coordinador de Interventoría eleva la consulta, de cuál 

es el cronograma para ejecutar de acuerdo con lo manifestado por el contratista; La respuesta 

presentada es que, se continua con lo plasmado en el plan de trabajo, el cual contiene todos los ítems, 

sin embargo, hay varias limitantes, por temas que no se han sido definidos, tales como la prospección 

arqueológica, los canales y las redes eléctricas. A lo que la Interventoría, recalca que, a la fecha ya 

debió ser considerada una planeación de actividades con el Aeropuerto en funcionamiento de acuerdo 

con lo conversado en varios Comités técnicos con la Aeronáutica civil para cumplir la meta, o en su 

defecto analizar las propuestas de tiempos de cierre de acuerdo con un plan de trabajo.” 

De igual forma, expone en el Capítulo 16 que: “Con respecto a este punto, el área social de la 

Interventoria solicita información de las gestiones sociales referentes a las actividades de demoliciones 

que estaban programadas para el 16 de enero de 2025”. 

 

4. CAPITULO IV: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO DEL EQUIPO 
MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo 
requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el contrato, así mismo 
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el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las 
cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos 
contractualmente. 
 
Estado: 
A lo que la Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 

2024 (Anexo 38), desmiente lo expresado en el comunicado anterior, indicando que el contratista no 

ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se 

cuenta con la totalidad del equipo mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran 

parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria 

y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico. 

Para este mes de Abril de 2025, se obtiene un resultado positivo en el cumplimiento del indicador No 01, 

correspondiente al componente de evaluación de costos, esto debido a la reprogramación de actividades en el 

mes de Octubre de 2024, cuando fue definido el alcance físico de las obras del hito 1 y 2, Y con respecto a los 

demás indicadores, se presentan resultados positivos, ya que las actividades que se encuentran en ejecución 

son las presentadas por el Contratista de Obra en su reprogramación. En línea con lo anterior, se considera 

que se viene cumpliendo a nivel general con los Indicadores de gestión, conforme a lo presentado actualmente 

en obra. 

 

En cuanto al estado financiero de obra se tiene que:  

 
Se presenta un porcentaje un porcentaje programado del 16,95%, equivalente a $ 20.905.923.437 y un 
porcentaje ejecutado físico del 22,55% equivalente a $ 27.811.371.269, por lo que se evidencia un adelanto en 
dinero, el cual es de $ 6.905.447.831 que equivale en porcentaje al 5,60%: 
 

 
 

Se presenta el siguiente avance financiero de obra: 
 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO 2024 $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO – AGOSTO 2024 $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024 $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024 $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 3.601.397.645,00 Pagada 
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AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

7 DICIEMBRE 2024 -ENERO 2025 $ 2.261.245.301,00 Radicada 

8 ENERO – FEBRERO 2025 $ 2.597.408.192,00 Radicada 

9 FEBRERO - MARZO $ 5.246.238.139,00 Radicada a Aerocivil 

Total Acumulado $ 19.272.547.283,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 15,63% 

 
 
Se presenta el siguiente avance general del contrato de obra a la fecha: 

 

 
 

Se presenta un 27,26% de avance financiero de Interventoria, con el trámite del Acta parcial de interventoría 
No. 1, por un valor de $344.804.149, el acta N°2 por un valor de $1.855.765.433, el acta N°3 por un valor de 
$253.531.730 y el acta N°4 por un valor de $257.088.304, como se puede ver a continuación:  
 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de 
interventoría No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Tramite de pago 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Tramite de pago 

3 23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Radicada a Aerocivil 

4 23 de febrero al 22 de marzo de 2025 $ 257.088.304,00 Radicada a Aerocivil 

 $-
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Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú - Sucre

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO
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Total Acumulado $ 2.711.189.616,00 

  Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 27,26% 

 

Como parte del compromiso con el control de calidad de la obra, esta Interventoría ha implementado un plan 
de inspección, medición y ensayo, garantizando la supervisión de los materiales utilizados en el proyecto. 
 
Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto 
a los materiales de subbase granular FAA P-154, base granular tipo FAA P-209, mezcla asfáltica MDC tipo FAA 
P-401 y Concreto rígido de MR=4,5 MPA FAA P-501. En estos ensayos se incluyen análisis granulométricos 
conforme a la norma ASTM C136, determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de la norma 
ASTM D4318 y demás ensayos bajo las normas requeridas. 
 
El Consorcio Aeropuerto Tolú SC reportó el control de la mezcla asfáltica en caliente tipo P-401 según el método 
Marshall, así como los ensayos de límites de consistencia, caras fracturadas, equivalente de arena, partículas 
planas y alargadas, terrones de arcilla, partículas deleznables y solidez frente a la acción del sulfato de 
magnesio. Se verificó que los resultados obtenidos cumplieran con los parámetros de calidad y frecuencia 
establecidos en la circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
Se realizó la verificación de los ensayos presentados para la subbase granular tipo FAA P- 154, incluyendo 
análisis granulométrico (ASTM C136), límite líquido e índice de plasticidad (ASTM D4318) y equivalente de 
arena (ASTM D2419). 
 
En cuanto al material de base granular tipo FAA P-209, se revisaron los ensayos de análisis granulométrico 
(ASTM C136), determinación de los límites de Atterberg (ASTM D4318), equivalente de arena (ASTM D2419), 
índice de alargamiento y aplanamiento de los agregados (ASTM D4791) y porcentaje de caras fracturadas en 
los agregados (ASTM D5821). Se comprobó que los resultados obtenidos se ajustaran a los criterios de 
aceptación y las frecuencias solicitadas en la norma. 
 
Adicionalmente, se realizó la verificación, seguimiento y acompañamiento en campo durante la toma de 
densidades in situ, comprobando que las densidades del material instalado cumplan con el criterio de 
compactación del 100%, tal como lo establece la circular AC 150/5370-10H de la FAA y la norma ASTM D6938. 
En los casos donde los resultados no alcanzaron el valor especificado, se realizaron las correcciones necesarias 
en campo hasta lograr la compactación requerida, permitiendo la posterior entrega y liberación del tramo. 
 
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo establecidos en la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
También, se han realizado inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas 
de gran tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha 
supervisado que la colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm 
y 30 cm, y que los agregados no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y 
compactación en obra. 
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Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre los materiales instalados, con el 
objetivo de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando que el material cumpla con 
los parámetros de diseño y calidad solicitados. A través de verificaciones aleatorias, se ha buscado asegurar el 
cumplimiento de los estándares normativos, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de la obra. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por la interventoría en los ensayos realizados al material de la mezcla 
asfáltica tipo FAA P-401, se llevó a cabo un análisis de los informes emitidos por el laboratorio CONCRELAB 
S.A.S., correspondientes a la mezcla instalada en la pista 17-35 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (SKTL), 
ubicado en Tolú, Sucre.  
 
Como resultado del seguimiento técnico y del análisis de laboratorio realizado sobre la mezcla asfáltica tipo 
FAA P-401, se logró validar que, a pesar de las desviaciones inicialmente identificadas en el mes de marzo, los 
valores obtenidos en los ensayos complementarios se encuentran dentro de los parámetros exigidos por la 
Circular de Asesoramiento No. AC 150/5370-10H de la Federal Aviation Administration (FAA) y los documentos 
contractuales del proyecto. La toma de muestras conjuntas y la verificación de los resultados entregados por el 
laboratorio certificado CONCRELAB S.A.S. permitieron asegurar la conformidad de la mezcla asfáltica 
instalada, garantizando la calidad de la obra y el cumplimiento de las especificaciones. 
 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un 
carácter aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista 
cumplan con los parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, este control no exime al 
constructor de su responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 

 
28. ANEXOS 

Los anexos son cargados en el enlace adjunto al comunicado remisorio del presente informe. Los cuales 

presentan el siguiente contenido: 

 

1. Actas de aprobación de Estudios y Diseño 

2. Actas 

2.1. Actas de Reunión 

2.2. Charlas 

3. Actas de liberación 

4. Bitácora 

5. Correspondencia (Enviada y Recibida) 

6. Ensayos de Laboratorio 

6.1. Contratista 

6.2. Interventoria 

7. Especialistas #1 

7.1. Informe Social 

8. Especialistas #2 

8.1. Informe Geometría Vial y Señalización 

8.2. Informe Infraestructura Aeroportuaria 

8.3. Informe Gerencia de Proyectos 

8.4. Informe Estudios y Diseños Eléctrico 
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8.5. Informe Geotecnia 

8.6. Informe hidráulico 

9. Especialistas #3 

9.1. Informe SIG 

9.2. Informe Topografía 

9.3. Informe Costos, presupuestos y anticipo. 

9.4. Informe SST 

9.5. Informe ambiental 

9.6. Informe pavimentos 

9.7. Informe Arqueología 

9.8. Informe de Calidad 

10. Formatos de control  

11. Indicadores 

12. Plan de cargas 

13. Planilla de seguridad 

14. Pólizas 

15. Presentación y video 

16. Programación 

17. Registro fotográfico 
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