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1. INTRODUCCIÓN.  

 
En la ciudad de Bogotá D.C., con fecha 22 de enero de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra No. 
23000821 H4 de 2023 entre la Unidad Administrativa especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, y la firma 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC, cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 
LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO 
GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF),  con el cual el Contratista se compromete a realizar las obras 
allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el contrato y sus respectivos anexos y documentos. 

 
De igual forma, mediante proceso de selección pública, se adjudicó a la firma CONSORCIO EPSILON TOLÚ, la 
Interventoría al contrato de obra, suscribiendo el 22 de enero de 2024 la respectiva acta de inicio; el objeto del contrato 
de interventoría No. 23000882 H3 de 2023, consiste en: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF) 

 
El presente Informe Mensual de Interventoría No. 17, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden 
técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista entre el 01 al 31 de mayo del 2025, e igualmente 
resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra, guiado por las especificaciones técnicas 
de cada una de las fases que compone el proyecto durante el mismo período.  
 
Este informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la iniciación 
del contrato, los problemas presentados durante el desarrollo de las obras y las soluciones adoptadas, de tal manera 
que permita conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el estado técnico, 
administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos 
asignados al proyecto, logrando el cumplimiento del objeto del contrato y las metas físicas propuestas al inicio de este. 

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

2.1 Localización del proyecto  

El Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (IATA: TLU, OACI: SKTL), se encuentra ubicado en el municipio de Santiago de 
Tolú, una de primeras regiones fundadas de Colombia desde el 25 de julio de 1.535 por el señor Alonso de Heredia, 
esta ciudad se encuentra ubicado el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, limita al sur del casco urbano por la vía antigua 
hacia Coveñas. 
 
Su infraestructura está conformada por una pista denominada 35/17 con una longitud de 1.350 metros y ancho de 16 
metros, la cual se comunica directamente con la plataforma por una calle de rodaje de 60 metros de largo por 16 de 
ancho, a su vez, la plataforma que mide 90x60, se llega al terminal de pasajeros y oficinas administrativas. 
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Ilustración 1 Panorámica Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (tomada de Google) 

2.2 Alcance General 

Realizar la apropiación de los Estudios y Diseños del Contrato de Consultoría No 20000966 H3 de 2020, así como, 

realizar el mejoramiento y ampliación de la pista, construcción de las franjas de seguridad, instalación del sistema de 

ayudas visuales, construcción de las obras de drenaje, cerramiento perimetral, demoliciones de infraestructura 

existente, señalización horizontal y vertical y demás obras complementarias, del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de 

Santiago de Tolú, Sucre; permitiendo la recategorización del aeropuerto en clave de referencia de aeródromo 4C y 

conlleva a la operación de aviones A320-200. 

 

Con este proyecto se le da cumplimiento a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar y mejorar el 

patrimonio público, realizando las actividades de interventoría al mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, 

siguiendo lo señalado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), normas técnicas de ingeniería, manual 

de contratación de la Aerocivil y normatividad en contratación pública vigente. 

 

✓ Revisar, ajustar, complementar y apropiarse de los estudios y diseños entregados como producto del contrato 
de Consultoría No. 20000966 H3 de 2020, en lo que respecta al alcance del presente contrato. 

 
✓ Ejecutar las actividades contempladas conforme al producto entregado como resultado de la consultoría y su 

apropiación. 
 
✓ Mejorar a mediano y largo plazo la prestación del servicio a los usuarios y proporcionar condiciones en 

infraestructura para el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e 
Internacional, mediante la ejecución de actividades de mejoramiento y construcción a la Infraestructura Lado 
Aire, en desarrollo del alcance del contrato de obra y durante su plazo de ejecución.  

 

✓ Ejecutar las actividades necesarias para la señalización, demarcación y desmonte e instalación de ayudas 
visuales. 
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✓ Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras complementarias 
del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Santiago de Tolú Sucre. 

Realizar la construcción de las franjas de seguridad y los canales de drenaje de conformidad con los diseños entregado 

por el consultor que permita garantizar el correcto drenaje la infraestructura lado aire del aeropuerto. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 1 

 

Mejoramiento y ampliación de la pista hasta 1.550 m de largo por 45 m de ancho en la cabecera 35, mejoramiento de 

la calle de rodaje y plataforma, desplazamiento del umbral, adecuación zonas de seguridad (RESA), construcción de 

la plataforma de giro en la cabecera 17, construcción de franjas de seguridad, señalización horizontal y vertical, 

construcción sistema de drenaje, instalación del sistema de ayudas visuales, elaboración y/o actualización de las fichas 

ambientales para los componentes biótico, abiótico y socio económico.1 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 2 

 

Construcción hasta 2.200 m de pista con 45 m de ancho en dirección a la cabecera 35, construcción de franjas de 

seguridad, zona RESA, plataforma de viraje, sistema de drenajes, señalización horizontal y vertical, sistema de 

iluminación, adicional se realizará la demolición de la infraestructura existente y la implementación de las fichas 

ambientales producto del contrato de EIA y las actividades de manejo socio ambiental2 

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO  

 
3.1 Estado General del Contrato de Obra 

 
La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 01654 del 17 de agosto de 2023 
abrió el Proceso de Contratación número 23000821 H4 DE 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR EL 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC mediante la Resolución No. 02408 del 16 de 
noviembre de 2023. 

 

 

 

 

 

 
1 Tomado de Numeral 3.1 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

(VERSIÓN 3) 

2 Tomado de Numeral 3.2 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

(VERSIÓN 3) 
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3.1.1 Información Del Contrato De Obra 

Tabla 1 Información del Contrato de obra - Fuente Propia 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: 
Contrato de Obra No. 23000821 H4 de 2023 del 5 de diciembre de 
2023 

Objeto: 

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF) 

Contratista:  Consorcio Aeropuerto Tolú SC 

Valor Inicial:  $123.318.228.742  

Fecha de legalización:  15 de diciembre de 2023 

Plazo de ejecución del Contrato: Hasta el 15 de diciembre de 2025 

Acta de inicio  22 de enero de 2024 

Fecha de inicio etapa de 
Preconstrucción: 

Hito 1. hasta cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. 

Hito 2. De tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de 
apropiación de estudios y diseños del Hito 1. 

Modificatorio No. 

Modificatorio No. 1 - Modificación clausula 19 - Amigable 
componedor. 

Modificación No. 2 de cantidades de obra sin aumento de valor con 
inclusión de ítems no previstos.  

 

3.1.2 Personal Profesional del Contratista 

El día 16 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-266-2025, con asunto “Respuesta 

al comunicado 2025-ATSC-CENV-327, con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-201-2025 

con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-227 con asunto: Respuesta a su comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-140-2025 con asunto Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo contratista.”” 

El día 16 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-268-2025, con asunto “Solicitud de 
Personal Mínimo en Obra.” 

Finalmente, para la fecha de 31 de mayo se tiene el siguiente personal de Obra aprobado por la Interventoría: 

Tabla 2 Personal Aprobado del Contratista en MAYO 2025 

Perfil Profesional 
Radicado 

contratista 
Radicado Interventoría Estado 

Director de Obra Hernán Arévalo Silva 
2024-ATSC-
CENV-311 

EPSILON TOLU-23000882H3-
347-2024 

Aprobado por 
Interventoría 
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Perfil Profesional 
Radicado 

contratista 
Radicado Interventoría Estado 

Ingeniero residente de obra Darif Morgado Gamero 
2025-ATSC-
CENV-055 

EPSILON TOLU-23000882H3-
049-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero residente de obra 
Leonid Américo Giraldo 

Palechor 

2025-ATSC-
CENV-060 

EPSILON TOLU-23000882H3-
056-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista en Pavimentos José David Muñoz 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista en Geotecnia Diego Alexander reyes 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por 
interventoría 

Especialista Electromecánico Y 
Eléctrico. 

Wilson Ricardo Adame 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Geométrico Henry David Ramírez 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Hidráulico Natalia García López 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Especialista Ambiental Jaime David Oviedo Rivera 
2024-ATSC-
CENV-367 

EPSILON TOLU-23000882H3-
411-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Ambiental 

Lender Rafael Orozco 
2024-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Sleyder de Jesús Mercado 
Payares 

2024-ATSC-
CENV-385 

EPSILON TOLU-23000882H3-
426-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Profesional Social 

Daniela Zapata Salgado 
2024-ATSC-
CENV-009 

EPSILON TOLU-23000882H3-
029-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Gloria Patricia Caballero 
Camacho 

2024-ATSC-
CENV-273 

EPSILON TOLU-23000882H3 
328-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Topógrafo 

Nelson Fuquen Diaz 
2025-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-23000882H3-
006-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Didier Sepúlveda Córdoba 
2024-ATSC-
CENV-081 

EPSILON TOLU-23000882H3-
131-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 1 

Hugo Polo Acuña 
2024-ATSC-
CENV-008 

EPSILON TOLU-23000882H3-
023-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Juan Bautista Marenco 
Martínez 

2024-ATSC-
CENV-427 

EPSILON TOLU-23000882H3-
477-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Cadenero 2 

Néstor Aníbal Mercado 
Pérez 

2024-ATSC-
CENV-294 

EPSILON TOLU-23000882H3-
388-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Tevin Luna Ortega 
2024-ATSC-
CENV-059 

EPSILON TOLU-23000882H3-
076-2025 

Aprobado por 
Interventoría 

Ingeniero SST 

Andrés Alberto Rojas 
Pájaro 

2024-ATSC-
CENV-084 

EPSILON TOLU-23000882H3-
124-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Pedro José Largo 
Cocunubo 

Retirado 

Coordinador de obra Xiomara Ramos Martínez 
2024-ATSC-
CENV-054 

EPSILON TOLU-23000882H3-
105-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Biólogo 
Auris Catherine Carrillo 

Martínez 
2024-ATSC-
CENV-270 

EPSILON TOLU-23000882H3-
324-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Forestal 
Mauricio Hernández 

Mendieta 
2024-ATSC-
CENV-401 

EPSILON TOLU-23000882H3-
460-2024 

Desvinculado 

Arqueólogo 

Jorge Leonardo Rojano 
Olaya 

2024-ATSC-
CENV-400 

EPSILON TOLU-23000882H3-
443-2024 

Aprobado por 
Interventoría 

Jhon Jainer De León 
Quiroga 

2024-ATSC-
CENV-624 

EPSILON TOLU-23000882H3-
623-2024 

Visto Bueno por 
Interventoría 
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3.1.3 Pólizas Tomadas Por El Contratista  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3: 

Tabla 3  Pólizas Tomadas Por El Contratista 

 

Fecha de 

Actualización 
Proceso licitatorio 

PÓLIZA 
VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA 

NUMERO 

PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 
$12.914.562.078,80 

Berkley International 

Seguros Colombia S.A 

70344 

Endoso 0 
12/09/2023 31/12/2023 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

CUMPLIMIENTO $ 36.995.468.623,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

BUEN MANEJO 
ANTICIPO 

$40.325.952.273,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $12.331.822.974,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 05/12/2025 15/12/2028 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE OBRA 

$ 34.470.951.633,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2030 

FUNCIONAMIENTO 
BIENES Y EQUIPOS 

SUMINITRADOS 
$2.068.308.777,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-0 15/12/2025 15/12/2027 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $ 6.165.911.437,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

GASTOS MEDICOS $ 1.233.182.288.00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 PATRONAL $ 1.233.182.28,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

VEHICULOS PROPIOS 
Y NO PROPIOS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-0 05/12/2023 15/12/2025 

 

3.2 Estado General del Contrato de Interventoría 
 

La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 02068 del 10 de octubre del 2023 
aperturó el Proceso de Contratación número 23000882 H3 DEL 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR LA 
INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS 
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DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE 
TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO EPSILON TOLÚ mediante la Resolución No. 02767 del 15 de diciembre 
del 2023. 

3.2.1 Información del Contrato de  Interventoría 

Tabla 4  Información del Contrato de Interventoría - Fuente Propia 
 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 del 29 de diciembre de 2023. 

Objeto: 

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF). 

Contratista:  Consorcio Épsilon Tolú 

Valor Inicial:  $9.946.006.472 

Fecha de Legalización:  17 de enero del 2024 

Plazo de ejecución del Contrato: Hasta el 15 de diciembre del 2025 

Acta de inicio 22 de enero del 2024 

 

3.2.2 Personal Profesional de la Interventoría 

El día 07 de mayo de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-182-2025, con asunto “Cambio 

de topógrafo” 

El día 20 de mayo de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-197-2025, con asunto “Alcance 

al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-182-2025 con asunto “Cambio de topógrafo” 

El día 23 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-203-2025, con asunto “Cambio 

de cadenero” 

Para la fecha de 31 de mayo el equipo de profesionales de la Interventoría aprobado para este mes se resume en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5 Personal Aprobado De La Interventoría MAYO 2025 

PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Director de Interventoría Wilson Giovanni Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente de interventoría William Pérez Santana  Aprobado   2024262020048449 (16/10/2024) 

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en vías y Pavimentos  Mario Alberto Hernández Valencia Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 
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PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Especialista Ambiental  Isis Patricia Herrera Pérez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente Ambiental  Danny Paola Losada Plazas Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Especialista Diseño Geométrico  Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado 2025262020010505. (14/03/25) 

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Electromecánico o 
Eléctrico 

Iván Jaramillo Jaramillo Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Geotecnia José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Aeroportuario o 
Aeropistas 

Javier Augusto Moscoso Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Profesional de Costos y 
Presupuesto  

Henry Alexander Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (1) Erika Johanna Caro Rojas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (2) Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (3) Licena Patricia Paternina Muñoz No requiere aprobación N/A 

Ingeniero Apoyo (4) Paula Viviana Afanador Ortiz   No requiere aprobación N/A 

Cadenero 2 José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 

Cadenero 1 (1) Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Conductor Alfredo Ramón Fernández Aleans Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 

Auxiliar servicios generales de 
interventoría 

Leonela Margarita Velásquez 
Cuadrado 

No requiere aprobación N/A  

Profesional social Amarilis Isabel Bojato Reales Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Cadenero 2 (2) Víctor Salgado Morillo Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Coordinador de interventoría  Angela Teresa García Quintana Aprobado 2024262020051047 (29/10/24) 

Residente Ambiental  Hernán Guillermo Lamadrid Ariza Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Inspector SST Jairo Luis Narváez Hernández Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Arqueólogo 
Candelaria Vanessa Carriazo 
Lamadrid 

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ingeniero Forestal 

Iván Javier Valencia Tovar Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Profesional social Luisa Fernanda Barragán Viloria Aprobado 2024262020024102. (23/07/24) 

Topógrafo 1  Diego Javier Vanegas Rivera Aprobado 2024262020027437. (13/08/24) 

Abogado Paola Andrea Serna Zapata Aprobado 2024262020024558. (26/07/24) 

Topógrafo Juan David Taborda Aprobado 2025262020021823 Id: 2055325 

Cadenero Carlos Parra Salcedo Carlos Parra Salcedo 2025262020024125 Id: 2188475 
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3.2.3 Pólizas Tomadas Por la Interventoría  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 6 Pólizas Tomadas Por la Interventoría 

Fecha de Actualización PROCESO LICITATORIO 

PÓLIZA 
VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

$994.600.648 
Seguros del 

estado 
21-44-101428592 Anexo 

0 
30/10/2023 30/03/2024 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 

VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA VIGENCIA DESDE VIGENCIA FIN 

CUMPLIMIENTO $ 2.983.801.941,60 SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101433527-0 29/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $1.989.201.294,40 SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101433527-0 29/12/2023 15/12/2029 

CALIDAD $2.983.801.941,60 SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101433527-0 15/12/2025 15/12/2030 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

VALOR 

ASEGURADO 
ASEGURADORA 

NÚMERO DE 

PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 

21-40-101225279-

2 
29/12/2023 15/12/2025 

DAÑOS EMERGENTE $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 

21-40-101225279-

2 
29/12/2023 15/12/2025 

PERJUICIOS $650.000.000,00 
SEGUROS DEL 

ESTADO 

21-40-101225279-

2 
29/12/2023 15/12/2025 

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

 

4.1 Cumplimiento de Programación mensual: actividades, presupuesto y balance. 

El día 22 de mayo esta Interventoría, remitió al Contratista el Acta de Aprobación de Estudios y Diseños del Aeropuerto 

Golfo de Morrosquillo de Tolú suscrita por las partes, mediante la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3 191-

2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010057947, fue viabilizada por esta Interventoría la etapa de estudio y 

diseños, quedando a la espera de la aprobación final por parte de la Aeronáutica Civil. 

 

Sin embargo, el día 18 de mayo de 2024 se remitió al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-177-

2024, en la cuales, se requirió la entrega del balance presupuestal, acta de modificación de cantidades y memorias de 

cantidades respectivas según el alcance físico del proyecto y los estudios y diseños aprobados por la Interventoría. 

Así mismo, se solicitó la actualización de la programación de obra y el flujo de caja. 
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Posteriormente, el día 20 de mayo de 2024 fue emitido el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 en donde se 

informó que teniendo en cuenta la aprobación de los estudios y diseños definitivos, planes y programas, solicitamos la 

entrega del balance completo de obra actualizado según cantidades de obra ajustadas resultante de diseños 

aprobados, que incluya memorias de cálculo respectivas detalladas de cada ítem del presupuesto, documentos e 

información que debe ser remitido a la Interventoría para su revisión. 

 

El día 23 de mayo se radico al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024, en donde la 

Interventoría reitero nuevamente la solicitud presentada en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-177-2024. 

 

El día 29 de agosto esta Interventoría remitió al Contratista de Obra el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457- 

2024 con radicado Aerocivil 2024190010099099, en el cual realizó las observaciones a la programación y flujo de caja 

entregada por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC en el comunicado 2024-ATSC-CENV-329. 

 

El día 20 de noviembre se da respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-739, en la cual se presentaba el programa 

de trabajo y flujo de caja. Donde se expresa la no viabilidad, bajo las consideraciones de inconsistencias en las fechas 

de finalización en referencia a la mesa de trabajo del 6 de noviembre de 2024. 

 

Programa de trabajo que fue revisado y observado por la Interventoría mediante la comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-690-2024 de fecha 20 de noviembre, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Las fechas de finalización para los hitos 1 y 2 relacionan fechas de finalización del 14/12/2026 y 12/12/2026, 

fechas no corresponden a las fechas contractuales establecidas en el Contrato de Obra No. 23000821 H4 de 

2023; por lo cual se le recuerda al contratista que la fecha de finalización del contrato de obra es el día 15 de 

diciembre del 2025. 

 

2. Dentro de los documentos aportados por el contratista de obra se relacionan dos archivos como se muestra: 

 

 
 

Es necesario aclarar que una vez revisado los dos archivos uno en Project y Excel, el archivo en Project contiene unas 

actividades de entrega para la rehabilitación de la pista al 5 de diciembre de acuerdo a lo acordado en la mesa de 

trabajo del día 6 de noviembre del 2024, sin embargo, la fecha de finalización de los dos hitos no corresponde a la 

fecha de terminación contractual del 15 de diciembre del 2025 contemplando 942,69 días para la ejecución y una fecha 

de terminación del día 14/12/2026 como se puede observar a continuación: 
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Ahora con referencia al archivo en Excel se muestra otra programación con fecha de finalización al 15/12/2025, sin 

embargo, hay actividades de entrega del aeropuerto para poner en operación posteriores al 5 de diciembre, por lo que 

es necesario que el contratista aclare cual es la programación que envía para revisión y aprobación, por otro lado, en 

todo caso no se podrá aprobar ninguna programación que supere el plazo contractual al 15 de diciembre del 2025. 

Como conclusión se solicita al contratista entregar la programación en Project editable, con los plazos contractuales y 

su flujo de caja. 

 

3. Los recursos contractuales para la vigencia 2024 de $ 51.182.316.543 claramente no podrán ser invertidos por lo 

tanto se le sugiere al contratista iniciar el trámite para el traslado de recursos como vigencia futura ante la Aeronáutica 

Civil; tal como se sugirió en la mesa de trabajo del 6 de noviembre realizada en la ciudad de Bogotá. 

 

4. Finalmente, se da claridad que, si el contratista de obra persiste en presentar la reprogramación con fecha de 

finalización diciembre de 2026, se continuará evaluando con la programación vigente; la cual a la fecha del presente 

comunicado se encuentra con un atraso del 7.81%; por lo cual, esta interventoría deberá iniciar los trámites pertinentes 

del incumplimiento originado. 

 

El 9 de diciembre de 2024 el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-829 en la cual presento 

el programa de obra y flujo de caja proyectado al 15 de diciembre de 2024. El cual fue revisado por esta interventoría 

y mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 se realizaron observaciones propias del 

contenido, las cuales fueron avaladas por el especialista y concluyen en un concepto favorable. 

 

El día 13 de diciembre de 2024, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-752-2024 donde se realizó la 

solicitud de la remisión de la programación correspondiente a la señalización temporal de la demarcación de la pista, 

calle de rodaje y plataforma del aeropuerto Golfo de Morrosquillo debido a que la puesta en operación de la pista era 

el día 21 de diciembre del 2024 de acuerdo con el NOTAM vigente. 

 

Además se hizo la aclaración de que el día 05 de diciembre en el comité gerencial realizado en las oficinas de la 

aeronáutica civil, el Consorcio Aeropuerto Tolú Sc indicó que iniciaría la demarcación una vez esté finalizada la pista, 

sin embargo, en la programación entregada del día 09 de diciembre del 2024 no indica el inicio de esta actividad, por 

lo que se solicitó mantener informado a la entidad los tiempos de ejecución; así como para el seguimiento, control y 

vigilancia de ésta interventoría previo a la operación del aeropuerto. 

 

El contratista da respuesta mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-899, donde indicó que, pese a las situaciones 

y contingencias presentadas en el suministro del bitumen para la fabricación de la mezcla asfáltica necesaria en la 
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realización de las actividades de construcción de las transiciones en pista -cabecera 17, pista-pista y la construcción 

de la calle de rodaje alfa, actividades éstas previas a la realización de la señalización temporal, sin dejar de lado las 

modificaciones realizadas a los planos de señalización temporal para la pista y calle de rodaje de último momento, 

confirmamos que este Contratista realizó las acciones pertinentes para la ejecución de la señalización temporal de la 

demarcación, de tal forma que el día 21 de diciembre de 2024, fue dado al servicio la rehabilitación de la pista del hito 

1, según la meta planteada por la AEROCIVIL. 

 

El día 31 de enero de 2025, se recibe de parte del contratista de obra el comunicado 2025-ATSC-CENV-080, mediante 

el cual remiten el acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor y el acta de cobro No. 7. La cual 

está en revisión por parte de esta interventoría. 

 

El día 17 de febrero de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-069-2025, donde se da 

respuesta a la solicitud hecha por la Entidad, en donde requiere el concepto, referente a las demoliciones de la 

infraestructura existente, que se va a intervenir en el proyecto. Indicando que el día, 30 de enero de 2025, con el 

radicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-064-2025, se ofició al contratista de Obra, con respecto a las actividades 

del capítulo de DEMOLICIONES Y RETIROS. En donde, se manifestó que, basados en el seguimiento realizado a la 

programación general entregada por el Contratista y aprobada con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-

432-2024 del 18 de diciembre del 2024, se puedo identificar que para estas actividades se contaba con 28 días de 

ejecución, las cuales a la fecha se encuentran atrasadas, debido a que su inicio estaba para el día 16 de enero del 

2025 y su terminación para el día 12 de febrero del 2025 y a la fecha no ha iniciado su intervención. Ahora bien, con 

respecto a la influencia del componente arqueológico en las actividades de Demolición y Retiro, esta Interventoria se 

permite indicar, que dichas actividades se pueden realizar sin problema alguno, siempre y cuando, no se lleven a cabo 

retiros de cimientos o remoción de terreno natural; recordando que estas intervenciones de movimientos de terreno no 

se pueden realizar hasta tanto no se concluya el debido proceso de prospección. 

 

El 21 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-101-2025, donde se menciona que 

dado de  que uno de los requisitos exigidos para el Acta N° 7, es el acta modificatoria N°2 con su respectiva 

justificación, la cual presento ajustes por parte de la Aerocivil en la mesa de trabajo realizada el día a fecha de 18 de 

febrero del 2025, y a la fecha aún se encuentra en trámite, se aclara que hasta tanto no sea subsanada estas 

solicitudes, no se podrá dar continuidad al acta de Cobro N°7. 

 

De igual forma se indica que, al realizar estos ajustes, el contratista de Obra manifestó realizar una modificación en 

las cantidades del Acta, lo que genera modificaciones en los documentos de la Cuenta de Cobro N°7, de acuerdo con 

lo anterior, la Interventoria se encuentra a espera de los trámites correspondientes, para posterior a ello, incluirlos en 

el acta y hacer el traslado a la Entidad. 

 

El día 26 de febrero de 2025, con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-086-2025 se radico a la entidad, 

el acta parcial de corte N°7 del contrato de obra N° 23000821 H4 de 2023. La cual incluye el acta modificatoria N°2 y 

su respectiva justificación.  

 

El día 03 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-125-2025, donde se da respuesta 

al comunicado 2025-ATSC-CENV-135, generando las observaciones a lugar para dar trámite a la aprobación de los 

Análisis de precios unitarios no previstos. 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 17 V.3 

01 al 31 de mayo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
 Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

 

El día 06 de marzo de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-094-2025, donde está 

Interventoría pone en conocimiento de la supervisión el concepto técnico de nuestro Especialista en Pavimentos para 

soporte y justificación del acta modificatoria 1: 

 

 
 

El día 07 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-098-2025, donde se remite a 

la Aerocivil los análisis y soportes de precios unitarios no previstos (APU - NP), los cuales en mesa de trabajo del 

pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones de la Aerocivil fueron conciliados, con sus respectivos 

rendimientos y costos, para la construcción de los APU – NP, los cuales fueron:  

APU NP-01: Suministro e instalación de material para el mejoramiento de la subrasante y terraplenes en zonas con 

suelos saturados en el área de pista. Incluye suministro, instalación y compactación. 

APU NP-02: Reconformación, nivelación y compactación de base granular FAA P-209, así como escarificación y retiro 

del material (sin suministro de material). Incluye equipos de transporte. 

APU NP-03: Conformación, nivelación y compactación de franjas de seguridad provisionales, de 12 m con material de 

descapote. 

 

El día 12 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-104-2025, donde se da 

alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-098-2025, mediante el cual esta interventoría presentó la 

validación de los análisis de precios unitarios no previstos y al respecto ampliamos el concepto de validación con la 

justificación técnica de los NP. 

 

El día 18 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-160-2025, donde se informa que 

para dar continuidad y tramite al acta de modificación No. 3 propuesta por el Contratista de Obra, es necesario que el 

mismo, radique junto con este documento, el formato de acta No. 8 en donde se puedan verificar las cantidades de 

obra acumuladas que se llevan a la fecha. Así mismo, es necesario que se atienda la siguiente observación en el Acta 

de Modificación No. 3, en donde durante su revisión, se evidencio que los valores asociados en los NP 01, NP 02 y 

NP 03 se registraron los valores directos del Análisis Unitario, cuando se debe colocar el valor total del mismo. 
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El día 02 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2025, con asunto “Acta 

Parcial Corte No 7 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 - Ajustado.”, donde se radicó nuevamente el Acta N°7 

con los debidos ajustes. 

 

El día 04 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025, con asunto “Acta 

Parcial Corte No 8 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023”. 

 

El día 08 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-2025, con asunto “Remisión 

de Acta de Cobro No. 3 Interventoría”. Igualmente se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-144-

2025, con asunto “Remisión – Análisis de Precios Unitarios No Previstos – Validados por la Interventoría, para su 

respectiva aprobación.”, donde se remiten los análisis y soportes de precios unitarios no previstos (APU - NP), los 

cuales en mesa de trabajo del pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones de la Aerocivil fueron conciliados 

los NP-01, NP-02 y NP-03, con sus respectivos rendimientos y costos, los NP-04 al NP-08 para la tala de árboles, fue 

socializado en reuniones realizadas con el contratista de obra y supervisión el pasado 11 de diciembre, en la oficina 

de la interventoría, para la construcción de los APU – NP.   

 

El día 09 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-204-2025, con asunto “Respuesta al 

comunicado 2025-ATSC-CENV-249 cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No. 9 ", donde se realizaron 

observación al Acta N°9. 

 

El día 11 de abril de 2024, se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-151-2025, con asunto “Remisión 

de Acta de Cobro No. 4 Interventoría”. 

 

El día 21 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-164-2025, con asunto “Acta 

Parcial Corte No 9 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023”. 

 

El día 28 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-232-2025, con asunto “EPSILON 

TOLU-23000882H3-232-2025”, donde esta Interventoría presenta observaciones encontradas en las cantidades del 

área técnica presentadas en el preacta de obra No. 10. 

 

El día 07 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-180-2025, con asunto 

“RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-305, CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA A COMUNICADO 

EPSILON TOLU-23000882H3-222-2025 CON ASUNTO “SOLICITUD PREVIA A LA MESA DE TRABAJO DEL 

PRÓXIMO 24 DE ABRIL DE 2025 RESPECTO AL USO Y RECONOCIMIENTO DE LA MEZCLA P-403””. “ 

 

El día 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-184-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-295 del 15/04/2025 con asunto: “Planteamientos para la ejecución de 

la plataforma”. 

 

También el 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-185-2025, con asunto 

“Estado Acta parcial de obra No. 10 y Acta de Modificación No. 2” 
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El día 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-250-2025, con asunto “Respuesta 

al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2” 

 

También el 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-252-2025, con asunto 

“ÉPSILON TOLU-23000882H3-252-2025- Alcance Rta al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2 

V.1” 

 

El día 13 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025, con asunto 

“Remisión – Acta modificatoria 2 incluyendo APU’s no previstos, validados por la Interventoría, para su respectiva 

aprobación” 

 

El día 13 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-256-2025 con asunto “Respuesta 

al comunicado 2025-ATSC-CENV-341 del 12 de mayo del 2025, cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No.10". 

 

El día 17 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-195-2025, con asunto “ACTA 

PARCIAL No 10”. 

 

El día 22 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-199-2025, con asunto 

“Traslado del oficio 2025-ATSC-CENV-360 con asunto “Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-340. Remisión de la 

versión final del Acta de Modificación No. 2.”” 

 

El día 29 de mayo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-242-2025, con asunto “Remisión 

de Acta de Cobro No. 5 Interventoría”. 

 

Se suscribe Acta Modificatoria N°2 al contrato de obra 23000821 H4 de 2023, donde se realiza la inclusión de ocho 

ítems no previstos, sin adicción ni prorroga de la siguiente manera: 

 

• Mediante comunicación 2025-ATSC-CENV-334 del 08 de mayo de 2025, el contratista 

CONSORCIOAEROPUERTO TOLU SC, solicitó a la interventoría, inclusión de 08 ítems no previstos sin 

adición de valor ni prórroga, adjuntando para el efecto el ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 2 DE CANTIDADES 

DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS.  

 

• Mediante comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025 del 12 de mayo de 2025, el interventor 

CONSORCIO EPSILON TOLU aprobó la solicitud del contratista de obra respecto a la inclusión de 08 ítems 

no previstos, sin adición de valor ni plazo.  

 

• Mediante oficio con radicado 2025360000013553 Id. 2096676 del 26 de mayo de 2025, el secretario de 

Servicios Aeroportuarios -ordenador del gasto-, basado en el informe de la interventoría remitió los 

documentos para la inclusión de 08 ítems no previstos en la ejecución del contrato de obra pública número 

23000821 H4 de 2023, sin adición de valor ni plazo.  

 

En esta acta se incluyen los siguientes ocho ítems no previstos: 
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NP-01: suministro e instalación de material como mejoramiento de la subrasante y terraplenes para zonas con suelos 

saturados para zona de pista. Incluye suministro, instalación y compactación.  

 

NP-02: Reconformación, nivelación, compactación de base granular FAA P-209 y escarificación y retiro del material 

(sin suministro de material) incluye equipos transporte.  

 

NP-03: Conformación, nivelación, compactación franjas de seguridad provisionales 12m con material de descapote.  

 

NP-04: ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 1 - H: 1 a 5 

metros incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no incluye disposición 

final.  

 

NP-05: ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 2 - H: 5,1 a 10 

metros incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no incluye disposición 

final.  

 

NP-06: ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 3 - H: 10,1 a 15 

metros, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no incluye disposición 

final.  

 

NP-07: ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 4 - H: 15,1 a 20 

metros, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio, no incluye disposición final.  

 

NP-08: ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 5 - H:20,1 a 

mayores, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio, no incluye disposición 

final. 

 

4.2 Cumplimiento del cronograma de obra. 

El 24 de junio la Interventoría remitió a la Aerocivil la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2024 con 
radicado Aerocivil 2024190010070485, mediante la cual se remitió la programación aprobada para el proyecto, la cual 
se encuentra incluido en el Plan de Trabajo presentado por el Contratista en la comunicación 2024-ATSC-CENV-143.  

Con base en lo anterior, se anexa a la presente, la programación aprobada por esta Interventoría en la carpeta 
Programación. 

La Interventoría reviso la información aportada por el Contratista, emitiendo la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-457-2024 de fecha 29 de agosto de 2024, en donde se emitieron las siguientes observaciones: 

“1. Se presenta un cuadro en el cual se indica una adición presupuestal de $ 13.229.880.875 (Trece mil doscientos 
veinte nueve millones, ochocientos ochenta mil, ochocientos setenta y cinco pesos). 
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En ese orden de ideas, para poder evaluar estos costos adicionales es necesario que se presente el balance de 
cantidades de obra de mayores y menores, ajustado a las modificaciones que han tenido los estudios y diseños en 
sus diferentes componentes, donde se deben tener en cuenta los NP´S que se están llevando a cabo en el desarrollo 
de las actividades de construcción en las franjas de seguridad y obras complementarias.” 

“2. La programación presentada no tiene HITOS que permitan detallar el fin de una actividad y el comienzo de la otra 
actividad de intervención, lo anterior a fin de tener una meta física que represente el avance físico en campo. Como 
se aprecia en la siguiente Ilustración: (..)” 

“3. Integrar a las actividades los ítems de transporte con el fin de hacer seguimiento al porcentaje (%) físico completado, 
así se encuentren separados en la estructura del presupuesto.” 

“4. Se recomienda incluir en las actividades preliminares de cada subcapítulo, actividades como por ejemplo: 
topografía, demarcación, señalización, etc., con el fin de realizar el adecuado seguimiento al porcentaje físico 
completado, que represente realmente la ejecución de la obra.” 

 5. Al ejecutar la programación semanalmente en Microsoft Project extrayendo los datos del proyecto, se identificó que 
estos valores difieren de los arrojados por el Flujo de Caja presentados en la Hoja de Cálculo anexa al comunicado 
2024-ATSC-CENV-329.  

6. Revisar que todas las actividades predecesoras y sucesoras correspondan al proceso constructivo de cada 
subcapítulo, con el fin de definir claramente la Ruta Crítica del contrato. 

7. Incluir un Hito sobre el componente arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024, a fin de vincular el inicio de la etapa constructiva 
con la aprobación de dicha resolución.  

8. Es importante que los valores programados para el año 2024 y año 2025 sean coherentes con las vigencias 
presupuestales establecidas contractualmente. 

9. En el ítem 3.3.3.7 LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 se tiene contemplado iniciar la 
actividad el día 06/11/2024 y finalizar el día 05/12/2024, es necesario se aclare si se contempló los tiempos de fraguado 
del concreto con el fin de poner en operación la pista el 05 de diciembre del 2024 y de no llegar a contemplarlos, se 
solicita ajustar las fechas con el objetivo de garantizarla antes del 05 de diciembre de 2024. 

10. Se debe incorporar el NOTAM vigente en el calendario del proyecto, considerando la condición más crítica y 
asignando los recursos correspondientes a las Tareas; ya que la programación entregada, no contempla restricciones 
de días feriados ni dominicales 
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11. Se debe desglosar el Fondo de Compensaciones, para lo cual se recomienda que se asignen ponderaciones a las 
tareas, con el objetivo que representen realmente el avance de la obra.  

12. Una vez atendidas las observaciones anteriores se debe establecer una curva S coincidente con el avance 
programado semanal.” 

Debido a que no fueron atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría, el día 4 de septiembre de 2024 
se envió la reiteración de la solicitud de entrega de la programación de obra y flujo de caja según lo solicitado mediante 
comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, a través del oficio EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024 con 
radicado AEROCIVIL 2024190010103250 de fecha 4 de septiembre de 2024. Observaciones que para el cierre de 
este informe no han sido atendidas por el Contratista.  

El día 14 de septiembre del 2024 la Interventoría radicó al Contratista de Obra, el comunicado EPSILON TOLU- 

23000882H3-490-2024, mediante el cual se reiteró por segunda vez, las solicitudes de los comunicados EPSILON 

TOLU-23000882H3-457-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024, en donde se listaron los requerimientos que 

no han sido atendidos por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC, aun considerando que desde el día 11 de julio del 2024 

se puso en conocimiento del Contratista de Obra, el “Cierre del aeropuerto a partir del 22 de julio de 2024” con el 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, en el cual se indicó debían presentar: 

 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 

2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar. 

3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 

Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto. 

 

El día 23 de septiembre se remitió a la aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A, copia 

del oficio EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024 remitido al Contratista de Obra - Consorcio Aeropuerto Tolú SC, por 

el posible incumplimiento, generado a las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 23000821 H4 de 2023 

cuyo objeto es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE 

SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE 

(VF)”, del cual es contratante la Unidad Administrativa Aeronáutica Civil. 

 

Ahora bien, el día 17 de septiembre del 2024 se celebró el comité de seguimiento semanal y mensual de obra, 

donde se solicitó al Contratista de Obra, la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban afectando 

el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y mensuales. Información 

que fue registrada en el acta AC-CET-CAT-122. 

 

El día 26 de septiembre del 2024 el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radicó el oficio 2024-ATSC-CENV-538 a través del 

cual, dio respuesta a los comunicados de la Interventoría EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-

23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionados con la Programación de Obra y el 

Flujo de caja. 

 

Información que fue evaluada por la Interventoría, quien remitió al Contratista de Obra las observaciones encontradas 

en la documentación recibida, mediante la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 del 08 de octubre 

del 2024. 
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El día 16 de octubre esta Interventoría radicó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, el oficio EPSILON TOLU- 23000882H3-

589-2024 en donde se reiteró por primera vez la atención de las observaciones plasmadas en el comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024, en donde se comunicó que la información solicitada fue entregada en su 

totalidad y calidad necesarios con el objetivo de obtener bases de seguimiento adecuadas, considerando que el 

seguimiento al contrato de obra obedece a la obligación de mantenerlo actualizado como se indica en el FORMATO 

8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS como se muestra: 

 

 
 

A la fecha del cierre del presente informe, no se tiene respuesta por parte del Contratista de Obra. Sin embargo, nos 

permitimos indicar que el día 23 de septiembre del 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el comunicado EPSILON 

TOLU-23000882H3-283-2024 en el cual se Notifica del presunto Incumplimiento por la No entrega del plan de trabajo 

“programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio de 2024 

desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 

La programación y flujo de caja presentados por el Contratista de Obra mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-

829 fue aprobada mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de diciembre de 2024 

donde se emite concepto favorable. Cabe aclarar que esta fue acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se 

llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para realizar empalme con la anterior 

programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 

El día 28 de enero de 2025 se hace envío del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-055-2025, donde se hace la 

reiteración y alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 (solicitud cronograma y flujo de caja) 

mediante el cual se requirió la presentación del cronograma de Obra y flujo de caja, para la realizar el seguimiento de 

las actividades de obra. Por otra parte, en comité del pasado 23 de enero de 2025 El Consorcio Aeropuerto Tolú S.C, 

se comprometió en hacer entrega del cronograma el día 27 de enero de 2025, acorde con las condiciones manifestadas 

en dicho comité de seguimiento, es de aclarar que la solicitud se sustenta en el marco del contrato: "Formato 8A –

ESPECÍFICACIONES TECNICAS, en su numeral 3. “Características, Actividades y Requerimientos Técnicos” 

apartado 3.4.5 “Programa de Gerencia del Contrato”, donde el Contratista debe realizar el Cronograma de Obra para 

la ejecución del proyecto en los plazos establecidos a nivel contractual, como lo establece el capítulo de seguimiento 

“Cronograma de actividades entrega de productos”. Por lo que se solicitó al contratista atender el requerimiento toda 

vez que se debe surtir con el tiempo para su evaluación previo a la implementación de nuevos frentes de obra. 

  

El día 30 de enero de 2025, el contratista de obra emitió el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 con asunto “Plan de 

tareas Hito 1 Cierre pista Febrero”, donde se establece que: 

“…en atención a su solicitud y con miras al cierre de la pista se remite el plan de tareas para el Hito 1, según lo 

siguiente: De conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil 

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la 

cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de 

carpeta asfáltica... 
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” 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025, cuyo asunto es 

“Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero.”, 

donde conforme con la revisión realizada a la programación y/o plan de trabajo remitida, la cual fue trasladada a la 

Aerocivil y al contratista, se realizaron las siguientes observaciones para que sean consideradas: 

 

“1. Teniendo en cuenta el planteamiento de la Aerocivil en los comités previos a esta entrega del plan de trabajo, 

donde se propone un NOTAM proyectado de cierre del Aeropuerto de dos (02) meses, es necesario que posterior a la 

reunión de CDM, sea ajustado el plan de trabajo acorde con las fechas de inicio y terminación, ahora bien, si dentro 

de la expuesto por parte del contratista es necesario requerir de días adicionales, se recomienda evaluar planes de 

contingencia, tendientes a mejorar los rendimientos, considerando actividades paralelas, horarios extendidos y/o doble 

jornada (Diurno y Nocturno), si la actividad lo demanda, las cuales permitan a la entidad evaluar la solicitud requeridas 

y de esta manera poner en operación nuevamente la pista. 

Actividades que se pueden ajustar como, por Ejemplo; disminuir el tiempo de fresado en la cabecera 17 y en 

consecuencia se disminuye el tiempo estimado para el fraguado del MR. 

2. En todo caso el plan de trabajo deberá ajustarse al NOTAM que publique la Aeronáutica Civil una vez se defina la 

fecha definitiva de cierre y reactivación de operaciones de acuerdo con el CDM, que resulte con las aerolíneas que 

operan en este aeropuerto. 

3. El contratista de obra presenta una programación donde realizara las siguientes actividades: 

➢ Cabecera 17 

➢ Rehabilitación de pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional, en un ancho de 16m. 

➢ Construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica. 

 

Es necesario que dentro de este plan de trabajo, se especifique detalladamente que se pretende entregar durante los 

próximos dos meses, ya que se presentan actividades de manera general, por lo que no es claro en el caso de la 

rehabilitación de pista si se pretende instalar la capa faltante hasta llegar a la estructura de 28 cm, si es correcta la 

interpretación, se requiere el concepto del especialista de pavimentos, frente a la transición o traslapo longitudinal de 

las capas de mezcla asfáltica, con el fin de garantizar que no se genere una junta de construcción a los 16 m de la 

rehabilitación con la ampliación de la misma y en consecuencia se entendería que este tipo de garantía se encuentra 

a cargo del contratista. 

En línea de lo anterior, esta Interventoría recomienda avanzar en la ampliación de pista del hito 1, de acuerdo con la 

liberación parcial dada por la entidad en el comunicado 2025262020002155 Id: 1591616 del día 22 de enero del 2024 

(…) 

Con respecto a lo anteriormente enunciado, precisamos que el tramo comprendido entre el K0+950 al K1+220, margen 

izquierda, se puede prever el desarrollo de actividades de descapote, renivelación y suministro e instalación de 
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granulares, lo que da la oportunidad de ampliar la pista en dicha margen sin los inconvenientes que pudieran 

presentarse si se efectuara las actividades de excavación. Cabe anotar que el perfil longitudinal en ese sector en 

particular corresponde a un lleno de renivelación lo que soporta lo enunciado anteriormente. 

 

4. Dicho esto, es necesario que el contratista aclare dentro de la presentación al plan de trabajo, si durante la 

ejecución del hito 1 en los próximos 2 meses, va a mantener los mismos equipos que están realizando labores 

en el Hito 2, o si en su defecto implementara equipos adicionales a los que ya se encuentran en obra, para llevar a 

cabo el desarrollo de los dos hitos. 

 

5. Con respecto al hito 1 de gestión de trámite, revisión y aprobación de acta de pago parcial con cara a la 

facturación y pago, esta es una obligación contractual de las partes, entre ellas la del contratista de obra en su 

presentación con todos soportes y cuya inclusión en el plan de trabajo y/o programación no es procedente, ya 

que no obedece a una actividad de obra como tal. 

 

6. En cuanto los ítems no previstos, se invita a realizar las respectivas mesas de trabajo para esta conciliación, 

igual es necesario tener en cuenta lo establecido en el manual de Interventoría de la Aeronáutica Civil, en el sentido 

de los procedimientos de aprobación de actividades no previstas con similitudes físicas con los ítems 

contractuales, lo cual permitiría definir este tema con celeridad. 

 

7. Se solicita complementar el plan de trabajo con el plano particular y puntal de las áreas a intervenir relacionando los 

periodos de intervención. 

 

8. Frente a lo expuesto por el Contratista (…) esta Interventoría manifiesta que son parte de sus obligaciones 

contractuales dar cumplimiento al plan de manejo arqueológico aprobado por el ICANH, de igual forma se aclara que 

nos encontramos en la 4 Fase, concerniente a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico. 

 

9. De igual manera se reitera que la liberación de pista desde el punto de vista arqueológico contempla toda la 

margen izquierda el cual incluye el sector del hallazgo 2, donde se debe desarrollar la implementación del plan 

de manejo arqueológico, en consecuencia, se recomienda que el tramo de pista comprendido entre la calle Alfa 

y Bravo, es factible ser evaluada en su programación como actividad a realizar. Igualmente, el tramo relacionado 

en el punto 3, ya que estos sectores contemplan únicamente el monitoreo arqueológico.” 

 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-058-2025, el cual da respuesta al 

comunicado 2025-ATSC-CENV-009 que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-432-2024 radicado el 3 de enero de 2025, con asunto “Respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-829 

del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON 

TOLU-23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 relacionadas con la remisión del Programa 

de Trabajo y Flujo de Caja.”  

 

El 01 de febrero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-070-2025, donde se envía concepto del 

Ing. Iván Jaramillo, especialista eléctrico de Interventoria, el cual menciona que durante el lapso de cierre del 

aeropuerto de aproximadamente dos meses, se podrán ejecutar las labores de tendido de ducterías y construcción de 

cajas de paso alrededor de la pista existente paralelamente con la ampliación de la pista. Para esto se requiere de un 
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cronograma detallado de las actividades del componente eléctrico a ser desarrolladas en este intervalo de tiempo. 

Igualmente se requiere la documentación de compra de los equipos eléctricos de importación y los respectivos 

comprobantes sobre los tiempos de entrega de dichos elementos. 

 

El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio traslado 

del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, radicado por el Contratista de Obra el día 31 de enero de 2025, en donde 

hacen remisión del plan de tareas para el Hito 1, las cuales corresponden a los meses de cierre del Aeropuerto Golfo 

de Morrosquillo, Tolú Sucre. En línea de lo anterior, se remitió a la Aerocivil la información presentada, aclarando que 

por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, ya que la interventoría se 

encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera le caso. 

 

El día 24 de febrero de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-108-2025, en el cual se da traslado 

a la comunicación enviada por la Aeronáutica civil con el memorando No. 2025362020003608 de fecha 24 de febrero 

de 2025, en este, el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna a cargo del componente arqueológico, emite la 

siguiente respuesta: 

 

“De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, se informa al Consorcio Aeropuerto Tolú SC que pueden 

iniciarse las actividades en las áreas definidas como de medio y alto potencial arqueológico, dentro del marco de la 

ampliación del polígono específico R1582A230007 (Pista de Aterrizaje). Lo anterior debe realizarse en estricta 

conformidad con las medidas de manejo arqueológico aprobadas bajo la Resolución No. 0878 del 18 de junio de 2024. 

Es fundamental tener en cuenta que antes de cualquier intervención que implique la remoción de suelo en el área 

ampliada, deberán ejecutarse las actividades arqueológicas correspondientes, de acuerdo con la fase actual del 

Programa de Arqueología Preventiva.” 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da alcance 

a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra mediante el 

comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la recomendación a las 

observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 del día 31 de enero del 2024 a 

la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la solicitud de ajustar esta programación e 

incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 

con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo de caja. 

 

En este comunicado también se reitera la necesidad que tiene el proyecto frente a que el Contratista establezca los 

planes de acción necesarios para dar cumplimiento con las actividades de obra contractuales. Se solicita estudiar y 

socializar las diversas acciones que pueden implementar a corto tiempo que mejoren los rendimientos de la obra. 

 

El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-121-2025, donde se da respuesta 

a varias observaciones hechas por el contratista. En este se aclara al contratista que en acta de la reunión del día 23 

de enero del 2025, la Aerocivil solicito el plan de trabajo actualizado para el cierre del aeropuerto durante el mes de 

febrero el cual debía contemplar las actividades que iban a ejecutar durante este periodo, con el fin de socializar ante 

las aerolíneas en un CDM antes de realizar un cierre de pista, como se dejó escrito en el acta de obra AC-CET-CAT-

191. Por lo cual se requería de manera urgente conocer la programación en el periodo mencionado. Además, es 

necesario que el Contratista tenga en cuenta que el plan de trabajo debe estar actualizado a las situaciones que se 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 17 V.3 

01 al 31 de mayo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
 Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

presenten dentro del contrato de obra, como cierres temporales y NOTAM siendo esta una solicitud de la entidad previa 

al cierre del aeropuerto.   

Así bien, efectivamente el Contratista radico su comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del día 31 de enero del 2025,sin 

embargo esta interventoría deja claro que no pueden haber dos programaciones de seguimiento, por lo que esta 

programación de cierre debe estar incluida en la programación general para aprobación por parte de la interventoría 

con el fin de tener un solo plan de trabajo que incluya estos planes de acción o cierres temporales indicados por la 

Aerocivil, así mismo esta debe contemplar jornadas laborales, cuadrillas y equipos necesarios para cumplir con los 

tiempos indicados. También se menciona que es necesario puntualizar que la fecha de finalización del contrato de 

obra es el día 15 de diciembre del 2025, razón por la cual el Contratista después de agotar formalmente estrategias y 

planes de contingencia frente a los condicionamientos que cualquier tipo de obra presenta. Por ejemplo, la 

implementación de jornadas nocturnas, aumento de cuadrillas y equipos que permitan la continuidad de la obra, 

posterior a esto y evaluando que aun así no se pueden alcanzar los objetivos, debe presentar su argumento sustentado 

y comprobado bajo los parámetros anteriores cual es el tiempo necesario para el desarrollo de las actividades de obra. 

De ahí la importancia de la solicitud realizada por Interventoría al Contratista desde el pasado 19 de junio de 2024, de 

entregar los documentos completos en el tiempo que se requería relacionados con la programación de obra, flujo de 

caja, balance, esto hubiese permitido buscar otras estrategias de manera conjunta. 

El día 06 de marzo de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-093-2024, CON ASUNTO 

“RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-162 DEL 4 DE MARZO DE 2025 CUYO ASUNTO ES: 

“DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DE MATERIAL A UTILIZAR EN LAS FRANJAS DE SEGURIDAD”, donde se reitera 

la necesidad de que en calidad de contratista de obra, y de acuerdo con los análisis técnicos presente los APU NP de 

los 2 materiales que corresponden al CBR entre 10% <CBR<15% y 18%<CBR<25% para Alternativa 5 de los diseños 

presentados por ustedes. Adicionalmente se recuerda que no se cumplió con tener el equipo mínimo requerido al inicio 

de la fase de construcción, y solo hasta el mes de febrero de 2025 llego parte del equipo que debía tener disponible 

desde junio de 2024 que inició la fase de construcción, situación que influyó claramente en sus rendimientos y es parte 

de la causa del atraso que hoy se presenta. 

El día 11 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-139-2025, donde esta Interventoría 

ha analizado los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-CENV-181 del 10 de 

marzo de 2025, referentes al reconocimiento de las actividades de instalación de mezcla asfáltica ejecutadas en el 

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). Donde se concluye que no existe una causal válida que justifique el 

abandono de la obra, toda vez que el contrato contempla mecanismos adecuados de solución de controversias, tales 

como el Amigable Componedor, los cuales deben ser agotados previamente. El incumplimiento de esta disposición 

podría derivar en responsabilidades contractuales y la imposición de sanciones conforme a lo estipulado en el contrato 

y la normatividad vigente. Bajo lo mencionado, se le reiteró al contratista de obra, el cumplimiento de la entrega en 

operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre), conforme a lo concertado con la Aeronáutica Civil, el 

día 03 de febrero del 2025, en donde se definió el cierre total de la pista, a partir del 08 de febrero del 2025 11:00 UTC, 

hasta el 31 de marzo del 2025 23:00 UTC de acuerdo con el NOTAM vigente. 

El día 01 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-192-2025, con asunto “Traslado 

comunicado No. Radicado 2025262020005304 Id: 1607256 con asunto “Cronograma salvamento hallazgo 

arqueológico N°2”, con fecha 12/02/2025 y Radicado 2025262020008758 Id: 1623534 con asunto “Solicitud de 

cronograma en el que se detalle las actividades civiles que involucran remoción de suelo en el desarrollo del 

componente lado aire, así como el plan de intervención arqueológica para el Hallazgo No. 2, de conformidad con las 
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medidas de manejo aprobadas mediante Resolución No. 0878 de 18 de junio de 2024”, de fecha 05/03/2025.”, donde 

se da traslado a comunicado mediante el cual el Grupo de Gestión Ambiental y Control de Fauna (GACF) solicita al 

Consorcio Aeroportuario Tolú SC un cronograma detallado que proyecte la secuencia y ejecución de las actividades 

de obras civiles asociadas a la remoción de suelos. Esta información es fundamental para comprender las necesidades 

del consorcio con relación a las áreas requeridas para la continuidad de las actividades de construcción y, de esta 

manera, evitar reprocesos, o inconvenientes del componente arqueológico que puedan generar retrasos en el 

desarrollo del proyecto. 

El día 24 de abril de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-227-2025, con asunto “Respuesta al 

comunicado 2025-ATSC-CENV-015 con asunto “Solicitud de información sobre el cierre del Aeropuerto conforme a 

los compromisos adquiridos por la Entidad Contratante”. Donde se indicó que, posterior a la entrega del comunicado 

2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero del 2025 por parte del Contratista de obra, en donde expone su Plan de tareas 

Hito 1 (actividades a realizar en el Cierre de la pista), se llevó a cabo el ACTA DE SOCIALIZACIÓN NOTAM, en las 

Instalaciones de la Entidad, el día 03 de febrero de 2025, en donde se expuso lo siguiente: (..) La Gerente Aeroportuaria 

del aeropuerto Golfo de Morrosquillo del municipio Santiago de Tolú y la Supervisora del Contrato de Interventoría 

23000882 H3 de 2023, realizan socialización del plan de trabajo para a la continuación de las obras de ampliación de 

la pista del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú. Se realiza la presentación por parte del contratista de obra de la 

programación de las obras del contrato 23000821 H3 de 2023 que tiene por objeto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO 

Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRASCOMPLEMENTARIAS DEL 

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)” De acuerdo con las consideraciones 

expuestas por las Aerolíneas, la Aerocivil en conjunto con el contratista de obra y la interventoría, verifican el 

cronograma de actividades y se plantea el cierre total a partir del sábado 8 de febrero de 2024 11:00 UTC, con el fin 

de mitigar el impacto a la operación. CONCERTACIONES AEROLINEAS – AEROCIVIL Cierre total de la pista desde 

el 08 de febrero de 2025 11:00 UTC hasta el 31 de marzo de 2025 23:00 UTC, decisión que permite continuar con las 

obras de ampliación de la pista y la cabecera 17. 

El día 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025, con asunto “Respuesta 

2025-ATSC-CENV-303 con asunto “Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra 

actualizadas conforme a la última versión de diseños.” 

 

4.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados. 

Para el mes de mayo de 2025, se encuentran aprobados los siguientes planes y programas: 
 

Tabla 7 Planes y Programas aprobados 

PLAN FECHA COMUNICADO FECHA  OFICIO  ESTADO 

PLAN DE GERENCIA 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE CALIDAD 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE TRABAJO 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

MATRIZ DE RIESGOS 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 
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El día 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-243-2025, con asunto “INFORMES 

DE ENSAYOS DE LABORATORIO A LA MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401 INSTALADA EL 21 DE FEBRERO 

DE 2025.” 

 

El día 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-246-2025, con asunto “Solicitud de 

certificados de calidad – Informe mensual abril 2025”. 

 

El día 24 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-276-2025, con asunto “Respuesta 

al comunicado 2025-ATSC-CENV-336, con asunto: Respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-177-

2025 con asunto “Alcance al comunicado 2025-ATSC-CENV-104 con asunto: Solicitud de aprobación de recursos para 

señalización PMT. Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-082-2025, en relación con la Ruta 

90SCA” y EPSILON TOLU-23000882H3-172-2025 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-104 con 

asunto: Solicitud de aprobación de recursos para señalización PMT. Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU 

23000882H3-082-2025, en relación con la Ruta 90SCA.” 

 

El día 27 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-279-2025, con asunto 

“Implementación de medida para el manejo de materiales y control de material particulado en obra” 

 

4.4 Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la Interventoría.  

El día 28 de octubre de 2024, se recibió el oficio 2024-ATSC-CENV-659 en donde presenta la versión final de los 
informes de estudios y diseños, el cual incluye los ajustes de las ultimas comunicaciones de cada componente, 
como se presenta a continuación: 
 

 
 
El día 14 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-257-2025, con asunto “Solicitud de 
Permisos ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la 
producción de mezcla asfáltica y del respectivo diseño de la mezcla asfáltica.” 
 
El día 23 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-198-2025, con asunto 
“Respuesta Comunicación 2025-ATSC-CENV-353, cuyo asunto es: “Respuesta a los comunicados EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-170-2025 con asunto “MEZCLA ASFÁLTICA PISTA 17-35 AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLU, SUCRE”, EPSILON TOLU BTA-23000882H3-180-2025 y EPSILON TOLU23000882H3-
250-2025””.” 
 
El día 24 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-206-2025, con asunto 
“Respuesta Oficio AERONÁUTICA CIVIL Radicado No. 2025262020021137 Id. 1990041, cuyo asunto es “Solicitud 
diseño de mezcla asfáltica P-401/P-403”. 
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El día 27 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-280-2025, con asunto “Reiteración 
comunicado No EPSILON TOLU-23000882H3-257-2025 de 14 de mayo de 2025 con asunto:  Solicitud de Permisos 
ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la producción de 
mezcla asfáltica y del respectivo diseño de la mezcla asfáltica.” 
 
El día 29 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-241-2025, con asunto 
“Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-366 del 24 de mayo de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta a la 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-198-2025. Reiteración de entrega de compromiso - Soporte técnico 
correspondiente a la implementación de asfaltos sin baja Penetración por parte de la Interventoría”.” 
 

4.5 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.  

A continuación, se presenta el cuadro de control de actas de las reuniones efectuadas a fecha de mayo de 2025: 

Tabla 8 Control Actas de Comité - Reuniones - Mesas de trabajo 
 

Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

234 02/05/2025 Temas varios  

Realizar Comité semanal de obra con la participación de la Aeronáutica, 
Contratista de obra e Interventoría, dándole seguimiento a los compromisos 
del acta anterior y atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 

235 02/05/2025 
Verificación e inspección en obra de las 2 

volquetas pendientes vigencia 2024 notificada a 
la interventoría. 

Verificar e inspeccionar en campo las dos (2) volquetas pendientes de las 20 
notificadas a la interventoría como equipos mínimos, así como inspección de 
plan de acción de las observaciones subsanadas de los vibro-compactadores 
con código VC 040 Y VC 057 para cierre de compromisos mesa de trabajo del 

28/04/2025 

236 02/05/2025 
Verificación de área de acopio temporal de 
descapote y RCD para posible ampliación. 

Verificar la capacidad de almacenamiento de los puntos de acopio de 
descapote y RCD, previendo la generación de los altos volúmenes de 
descapote en las franjas de seguridad y la excavación de sedimentos de las 
zonas bajas del hito 1 e hito 2. 

237 30/04/2025 
Recorrido en campo, seguimiento e 

implementación de las medidas ambientales 
aplicadas. 

Identificar y observar las medidas de manejo ambiental implementadas a la 
fecha en campo, en el cumplimiento de las medidas ambientales 

implementadas en las actividades de campo. 

238 14/04/2025 
Reunión con comunidad - Socialización PMT y 

Resolución INVIAS 
Realizar la socialización del Plan de Manejo de Tráfico - PMT cierre vía 9004 y 

Resolución 01053 DE 4 de abril de 2025. 

239 15/04/2025 
Reunión con Instituciones y autoridades locales - 

Socialización PMT y Resolución INVIAS 
Realizar la socialización del Plan de Manejo de Tráfico - PMT cierre vía 9004 y 

Resolución 01053 DE 4 de abril de 2025. 

240 28/04/2025 
Reunión con comunidad El Arenal - Socialización 

PMT y Resolución INVIAS 
Realizar la socialización del Plan de Manejo de Tráfico - PMT cierre vía 9004 y 

Resolución 01053 DE 4 de abril de 2025. 

241 06/05/2025 
Pagos del componente ambiental por Bolsa de 

Monto Agotable 
Revisión de pagos de actividades, insumos y/o equipos por Bolsa de Monto 

Agotable 

242 06/05/2025 Conciliación Acta de Modificación No. 2 
Revisión de observaciones de la Interventoría sobre el Acta de Modificación 

No. 2 

243 08/05/2025 
"Recorrido en Campo, verificación de 

implementación de medidas de manejo 
Ambiental" 

Realizar un recorrido de verificación en los frentes de Obra, en el 
cumplimiento del PMA y la resolución 1074 del 29/12/2023 

244 09/05/2025 Temas varios 

Realizar Comité semanal de obra con la participación de la Aeronáutica, 
Contratista de obra e Interventoría, dándole seguimiento a los compromisos 
del acta anterior y atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 
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Acta No.  Fecha  Tema  Objeto de la reunión 

245 09/05/2025 
Concertación de elementos de señalización del 

plan de manejo de tránsito PMT 

"Socialización oficio 2025-ATSC-CENV-193 con asunto “Respuesta 
comunicación 2025-ATSC-CENV-105 con asunto “Solicitud de aprobación de 

recursos para la señalización PMT de la ruta 9004. 

246 06/05/2025 Conciliación Acta de Cobro No.10 - BMA 
"1. Conciliación de memorias de cantidades del Acta de Cobro No.10 

2. Conciliación de actividades a cargo de la Bolsa de Monto Agotable “BMA”" 

247 14/05/2025 Concertación de trabajos con empresa AFINIA 
Concertar con la empresa AFINIA, reunión presencial para determinar el 
avance del traslado de las redes eléctricas encontradas en la ruta 9004 

248 15/05/2025 Revisión de informes 
Revisar los informes mensuales de SST presentados por el contratista de obra 

durante el periodo de abril, mayo y junio del año 2024 

249 En revisión por las partes 

250 14/05/2025 
Mesa de trabajo para la revisión de los informes 
mensuales de julio a septiembre del año 2024 

Realizar la revisión de los informes de los meses de julio a septiembre del año 
2024. 

251 En revisión por las partes 

252 21/05/2025 

"• Comité ambiental #21, Seguimiento e 
implementación de las medidas ambientales. 

TEMAS A TRATAR: • Licencia de maternidad- 
Bióloga • Recolección, traslado y disposición 
final de RCD • Respuesta de comunicaciones 
pendientes • Cotizaciones estudio de ruido (5), 
ruido ambiental (9) y vibraciones (9) • Revisión 

de inventario de insumos, equipos y/o 
herramientas • Almacenamiento de material de 
descapote • Adecuación de punto de acopio de 
residuos convencionales (impermeabilización)" 

Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales implementadas a la 
fecha en el desarrollo del Proyecto. 

253 22/05/2025 
Conciliación y revisión de insumos y materiales 

para la implementación de las medidas de 
manejo ambiental, por BMA. 

Revisar las cantidades y los insumos implementación en el campo en el 
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, aprobados por BMA 

255 En revisión por las partes 

256 27/05/2025 Traslado de redes eléctricas Seguimiento traslado red eléctrica AFINIA 

257 27/05/2025 
Visita del ministerio de trabajo y personería 

municipal 
Inspeccionar sobre certificados de territorialidad 

258 En revisión por las partes 

259 27/05/2025 
Revisión de maquinaria, inspecciones y 

programa de mantenimiento de Vehículos 
Revisar la documentación actualizada de los vehículos, las inspecciones 

preoperacionales y el Programa de mantenimiento de los vehículos. 

260 En revisión por las partes 

261 30/05/2025 
Comite seguimiento al contrato de obra 

N°23000821 H4 de 2023 

Realizar Comité semanal de obra con la participación de la Aeronáutica, 
Contratista de obra e Interventoría, dándole seguimiento a los compromisos 
del acta anterior y atendiendo nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del proyecto. 

262 30/05/2025 
Inspección de orden y aseo en pista hito 1, para 

la apertura a realizarse a las 12:00 m del 
30/05/2025 

Verificar el estado de orden y aseo de la pista en hito 1, previo a la apertura 
operacional programada para las 12:00 m del día 30/05/2025. 

263 31/05/2025 

Realizar la revisión de carpetas en cumplimiento 
del formato 8ª especificaciones técnicas y el 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
mesa de trabajo realizada el 27/05/2025, 
referente al programa de mantenimientos. 

Realizar la revisión de carpetas en cumplimiento del formato 8ª 
especificaciones técnicas y el Cumplimiento de los compromisos adquiridos 

en mesa de trabajo realizada el 27/05/2025, referente al programa de 
mantenimientos 

264 31/05/2025 
Mesa de trabajo para la revisión conjunta del 

informe del mes de octubre 2024 
Realizar la revisión de los informes de los meses de octubre del año 2024. 

 

(Ver anexos) 
 
Con el fin de agilizar el proceso de revisión y aprobación de las actas por cada una de las partes, esta Interventoría 
realizó la remisión de estas al Contratista, dando un plazo en días para su revisión, ajustes, aportes, observaciones, 
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comentarios y/o aprobación. Los cuáles, si transcurrido el plazo no se obtiene respuesta por parte de los participantes 
de cada mesa de trabajo, se dará por aprobado el contenido registrado en dicho documento. En otros casos se socializa 
el acta entre las partes al finalizar la reunión, haciendo el envio instantáneo de la información.  
 
A continuación se presenta el medio de envio de las actas y el estado en que se encuentran a fecha de entrega del 
presente informe: 

Tabla 9 Control de actas aprobadas por la Interventoría 

 

# ACTA MEDIO DE ELABORACIÓN FECHA ESTADO 

234 Virtual 02/05/2025 APROBADA 

235 Virtual 02/05/2025 APROBADA 

236 Virtual 02/05/2025 APROBADA 

237 Virtual 30/04/2025 APROBADA 

238 Virtual 14/04/2025 APROBADA 

239 Virtual 15/04/2025 APROBADA 

240 Virtual 28/04/2025 APROBADA 

241 Virtual 06/05/2025 APROBADA 

242 Virtual 06/05/2025 APROBADA 

243 Virtual 08/05/2025 APROBADA 

244 Virtual 09/05/2025 APROBADA 

245 Virtual 09/05/2025 APROBADA 

246 Virtual 06/05/2025 APROBADA 

247 Virtual 14/05/2025 APROBADA 

248 Virtual 15/05/2025 APROBADA 

249 Observada por el contratista 

250 Virtual 14/05/2025 APROBADA 

251 Revisión contratista 

252 Virtual 21/05/2025 APROBADA 

253 Virtual 22/05/2025 APROBADA 

254 Virtual 23/05/2025 APROBADA 

255 revisión contratista 

256 Física 27/05/2025 APROBADA 

257 Física 27/05/2025 APROBADA 

258 revisión contratista 

259 Virtual 27/05/2025 APROBADA 

260 revisión contratista 

261 Física 30/05/2025 APROBADA 

262 Virtual 30/05/2025 APROBADA 

263 Virtual 31/05/2025 APROBADA 

264 Virtual 31/05/2025 APROBADA 
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4.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 

Durante el desarrollo del contrato se han presentado las siguientes acciones preventivas por parte de la Interventoría, 

con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato 

asignado, a fin de garantizar a la AEROCIVIL, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el 

contrato de obra. 

Tabla 10 Acciones preventivas y correctivas 

 

Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU-
23000882H3-035-
2024  

2024190010
016261, 

Notificación de presunto 
Incumplimiento Obligaciones 
Contractuales – Cronograma de Obra 
y solicitud de requerimiento al 
Contratista, so pena, de inicio proceso 
sancionatorio. 

14/2/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU-

23000882H3
-297-2024 

20241900
10073371 

29/06/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-011-
2024  

2024162000
025269 

COMUNICADO INCUMPLIMIENTO 
NO_APROPIACION_DE_ESTUDIOS_
Y_DISEÑOS_v1. 

5/3/2024 Cerrado  

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H3

-023-2024 

20241620
00031161 

20/03/2024 

EPSILON TOLU-
23000882H3-096-
2024 

2024162000
039142 

Apremio 1 por incumplimientos 
Clausula 8 – Forma de pago. Clausula 
10. Obligaciones específicas del 
contrato. Clausula 15-Multas y 
FORMATO 8ª ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALIDADES y 
PLIEGOS DE CONDICIONES 

10/04/2024 Cerrado 
2024-ATSC-
CENV-082 

N/A 17/04/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-049-
2024 

2024190010
050228. 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de la 
propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la “NO 
APROPIACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS.” 

06/05/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H3
-155-2024 

20241900
10076679

. 
08/07/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-050-
2024 

N/A 

Notificación de presunto 
Incumplimiento por la No entrega de la 
propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la “NO 
APROPIACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS.” 

06/06/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H3
-155-2024 

20241900
10076679

. 
08/07/2024 

EPSILON TOLU-
23000882H3-278-
2024 

2024190010
070117 

APREMIO. 
El suministro de información como es 
el plan de trabajo, plan de cargas 
asociados al cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, proveedores 
de agua de uso industrial y soportes de 
la adquisición de material de cantera 

20/06/2024 Cerrado 
2024-ATSC-
CENV-288 

N/A 10/07/2024 

EPSILON TOLU-
23000882H3-285-
2024 

2024190010
070696 

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES 
FORESTALES. 
El Contratista no podrá iniciar las 
Intervenciones a la cobertura vegetal 
hasta que la Aeronáutica civil realice 
las gestiones ambientales 
correspondientes ante la Autoridad 
ambiental, por lo que el contratista 
deberá esperar la Autorización por 
parte de la Aerocivil 

23/06/2024 Cerrado 

2024-ATSC-
CENV-279 y 
2024-ATSC-
CENV-439 

N/A 09/09/2024 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-138-
2024 

2024190010
074025 

Esta interventoría detecto un posible 
incumplimiento por parte del contratista 
Consorcio Aeropuertos Tolú Sc a las 
Obligaciones ambientales contenidas 
en la Licencia Ambiental otorgada por 
CARSUCRE mediante Resolución No 
278 de 1996 y modificada por la 
Resolución No 1074 de 2023 esta 
última modificada por Resolución No 
223 de 17/05/2024, al realizar la 
intervención de un individuo arbóreo 
sin la debida diligencia ambiental 
requerida. 

02/07/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-350-
2024 

2024190010
133593 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento ejecución de 
mantenimientos y maquinaria n áreas 
licenciadas  

24/10/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-367-
2024 

2024190010
137745 

Oficio respuesta parcial 
2024262020051045 observación 
incumplimiento 

1/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-390-
2024 

2024190010
143964 

Oficio respuesta parcial a la 
comunicación 2024262020051045 
Observaciones informe de 
incumplimiento 

18/11/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-425-
2024 

2024190010
155907. 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-425-
2024 

2024190010
155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Estudios y diseños + 
balance de cantidades + No asistencia 
a reuniones. 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-425-
2024 

2024190010
155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Ambiental 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-425-
2024 

2024190010
155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento Programación  

13/12/2024 Cerrado     

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-425-
2024 

2024190010
155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento SST 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-425-
2024 

2024190010
155907. 

Oficio Remisión de Informe de 
Incumplimiento equipos mínimo 

13/12/2024 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-066-
2025 

2025190010
019023 

Remisión de Informe de 
Incumplimiento ambiental 

14/02/2025 

En espera de 
la Información 
por parte de La 

Aerocivil 

   

 

El día 15 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-194-2025, con asunto 
“Reiteración Entrega Documento de INCUMPLIMIENTOS, conforme a lo solicitado en audiencia de descargos del 
pasado 12 de mayo de 2025” 

4.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.  

Durante el mes de mayo, el seguimiento a las obligaciones especificas por áreas establecidas en el Formato 8A en su 

capítulo 3.5 fueron las siguientes: 

En cuanto a Gestión Administrativa y Financiera: 

También el 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-185-2025, con asunto 

“Estado Acta parcial de obra No. 10 y Acta de Modificación No. 2” 

 

El día 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-250-2025, con asunto “Respuesta 

al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2” 

 

También el 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-252-2025, con asunto 

“ÉPSILON TOLU-23000882H3-252-2025- Alcance Rta al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2 

V.1” 

 

El día 13 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025, con asunto 

“Remisión – Acta modificatoria 2 incluyendo APU ’s no previstos, validados por la Interventoría, para su respectiva 

aprobación” 

 

El día 13 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-256-2025 con asunto “Respuesta 

al comunicado 2025-ATSC-CENV-341 del 12 de mayo del 2025, cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No.10". 

 

El día 17 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-195-2025, con asunto “ACTA 

PARCIAL No 10”. 

 

El día 22 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-199-2025, con asunto 

“Traslado del oficio 2025-ATSC-CENV-360 con asunto “Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-340. Remisión de la 

versión final del Acta de Modificación No. 2.”” 
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El día 29 de mayo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-242-2025, con asunto “Remisión 

de Acta de Cobro No. 5 Interventoría”. 

 

En cuanto a Gestión Social: 

El día 03 de mayo de 2025 sen envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-241-2025, con asunto “Respuesta 

comunicado 2025-ATSC-CENV-297 con asunto “Reiteración oficio 2025-ATSC-CENV-265 “Solicitud de aclaraciones 

relacionadas con la Resolución No. 01053 DE 4 de abril de 2025” y comunicado 2024-ATSC-CENV-265 con asunto 

“Solicitud de aclaraciones relacionadas con la Resolución No. 01053 DE 4 de abril de 2025” 

El día 24 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-275-2025, con asunto “Traslado 

comunicado 2025262020021801 Id: 2055223 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-186-2025 del 09/05/25 - “Remisión de la comunicación de referencia “CONTROL PREVENTIVO Y 

REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA No. 23000821 H4 DE 2023.” 

En cuanto a Gestión Traslado de redes: 

El día 14 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-258-2025, con asunto “Traslado de 

comunicación Aerocivil No. 2025262020020074 Id: 1707559 con asunto “Requerimiento de información – Derecho de 

Petición gestiones AFINIA” 

El día 14 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-192-2025, con asunto “Traslado 

de comunicación Aerocivil No. 2025262020020074 Id: 1707559 con asunto “Requerimiento de información – Derecho 

de Petición gestiones AFINIA” 

El día 19 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-271-2025, con asunto “Traslado de 

comunicación Aerocivil No. 2025262020020074 Id: 1707559 con asunto “Requerimiento de información – Derecho de 

Petición gestiones AFINIA” 

El día 23 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-204-2025, con asunto “Traslado 

de comunicación Aerocivil No. 2025262020020074 Id: 1707559 con asunto “Requerimiento de información – Derecho 

de Petición gestiones AFINIA” 

El día 28 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-283-2025, con asunto “Traslado de 

comunicación Aerocivil No. 2025262020020074 Id: 1707559 con asunto “Requerimiento de información – Derecho de 

Petición gestiones AFINIA” 

El día 31 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-286-2025, con asunto “Traslado de 

la comunicación 2025262020023002 Id: 2108856 con asunto “Solicitud urgente información de operadores para el 

traslado y retiro de las redes de servicios públicos ubicadas sobre la cabecera 35 y 17 de la pista del Aeropuerto Golfo 

de Morrosquillo de Tolú Sucre”.” 
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4.8 Control de APUS NO PREVISTOS 
 
Se presentan los APUS NP aprobados: 

APUS NP ACTA MODIFICATORIA No.2 
ACUMULADO A LA SEMANA 

N°71 
 

N° DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL     ESTADO 

NP 01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL COMO 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y TERRAPLENES 
PARA ZONAS CON SUELOS SATURADOS PARA ZONA DE 
PISTA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 2505,00 $ 129.144,00 $ 323.505.720,00 1938,86 $ 250.392.135,84 
INCLUIDO EN 
MODIFICATORIO 
N°2 APROBADO 

NP 02 

RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE 
BASE GRANULAR FAA P-209 Y ESCARIFICACIÓN Y RETIRO 
DEL MATERIAL (SIN SUMINISTRO DE MATERIAL) INCLUYE 
EQUIPOS TRANSPORTE 

M3 1957,00 $ 99.855,00 $ 195.416.235,00 955,92 $ 95.453.391,60 
INCLUIDO EN 
MODIFICATORIO 
N°2 APROBADO 

NP 03 
CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN FRANJAS 
DE SEGUIRDAD PROVISIONALES 12M CON MATERIAL DE 
DESCAPOTE 

M3 14273,00 $ 29.256,00 $ 417.570.888,00 4800,00 $ 140.428.800,00 
INCLUIDO EN 
MODIFICATORIO 
N°2 APROBADO 

NP 04 

ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento 
forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS 
INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO 
INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND 91,00 $ 278.480,00 $ 25.341.680,00 36,00 $ 10.025.280,00 
INCLUIDO EN 
MODIFICATORIO 
N°2 APROBADO 

NP 05 

ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento 
forestal (TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,1 A 10 METROS 
INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS., TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO 
INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND 527,00 $ 341.294,00 $ 179.861.938,00 344,00 $ 117.405.136,00 
INCLUIDO EN 
MODIFICATORIO 
N°2 APROBADO 

NP 06 

ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento 
forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,1 a 15 
METROS, INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE 
TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND 287,00 $ 491.020,00 $ 140.922.740,00 172,00 $ 84.455.440,00 
INCLUIDO EN 
MODIFICATORIO 
N°2 APROBADO 

NP 07 
ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento 
forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15,1 a 20 
METROS, INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE 

UND 142,00 $ 611.887,00 $ 86.887.954,00 70,00 $ 42.832.090,00 
INCLUIDO EN 
MODIFICATORIO 
N°2 APROBADO 
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APUS NP ACTA MODIFICATORIA No.2 
ACUMULADO A LA SEMANA 

N°71 
 

N° DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL     ESTADO 

TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO 
INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

NP 08 

ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento 
forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H:20,1 a Mayores, 
INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND 36,00 $ 1.820.667,00 $ 65.544.012,00 14,00 $ 25.489.338,00 
INCLUIDO EN 
MODIFICATORIO 
N°2 APROBADO 

SUBTOTAL     $ 1.435.051.167,00   $ 766.481.611,44  
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5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.  
 

Con base en la etapa de apropiación de estudios y diseños, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó un cronograma 
inicial, en donde describe las actividades a realizar desde el 25 de enero del 2024 al 18 de abril del 2024, en el Hito 1, 
tal como puede evidenciarse en la Ilustración 5 Cronograma de actividades “PROGR-205-24 V0 AERP. TOLÚ V0.” 

 
El día 22 de febrero de 2024 se llevó a cabo la mesa de trabajo en donde participo la Aerocivil, el Consorcio Aeropuertos 
Tolú SC, Consorcio Épsilon Tolú, en donde la Interventoría le manifestó al Contratista que en el cronograma 
presentado, se evidenciaba que las actividades a ejecutar, se habían programado sin tener en cuenta los 5 días que 
le corresponden a la Interventoría para su respectiva revisión y ajuste, proyectando inmediatamente el inicio de la 
siguiente actividad; entendiéndose lo anterior, como si la información entregada por el Contratista fuera revisada, 
aprobada y se diera viabilidad en la misma fecha. Observación que no fue subsanada por parte del Contratista. 

 
El Contratista mediante la comunicación 2024-ATSC-CENV-049 de fecha del 21 de marzo de 2024 remitió a la 
Interventoría el cronograma que se plantea dentro del calendario contractual, en donde se evidencia la secuencia de 
los frentes de trabajo requeridos, para lo cual presentó la solicitud de apertura de las mesas de trabajo y de 
socialización previas a la publicación de los NOTAM. 
 
Para el día 14 de mayo de 2024 el contratista radica el comunicado 2024-ATSC-CENV-143 en el cual entrega la 
programación, sin embargo, la interventoría una vez verifica los indicadores de gestión incluidos dentro del plan de 
gerencia, se evidencia la atención de esta observación, por lo que se da como subsanada la programación y da el 
concepto favorable en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 del 20 de mayo del 2024.  

 
Es de mencionar que al analizar la programación de obra el contratista debía tener la aprobación de la apropiación de 
estudios y diseños el día 22 de abril de 2024, sin embargo, hasta el día 20 de mayo se dió la apropiación de los estudios 
y diseños lo que generó un retraso considerable en tiempo reflejado en los análisis de avance general descrito en este 
capítulo. 

 
Esta interventoría realizó cada uno de los análisis con base a la programación del comunicado 2024-ATSC-CENV-
143, sin embargo, al día 23 de mayo se tenía contemplado el inicio de las actividades, pero el contratista para este día 
no había cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales, es por ello que la interventoría radica el 
comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-209-2024 “Requerimientos exigidos para la etapa constructiva Hito I”, en 
este documento se debe entregar: 

 

• Equipo mínimo requerido. 

• Personal mínimo requerido profesional, para la etapa de construcción. 

• Personal de Mano de Obra vinculada a la etapa de construcción. 

• Soportes de ingreso a áreas restringidas. 

• Flujo de caja. 

• Plan de trabajo y plan de cargas del componente socio ambiental. 

• Plan Seguridad Operacional de Obra. 

 
Por lo anterior, se reitera al Contratista que hasta tanto la Aerocivil no apruebe el PSOO, no se podrá iniciar ninguna 
actividad de construcción. 
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Debido al alto impacto que genera la aprobación del Plan de Seguridad Operacional en la ejecución contractual, se 
debe entender que el inicio de la Etapa de Construcción depende de la Aprobación de este Plan de Seguridad 
Operacional 

 
El Contratista presentó la programación mediante el oficio 2024-ATSC-CENV-143 y aprobado por esta Interventoría a 
través de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3 -178-2024 del 20 de mayo del 2024. 

 
El día 28 de mayo del 2024 el contratista radica a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con asunto 
“Remisión de la actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. Respuesta a las 
comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-185-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024”. 

 
En el cual remite la siguiente información:  
 

(…) “• Flujo de caja.  

• Programación de obra.  

• Balance de cantidades.” 

Ilustración 2 Documentos aportados por el contratista - Fuente comunicado 2024-ATSC-CENV-183” 

 
 
Esta Información fue revisada por la interventoría, dando la siguiente respuesta:   
 
El día 6 de junio la interventoría remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024, el cual 
tiene como asunto “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con asunto: Remisión de la actualización del 
Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-
23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3- 185-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 y 
EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024 y respuesta al correo electrónico del 5 de junio del 2024.”  

 
Esta interventoría se permite indicar al contratista las observaciones presentadas al flujo de caja y programación 
entregadas en el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 del 28 de mayo del 2024 entre las cuales muestra en la siguiente 
ilustración:  

 
(…)  
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ILUSTRACIÓN 3 OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA - FUENTE EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024 

 

 
Ahora mencionado lo anterior en el comunicado, se le solicitó al contratista realizar el ajuste al flujo de caja para el año 
2024 de acuerdo con la programación de obra aprobada y a lo estipulado en la cláusula 5 del contrato de obra No 
23000821 H4 de 2023 el cual se indicó en la imagen de fuente “comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024. 

 
Al no obtener respuesta alguna esta interventoría mediante los diferentes comités de obra reitera la entrega de la 
programación como se indica a continuación:  

 
El día 04 de julio del 2024 se realizó comité de seguimiento entre aeronáutica civil, contratista e interventoría en la cual 
se menciona en su punto No 7 como se muestra en la imagen: 

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 4 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA COMITE DEL DIA 04/07/2024 

 
 
Donde queda como compromiso en esta mesa de trabajo tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 5 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITE 04/07/2024 

 
 
Quedando como compromiso de entrega a la programación el día 5 de julio del 2024, fecha en la cual el contratista de 
obra debía entregar la programación, pero llegada la fecha no se obtuvo respuesta por parte CONSORCIO 
AEROPUERTO TOLU S.C  

 
El día 10 de julio en el Comité Semanal de Obra según acta CET-CAT-067, la interventoría solicitó al contratista de 
obra la entrega de la programación y flujo de caja actualizada. 
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Compromiso de acta: Se pactó en el comité CET-CAT-067, por parte del contratista la entrega de programación y flujo 
de caja para el día 19 de julio de 2024. 

 
El día 11 de julio del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, el cual 
tiene como asunto “Traslado del comunicado con Radicado 2024262000021939 Id: 1363069 con asunto “Cierre del 
aeropuerto a partir del 22 de julio de 2024” y solicitudes frente al inicio de actividades debido al cierre del Aeródromo.” 
En el cual la Aeronáutica Civil expresa lo siguiente:  
 
(…) “La supervisión informa que de acuerdo con la reunión de CDM desarrollada el 05 de julio de 2024, con las 
aerolíneas que operan en el Aeródromo Golfo de Morrosquillo; Clic y Satena y con la participación del Grupo 
SMS/SeMS Servicios a la Navegación Aérea y Aeroportuarios, la Gerente del Aeropuerto y la Dirección Infraestructura 
y Ayudas Aeroportuarias, se concierta el cierre total del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 
20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.”(…) 
 
En el comunicado remitido, esta interventoría le informa al contratista lo siguiente:  
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de conocer y reportar a la Aeronáutica Civil las actividades que 
se desarrollarán en el HITO I a partir del 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, es pertinente que el Consorcio 
Aeropuerto Tolú SC informe a esta Interventoría lo siguiente:  
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Lo anterior se solicita se remita a la Interventoría previo al 17 de julio de 2024, con el fin de aprovechar el tiempo de 
cierre del Aeródromo y garantizar a la Aeronáutica que previo al 5 de diciembre de 2024 se tendrán las condiciones 
pertinentes para la normal operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo - Sucre.” (…) 
 
Esa interventoría al no tener respuesta antes del 17 de julio a las solicitudes de la aeronáutica civil y la interventoría 
trata estos temas en el comité que se menciona a continuación:   
 
El día 18 de julio se realizó nuevamente comité de seguimiento al contratista de obra con numero de acta CET-CAT-
072, donde se indicó la fecha del compromiso del comité anterior el cual se vencía el día 19 de julio del 2024 a la cual 
respondió: 

  
ILUSTRACIÓN 6 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 18/07/2024 
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Sin embargo, ante la necesidad de tener un plan de trabajo actualizado en el cual debía contener la programación de 
las actividades a ejecutar con cierre hasta el 5 de diciembre esta interventoría se vuelve a pronunciar así:  

 
Una vez se envió al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, y al no recibir respuesta alguna 
esta interventoría reitera la solicitud en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 del 19 de julio del 2024 
en su contenido se adjunta el comunicado de la Aerocivil 2024262020023291 del 17 de julio y a su vez indica:  
 
(…) “se remite el documento publicado el 17 de julio de 2025 por la Dirección de Operaciones Aéreas, en el cual se 
presenta el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.” (…)   
Además, menciona:  
 
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría reitera el requerimiento realizado en la comunicación EPSILON 
TOLU-23000882H3-330-2024 en donde a partir de las actividades que se desarrollarán en el HITO I desde el 22 de 
julio hasta el 5 de diciembre de 2024, el Contratista debía definir a esta Interventoría, lo siguiente: 
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Por lo anterior, esta interventoría aclara que es necesario allegar el día de hoy 19 de julio los compromisos adquiridos 
con el fin de revisar la documentación previo al inicio de actividades que se deben dar desde el 22 de julio, es decir, el 
próximo 23 de julio de 2024.”(…) 
 
Ahora al día 24 de julio esta interventoría al no tener repuesta de los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-330-
2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, remite nuevamente al contratista el siguiente comunicado:   
 
Comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 del día 24 de julio del 2024, radicado al contratista con asunto 
“Reiteración No. 01 en cual indico que: 
(…) “esta Interventoría manifiesta que el día 11 de julio de 2024 mediante la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024 fue trasladada al Contratista la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 
Id: 1363069, mediante la cual se informó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC el cierre del Aeródromo SKTL a partir del 
22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.”(…) 
 
Ahora en el comunicado se indica al contratista lo siguiente:  
 
(…) “Anteriormente a este, en el comité de seguimiento semanal, desarrollado en las oficinas de la Interventoría el 
pasado 10 de julio de 2024, le fue requerido al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC la presentación de la 
actualización del cronograma, plan de trabajo y flujo de inversión, con base al cierre total que se generaría del 
Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio al 5 de diciembre de 2024; compromiso que fue adquirido por el Contratista 
con fecha de entrega el 19 de julio de 2024, tal como quedó registrado en el Acta CET-CAT-067, como se evidencia a 
continuación(…) 
 
(…) De la misma manera, el día 19 de julio de 2024, se radicó el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 en 
donde la Interventoría realizó el traslado al Contratista de la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
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2024262000021939 Id: 1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, remite el 
NOTAM – Cierre Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por la Aeronáutica” 
(…) 
 
Una vez remitido este comunicado se da un plazo de entrega INMEDIATO al contratista de obra en un término menor 
a un (1) día, toda vez que la logística que se implementará dentro del aeropuerto, debe ser socializadas a la gerencia 
del aeropuerto y a la supervisión del proyecto, previa a la verificación y aprobación de la Interventoría.  

 
Expuesto lo anterior esta interventoría continua sin obtener respuesta a la solicitud de entrega de la actualización al 
plan de trabajo (reprogramación de obra y flujo de caja) por lo cual se remite el siguiente comunicado. 
 
El día 25 de julio se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal al contratista con numero de cta. CET-CAT-077 en 
la cual se mencionó el siguiente punto como se muestra a continuación en la imagen: 

(…) 
ILUSTRACIÓN 7 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/07/2024 

 

A la cual es contratista responde: 
(…) 

ILUSTRACIÓN 8 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/0 7/2024 

 

Sin embargo, una vez cumplida la fecha del compromiso de entrega del 26 de julio del 2024, el contratista no entrega 
la programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos adquiridos en 
el comité de seguimiento.   

 
El día 29 de julio se radica al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 en cual se solicita mediante 
la “Reiteración No 2 a la entrega de la programación, cronograma, plan de trabajo y flujo de caja actualizado, teniendo 
en cuenta el cierre del Aeródromo SKTL generado a partir del 22 de julio de 2024 a las 3:00 pm y Respuesta 2024-
ATSC-CENV-326 con asunto “Intervención Pista, Cabecera y Calle de Rodaje hasta diciembre 2024.” 
 
En el presente comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 se realiza un recuento de las actuaciones 
generadas entorno a las continuas solicitudes con respecto a la entrega de la programación de obra actualizada, flujo 
de inversión actualizado, cronograma de obra, metodología y/o métodos constructivos a implementar, entre otros y a 
lo concerniente a las intervenciones proyectadas en pista, cabecera y calle de rodaje hasta diciembre 2024 dejando la 
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solicitud de entrega en un término menor a un (1) día calendario, la no entrega u omisión de las obligaciones por parte 
del Contratista, será reportado a la entidad con el objetivo de continuar con los trámites administrativos y jurídicos a 
que haya lugar. 

 
Esta interventoría aclara que la solicitud anterior tenía una fecha de entrega de un (1) día calendario, por lo que se 
debía entregar el día 30 de julio del 2024, fecha que una vez se cumplió, no se obtuvo respuesta por parte del 
contratista de obra. 

 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza nuevamente Comité mensual de seguimiento No 2 y comité semanal de 
seguimiento de Obra No. 4 con numero de acta AC-CET-CAT-088 en, como se muestra en la siguiente imagen, el 
nuevo compromiso del contratista referente a la programación de obra y flujo de caja:  

 
(…) 

Ilustración 9 Compromisos comité de seguimiento – Fuente Acta comité 02/08/2024 

 

De la cual, una vez cumplida la fecha del compromiso del 6 de agosto del 2024, el contratista no entrega la 
programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos adquiridos en el 
comité de seguimiento.   
El día 12 de agosto el contratista radico a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-329 que tenía como asunto 
“Alcance a nuestra comunicación 2024-ATSC-CENV-326. Remisión de la programación y cantidades a ejecutar hasta 
el 5 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, EPSILON 
TOLU-23000882H3-348-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-374-24”.  

 
Sin embargo, al recibir el comunicado 2024-ATSC-CENV-326 que menciona como alcance en el asunto, nos 
permitimos aclara que este comunicado no menciona en su contenido la entrega de la programación de obra ni flujo 
de caja que permitan realizar un seguimiento acorde a las actividades hasta el día 5 de diciembre del 2024. 

 
Esta interventoría una vez revisa el comunicado 2024-ATSC-CENV-329, remite nuevamente al contratista 
observaciones a los documentos aportados.   

 
El día 29 de agosto la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 en el cual 
realiza observaciones a la programación y flujo de caja entregada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-329, dando 
plazo en un término perentorio menor o igual a dos (2) días calendario con el fin de dar revisión y de ser considerado, 
dar viabilidad a la documentación solicitada. 
Ahora una vez cumplido el plazo de respuesta de dos (2) días calendario no se obtiene por parte del contratista la 
subsanación a la solicitud realizada por la interventoría. 
El día 04 de septiembre del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024 
con asunto “REITERACIÓN NO. 01 COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 CON ASUNTO: 
“RESPUESTA AL COMUNICADO 2024-ATSC-CENV-329” – PROGRAMACIÓN DE OBRA.”  
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“Se dio plazo de entrega de dos (2) días calendario, es decir, para el día 02 de septiembre no se ha recibido la 
programación en su versión actualizada y corregida según las observaciones enviadas.  
 
Por lo anterior, se solicita la entrega de la programación en formato Project y en versión firmada por el contratista de 
obra para nuevamente la validación de esta interventoría; el plazo de entrega de estos documentos es de un (1) día 
calendario una vez se reciba la presente comunicación, es decir, hasta el 05 de septiembre de 2024.” 
 
Sin embargo, una vez cumplido el plazo de (2) días calendario, la interventoría no recibe respuesta por parte del 
contratista.  

 
El día 14 de septiembre del 2024 la interventoría radica al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-
490-2024, con asunto “Reiteración oficios EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024y EPSILON TOLU-23000882H3-
457-2024, cuyo asunto es subsanación de observaciones referentes a la programación y flujo de caja.  

 
En este comunicado se describe nuevamente las solicitudes de los comunicados de referencia en el asunto y aclara 
que hay actividades vencidas que no se ha podido realizar seguimiento al no tener una respuesta favorable por el 
contratista de obra para su aprobación. Esta interventoría indica:   
 
“Así las cosas, solicitamos se dé respuesta de manera perentoria, a estos requerimientos, con el fin dar cumplimento 
a la operación del Aeropuerto en la fecha estipulada.”  
 
A la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a las solicitudes de realizadas por la interventoría, considerando que 
desde el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento al contratista de obra el “Cierre del aeropuerto a partir del 
22 de julio de 2024” con el comunicado   EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en el cual se indico debía presentar: 
 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto. 
 

El día 17 de septiembre del 2024 se realizó comité de seguimiento semanal y mensual de obra AC-CET-CAT-122, 
donde se solicitó al contratista la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban afectando el 
seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y mensuales. 

 
El día 23 de septiembre de 2024 la interventoría radico a la Aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-
283-2024, donde se informa a la entidad la notificación de presunto incumplimiento por la no entrega del plan de trabajo 
“programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio de 2024 
desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 
El día 26 de septiembre de 2024 la interventoría recibe del contratista el comunicado 2024-ATSC-CENV-538 en el cual 
da respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024 y 
EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionadas con la Programación de Obra y el Flujo de Caja. En esta entrega 
se encuentra la respuesta a las observaciones de la programación de obra la cual fue recibida por la interventoría.  
Sin embargo, una vez se revisó la programación de obra y flujo de caja, no se logró aprobar la programación de obra 
ya que no todos los requerimientos fueron atendidos, por lo cual la interventoría radica nuevamente las observaciones 
en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el día 8 de octubre del 2024, donde se 
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solicitó que la reprogramación de obra No. 2, presentada por el contratista, sea consecuente con el atraso que se lleva 
a la fecha, de acuerdo a la programación vigente, ya que cuando se reprograma esta no puede ser retroactiva debido 
a que el programa de inversión debe reflejar las condiciones reales presentadas en el desarrollo del contrato hasta la 
fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la evolución del contrato desde su inicio 
incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del programa original como de los periodos 
vigentes de la reprogramación. 

 
El día 16 de octubre de 2024 se remite al contratista la reiteración No 1 al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-
559-2024 (Ver anexo No 27) el cual tiene como consecutivo No EPSILON TOLU-23000882H3-589-2024 (Ver anexo 
No 28) enviado el 15 de octubre del 2024, donde se solicitó realizar los ajustes a la programación de obra entregada 
y que a la fecha del presente comunicado no se ha tenido respuesta a las observaciones realizadas.   

  
Sin embargo, al corte del informe del mes de octubre se continuó realizando seguimiento a la programación del 
comunicado 2024-ATSC-CENV-143 la cual fue aprobada por esta interventoría al no tener una programación 
actualizada que cumpla con el desarrollo de inversión, donde refleje las condiciones reales presentadas en el desarrollo 
del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la evolución del contrato 
desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del programa original como de los 
periodos vigentes de la reprogramación.” 

 
Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de 
realizar nueva programación con corte al 1510/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó 
plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 
Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24 la cual 
se aprueba por interventoría mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 
 
Por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 del 31 de enero de 2025, esta Interventoria da 
respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero. 
El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio traslado 

del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, se remitió a la Aerocivil el plan de tareas para el Hito 1, las cuales 

corresponden a los meses de cierre del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre, aclarando que por la premura 

de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, ya que la interventoría se encontraba realizando 

la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera le caso. 

 

El 24 de febrero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025262020005771 Id: 1609917 que tiene como asunto “Solicitud información 

programación recursos financieros.” Donde esta interventoría remite la programación de recursos financieros en el cual 

se anexa el formato de justificación de reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro presupuestal, los 

flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre de 2025. 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da alcance 

a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra mediante el 

comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la recomendación a las 

observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 del día 31 de enero del 2024 a 

la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la solicitud de ajustar esta programación e 
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incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 

con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo de caja. 

 

Se realizó reunión el día 20 de marzo de 2025 con acta AC-CET-CAT-213, en las instalaciones de la Aerocivil en 
Bogotá, donde se estableció lo siguiente:  
 
“En cuanto a un cierre del aeropuerto, la Supervisión del Contrato indica que se va a volver a cerrar para lo cual se va 
a ampliar el NOTAM hasta el 10 de abril de 2025. En cuanto a un nuevo cierre, la Aeronáutica recomienda que el 
contratista presente un Plan de Trabajo ejecutando Hito 1 e Hito 2 al tiempo, y justificando su solicitud. Debemos tener 
certeza de los tiempos en que se solicita el cierre del aeropuerto y de las actividades que se van a desarrollar, la 
Aeronáutica esperaría que se trabajara fuertemente en la ampliación del Hito 1. Una vez presentada esta solicitud se 
analizará y se presentará a la Aeronáutica.” 
 
El día 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación 
o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.", el cual se 
encuentra en revisión de la Interventoria. 
 
El día 08 de mayo de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025, con asunto “Respuesta 
2025-ATSC-CENV-303 con asunto “Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra 
actualizadas conforme a la última versión de diseños.”, solicita las memorias de cantidades con el fin de verificar la 
determinación del costo total del proyecto. En particular, se requiere revisar la solicitud de un adicional de 
$13.549.487.855 millones de pesos, lo que permitirá continuar con el análisis y emitir un concepto sobre el plan de 
trabajo y las nuevas cantidades propuestas. 
 

5.1 Avance de actividades de obra. 
 
Ahora a la fecha con corte del 29 de mayo de 2025, se evalúa al contratista de acuerdo con la programación aprobada 
que fue remitido a la supervisión en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de diciembre 
del 2024, el cual tiene un porcentaje programado del 20,02%, equivalente a $ 24.682.362.557 y un porcentaje 
ejecutado físico del 24,53% equivalente a $ 30.246.358.843. El porcentaje de avance del contratista en el capítulo de 
apropiación de estudios y diseños corresponde al 100% de la actividad, ahora con respecto al presupuesto total este 
equivale a un 0,34% dentro del avance ejecutado, el contratista ha realizado actividades para Hito 1 y 2, de 
adecuaciones generales, rehabilitación de pista, ampliación de pista, demarcación, mejoramiento de calle de rodaje, 
ampliación de cale de rodaje y redes eléctricas. 
 
Se presentan ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025, de acuerdo con el siguiente notam: 
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Al corte del 29 de mayo de 2025, debido a los cambios de acuerdo con la reprogramación entregada con el comunicado 
2024-ATSC-CENV-829 del 18 de diciembre del 2024, se evidencia un adelanto en dinero, el cual es de $ 5.563.996.286 
que equivale en porcentaje al 4,51%, tal como se muestra es la siguiente imagen: 
 

TABLA 11 CONTROL DE PROGRAMACIÓN FUENTE: PROPIA 

 

En el presente cuadro se encuentran las actividades de avance del contrato de obra el cual se encuentra resumida en 
los capítulos: 

 
Para las Adecuaciones generales se realizó cerramiento provisional, demolición de vía y demarcación vial tradicional. 
 
Para la Rehabilitación de pista se realizó fresado de carpeta asfáltica, transporte de material de excavación y 
demoliciones, concreto asfaltico P-401, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 e 
instalación de base granular P-209. 
 
Para la Ampliación de Pista se realizó rocería, excavación a máquina, transporte de material de excavación, concreto 
asfaltico P-401, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1, instalación de subbase P-
154, instalación de base granular P-209, riego con emulsión asfáltica P-608R, concreto rígido MR: 4,5 MPA, suministro 
e instalación de dovelas en acero, fresado de carpeta asfáltica. 
 
Para la Demarcación se realizó marca vial y demarcación vial con pintura en frio P-620. 
 
Para el mejoramiento de la calle de rodaje: Se realizó demolición de losa de concreto, concreto asfaltico P-401, 
transporte de mezcla asfáltica, instalación de base granular P-209, instalación de subbase granular P-154, riego de 
liga con emulsión asfáltica CRR-1 y riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R. 
 
Para la Ampliación de calle de rodaje se realizó excavación a máquina, concreto asfaltico P-401, riego de liga con 
emulsión asfáltica CRR-1, instalación de subbase granular P-154, instalación de base granular P-209 y riego de 
imprimación con emulsión asfáltica P-608R. 
 
Para las Zonas de seguridad se realizó Rocería, excavaciones a máquina y suministro e instalación de subbase. 

 
Para las Redes eléctricas se instaló banco de ductos 4x4” PVC tipo TDP, desmonte y ubicación actual de equipos de 
iluminación pista y suministro e instalación de concreto 14 MPA. 
 
En el capítulo No 15 encontramos la APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, esta actividad se encuentra con 
acta de aprobación el día 20 de mayo de 2024, donde su ejecución en porcentaje es del 100%, en el acta N°1 se pagó 
el 60% del valor y en el acta N°5 se realizó el pago del 40% restante. 
 

71 23/05/2025 29/05/2025

Semanal Acumulado Ejecutado Semanal Acumulado

(%) Programado 0,80% 20,02% (%) Ejecutado 0,18% 24,53%

Valor programado ($) 980.715.610,00$                    24.682.362.557,00$                Valor ejecutado ($) 219.446.499,00$                 30.246.358.843$               

5.563.996.286,00$              4,51%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

Retraso(-) / Adelanto(+)
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TABLA 12 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MAYO 2025 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
29/mayo/25           

 

ADECUACIONES GENERALES              

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

PRELIMINARES              

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA M 2.427,00 $ 31.199,00 $ 75.719.973,00 692,00 $ 21.589.708,00  

DEMOLICIONES Y RETIROS              

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE 
CARPETA Y EXCAVACION DE LA ESTRUCTURA 
EXISTENTE. 

M2 4.505,00 $ 12.429,00 $ 55.992.645,00 371,42 $ 4.616.379,18  

DEMARCACIÓN              

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL M 500,00 $ 2.170,00 $ 1.085.000,00 265,44 $ 576.004,80  

SUBTOTAL 
$ 

2.502.045.697,00 
  $ 26.782.091,98  

REHABILITACIÓN PISTA              

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

PRELIMINARES              

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 2.319,00 $ 54.216,00 $ 125.726.904,00 2288,30 $ 124.062.472,80  

DEMOLICIONES Y RETIROS              

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES 
DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 4.639,00 $ 1.450,00 $ 6.726.550,00 1372,98 $ 1.990.821,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO              

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

M3 2.014,00 
$ 

1.330.500,00 
$ 

2.679.627.000,00 
5461,78 

$ 
7.266.898.290,00 

 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 163.502,00 $ 1.450,00 $ 237.077.900,00 782399,46 
$ 

1.134.479.217,00 
 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 20.136,00 $ 2.812,00 $ 56.622.432,00 38670,66 $ 108.741.895,92  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 6.041,00 $ 170.611,00 
$ 

1.030.661.051,00 
6523,86 

$ 
1.113.042.278,46 

 

SUBTOTAL 
$ 

9.567.474.125,00 
  

$ 
9.749.214.975,18 

 

AMPLIACIÓN PISTA             

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

PRELIMINARES              

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 8,00 
$ 

1.381.394,00 
$ 11.051.152,00 11,02 $ 15.222.961,88  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
29/mayo/25           

 

EXCAVACIONES Y RELLENOS              

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 39.953,00 $ 15.070,00 $ 602.091.710,00 22698,33 $ 342.063.833,10  

DEMOLICIONES Y RETIROS              

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES 
DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 1.221.794,00 $ 1.450,00 
$ 

1.771.601.300,00 
51869,62 $ 75.210.949,00  

ESTRUCTURA PAVIMENTO              

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00 
$ 

1.330.500,00 
$ 

10.073.215.500,00 
3133,12 

$ 
4.168.616.160,00 

 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 671.060,00 $ 1.450,00 $ 973.037.000,00 448820,05 $ 650.789.072,50  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 80.426,00 $ 2.812,00 $ 226.157.912,00 10634,55 $ 29.904.354,60  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 34.569,00 $ 138.302,00 
$ 

4.780.961.838,00 
36718,84 

$ 
5.078.289.009,68 

 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47.742,00 $ 170.611,00 
$ 

8.145.310.362,00 
24806,06 

$ 
4.232.186.702,66 

 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA 
P-501 

M3 3.452,00 
$ 

1.001.992,00 
$ 

3.458.876.384,00 
1166,72 

$ 
1.169.044.106,24 

 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION 
ASFALTICA P-608R ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2 100.562,00 $ 3.401,00 $ 342.011.362,00 33466,84 $ 113.820.722,84  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN 
ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSA 

KG 29.630,00 $ 8.310,00 $ 246.225.300,00 11381,49 $ 94.580.181,90  

ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI     $ 7.603,00   1028,60 $ 7.820.445,80  

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

M3   $ 54.216,00   446,33 $ 24.198.227,28  

DEMARCACIÓN              

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO ( NORMA FAA-
P-620) 

M2 6.075,00 $ 42.615,00 $ 258.886.125,00 3537,04 $ 150.730.959,60  

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN FRIO 
A+=0,25M ( NORMA FAA-P-620) 

M 10.725,00 $ 4.867,00 $ 52.198.575,00 440,76 $ 2.145.178,92  

SUBTOTAL 
$ 

54.148.394.804,00 
  

$ 
16.154.622.866,00 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE              

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

DEMOLICIONES Y RETIROS              
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
29/mayo/25           

 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 1.154,00 $ 15.008,00 $ 17.319.232,00 840,98 $ 12.621.427,84  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO              

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

M3 101,00 
$ 

1.330.500,00 
$ 134.380.500,00 124,32 $ 165.407.760,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 8.207,00 $ 1.450,00 $ 11.900.150,00 17808,84 $ 25.822.818,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 303,00 $ 170.611,00 $ 51.695.133,00 271,95 $ 46.397.661,45  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3   $ 138.302,00   372,60 $ 51.531.325,20  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 2.812,00   777,00 $ 2.184.924,00  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION 
ASFALTICA P-608R ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401,00   777,00 $ 2.642.577,00  

SUBTOTAL $ 452.909.465,00   $ 306.608.493,49  

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE              

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

EXCAVACIONES Y RELLENOS              

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 1.758,00 $ 15.070,00 $ 26.493.060,00 1521,18 $ 22.924.193,90  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO              

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

M3 141,00 
$ 

1.330.500,00 
$ 187.600.500,00 519,54 $ 691.247.970,00  

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 4.089,00 $ 1.450,00 $ 5.929.050,00 74424,79 $ 107.915.945,50  

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 1.414,00 $ 2.812,00 $ 3.976.168,00 2022,94 $ 5.688.507,28  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 580,00 $ 138.302,00 $ 80.215.160,00 875,00 $ 121.014.250,00  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 806,00 $ 170.611,00 $ 137.512.466,00 1265,55 $ 215.916.751,05  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
29/mayo/25           

 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION 
ASFALTICA P-608R ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401,00 $ 0,00 2065,00 $ 7.023.065,00  

SUBTOTAL $ 844.082.154,00   
$ 

1.171.730.682,73 
 

ZONAS DE SEGURIDAD              

ACTIVIDADES PRELIMINARES              

PRELIMINARES              

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 26,00 
$ 

1.381.394,00 
$ 35.916.244,00 5,66 $ 7.818.690,04  

EXCAVACIONES Y RELLENOS              

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 43.294,00 $ 15.070,00 $ 652.440.580,00 186,28 $ 2.807.239,60  

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO              

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 139.417,00 $ 138.302,00 
$ 

19.281.649.934,00 
143,10 $ 19.791.016,20  

SUBTOTAL 
$ 

25.926.569.092,00 
  $ 30.416.945,84  

REDES ELÉCTRICAS              

RED ELÉCTRICA              

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 
DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, INCLUYE 
EXCAVACION, COMPACTACION, RELLENO CON 
RECEBO, ARENA DE PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, 
DE ACUERDO A NORMA CS-209 ZONA VERDE 

ML 5.000,00 $ 401.766,00 
$ 

2.008.830.000,00 
58,95 $ 23.684.105,70  

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES EQUIPOS DE 
ILUMINACION DE PISTA DONDE INDIQUE EL 
INTERVENTOR  

GLB 1,00 
$ 

23.500.000,00 
$ 23.500.000,00 1,00 $ 23.500.000,00  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO RESIST. 
14,0 MPA (140 KG/CM2)   

M3   $ 451.066,00   28,00 $ 12.629.848,00  

SUBTOTAL 
$ 

6.894.362.591,00 
  $ 59.813.953,70  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL COMO 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y 
TERRAPLENES PARA ZONAS CON  SUELOS 
SATURADOS PARA ZONA DE PISTA. INCLUYE 
SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN. 

M3   $ 129.144,00   1938,86 $ 250.392.135,84  

RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209 Y ESCARIFICACIÓN 
Y RETIRO DEL MATERIAL (SIN SUMINISTRO DE 
MATERIAL) INCLUYE EQUIPOS TRANSPORTE 

M3   $ 99.855,00   955,92 $ 95.453.391,60  
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DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 
29/mayo/25           

 

CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
FRANJAS DE SEGUIRDAD PROVISIONALES 12M 
CON MATERIAL DE DESCAPOTE 

M3   $ 29.256,00   4800,00 $ 140.428.800,00  

ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal (APU  TALA DE ARBOLES 
CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS INCLUYE EXTRACION DE 
LA RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO,NO 
INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 278.480,00   36,00 $ 10.025.280,00  

ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal ( TALA DE ARBOLES CLASE 
2 - H: 5,1 A 10 METROS INCLUYE EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS., 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO 
INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 341.294,00   344,00 $ 117.405.136,00  

ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES 
CLASE 3 - H: 10,1 a 15 METROS, INCLUYE 
EXTRACION DE LA RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, 
NO INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 491.020,00   172,00 $ 84.455.440,00  

ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES 
CLASE 4 - H: 15,1 a 20 METROS, INCLUYE 
EXTRACION DE LA RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 611.887,00   70,00 $ 42.832.090,00  

ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES 
CLASE 1 - H:20,1 a Mayores, INCLUYE EXTRACION DE 
LA RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND   
$ 

1.820.667,00 
  14,00 $ 25.489.338,00  

SUBTOTAL 
$ 

12.120.618.582,00 
  $ 766.481.611,44  

 
 
 
 

5.2 Gráfica avance físico del contrato de obra  

En la presente grafica se muestra el 100% de todas actividades por capítulos que se deben ejecutar en el proyecto 
comparado con el porcentaje ejecutado al mes de mayo del 2025:  
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ILUSTRACIÓN 10 ESTADO ACTUAL DEL AVANCE 

 

A continuación, se presenta una gráfica del avance físico donde podemos observar que hasta la semana No 14 se 

presentó movimiento en la curva de la gráfica ya que se debía dar la apropiación de los estudios y diseños, sin 

embargo, esta se movió en avance ejecutado físico en la semana No 18, donde el contratista presentó los estudios y 

diseños. En el presente informe se hace un seguimiento a la nueva programación de obra enviada el 09 de diciembre 

de 2024 y con concepto favorable por interventoría el día 18 de diciembre de 2024. Esta nueva programación de 

acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 06 de noviembre de 2024 se realizó con un corte del 15 de 

octubre del 2024. Al presente informe de acuerdo con la gráfica hay un avance positivo el cual muestra en dato el 

cuadro de control de programación del 4,51% representado en $5.563.996.286. 
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ILUSTRACIÓN 11 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

A continuación, se relaciona el avance físico desde la semana No 13 a la semana No 71 con corte al 29 de mayo de 
2025, se aclara que de la semana No 1 a la semana No 13 no hubo ejecución de actividades por lo cual no se relaciona, 
cabe aclarar que se realiza una actualización a partir de la semana 39 con la nueva programación aprobada, lo cual 
se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

TABLA 13 AVANCE SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA - FUENTE PROPIA 

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO ADELANTO (+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

13 15/04/2024 21/04/2024   0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00% 

14 22/04/2022 28/04/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,26% 

15 29/04/2024 5/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,51% 

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,77% 

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% 
$ 

1.176.864.994,67 
1,02% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -1,02% 

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.880,67 0,62% 
$ 

1.886.137.875,33 
1,64% $ 415.056.632,34 0,36% $ 415.056.632,34 0,36% -1,28% 

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% 
$ 

2.180.354.124,00 
1,89% $ 0,00 0,00% $ 415.056.632,34 0,36% -1,53% 

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 0,22% 
$ 

2.432.539.480,00 
2,11% $ 1.040.033,82 0,00% $ 416.096.666,16 0,36% -1,75% 

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% 
$ 

2.726.755.728,67 
2,36% $ 3.035.280,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,00% 

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094,11 0,20% 
$ 

2.953.636.822,78 
2,56% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,20% 

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.207,72 0,05% 
$ 

3.012.180.030,50 
2,61% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,25% 

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% 
$ 

3.070.723.238,22 
2,66% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,30% 

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% 
$ 

3.129.266.445,94 
2,71% $ 21.506.153,00 0,02% $ 440.638.099,16 0,38% -2,33% 

 $-
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO ADELANTO (+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

26 14/07/2024 20/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% 
$ 

3.187.809.653,67 
2,76% $ 403.775,00 0,00% $ 441.041.874,16 0,38% -2,38% 

27 21/07/2024 27/07/2024 $ 166.151.325,53 0,14% 
$ 

3.353.960.979,20 
2,91% $ 23.686.042,00 0,02% $ 464.727.916,16 0,40% -2,51% 

28 28/07/2024 3/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% 
$ 

3.520.112.304,73 
3,05% $ 196.061.525,00 0,17% $ 660.789.441,16 0,57% -2,48% 

29 4/08/2024 11/08/2024 
$ 166.151.325,53 

0,14% 
$ 

3.686.263.630,26 
3,20% 

$ 270.151.174,00 
0,23% $ 930.940.615,16 0,81% -2,39% 

30 12/08/2024 18/08/2024 
$ 131.965.209,00 

0,14% 
$ 

3.818.228.839,26 
3,34% 

$ 437.138.526,84 
0,38% 

$ 
1.368.079.142,00 

1,2% -2,15% 

31 19/08/2024 25/08/2024 
$ 200.337.442,06 

0,17% 
$ 

4.018.566.281,32 
3,48% 

$ 140.035.083,00 
0,12% 

$ 
1.508.114.225,00 

1,3% -2,18% 

32 26/08/2024 1/09/2024 
$ 167.485.422,01 

0,15% 
$ 

4.186.051.703,33 
3,63% 

$ 232.968.970,00 
0,20% 

$ 
1.741.083.195,00 

1,51% -2,12% 

33 2/09/2024 8/09/2024 
$ 172.977.343,12 

0,15% 
$ 

4.359.029.046,45 
3,78% 

$ 402.878.826,00 
0,35% 

$ 
2.143.962.021,00 

1,74% -2,04% 

34 9/09/2024 15/09/2024 
$ 1.194.487.015,64 

1,04% 
$ 

5.553.516.062,09 
4,82% 

$ 222.917.162,00 
0,19% 

$ 
2.366.879.183,00 

2,05% -2,76% 

35 16/09/2024 22/09/2024 
$ 629.194.069,92 

0,51% 
$ 

6.182.710.132,01 
5,01% 

$ 644.621.757,00 
0,52% 

$ 
3.011.500.940,00 

2,44% -2,57% 

36 23/09/2024 29/09/2024 
$ 834.097.083,41 

0,68% 
$ 

7.016.807.215,42 
5,69% 

$ 268.763.944,54 
0,22% 

$ 
3.280.264.884,54 

2,66% -3,03% 

37 30/10/2024 6/10/2024 
$ 776.904.841,07 

0,63% 
$ 

7.793.712.056,49 
6,32% 

$ 197.309.165,98 
0,16% 

$ 
3.477.574.050,52 

2,82% -3,50% 

38 7/10/2024 13/10/2024 
$ 653.586.612,34 

0,53% 
$ 

8.447.298.668,83 
6,85% 

$ 172.645.520,24 
0,14% 

$ 
3.650.219.570,76 

2,96% -3,89% 

39 14/10/2024 20/10/2024 
$ 493.272.914,97 

0,40% 
$ 

4.143.492.485,73 
3,36% 

$ 283.631.926,11 
0,23% 

$ 
3.933.851.496,87 

3,19% -0,17% 

40 21/10/2024 27/10/2024 
$ 480.941.092,09 

0,39% 
$ 

4.414.792.588,96 
3,75% 

$ 493.272.914,97 
0,40% 

$ 
4.427.124.411,84 

3,59% -0,16% 

41 28/10/2024 3/11/2024 
$ 446.969.447,88 

0,36% 
$ 

4.874.093.859,71 
4,11% 

$ 172.645.520,24 
0,14% 

$ 
4.599.769.932,08 

3,73% -0,38% 

42 4/11/2024 7/11/2024 
$ 246.636.457,48 

0,20% 
$ 

4.846.406.389,56 
4,31% 

$ 243.447.292,92 
0,20% 

$ 
4.843.217.225,00 

3,93% -0,39% 

43 8/11/2024 14/11/2024 
$ 567.027.326,96 

0,46% 
$ 

5.885.066.810,14 
4,77% 

$ 283.414.310,00 
0,23% 

$ 
5.126.631.535,00 

4,16% -0,62% 

44 15/11/2024 22/11/2024 
$ 542.600.206,46 

0,44% 
$ 

6.427.667.016,61 
5,21% 

$ 1.277.975.782,00 
1,04% 

$ 
6.404.607.317,00 

5,19% -0,02% 

45 22/11/2024 28/11/2024 
$ 591.927.497,96 

0,48% 
$ 

7.019.594.514,57 
5,69% 

$ 1.057.078.983,00 
0,86% 

$ 
7.461.686.300,00 

6,05% 0,36% 

46 29/11/2024 5/12/2024 
$ 604.259.320,84 

0,49% 
$ 

7.623.853.835,41 
6,18% 

$ 939.931.785,00 
0,76% 

$ 
8.401.618.085,00 

6,81% 0,63% 

47 6/12/2024 12/12/2024 
$ 486.522.174,04 

0,39% 
$ 

8.110.376.009,44 
6,58% 

$ 290.103.683,00 
0,24% 

$ 
8.691.721.768,00 

7,05% 0,47% 

48 13/12/2024 19/12/2024 
$ 254.812.351,48 

0,21% 
$ 

8.365.188.360,92 
6,78% 

$ 1.817.794.573,00 
1,47% 

$ 
10.509.516.341,00 

8,52% 1,74% 

49 20/12/2024 26/12/2024 
$ 167.757.965,18 

0,14% 
$ 

8.532.946.326,10 
6,92% 

$ 168.651.664,00 
0,14% 

$ 
10.678.168.005,00 

8,66% 1,74% 

50 27/12/2024 2/01/2025 
$ 167.757.965,18 

0,14% 
$ 

8.700.704.291,28 
7,06% 

$ 845.815.773,00 
0,69% 

$ 
11.523.983.778,00 

9,34% 2,29% 

51 3/01/2025 9/01/2025 
$ 172.645.520,23 

0,14% 
$ 

8.873.349.811,51 
7,20% 

$ 198.640.570,00 
0,16% 

$ 
11.722.624.348,00 

9,51% 2,31% 

52 10/01/2025 16/01/2025 
$ 147.482.584,22 

0,12% 
$ 

9.020.832.395,73 
7,32% 

$ 322.194.731,00 
0,26% 

$ 
12.044.819.079,00 

9,77% 2,45% 

53 17/01/2025 23/01/2025 
$ 192.801.149,07 

0,16% 
$ 

9.213.633.544,80 
7,47% 

$ 275.602.062,00 
0,22% 

$ 
12.320.421.141,00 

9,99% 2,52% 

54 24/01/2025 30/01/2025 
$ 262.801.149,20 

0,21% 
$ 

9.476.434.694,00 
7,68% 

$ 614.626.868,00 
0,50% 

$ 
12.935.048.009,00 

10,49% 2,80% 

55 31/01/2025 6/02/2025 
$ 211.572.659,88 

0,17% 
$ 

9.688.007.353,88 
7,86% 

$ 464.191.648,00 
0,38% 

$ 
13.399.239.657,00 

10,87% 3,01% 

56 7/02/2025 13/02/2025 
$ 211.572.659,45 

0,17% 
$ 

9.899.580.013,33 
8,03% 

$ 1.552.692.553,00 
1,26% 

$ 
14.951.932.210,00 

12,12% 4,10% 

57 14/02/2025 20/02/2025 
$ 616.875.454,00 

0,50% 
$ 

10.516.455.467,33 
8,53% 

$ 898.933.815,00 
0,73% 

$ 
15.850.866.025,00 

12,85% 4,33% 

58 21/02/2025 27/02/2025 
$ 620.521.449,67 

0,50% 
$ 

11.136.976.917,00 
9,03% 

$ 1.112.810.626,00 
0,90% 

$ 
16.963.676.651,00 

13,76% 4,72% 
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO ADELANTO (+) 

N° DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

59 28/02/2025 6/03/2025 
$ 413.854.263,40 

0,34% 
$ 

11.550.831.180,40 
9,37% 

$ 1.263.292.360,00 
1,02% 

$ 
18.226.969.011,00 

14,78% 5,41% 

60 7/03/2025 13/03/2025 
$ 528.750.389,02 

0,43% 
$ 

12.079.581.569,42 
9,80% 

$ 1.714.179.211,00 
1,39% 

$ 
19.941.148.222,00 

16,17% 6,38% 

61 14/03/2025 20/03/2025 
$ 1.462.265.524,98 

1,19% 
$ 

13.541.847.094,40 
10,98% 

$ 816.866.303,00 
0,66% 

$ 
20.758.014.525,00 

16,83% 5,85% 

62 21/03/2025 27/03/2025 
$ 933.515.135,96 

0,76% 
$ 

14.475.362.230,36 
11,74% 

$ 1.280.882.801,00 
1,04% 

$ 
22.038.897.326,00 

17,87% 6,13% 

63 28/03/2025 3/04/2025 
$ 933.515.135,96 

0,76% 
$ 

15.408.877.366,33 
12,50% 

$ 2.225.322.963,00 
1,80% 

$ 
24.264.220.289,00 

19,68% 7,18% 

64 4/04/2025 10/04/2025 
$ 933.515.135,96 

0,76% 
$ 

16.342.392.502,29 
13,25% 

$ 2.475.639.792,00 
2,01% 

$ 
26.739.860.081,00 

21,68% 8,43% 

65 11/04/2025 17/04/2025 
$ 1.296.516.715,85 

1,05% 
$ 

17.638.909.218,14 
14,30% 

$ 652.745.712,00 
0,53% 

$ 
27.392.605.793,00 

22,21% 7,91% 

66 18/04/2025 24/04/2025 
$ 1.270.505.529,61 

1,03% 
$ 

18.909.414.747,74 
15,33% 

$ 418.765.476,00 
0,34% 

$ 
27.811.371.269,00 

22,55% 7,22% 

67 25/04/2025 1/05/2025 
$ 1.270.505.529,61 

1,03% 
$ 

20.179.920.277,35 
16,36% 

$ 324.592.588,00 
0,26% 

$ 
28.135.963.857,00 

22,82% 6,45% 

68 2/05/2025 8/05/2025 
$ 1.270.505.529,61 

1,03% 
$ 

21.450.425.806,95 
17,39% 

$ 369.707.671,00 
0,30% 

$ 
28.505.671.528,00 

23,12% 5,72% 

69 9/05/2025 15/05/2025 
$ 1.270.505.529,61 

1,03% 
$ 

22.720.931.336,56 
18,42% 

$ 245.955.331,00 
0,20% 

$ 
28.751.626.859,00 

23,31% 4,89% 

70 16/05/2025 22/05/2025 
$ 980.715.610,44 

0,80% 
$ 

23.701.646.947,00 
19,22% 

$ 1.275.285.485,00 
1,03% 

$ 
30.026.912.344,00 

24,35% 5,13% 

71 23/05/2025 29/05/2025 
$ 980.715.610,00 

0,80% 
$ 

24.682.362.557,00 
20,02% 

$ 219.446.499,00 
0,18% 

$ 
30.246.358.843,00 

24,53% 4,51% 

 

5.3 Actividades ejecutadas en el periodo.  

El Contrato de Obra No. 23000821 H4 DE 2023 el cual tiene fecha de inicio el día 22 de enero de 2024, se encontró 
en la etapa de Apropiación de estudios y diseños en el periodo del 22/01/2024 al 22/04/2024, luego para el desarrollo 
de la etapa de construcción, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó a la Interventoría el cronograma de obra 
actualizado en el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, con base en el cual, se efectuó el seguimiento a las siguientes 
actividades ejecutadas en el mes de mayo de 2025. 

Tabla 14 Actividades en campo 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO EN EL MES DE MAYO 

➢ Instalación de base granular 2+080 a 2+287,1+810 a 1+590, 2+870 a 2+180, 1+950 a 1+530 
➢ Escarificación base granular 2+287 a 2+080 debido a lluvias 
➢ Rocería, corte en vía 9004 y demolición de alcantarilla existente 
➢ Excavaciones ruta y nivelación de terreno 9004 1+530 a 1+547 
➢ Mejoramiento para fallo encontrado en ruta 9004 
➢ Capa renivelación subbase en ruta 9004 
➢ Instalación de subbase granular 1+580 a 1+540, 1+350 a 1+490 
➢ Excavación cruce de ductos 2+045 
➢ Instalación de ductos eléctricos 2+045 
➢ Evacuación de aguas estancadas en excavación de ductos eléctricos 
➢ Instalación de concreto para atraque de tubería 
➢ Lleno de cruce de ductos eléctricos 2+045 con subbase 
➢ Evacuación de aguas estancadas producto de lluvias 1+550 a 1+500 en Jarillón 
➢ Descapote 1+368 a 1+470 
➢ Limpieza de canal existente para nivelar con material rajón 1+530 a 1+510 
➢ Mezcla asfaltica en cabecera 35 2+336 a 2+290, incluye transporte y riego de liga. 
➢ Riego de imprimación base granular 2+090 a 2+280 
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Tabla 15 Avance físico del proyecto MAYO 2025 

SEMANAS MAYO 2025 SEMANA No 67 SEMANA No 68 SEMANA No 69 SEMANA No 70 SEMANA No 71 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 
VALOR 
TOTAL                                 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

ADECUACIONES GENERALES                           

ACTIVIDADES PRELIMINARES                           

PRELIMINARES                           

CERRAMIENTO PROVISIONAL 
DE OBRA 

M 2.427,00 
$ 

75.719.973,00 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 692,00 

$ 
21.589.708,0

0 
  $ 0,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS                           

DEMOLICIÓN DE LA VIA. 
INCLUYE RETIRO DE CARPETA 
Y EXCAVACION DE LA 
ESTRUCTURA EXISTENTE. 

M2 4.505,00 
$ 

55.992.645,00 
337,50 

$ 
4.194.787,5

0 
  $ 0,00   $ 0,00 33,92 $ 421.591,68   $ 0,00 

REHABILITACIÓN PISTA                           

ESTRUCTURA PAVIMENTO                           

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 2.014,00 
$ 

2.679.627.000,
00 

  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 974,56 
$ 

1.296.652.08
0,00 

  $ 0,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

163.502,
00 

$ 
237.077.900,0

0 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 

148758,2
7 

$ 
215.699.491,

50 
  $ 0,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 
20.136,0

0 
$ 

56.622.432,00 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 22873,86 

$ 
64.321.294,3

2 
  $ 0,00 

AMPLIACIÓN PISTA                           

EXCAVACIONES Y RELLENOS                           

EXCAVACIONES VARIAS A 
MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 
39.953,0

0 

$ 
602.091.710,0

0 
  $ 0,00 376,00 

$ 
5.666.320,0

0 
359,92 

$ 
5.423.994,4

0 
1800,94 

$ 
27.140.165,8

0 
  $ 0,00 
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SEMANAS MAYO 2025 SEMANA No 67 SEMANA No 68 SEMANA No 69 SEMANA No 70 SEMANA No 71 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 
VALOR 
TOTAL                                 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

ESTRUCTURA PAVIMENTO                           

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00 
$ 

10.073.215.50
0,00 

  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 -1255,22 
-$ 

1.670.070.21
0,00 

  $ 0,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

671.060,
00 

$ 
973.037.000,0

0 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 

-
156708,5

6 

-$ 
227.227.412,

00 
  $ 0,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SUBBASE GRANULAR TIPO 
FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 
34.569,0

0 

$ 
4.780.961.838,

00 
  $ 0,00 144,00 

$ 
19.915.488,

00 
  $ 0,00   $ 0,00 640,00 

$ 
88.513.280,

00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209. 
(INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 
47.742,0

0 

$ 
8.145.310.362,

00 
1863,00 

$ 
317.848.293

,00 
2000,00 

$ 
341.222.000

,00 
1398,50 

$ 
238.599.483

,50 
  $ 0,00 612,00 

$ 
104.413.932

,00 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO 
DE MR=4,5 MPA FAA P-501 

M3 3.452,00 
$ 

3.458.876.384,
00 

  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 2,47 
$ 

2.474.920,24 
  $ 0,00 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2 
100.562,

00 

$ 
342.011.362,0

0 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 6705,64 

$ 
22.805.881,6

4 
  $ 0,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DOVELAS EN ACERO LISO 
PARA TRANSFERENCIA DE 
LOSA 

KG 
29.630,0

0 

$ 
246.225.300,0

0 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 2534,49 

$ 
21.061.611,9

0 
  $ 0,00 

ACERO DE REFUERZO FY = 
60.000 PSI 

                  1028,60 
$ 

7.820.445,80 
  $ 0,00 
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SEMANAS MAYO 2025 SEMANA No 67 SEMANA No 68 SEMANA No 69 SEMANA No 70 SEMANA No 71 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 
VALOR 
TOTAL                                 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

FRESADO CARPETA 
ASFÁLTICA. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 8,00 $ 433.728,00   $ 0,00 

DEMARCACIÓN                           

DEMARCACIÓN VIAL CON 
PINTURA EN FRIO A+=0,25M ( 
NORMA FAA-P-620) 

M 
10.725,0

0 
$ 

52.198.575,00 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 88,55 $ 430.972,85   $ 0,00 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 
DE RODAJE 

                          

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                           

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

8.207,00 
$ 

11.900.150,00 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 870,24 

$ 
1.261.848,00 

  $ 0,00 

AMPLIACIÓN CALLE DE 
RODAJE 

                          

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                           

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 141,00 
$ 

187.600.500,0
0 

  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 435,32 
$ 

579.193.260,
00 

  $ 0,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/K
M 

4.089,00 $ 5.929.050,00   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 62949,71 
$ 

91.277.079,5
0 

  $ 0,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 1.414,00 $ 3.976.168,00   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 1514,56 
$ 

4.258.942,72 
  $ 0,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209. 
(INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 806,00 
$ 

137.512.466,0
0 

  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 115,77 
$ 

19.751.635,4
7 

  $ 0,00 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 17 V.3 

01 al 31 de mayo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

SEMANAS MAYO 2025 SEMANA No 67 SEMANA No 68 SEMANA No 69 SEMANA No 70 SEMANA No 71 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 
VALOR 
TOTAL                                 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 1556,62 
$ 

5.294.064,62 
  $ 0,00 

ZONAS DE SEGURIDAD                           

ACTIVIDADES PRELIMINARES                           

PRELIMINARES                           

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 26,00 
$ 

35.916.244,00 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 5,66 

$ 
7.818.690,04 

  $ 0,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS                           

EXCAVACIONES VARIAS A 
MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 
43.294,0

0 

$ 
652.440.580,0

0 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 186,28 

$ 
2.807.239,60 

  $ 0,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SUBBASE GRANULAR TIPO 
FAA P-154, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 
139.417,

00 

$ 
19.281.649.93

4,00 
  $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 143,10 

$ 
19.791.016,2

0 
  $ 0,00 

REDES ELÉCTRICAS                           

RED ELÉCTRICA                           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONCRETO RESIST. 14,0 MPA 
(140 KG/CM2)   

M3       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00 19,01 
$ 

8.574.764,66 
  $ 0,00 
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SEMANAS MAYO 2025 SEMANA No 67 SEMANA No 68 SEMANA No 69 SEMANA No 70 SEMANA No 71 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 
VALOR 
TOTAL                                 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL COMO 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE Y TERRAPLENES 
PARA ZONAS CON SUELOS 
SATURADOS PARA ZONA DE 
PISTA. INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACION Y 
COMPACTACIÓN. 

M3                 1746,86 
$ 

225.596.487,
84 

192,00 
$ 

24.795.648,
00 

RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209 
Y ESCARIFICACIÓN Y RETIRO 
DEL MATERIAL (SIN 
SUMINISTRO DE MATERIAL) 
INCLUYE EQUIPOS 
TRANSPORTE 

M3                 955,92 
$ 

95.453.391,6
0 

  $ 0,00 

CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN FRANJAS DE 
SEGUIRDAD PROVISIONALES 
12M CON MATERIAL DE 
DESCAPOTE 

M3                 4800,00 
$ 

140.428.800,
00 

  $ 0,00 

ACCIÓN 3: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 
(APU TALA DE ARBOLES CLASE 
1 - H: 1 a 5 METROS INCLUYE 
EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO INTERNO,NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND                 36,00 
$ 

10.025.280,0
0 

  $ 0,00 
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SEMANAS MAYO 2025 SEMANA No 67 SEMANA No 68 SEMANA No 69 SEMANA No 70 SEMANA No 71 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID

AD 
VALOR 
TOTAL                                 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

CANTID
AD 

VALOR 
TOTAL 

ACCIÓN 4: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 
( TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 
5,1 A 10 METROS INCLUYE 
EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS., TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND                 344,00 
$ 

117.405.136,
00 

  $ 0,00 

ACCIÓN 5: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 
(APU TALA DE ARBOLES CLASE 
3 - H: 10,1 a 15 METROS, 
INCLUYE EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND                 172,00 
$ 

84.455.440,0
0 

  $ 0,00 

ACCIÓN 6: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 
(APU TALA DE ARBOLES CLASE 
4 - H: 15,1 a 20 METROS, 
INCLUYE EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND                 70,00 
$ 

42.832.090,0
0 

  $ 0,00 

ACCIÓN 7: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 
(APU TALA DE ARBOLES CLASE 
1 - H:20,1 a Mayores, INCLUYE 
EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND                 14,00 
$ 

25.489.338,0
0 

  $ 0,00 
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Nota: Las actividades registradas corresponden a las actividades ejecutadas reportadas por Interventoría, mas no a las conciliadas. 

 

5.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.  
 

Con base a la programación de obra presentado por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 aprobada el 18 de 
diciembre de 2024, las actividades no ejecutadas hasta en el mes de mayo fueron: 

Tabla 16  ACTIVIDADES NO EJECUTADAS MES MAYO 2025 

DESCRIPCIÓN SEMANA 67 SEMANA 68 SEMANA 69 SEMANA 70 SEMANA 71 

   ADECUACIONES GENERALES           

      PRELIMINARES           

         CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA $ 23.346.991,68 $ 25.555.490,89 $ 27.763.990,10 $ 8.211.862,31 $ 10.420.361,53 

      DEMOLICIONES Y RETIROS           

         DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN CONCRETO A TODO 
COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 

$ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 

         TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO 
Y DEMOLICIONES 

$ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 

         DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACION DE LA 
ESTRUCTURA EXISTENTE. 

$ 51.764.648,50 $ 51.764.648,50 $ 51.764.648,50 $ 51.339.719,82 $ 51.339.719,82 

      ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO           

         CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN ASFALTO MDC 2. INCLUYE ESTRUCTURA 
EN MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, SEGÚN DISEÑO 

$ 577.210.959,95 $ 631.811.996,70 $ 686.413.033,45 $ 741.014.070,20 $ 795.615.106,95 

         CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA ENTRADA DE MATERIAL $ 309.243.464,00 $ 356.302.252,00 $ 403.361.040,00 $ 450.419.828,00 $ 497.478.616,00 

      DEMARCACIÓN           

         DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL $ 504.435,20 $ 504.435,20 $ 504.435,20 $ 504.435,20 $ 504.435,20 

   REHABILITACIÓN PISTA           

      PRELIMINARES           

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

$ 682.270,20 $ 682.270,20 $ 682.270,20 $ 682.270,20 $ 682.270,20 
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      DEMOLICIONES Y RETIROS           

 TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y 
DEMOLICIONES 

$ 4.719.968,00 $ 4.719.968,00 $ 4.719.968,00 $ 4.719.968,00 $ 4.719.968,00 

      ESTRUCTURA PAVIMENTO           

         CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

-$ 3.337.883.659,00 -$ 3.337.883.659,00 -$ 3.337.883.659,00 -$ 4.644.800.901,00 -$ 4.644.800.901,00 

         CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 $ 1.199.275.200,00 $ 1.381.773.600,00 $ 1.564.272.000,00 $ 1.564.272.000,00 $ 1.564.272.000,00 

         TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA -$ 926.053.398,50 -$ 926.053.398,50 -$ 926.053.398,50 -$ 1.143.460.511,00 -$ 1.143.460.511,00 

         RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

$ 6.696.935,40 $ 6.696.935,40 $ 6.696.935,40 -$ 58.133.568,92 -$ 58.133.568,92 

         GEOTEXTIL TIPO T-2400 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 

         SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

-$ 1.121.853.863,46 -$ 1.121.853.863,46 -$ 1.121.853.863,46 -$ 1.121.853.863,46 -$ 1.121.853.863,46 

   AMPLIACIÓN PISTA           

      PRELIMINARES           

         ROCERIA Y LIMPIEZA -$ 11.199.294,88 -$ 11.199.294,88 -$ 11.199.294,88 -$ 11.199.294,88 -$ 11.199.294,88 

      EXCAVACIONES Y RELLENOS           

         EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

$ 91.940.943,56 $ 95.874.254,19 $ 100.051.809,42 $ 82.341.274,26 $ 91.985.763,89 

      DEMOLICIONES Y RETIROS           

         TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO 
Y DEMOLICIONES 

$ 1.095.801.813,38 $ 1.124.179.866,24 $ 1.152.557.919,10 $ 1.180.935.971,96 $ 1.209.314.024,82 

      ESTRUCTURA PAVIMENTO           

         CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

-$ 5.884.909.304,00 -$ 5.884.909.304,00 -$ 5.884.909.304,00 -$ 4.201.617.705,00 -$ 4.201.617.705,00 

         TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA -$ 884.967.448,50 -$ 884.967.448,50 -$ 884.967.448,50 -$ 655.941.152,50 -$ 655.941.152,50 
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         RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

-$ 30.141.097,60 -$ 30.141.097,60 -$ 30.141.097,60 -$ 30.141.097,60 -$ 30.141.097,60 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

-$ 2.172.042.810,20 -$ 2.123.395.771,51 -$ 2.054.675.580,82 -$ 1.985.955.390,13 -$ 2.006.449.209,44 

         SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

$ 1.104.339.547,46 $ 887.403.227,69 $ 773.901.853,43 $ 900.888.874,66 $ 922.635.353,89 

         LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 -$ 536.257.217,41 -$ 237.801.807,21 $ 60.653.603,00 $ 58.159.088,76 $ 58.159.088,76 

         RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

-$ 91.735.375,20 -$ 91.735.375,20 -$ 91.735.375,20 -$ 114.721.803,84 -$ 114.721.803,84 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

-$ 23.320.099,69 $ 377.463,38 $ 13.918.928,00 -$ 7.309.421,90 -$ 7.309.421,90 

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

-$ 23.952.635,28 -$ 23.952.635,28 -$ 23.952.635,28 -$ 24.389.796,28 -$ 24.389.796,28 

      DEMARCACIÓN           

         MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO ( NORMA FAA-P-620) -$ 151.924.246,60 -$ 151.924.246,60 -$ 151.924.246,60 -$ 151.924.246,60 -$ 151.924.246,60 

         DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN FRIO A+=0,25M ( NORMA FAA-P-620) -$ 1.727.777,07 -$ 1.727.777,07 -$ 1.727.777,07 -$ 2.162.161,92 -$ 2.162.161,92 

   MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA           

      DEMOLICIONES Y RETIROS           

         TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO 
Y DEMOLICIONES 

$ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

         DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 

      ESTRUCTURA PAVIMENTO           

         LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 $ 1.255.495.976,00 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

$ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 
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   AMPLIACIÓN PLATAFORMA           

      PRELIMINARES           

         ROCERIA Y LIMPIEZA $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 

      EXCAVACIONES Y RELLENOS           

         EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

$ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 

      DEMOLICIONES Y RETIROS           

         TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO 
Y DEMOLICIONES 

$ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 

      ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO           

         CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.765.684,21 $ 577.992.315,79 

         TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.777.384,21 $ 19.017.665,79 

         RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.968,00 $ 1.271.764,00 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

$ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 

         SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

$ 215.029.375,47 $ 315.376.417,35 $ 415.723.459,23 $ 516.070.501,12 $ 616.417.543,00 

   MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE           

      DEMOLICIONES Y RETIROS           

         TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO 
Y DEMOLICIONES 

$ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

         DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO $ 4.597.884,16 $ 4.597.884,16 $ 4.597.884,16 $ 4.597.884,16 $ 4.597.884,16 

      ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO           

         CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

-$ 166.717.238,00 -$ 166.717.238,00 -$ 166.717.238,00 -$ 166.717.238,00 -$ 166.717.238,00 
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         TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA -$ 24.755.411,00 -$ 24.755.411,00 -$ 24.755.411,00 -$ 26.027.249,00 -$ 26.027.249,00 

         SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

$ 4.930.156,55 $ 4.930.156,55 $ 4.930.156,55 $ 4.930.156,55 $ 4.930.156,55 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

-$ 51.939.281,20 -$ 51.939.281,20 -$ 51.939.281,20 -$ 51.939.281,20 -$ 51.939.281,20 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

-$ 2.202.221,00 -$ 2.202.221,00 -$ 2.202.221,00 -$ 2.202.221,00 -$ 2.202.221,00 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALCIÓN) 

-$ 2.663.497,00 -$ 2.663.497,00 -$ 2.663.497,00 -$ 2.663.497,00 -$ 2.663.497,00 

   AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE           

         EXCAVACIONES Y RELLENOS           

            EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

$ 3.387.383,10 $ 3.387.383,10 $ 3.387.383,10 $ 3.387.383,10 $ 3.387.383,10 

      DEMOLICIONES Y RETIROS           

         TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO 
Y DEMOLICIONES 

$ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 

      ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO           

         CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

$ 74.658.690,00 $ 74.658.690,00 $ 74.658.690,00 -$ 509.119.850,00 -$ 509.119.850,00 

         TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA -$ 10.841.540,00 -$ 10.841.540,00 -$ 10.841.540,00 -$ 102.841.230,50 -$ 102.841.230,50 

         RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

$ 2.535.286,44 $ 2.535.286,44 $ 2.535.286,44 -$ 1.757.373,28 -$ 1.757.373,28 

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

-$ 41.757.119,00 -$ 41.757.119,00 -$ 41.757.119,00 -$ 41.757.119,00 -$ 41.757.119,00 

         SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 
TRANSPORTE) 

-$ 180.656.989,58 -$ 180.656.989,58 -$ 180.656.989,58 -$ 200.564.992,05 -$ 200.564.992,05 
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RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

-$ 1.742.688,38 -$ 1.742.688,38 -$ 1.742.688,38 -$ 7.078.664,00 -$ 7.078.664,00 

   ZONAS DE SEGURIDAD           

         PRELIMINARES           

            ROCERIA Y LIMPIEZA $ 6.971.085,33 $ 8.031.902,67 $ 9.092.720,00 $ 2.272.949,29 $ 3.333.766,63 

         EXCAVACIONES Y RELLENOS           

            EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

$ 112.405.493,18 $ 129.510.676,93 $ 146.615.860,67 $ 160.891.580,82 $ 177.996.764,56 

         DEMOLICIONES Y RETIROS           

            TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES 

$ 344.144.020,97 $ 396.513.763,30 $ 448.883.505,62 $ 501.253.247,94 $ 553.622.990,26 

         ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO           

            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

$ 3.321.932.198,37 $ 3.827.443.619,86 $ 4.332.955.041,35 $ 4.818.518.767,64 $ 5.324.030.189,13 

   REDES ELÉCTRICAS           

      RED ELÉCTRICA           

         SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, 
INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, RELLENO CON RECEBO, ARENA DE PEÑA, 
CINTA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMA CS-209 ZONA VERDE 

-$ 23.871.604,70 -$ 23.871.604,70 -$ 23.871.604,70 -$ 23.871.604,70 -$ 23.871.604,70 

         DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES EQUIPOS DE ILUMINACION DE PISTA 
DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR 

-$ 186.042,00 -$ 186.042,00 -$ 186.042,00 -$ 186.042,00 -$ 186.042,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 KG/CM2)   -$ 4.087.186,34 -$ 4.087.186,34 -$ 4.087.186,34 -$ 12.729.834,00 -$ 12.729.834,00 
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5.5 Actas de liberación de obra y/o de recibo de la actividad ejecutada. 
 

Para el mes de mayo del 2025 se tienen actas de liberación para las siguientes actividades: 

Tabla 17  ACTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES. 
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Se adjuntan las actas Suscritas por el Contratista e Interventoría en la carpeta Actas de liberación (Anexos). 

5.6 Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios). 
 
De acuerdo con lo establecido en el documento denominado Formato 8A Especificaciones Técnicas en el numeral 3.5 

“EQUIPOS Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA” se establece: 

“El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al INTERVENTOR para su 

revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, (medio físico 

y magnético), programa de inversiones (medio físico y magnético), flujo de caja, programa de generación de empleo, 

instalaciones provisionales, plan de calidad. (…) El personal mínimo requerido para la ejecución de la obra y sus 

actividades es el siguiente: 
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Ilustración 12 Personal mínimo obra 

 

“(…) Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 

compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

Ilustración 13 Personal mínimo fondo de compensaciones  

 

Así mismo, en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la obligación establecida en el literal S, 

establece: 

“El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera permanente para la atención 

al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRD y lo pertinente acerca de la ejecución del proyecto.” 

El requerimiento antes mencionado, fue atendido por el Consorcio Aeropuertos Tolú mediante la comunicación 2024-

ATSC-CENV-062 del 2 de abril, en donde informó que la oficina estará ubicada en la carrera 4 # 9-27 barrio Calle 

Nueva, cuyo horario de atención al usuario será de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, adicionalmente, 

estará disponible el correo electrónico atencionalusuario@aerotolu.com.co y el celular 3167441173. 

A continuación, se presenta la proyección de las actividades del mes de mayo así: 
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TABLA 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS MAYO 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin SEMANA 72 SEMANA 73 SEMANA 74 SEMANA 75 

ADECUACIONES GENERALES             

PRELIMINARES             

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 16-feb-25 14-oct-25 $ 34.389.487,74 $ 36.597.986,95 $ 38.806.486,16 $ 41.014.985,38 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN CONCRETO A 
TODO COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 

16-ene-25 12-feb-25 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-ene-25 12-feb-25 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACION 
DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 

16-ene-25 12-feb-25 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN ASFALTO MDC 2. INCLUYE 
ESTRUCTURA EN MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, SEGÚN DISEÑO 

16-feb-25 15-jul-25 $ 850.216.143,70 $ 904.817.180,46 $ 959.418.217,21 
$ 

1.014.019.253,96 

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA ENTRADA DE MATERIAL 16-mar-25 13-ago-25 $ 544.537.404,00 $ 591.596.192,00 $ 638.654.980,00 $ 685.713.768,00 

DEMARCACIÓN             

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL 16-jun-24 24-jun-24 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 

REHABILITACIÓN PISTA             

PRELIMINARES             

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 14-ago-24 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 $ 125.726.904,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 14-ago-24 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 $ 6.726.550,00 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             
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CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

16-oct-24 15-dic-24 
$ 

2.679.627.000,00 
$ 

2.679.627.000,00 
$ 

2.679.627.000,00 
$ 

2.679.627.000,00 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 16-mar-25 15-may-25 
$ 

1.564.272.000,00 
$ 

1.564.272.000,00 
$ 

1.564.272.000,00 
$ 

1.564.272.000,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-oct-24 15-dic-24 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 $ 51.469.200,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-oct-24 15-dic-24 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 $ 12.294.064,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-jul-24 13-nov-24 
$ 

1.030.661.051,00 
$ 

1.030.661.051,00 
$ 

1.030.661.051,00 
$ 

1.030.661.051,00 

AMPLIACIÓN PISTA             

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-jul-24 13-ago-24 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 $ 4.144.182,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-jul-24 26-sep-25 $ 446.402.091,62 $ 456.046.581,26 $ 465.691.070,89 $ 475.335.560,53 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-jul-24 26-sep-25 
$ 

1.313.498.446,68 
$ 

1.341.876.499,54 
$ 

1.370.254.552,40 
$ 

1.398.632.605,26 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

16-jun-25 10-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.732.466,10 $ 569.108.220,34 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-jun-25 10-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.492.152,54 $ 54.973.841,81 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-jun-25 10-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.833.184,95 $ 12.777.283,16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-jul-24 15-nov-25 
$ 

3.180.763.111,93 
$ 

3.249.483.302,62 
$ 

3.318.203.493,31 
$ 

3.386.923.684,00 
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SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-ago-24 8-nov-25 
$ 

5.315.313.888,79 
$ 

5.442.300.910,02 
$ 

5.569.287.931,26 
$ 

5.696.274.952,49 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 16-abr-25 15-may-25 
$ 

1.236.458.128,00 
$ 

1.236.458.128,00 
$ 

1.236.458.128,00 
$ 

1.236.458.128,00 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-jun-25 10-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796.802,75 $ 19.322.675,82 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-abr-25 12-may-25 $ 88.019.520,00 $ 88.019.520,00 $ 88.019.520,00 $ 88.019.520,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-nov-25 14-dic-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

MEJORAMIENTO DE LA  PLATAFORMA             

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 15-mar-25 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-feb-25 15-mar-25 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 

ESTRUCTURA PAVIMENTO             

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 16-feb-25 17-mar-25 
$ 

1.255.495.976,00 
$ 

1.255.495.976,00 
$ 

1.255.495.976,00 
$ 

1.255.495.976,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-feb-25 17-mar-25 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 $ 95.182.740,00 

AMPLIACIÓN PLATAFORMA             

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-ene-25 22-ene-25 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 $ 690.697,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-feb-25 18-feb-25 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 $ 7.535.000,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS             
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TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-feb-25 18-feb-25 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 $ 287.210.200,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 16-may-25 4-jun-25 $ 844.758.000,00 $ 844.758.000,00 $ 844.758.000,00 $ 844.758.000,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-may-25 4-jun-25 $ 27.795.050,00 $ 27.795.050,00 $ 27.795.050,00 $ 27.795.050,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-may-25 4-jun-25 $ 1.858.732,00 $ 1.858.732,00 $ 1.858.732,00 $ 1.858.732,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-mar-25 8-abr-25 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 $ 861.344.856,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-abr-25 29-may-25 $ 616.417.543,00 $ 616.417.543,00 $ 616.417.543,00 $ 616.417.543,00 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 16-jun-25 15-jul-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.675.022,62 $ 148.916.742,07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

16-jun-25 15-jul-25 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.537.014,48 $ 31.790.048,28 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE             

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-sep-24 24-sep-24 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 $ 5.018.450,00 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 16-sep-24 24-sep-24 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 $ 17.319.232,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-oct-24 20-nov-24 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 $ 51.695.133,00 

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 17 V.3 

01 al 31 de mayo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

DESCRIPCIÓN Fecha Inicio Fecha Fin SEMANA 72 SEMANA 73 SEMANA 74 SEMANA 75 

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-oct-24 15-nov-24 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 $ 26.493.060,00 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-oct-24 15-nov-24 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 $ 76.465.750,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

16-nov-24 12-dic-24 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 $ 187.600.500,00 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 16-nov-24 12-dic-24 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 $ 5.929.050,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

16-nov-24 10-dic-24 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 $ 3.976.168,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-oct-24 16-nov-24 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 $ 80.215.160,00 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

16-nov-24 7-dic-24 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 $ 17.061.100,00 

ZONAS DE SEGURIDAD             

ACTIVIDADES PRELIMINARES             

PRELIMINARES             

ROCERIA Y LIMPIEZA 16-mar-25 8-nov-25 $ 12.275.172,00 $ 13.335.989,33 $ 14.396.806,67 $ 15.457.624,00 

EXCAVACIONES Y RELLENOS             

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

16-mar-25 8-dic-25 $ 197.931.411,91 $ 215.036.595,66 $ 232.141.779,40 $ 249.246.963,15 

DEMOLICIONES Y RETIROS             

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

16-mar-25 8-dic-25 $ 605.992.732,58 $ 658.362.474,91 $ 710.732.217,23 $ 763.101.959,55 
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ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

16-mar-25 8-dic-25 
$ 

5.849.489.305,82 
$ 

6.355.000.727,31 
$ 

6.860.512.148,80 
$ 

7.366.023.570,29 

REDES ELÉCTRICAS             

RED ELÉCTRICA             

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES EQUIPOS DE ILUMINACION DE 
PISTA DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR  

16-jun-24 16-jul-24 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 

 

5.7 Cuadro financiero del contrato de obra: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 
 

Se relaciona el cuadro correspondiente a las actividades programadas y las actividades físicas ejecutas con corte al 29 de mayo de 2025. 

TABLA 19 Actividades Programadas VS Actividades Ejecutadas 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Programada: $ 24.682.362.557 

Inversión programada (%) 20,02% 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Ejecutada $ 30.246.358.843 

Inversión ejecutada (%) 24,53% 

 

5.7.1. Estado financiero del contrato de obra 

A continuación, se relacionan las actas parciales de obra: 

- El Acta No 1 fue enviada por el contratista con el comunicado 2024-ASTC-CENV-194 del 30 de mayo de 2024 y radicada a la Aerocivil con el comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-305-2024 del 04 de octubre 2024 en última versión. 
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- El Acta N°2 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-369 del 30 de mayo de 2024 y enviada con el 

comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-397-2024 del 21 de noviembre de 2024 en última versión. 

 

- El Acta N°3 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-669 del 29 de octubre de 2024 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-398-2024 del 21 de noviembre de 2024 en última 

versión. 

 

- E acta N°4 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-773 del 27 de noviembre de 2024 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-414-2024 del 09 de diciembre de 2024 en última 

versión. 

 

- El Acta N°5 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-852 del 13 de diciembre de 2024 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-430-2024 del 16 de diciembre de 2024 en última 

versión. 

 

- El Acta N°6 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-855 del 14 de diciembre de 2024 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-437-2024 del 19 de diciembre de 2024 en última 

versión. 

 

- El Acta N°7 fue enviada con el comunicado 2024-ATSC-CENV-097 del 10 de febrero de 2025 y enviada a la 

Aerocivil, ajustada fue enviada con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2025 del 02 de abril 

de 2025 en última versión. 

- El Acta N°8 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-231 del 27 de marzo de 2025 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025 del 04 de abril de 2025 en última 

versión. 

 

- El Acta N°9 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-249 del 04 de abril de 2025 y enviada a la Aerocivil 

con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-164-2025 del 22 de abril de 2025 en última versión. 

 

- El Acta N°10 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-341 del 12 de mayo de 2025 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-195-2025 del 17 de mayo de 2025. 

 

- El Acta N°11 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-375 del 28 de mayo de 2025 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-246-2025 del 03 de junio de 2025. 

TABLA 20  Relación de actas obra y avance financiero de obra. 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO 2024 $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO – AGOSTO 2024 $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024 $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024 $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE 2024 -ENERO 2025 $ 2.261.245.301,00 Pagada 
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AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

8 ENERO – FEBRERO 2025 $ 2.597.408.192,00 Pagada 

9 FEBRERO - MARZO $ 5.246.238.139,00 Pagada 

10 MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00 Trámite de pago 

11 ABRIL - MAYO $ 1.954.052.623,00 Radicada a Interventoria 

Total Acumulado $ 25.342.276.629,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 20,55% 

 
5.8 Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 

 
Durante el mes de mayo el contratista adelanto las actividades que se muestran en la “Tabla avance físico del proyecto” 

 

5.9 Informe Inversión y Manejo Del Anticipo 
 

El 10 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 en la cual se 

aprueba la distribución propuesta por el Contratista en donde distribuye el plan de Inversión asignando un 62.99% del 

rubro total para el ítem de maquinaria, equipos y repuestos, 30.81% para el ítem de materiales consumibles y 

combustibles y 6.2% para el ítem de transporte.  

 

A continuación, se presenta la distribución del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Consorcio Aeropuertos 

Tolú. No sin antes, hacer la salvedad que el Plan de Inversión del Anticipo es susceptible de ajuste durante el desarrollo 

del contrato de obra hasta su total amortización. 

 
Ilustración 14 Plan de inversión inicial  

  

El día 30 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-217-2024 en donde 

dio concepto favorable al plan de inversión del anticipo recibido por parte del Contratista.  

 

Sin embargo, se dejó anotación que es necesario que se presente un informe con la relación detallada de los equipos, 

maquinaria y repuestos a adquirir, además de los rendimientos esperados de trabajos, ubicación y custodia proyectada 

de estos; que respalden el recurso y/o rubro solicitado para este ítem, ya que hasta que no se realice la amortización 

de 100% de éstos; se consideran recursos públicos.  
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Así mismo, se le informa que la maquinaria y/o equipos que se aprueban en el plan de inversión del anticipo, deben 

ser independiente y/o anexa a la maquinaria mínima del contrato requerida en el anexo 1- Anexo técnico del contrato 

de obra, numeral 7, literal b. 

 

El día 24 de julio se presentó la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 con la cual, se reiteró al 

Consorcio Aeropuerto Tolú SC la necesidad de presentar la programación, cronograma, plan de trabajo y flujo de caja 

actualizado con base a la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 Id: 1363069, a través del 

cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, remite el NOTAM – Cierre Aeropuerto Tolú SKTL, el cual 

informa para conocimiento el NOTAM reportado por la Aeronáutica 
 

Ilustración 15 Versión 2 plan de inversión. Fuente 2024-ATSC-CENV-302 

 
 

Ahora el día 04 de octubre de 2024 el Contratista de Obra remitió la versión actualizada al plan de inversión del anticipo 

2024-ATSC-CENV-570 el cual una vez se realizó la revisión por la interventoría se dio la aprobación con el comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024. En esta orden de operación se destinó el 64,49% en maquinaria, equipo y 

repuestos, el 29,31% para materiales y combustibles y el 6.20% para transportes. 

 

Con la actualización al plan de inversión del anticipo se indica:  

ILUSTRACIÓN 16 PLAN DE INVERSIÓN 2024-ATSC-CENV-570 

 
 

El día 8 de octubre del 2024 la interventoría da respuesta a la comunicación del contratista No 2024-ATSC-CENV-570 
con el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024 en el cual se permite dar concepto favorable, al Plan de Inversión 
V3 del Anticipo presentado por el Consorcio así: 
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ILUSTRACIÓN 17 Versión 3 plan de inversión del comunicado aprobado  

 

Ahora se presenta el cuadro resumen de las órdenes de compra revisadas por la Interventoría: 

TABLA 21  Ordenes de anticipo aprobadas por la interventoría.  

PROYECTO 
No. 

FIDEICOMIS
O 

No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVACIONES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 1 
ENGITOOL SOCIEDAD 

POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

 $ 
212.449.400  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 2 FULEX SAS 
 $ 

500.006.250  
2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 3 
CONSTRUCCIONES Y 

VIAS DE COLOMBIA SAS 
 $ 27.695.040  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 4 
KMA CONSTRUCCIONES 

SAS 
 $ 

2.499.999.997  
3 Tramitado TRANSPORTES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 5 CASA TORO SA BIC 
 $ 

1.326.290.604  
1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 6 CASA TORO SA BIC 
 $ 

472.138.139  
1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 7 CASA TORO SA BIC 
 $ 

405.270.378  
1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 8 
GENERAL DE EQUIPOS DE 
COLOMBIA SA GECOLSA 

 $ 
1.967.927.800  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 9 
GENERAL DE EQUIPOS DE 
COLOMBIA SA GECOLSA 

 $ 
3.019.964.674  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 10 
INCHCAPE COLOMBIA 

SAS 
 $ 
956.760.000  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 11 
GENERAL DE EQUIPOS DE 
COLOMBIA SA GECOLSA 

 $ 
3.210.214.650  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 12 
CENTRAL DE 

AGREGADOS DE 
CORDOBA 

 $ 
120.000.000  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 13 Compra de geotextil 2400 
 $                                         
-    

  Anulado Se anulo 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMIS
O 

No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVACIONES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 14 

TATA DAEWOO 
COMMERCIAL VEHICLE 
COMPANY LIMITED CO 

LTDA 

 $ 
9.996.454.600  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 15 FERRACEROS S.A.S.  $ 19.416.206  1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 16 
ORGANIZACION TERPEL 

S.A. 
 $ 
999.999.999  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 17 STECKERL ACEROS S.A.S  $ 42.778.918  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 18 
GENERAL DE EQUIPOS DE 
COLOMBIA SA GECOLSA 

 $ 
561.936.671  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 19 CASATORO SA BIC 
 $ 
263.905.624  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 20 MULTINSA SAS $ 761.052.600 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 21 
TRANSPORTES 

TODOTERRENO SAS 
$ 39.372.000 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 22 
AGENCIA DE ADUANAS 

SUDECO S.A NIVEL 1 
$ 
2.137.717.378 

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 23 
GENERAL DE EQUIPOS DE 
COLOMBIA SA GECOLSA 

$ 
1.058.275.092 

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 24 CASATORO SA BIC $ 379.458.081 1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 25 OPTIMASOIL S.A.S $ 17.083.980 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 26 ASFALCARGO S.A.S. $ 7.200.000 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 27 
COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 28 
COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 
375.653.250  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 29 ASFALCARGO S.A.S  $ 17.284.500  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 30 
COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 
1.384.374.600  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 31 ASFALCARGO SAS 
 $ 
106.260.000  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 32 OPTIMASOIL SAS  $ 34.244.939  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 33 
COLOMBIANA DE 

BITUMEN SAS 
 $ 
1.001.742.000  

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 34 ASFALCARGO SAS  $ 3.208.500  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMIS
O 

No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  
ITEM 
DEL 

PLAN 
ESTADO OBSERVACIONES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 35 OPTIMASOIL SAS  $ 24.278.402  2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 36 
GRUPO MINERO DE 

SUCRE 
$ 500.000.000 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 37 FERROSVEL SAS $29.309.212 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 38 OPTIMASOIL SAS $44.843.263 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 39 ASFALCARGO SAS $72.450.000 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 40 
COLOMBIANAN DE 

BITUMEN SAS  
$ 
1.460.942.175 

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 41 
ORGANIZACIÓN TERPEL 

S.A 
$999.999.999 2 Tramitado 

MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 42 FULEX SAS $500.000.000 2 Observado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 43 ASFALCARGO SAS $ 59.500.000 2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 44 
COLOMBIANA DE 

BITUMEN SAS 

$ 
1.367.199.347
,85 

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 
45 

 
OPTIMASOIL SAS 

$ 
32.956.186,7 

2 Observado  
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO-CAT 

16946 46 FERROSVEL SAS 
$ 
52.090.089,00 

2 Tramitado 
MATERIALES, 

CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

 

El día 27 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-240-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-357 que tienen como Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-

176-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-304 con asunto “Remisión de Órdenes de 

Operación No. 43, 44, 45 y 46 para uso del anticipo en forma física y original””, donde se validan con las facturas que 

soportan la legalización de las órdenes de operación No 26, 29, 31, 34 y 39, se da concepto favorable por anticipo 

para realizar el transporte del cemento asfaltico modificado PG 76V-22, suministrado por COLBITUMEN según OP-

44, se valida las facturas que soportan la legalización de las órdenes de operación No 27, 28, 30, 33 y 44, se da 

concepto favorable por anticipo para el suministro de cemento asfaltico modificado PG 76V-22 para producción de 

mezcla asfáltica, se valida las facturas que soportan la legalización de las órdenes de operación No 25, 32, 35 y 38, 

se valida las facturas que soportan la legalización de las órdenes de operación No 37, se da concepto favorable por 

anticipo para el suministro de COMPRA DE CANASTILLA Pavimento Longitud 320cm, diámetro del pasar 11/4”x 51cm 

8 pasadores por canastilla con separación de 38 cm para mejorar la adherencia de la mezcla por valor de $ 

52.090.089,00, teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en el plan de inversión del anticipo ítem y/o rubro 

No 02 MATERIALES, CONSUMIBLES Y COMBUSTIBLES a favor de OPTIMASOIL SAS, sin embargo es necesario 

se entregue la legalización del saldo pendiente una vez se soporte la factura de la OP No 46. 
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5.10  Cuadro de Rendimiento de anticipo 
 

En virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos suscrito el veinte (20) de diciembre 
de 2023, entre SONACOL SAS, CONSTRUCTORA LHS SAS, KMA CONSTRUCCIONES SAS, quienes conforman el 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLU identificado con NIT No. 901775522-7 y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., se 
constituyó el P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC, con el fin de proveer al fideicomitente de una 
herramienta fiduciaria a través de la cual se dé cumplimiento a su obligación contractual contenida en el contrato de 
Obra Pública No. 23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es “Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, 
franjas de seguridad y obras complementarias del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Tolú Sucre (VF)”, se presenta 
el cuadro de rendimientos con corte al mes de mayo del 2025 así:  

TABLA 22  Cuadro de Rendimiento de Anticipo. 

FECHA VALOR  PERIODO 

7/03/2024  $ 3.301.305,30  Rendimientos al mes de febrero del 2024. 

3/04/2024  $ 17.094.241,43  Rendimientos al mes de marzo del 2024. 

Mayo   $ 16.542.908,09  Rendimientos al mes de abril del 2024. 

13/06/2024  $ 17.095.329,30  Rendimientos al mes de mayo del 2024. 

10/09/2024 $16,548,785.66 Rendimientos al mes de junio del 2024. 

10/09/2024 $15,310,163.29 Rendimientos al mes de julio del 2024 

10/09/2024 $8,688,189.09 Rendimientos al mes de agosto del 2024 

08/11/2024 $ 5,122,367.60 Rendimientos al mes de octubre del 2024 

09/12/2024 $4,183,353.48 Rendimientos al mes de noviembre de 2024 

03/01/2025 $2,795,458.68 Rendimientos al mes de diciembre de 2024 

04/02/2025 $2,682,357.96 Rendimientos al mes de enero de 2025 

04/03/2025 $ 2.203.647,23 Rendimientos al mes de febrero de 2025 

02/04/2025 $1.244.528,04 Rendimientos al mes de marzo de 2025 

05/05/2025 $ 1.199.878,16 Rendimientos al mes de abril de 2025 

 

Los rendimientos del mes de mayo fueron solicitados al contratista y no han sido enviados a la fecha.  
 
El día 26 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-210-2025, con asunto “Solicitud 
informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo y Certificación de la Fiduciaria Bancolombia” 
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6. LABORATORIOS Y ENSAYOS.  
 

6.1 Laboratorios Contratista 
 
Durante el mes de mayo de 2025 el Consorcio Aeropuertos Tolú SC realizó los siguientes ensayos a los siguientes materiales usados en obra: 
 

TABLA 23  Ensayos de materiales hechos por el Contratista mayo 2025 

ENSAYOS FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

13/05/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 86,2 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,8 CUMPLE 

No. 40 5 60 20,7 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,6 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

20/05/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 85,5 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,9 CUMPLE 

No. 40 5 60 21,3 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,5 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

21/05/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 87,3 CUMPLE 

No. 10 20 100 46,8 CUMPLE 

No. 40 5 60 23,2 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,6 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 5,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

22/05/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

3/4" 70 100 85,2 CUMPLE 

No. 10 20 100 47,3 CUMPLE 

No. 40 5 60 21,5 CUMPLE 

No. 200 0 15 9,3 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 20,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 5,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

28/05/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

154 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 85,9 CUMPLE 

No. 10 20 100 45,4 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 40 5 60 19,9 CUMPLE 

  

No. 200 0 15 9,5 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 18,3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

 

ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

2/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 97,2 CUMPLE 

1" 70 95 87,9 CUMPLE 

3/4" 55 85 77,1 CUMPLE 

No. 4 30 60 46 CUMPLE 

No. 40 10 30 25,6 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

3/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,6 CUMPLE 

1" 70 95 85,9 CUMPLE 

3/4" 55 85 72,4 CUMPLE 

No. 4 30 60 45,9 CUMPLE 

No. 40 10 30 24,9 CUMPLE 

No. 200 0 10 8,2 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 18,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

% Equivalente 
de arena 

≥ 30% 31% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

6/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,1 CUMPLE 

1" 70 95 85,7 CUMPLE 

3/4" 55 85 73,3 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 4 30 60 48 CUMPLE 

  

No. 40 10 30 26 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,2 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 16,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

7/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,5 CUMPLE 

1" 70 95 85,3 CUMPLE 

3/4" 55 85 74,5 CUMPLE 

No. 4 30 60 50,7 CUMPLE 

No. 40 10 30 26,6 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 18,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

8/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,3 CUMPLE 

1" 70 95 86,6 CUMPLE 

3/4" 55 85 76 CUMPLE 

No. 4 30 60 51 CUMPLE 

No. 40 10 30 26 CUMPLE 

No. 200 0 10 8,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 16 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

9/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,9 CUMPLE 

1" 70 95 85,8 CUMPLE 

3/4" 55 85 75,4 CUMPLE 

No. 4 30 60 50,7 CUMPLE 

No. 40 10 30 23,9 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,2 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Limite liquido LL < 25% 16,3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

10/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 95,9 CUMPLE 

1" 70 95 86,2 CUMPLE 

3/4" 55 85 75,2 CUMPLE 

No. 4 30 60 50,3 CUMPLE 

No. 40 10 30 26,3 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,1 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

% Equivalente 
de arena 

≥ 30% 30% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

12/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 95,9 CUMPLE 

1" 70 95 83,2 CUMPLE 

3/4" 55 85 75,6 CUMPLE 

No. 4 30 60 49,9 CUMPLE 

No. 40 10 30 25,3 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

% Equivalente 
de arena 

≥ 30%   NO CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

13/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,6 CUMPLE 

1" 70 95 84,5 CUMPLE 

3/4" 55 85 73,8 CUMPLE 

No. 4 30 60 47,6 CUMPLE 

No. 40 10 30 22,8 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,2 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Limite liquido LL < 25% 17,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

17/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,4 CUMPLE 

1" 70 95 86,4 CUMPLE 

3/4" 55 85 77,9 CUMPLE 

No. 4 30 60 52,3 CUMPLE 

No. 40 10 30 27 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,1 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

% Equivalente 
de arena 

≥ 30% 30% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 

01 al 31 de mayo del 2025 

 

 

CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

19/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96 CUMPLE 

1" 70 95 86,7 CUMPLE 

3/4" 55 85 77,2 CUMPLE 

No. 4 30 60 50,5 CUMPLE 

No. 40 10 30 24 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,5 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 15,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

20/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,3 CUMPLE 

1" 70 95 87,2 CUMPLE 

3/4" 55 85 75,6 CUMPLE 

No. 4 30 60 49,3 CUMPLE 

No. 40 10 30 23,2 CUMPLE 

No. 200 0 10 8,5 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 15,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,7 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

21/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,4 CUMPLE 

1" 70 95 86,6 CUMPLE 

3/4" 55 85 78 CUMPLE 

No. 4 30 60 49,6 CUMPLE 

No. 40 10 30 24,6 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,3 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 15,3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

22/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,7 CUMPLE 

1" 70 95 85,3 CUMPLE 

3/4" 55 85 76,2 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 4 30 60 48,2 CUMPLE 

  

No. 40 10 30 22,7 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,3 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 14,7 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 2,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

23/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA P-

209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,5 CUMPLE 

1" 70 95 86,1 CUMPLE 

3/4" 55 85 78,2 CUMPLE 

No. 4 30 60 49,5 CUMPLE 

No. 40 10 30 23,9 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,6 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 15,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% De caras 
fracturadas en 
los agregados 

 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

 

DENSIDADES FAA P-154 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 5 6 PROMEDIO 

19/05/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 

DENSIDADES HITO 2 SUB-BASE 
GRANULAR FAA P-154 MARGEN 

IZQUIERDA Y DERECHA  
K1+530 K1+590 

K1+540 K1+570 K1+530       
101,5 Cumple  

101,6 100,1 102,9       

31/05/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES SEGUNDA CAPA DE SUB-

BASE GRANULAR FAA P-154 HITO 2  
K1+530 K1+590 

            
101,8 Cumple  

100 100,1 105,2       

 

DENSIDADES FAA P-209 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

2/05/2025 
BG TIPO FAA P-

209 

DENSIDADES PRIMERA Y SEGUNDA 
CAPA DE BASE GRANULAR FAA P-209 

HITO 2 PASO ELECTRICO 
K2+045 K20+245 

K2+045 K2+045       
100,1 Cumple 

100,2 100       

3/05/2025 
BG TIPO FAA P-

209 
DENSIDADES SEGUNDA CAPA DE BASE 

GRANULAR FAA P-209 HITO 2 
K2+180 K2+280 

K2+070 K2+180       
100,6 Cumple 

101 100,1       

6/05/2025 
BG TIPO FAA P-

209 

DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 2 MARGEN 

DERECHA 
K1+810 K1+590 

K1+800 K1+760 K1+700 K1+650 K1+590 
101,0 Cumple 

101,2 100,6 100,1 100,2 102,7 

8/05/2025 
BG TIPO FAA P-

209 

DENSIDADES SEGUNDA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 2 MARGEN 

DERECHO 
K1+810 K1+590 

K1+815 K1+890 K1+947     
102,3 Cumple 

101,4 104,8 100,6     

12/05/2025 K2+080 K2+180 K2+080 K2+130 K2+170     100,3 Cumple 
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DENSIDADES FAA P-209 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

BG TIPO FAA P-
210 

DENSIDADES SEGUNDA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 2 MARGEN 

DERECHA 
100,5 100 100,4     

13/05/2025 
BG TIPO FAA P-

211 

DENSIDADES SEGUNDA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 2 MARGEN 

IZQUIERDO  
K2+180 K2+280 

K2+180 K2+223       
104,2 Cumple 

107,9 100,5       

15/05/2025 
BG TIPO FAA P-

212 

DENSIDADES CAPA A CORONA DE 
BASE GRANULAR FAA P-209 HITO 2 
CABECERA 35 MARGEN IZQUIERDA 

K1+950 K2+080 
K2+075 K2+086 K1+952     

103,2 Cumple 
105,5 103,1 101,1     

17/05/2025 
BG TIPO FAA P-

213 

DENSIDADES SEGUNDA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 2 MARGEN 

IZQUIERDA 
K2+180 K2+080 

K2+090         
103,9 Cumple 

103,9         

17/05/2025 
BG TIPO FAA P-

214 

DENSIDADES SEGUNDA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 2 MARGEN 

DERECHO 
K1+590 K1+810 

K1+810 K1+762 K1+720 K1+640 K1+590 
105,6 Cumple 

101,3 107,9 109,2 104,9 104,7 

19/05/2025 
BG TIPO FAA P-

214 
DENSIDADES TERCERA CAPA DE BASE 

GRANULAR FAA P-209 HITO 2  
K2+080 K2+180 

K2+176 K2+141       
104,8 Cumple 

104,3 105,2       

20/05/2025 
BG TIPO FAA P-

214 
DENSIDADES TERCERA CAPA DE BASE 

GRANULAR FAA P-209 HITO 2  
K2+180 K2+280 

K2+285 K2+240 K2+200     
104,1 Cumple 

100,2 101,6 110,5     

20/05/2025 
BG TIPO FAA P-

214 

DENSIDADES SEGUNDA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 2 MARGEN 

IZQUIERDO  
K2+180 K2+287 

K2+285 K2+240 K2+200     
101,5 Cumple 

100,1 101,2 103,2     

21/05/2025 
BG TIPO FAA P-

214 

DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 2 MARGEN 

IZQUIERDO  
K1+700 K1+600 

K1+695 K1+655 K1+600     
101,6 Cumple 

100,1 101,9 102,7     

 

ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 

(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 

LABORATORIO 
CURVA GRANULOMETRICA 

NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

25/05/2025 Granulometría 3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 

(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 

LABORATORIO 
CURVA GRANULOMETRICA 

NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

MEZCLA 

ASFÁLTICA 

MDC 

1 vez por 

jornada 

1/2" 90 100 92,86 CUMPLE 

 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

C136 / INV E-

123 

3/8" 72 88 85,94 CUMPLE 

No. 4 53 73 57,90 CUMPLE 

No. 8 38 60 41,51 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,23 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,54 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,58 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,85 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,44 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D4318 /INV E 

-125 

Índice de 

plasticidad 
IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D4318 /INV E 

-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,79% CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D2172 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 

(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 

LABORATORIO 
CURVA GRANULOMETRICA 

NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

% Vacíos con 

aire 
2.80% - 4.20% 3,9% CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D3203 
% Vacíos 

agregados 

minerales 

15% mín 15,24% CUMPLE 

Estabilidad 

corregida 
>1000 Kgf 1397 CUMPLE AC 150/5370-

10H / ASTM 

D6927 
Flujo 2.00mm - 3.6mm 3,38 CUMPLE 

26/05/2025 

MEZCLA 

ASFÁLTICA 

MDC 

Granulometría 
1 vez por 

jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 94,04 CUMPLE 

3/8" 72 88 87,28 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,99 CUMPLE 

No. 8 38 60 43,32 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,97 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,98 CUMPLE 

No. 50 11 27 12,36 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,97 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,31 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 

(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 

LABORATORIO 
CURVA GRANULOMETRICA 

NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D4318 /INV E 

-125 

Índice de 

plasticidad 
IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D4318 /INV E 

-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,58% CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D2172 

% Vacíos con 

aire 
2.80% - 4.20% 4,06% CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D3203 
% Vacíos 

agregados 

minerales 

15% mín 15,25% CUMPLE 

Estabilidad 

corregida 
>1000 Kgf 1401 CUMPLE 

ASTM D6927 

Flujo 2.00mm - 3.6mm 3,38 CUMPLE 

27/05/2025 

MEZCLA 

ASFÁLTICA 

MDC 

Granulometría 
1 vez por 

jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE AC 150/5370-

10H / ASTM 

C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 94,16 CUMPLE 

3/8" 72 88 87,68 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 

(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 

LABORATORIO 
CURVA GRANULOMETRICA 

NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

No. 4 53 73 60,30 CUMPLE 

 

No. 8 38 60 42,22 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,26 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,68 CUMPLE 

No. 50 11 27 12,03 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,63 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,11 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D4318 /INV E 

-125 

Índice de 

plasticidad 
IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D4318 /INV E 

-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,53% CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D2172 

% Vacíos con 

aire 
2.80% - 4.20% 4,07% CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 

(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 

LABORATORIO 
CURVA GRANULOMETRICA 

NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

% Vacíos 

agregados 

minerales 

15% mín 15,15% CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D3203 

Estabilidad 

corregida 
>1000 Kgf 1410 CUMPLE 

ASTM D6927 

Flujo 2.00mm - 3.6mm 3,43 CUMPLE 

28/05/2025 

MEZCLA 

ASFÁLTICA 

MDC 

Granulometría 

1 vez por 

jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 92,36 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,35 CUMPLE 

No. 4 53 73 62,35 CUMPLE 

No. 8 38 60 43,49 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,32 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,19 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,07 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,24 CUMPLE 

No. 200 3 6 3,90 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D4318 /INV E 

-125 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 

(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 

LABORATORIO 
CURVA GRANULOMETRICA 

NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

Índice de 

plasticidad 
IP < 4% N.P CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D4318 /INV E 

-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,62% CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D2172 

% Vacíos con 

aire 
2.80% - 4.20% 4,03% CUMPLE 

AC 150/5370-

10H / ASTM 

D3203 
% Vacíos 

agregados 

minerales 

15% mín 15,06% CUMPLE 

Estabilidad 

corregida 
>1000 Kgf 1417 CUMPLE 

ASTM D6927 

Flujo 2.00mm - 3.6mm 3,48 CUMPLE 

% Equivalente 

de arena 
≥ 45 57% CUMPLE ASTM D2419 

 

CERTIFICADOS DE CALIDAD  

FECHA  LOTE PRODUCTO CONSECUTIVO  PROVEEDOR 

24/04/2025 240425 EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 15601 COLBITUMEN  
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CERTIFICADOS DE CALIDAD  

FECHA  LOTE PRODUCTO CONSECUTIVO  PROVEEDOR 

30/05/2025 COAK525-PG-1 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0525-009 COLBITUMEN  

 

6.2 Laboratorios Interventoría 
 

Durante el mes de mayo de 2025 el Consorcio Epsilon Tolú realizó los siguientes ensayos a los siguientes materiales usados en obra: 
 

TABLA 24  Ensayos de materiales hechos por la Interventoría mayo 2025 

ENSAYO FAA -154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

9/05/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

De acuerdo con 
el Formato 8B 

Especificaciones 
técnicas 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / ASTM 
C136 / INV E-123 

3/4" 70 100 69,3 NO CUMPLE 

No. 10 20 100 37,2 CUMPLE 

No. 40 5 60 26,1 CUMPLE 

No. 200 0 15 14,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,8% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

D4318 /INV E -125 

Índice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,2% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

D4318 /INV E -125 
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ENSAYO FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

9/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / ASTM 
C136 / INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,6 CUMPLE 

1" 70 95 84 CUMPLE 

3/4" 55 85 76,1 CUMPLE 

No. 4 30 60 49 CUMPLE 

No. 40 10 30 26,1 CUMPLE 

No. 200 0 10 6,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 23,50% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

D4318 /INV E -125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 4,30% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

ASTM D2419 

16/05/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / ASTM 
C136 / INV E-123 

1 1/2" 95 100 95,4 CUMPLE 

1" 70 95 78,3 CUMPLE 

3/4" 55 85 68,5 CUMPLE 

No. 4 30 60 43,9 CUMPLE 

No. 40 10 30 26,2 CUMPLE 

No. 200 0 10 8,8 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

D4318 /INV E -125 

Indice de 
plasticidad 

IP < 6% 3,7 CUMPLE 
AC 150/5370-10H / ASTM 

ASTM D2419 
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6.3 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 
 
Se adjunta el informe de calidad, el cual contiene los laboratorios presentados. 

 
6.4 Programación de ensayos y laboratorios. 
 
El día 20 de septiembre de 2024 se radico el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-271-2024 con radicado 
2024190010119089, en donde se presentó a la Aeronáutica Civil la proyección de los ensayos de laboratorio a 
realizar durante los meses de septiembre a diciembre de 2024, tal como se presenta a continuación: 
 

Ilustración 18 Programación de ensayos y laboratorios 
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A modo de tener un control, se presenta la programación del año 2025, especialmente los meses de febrero a 

abril de 2025, el cual se adjunta: 

 
Ilustración 19 Programación de ensayos y laboratorios 2025 

 
 

6.5 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos 
 
Como parte del compromiso con el control de calidad de la obra, esta Interventoría ha implementado un plan de 
inspección, medición y ensayo, garantizando la supervisión de los materiales utilizados en el proyecto.  
 
Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto a los 
materiales de subbase granular FAA P-154, base granular tipo FAA P-209. En estos ensayos se incluyen análisis 
granulométricos conforme a la norma ASTM C136, determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de 
la norma ASTM D4318 y demás ensayos bajo las normas requeridas. 

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

Granulometria 1 4 54.200$       -$                              4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     -$                              1 335.750$               1 335.750$              

Materia orgánica 1 4 71.600$       -$                              4 286.400$               4 286.400$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       -$                              4 187.800$               4 187.800$              

Densidades 15 60 40.200$       -$                              60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     -$                              1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       60 2.412.000$            60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       40 1.608.000$            40 1.608.000$            40 1.608.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Análisis Granulometrico de 

mezcla asfáltica
1 4 115.700$     4 462.800$                4 462.800$               4 462.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Estabilidad y flujo de briqueta 1 4 53.400$       4 213.600$                4 213.600$               4 213.600$              

Núcleos con broca diámetro 4 

pulg(unidad de 15cm)
150 173.900$     

% de asfalto 1 4 85.700$       4 342.800$                4 342.800$               4 342.800$              

Granulometria 1 54.200$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Equivalente arena 1 68.850$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la compresion 60 12.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Terrones de arcilla y partículas 

friables
1 71.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Elaboración de especimenes de 

concreto (vigas)
10 12.400$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la flexión 10 17.100$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

1 4 120.000$     4 480.000$                4 480.000$               4 480.000$              

9.733.100$            13.275.950$         13.275.950$        

1.849.289$            2.522.431$            2.522.431$          

11.582.389$          15.798.381$         15.798.381$        

IVA (19%)

SUBTOTAL ENSAYOS POR MES 

TOTAL ENSAYOS POR MES 

mar-25 abr-25feb-25

Transporte al sitio de proyecto DIA

VALOR 

UNITARIO 

SIN IVA

CANALES Y 

PLATAFORMA

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
MATERIALES ENSAYOS

FRECUENCIA 

SEMANAL 

SUGERIDO

CANTIDAD 

ENSAYOS POR 

MES 

Carpeta 

asfáltica    

MDC P-401

ZONA DE 

SEGURIDAD

AMPLIACION 

PISTA

AFIRMADO 

INVIAS

AMPLIACION 

PISTA

REHABILITACION 

Y AMPLIACION 

PISTA

Concreto 

Hidraulico

BG P-209

SBG P-154
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El Consorcio Aeropuerto Tolú SC reportó el control de la mezcla asfáltica en caliente según el método Marshall, así 
como los ensayos de límites de consistencia, caras fracturadas, equivalente de arena, partículas planas y alargadas. 
Se verificó que los resultados obtenidos cumplieran con los parámetros de calidad y frecuencia establecidos en la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
Se realizó la verificación de los ensayos presentados para la subbase granular tipo FAA P-154, incluyendo análisis 
granulométrico (ASTM C136), límite líquido e índice de plasticidad (ASTM D4318) y equivalente de arena (ASTM 
D2419). 
 
En cuanto al material de base granular tipo FAA P-209, se revisaron los ensayos de análisis granulométrico (ASTM 
C136), determinación de los límites de Atterberg (ASTM D4318), equivalente de arena (ASTM D2419), índice de 
alargamiento y aplanamiento de los agregados (ASTM D4791) y porcentaje de caras fracturadas en los agregados 
(ASTM D5821). Se comprobó que los resultados obtenidos se ajustaran a los criterios de aceptación y las frecuencias 
solicitadas en la norma. 
 
Adicionalmente, se realizó la verificación, seguimiento y acompañamiento en campo durante la toma de densidades in 
situ, comprobando que las densidades del material instalado cumplan con el criterio de compactación del 100%, tal 
como lo establece la circular AC 150/5370-10H de la FAA y la norma ASTM D6938. En los casos donde los resultados 
no alcanzaron el valor especificado, se realizaron las correcciones necesarias en campo hasta lograr la compactación 
requerida, permitiendo la posterior entrega y liberación del tramo. 
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo establecidos en la circular 
AC 150/5370-10H de la FAA.  
 
También, se han realizado inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas de gran 
tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha supervisado que la 
colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm y 30 cm, y que los agregados 
no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y compactación en obra. 
 
Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre los materiales instalados, con el objetivo 
de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando que el material cumpla con los parámetros 
de diseño y calidad solicitados. A través de verificaciones aleatorias, se ha buscado asegurar el cumplimiento de los 
estándares normativos, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de la obra.  
 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un carácter 
aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista cumplan con los 
parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, este control no exime al constructor de su 
responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
 

7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.  
 

7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.  
 

A la fecha del presente, la interventoría radicó la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-346-2024 con 
radicado Aerocivil 2024190010134045 en donde se remitió el acta parcial de Interventoría No 1, el día 22 de octubre 
del 2024.  
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El acta parcial de Interventoría N°2 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-429-2024, el 
día 14 de diciembre de 2024.  

El acta parcial de Interventoria N°3 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-2025 del 
09 de abril de 2025. 

El acta parcial de Interventoria N°4 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-151-2025 del 
12 de abril de 2025. 

El acta parcial de Interventoria N°5 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-242-2025 del 
29 de mayo de 2025. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, ambas actas se encuentran en trámite de pago: 

Tabla 25 RELACION ACTAS Y AVANCE FINANCIERO INTERVENTORIA 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de 
interventoría No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Pagada 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Pagada 

3 23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Pagada 

4 23 de febrero al 22 de marzo de 2025 $ 257.088.304,00 Pagada 

5 23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Radicada a Aerocivil 

  

Total Acumulado $ 3.012.205.212,00 

  Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 30,29% 

Se adjunta el control presupuestal de los costos indirectos de Interventoria: 

Tabla 26 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS - Plan de Cargas Versión No. 02 

DESCRIPCION 
 TOTAL 

COSTOS  
 ACTA 

N°1  
 ACTA N°2  ACTA N°3 ACTA N°4 ACTA N°5 

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA  $ 113.192.064,63  $ -     $ 21.492.060,71  $ 1.988.733,20 $ 2.824.682,29 $ 3.640.797,07 

ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 
4X4., CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 
2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A 
TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E 
INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE 
PERSONAL Y EQUIPOS. 

 $ 520.986.542,40   $ -     $ 94.546.186,01  $ 5.408.164,80 $ 11.128.434,79 $ 14.884.747,76 

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE 
DOTACIÓN) 

 $ 49.898.705,07  $ -     $ 9.474.392,06  $ 8 76.697,60 $ 1.245.210,86 $ 1.604.980,52 

COMUNICACIONES, SISTEMAS, 
DOTACIONES, EDICION DE INFORMES, 
PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, 
DOCUMENTOS Y COPIAS) 

 $ 158.823.977,63  $ -     $ 30.156.306,27  $ 2.790.465,20 $ 3.963.416,32 $ 5.108.537,20 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   $ 842.901.289,73  $ -     $ 155.668.945,05  $ 11.064.060,80 $ 19.161.744,26 $ 25.239.062,55 
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Tabla 27 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS REEMBOLSABLES 

GASTOS REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION 
 TOTAL 

COSTOS  
 ACTA N°1  

 ACTA 
N°2  

ACTA N°3 ACTA N°4 ACTA N°5 

ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA 
EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFIACIÓN DE 
LA ESTAPA DE REVISIÓN Y APROPIACIÓN 
DE LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO 
DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS 
REQUERIDOS  PARA EL CONTROL 
TECNICO DE CALIDAD DE LA OBRA 
(INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO) - PCI (Índice de Condición 
del Pavimento) - VERIFICACIÓN  DEL INDICE 
DE BOEING (BOEING BUMP INDEZ BBI / 
MAGNITUD DE LA RUGOSIDAD EN UN  
PERFIL LONGITUDINAL) SOBRE 
INFRAESTRUCTURA REHABILITADA PARA 
PROCEDER AL RECIBO O RECHAZO, 
SEGÚN NORMA FAA, AC N°1150/5380-9 

$ 260.551.320,00 $ 32.545.203,00 $ - $ 3 6.782.247,00 $ 25.238.237,00 $ 2.170.462,00 

VIATICOS (INCLUYE TRANPOSRTE, 
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) 

$ 182.987.424,00  $ 17.206.183,00  $ - $ 3 4.276.735,00 $ 7.022.551,50 $ 16.715.333,00 

SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES $ 443.538.744,00  $ 49.751.386,00  
 $                         
-    

$ 7 1.058.982,00 $ 32.260.788,50 $ 18.885.795,00 

 

Desglose de gastos reembolsables de mayo 2025: 

CONSORCIO EPSILON TOLU 

TRAZABILIDAD PEAJES 

CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

FECHA PAGADO A  
No FACTURA 
Y/O RECIBO 

POR CONCEPTO 
DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT  VALOR  

14/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-5629841 
PEAJES NACIONALES 

La Esperanza 
Facilpass 830054539 $ 10.900,00 

14/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-5634194 
 PEAJES NACIONALES 

La Esperanza 
Facilpass 830054539 $ 10.900,00 

26/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6228898 
 RUTA AL MAR MATA 

DE CAÑA 
Facilpass 830054539 $ 18.100,00 

26/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6230463 
PEAJES NACIONALES 

Garzones 2 
Facilpass 830054539 $ 6.100,00 

26/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6234845 
 PEAJES NACIONALES 

Garzones 1 
Facilpass 830054539 $ 6.100,00 

26/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6236473 
RUTA AL MAR MATA 

DE CAÑA 
Facilpass 830054539 $ 18.100,00 

27/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6265682 
PEAJES NACIONALES 

La Esperanza 
Facilpass 830054539 $ 10.900,00 

27/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6272258 
PEAJES NACIONALES 

La Esperanza 
Facilpass 830054539 $ 10.900,00 

28/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6312521 
RUTA AL MAR SAN 

ONOFRE  
Facilpass 830054539 $ 18.400,00 

28/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6329244 
RUTA AL MAR SAN 

ONOFRE  
Facilpass 830054539 $ 18.400,00 

28/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6338412 
RUTA AL MAR MATA 

DE CAÑA 
Facilpass 830054539 $ 18.100,00 

28/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6341022 
PEAJES NACIONALES 

Garzones 2 
Facilpass 830054539 $ 6.100,00 

28/05/202
5 

Peaje electrónico  PR-6342691 
 PEAJES NACIONALES 

Garzones 1 
Facilpass 830054539 $ 6.100,00 

8/05/2025 Peaje electrónico  PR-5370791 
PEAJES NACIONALES 

Garzones 1 
Facilpass 830054539 $ 6.100,00 

TOTAL RUBRO PEAJES: $ 165.200,00 
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CONSORCIO EPSILON TOLU 

TRAZABILIDAD PEAJES 

CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

FECHA PAGADO A  
No FACTURA 
Y/O RECIBO 

POR CONCEPTO 
DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT  VALOR  

TRAZABILIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO 

FECHA PAGADO A 
No FACTURA Y/O 

RECIBO 
POR CONCEPTO DE NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 

8/05/2025 GEOTECNOLOGIA GIC-764 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA  

900950052-
3 

$ 814.500,00 

21/05/202
5 

GEOTECNOLOGIA GIC-766 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA  

900950052-
3 

$ 
1.284.583,00 

26/05/202
5 

GEOTECNOLOGIA GIC-772 
 ENSAYO DE 

LABORATORIO 
GEOTECNOLOGIA  

900950052-
3 

$ 925.939,00  
 

TOTAL RUBRO PEAJES: $ 3.082.288   

TRAZABILIDAD TIQUETES 

FECHA PAGADO A  AEREO  TERRESTRE 
NOMBRE RAZÓN 

SOCIAL 
No FACTURA Y/O RECIBO NIT VALOR 

27/05/202
5 

Wilson Giovanni 
Urrea  

$ 1.174.220 $ 70.000 
TIQUETES AEREOS Y 

TERRESTRES 
COMPROBANTE DE PAGO  N/A 

$ 
1.244.220,00 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES TIQUETES 
$ 

1.244.220,00 

TRAZABILIDAD VIATICOS 

FECHA PAGADO A  FECHA SALIDA FECHA D E REGRESO Salario  viáticos día resolución Días  viáticos total 

27/05/202
5 

Wilson Giovanni 
Urrea  

27 de mayo de 
2025 

31 de mayo de 2025 $ 11.191.400 
 $                                

284.871  
5,5 

$ 
1.566.790,50 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES VIATICOS 
$ 

1.566.790,50 

viáticos 
$ 

2.976.210,50 

Ensayos 
$ 

2.099.083,00 

TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES INTERVENTORÍA ACTA 
$ 

6.058.498,50   

 

7.2 - Soporte de las actas de pago.  
 
Se adjunta el comunicado de remisión del acta N°5. 
 

7.3 - Gráfica presupuestal.  
 

Hasta el presente informe la Interventoría ha tramitado las Actas: No. 1 por un valor de $344.804.149.00, N°2 por un 
valor de $1.855.765.433, N°3 por un valor de $253.531.730, N°4 por un valor de 257.088.304 y N°5 por un valor de 
$301.015.596. 
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Ilustración 20 Grafica presupuestal Interventoria  

 
7.4  Cuadro control de pagos, gestión de pagos de Interventoría.  

 
El día 9 de septiembre el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-437 a través de la cual solicito 
la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco (5) días, con el 
fin de dar un mayor alcance a la información relacionada con el plan de manejo de tránsito establecido en la ficha de 
manejo ambiental PMA MGS-4 MANEJO DE TRANSITO.  
 
Información que una vez fue evaluada por la Interventoría, emitió su visto bueno mediante la comunicación EPSILON 
TOLU BTA-23000882H3-256-2024 de fecha 11 de septiembre, comunicación que, a su vez, fue trasladada a fue a la 
Aeronáutica Civil, para su respectiva revisión y aprobación. 
 
El día 23 de septiembre la Aeronáutica Civil emitió la comunicación con radicado 2024262020044464 Id: 1459723, en 
donde informa que una vez revisada la información respecto a la solicitud de aprobación de los gastos para Perifoneo 
Socialización PMT, se aprobó un valor ($250.000), será el tenido en cuenta para el pago por concepto de 
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL mediante la bolsa de monto agotable. 
   
Ese mismo día, la Interventoría remitió al Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la comunicación EPSILON 
TOLU-23000882H3-510-2024 con radicado Aerocivil 2024190010120214, en el cual se informa al Contratista de Obra 

– Consorcio Aeropuerto Tolú, la aprobación de la cotización seleccionada para las siguientes actividades: 

 

• Perifoneo de convocatoria a la comunidad de la reunión de socialización del Plan de Manejo de Tránsito – 
PMT. 

 
El valor presentado en la cotización seleccionada ($250.000), es el que se tendrá en cuenta para el pago por concepto 
de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL mediante la bolsa de monto agotable, a lo cual, por 
solicitud de La Aeronáutica Civil, esta interventoría realizará el control del gasto de la BMA para el Pago del Fondo de 
compensaciones. 
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$ 1.855.765.433 
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El día 2 de octubre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radico el oficio 2024-ATSC-CENV-559 en donde presento la 
aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de la impresión de los boletines informativos como lo establece 
la ficha MGS-2 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, para lo cual presento tres cotizaciones, de las cuales, 
esta Interventoría, reviso y viabilizo la cotización No 2 presentada por el Contratista la cual tiene un valor de 
SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($714.000). 
 
El día 21 de octubre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-635 en donde solicita a la 
Interventoría su aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos para la fabricación de buzones de sugerencias 
y recepción de PQRS, el cual fue revisado y viabilizado por la Interventoría mediante la comunicación EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-360-2024, aprobando la cotización No 2 presentada por el Contratista por valor de QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000) la cual, es la de menor valor. 
 
El 6 de noviembre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC con el oficio 2024-ATSC-CENV-697 en donde recurso requerido 
para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco (5) días, luego de revisada la información aportada 
por el Contratista, la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-380-2024 en donde se 
informó que de las cotizaciones presentadas por el Contratista se viabilizo del valor contemplado en la cotización N° 1 
por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($252.500). 
 
El 12 de noviembre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-719, en donde requirió la 
aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de las dos (2) reuniones de avance de obra establecidas en la 
ficha de manejo ambiental, las cuales fueron revisadas por la Interventoría la cual se manifestó en los siguientes 
términos: COTIZACIÓN N°3 NO ES VIABLE debido a su mayor costo en comparación a las otras cotizaciones 
suministradas por la firma contratista. Por lo tanto, esta interventoría da VISTO BUENO A LA COTIZACIÓN N°2 
(OPCIÓN 2) la cual presenta costos menores para llevar a cabo las actividades de reunión de avance. 
 
El día 06 de febrero d e2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-079-2025, donde se traslada 
comunicación emitida por la Aeronáutica Civil con la aprobación de la cotización para la actividad de Capacitación con 
la comunidad sobre: “Sensibilización de especies en estado crítico y en peligro identificadas en el área de estudio, su 
importancia en los ecosistemas, así como su conservación y reservación” 
 
El día 25 de febrero de 2025, se emitió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-083-2025, donde se trasladó 
comunicación del contratista en la que se hizo remisión de los APU NP TALA con fecha del 13 de diciembre de 2024. 
 
El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU -23000882H3-116-2025, donde se traslada 
comunicación emitida por la Aeronáutica Civil, con la aprobación de la cotización seleccionada para la actividad de 
Reunión extraordinaria con el comité de participación ciudadana. 
 
El día 15 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-146-2025, donde en aras de dar 
continuidad con proceso de las actividades de aprovechamiento forestal y del cual a la fecha cuenta con los APU ‘s 
concertados entre Contratista e interventoría, reconocimiento que se hará a través de Bolsa de Monto agotable- BMA, 
se solicita la documentación establecida en la cláusula 8 del contrato de obra, esta información fue solicitada por la 
Aeronáutica Civil mediante comunicado con Radicado No 2025262020008370 ID 1621626 de 3 de marzo de 2025 y 
del cual nos permitimos dar traslado. A lo expuesto anteriormente, se solicita al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ 
SC remitir de acuerdo con lo establecido contractualmente, la justificación técnica, la cual, deberá contener una 
descripción precisa y detallada de la actividad de tala, incluyendo la cantidad, especificación, su duración, entregables 
y el valor a total ejecutar por esta actividad. 
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El 17 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-156-2025, donde esta interventoría 
se permite manifestar que, de acuerdo con la mesa de trabajo realizada en la ciudad de Bogotá, el día 23 de enero del 
2025, en la cual se estableció los lineamientos finales para la aprobación tanto de las actividades cómo de los 
profesionales concernientes a los pagos de la Bolsa de Monto Agotable, por lo que el día 07 de febrero del 2025 se 
realizó la revisión y aprobación de los gastos de actividades sociales y de los informes de los profesionales sociales 
del componente del área social. 
 
El día 19 de marzo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-112-2025, donde se da traslado 
del comunicado 2025-ATSC-CENV-151 del 28 de febrero de 2025 con asunto: Solicitud de aprobación 
de recursos para la implementación de la “ACCIÓN 5 Señalización preventiva” de la ficha de manejo ambiental 
PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y conservación de hábitats, a cargo de bolsa de monto agotable- 
BMA. 
 
El día 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-245-2025, con asunto “Traslado 
del Radicado 2025262020019138 Id: 1671834 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-174-2025 del 28 de abril de 2025 - de insumos a cargo de la Bolsa de Monto agotable por implementación 
de las medidas de manejo ambiental aprobadas en el plan de manejo ambiental establecidos en la resolución No 1074 
de 2023.” 
 
El día 15 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-263-2025, con asunto “Traslado 
del Radicado 2025262020020101 Id: 1707754 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-152-2025 del 11 de mayo de 2025 – Aprobación de recursos para la implementación de la “ACCIÓN 5 
Señalización preventiva” de la ficha de manejo ambiental PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y 
conservación de hábitats, a cargo de bolsa de monto agotable-BMA.” 
 
El día 20 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-272-2025, con asunto “Solicitud 
informe detallado de actividades por pago de bolsa de monto agotable.” 
 
El día 24 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-207-2025, con asunto 
“Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-351 con asunto “Remisión de cotizaciones para reunión extraordinaria con la 
comunidad – comité de participación. Componente Social – BMA” 
 
El día 24 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-208-2025, con asunto 
“Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-354 con asunto “Remisión de cotizaciones para capacitación ambiental con la 
comunidad. Componente social – BMA” 
 
El día 26 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-209-2025, con asunto 
“Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-350 con asunto “Solicitud de aprobación de recursos para impresión del boletín 
ambiental #2 componente Social – BMA.” 
 
El día 29 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-284-2025, con asunto “Respuesta 
oficio 2025-ATSC-CENV-354 con asunto “Remisión de cotizaciones para capacitación ambiental con la comunidad. 
Componente social - BMA.” y traslado de comunicado 2025262020022980 Id: 2108794 con asunto “Respuesta 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-208-2025 del 24 de mayo de 2025 –Aprobación de los gastos para 
capacitación ambiental con la comunidad”” 
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El día 29 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-285-2025, con asunto “Respuesta 
oficio 2025-ATSC-CENV-351 con asunto “Remisión de cotizaciones para reunión extraordinaria con la comunidad – 
comité de participación. Componente Social – BMA” y traslado de comunicado 2025262020022981 Id: 2108795 con 
asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-207-2025 del 24 de mayo de 2025 – Aprobación 
de los gastos para comité de participación”” 
 
A continuación, se presenta el resumen de los gastos Socio Ambientales viabilizados por la Interventoría a cargo de la 
Bolsa de Monto Agotable: 
 

Tabla 28 RESUMEN GASTOS SOCIO AMBIENTALES BMA 

SOCIAL 

FECHA CONSECUTIVO FECHA CONSECUTIVO 
GASTO 

APROBADO 
OBSERVACIONES 

6/5/2024 

EPSILON TOLU-23000882H3-147-
2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-282-2024 - Alcance 

2/10/2024 
2024262020046122 
Id: 1478378 

$ 1,155,000.00 

Aprobación gastos reuniones de inicio 
realizadas en el mes de mayo. Estos valores 
son por las dos reuniones con entidades y 
comunidad 

06/09/2024 
13/09/2024 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-244-2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-265-2024 - Alcance 

11/09/2024 
19/09/2024 

2024262020032450 
Id: 1429926  
2024262020043780 
Id: 1453008 - 
Alcance 

$ 2,737,000.00 

Aprobación gastos de reuniones de 
socialización del PMT y reunión de concertación 
con organizaciones comunitarias, aprobándose 
el gasto de $1,150,000 c/u 

18/09/2024 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-256-2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-267-2024 - Alcance 

9/23/2024 
2024262020044464 
Id: 1459723 

$ 250,000.00 
Aprobación de gastos de 5 emisiones de 
perifoneo 

9/24/2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-284-2024 

9/27/2024 
2024262020045184 
Id: 1470008 

$ 125,000.00 
Aprobación gastos impresión de volantes de 
PMT 

4/10/2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-306-2024 

8/10/2024 
2024262020046978 
Id: 1487326 

$ 714,000.00 
Aprobación gastos impresión de Boletín 
Ambiental informativo 

10/29/2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-360-2024 

6/11/2024 
2024262020052464 
Id: 1532218 

$ 595,000.00 
Aprobación gastos fabricación buzón de 
sugerencias 

12/11/2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-2024 

11/18/2024 
2024262020054931 
Id: 1542956 

$ 252,500.00 
Aprobación gastos para el perifoneo de las 
reuniones de avance de obra 

11/18/2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-391-2024 

11/21/2024 
2024262020055663 
Id: 1546659 

$ 2,420,000.00 
Aprobación de los gastos para logística de las 
reuniones de avance de obra 

18/12/2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-434-2024 del 

19/12/2024 
2024262020060928 
Id: 1572716 

$205,000.00 
Aprobación gastos de elaboración del pendón 
de identificación de la oficina  

28/01/2025 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-048-2025 

05/02/2025 
2025262020004081 
Id: 1601295 

$ 210,000.00 
Aprobación gastos Capacitación con 
comunidad 

12/02/2025 
18/02/2025 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-063-2025 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-072-2025 

17/02/2025 
25/02/2025 

2025262020005773 
Id: 1609919 
2025262020007436 
Id: 1617347 

$ 35,000.00 Aprobación gastos para reunión extraordinaria 

26/02/2025 
27/02/2025 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-085-2025  
EPSILON TOLU-BTA-
23000882H3-088-2025 

03/03/2025 
2025262020008382 
Id: 1621661 

$ 700,000.00 
Aprobación gastos capacitación líderes 
sociales 

21/04/2025 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-165-2025 

23/04/2025 
2025262020017005 
Id: 1660526 

$ 560,000.00 
Aprobación gastos logística reunión comunidad 
Sector Arenal 

21/04/2025 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-162-2025 

22/04/2025 
2025262020016718 
Id: 1659343 

$ 2,169,000.00 Aprobación gastos kits estudiantiles 

22/04/2025 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-169-2025 

23/04/2025 
2025262020017072 
Id: 1660885 

$ 2,570,000.00 
Aprobación gastos alimentación participantes 
seminario 

24/05/2025 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-207-2025 

28/05/2025 
2025262020022981 
Id: 2108795 

$ 40.000,00 
Aprobación gastos para reunión extraordinaria - 
Comité de Participación 

24/05/2025 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-208-2025 

28/05/2025 
2025262020022980 
Id: 2108794 

$ 240.000,00 
Aprobación gastos refrigerios capacitación con 
la comunidad 
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TOTAL $ 14,697,500.00 

 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
VALOR 

APROBADO 
SOLICITUD INICIAL 

CONTRATISTA 
REVISADO POR INTERVENTORÍA RESPUESTA AEROCIVIL 

Monitoreo ruido y 
vibraciones  

$ 
26,957,813.00 

2024-ATSC CENV-268 de 
28/06/2024 

ÉPSILON TOLU-23000882H3-305-2024 
de 29/06/2024 y EPSILON TOLU-
23000882H3-061-2025  

Radicado 2025-
262020002198 Id 1591998 

Monitoreo de calidad 
de aire  

$ 
84,093,200.00 

2024-ATSC-CENV-564 de 
03/10/20 24 y 2024-ATSC-
CENV-836 de 10/12/2024 

ÉPSILON TOLÚ-23000882H3-602-2024 
de 19/102024, EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-415-2024 del 13 de 
diciembre de 2024 y EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-433-2024 del 18 de 
diciembre de 2024 

2024262020050799 Id: 
1521068 de 28/10/2024 y 
2024262020060930 Id: 
1572720 de 29/12/2024 

Insumos por 
implementación de 
medidas de manejo 
ambiental 

$17,887,445 
2025-ATSC-CENV-108 de 
14/02/2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-145-
2025 y EPSILON TOLU-23000882H3-228-
2025 

2025262020016113 Id: 
1656375  

Insumos por 
implementación de 
medidas de manejo 
ambiental 2 

$5,656,500 

2025-ATSC-CENV-128 del 27 
de marzo de 2025, 2025-ATSC-
CENV-248 del 04 de abril de 
2025 y 2025-ATSC-CENV-251 
del 07 de abril de 2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-174-
2025 del 28 de abril de 2025 

Radicado 
2025262020019138 Id: 
1671834 

Insumos  
implementación de la 
“ACCIÓN 5 
Señalización 
preventiva”  

$2,641,800 
2025-ATSC-CENV-151 del 28 
de febrero de 2025 

comunicado EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-112-202 y EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-152-2025  

2025262020020101 Id: 
1707754 de 13 de mayo de 
2025 

 

Total  $ 137,236,758.00 

 
Por lo anterior, a la fecha se tiene el siguiente resumen de costos estimados asociados a la Bolsa de Monto Agotable: 
 

 

 
8. FORMATOS DE CONTROL.  

 
8.1 Relación de personal de obra e INTERVENTORÍA.  

 

Se anexa el control de personal mensual, presente en la obra por parte del Contratista e Interventoría durante mayo 

de 2025, en la carpeta de anexos Formato de control.  

 Valor Total BMA $ 8,000,000,000 

   

 Personal - Plan de cargas $ 562,792,978.80  

 Actividades Socio Ambiental $ 151,934,258.00 

 Amigable $ 0.00 

 
  

 Total aprobado  $ 714,727,236.80 

 
  

 Total Disponible  $ 7,285,272,763.20 
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8.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.  
 

Se adjunta el Anexo 9 requerido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para el control de los 

equipos y/o maquinarias en campo. 

 

8.3 Control climatológico y de horas trabajadas.  
 
En el Anexo 9 se registró el control mensual del estado del tiempo durante las jornadas laborales adelantadas durante 
el mes de mayo de 2025. 
 

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 
 

9.1 – Registro fotográfico. 
 
Se adjunta como anexo el registro fotográfico correspondiente al mes de mayo de 2025 en la carpeta Registro 
Fotografía. 
 

10. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.  
 

10.1 – Cuadro control de correspondencia enviada 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia enviada del mes de mayo de 2025. 

10.2 -  Cuadro control de correspondencia recibida 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia recibida del Consorcio Aeropuertos 

Tolú SC y los recibidos por parte de la Aeronáutica Civil durante el mes de mayo de 2025. 

10.3 - Actas de comité de obra.  

A continuación, se relaciona las actas de comités desarrolladas en el mes de mayo de 2025: 

Tabla 29 Control actas de Comite – Fuente Propia 

ACTA N° FECHA TEMA OBJETO DE LA REUNION PARTICIPANTES 

234 02/05/2025 Temas varios  

Realizar Comité semanal de obra con la 
participación de la Aeronáutica, Contratista de 
obra e Interventoría, dándole seguimiento a los 

compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del 
proyecto. 

AC-CET-CAT-234 

235 02/05/2025 
Verificación e inspección en obra de las 2 

volquetas pendientes vigencia 2024 
notificada a la interventoría. 

Verificar e inspeccionar en campo las dos (2) 
volquetas pendientes de las 20 notificadas a la 
interventoría como equipos mínimos, así como 

inspección de plan de acción de las 
observaciones subsanadas de los vibro-

compactadores con código VC 040 Y VC 057 
para cierre de compromisos mesa de trabajo del 

28/04/2025 

CET-CAT-235 
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ACTA N° FECHA TEMA OBJETO DE LA REUNION PARTICIPANTES 

236 02/05/2025 
Verificación de área de acopio temporal de 
descapote y RCD para posible ampliación. 

Verificar la capacidad de almacenamiento de los 
puntos de acopio de descapote y RCD, 

previendo la generación de los altos volúmenes 
de descapote en las franjas de seguridad y la 
excavación de sedimentos de las zonas bajas 

del hito 1 e hito 2. 

CET-CAT-236 

237 30/04/2025 
Recorrido en campo, seguimiento e 

implementación de las medidas 
ambientales aplicadas. 

Identificar y observar las medidas de manejo 
ambiental implementadas a la fecha en campo, 
en el cumplimiento de las medidas ambientales 
implementadas en las actividades de campo. 

CAT-CET-236 

238 14/04/2025 
Reunión con comunidad - Socialización 

PMT y Resolución INVIAS 

Realizar la socialización del Plan de Manejo de 
Tráfico - PMT cierre vía 9004 y Resolución 

01053 DE 4 de abril de 2025. 
CET-CAT-238 

239 15/04/2025 
Reunión con Instituciones y autoridades 
locales - Socialización PMT y Resolución 

INVIAS 

Realizar la socialización del Plan de Manejo de 
Tráfico - PMT cierre vía 9004 y Resolución 

01053 DE 4 de abril de 2025. 
AC-CET-CAT239 

240 28/04/2025 
Reunión con comunidad El Arenal - 

Socialización PMT y Resolución INVIAS 

Realizar la socialización del Plan de Manejo de 
Tráfico - PMT cierre vía 9004 y Resolución 

01053 DE 4 de abril de 2025. 
AC-CET-CAT-240 

241 06/05/2025 
Pagos del componente ambiental por 

Bolsa de Monto Agotable 
Revisión de pagos de actividades, insumos y/o 

equipos por Bolsa de Monto Agotable 
CET-CAT-241 

242 06/05/2025 Conciliación Acta de Modificación No. 2 
Revisión de observaciones de la Interventoría 

sobre el Acta de Modificación No. 2 
CET-CAT-242 

243 08/05/2025 
Recorrido en Campo, verificación de 

implementación de medidas de manejo 
Ambiental 

Realizar un recorrido de verificación en los 
frentes de Obra, en el cumplimiento del PMA y la 

resolución 1074 del 29/12/2023. 
CET-CAT-243 

244 09/05/2025 Temas varios 

Realizar Comité semanal de obra con la 
participación de la Aeronáutica, Contratista de 
obra e Interventoría, dándole seguimiento a los 

compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del 
proyecto. 

AC-CET-CAT 244 

245 09/05/2025 
Concertación de elementos de 

señalización del plan de manejo de tránsito 
PMT 

Socialización oficio 2025-ATSC-CENV-193 con 
asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-
CENV-105 con asunto “Solicitud de aprobación 
de recursos para la señalización PMT de la ruta 

9004. 
Concertación del comunicado 2025-ATSC-

CENV-105 con asunto: Solicitud de aprobación 
de recursos para señalización PMT de la ruta 

9004. 

CET-CAT-245 

246 06/05/2025 Conciliación Acta de Cobro No.10 - BMA 

1. Conciliación de memorias de cantidades del 
Acta de Cobro No.10 

2. Conciliación de actividades a cargo de la 
Bolsa de Monto Agotable “BMA” 

CET-CAT-246 

247 14/05/2025 
Concertación de trabajos con empresa 

AFINIA 

Concertar con la empresa AFINIA, reunión 
presencial para determinar el avance del traslado 

de las redes eléctricas encontradas en la ruta 
9004 

CET-CAT-247 

248 15/05/2025 Revisión de informes 
Revisar los informes mensuales de SST 

presentados por el contratista de obra durante el 
periodo de abril, mayo y junio del año 2024 

CET-CAT-248 
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249 En revisión por las partes 

250 14/05/2025 
Mesa de trabajo para la revisión de los 

informes mensuales de julio a septiembre 
del año 2024 

Realizar la revisión de los informes de los meses 
de julio a septiembre del año 2024. 

CET-CAT-250 

251 En revisión por las partes 

252 21/05/2025 

• Comité ambiental #21, Seguimiento e 
implementación de las medidas 

ambientales. 
TEMAS A TRATAR: • Licencia de 

maternidad- Bióloga • Recolección, 
traslado y disposición final de RCD • 

Respuesta de comunicaciones pendientes 
• Cotizaciones estudio de ruido (5), ruido 
ambiental (9) y vibraciones (9) • Revisión 

de inventario de insumos, equipos y/o 
herramientas • Almacenamiento de 

material de descapote • Adecuación de 
punto de acopio de residuos 

convencionales (impermeabilización) 

Verificar el cumplimiento de las medidas 
ambientales implementadas a la fecha en el 

desarrollo del Proyecto. 
CAT-CET-252 

253 22/05/2025 
Conciliación y revisión de insumos y 

materiales para la implementación de las 
medidas de manejo ambiental, por BMA. 

Revisar las cantidades y los insumos 
implementación en el campo en el cumplimiento 
de las medidas de manejo ambiental, aprobados 

por BMA 

CET-CAT-253 

254 23/05/2025 
Inspección de orden y aseo en pista hito 1, 
para la apertura a realizarse a las 12:00 m 

del 23/05/2025 

Verificar el estado de orden y aseo de la pista en 
hito 1, previo a la apertura operacional 
programada para las 12:00 m del día 

23/05/2025. 

CET-CAT-254 

255 En revisión por las partes 

256 27/05/2025 Traslado de redes eléctricas Seguimiento traslado red eléctrica AFINIA AC-CET-CAT-257 

257 27/05/2025 
Visita del ministerio de trabajo y personería 

municipal 
Inspeccionar sobre certificados de territorialidad AC-CET-CAT-257 

258 En revisión por las partes 

259 27/05/2025 
Revisión de maquinaria, inspecciones y 

programa de mantenimiento de Vehículos 

Revisar la documentación actualizada de los 
vehículos, las inspecciones preoperacionales y el 

Programa de mantenimiento de los vehículos. 
CET-CAT-259 

260 En revisión por las partes 

261 30/05/2025 
Comite seguimiento al contrato de obra 

N°23000821 H4 de 2023 

Realizar Comité semanal de obra con la 
participación de la Aeronáutica, Contratista de 
obra e Interventoría, dándole seguimiento a los 

compromisos del acta anterior y atendiendo 
nuevas temáticas presentadas de todas las 

áreas que participan en la ejecución del 
proyecto. 

AC-CET-CAT-261 

262 30/05/2025 
Inspección de orden y aseo en pista hito 1, 
para la apertura a realizarse a las 12:00 m 

del 30/05/2025 

Verificar el estado de orden y aseo de la pista en 
hito 1, previo a la apertura operacional 
programada para las 12:00 m del día 

30/05/2025. 

CET-CAT-262 

263 31/05/2025 

Realizar la revisión de carpetas en 
cumplimiento del formato 8ª 

especificaciones técnicas y el 
Cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en mesa de trabajo realizada el 

Realizar la revisión de carpetas en cumplimiento 
del formato 8ª especificaciones técnicas y el 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
mesa de trabajo realizada el 27/05/2025, 
referente al programa de mantenimientos 

CET-CAT-263 
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27/05/2025, referente al programa de 
mantenimientos. 

264 31/05/2025 
Mesa de trabajo para la revisión conjunta 

del informe del mes de octubre 2024 
Realizar la revisión de los informes de los meses 

de octubre del año 2024. 
CET-CAT-264 

 

10.4 -  Copia del libro diario de obra.  

Se adjunta en la carpeta Bitácora, la copia escaneada del libro de obra con la información relacionada durante el 

mes de mayo de 2025. 

10.5 - Certificaciones y fichas técnicas 

Para el mes de mayo la maquinaria aprobada por esta Interventoría es la siguiente: 

TABLA 30 EQUIPO MÍNIMO APROBADO  

 

El día 21 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-273-2025, con asunto “Solicitud 

de Maquinaria Mínima” 

10.6  Control Informes semanales Interventoría 

A continuación, se presenta el control de la radicación de informes semanales de la Interventoría: 

Tabla 31 Control informe semanal Interventoria 

Id 
Semana  fecha de 

radicación Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

1 22/01/2024 28/01/2024 8/02/2024 8/02/2024 Aprobado por correo  

2 29/01/2024 4/02/2024 8/02/2024 7/02/2024 Aprobado por correo  

3 5/02/2024 11/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 
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Id 
Semana  fecha de 

radicación Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

4 12/02/2024 18/02/2024 20/02/2024 21/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

5 19/02/2024 25/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

6 26/02/2024 3/03/2024 4/03/2024 4/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

7 4/03/2024 10/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

8 11/03/2024 17/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

9 18/03/2024 24/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

10 25/03/2024 31/03/2024 1/04/2024 1/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

11 1/04/2024 7/04/2024 8/04/2024 8/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

12 8/04/2024 14/0472024 15/04/2024 15/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

13 15/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

14 22/04/2024 28/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 2024262020018442 12/06/2024 

15 29/04/2024 5/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 2024262020018442 12/06/2024 

16 6/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024262020018668 13/06/2024 

17 13/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 2024262020020946 28/06/2024 

18 20/05/2024 26/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024262020022327 10/07/2024 

19 27/05/2024 2/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024262020022329 10/07/2024 

20 3/06/2024 8/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024262020022976 16/07/2024 

21 09/06/2024 15/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2024262020023383 18/07/2024 

22 16/06/2024 22/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 2024262020026288 05/08/2024 

23 23/06/2024 29/06/2024 03/07/2024 03/07/2024 2024262020026289 05/08/2024 

24 30/06/2024 06/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024262020026290 05/08/2024 

25 07/07/2024 13/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 2024262020029950 29/08/2024 

26 14/07/2024 20/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 2024262020030957 03/09/2024 

27 21/07/2024 27/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 2024262020051224 29/10/2024 

28 28/07/2024 03/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 2024262020044454 23/09/2024 

29 04/08/2024 11/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 2024262020046870 08/1072024 

30 12/08/2024 18/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 2024262020048534 16/10/2024 

31 19/08/2024 24/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024262020048538. 16/10/2024 

32 25/08/2024 31/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2024262020048539 16/10/2024 

33 02/09/2024 08/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 2024262020048525 16/10/2024 

34 09/09/2024 15/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 2024262020050775 28/10/2024 

35 16/09/2024 22/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 2024262020050789 28/10/2024 

36 23/09/2024 29/09/2024 04/10/2024 04/10/2024 2024262020059957. 15/12/2024 

37 30/09/2024 06/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 2024262020048524 16/10/2024 

38 07/10/2024 13/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 2024262020060160 16/12/2024 

39 14/10/2024 20/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 2024262020051043 29/10/2024 
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Id 
Semana  fecha de 

radicación Informe  
fecha de radicación Anexos Aprobación Informe Fecha 

Desde  Hasta 

40 21/10/2024 27/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2024262020056887. 28/11/2024 

41 28/10/2024 03/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 2024262020059958. 15/12/2024 

42 04/11/2024 07/11/2024 13/11/2024 13/11/2024 2024262020059956. 15/12/2024 

43 08/11/2024 14/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 2024262020056919. 28/11/2024 

44 15/11/2024 21/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 2024262020060160 16/12/2024 

45 22/11/2024 28/11/2024 05/12/2024 05/12/2024 2024262020059722. 12/12/2024 

46 29/11/2024 05/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 2024262020059954. 15/12/2024 

47 06/12/2024 12/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 2024262020060930 19/12/2024 

48 13/12/2024 19/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 202526202007659 26/02/2025 

49 20/12/2024 26/12/2024 07/01/25 07/01/25 2025262020007660 26/02/2025 

50 27/12/2024 2/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 2025262020007661 26/02/2025 

51 3/01/2025 9/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 2025262020007662 26/02/2025 

52 10/01/2025 16/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 2025262020008047 28/02/2025 

53 17/01/2025 23/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 2025262020008048 28/02/2025 

54 24/01/2025 30/01/2025 10/02/2025 10/02/2025 2025262020005770 17/02/2025 

55 31/01/2025 6/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 2025262020008070 28/02/2025 

56 7/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 18/02/2025 2025262020008071 28/02/2025 

57 14/02/2025 20/02/2025 25/02/2025 25/02/2025 2025262020008072 28/02/2025 

58 21/02/2025 27/02/2025 12/03/2025 12/03/2025 2025262020010529 14/03/2025 

59 28/02/2025 06/03/2025 14/03/2025 19/03/2025 202526202001074 17/03/2025 

60 07/03/2025 13/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 2025262020012899 31/03/2025 

61 14/03/2025 20/03/2025 02/04/2025 07/04/2025 2025262020016616 Id: 1658667 21/04/2025 

62 21/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 07/04/2025 2025262020016626 Id: 1658763 21/04/2025 

63 28/03/2025 03/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 2025262020016717 Id: 1659341 22/04/2025 

64 04/04/2025 10/04/2025 21/04/2025 21/05/2025 2025262020019139 Id: 1671835 7/05/2025 

65 11/04/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/04/2025 2025262020019759 Id: 1681289 12/05/2025 

66 18/04/2025 24/04/2025 02/05/2025 02/05/2025 2025262020020638 Id: 1736386 15/05/2025 

67 25/04/2025 01/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 2025262020021592 Id: 2044836 21/05/2025 

68 02/05/2025 08/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 2025262020022987 Id: 2108807 28/05/2025 

69 09/05/2025 15/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 En revisión  

70 16/05/2025 22/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 En revisión  

71 23/05/2025 29/05/2025 03/06/2025 03/06/2025 En revisión  

 

10.7  Control Informes mensuales Interventoría 

Dando cumplimiento al FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en su capítulo 3.8 INFORMES DE 
INTERVENTORÍA, el cual establece:  
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“El INTERVENTOR deberá presentar un informe mensual a la AEROCIVIL, en el cual se evidencie el control 
integral al avance y ejecución del contrato de obra. Se debe enviar a la AEROCIVIL, original en físico debidamente 
suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) días siguientes al mes vencido. En dicho informe debe 
aparecer entre otros la situación de cada una de las actividades y obras contractuales, el grado de atraso y/o 
avance del cronograma y programa de ejecución de la obra los equipos utilizados por el CONTRATISTA DE OBRA 
en el campo, los registros fotográficos; deberá contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas 
encomendadas según cada disciplina, su cumplimiento contractual y los correctivos implementados, presentando 
por lo tanto, el estado de ejecución del contrato de obra y su proyección (dicho informe debe ser entregado en 
programas que la AEROCIVIL pueda manipular para responder a requerimientos, Word, Excel y Project). Con 
cada informe mensual debe presentarse un registro de video de la evolución de la obra ejecutada durante este 
periodo.” 

Esta Interventoría ha venido presentando el informe mensual que resume el estado actual del proyecto a la fecha, 
tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 32 Control de Informes Mensuales - Fuente: Propia 

GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

Id Mes Oficio Radicado  
fecha de radicación 

Informe  
Oficio  Fecha  Estado 

1 
Enero 
2024 

EPSILON TOLU-23000882H3-031-2024                   2024190010015230 12/02/2024 
2024262020008253 1/04/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-018-2024   2024162000028975., 13/03/2024 

2 
Febrero 

2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-013-2024              2024190010024986., 6/03/2024 

2024262020017822 6/06/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-031-2024      2024160000036851., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2024    2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-2024 2024190010058436., 24/05/2024 

3 
Marzo  
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-029-2024       2024162000037585., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-041-2024     2024162000040999., 16/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2024              2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-2024 2024190010058436., 24/05/2024 

4 
Abril 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-2024 2024190010049635., 5/05/2024 2024262020020947 28/06/2024 Aprobado 

5 
Mayo 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-099-2024 2024190010062521 5/06/2024 2024262020048451 28/06/2024 Aprobado 

6 
Junio 
2024 

EPSILON TOLU BTA- 23000882H3-154-2024 2024190010076061 5/07/2024 2024262020023207 17/07/2024 Aprobado 

7 
Julio 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-196-2024 2024190010089990 6/08/2024 2024262020028645 20/08/2024 Aprobado 

8 
Agosto 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-250-2024 2024190010104026. 09/09/2024 2024262020045762 02/10/2024 Aprobado 

9 
Septiembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-317-2024 2024190010127109 08/10/2024 2024262020052582  06/11/2024 Aprobado 

10 
Octubre  

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-378-2024 2024190010140591 08/11/2025 2024262020059913. 13/12/2024 Aprobado 

11 
Noviembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-427-2024 2024190010156274 14/12/24 2024262020060160 16/12/2024 Aprobado 

12 
Diciembre 

2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-009-2025 2025190010002866 09/01/2025 2025262020004736 10/02/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-089-2025 2025190010027025 05/03/2025 2025262020009762 11/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-126-2025 2025190010039089 01/04/2025 
2025262020016617  

Id: 1658673 
21/04/2025 Aprobado 

13 Enero EPSILON TOLU BTA-23000882H3-061-2025 2025190010017344 12/02/2025 2025262020009761 11/03/2025 Observado 
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GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

Id Mes Oficio Radicado  
fecha de radicación 

Informe  
Oficio  Fecha  Estado 

2025 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-122-2025 2025190010037352 28/03/2025 

2025262020016625  
Id: 1658762 

21/04/2025 Aprobado 

14 
Febrero  

2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-096-2025 2025190010027941 07/03/2025 2025262020010923 19/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-131-2025 2025190010039554 02/04/2025 
2025262020019141  

Id: 1671837 
07/05/2025 Aprobado 

15 
Marzo  
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-147-2025 2025190010043396 10/04/2025 
2025262020019760  

Id: 1681341 
12/05/2025 Aprobado 

16 
Abril  
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-188-2025 2025190010056248 12/05/2025 En revisión   

 
11. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 

 
11.1  Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños del Contratista. 

Con base en el Anexo técnico 1, en su numeral 7 “Información sobre el personal profesional”, el Contratista 
requiere del siguiente personal para la etapa de apropiación de los estudios y diseños con una dedicación del 
100%.”, el cual ya fue evaluado y revisado, siendo el personal aprobado el que se presenta a continuación: 

Tabla 33 Personal minimo requerido para el Contratista 

No. Perfil o Rol 
Cantidad de 

Profesionales 
% Dedicación Nombre del profesional 

1 Director de Obra. 1 100% Hernán Arévalo 

2 Coordinador Técnico de Obra. 1 100% Xiomara Ramos 

3 Ingeniero Residente de Obra. 1 100% Darif Morgano 

4 Ingeniero SST 1 100% Andrés Rojas 

5 Especialista en Pavimentos. 1 50% José David Muñoz 

6 Especialista en Hidráulico. 1 30% Natalia García López 

7 
Especialista en Electromecánica o 

eléctrico. 
1 30% Wilson Ricardo Adame 

8 Especialista Geométrico. 1 30% Henry David Ramírez 

9 Topógrafo 1 100% Didier Sepúlveda 

10 Cadenero 1 1 100% Hugo Polo  

11 Cadenero 2 1 100% Néstor Mercado 

 

Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 
compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

No. Perfil o Rol Cantidad de Profesionales Nombre del profesional  

1 Especialista Ambiental 1 Jaime Oviedo 

2 Profesional Ambiental 2 Lender Rafael Orozco  

3 Profesional Social 2 Gloria Caballero  

4 Especialista en Geotecnia. 1 Diego Alexander Reyes 
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11.2   Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños para la Interventoría 

Con base en el Anexo 1 – Anexo técnico Interventoría, en su numeral 7 “Información sobre el personal profesional y 
equipos del Interventor”, se presentó el personal mínimo requerido para dar cumplimiento a los compromisos 
contractuales adquiridos.  

El día 13 de septiembre de 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-264-2024 
con radicado Aerocivil 2024190010116127, a través del cual se presentó el plan de cargas y flujo de caja de 
Interventoría.  

El día 23 de septiembre de 2024 se recibió la comunicación 2024262020044457 en donde la Supervisión remite la 
APROBACION del Plan de Cargas y Flujo de Caja presentado por la Interventoría en la comunicación EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-264-2024.  

12. INDICADORES DE GESTION 

La evaluación de los indicadores correspondientes al mes de mayo 2025, se encuentran en el anexo de nombre 

Indicadores, así como el cuadro de resumen de los indicadores.  

13. COMPONENTE AEROPORTUARIO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

14. COMPONENTE TOPOGRAFÍA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

15. COMPONENTE SOCIAL 

Se adjunta documento con el informe de este componente 

16. COMPONENTE ELÉCTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

17. COMPONENTE AMBIENTAL  

Se adjunta documento con el informe de este componente 

18. COMPONENTE GEOTECNIA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

19. COMPONENTE GEOMÉTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

20. COMPONENTE PAVIMENTO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

21. COMPONENTE GERENCIA DE PROYECTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 
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22. COMPONENTE SST 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

23. COMPONENTE HIDRAULICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

24. COMPONENTE ARQUEOLOGIA 

Durante el periodo no se realizaron actividades de arqueología. 

25. COMPONENTE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

26. COMPONENTE SIG 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

27. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS 
RIESGOS  

El día 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025, con asunto “Respuesta 

2025-ATSC-CENV-303 con asunto “Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra 

actualizadas conforme a la última versión de diseños.” 

 

El día 13 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025, con asunto 

“Remisión – Acta modificatoria 2 incluyendo APU’s no previstos, validados por la Interventoría, para su respectiva 

aprobación” 

 

El día 14 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-257-2025, con asunto “Solicitud de 
Permisos ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la 
producción de mezcla asfáltica y del respectivo diseño de la mezcla asfáltica.” 

 

El día 16 de mayo de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-265-2025, con asunto “Traslado 

del Radicado 2025262020020637 Id 1736185 con asunto “Solicitud de cronograma correspondiente al plan de 

intervención arqueológica para el hallazgo No. 2, acorde a las medidas de manejo aprobadas mediante Resolución 

No. 0878 de 18 de junio de 2024.” 

El día 17 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-195-2025, con asunto “ACTA 

PARCIAL No 10”. 

 

El día 22 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-199-2025, con asunto 

“Traslado del oficio 2025-ATSC-CENV-360 con asunto “Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-340. Remisión de la 

versión final del Acta de Modificación No. 2.”” 

 

El día 26 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-277-2025, con asunto “Traslado de 

la comunicación No. 2025262020018462 Id: 1667700 con asunto “Respuesta al oficio Consorcio Aeropuerto Tolú No. 
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2025-ATSC-CENV-288. Con asunto Reiteración a oficio 2025-ATSC-CENV-064 con asunto: Respuesta comunicado 

con Radicado 2025262020002155 Id:1591616 “Respuesta a la solicitud de información sobre las zonas de intervención 

en las áreas de ampliación incluidas en el Plan de Manejo Arqueológico para Hito 1 e Hito 2, presentada mediante 

oficio No. 2025-ATSC-CENV-017. Consorcio Aeropuerto Tolú SC” y su implicación en la construcción de la plataforma 

y de zonas de seguridad”” de fecha 2 de mayo de 2025.” 

El día 29 de mayo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-242-2025, con asunto “Remisión 

de Acta de Cobro No. 5 Interventoría”. 

 

El día 29 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-241-2025, con asunto 
“Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-366 del 24 de mayo de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta a la 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-198-2025. Reiteración de entrega de compromiso - Soporte técnico 
correspondiente a la implementación de asfaltos sin baja Penetración por parte de la Interventoría”.” 
 
Se suscribe Acta Modificatoria N°2 al contrato de obra 23000821 H4 de 2023, donde se realiza la inclusión de ocho 

ítems no previstos, sin adicción ni prorroga de la siguiente manera: 

 

• Mediante comunicación 2025-ATSC-CENV-334 del 08 de mayo de 2025, el contratista 

CONSORCIOAEROPUERTO TOLU SC, solicitó a la interventoría, inclusión de 08 ítems no previstos sin 

adición de valor ni prórroga, adjuntando para el efecto el ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 2 DE CANTIDADES 

DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS.  

 

• Mediante comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025 del 12 de mayo de 2025, el interventor 

CONSORCIO EPSILON TOLU aprobó la solicitud del contratista de obra respecto a la inclusión de 08 ítems 

no previstos, sin adición de valor ni plazo.  

 

• Mediante oficio con radicado 2025360000013553 Id. 2096676 del 26 de mayo de 2025, el secretario de 

Servicios Aeroportuarios -ordenador del gasto-, basado en el informe de la interventoría remitió los 

documentos para la inclusión de 08 ítems no previstos en la ejecución del contrato de obra pública número 

23000821 H4 de 2023, sin adición de valor ni plazo.  

 

En esta acta se incluyen los siguientes ocho ítems no previstos: 

 

NP-01: suministro e instalación de material como mejoramiento de la subrasante y terraplenes para zonas con suelos 

saturados para zona de pista. Incluye suministro, instalación y compactación.  

 

NP-02: Reconformación, nivelación, compactación de base granular FAA P-209 y escarificación y retiro del material 

(sin suministro de material) incluye equipos transporte.  

 

NP-03: Conformación, nivelación, compactación franjas de seguridad provisionales 12m con material de descapote.  

 

NP-04: ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 1 - H: 1 a 5 

metros incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no incluye disposición 

final.  
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NP-05: ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 2 - H: 5,1 a 10 

metros incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no incluye disposición 

final.  

 

NP-06: ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 3 - H: 10,1 a 15 

metros, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no incluye disposición 

final.  

 

NP-07: ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 4 - H: 15,1 a 20 

metros, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio, no incluye disposición final.  

 

NP-08: ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 5 - H:20,1 a 

mayores, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio, no incluye disposición 

final. 

 
Se presentan ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025, de acuerdo con el siguiente notam: 
 

 
 

En cuanto a los incumplimientos, el día 13 de marzo de 2025, se envió a la Aerocivil la actualización del último 
documento de incumplimientos presentado ante la aeronáutica civil, el cual fue radicado con el comunicado N° 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025, donde se tiene: 

1. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL 

BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA, CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA 

DE INICIO: Incumplimiento por la entrega deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de 

obra correspondientes; Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias 

de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, como es requerido contractualmente para la Etapa de 

Construcción. 

 
Estado:  
Se da respuestas al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado No EPSILON TOLU-23000882H3-

019-2024 del 11 de enero del 2025 (Anexo 16), haciendo claridad que, al verificar la información suministrada 

por el Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del 

proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. 

 

2. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA 
A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS: La no asistencia del 
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Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin 
Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento. 
 
Estado:  
El día 12 de Septiembre del 2024, la Interventoria con el Comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-487-
2024, realiza el requerimiento al contratista de Obra en donde solicita la presencia de los Especialistas de 
obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 
18 de septiembre 2024, en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre), visita que se llevaría a cabo 
con el objetivo de realizar un recorrido en campo en conjunto con los especialistas de la Interventoria y con 
el acompañamiento de la Aerocivil, para visualizar las problemáticas presentadas en el proyecto y posterior a 
ello realizar un comité técnico presencial en las instalaciones del Aeropuerto de Tolú, citación que no fue 
aceptada por el Consorcio - contratista de Obra, cancelando su asistencia con el Comunicado 2024-ATSC-
CENV-460 (Anexo 2) del 16 de Septiembre del 2024. 
 

3. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO 
DE CAJA): Incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo 
correspondiente a la actualización del plan de trabajo detallado (programación y flujo de caja) dentro de los 
plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el 
seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 
presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión. 
 
Estado: 
El día 18 de enero del 2025, se realiza el comité de seguimiento al contrato de obra, conforme al acta N° AC-

CET-CAT-189 (Ver anexo 46), en donde indica lo siguiente: 

Capítulo No 6: 

Destoconado de árboles: 

(…) 

Por parte del ingeniero forestal de Interventoría se informa que, en el Hito I, no se le realizó destoconado a 

los árboles talados, por lo que se hace la solicitud. El contratista manifiesta que no es posible intervenir, ya 

que estas áreas están en prospección arqueológica, ubicada en las franjas de seguridad, por lo que se está 

a la espera de que esta actividad quede liberada. 

La coordinadora del contratista explica que estas áreas inicialmente no fueron incluidas en el primer plan de 

manejo arqueológico, por lo que se hizo una adición denominada cambio menor, para poder ejecutar esta 

prospección arqueológica. De esta forma hasta no tener un aval de las zonas liberadas no se pueden 

coordinar estas actividades. El coordinador de Interventoría eleva la consulta, de cuál es el cronograma para 

ejecutar de acuerdo con lo manifestado por el contratista; La respuesta presentada es que, se continua con 

lo plasmado en el plan de trabajo, el cual contiene todos los ítems, sin embargo, hay varias limitantes, por 

temas que no se han sido definidos, tales como la prospección arqueológica, los canales y las redes eléctricas. 

A lo que la Interventoría, recalca que, a la fecha ya debió ser considerada una planeación de actividades con 

el Aeropuerto en funcionamiento de acuerdo con lo conversado en varios Comités técnicos con la Aeronáutica 

civil para cumplir la meta, o en su defecto analizar las propuestas de tiempos de cierre de acuerdo con un 

plan de trabajo.” 

De igual forma, expone en el Capítulo 16 que: “Con respecto a este punto, el área social de la Interventoria 

solicita información de las gestiones sociales referentes a las actividades de demoliciones que estaban 

programadas para el 16 de enero de 2025”. 
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4. CAPITULO IV: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO DEL EQUIPO MINIMO 
REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio 
de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el contrato, así mismo el incumplimiento con los 
tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas 
para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente. 
 
Estado: 
A lo que la Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024 

(Anexo 38), desmiente lo expresado en el comunicado anterior, indicando que el contratista no ha dado 

cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la 

totalidad del equipo mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria 

que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con 

las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico. 

Para este mes de mayo de 2025, se resalta un resultado positivo en los indicadores, ya que las actividades que se 

encuentran en ejecución son las presentadas por el Contratista de Obra en su reprogramación. En línea con lo 

anterior se considera que se viene cumpliendo a nivel general con requerido contractualmente en lo correspondiente 

a los indicadores de gestión. 

En cuanto al estado financiero de obra se tiene que:  

Al corte del 29 de mayo de 2025, debido a los cambios de acuerdo con la reprogramación entregada con el comunicado 
2024-ATSC-CENV-829 del 18 de diciembre del 2024, se evidencia un adelanto en dinero, el cual es de $ 5.563.996.286 
que equivale en porcentaje al 4,51%, tal como se muestra es la siguiente imagen: 

 

 
 

Se presenta el siguiente avance financiero de obra: 
 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra No. Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO 2024 $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO – AGOSTO 2024 $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024 $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024 $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE 2024 -ENERO 2025 $ 2.261.245.301,00 Pagada 

8 ENERO – FEBRERO 2025 $ 2.597.408.192,00 Pagada 

9 FEBRERO - MARZO $ 5.246.238.139,00 Pagada 

10 MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00 Trámite de pago 

11 ABRIL - MAYO $ 1.954.052.623,00 Radicada a Interventoria 

Total Acumulado $ 25.342.276.629,00 

71 23/05/2025 29/05/2025

Semanal Acumulado Ejecutado Semanal Acumulado

(%) Programado 0,80% 20,02% (%) Ejecutado 0,18% 24,53%

Valor programado ($) 980.715.610,00$                    24.682.362.557,00$                Valor ejecutado ($) 219.446.499,00$                 30.246.358.843$               

5.563.996.286,00$              4,51%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

Retraso(-) / Adelanto(+)
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AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 20,55% 

 
 
Se presenta el siguiente avance general del contrato de obra a la fecha: 

 

 
 

Se presenta un 30,29% de avance financiero de Interventoria: 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial No. Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Pagada 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Pagada 

3 23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Pagada 

4 23 de febrero al 22 de marzo de 2025 $ 257.088.304,00 Pagada 

5 23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Radicada a Aerocivil 

  

Total Acumulado $ 3.012.205.212,00 

  Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 30,29% 

 

En cuanto a los laboratorios, como parte del compromiso con el control de calidad de la obra, esta Interventoría ha 
implementado un plan de inspección, medición y ensayo, garantizando la supervisión de los materiales utilizados en 
el proyecto.  
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Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú - Sucre

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO
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Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto a los 
materiales de subbase granular FAA P-154 y base granular tipo FAA P-209. En estos ensayos se incluyen análisis 
granulométricos conforme a la norma ASTM C136, determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de 
la norma ASTM D4318 y demás ensayos bajo las normas requeridas. 
 
El Consorcio Aeropuerto Tolú SC reportó el control de la mezcla asfáltica en caliente según el método Marshall, así 
como los ensayos de límites de consistencia, caras fracturadas, equivalente de arena, partículas planas y alargadas. 
Se verificó que los resultados obtenidos cumplieran con los parámetros de calidad y frecuencia establecidos en la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
Se realizó la verificación de los ensayos presentados para la subbase granular tipo FAA P-154, incluyendo análisis 
granulométrico (ASTM C136), límite líquido e índice de plasticidad (ASTM D4318) y equivalente de arena (ASTM 
D2419). 
 
En cuanto al material de base granular tipo FAA P-209, se revisaron los ensayos de análisis granulométrico (ASTM 
C136), determinación de los límites de Atterberg (ASTM D4318), equivalente de arena (ASTM D2419), índice de 
alargamiento y aplanamiento de los agregados (ASTM D4791) y porcentaje de caras fracturadas en los agregados 
(ASTM D5821). Se comprobó que los resultados obtenidos se ajustaran a los criterios de aceptación y las frecuencias 
solicitadas en la norma. 
 
Adicionalmente, se realizó la verificación, seguimiento y acompañamiento en campo durante la toma de densidades in 
situ, comprobando que las densidades del material instalado cumplan con el criterio de compactación del 100%, tal 
como lo establece la circular AC 150/5370-10H de la FAA y la norma ASTM D6938. En los casos donde los resultados 
no alcanzaron el valor especificado, se realizaron las correcciones necesarias en campo hasta lograr la compactación 
requerida, permitiendo la posterior entrega y liberación del tramo. 
 
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo establecidos en la circular 
AC 150/5370-10H de la FAA.  
 
También, se han realizado inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas de gran 
tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha supervisado que la 
colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm y 30 cm, y que los agregados 
no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y compactación en obra. 
 
Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre los materiales instalados, con el objetivo 
de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando que el material cumpla con los parámetros 
de diseño y calidad solicitados. A través de verificaciones aleatorias, se ha buscado asegurar el cumplimiento de los 
estándares normativos, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de la obra.  
 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un carácter 
aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista cumplan con los 
parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, este control no exime al constructor de su 
responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
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28. ANEXOS 

Los anexos son cargados en el enlace adjunto al comunicado remisorio del presente informe. Los cuales presentan 

el siguiente contenido: 

1. Actas de aprobación de Estudios y Diseño 

2. Actas 

2.1. Actas de Reunión 

2.2. Charlas 

3. Actas de liberación 

4. Bitácora 

5. Correspondencia (Enviada y Recibida) 

6. Ensayos de Laboratorio 

6.1. Contratista 

6.2. Interventoria 

7. Especialistas #1 

7.1. Informe Social 

8. Especialistas #2 

8.1. Informe Geometría Vial y Señalización 

8.2. Informe Infraestructura Aeroportuaria 

8.3. Informe Gerencia de Proyectos 

8.4. Informe Estudios y Diseños Eléctrico 

8.5. Informe Geotecnia 

8.6. Informe hidráulico 

9. Especialistas #3 

9.1. Informe SIG 

9.2. Informe Topografía 

9.3. Informe Costos, presupuestos y anticipo. 

9.4. Informe SST 

9.5. Informe ambiental 

9.6. Informe pavimentos 

9.7. Informe Arqueología 

9.8. Informe de Calidad 

10. Formatos de control  

11. Indicadores 

12. Plan de cargas 

13. Planilla de seguridad 

14. Pólizas 

15. Presentación y video 

16. Programación 

17. Registro fotográfico 
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