
 

 

Bogotá, 12 de mayo de 2020 

 

Señor 
Teniente Rueda Clavijo Carlos Mauricio  
Supervisor Contrato Nº 042-03-A-COFAC-DILOS-2020 
Bogotá DC 
 

 

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA ENTREGA ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A 

LA ADICIÓN DEL CONTRA TO Nº 042-03-A-COFAC-DILOS-2020 

 

 

Respetado Señor, 

 

En referencia a la adición efectuada al contrato en mención, solicitamos a ustedes 

prorroga hasta el 29 de mayo del año en curso, para entregar los elementos objetos del 
contrato. 

Lo anterior debido a que: 

1. Los guantes llegan por vía marítima a puerto a finales de mayo a un proveedor 

nuestro (INTECMA SAS),con quienes hicimos solicitud de compra, lo anterior de 

acuerdo a correo enviado por ellos, . 

  

2. En el mundo la pandemia del COVID-19, ha hecho que todas las fábricas estén 

saturadas de trabajo y no despachen mercancía porque deben cubrir su 

necesidad interna, nuestros proveedores en China y Malasia no han aceptado 
nuestros pedidos porque no están fabricando guantes de nitrilo.  

 

Anexo las diferentes respuestas de las fábricas que hemos contactado y el comunicado 
de INTECMA SAS. 

 

Atentamente,  

 

JORGE IVAN ZUBIETA SALAZAR 
Representante Legal 
GPC DE COLOMBIA SAS 
Nit 900.697.240-7 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 


