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Señores, 
DIRECCION DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de Junio de 2025 al 30 Junio de 2025 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – 
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO $ 11.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 6.563.959.436,00 

SALDO ANTICIPO POR 
AMORTIZAR: 

$ 4.936.040.564,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 
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PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $      - 

2024 244624 
10 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$11.118.320.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 

$2.831.680.000  $      -  

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 

$94.000.000  $      -  

2024 903124 
10 C-2402-0600-13-51102A-2402006- 
02 

$13.000.000.000 $      - 

2025 159825 
11 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 

$25.088.000.000 $ 22. 165.024.674 

TOTAL $ 112.963.189.810 $ 22.165.024.674  
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (obra) 

$ 60.185.430 $ 439.817  $ -  $ 60.625.247 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (E&D) 

$ 300.000.000 $ 57.000.000  $ -  $ 357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 $ 7.321  $ -  $ 1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631  $ -  $ 86.910 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 6 

$ 305.151.023 $ 2.229.950  $ -  $ 307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 $ 33.903  $ -  $ 4.673.231 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 7 

$ 7.214.453.093 $ 52.721.003 $ 1.360.216.747 $ 5.906.957.349 

Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $ 987.533  $ -  $ 136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400  $ -  $ 606.501 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 8 

$ 384.632.498 $ 2.810.776 $ 192.316.249 $ 195.127.025 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 9 

$ 910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 10  

$ 1.939.415.022 $ 14.172.648 $ 135.759.052 $ 1.817.828.618 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 11 

$ 5.183.649.828 $ 37.880.518 $ 414.691.986 $ 4.806.838.360 

Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767  $ -  $ 81.019.020 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 12 

$ 3.304.260.771 $ 24.146.521 $ 264.340.862 

$ 3.069.068.588 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ 4.203.494 $ 798.664  $ -  

Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $ 138.310   $ 19.064.947 

Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629   $ 26.690.225 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 13 

$ 3.104.941.512 $ 22.689.957 $ 248.395.321 $ 2.879.236.148 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400   $ 606.501 

Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 $ 893.843   $ 123.209.187 

Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801   $ 451.543.325 

Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 $ 2.119.569   $ 292.165.852 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 14 

$ 3.623.646.251 $ 26.480.492 $ 289.891.700 $ 3.360.235.043 

Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453   $ 305.934.096 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 15 

$ 2.610.147.019 $ 19.074.151 $ 208.811.762 $ 2.420.409.408 

PAGA $ 4.159.949 $ 86.826   $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771 $ 3.006.303   $ 414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 16 

$ 2.331.780.845 $ 17.039.937 $ 186.542.468 $ 2.162.278.314 

Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033 $ 2.253.429   $ 310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 17 

$ 2.730.866.474 $ 19.956.332 $ 218.469.318 $ 2.532.353.488 

Acta de Ajuste D No 16 $ 242.147.686 $ 1.769.541   $ 243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049 $ 2.203.094   $ 303.679.143 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 18 

$ 1.664.505.438 $ 12.163.694 $ 133.160.435 $ 1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $ 227.474.899 $ 1.662.317   $ 229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 19 

$ 433.625.741 $ 3.168.803 $ 34.690.059 $ 402.104.485 

Acta de Ajuste P No 19 $ 56.219.526 $ 410.835   $ 56.630.361 
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 20 

$ 3.384.565.917 $ 24.733.366 $ 270.765.273 $ 3.138.534.010 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 21 

$ 1.620.164.535 $ 11.839.664 $ 129.613.163 $ 1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $ 7.045.928 $ 51.489   $ 7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$ 560.666 -$ 4.097   -$ 564.763 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 22 

$ 2.443.986.327 $ 17.859.900 $ 195.518.906 $ 2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 23 

$ 1.486.437.508 $ 10.862.428 $ 118.915.001 $ 1.378.384.935 

Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $ 4.146.914   $ 571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $ 301.376.853 $ 2.202.369   $ 303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $ 3.291.146   $ 453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $ 2.194.905   $ 302.550.301 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 24 

$ 840.448.879 $ 6.141.742 $ 67.235.910 $ 779.354.711 

PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $ 337.349   $ 73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $ 194.512.814 $ 1.421.440   $ 195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 25 

$ 2.681.153.298 $ 19.593.043 $ 214.492.264 $ 2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $ 4.249.398   $ 585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 26 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 27 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 25 -$ 581.188 -$ 4.247 $ 0 -$ 585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 28 

$ 1.701.256.730 $ 12.432.261 $ 136.100.538 $ 1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $ 2.305.874 $ 0 $ 317.846.555 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 29 

$ 405.972.753 $ 2.966.724 $ 32.477.820 $ 376.461.657 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 30 

$ 540.073.013 $ 3.946.687 $ 43.205.841 $ 500.813.859 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 31 

$ 1.686.291.908 $ 12.322.902 $ 134.903.353 $ 1.563.711.457 

Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $ 3.148.618   $ 434.012.153 
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Acta de Ajuste D No 30 $ 4.581.393 $ 33.480   $ 4.614.873 

Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $ 105.203   $ 14.501.294 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 32 

$ 272.881.308 $ 1.994.133 $ 21.830.505 $ 253.044.936 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 33 

$ 482.523.993 $ 3.526.137 $ 38.601.919 $ 447.448.211 

E & D $ 1.155.000.000 $ 219.450.000  $ 1.374.450.000 

Acta de Ajuste D No 32 $ 59.925.613 $ 437.918  $ 60.363.351 

Acta de Ajuste D No 33 $ 124.598.517 $ 910.528  $ 125.509.045 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 34 

$ 702.780.676 $ 5.135.705 $ 56.222.454 $ 651.693.927 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 35 

$ 1.058.687.258 $ 7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838 

Acta de Ajuste D No 34 $ 207.253.703 $ 1.514.546  $ 208.768.249 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 36 

$ 540.273.497 $ 3.948.152 $ 43.221.880 
 

$ 208.738.249 
 

Acta de Ajuste D No 35 $ 224.133.500 $ 1.637.899  $ 225.771.399 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 37 

$ 770.171.624 $ 5.628.177 $ 61.613.730 714.186.071 

Acta de Ajuste D No 36 $ 107.039.625 $ 782.213  $ 107.821.838 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 38 

$ 504.869.908 $ 3.689.434 $ 429.139.920 $ 79.419.920 

PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $ 361.126 $ 57.022.205 $ 10.423.868 

Acta de Ajuste D No 37 $ 161.893.508 $ 1.183.068  $ 163.076.576 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 39 

$ 657.008.8529 $ 4.801.216 $ 135.906.812 
 

$ 525.902.933 
 

Acta de Ajuste D No 38 $ 10.291.144 $ 75.205  $ 10.366.349 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 40 

$ 1.971.626.161 $ 14.408.037  
 

$ 1.986.034.198 
 

Acta de Ajuste D No 39 $ 18.129.971 $ 132.488  $ 18.262.459 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 41 

$ 1.851.747.653 $ 13.532.002 $ 85.793.228 
 

$ 1.779.486.427 
 

Acta de Ajuste D No 30 $ 385.439.709 $ 2.816.675  $ 388.256.384 
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ANTICIPO 2    $ 5.000.000.000 

Acta de Ajuste D No 41 $ 441.525.614 $ 3.226.533  $ 444.752.147 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 42 

$ 4.992.301.836 $ 36.482.206  
 

$ 5.028.784.042 
 

SOCIAL $ 78.223.802 $ 362.501  
 

$ 78.586.303 
 

Acta de Ajuste P No 42 $ 1.196.423.796 $ 8.743.097  $ 1.205.166.893 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 43 

$ 3.652.445.734 $ 26.690.950  
 

$ 3.679.136.684 
 

Acta de Ajuste P No 43 $ 968.366.314 $ 7.076.523  $ 975.442.837 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 44 

$ 554.703.210 $ 4.053.600  
 

$ 558.756.810 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 45 

$0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 46 

$0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Ajuste D No 42 $ 5.740.534 $ 41.950  $ 5.782.484 

Acta de Ajuste D No 43 -$ 8.453.265 $ 61.774  -$ 8.515.039 

Acta de Ajuste D No 44 $ 83.313.972 $ 608.883  $ 83.922.805 

Acta de Ajuste D No 45 $0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Ajuste D No 46 $0.0 $0.0  $0.0 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 47 

$ 268.570.016 $ 1.962.627  
 

$ 270.532.643 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 48 

$ 1.986.934.940 $ 14.519.909 $ 63.959.436 
 

$ 1.937.495.413 

Acta de Ajuste D No 47 $ 74.456.108 $ 5 44.102  $ 75.000.210  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 49 

$ 1.801.902.003 $ 13.167.745 $ 58.003.225  
 

$ 1 .757.066.523 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO DEL 

ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

TOTAL $ 86.776.946.286 $ 9 00.248.035 $ 6.621.962.661 $ 81.055.231.658 
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1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 208 de fecha 26 de junio de 2025, para el 
periodo 20 de junio de 2025 al 26 de junio de 2025, A la fecha de corte del presente 
informe, como se puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un atraso 
del 0.33 % de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas: 
 
 

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 6.376.225.423,00 $ 4.696.848.228 $ 5.104.964.575 74% 80% 

BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS 

$ 90.228.882.226,00 
$ 28.467.646.333 $ 27.773.846.418 32% 31% 

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 74.322.784.569,00 $ 23.513.133.058 $ 21.187.455.165 32% 29% 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 52.234.168.463,00 $ 15.337.737.346 $ 17.806.963.208 29% 34% 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 3.770.277.751,00 $ 801.494.219 $ 253.546.509 21% 7% 

TRANSPORTES $ 4.582.000.000,00 $ 2.597.443.410 $ 2.534.000.100 57% 55% 

TOTAL $ 231.514.338.688,00 $ 75.414.302.593,50 $ 74.660.775.976,00 32,57% 32,25% 

 
Para el presente mes de junio, el contratista de obra continua con la ejecución de las 
actividades contractuales, se obtiene una recuperación significativa del atraso físico y 
financiero el cual se ubica para el presente periodo en 0,33%.  
 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VR. TOTAL ACUMULADO DEL

CONTRATO DE OBRA
 $   275.853.856.477 

VR. BÁSICO DEL CONTRATO DE

OBRA
 $   231.514.338.688 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA

ACUMULADA
 $     75.414.302.594 32,57%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA

ACUMULADA
 $     74.477.760.300 32,17%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS  $       1.954.862.852 0,84%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA  $     87.416.690.813 31,69%  
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 

 
 

ITEMS VALOR (MILLONES) %

Otorgado 11.500.000.000,00$       100%

Amortizado 6.563.959.436,00$         57%

Saldo 4.936.040.564,00$         43%  
 

 
 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 
 

Meta física programada %: 37.7 %  
Meta física ejecutada %: 34.1 % 
 
 
 

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B (Especificación 
320.13) 

m3 147250,91 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 36.761,15 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 28.967,67 

22/10/2021 NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 18.078,53 
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 220.366 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 48" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 709,59 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 96" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258.40  

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 344 

14/01/2022 NP10 

Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 
protección de tuberías metálicas contra 
agentes altamente agresivos 

m2 22263,70 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 11939,59  

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 36" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 60" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 326,31 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 72" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 84" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 106,03 

4/08/2022 NP15 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 108" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 287,04 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 
cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes 
de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 
IV (1.00m x 0.45m) 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo informativa 
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 
Señal vertical de tránsito tipo preventiva 
delineador de curva horizontal SP-75. 
Reflectivo tipo IV (75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024 

3/05/2024 NP20 
Enrocado para protección de entregas o 
revestimiento de cauce con disipadores de 
energía (Especificación 670.13) 

M3 2000 $ 638.812 $1.277.624.000 866,67 

3/05/2024 NP21 Protección de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720  

3/05/2024 NP22 
Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con 
Luz de 30 a 32 metros 

M3 462,77 $ 1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96 

3/05/2024 NP23 Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50 M3 33,93 $ 1.318.594 $ 44.739.894,00 60,25 

3/05/2024 NP24 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 192,04 $ 1.378.655 $ 264.756.906,00  

3/05/2024 NP25 Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00  
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

Diafragma y topes sísmicos 

3/05/2024 NP26 
Concreto f'c = 28 MPa, para losa de 
aproximación. 

M3 102,00 $1.221.355 $ 124.578.210,00  

3/05/2024 NP27 
Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 
Dureza 60 

U 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 16,00 

3/05/2024 NP28 
Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 
60 

U 72,00 $ 600.878 $ 43.263.216,00  

3/05/2024 NP29 Junta elastomérico ML 96,80 $ 1.823.866 $ 176.550.229,00  

3/05/2024 NP30 
Corte de junta, limpieza, colocación de 
cordón de resguardo y sellos de junta con 
polipropileno. 

ML 600,00 $71.935 $ 43.161.000,00  

3/05/2024 NP31 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 10 y 144" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00  

3/05/2024 NP32 
Geomalla Uniaxial de refuerzo para 
terraplenes reforzados con geo sintéticos 

M2 68.600,00 $ 23.233,00 $1.593.783.800,00  

3/05/2024 NP33 
Tubería perforada para drenaje de 65 mm 
(2 1/2") 

ML 10.140,53 $40.696,00 $ 412.679.009,00  

 
 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

01/02/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

06/04/2022 Acta de modificación de cantidades No. 3 

01/08/2022  Acta de modificación de cantidades No. 4 

04/08/2022  Acta de modificación de cantidades No. 5 

03/08/2023  Acta de modificación de cantidades No. 6 

04/03/2024  Acta de modificación de cantidades No. 7 

07/05/2024  Acta de modificación de cantidades No. 8 

20/09/2024  Acta de modificación de cantidades No. 9 

28/03/2025  Acta de modificación de cantidades No. 10 

15/05/2025 Acta de modificación de cantidades No. 11 
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1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIF NACION 
 

FECHA DE 
RADICACION 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

01/03/2025 Acta de Ajuste No 46D En tramite 

20/05/2025 Acta de Obra 47 En tramite 

08/06/2025 Acta de Obra 48 En tramite 

07/07/2025 Acta de Obra 49 En tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

28/03/2025  

REPROGRAMACIÓN 
PROGRAMA DE 

INVERSIONES No. 
10 

Aprobado 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_10_/_2024____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO  

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 11.296.318.981,00 

400033683 
Anexo No. 9 

 

01/06/2021 05/01/2026 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000.00 01/06/2021 05/01/2026 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$22.592.637.962 01/06/2021 05/01/2026 

Estabilidad de la Obra $33.888.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 5.648.159.491,00 
400033683 

Anexo 8 
01/06/2021 05/01/2026 

 
   

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 
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1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 

normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 

interventoría. (cuando aplique)  

 

1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     

   
 
 
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 
S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  6.28% 

ANTICIPO OTORGADO 1: $ 849.884.570 

ANTICIPO OTORGADO 2: $ 350.000.000,00 

ANTICIPO OTORGADO 3: $ 1.160.000.000,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0 

ANTICIPO OTORGADO: $ 2.359.884.570,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.296.415.407,94 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.063.469.162,06 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 
Valor 

Saldo del Acta 
Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 1.604.169.140 $ 0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40 

2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $ 0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $ 6.807.177 $ 0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 949.192.823 $ 0 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11   $ 0 

2024 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $ 709.680.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 6.000.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 2.000.000.000 $ 0 

2025 164925 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 $ 1.912.000.000 $ 1.397.791.669,00 

 
 
 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de Costos 
No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de Costos 
No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de Costos 
No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de Costos 
No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de Costos 
No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 

Acta Mensual de Costos 
No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 

Acta Mensual de Costos 
No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de Costos 
No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 25 

$ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de Costos 
No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 30 

$ 161.921.908,00 30.765.163,00 
$0,00 

$192.687.071,00 

Anticipo $ 
350.000.000,00 por 

Amortizar 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 31 

$ 155.871.458,00 29.615.577,00 $ 10.160.800,36 $175.326.235 

Acta Mensual de Costos 
No. 32 

$ 130.941.722,00 24.878.897,00 $ 13094.172,00 $142.726.477 

Acta Mensual de Costos 
No. 33 

$ 156.888.762,00 29.808.865,00 $ 15.688.876,00 $171.008.751 

Acta Mensual de Costos 
No. 34 

$ 154.216.448,00 29.301.125,00 $ 15.421.645,00 $168.095.928 

Acta Mensual de Costos 
No. 35 

$ 154.908.084,00 29.432.536,00 $ 15.490.808,00 $168.849.812 

Acta Mensual de Costos 
No. 36 

$ 154.076.844,00 29.274.600,00 $ 77.038.422,00 $106.313.022,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 37 

$ 151.048.978,00 28.699.306,00 $ 75.524.489,00 $104.223.795 

Acta Mensual de Costos 
No. 38 

$ 106.095.725,00 20.158.188,00 $ 74.267.008,00 $51.986.905 

Acta Mensual de Costos 
No. 39 

$ 160.635.840,00 30.520.810,00 $ 16.063.584,00 $175.093.066 

Acta Mensual de Costos 
No. 40 

$ 163.180.686,00 31.004.330,00 $ 16.318.069,00 $177.866.947 

Acta Mensual de Costos 
No. 41 

$ 167.872.460,00 31.895.767,00 $ 20.932.126,64 $178.836.100,36 

Anticipo 3     $ 1.160.000.000,00 
por Amortizar     

Acta Mensual de Costos 
No. 42 

$ 171.925.686,00 32.665.880,00  $204.591.566,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 43 

$ 171.874.380,00 32.656.132,00 $ 58.122.880,40 $146.407.631,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 44 

$ 106.283.452,00 20.193.856,00  $126.477.308,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 45 

$ 59.168.058.00 11.241.931,00  $70.409.989,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 46 

$ 38.537.439,00 7.322.113,00 $ 3.853.744,00 $42.005.808,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 47 

$ 90.153.589,00 17.129.182,00 $ 9.015.359,00 $98.267.412,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 48 

$ 170.295.316,00 32.356.110,00 $ 25.544.297,00 $177.107.129,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 49 

$ 174.208.984,00 33.099.707,00 $ 26.131.348,00 $181.177.343,00 

TOTALES $ 6.686.120.728,00 $ 1.237.263.232,00    $ 1.322.546.755,94 $ 6.633.936.909,64 

 
. 
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2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 208 de fecha 26 de junio de 2025, para el periodo 
20 de junio de 2025 al 26 de junio de 2025, reporta un avance para la interventoría, 
relacionado a continuación. 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  $  19.119.769.140,00 100%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA  $    8.553.765.080,77 44,74%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA 7.948.801.437,00$     41,57%  
 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 
 

 
 

2.5.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

ITEMS VALOR (MILLONES) %

ANTICIPO 1 849.884.570$                       

ANTICIPO 2 350.000.000$                       

ANTICIPO 3 1.160.000.000$                   

Otorgado 2.359.884.570$                   100%

Amortizado 1.296.415.407,94$             55%

Saldo 1.063.469.162,06$             45%

100%
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 44.74 %  
Meta ejecutada %: 41.57% 

 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
 

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA 
RADICACION: 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

07/05/2025 ACTA DE COSTO No 47 EN TRAMITE 

09/06/2025 ACTA DE COSTO No 48 EN TRAMITE 

09/07/2025 ACTA DE COSTO No 49 EN TRAMITE 
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2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

14/10/2021  ACTA 
MOFICIACION 1 

APROBADO SECOP2 

30/08/2023  ACTA 
MOFICIACION 2 

APROBADO SECOP2 

23/08/2024  ACTA 
MOFICIACION 3 

APROBADO SECOP2 

    

 
 

2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $1.021.043.700,70 

NB-
100164941 
ANEXO 10 

13/11/2024 31/12/2025 

1.2 Buen manejo del 
anticipo 

$2.359.884.570,00 13/11/2024 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- 
prestaciones sociales-
indemnizaciones laborales. 

$2.042.087.401,40 13/11/2024 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $3.063.131.102,10 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad en el contrato 

objeto de Interventoría. 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
 

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
Durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, se han presentado diversos 
inconvenientes que afectan el desarrollo de los proyectos en curso. A continuación, se 
detallan los aspectos más relevantes en las áreas técnica, jurídica y 
administrativa/financiera. 
 
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
En lo referente al componente técnico, la ejecución de la obra mantiene un avance 
favorable y acorde con la programación general, lo cual refleja un desempeño positivo por 
parte del contratista. No obstante, se evidenció un ligero atraso asociado al diseño del 
muro de protección previsto en el PR 78+140, específicamente en el sector de la Cruz, 
situación que requiere ajustes y definición oportuna para garantizar la continuidad de las 
actividades complementarias en este frente de trabajo. 
 
Adicionalmente, durante la revisión en campo se identificaron dos observaciones de 
carácter menor en la ejecución de la piedra pegada en el puente Chemerrain. Dichas 
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observaciones ya han sido trasladadas a la interventoría, la cual adelanta las acciones 
correspondientes para su corrección y seguimiento. 
 
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
Durante la ejecución contractual se presentaron retrasos asociados a la formalización de 

las pólizas de amparo del anticipo, situación derivada de inconsistencias en las fechas 

consignadas en los borradores remitidos por la aseguradora. Estas correcciones obligaron 

a la devolución de documentos para su ajuste y posterior validación, generando una 

demora en el perfeccionamiento de los trámites contractuales y, en consecuencia, en la 

disposición oportuna de los recursos financieros. Este tipo de inconvenientes jurídicos no 

solo ralentiza la dinámica administrativa del contrato, sino que también expone al 

proyecto a riesgos en materia de cumplimiento normativo, continuidad de la ejecución y 

seguridad en la inversión pública. Por ello, resulta indispensable fortalecer los 

mecanismos de revisión previa de la documentación contractual y ejercer una supervisión 

más rigurosa sobre la gestión de aseguramiento por parte del contratista. 

 

De igual manera, se recomienda establecer canales de comunicación más ágiles entre 

contratista, interventoría, aseguradora y supervisión, con el fin de garantizar que las 

pólizas cumplan en tiempo y forma con los requisitos legales, financieros y contractuales. 

Solo de esta manera se asegura la estabilidad jurídica del convenio y se evitan 

repercusiones negativas en el cronograma de obra y en la confianza institucional. 

 
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
En lo administrativo, se observó la demora en la reinstalación de la valla informativa en el 

kilómetro 110, lo que afecta el cumplimiento de disposiciones de señalización y visibilidad 

del proyecto ante la comunidad. En el componente financiero, aunque se evidencia un 

avance acumulado del 32,17% frente al 32,57% programado, persiste una diferencia del 

0,40% equivalente a $936.542.293, la cual, si bien no representa un atraso crítico, debe 

ser monitoreada de cerca. Se resalta que la ejecución en los puentes avanza, pero los 

compromisos financieros asociados a subcontratos y pagos parciales deben ajustarse con 

mayor oportunidad para evitar desbalance entre el flujo de recursos y la programación 

física. 
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3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 

Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecución de los Contratos de Obra 

e Interventoría SON:  

Inconvenientes Ambientales 
 
Se han identificado falencias en la disposición y control de residuos de obra en algunos 
frentes, así como deficiencias en el mantenimiento de baños portátiles y señalización 
ecológica. Aunque se realizan campañas de sensibilización ambiental y humectación de 
vías para mitigar el polvo, persiste la necesidad de fortalecer la gestión de escombros y el 
cumplimiento riguroso del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Inconvenientes Sociales 
 

• Cierre de Actas de Entorno: Se encuentra pendiente el cierre oportuno de varias 
actas en sectores específicos, lo que genera retrasos en la formalización de 
acuerdos con las comunidades. 

• Actas de Vecindad: Se requiere mayor celeridad en la firma y archivo de actas de 
vecindad para prevenir reclamaciones por afectaciones a predios cercanos. 

• Campañas de Cultura Vial: Aunque se han adelantado actividades, es necesario 
intensificar las campañas para mejorar la seguridad de peatones y conductores en 
zonas de intervención. 
 

Aspectos Prediales 
 
Se presentaron inconvenientes con la reubicación de familias en el sector del kilómetro 
90, situación que requirió la intervención de la interventoría y la gestión social del 
proyecto. Estos procesos deben resolverse con prontitud para evitar retrasos adicionales 
en el cronograma de obra. 
 
Aspectos de Sostenibilidad 
 
Se avanzó en la articulación con el SENA en talleres de sostenibilidad dirigidos a las 
comunidades, sin embargo, se requiere mayor cobertura y seguimiento a los compromisos 
adquiridos, con el fin de consolidar un impacto positivo y duradero en las poblaciones 
beneficiarias. 
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 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del _____. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

➢ Como supervisor, participé activamente en el desarrollo del Comité de Obra N.º 
174, verificando el cumplimiento de compromisos y orientando a contratista e 
interventoría en la resolución de inconvenientes técnicos y administrativos. Realicé 
seguimiento a la gestión financiera, asegurando que los informes de avance 
reflejaran la ejecución real de obra. Se brindó acompañamiento a los procesos de 
socialización comunitaria y se atendió el derecho de petición interpuesto por la 
comunidad, garantizando una respuesta técnica y ajustada al marco contractual. 
Adicionalmente, se efectuó la verificación de frentes de trabajo en los puentes 
Japuaralao y Chemerrain, así como la inspección del proceso constructivo de las 
capas de terraplén y pavimentación. 
 

➢ Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al 
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 
➢ Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de noviembre: 

Comité de obra Virtual No. 205 de fecha 05/06/2025. 
Comité de obra Virtual No. 206, de fecha 12/06/2025.  
Comité de obra Virtual No. 207, de fecha 19/06/2025.  
Comité de obra Virtual No. 208, de fecha 26/06/2025. 

 
5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 

 
El esquema gráfico que se presenta a continuación ha sido elaborado por la interventoría 
para comparar la meta física programada frente a la meta física realmente ejecutada en el 
contrato de obra. Esta comparación se realizó siguiendo las directrices establecidas en el 
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría. El gráfico corresponde al 
informe de interventoría No.208 fechado el 26 de Junio 2025, y abarca el seguimiento del 
avance correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de Mayo y 26 de junio 2025. 
 
 
 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
En conclusión, la ejecución del convenio refleja un avance positivo en términos generales, 
sin embargo, aún persisten situaciones críticas en los frentes administrativo y ambiental  
que requieren intervención inmediata y decisiones oportunas. La superación de estos 
aspectos es fundamental para no comprometer el cronograma de ejecución, la calidad de 
las obras y la confianza de la comunidad beneficiaria. 
 
En el ámbito técnico, resulta prioritario agilizar la definición y aprobación del diseño del 
muro en el PR 78+140, así como atender de manera inmediata las observaciones 
formuladas en el puente Chemerrain, garantizando la estabilidad estructural y la 
seguridad en la movilidad. En lo jurídico y administrativo, es indispensable asegurar la 
legalización oportuna de las pólizas de anticipo y de los demás requisitos contractuales, 
con el fin de evitar retrasos en la gestión financiera y en el cumplimiento normativo. 
 
Desde la perspectiva ambiental, se recomienda reforzar los mecanismos de control en la 
disposición de residuos, asegurando el estricto cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) y minimizando los impactos negativos sobre el entorno. En materia 
social, se requiere avanzar en continuar fortaleciendo las campañas de cultura vial, 
promoviendo la apropiación comunitaria del proyecto y la prevención de incidentes en la 
zona de influencia. 
 
En cuanto al componente financiero, es fundamental mantener un control riguroso que 
permitiendo siempre el equilibrio en la ejecución física y presupuestal, evitando 
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desajustes entre los recursos disponibles y la programación de obra, lo cual garantizará la 
continuidad de los trabajos sin contratiempos. 
 
El cumplimiento de estas acciones será determinante para asegurar la calidad técnica de 
las obras, el cumplimiento contractual, la transparencia en la gestión y, de manera 
especial, la sostenibilidad social y ambiental del proyecto en beneficio de la comunidad. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


