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ENTREGADOS. 1
4, OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO. 4
CONDICIONES DEL CONTRATO
NuUmero de Contrato: 24001025 H2 de 2024
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL RADAR GEA 2024 NIT 901.898.106-4
Periodo informe: MES DE AGOSTO 2025
Nombre de Supervisor: EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ
JAVIER VARGAS PRADA
Nombre del Interventor:  N.A.
Area perteneciente: DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION

AEREA

1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA RENOVACION DE UN SISTEMA
DE VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB INTEGRADO REDUNDANTE DE ULTIMA
TECNOLOGIA, UBICADO EN EL SECTOR DE PICACHO

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERIODO: 01 al 31 de AGOSTO de 2025

OBLIGACIONES DESCRIPCION DE AVANCE O CUMPLIMIENTO UBICACION DE
SOPORTES
1. PRUEBAS DE | Finalizaron de manera satisfactoria las pruebas de aceptacién | SECOP Il
ACEPTACION EN | en Fabrica FAT el 1 de agosto de 2025
FABRICA (FAT) Actividad finalizada en un 100%
2. TRASPORTE Y | Una vez finalizadas y aprobadas las pruebas FAT, se inicia el | Expediente del
NACIONALIZACION proceso de alistamiento de los equipos para ser trasportados | contrato
DE EQUIPOS hacia el pais, finaliza el embalaje de equipos y antenas y se
dejan en espera en puerto para el transporte maritimo en el mes
de septiembre (De acuerdo con disponibilidad de cupo).
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Para la nacionalizacion de los equipos, la firma contratista se
encuentra adelantando el proceso correspondiente ante la DIAN

. OBRAS CIVILES DE

REFORZAMIENTO Y
COMPLEMENTARIAS

Se avanza de acuerdo con el plan de accion y el cronograma de
actividades en las obras civiles de Reforzamiento estructural y
complementarias, de acuerdo con los informes de la
Interventoria, las obras se adelantan de manera normal con un
avance de 45%

Expediente del
contrato

. COMITE

TECNICO
OPERACIONAL

Se desarrollo el dia 11 de Agosto de 2025 el comité técnico
Operacional con la participacién de la Entidad, ordenador del
Gasto, Area ejecutora y Supervisores, de la UT RADAR GEA,
del representante Legal, Gerencia de Proyecto y de la
Interventoria del Representante legal, se presentaron los
avances del proyecto y demas detalles

. REUNIONES

DE
SEGUIMIENTO

Durante el presente periodo se adelantaron reuniones y mesas
de trabajo para desarrollar temas puntuales a la ejecucion del
contrato asi:

Reunién 08 de agosto 2025: Se realiza reunion para aclarar
temas del direccionamiento IP para las estaciones de ADS-B
que se suministraran en el marco del contrato.

Reunion 20 de agosto de 2025: Se realiza reunion con el Area
operativa de Transito Aéreo de la Aeronautica civil para
socializar el plan de transicion previsto para el apagado del
actual sistema RADAR de Picacho y minimizar los riesgos en la
operacion ATC de las TM de Bucaramanga y Cucuta
principalmente.

Reunién 28 de agosto de 2025, Se realiza reunién de
seguimiento del avance de las obras civiles

Expediente del
contrato

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

NOoO o~ WDNPRE

. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA

. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

. VISITA A SITIO DE INSTALACION SITE SURVEY

. ENTREGA Y APROBACION CRONOGRAMA DE EJECUCION
. INICIO FABRICACION EQUIPOS RADAR PSR/MSSR y ADS-B
. ESTUDIOS DE PATOLOGIA'Y VULNERABILIDAD, TOPOGRAFICOS Y GEOTECNICOS

8.COMITE TECNICO OPERACIONAL
9. ENTREGA SDD Y PLAN DE MITIGACION RIESGO Y DE GESTION DEL PROYECTO
10. APROBACION SDD
11. ENTREGA PARCIAL No 1 EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEMS (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5)
12. ENTREGA PARCIAL No 2 EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEM 11
13. APROBACION COTIZACIONES OBRAS CIVILES

14. APROBACION PROTOCOLOS FAT

15. PRUEBAS DE ACEPTACION EN FABRICA FAT
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3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:
En el presente periodo no se entregaron bienes

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y ALOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se entrego y aprobé el cronograma de ejecucion del contrato
Se realizo el desembolso del anticipo en la cuenta de la Fiducia

Se realizo la toma de muestras para los estudios de patologia y vulnerabilidad de la torre del Radar y los
estudios geotécnicos y topogréaficos

La fabrica THALES informa que se encuentra en fase de finalizacién de la construccién de los equipos

La UT RADAR GEA 2024, hace entrega del SDD (Documento de Disefio del sistema) y el Plan de
Mitigacion de Riesgo Operacional y de Gestion del Proyecto, Una vez estudiado y analizado por parte de
la Supervisoria del Contrato se solicitaron los ajustes y aclaraciones del caso siendo atendidas por la UT
y ajustando el SDD a la version definitiva la cual es aprobada por la Supervisoria

Se realiza entrega parcial de equipos y elementos los cuales son recibidos a satisfaccion e ingresados al
almacén de la Direccion Regional Nororiente

La UT RADAR GEA 2024, presenta las cotizaciones para la ejecucion de las obras civiles de acuerdo con
lo establecido en el contrato, se presentaron observaciones por parte de la Entidad, las cuales fueron
subsanadas por la UT y ajustadas las cotizaciones para no sobrepasar el valor de la Bolsa de Monto
Agotable prevista en el contrato. La entidad da la aprobacion de las cotizaciones presentadas por la firma
REDEX

Se realizan las pruebas de aceptacion en fabrica FAT aplicando los protocolos de pruebas presentados
por el fabricante y aprobados por la Entidad, con resultados satisfactorios

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones adicionales

a. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1 | ¢Durante la ejecucion se materializo algun riesgo? NO
2 | Tipo de riesgo N.A.
3 | ¢Como se materializo el riesgo? N.A.
4 | ¢Como se mitigo el riesgo? N.A.
5 | ¢Fue oportuna la mitigacion? N.A.
OBSERVACIONES: No se materializo ningiin Riesgo

b. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP I
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Sl NO
1 X
2 X
3 X
4 X
S X
6 X
7 X
8 X

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Se realizo desembolso del anticipo por valor de $ 4.997°500.000 los cuales fueron girados a la fiducia ITAU

FIDUCIARIA COLOMBIA para su manejo

Se realiza pago del Acta de Recibo Parcial No 1, por valor de $ 4.436.681.820 de los cuales se amortizo por

concepto de anticipo el valor de $ 517.760.768,47

Se realizo el pago del Acta de Recibo No 2, por valor de $ 910.036.248 de los cuales se amortizo por concepto

de anticipo el valor de $ 106.201.230

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS

Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance del contrato: 67%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecucion

del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exdégenas que afecten el normal

desarrollo del mismo.

EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ
CC. 74243677

Supervisor contrato 24001025 H2 de 2024

JAVIER VARGAS PRADA
CC 91255215
Supervisor contrato 24001025 H2 de 2025
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NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE ANADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME
PUEDE HACERLO.




