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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VCAS-066168

Fecha: 2025-09-01 17:19:08

PARA: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ

1120200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  CARRETERAS
NACIONALES

DE: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

1000008 DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

Asunto: ACTA DE COSTOS No. 15 PERIODO AGOSTO DE 2025 CONTRATO AMV G1
1942-2024  Y  ACTAS No.  15  PERIODO AGOSTO DE 2025  CONTRATOS DE
SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  RUTINARIO  No.  1684-2024,  1666-2024  Y
ACTA  No.  12  PERIODO  AGOSTO  DE  2025  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE
MANTENIMIE

Cordial saludo.

En  atención  al  memorando  circular  No.  2025I-VBOG-052992  23-7.  MEMO  CIRCULAR
AMVRUT DT LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS - CTOS MTO RUT
Y AMV.

Se  hace  entrega  de  los  documentos  actas  periodo  agosto  de  2025  para  el  trámite
correspondiente:

- Acta de costos No. 15 contrato AMV G1 1942-2024. CONSORCIO ANTEA - GPM
- Acta de prestación de servicios No. 15 contrato 1684-2024. COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO
- Acta de prestación de servicios No. 15 contrato 1666-2024. COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD
- Acta de prestación de servicios No. 12 contrato 3351-2024. COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

Atentamente.,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

Proyectado por: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2025-09-01 17:19:08
Radicado: 2025I-VCAS-066168
Destino: Claudia Yaneth Acero Alvarez
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/




AMV 1/1 1942-2024/0. PROFORMA No. 15.pdf




ITEM DESCRIPCION CANT PRECIO IVA IMPORTE



1 ACTA DE COSTOS No 15 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO  No 1942 1.00



DE 2024 OBJETO "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS



NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE 



AMV GRUPO 1 LOTE 4 DEL PERIODO DE 01/08/2025 al 31/08/2025



ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 



NIT:900.521.768-8 /50%



GPM 



    NIT:900.237.861-8 /50%



CONSORCIO ANTEA GPM



DIA



FECHA DE EXPEDICIÓN



#$24-02-00;1942-2024;ccohen@invias.gov.co#$ NIT/ C.C.



NIT: 901.836.935-8



ACTIVIDAD ECONOMICA 7020



NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Calle 100 # 19a 30 of 302 Bogota D.C Tel:3748966



FECHA DE VENCIMIENTO



N°FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA



AÑO



HORA



2025



Representación Grafica de Factura Electrónica



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



* Esta factura de venta se regirá en lo pertinente por las normas relativas a la letra de cambio según Art.779 del Código de Comercio.



SON: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MC
S MC
CE



* Esta factura causará intereses de mora desde la fecha de su vencimiento a la tasa máxima de interés certificado por la Superintendencia Financiera.



* Conforme al Concepto 009174 de 2002 emitido por la DIAN, la solicitud del cliente para el cambio de la fecha de emisión de la presente factura NO
modificará el registro inicial de la operación, ni la fecha de vencimiento, la cual se determino a partir de la fecha de emisión.



* Si dentro de diez (10) días siguientes a la fecha de entrega de esta factura no recibimos reclamación alguna por escrito sobre el contenido de la
misma, se entenderá irrevocablemnte aceptada (Art.2o.Ley 1231-2008) Condiciones de pago: a la fecha de vencimiento.



* El cliente acepta que la persona que firma la presente factura de venta tiene autorización para ello y por lo tanto en ese acto es su representante, por
lo tanto el cliente se hace responsable de su pago.



Hora de Generación:



CUFE:



TOTAL



ACTIVIDAD ICA 6.9 X 1000



REGIMEN FISCAL RESP. IMPUESTO A LAS VENTAS



800215807



DESCUENTO



IVA



SUB TOTAL



2025



DIAResponsable de Impuesto a las Ventas Forma de Pago: 30 DIAS
 Crédito Medio de Pago:



3770600



Reg.Fiscal:
Resp.Fiscal:



Teléfono:



Ciudad:



Cliente:



CLL 25G 73B90



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



AÑO



MES



BOGOTÁ MES
Domicilio:



110.561.566,01



92.908.879,00



siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 



17.652.687,01



92.908.879,00



92.908.879,00



17.652.687,01





dianaquiroga


Resaltado


















AMV 1/1 1942-2024/1. ACTA COSTOS No. 15 PERIODO AGOSTO 2025.pdf




1     DE     3...



FECHA



UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE ACTA No. 15 VALOR BÁSICO ACTA: 92.908.879$              PERIODO:



ACTA FINAL



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024 PLAZO INICIAL: 31/07/2026 PLAZO ACUMULADO:



(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)



FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:



(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)



FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)



INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM



VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):



SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS 



CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.: N.A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):



Cantidad Costo Mensual Prima Regional



Total 



Dedicación 



Recurso 



(Hombre-Mes)



Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 



Recurso
VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD VALOR



 



1 1 6.996.000,00$           400.000,00$                   10,00 73.960.000,00$                 6,23 46.077.080,00$             -$                             



2 1 4.452.000,00$           400.000,00$                   10,00 48.520.000,00$                 6,23 30.227.960,00$             -$                             



3 1 3.074.000,00$           400.000,00$                   10,00 34.740.000,00$                 6,23 21.643.020,00$             -$                             



4 1 Especialista en Estructuras 6.667.400,00$           50.000.000,00$                 -$                             



5 1 2.279.000,00$           10,00 22.790.000,00$                 6,23 14.198.170,00$             -$                             



6 1 1.543.000,00$           10,00 15.430.000,00$                 6,23 9.612.890,00$               -$                             



7 2 1.498.500,00$           10,00 29.970.000,00$                 6,23 18.671.310,00$             -$                             



275.410.000,00$               140.430.430,00$           -$  



2,40$                                 2,40 2,4



660.984.000,00$               337.033.032,00$           -$  



Cantidad Costo Unidad
Total 



Dedicación 



Recurso



Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 



Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR



OTROS COSTOS DIRECTOS



VIATICOS



8 1 256.800,00 DIA 10,00  $                  2.568.000,00 1,00 256.800,00$                  -$                             



COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS



9 2 6.383.000,00 Mes 10 127.660.000,00$               6,23 79.532.180,00$             -$                             



10 1 47.700.000,00$         Global S/comprobante 1 47.700.000,00$                 0,025 1.192.500,00$               -$                             



11 1 5.713.400,00$           Global S/comprobante 1 5.713.400,00$                   0,11 628.474,00$                  -$                             



12 1 2.120.000,00$           mes (S/comprobante) 10 21.200.000,00$                 6,23 13.207.600,00$             -$                             



13 1 636.000,00$              mes (S/comprobante) 10 6.360.000,00$                   7,00 4.452.000,00$               -$                             



14 1 230.000,00$              mes (S/comprobante) 10 2.300.000,00$                   6,46 1.485.800,00$               -$                             



15 1 470.000,00$              mes (S/comprobante) 10 4.700.000,00$                   6,23 2.928.100,00$               -$                             



16 1 460.000,00$              mes (S/comprobante) 10 4.600.000,00$                   6,00 2.760.000,00$               -$                             



17 1 470.000,00$              mes (S/comprobante) 10 4.700.000,00$                   0,09 42.300,00$                    -$                             



227.501.400,00$               106.485.754,00$           -$  



18 1 35.000.000,00$         
global (NO MODIFICABLE 



en la propuesta y se pagará 



según comprobantes)



1 35.000.000,00$                 0,00 -$                               -$                             



19 1 750.000,00$              Km 90 67.500.000,00$                 0,00 -$                               -$                             



20 1 3.192.000,00$           Km 5 15.960.000,00$                 0,00 -$                               -$                             



21 1 3.074.000,00$            global 1  $                  3.074.000,00 1,00 3.074.000,00$               -$                             



22 1000 1.961,00$                   unidad 2  $                  3.922.000,00 1.000,00 1.961.000,00$               -$                             



125.456.000,00$               5.035.000,00$               -$  



* 1.013.941.400,00$            448.553.786,00$           -$                                     



* 148.957.400,00$               



* 1.162.898.800,00$            448.553.786,00$           -$                                     



* 220.950.772,00$               85.225.219,34$             -$                                     



* 1.383.849.572,00$            533.779.005,34$           -$                                     



* 1.383.849.572,00$            



5.035.000,00$                       



1.961.000,00



6,46



6,23



0,00



1,00



1.000,00



COOPERATIVA LOS AIRES DEL LLANO, COOPERATIVA LA PUERTA DEL LLANO, COOPERATIVA LA LIBERTAD 



ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4



(Según contrato principal)



$ 3.985.036.419,00



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO



PRESENTE ACTA



13.207.600,00



6,23



0,03



0,11



6,23



7,00



01/08/2025 al 31/08/2025



$ 3.985.036.419,00



29 MESES



31/07/2026



N/A



18.671.310,00



14.198.170,00



0,00



IVA = 19% * (F) = (G)



533.779.005,34$                   Costo Total = (F) + (G) = (H)



85.225.219,34$                     



COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)



42.300,00



OBJETO:



EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA



CONCEPTO



6,23Profesional en SST



140.430.430,00$                   



46.077.080,00



0,00



337.033.032,00$                   



CONCEPTO



TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)



VALOR



SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL



6,23



1,00



Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E)



Transportes aéreos y terrestres



Dotación de Oficina



No.



Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la 



realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.



6,23



TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)



30.227.960,00



21.643.020,00



Ingeniero Residente



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



Acta de Modif.       No.  1    de   fecha 27  de enero  de 2025



6,23Ingeniero Auxiliar 2



PERSONAL AUXILIAR



6,23



Ingeniero Auxiliar1



MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA



ACTA DE COSTOS



VALOR



No. de 



Orden



Auxiliar Administrativo o Secretaria



 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO



9.612.890,00



EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA



Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)



MEPI-MN1-IN-8-FR-1



Acta de Modif.       No.  1    de   fecha 27  de enero  de 



2025



PÁGINA



(Día / Mes / Año)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



Peajes



TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)



Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas



Capacitación microempresas



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2024 PRESENTE ACTA



FACTOR MULTIPLICADOR



ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



Conductor 



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*



CÓDIGO



6,23



1



01/09/2025



VERSIÓN



Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos



OTROS COSTOS



Plegables (1000 semestrales)



Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias



OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



Ingeniero Residente



4.452.000,00



0,00



6,00



0,09



0,00



0,00



106.485.754,00$                   



3.074.000,00



448.553.786,00$                   



448.553.786,00$                   



1.192.500,00



Oficina  (incluye servicios públicos)



Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.



Comunicaciones



Provisión (E)



1.485.800,00



2.928.100,00



256.800,00



79.532.180,00



2,40$                                     



0,00



0,00



2.760.000,00



628.474,00











2     DE     3...



FECHA



MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA



ACTA DE COSTOS



MEPI-MN1-IN-8-FR-1



PÁGINA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



CÓDIGO



1



01/09/2025



VERSIÓN



Cantidad Costo Mensual Prima Regional



Total 



Dedicación 



Recurso 



(Hombre-Mes)



Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 



Recurso
VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD VALOR



 



1 1 7.420.000,00$           450.000,00$                   12,00 94.440.000,00$                 12,00 94.440.000,00$             1,00 7.870.000,00$              



2 1 4.720.000,00$           450.000,00$                   12,00 62.040.000,00$                 12,00 62.040.000,00$             1,00 5.170.000,00$              



3 1 3.260.000,00$           450.000,00$                   12,00 44.520.000,00$                 12,00 44.520.000,00$             1,00 3.710.000,00$              



4 1 Especialista en Estructuras 7.070.000,00$           55.000.000,00$                 55.000.000,00$             -$                             



5 1 2.420.000,00$           12,00 29.040.000,00$                 12,00 29.040.000,00$             1,00 2.420.000,00$              



6 1 1.635.000,00$           12,00 19.620.000,00$                 12,00 19.620.000,00$             1,00 1.635.000,00$              



7 2 1.590.000,00$           12,00 38.160.000,00$                 12,00 38.160.000,00$             0,82 2.597.000,00$              



342.820.000,00$               342.820.000,00$           23.402.000,00$  



2,40$                                 2,4 2,4



822.768.000,00$               822.768.000,00$           56.164.800,00$  



Cantidad Costo Unidad
Total 



Dedicación 



Recurso



Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 



Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR



OTROS COSTOS DIRECTOS



VIATICOS



8 1 275.000,00 DIA 10,00  $                  2.750.000,00 10 2.750.000,00$               -$                             



COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS



9 2 6.770.000,00 Mes 12 162.480.000,00$               12 162.480.000,00$           0,82 11.057.667,00$            



10 1 50.562.000,00$         Global S/comprobante 1 50.562.000,00$                 11,50 581.463.000,00$           0,426 21.539.412,00$            



11 1 6.060.000,00$           Global S/comprobante 1 6.060.000,00$                   1 6.060.000,00$               -$                             



12 1 2.250.000,00$           mes (S/comprobante) 12 27.000.000,00$                 12 27.000.000,00$             1,00 2.250.000,00$              



13 1 675.000,00$              mes (S/comprobante) 12 8.100.000,00$                   12 8.100.000,00$               1,00 675.000,00$                 



14 1 245.000,00$              mes (S/comprobante) 12 2.940.000,00$                   12 2.940.000,00$               1,00 245.000,00$                 



15 1 497.000,00$              mes (S/comprobante) 12 5.964.000,00$                   12 5.964.000,00$               1,00 497.000,00$                 



16 1 480.000,00$              mes (S/comprobante) 12 5.760.000,00$                   12 5.760.000,00$               1,00 480.000,00$                 



17 1 497.000,00$              mes (S/comprobante) 12 5.964.000,00$                   12 5.964.000,00$               -$                             



277.580.000,00$               808.481.000,00$           36.744.079,00$  



18 1 24.719.200,00$         
global (NO MODIFICABLE 



en la propuesta y se pagará 



según comprobantes)



1 24.719.200,00$                 1 24.719.200,00$             -$                             



19 1 795.000,00$              Km 60 47.700.000,00$                 60 47.700.000,00$             -$                             



20 1 3.384.000,00$           Km 4 13.536.000,00$                 4 13.536.000,00$             -$                             



21 1 3.260.000,00$           global 1 3.260.000,00$                   11,58 37.746.562,00$             -$                             



22 1000 2.080,00$                  unidad 2 4.160.000,00$                   2 4.160.000,00$       -$                             



52,00$                           



93.375.200,00$                 127.861.814,00$           -$  



* 1.193.723.200,00$            1.759.110.814,00$        92.908.879,00$                   



* 121.749.500,00$               270.706.900,00$           



* 1.315.472.700,00$            2.029.817.714,00$        92.908.879,00$                   



* 249.939.813,00$               385.665.365,66$           17.652.687,01$                   



* 1.565.412.513,00$            2.415.483.079,66$        110.561.566,01$                 



* 1.565.412.513,00$            



Cantidad Costo Mensual Prima Regional



Total 



Dedicación 



Recurso 



(Hombre-Mes)



Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 



Recurso
VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD VALOR



 



1 1 7.862.000,00$           500.000,00$                   7,00 58.534.000,00$                 N/A N/A -$                             



2 1 5.000.000,00$           500.000,00$                   7,00 38.500.000,00$                 N/A N/A -$                             



3 1 3.460.000,00$           500.000,00$                   7,00 27.720.000,00$                 N/A N/A -$                             



4 1 Especialista en Estructuras 7.500.000,00$           26.250.000,00$                 N/A N/A -$                             



5 1 2.570.000,00$           7,00 17.990.000,00$                 N/A N/A -$                             



6 1 1.740.000,00$           7,00 12.180.000,00$                 N/A N/A -$                             



7 2 1.685.000,00$           7,00 23.590.000,00$                 N/A N/A -$                             



204.764.000,00$               -$  



2,40$                                 2,4



491.433.600,00$               -$  



TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO



Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)



CONCEPTO



827.191.911,00$                   



 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



No. de 



Orden



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2025 ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAActa de Modif.       No.   01  de        fecha  27  de enero  



de 2025



VALOR



Ingeniero Residente 8,00 62.960.000,00



Ingeniero Auxiliar1 8,00 41.360.000,00



Ingeniero Auxiliar 2 8,00 29.680.000,00



0,00 0,00



PERSONAL AUXILIAR



Profesional en SST 8,00 19.360.000,00



Auxiliar Administrativo o Secretaria 7,00 11.445.000,00



Conductor 7,77 24.698.000,00



SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 189.503.000,00$                   
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40$                                     
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 454.807.200,00$                   



No.



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
Acta de Modif.       No.   01  de        fecha  27  de enero  de 



2025



CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO
VALOR



Ingeniero Residente 0,80 220.000,00



Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) 7,82 105.837.667,00



OTROS COSTOS



Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la 



realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.
4,04 204.447.447,00



Transportes aéreos y terrestres 0,08 466.014,00



Oficina  (incluye servicios públicos) 8,00 18.000.000,00



Dotación de Oficina 8,00 5.400.000,00



Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. 6,32 1.548.376,00



Comunicaciones 8,00 3.976.000,00



Capacitación microempresas 8,00 3.840.000,00



Peajes 0,00



TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B) 343.735.504,00$                   



OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 0,00 0,00



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos 0,00 0,00



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias 0,00 0,00



Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas 8,79 28.649.206,00



Plegables (1000 semestrales) 0,00 0,00



TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C) 28.649.207,00$                     



ajuste al peso 1,00



Provisión (E)



Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E) 827.191.911,00$                   



IVA = 19% * (F) = (G) 157.166.463,00$                   



Costo Total = (F) + (G) = (H) 984.358.374,00$                   



COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)



No. de 



Orden



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2026 ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



Acta de Modif.       No.      de        fecha   de _____  de 



2026



CONCEPTO



Ingeniero Residente 0,00 0,00



PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA



TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO
VALOR



 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



Ingeniero Auxiliar1 0,00 0,00



Ingeniero Auxiliar 2 0,00 0,00



0,00 0,00



Profesional en SST 0,00 0,00



PERSONAL AUXILIAR



Auxiliar Administrativo o Secretaria 0,00 0,00



Conductor 0,00 0,00



SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL -$                                       
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40$                                     



-$                                       TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)











3     DE     3...



FECHA



MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA



ACTA DE COSTOS



MEPI-MN1-IN-8-FR-1



PÁGINA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



CÓDIGO



1



01/09/2025



VERSIÓN



Cantidad Costo Unidad
Total 



Dedicación 



Recurso



Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 



Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR



OTROS COSTOS DIRECTOS



VIATICOS



8 1 300.000,00 DIA 5,00  $                  1.500.000,00 N/A N/A -$                             



COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS



9 2 7.175.000,00 Mes 7 100.450.000,00$               N/A N/A -$                             



10 1 53.500.000,00$         Global S/comprobante 1 53.500.000,00$                 N/A N/A -$                             



11 1 6.420.000,00$           Global S/comprobante 1 6.420.000,00$                   N/A N/A -$                             



12 1 2.380.000,00$           mes (S/comprobante) 7 16.660.000,00$                 N/A N/A -$                             



13 1 720.000,00$              mes (S/comprobante) 7 5.040.000,00$                   N/A N/A -$                             



14 1 260.000,00$              mes (S/comprobante) 7 1.820.000,00$                   N/A N/A -$                             



15 1 530.000,00$              mes (S/comprobante) 7 3.710.000,00$                   N/A N/A -$                             



16 1 515.000,00$              mes (S/comprobante) 7 3.605.000,00$                   N/A N/A -$                             



17 1 530.000,00$              mes (S/comprobante) 7 3.710.000,00$                   N/A N/A -$                             



196.415.000,00$               -$  



18 1 26.000.000,00$         
global (NO MODIFICABLE 



en la propuesta y se pagará 



según comprobantes)



1 26.000.000,00$                 N/A N/A -$                             



19 1 843.000,00$              Km 60 50.580.000,00$                 N/A N/A -$                             



20 1 3.587.000,00$           Km 4 14.348.000,00$                 N/A N/A -$                             



21 1 4.000.000,00$            global 1  $                  4.000.000,00 N/A N/A -$                             



22 1000 2.250,00$                   unidad 1  $                  2.250.000,00 N/A N/A -$                             



97.178.000,00$                 -$                               -$  



* 785.026.600,00$               -$                               -$                                     



* 85.372.000,00$                 



* 870.398.600,00$               -$                               -$                                     



* 165.375.734,00$               -$                               -$                                     



* 1.035.774.334,00$            -$                               -$                                     



* 1.035.774.334,00$            



2.992.691.200,00$            -$                               92.908.879,00$                   



356.078.900,00$               



3.348.770.100,00$            -$                               92.908.879,00$                   



636.266.319,00$               -$                               17.652.687,01$                   



3.985.036.419,00$            -$                               110.561.566,01$                 



* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.



#¡REF! 3.985.036.419,00$                            



Valor %
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.



N/A



N/A



N/A 56.164.800,00



36.744.079,00



0,00



VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 92.908.879,00



VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:



(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)



NOTAS:



Firma: Firma:



Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS  



Supervisor de Contrato de Interventoría



Interventoría



5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.



6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.



7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 



Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 



Representante Legal o su Apoderado



4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.



$ 110.561.566,01
VALOR EN LETRAS:



2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.



3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.



Valor Saldo por Amortizar



 $                              17.652.687,01  $                      110.561.566,01 OTROS COSTOS DIRECTOS



OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                              17.652.687,01  $                      110.561.566,01 



Valor total básico años 2024,2025 y 2026 1.275.745.697,00$                



RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO



Valor Amortizado Presenta Acta



VALOR BÁSICO PRESENTE MES



Acta de Modif.       No.      de        fecha   de _____  de 2026



CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO



IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Acumulado



TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)



-$                                       



No.



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA



 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



Valor Anticipo Otorgado



VALOR



0,00 0,00Ingeniero Residente



0,00 0,00



OTROS COSTOS



Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)



Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la 



realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.
0,00 0,00



Transportes aéreos y terrestres 0,00 0,00



Oficina  (incluye servicios públicos) 0,00 0,00



Dotación de Oficina 0,00 0,00



Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. 0,00 0,00



Comunicaciones 0,00 0,00



Capacitación microempresas 0,00 0,00



Peajes 0,00



TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)



Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 0,00 0,00



-$                                       



OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos 0,00 0,00



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias 0,00 0,00



Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas 0,00 0,00



Plegables (1000 semestrales) 0,00 0,00



-$                                       



Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)



1.518.137.379,43$                



Provisión (E)



COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)



Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E) -$                                       



IVA = 19% * (F) = (G) -$                                       



Costo Total = (F) + (G) = (H)



Matrícula Profesional No.: 25202098897CND



Provision Total año 2024,2025 y 2026



Subtotal costos básicos



IVA 



COSTO TOTAL



1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.



$ 92.908.879,00



OBSERVACIONES



-$                                       



CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO MC            



Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND



1.275.745.697,00$                



242.391.682,43$                   











                  % TIPO PAGO:



NUMERO DE ACTA O 



CUENTA DE COBRO



ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA



PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 



DESEMBOLSO _________ ACTA DE AJUSTE



PRESTACION DE SERVICIOS



OTRO x



CUAL? CONSULTORIA 15



RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.



(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)



No. COMPROMISO        121225                                       RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02                                                                 RECURSO No.             20     VALOR AFECTADO



No. COMPROMISO                                                      RUBRO No.                                                                   RECURSO No.                          VALOR AFECTADO



TOTAL ACTA



SUPERVISOR DEL CONTRATO



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO



M. P. No: 25202-77804 CND



$ 110.561.566,01



01/08/2025 al 31/08/2025



AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA



$ 110.561.566,01



1   DE   1



PERIODO



CONTRATO N°: 1942 DE 2024



CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1











Contrato N° 1942 de 2024 Contratista CONSORCIO ANTEA GPM



Objeto del Contrato  ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4



Control financiero y contable



Acta N° 15 Valor básico   Período 01/08/2025 al 31/08/2025



Valor Incluido Iva $



Item



Valor incluido IVA 



(Mantenimiento y/o 



Conservación)



1 2.302.211,83



2 108.259.354,18



3



4



5



6



7



110.561.566,01$          



VALOR CON IVA



2.290.493,03



11.282.009,87



23.714.592,98



41.772.200,84



79.059.296,72$            



VALOR CON IVA



29.200.057,46



2.302.211,83



31.502.269,29$            



VALOR CON IVA VALOR SIN IVA



DEPARTAMENTO  2 CASANARE



DEPARTAMENTO  3



CONSORCIO ANTEA GPM MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO



HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ Supervisor Territorial Casanare



Representante Legal o Apoderado



TOTAL DEPARTAMENTO 3



                                          _________________________                                                                         _________________________                               



NIT



TOTAL DEPARTAMENTO 2 26.472.495,20$            



891.855.200       MUNICIPIO 1 AGUAZUL 24.537.863,41



891.855.017       MUNICIPIO 2 YOPAL 1.934.631,79



TOTAL DEPARTAMENTO 1 66.436.383,80$            



NIT VALOR SIN IVA



MUNICIPIO 4 PAJARITO 35.102.689,78



891.855.130       MUNICIPIO 2 SOGAMOSO 9.480.680,56



800.077.545       MUNICIPIO 3 AQUITANIA 19.928.229,39



800.065.593       



VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



NIT VALOR SIN IVA



891.855.769       MUNICIPIO 1 CUITIVA 1.924.784,06



DEPARTAMENTO 1 BOYACÁ



TOTALES -$                        -$                   110.561.566,01$          



6512 MONTERREY - YOPAL                  2.302.211,83 



6211 SOGAMOSO - AGUAZUL             108.259.354,18 



1 DE 1



VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:



Ruta (codigo 



vía)
Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 



Valor incluido IVA 



(Construcción, 



Rehabilitación, 



Mejoramiento)



Valor incluido 



IVA Estudios 



diseños



Subtotal



$ 92.908.879,00



$ 110.561.566,01



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA











______________________________________



Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ



Representante Legal o su Apoderado



Administración Vial



Cordialmente



Adicionalmente la empresa se encuentra al día con proveedores, salarios, prestaciones



sociales y parafiscales y obligaciones.



CONSORCIO ANTEA GPM



NIT 901836935-8



CERTIFICACION



El suscrito delegado del representante Legal de CONSORCIO ANTEA GPM con NIT: 



901836935-8 CERTIFICA QUE para Contrato No. 1942 DE 2024, cuyo objeto contractual es



la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA



DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4, presentó durante el



desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales correspondientes a los pagos



de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de



Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de



Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del personal



que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, tal como se



puede constatar en la Planilla No 9490929283 emitida por aportes en línea, con fecha de



pago 27 de agosto de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de



la Ley 789 de 2002



Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos



No 15 del Contrato No. 1942 de 2024











 
 
 
 



Instituto Nacional de Vías 
Territorial Casanare 
Calle 40 No. 21-75 



http://www.invias.gov.co 



 
 
 



CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES 
 
 
 
 
El Ingeniero MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, Supervisor del 
Contrato No. 1942 de 2024 cuyo objeto contractual es “ADMINISTRACIÓN VIAL 
DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4.” Certifica que la firma 
contratista CONSORCIO ANTEA GPM; identificada con Nit: 901.836.935-8; en 
cumplimiento de la cláusula 10 parágrafo 4, presentó durante el desarrollo del 
contrato los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del 
personal que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 
2025,  en la Planilla No. 9490929283 del 27/8/2025 emitida por aportes en línea, 
los cuales se revisaron y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 
de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. 
 
 
Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta 
de costos No 15 del Contrato No. 1942 de 2024. 
 
 
Dada en Yopal – Casanare, al primer (1) día del mes de septiembre de 2025. 
 
 
 
 



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO 
M.P No: 25202 - 77804CND. 



Supervisor del Contrato 1942-2024 
INVIAS – DT. CASANARE 











  



Exportadores



Para uso exclusivo de la DIAN



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV



    



984. Nombre



51. Código



38. País



  



56. Tipo



985. Cargo



50. Código



  



4. Número de formulario



36. Nombre comercial 37. Sigla



53. Código



59. Anexos          SI NO



55. Forma



57. Modo



58. CPC



60. No. de Folios:



Ocupación



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Actividad secundaria Otras actividades



49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2



Lugar de expedición 28.  País



Actividad principal



Actividad económica



47. Fecha inicio actividad46. Código



1 2 3



35. Razón social



31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre



52. Número 
establecimientos



24. Tipo de contribuyente



12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico



34. Otros nombres



25. Tipo de documento



29. Departamento



26. Número de Identificación



39. Departamento



Firma del solicitante:



2. Concepto



19 20 21 22 23 24 25 26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



54. Código



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Responsabilidades, Calidades y Atributos



IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación



    



40. Ciudad/Municipio



Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  



Firma autorizada:



IDENTIFICACIÓN



41. Dirección principal



ExportadoresUsuarios aduaneros



UBICACIÓN



30. Ciudad/Municipio



42. Correo electrónico



44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2



CLASIFICACIÓN



Actualización0 2



141182799753



     9 0 1 8 3 6 9 3 5 8 Impuestos de Bogotá 3 2



Persona jurídica 1                               



           



CONSORCIO ANTEA-GPM



COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1



AC 100 # 19 A - 30 OF 302 
facturacion@anteagroup.com.co



                6 0 1 3 7 4 8 9 6 6                 



7 1 1 2 2 0 2 4 0 5 2 3                              



07- Retención en la fuente a título de  rent
7  



14- Informante de exogena



1 4



48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



4 8



52 - Facturador electrónico



5 2



55 - Informante de Beneficiarios Finales



5 5                                           



                              



                              
  



   



      



 X   0



PINEDA OCHOA GERMAN ALONSO 



Representante legal Certificado



Fecha generación documento PDF: 27-06-2025 10:41:00AM











67. Sociedades y organismos 
extranjeros



Página                           de



95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante



   Espacio reservado para la DIAN



68. Sin personería jurídica



93. Vinculación 
económica



81. Hasta



80. Desde



79. Ciudad/Municipio



78. Departamento



77. No. Matrícula mercantil



76. Fecha de registro



75. Entidad de registro



74. Número de notaría



73. Fecha



72. Número



71. Clase



70. Beneficio



64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados



69. Otras organizaciones no clasificadas



66. Cooperativas



63. Formas asociativas



65. Fondos



62. Naturaleza



94. Nombre del grupo económico y/o empresarial



4. Número de formulario



88. Entidad de vigilancia y control



97. Nombre o razón social de la matriz o controlante



96. DV.



82. Nacional %



83. Nacional público %



84. Nacional privado %



85. Extranjero %



86. Extranjero público %



87. Extranjero privado %



Hoja 2



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV



173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



-



-



-



-



-5



89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado



1



Item



2



3



4



Vinculación económica



Características y formas de las organizaciones



170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior



171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP



Documento 2. Reforma1. Constitución



Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital



 Vigencia



Entidad de vigilancia y control



91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV



Estado y Beneficio



12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico



141182799753



     9 0 1 8 3 6 9 3 5 8 Impuestos de Bogotá 3 2



2 4



 2     



      



 3    1



0 4   
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         



98. Representación



100. Tipo de documento
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AMV 1/1 1942-2024/1. ACTA COSTOS No. 15 PERIODO AGOSTO 2025.xlsx

MEPI-MN1-IN-8-FR-1


																																																CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-8-FR-1


												INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


												PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																																				VERSIÓN			1


												MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


												ACTA DE COSTOS																																				PÁGINA








																																																FECHA			01/09/2025


																																																			(Día / Mes / Año)





			UNIDAD EJECUTORA:												TERRITORIAL CASANARE									DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CASANARE			ACTA No.			15						VALOR BÁSICO ACTA:			$    92,908,879						PERIODO:			01/08/2025 al 31/08/2025


																														ACTA FINAL





			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:												1942 de 2024															PLAZO INICIAL:						7/31/26									PLAZO ACUMULADO:			29 MESES


																																				(En meses según contrato principal)												(En meses según las prórrogas sin suspensiones)


			OBJETO:												ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4															FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:						6/24/24									FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			7/31/26


																																				(Indique día/mes/año)												(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


																														FECHA DE SUSPENSIÓN:						N/A									FECHA DE REANUDACIÓN:			N/A


																																				(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)												(Indique día/mes/año)


			INTERVENTOR:												CONSORCIO ANTEA GPM


																														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):						$ 3,985,036,419.00									VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


			SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:												MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS 																					(Según contrato principal)


															COOPERATIVA LOS AIRES DEL LLANO, COOPERATIVA LA PUERTA DEL LLANO, COOPERATIVA LA LIBERTAD 


			CONTRATISTA:																					CONTRATO DE OBRA No.:			N.A			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):						$ 3,985,036,419.00





			No. de Orden			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2024																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.  1    de   fecha 27  de enero  de 2025






						Cantidad			CONCEPTO									Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)			Valor Total			Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso			VALOR 			 DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD 			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																				 


			1			1			Ingeniero Residente									$    6,996,000.00			$    400,000.00			10.00			$    73,960,000.00									6.23			$    46,077,080.00						$    - 0			6.23						46,077,080.00																																													$    - 0


			2			1			Ingeniero Auxiliar1									$    4,452,000.00			$    400,000.00			10.00			$    48,520,000.00									6.23			$    30,227,960.00						$    - 0			6.23						30,227,960.00																																													$    - 0


			3			1			Ingeniero Auxiliar 2									$    3,074,000.00			$    400,000.00			10.00			$    34,740,000.00									6.23			$    21,643,020.00						$    - 0			6.23						21,643,020.00																																													$    - 0


			4			1			Especialista en Estructuras									$    6,667,400.00									$    50,000,000.00																		$    - 0			0.00						0.00																																													$    - 0


									PERSONAL AUXILIAR


			5			1			Profesional en SST									$    2,279,000.00						10.00			$    22,790,000.00									6.23			$    14,198,170.00						$    - 0			6.23						14,198,170.00																																													$    - 0


			6			1			Auxiliar Administrativo o Secretaria									$    1,543,000.00						10.00			$    15,430,000.00									6.23			$    9,612,890.00						$    - 0			6.23						9,612,890.00																																													$    - 0


			7			2			Conductor 									$    1,498,500.00						10.00			$    29,970,000.00									6.23			$    18,671,310.00						$    - 0			6.23						18,671,310.00																																													$    - 0


									SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL																		$    275,410,000.00												$    140,430,430.00						$    - 0									$    140,430,430.00


									FACTOR MULTIPLICADOR																		$    2.40												2.40						2.4									$    2.40			$    2.40


									TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)																		$    660,984,000.00												$    337,033,032.00						$    - 0									$    337,033,032.00			$    - 0


			No.			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.  1    de   fecha 27  de enero  de 2025






						Cantidad			CONCEPTO									Costo			Unidad			Total Dedicación Recurso			Valor Total			Costos 			Unidad			Total Dedicación Recurso			VALOR 			DEDICACIÓN RECURSO			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									OTROS COSTOS DIRECTOS


									VIATICOS


			8			1			Ingeniero Residente									256,800.00			DIA			10.00			$    2,568,000.00									1.00			$    256,800.00						$    - 0			1.00						256,800.00																																													$    - 0


									COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


			9			2			Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)									6,383,000.00			Mes			10			$    127,660,000.00									6.23			$    79,532,180.00						$    - 0			6.23						79,532,180.00																																													$    - 0


									OTROS COSTOS


			10			1			Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.									$    47,700,000.00			Global S/comprobante			1			$    47,700,000.00									0.025			$    1,192,500.00						$    - 0			0.03						1,192,500.00																																													$    - 0


			11			1			Transportes aéreos y terrestres									$    5,713,400.00			Global S/comprobante			1			$    5,713,400.00									0.11			$    628,474.00						$    - 0			0.11						628,474.00																																													$    - 0


			12			1			Oficina  (incluye servicios públicos)									$    2,120,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    21,200,000.00									6.23			$    13,207,600.00						$    - 0			6.23						13,207,600.00																																													$    - 0


			13			1			Dotación de Oficina									$    636,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    6,360,000.00									7.00			$    4,452,000.00						$    - 0			7.00						4,452,000.00																																													$    - 0


			14			1			Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.									$    230,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    2,300,000.00									6.46			$    1,485,800.00						$    - 0			6.46						1,485,800.00																																													$    - 0


			15			1			Comunicaciones									$    470,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    4,700,000.00									6.23			$    2,928,100.00						$    - 0			6.23						2,928,100.00																																													$    - 0


			16			1			Capacitación microempresas									$    460,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    4,600,000.00									6.00			$    2,760,000.00						$    - 0			6.00						2,760,000.00																																													$    - 0


			17			1			Peajes									$    470,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    4,700,000.00									0.09			$    42,300.00						$    - 0			0.09						42,300.00																																													$    - 0


									TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)																		$    227,501,400.00												$    106,485,754.00						$    - 0									$    106,485,754.00





									OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


			18			1			Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.									$    35,000,000.00			global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)			1			$    35,000,000.00									0.00			$    - 0						$    - 0			0.00						0.00																																													$    - 0


			19			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos									$    750,000.00			Km			90			$    67,500,000.00									0.00			$    - 0						$    - 0			0.00						0.00																																													$    - 0


			20			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias									$    3,192,000.00			Km			5			$    15,960,000.00									0.00			$    - 0						$    - 0			0.00						0.00																																													$    - 0


			21			1			Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas									$    3,074,000.00			global			1			$    3,074,000.00									1.00			$    3,074,000.00						$    - 0			1.00						3,074,000.00																																													$    - 0


			22			1000			Plegables (1000 semestrales)									$    1,961.00			unidad			2			$    3,922,000.00									1,000.00			$    1,961,000.00						$    - 0			1,000.00						1,961,000.00																																													$    - 0															0


																											$    - 0									N/A			N/A





									TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)																		$    125,456,000.00												$    5,035,000.00						$    - 0									$    5,035,000.00			$    - 0





						*			Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)																		$    1,013,941,400.00												$    448,553,786.00						$    - 0									$    448,553,786.00			$    - 0


						*			Provisión (E)																		$    148,957,400.00


						*			Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E)																		$    1,162,898,800.00												$    448,553,786.00						$    - 0									$    448,553,786.00			$    - 0


						*			IVA = 19% * (F) = (G)																		$    220,950,772.00												$    85,225,219.34						$    - 0									$    85,225,219.34			$    - 0


						*			Costo Total = (F) + (G) = (H)																		$    1,383,849,572.00												$    533,779,005.34						$    - 0									$    533,779,005.34			$    - 0


						*			COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)																		$    1,383,849,572.00





			No. de Orden			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2025																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.   01  de        fecha  27  de enero  de 2025






						Cantidad			CONCEPTO									Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)			Valor Total			Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso			VALOR 			 DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD 			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																				 


			1			1			Ingeniero Residente									$    7,420,000.00			$    450,000.00			12.00			$    94,440,000.00									12.00			$    94,440,000.00			1.00			$    7,870,000.00			8.00						62,960,000.00																																													$    31,480,000.00


			2			1			Ingeniero Auxiliar1									$    4,720,000.00			$    450,000.00			12.00			$    62,040,000.00									12.00			$    62,040,000.00			1.00			$    5,170,000.00			8.00						41,360,000.00																																													$    20,680,000.00


			3			1			Ingeniero Auxiliar 2									$    3,260,000.00			$    450,000.00			12.00			$    44,520,000.00									12.00			$    44,520,000.00			1.00			$    3,710,000.00			8.00						29,680,000.00																																													$    14,840,000.00


			4			1			Especialista en Estructuras									$    7,070,000.00									$    55,000,000.00												$    55,000,000.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    55,000,000.00


									PERSONAL AUXILIAR


			5			1			Profesional en SST									$    2,420,000.00						12.00			$    29,040,000.00									12.00			$    29,040,000.00			1.00			$    2,420,000.00			8.00						19,360,000.00																																													$    9,680,000.00


			6			1			Auxiliar Administrativo o Secretaria									$    1,635,000.00						12.00			$    19,620,000.00									12.00			$    19,620,000.00			1.00			$    1,635,000.00			7.00						11,445,000.00																																													$    8,175,000.00


			7			2			Conductor 									$    1,590,000.00						12.00			$    38,160,000.00									12.00			$    38,160,000.00			0.82			$    2,597,000.00			7.77						24,698,000.00																																													$    13,462,000.00


									SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL																		$    342,820,000.00												$    342,820,000.00						$    23,402,000.00									$    189,503,000.00																																													$    153,317,000.00


									FACTOR MULTIPLICADOR																		$    2.40												2.4						2.4									$    2.40			$    2.40																																										2.4


									TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)																		$    822,768,000.00												$    822,768,000.00						$    56,164,800.00									$    454,807,200.00			$    - 0																																										$    367,960,800.00


			No.			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.   01  de        fecha  27  de enero  de 2025






						Cantidad			CONCEPTO									Costo			Unidad			Total Dedicación Recurso			Valor Total			Costos 			Unidad			Total Dedicación Recurso			VALOR 			DEDICACIÓN RECURSO			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									OTROS COSTOS DIRECTOS


									VIATICOS


			8			1			Ingeniero Residente									275,000.00			DIA			10.00			$    2,750,000.00									10			$    2,750,000.00						$    - 0			0.80						220,000.00																																													$    2,530,000.00


									COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


			9			2			Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)									6,770,000.00			Mes			12			$    162,480,000.00									12			$    162,480,000.00			0.82			$    11,057,667.00			7.82						105,837,667.00																																													$    56,642,333.00


									OTROS COSTOS


			10			1			Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.									$    50,562,000.00			Global S/comprobante			1			$    50,562,000.00									11.50			$    581,463,000.00			0.426			$    21,539,412.00			4.04						204,447,447.00																																													$    377,015,553.00						$    33,443,799.00			$    0.66


			11			1			Transportes aéreos y terrestres									$    6,060,000.00			Global S/comprobante			1			$    6,060,000.00									1			$    6,060,000.00						$    - 0			0.08						466,014.00																																													$    5,593,986.00


			12			1			Oficina  (incluye servicios públicos)									$    2,250,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    27,000,000.00									12			$    27,000,000.00			1.00			$    2,250,000.00			8.00						18,000,000.00																																													$    9,000,000.00


			13			1			Dotación de Oficina									$    675,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    8,100,000.00									12			$    8,100,000.00			1.00			$    675,000.00			8.00						5,400,000.00																																													$    2,700,000.00


			14			1			Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.									$    245,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    2,940,000.00									12			$    2,940,000.00			1.00			$    245,000.00			6.32						1,548,376.00																																													$    1,391,624.00


			15			1			Comunicaciones									$    497,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    5,964,000.00									12			$    5,964,000.00			1.00			$    497,000.00			8.00						3,976,000.00																																													$    1,988,000.00


			16			1			Capacitación microempresas									$    480,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    5,760,000.00									12			$    5,760,000.00			1.00			$    480,000.00			8.00						3,840,000.00																																													$    1,920,000.00


			17			1			Peajes									$    497,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    5,964,000.00									12			$    5,964,000.00						$    - 0			0.00																																																			$    5,964,000.00


									TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)																		$    277,580,000.00												$    808,481,000.00						$    36,744,079.00									$    343,735,504.00





									OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


			18			1			Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.									$    24,719,200.00			global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)			1			$    24,719,200.00									1			$    24,719,200.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    24,719,200.00


			19			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos									$    795,000.00			Km			60			$    47,700,000.00									60			$    47,700,000.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    47,700,000.00


			20			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias									$    3,384,000.00			Km			4			$    13,536,000.00									4			$    13,536,000.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    13,536,000.00


			21			1			Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas									$    3,260,000.00			global			1			$    3,260,000.00									11.58			$    37,746,562.00						$    - 0			8.79						28,649,206.00																																													$    9,097,356.00						$    2,977,478.00			$    0.91


			22			1000			Plegables (1000 semestrales)									$    2,080.00			unidad			2			$    4,160,000.00									2			$    4,160,000.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    4,160,000.00


																											$    - 0									N/A			N/A																																																												ERROR:#VALUE!


									ajuste al peso																														$    52.00															1.00																																													$    52.00





									TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)																		$    93,375,200.00												$    127,861,814.00						$    - 0									$    28,649,207.00			$    - 0





						*			Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)																		$    1,193,723,200.00												$    1,759,110,814.00						$    92,908,879.00									$    827,191,911.00			$    - 0																																										$    931,918,904.00


						*			Provisión (E)																		$    121,749,500.00												$    270,706,900.00


						*			Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E)																		$    1,315,472,700.00												$    2,029,817,714.00						$    92,908,879.00									$    827,191,911.00			$    - 0


						*			IVA = 19% * (F) = (G)																		$    249,939,813.00												$    385,665,365.66						$    17,652,687.01									$    157,166,463.00			$    - 0


						*			Costo Total = (F) + (G) = (H)																		$    1,565,412,513.00												$    2,415,483,079.66						$    110,561,566.01									$    984,358,374.00			$    - 0


						*			COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)																		$    1,565,412,513.00





			No. de Orden			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2026																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.      de        fecha   de _____  de 2026






						Cantidad			CONCEPTO									Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)			Valor Total			Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso			VALOR 			 DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD 			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																				 


			1			1			Ingeniero Residente									$    7,862,000.00			$    500,000.00			7.00			$    58,534,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			2			1			Ingeniero Auxiliar1									$    5,000,000.00			$    500,000.00			7.00			$    38,500,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			3			1			Ingeniero Auxiliar 2									$    3,460,000.00			$    500,000.00			7.00			$    27,720,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			4			1			Especialista en Estructuras									$    7,500,000.00									$    26,250,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


									PERSONAL AUXILIAR


			5			1			Profesional en SST									$    2,570,000.00						7.00			$    17,990,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			6			1			Auxiliar Administrativo o Secretaria									$    1,740,000.00						7.00			$    12,180,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			7			2			Conductor 									$    1,685,000.00						7.00			$    23,590,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


									SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL																		$    204,764,000.00																		$    - 0									$    - 0


									FACTOR MULTIPLICADOR																		$    2.40																		2.4									$    2.40			$    2.40


									TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)																		$    491,433,600.00																		$    - 0									$    - 0			$    - 0


			No.			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.      de        fecha   de _____  de 2026






						Cantidad			CONCEPTO									Costo			Unidad			Total Dedicación Recurso			Valor Total			Costos 			Unidad			Total Dedicación Recurso			VALOR 			DEDICACIÓN RECURSO			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									OTROS COSTOS DIRECTOS


									VIATICOS


			8			1			Ingeniero Residente									300,000.00			DIA			5.00			$    1,500,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


									COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


			9			2			Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)									7,175,000.00			Mes			7			$    100,450,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


									OTROS COSTOS


			10			1			Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.									$    53,500,000.00			Global S/comprobante			1			$    53,500,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			11			1			Transportes aéreos y terrestres									$    6,420,000.00			Global S/comprobante			1			$    6,420,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			12			1			Oficina  (incluye servicios públicos)									$    2,380,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    16,660,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			13			1			Dotación de Oficina									$    720,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    5,040,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			14			1			Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.									$    260,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    1,820,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			15			1			Comunicaciones									$    530,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    3,710,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			16			1			Capacitación microempresas									$    515,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    3,605,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			17			1			Peajes									$    530,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    3,710,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00


									TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)																		$    196,415,000.00																		$    - 0									$    - 0





									OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


			18			1			Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.									$    26,000,000.00			global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)			1			$    26,000,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			19			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos									$    843,000.00			Km			60			$    50,580,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			20			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias									$    3,587,000.00			Km			4			$    14,348,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			21			1			Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas									$    4,000,000.00			global			1			$    4,000,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			22			1000			Plegables (1000 semestrales)									$    2,250.00			unidad			1			$    2,250,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


																											$    - 0									N/A			N/A





									TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)																		$    97,178,000.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0





						*			Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)																		$    785,026,600.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0


						*			Provisión (E)																		$    85,372,000.00


						*			Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E)																		$    870,398,600.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0


						*			IVA = 19% * (F) = (G)																		$    165,375,734.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0


						*			Costo Total = (F) + (G) = (H)																		$    1,035,774,334.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0


						*			COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)																		$    1,035,774,334.00





									Valor total básico años 2024,2025 y 2026																		$    2,992,691,200.00												$    - 0						$    92,908,879.00									$    1,275,745,697.00


									Provision Total año 2024,2025 y 2026																		$    356,078,900.00


									Subtotal costos básicos																		$    3,348,770,100.00												$    - 0						$    92,908,879.00									$    1,275,745,697.00			$    - 0


									IVA 																		$    636,266,319.00												$    - 0						$    17,652,687.01									$    242,391,682.43			$    - 0


									COSTO TOTAL																		$    3,985,036,419.00												$    - 0						$    110,561,566.01									$    1,518,137,379.43			$    - 0











			* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.





																											ERROR:#REF!												$    3,985,036,419.00																											ERROR:#REF!


																																																												ERROR:#REF!








																																	RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO


			Valor Anticipo Otorgado												Valor			%															* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.


			Valor Amortizado Presenta Acta												N/A																											VALOR BÁSICO PRESENTE MES			IVA						TOTAL PRESENTE MES


			Valor Amortizado Acumulado												N/A


			Valor Saldo por Amortizar												N/A																		 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									56,164,800.00			$    17,652,687.01						$    110,561,566.01


																																	OTROS COSTOS DIRECTOS									36,744,079.00


																		$ 92,908,879.00															OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO									0.00


			VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:																														VALOR TOTAL PRESENTE MES									92,908,879.00			$    17,652,687.01						$    110,561,566.01





																		$ 110,561,566.01


			VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:																								VALOR EN LETRAS:			CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO MC            


																					(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)








			OBSERVACIONES

















			NOTAS:


			1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.


			2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.


			3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.


			4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.


			5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.


			6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.


			7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 








			Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 


























															Firma:																								Firma:


															Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ																								Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS												 


															Representante Legal o su Apoderado																								Supervisor de Contrato de Interventoría


															Interventoría																								Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND


															Matrícula Profesional No.: 25202098897CND





			Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).


			Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
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FECHA



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED  NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE



VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 01/08/2025 al 31/08/2025



FIRMA



NOMBRE DE QUIEN RECIBE MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS



FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS



FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO



FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDWARD ANTONIO PEDRAZA 



FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON



Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:



OBJETO:



INTERVENTOR: NIT.



   (Indicar el ordenador del pago)



VALOR EN LETRAS: CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO MC            



(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)



DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)



Firma Firma Firma Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Nombre: EDWAR ANTONIO PEDRAZA CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON



Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND TP. 54202240042 NTS Matrícula profesional No.: TP. 68202-092436 STD



SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL ( e ) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO



Fecha firma: 1/09/2025 Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:



(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)



Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).



Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



VALOR TOTAL A PAGAR:  $   110.561.566,01 



15CORRESPONDIENTE AL ACTA: 01/08/2025 al 31/08/2025
,



CONSORCIO ANTEA GPM 901836935-8



DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ANTEA GPM



ORDEN DE PAGO



1942 de 2024



ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4



1-sep-25



FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1-sep-25



PÁGINA 1   DE   1



1/09/2025
(Día / Mes / Año)



$ 92.908.879,00



Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1



MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA



HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA



1- sep-25



1-sep-25












AMV 1/1 1942-2024/2. HOJA DE RUTA.xlsx

MEPI- MN 1 IN 8 FR 2


																																																CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-8-FR-2


									INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


									PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																																							VERSIÓN			1


									MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


									HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																							PÁGINA			1   DE   1








																																																FECHA			9/1/25


																																																			(Día / Mes / Año)


			UNIDAD EJECUTORA:									SUBDIRECCIÓN RED  NACIONAL DE CARRETERAS																					DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CASANARE





			VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:									$ 92,908,879.00																					PERIODO MES: 			01/08/2025 al 31/08/2025








																					Día/Mes/Año																		FIRMA						CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:


			FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																		1-Sep-25									NOMBRE DE QUIEN RECIBE			MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS


			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																											NOMBRE DE QUIEN RECIBE


			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR																											NOMBRE DE QUIEN RECIBE


			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																		1-Sep-25									NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS


			FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL																											NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO


			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR																											NOMBRE DE QUIEN RECIBE


			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 																											NOMBRE DE QUIEN RECIBE			EDWARD ANTONIO PEDRAZA 


			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																											NOMBRE DE QUIEN RECIBE


			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																											NOMBRE DE QUIEN RECIBE


			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO																											NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON





			Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.





			ORDEN DE PAGO





			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:									1942 de 2024


			OBJETO:						ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4








			INTERVENTOR:						CONSORCIO ANTEA GPM												NIT.			901836935-8





			DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, 															SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES																		 AUTORIZA EL PAGO A:						CONSORCIO ANTEA GPM


																														   (Indicar el ordenador del pago)





			VALOR TOTAL A PAGAR:									$    110,561,566.01						VALOR EN LETRAS:			CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO MC            


															(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)


												15


			CORRESPONDIENTE AL ACTA:															DEL PERIODO			01/08/2025 al 31/08/2025									    y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.


			 									 (Indicar No. del Acta de Costos)									,





			Firma															Firma															Firma												Firma


			MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS															JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO															Nombre: EDWAR ANTONIO PEDRAZA												CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON


			Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND															TP. 54202240042 NTS															Matrícula profesional No.:												TP. 68202-092436 STD


			SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA															DIRECTOR TERRITORIAL ( e )															GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO												ORDENADOR DEL PAGO


			Fecha firma:						9/1/25									Fecha firma:															Fecha firma:												Fecha firma:


			(Suscribe según su competencia)															(Suscribe según su competencia)															(Suscribe según su competencia)





			Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).


			Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
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1     DE     3...



FECHA



UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE ACTA No. 14 VALOR BÁSICO ACTA: 111.670.065$             PERIODO:



ACTA FINAL



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024 PLAZO INICIAL: 31/07/2026 PLAZO ACUMULADO:



(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)



FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/06/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:



(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)



FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)



INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM



VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):



SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS 



CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.: N.A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):



Cantidad Costo Mensual Prima Regional



Total 



Dedicación 



Recurso 



(Hombre-Mes)



Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 



Recurso
VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD VALOR



 



1 1 6.996.000,00$         400.000,00$                  10,00 73.960.000,00$               6,23 46.077.080,00$           -$                           



2 1 4.452.000,00$         400.000,00$                  10,00 48.520.000,00$               6,23 30.227.960,00$           -$                           



3 1 3.074.000,00$         400.000,00$                  10,00 34.740.000,00$               6,23 21.643.020,00$           -$                           



4 1 Especialista en Estructuras 6.667.400,00$         50.000.000,00$               -$                           



5 1 2.279.000,00$         10,00 22.790.000,00$               6,23 14.198.170,00$           -$                           



6 1 1.543.000,00$         10,00 15.430.000,00$               6,23 9.612.890,00$             -$                           



7 2 1.498.500,00$         10,00 29.970.000,00$               6,23 18.671.310,00$           -$                           



275.410.000,00$             140.430.430,00$         -$  
2,40$                               2,40 2,4



660.984.000,00$             337.033.032,00$         -$  



Cantidad Costo Unidad
Total 



Dedicación 



Recurso



Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 



Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR



OTROS COSTOS DIRECTOS



VIATICOS



8 1 256.800,00 DIA 10,00  $                2.568.000,00 1,00 256.800,00$                -$                           



COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS



9 2 6.383.000,00 Mes 10 127.660.000,00$             6,23 79.532.180,00$           -$                           



10 1 47.700.000,00$       Global S/comprobante 1 47.700.000,00$               0,025 1.192.500,00$             -$                           



11 1 5.713.400,00$         Global S/comprobante 1 5.713.400,00$                 0,11 628.474,00$                -$                           



12 1 2.120.000,00$         mes (S/comprobante) 10 21.200.000,00$               6,23 13.207.600,00$           -$                           



13 1 636.000,00$            mes (S/comprobante) 10 6.360.000,00$                 7,00 4.452.000,00$             -$                           



14 1 230.000,00$            mes (S/comprobante) 10 2.300.000,00$                 6,46 1.485.800,00$             -$                           



15 1 470.000,00$            mes (S/comprobante) 10 4.700.000,00$                 6,23 2.928.100,00$             -$                           



16 1 460.000,00$            mes (S/comprobante) 10 4.600.000,00$                 6,00 2.760.000,00$             -$                           



17 1 470.000,00$            mes (S/comprobante) 10 4.700.000,00$                 0,09 42.300,00$                  -$                           



227.501.400,00$             106.485.754,00$         -$  



18 1 35.000.000,00$       
global (NO MODIFICABLE 



en la propuesta y se pagará 



según comprobantes)



1 35.000.000,00$               0,00 -$                             -$                           



19 1 750.000,00$            Km 90 67.500.000,00$               0,00 -$                             -$                           



20 1 3.192.000,00$         Km 5 15.960.000,00$               0,00 -$                             -$                           



21 1 3.074.000,00$          global 1  $                3.074.000,00 1,00 3.074.000,00$             -$                           



22 1000 1.961,00$                 unidad 2  $                3.922.000,00 1.000,00 1.961.000,00$             -$                           



125.456.000,00$             5.035.000,00$             -$  



* 1.013.941.400,00$          448.553.786,00$         -$                                   



* 148.957.400,00$             



* 1.162.898.800,00$          448.553.786,00$         -$                                   



* 220.950.772,00$             85.225.219,34$           -$                                   



* 1.383.849.572,00$          533.779.005,34$         -$                                   



* 1.383.849.572,00$          



628.474,00



2.928.100,00



256.800,00



79.532.180,00



2,40$                                   



0,00



0,00



2.760.000,00



3.074.000,00



448.553.786,00$                 



448.553.786,00$                 



1.192.500,00



Oficina  (incluye servicios públicos)



Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.



Comunicaciones



Provisión (E)



1.485.800,00



4.452.000,00



0,00



6,00



0,09



0,00



0,00



106.485.754,00$                 



Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos



OTROS COSTOS



Plegables (1000 semestrales)



Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias



OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



Ingeniero Residente



CÓDIGO



6,23



1



01/08/2025



VERSIÓN



Peajes



TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)



Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas



Capacitación microempresas



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2024 PRESENTE ACTA



FACTOR MULTIPLICADOR



ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)



MEPI-MN1-IN-8-FR-1



Acta de Modif.       No.  1    de   fecha 27  de enero  de 



2025



PÁGINA



(Día / Mes / Año)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA



ACTA DE COSTOS



VALOR



No. de 



Orden



Auxiliar Administrativo o Secretaria



 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO



9.612.890,00



EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA



30.227.960,00



21.643.020,00



Ingeniero Residente



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



Acta de Modif.       No.  1    de   fecha 27  de enero  de 2025



6,23Ingeniero Auxiliar 2



PERSONAL AUXILIAR



6,23



Ingeniero Auxiliar1



Conductor 



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*



1,00



Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E)



Transportes aéreos y terrestres



Dotación de Oficina



No.



Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la 



realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.



0,00



337.033.032,00$                 



CONCEPTO



TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)



VALOR



SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL



6,23



6,23



42.300,00



OBJETO:



EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA



CONCEPTO



6,23Profesional en SST



140.430.430,00$                 



IVA = 19% * (F) = (G)



533.779.005,34$                 Costo Total = (F) + (G) = (H)



85.225.219,34$                   



01/07/2025 al 31/07/2025



$ 3.985.036.419,00



29 MESES



31/07/2026



N/A



18.671.310,00



14.198.170,00



0,00



COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)



46.077.080,00



TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)



TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO



PRESENTE ACTA



13.207.600,00



6,23



COOPERATIVA LOS AIRES DEL LLANO, COOPERATIVA LA PUERTA DEL LLANO, COOPERATIVA LA LIBERTAD 



ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4



(Según contrato principal)



$ 3.985.036.419,00



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



0,03



0,11



6,23



7,00



6,46



6,23



0,00



1,00



1.000,00



5.035.000,00$                     



1.961.000,00











2     DE     3...



FECHA



CÓDIGO



1



01/08/2025



VERSIÓN



MEPI-MN1-IN-8-FR-1



PÁGINA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA



ACTA DE COSTOS



Cantidad Costo Mensual Prima Regional



Total 



Dedicación 



Recurso 



(Hombre-Mes)



Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 



Recurso
VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD VALOR



 



1 1 7.420.000,00$         450.000,00$                  12,00 94.440.000,00$               12,00 94.440.000,00$           1,00 7.870.000,00$            



2 1 4.720.000,00$         450.000,00$                  12,00 62.040.000,00$               12,00 62.040.000,00$           1,00 5.170.000,00$            



3 1 3.260.000,00$         450.000,00$                  12,00 44.520.000,00$               12,00 44.520.000,00$           1,00 3.710.000,00$            



4 1 Especialista en Estructuras 7.070.000,00$         55.000.000,00$               55.000.000,00$           -$                           



5 1 2.420.000,00$         12,00 29.040.000,00$               12,00 29.040.000,00$           1,00 2.420.000,00$            



6 1 1.635.000,00$         12,00 19.620.000,00$               12,00 19.620.000,00$           1,00 1.635.000,00$            



7 2 1.590.000,00$         12,00 38.160.000,00$               12,00 38.160.000,00$           1,00 3.180.000,00$            



342.820.000,00$             342.820.000,00$         23.985.000,00$  
2,40$                               2,4 2,4



822.768.000,00$             822.768.000,00$         57.564.000,00$  



Cantidad Costo Unidad
Total 



Dedicación 



Recurso



Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 



Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR



OTROS COSTOS DIRECTOS



VIATICOS



8 1 275.000,00 DIA 10,00  $                2.750.000,00 10 2.750.000,00$             -$                           



COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS



9 2 6.770.000,00 Mes 12 162.480.000,00$             12 162.480.000,00$         1,00 13.540.000,00$          



10 1 50.562.000,00$       Global S/comprobante 1 50.562.000,00$               11,50 581.463.000,00$         0,6614 33.441.707,00$          



11 1 6.060.000,00$         Global S/comprobante 1 6.060.000,00$                 1 6.060.000,00$             -$                           



12 1 2.250.000,00$         mes (S/comprobante) 12 27.000.000,00$               12 27.000.000,00$           1,00 2.250.000,00$            



13 1 675.000,00$            mes (S/comprobante) 12 8.100.000,00$                 12 8.100.000,00$             1,00 675.000,00$               



14 1 245.000,00$            mes (S/comprobante) 12 2.940.000,00$                 12 2.940.000,00$             1,00 245.000,00$               



15 1 497.000,00$            mes (S/comprobante) 12 5.964.000,00$                 12 5.964.000,00$             1,00 497.000,00$               



16 1 480.000,00$            mes (S/comprobante) 12 5.760.000,00$                 12 5.760.000,00$             1,00 480.000,00$               



17 1 497.000,00$            mes (S/comprobante) 12 5.964.000,00$                 12 5.964.000,00$             -$                           



277.580.000,00$             808.481.000,00$         51.128.707,00$  



18 1 24.719.200,00$       
global (NO MODIFICABLE 



en la propuesta y se pagará 



según comprobantes)



1 24.719.200,00$               1 24.719.200,00$           -$                           



19 1 795.000,00$            Km 60 47.700.000,00$               60 47.700.000,00$           -$                           



20 1 3.384.000,00$         Km 4 13.536.000,00$               4 13.536.000,00$           -$                           



21 1 3.260.000,00$         global 1 3.260.000,00$                 11,58 37.746.562,00$           0,91 2.977.358,00$            



22 1000 2.080,00$                unidad 2 4.160.000,00$                 2 4.160.000,00$     -$                           



52,00$                         



93.375.200,00$               127.861.814,00$         2.977.358,00$  



* 1.193.723.200,00$          1.759.110.814,00$      111.670.065,00$               



* 121.749.500,00$             270.706.900,00$         



* 1.315.472.700,00$          2.029.817.714,00$      111.670.065,00$               



* 249.939.813,00$             385.665.365,66$         21.217.312,35$                 



* 1.565.412.513,00$          2.415.483.079,66$      132.887.377,35$               



* 1.565.412.513,00$          



Cantidad Costo Mensual Prima Regional



Total 



Dedicación 



Recurso 



(Hombre-Mes)



Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 



Recurso
VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD VALOR



 



1 1 7.862.000,00$         500.000,00$                  7,00 58.534.000,00$               N/A N/A -$                           



2 1 5.000.000,00$         500.000,00$                  7,00 38.500.000,00$               N/A N/A -$                           



3 1 3.460.000,00$         500.000,00$                  7,00 27.720.000,00$               N/A N/A -$                           



4 1 Especialista en Estructuras 7.500.000,00$         26.250.000,00$               N/A N/A -$                           



5 1 2.570.000,00$         7,00 17.990.000,00$               N/A N/A -$                           



6 1 1.740.000,00$         7,00 12.180.000,00$               N/A N/A -$                           



7 2 1.685.000,00$         7,00 23.590.000,00$               N/A N/A -$                           



204.764.000,00$             -$  
2,40$                               2,4



491.433.600,00$             -$  



SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL -$                                     



FACTOR MULTIPLICADOR 2,40$                                   



-$                                     TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)



Auxiliar Administrativo o Secretaria 0,00 0,00



Conductor 0,00 0,00



0,00 0,00



Profesional en SST 0,00 0,00



PERSONAL AUXILIAR



Ingeniero Auxiliar1 0,00 0,00



Ingeniero Auxiliar 2 0,00 0,00



Ingeniero Residente 0,00 0,00



PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA



TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO
VALOR



 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



Costo Total = (F) + (G) = (H) 873.796.808,00$                 



COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)



No. de 



Orden



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2026 ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



Acta de Modif.       No.      de        fecha   de _____  de 



2026



CONCEPTO



Provisión (E)



Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E) 734.283.032,00$                 



IVA = 19% * (F) = (G) 139.513.776,00$                 



TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C) 28.649.207,00$                   



ajuste al peso 1,00



Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas 8,79 28.649.206,00



Plegables (1000 semestrales) 0,00 0,00



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos 0,00 0,00



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias 0,00 0,00



OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 0,00 0,00



Capacitación microempresas 7,00 3.360.000,00



Peajes 0,00



TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B) 306.991.425,00$                 



Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. 5,32 1.303.376,00



Comunicaciones 7,00 3.479.000,00



Oficina  (incluye servicios públicos) 7,00 15.750.000,00



Dotación de Oficina 7,00 4.725.000,00



Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la 



realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.
3,62 182.908.035,00



Transportes aéreos y terrestres 0,08 466.014,00



Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) 7,00 94.780.000,00



OTROS COSTOS



Ingeniero Residente 0,80 220.000,00



No.



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
Acta de Modif.       No.   01  de        fecha  27  de enero  de 



2025



CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO
VALOR



SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 166.101.000,00$                 



FACTOR MULTIPLICADOR 2,40$                                   
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 398.642.400,00$                 



Auxiliar Administrativo o Secretaria 6,00 9.810.000,00



Conductor 6,95 22.101.000,00



0,00 0,00



PERSONAL AUXILIAR



Profesional en SST 7,00 16.940.000,00



Ingeniero Auxiliar1 7,00 36.190.000,00



Ingeniero Auxiliar 2 7,00 25.970.000,00



 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



Ingeniero Residente 7,00 55.090.000,00



No. de 



Orden



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2025 ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAActa de Modif.       No.   01  de        fecha  27  de enero  de 



2025



VALORCONCEPTO



Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C) 734.283.032,00$                 



TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO











3     DE     3...



FECHA



CÓDIGO



1



01/08/2025



VERSIÓN



MEPI-MN1-IN-8-FR-1



PÁGINA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA



ACTA DE COSTOS



Cantidad Costo Unidad
Total 



Dedicación 



Recurso



Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 



Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR



OTROS COSTOS DIRECTOS



VIATICOS



8 1 300.000,00 DIA 5,00  $                1.500.000,00 N/A N/A -$                           



COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS



9 2 7.175.000,00 Mes 7 100.450.000,00$             N/A N/A -$                           



10 1 53.500.000,00$       Global S/comprobante 1 53.500.000,00$               N/A N/A -$                           



11 1 6.420.000,00$         Global S/comprobante 1 6.420.000,00$                 N/A N/A -$                           



12 1 2.380.000,00$         mes (S/comprobante) 7 16.660.000,00$               N/A N/A -$                           



13 1 720.000,00$            mes (S/comprobante) 7 5.040.000,00$                 N/A N/A -$                           



14 1 260.000,00$            mes (S/comprobante) 7 1.820.000,00$                 N/A N/A -$                           



15 1 530.000,00$            mes (S/comprobante) 7 3.710.000,00$                 N/A N/A -$                           



16 1 515.000,00$            mes (S/comprobante) 7 3.605.000,00$                 N/A N/A -$                           



17 1 530.000,00$            mes (S/comprobante) 7 3.710.000,00$                 N/A N/A -$                           



196.415.000,00$             -$  



18 1 26.000.000,00$       
global (NO MODIFICABLE 



en la propuesta y se pagará 



según comprobantes)



1 26.000.000,00$               N/A N/A -$                           



19 1 843.000,00$            Km 60 50.580.000,00$               N/A N/A -$                           



20 1 3.587.000,00$         Km 4 14.348.000,00$               N/A N/A -$                           



21 1 4.000.000,00$          global 1  $                4.000.000,00 N/A N/A -$                           



22 1000 2.250,00$                 unidad 1  $                2.250.000,00 N/A N/A -$                           



97.178.000,00$               -$                             -$  



* 785.026.600,00$             -$                             -$                                   



* 85.372.000,00$               



* 870.398.600,00$             -$                             -$                                   



* 165.375.734,00$             -$                             -$                                   



* 1.035.774.334,00$          -$                             -$                                   



* 1.035.774.334,00$          



2.992.691.200,00$          -$                             111.670.065,00$               



356.078.900,00$             



3.348.770.100,00$          -$                             111.670.065,00$               



636.266.319,00$             -$                             21.217.312,35$                 



3.985.036.419,00$          -$                             132.887.377,35$               



* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.



#¡REF! 3.985.036.419,00$                            



Valor %
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.



N/A



N/A



N/A 57.564.000,00



51.128.707,00



2.977.358,00



VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 111.670.065,00



VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:



(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)



NOTAS:



Firma: Firma:



Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS  



Supervisor de Contrato de Interventoría



Interventoría



-$                                     



CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS



Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND



Matrícula Profesional No.: 25202098897CND



Provision Total año 2024,2025 y 2026



Subtotal costos básicos



IVA 



COSTO TOTAL



1.182.836.818,00$              



224.738.995,00$                 



1.407.575.813,00$              



Provisión (E)



COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)



Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E) -$                                     



IVA = 19% * (F) = (G) -$                                     



Costo Total = (F) + (G) = (H)



Plegables (1000 semestrales) 0,00 0,00



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias 0,00 0,00



Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas 0,00 0,00



Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 0,00 0,00



-$                                     



OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos 0,00 0,00



Capacitación microempresas 0,00 0,00



Peajes 0,00



TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)



Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. 0,00 0,00



Comunicaciones 0,00 0,00



Oficina  (incluye servicios públicos) 0,00 0,00



Dotación de Oficina 0,00 0,00



Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la 



realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.
0,00 0,00



Transportes aéreos y terrestres 0,00 0,00



0,00 0,00



OTROS COSTOS



Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)



0,00 0,00Ingeniero Residente



VALOR



Valor Anticipo Otorgado



1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.



$ 111.670.065,00



OBSERVACIONES



 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



-$                                     



No.



CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS



CONDICIONES ACTUALIZADAS   



PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAActa de Modif.       No.      de        fecha   de _____  de 2026



CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN RECURSO 



UTILIZADO



IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Acumulado



TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C) -$                                     



Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)



VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                               21.217.312,35  $                        132.887.377,35 



Valor total básico años 2024,2025 y 2026 1.182.836.818,00$              



RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO



Valor Amortizado Presenta Acta



VALOR BÁSICO PRESENTE MES



$ 132.887.377,35 VALOR EN LETRAS:



2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.



3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.



Valor Saldo por Amortizar



 $                               21.217.312,35  $                        132.887.377,35 OTROS COSTOS DIRECTOS



OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.



6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.



7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 



Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 



Representante Legal o su Apoderado



4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.











                  % TIPO PAGO:



NUMERO DE ACTA O 



CUENTA DE COBRO



ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA



PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 



DESEMBOLSO _________ ACTA DE AJUSTE



PRESTACION DE SERVICIOS



OTRO x



CUAL? CONSULTORIA 14



RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.



(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)



No. COMPROMISO         550524                                 RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02                     RECURSO No.             20     VALOR AFECTADO



No. COMPROMISO        121225                                       RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02                                                                 RECURSO No.             20     VALOR AFECTADO



No. COMPROMISO                                                      RUBRO No.                                                                   RECURSO No.                          VALOR AFECTADO



TOTAL ACTA



SUPERVISOR DEL CONTRATO



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO



M. P. No: 25202-77804 CND



$ 132.887.377,35



01/07/2025 al 31/07/2025



$ 109.161.135,93



AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA



$ 23.726.241,42



1   DE   1



PERIODO



CONTRATO N°: 1942 DE 2024



CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1











Contrato N° 1942 de 2024 Contratista CONSORCIO ANTEA GPM



Objeto del Contrato  ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4



Control financiero y contable



Acta N° 14 Valor básico   Período 01/07/2025 al 31/07/2025



Valor Incluido Iva $



Item



Valor incluido IVA 



(Mantenimiento y/o 



Conservación)



1 2.767.099,85



2 130.120.277,50



3



4



5



6



7



132.887.377,35$          



VALOR CON IVA



2.753.014,66



13.560.197,79



28.503.305,26



50.207.304,55



95.023.822,25$            



VALOR CON IVA



35.096.455,25



2.767.099,85



37.863.555,10$            



VALOR CON IVA VALOR SIN IVA



DEPARTAMENTO  2 CASANARE



DEPARTAMENTO  3



CONSORCIO ANTEA GPM MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO



HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ Supervisor Territorial Casanare



Representante Legal o Apoderado



TOTAL DEPARTAMENTO 3



                                          _________________________                                                                         _________________________                               



NIT



TOTAL DEPARTAMENTO 2 31.818.113,53$            



891.855.200       MUNICIPIO 1 AGUAZUL 29.492.819,54



891.855.017       MUNICIPIO 2 YOPAL 2.325.293,99



TOTAL DEPARTAMENTO 1 79.851.951,47$            



NIT VALOR SIN IVA



MUNICIPIO 4 PAJARITO 42.191.012,22



891.855.130       MUNICIPIO 2 SOGAMOSO 11.395.124,19



800.077.545       MUNICIPIO 3 AQUITANIA 23.952.357,36



800.065.593       



VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



NIT VALOR SIN IVA



891.855.769       MUNICIPIO 1 CUITIVA 2.313.457,70



DEPARTAMENTO 1 BOYACÁ



TOTALES -$                        -$                   132.887.377,35$          



6512 MONTERREY - YOPAL                  2.767.099,85 



6211 SOGAMOSO - AGUAZUL             130.120.277,50 



1 DE 1



VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:



Ruta (codigo 



vía)
Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 



Valor incluido IVA 



(Construcción, 



Rehabilitación, 



Mejoramiento)



Valor incluido 



IVA Estudios 



diseños



Subtotal



$ 111.670.065,00



$ 132.887.377,35



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA











______________________________________



Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ



Representante Legal o su Apoderado



Administración Vial



Cordialmente



Adicionalmente la empresa se encuentra al día con proveedores, salarios, prestaciones



sociales y parafiscales y obligaciones.



CONSORCIO ANTEA GPM



NIT 901836935-8



CERTIFICACION



El suscrito delegado del representante Legal de CONSORCIO ANTEA GPM con NIT: 



901836935-8 CERTIFICA QUE para Contrato No. 1942 DE 2024, cuyo objeto contractual es



la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA



DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4, presentó durante el



desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales correspondientes a los pagos



de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de



Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de



Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del personal



que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, tal como se puede



constatar en la Planilla No 9489603533 emitida por aportes en línea, con fecha de pago 28 de



julio de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de



2002



Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos



No 14 del Contrato No. 1942 de 2024











CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES 



El Ingeniero MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, Supervisor del 
Contrato No. 1942 de 2024 cuyo objeto contractual es “ADMINISTRACIÓN VIAL 
DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4.” Certifica que la firma 
contratista CONSORCIO ANTEA GPM; identificada con Nit: 901.836.935-8; en 
cumplimiento de la cláusula 10 parágrafo 4, presentó durante el desarrollo del 
contrato los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del 
personal que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, 
en la Planilla No. 9489603533 del 28/7/2025 emitida por aportes en línea, los 
cuales se revisaron y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de 
la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. 



Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta 
de costos No 14 del Contrato No. 1942 de 2024. 



Dada en Yopal – Casanare, al primer (1) día del mes de agosto de 2025. 



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO 
M.P No: 25202 - 77804CND.



Supervisor del Contrato 1942-2024 
INVIAS – DT. CASANARE 



Instituto Nacional de Vías 
Territorial Casanare 
Calle 40 No. 21-75 



http://www.invias.gov.co 











  



Exportadores



Para uso exclusivo de la DIAN



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV



    



984. Nombre



51. Código



38. País



  



56. Tipo



985. Cargo



50. Código



  



4. Número de formulario



36. Nombre comercial 37. Sigla



53. Código



59. Anexos          SI NO



55. Forma



57. Modo



58. CPC



60. No. de Folios:



Ocupación



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Actividad secundaria Otras actividades



49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2



Lugar de expedición 28.  País



Actividad principal



Actividad económica



47. Fecha inicio actividad46. Código



1 2 3



35. Razón social



31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre



52. Número 
establecimientos



24. Tipo de contribuyente



12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico



34. Otros nombres



25. Tipo de documento



29. Departamento



26. Número de Identificación



39. Departamento



Firma del solicitante:



2. Concepto



19 20 21 22 23 24 25 26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



54. Código



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Responsabilidades, Calidades y Atributos



IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación



    



40. Ciudad/Municipio



Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  



Firma autorizada:



IDENTIFICACIÓN



41. Dirección principal



ExportadoresUsuarios aduaneros



UBICACIÓN



30. Ciudad/Municipio



42. Correo electrónico



44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2



CLASIFICACIÓN



Actualización0 2



141182799753



     9 0 1 8 3 6 9 3 5 8 Impuestos de Bogotá 3 2



Persona jurídica 1                               



           



CONSORCIO ANTEA-GPM



COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1



AC 100 # 19 A - 30 OF 302 
facturacion@anteagroup.com.co



                6 0 1 3 7 4 8 9 6 6                 



7 1 1 2 2 0 2 4 0 5 2 3                              



07- Retención en la fuente a título de  rent
7  



14- Informante de exogena



1 4



48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



4 8



52 - Facturador electrónico



5 2



55 - Informante de Beneficiarios Finales



5 5                                           



                              



                              
  



   



      



 X   0



PINEDA OCHOA GERMAN ALONSO 



Representante legal Certificado



Fecha generación documento PDF: 27-06-2025 10:41:00AM











67. Sociedades y organismos 
extranjeros



Página                           de



95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante



   Espacio reservado para la DIAN



68. Sin personería jurídica



93. Vinculación 
económica



81. Hasta



80. Desde



79. Ciudad/Municipio



78. Departamento



77. No. Matrícula mercantil



76. Fecha de registro



75. Entidad de registro



74. Número de notaría



73. Fecha



72. Número



71. Clase



70. Beneficio



64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados



69. Otras organizaciones no clasificadas



66. Cooperativas



63. Formas asociativas



65. Fondos



62. Naturaleza



94. Nombre del grupo económico y/o empresarial



4. Número de formulario



88. Entidad de vigilancia y control



97. Nombre o razón social de la matriz o controlante



96. DV.



82. Nacional %



83. Nacional público %



84. Nacional privado %



85. Extranjero %



86. Extranjero público %



87. Extranjero privado %



Hoja 2



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV



173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



-



-



-



-



-5



89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado



1



Item



2



3



4



Vinculación económica



Características y formas de las organizaciones



170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior



171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP



Documento 2. Reforma1. Constitución



Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital



 Vigencia



Entidad de vigilancia y control



91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV



Estado y Beneficio



12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico



141182799753



     9 0 1 8 3 6 9 3 5 8 Impuestos de Bogotá 3 2



2 4



 2     



      



 3    1



0 4   



                    



2 0 2 4 0 1 0 9         
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2 0 2 4 0 1 0 9         



2 0 9 9 1 2 3 1         
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AMV 1/1 1942-2024/Acta de Costos No 14 julio2025.xlsx

MEPI-MN1-IN-8-FR-1


																																																CÓDIGO			MEPI-MN1-IN-8-FR-1


												INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


												PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																																				VERSIÓN			1


												MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA


												ACTA DE COSTOS																																				PÁGINA








																																																FECHA			01/08/2025


																																																			(Día / Mes / Año)





			UNIDAD EJECUTORA:												TERRITORIAL CASANARE									DIRECCIÓN TERRITORIAL:			CASANARE			ACTA No.			14						VALOR BÁSICO ACTA:			$    111,670,065						PERIODO:			01/07/2025 al 31/07/2025


																														ACTA FINAL





			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:												1942 de 2024															PLAZO INICIAL:						7/31/26									PLAZO ACUMULADO:			29 MESES


																																				(En meses según contrato principal)												(En meses según las prórrogas sin suspensiones)


			OBJETO:												ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4															FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:						6/24/24									FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			7/31/26


																																				(Indique día/mes/año)												(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


																														FECHA DE SUSPENSIÓN:						N/A									FECHA DE REANUDACIÓN:			N/A


																																				(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)												(Indique día/mes/año)


			INTERVENTOR:												CONSORCIO ANTEA GPM


																														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):						$ 3,985,036,419.00									VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):


			SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:												MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS 																					(Según contrato principal)


															COOPERATIVA LOS AIRES DEL LLANO, COOPERATIVA LA PUERTA DEL LLANO, COOPERATIVA LA LIBERTAD 


			CONTRATISTA:																					CONTRATO DE OBRA No.:			N.A			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):						$ 3,985,036,419.00





			No. de Orden			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2024																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.  1    de   fecha 27  de enero  de 2025






						Cantidad			CONCEPTO									Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)			Valor Total			Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso			VALOR 			 DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD 			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																				 


			1			1			Ingeniero Residente									$    6,996,000.00			$    400,000.00			10.00			$    73,960,000.00									6.23			$    46,077,080.00						$    - 0			6.23						46,077,080.00																																													$    - 0


			2			1			Ingeniero Auxiliar1									$    4,452,000.00			$    400,000.00			10.00			$    48,520,000.00									6.23			$    30,227,960.00						$    - 0			6.23						30,227,960.00																																													$    - 0


			3			1			Ingeniero Auxiliar 2									$    3,074,000.00			$    400,000.00			10.00			$    34,740,000.00									6.23			$    21,643,020.00						$    - 0			6.23						21,643,020.00																																													$    - 0


			4			1			Especialista en Estructuras									$    6,667,400.00									$    50,000,000.00																		$    - 0			0.00						0.00																																													$    - 0


									PERSONAL AUXILIAR


			5			1			Profesional en SST									$    2,279,000.00						10.00			$    22,790,000.00									6.23			$    14,198,170.00						$    - 0			6.23						14,198,170.00																																													$    - 0


			6			1			Auxiliar Administrativo o Secretaria									$    1,543,000.00						10.00			$    15,430,000.00									6.23			$    9,612,890.00						$    - 0			6.23						9,612,890.00																																													$    - 0


			7			2			Conductor 									$    1,498,500.00						10.00			$    29,970,000.00									6.23			$    18,671,310.00						$    - 0			6.23						18,671,310.00																																													$    - 0


									SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL																		$    275,410,000.00												$    140,430,430.00						$    - 0									$    140,430,430.00


									FACTOR MULTIPLICADOR																		$    2.40												2.40						2.4									$    2.40			$    2.40


									TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)																		$    660,984,000.00												$    337,033,032.00						$    - 0									$    337,033,032.00			$    - 0


			No.			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.  1    de   fecha 27  de enero  de 2025






						Cantidad			CONCEPTO									Costo			Unidad			Total Dedicación Recurso			Valor Total			Costos 			Unidad			Total Dedicación Recurso			VALOR 			DEDICACIÓN RECURSO			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									OTROS COSTOS DIRECTOS


									VIATICOS


			8			1			Ingeniero Residente									256,800.00			DIA			10.00			$    2,568,000.00									1.00			$    256,800.00						$    - 0			1.00						256,800.00																																													$    - 0


									COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


			9			2			Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)									6,383,000.00			Mes			10			$    127,660,000.00									6.23			$    79,532,180.00						$    - 0			6.23						79,532,180.00																																													$    - 0


									OTROS COSTOS


			10			1			Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.									$    47,700,000.00			Global S/comprobante			1			$    47,700,000.00									0.025			$    1,192,500.00						$    - 0			0.03						1,192,500.00																																													$    - 0


			11			1			Transportes aéreos y terrestres									$    5,713,400.00			Global S/comprobante			1			$    5,713,400.00									0.11			$    628,474.00						$    - 0			0.11						628,474.00																																													$    - 0


			12			1			Oficina  (incluye servicios públicos)									$    2,120,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    21,200,000.00									6.23			$    13,207,600.00						$    - 0			6.23						13,207,600.00																																													$    - 0


			13			1			Dotación de Oficina									$    636,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    6,360,000.00									7.00			$    4,452,000.00						$    - 0			7.00						4,452,000.00																																													$    - 0


			14			1			Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.									$    230,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    2,300,000.00									6.46			$    1,485,800.00						$    - 0			6.46						1,485,800.00																																													$    - 0


			15			1			Comunicaciones									$    470,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    4,700,000.00									6.23			$    2,928,100.00						$    - 0			6.23						2,928,100.00																																													$    - 0


			16			1			Capacitación microempresas									$    460,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    4,600,000.00									6.00			$    2,760,000.00						$    - 0			6.00						2,760,000.00																																													$    - 0


			17			1			Peajes									$    470,000.00			mes (S/comprobante)			10			$    4,700,000.00									0.09			$    42,300.00						$    - 0			0.09						42,300.00																																													$    - 0


									TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)																		$    227,501,400.00												$    106,485,754.00						$    - 0									$    106,485,754.00





									OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


			18			1			Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.									$    35,000,000.00			global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)			1			$    35,000,000.00									0.00			$    - 0						$    - 0			0.00						0.00																																													$    - 0


			19			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos									$    750,000.00			Km			90			$    67,500,000.00									0.00			$    - 0						$    - 0			0.00						0.00																																													$    - 0


			20			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias									$    3,192,000.00			Km			5			$    15,960,000.00									0.00			$    - 0						$    - 0			0.00						0.00																																													$    - 0


			21			1			Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas									$    3,074,000.00			global			1			$    3,074,000.00									1.00			$    3,074,000.00						$    - 0			1.00						3,074,000.00																																													$    - 0


			22			1000			Plegables (1000 semestrales)									$    1,961.00			unidad			2			$    3,922,000.00									1,000.00			$    1,961,000.00						$    - 0			1,000.00						1,961,000.00																																													$    - 0															0


																											$    - 0									N/A			N/A





									TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)																		$    125,456,000.00												$    5,035,000.00						$    - 0									$    5,035,000.00			$    - 0





						*			Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)																		$    1,013,941,400.00												$    448,553,786.00						$    - 0									$    448,553,786.00			$    - 0


						*			Provisión (E)																		$    148,957,400.00


						*			Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E)																		$    1,162,898,800.00												$    448,553,786.00						$    - 0									$    448,553,786.00			$    - 0


						*			IVA = 19% * (F) = (G)																		$    220,950,772.00												$    85,225,219.34						$    - 0									$    85,225,219.34			$    - 0


						*			Costo Total = (F) + (G) = (H)																		$    1,383,849,572.00												$    533,779,005.34						$    - 0									$    533,779,005.34			$    - 0


						*			COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)																		$    1,383,849,572.00





			No. de Orden			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2025																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.   01  de        fecha  27  de enero  de 2025






						Cantidad			CONCEPTO									Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)			Valor Total			Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso			VALOR 			 DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD 			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																				 


			1			1			Ingeniero Residente									$    7,420,000.00			$    450,000.00			12.00			$    94,440,000.00									12.00			$    94,440,000.00			1.00			$    7,870,000.00			7.00						55,090,000.00																																													$    39,350,000.00


			2			1			Ingeniero Auxiliar1									$    4,720,000.00			$    450,000.00			12.00			$    62,040,000.00									12.00			$    62,040,000.00			1.00			$    5,170,000.00			7.00						36,190,000.00																																													$    25,850,000.00


			3			1			Ingeniero Auxiliar 2									$    3,260,000.00			$    450,000.00			12.00			$    44,520,000.00									12.00			$    44,520,000.00			1.00			$    3,710,000.00			7.00						25,970,000.00																																													$    18,550,000.00


			4			1			Especialista en Estructuras									$    7,070,000.00									$    55,000,000.00												$    55,000,000.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    55,000,000.00


									PERSONAL AUXILIAR


			5			1			Profesional en SST									$    2,420,000.00						12.00			$    29,040,000.00									12.00			$    29,040,000.00			1.00			$    2,420,000.00			7.00						16,940,000.00																																													$    12,100,000.00


			6			1			Auxiliar Administrativo o Secretaria									$    1,635,000.00						12.00			$    19,620,000.00									12.00			$    19,620,000.00			1.00			$    1,635,000.00			6.00						9,810,000.00																																													$    9,810,000.00


			7			2			Conductor 									$    1,590,000.00						12.00			$    38,160,000.00									12.00			$    38,160,000.00			1.00			$    3,180,000.00			6.95						22,101,000.00																																													$    16,059,000.00


									SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL																		$    342,820,000.00												$    342,820,000.00						$    23,985,000.00									$    166,101,000.00																																													$    176,719,000.00


									FACTOR MULTIPLICADOR																		$    2.40												2.4						2.4									$    2.40			$    2.40																																										2.4


									TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)																		$    822,768,000.00												$    822,768,000.00						$    57,564,000.00									$    398,642,400.00			$    - 0																																										$    424,125,600.00


			No.			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.   01  de        fecha  27  de enero  de 2025






						Cantidad			CONCEPTO									Costo			Unidad			Total Dedicación Recurso			Valor Total			Costos 			Unidad			Total Dedicación Recurso			VALOR 			DEDICACIÓN RECURSO			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									OTROS COSTOS DIRECTOS


									VIATICOS


			8			1			Ingeniero Residente									275,000.00			DIA			10.00			$    2,750,000.00									10			$    2,750,000.00						$    - 0			0.80						220,000.00																																													$    2,530,000.00


									COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


			9			2			Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)									6,770,000.00			Mes			12			$    162,480,000.00									12			$    162,480,000.00			1.00			$    13,540,000.00			7.00						94,780,000.00																																													$    67,700,000.00


									OTROS COSTOS


			10			1			Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.									$    50,562,000.00			Global S/comprobante			1			$    50,562,000.00									11.50			$    581,463,000.00			0.6614			$    33,441,707.00			3.62						182,908,035.00																																													$    398,554,965.00						$    33,443,799.00			$    0.66


			11			1			Transportes aéreos y terrestres									$    6,060,000.00			Global S/comprobante			1			$    6,060,000.00									1			$    6,060,000.00						$    - 0			0.08						466,014.00																																													$    5,593,986.00


			12			1			Oficina  (incluye servicios públicos)									$    2,250,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    27,000,000.00									12			$    27,000,000.00			1.00			$    2,250,000.00			7.00						15,750,000.00																																													$    11,250,000.00


			13			1			Dotación de Oficina									$    675,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    8,100,000.00									12			$    8,100,000.00			1.00			$    675,000.00			7.00						4,725,000.00																																													$    3,375,000.00


			14			1			Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.									$    245,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    2,940,000.00									12			$    2,940,000.00			1.00			$    245,000.00			5.32						1,303,376.00																																													$    1,636,624.00


			15			1			Comunicaciones									$    497,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    5,964,000.00									12			$    5,964,000.00			1.00			$    497,000.00			7.00						3,479,000.00																																													$    2,485,000.00


			16			1			Capacitación microempresas									$    480,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    5,760,000.00									12			$    5,760,000.00			1.00			$    480,000.00			7.00						3,360,000.00																																													$    2,400,000.00


			17			1			Peajes									$    497,000.00			mes (S/comprobante)			12			$    5,964,000.00									12			$    5,964,000.00						$    - 0			0.00																																																			$    5,964,000.00


									TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)																		$    277,580,000.00												$    808,481,000.00						$    51,128,707.00									$    306,991,425.00





									OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


			18			1			Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.									$    24,719,200.00			global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)			1			$    24,719,200.00									1			$    24,719,200.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    24,719,200.00


			19			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos									$    795,000.00			Km			60			$    47,700,000.00									60			$    47,700,000.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    47,700,000.00


			20			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias									$    3,384,000.00			Km			4			$    13,536,000.00									4			$    13,536,000.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    13,536,000.00


			21			1			Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas									$    3,260,000.00			global			1			$    3,260,000.00									11.58			$    37,746,562.00			0.913			$    2,977,358.00			8.79						28,649,206.00																																													$    9,097,356.00						$    2,977,478.00			$    0.91


			22			1000			Plegables (1000 semestrales)									$    2,080.00			unidad			2			$    4,160,000.00									2			$    4,160,000.00						$    - 0			0.00						0.00																																													$    4,160,000.00


																											$    - 0									N/A			N/A																																																												ERROR:#VALUE!


									ajuste al peso																														$    52.00															1.00																																													$    52.00





									TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)																		$    93,375,200.00												$    127,861,814.00						$    2,977,358.00									$    28,649,207.00			$    - 0





						*			Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)																		$    1,193,723,200.00												$    1,759,110,814.00						$    111,670,065.00									$    734,283,032.00			$    - 0																																										$    1,024,827,783.00


						*			Provisión (E)																		$    121,749,500.00												$    270,706,900.00


						*			Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E)																		$    1,315,472,700.00												$    2,029,817,714.00						$    111,670,065.00									$    734,283,032.00			$    - 0


						*			IVA = 19% * (F) = (G)																		$    249,939,813.00												$    385,665,365.66						$    21,217,312.35									$    139,513,776.00			$    - 0


						*			Costo Total = (F) + (G) = (H)																		$    1,565,412,513.00												$    2,415,483,079.66						$    132,887,377.35									$    873,796,808.00			$    - 0


						*			COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)																		$    1,565,412,513.00





			No. de Orden			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*  AÑO 2026																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.      de        fecha   de _____  de 2026






						Cantidad			CONCEPTO									Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)			Valor Total			Costo Mensual 			Prima Regional			Total Dedicación Recurso			VALOR 			 DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD 			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																				 


			1			1			Ingeniero Residente									$    7,862,000.00			$    500,000.00			7.00			$    58,534,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			2			1			Ingeniero Auxiliar1									$    5,000,000.00			$    500,000.00			7.00			$    38,500,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			3			1			Ingeniero Auxiliar 2									$    3,460,000.00			$    500,000.00			7.00			$    27,720,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			4			1			Especialista en Estructuras									$    7,500,000.00									$    26,250,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


									PERSONAL AUXILIAR


			5			1			Profesional en SST									$    2,570,000.00						7.00			$    17,990,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			6			1			Auxiliar Administrativo o Secretaria									$    1,740,000.00						7.00			$    12,180,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			7			2			Conductor 									$    1,685,000.00						7.00			$    23,590,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


									SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL																		$    204,764,000.00																		$    - 0									$    - 0


									FACTOR MULTIPLICADOR																		$    2.40																		2.4									$    2.40			$    2.40


									TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)																		$    491,433,600.00																		$    - 0									$    - 0			$    - 0


			No.			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS   						PRESENTE ACTA						EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA


																																				Acta de Modif.       No.      de        fecha   de _____  de 2026






						Cantidad			CONCEPTO									Costo			Unidad			Total Dedicación Recurso			Valor Total			Costos 			Unidad			Total Dedicación Recurso			VALOR 			DEDICACIÓN RECURSO			VALOR			TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO						VALOR


									OTROS COSTOS DIRECTOS


									VIATICOS


			8			1			Ingeniero Residente									300,000.00			DIA			5.00			$    1,500,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


									COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


			9			2			Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)									7,175,000.00			Mes			7			$    100,450,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


									OTROS COSTOS


			10			1			Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.									$    53,500,000.00			Global S/comprobante			1			$    53,500,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			11			1			Transportes aéreos y terrestres									$    6,420,000.00			Global S/comprobante			1			$    6,420,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			12			1			Oficina  (incluye servicios públicos)									$    2,380,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    16,660,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			13			1			Dotación de Oficina									$    720,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    5,040,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			14			1			Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.									$    260,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    1,820,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			15			1			Comunicaciones									$    530,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    3,710,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			16			1			Capacitación microempresas									$    515,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    3,605,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			17			1			Peajes									$    530,000.00			mes (S/comprobante)			7			$    3,710,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00


									TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)																		$    196,415,000.00																		$    - 0									$    - 0





									OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


			18			1			Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.									$    26,000,000.00			global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)			1			$    26,000,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			19			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos									$    843,000.00			Km			60			$    50,580,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			20			1			Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias									$    3,587,000.00			Km			4			$    14,348,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			21			1			Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas									$    4,000,000.00			global			1			$    4,000,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


			22			1000			Plegables (1000 semestrales)									$    2,250.00			unidad			1			$    2,250,000.00									N/A			N/A						$    - 0			0.00						0.00


																											$    - 0									N/A			N/A





									TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)																		$    97,178,000.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0





						*			Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)																		$    785,026,600.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0


						*			Provisión (E)																		$    85,372,000.00


						*			Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E)																		$    870,398,600.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0


						*			IVA = 19% * (F) = (G)																		$    165,375,734.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0


						*			Costo Total = (F) + (G) = (H)																		$    1,035,774,334.00												$    - 0						$    - 0									$    - 0			$    - 0


						*			COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)																		$    1,035,774,334.00





									Valor total básico años 2024,2025 y 2026																		$    2,992,691,200.00												$    - 0						$    111,670,065.00									$    1,182,836,818.00


									Provision Total año 2024,2025 y 2026																		$    356,078,900.00


									Subtotal costos básicos																		$    3,348,770,100.00												$    - 0						$    111,670,065.00									$    1,182,836,818.00			$    - 0


									IVA 																		$    636,266,319.00												$    - 0						$    21,217,312.35									$    224,738,995.00			$    - 0


									COSTO TOTAL																		$    3,985,036,419.00												$    - 0						$    132,887,377.35									$    1,407,575,813.00			$    - 0











			* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.





																											ERROR:#REF!												$    3,985,036,419.00																											ERROR:#REF!


																																																												ERROR:#REF!








																																	RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO


			Valor Anticipo Otorgado												Valor			%															* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.


			Valor Amortizado Presenta Acta												N/A																											VALOR BÁSICO PRESENTE MES			IVA						TOTAL PRESENTE MES


			Valor Amortizado Acumulado												N/A


			Valor Saldo por Amortizar												N/A																		 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									57,564,000.00			$    21,217,312.35						$    132,887,377.35


																																	OTROS COSTOS DIRECTOS									51,128,707.00


																		$ 111,670,065.00															OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO									2,977,358.00


			VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:																														VALOR TOTAL PRESENTE MES									111,670,065.00			$    21,217,312.35						$    132,887,377.35





																		$ 132,887,377.35


			VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:																								VALOR EN LETRAS:			CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS


																					(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)








			OBSERVACIONES

















			NOTAS:


			1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.


			2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.


			3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.


			4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.


			5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.


			6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.


			7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 








			Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 





























															Firma:																								Firma:


															Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ																								Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS												 


															Representante Legal o su Apoderado																								Supervisor de Contrato de Interventoría


															Interventoría																								Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND


															Matrícula Profesional No.: 25202098897CND





			Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).


			Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
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Dada en Aguazul, el 01 de septiembre de 2025



Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
MP 25202098897CND



CONSORCIO ANTEA GPM
NIT 901.836.935-8



CERTIFICACION



El suscrito delegado del representante Legal de CONSORCIO ANTEA GPM con NIT: 901.836.935-8 CERTIFICA 
QUE para contrato No.1942 de 2024, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4, Presentó durante el
desarrollo del contrato de la referencia el pago por concepto de Estampilla pro apoyo UPTC correspondiente al periodo
de AGOSTO DE 2025



Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No 15 del Contrato 
No. 1942 de 2024

















COMPROBANTE



No. Transacción



1734737937



1



100000194 - Estampilla Pro-UPTC



Medio de Pago



901836935



No. Autorización/CUS Fecha y Hora



139559043 29/08/2025
10:21:10-a.m.



Valor Servicio



Descripción del Pago:



Dirección IP:



Descripción Cantidad Valor Pagado



100000194 - Estampilla Pro-



181.134.139.152



$ 790,593.00



COP$ 790,593.00



Usuario Pagador:



$ 790,593.00



Total Pagado



8918003301 BANCO DE
OCCIDENTE



UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICARazón Social:



NIT











29/08/2025
10:21:10-a.m.



No. Transacción



NIT



79.059.296,72



1942



1734737937



Numero de Contrato



2025



Vigencia



NIT



CONSORCIO ANTEA GPM



Numero Identificación Contratante



INVIAS - 800215807



Nombre Contratista



Medio de Pago



Base Gravable



Fecha y Hora



8918003301 139559043



Numero Identificación ContratistaTipo de Documento



901836935



BANCO DE
OCCIDENTE



No. Autorización/CUS



Nombre Contratante
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AMV 1/2 1684-2024/1. DOC ACTA DE SERVICIOS No. 15 MES AGOSTO 2025 CTO 1684 DE 2024.pdf




Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO



NIT: 844.000.065-0



Valor:



Letras:



FIRMA:



Nombre: CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN



Fecha:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 
AUTORIZACION DE PAGO 



CÓDIGO AFINCO-FR-14



VERSIÓN 1



PÁGINA 1 DE 1



EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES



De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°833 del 21 de marzo del año 2025



AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE



$ 65,715,513.00



SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON
00/100 M.CTE



Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X): Acta de costos de servicios No.15 del 1-ago-2025 al
31-ago-2025 correspondiente al Contrato número 1684 DE 2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION
TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR
105+0642  (PUENTE  Q. LA  GUAYMARA  INCLUÍDO)”  LOTE  3



Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las
normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato. 



Con cargo al registro presupuestal número: 115925 del 04-mar-2025, fuente: Propios, rubro: C-2401-0600-103-
51102D-2401023-02, recurso No 20.











Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Casanare



15,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Profesional Especializado



DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE



mballesteros@invias.gov.co



(Firma)



Atentamente,



SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
CON 00/100 M.CTE ($ 64,599,700.00) Sin Iva



Que según la proforma del acta el valor del servicio correspondiente en letras es



"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL,
PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)”
LOTE  3; certifico:



CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.770.094 de Tunja, actuando en calidad de Supervisor del contrato No. 1684 de 2024, celebrado entre
Instituto Nacional de Vías y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, cuyo
objeto es:



Que las actividades desarrolladas por el contratista de servicio de mantenimiento rutinario



correspondientes al contrato mencionado anteriormente y desarrolladas del 1 al 31 de agosto de 2025



se realizaron a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad por el administrador



vial. Igualmente hubo cumplimiento 100% de los indicadores de servicio de mantenimiento rutinario.











CERTIFICA:



1 al 31 de agosto de 2025



y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 15



Atentamente,



(Firma)



LUIS FRANCISCO ROA



M.P. 25202 27266 CND



INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. Vial)



CONSORCIO ANTEA-GPM



LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETARES NACIONALES A CARGO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS, CASANARE, GRUPO AMV 1.



Que el apoyo para las actividades desarrolladas del de mantenimiento rutinario
correspondientes al contrato mencionado anteriormente se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido



, el valor del servicio correspondiente en letras es
SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON
00/100 M.CTE ($ 64,599,700.00) Sin Iva



Que se subscribió Contrato No. 1684 de 2024 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN
EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE
Q. LA  GUAYMARA  INCLUÍDO)”  LOTE  3











Aguazul, 1 de septiembre de 2025



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS



ADEUDA A:



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO



NIT 844.000.065-0



CONTRATO No. 1684 DE 2024



ACTA No. 15



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



(Firma)



JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ



REPRESENTANTE LEGAL



CC 1.116.545.201  de Aguazul-Casanare



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO



cooptrasllano@yahho.es



LA SUMA DE:



SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 
M.CTE ($ 65715513,000)



POR CONCEPTO DE:
Pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL



DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539



(PUENTE  Q. LA  ROCHA) - PR 105+0642  (PUENTE  Q. LA  GUAYMARA  INCLUÍDO)”  LOTE  3











CONTRATO No:



TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA DE 



COBRO



ANTICIPO ACTA DE OBRA



PAGO ANTICIPADO
ACTA DE 
INTERVENTORIA 



DESEMBOLSO ACTA DE AJUSTE



PRESTACION DE 
SERVICIOS X 15



OTRO



RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.



(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)



No. COMPROMISO    RUBRO No. RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO



G



No. COMPROMISO    RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO



TOTAL ACTA



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO



65,715,513.00$              



Firma                     Original firmado 



CUAL ?:  ____________________________



MP N°  25202-77804 CND



115925 C-2401-0600-103-51102D-240102302 65,715,513.00$              



1684 DE 2024



1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO



PERIODO



AFINCO-FR-12



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1   DE   1











Aguazul, 1 de septiembre de 2025



.



(Firma)
LUIS FRANCISCO ROA
M.P. 25202 27266 CND



INGENIERO RESIDENTE



La presente certificación se expide en Aguazul, el día 1 de septiembre de 2025, para el trámite del acta No 15



Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.



El suscrito, LUIS FRANCISCO ROA GÓMEZ, identificado con la cédula No 4.130.332 expedida en Guateque, en mi calidad de INGENIERO RESIDENTE



del CONSORCIO ANTEA-GPM con NIT  901836935-8.



CERTIFICO:



Bajo la gravedad de juramento, que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, ha cumplido a cabalidad con los pagos



correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el periodo correspondiente del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, en la



ejecución del contrato No 1684 DE 2024, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO



NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) -



PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)” LOTE 3, se encuentra a paz y salvo, por todos los conceptos de seguridad social y



parafiscales, tal como se puede constatar en la planilla identificada con el número  7983976519 emitida por Compensar ascSOI el 21 de agosto de 2025



CONSORCIO ANTEA-GPM











.



(Firma)
JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ



REPRESENTANTE LEGAL



CC 1.116.545.201  de Aguazul-Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO



Bajo la gravedad de juramento, que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, ha cumplido a cabalidad con los pagos



correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de agosto de 2025, en la



ejecución del contrato No 1684 de 2024, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO



NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) -



PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)” LOTE 3, mediante la planilla de pago número 7983976519 del operador Compensar



ascSOI, con fecha de pago del 21 de agosto de 2025



El suscrito JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ , identificado con la cédula No 1.116.545.201 expedida en Aguazul-Casanare, en mi calidad de
Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO con NIT 844.000.065-0



CERTIFICO:



Con los pagos efectuados, se elabora y anexa cuadro de CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DE



MANTENIMIENTO RUTINARIO y también se certifica que a la fecha la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, se



encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales.



La presente certificación se expide en Aguazul, el día 1 de septiembre de 2025, para el trámite del acta No 15











https://v3.camscanner.com/user/download
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Objeto del Contrato:



15 Período



Valor Incluido IVA



VALOR SIN IVA



40,051,814.00$               



40,051,814.00$               



VALOR SIN IVA



24,547,886.00$               



24,547,886.00$               



JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ LUIS FRANCISCO ROA
REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO RESIDENTE
CC 1.116.545.201  de Aguazul-Casanare M.P. 25202 27266 CND
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. Vial)



Firma Firma                 



VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



NIT DEPARTAMENTO DE BOYACÁ VALOR CON IVA



NIT DEPARTAMENTO DE CASANARE VALOR CON IVA



TOTAL DEPARTAMENTO DE CASANARE



891.855.200 MUNICIPIO 1



24,971,894.94$                               



800.065.593 MUNICIPIO 1 PAJARITO 40,743,618.06$                               



Contrato No. 1684 DE 2024 Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO



Acta No. Valor básico $ 64,599,700.00 01/08/2025 - 31/08/2025



"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL
SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE  Q. LA  ROCHA) - PR 105+0642  (PUENTE  Q. LA  GUAYMARA  INCLUÍDO)”  LOTE  3



$ 65,715,513.00



AGUAZUL 24,971,894.94$                               



TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 40,743,618.06$                               











COMPROBANTE



No. Transacción
eCollect 1716674612



1



100000194 - Estampilla Pro-UPTC



Medio de Pago



844000065



No. Autorización/CUS Fecha y Hora



138781276 21/08/2025
08:33:48-a.m.



Valor Servicio



Descripción del Pago:



Dirección IP:



Descripción Cantidad Valor Pagado



100000194 - Estampilla Pro-
UPTC



177.93.44.94



$ 401,000.00



COP$ 401,000.00



Usuario Pagador:



$ 401,000.00



Total Pagado



8918003301 BANCO AGRARIO



UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA



Razón Social:



NIT











21/08/2025
08:33:48-a.m.



No. Transacción
eCollect



NIT



0



16842024



1716674612



Numero de Contrato



3



Vigencia



NIT



COOPTRASLLANO



Numero Identificación Contratante



INVIAS - 800215807



Nombre Contratista



Medio de Pago



Base Gravable



Fecha y Hora



8918003301 138781276



Numero Identificación ContratistaTipo de Documento



844000065



BANCO AGRARIO



No. Autorización/CUS



Nombre Contratante








			7773d198d729ad277b7b7a640c14c3ae817410c3dce3e981590ce608e33773d0.pdf


			7773d198d729ad277b7b7a640c14c3ae817410c3dce3e981590ce608e33773d0.pdf


			7773d198d729ad277b7b7a640c14c3ae817410c3dce3e981590ce608e33773d0.pdf









AMV 1/2 1684-2024/2. VALOR DISCRIMINADO POR DPTOS Y MUNICIPIOS.xlsx

VALOR DISCRIMINADO 





			Contrato No.						1684 DE 2024									Contratista						COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO





									"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE  Q. LA  ROCHA) - PR 105+0642  (PUENTE  Q. LA  GUAYMARA  INCLUÍDO)”  LOTE  3


			Objeto del Contrato:














			Acta No.						15						Valor básico						$ 64,599,700.00									Período			01/08/2025 - 31/08/2025





			Valor Incluido IVA						$ 65,715,513.00





			VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


			NIT						DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																											VALOR SIN IVA			VALOR CON IVA


			800.065.593						MUNICIPIO 1												PAJARITO															$    40,051,814.00			$   40,743,618.06												0.62


									TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																											$   40,051,814.00			$   40,743,618.06





			NIT						DEPARTAMENTO DE CASANARE																											VALOR SIN IVA			VALOR CON IVA


			891.855.200						MUNICIPIO 1												AGUAZUL															$    24,547,886.00			$   24,971,894.94												0.38


									TOTAL DEPARTAMENTO DE CASANARE																											$   24,547,886.00			$   24,971,894.94												$    401,000.00			Estampilla




















						Firma 																											Firma                 





						JORGE ELIÉCER CÁRDENAS SÁNCHEZ																											LUIS FRANCISCO ROA


						REPRESENTANTE LEGAL																											INGENIERO RESIDENTE


						CC 1.116.545.201  de Aguazul-Casanare																											M.P. 25202 27266 CND


						COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO																											CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. Vial)
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OBJETO: <SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A 
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION 
TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-
AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 
(PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)= LOTE 3. 



VALOR: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.894.958.851,00) IVA 
incluido 



PLAZO: VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ 
EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.  



CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL 
LLANO, NIT 844.000.065-0 



CONTRATO NÚMERO   1 6 8 4    DE 2024. Entre los suscritos, MARIA VICTORIA 
ARBELAEZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.097.393.050 
expedida en Calarcá, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN CONTRACTUALES nombrada mediante Resolución No. 4334 del 30 de 
noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0001 del 03 de enero del 2024, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 
2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas 
por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO 
por una parte y por la otra, HENRY CALIXTO CHAPARRO CÁRDENAS identificado con la 
C.C. No. 4.193.863, expedida en Pajarito 3 Boyacá  , obrando en nombre y representación 
legal de la <COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO= , 
persona jurídica identificada NIT 844.000.065-0, en su calidad de Representante, según 
Certificado de Existencia y Representación Legal del 09 de mayo del 2024 expedido por la 
Cámara de Comercio de Casanare (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento que ni el, ni la Cooperativa que representa, se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos 
del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se especifica a continuación, el cual 
fue adjudicado por Resolución No. 1473 del 02 de mayo del 2024, previa Licitación 
Pública Número LP-DEO-SGI-092-2023, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, 
Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales 
aplicables a la materia y las siguientes: 



 











 



CONTINUACIÓN CONTRATO No.       1684        Del 2024, CUYO OBJETO ES <SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN 
EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA 
GUAYMARA INCLUÍDO)= LOTE 3 



 



 



CLÁUSULAS 



CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL 
INSTITUTO, <SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL 
SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 
105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)=LOTE 3, de acuerdo con el Pliego 
de Condiciones de la respectiva Licitación Pública, la propuesta del CONTRATISTA 
aceptada por el INSTITUTO y las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones, 
adendas y en la ficha técnica que hace parte del mismo.  



CLÁUSULA SEGUNDA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 3 El Contratista y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y aceptados en su propuesta con la 
presentación de la misma.   



CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se fija 
en la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE 
($1.894.958.851,00) IVA incluido, MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, 
equivalente a 1.457,660654615385 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 
año de suscripción del presente contrato.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. 3 El contrato de prestación de servicios no se 
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
y el Formulario No. 1 de la Licitación Pública.  



PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  



CLÁUSULA CUARTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. 3 El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.894.958.851,00) IVA incluido, MONEDA 
CORRIENTE, discriminada así:  



 



AÑO 2024 



a). VALOR BASICO: SEISCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($603,734,500.00) MONEDA CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y UN   PESOS ($10,428,141.00) MONEDA CORRIENTE.  











 



CONTINUACIÓN CONTRATO No.       1684        Del 2024, CUYO OBJETO ES <SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN 
EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA 
GUAYMARA INCLUÍDO)= LOTE 3 



 



 



AÑO 2025 



a). VALOR BASICO: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($775,196,400.00) MONEDA CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($13,389,756.00) MONEDA CORRIENTE.  



AÑO 2026 



a). VALOR BASICO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($483,852,600.00) MONEDA 
CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($8,357,454.00) MONEDA 
CORRIENTE.  



PARÁGRAFO PRIMERO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales 
según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, 
suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal 3 CONFIS - del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se reservarán las siguientes sumas 
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103 denominado 
CONSERVACIÓN  DE   VÍAS   A   TRAVÉS   DE   MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 
ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL, recursos propios con número de autorización SIIF 
Nación 77723 del 26 de octubre del 2023, así: vigencia 2024: $614.162.641, vigencia 
2025: $788.586.156 y vigencia 2026: $492.210.054. Lo anterior, de conformidad con la 
distribución de recursos contenida en el Memorando No. Radicado: 2024I-VBOG-027819 
del 09  de mayo del 2024. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con el Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2024-
012281 de fecha 13 de marzo del 2024, suscrito por el Director General del Presupuesto 
Público Nacional (E) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó lo siguiente:  <(&) 
De acuerdo con la normatividad citada y lo indicado por ese Instituto en la justificación que 
acompaña la solicitud, se tiene que no existe competencia legal alguna para que el Consejo 
Superior de Política Fiscal 3CONFIS y/o su delegado ratifique la autorización de los cupos 
de vigencias futuras autorizadas mediante oficio  No.  2-2023-056551  del  26  de  octubre  
de  2023  de  la  Dirección  General  del  Presupuesto  Público Nacional para los años 2025 
y 2026, toda vez que no se realiza ningún ajuste a estos y el compromiso que se va a 
registrar es inferior al cupo inicialmente autorizado (&)=. 



PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con la Ley 2342 del 2023 y Decreto 2295 del 2023 
en el Articulo 32 establecen lo siguiente: <Los cupos anuales autorizados para asumir 
compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se 
concede la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2o del artículo 
8º de la Ley 819 de 2003. Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal 
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correspondiente los ajustes presupuestales, a que se refiere el inciso 2 del Artículo 8 de la 
Ley 819 del 2003, se requerirá de la reprogramación de los cupos anuales autorizados por 
parte de la autoridad que expidió la autorización inicial, con el fin de dar continuidad al 
proceso de selección del contratista. De no ser necesario efectuar algún ajuste, no se 
requerirá de una nueva autorización de vigencia futura. Los registros en el Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación deberán corresponder a los cupos 
efectivamente utilizados=. 



PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con el Memorando Individual No. Radicado: 2024I-
VBOG-022892 de fecha 23 de abril del 2024, por parte de la SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 
expresó lo siguiente: <(&) Al tenor de la citada norma de la Ley anual de Presupuesto 
vigente y del contenido del oficio de la Dirección General de Presupuesto (Referencia 
2.2024-012281 del 13 de marzo de 2024), se concluye que la Autorización de Vigencia 
Futura Excepcional No. 77723 SIIF NACION continua vigente, toda vez que ampara 
procesos de selección aperturados en el año anterior y que en la presente vigencia fiscal 
no demanda ajustes ni reprogramaciones que viabilicen el trámite de una ratificación o de 
una nueva autorización de Vigencia Futuras. Por su parte, la opción 2 hace referencia a la 
afectación tradicional de Autorizaciones de Vigencias Futuras Excepcionales, las cuales no 
parten de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia fiscal en curso y sus 
afectaciones se plantean para los años 2024, 2025 y 2026, como corresponde a la 
Autorización de Vigencias Futuras bajo examen. En principio la opción 2 planteada por ese 
despacho, acorde a la norma presupuestal pluricitada en el presente escrito y la asesoría 
de funcionarios del SIIF NACIÓN consultados; es la más indicada para aplicar a los 
respectivos textos contractuales, ya que atiende a las particularidades presupuestales y 
contractuales en cuestión (&)=. 



CLÁUSULA QUINTA: PLAZO. 3 El plazo para la ejecución del presente contrato será de 
VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO 
DE 2026, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del 
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será 
cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones y adendas. 



CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, el 
valor del presente contrato contra presentación de la factura mensual. Las facturas 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de prestación 
del servicio y el INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 
formule. En caso de mora en el pago, el INVÍAS reconocerá al CONTRATISTA un interés 
moratorio que se liquidará siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 
Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). Para realizar los pagos correspondientes se requiere previa presentación de la 
factura, y el acta de recibo a satisfacción mediante certificación expedida por el supervisor 
del contrato para cada uno de ellos.  Adicionalmente el contratista deberá presentar 
certificación de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, la acreditación 
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de estos aportes se requerirá para la realización del pago derivado del presente contrato 
al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.  El pago se efectuará 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la correcta presentación de los documentos 
requeridos para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección Financiera.  
Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando 
cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas 
las glosas formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera. Se 
establece como fecha de pago, la fecha de consignación de los recursos en la respectiva 
cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL 
CONTRATISTA. En el evento en que EL INSTITUTO no efectúe el pago de la factura de 
cobro respectiva, pasados los sesenta (60) días para el pago, siempre y cuando se hayan 
presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores 
requisitos, deberá cancelar al CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, 
según el Artículo, según el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto No. 1082 del 2015,  por 
configurarse mora en el pago,  salvo que se trate la citada mora por circunstancias de PAC, 
caso en el cual el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los documentos descritos para el pago deberán ser radicados 
ante en el Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 
parcial, El CONTRATISTA presentó certificación del 08 de mayo del 2024 expedida por 
Banco Agrario de Colombia   con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente    No 
0-155-40-00216-7, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  



PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser 
controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 



PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 
del 2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los 
términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el 
porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   



PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá 
al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones 
al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la 
Entidad. 
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CLÁUSULA SEPTIMA: ANTICIPO. 3   Para el presente contrato por su naturaleza en ser 
de servicio la entidad no entregará al contratista anticipo.   



CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 3 EL CONTRATISTA se 
compromete para con el INSTITUTO a: 1). Atender todas las recomendaciones que se 
consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.2). Ejecutar el 
objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por el 
INSTITUTO.3). Permanecer en la vía, con dedicación exclusiva de todo el personal 
propuesto. Estar disponibles durante los 7 días de la semana, las 24 horas para estar 
atentos en caso de que se presente cualquier situación no prevista.4). Utilizar las señales 
temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, conforme a las 
instrucciones que sobre cantidad necesaria, orden y ubicación le imparta el Director 
Territorial en cumplimiento de la Resolución No. 1219 del 04 de Mayo del 2015, proferida 
por el Ministerio de Transporte, por la cual se adopta el Manual de señalización vial. 
Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteas y ciclorutas en 
Colombia. Su incumplimiento acarreará las sanciones a las que haya lugar de acuerdo con 
la Resolución No. 03602 del 13 de agosto del 2007.5). Disponer de un medio de 
comunicación permanente como celular o radioteléfono. 6). Usar durante la jornada de 
trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme consta de 
una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados o 
asociados. 7). Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de 
El CONTRATISTA y el Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento 
de los Indicadores de Mantenimiento requeridos. 8). Afiliar a sus empleados o asociados, 
según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones y 
a constituir un seguro de vida de acuerdo con las normas y leyes vigentes. 9). Cumplir con 
la normatividad vigente relacionada con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, incluyendo la relacionada con el desarrollo y operación del Sistema de 
Emergencias Médicas (Resolución 926 del 2017 o la que se encuentre vigente). 10). Los 
empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO están obligados 
a participar en los programas de capacitación que sean programados. 11). Informar por 
escrito a la Dirección Territorial el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la 
suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso 
de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá haber más de dos (2) no 
asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación temporal por más de diez (10) 
días, el Director Territorial deberá autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia. El 
contratista se compromete a mantener durante el plazo de ejecución, el personal ofrecido 
en la propuesta para el desarrollo del contrato, el cambio de personal debe ser justificado 
y aprobado por el administrador vial y la Dirección Territorial del INVIAS. 12). El contratista 
como responsable del mantenimiento rutinario deberá proporcionar a los trabajadores todo 
el equipo y herramientas necesarias, así como los elementos de seguridad industrial 
requeridos para realizar las actividades de mantenimiento rutinario, garantizando el 
transporte de los trabajadores y de las herramientas a los diferentes frentes de actividad 
con la respectiva seguridad industrial y cumpliendo con la normatividad vigente que haya 
al respecto. 13). EL CONTRATISTA con calidad de COOPERATIVA O PRECOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO, que incumpla las obligaciones derivadas de la vinculación del 
personal de acuerdo con lo ofrecido en los formatos 6 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN 
y/o Formato 6B3 CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN, se aplicarán las multas en las 
cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL CONTRATISTA que incumpla las 
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obligaciones derivadas del ofrecimiento de FACTOR DE CALIDAD, formato 7 
COMPROMISO PARA OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen.  
  
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA  deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 
680 del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato 
que haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 8A 3 Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 8B 3 Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del 
Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del Licitación 
Pública situación que deberá verificar el supervisor del contrato.   



CLAUSULA NOVENA: ACTIVIDADES E INDICADORES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO VIAL. - En el desarrollo del contrato el contratista se obliga a realizar 
las actividades que se relacionan a continuación y se medirá de acuerdo con los 
indicadores de mantenimiento vial y las actividades descritas. El desempeño de las 
actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial: 
 



Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra 
para realizar Bacheo 



(carreteras pavimentadas) 
realizado con mano de obra 



directa: Reparación 
localizada en la estructura de 



la calzada, tapando los 
huecos por medio de 



reconstrucción de las capas 
inferiores con material 



granular compactado, sin 
incluir la capa de rodadura. 



 
 



Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la 



existencia de huecos. Colocará 
la mano de obra necesaria para 



el bacheo. Tapará todos los 
huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 
realice el bacheo. 



 
 
 



No se permitirá que 
haya huecos, 



siempre y cuando se 
le suministre el 



material 



Servicio de mano de obra 
para realizar Parcheo 



realizado con mano de obra 
directa: Arreglo localizado de 
la capa de rodadura mediante 



la colocación de mezcla 
asfáltica (concreto asfáltico, 
mezcla con asfalto líquido o 



mezcla con emulsión) 
incluyendo la compactación. 



Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la 



existencia de huecos. Colocará 
la mano de obra necesaria para 



el parcheo. Tapará todos los 
huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 
realice el parcheo. 



 
No se permitirá que 



haya huecos, 
siempre y cuando se 



le suministre el 
material. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra 
para realizar Sello de fisuras 
abiertas (ancho mayor de 3 
mm) realizado con mano de 



obra directa. Relleno de 
fisuras abiertas (grietas) con 
una mezcla de emulsión y 



arena 



 
 



Colocará la mano de obra y la 
herramienta mínima exigida 



para sellar fisuras. 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra 
para realizar Sello de fisuras 
abiertas (ancho menor de 3 
mm) realizado con mano de 



obra directa. Relleno de 
fisuras abiertas (grietas) con 



emulsión asfáltica. 



 
 



Colocará la mano de obra y la 
herramienta mínima exigida 



para sellar fisuras 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra 
para realizar Bacheo (en 
carreteras destapadas) 



realizado con mano de obra 
directa: Relleno de los 



huecos de la banca, con 
materiales de igual o superior 
calidad a los existentes en la 



calzada, incluyendo la 
compactación. 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento Vial de la 
existencia de huecos. Colocará 
la mano de obra necesaria para 



el bacheo. Tapará todos los 
huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 
realice el Bacheo 



 
 



No se permitirá que 
haya huecos, 



siempre y cuando se 
le suministre el 



material. 



Servicio de mano de obra 
para realizar Bacheo (en la 



berma pavimentada) 
realizado con mano de obra 



directa. Relleno de los 
huecos de la banca, con 



materiales de igual o superior 
calidad a los existentes en la 



calzada, incluyendo la 
compactación. 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento Vial de la 
existencia de huecos. Colocará 
la mano de obra necesaria para 



el bacheo. Tapará todos los 
huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 
realice el parcheo 



 
 



No se permitirá que 
haya huecos, 



siempre y cuando se 
le suministre el 



material. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra 
para realizar Parcheo (en la 



berma pavimentada) 
realizado con mano de obra 
directa: Arreglo localizado de 
la capa de rodadura mediante 



la colocación de mezcla 
asfáltica (concreto asfáltico, 
mezcla con asfalto líquido o 



mezcla con emulsión) 
incluyendo la compactación. 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento vial de la 
existencia de huecos. Colocará 
la mano de obra necesaria para 



el parcheo. Tapará todos los 
huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 
realice el parcheo. 



 
 



No se permitirá que 
haya huecos, 



siempre y cuando se 
le suministre el 



material. 



Servicio de mano de obra 
para realizar Sello de fisuras 
abiertas (ancho mayor de 3 
mm) realizado con mano de 



obra directa. Relleno de 
fisuras abiertas (grietas) con 
una mezcla de emulsión y 



arena 



 
 



Colocará la mano de obra y la 
herramienta mínima exigida 



para sellar fisuras 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra 
para realizar Sello de fisuras 
abiertas (ancho menor de 3 
mm) realizado con mano de 



obra directa. Relleno de 
fisuras abiertas (grietas) con 



emulsión asfáltica 



 
 



Colocará la mano de obra y la 
herramienta mínima exigida 



para sellar fisuras 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza de 
bermas pavimentadas 



realizado con mano de obra 
directa: eliminación de tierra, 



basura y otros obstáculos 
encontrados en las bermas 



que pueden restringir su 
utilización. Debe incluir el 



cargue y transporte eventual 
a un sitio adecuado (el cual 



no tenga restricción). 



Limpiará las bermas y botará los 
desechos en un sitio adecuado 



que no tenga restricción. 



Las bermas 
permanecerán 



siempre limpias. En 
casos extremos se 



permite como 
máximo 10% del área 



de las bermas 
cubiertas por 
obstáculos 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra 
para realizar bacheo (en la 
berma afirmada) realizado 
con mano de obra directa. 



Relleno de los huecos de la 
berma, con material de igual 



o superior calidad a los 
existentes en la calzada, 



incluyendo la compactación. 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento Vial de la 
existencia de huecos. Colocará 
la mano de obra necesaria para 



el bacheo. Tapará todos los 
huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 
realice el bacheo. 



 
 



No se permitirá que 
haya huecos, 



siempre y cuando se 
le suministre el 



material. 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza de 



bermas realizado con mano 
de obra directa. Eliminación 



de tierra, basura y otros 
obstáculos encontrados en 



las bermas que puedan 
restringir su utilización. Debe 



incluirse el cargue y 
transporte eventual a un sitio 
adecuado (el cual no tenga 



restricción). 



 
 
 



Limpiará las bermas y botará los 
desechos en un sitio adecuado 



que no tenga restricción. 



 
Las bermas 



permanecerán 
siempre limpias. En 
casos extremos se 



permite como 
máximo 10% del 



área de las bermas 
cubiertas por 
obstáculos. 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza manual 
de las cunetas revestidas y 



en Tierra 



 
Mantendrá limpias las cunetas. 



Las cunetas 
permanecerán 
limpias. No se 



permite obstrucción. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 
de las zanjas de coronación 



revestidas y en tierra 



 
 



Mantendrá limpias las zanjas de 
coronación 



Las zanjas de 
coronación 



permanecerán
 sie
mpre limpias. No se 
permite obstrucción. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 
de encoles y/o descoles 



revestidos y en tierra 



 
 



Limpiará encoles y descoles 



Los encoles y 
descoles 



permanecerán
 sie
mpre limpios. No se 
permite obstrucción 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza manual 
de obras de más de 0.60 m2 



 
Mantendrá las obras limpias 



Las obras 
permanecerán 



siempre limpias. No 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



de sección (de f 24=, f 36= y 
box coulverts) 



se permite 
obstrucción. 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza manual 



de pequeñas obras 
hidráulicas (zanjas colectoras, 



canales, cámaras) 



 
 



Mantendrá las obras limpias 



 
Las obras 



permanecerán 
siempre limpias. No 



se permite 
obstrucción. 



Servicio de mano de obra 
para realizar mantenimiento 



rutinario de puentes realizado 
con mano de obra directa, 
incluye obras de limpieza 



(trabajos que puedan 
realizarse manualmente y 
que no impliquen equipo 



especializado) 



 
Las obras deben estar siempre 



libres de obstrucciones que 
impidan el flujo del agua y su 
correcto funcionamiento. Las 



estructuras deben estar siempre 
libres de vegetación y basura 
para que todos sus elementos 
funcionen para lo que fueron 
diseñados (drenes, juntas, 
apoyos, aletas, muros, etc). 



 
 



Los puentes 
permanecerán 



siempre limpios. 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza manual 



del lecho del río (si las 
condiciones del caudal del río 



lo permiten) limpieza 
(trabajos que puedan 



realizarse manualmente y 
que no impliquen equipo 



especializado) 



 
 



Colocará la mano de obra 
cuando sea posible hacerlo 



manualmente 



 
 
 



Disponibilidad para la 
actividad 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza manual 
de cursos de agua. Limpieza 



(trabajos que puedan 
realizarse manualmente y 
que no impliquen equipo 



especializado). 



 
 



Limpiará cursos de agua 



 
Los cursos de agua 



permanecerán
 sie
mpre limpios. No se 
permite obstrucción. 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza manual 



y pintura de barandas 



 
Limpiará y pintará barandas 



Las barandas 
permanecerán 



siempre pintadas y 
limpios 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



 
Servicio de mano de obra 
para realizar despeje de 
derrumbes (No incluye 



maquinaria ni señalización 
temporal) 



Removerá los derrumbes 
pequeños en forma inmediata. 



Tendrá disponibilidad 
permanente, informará al 
Administrador vial de la 



ocurrencia de derrumbes y 
colaborará en su evacuación 



 
No se permite 



obstrucción de la 
carretera. 



Disponibilidad 
permanente. 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza de la 



calzada. (No se incluye 
maquinaria) 



 
Remover piedras, árboles o 
cualquier obstáculo en forma 



inmediata 



 
La calzada



 permanecerá 
siempre limpia. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar rocería y 
desmonte manual 



Controlar vegetación en zonas 
laterales y el separador para 



mejorar la visibilidad. (Incluye el 
retiro de los residuos vegetales 
hacia los sitios que no tengan 



restricción). 



 
Debe permanecer 
por debajo de 30 



cms. 



Servicio de mano de obra 
para realizar poda, corte y/o 



retiro de árboles 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario podar, 



cortar o retirar árboles. 



 
Disponibilidad para la 



actividad 



Servicio de mano de obra 
para realizar empradización 



con semillas 



Colocar la mano de obra cuando 
requiera hacer empradización 



con semillas 



 
Disponibilidad para la 



actividad 



Servicio de mano de obra 
para realizar empradización 



con cespedones 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario hacer 



empradización con cespedones 



 
Disponibilidad para la 



actividad 



 
Servicio de mano de obra 
para realizar jardinería (De 



acuerdo con las instrucciones 
del Administrador Vial o del 
Ingeniero de la Territorial) 



En donde sea posible sembrar y 
mantener cultivos de plantas 
ornamentales de acuerdo con 



instrucciones del Administrador 
de Mantenimiento Vial o del 



Ingeniero de la Territorial 



 
 



Jardines bien 
cultivados 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición de la 
lámina de las señales (No 



incluye suministro). 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario reponer 



una lámina de señal, (de 
acuerdo con las instrucciones 



del Administrador de 
Mantenimiento vial o del 



Ingeniero de la Territorial) 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición del 
poste de la señal (No incluye 



suministro) 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario reponer 
un poste de señal de acuerdo 



con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento 



vial o del Ingeniero de la 
Territorial). 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición de la 
señal completa (No incluye 



suministro) 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario reponer 



una señal completa, de acuerdo 
con las instrucciones del 



Administrador de Mantenimiento 
Vial o del Ingeniero de la 



Territorial 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición de las 
señales de referencia (No 



incluye suministro) 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario reponer 



una señal de referencia, de 
acuerdo con las instrucciones 



del Administrador de 
Mantenimiento Vial o del 
Ingeniero de la Territorial 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar pintura. 
Renovación de las 



indicaciones en el mojón (No 
incluye suministro) 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario pintar un 



mojón, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador 



de Mantenimiento vial o del 
Ingeniero de la Territorial 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra 
para realizar limpieza manual 



de señales 



 
Limpiará señales 



Las señales 
permanecerán 



siempre limpios. 



 
Servicio de mano de obra 
para realizar instalación de 



defensas metálicas de correa 
simple (No incluye 



suministro). 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario colocar 



defensas metálicas, de acuerdo 
con las instrucciones del 



Administrador de Mantenimiento 
vial o del Ingeniero de la 



territorial. 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



 
Servicio de mano de obra 
para realizar instalación de 



defensas metálicas de correa 
doble (No incluye suministro) 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario colocar 



defensas metálicas, de acuerdo 
con las instrucciones del 
Administrador vial o del 



Ingeniero de la Territorial 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición de las 
partes dañadas de una 



defensa metálica (No incluye 
suministro) 



Colocará la mano de obra 
cuando sea necesario reponer 



defensas metálicas, de acuerdo 
con las instrucciones del 



Administrador de Mantenimiento 
Vial o del Ingeniero Territorial 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 
de defensas metálicas 



 



Limpiará las defensas metálicas 



 
Las defensas
 metálicas 
permanecerán 
siempre limpias 



Vigilancia 



Apoyará la gestión para el control 
de: 



a. Botaderos de basuras y 
desechos en la zona de carretera 



b. Invasiones. 



c. Ejecución de obras no 
autorizadas tales como: 



acueducto, redes de servicio, etc. 
Informando oportunamente al 



Administrador de Mantenimiento 
Vial o al Ingeniero de la Territorial 



 



Colaborar con la 
vigilancia 



informando 
oportunamente al 



Administrador 
de Mantenimiento 
Vial o al Ingeniero 



Territorial 



Servicio de mano de obra 
para realizar obras menores 



preventivas y de 
mantenimiento rutinario, 



coordinadas por el 
Administrador Vial, previa 
aprobación de la Dirección 



Territorial, quien suministrará 
los recursos necesarios y 



disponibles 



 
Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario realizar 
obras menores preventivas y de 



mantenimiento rutinario, de 
acuerdo con las instrucciones 



del Administrador vial o del 
Ingeniero de la Territorial 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del 
contratista 



Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra 
para la atención de 



emergencias. Tareas 
necesarias para 



intervenciones que aseguren 
un restablecimiento rápido del 



tránsito (No incluye 
maquinaria ni señalización 



temporal). 



 
Colaborará en todas las 



acciones requeridas e informará 
de inmediato al Administrador 



de Mantenimiento Vial. Colocará 
la mano de obra cuando sea 



necesario 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



OTROS REQUERIMIENTOS Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



 
PERSONAL 



El personal presentado en la 
propuesta deberá ser el que 



ejecute directamente el contrato 
durante el plazo estipulado en el 



mismo 



Su incumplimiento 
acarrea un 



descuento del 10% 
del valor del acta del 



mes respectivo 



 
 
 
 



HERRAMIENTAS 



El contratista deberá contar en 
forma permanente con un 



celular o radio teléfono para 
comunicarse con el 



Administrador de Mantenimiento 
Vial y/o con la Dirección 



Territorial y deberán disponer de 
la herramienta mínima en 
condiciones óptimas de 



funcionamiento, exigidas en el 
presente documento 



 
 
 



Su incumplimiento 
acarrea un 



descuento del 5% 
del valor del acta del 



mes respectivo. 



 
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 3 INVÍAS 
3 EL INSTITUTO se compromete a: 1). Cancelar el valor del presente contrato como 
contraprestación de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 2). Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las 
obligaciones del presente contrato. 3). Facilitar todos los medios necesarios para el buen 
desarrollo del contrato. 4). Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato 
y que surjan del desarrollo del mismo.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES 
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.  El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas 
las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de 
manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya 
que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia 
sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del 
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Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 
naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 
alguna. El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y legales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 
supervisor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el 
control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en los 
Artículos 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 65 Ley 1819 del 2016. La acreditación de 
estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, 
al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. 3 EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  



CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. 3 De conformidad con los 
Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas 
del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública, EL 
CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas 
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que 
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  



CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. 3 Para cubrir 
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente:  



a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  



b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más 
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c). Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 
del contrato, con una vigencia contada a partir del acta de recibo definitivo y seis (6) meses 
más 



PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y 
requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar 
la garantía única de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en 
la plataforma transaccional SECOP II. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  



PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. 3 EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  



PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA. 3 EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía 
cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, 
así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no 
adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  



PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO.  En relación con el 
amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 
que el CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se 
compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los 
productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala 
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
contratista. 



PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto 
a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: " El tomador debe 
ser el contratista. " Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la 
garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. " Se debe establecer clara y 
completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, 
Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre 
del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. " Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. " Debe incluir claramente el número y año del 
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contrato. " Debe incluir el objeto del contrato. " Las garantías y el seguro deben ser firmados 
por el representante legal del contratista. " La fecha de inicio de la vigencia de los amparos 
y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 
la orden de inicio de ejecución del contrato de prestación de servicios, la vigencia final de 
las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución 
del plazo contractual. " En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 
" Las garantías deben venir en original. " Anexar el comprobante de pago de la prima 
correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.  



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 3 El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 
asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 
valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  



PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  



PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 
del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 
cumplimiento.  



PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 
serán admisibles.  



PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
No. 1082 del 2015.  



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS. 3 En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 
las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 
2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición 
de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  



PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las 
obligaciones derivadas de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en 
su propuesta a través del Formato 8A 3 Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o el Formato 8B 3 Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
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del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las 
obligaciones derivadas de mano de obra no calificada, se aplicarán las multas en las 
cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 3 En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y de forma proporcional al avance del contrato. El pago del valor aquí 
estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial 
y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL 
INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados 
con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo 
y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se 
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 
Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento.  



PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de 
cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 
Civil.  



CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD. 3 El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 
lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con 
ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  



PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el supervisor hará una relación 
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, las cuales se consignarán en un Acta que deberá llevar visto bueno del 
INSTITUTO. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor 
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL 
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato.  



PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. 3 En caso de declaratoria de caducidad 
se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. 3 Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  



PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 
por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 
técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. 3 EL CONTRATISTA 
es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE 
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. 3 EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato 
con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 
vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. 3 EL CONTRATISTA 
no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y 
expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA 
de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 3 Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 
imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión 
de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SUPERVISIÓN. La coordinación, supervisión y 
vigilancia de la ejecución del presente Contrato, estará a cargo del ADMINISTRADOR VIAL 
o quien haga sus veces, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, 
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, tendrá a su cargo coordinar lo 
atinente a la ejecución de este. Será responsable de verificar el cumplimiento del objeto y 
de las obligaciones del contrato y autorizar los pagos en los términos establecidos en el 
presente contrato. Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán 
supervisadas por el INVIAS, a través del supervisor del contrato. El contratista deberá 
respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. El 
supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las actividades y éste estará obligado a 
cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista serán 
expedidas o ratificadas por escrito. La máxima obligación del contratista será ejecutar las 
actividades de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, 
especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 
Serán funciones del supervisor asegurar para el INVIAS, que el Contratista cumpla con las 
obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las actividades en los 
aspectos técnicos y administrativos del mismo. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DIVERGENCIAS:  Las divergencias que ocurran entre 
el supervisor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de 
los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso 
de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al DIRECTOR OPERATIVO, cuya decisión será 
definitiva. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, 
POR ENTRADA EN VIGOR DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN O DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O LA TRANSFERENCIA O ENTREGA DE LA VÍA A 
OTRA ENTIDAD: En caso de que se suscriban contratos de concesión o de mantenimiento 
integral, que afecten en forma total el Contrato para efectuar el servicio de mantenimiento 
rutinario que se derive de este proceso, el mismo se dará por terminado tan pronto se 
produzca este hecho. En el caso de que se suscriban contratos o se expida cualquier otro 
documento que implique transferencia o entrega de la vía a otra entidad que afecte en 
forma total o parcial el sector entregado para la ejecución del contrato, el contratista acepta 
con la presentación de la propuesta y con la firma del Contrato, que el Contrato para el 
mantenimiento rutinario terminará, o se modificará automáticamente cuando este hecho se 
produzca. La terminación del contrato por estas causas, de ninguna manera representa 
para el proponente la posibilidad de reconocimiento de valor alguno a título de 
indemnización o desequilibrio financiero del Contrato, como tampoco, obligación del 
INVIAS por el pago de estos Conceptos, por cuanto se trata de una situación conocida, 
prevista y aceptada por el contratista desde el momento mismo de la apertura del proceso 
y tenida en cuenta y evaluada por él, desde la presentación de la propuesta. Para el efecto 
de la terminación automática del Contrato, bastará con la ocurrencia del hecho y la 
notificación que haga el INVIAS al contratista, sobre esta situación. Conocida la 
adjudicación del contrato de concesión o de mantenimiento integral, o la transferencia o 
entrega de la vía, el INVIAS notificará al contratista, quien tendrá como fecha de 
terminación de su Contrato la fecha fijada por INVIAS para la entrega de la carretera al 
Concesionario o al contratista o a la entidad correspondiente. Una vez notificada la 
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terminación del Contrato por parte de INVIAS se procederá a la liquidación del mismo por 
mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente si es del caso, en el estado en que se 
encuentre. En el evento de que el Contrato de Concesión o de mantenimiento integral o 
contrato que incluya estas actividades o suscripción de contrato o documento de 
transferencia de la vía o entrega de la misma a otra entidad otorgado por INVIAS afecte en 
forma parcial los sectores de carretera que se encuentran en mantenimiento rutinario el 
contratista acepta que estos se reduzca del alcance de su contrato; con el compromiso que 
ello no afecta el equilibrio financiero del contrato ni causa indemnización alguna a su favor, 
pues conoce esta situación y la ha considerado y evaluado para la interpretación de la 
propuesta. En el caso de modificación, el INVIAS notificará al contratista sobre el hecho, 
indicando los sectores que se afectan con la concesión o con el mantenimiento integral o 
la suscripción de contrato o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a 
otra entidad. Con esta notificación se entenderá formalizada la modificación. Las anteriores 
situaciones, no darán derecho a reclamación administrativa o judicial alguna por parte del 
contratista que atiende el mantenimiento rutinario de las vías. En el caso de entrega de 
sectores viales al INVIAS por parte de otra Entidad se evaluará de acuerdo a la necesidad 
y conveniencia del servicio y previo análisis de la unidad ejecutora la modificación del 
contrato con el fin de incluirlos, acorde con los procedimientos de la Entidad. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN. 3 El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo, la cual debe ser suscrita una 
vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las 
causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. 



PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación 
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  



PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  



PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato MEPI-MN1-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. 3 
Una vez vencidas las garantías según el caso, cada Dirección Territorial expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 
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dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. 3 El CONTRATISTA se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 



CLÁUSULA TRIGECIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 3 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares 
determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso 
de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se 
suscriba el contrato.  



CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. 3 Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: " Estudios y 
documentos previos, análisis del sector y documentos técnicos.  " Pliego de condiciones 
con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios y todos los 
documentos publicados y referenciados en el desarrollo del proceso, incluido las Actas de 
Audiencia y el informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación. " 
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. " Las garantías debidamente aprobadas. " 
Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL 
INSTITUTO efectuará los pagos.  " Los contratos que se suscriban para la obtención de las 
garantías y seguros exigidos. " Registro presupuestal expedido por el Área de Presupuesto 
del Instituto Nacional de Vías y Formulario para aplicación de Retención en la Fuente, 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). " Toda la 
correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 
CONTRATISTA. 



 



 
 
 
 











Número del contrato



Duración del contrato



Fecha de inicio de contrato



Fecha de terminación del



contrato



Liquidación



Fecha de inicio de liquidación



Fecha fin de liquidación



Obligaciones Ambientales



Fecha de inicio de



obligaciones ambientales



Fecha fin de obligaciones



ambientales



Incluye criterios de



sostenibilidad ambiental



Obligaciones pos consumo



Reversión



Documentos Tipo



¿Debe cumplir con invertir



mínimo el 30% de los recursos



del presupuesto destinados a



comprar alimentos, cumpliendo



con lo establecido en la Ley



2046 de 2020, reglamentada por



el Decreto 248 de 2021?



Contrato asociado a las



órdenes impartidas por la



Corte Constitucional en la



Sentencia T-302 de 2017



Identificación del contrato



ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6283018  



Versión del contrato 1  



Estado de contrato Firmado  



Fecha de generación del estado 7 días de tiempo transcurrido (2/05/2024 5:35:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



1684-2024  



Objeto del contrato



"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL
SECTOR 6211 SOGAMOSOAGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR
105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3



 



Tipo de Contrato Prestación de servicios  



¿Asociado a otro contrato? Sí No  



29 Meses  



 *  



31/07/2026 11:59 PM  *  



Tiempo adiciones en días 0 días  



Sí No *  



1/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



Sí No *  



11 horas para terminar (10/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



Sí No *  



Sí No *  



Sí No *  



Información de la Entidad Estatal contratante



INVIAS



COLOMBIA, Bogotá 



0 Recomendación
(es)



Información del Proveedor contratista



COOP DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO



COLOMBIA, Pajarito 
Número de documento 844000065



Cuenta bancaria del proveedor



Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA
PUERTA DEL LLANO



BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Corriente 0-155-40-00216-7



Aprobación del contrato



Aprobador 3 Proveedor



Aprobado
por:



HENRY CALIXTO
CHAPARRO
CARDENAS



Fecha de
aprobación:



10/05/2024 11:14:05 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)



Aprobador 3 Entidad Estatal



Aprobado
por:



MARIA VICTORIA
ARBELAEZ
GONZALEZ



Fecha de
aprobación:



10/05/2024 11:56:17 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)



Contrato Firmado:



Contrato en ejecución:



Documentos Tipo



No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020



 



Decreto 248 de 2021



Sí No



El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos



 



Sentencia T-302 de 2017



Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  
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¿Se requieren emisiones de



códigos de autorización?



¿Solicitud de



garantías?



Garantías por lotes,



grupos o etapas



Seriedad de la oferta



Cumplimiento



Responsabilidad civil



extra contractual



Fecha límite para



entrega de garantías:



Definir Plan de Pagos?



Número del Contrato



Proveedor



Creado por



Agregado en



Comentario



Dirección de notificaciones



Ubicación



País



Departamento



Municipio



Dirección



Código postal



Latitud:



Longitud:



Condiciones ejecución y entrega



Condiciones de entrega: A definir  



El contrato puede ser prorrogado Sí No  



Configuración financiera - Configuraciones generales



Sí No  



Configuración financiera - Garantías



Sí No  



Sí No  



Sí No  



 



% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta



15,00  



Sí No  



Calidad del servicio  



Sí No  



 Valor de la Garantía 400,00 COP  



5 días para terminar (15/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  



Documento explicativo de las garantías



Nombre Clasificación del documento Descripción



GARANTÍAS.pdf - GARANTÍAS.pdf Descargar Detalle



Garantías del proveedor:



Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado



CO1.WRT.14258539 Seriedad de la oferta - 221.671.236,50 COP - 15 días de tiempo transcurrido (24/04/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Vencida Detalle



Configuración financiera - Pago de anticipos



Sí No *  



Condiciones de facturación y pago



Forma de pago Abono en cuenta  



Plazo de pago de la factura A definir  



Comentarios



CO1.PCCNTR.6283018



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO



-



Anexos del contrato



Descripción Nombre



No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



Dirección de notificaciones



Calle 25G # 73B-90  



CO-DC-11001 - Bogotá  



COLOMBIA  



Distrito Capital de Bogotá  



Bogotá  



Calle 25G # 73B-90  



110931  



 



 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  



0 0 0



0 0 0



 



  



Municipio de ejecución del contrato



ID Dirección Ubicación
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1 <SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA
ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)= LOTE 3.



COLOMBIA
> Casanare
> Aguazul



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar



Guardar y
notificar



Proyecto del Plan Marco



para la Implementación del



Acuerdo de Paz o asociado



al Acuerdo de Paz



Destinación del gasto



Fuente de los recursos: Valor



Presupuesto General de la Nación -



PGN



Sistema General de Participaciones -



SGP



Sistema General de Regalias - SGR



Recursos Propios (Alcaldías y



Gobernaciones)



Recursos de Crédito



Otros Recursos (Especie, Privados,



Cooperación, Propios Entidades



Autónomas)



Total



Entidad Estatal registrada



en el SIIF



Código de autorización



Código unidad/subunidad



ejecutora



CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)



22023056551 Vigencia futura extraordinaria No validado 768.740.611.427 COP 1.894.958.851 COP 24-02-00



Saldo de CDP



Saldo de vigencias futuras



Saldo total a comprometer



Última consulta a SIIF



Fecha de consulta SIIF



Saldo de compromisos CDP



  



 1  CO1.PCCNTR.6283018



 1.1   Lote 3 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal



    
Precio total estimado Incluya el precio como lo



indique la Entidad Estatal



2.216.712.365,00 1.894.958.851,00



    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal



    1 72141000



SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE
EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-
AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA
ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA
GUAYMARA INCLUÍDO)



1,00 UN 2.216.712.365,00 1.894.958.851,00 2.216.712.365,00 1.894.958.851,00



Documentos del contrato



Descripción Nombre del documento Detalle



CTO 1684 DE 2024 LP-DEO-SGI-092-2023 LOTE 3.pdf CTO 1684 DE 2024 LP-DEO-SGI-092-2023 LOTE 3.pdf (detalle)



DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip (detalle)



DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip (detalle)



 



Asignaciones para el seguimiento



Ordenador del Gasto MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZTipo de documento
Cédula de
Ciudadanía



Número de
documento



1097393050  



Supervisor Tipo de documento
Número de
documento



 



Asignaciones Ordenador del pago



Ordenador del pago Tipo de documento
Número de
documento



 



Histórico de asignaciones



Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por



Ordenador del Gasto MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ 10/05/2024 11:56:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ



Información presupuestal



Sí No *



Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.



 



Inversión  



  



0



0



0



0



0



1.894.958.851



1.894.958.851



 



Sí No  



 



24-02-00  



Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora



Editar



0 COP  



768.740.611.427 COP  



1.894.958.851 COP  



Error  



10/05/2024 10:10 AM  



Compromiso presupuestal de gastos



Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución



No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



0 COP  



Agregar usuario
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Saldo de compromisos AVF



Saldo total comprometido



Última consulta a SIIF



Fecha de consulta SIIF



0 COP  



 



 



-  












AMV 1/3 1666-2024/0. Proforma.pdf











AMV 1/3 1666-2024/1. DOC ACTA DE SERVICIOS No. 15 MES AGOSTO 2025 CTO 1666 DE 2024.pdf




Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A



NIT: 800.014.469-3



Valor:



Letras:



FIRMA:



Nombre: CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN



Fecha:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 



AUTORIZACION DE PAGO 



CÓDIGO



VERSIÓN



PÁGINA 1 DE 1



AFINCO-FR-14



1



Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado
contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización
del contrato. 



SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE



EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES



De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°833 del 21 de marzo del año 2025



AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE



$ 64,307,862.00



Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X): Acta de costos de servicios No.15
del 1-ago/2025 al 31-ago/2025 correspondiente al Contrato número 1666 de 2024 cuyo
objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR
6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE
QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4.



Con cargo al registro presupuestal número: 150725 del 12-mar-2025, fuente: Propios, rubro: 
C-2401-0600-103-51102D-2401023-02, recurso No 20.











Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Casanare



15,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Profesional Especializado
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE



mballesteros@invias.gov.co



(Firma)



CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.770.094 de Tunja, actuando en calidad de Supervisor del contrato No. 1666 de 2024, celebrado
entre Instituto Nacional de Vías y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A,
cuyo objeto es:



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-
AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA
INCLUIDO)” LOTE 4.



Que las actividades desarrolladas por el contratista de servicio de mantenimiento rutinario



correspondientes al contrato mencionado anteriormente y desarrolladas del 1 al 31 de agosto de 2025



se realizaron a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad por el



administrador vial. Igualmente hubo cumplimiento 100% de los indicadores de servicio de



mantenimiento rutinario.



Que según la proforma del acta el valor del servicio correspondiente en letras es
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
CON 00/100 M.CTE ($ 63215950,000) sin Iva.



Atentamente,











1 al 31 de agosto de 2025



y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 15,



Atentamente,



(Firma)



LUIS FRANCISCO ROA



25202 27266 CND



INGENIERO RESIDENTE 
CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)



CONSORCIO ANTEA-GPM



CERTIFICA:



LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETARES NACIONALES A CARGO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS, CASANARE, GRUPO AMV 1.



Que se subscribió Contrato No. 1666 de 2024 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL
SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA
ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4.



Que el apoyo para las actividades desarrolladas del de mantenimiento rutinario
correspondientes al contrato mencionado anteriormente se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido



el valor del servicio correspondiente en letras es
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
M.CTE ($ 63215950,000) Sin Iva











CONTRATO No. 1666 de 2024



ACTA No. 15



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



(Firma)



MAURICIO BELTRÁN FONSECA



REPRESENTANTE LEGAL



CC 74.814.971de Yopal-Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
mlpm1965@hotmail.com
Aguazul, 1 de septiembre de 2025



Pago del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211



SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA



ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



ADEUDA A:



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO
NIT: 800.248.337-4



LA SUMA DE:
SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS CON 00/100 M.CTE ($ 64.307.862,00)



POR CONCEPTO DE:











CONTRATO No:



TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA DE 



COBRO



ANTICIPO ACTA DE OBRA



PAGO ANTICIPADO
ACTA DE 
INTERVENTORÍA 



DESEMBOLSO
ACTA DE AJUSTE



PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS X 15



OTRO



RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)



No. COMPROMISO    RUBRO No. 
RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO



G
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO



No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO



TOTAL ACTA



150725 64,307,862.00$         C-2401-0600-103-51102D-2401023-02



CUAL ?:  ____________________________



1666 de 2024
PERIODO



1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



SUPERVISOR DEL CONTRATO



MP. 25202-77804 CND
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO



64,307,862.00$         



Firma                                                                                                       Original firmado 



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-12



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1   DE   1











.



(Firma)
LUIS FRANCISCO ROA
INGENIERO RESIDENTE 



M.P. 25202 27266 CND



Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.



CONSORCIO ANTEA-GPM



El suscrito, LUIS FRANCISCO ROA GÓMEZ, identificado con la cedula No 4.130.332 expedida en Guateque, en mi calidad de INGENIERO RESIDENTE
del CONSORCIO ANTEA-GPM con NIT  901836935-8.



CERTIFICO:



Bajo la gravedad de juramento, que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, ha cumplido a cabalidad con los pagos



correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el periodo correspondiente del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, en la



ejecución del contrato No 1666 de 2024, cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO



NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539



- (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4., se encuentra a paz y salvo, por todos los conceptos de seguridad social y parafiscales, tal



como se puede constatar en la planilla identificada con el número  89145972 emitida por Compensar Miplanilla.com el 21 de agosto de 2025



La presente certificación se expide en Aguazul, el día 1 de septiembre de 2025, para el trámite del acta No 15











.



(Firma)
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 de Yopal-Casanare
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A



La presente certificación se expide en Aguazul, el día 1 de septiembre de 2025, para el trámite del acta No 15



Con los pagos efectuados, se elabora y anexa cuadro de CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO y también se certifica que a la fecha la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS
AIRES DEL LLANO, se encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales.



Bajo la gravedad de juramento, que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, ha cumplido a cabalidad con los



pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de



agosto de 2025, en la ejecución del contrato No 1666 de 2024, cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS



VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-



AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4., mediante la planilla de



pago número  89145972 del  operador Compensar Miplanilla.com, con fecha de pago del 21 de agosto de 2025



El suscrito MAURICIO BELTRÁN FONSECA , identificado con la cédula No 74.814.971 expedida en Yopal-Casanare, en mi calidad de



Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A con NIT 800.014.469-3



CERTIFICO:











  



Exportadores



Para uso exclusivo de la DIAN



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV



    



984. Nombre



51. Código



38. País



  



56. Tipo



985. Cargo



50. Código



  



4. Número de formulario



36. Nombre comercial 37. Sigla



53. Código



59. Anexos          SI NO



55. Forma



57. Modo



58. CPC



60. No. de Folios:



Ocupación



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Actividad secundaria Otras actividades



49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2



Lugar de expedición 28.  País



Actividad principal



Actividad económica



47. Fecha inicio actividad46. Código



1 2 3



35. Razón social



31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre



52. Número 
establecimientos



24. Tipo de contribuyente



12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico



34. Otros nombres



25. Tipo de documento



29. Departamento



26. Número de Identificación



39. Departamento



Firma del solicitante:



2. Concepto



19 20 21 22 23 24 25 26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



54. Código



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Responsabilidades, Calidades y Atributos



IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación



    



40. Ciudad/Municipio



Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  



Firma autorizada:



IDENTIFICACIÓN



41. Dirección principal



ExportadoresUsuarios aduaneros



UBICACIÓN



30. Ciudad/Municipio



42. Correo electrónico



44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2



CLASIFICACIÓN



Actualización0 2



141047877139



     8 0 0 0 1 4 4 6 9 3 Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6



Persona jurídica 1                               



           



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A



LA LIBERTAD C.T.A.



COLOMBIA 1 6 9 Boyacá 1 5 Aquitania 0 4 7



VDA TOQUILLA
mlpm1965@hotmail.com



                3 1 2 3 8 7 2 1 9 0       3 1 0 3 3 6 2 6 7 3



9 4 9 9 2 0 1 3 0 1 2 1                              



04- Impto  renta y compl. régimen especial
4  



07- Retención en la fuente a título de  rent



7  



09- Retención en la fuente en el impuesto 



9  



14- Informante de exogena



1 4



42- Obligado a llevar contabilidad 



4 2



48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



4 8



52 - Facturador electrónico



5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales



5 5                                     



                              



                              
  



   



      



 X   0



BELTRAN FONSECA MAURICIO  



Representante legal Certificado



Fecha generación documento PDF: 23-07-2025 07:27:15AM











67. Sociedades y organismos 
extranjeros



Página                           de



95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante



   Espacio reservado para la DIAN



68. Sin personería jurídica



93. Vinculación 
económica



81. Hasta



80. Desde



79. Ciudad/Municipio



78. Departamento



77. No. Matrícula mercantil



76. Fecha de registro



75. Entidad de registro



74. Número de notaría



73. Fecha



72. Número



71. Clase



70. Beneficio



64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados
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Objeto del Contrato:



15 Período



VALOR SIN IVA



29,079,337.00$               



28,447,177.50$               



1,264,319.00$                 



4,425,116.50$                 



63,215,950.00$               



MAURICIO BELTRÁN FONSECA LUIS FRANCISCO ROA
REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO RESIDENTE 
CC 74.814.971de Yopal-Casanare M.P. 25202 27266 CND
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL
CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA
INCLUIDO)” LOTE 4.



Contrato No. 1666 de 2024 Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A



Acta No. Valor básico 63,215,950.00$           01/08/2025 - 31/08/2025



Valor Incluido IVA 64,307,862.00$                                                   



VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



NIT DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



800.077.545 MUNICIPIO 1 AQUITANIA 29,581,616.52$                               



VALOR CON IVA



800.065.593 MUNICIPIO 2 PAJARITO 28,938,537.90$                               



MUNICIPIO 3



MUNICIPIO 4



891.855.769



891.855.130



TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 64,307,862.00$                               



CUÍTIVA



SOGAMOSO



1,286,157.24$                                 



4,501,550.34$                                 



Firma Firma                 











https://v3.camscanner.com/user/download
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VALOR DISCRIMINADO 





			Contrato No.						1666 de 2024									Contratista						COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A





			Objeto del Contrato:						“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4.

















			Acta No.						15						Valor básico						$   63,215,950.00									Período			01/08/2025 - 31/08/2025





			Valor Incluido IVA									$   64,307,862.00





			VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS





			NIT						DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																											VALOR SIN IVA			VALOR CON IVA


			800.077.545						MUNICIPIO 1												AQUITANIA															$    29,079,337.00			$   29,581,616.52												46.00%


			800.065.593						MUNICIPIO 2												PAJARITO															$    28,447,177.50			$   28,938,537.90												45.00%


			891.855.769						MUNICIPIO 3												CUÍTIVA															$    1,264,319.00			$   1,286,157.24												2.00%


			891.855.130						MUNICIPIO 4												SOGAMOSO															$    4,425,116.50			$   4,501,550.34												7.00%


									TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																											$   63,215,950.00			$   64,307,862.00												$    632,160.00			Estampilla


























						Firma 																											Firma                 





						MAURICIO BELTRÁN FONSECA																											LUIS FRANCISCO ROA


						REPRESENTANTE LEGAL																											INGENIERO RESIDENTE 


						CC 74.814.971de Yopal-Casanare																											M.P. 25202 27266 CND


						COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A																											CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)
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OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A 



CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION 



TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-



AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE 



QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4. 



VALOR: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 



TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS 



PESOS M/CTE ($1.854.367.126,00) IVA incluido 



PLAZO: VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ 



EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.  



CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A 



NIT 800.014.469-3 



 



CONTRATO NÚMERO    16 6 6   DE 2024. Entre los suscritos, MARIA VICTORIA 



ARBELAEZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.097.393.050 



expedida en Calarcá, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE 



SELECCIÓN CONTRACTUALES nombrada mediante Resolución No. 4334 del 30 de 



noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0001 del 03 de enero del 2024, 



obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 



Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 



por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 



el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la 



Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada 



por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 



2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas 



por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO 



por una parte y por la otra, PEDRO NEL BARRERA SÁNCHEZ identificado con la C.C. 



No. 74.081.202, expedida en Sogamoso  Boyacá , obrando en nombre y representación 



legal de la “COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, persona 



jurídica identificada NIT 800.014.469-3, en su calidad de Representante, según 



Certificado de Existencia y Representación Legal del 18 de abril del 2024 expedido por la 



Cámara de Comercio de Sogamoso (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del 



juramento que ni el, ni la Cooperativa que representa, se encuentran incursos en causal 



alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos 



del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el  



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS que se especifica a continuación, el cual 



fue adjudicado por Resolución No. 1473 del 02 de mayo del 2024, previa Licitación 



Pública Número LP-DEO-SGI-092-2023, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 



Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, 



Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales 



aplicables a la materia y las siguientes: 



 











 



CONTINUACIÓN CONTRATO No.     1666          Del 2024, CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 



RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN 



EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA 



ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4 



 



CLÁUSULAS 



CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL 



INSTITUTO, el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO 



DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL 



SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - 



(PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4, de acuerdo con el Pliego de 



Condiciones de la respectiva Licitación Pública, la propuesta del CONTRATISTA aceptada 



por el INSTITUTO y las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones, adendas 



y en la ficha técnica que hace parte del mismo.  



CLÁUSULA SEGUNDA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El Contratista y EL 



INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 



en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y aceptados en su propuesta con la 



presentación de la misma.   



CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se fija 
en la suma de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($1.854.367.126,00) IVA 
incluido, MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 
1.426,436250769231 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de 
suscripción del presente contrato.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. – El contrato de prestación de servicios no se 



encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones 



y el Formulario No. 1 de la Licitación Pública.  



PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 



en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 



peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 



anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  



CLÁUSULA CUARTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 



reservar para el presente contrato la suma de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 



CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS 



PESOS M/CTE ($1.854.367.126,00) IVA incluido, MONEDA CORRIENTE, discriminada 



así:  



 



AÑO 2024 



a). VALOR BASICO: QUINIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL 



NOVECIENTOS PESOS ($590.801.900) MONEDA CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA   



PESOS ($10.204.760) MONEDA CORRIENTE.  
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AÑO 2025 



a). VALOR BASICO: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 



NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($758.591.400) MONEDA CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: TRECE MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 



DOS PESOS ($13.102.942) MONEDA CORRIENTE.  



AÑO 2026 



a). VALOR BASICO: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 



CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS ($473.487.700) 



MONEDA CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 



VEINTICUATRO PESOS ($8.178.424) MONEDA CORRIENTE.  



PARÁGRAFO PRIMERO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 



vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales 



según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, 



suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del 



Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se reservarán las siguientes sumas 



correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103 denominado 



CONSERVACIÓN  DE   VÍAS   A   TRAVÉS   DE   MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 



ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL, recursos propios con número de autorización SIIF 



Nación 77723 del 26 de octubre del 2023, así: vigencia 2024: $601.006.660, vigencia 



2025: $771.694.342 y vigencia 2026: $481.666.124. Lo anterior, de conformidad con la 



distribución de recursos contenida en el Memorando No. Radicado: 2024I-VBOG-027816 



del 09 de mayo del 2024. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con el Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2024-



012281 de fecha 13 de marzo del 2024, suscrito por el Director General del Presupuesto 



Público Nacional (E) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó lo siguiente:  “(…) 



De acuerdo con la normatividad citada y lo indicado por ese Instituto en la justificación que 



acompaña la solicitud, se tiene que no existe competencia legal alguna para que el Consejo 



Superior de Política Fiscal –CONFIS y/o su delegado ratifique la autorización de los cupos 



de vigencias futuras autorizadas mediante oficio  No.  2-2023-056551  del  26  de  octubre  



de  2023  de  la  Dirección  General  del  Presupuesto  Público Nacional para los años 2025 



y 2026, toda vez que no se realiza ningún ajuste a estos y el compromiso que se va a 



registrar es inferior al cupo inicialmente autorizado (…)”. 



PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con la Ley 2342 del 2023 y Decreto 2295 del 2023 



en el Articulo 32 establecen lo siguiente: “Los cupos anuales autorizados para asumir 



compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se 



concede la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2o del artículo 



8º de la Ley 819 de 2003. Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal 



correspondiente los ajustes presupuestales, a que se refiere el inciso 2 del Artículo 8 de la 
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Ley 819 del 2003, se requerirá de la reprogramación de los cupos anuales autorizados por 



parte de la autoridad que expidió la autorización inicial, con el fin de dar continuidad al 



proceso de selección del contratista. De no ser necesario efectuar algún ajuste, no se 



requerirá de una nueva autorización de vigencia futura. Los registros en el Sistema 



Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación deberán corresponder a los cupos 



efectivamente utilizados”. 



PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con el Memorando Individual No. Radicado: 2024I-



VBOG-022892 de fecha 23 de abril del 2024, por parte de la SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 



expresó lo siguiente: “(…) Al tenor de la citada norma de la Ley anual de Presupuesto 



vigente y del contenido del oficio de la Dirección General de Presupuesto (Referencia 



2.2024-012281 del 13 de marzo de 2024), se concluye que la Autorización de Vigencia 



Futura Excepcional No. 77723 SIIF NACION continua vigente, toda vez que ampara 



procesos de selección aperturados en el año anterior y que en la presente vigencia fiscal 



no demanda ajustes ni reprogramaciones que viabilicen el trámite de una ratificación o de 



una nueva autorización de Vigencia Futuras. Por su parte, la opción 2 hace referencia a la 



afectación tradicional de Autorizaciones de Vigencias Futuras Excepcionales, las cuales no 



parten de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia fiscal en curso y sus 



afectaciones se plantean para los años 2024, 2025 y 2026, como corresponde a la 



Autorización de Vigencias Futuras bajo examen. En principio la opción 2 planteada por ese 



despacho, acorde a la norma presupuestal pluricitada en el presente escrito y la asesoría 



de funcionarios del SIIF NACIÓN consultados; es la más indicada para aplicar a los 



respectivos textos contractuales, ya que atiende a las particularidades presupuestales y 



contractuales en cuestión (…)”. 



CLÁUSULA QUINTA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de 



VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO 



DE 2026, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del 



INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 



mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será 



cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones y adendas. 



CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, el 
valor del presente contrato contra presentación de la factura mensual. Las facturas 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de prestación 
del servicio y el INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 
formule. En caso de mora en el pago, el INVÍAS reconocerá al CONTRATISTA un interés 
moratorio que se liquidará siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 
Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). Para realizar los pagos correspondientes se requiere previa presentación de la 
factura, y el acta de recibo a satisfacción mediante certificación expedida por el supervisor 
del contrato para cada uno de ellos.  Adicionalmente el contratista deberá presentar 
certificación de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, la acreditación 
de estos aportes se requerirá para la realización del pago derivado del presente contrato 
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al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.  El pago se efectuará 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la correcta presentación de los documentos 
requeridos para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección Financiera.  
Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando 
cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas 
las glosas formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera. Se 
establece como fecha de pago, la fecha de consignación de los recursos en la respectiva 
cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL 
CONTRATISTA. En el evento en que EL INSTITUTO no efectúe el pago de la factura de 
cobro respectiva, pasados los sesenta (60) días para el pago, siempre y cuando se hayan 
presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores 
requisitos, deberá cancelar al CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, 
según el Artículo, según el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto No. 1082 del 2015,  por 
configurarse mora en el pago,  salvo que se trate la citada mora por circunstancias de PAC, 
caso en el cual el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los documentos descritos para el pago deberán ser radicados 



ante en el Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 



parcial, El CONTRATISTA presentó certificación del 07 de MAYO del 2024 expedida por 



Bancoomeva  con la siguiente información bancaria: Cuenta corriente  No 280102223606, 



en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 



desarrollo de la ejecución del contrato.  



PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 



electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 



DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 



conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 



en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y 



demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser 



controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 



PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 



del 2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los 



términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el 



porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   



PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 



presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 



por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 



condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá 



al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones 



al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la 



Entidad. 
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CLÁUSULA SEPTIMA: ANTICIPO. –   Para el presente contrato por su naturaleza en ser 



de servicio la entidad no entregará al contratista anticipo.   



CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA se 
compromete para con el INSTITUTO a: 1). Atender todas las recomendaciones que se 
consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.2). Ejecutar el 
objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por el 
INSTITUTO.3). Permanecer en la vía, con dedicación exclusiva de todo el personal 
propuesto. Estar disponibles durante los 7 días de la semana, las 24 horas para estar 
atentos en caso de que se presente cualquier situación no prevista.4). Utilizar las señales 
temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, conforme a las 
instrucciones que sobre cantidad necesaria, orden y ubicación le imparta el Director 
Territorial en cumplimiento de la Resolución No. 1219 del 04 de Mayo del 2015, proferida 
por el Ministerio de Transporte, por la cual se adopta el Manual de señalización vial. 
Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteas y ciclorutas en 
Colombia. Su incumplimiento acarreará las sanciones a las que haya lugar de acuerdo con 
la Resolución No. 03602 del 13 de agosto del 2007.5). Disponer de un medio de 
comunicación permanente como celular o radioteléfono. 6). Usar durante la jornada de 
trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme consta de 
una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados o 
asociados. 7). Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de 
El CONTRATISTA y el Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento 
de los Indicadores de Mantenimiento requeridos. 8). Afiliar a sus empleados o asociados, 
según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones y 
a constituir un seguro de vida de acuerdo con las normas y leyes vigentes. 9). Cumplir con 
la normatividad vigente relacionada con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, incluyendo la relacionada con el desarrollo y operación del Sistema de 
Emergencias Médicas (Resolución 926 del 2017 o la que se encuentre vigente). 10). Los 
empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO están obligados 
a participar en los programas de capacitación que sean programados. 11). Informar por 
escrito a la Dirección Territorial el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la 
suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso 
de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá haber más de dos (2) no 
asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación temporal por más de diez (10) 
días, el Director Territorial deberá autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia. El 
contratista se compromete a mantener durante el plazo de ejecución, el personal ofrecido 
en la propuesta para el desarrollo del contrato, el cambio de personal debe ser justificado 
y aprobado por el administrador vial y la Dirección Territorial del INVIAS. 12). El contratista 
como responsable del mantenimiento rutinario deberá proporcionar a los trabajadores todo 
el equipo y herramientas necesarias, así como los elementos de seguridad industrial 
requeridos para realizar las actividades de mantenimiento rutinario, garantizando el 
transporte de los trabajadores y de las herramientas a los diferentes frentes de actividad 
con la respectiva seguridad industrial y cumpliendo con la normatividad vigente que haya 
al respecto. 13). EL CONTRATISTA con calidad de COOPERATIVA O PRECOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO, que incumpla las obligaciones derivadas de la vinculación del 
personal de acuerdo con lo ofrecido en los formatos 6 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN 
y/o Formato 6B– CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN, se aplicarán las multas en las 
cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL CONTRATISTA que incumpla las 
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obligaciones derivadas del ofrecimiento de FACTOR DE CALIDAD, formato 7 
COMPROMISO PARA OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen.  
  
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA  deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 



680 del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato 



que haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 8A – Promoción de Servicios 



Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 8B – Incorporación de Componente Nacional 



en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del 



Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del Licitación 



Pública situación que deberá verificar el supervisor del contrato.   



CLAUSULA NOVENA: ACTIVIDADES E INDICADORES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO VIAL. - En el desarrollo del contrato el contratista se obliga a realizar 
las actividades que se relacionan a continuación y se medirá de acuerdo con los 
indicadores de mantenimiento vial y las actividades descritas. El desempeño de las 
actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial: 
 



Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



Servicio de mano de obra 



para realizar Bacheo 



(carreteras pavimentadas) 



realizado con mano de obra 



directa: Reparación 



localizada en la estructura de 



la calzada, tapando los 



huecos por medio de 



reconstrucción de las capas 



inferiores con material 



granular compactado, sin 



incluir la capa de rodadura. 



 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento Vial de la 



existencia de huecos. Colocará 



la mano de obra necesaria para 



el bacheo. Tapará todos los 



huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 



realice el bacheo. 



 
 
 



No se permitirá que 



haya huecos, 



siempre y cuando se 



le suministre el 



material 



Servicio de mano de obra 



para realizar Parcheo 



realizado con mano de obra 



directa: Arreglo localizado de 



la capa de rodadura mediante 



la colocación de mezcla 



asfáltica (concreto asfáltico, 



mezcla con asfalto líquido o 



mezcla con emulsión) 



incluyendo la compactación. 



Informará al Administrador de 



Mantenimiento Vial de la 



existencia de huecos. Colocará 



la mano de obra necesaria para 



el parcheo. Tapará todos los 



huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 



realice el parcheo. 



 
No se permitirá que 



haya huecos, 



siempre y cuando se 



le suministre el 



material. 
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Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



Servicio de mano de obra 



para realizar Sello de fisuras 



abiertas (ancho mayor de 3 



mm) realizado con mano de 



obra directa. Relleno de 



fisuras abiertas (grietas) con 



una mezcla de emulsión y 



arena 



 



 
Colocará la mano de obra y la 



herramienta mínima exigida 



para sellar fisuras. 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



Servicio de mano de obra 



para realizar Sello de fisuras 



abiertas (ancho menor de 3 



mm) realizado con mano de 



obra directa. Relleno de 



fisuras abiertas (grietas) con 



emulsión asfáltica. 



 



 
Colocará la mano de obra y la 



herramienta mínima exigida 



para sellar fisuras 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



Servicio de mano de obra 



para realizar Bacheo (en 



carreteras destapadas) 



realizado con mano de obra 



directa: Relleno de los 



huecos de la banca, con 



materiales de igual o superior 



calidad a los existentes en la 



calzada, incluyendo la 



compactación. 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento Vial de la 



existencia de huecos. Colocará 



la mano de obra necesaria para 



el bacheo. Tapará todos los 



huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 



realice el Bacheo 



 



 
No se permitirá que 



haya huecos, 



siempre y cuando se 



le suministre el 



material. 



Servicio de mano de obra 



para realizar Bacheo (en la 



berma pavimentada) 



realizado con mano de obra 



directa. Relleno de los 



huecos de la banca, con 



materiales de igual o superior 



calidad a los existentes en la 



calzada, incluyendo la 



compactación. 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento Vial de la 



existencia de huecos. Colocará 



la mano de obra necesaria para 



el bacheo. Tapará todos los 



huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 



realice el parcheo 



 



 
No se permitirá que 



haya huecos, 



siempre y cuando se 



le suministre el 



material. 
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Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



Servicio de mano de obra 



para realizar Parcheo (en la 



berma pavimentada) 



realizado con mano de obra 



directa: Arreglo localizado de 



la capa de rodadura mediante 



la colocación de mezcla 



asfáltica (concreto asfáltico, 



mezcla con asfalto líquido o 



mezcla con emulsión) 



incluyendo la compactación. 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento vial de la 



existencia de huecos. Colocará 



la mano de obra necesaria para 



el parcheo. Tapará todos los 



huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 



realice el parcheo. 



 
 



No se permitirá que 



haya huecos, 



siempre y cuando se 



le suministre el 



material. 



Servicio de mano de obra 



para realizar Sello de fisuras 



abiertas (ancho mayor de 3 



mm) realizado con mano de 



obra directa. Relleno de 



fisuras abiertas (grietas) con 



una mezcla de emulsión y 



arena 



 



 
Colocará la mano de obra y la 



herramienta mínima exigida 



para sellar fisuras 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



Servicio de mano de obra 



para realizar Sello de fisuras 



abiertas (ancho menor de 3 



mm) realizado con mano de 



obra directa. Relleno de 



fisuras abiertas (grietas) con 



emulsión asfáltica 



 



 
Colocará la mano de obra y la 



herramienta mínima exigida 



para sellar fisuras 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza de 



bermas pavimentadas 



realizado con mano de obra 



directa: eliminación de tierra, 



basura y otros obstáculos 



encontrados en las bermas 



que pueden restringir su 



utilización. Debe incluir el 



cargue y transporte eventual 



a un sitio adecuado (el cual 



no tenga restricción). 



Limpiará las bermas y botará los 



desechos en un sitio adecuado 



que no tenga restricción. 



Las bermas 



permanecerán 



siempre limpias. En 



casos extremos se 



permite como 



máximo 10% del área 



de las bermas 



cubiertas por 



obstáculos 
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Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



Servicio de mano de obra 



para realizar bacheo (en la 



berma afirmada) realizado 



con mano de obra directa. 



Relleno de los huecos de la 



berma, con material de igual 



o superior calidad a los 



existentes en la calzada, 



incluyendo la compactación. 



 
Informará al Administrador de 



Mantenimiento Vial de la 



existencia de huecos. Colocará 



la mano de obra necesaria para 



el bacheo. Tapará todos los 



huecos de forma inmediata con 



material suelto, hasta que se 



realice el bacheo. 



 



 
No se permitirá que 



haya huecos, 



siempre y cuando se 



le suministre el 



material. 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza de 



bermas realizado con mano 



de obra directa. Eliminación 



de tierra, basura y otros 



obstáculos encontrados en 



las bermas que puedan 



restringir su utilización. Debe 



incluirse el cargue y 



transporte eventual a un sitio 



adecuado (el cual no tenga 



restricción). 



 
 
 



Limpiará las bermas y botará los 



desechos en un sitio adecuado 



que no tenga restricción. 



 
Las bermas 



permanecerán 



siempre limpias. En 



casos extremos se 



permite como 



máximo 10% del 



área de las bermas 



cubiertas por 



obstáculos. 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



de las cunetas revestidas y 



en Tierra 



 
Mantendrá limpias las cunetas. 



Las cunetas 



permanecerán 



limpias. No se 



permite obstrucción. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



de las zanjas de coronación 



revestidas y en tierra 



 



 
Mantendrá limpias las zanjas de 



coronación 



Las zanjas de 



coronación 



permanecerán



 sie



mpre limpias. No se 



permite obstrucción. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



de encoles y/o descoles 



revestidos y en tierra 



 



 
Limpiará encoles y descoles 



Los encoles y 



descoles 



permanecerán



 sie



mpre limpios. No se 



permite obstrucción 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



de obras de más de 0.60 m2 



 
Mantendrá las obras limpias 



Las obras 



permanecerán 



siempre limpias. No 
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Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



de sección (de f 24”, f 36” y 



box coulverts) 



se permite 



obstrucción. 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



de pequeñas obras 



hidráulicas (zanjas colectoras, 



canales, cámaras) 



 



 
Mantendrá las obras limpias 



 
Las obras 



permanecerán 



siempre limpias. No 



se permite 



obstrucción. 



Servicio de mano de obra 



para realizar mantenimiento 



rutinario de puentes realizado 



con mano de obra directa, 



incluye obras de limpieza 



(trabajos que puedan 



realizarse manualmente y 



que no impliquen equipo 



especializado) 



 
Las obras deben estar siempre 



libres de obstrucciones que 



impidan el flujo del agua y su 



correcto funcionamiento. Las 



estructuras deben estar siempre 



libres de vegetación y basura 



para que todos sus elementos 



funcionen para lo que fueron 



diseñados (drenes, juntas, 



apoyos, aletas, muros, etc). 



 
 



Los puentes 



permanecerán 



siempre limpios. 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



del lecho del río (si las 



condiciones del caudal del río 



lo permiten) limpieza 



(trabajos que puedan 



realizarse manualmente y 



que no impliquen equipo 



especializado) 



 



 
Colocará la mano de obra 



cuando sea posible hacerlo 



manualmente 



 
 
 



Disponibilidad para la 
actividad 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



de cursos de agua. Limpieza 



(trabajos que puedan 



realizarse manualmente y 



que no impliquen equipo 



especializado). 



 



 
Limpiará cursos de agua 



 
Los cursos de agua 



permanecerán



 sie



mpre limpios. No se 



permite obstrucción. 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



y pintura de barandas 



 
Limpiará y pintará barandas 



Las barandas 



permanecerán 



siempre pintadas y 



limpios 
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Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar despeje de 



derrumbes (No incluye 



maquinaria ni señalización 



temporal) 



Removerá los derrumbes 



pequeños en forma inmediata. 



Tendrá disponibilidad 



permanente, informará al 



Administrador vial de la 



ocurrencia de derrumbes y 



colaborará en su evacuación 



 
No se permite 



obstrucción de la 



carretera. 



Disponibilidad 



permanente. 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza de la 



calzada. (No se incluye 



maquinaria) 



 
Remover piedras, árboles o 



cualquier obstáculo en forma 



inmediata 



 
La calzada



 permanecerá 



siempre limpia. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar rocería y 



desmonte manual 



Controlar vegetación en zonas 



laterales y el separador para 



mejorar la visibilidad. (Incluye el 



retiro de los residuos vegetales 



hacia los sitios que no tengan 



restricción). 



 
Debe permanecer 



por debajo de 30 



cms. 



Servicio de mano de obra 



para realizar poda, corte y/o 



retiro de árboles 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario podar, 



cortar o retirar árboles. 



 
Disponibilidad para la 



actividad 



Servicio de mano de obra 



para realizar empradización 



con semillas 



Colocar la mano de obra cuando 



requiera hacer empradización 



con semillas 



 
Disponibilidad para la 



actividad 



Servicio de mano de obra 



para realizar empradización 



con cespedones 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario hacer 



empradización con cespedones 



 
Disponibilidad para la 



actividad 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar jardinería (De 



acuerdo con las instrucciones 



del Administrador Vial o del 



Ingeniero de la Territorial) 



En donde sea posible sembrar y 



mantener cultivos de plantas 



ornamentales de acuerdo con 



instrucciones del Administrador 



de Mantenimiento Vial o del 



Ingeniero de la Territorial 



 



 
Jardines bien 



cultivados 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición de la 



lámina de las señales (No 



incluye suministro). 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario reponer 



una lámina de señal, (de 



acuerdo con las instrucciones 



del Administrador de 



Mantenimiento vial o del 



Ingeniero de la Territorial) 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad 
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Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición del 



poste de la señal (No incluye 



suministro) 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario reponer 



un poste de señal de acuerdo 



con las instrucciones del 



Administrador de Mantenimiento 



vial o del Ingeniero de la 



Territorial). 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición de la 



señal completa (No incluye 



suministro) 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario reponer 



una señal completa, de acuerdo 



con las instrucciones del 



Administrador de Mantenimiento 



Vial o del Ingeniero de la 



Territorial 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición de las 



señales de referencia (No 



incluye suministro) 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario reponer 



una señal de referencia, de 



acuerdo con las instrucciones 



del Administrador de 



Mantenimiento Vial o del 



Ingeniero de la Territorial 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar pintura. 



Renovación de las 



indicaciones en el mojón (No 



incluye suministro) 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario pintar un 



mojón, de acuerdo con las 



instrucciones del Administrador 



de Mantenimiento vial o del 



Ingeniero de la Territorial 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



de señales 



 
Limpiará señales 



Las señales 



permanecerán 



siempre limpios. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar instalación de 



defensas metálicas de correa 



simple (No incluye 



suministro). 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario colocar 



defensas metálicas, de acuerdo 



con las instrucciones del 



Administrador de Mantenimiento 



vial o del Ingeniero de la 



territorial. 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 











 



CONTINUACIÓN CONTRATO No.     1666          Del 2024, CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 



RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN 



EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA 



ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4 



Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar instalación de 



defensas metálicas de correa 



doble (No incluye suministro) 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario colocar 



defensas metálicas, de acuerdo 



con las instrucciones del 



Administrador vial o del 



Ingeniero de la Territorial 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar reposición de las 



partes dañadas de una 



defensa metálica (No incluye 



suministro) 



Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario reponer 



defensas metálicas, de acuerdo 



con las instrucciones del 



Administrador de Mantenimiento 



Vial o del Ingeniero Territorial 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



 
Servicio de mano de obra 



para realizar limpieza manual 



de defensas metálicas 



 



Limpiará las defensas metálicas 



 
Las defensas



 metálicas 



permanecerán 



siempre limpias 



Vigilancia 



Apoyará la gestión para el control 
de: 



a. Botaderos de basuras y 



desechos en la zona de carretera 



b. Invasiones. 



c. Ejecución de obras no 
autorizadas tales como: 



acueducto, redes de servicio, etc. 
Informando oportunamente al 



Administrador de Mantenimiento 
Vial o al Ingeniero de la Territorial 



 



Colaborar con la 



vigilancia 



informando 



oportunamente al 



Administrador 



de Mantenimiento 



Vial o al Ingeniero 



Territorial 



Servicio de mano de obra 



para realizar obras menores 



preventivas y de 



mantenimiento rutinario, 



coordinadas por el 



Administrador Vial, previa 



aprobación de la Dirección 



Territorial, quien suministrará 



los recursos necesarios y 



disponibles 



 
Colocará la mano de obra 



cuando sea necesario realizar 



obras menores preventivas y de 



mantenimiento rutinario, de 



acuerdo con las instrucciones 



del Administrador vial o del 



Ingeniero de la Territorial 



 
 



Disponibilidad para 



la actividad. 
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Actividad de Mantenimiento 
Responsabilidad del 



contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



Servicio de mano de obra 



para la atención de 



emergencias. Tareas 



necesarias para 



intervenciones que aseguren 



un restablecimiento rápido del 



tránsito (No incluye 



maquinaria ni señalización 



temporal). 



 
Colaborará en todas las 



acciones requeridas e informará 



de inmediato al Administrador 



de Mantenimiento Vial. Colocará 



la mano de obra cuando sea 



necesario 



 



 
Disponibilidad para 



la actividad. 



OTROS REQUERIMIENTOS Responsabilidad del contratista 
Indicador de 



mantenimiento 



 
PERSONAL 



El personal presentado en la 



propuesta deberá ser el que 



ejecute directamente el contrato 



durante el plazo estipulado en el 



mismo 



Su incumplimiento 



acarrea un 



descuento del 10% 



del valor del acta del 



mes respectivo 



 
 
 



 
HERRAMIENTAS 



El contratista deberá contar en 



forma permanente con un 



celular o radio teléfono para 



comunicarse con el 



Administrador de Mantenimiento 



Vial y/o con la Dirección 



Territorial y deberán disponer de 



la herramienta mínima en 



condiciones óptimas de 



funcionamiento, exigidas en el 



presente documento 



 
 
 



Su incumplimiento 



acarrea un 



descuento del 5% 



del valor del acta del 



mes respectivo. 



 
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS 
– EL INSTITUTO se compromete a: 1). Cancelar el valor del presente contrato como 
contraprestación de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 2). Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las 
obligaciones del presente contrato. 3). Facilitar todos los medios necesarios para el buen 
desarrollo del contrato. 4). Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato 
y que surjan del desarrollo del mismo.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES 



LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.  El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas 



las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de 



manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya 



que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia 



sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del 
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Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 



naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 



alguna. El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social 



Integral y legales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - 



SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las 



sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 



supervisor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el 



control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en los 



Artículos 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 65 Ley 1819 del 2016. La acreditación de 



estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, 



al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 



responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 



responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 



Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 



contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 



o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 



fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  



CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. – De conformidad con los 



Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 



indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas 



del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública, EL 



CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 



establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 



dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas 



establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que 



de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 



expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  



CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir 



cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a 



constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 



Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 



contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 



Bancaria, que ampare lo siguiente:  



a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 



pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 



valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  



b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 



personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 



ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 



contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más 
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c). Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del 



servicio prestado, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 



del contrato, con una vigencia contada a partir del acta de recibo definitivo y seis (6) meses 



más 



PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO 



dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y 



requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar 



la garantía única de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en 



la plataforma transaccional SECOP II. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 



perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 



ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 



las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  



PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener 



indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 



como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  



PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 



GARANTÍA. – EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía 



cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, 



así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión 



del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no 



adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 



contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  



PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO.  En relación con el 



amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 



que el CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 



contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se 



compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los 



productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala 



calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 



contratista. 



PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto 



a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 



No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe 



ser el contratista. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la 



garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y 



completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, 



Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre 



del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el contratista 



sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 



participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el número y año del 
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contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados 



por el representante legal del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos 



y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 



la orden de inicio de ejecución del contrato de prestación de servicios, la vigencia final de 



las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución 



del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 



mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 



• Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante de pago de la prima 



correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.  



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 



EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 



Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 



hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 



al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 



asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 



afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 



valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  



PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 



tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 



puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  



PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 



del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 



cumplimiento.  



PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 



estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 



serán admisibles.  



PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 



como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 



No. 1082 del 2015.  



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 



obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 



las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 



2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición 



de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 



través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 



que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 



cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  



PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las 



obligaciones derivadas de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en 



su propuesta a través del Formato 8A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 



Nacional o el Formato 8B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 



Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
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del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 



complementen. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las 



obligaciones derivadas de mano de obra no calificada, se aplicarán las multas en las 



cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la 



reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 



incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 



estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 



del contrato y de forma proporcional al avance del contrato. El pago del valor aquí 



estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial 



y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL 



INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados 



con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo 



y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se 



inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 



Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 



INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 



efectiva la garantía de cumplimiento.  



PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de 



cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 



(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 



con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 



Civil.  



CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la 



caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 



lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con 



ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  



PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el supervisor hará una relación 



detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 



declare, las cuales se consignarán en un Acta que deberá llevar visto bueno del 



INSTITUTO. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor 



a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 



ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL 



INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 



intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 



contrato.  



PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad 



se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 



UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 



excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  



PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 



por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 



técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA 



es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 



representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 



declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar 



decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE 



LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato 



con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 



vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 



todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 



CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 



laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 



el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 



contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir 



con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 



pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 



cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA 



no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 



previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 



negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 



893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 



sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y 



expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA 



de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 



obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna 



con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 



cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 



del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 



obligaciones. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 



configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 



imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión 



de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 



Contratación vigentes.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SUPERVISIÓN. La coordinación, supervisión y 



vigilancia de la ejecución del presente Contrato, estará a cargo del ADMINISTRADOR VIAL 



o quien haga sus veces, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, 



ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, tendrá a su cargo coordinar lo 



atinente a la ejecución de este. Será responsable de verificar el cumplimiento del objeto y 



de las obligaciones del contrato y autorizar los pagos en los términos establecidos en el 



presente contrato. Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán 



supervisadas por el INVIAS, a través del supervisor del contrato. El contratista deberá 



respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. El 



supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre 



asuntos de su responsabilidad, relacionados con las actividades y éste estará obligado a 



cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista serán 



expedidas o ratificadas por escrito. La máxima obligación del contratista será ejecutar las 



actividades de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, 



especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 



Serán funciones del supervisor asegurar para el INVIAS, que el Contratista cumpla con las 



obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las actividades en los 



aspectos técnicos y administrativos del mismo. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DIVERGENCIAS:  Las divergencias que ocurran entre 
el supervisor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de 
los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso 
de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al DIRECTOR OPERATIVO, cuya decisión será 
definitiva. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, 
POR ENTRADA EN VIGOR DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN O DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O LA TRANSFERENCIA O ENTREGA DE LA VÍA A 
OTRA ENTIDAD: En caso de que se suscriban contratos de concesión o de mantenimiento 
integral, que afecten en forma total el Contrato para efectuar el servicio de mantenimiento 
rutinario que se derive de este proceso, el mismo se dará por terminado tan pronto se 
produzca este hecho. En el caso de que se suscriban contratos o se expida cualquier otro 
documento que implique transferencia o entrega de la vía a otra entidad que afecte en 
forma total o parcial el sector entregado para la ejecución del contrato, el contratista acepta 
con la presentación de la propuesta y con la firma del Contrato, que el Contrato para el 
mantenimiento rutinario terminará, o se modificará automáticamente cuando este hecho se 
produzca. La terminación del contrato por estas causas, de ninguna manera representa 
para el proponente la posibilidad de reconocimiento de valor alguno a título de 
indemnización o desequilibrio financiero del Contrato, como tampoco, obligación del 
INVIAS por el pago de estos Conceptos, por cuanto se trata de una situación conocida, 
prevista y aceptada por el contratista desde el momento mismo de la apertura del proceso 
y tenida en cuenta y evaluada por él, desde la presentación de la propuesta. Para el efecto 
de la terminación automática del Contrato, bastará con la ocurrencia del hecho y la 
notificación que haga el INVIAS al contratista, sobre esta situación. Conocida la 
adjudicación del contrato de concesión o de mantenimiento integral, o la transferencia o 
entrega de la vía, el INVIAS notificará al contratista, quien tendrá como fecha de 
terminación de su Contrato la fecha fijada por INVIAS para la entrega de la carretera al 
Concesionario o al contratista o a la entidad correspondiente. Una vez notificada la 
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terminación del Contrato por parte de INVIAS se procederá a la liquidación del mismo por 
mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente si es del caso, en el estado en que se 
encuentre. En el evento de que el Contrato de Concesión o de mantenimiento integral o 
contrato que incluya estas actividades o suscripción de contrato o documento de 
transferencia de la vía o entrega de la misma a otra entidad otorgado por INVIAS afecte en 
forma parcial los sectores de carretera que se encuentran en mantenimiento rutinario el 
contratista acepta que estos se reduzca del alcance de su contrato; con el compromiso que 
ello no afecta el equilibrio financiero del contrato ni causa indemnización alguna a su favor, 
pues conoce esta situación y la ha considerado y evaluado para la interpretación de la 
propuesta. En el caso de modificación, el INVIAS notificará al contratista sobre el hecho, 
indicando los sectores que se afectan con la concesión o con el mantenimiento integral o 
la suscripción de contrato o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a 
otra entidad. Con esta notificación se entenderá formalizada la modificación. Las anteriores 
situaciones, no darán derecho a reclamación administrativa o judicial alguna por parte del 
contratista que atiende el mantenimiento rutinario de las vías. En el caso de entrega de 
sectores viales al INVIAS por parte de otra Entidad se evaluará de acuerdo a la necesidad 
y conveniencia del servicio y previo análisis de la unidad ejecutora la modificación del 
contrato con el fin de incluirlos, acorde con los procedimientos de la Entidad. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 



liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 



2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 



(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 



acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 



contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo, la cual debe ser suscrita una 



vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las 



causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. 



PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación 



de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 



posterioridad a la extinción del presente contrato.  



PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 



liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 



procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 



reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 



del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 



INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 



con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 



pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 



respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  



PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 



previamente suscribirse el formato MEPI-MN1-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo 



Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – 
Una vez vencidas las garantías según el caso, cada Dirección Territorial expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 











 



CONTINUACIÓN CONTRATO No.     1666          Del 2024, CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 



RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN 



EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA 



ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4 



dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se 



obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 



el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 



CLÁUSULA TRIGECIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – 



Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares 



determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso 



de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se 



suscriba el contrato.  



CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 



continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales 



determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 



producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 



documentos previos, análisis del sector y documentos técnicos.  • Pliego de condiciones 



con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios y todos los 



documentos publicados y referenciados en el desarrollo del proceso, incluido las Actas de 



Audiencia y el informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación. • 



Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • 



Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL 



INSTITUTO efectuará los pagos.  • Los contratos que se suscriban para la obtención de las 



garantías y seguros exigidos. • Registro presupuestal expedido por el Área de Presupuesto 



del Instituto Nacional de Vías y Formulario para aplicación de Retención en la Fuente, 



Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). • Toda la 



correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 



de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 



II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 



integral del mismo. 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 



presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 



plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 



Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 



Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 



CONTRATISTA. 



 



 
 
 
 











Número del contrato



Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato



Fecha de terminación del
contrato



Liquidación
Fecha de inicio de liquidación



Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales



Fecha de inicio de
obligaciones ambientales



Fecha fin de obligaciones
ambientales



Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental



Obligaciones pos consumo
Reversión



Documentos Tipo



¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a



comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley



2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?



Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la



Sentencia T-302 de 2017



Identificación del contrato



ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6282839  
Versión del contrato 1  



Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 7 días de tiempo transcurrido (2/05/2024 5:38:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



1666-2024  



Objeto del contrato
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL
SECTOR 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 -
(PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.



 



Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  



29 Meses  
 *  



31/07/2026 11:59 PM  *  



Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  



1/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



Sí No *  



1 hora para terminar (9/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  



Sí No *  



Sí No *  
Sí No *  



Información de la Entidad Estatal contratante



INVIAS



COLOMBIA, Bogotá 



0 Recomendación
(es)



Información del Proveedor contratista



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD



COLOMBIA, Aquitania 
Número de documento 800014469



Cuenta bancaria del proveedor



Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA
LIBERTAD



BANCOOMEVA Corriente 280102223606



Aprobación del contrato



Aprobador – Proveedor



Aprobado
por:



PEDRO NEL
BARRERA
SANCHEZ



Fecha de
aprobación:



9/05/2024 8:02:49 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Aprobador – Entidad Estatal



Aprobado
por:



MARIA VICTORIA
ARBELAEZ
GONZALEZ



Fecha de
aprobación:



9/05/2024 9:19:25 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)



Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:



Documentos Tipo



No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  



Decreto 248 de 2021



Sí No



El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos



 



Sentencia T-302 de 2017



Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  
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¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?



¿Solicitud de
garantías?



Garantías por lotes,
grupos o etapas



Seriedad de la oferta



Cumplimiento



Responsabilidad civil
extra contractual



Fecha límite para
entrega de garantías:



Definir Plan de Pagos?



Número del Contrato
Proveedor



Creado por
Agregado en



Comentario



Dirección de notificaciones
Ubicación



País
Departamento



Municipio
Dirección



Código postal



Latitud:
Longitud:



Condiciones ejecución y entrega



Condiciones de entrega: A definir  



El contrato puede ser prorrogado Sí No  



Configuración financiera - Configuraciones generales



Sí No  



Configuración financiera - Garantías



Sí No  



Sí No  



Sí No  



 



% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta



15,00  



Sí No  
Calidad del servicio  



Sí No  



 Valor de la Garantía 400,00 COP  



5 días para terminar (14/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  



Documento explicativo de las garantías



Nombre Clasificación del documento Descripción



GARANTÍAS.pdf - GARANTÍAS.pdf Descargar Detalle



Garantías del proveedor:



Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado



CO1.WRT.14258429 Seriedad de la oferta - 216.922.839,00 COP - 14 días de tiempo transcurrido (24/04/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Vencida Detalle



Configuración financiera - Pago de anticipos



Sí No *  



Condiciones de facturación y pago



Forma de pago Abono en cuenta  



Plazo de pago de la factura A definir  



Comentarios



CO1.PCCNTR.6282839
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD



-



Anexos del contrato



Descripción Nombre



No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



Dirección de notificaciones



Calle 25G # 73B-90  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Calle 25G # 73B-90  
110931  



 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  



0 0 0
0 0 0



 



  
Municipio de ejecución del contrato



ID Dirección Ubicación
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1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO)
- PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4.



COLOMBIA
> Casanare
> Aguazul



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar



Guardar y
notificar



Proyecto del Plan Marco
para la Implementación del
Acuerdo de Paz o asociado



al Acuerdo de Paz
Destinación del gasto



Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la Nación -
PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas)



Total
Entidad Estatal registrada



en el SIIF
Código de autorización



Código unidad/subunidad
ejecutora



CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)



22023056551 Vigencia futura extraordinaria No validado 768.740.611.427 COP 1.854.367.126 COP 24-02-00



Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer



Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF



Saldo de compromisos CDP



  



 1  CO1.PCCNTR.6282839



 1.1   Lote 4 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal



    
Precio total estimado Incluya el precio como lo



indique la Entidad Estatal
2.169.228.390,00 1.854.367.126,00



    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal



    1 72141000



SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE
EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-
AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) -
PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA
ROCHA INCLUÍDO)



1,00 UN 2.169.228.390,00 1.854.367.126,00 2.169.228.390,00 1.854.367.126,00



Documentos del contrato



Descripción Nombre del documento Detalle



CTO 1666 DE 2024 LP-DEO-SGI-092-2023 LOTE 4.pdf CTO 1666 DE 2024 LP-DEO-SGI-092-2023 LOTE 4.pdf (detalle)



DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip (detalle)



DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip (detalle)



 



Asignaciones para el seguimiento



Ordenador del Gasto MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía



Número de
documento 1097393050  



Supervisor Tipo de documento Número de
documento  



Asignaciones Ordenador del pago



Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  



Histórico de asignaciones



Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por



Ordenador del Gasto MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ 9/05/2024 9:19:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ



Información presupuestal



Sí No *



Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.



 



Inversión  
  



0



0



0



0



0



1.854.367.126



1.854.367.126



 



Sí No  



 



24-02-00  



Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora



Editar



0 COP  
768.740.611.427 COP  
1.854.367.126 COP  
Error  
9/05/2024 4:54 PM  



Compromiso presupuestal de gastos



Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución



No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



0 COP  



Agregar usuario
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Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido



Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF



0 COP  
 
 



-  
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Factura Electrónica AIU



Representación Gráfica



Datos del Documento



Código Único de Factura - CUFE : 
e8608360a58b78bedde8eda54fa5a4079545dc57180150ec9e33f21b5bbaef35b784bad4f5b6715db6b1a5ace0eace44
Número de Factura: FEV-12 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 22/08/2025 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 2 2 /09/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: Servicios AIU Fecha de orden de pedido:



Datos del Emisor / Vendedor



Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO
Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO
Nit del Emisor: 800248337 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento:  Casanare
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad: Yopal
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 29 23 45
Actividad Económica: 4290 Teléfono / Móvil: 3125487542



Correo: losaires.facturacion@gmail.com



Datos del Adquiriente / Comprador



Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 800215807 Departamento:  Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: calle 25-73b-90
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 7056000



Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co



Detalles de Productos



IMPUESTOS
Precio unitario



de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento
detalle Recargo detalle IVA % INC %



1 1



ACTA No 12.
CONTRATO 3351-2024 
OBJETO SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
VIAS A CARGO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS DIRECCION 
TERRITORIA L CASANARE 
EN LOS SECTORES 6211 
SOGAMOSO AGUAZUL 
PR105 0642 PUENTE Q LA 
GUAYMARA P R 118 0616 
AGUAZUL 65 12



NIU 1,00 $ 18.102.541,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.102.541,37



2 2



AGUAZUL YOPAL PR103
0287 PR105 0448 LOTE 3
CORRESPONDIENTE AL P
ERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO 2025
UTILIDAD



NIU 1,00 $ 1.810.252,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.948,00 19.00 $ 1.810.252,6



Datos AIU



Información - Adicional



Contrato de servicios AIU por concepto de:Contrato de servicios AIU por concepto de:#$24-02-00;3351-2024;ccohen@invias.gov.co#$











Hoja 2 de 3  



Notas Finales 



Linea de negocio: 
 
 
 



Datos Totales 
 



 



Documento generado el: 
03/03/2025 11:29:14 
Documento validado por la 
DIAN: 
03/03/2025 11:29:15 
XML Generado por: Solución 
Gratuita DIAN 
800197268 
PDF Generado por: 
Solución Gratuita DIAN 
Nit:800197268 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores informativos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores informativos 



 



  
 



Numero de Autorización: 18764080839623 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-10-02 



ANTICIPOS 
Anticipos 0 



ANTICIPOS 
Anticipos 0,00 



Subtotal  19912794 
Descuento detalle 
Recargo detalle 



 0,00 
0,00 



Total Bruto Factura  19912794 
IVA  343948 
INC  0,00 
Bolsas  0,00 
Otros impuestos  0 
Total impuesto (=)  343948 
Total neto factura (=)  19912794 
Descuento Global (-) 
Recargo Global (+) 



 0,00 
0,00 



Total factura (=) COP $ $ 20256742 



Subtotal 19,912,794,00 
Descuento detalle 
Recargo detalle 



0,00 
0,00 



Total Bruto Factura 19,912,794,00 
IVA 343,948,00 
INC 0,00 
Bolsas 0,00 
Otros impuestos 0,00 
Total impuesto (=) 343,948,00 
Total neto factura (=) 19,912,794,00 
Descuento Global (-) 
Recargo Global (+) 



0,00 
0,00 



Total factura (=) COP $ $ 20256742,00 



MONEDA COP 
TASA DE CAMBIO 0 



MONEDA COP 
TASA DE CAMBIO 



RETENCIONES 
Rete fuente 0,00 
Rete IVA 0,00 
Rete ICA 0,00 



RETENCIONES 
Rete fuente 0,00 
Rete IVA 0,00 
Rete ICA 0,00 












AMV 1/4 3351-2024/1. DOC ACTA DE SERVICIOS No. 12 MES AGOSTO 2025 CTO 3351 DE 2024.pdf




Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO



NIT: 800.248.337-4



Valor:



Letras:



FIRMA:



Nombre: CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN



Fecha:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 



AUTORIZACIÓN DE PAGO 



CÓDIGO



VERSIÓN



PÁGINA 1 DE 1



AFINCO-FR-14



1



Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado
contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y
legalización del contrato. 



VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.CTE



EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES



De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°833 del 21 de marzo del año 2025



AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE



$ 20,256,742.00



Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X): Acta de costos de servicios No.12 del



1/ago/2025 al 31/ago/2025 correspondiente al Contrato número 3351 de 2024 cuyo objeto es:



SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO



NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211



SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUÁYMARA) – PR 118+0616



(AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287 PR105+0448. LOTE 3



Con cargo al registro presupuestal número: 116825 del 04-mar-2025, fuente: Propios, rubro:



C-2401-0600-103-51102D-2401023-02, recurso No 20.











Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Casanare



12,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Profesional Especializado



DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE



mballesteros@invias.gov.co



(Firma)



DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS CON 00/100 M.CTE ($ 19,912,794.00) Sin Iva



Atentamente,



CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.770.094 de Tunja, actuando en calidad de Supervisor del contrato No. 3351 de 2024, celebrado
entre Instituto Nacional de Vías y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL
LLANO, cuyo objeto es:



SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211
SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUÁYMARA) – PR 118+0616
(AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287 PR105+0448. LOTE 3



Que las actividades desarrolladas por el contratista de servicio de mantenimiento rutinario



correspondientes al contrato mencionado anteriormente y desarrolladas del 1 al 31 de agosto de 2025



se realizaron a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad por el
administrador vial. Igualmente hubo cumplimiento 100% de los indicadores de servicio de
mantenimiento rutinario.



Que según la proforma del acta el valor del servicio correspondiente en letras es











1 al 31 de agosto de 2025



y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 12



(Firma)
LUIS FRANCISCO ROA
M.P.25202 27266 CND



INGENIERO RESIDENTE



CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)



CONSORCIO ANTEA-GPM



CERTIFICA:



Que se subscribió Contrato No. 3351 de 2024 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS
SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUÁYMARA) – PR 118+0616
(AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287 PR105+0448. LOTE 3



Que el apoyo para las actividades desarrolladas del de mantenimiento rutinario
correspondientes al contrato mencionado anteriormente se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido



, el valor del servicio correspondiente en letras es



Atentamente,



LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETARES NACIONALES A CARGO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS, CASANARE, GRUPO AMV 1.



DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON
00/100 M.CTE ($ 19,912,794.00) Sin Iva











CONTRATO No. 3351 de 2024



ACTA No. 12



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



(Firma)



HELÍ BALDIÓN



REPRESENTANTE LEGAL



CC 3.297.269 de Villavicencio
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO
losaires.facturacion@gmail.com



Yopal, 1 de septiembre de 2025



POR CONCEPTO DE:
Pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES



6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUÁYMARA) – PR 118+0616



(AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287 PR105+0448. LOTE 3



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



ADEUDA A:



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO
NIT: 800.248.337-4



LA SUMA DE:
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS CON 00/100 M.CTE ($ 20.256.742,00)











CONTRATO No:



TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA DE 



COBRO



ANTICIPO ACTA DE OBRA



PAGO ANTICIPADO
ACTA DE 
INTERVENTORÍA 



DESEMBOLSO
ACTA DE AJUSTE



PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS X 12



OTRO



RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)



No. COMPROMISO    RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO



G
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO



No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO



TOTAL ACTA



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO



CUAL ?:  ____________________________



3351 de 2024
PERIODO



1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



20,256,742.00$         



Firma                     Original firmado 



MP. 25202-77804 CND



116825 20,256,742.00$              C-2401-0600-103-51102D-2401023-02



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-12



CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1   DE   1











.



(Firma)
LUIS FRANCISCO ROA
INGENIERO RESIDENTE



M.P. 25202 27266 CND



CONSORCIO ANTEA-GPM



La presente certificación se expide en Yopal, el día 1 de septiembre de 2025, para el trámite del acta No 12



Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.



El suscrito, LUIS FRANCISCO ROA GÓMEZ, identificado con la cedula No 4.130.332 expedida en Guateque, en mi calidad de INGENIERO RESIDENTE



del CONSORCIO ANTEA-GPM con NIT  901836935-8.



CERTIFICO:



Bajo la gravedad de juramento, que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO, ha cumplido a cabalidad con los pagos



correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el periodo correspondiente del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, en la



ejecución del contrato No 3351 de 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO



NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA



GUÁYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287 PR105+0448. LOTE 3, se encuentra a paz y salvo, por todos los



conceptos de seguridad social y parafiscales, tal como se puede constatar en la planilla identificada con el número 9490582930 emitida por Aportes en



Línea el 22 de agosto de 2025











.



(Firma)
HELÍ BALDIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CC 3.297.269  de Villavicencio
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO



Con los pagos efectuados, se elabora y anexa cuadro de CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE



SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO y también se certifica que a la fecha la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS



AIRES DEL LLANO, se encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales.



La presente certificación se expide en Yopal, el día 1 de septiembre de 2025, para el trámite del acta No 12



Bajo la gravedad de juramento, que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO, ha cumplido a cabalidad con



los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales del personal que laboró durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de



agosto de 2025, en la ejecución del contrato No 3351 de 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS



VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211



SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUÁYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR



103+0287 PR105+0448. LOTE 3, mediante la planilla de pago número 9490582930 del operador Aportes en Línea, con fecha de pago



del 22 de agosto de 2025



El suscrito HELÍ BALDIÓN , identificado con la cédula No 3.297.269 expedida en Villavicencio, en mi calidad de Representante Legal de



la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO con NIT 800.248.337-4



CERTIFICO:











  



Exportadores



Para uso exclusivo de la DIAN



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV



    



984. Nombre



51. Código



38. País



  



56. Tipo



985. Cargo



50. Código



  



4. Número de formulario



36. Nombre comercial 37. Sigla



53. Código



59. Anexos          SI NO



55. Forma



57. Modo



58. CPC



60. No. de Folios:



Ocupación



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Actividad secundaria Otras actividades



49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2



Lugar de expedición 28.  País



Actividad principal



Actividad económica



47. Fecha inicio actividad46. Código



1 2 3



35. Razón social



31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre



52. Número 
establecimientos



24. Tipo de contribuyente



12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico



34. Otros nombres



25. Tipo de documento



29. Departamento



26. Número de Identificación



39. Departamento



Firma del solicitante:



2. Concepto



19 20 21 22 23 24 25 26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



54. Código



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Responsabilidades, Calidades y Atributos



IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación



    



40. Ciudad/Municipio



Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  



Firma autorizada:



IDENTIFICACIÓN



41. Dirección principal



ExportadoresUsuarios aduaneros



UBICACIÓN



30. Ciudad/Municipio



42. Correo electrónico



44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2



CLASIFICACIÓN



Actualización0 2
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO



COLOMBIA 1 6 9 Casanare 8 5 Yopal 0 0 1



CR 29   23    45
losaires.facturacion@gmail.com
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05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  



07- Retención en la fuente a título de  rent



7  



09- Retención en la fuente en el impuesto 



9  



14- Informante de exogena



1 4



42- Obligado a llevar contabilidad 



4 2



48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



4 8



52 - Facturador electrónico



5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales



5 5                                     
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GARCIA HERNANDEZ ORLANDO  



Representante legal Certificado
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68. Sin personería jurídica
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100. Tipo de documento
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GARCIA HERNANDEZ ORLANDO
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ALBARRACIN HERNANDEZ ANA GRISELIA
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Objeto del Contrato:



12 Período



VALOR SIN IVA



16,925,874.90



2,986,919.10



$ 19,912,794.00



HELÍ BALDIÓN LUIS FRANCISCO ROA
REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO RESIDENTE
CC 3.297.269 de Villavicencio M.P. 25202 27266 CND
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)



SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN 
LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUÁYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 
103+0287 PR105+0448. LOTE 3



Contrato No. 3351 de 2024 Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO



891855200 MUNICIPIO 1 AGUAZUL 17,218,230.70



Acta No. Valor básico 19,912,794.00$   01/08/2025 - 31/08/2025



Valor Incluido IVA $ 20,256,742.00



VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO DE CASANARE VALOR CON IVA



891855017 MUNICIPIO 2 YOPAL 3,038,511.30



TOTAL DEPARTAMENTO DE CASANARE $ 20,256,742.00



Firma Firma                 








			7a1984545b0c168b1c800a18a9f8b2c0dda7b256b9937e0c42473649436bdc1d.pdf


			7a1984545b0c168b1c800a18a9f8b2c0dda7b256b9937e0c42473649436bdc1d.pdf


			7a1984545b0c168b1c800a18a9f8b2c0dda7b256b9937e0c42473649436bdc1d.pdf









AMV 1/4 3351-2024/2. VALOR DISCRIMINADO POR DPTOS Y MUNICIPIOS.xlsx

VALOR DISCRIMINADO 





			Contrato No.						3351 de 2024									Contratista						COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO





			Objeto del Contrato:						SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUÁYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287 PR105+0448. LOTE 3

















			Acta No.						12						Valor básico						$   19,912,794.00									Período			01/08/2025 - 31/08/2025





			Valor Incluido IVA									$ 20,256,742.00








			VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS





			NIT						DEPARTAMENTO DE CASANARE																											VALOR SIN IVA			VALOR CON IVA


			891855200						MUNICIPIO 1												AGUAZUL															16,925,874.90			17,218,230.70												85%


			891855017						MUNICIPIO 2												YOPAL															2,986,919.10			3,038,511.30												15.00%











									TOTAL DEPARTAMENTO DE CASANARE																											$ 19,912,794.00			$ 20,256,742.00




















						Firma 																											Firma                 





						HELÍ BALDIÓN																											LUIS FRANCISCO ROA


						REPRESENTANTE LEGAL																											INGENIERO RESIDENTE


						CC 3.297.269 de Villavicencio																											M.P. 25202 27266 CND


						COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO																											CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)
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OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A 
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION 
TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 
SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA 
GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – 
YOPAL PR 103+0287-PR105+0448. LOTE 3 



VALOR: CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA 
MIL CIENTO VEINTE PESOS ($470.530.120.00) MONEDA 
CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 



PLAZO: VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER 
EL 31 DE JULIO DE 2026. 



  
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL 



LLANO con NIT 800.248.337-4. 



CONTRATO NÚMERO 3351  DE 2024. Entre los suscritos, MARIA VICTORIA 
ARBELAEZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.097.393.050 
expedida en Calarcá, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN CONTRACTUALES nombrada mediante Resolución No. 4334 del 30 de 
noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0001 del 03 de enero del 2024, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 
2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas 
por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO 
por una parte y por la otra, HELI BALDION, identificado con cédula de ciudadanía número 
3.297.269 expedida en Villavicencio obrando en nombre y representación legal de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO, en su calidad de 
representante legal, según Certificado de Existencia y Representación Legal de fecha 21 
de agosto del 2024 expedido por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá 
(anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la cooperativa que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 
3712 del 20 de agosto del 2024, previa Selección Abreviada de Menor Cuantía Número 
SA-MC-DEO-SGI-018-2024, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 
2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, Decreto No. 
1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables 
a la materia y las siguientes 
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CLÁUSULAS 



CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL 
INSTITUTO, el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS 
SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) 
– PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287-PR105+0448. 
LOTE 3, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y las 
especificaciones señaladas en el pliego de condiciones y en la ficha técnica que hace parte 
del mismo.    



CLÁUSULA SEGUNDA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El Contratista y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y aceptados en su propuesta con la 
presentación de la misma.   



CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se fija 
en la suma de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 
CIENTO VEINTE PESOS ($470.530.120,00) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el 
IVA, equivalente a 361,95 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de 
suscripción del presente contrato.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. – El contrato de obra no se encuentra sujeto a 
ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 
1 de la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  



CLÁUSULA CUARTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de CUATROCIENTOS SETENTA 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS ($470.530.120,00) 
MONEDA CORRIENTE, discriminada así:  



AÑO 2024 



a). VALOR BASICO: SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($74.440.176.00) MONEDA CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS ($1.285.785.00) MONEDA CORRIENTE. 
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Que, para el año 2024 será un valor total de: SETENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
($75.725.961.00) MONEDA CORRIENTE. 



AÑO 2025 



a). VALOR BASICO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($238.953.528,00) 
MONEDA CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA NUEVE PESOS ($4.127.379,00) MONEDA CORRIENTE.  



Que, para el año 2025 será un valor total de: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($243.080.907,00) MONEDA 
CORRIENTE. 



AÑO 2026 



a). VALOR BASICO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
SIETE MIL SETENTA Y CINCO  PESOS ($149.147.075.00) MONEDA CORRIENTE.  



b). VALOR IVA: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y SIETE PESOS ($2.576.177.00) MONEDA CORRIENTE.  



Que, para el año 2026 será un valor total de: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($151.723.252,00) MONEDA CORRIENTE. 



PARÁGRAFO PRIMERO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales 
según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, 
suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se reservarán las siguientes sumas 
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103 denominado 
CONSERVACIÓN  DE   VÍAS   A   TRAVÉS   DE   MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 
ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL, recursos propios con número de autorización SIIF 
Nación 77723 del 26 de octubre del 2023, así: vigencia 2024: $75.725.961, vigencia 2025: 
$243.080.907 y vigencia 2026: $151.723.252. Lo anterior, de conformidad con la 
distribución de recursos contenida en el Memorando No. 2024I-VBOG-059261 del 23 de 
agosto del 2024. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con el Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2024-
012281 de fecha 13 de marzo del 2024, suscrito por el Director General del Presupuesto 
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Público Nacional (E) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó lo siguiente:  “(…) 
De acuerdo con la normatividad citada y lo indicado por ese Instituto en la justificación que 
acompaña la solicitud, se tiene que no existe competencia legal alguna para que el Consejo 
Superior de Política Fiscal –CONFIS y/o su delegado ratifique la autorización de los cupos 
de vigencias futuras autorizadas mediante oficio  No.  2-2023-056551  del  26  de  octubre  
de  2023  de  la  Dirección  General  del  Presupuesto  Público Nacional para los años 2025 
y 2026, toda vez que no se realiza ningún ajuste a estos y el compromiso que se va a 
registrar es inferior al cupo inicialmente autorizado (…)”. 



PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con la Ley 2342 del 2023 y Decreto 2295 del 2023 
en el Articulo. 32 establecen lo siguiente: “Los cupos anuales autorizados para asumir 
compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se 
concede la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2o del artículo 
8º. de la Ley 819 de 2003. Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal 
correspondiente los ajustes presupuestales, a que se refiere el inciso 2 del Artículo 8 de la 
Ley 819 del 2003, se requerirá de la reprogramación de los cupos anuales autorizados por 
parte de la autoridad que expidió la autorización inicial, con el fin de dar continuidad al 
proceso de selección del contratista. De no ser necesario efectuar algún ajuste, no se 
requerirá de una nueva autorización de vigencia futura. Los registros en el Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación deberán corresponder a los cupos 
efectivamente utilizados”. 



PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con el Memorando Individual No. Radicado: 2024I-
VBOG-022892 de fecha 23 de abril del 2024, por parte de la SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 
expresó lo siguiente: “(…) Al tenor de la citada norma de la Ley anual de Presupuesto 
vigente y del contenido del oficio de la Dirección General de Presupuesto (Referencia 
2.2024-012281 del 13 de marzo de 2024), se concluye que la Autorización de Vigencia 
Futura Excepcional No. 77723 SIIF NACION continua vigente, toda vez que ampara 
procesos de selección aperturados en el año anterior y que en la presente vigencia fiscal 
no demanda ajustes ni reprogramaciones que viabilicen el trámite de una ratificación o de 
una nueva autorización de Vigencia Futuras. Por su parte, la opción 2 hace referencia a la 
afectación tradicional de Autorizaciones de Vigencias Futuras Excepcionales, las cuales no 
parten de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia fiscal en curso y sus 
afectaciones se plantean para los años 2024, 2025 y 2026, como corresponde a la 
Autorización de Vigencias Futuras bajo examen. En principio la opción 2 planteada por ese 
despacho, acorde a la norma presupuestal pluricitada en el presente escrito y la asesoría 
de funcionarios del SIIF NACIÓN consultados; es la más indicada para aplicar a los 
respectivos textos contractuales, ya que atiende a las particularidades presupuestales y 
contractuales en cuestión (…)”. 
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CLÁUSULA QUINTA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de 
VEINTITRES (23) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 
2026, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del 
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será 
cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  



CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, el 
valor del presente contrato contra presentación de la factura mensual. Las facturas 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de prestación 
del servicio y el INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 
formule. En caso de mora en el pago, el INVÍAS reconocerá al CONTRATISTA un interés 
moratorio que se liquidará siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 
Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). Para realizar los pagos correspondientes se requiere previa presentación de la 
factura, y el acta de recibo a satisfacción mediante certificación expedida por el supervisor 
del contrato para cada uno de ellos.  Adicionalmente el contratista deberá presentar 
certificación de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, la acreditación 
de estos aportes se requerirá para la realización del pago derivado del presente contrato 
al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.  El pago se efectuará 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la correcta presentación de los documentos 
requeridos para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección Financiera.  
Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando 
cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas 
las glosas formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera. Se 
establece como fecha de pago, la fecha de consignación de los recursos en la respectiva 
cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL 
CONTRATISTA. En el evento en que EL INSTITUTO no efectúe el pago de la factura de 
cobro respectiva, pasados los sesenta (60) días para el pago, siempre y cuando se hayan 
presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores 
requisitos, deberá cancelar al CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, 
según el Artículo, según el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto No. 1082 del 2015,  por 
configurarse mora en el pago,  salvo que se trate la citada mora por circunstancias de PAC, 
caso en el cual el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los documentos descritos para el pago deberán ser radicados 
ante en el Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 
parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 21 de agosto del 2024 
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expedida por Banco de Popular con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 
110-252-10491-4, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser 
controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 



PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 
del 2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los 
términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el 
porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   



PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá 
al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones 
al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la 
Entidad. 



CLÁUSULA SEPTIMA: ANTICIPO. –   Para el presente contrato por su naturaleza en ser 
de servicio la entidad no entregará al contratista anticipo.   



CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. – OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA se compromete para con el INSTITUTO a: 1). 
Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una 
adecuada ejecución del contrato.2). Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con su 
propuesta revisada y aprobada por el INSTITUTO.3). Permanecer en la vía, con dedicación 
exclusiva de todo el personal propuesto. Estar disponibles durante los 7 días de la semana, 
las 24 horas para estar atentos en caso que se presente cualquier situación no prevista. 
4). Utilizar las señales temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, 
conforme a las instrucciones que sobre cantidad necesaria, orden y ubicación le imparta el 
Director Territorial en cumplimiento de la Resolución No. 1219 del 04 de Mayo del 2015, 
proferida por el Ministerio de Transporte, por la cual se adopta el Manual de señalización 
vial. Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteas y ciclorutas 
en Colombia. Su incumplimiento acarreará las sanciones a las que haya lugar de acuerdo 
con la Resolución No. 03602 del 13 de agosto del 2007.5). Disponer de un medio de 
comunicación permanente como celular o radioteléfono. 6). Usar durante la jornada de 
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trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme consta de 
una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados o 
asociados. 7). Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de 
El CONTRATISTA y el Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento 
de los Indicadores de Mantenimiento requeridos. 8). Afiliar a sus empleados o asociados, 
según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones y 
a constituir un seguro de vida de acuerdo a las normas y leyes vigentes. 9). Cumplir con la 
normatividad vigente relacionada con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, incluyendo la relacionada con el desarrollo y operación del Sistema de 
Emergencias Médicas (Resolución 926 del 2017 o la que se encuentre vigente). 10). Los 
empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO están obligados 
a participar en los programas de capacitación que sean programados. 11). Informar por 
escrito a la Dirección Territorial el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la 
suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso 
de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá haber más de dos (2) no 
asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación temporal por más de diez (10) 
días, el DirectorTerritorial deberá autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia. El 
contratista se compromete a mantener durante el plazo de ejecución, el personal ofrecido 
en la propuesta para el desarrollo del contrato, el cambio de personal debe ser justificado 
y aprobado por el administrador vial y la Direccion Territorial del INVIAS. 12). El contratista 
como responsable del mantenimiento rutinario deberá proporcionar a los trabajadores todo 
el equipo y herramientas necesarias, así como los elementos de seguridad industrial 
requeridos para realizar las actividades de mantenimiento rutinario, garantizando el 
transporte de los trabajadores y de las herramientas a los diferentes frentes de actividad 
con la respectiva seguridad industrial y cumpliendo con la normatividad vigente que haya 
al respecto.  13). EL CONTRATISTA con calidad de COOPERATIVA O PRECOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO, que incumpla las obligaciones derivadas de la vinculación del 
personal de acuerdo con lo ofrecido en los formatos 6 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN 
y/o Formato 6B– CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN, se aplicarán las multas en las 
cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL CONTRATISTA que incumpla las 
obligaciones derivadas del ofrecimiento de FACTOR DE CALIDAD, formato 7 
COMPROMISO PARA OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 
 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA  deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 
680 del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato 
que haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 8A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 8B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del 
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Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación de la Selección 
Abreviada de menor cuantía situación que deberá verificar el supervisor del contrato.   



CLAUSULA NOVENA: ACTIVIDADES E INDICADORES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO VIAL. - En el desarrollo del contrato el contratista se obliga a realizar 
las actividades que se relacionan a continuación y se medirá de acuerdo con los 
indicadores de mantenimiento vial y las actividades descritas. El desempeño de las 
actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial: 
 



Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra para 
realizar Bacheo (carreteras 
pavimentadas) realizado con mano 
de obra directa: Reparación 
localizada en la estructura de la 
calzada, tapando los huecos por 
medio de reconstrucción de las 
capas inferiores con material 
granular compactado, sin incluir la 
capa de rodadura. 



 
 



Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la existencia de 
huecos. Colocará la mano de obra 
necesaria para el bacheo. Tapará todos 
los huecos de forma inmediata con 
material suelto, hasta que se realice el 
bacheo. 



 
 
 
No se permitirá que 
haya huecos, siempre y 
cuando se le suministre el 
material 



Servicio de mano de obra para 
realizar Parcheo realizado con 
mano de obra directa: Arreglo 
localizado de la capa de rodadura 
mediante la colocación de mezcla 
asfáltica (concreto asfáltico, mezcla 
con asfalto líquido o mezcla con 
emulsión) incluyendo la 
compactación. 



Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la existencia de 
huecos. Colocará la mano de obra 
necesaria para el parcheo. Tapará todos 
los huecos de forma inmediata con 
material suelto, hasta que se realice el 
parcheo. 



 
No se permitirá que 
haya huecos, siempre y 
cuando se le suministre el 
material. 



Servicio de mano de obra para 
realizar Sello de fisuras abiertas 
(ancho mayor de 3 mm) realizado 
con mano de obra directa. Relleno de 
fisuras abiertas (grietas) con una 
mezcla de emulsión y arena 



 
 



Colocará la mano de obra y la 
herramienta mínima exigida para sellar 
fisuras. 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra para 
realizar Sello de fisuras abiertas 
(ancho menor de 3 mm) realizado 
con mano de obra directa. Relleno de 
fisuras abiertas (grietas) con 
emulsión asfáltica. 



 
 



Colocará la mano de obra y la 
herramienta mínima exigida para sellar 
fisuras 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra para 
realizar Bacheo (en carreteras 
destapadas) realizado con mano de 
obra directa: Relleno de los huecos 
de la banca, con materiales de igual 
o superior calidad a los existentes 
en la calzada, incluyendo la 
compactación. 



 
Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la existencia de 
huecos. Colocará la mano de obra 
necesaria para el bacheo. Tapará todos 
los huecos de forma inmediata con 
material suelto, hasta que se realice el 
Bacheo 



 
 
No se permitirá que 
haya huecos, siempre y 
cuando se le suministre el 
material. 



Servicio de mano de obra para 
realizar Bacheo (en la berma 
pavimentada) realizado con mano de 
obra directa. Relleno de los huecos 
de la banca, con materiales de igual 
o superior calidad a los existentes 
en la calzada, incluyendo la 
compactación. 



 
Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la existencia de 
huecos. Colocará la mano de obra 
necesaria para el bacheo. Tapará todos 
los huecos de forma inmediata con 
material suelto, hasta que se realice el 
parcheo 



 
 
No se permitirá que 
haya huecos, siempre y 
cuando se le suministre el 
material. 



Servicio de mano de obra para 
realizar Parcheo (en la berma 
pavimentada) realizado con mano 
de obra directa: Arreglo localizado de 
la capa de rodadura mediante la 
colocación de mezcla asfáltica 
(concreto asfáltico, mezcla con 
asfalto líquido o mezcla con emulsión) 
incluyendo la compactación. 



 
Informará al Administrador de 
Mantenimiento vial de la existencia de 
huecos. Colocará la mano de obra 
necesaria para el parcheo. Tapará todos 
los huecos de forma inmediata con 
material suelto, hasta que se realice el 
parcheo. 



 
 
No se permitirá que 
haya huecos, siempre y 
cuando se le suministre el 
material. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra para 
realizar Sello de fisuras abiertas 
(ancho mayor de 3 mm) realizado 
con mano de obra directa. Relleno de 
fisuras abiertas (grietas) con una 
mezcla de emulsión y arena 



 
 



Colocará la mano de obra y la 
herramienta mínima exigida para sellar 
fisuras 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra para 
realizar Sello de fisuras abiertas 
(ancho menor de 3 mm) realizado 
con mano de obra directa. Relleno de 
fisuras abiertas (grietas) con 
emulsión asfáltica 



 
 



Colocará la mano de obra y la 
herramienta mínima exigida para sellar 
fisuras 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza de bermas 
pavimentadas realizado con mano 
de obra directa: eliminación de 
tierra, basura y otros obstáculos 
encontrados en las bermas que 
pueden restringir su utilización. 
Debe incluir el cargue y transporte 
eventual a un sitio adecuado (el 
cual no tenga restricción). 



Limpiará las bermas y botará los desechos 
en un sitio adecuado que no tenga 
restricción. 



Las bermas 
permanecerán siempre 
limpias. En casos 
extremos se permite 
como máximo 10% del 
área de las bermas 
cubiertas por obstáculos 



Servicio de mano de obra para 
realizar bacheo (en la berma 
afirmada) realizado con mano de obra 
directa. Relleno de los huecos de la 
berma, con material de igual o 
superior calidad a los existentes en 
la calzada, incluyendo la 
compactación. 



 
Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la existencia de 
huecos. Colocará la mano de obra 
necesaria para el bacheo. Tapará todos 
los huecos de forma inmediata con 
material suelto, hasta que se realice el 
bacheo. 



 
 
No se permitirá que 
haya huecos, siempre y 
cuando se le suministre el 
material. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza de bermas 
realizado con mano de obra directa. 
Eliminación de tierra, basura y otros 
obstáculos encontrados en las 
bermas que puedan restringir su 
utilización. Debe incluirse el cargue y 
transporte eventual a un sitio 
adecuado (el cual no tenga 
restricción). 



 
 
 



Limpiará las bermas y botará los desechos 
en un sitio adecuado que no tenga 
restricción. 



 
Las bermas 
permanecerán siempre 
limpias. En casos 
extremos se permite 
como máximo 10% del 
área de las bermas 
cubiertas por 
obstáculos. 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual de las 
cunetas revestidas y en Tierra 



 
Mantendrá limpias las cunetas. Las cunetas 



permanecerán limpias. 
No se permite 
obstrucción. 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual de las 
zanjas de coronación revestidas y en 
tierra 



 
 



Mantendrá limpias las zanjas de 
coronación 



Las zanjas de 
coronación 
permanecerán
 sie
mpre limpias. No se 
permite obstrucción. 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual de 
encoles y/o descoles revestidos y 
en tierra 



 
 



Limpiará encoles y descoles 



Los encoles y descoles 
permanecerán
 sie
mpre limpios. No se 
permite obstrucción 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual de obras de 
más de 0.60 m2 de sección (de f 24”, f 
36” y box coulverts) 



 
Mantendrá las obras limpias Las obras 



permanecerán siempre 
limpias. No se permite 
obstrucción. 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual de 
pequeñas obras hidráulicas 
(zanjas colectoras, canales, 
cámaras) 



 
 



Mantendrá las obras limpias 



 
Las obras 
permanecerán siempre 
limpias. No se permite 
obstrucción. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



Servicio de mano de obra para 
realizar mantenimiento rutinario de 
puentes realizado con mano de obra 
directa, incluye obras de limpieza 
(trabajos que puedan realizarse 
manualmente y que no impliquen 
equipo especializado) 



 
Las obras deben estar siempre libres 
de obstrucciones que impidan el flujo del 
agua y su correcto funcionamiento. Las 
estructuras deben estar siempre libres de 
vegetación y basura para que todos sus 
elementos funcionen para lo que fueron 
diseñados (drenes, juntas, apoyos, 
aletas, muros, etc). 



 
 



Los puentes 
permanecerán siempre 
limpios. 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual del lecho 
del río (si las condiciones del 
caudal del río lo permiten) limpieza 
(trabajos que puedan realizarse 
manualmente y que no impliquen 
equipo especializado) 



 
 



Colocará la mano de obra cuando sea 
posible hacerlo manualmente 



 
 
 



Disponibilidad para la 
actividad 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual de 
cursos de agua. Limpieza (trabajos 
que puedan realizarse 
manualmente y que no impliquen 
equipo especializado). 



 
 



Limpiará cursos de agua 



 
Los cursos de agua 
permanecerán
 sie
mpre limpios. No se 
permite obstrucción. 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual y pintura de 
barandas 



 
Limpiará y pintará barandas Las barandas 



permanecerán siempre 
pintadas y limpios 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar despeje de derrumbes 
(No incluye maquinaria ni 
señalización temporal) 



Removerá los derrumbes pequeños en 
forma inmediata. Tendrá disponibilidad 
permanente, informará al 
Administrador vial de la ocurrencia de 
derrumbes y colaborará en su 
evacuación 



 
No se permite obstrucción 
de la carretera. 
Disponibilidad 
permanente. 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza de la calzada. 
(No se incluye maquinaria) 



 
Remover piedras, árboles o cualquier 
obstáculo en forma inmediata 



 
La calzada
 permanecerá 
siempre limpia. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar rocería y desmonte manual 



Controlar vegetación en zonas 
laterales y el separador para mejorar la 
visibilidad. (Incluye el retiro de los 
residuos vegetales hacia los sitios que 
no tengan restricción). 



 
Debe permanecer por 
debajo de 30 cms. 



Servicio de mano de obra para realizar 
poda, corte y/o retiro de árboles 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario podar, cortar o retirar árboles. 



 
Disponibilidad para la 
actividad 



Servicio de mano de obra para 
realizar empradización con semillas 



Colocar la mano de obra cuando requiera 
hacer empradización con semillas 



 
Disponibilidad para la 
actividad 



Servicio de mano de obra para 
realizar empradización con 
cespedones 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario hacer empradización con 
cespedones 



 
Disponibilidad para la 
actividad 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar jardinería (De acuerdo con 
las instrucciones del Administrador 
Vial o del Ingeniero de la Territorial) 



En donde sea posible sembrar y 
mantener cultivos de plantas 
ornamentales de acuerdo con 
instrucciones del Administrador de 
Mantenimiento Vial o del Ingeniero 
de la Territorial 



 
 



Jardines bien cultivados 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar reposición de la lámina de 
las señales (No incluye suministro). 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una lámina de señal, 
(de acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial 
o del Ingeniero de la Territorial) 



 
 



Disponibilidad para la 
actividad 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar reposición del poste de la 
señal (No incluye suministro) 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer un poste de señal de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial 
o del Ingeniero de la Territorial). 



 
 



Disponibilidad para la 
actividad 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar reposición de la señal 
completa (No incluye suministro) 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una señal completa, 
de acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento Vial 
o del Ingeniero de la Territorial 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar reposición de las señales 
de referencia (No incluye 
suministro) 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una señal de 
referencia, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador de 
Mantenimiento Vial o del Ingeniero 
de la Territorial 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar pintura. Renovación de las 
indicaciones en el mojón (No incluye 
suministro) 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario pintar un mojón, de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial 
o del Ingeniero de la Territorial 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual de señales 



 
Limpiará señales Las señales 



permanecerán siempre 
limpios. 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar instalación de defensas 
metálicas de correa simple (No 
incluye suministro). 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario colocar defensas metálicas, de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial 
o del Ingeniero de la territorial. 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar instalación de defensas 
metálicas de correa doble (No incluye 
suministro) 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario colocar defensas metálicas, de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador vial o del Ingeniero de 
la Territorial 



 
Disponibilidad para 
la actividad. 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar reposición de las partes 
dañadas de una defensa metálica 
(No incluye suministro) 



Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer defensas metálicas, 
de acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento Vial o 
del Ingeniero Territorial 



 
Disponibilidad para 
la actividad. 



 
Servicio de mano de obra para 
realizar limpieza manual de defensas 
metálicas 



 



Limpiará las defensas metálicas 



 
Las defensas
 metálicas 
permanecerán siempre 
limpias 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



 
 
 
 
 



Vigilancia 



Apoyará la gestión para el control de: 



a. Botaderos de basuras y 
desechos en la zona de 
carretera 



b. Invasiones 



c. Ejecución de obras no 
autorizadas tales como: 
acueducto, redes de 
servicio, etc. Informando 
oportunamente al 
Administrador de 
Mantenimiento Vial o al 
Ingeniero de la Territorial 



 
 
 



Colaborar con la 
vigilancia informando 
oportunamente al 
Administrador 
de Mantenimiento Vial o 
al Ingeniero Territorial 



Servicio de mano de obra para 
realizar obras menores preventivas 
y de mantenimiento rutinario, 
coordinadas por el Administrador 
Vial, previa aprobación de la 
Dirección Territorial, quien 
suministrará los recursos 
necesarios y disponibles 



 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario realizar obras menores 
preventivas y de mantenimiento 
rutinario, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador vial o 
del Ingeniero de la Territorial 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



Servicio de mano de obra para la 
atención de emergencias. Tareas 
necesarias para intervenciones 
que aseguren un restablecimiento 
rápido del tránsito (No incluye 
maquinaria ni señalización temporal). 



 
Colaborará en todas las acciones 
requeridas e informará de inmediato al 
Administrador de Mantenimiento Vial. 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario 



 
 



Disponibilidad para 
la actividad. 



OTROS REQUERIMIENTOS Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



 
PERSONAL El personal presentado en la propuesta 



deberá ser el que ejecute directamente 
el contrato durante el plazo estipulado en 
el mismo 



Su incumplimiento 
acarrea un descuento 
del 10% del valor del 
acta del mes respectivo 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista Indicador de 
mantenimiento 



 
 
 
 



HERRAMIENTAS 



El contratista deberá contar en forma 
permanente con un celular o radio 
teléfono para comunicarse con el 
Administrador de Mantenimiento Vial 
y/o con la Dirección Territorial y 
deberán disponer de la herramienta 
mínima en condiciones óptimas de 
funcionamiento, exigidas en el 
presente documento 



 
 
 



Su incumplimiento 
acarrea un descuento del 
5% del valor del acta del 
mes respectivo. 



 
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS 
– EL INSTITUTO se compromete a: 1). Cancelar el valor del presente contrato como 
contraprestación de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 2). Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las 
obligaciones del presente contrato. 3). Facilitar todos los medios necesarios para el buen 
desarrollo del contrato. 4). Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato 
y que surjan del desarrollo del mismo.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES 
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.  El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas 
las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de 
manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya 
que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia 
sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del 
Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 
naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 
alguna. El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y legales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 
supervisor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el 
control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en los 
Artículos 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 65 Ley 1819 del 2016. La acreditación de 
estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, 
al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 











 



 



 



CONTINUACIÓN CONTRATO No.  3351 Del 2024, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS 
SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 
AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287-PR105+0448. LOTE 3”. 



 



 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  



CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. – De conformidad con los 
Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 
indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas 
del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la selección abreviada de 
menor cuantía, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  



CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir 
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente:  



a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  



b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más. 



c). Calidad del servicio, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato, con una vigencia contada a partir del acta de recibo definitivo y seis (06) meses 
más.  



PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan; Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato y calidad del servicio del presente contrato deberá contar con las siguientes 
NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:  
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“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  



Que la calidad del servicio, con una vigencia contada a partir del acta de recibo definitivo y 
seis (06) meses más”. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y 
requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar 
la garantía única de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en 
la plataforma transaccional SECOP II. 



PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  



PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  



PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 
– EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición 
o prórroga o suspensión o modificación según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  



PARÁGRAFO SEXTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO.  En relación con el 
amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta 
que el CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato y que se 
compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los 
productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala 
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
contratista. 



PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con 
respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El 
tomador debe ser el contratista. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión 
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer 
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clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del 
Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente 
el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el 
seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. • La fecha de inicio de 
la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No 
obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de prestación de 
servicios, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la 
fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los 
valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar 
el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.  



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 
asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 
valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  



PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  



PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 
del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 
cumplimiento.  



PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 
serán admisibles.  



PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
No. 1082 del 2015.  



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 
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las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 
2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición 
de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  



PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las 
obligaciones derivadas de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en 
su propuesta a través del Formato 8A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o el Formato 8B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las 
obligaciones derivadas de mano de obra no calificada, se aplicarán las multas en las 
cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y de forma proporcional al avance del contrato. El pago del valor aquí 
estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial 
y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL 
INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados 
con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo 
y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se 
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 
Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento.  



PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de 
cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 
Civil.  



CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 











 



 



 



CONTINUACIÓN CONTRATO No.  3351 Del 2024, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS 
SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 
AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287-PR105+0448. LOTE 3”. 



 



 
lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con 
ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  



PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el supervisor hará una relación 
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, las cuales se consignarán en un Acta que deberá ser suscrita y aprobada por el 
Gestor Administrativo del Contrato. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor 
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL 
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato.  
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad 
se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  



CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  



PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 
por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 
técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA 
es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE 
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato 
con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 
vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA 
no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que 
requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del 
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) 
con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 
imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión 
de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SUPERVISIÓN.  La coordinación, supervisión y 
vigilancia de la ejecución del presente Contrato, estará a cargo del ADMINISTRADOR 
VIAL o quien haga sus veces, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, 
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, tendrá a su cargo coordinar lo 
atinente a la ejecución de este. Será responsable de verificar el cumplimiento del objeto y 
de las obligaciones del contrato y autorizar los pagos en los términos establecidos en el 
presente contrato. Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán 
supervisadas por el INVIAS, a través del supervisor del contrato. El contratista deberá 
respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. El 
supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las actividades y éste estará obligado a 
cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista serán 
expedidas o ratificadas por escrito. La máxima obligación del contratista será ejecutar las 
actividades de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, 
especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 
Serán funciones del supervisor asegurar para el INVIAS, que el Contratista cumpla con las 
obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las actividades en los 
aspectos técnicos y administrativos del mismo. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DIVERGENCIAS:  Las divergencias que ocurran entre 
el supervisor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de 
los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso 
de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al DIRECTOR OPERATIVO, cuya decisión será 
definitiva. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, 
POR ENTRADA EN VIGOR DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN O DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O LA TRANSFERENCIA O ENTREGA DE LA VÍA A 
OTRA ENTIDAD: En caso de que se suscriban contratos de concesión o de mantenimiento 
integral, que afecten en forma total el Contrato para efectuar el servicio de mantenimiento 
rutinario que se derive de este proceso, el mismo se dará por terminado tan pronto se 
produzca este hecho. En el caso de que se suscriban contratos o se expida cualquier otro 
documento que implique transferencia o entrega de la vía a otra entidad que afecte en 
forma total o parcial el sector entregado para la ejecución del contrato, el contratista acepta 
con la presentación de la propuesta y con la firma del Contrato, que el Contrato para el 
mantenimiento rutinario terminará, o se modificará automáticamente cuando este hecho se 
produzca. La terminación del contrato por estas causas, de ninguna manera representa 
para el proponente la posibilidad de reconocimiento de valor alguno a título de 
indemnización o desequilibrio financiero del Contrato, como tampoco, obligación del 
INVIAS por el pago de estos Conceptos, por cuanto se trata de una situación conocida, 
prevista y aceptada por el contratista desde el momento mismo de la apertura del proceso 
y tenida en cuenta y evaluada por él, desde la presentación de la propuesta. Para el efecto 
de la terminación automática del Contrato, bastará con la ocurrencia del hecho y la 
notificación que haga el INVIAS al contratista, sobre esta situación. Conocida la 
adjudicación del contrato de concesión o de mantenimiento integral, o la transferencia o 
entrega de la vía, el INVIAS notificará al contratista, quien tendrá como fecha de 
terminación de su Contrato la fecha fijada por INVIAS para la entrega de la carretera al 
Concesionario o al contratista o a la entidad correspondiente. Una vez notificada la 
terminación del Contrato por parte de INVIAS se procederá a la liquidación del mismo por 
mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente si es del caso, en el estado en que se 
encuentre. En el evento de que el Contrato de Concesión o de mantenimiento integral o 
contrato que incluya estas actividades o suscripción de contrato o documento de 
transferencia de la vía o entrega de la misma a otra entidad otorgado por INVIAS afecte en 
forma parcial los sectores de carretera que se encuentran en mantenimiento rutinario el 
contratista acepta que estos se reduzca del alcance de su contrato; con el compromiso que 
ello no afecta el equilibrio financiero del contrato ni causa indemnización alguna a su favor, 
pues conoce esta situación y la ha considerado y evaluado para la interpretación de la 
propuesta. En el caso de modificación, el INVIAS notificará al contratista sobre el hecho, 
indicando los sectores que se afectan con la concesión o con el mantenimiento integral o 
la suscripción de contrato o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a 
otra entidad. Con esta notificación se entenderá formalizada la modificación. Las anteriores 
situaciones, no darán derecho a reclamación administrativa o judicial alguna por parte del 
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contratista que atiende el mantenimiento rutinario de las vías. En el caso de entrega de 
sectores viales al INVIAS por parte de otra Entidad se evaluará de acuerdo a la necesidad 
y conveniencia del servicio y previo análisis de la unidad ejecutora la modificación del 
contrato con el fin de incluirlos, acorde con los procedimientos de la Entidad. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo, la cual debe ser suscrita una 
vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las 
causales previstas en la Ley. 



PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación 
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  



PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  



PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  



CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – 
Una vez vencidas las garantías según el caso, cada Dirección Territorial expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. – 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares 
determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso 
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de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se 
suscriba el contrato.  



CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos, análisis del sector y documentos técnicos.  • Pliego de condiciones 
con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios y todos los 
documentos publicados y referenciados en el desarrollo del proceso, incluido las Actas de 
Audiencia y el informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación. • 
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • 
Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL 
INSTITUTO efectuará los pagos.  • Los contratos que se suscriban para la obtención de las 
garantías y seguros exigidos. • Registro presupuestal expedido por el Área de Presupuesto 
del Instituto Nacional de Vías y Formulario para aplicación de Retención en la Fuente, 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). • Toda la 
correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 
presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 
CONTRATISTA. 



 
 
 
 










