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Ingeniero:

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

2025

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de agosto de 2025 al 31 del mes de agosto del

No. y fecha de Resolucidén de
Designacion de Supervisor

Resolucidn No. 4082 del 05 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de

actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021

DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
OBJETO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN

EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

FECHA DE INICIO:

05 DE ABRIL DEL 2022 OFIcIo

SIGLA UNIDAD EJECUTORA

VALOR INICIAL:

SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
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(560.250.000.000) M/CTE.

SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

VALOR ACTUAL: ($60.250.000.000) M/CTE.

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A

PRORROGA No 1 N/A

FECHA DE

INALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

cbpP

Fecha

Rubro No.

Valor Registro

Fuente
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos

financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos

Rendimientos
Extractos

Egresos

Observaciones

N/A

N/A

N/A

N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidén del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 24 del 01 de agosto del 2025 al 31 del mes de agosto de 2025.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria.
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1.4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA

1857 de 2023

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS

CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)

(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)

TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO — LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD

18 DE SEPTIEMBRE No. de Oficio o fecha estado EJECUTORA SVR.
en ejecucion plataforma o fecha estado en
DE 2023 SECOP (el que aplique: ejecucion en

plataforma SECOP

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

VALOR ADICIONES:

N/A

ADICION NN: N/A
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
VALOR ACTUAL: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$8.192.069.333

ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

03 de Julio de 2026
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1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA RUBR VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO SALDO REGISTRO
REGISTRO (o) REGISTRO UTILIZADO
9379 2023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9.820.000.000 - $9.820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556
TOTAL | $54.613.795.556 - $54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR
DESCRIPCION ;/AASL:():) IVA AMORTIZADO FAXTAJ::DO
DEL ANTICIPO
Acta Parcial de Obra S S
No. 13 1.504.118. 1.504.118.94
943 3
Acta de Ajuste ___ No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 24 de fecha 31 de agosto de 2025, para el periodo
del 01 de agosto del 2025 al 31 de agosto de 2025, se reporta un avance para el contrato
de obra, relacionado a continuacion:

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $48.909.940.149,00 | 100,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA o
ACUMULADA $27.986.574.430,00 57,22%
INVERSION OBRA EJECUTADA o
ACUMULADA $35.021.673.662,00 64,13%
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OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

- 49,84%

TOTAL INVERSION EJECUTADA

$35.021.673.662,00 | 64,13%

1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |SO
Amortizado [S0
Saldo SO

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 57,22%

Meta fisica ejecutada %: 64,13%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA
ACTA

iTEM

DESCRIPCION
iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE
REANUDACION
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1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA No. TRAMITE tfzm?eoéﬁ\i:ﬁ?:i?éﬁ r;
COMITE COMITE ’

rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento
Valor Pdliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
g ’ Desde Hasta
Cumplimiento $5.461.379.556 18/08/2023 | 03/01/2027
Buen Manejo Anticipo $8.192.069.333 06/10/2023 | 03/01/2027
Pago de Salarios, o
Prestaciones Sociales e $10.922.759.111 | PolizaNo. 2047335 | 18/08/2023 |03/07/2029
indemnizaciones. Anexo 2
Estabilidad de la Obra $10.649.059.111 03/07/2026 | 03/07/2031
Calidad servicio $410.550.000 03/07/2026 | 03/07/2031
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Al Valor A d
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
s L " B
Predios, Labores y $2.730.689.778,00 | "Oiza N0 2047336 | 00 0023 | 03/07/2026
Operaciones Anexo 1
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Contratistas Y
Subcontratistas $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Perjuicios $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Extrapatrimoniales
Responsabilidad Civil |, 31 599 778 00 18/08/2023 | 03/07/2026
Patronal
Vehiculos Propios Y
s $2.148.551.822,40 18/08/2023 | 03/07/2026
No Propios

1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

AUSAL
No. CAUS

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO.

1039 de 2022

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGESEC-1

NIT:

901.577.100-3
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INTEGRANTES (CONSORCIO

O UNION TEMPORAL):

SEDIC S.A. (60%)
SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)

OBIJETO:

Interventoria para la atencion de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexion de territorios, el crecimiento
sostenible y la reactivacién 2.0" Lote 1

FECHA DE INICIO:

12 de septiembre

No. de Oficio o fecha
estado en ejecucién

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecucién en

de 2023 zlLi:aaf;Iz:quae:SEcop (el plataforma SECOP
VALOR INICIAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$1.537.292.500

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A
SALDO POR AMORTIZAR: N/A

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

31 de diciembre de 2028

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA RECURS VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RUBRO
REGISTRO (o) REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
11 $778.078.456 | $778.078.456 -
760822 2022 11 $213.096.055 | $213.096.055 -
11 $ 51.603.945 | $51.603.945 -
337423 2023 11 $ 1.308.398.905 - $513.404.863
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5555724 2024 - $1.185.710.848 - $1.185.710.848
- $317.828.636 - $317.828.636
2025 - $ 1.446.819.210 - $ 1.446.819.210
- S 300.000.000 - $ 300.000.000
] 2026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- S 260.000.000 - S 260.000.000
- 2027 - S 230.000.000 - S 230.000.000
- 2028 - $ 195.000.000 - $ 195.000.000

TOTAL

$ 8.489.968.693

$6.652.196.195

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

< p VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO EACTURADO
Acta No.24 $135.767.905 | $25.655.282,57 | $32.136.617,00 | $128.546.468,57

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 24 De fecha 31 de agosto de 2025 para el periodo del
01 de julio de 2025 al 30 de julio del 2025 el contrato reporta un avance de 26,51% vy:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversién programada: $2.251.099.449,14 26,51%
Total inversién ejecutada: $2.251.099.449,14 26,51%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE — HASTA

FECHA DE
REANUDACION
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2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. TRAMITE tfszeoé:ﬁ?:i?éﬁl
COMITE COMITE ’
rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidén para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _ / /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Seguros Mundial
Péliza de Cumplimiento

Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $848.996.869,30 12/09/2023 20/03/2028
Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 12/09/2023 20/03/2028
- NB-100212563

Pago dg Salarlos,' Anexo No. 2

Prestaciones Sociales e $1.697.993.738,60 12/09/2023 20/03/2031
indemnizaciones.

Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 20/03/2028 20/03/2033
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Sanabria

2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
2.12.
CORRESPONDECIA RECIBIDA
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2025E-VUVRAZ-084768 | 01/08/2025 Juan David Torres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.98
2025E-VUVRAZ-087373 | 09/08/2025 Juan David Torres Entrega Informe Semanal
Sanabria No.99
2025E-VUVRAZ-087623 | 11/08/2025 | 'uanDavid Torres | Entrega del quinto informe
Sanabria Trimestral Ambiental
2025E-VUVRAZ-087631 | 11/08/2025 | *uanPavid Torres | Entrega del sexto informe
Sanabria Trimestral Ambiental
Juan David Torres | Entrega Informe Semanal
2025E-VUVRAZ-090430 | 15/08/2025 Sanabria No.100
2025E-VUVRAZ-090673 | 16/08/2025 Juan David Torres Entrega Informe Mensual Julio
Sanabria 2025
Solicitud de revision y no
2025E-VUVRAZ-092633 | 22/08/2025 | *uanPavid Torres | objecion del Plan de Inversion
Sanabria Social del contrato en
referencia
2025E-VUVRAZ-093080 | 22/08/2025 | *uanDPavid Torres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.101
2025E-VUVRAZ-096183 | 29/08/2025 | uanDavid Torres | Entrega Informe Semanal

No.102
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CORRESPONDECIA ENVIADA
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
2.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

2.14. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,
claro y preciso)

2.14.1. ASPECTOS TECNICOS.
Ninguno.
2.14.2. ASPECTOS JURIDICOS.
Ninguno.
2.14.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Ninguno.
2.14.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ninguno.

2.15. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente mes.
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2.16. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

v Revisidn documentos remitidos desde y hacia la interventoria

v Revisién y gestion de documentos y actas remitidas desde la interventoria y

gestionadas a través de la supervisién del contrato de interventoria.
v’ Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

v La supervisidon que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de

interventoria No. 1039 de 2022.

v’ La verificacion y control de la ejecucidn de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacion de los contratos de

obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.17. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes

realizadas a los municipios para agilizar la ejecucidn de las obras.

Cordialmente,

/ JUAN DAVID TORRES SANABRIA
' CC. 14.274.291 de Armero Guayabal
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




