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Rama Judicial
Conscjo Superior de Is Judicatur

Repiblics de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Direccion Seccional de Administracion Judicial

Sincelejo - Sucre

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO NO.

MODALIDAD DE SELECCION

. MC 14 DE 2025 (ID del contrato en SECOP
CO1.PCCNTR 8336908)

- MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACION No. - MC 14 DE 2025

OBJETO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO

- “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES DE
OBRA CIVIL Y ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS EN FOSO
UBICADO EN LA TORRE C DEL COMPLEJO JUDICIAL DE
SINCELEJO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS

DE CINCO (5) PARADAS’

© NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE SINCELEJO - SUCRE. NIT. 800.165.944-8.

: INGENIERIA Y LABORATORIOS DE SUCRE 56 S.A.S/ RL:
MARIA PAULINA VERGARA COBO/ NIT: 901.881.026 - 9

. DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MICTE

($19.205.975)

FECHA DE APROBACION DE CONTRATO  : DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA APROBACION
GARANTIA UNICA - DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025
CDP ' No. 1825, fecha de expedicion: 06/09/2025
cODIGO ELABORO REVISO APROBO
F-MIF-28 LIDER DE PROCESO CENDOJ- SIGCMA COMITE NACIONAL DEL SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA
00 18/05/2020

22/07/2021 2910712021
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Contimuacion Acta de Inicio Contrato No. MC 14 DE 2025

RPC No. 2625, fecha de expedicion: 22/09/2025
PLAZO . DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO . VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION . VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIONDELACTA  : VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, a los veintitrés (23) dias del mes de septiembre del ano dos
mil veinticinco (2025), en las instalaciones Del Consejo Superior de La Judicatura — Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Sincelejo — Sucre, se reunieron la sefiora MARIA PAULINA VERGARA COBO,
identificada con cédula de ciudadania No. 1.005.646.214 de San Juan de Betulia — Sucre, en su calidad de
representante legal de la empresa INGENIERIA Y LABORATORIOS DE SUCRE 56 S.A.S, identificada con NIT
No. 901.881.026-9, quien actlia como contratista de interventoria. Y el ingeniero EDGAR FARID VERGARA
PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.102.851.053 de Sincelejo — Sucre, en su calidad
de supervisor del contrato. Los comparecientes manifiestan que, en cumplimiento de lo estipulado
contractualmente y habiéndose verificado los requisitos legales y técnicos correspondientes, se formaliza
mediante |a presente el ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA, quedando asi constancia del inicio de las

actividades correspondientes al objeto contractual.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta en la ciudad de Sincelejo, a los veintitrés (23) dias del
mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), por quienes en ella intervinieron.

MARIA PAULINA VERGARA COBO DGAR W PEREZ
INGENIERIA'Y LABORATORIOS DE SUCRE 56 S.A.S C.C. 1.102.857.053
NIT: 901.881.026 - 9 Profesional universitario
Representante legal +  Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Contratista de interventoria Sincelejo
Supervisor

*cuando los proyectos no estén a cargo de la unidad de infraestructura fisica, la dependencia ejecutora de
proyecto aplicara el presente documento con su propia estructura organizativa.
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