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CONTRATO No. 4600104455 de 2025

PERIODO DE VERIFICACION: 01 al 31 de agosto de 2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 22 de septiembre de 2025

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S.

NIT: 900.445.736-7

REPRESENTANTE

LEGAL: GUILLERMO RAMIREZ MORA

CEDULA DEL

REPRESENTANTE 7.513.868

LEGAL:
Prestacion de servicios para la atencion alimentaria a poblacion
escolar. Lote 1: Complemento AM-PM, complemento racién

OBJETO: . .. . : .
industrializada de contingencia - RIC y complemento Racion
Industrializada Vaso de Leche — RIVL
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL

VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L
($77.341.625.451), excluido IVA

ADICIONES: N/A

ADICIONES: y P

($77.341.625.451), excluido iva

DURACION INICIAL:

Doscientos noventa y cuatro (294) dias calendario
correspondientes a 153 dias escolares sin superar la presente
vigencia.

AMPLIACIONES:

N/A

SUSPENSIONES:

N/A
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Doscientos noventa y cuatro (294) dias calendario

DURACION DESPUES . ) .
correspondientes a 153 dias escolares sin superar la presente

DE AMPLIACIONES:

vigencia.
FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TERMINACION:

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600104455
de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisién y/o Interventoria del contrato de la
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150

de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de 26 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia, previos los
siguientes items:

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 901.930.029-1
bajo ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA PAE N° 4600104650 de 2025, en
cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la
ejecucion contractual de los Contratos PAE 2025, a fin de verificar el cumplimiento de las
condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoria
a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600104455 de 2025
suscrito entre la Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin y GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S.

En el Programa de Alimentacion Escolar se proyecta la atencion, para la vigencia de 2025,
de 244.000 cupos para los nifios, nifas, adolescentes y jévenes. Esta asignaciéon de cupos
a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada institucion educativa teniendo
en cuenta diferentes factores como criterios de priorizacién, infraestructura, dotacion, tipo
de jornada, historial de cupos y modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual
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incide directamente en la asignacion de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a
diferentes establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las
comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellin.

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentacién escolar en las modalidades
de complemento alimentario: racion para preparar en sitio (AM/PM y Almuerzo), Racion
Industrializada de contingencia y Racion Industrializada - Vaso de leche, en
establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura contratada de la Secretaria
de Educacién, ubicados en los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, durante los
dias habiles escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaria de Inclusion Social, Familia y Derechos
Humanos.

El Lote 1 con el Contrato N° 4600104455 de 2025 bajo la Licitacion Publica - LP 70007688,
ejecutado por G.R Logistica Integral S.A.S, tiene la responsabilidad de atender a 182
Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las siguientes modalidades de
atencion:

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de
atencion
Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 3, 4
Lote 1 Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 Complemento AM/PM
G.R Logistica Integral 7545 3 LA CANDELARIA: Comuna 8,9, Complemento RIVL
S.AS 10, 90 Complemento RIC.
Zona 4 AMERICA: Comuna 11, 12, 13,
50, 60
Zona 6 BELEN: Comuna 14, 15, 16, 70,
80

A continuacion, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista y el
avance de la ejecucion del contrato entre el 1 y el 31 de agosto de 2025. La interventoria
realizé las acciones encaminadas a que el contratista diera cumplimiento a la totalidad de
obligaciones del contrato, cargando la informacién completa en el sistema de informacion
del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional — ESAN-, desde el area técnica,
administrativa, financiera, juridica y de mantenimiento, y asi emitir el cumplimiento al
contrato en el periodo reportado.
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1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

La interventoria realiz6 el proceso de seguimiento a través de la metodologia establecida
en el plan de interventoria que contempla la verificacion documental, visitas a los puntos
de atencién del contratista y reuniones, para ello ello se realizaron 381 visitas a los
establecimientos educativos y 19 visitas a la bodega del contratista GR Logistica Integral
S.AS.

Se verificaron los soportes correspondientes al periodo evaluado del 1 al 31 de agosto de
2025 en el Sistema de Informacion del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SIESAN), teniendo en cuenta que el calendario académico de los establecimientos
educativos comprendié dicho periodo. Durante este tiempo, se registraron 19 dias habiles
en los cuales se llevo a cabo la operacion del programa.

Durante el mes de agosto de 2025, ingresaron a formar parte del Lote 1 las siguientes
sedes educativas: Institucion Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez e Institucion Educativa
Juan XXIII. Con estas incorporaciones, el total de establecimientos educativos asignados
al Lote 1 asciende a 184 sedes.

Por otra parte, se aclara que, para el mes de julio de 2025, la Institucién Educativa Maria
de los Angeles Cano Marquez fue retirada del Lote 1, por lo tanto, ya no hace parte de las
sedes asignadas a dicho lote desde ese periodo.

La interventoria dispuso de un link en linea para el tramite de autorizaciones solicitadas por
el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a situaciones que dificulten
la prestacion del servicio a los beneficiarios del Programa de Alimentacion Escolar — PAE.
El contratista realiza la descripcion en la solicitud de autorizacién indicando los
inconvenientes presentados y adjunta el soporte que permita evidenciar las gestiones
realizadas, al igual que la alternativa para dar solucion a la situacién descrita.

La interventoria analiza la informacién suministrada, los soportes entregados a la luz de los
documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas y anexos) y
contractuales, segun el resultado del analisis se procede a aprobar o denegar la solicitud
de autorizacion.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificacion
documental y a la verificacion en los puntos de intervencion del contratista, a continuacion,
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se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo
con cada una de las areas:

OBLIGACIONES TECNICAS

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 01 al 31 de agosto de 2025

OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

Garantizar que la bodega, el
concepto sanitario y los equipos
presentados en la propuesta
mantengan las condiciones
establecidas en el contrato y
cumplan con las normas
higiénico-sanitarias
establecidas en la Resolucion
2674 de 2013.

El contratista conté con una bodega ubicada en
la carrera 52 N.° 14-200, barrio Guayabal, la cual
cumpli6 con las condiciones establecidas,
incluyendo la ubicacion geografica y el area
minima exigida en las especificaciones técnicas,
excluyendo oficinas, unidades sanitarias,
cocinas y el area de cargue y descargue. El
cumplimiento de estos requisitos fue verificado
desde la etapa precontractual por el ESAN,
garantizando asi la idoneidad del espacio para el
adecuado desarrollo de los procesos.

Durante el periodo evaluado, correspondiente al
mes de agosto de 2025, la interventoria validé la
permanencia de los equipos minimos requeridos
para llevar a cabo adecuadamente todos los
procesos durante la ejecucion del contrato.
Asimismo, se verificaron las condiciones
higiénico-sanitarias conforme a lo establecido en
la Resoluciéon 2674 de 2013, lo cual respalda el
concepto FAVORABLE otorgado a la bodega del
contratista el 7 de enero de 2025 por la autoridad
sanitaria del Distrito Especial de Medellin.

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / CONCEPTO
SANITARIO / SOPORTE DE AREA Y
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OBLI DESCRIPCION DE LA .
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
CAPACIDAD DE LA BODEGA
6 Entregar termémetros, basculas | El contratista entregd oportunamente, en calidad

y balanzas a mas tardar dentro
de los tiempos establecidos en
las Especificaciones Técnicas.

de préstamo, los equipos de medicion
(termémetro, bascula y balanza) a los
establecimientos educativos que no contaban
con ellos. Esta entrega se realizé dentro de los
tiempos establecidos y conforme a las
caracteristicas descritas en las especificaciones
técnicas para el inicio de la ejecucién contractual.
Los soportes correspondientes se encuentran
cargados en el sistema de informacién del ESAN
y fueron verificados y aprobados por la
interventoria.

Durante las visitas efectuadas por la
interventoria en el mes de agosto de 2025, se
constatd la existencia y el correcto
funcionamiento de los equipos entregados
(basculas, balanzas y termémetros). Asi mismo,
se verifico la existencia del registro de calibracién
del equipo patrén, cuya trazabilidad se encuentra
documentada desde la bodega.

No obstante, se identific6 un hallazgo
relacionado con la falta de evidencia de la
verificacion de los equipos de medicién por parte
del supervisor. Frente a esta situacion, el
contratista implementa la accién correctiva
correspondiente, subsanando el hallazgo.

Es importante resaltar que, para el periodo
evaluado, el contratista entregé a las sedes
educativas Institucion Educativa Lucrecio
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OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

Jaramillo Vélez e Institucion Educativa Juan
XXl un termémetro, una bascula y una balanza,
en atencion a que dichas sedes ingresaron a
formar parte del Lote 1, con modalidad AM/PM, y
requerian estos equipos.

OBLI-EQUIPOS DE MEDICION / ACTA DE
ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO

El contratista debe cumplir con
el ciclo de menu (Anexo A ciclo
de menu) definido para la
modalidad de atencion en cada
establecimiento educativo
atendido; entregando los
alimentos segun la frecuencia
establecida y garantizando la
preparacion de acuerdo con el
anexo E (guias de preparacion).
Si durante la ejecucion del
contrato se presentan
situaciones que ameriten un
cambio se debe notificar o
solicitar la autorizacion segun

Durante el periodo del presente informe, el
contratista cumplié con la implementacion del
ciclo de menu correspondiente en las
modalidades de complemento AM/PM, racién
industrializada de contingencia (RIC) y racion
industrializada vaso de leche (RIVL), conforme a
lo establecido en el Anexo A. Asimismo,
garantizé la preparacion de los menus de
acuerdo con las especificaciones contenidas en
el Anexo E (Guias de Preparacion de Alimentos).

Adicionalmente, el contratista gestiond, a través
del enlace de autorizaciones habilitado, las
solicitudes necesarias para asegurar la
prestacion ininterrumpida del servicio a los

sea el caso. Las | beneficiarios. Estas solicitudes fueron cargadas
especificaciones técnicas | oportunamente al sistema de informacion del
contemplan las condiciones | ESAN.

requeridas para el cumplimiento
de esta obligacion.

En total, la interventoria tramité 31 solicitudes de
autorizacién durante el periodo, discriminadas de
la siguiente manera:

Durante el periodo evaluado, se presentaron
solicitudes relacionadas con ajustes al menu,
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OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

tales como: intercambio de bebidas por fallas
eléctricas en dos sedes educativas, intercambio
de menu completo, cambio de sabor del yogur,
para la modalidad RIC y RIVL. Para la modalidad
AM/PM, se registraron solicitudes de cambio de
sabor de yogur.

Las autorizaciones otorgadas cumplieron con los
lineamientos establecidos en el Anexo A — Ciclos
de Menu, y respetaron los intercambios
permitidos conforme a la lista incluida en dicho
anexo. Esto permiti6 garantizar la atencién
adecuada a los escolares, asegurando el
suministro de productos con calidad, inocuidad y
en las cantidades requeridas, contribuyendo asi
al cumplimiento del objeto contractual.

Finalmente, las autorizaciones que ameritaron la
aplicacion de descuentos fueron remitidas al
area financiera para su respectivo analisis,
tasacion y tramite, correspondientes.

Durante las \visitas realizadas a los
establecimientos educativos, se evidenciaron
sobrantes de alimentos que no fueron
debidamente remisionados. Esta situacién
permitié establecer que, en algunos casos, no se
entregd la totalidad de los componentes del
menu establecido. En consecuencia, la
interventoria genero los hallazgos
correspondientes 'y aplico los descuentos
respectivos. Cabe resaltar que estos hallazgos
fueron resueltos satisfactoriamente, una vez
verificados los soportes presentados por el
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OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

contratista, cual se encuentran

subsanados.

por o

OBLI-CICLOS-MENU / SOLICITUD DE
AUTORIZACIONES

El contratista debera garantizar
la entrega y permanencia en los
comedores escolares de los
Anexos A-ciclos de menu,
Anexo E-guias de preparacion,
Anexo F-planeacion ciclo de
menus y Ficha técnica de
informacion del PAE, adicional
debe publicar en coordinacion
con las directivas del
establecimiento educativo, en
un lugar Vvisible para la
comunidad el Anexo F y la Ficha
Técnica de informacion del
PAE, la cual debe cumplir con
las especificaciones de disefio,
impresion e informacion
definidas por la UApA dando
cumplimiento a las
especificaciones técnicas del
pliego de condiciones.

Durante las visitas realizadas por la interventoria
en el periodo del mes de agosto de 2025, se
evidencié la permanencia en los
establecimientos educativos del Anexo A —
Ciclos de Menu, Anexo E — Guias de Preparacion
y Anexo F — Planeacién del Ciclo de Menu.

Asimismo, se constato la publicacion en un lugar
visible del Anexo F y de la ficha técnica,
cumpliendo con las especificaciones de disefio,
impresion e informacion definidas por la Unidad
Administrativa Especial de Alimentacién Escolar
— Alimentos para Aprender (UApA), dando
cumplimiento a esta obligacién contractual.

Sin embargo, se presentaron dos hallazgos
relacionados con la ausencia del Anexo A. En
atencion a ello, el contratista procedié a capacitar
al personal manipulador y a publicar el Anexo A,
con lo cual se dio subsanacion a dichos
hallazgos.

Suministrar ciclos de menu
diferenciales para poblacion
étnica segun las necesidades
establecidas desde la
administracion Distrital, previa
concertacién con la Secretaria

Para el periodo del mes de agosto de 2025 el
contratista no recibié solicitudes para el
suministro de ciclos de menu diferenciales
dirigidos a poblaciones étnicas.
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OBLI DESCRIPCION DE LA .
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
de Inclusion Social, Familia y
Derechos Humanos, con la
entrega de alimentos vy
preparaciones acorde a sus
usos y costumbres sin que este
afecte el valor establecido para
la racion y modalidad a
entregar.
10 | Suministrar alimentos de | Durante el periodo evaluado correspondiente al

primera calidad e inocuidad,
cumpliendo con lo exigido en el
Anexo B caracteristicas
generales de los alimentos,
utilizando las marcas aprobadas
y relacionadas en el anexo D del
pliego de condiciones, conforme
a la normatividad colombiana
vigente en el tema de alimentos

y a las especificaciones
técnicas  del pliego de
condiciones.

mes de agosto de 2025, en las visitas realizadas
por la interventoria, tanto a la planta como a los
establecimientos educativos, se evidencio, en
general, que el contratista garantiz6 el suministro
de alimentos conforme a lo establecido en el
Anexo B - Caracteristicas Generales de los
Alimentos, para la atencion de las modalidades
de racion preparada en sitio AM/PM, racién
industrializada de contingencia RIC y racion
industrializada vaso de leche RIVL.

Asimismo, el contratista utilizd las marcas
ofertadas en el proceso precontractual,
manteniéndose el listado conforme a Ilo
dispuesto en el Anexo D.

Con respecto a la solicitud de inclusion de la
marca Volti para el producto Mani con Sal, se
informa que la ficha técnica y el pantallazo del
registro INVIMA correspondiente aun se
encuentran en proceso de validacion por parte
de la Interventoria. El resultado de dicha
evaluacion sera notificado en el siguiente
informe, una vez se verifique el cumplimiento de
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OBLI DESCRIPCION DE LA "
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
los requisitos técnicos y normativos establecidos
por el Programa de Alimentacion Escolar.
OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / LISTADO
DE MARCAS AUTORIZADO
11 Cuando en el comedor escolar | El contratista cargé al sistema de informacion del

se detecte productos que no
cumplen con las caracteristicas
generales de materia prima
estipuladas en el anexo B del
presente pliego de condiciones,
el contratista debera
identificarlos como “productos
no conformes” e indicar por
escrito el procedimiento para la
disposicién final de los mismos,
ademas de reponerlo en las 16
horas antes de ser utilizado
para su preparacion.

equipo de seguridad alimentaria y nutricional -
SIESAN, el procedimiento para el tratamiento de
los productos no conformes, describiendo la
metodologia para realizar la disposicién final de
dichos alimentos identificados como “productos
no conformes” que no cumplieron con el Anexo
B. “Caracteristicas de los Alimentos”.

La interventoria, durante el mes de agosto de
2025, mediante las visitas realizadas a los
establecimientos educativos y a la bodega del
contratista, verific6 por medio de observacion
directa el espacio destinado para la ubicacién de
producto no conforme, asi mismo la debida
identificacion de estos, cuando se presentaron.

No obstante, se generaron tres hallazgos por
inconsistencias relacionadas con el Anexo B. A
la fecha de emision del presente informe, dichos
hallazgos se encuentran subsanados, toda vez
que el contratista aportd los soportes
correspondientes, los cuales fueron revisados
por la Interventoria y dieron una respuesta
satisfactoria a los mismos.

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME /
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO
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OBLI DESCRIPCION DE LA .
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
CONFORME
13 | Cumplir con las condiciones | Para el mes de agosto de 2025, se continud la

fisicoquimicas y microbiologicas
establecidas en las
Especificaciones Técnicas del
proceso de seleccidon segun los
estandares definidos por la
normatividad existente para
alimentos. Asi mismo, el
contratista debera tomar las
medidas correctivas y
preventivas pertinentes a que
haya lugar. Todo lo
concerniente al muestreo para
verificar las condiciones
fisicoquimicas y
microbioldgicas, debera
realizarse conforme a las
especificaciones técnicas
adjuntas a este contrato (anexo
especificaciones técnicas).

toma de muestras de alimentos para analisis
microbiologicos y fisicoquimicos,
correspondiente al primer momento de ejecucion
del contrato. La interventoria acompafoé al
laboratorio Biotrends durante la recoleccién de
muestras de los siguientes productos: albéndiga
precocida de res, bebida lactea entera con avena
UHT, carne de cerdo - pierna, carne de res —
punta espaldilla, crema de leche UHT, leche
condensada azucarada semidescremada, leche
en polvo entera, leche UHT larga vida entera,
pulpa de pasteurizada de guayaba, pulpa
pasteurizada de guanabana, pulpa pasteurizada
de mango, pulpa pasteurizada de fresa, pulpa
pasteurizada de tomate de arbol, queso
campesino, queso mozarella tajado, mayonesa,
torta de carne precocida de res, yogur tipo griego
con sabor a fresa y yogur con sabor a
guanabana. De acuerdo con los resultados
emitidos por el laboratorio Biotrends, se
evidencié el cumplimiento de los parametros
establecidos en la normatividad vigente para los
productos analizados.

Con respecto a los dos andlisis de laboratorio
que estaban pendientes por confirmatorio de las
pulpas de guayaba y tomate de arbol, se informa
lo siguiente: para el andlisis confirmatorio de la
muestra de pulpa pasteurizada de guayaba,
realizado en el marco del plan de mejora
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implementado, el resultado correspondiente al
parametro de acidez titulable (expresada como
acido citrico anhidro) no cumplié con los valores
establecidos en la especificacion técnica, por tal
motivo, se mantiene el seguimiento del plan de
mejora adoptado por el proveedor, cuya
efectividad sera verificada a través de una nueva
toma y analisis de muestra, la cual se llevo a
cabo el 29/08/2025, y el resultado de esta se
verificara y notificara en el siguiente informe, al
igual que la visita que se realizara por parte de
la interventoria en el mes de septiembre de 2025,
a la planta del proveedor de dichas pulpas y el
seguimiento también se reportara en el siguiente
informe, y para la muestra correspondiente a la
pulpa pasteurizada de tomate de arbol, tomada
para analisis confirmatorio, fue evaluada
conforme al plan de mejora implementado y
segun el resultado emitido por el laboratorio, el
parametro de solidos solubles, medido por
lectura refractométrica a 2°C, cumplié con los
criterios establecidos en la normatividad vigente.

OBLI-ANALISIS FISICOQUIMICOS Y
MICROBIOLOGICOS / RESULTADO DE
ANALISIS MB Y FQ

14

El contratista enmarcara Ila
ejecucion del Programa de
Alimentacién Escolar, bajo los
lineamientos establecidos en la
Resolucion 2674 de 2013, y las
demas normas vigentes que le

En general, durante el mes de agosto de 2025,
el contratista llevd a cabo las actividades
requeridas para la ejecucion del Programa de
Alimentacion Escolar (PAE), conforme a los
lineamientos establecidos en la Resolucién 2674
de 2013 y demas normativas vigentes aplicables.
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apliquen

La interventoria, a través de las visitas realizadas
a la bodega del contratista, verificé el
cumplimiento de los requisitos higiénico-
sanitarios relacionados con la edificacion e
instalaciones, equipos y utensilios, personal
manipulador de alimentos, aseguramiento y
control de la calidad e inocuidad, saneamiento
basico, almacenamiento, distribucion y
transporte de materias primas.

Asimismo, durante las visitas a los
establecimientos educativos, se verifico el
cumplimiento de los requisitos higiénico-
sanitarios en aspectos como el complemento
alimentario entregado, el transporte,
almacenamiento, preparacion, distribucion y el
desempeno del personal encargado de la
atencion a los beneficiarios del PAE en los
comedores escolares asignados al contratista.
Sin embargo, se identificaron algunas
situaciones que generaron hallazgos en
diferentes establecimientos educativos, para lo
cual el contratista presentd los respectivos
soportes de acciones correctivas, logrando
subsanar las situaciones evidenciadas.

15

El contratista diariamente para
el complemento vaso de leche,
racion industrializada y Racion
de Contingencia guardara una
muestra completa del menu
ofrecido por dia y por nUmero de
lote a los que haya lugar, de

El contratista guardé en la bodega diariamente
una muestra completa del menu ofrecido en las
modalidades de Racion Industrializada de
Contingencia y Racion Industrializada — Vaso de
Leche, de cada uno de los lotes y de acuerdo con
las especificaciones técnicas, lo cual fue
verificado por la interventoria durante las visitas
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acuerdo con las

especificaciones técnicas.

realizadas ala bodega en el periodo evaluado del
mes de agosto de 2025, confirmando asi el
cumplimiento de este compromiso por parte del
contratista.

16

El contratista debera reportar de
manera inmediata la presencia
de signos y/o sintomas
caracteristicos de presunta
enfermedad o brote alimentario
en uno o mas beneficiarios, al
123 area de salud, a la
Secretaria de Salud del Distrito,
a la interventoria o Supervision
y al Equipo de Seguridad
Alimentaria.

Durante el mes de agosto de 2025, no se
reportaron signos ni sintomas caracteristicos de
presunta enfermedad o brote alimentario en
ninguno de los comedores escolares asignados
al contratista del Lote 1.

17

Disefiar un plan de saneamiento
basico donde se incluya la
planta y un plan maestro para
los comedores escolares que
contemple todas las
modalidades de atencién vy
presentarlo en medio magnético
a la interventoria o supervision
acorde a los tiempos
establecidos en las
especificaciones técnicas, para
su aprobacién e
implementacion en la bodega
de almacenamiento y
distribucion 'y los diferentes
comedores escolares; este

El contratista diseid el plan de saneamiento
basico — PSB, para la bodega y los comedores
escolares contemplando las modalidades de
atencion complemento AM/PM, racion
industrializada de contingencia y racion
industrializada vaso de leche. Dicho plan fue
entregado por el contratista dentro de los
tiempos establecidos en las especificaciones
técnicas del contrato. Una vez recibido, la
interventoria procedio con la revision técnica del
documento, y posteriormente socializé al
contratista las observaciones pertinentes, con el
fin de que este realizara los ajustes necesarios
conforme a los lineamientos del proyecto.
Finalizado el proceso de ajustes y tras verificar
que las modificaciones realizadas cumplian con
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debe estar acorde a lo
establecido en el capitulo VI,
articulo 26 de la Resolucion
2674 de 2013 y las demas
normas que lo complementen,
el cual debe incluir como
minimo: objetivos, alcance,
politica de calidad, responsable,
procedimientos, cronogramas,
listas de chequeo y
responsables de los siguientes
programas: Programa  de
limpieza y desinfeccion,
programa de desechos sélidos,
programa de control de plagas y
programa de abastecimiento y
suministro de aguas. En cada
comedor escolar de Racién
Preparada en sitio, espacio de
funcionamiento del Vaso de
Leche y Racion de
Contingencia, se debera contar
con una copia de dicho plan de

saneamiento. Las
especificaciones técnicas
contemplan las condiciones

requeridas para el cumplimiento
de esta obligacion.

las observaciones emitidas, la interventoria
aprobé el documento ajustado, y dicha
aprobacion fue socializada tanto al contratista
como a la supervision del equipo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

Durante las visitas realizadas a la bodega y a los
establecimientos educativos, se evidenciaron
condiciones adecuadas de limpieza vy
desinfeccion, asi como un manejo apropiado de
los residuos solidos. No obstante, se detectaron
situaciones relacionadas con las condiciones de
limpieza, preparacibn de la  solucidon
desinfectante, necesidad de aplicacién de control
quimico e instalacion de barreras fisicas que
generaron algunos hallazgos y situaciones de
alerta en algunos establecimientos educativos,
para los cuales el contratista tomo
oportunamente las acciones correctivas, que
incluyeron: capacitacion al personal involucrado,
instalacion de barreras fisicas y aplicacién del
control quimico en las areas requeridas,
subsanando asi todas las situaciones.

Asi mismo, en el mes de agosto de 2025, el
contratista cargd al sistema de informacién
dispuesto por el ESAN los soportes
correspondientes a las siguientes actividades:

Control quimico de plagas: durante el mes de
agosto de 2025, el contratista realizé la
aplicaciéon de control quimico de plagas en 10
comedores escolares que lo requirieron.
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Instalacion de barreras fisicas: Se realizd
instalacion de mallas y bandas de neopreno en 3
establecimientos educativos que lo requirieron.

Recolecciéon de aceite usado: Durante el mes de
agosto de 2025, se efectud la recoleccion de
bidones con aceite usado en un total de 39
comedores escolares. La actividad se desarrollo
conforme a los procedimientos de manejo y
disposicibn de residuos, garantizando el
cumplimiento de las normas sanitarias y
ambientales vigentes.

Agua Reutilizada: durante el periodo evaluado el
contratista reutilizd 87.610 litros de agua de
desinfeccién, en actividades de limpieza para
bafos, implementos de aseo, trampas de grasa,
pisos y paredes.

Adicionalmente, durante las visitas realizadas a
los establecimientos educativos, se evidencid
que el contratista diligenci6 el documento
‘Formato 1 - Anexo G: Registro de agua de
desinfeccion reutilizada”, conforme a lo
establecido en el instructivo correspondiente.

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO /
APROBACION DEL PLAN DE
SANEAMIENTO BASICO PSB /
CONTROL QUIMICO /
INSTALACION DE BARRERAS /
RECOLECCION DE ACEITE /
CONSOLIDADO DE AGUA REUTILIZADA.
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18

El contratista realizara
mantenimiento y limpieza de las
trampas de grasa con la
frecuencia y procedimiento
descrito en el pliego de
condiciones. Para las trampas
de grasa subterraneas o de
concreto debera hacerse con
una Empresa que acredite
actividad economica
relacionada con el tema.

En el mes de agosto de 2025, el contratista
ejecutd la limpieza preventiva de trampas de
grasa de Pozuelo, especificamente en los
comedores escolares que cuenta con este
dispositivo, de acuerdo con la frecuencia y el
procedimiento establecido en las
especificaciones técnicas, para las modalidades
de atenciéon AM/PM, RIC y RIVL.

La interventoria realizé el seguimiento
correspondiente y verifico6 el cumplimiento
técnico y operativo de esta actividad conforme a
lo estipulado.

Durante el periodo evaluado, correspondiente al
mes de agosto de 2025, no se ejecutd el
mantenimiento de las trampas de grasa
subterraneas, toda vez que dicha actividad fue
programada por el contratista para el segundo
momento, a realizarse en el mes de septiembre
de 2025.

19

Garantizar en cada
establecimiento atendido, los
insumos e implementos
necesarios para llevar a cabo de
forma adecuada el programa de
limpieza y desinfeccion, segun
la periodicidad y condiciones
establecidas en las
Especificaciones Técnicas de
este contrato. El contratista
debera hacer entrega del acta
de remision de dichos insumos

Durante las visitas realizadas en el mes de
agosto de 2025 a los establecimientos
educativos, la interventoria verifico la
disponibilidad y entrega de los elementos
incluidos en el kit de aseo, necesarios para la
adecuada ejecucion de los procesos de limpieza
y desinfeccion.

Sin embargo, se generaron hallazgos en los
establecimientos educativos donde no se
contaba con la totalidad de los insumos
requeridos. Frente a esta situacion, el contratista
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al equipo de seguridad
Alimentaria,  Supervision 0
Interventoria, anexo al informe
de ejecucion del contrato.

tomé  acciones  correctivas inmediatas,
realizando la entrega de los insumos requeridos,
subsanando asi los hallazgos detectados.

Adicionalmente, la interventoria llevd a cabo la
verificacion documental de los soportes
cargados al sistema de informacién del ESAN,
evidenciandose el cumplimiento de esta
obligacién contractual.

Es importante sefialar que, durante el proceso de
verificacion documental llevado a cabo por la
interventoria, los soportes presentados por el
contratista correspondientes a las remisiones de
aseo del mes de agosto de 2025 aun se
encuentran en proceso de validacion. El
resultado de dicha revisidn sera incluido en el
siguiente informe.

Por otra parte, se aclara que los soportes
correspondientes al mes de julio de 2025 fueron
corregidos oportunamente por el contratista, y, a
la fecha de emision del presente informe, han
sido aprobados por la interventoria.

OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISION DE
ASEO

23

Entregar a los EE los alimentos
o complementos en los horarios
establecidos y con las
caracteristicas descritas en las
especificaciones técnicas.

Durante el periodo evaluado correspondiente al
mes de agosto de 2025, el contratista realiz6 la
entrega de los complementos alimentarios a los
establecimientos educativos en los horarios
establecidos en las especificaciones técnicas.
Adicionalmente, hizo uso del link de
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autorizaciones y/o notificaciones dispuesto para
reportar oportunamente los casos con
dificultades de movilidad.

No obstante, se presentaron hallazgos
relacionados con entregas efectuadas fuera del
horario  estipulado en establecimientos
educativos, para lo cual el contratista emitio las
respuestas correspondientes y realizé las
acciones correctivas, subsanando asi las
situaciones reportadas.

En las verificaciones realizadas por los
profesionales de campo permitieron evidenciar
estos casos y confirmar la implementacién de las
medidas correctivas por parte del contratista, asi
como constatar que dichas situaciones no
afectaron la prestacién del servicio.

28 Dar cumplimiento a los horarios | En las visitas realizadas a los establecimientos
para el suministro  del | educativos durante el mes de agosto de 2025
complemento alimentario a los | permitieron evidenciar, en términos generales, la
beneficiarios acorde a lo|entrega oportuna de los complementos

establecido en el | alimentarios a los beneficiarios, cumpliendo con
establecimiento educativo | los horarios y caracteristicas establecidas en las
basados en los rangos | especificaciones técnicas.

estipulados en las

especificaciones técnicas. Sin embargo, en algunos establecimientos

educativos se identificaron retrasos en la llegada
del vehiculo transportador de alimentos, lo cual
gener6 demoras en los procesos previos a la
distribucion. Como consecuencia, las raciones
fueron entregadas a los beneficiarios fuera del
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horario estipulado.
Frente a esta situacion, el contratista respondio
implementando  acciones correctivas que
permitieron subsanar los hallazgos identificados.
Asimismo, estas novedades fueron
oportunamente reportadas a las directivas de la
sede educativa, sin interferir en el desarrollo de
las actividades académicas ni afectar la
prestacion del servicio de alimentacion escolar.
29 | Tener disponible en la planta o | En las verificaciones realizadas en la bodega del
bodega una porcidn completa | contratista durante el mes de agosto de 2025
de los alimentos que componen | permitieron evidenciar la disponibilidad de una
el complemento tipo vaso de [ porcion completa de los alimentos que
leche, racion industrializada y | conforman el complemento de Racién
Racion de Contingencia, con el | industrializada de Contingencia y racion
fin de ser evaluado por parte de | industrializada Vaso de  Leche; esta
la Interventoria o Supervisién en | disponibilidad facilitd la evaluacién
el momento del despacho, tal y | correspondiente por parte de la interventoria en
como lo indican las | el momento del despacho, en cumplimiento con
Especificaciones Técnicas. las especificaciones técnicas.
30 [En los casos en que los|El contratista conté en la bodega con la

productos correspondientes al
menu del dia presenten
desviaciones conforme al anexo
B de Especificaciones Técnicas,
que impidan el despacho de los
mismos; el contratista debera
tener la capacidad para
suministrar un alimento de
caracteristicas nutricionales y
de costo similar a la del

disponibilidad de un alimento con caracteristicas
nutricionales y de costo similar, previsto para ser
suministrado en caso de presentarse
desviaciones, conforme a lo establecido en el
Anexo B de las Especificaciones Técnicas.

La interventoria evidencié esta disposicion
durante las visitas realizadas a la bodega, lo que
permitié verificar el cumplimiento de esta
obligacion. Cabe resaltar que, durante el periodo
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producto retenido, diferente al [evaluado, no fue necesario suministrar alimentos
entregado el dia anterior o al [en reemplazo a los establecidos en el ciclo de
que se entregara el dia |menu correspondiente ala modalidad asignada al
posterior, para evitar el |lote 1.
consumo repetido del menu,
haciendo las entregas a los EE,
maximo hasta las 11 AM.

31 Transportar los alimentos en |Para el periodo evaluado correspondiente al mes

vehiculos que garanticen las
adecuadas condiciones
higiénico-sanitarias de éstos,
dando cumplimiento a lo
establecido en la Resolucion
2674 de 2013 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social en su
articulo 29 y 30, asegurando
que los alimentos de alto riesgo
microbiol6gico como productos
carnicos y lacteos conserven la
cadena de frio hasta el
momento  del recbo vy
almacenamiento en cada uno
de los EE; igualmente debera
dar cumplimiento a la
Resolucion 2505 de 2004 del
Ministerio de Transporte vy
demas normas que las
modifiquen, adicionen o]
sustituyan contando a la vez
con la documentacion al dia
incluida la revisién técnica
mecanica del vehiculo.

de agosto de 2025, la interventoria verificd y
valido el uso de 24 vehiculos empleados en la
distribucion de los complementos alimentarios en
las modalidades AM/PM, RIC y RIVL. Dichos
vehiculos cumplieron con lo establecido en la
Resolucion 2674 de 2013 y la Resolucion 2505 de
2004 del Ministerio de Transporte, en cuanto a las
condiciones higiénico-sanitarias y los requisitos
para el transporte de alimentos.

Durante las visitas diarias a las bodegas del
contratista, la interventoria evidencid el
cumplimiento de las condiciones sanitarias
requeridas, el uso adecuado de canastillas y la
dotacién del personal transportador. Asimismo,
en las visitas realizadas a los establecimientos
educativos se verificO que las condiciones
observadas en bodega se conservaran hasta el
punto de entrega final.

En cuanto a la verificacion documental, la
interventoria confirmé que los vehiculos utilizados
para el transporte de alimentos contaban con la
documentacion vigente exigida, la cual incluye:
SOAT, revision técnico-mecanica, inspeccion
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sanitaria, certificados de capacitacion en
manipulacién de alimentos tanto del conductor
como del auxiliar, certificados de aptitud laboral
para la manipulacion de alimentos y licencia de
conduccidn vigente.

32

Para la prestacion del Servicio
de Transporte se debera tener
en cuenta las
responsabilidades, directrices y
demas dispuestas en la Circular
SSS201960000008 del 14 de
enero de 2019 que establece lo
siguiente: Todos los vehiculos
empleados en la entrega de los
alimentos e insumos para el
Programa, deberan estar
identificados con lona, imantado
u otro material, segun los
lineamientos emitidos por el
area de Comunicaciones del
Distrito Especial de Ciencia
Tecnologia e Innovacion de
Medellin, identificacién que
debera ser utilizada unica y
exclusivamente durante la
jornada que demande Ila
prestacion del servicio PAE, por
lo tanto el contratista debera
establecer los mecanismos o
acciones que sean necesarios
para evitar que la imagen del
programa sea utilizada en otras

Para el periodo evaluado durante el mes de
agosto de 2025 el contratista identificd los
vehiculos destinados a la entrega de alimentos e
insumos con la imagen institucional y Ila
implementacion del logo y eslogan vigentes
segun los lineamientos recibidos por el area de
comunicaciones del Distrito Especial de
Medellin,

Esta medida permiti6 asegurar la visibilidad,
trazabilidad e identificacion oficial de los
vehiculos asignados al programa, tal como lo
exigen las especificaciones técnicas del contrato.

Durante el periodo no se requirid cargar el
certificado de devolucién de dotacion con logo,
debido a que el contrato se encuentra en
operacion.
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actividades particulares que
pueda generar malestar o malos
entendidos en perjuicio del
programa Yy el Distrito, so pena
de hacerse acreedor a las
sanciones que correspondan
por desatender esta obligacion.
Adicionalmente al finalizar el
contrato, el contratista debera
requerir la devolucion de los
avisos donde figuren
esquemas, logos, eslogan o
imagenes de programas Yy/o
proyectos del Distrito Especial
de Ciencia Tecnologia e
Innovacion de Medellin,
escudos o frases como
“trabajamos para el Distrito
Especial de Ciencia y
Tecnologia de  Innovacion
Medellin”.

33

El contratista a través del
personal procesador de
alimentos debera verificar el dia
anterior a la preparacion del
menu, junto con el coordinador
del establecimiento educativo o
docente responsable, la
asistencia de los escolares vy el
numero total de raciones a
preparar, segun la asistencia de
éstos, realizando la

Durante el mes de agosto de 2025, el personal
procesador del contratista efectud la verificacion
diaria de la asistencia de los escolares y del
numero de raciones a preparar para el dia
siguiente, en coordinacion con el personal
administrativo de los establecimientos
educativos. Sin embargo, se presentd un
hallazgo debido a la omisiéon de esta actividad.
Ante esta situacién, el contratista implemento
acciones correctivas y capacitdé al personal,
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consignacion de dicha | subsanando asi el hallazgo identificado.
informacion en la Dbitacora
disponible en el comedor
escolar, (ver anexo
especificaciones técnicas)

34 Recoger oportunamente los | En el periodo del mes de agosto de 2025, el
alimentos, reportando por | contratista comunicé al equipo de Seguridad

escrito al equipo de seguridad
Alimentaria, Interventoria o
supervisién el mismo dia que se
presenta las sobras de viveres
con la definicién clara de los
productos que seran donados y
aquellos que se utilizaran para
intercambio  en  siguientes
despachos. (ver anexo
especificaciones técnicas). El
Equipo de Seguridad
Alimentaria disenara y
socializara una vez se inicie la
ejecucion del contrato, wun
formato para tal fin.

Alimentaria y Nutricional (ESAN), asi como al
nutricionista de cada zona, las sobras de
alimentos generadas y las cancelaciones
ocurridas en algunos comedores escolares.

A partir de dichos reportes, el contratista recogio
y trasladé los alimentos solicitados por los
diferentes Centros Integrados de Familia (CIF),
lo que posibilitd el cumplimiento de lo establecido
en las especificaciones técnicas y la garantia de
la trazabilidad en el manejo de las sobras de
alimentos.

Durante el periodo evaluado, el contratista
realizé un total de seis traslados, discriminados
de la siguiente manera: dos correspondientes al
complemento AM/PM y cuatro al complemento
RIC.

Estas acciones evidencian el cumplimiento de
las obligaciones contractuales relacionadas con
la gestién responsable de los excedentes, asi
como la articulacion efectiva con los entes del
PAE para su debida autorizacion y ejecucion.

OBLI-FORMATOS DEL MEN /
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REMISIONES DE COMPLEMENTOS PAE

40

Dar cumplimiento a la Directiva
00848 de 1998 y a la Circular
K2018090000276 de 2018,
regulada por la Direccidn
Seccional de Salud y Proteccion
Social de Antioquia, en cuanto
al plan de capacitacién continua
a realizar con el personal
manipulador de  alimentos
vinculado para la ejecucion del
contrato y demas normatividad
sanitaria vigente. Dicho plan no
podra ser inferior a 10 horas
anuales y debera tratar temas
relacionados con el manejo
adecuado de los alimentos. El
plan de capacitacion y/o
actualizacién debe contener:
metodologia, duracion,
profesional que dicte Ila
actualizacién, cronograma vy
temas especificos a impartir;
plan que debe ser entregado a
la interventoria y/o supervisiéon a
los 5 dias habiles escolares
posteriores a la fecha de inicio
del contrato.

El contratista presentd a la interventoria el Plan
de Capacitacion Continua dentro de los tiempos
establecidos en las especificaciones técnicas.
Dicho plan fue devuelto con observaciones por
parte de la interventoria para su respectivo ajuste
y una vez realizadas las modificaciones
solicitadas, el plan fue aprobado el 28 de abril de
2025, quedando aprobado para su
implementacion con el personal correspondiente,
en cumplimiento a la obligacion contractual.

Acorde a la programacion del plan de
capacitacion continua, el contratista no programé
actividades de capacitaciéon para el mes de
agosto. Se evidencia soportes de asistencia a
capacitacion de adiestramiento para personal
que reportd el contratista como novedad de
ingreso.

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN
DE INDUCCION Y CAPACITACION /
SOPORTES DE IMPLEMENTACION

CAPACITACION

41

Para la racién industrializada, la
racion de contingencia y el vaso
de leche suministrar el
panificado empacado en bolsa

Esta obligacion no aplica para Lote 1, debido a
que el cbédigo de colores por grado de
escolaridad no estd contemplado en las
especificaciones técnicas para el producto
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de polipropileno transparente | panificado, suministrado por este contratista para
que cumpla con la Resolucion | la modalidad RIC y RIVL.

683 de 2012 y marcada con
rétulo de color rojo para el grupo
de transicion, amarillo para
primero a tercero, verde para
cuarto y quinto, blanco para
sexto a noveno y negro para
decimo y once, con la siguiente
leyenda: “Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin,
Secretaria de Inclusion Social,
Familia y Derechos Humanos;
prohibida su venta o]
comercializacion”. Ademas,
debe contener el logo y slogan
vigente del Distrito, nombre del
Contratista y teléfono. Cada una
de las bolsas donde sea
empacado el panificado debe
contener una servilleta en su
interior. El contratista debe
remitir en medio magnético los
artes parciales y el arte final al
equipo de comunicaciones del
Equipo de Seguridad
Alimentaria antes del inicio de la
ejecucion del contrato, el cual
esta encargado de verificar que
cumpla con las especificaciones
técnicas anexas al presente
contrato.
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42

En el empaque de las bebidas
para racion industrializada,
racién de contingencia y vaso
de leche, debe ir impresa la
siguiente  leyenda: “Distrito
Especial de Ciencia Tecnologia
e Innovacion de Medellin,
Secretaria de Inclusion Social,
Familia y Derechos Humanos;
prohibida su venta o]
comercializacion”. Ademas,
debe contener el logo y slogan
vigente del Distrito Especial de
Medellin acorde a los
lineamientos impartidos por el
area de comunicaciones del
Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de
Medellin.

El contratista garantizo la entrega de las bebidas
correspondientes a la modalidad Vaso de Leche
y Racién de Contingencia, con el rotulo exigido
que incluye la leyenda: “Distrito Especial de
Medellin — Secretaria de Inclusion Social, Familia
y Derechos Humanos prohibida su venta o
comercializacion”, asi como el logo y eslogan
vigentes del Distrito Especial de Medellin.

La interventoria, mediante visitas a los
establecimientos educativos y a la bodega del
contratista, verificd el cumplimiento de esta
obligacion, evidenciando la correcta
implementacion de la imagen institucional en los
productos entregados.

45

Reportar de forma escrita a la
supervision y/o interventoria y al
Equipo de Seguridad
Alimentaria las situaciones
imprevistas y/o especificas que
ocurran al interior o fuera del
establecimiento educativo y que
afecten la prestacion del
servicio y/o el normal desarrollo
del contrato inmediatamente
tenga conocimiento de ellas.

Durante el mes de agosto de 2025, no se
presentaron  situaciones imprevistas que
afectaran la prestacion del servicio, tanto al
interior como en las areas externas de los
establecimientos educativos. En consecuencia,
se cumplié con los criterios de continuidad vy
calidad del servicio, de acuerdo con lo
establecido en las especificaciones técnicas.

No obstante, se registraron cinco (5)
notificaciones  por llegadas tarde del
complemento alimentario, las cuales fueron
atendidas de inmediato y no afectaron la
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NOTIFICACIONES

46 Utilizar el logo y slogan vigente | En las visitas realizadas en el mes de agosto de
del Distrito Especial de Ciencia, | 2025, a la bodega del contratista y a los
Tecnologia e Innovacion de | establecimientos educativos asignados al Lote 1,
Medellin, en uniformes, | se observo en los formatos, dotacion y papeleria
dotacion, formatos, papeleria | utilizada el logo y el slogan vigente del Distrito
utilizada para la ejecuciéon del | Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
contrato, carné del personal y | Medellin.
en piezas publicitarias para la
identificacion de los furgones
que transportan los alimentos,
vallas, segun el manual de
identidad grafica del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia
e Innovaciéon de Medellin. Cada
uno de los artes de las piezas
comunicacionales deben ser
avalados por el area de
Comunicaciones del equipo de
seguridad Alimentaria

47 | Garantizar que los excedentes | Durante el periodo evaluado, correspondiente al
de empaques que contengan la | mes de agosto de 2025, y con base en las visitas
imagen del Distrito Especial de | diarias realizadas por la interventoria a la bodega
Ciencia Tecnologia e | del contratista, se evidencié que no se utilizaron
Innovacion de Medellin no sean | empaques con la imagen del Distrito Especial de
empleados en la distribucion de | Medellin para la distribucion de alimentos
otros alimentos por parte de los | distintos a los contemplados en el Programa de
proveedores contratados. Alimentacion Escolar (PAE).
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Cabe sefalar que el contrato adn no ha
finalizado, por lo que la verificacidon de posibles
excedentes de empaques por parte de los
diferentes proveedores vinculados al programa
se realizara al cierre del mismo.

48

Implementar todas las acciones
requeridas para garantizar la
prestacion del servicio en forma
permanente, con calidad,
inocuidad y oportunidad en
todos los EE donde el Distrito
Especial de Ciencia Tecnologia
e Innovacion de Medellin lo
requiera y conforme a las
especificaciones técnicas
anexas a este contrato.

En el mes de agosto de 2025, la interventoria
verificd que el contratista garantizé la prestacion
del servicio de alimentacion escolar de forma
continua, cumpliendo con los criterios de calidad,
inocuidad y oportunidad establecidos en las
especificaciones técnicas del contrato, vy
asegurando la cobertura total en los
establecimientos educativos asignados.

49

Responder a las solicitudes de
informacion o PQRS allegadas
por la ciudadania o asistencia a
reuniones o} eventos
relacionados con la ejecucion
del contrato que requiera el

Durante este mes la interventoria recibid
respuesta a 4 pgrs que habian sido trasladadas
al contratista en la ultima semana de julio, las
cuales se encuentran cerradas.

De igual manera se trasladaron al contratista 5

Ministerio de Educacion | pgrsd recibidas por la interventoria en el mes de
Nacional, la Secretaria de | agosto de las cuales el contratista a 31 de agosto
Inclusién  Social, Familia vy |dio respuesta a 4 quedando 1 pqgrsd pendiente

Derechos Humanos, el equipo
de seguridad Alimentaria, la
Interventoria o Supervision y/o
los entes de control

de respuesta en los primeros dias de agosto 3
parsd, esta ultima se encuentra en los tiempos
establecidos para respuesta.

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / PQRSD /
MATRIZ DE PQRSD
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El contratista no report6 citaciones a reuniones o
eventos relacionados con la ejecucion del
contrato que requiera el Ministerio de Educacién
Nacional, la Secretaria de Inclusion Social,
Familia y Derechos Humanos, el equipo de
seguridad Alimentaria, la Interventoria o
Supervisién y/o los entes de control

50

Aceptar y recibir las visitas de
interventoria o supervision en el
caso que corresponda, o las
realizadas por los diferentes
entes de control y/o entidades
aliadas en la ejecucion del
Programa de Alimentacién
Escolar en el momento en que
sea requerido para verificar la
ejecucion del contrato e
implementar los planes de
mejoramiento que requieran
dichas entidades.

Desde el componente técnico, durante el periodo
evaluado correspondiente al mes de agosto de
2025, el contratista cumplid con esta obligacion,
al recibir en la bodega y en los establecimientos
educativos las visitas realizadas por la
interventoria. En estos espacios se efectud el
seguimiento y verificacion de los diferentes
procesos, lo cual permitié garantizar la adecuada
prestacion del servicio de atencion alimentaria a
la poblacién escolar.

Desde el componente administrativo no se
programo visita para el mes de agosto.

51

Dar cumplimiento a los criterios
de calidad ofertados segun lo
estipulado en el pliego de
condiciones en los casos en que
aplique. Asi mismo debera
hacer entrega de los equipos de
acuerdo con las
especificaciones de estos y en
los tiempos requeridos.

Para el mes de agosto, la interventoria evidencio
para Gr Logistica Integral S.A.S el cumplimiento
de la oferta de los criterios de calidad, asi:

1. Equipos de calidad: Con respecto a los
equipos de calidad, los 20 refrigeradores y
10 congeladores verticales que habian sido
ofertados por el contratista, desde el mes de
julio se dio cumplimiento a la obligacion con
la entrega de dichos equipos en los
establecimientos educativos, y cargé los
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soportes en el sistema de informacion del
Esan.

2. Contrato de proveeduria: se observa del
contratista firma de contratos de proveeduria
con: Cooperativa Agromultiactiva de San
Bartolo, Cooperativa Colanta y con
Corporacion de Ganaderos del Norte de
Antioquia - Corpogansa del Norte. En
agosto, la interventoria evidencié soportes
de compra a la Cooperativa Colanta y
Cooperativa Multiactiva de San Bartolo. Con
relacion al proveedor Corpogansa, el
contratista manifiesta en su informe, que no
realizé compra a este proveedor, puesto que
no ha realizado los ajustes necesarios a las
especificaciones técnicas del producto,
segun anexo B.

3. Vehiculos amigables con el medio ambiente:
el contratista dispuso de 5 vehiculos para la
operacién del programa de Alimentacién
Escolar PAE, los cuales no superan una
antiguedad de 5 afios desde el momento en
que se realizé su matricula a la fecha.

4. Estimulo a la Industria nacional: en agosto la
interventoria evidenci6 el cargue de
soportes que dan cuenta que, del total del
personal requerido para el cumplimiento del
contrato, que por lo menos el 80% es de
nacionalidad colombiana. Lo anterior se
constaté por medio de soportes como
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certificacion del representante legal de fecha
de 5/9/2025 y contratos laborales.

5. Fortalecimiento social al empleo: con
relacion a la verificacion del mes de julio,
posterior a la revision de los soportes
relacionados, la interventoria evidencio el
cumplimiento de este criterio. La informacion
de agosto se encuentra en revision por parte
de la interventoria y se dara reporte en el
siguiente informe.

6. Implementacion de la estrategia de gestidn
para la recoleccion y transformacion de
empaques plasticos: Para el mes de agosto
de 2025, el contratista present6 los soportes
correspondientes a la recoleccion de
plastico en los establecimientos educativos
donde se implementa el plan de gestidn
ambiental. No obstante, dichos soportes
fueron rechazados debido a inconsistencias
en su contenido. Por lo anterior, la
verificacioén y validacion de esta actividad,
sera reportada en el informe correspondiente
al mes de septiembre de 2025.

7. Los siguientes criterios son propios de la
etapa precontractual, por lo tanto, no se
evaluan en la etapa de ejecucion: Proveedor
directo, Emprendimiento mujeres y Mipyme.

8. Discapacidad: No aplica para el contratista.
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OBLI CRITERIOS DE CALIDAD /
CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD
ACTAS DE ENTREGA DE EQUIPOS
FACTURA DE COMPRA EQUIPOS
FICHA TECNICA DE EQUIPOS CALIDAD

54

Hacer seguimiento al sistema
de gestion de proveedores
presentado en la propuesta,
para garantizar las condiciones
de entrega de productos
(alimentos e insumos) con
calidad; seguimiento que
debera ser documentado para
el seguimiento por parte de la
supervision y/o interventoria del
programa.

Durante el periodo evaluado correspondiente al
mes de agosto de 2025, la interventoria llevo a
cabo un total de 19 visitas a la bodega del
contratista. Estas visitas permitieron constatar la
implementacion de los procedimientos
establecidos en el Programa de Gestion de
Proveedores, elaborado por el contratista.

Adicionalmente, se evidencié que, durante el
mismo periodo, el contratista llevo a cabo visitas
de seguimiento a los proveedores Novapan y
Depaso, como parte de las actividades de control
y verificacion establecidas en el plan de
seguimiento a proveedores.

OBLI-GESTION DE PROVEEDORES /
SISTEMA DE GESTION DE PROVEEDORES /
SOPORTES DE IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION PROVEEDORES

55

El contratista debera realizar y
enviar a la interventoria o
supervision en los tiempos en
que ésta defina, un plan de
mejora mensual
correspondiente a los hallazgos
presentados en el periodo
inmediatamente anterior que no

Para el periodo evaluado correspondiente al mes
de agosto de 2025, no se solicitd un plan de
mejora general por los hallazgos generados
durante el mes anterior, ya que se recibieron
respuestas por parte del contratista, las cuales,
tras ser validadas por la interventoria, fueron
acordes y subsanaron los hallazgos reportados.

Pagina 34 de 90

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia




Formato
FO-GECO- Informe Parcial de
Supervision y/o Interventoria

Cod. FO-GECO-006

Alcaldia de Medellin

Version 16

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

fueron subsanados. Dicho plan
debera contener como minimo:
analisis de causas de los
hallazgos, acciones planteadas

Es de anotar que el plan de mejora solicitado por
la interventoria en el mes de abril de 2025,
relacionado con la no fortificacion con vitaminas
A (retinol, acido retinoico) y D3 (colecalciferol) en

para eliminar las causas | la leche liquida entera y las leches liquidas UHT
fundamentales, fecha y | saborizadas, aun se encuentra en estado
responsable de la | abierto. Esto obedece a los tiempos establecidos

implementacion de las acciones
planteadas; el cual estara sujeto
a revisiébn y devoluciones por
parte de la interventoria o
supervision para los ajustes
correspondientes.

en dicho plan, toda vez que las acciones de
mejora propuestas estan programadas para ser
implementadas en el mes de septiembre de
2025, ya que el 27 de agosto el contratista recibié
solicitud del proveedor Betania para ampliacién
del plazo hasta enero de 2026 para cumplir con
los requerimientos de fortificacion de la leche
entera UHT exigida por el anexo B de las
especificaciones técnicas. Asi mismo, el
proveedor Colanta solicitd el 22 de agosto
ampliacién del plazo para el 5 de octubre de
2025, con el mismo fin. Por lo anterior, el plan
continuara en seguimiento por parte de la
interventoria hasta su ejecucion y verificacion
final.

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 01 al 31 de agosto de

2025
OBLI DESCRIPCION DE LA .
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
2 Inventariar la dotacion que se | Inventario de equipos:
encuentre en el espacio fisico
El contratista, presenté a la interventoria

Pagina 35 de 90

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia




Cod. FO-GECO-006

Version 16

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de
Supervision y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

OBLI DESCRIPCION DE LA .
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
destinado para el funcionamiento | dentro de los tiempos establecidos, el
del programa y que sera utilizada | soporte inicial de inventario de equipos el
s6lo en la modalidad de atencion de | cual se encuentra aprobado el sistema de
cada uno de los contratistas e | informacion, sujeto a actualizaciones.
identificar las necesidades de
equipos y menaje por cada Diagnéstico de necesidades de equipos y
establecimiento educativo para la | menaje:
adecuada prestacion del servicio
acorde con la modalidad de El contratista, present6 a la interventoria el
atencion y cobertura, dando soporte de diagnostico de necesidades de
cumplimiento a las equipos y menaje, los cuales fueron
especificaciones técnicas verificados y aprobados por la interventoria
en el sistema de informacion del equipo de
seguridad alimentaria y nutricional - ESAN
OBLI-INVENTARIO/
INVENTARIO DE DOTACION /
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES
DE EQUIPOS Y MENAJE
3 Realizar un plan de mantenimiento | El contratista presentd, mediante el sistema

preventivo y correctivo para
equipos, de planta y comedores
escolares; que debe cumplir con lo
estipulado en las especificaciones
técnicas anexas.

de informacién del Esan el Plan de
Mantenimiento, la cotizacion de
mantenimientos preventivos, capacitacién en
manejo cuidadoso de equipos y el
cronograma de los  mantenimientos
preventivos del ciclo 1y 2.

Durante las visitas de la interventoria a los
establecimientos educativos del mes de
agosto, se verifico la permanencia del
documento del plan de mantenimiento de
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equipos y el cronograma de mantenimientos
preventivos.

Mantenimiento preventivo: Para el periodo
del mes de agosto de 2025 el contratista
presentd a la interventoria 397 soportes de
mantenimientos  preventivos  en 56
establecimientos educativos, avanzando con
el cumplimiento de esta obligacién; se da
claridad que, estos soportes se encuentran
en verificacion por parte de la interventoria,
ya que la certificacibn se realiza mes
vencido.

Mantenimiento Correctivo: Para el periodo
del mes de agosto el contratista cargo en el
sistema de informacion del Esan - SIESAN
los soportes de 197 mantenimientos
correctivos, de los cuales la interventoria se
encuentra en verificacion; es de aclarar que
la certificacion de los mantenimientos
correctivos del mes de agosto se realizara
para el siguiente periodo.

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO/ PLAN
DE MANTENIMIENTO / CRONOGRAMA
PREVENTIVOS / COTIZACIONES
PREVENTIVOS / SOPORTES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO /
SOPORTES MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO / SOPORTE DE
IMPLEMENTACION CAPACITACION
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Elaborar tanto la ficha técnica como
la hoja de vida de cada equipo y
mantenerlas actualizadas
incluyendo los resultados de los
mantenimientos  preventivos y
correctivos que se hayan realizado
durante su vida util o ejecucion del
contrato. Entregar al finalizar la
ejecucion del contrato una copia
escaneada de estos documentos al
Rector y/o Coordinador del
Establecimiento Educativo y a la
Interventoria o Supervisién del
Programa, incluyendo hoja de
Excel con resumen de Ia
informacién contenida en las fichas
técnicas, hojas de vida, y estado de
los equipos segun sea establecido.

Para el periodo del mes de agosto la
interventoria por medio de visitas a los
establecimientos educativos atendidos por el
contratista evidenci6 que las hojas de vida y
fichas técnicas de los equipos se
actualizaron de acuerdo con los diferentes
mantenimientos realizados.

Para el periodo informado, el contratista no
entregd copia escaneada de fichas técnicas
ni hojas de vida de los equipos, ya que el
contrato se encuentra en plena ejecucion. El
cumplimiento de esta obligacién se verificara
al finalizar la ejecucion del contrato.

Tener disponibilidad de un equipo
que supla la funcion del equipo en
reparacion o mantenimiento, de
manera que se garantice la
prestacion del servicio cuando
éstos son retirados de los EE para
realizar esta actividad, como se
indica en las especificaciones
técnicas.

Durante el mes de agosto el contratista no
tuvo que reemplazar con un equipo, otro que
necesitara ser retirado del establecimiento
educativo para mantenimiento correctivo.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 01 al 31 de agosto de 2025
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12 | Dar cumplimiento a las disposiciones | La interventoria con el fin de verificar el

de la Ley 2046 de 2020
reglamentada con el Decreto 248 del

2021, por la cual se establecen
mecanismos para promover la
participacion de pequenos

productores locales agropecuarios y
de la agricultura campesina, familiar

y comunitaria a nivel Distrital
(Medellin), departamental
(Antioquia) o Regional (regién

Andina) en los mercados de compras
publicas de alimentos minima del
30% del valor destinado a la
adquisicion de alimentos del
contrato. Cabe anotar que, en el
cumplimiento de esta obligacion de
Ley, debera darse prioridad a los
pequefios  productores de la
agricultura campesina familiar vy
comunitaria de los corregimientos
del Distrito Especial de Medellin que
cumplan  con los  requisitos
establecidos en la norma aplicable al
respecto, con la compra de minimo
el 1% del valor total de los recursos
destinados a la compra de alimentos;
es de anotar que este 1% sumara al
30% minimo establecido por ley.

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por
parte del contratista, constaté en primer
lugar, que la informaciéon tanto de
proveedores locales y sus respectivos
productos cumplen con la condicién de ser
producidos por pequefios productores, lo
que se validé en el aplicativo Compan 'y por
medio de correos electronicos con
Compras Publicas de Alimentos Secretaria
de Desarrollo Econdmico de |la
Gobernacion de Antioquia.

En segundo lugar, la interventoria
evidencidé el cargue de soportes como:
formato UAPA de reporte de compra y
proveedores, asi como facturas de compra
a los siguientes proveedores locales:
Asociaciéon de pequefios productores de
Rionegro, Cooperativa Agromultiactiva
San Bartolo, Olga Patricia Ocampo,
Cooperativa Colanta y Lacteos Betania.

Para dar cumplimiento a la compra a
proveedores del Distrito presenta facturas
de proveedores como: Cooperativa de
Agricultores de los Corregimientos de
Medellin y Saul Ospina.

El reporte total de compra a proveedores
locales para el mes de agosto fue de
$1.176.495.415, lo que en porcentaje
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representa el 29,29% de la compra de
alimentos reportada en el mes por el
contratista.

En cuanto a que se “debera dar prioridad a
los pequefios productores de la agricultura
campesina familiar y comunitaria de los
corregimientos del Distrito Especial de
Medellin que cumplan con los requisitos
establecidos en la norma aplicable al
respecto, con la compra de minimo el 1%
del valor total de los recursos destinados a
la compra de alimentos”, se evidencio
compras a proveedores del Distrito por
valor de $10.383.000, que significa el
0,26% de la compra reportada en
alimentos por el contratista para el mes de
agosto.

La interventoria evidencidé que el
contratista GR Logistica Integral S.A.S,
realiz6 pagos segun acuerdos con cada
uno de sus proveedores locales Con
relacion al pago al proveedor Saul Ospina
la interventoria evidenci6 pago para el mes
de julio y agosto.

OBLI-COMPRAS LOCALES / INFORME
REPORTE DE PROVEEDORES - UApA /
FACTURA / PAGO A PROVEEDORES
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21 Contar minimo con una (1) linea | El contratista GR logistica Integral S.A.S
telefonica fija o un (1) PBX o linea [ informd los siguientes como canales de
celular con servicio de telefonia y | comunicacion para el contrato de la
WhatsApp y correo electrénico, las | referencia:
cuales debera reportar durante los
primeros cinco (5) dias habiles | Linea telefonica PBX 604 - 6042561,
posteriores a la fecha de inicio del | Correos electronicos:
contrato al Equipo de Seguridad
Alimentaria, a la Interventoria o | operaciones@grlogistica.com.co
Supervision 'y a la comunidad | lidertecnico@grlogistica.com.co
educativa a través de la Ficha | calidad@grlogistica.com.co
técnica de informacion del PAE. Asi
mismo, debera asignar el personal | La interventoria validé la informacioén por
suficiente para la atencion de los | medio de llamadas y envio de correos
diferentes medios de comunicacion | electrénicos, sin novedad a reportar al
que garanticen la oportunidad en la | respecto.
misma, conforme al anexo
Especificaciones  Técnicas  del OBLI-LINEAS TELEFONICAS /
presente contrato. El contratista CANALES DE COMUNICACION
debera enviar documento donde
conste la creacion o existencia de los
medios de comunicacién definidos y
del personal dispuesto para la
atencion de estos a la Interventoria o
supervision del contrato.

26 | Exigir al personal la presentacion del | La interventoria identifica a la fecha que

certificado de consulta de
inhabilidades por la comision de
delitos sexuales contra menores. Ley
1918 del 2018.

ninguna de las personas reportadas por el
operador PAE para la ejecucion del
contrato presenta inhabilidad por delitos
sexuales contra menores. Lo anterior con
base en la revisidon de los certificados que
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descarga el contratista de la pagina de la
Policia Nacional.

OBLI-RECURSO HUMANO /
CERTIFICADO DE INHABILIDADES

35

Presentar mensualmente entre los
primeros 5 dias habiles del mes
siguiente a lo reportado en ejecucion
a la supervision o interventoria, un
informe de ejecuciéon que dé cuenta
del cumplimiento de las obligaciones
contractuales estipuladas en el
pliego de condiciones y
especificaciones técnicas (anexas al
contrato) del mes anteriormente
ejecutado y un informe final que dé
cuenta del total de obligaciones
ejecutadas en el tiempo de duracion
del contrato, 5 dias habiles
posteriores a la terminacion del
contrato. La estructura del informe,
soportes y demas aspectos a tener
en cuenta para la presentacion se le
senalara al contratista por parte del
Equipo de Seguridad Alimentaria
una vez iniciada la ejecucion del
contrato.

La interventoria evidencié el cargue
oportuno del informe de ejecucion del
periodo comprendido entre el 1 al 31 de
agosto, por parte del contratista en el
sistema de informacion del ESAN, asi
como los soportes relacionados con la
ejecucion.

No aplica la presentacion del informe final,
toda vez que el contrato se encuentra en
ejecucion.

OBLI-INFORMES / INFORME DE
EJECUCION

36

Asumir el personal requerido para
llevar a cabo todas las actividades
desarrolladas durante la ejecucion

En el mes de agosto la interventoria
identificd que el contratista no contraté de
manera oportuna a un gastrénomo, por lo
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del contrato, cumpliendo con el perfil
y la entrega de la dotacion y los
elementos de proteccion personal

que le corresponda segun el
personal contratado y la actividad
que éstos desempefien, que

permitan el desarrollo de actividades
en un ambiente saludable, de
acuerdo a lo contemplado en la Ley
9 de Enero 24 de 1979 (Titulo IlI,
Articulos 122 a 124) y en la
Resolucion 2400 de Mayo 22 de
1979 del Ministerio del Trabajo y la
Seguridad Social (Titulo IV, Capitulo
Il, Articulos 176 a 201) y conforme a
las especificaciones técnicas anexas
a este contrato. Asi mismo el
contratista debera remitir relacién y
copia fisica de las actas recibo de
dotacion y elementos de proteccion
personal a el Equipo de Seguridad
Alimentaria y a la Supervision o
Interventoria, firmadas por el
personal que tenia derecho a recibir
los articulos de dotacion y proteccion
personal para cumplir las funciones
en desarrollo del objeto contractual
vigente con la entidad, conforme a
las especificaciones técnicas anexas
a este contrato.

que se procedid a la aplicacion de
descuento por 12 dias. De igual forma, por
PQRSD recibida, por la que se pudo
constatar que el contratista no dispuso de
una distribuidora en la institucién educativa
Barrio Santander el 24 de julio. La relacién
de los descuentos se detalla en los
cuadros financieros de este informe, asi
como en la matriz y acta de descuento
respectiva.

En cuanto a la segunda dotacién, con
relacion a la entrega al 80% del personal
reportado en el informe anterior, se
informa que la interventoria revisé los
soportes cargados por el contratista y los
encuentra acordes. El 20% restante se
encuentra en revisidon y se dara reporte en
el siguiente informe.

En cuanto a la entrega de elementos de
proteccion personal se constato la entrega
de dichos elementos del mes de julio
segun cargo y frecuencia, de acuerdo con
la matriz de elementos de proteccion
personal del contratista.

La informacion de agosto se encuentra en
verificacion y se dara reporte en el
siguiente informe.
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Frente al acompafiamiento gastronémico,
para el mes de agosto, la interventoria
verificé el cargue de informacién de 112
soportes en el aplicativo establecido en el
sistema de informacion del ESAN -
AppSheet, con relacion al APG, de los
cuales de los cuales 104 son APGy 8 son
asesorias al APG, y quedaron todos
aprobados.

De los archivos que habian sido
rechazados del mes de julio, el contratista
aporté las evidencias para subsanar, por lo
cual la interventoria aprobd dichos
soportes.

Asimismo, para el mes de agosto la
interventoria realizé 7 visitas a campo en
los E.E. evidenciando que el contratista
cumplié con el cronograma propuesto y
con las actividades establecidas en el
anexo J. - Manual de actividades APG.

Para el periodo reportado se presentaron
(9) hallazgos, los cuales quedaron
subsanados al momento del cierre del
presente informe.

Los principales motivos de hallazgos fueron
por no reporte oportuno de cancelacion de
preparado - RPS por parte de la
supervisora a la gastrénoma,
incumplimiento en el peso de servida de la
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fruta, ausencia de un gastronomo de
campo, incumplimiento en los
componentes segun lo estipulado en
Anexo A, por no descongelar pulpa a
temperatura controlada, no realizacion de
APG de una gastrénoma durante 5 dias.

Posterior a la revisién de visitas por parte
de personal gastronomo, la interventoria
identificé que no se llevo a cabo 5 visitas,
por lo que procedid a la aplicacion de
descuento por dicho concepto. El valor se
detalla en los cuadros financieros, la matriz
y acta de descuento respectiva.

OBLI-RECURSO HUMANO /
ACTAS DE RECIBO DE DOTACION Y
ELEMENTOS DE PROTECCION

OBLI-ACOMPANAMIENTO PRACTICO
GASTRONOMICO /
ACOMPANAMIENTO PRACTICO
GASTRONOMICO APG-MODALIDAD
RACION PREPARADA EN SITIO
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37

Garantizar que todo el personal que
tenga contacto con los alimentos
cuente con certificado de
manipulacién de alimentos, examen
médico que certifique que es apto
para manipular alimentos, examen
coprolégico, examen de frotis
faringeo y examen de KOH de ufas;
dicha documentacién debera tener
una vigencia no mayor a doce (12)
meses. El contratista debera
conservar copia de dichos examenes
y certificados en planta y en el
comedor escolar sélo la copia del
certificado de manipulacién de
alimentos y del examen médico que
certifique que es apto para manipular
alimentos.

La interventoria a la fecha evidencio la
vigencia y aptitud de los certificados
médicos del personal reportado por el
contratista. El personal es apto para la
manipulacién de alimentos.

Durante las visitas diarias efectuadas a la
bodega del contratista en el mes de agosto
de 2025, se verifico la disponibilidad tanto
del certificado de manipulacién de
alimentos como del certificado de aptitud
laboral del personal.

De igual manera, en los comedores
escolares, se constatd que dichos
documentos del personal encargado del
procesamiento de alimentos se
encontraban debidamente disponibles
para la revision y validacion por parte de la
interventoria.

OBLI-RECURSO HUMANO /
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL
| CERTIFICADO DE MANIPULACION DE
ALIMENTOS

38

Hacer entrega en el momento de la
contratacion a cada empleado, de la
copia del contrato laboral; a los 5
dias habiles posteriores a la
afiliacion los certificados de afiliacion
a Seguridad Social; un (1) mes

La interventoria constatd para el personal
que el contratista reporté como novedad
de ingreso en el mes de agosto el correcto
cargue de soportes relacionados con la
contratacion del personal, tales como
contratos de personal, copias de contratos,

Pagina 46 de 90

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia




Cod. FO-GECO-006

Formato

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de
Supervision y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

DESCRIPCION DE LA "
OBLI OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION

posterior a la afiliacion los | bases de datos, colilas de ndémina,
certificados de pago de aportes a la | soportes de liquidacion (segun novedad
Seguridad Social y Parafiscales y de | del mes), transferencias bancarias y pago
acuerdo a la periodicidad del pago | de aportes a la seguridad social.
(quincenal o mensual segun el caso)
copia de colillas o comprobantes de | OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE
pago con soportes de transferencia DE ENTREGA DE CONTRATOS Y
en caso de realizarse de manera| CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA
electrénica; para pagos por otros PAGO DE SGSSI/ COLILLAS DE
medios la colila o comprobante PAGO / SOPORTES DE
debera indicar el medio de pago TRANSFERENCIA PAGOS
utilizado y estar debidamente
firmada, lo cual sera verificado por
parte de la Interventoria o
Supervision.

39 Establecer e implementar acorde al | Con relacion al cumplimiento de la

Decreto 1072 de 2015, la Resoluciéon
0312 de 2019 vy la circular
20196000014 de 2019 un programa
de Sistema de Gestion en Seguridad
y Salud en el Trabajo al momento de
la ejecucion del contrato. EI
contratista debe conservar estos
programas en los EE y plantas del
contratista.

normatividad del SGSST, la interventoria
evidencidé que el contratista cargd los
soportes autoevaluacion de estandares
minimos presentado al Ministerio de
Trabajo el 20/3/2025 con una calificaciéon
de 95%.

Durante la ejecucion ha realizado una
serie de acciones para la implementacion
del Sistema de Gestién en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST), tales como:
designacion del lider del SGSST, comités
del sistema (COPASST, COCOLAB vy
Brigada de emergencias, conformados y
activos a la fecha). Cuenta con matriz de
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riesgos, plan de trabajo y plan de
capacitacion, los cuales se encuentran en
revision y seguimiento por parte de la
interventoria.

Con relaciébn a las evidencias de
certificados de aptitud laboral, es
importante aclarar que el contratista ha
cargado los soportes desde abril, bajo la
tipologia compartida al inicio del contrato:
Obli Recurso humano / certificado de
aptitud laboral.

En cuanto a la formacién en SGSST al
personal, el contratista ha cargado los
soportes de adiestramiento, bajo la obli -
capacitacioén / soportes de implementacion
de capacitacion. De igual forma con
relacion a los soportes de entrenamiento
del cargo, el contratista presenta soportes
bajo la obli - plan de capacitaciones /
soportes de implementacion de
capacitacion. Lo anterior bajo la tipologia
compartida al inicio del contrato.

Con relacion a los examenes médicos, la
interventoria evidencié el cargue de los
soportes bajo la obli - recurso humano /
certificados de aptitud laboral, acorde a la
tipologia inicialmente compartida.
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Se observa a la fecha, que el contratista
hace entrega de los elementos de
proteccion personal (segun matriz de EPP,
cargo y frecuencia) y de dotacién (reporte
de segunda entrega segun
especificaciones técnicas).

Desde el area técnica, se evidencio en las
visitas realizadas a los diferentes EE, en el
periodo evaluado del mes de agosto de
2025, el programa de la ARL y la ruta a
seguir en caso de accidente laboral del
personal manipulador de alimentos.

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO / SOPORTES DE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO /OBLI RECURSO HUMANO /
SOPORTES DE IMPLEMENTACION
DEL SGSST

53

El contratista debera presentar de
manera mensual, el reporte de
abono o pagos de todos los
proveedores relacionados para la
ejecucion del contrato. Adicional
debera presentar para la liquidacion
del contrato, el paz y salvo de todos
los proveedores igualmente
relacionados para la ejecucion del
contrato.

La interventoria evidencio el cargue de
soportes relacionados con el pago y/o
abono a proveedores del mes de agosto
en el sistema de informacion del ESAN.

No aplica para el periodo la presentacion
de paz y salvos, toda vez que el contrato
se encuentra en ejecucion.
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56 |[El contratista deberd cargar al|Desde el componente administrativo, se

sistema de informacion designado
por el equipo de Seguridad
alimentaria y nutricional, las fuentes
de verificacion o soportes de
ejecucion digitalizados y electrénicos
generados en la ejecucion del
contrato para dar cumplimiento al
objeto contractual, de igual forma la

documentacién fisica que sea
generada debera custodiarse
cumpliendo con los lineamientos

establecidos por el archivo general
de nacion, la direccion de gestion
documental y el equipo de seguridad
alimentaria y nutricional del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin. Una vez
perfeccionado el contrato e iniciado
el equipo de seguridad alimentaria
realizara entrega de los lineamientos
para los procesos de calidad,
organizacioén, carga de documentos,
administracion y custodia de la
documentacion.

evidencié el cargue de soportes de la
ejecucion relacionados con el
componente. En los casos en los que se
identifico inconsistencias o falencias en el
cargue de soportes se solicito al contratista
la correccion, lo que procedio a realizar en
los tiempos del debido proceso.

Importante mencionar que ya se cuenta
con los lineamientos relacionados para el
cargue de la informacién en el sistema de
informacion del ESAN para los contratistas
PAE, por medio de la tipologia documental
compartida. Sin embargo, con relacion a
los lineamientos para el archivo de la
documentacién fisica, no se dispone de
fecha de induccién ni documento de
socializacion de lineamientos relacionados
con la custodia de la documentacion por
parte del equipo de seguridad alimentaria.

Desde el area financiera, el contratista
realizé el cargue de todos los soportes de
ejecucion digitalizados y electronicos,
correspondientes al mes de agosto de
2025.
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Con respecto al area técnica, en el mes de
agosto de 2025 se evidencié que el
contratista cargd en el sistema de
informacion del ESAN los diferentes
soportes relacionados con las obligaciones
establecidas en esta materia, dando
cumplimiento a lo estipulado en el
contrato.

57 | Tener el personal minimo requerido | La interventoria evidencié por medio de la
debidamente contratado para iniciar | revision de soportes como contratos
la ejecucion del contrato, dando | laborales, afiliaciones al SGSS y pagos de
cabal cumplimiento a la normatividad | aportes a la seguridad social que todo el
vigente y de acuerdo con la | personal cuenta a lafecha con contrato por
modalidad de contratacion | obra o labor, a término fijo o a término
convenida con el personal. indefinido (a discrecion del contratista).

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE
DATOS
58 [ Realizar la correspondiente afiliacion | En agosto la interventoria identifico el

al Sistema General de Seguridad
Social Integral (SGSSI) para el caso
de las vinculaciones laborales, y
para las contrataciones de orden
civil, velar por la afiliacion y aportes
que se realicen al SGSSI. En ambos
casos y de conformidad con el
ordenamiento juridico colombiano, el
contratista debera afiliar al personal
contratado a la Aseguradora de
Riesgos Laborales (ARL).

cargue de soportes de certificados de
afiliacion y el pago de aportes a la
seguridad social del periodo. En caso de
evidenciar alguna inconsistencia se
reportara en el siguiente informe.

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA
PAGO DE SGSSI
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59

Conservar en los archivos de planta
copia del contrato laboral, los
certificados de afiliacién a Seguridad
Social, los certificados de pago de
aportes a la Seguridad Social y
Parafiscales, y de acuerdo con la
periodicidad del pago (quincenal o
mensual segun el caso) copia de
colillas o comprobantes de pago con
soportes de transferencia en caso de
realizarse de manera electronica;
para pagos por otros medios la colilla
0 comprobante debera indicar el
medio de pago utilizado y estar
debidamente firmada, lo cual sera
verificado por parte de la
Interventoria o Supervision.

No se programo visita administrativa a las
instalaciones del contratista para el mes de
agosto. Sin embargo, la interventoria
constato el cargue oportuno en el sistema
de informacion del ESAN de soportes
como colillas de ndémina, transferencias
bancarias, pago de aportes a la seguridad
social y certificado de parafiscales del
revisor fiscal.

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA
PAGO DE SGSSI/ COLILLAS DE
PAGO / SOPORTES DE
TRANSFERENCIA PAGOS

60

Cumplir con el pago de salarios u
honorarios y prestaciones debidas,
de acuerdo con la periodicidad
convenida y adicionalmente con el
reconocimiento de horas extras,
dominicales y festivos, segun el
caso, de acuerdo con el tipo contrato
y la normatividad colombiana
vigente. Respecto personal
vinculado mediante contrato laboral:

La interventoria constaté para el mes de
agosto el cargue de soportes como bases
de datos, colillas de pago de nomina y
soportes de transferencias bancarias, de
acuerdo con el tipo de contrato y
novedades reportadas por el contratista en
el mes.

OBLI-RECURSO HUMANO / COLILLAS
DE PAGO / SOPORTES DE
TRANSFERENCIA PAGOS

61

Tener a disposicion de la
administracion Distrital o a quien ésta
delegue, la documentacion exigida

La interventoria por medio del componente
administrativo evidencio que el contratista
dispone de la documentacion relacionada
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en las especificaciones técnicas | con la contratacion del personal, lo anterior
debidamente diligenciada, de todo el | por medio de la verificacién del cargue de
personal contratado para la | soportes relacionados en el sistema de
ejecucion del PAE, adicionalmente y | informacién del ESAN.
de manera oportuna, en plazo
maximo de 10 dias habiles escolares | OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE
contados a partir de la fecha de inicio | DATOS / HOJA DE VIDA / COLILLAS
del contrato, esta informacion debera | DE PAGO / ENTREGA DE DOTACION /
ser remitida a el Equipo de CERTIFICADO JURAMENTADO /
Seguridad Alimentaria o en su| ACTAS DE RECIBO DE DOTACIONY
defecto al ente interventor ELEMENTOS DE PROTECCION /
contratado, para su verificacion. REPORTE DE ENTREGA DE
CONTRATOS Y CONTRATOS
FIRMADOS / SOPORTES DE
TRANSFERENCIA PAGOS /
DOCUMENTACION
TRANSPORTADORES Y AUXILIARES
DE RUTA
62 | Cumplir de manera rigurosa y|En el mes de agosto la interventoria

permanente, con la cantidad de
personal minimo requerido en el
pliego de condiciones. En caso de
retiros de personal, el contratista
debera garantizar en un tiempo
maximo de 5 dias habiles el
reemplazo del cargo, con
cumplimiento de las mismas
caracteristicas del anterior; enviando
a el equipo de seguridad Alimentaria,
Supervisién y/o Interventoria, como
anexo al informe mensual la base de

identificé que el contratista no contraté de
manera oportuna a un gastrénomo, por lo
que se procedid6 a la aplicacion de
descuento por 12 dias. De igual forma, por
PQRSD recibida, por la que se pudo
constatar que el contratista no dispuso de
un distribuidor en la institucion educativa
Barrio Santander el 24 de julio. La relacién
del descuento se detalla en los cuadros
financieros de este informe, asi como en
la matriz y acta de descuento respectiva.
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datos en Excel donde se detalle

claramente las fechas de las| OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE

novedades del personal que se retird DATOS

e ingreso, junto con el motivo del

retiro (renuncia, despido, abandono

del puesto de trabajo, entre otros), El

contratista debera conservar copia

de las hojas de vida, certificados de

estudio y laborales, conforme a los

requisitos minimos exigidos en el

pliego de condiciones.

63 | Garantizar el cumplimiento que los | Del reporte de julio con relacién al personal
conductores asignados a los | transportador, la interventoria encontré
vehiculos cumplan con los requisitos | acordes los soportes presentados por el
exigidos por las normas colombianas | contratista. En cuanto a la verificacién de
para tal actividad, asi como las | agosto se constata el cargue de soportes y
afiliaciones al SGSSIseguneltipode |en caso de evidenciar alguna
contratacion, lo cual deberd ser | inconsistencia se reportara en el siguiente
verificado de manera permanente | informe.
por parte del contratista y los
auxiliares de ruta. OBLI-RECURSO HUMANO /

DOCUMENTACION
TRANSPORTADORES Y AUXILIARES
DE RUTA
64 | El contratista debe cumplir las | Enla obli 39 se detalla las acciones que el

disposiciones contempladas en el
Decreto 1072 de 2015 y |la
Resolucion 0312 de 2019 y las
demas disposiciones vigentes en
materia de Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo.

contratista ha venido realizando a la fecha
para la implementacién del SGSST

Con relacién a la segunda entrega de
dotacion, el contratista presenté soportes
de 80% del personal reportado en la base
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Esta obligacién sera verificada por
los supervisores o interventores
segun aplique, con los siguientes
documentos:

e La Autoevaluacién del SGSST o
autoevaluaciones del afio en curso.
Conforme a los resultados de la
autoevaluacion que aporte el
contratista, éste asume unas
obligaciones que estan expresas en
el articulo 28 Resolucién 0312 de
2019, las cuales seran verificadas
por el supervisor segun sea el caso.
e Plan de Trabajo del SG-SST
acorde a la autoevaluacion o
autoevaluaciones del ano en curso.

e En los contratos donde el
contratista deba dotar de elementos
de proteccion personal, el supervisor
debe constatar en campo dicha
obligacion, y solicitar al contratista
formato de entrega de los elementos
de proteccion personal que lleve la
firma de los trabajadores que estan
prestando sus servicios en el Distrito
Especial de Ciencia Tecnologia e
Innovacion de Medellin, dejando
todas las evidencias en el informe
parcial de supervision, y debe ser
revisada en cada pago.

de datos del mes de julio. Con relacion al
20% restante, el contratista solicitd
autorizacioén para la entrega hasta el 30 de
agosto, debido a dificultades presentadas
por el proveedor. Autorizacion que fue
aceptada por la interventoria y de la cual
se dara reporte en el siguiente informe.

En cuanto a la entrega de elementos de
proteccion personal se constaté para el
mes de julio, la constancia de entrega de
acuerdo con la matriz de elementos de
proteccion personal, cargo y frecuencia. El
reporte con relacién a la verificacion de
agosto se presentara en el siguiente
informe.

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO / SOPORTES
IMPLEMENTACION SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE
RECIBO DE DOTACION Y ELEMENTOS
DE PROTECCION
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65

Atender lo dispuesto en el Decreto
1860 de 2021 Articulo 2.2.1.2.4.2.16.
Fomento a la ejecucion de contratos
estatales por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial protecciéon
constitucional, para lo cual se
establece que, EI CONTRATISTA
destinara al cumplimiento del objeto
contractual en un porcentaje no
inferior al cinco por ciento (5%) de los
bienes o servicios requeridos para la
ejecucion del contrato, la provision
de bienes o servicios por parte de
poblacibn en pobreza extrema,
desplazados por la violencia,
personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion vy
sujetos de especial proteccion
constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio
de los Acuerdos Comerciales
vigentes.

En agosto la interventoria constaté que el
contratista GR Logistica Integral S.A.S, dio
cumplimiento al 5% estipulado en el
Decreto 1860 de 2021 con soportes del
personal en condicibn de pobreza
extrema, con nivel de calificacion del
SISBEN de A1 a AS.

OBLI-RECURSO HUMANO / DECRETO
1860 DE 2021

66

Realizar la  contratacién  de
aprendices en cumplimiento de la
Ley 789 de 2002 y la normativa

aplicable, garantizando el
cumplimiento de los requisitos
establecidos por el SENA, la

La interventoria para el contratista GR
Logistica Integral S.A.S, con relacion a la
contratacion de aprendices SENA, se
informa que:
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seleccion de perfiles acordes a las
necesidades de la operacion del
Programa de Alimentacion Escolar
(PAE) acorde a los lineamientos
técnicos, el pago de los aportes
correspondientes a la seguridad
social, respetando los montos o
descuentos del rubro destinado a
esta contratacion en la propuesta
econémica como un presupuesto
especifico y aparte, asi como la
presentacion de los soportes
necesarios para su aprobaciéon por
parte de la interventoria, quien
verificard la correcta ejecucion vy
destinacion de los recursos
asignados para este proposito.

Se aplica valor pendiente por
reconocer por concepto de ARL del
mes de junio. Importante mencionar
que el valor por 69.500 informado
previamente por pagar, se recalcula
teniendo presente que se hace
reconocimiento de ARL maximo hasta
riesgo lll. Por lo que se hace un
reconocimiento por valor de $42.176.
Se procedid a calcular y aplicar en la
factura correspondiente a este
informe, el valor del reconocimiento
del Fondo Sena del mes de julio. El
calculo se hizo con base en la cuota
de aprendices asignada segun
Resolucion SENA No. 007500 de 12
de septiembre de 2024 y el numero de
aprendices reportado por el contratista
asignados al PAE en el mes de julio.
Para ello, se tuvo en cuenta la
informacion de 27 aprendices
reportados por el contratista, de los
cuales, 21 en la etapa lectiva por los
que se reconoce el 75% del salario
minimo legal vigente (SMLV), EPS y
ARL hasta riesgo lll. En etapa
productiva se hace reconocimiento
por 5 aprendices del 100% de un
SMLV, EPS, ARL (maximo riesgo llI),
Caja de Compensacion Familiar vy
auxilio de transporte. A dos de ellos se
les hizo el reconocimiento
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proporcional tanto en la etapa lectiva y
productiva acorde a las fechas de
terminacion e inicio en cada etapa. De
igual forma se hace reconocimiento
por un aprendiz no contratado de 1
aprendiz por 1.5 SMMLYV para el afio
2025 (Ley 2466 de 2025), segun
soporte de pago de monetizacién del
contratista al SENA para el mes de
julio.

Se procedidé a calcular y aplicar en la
factura correspondiente a este
informe, el valor del reconocimiento
del Fondo Sena del mes de agosto. El
célculo se hizo con base en la cuota
de aprendices asignada segun
Resolucion SENA No. 007500 de 12
de septiembre de 2024 y el numero de
aprendices reportado por el contratista
asignados al PAE en el mes de
agosto. Para ello, se tuvo en cuenta
la informacién de 27 aprendices, de
los cuales, 19 el contratista reporta en
la etapa lectiva por los que se
reconoce el 75% del salario minimo
legal vigente (SMLV), EPS y ARL
hasta riesgo lll. En etapa productiva
se hace reconocimiento por 7
aprendices, del 100% de un SMLV,
EPS, ARL (maximo riesgo lll), Caja de
Compensacion Familiar y auxilio de
transporte. De igual forma se hace
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reconocimiento por un aprendiz no
contratado de 1 aprendiz por 1.5
SMMLYV para el aio 2025 ( Ley 2466
de 2025), segun soporte de pago de
monetizacién del contratista al SENA
para el mes de agosto.

El detalle del valor reconocido por este
concepto se presenta en los cuadros
financieros, asi como en las matrices y
actas de reconocimiento anexas a este
informe.

OBLI-RECURSO HUMANO /
DOCUMENTOS DEL PERSONAL
PLANILLA PAGO DE SGSSI

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 01 al 31 de agosto de 2025

utilizado para el funcionamiento de
los equipos y en caso tal de que se
cuente con red de gas, el Contratista
debera realizar el pago de los meses
correspondientes a la ejecucion del
PAE, solicitando al rector o
coordinador del establecimiento la

OBLI | DESCRIPCION DE LA -
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
20 | Asumir el valor del combustible gas | EI contratista da cumplimiento a esta

obligacion, realizando el cargue de las
facturas y soportes de pago del servicio de
gas por red suministrado en los
establecimientos educativos asignados vy
los cuales atiende con la modalidad racion
preparada en sitio (am/pm)
correspondientes al consumo del mes de

Pagina 59 de 90

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia




Cod. FO-GECO-006

Formato

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de
Supervision y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

OBLI | DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
factura mensual. De estos soportes, | julio de 2025, esto de acuerdo con la
se enviara copia en medio | dinamica de EE PP, la cual distribuye la
magnético a la Interventoria o | facturacién mes vencido.
Supervisién, de acuerdo a las
especificaciones técnicas. De acuerdo con la necesidad de los
establecimientos educativos que son
atendidos con gas de pipeta o cilindro, no
se requirid de este suministro por la
existencia del mismo.
OBLI-PAGO PAGO DE GAS/
FACTURA RED DE GAS / BASE DE
DATOS
22 | Reportar al equipo de seguridad | Para periodo de ejecucion del mes de

Alimentaria, el despacho efectuado
a cada uno de los EE atendidos, en
el tiempo definido por ella,
reportando el periodo
inmediatamente anterior al corte del
envio de informacion, el cual debera
coincidir con lo solicitado por el
equipo de seguridad Alimentaria,
con todas las novedades que hayan
sido requeridas. ElI formato
establecido para este reporte sera
establecido por esta misma Unidad
para el control respectivo, el cual
sera socializado al inicio del
contrato.

agosto, la interventoria verificé a través de
las remisiones de entrega de alimentos,
certificaciones y los pedidos en los
formatos definidos por el Sistema de
Informacion del ESAN, las novedades o
cambios ocurridos durante el periodo de
ejecucion. De igual manera, verificd que el
contratista report6 al Equipo de Seguridad
Alimentaria, el despacho efectuado a cada
uno de los establecimientos educativos
atendidos en el tiempo definido por el
equipo de Seguridad Alimentaria vy
Nutricional.
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OBLI

DESCRIPCION
OBLIGACION

DE

AVANCE DE LA EJECUCION

24

Consignar en el sistema de pedidos
diariamente en el transcurso de la
mafana, el consolidado de todos los
despachos relacionados en las
remisiones de entrega del dia
inmediatamente anterior.

Para el mes de agosto de 2025, la
interventoria verific6 que el contratista
consigné el consolidado de todos los
despachos realizados diariamente en las
remisiones de entrega del dia
inmediatamente anterior.

Esta verificacion se realizé con la matriz de
pedidos reportada por la coordinacion del
PAE y las remisiones de entrega en cada
uno de los Establecimientos Educativos y
en las modalidades asignadas al
Contratista.

25

Exigir al personal procesador de
alimentos llevar registro diario
(Kardex) de ingreso y salida de
alimentos basados en las
cantidades entregadas para Ila
semana y las necesidades de
despacho diarias para el
procesamiento de las preparaciones
estipuladas en el menu, conforme al
anexo especificaciones técnicas y
anexo A. El contratista debera
anexar copia en medio magnético
del Kardex de cada establecimiento
educativo junto con el informe de
ejecucion del contrato.

Durante las Vvisitas realizadas a los
establecimientos educativos en el mes de
agosto de 2025, se verificé la existencia y el
diligenciamiento del formato Kardex por
parte del personal manipulador de
alimentos, para la modalidad AM/PM

El area financiera de la interventoria verificd
que, para el mes de agosto, el contratista
ingresé los formatos del kardex de cada
establecimiento educativo, acorde a la
modalidad de la racion preparada en sitio
(am/pm) acompafiados con el informe de
ejecucion mensual.

OBLI-KARDEX /
KARDEX

27

Diligenciar 'y
Interventoria o Supervision,

entregar a la
los

Desde el area financiera y técnica se
verific6 el ingreso de los formatos
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OBLI | DESCRIPCION DE LA ;

OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION
formatos establecidos por el MEN | establecidos por el MEN y
(Rutas, periodicidad y dias de | correspondientes al mes de agosto de
entrega de viveres, formato entrega | 2025: formato entrega viveres, rutas,
viveres, registro y control diario de | registro y control diario de asistencia. Los
asistencia) ver pagina web | soportes de la presente obligacion se
https://www.mineducacion.gov.co/p | encuentran cargados en el sistema de
ortal/micrositios-preescolar-basica- | informacién del ESAN.
y-media/Programade-Alimentacion-
Escolar-PAE-/Documentos-y- OBLI-FORMATOS QEL MEN / RUTAS,
Formatos/369472: Formato. | PERIODICIDAD Y DIAS DE ENTREGA
Adicional los requeridos por el DE VIVERES / REGISTRO CONTROL
Equipo de Seguridad Alimentaria en | DIARIO DE ASISTENCIA / REMISIONES
los tiempos establecidos en las| DE COMPLEMENTOS PAE/KARDEX
especificaciones técnicas del
presente contrato.

52 Entregar los soportes financieros | La interventoria, en revision documental,

que demuestren la correcta
ejecucion del recurso, acorde a los
valores racion ofertados, el pago
gas, pago de mantenimientos
correctivos, pagos a personal, entre
otros con el fin de certificar la
facturacién. Las remisiones de
entrega a |.E deberan ser remitidas
de forma digital, acorde a los
lineamientos emitidos por el equipo
de Seguridad Alimentaria.

verifico el cargue de soportes por parte del
contratista, Ccomo: remisiones de
complementos PAE, las cuales se
verificaron con la matriz de pedidos de
acuerdo con las modalidades atendidas
por el contratista, el 100% de éstas son
ingresadas al Sistema de Informacion del
ESAN, Certificado de rectores, certificados
de registro y control diario de asistencia,
formatos de Kardex, -certificados de
cobertura y facturas de gas con sus
respectivos soportes de pago.

Igualmente, para el mes de agosto, se
constato el cargue de soportes de pago de
noémina, liquidacion (segun reporte de
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OBLI | DESCRIPCION DE LA

OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION

novedades del mes) y transferencias
bancarias correspondientes.

Para el mes de agosto el equipo de
mantenimientos de la interventoria certifico
al contratista mantenimientos correctivos
por valor de $55.641.240 correspondiente
al mes de julio de 2025.

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS /
CERTIFICADO DE COBERTURA /
CERTIFICADO DE RECTORES /
SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS /
REPORTE DE NOTIFICACIONES /
DESCUENTOS / SOPORTES /
MANTENIMIENTO PREVENTIVO /
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Los soportes de  mantenimientos
correctivos correspondientes al mes de
agosto se encuentran en proceso de
revision por parte de la interventoria, la
cual realizara la certificacion de este
periodo para el siguiente mes.

OBLIGACIONES JURIDICAS

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones juridicas del 01 al 31 de agosto de 2025
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43 Contar con todas las licencias, | El contratista cuenta con las licencias,
permisos y autorizaciones | permisos y autorizaciones que requiere de
respectivas de acuerdo con la|acuerdo con la normatividad colombiana
normatividad colombiana para el | para el desarrollo del presente contrato.
desarrollo del presente objeto
contractual.

44 Mantener indemne al Distrito | No se han presentado reclamaciones que
Especial de Ciencia Tecnologia e | pongan en riesgo o afecten la indemnidad
Innovacion de Medellin — Secretaria |y el buen nombre de Ila entidad
de Inclusibn Social, Familia y | contratante.

Derechos Humanos, de cualquier
reclamacion proveniente de terceros
que tenga como causa las
actuaciones de éste antes, durante y
posterior a la ejecucion del contrato,
de conformidad con el Decreto 1082
del 2015 y normas que Ilo
complementen o sustituyan

67 El contratista y/o sus proveedores | El contratista y sus proveedores cuentan

deberan contar con todas las
licencias, polizas, permisos y
autorizaciones publicas y privadas
respectivas, de acuerdo con la
normativa colombiana para el
desarrollo del presente objeto
contractual.

con las licencias, permisos y
autorizaciones que requiere de acuerdo
con la normatividad colombiana para el
desarrollo del presente contrato.

OBLI-POLIZAS / POLIZA
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DESCRIPCION DE LA
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OBLI

68 El Contratista solo podra [ En el mes de agosto el contratista no
subcontratar los servicios que se | realizé subcontrataciones.

establezcan con dicha posibilidad en
las especificaciones técnicas, previa
autorizacion de la entidad
contratante a través de la
supervision; para tal efecto, el
contratista debera garantizar que
tanto el subcontratista como las
actividades subcontratadas cumplan
con los requisitos técnicos exigidos
para una correcta ejecucion del
objeto contractual. Los servicios
subcontratados  deberan  tener
polizas de cumplimiento. Lo anterior
no limita o restringe a la entidad
estatal en ejercer el control y
vigilancia de la ejecucion del
contrato principal, conforme a lo
estipulado en el articulo 14 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011. En este sentido, el
contratista conserva frente a la
entidad publica la responsabilidad
por la debida ejecucion del contrato.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLASTICO DE UN SOLO USO

Con el objetivo de reducir el plastico de un solo uso, GR logistica continué en el mes de
agosto de 2025 con la implementacion de las siguientes estrategias.
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e Utilizando cajas de carton como empaque secundario de algunos alimentos, para
minimizar el uso del plastico.

e El personal administrativo no utiliza vasos desechables.

e Incluyeron en el MIR, la adecuada gestién de los empaques biodegradables.

e No utilizan bolsas para el envio de faltantes a los EE, se envian en canastillas.

e Las entregas de insumos de aseo se realizan en una bolsa que pueda ser utilizada en el
restaurante escolar segun programa de residuos solidos.

ACUERDO 016

Con relacion al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen los
lineamientos de Compra Publica Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del
Distrito de Medellin y su conglomerado y se dictan otras disposiciones”, el contratista
presentd para el mes de agosto con relacion al eje de responsabilidad social, soportes de
condiciones como: poblacién migrante, personas mayores, mujer cabeza de familia,
pobreza extrema, personas desplazadas por la violencia y poblacién victimas del conflicto
armado

LEY 2042 DE 2020

Para el mes de agosto, la interventoria constaté el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al
evidenciar soportes por los que el contratista garantiza que el 20% del personal procesador
y distribuidor es padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los
establecimientos educativos.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoria constaté para el mes de agosto que el contratista dispuso de cinco
vehiculos amigables con el medio ambiente De igual forma, segun lo senalado en la
obligacion 17 de este informe, desarrolla acciones de implementacion del plan de
saneamiento basico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 01 al 31 de agosto de 2025
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AVANCE DE LA EJECUCION

Cancelar al Contratista el valor del
contrato, de acuerdo con la forma de

pago establecida.

La Secretaria de Inclusion Social vy
Familia del Distrito Especial de Medellin
realizd el pago correspondiente a la
ejecucion del mes de julio.

Asignar Supervisor para vigilar el
desarrollo y ejecucién del contrato.

La Secretaria de Inclusion Social y
Familia del Distrito Especial de Medellin,
de conformidad con los lineamientos
definidos en el Manual de Contratacion y
en el Plan de Supervisién e Interventoria,
el 31 de marzo asigné como supervisor
de la vigilancia de la ejecucion del
presente contrato a Claudia Maria
Ramirez Orrego y Adriana Lucia
Londono Grajales.

Suministrar la informacién

que

requiera EL CONTRATISTA en
ocasion a la ejecucion del contrato.

La interventoria mediante las jornadas
de socializacion del plan de interventoria
realizadas al contratista suministré la
informacion requerida para el correcto
desarrollo del contrato, adicionalmente,
se dispuso de canales de comunicacién
como: el link de autorizaciones, correos
electronicos y numeros de contacto del
personal interventor, con la finalidad de
suministrar la informacién requerida por
parte del contratista.

Apoyo y acompafiamiento durante la

ejecucion del contrato.

La interventoria mediante las jornadas
de socializacién del plan de interventoria
realizadas al contratista, brindo los
lineamientos y metodologia establecida
desde el Equipo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional del Distrito de
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DESCRIPCION DE LA

OBLIGACION AVANCE DE LA EJECUCION

OBLI

Medellin para hacer el seguimiento y
acompafiamiento al contrato:

1. Visitas a los espacios de intervencion
(bodegas y EE)

2. Verificacion documental de los
soportes entregados

3. Reuniones periddicas

5 Cumplir con las obligaciones en torno | Las  especificaciones técnicas del
al programa acorde a lo establecido | Programa de Alimentacion Escolar
en el Decreto 1852 del 16 de | (PAE) junto con sus anexos y pliego de
septiembre del 2015 y la Resolucién | condiciones, fueron elaborados bajo la
335 de 2021. reglamentacion solicitada en el Decreto
1852 del 2015 del Ministerio de
Educacion Nacional y la Resolucion 335
del 2021 de la UApA, por lo tanto, el
Distrito de Medellin a través del Equipo
de Seguridad Alimentaria y Nutricional -
ESAN, da cumplimiento a lo solicitado.

6 Socializar con los contratistas para el | La interventoria realizé las jornadas de
inicio de los contratos, la estructura y | socializacion del plan de interventoria
funcionamiento del Programa de |realizadas al contratista, brindo los
Alimentacion Escolar en el Distrito | lineamientos y metodologia establecida
Especial de Ciencia, Tecnologia e | desde el Equipo de Seguridad
Innovacion de Medellin. Alimentaria y Nutricional del Distrito de
Medellin para hacer el seguimiento y
acompanamiento al contrato

7 Velar por el cumplimiento de los|La interventoria velé6 porque el
lineamientos establecidos para la [ contratista diera cumplimiento a los

ejecucion del Programa. lineamientos establecidos para la
ejecucion del contrato durante el mes de
agosto.
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Fomentar el cumplimiento de los
criterios de focalizacion para el
programa.

La entidad contratante por medio de la
Coordinacion del PAE y a través de las
especificaciones técnicas establecidas
en la etapa precontractual impartio los
criterios de focalizacion definidos por la
Unidad Administrativa Especial de
Alimentacion Escolar. Es asi como las
modalidades de atencion descritas en el
documento fueron aplicadas de acuerdo
con los lineamientos del Gobierno
Nacional y/o Distrito Especial de
Medellin con respecto a la
implementacion del Modelo educativo en
los EE oficiales de la ciudad y de la
Resolucion 335 del 2021 de la UapA.

Coordinar con el Contratista la
ejecucion del programa a través del
contrato suscrito para tal fin.

La interventoria coordind con el
contratista mediante la reunion de
socializacién del plan de interventoria, al
igual que los lineamientos y metodologia
establecida para hacer seguimiento al
contrato

10

Brindar apoyo y acompafiamiento
durante la ejecucion del contrato,
tanto al contratista como a los EE.

La interventoria apoyd y acompafio al
contratista en la ejecucion del contrato
durante el mes de agostoo, ademas
mediante la reunion de socializacion del
plan de interventoria, al igual que los
lineamientos y metodologia establecida
para hacer seguimiento al contrato.

11

Brindar informacion al contratista con
respecto a los lineamientos emitidos
por el area de comunicaciones de la

El Equipo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional - ESAN, mediante correo
electrénico, brindd la informacion al
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para el disefio e implementacion de
logo y slogan vigente Distrito Especial
de Ciencia Tecnologia e Innovacion
de Medellin, en uniformes, dotacion,
formatos, papeleria utilizada para la
ejecucion del contrato, carné del
personal y en piezas publicitarias para
la identificacién de los furgones que
transportan los alimentos.

contratista con respecto a los
lineamientos emitidos por el area de
comunicaciones, lo relacionado con el
disefio e implementacion de logo y
slogan vigente, en uniformes, dotacion,
formatos, papeleria utilizada para la
ejecucion del contrato, carné del
personal y en piezas publicitarias para la
identificacion de los furgones que
transportan los alimentos.

12

Designar la interventoria o]
supervision al contrato suscrito para
la ejecucion del programa.

La Secretaria de Inclusion Social vy
Familia del Distrito Especial de Medellin,
de conformidad con los lineamientos
definidos en el Manual de Contratacion y
en el Plan de Supervisién e Interventoria,
el 31 de marzo asigné como supervisor
de la vigilancia de la ejecucion del
presente contrato a Claudia Maria
Ramirez Orrego y Adriana Lucia
Londofio Grajales. A partir del 01 de abril
asume la interventoria integral del
contrato 4600104455 de 2025, el
Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025.

13

Coordinar con la interventoria o
supervision las acciones requeridas
para garantizar la adecuada ejecucion
del contrato.

la entidad contratante a través del Equipo
de Seguridad Alimentaria y Nutricional -
ESAN, la supervision del contrato y la
interventoria coordind y llevo a cabo las
acciones requeridas para socializar la
estructura y el funcionamiento del
Programa de Alimentacion Escolar
(PAE), al igual que los lineamientos y
metodologia establecida desde el equipo
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AVANCE DE LA EJECUCION

de apoyo a la supervisidbn para hacer
seguimiento al contrato y asi garantizar
la adecuada ejecucion.

14

Coordinar con las dependencias
distritales, las actividades requeridas
para el adecuado desarrollo del
Programa.

El Equipo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional - ESAN de La Secretaria de
Inclusién Social y Familia del Distrito
Especial de Medellin, coordiné con las
Dependencias Distritales
correspondientes, las actividades
requeridas para el adecuado desarrollo
del Programa.

15

Liderar la conformacion y
dinamizacion del Comité territorial de
planeacion y  seguimiento  al
Programa de Alimentacion Escolar,
con el fin de gestionar acciones que
propendan por la atencion integral de
este grupo poblacional.

La Administracion Distrital por medio de
la coordinacion del PAE lider6 la
conformacion del Comité Distrital del
Programa de Alimentacién Escolar, junto
con la Secretaria de Educacion para el
analisis de la cobertura escolar.

Para este periodo, se realizaron las
actividades de seguimiento por parte de
la interventoria en torno a la ejecucién
del contrato.

16

Brindar orientacién, capacitacién y
acompafiamiento a los integrantes del
Comité de Alimentacion Escolar
(docentes, procesadoras de
alimentos, rector y/ coordinador,
personero, contralor, representantes
de grupos).

El Distrito Especial de Medellin, a través
de la Coordinacion del PAE, el
componente de Gestion social y
Participacion Ciudadana realizé la
revision documental de la normatividad
vigente (Resolucion 0335/2021-Anexo
técnico de Participacion Ciudadana,
protocolos y guias de trabajo),
especificaciones técnicas,
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OBLI

DESCRIPCION DE LA
OBLIGACION

AVANCE DE LA EJECUCION

recomendaciones e informes anteriores
en aras de plantear ajustes pertinentes
que apliquen para el componente, para
lograr el cumplimiento de los objetivos y
metas.

17

Gestionar los pagos al contratista de
acuerdo con el cronograma
establecido para ello, previo aval de la
interventoria o supervision.

La interventoria, para este informe esta
gestionando el quinto pago para el
contratista de la ejecucion
correspondiente del 01 al 31 de agosto
de 2025.

18

Responder todas las inquietudes que
tengan los contratistas, interventoria o
supervision y EE con relacion a los
lineamientos del Programa.

La interventoria, dispuso de canales de
comunicacion como: correos
electronicos y numeros de contacto del
personal de supervision, con la finalidad
de responder todas las inquietudes que
presento el contratista durante el periodo
de ejecucion.

19

Verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto 1072 de
2015.

La interventoria, verificdé los soportes
presentados por el contratista para el
cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
que regula las obligaciones 'y
responsabilidades de los empleadores
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST).

20

Verificar el cumplimiento del protocolo
de bioseguridad registrado vy
aprobado por la ARL del contratista.
Asi mismo, vigilar que, durante toda la
ejecucion del contrato, el contratista
aplique las medidas necesarias de

El Equipo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional - ESAN, verificé el protocolo
de bioseguridad registrado y aprobado
por la ARL del contratista. Se evidencio
la entrega de elementos de proteccion
personal por parte del contratista a cada
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OBLI

DESCRIPCION DE LA

AVANCE DE LA EJECUCION

dispuesto en el Decreto 1860 de 2021
Articulo 2.2.1.2.4.2.16.

Fomento a la ejecucién de contratos
estatales por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de
reintegracibn o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion
constitucional.

OBLIGACION
proteccion y bioseguridad de todos | uno de los empleados.
los trabajadores.

21 | Verificar el cumplimiento del pago de | La interventoria, Verificd el pago de la
salarios / honorarios y demas |noémina a todos los empleados, al igual
obligaciones laborales, asi como los | que el pago de la seguridad social del
aportes al Sistema de Seguridad | contratista.

Social Integral, conforme a lo
sefialado en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y normas
reglamentarias.
22 | Verificar el cumplimiento de lo | La interventoria, verificd los soportes del

Sisbén presentados por el contratista,
donde se evidencia personal que tienen
condicion de pobreza extrema. Tal y
como se senald en la obligacién 65 de
este informe.

Ejecucion fisica al 31 de agosto de 2025, 58.20%.

Tabla 7. Relacion de retenciones en la fuente

Relacion de retenciones practicadas al contratista del 01 de abril al 31 de julio de 2025,
segun informacion suministrada por el SAP.

DESCRIPCION DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES
Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 724.589.749
Estampilla Pro-Cultura de Medellin 0,5% $181.147.438
Estampilla Universidad de Antioquia $ 362.294.874
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Ret.renta servicios generales. 4% $ 1.449.179.494
Tasa Prodeporte Y recreacion 1.3% $470.983.335
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 724.589.749
TOTAL GENERAL $ 3.912.784.639

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Verificacion de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Del contratista Gr Logistica Integral S.A.S.

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social

Pe".Odo.‘,je N° Planilla Pago Salud | Pago Pension | Pago ARL Total paqado en
Cotizacion el periodo
Agosto de 2025 80414144 $65.389.900 | $196.533.300 | $31.864.000 $293.787.200

Certificacion al pago realizado al sistema de seguridad social integral por revisor
fiscal

Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal

Fechas de cobertura de la Relaciéon de los datos de quien
Fecha del certificacion del pago realizado al | firma el documento (Firmado
Documento Sistema de Seguridad Social por el Revisor Fiscal o
Integral Representante Legal)
JOHN FREDY HIDALGO
5/09/2025 Hasta 31/08/2025 FLOREZ Tarjeta Profesional
54258-T Revisor Fiscal

Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos.

Durante este periodo no se ha realizado registro y marcacion de los bienes adquiridos
en el contrato y que son objeto de marcacion.

Durante este periodo no se han realizado modificaciones al contrato.

Durante este periodo no se presentaron ausencias temporales o definitivas y
reasignaciones del supervisor del contrato.
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Durante este periodo no se materializé ninguna clase de riesgo.

Del presente contrato no se desprende ningun contrato de comodato.
Durante este periodo el contrato no fue auditado por parte de los Entes de Control o
por de la Secretaria de Evaluacion y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

e Relacion de la Imputacion del gasto

Centro Posicion Solicitud Registro
Contrato Fondos Gestor | Presupuestal Proyecto CDP de Pedido Presup.uestal Valor Facturado
(Pedido)

110000125 $ 11.587.680.078

110004425 $1.690.762.136

110007425 $0

110009025 $5.131.173.881

4600104455 | 110022625 | 72200000 | 2320202006 | 240025 | 4000120198 | 70007688 4700056100 $ 6.527.409.247

110070125 $9.028.114.726

110090125 $0

110094424 $123.347.918

110099024 $2.140.999.378

TOTAL $36.229.487.364

e Relacién de los pagos realizados
Contrato Colr:l(te:tr:i?iza Nro. Factura Dgg:;\;eb?:o "Iil:c‘;ifi? EIeFr,\EePnto Fondo Valor

FEGR2260 5100449071 110000125 | $5.597.032.482
FEGR2261 5100449076 110000125 | $5.415.701.163
4600104455 | 26/05/2025 | FEGR2260* 5100449072 | 4700056100 | 240025 110099024 | $2.140.999.378
FEGR2260** | 5100449074 110004425 $ 350.015.754
FEGR2260*** | 5100449075 110094424 $123.347.918
4600104455 | 22/06/2025 | FEGR2285 5100450798 | 4700056100 | 240025 110000125 $ 574.946.433
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Contrato Co'r::ta::a‘i?iza Nro. Factura Dgg:;:ebrlm;o ';llr:if‘? EIeI;TEero Fondo Valor
FEGR2285 6000872834 110000125 -$ 574.946.433
FEGR2285 5100450798 110022625 $645.463.187
FEGR2285 6000872834 110022625 -$ 645.463.187
FEGR2285* 5100450799 110004425 | $ 1.340.746.382
FEGR2285* 6000872833 110004425 | -$ 1.340.746.382
FEGR2285* 5100450799 110009025 | $5.131.173.881
FEGR2285* 6000872833 110009025 | -$5.131.173.881
FEGR2286 5100450797 110022625 | $2.413.974.991
FEGR2285 5100451080 110000125 $ 574.946.433
FEGR2285 5100451080 110022625 $ 645.463.187
26/06/2025
FEGR2285* 5100451081 110004425 | $ 1.340.746.382
FEGR2285** | 5100451082 110009025 | $5.131.173.881
4600104455 | 28/07/2025 | FEGR2302 5100452959 | 4700056100 240025 110022625 | $2.764.377.347
4600104455 110070125 | $9.028.114.726
26/08/2025 | FEGR2325 | 5100454887 | 4700056100 | 240025
4600104455 110022625 $ 703.593.722
TOTAL | $ 36.229.487.364

o Informe de ejecucidn financiera del contrato por proyectos:

Registro i
Grupo de Denominacién Valor proyecto por Valor Facturado por Saldo por proyecto
e P'?:::;?)“" compras | Grupo de Compras | Frovecte RonbiElevects pedido proyecto del pedido del pedido
SECRETARIA DESARROLLO DEL
460010445 INCLUSION PROGRAMA DE
4700056100 72200000 240025 ALIMENTACION $77.341.625.451 $ 36.220.487.364 $41.112.138.087

5 DE 2025 SOCIAL, FAMILIA Y

o ESCOLAR - PAE

MEDELLIN
TOTALES $77.341.625.451 $ 36.220.487.364 $41.112.138.087

e Resumen de la ejecucion de los recursos:
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Valor del Contrato $ 77.341.625.451

Total valor del contrato mas adiciones $ 77.341.625.451

Pagos Realizados (Acumulado a julio 31) $ 36.229.487.364
Pago autorizado del mes de agosto 2025 $ 8.782.529.555
Porcentaje de ejecucion financiera SIN pago de agosto 46,84%
Porcentaje de ejecucion financiera CON pago de agosto 58,20%

e Relacién de los informes de ejecucién de recursos (mensual y acumulada)

CONTRATISTA

GR LOGISTICA INTEGRAL SAS

NUMERO DE CONTRATO

4600104455

LOTE

1

VALOR INICIAL CONTRATO

$ 77.341.625.451

TOTAL, ABRIL 2025

VALOR EJECUCION RACIONES

$ 13.578.390.263

RECONOCIMIENTOS $3.283.732
DESCUENTOS $0
CORRECTIVOS $ 45.422.700
APRENDICES SENA $0
TOTAL, ABRIL $ 13.627.096.695

VALOR EJECUCION RACIONES

$ 10.046.865.696

RECONOCIMIENTOS $ 10.844.281
DESCUENTOS $ 46.204.545
TOTAL, MAYO 2025
CORRECTIVOS -$ 258.059
APRENDICES SENA $ 95.057.501
TOTAL, MAYO $ 10.106.304.874
VALOR EJECUCION RACIONES $2.763.269.717
RECONOCIMIENTOS $0
DESCUENTOS $ 69.852.432
TOTAL, JUNIO 2025
CORRECTIVOS $ 46.669.937
APRENDICES SENA $24.290.125
TOTAL, JUNIO $ 2.764.377.347
VALOR EJECUCION RACIONES $9.697.063.602
TOTAL, JULIO 2025
RECONOCIMIENTOS $ 47.495
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CONTRATISTA GR LOGISTICA INTEGRAL SAS

NUMERO DE CONTRATO 4600104455

LOTE 1

VALOR INICIAL CONTRATO $ 77.341.625.451

DESCUENTOS $ 8.496.383

CORRECTIVOS $ 34.149.549

APRENDICES SENA $8.944.185

TOTAL, JULIO $9.731.708.448

VALOR EJECUCION RACIONES $ 8.651.503.766

RECONOCIMIENTOS $0

TOTAL. AGOSTO 2025 DESCUENTOS $2.724.136
CORRECTIVOS $ 55.641.240

APRENDICES SENA $78.108.685

TOTAL, AGOSTO $ 8.782.529.555

RECURSOS EJECUTADOS $ 45.012.016.919

TOTAL PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE EJECUCION 58,20%
ACUMULADO RECURSOS POR EJECUTAR $ 32.329.608.532
PORCENTAJE POR EJECUTAR 41,80%

e Reconocimientos y descuentos

RECONOCIMIENTO
POR OTROS RECONOCIMIENTOS
PERIODO DESCUEN MMTTOS
CONTRATO DE PAGO SERVICIOS ToS CORRECTIVOS POR A;EEZDICES OBSERVACIONES
COMPLEMENTARIOS
Descuentos por:
1, Fortificacion
$1,353,668
INFORMACION $2.724.136 2, Recurso humano
FACTURA $38,201 reajuste
EJEC. junio. $1,332,267 de
AGOSTO DE aRgosto ——
2025 - PARA econocimientos
4600104455 PAGO por: N
MEDIANTE 1. mantenimientos
INFORME DE correctivos.
PAGO EN $ 55.641.240 $78.108.685 $55,641,240 mes de
SEPT. DE julio )
2025. 2, Aprendices Sena
$42,176 reajuste de
junio. $39,304,739 de
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julio. $38,761,770 de
agosto

De acuerdo con la informacién enviada desde las areas técnica y administrativa se
realizaron los descuentos de viveres y recurso humano por un valor de $2.724.136
reportados en el mes de agosto de 2025.

Los valores y conceptos de estos descuentos, se reflejan en el cuadro superior.
Mantenimientos correctivos

Para el mes de agosto el equipo de mantenimientos de la interventoria certificé al
contratista loe 1, mantenimientos correctivos por valor de $55.641.240 correspondientes
al mes de julio 2025.

Estado de los recursos de mantenimientos correctivos al 31 de julio de 2025.

LOTE 1 CONTRATO 4600104455 DE 2025

CONTRA NUMERO DE VALOR INICIAL VALOR RECURSOS POR | PORCENTAJE DE
TISTA CONTRATO CORRECTIVOS EJECUCION EJECUTAR EJECUCION
Gr Logistica 4600104455 289.404.558 181.625.367 107.779.191 62,76%
Integral SA S

Recursos del fondo para aprendices Sena

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable y cumpliendo con los
soportes necesarios y la aprobacion de estos, se realizan los siguientes reconocimientos:
$42.176 por un ajuste correspondiente al mes de junio, $ 39.304.739 correspondiente al
mes de julio, y $38.761.770 correspondientes al mes de agosto de 2025.

Estado de los recursos para aprendices Sena

Es de aclarar que hasta el 30 de junio, la ejecucion acumulada fue de $119.347.626,
equivalente al 32.79%.
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Estado de los recursos al 31 de agosto de 2025

RECURSOS FONDO SENA LOTE 1 CONTRATO 4600104455 DE 2025

TR TE NUMERO DE VALOR INICIAL VALOR RECURSOS POR PORCENTAJE
CONTRATO FONDO SENA EJECUCION EJECUTAR DE EJECUCION
Gr L°9'§t§as'”‘egra' 4600104455 364.026.303 206.400.496 157.625.807 56.70%
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ZONAS 6
MODALIDAD / GRADOS RACIONES €OSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS
AM/PM-TRANSICION 35.505 $ 198.868.200 68.812 $ 385.148.989 36.736 $ 205.705.785 31.735 $ 177.778.464 11.717 $ 65.612.078
AM/PM-DE 1° A 3° 146.648 $ 890.388.392 245.346 $ 1.489.644.834 115.259 $ 699.672.854 113.540 $ 689.394.887 48.833 $ 296.495.270
AM/PM-DE 4° A 5° 93.440 $ 594.196.543 196.163 $ 1.247.794.428 87.306 $ 555.278.988 63.721 $ 405.296.032 30.611 $ 194.745.291
AM/PM-DE 6° A 9° 132.396 $ 935.274.482 252.645 $ 1.783.964.601 91.792 $ 647.805.000 87.115 $ 615.084.531 36.208 $ 255.766.522
AM/PM-DE 10° A 11° 76.992 $ 561.670.949 207.486 $ 1.513.310.485 65.682 $ 478.993.327 56.671 $ 413.239.980 29.808 $ 217.596.369
p | CTA-RACIONES T 16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606
E CTA - RACIONES 1° a 3° 43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461
01 | CTA-RACIONES 4° a 5° 34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136
A | CTA-RACIONES 6° a9
B 33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379
RI | CTA-RACIONES 10° a
L[ 11° 40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198
& | RIVL-TRANSICION 7.037 $ 34.878.991 57.889 $ 287.869.163 24.673 $ 122.510.506 0 $0 9.430 $ 46.839.670
33 RIVL-DE 17 A 3° 22.805 $ 129.506.575 196.856 $ 1.121.496.768 65.746 $ 373.834.662 0 $0 39.803 $ 226.424.347
E | RIVL-DE 4°A5° 20.352 $ 135.427.744 133.163 $ 889.523.427 51.366 $342.701.837 2.328 $ 15.483.088 19.922 $ 132.946.182
d. RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 250.951 $ 1.767.591.405 109.214 $ 768.601.009 20.979 $ 147.683.235 36.244 $ 254.643.552
'g RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 52.247 $411.211.567 27.389 $ 215.309.660 5.776 $ 45.504.870 20.601 $ 161.649.396
;B RC-TRANSICION 38.299 $ 190.293.884 27.501 $ 136.634.641 15.609 $ 77.392.191 14.640 $ 72.703.653 11.928 $ 59.199.779
25 | RC-DE1°A3° 134.660 $ 766.638.068 96.523 $ 549.270.051 65.339 $371.722.513 51.018 $ 290.347.520 47.091 $ 267.836.991
RC-DE 4°A5° 124.993 $ 834.636.450 58.919 $ 393.172.288 36.646 $ 244.307.021 33.118 $ 220.983.296 18.986 $ 126.655.476
RC-DE6°AQ 120.447 $ 848.246.712 103.827 $731.311.322 15.811 $ 110.968.768 33.783 $ 237.823.042 26.241 $ 184.716.257
RC-DE 10° A 11° 70.735 $ 557.000.704 76.270 $ 600.008.691 15.987 $ 125.700.647 20.309 $ 159.818.461 30.161 $ 237.780.856
RE-TRANSICION 153 $ 638.928 467 $ 1.954.146 140 $ 584.640 456 $1.910.931 316 $ 1.326.137
RE-DE 1°A 3" 501 $2.092.176 1.367 $ 5.725.306 664 $ 2.775.680 1.482 $6.210.539 747 $ 3.128.650
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RE-DE 4° A5 426 $1.778.976 1.100 $ 4.607.402 978 $ 4.086.960 999 $4.187.103 194 $811.160

RE-DE 6° A 9° 140 $ 587.300 3.022 $ 12.668.124 711 $2.969.136 875 $ 3.667.364 555 $ 2.322.694

RE-DE 10° A 11° 167 $ 700.565 2.298 $9.624.185 368 $ 1.539.238 582 $ 2.440.224 105 $ 439.088

TOTALES SEMANA 1.246.222 8.254.003.335 2.107.328 13.882.122.817 941.332 6.167.308.176 626.764 4.135.908.405 546.384 3.646.246.545

COSTO ACUMULADO 36.085.589.278

OTROS RECONOC 14.175.508

DESCUENTOS 124.553.360

MTOS CORRECTIVOS 125.984.127

APRENDICES SENA 128.291.811

EJECUCION ACUMUL 36.229.487.364

AM/PM-TRANSICION 215 $1.211.740 282 $ 1.589.352 0 $0 1.654 $9.321.944 778 $4.384.808

AM/PM-DE 1° A 3° 791 $ 4.833.801 1.002 $6.673.212 0 $0 5.770 $ 35.260.470 3.212 $ 19.628.532
o AM/PM-DE 4° A 5° 809 $ 5.180.027 909 $ 5.820.327 0 $0 2.651 $ 16.974.353 1.669 $ 10.686.607
E | AMPM-DE6°A 9 1.583 $ 11.255.130 1.333 $9.477.630 0 $0 4.452 $ 31.653.720 1.039 $ 7.387.290
oL1 AM/PM-DE 10° A 11° 617 $4.531.865 785 $5.765.825 0 $0 2.639 $ 19.383.455 873 $6.412.185
t‘ RIVL-TRANSICION 0 $0 736 $3.691.776 240 $ 1.203.840 0 $0 92 $461.472
fg RIVL-DE 1° A 3° 0 $0 2.680 $ 15.401.960 519 $ 2.982.693 0 $0 414 $ 2.379.258
g | RIVL-DE 4°A5° 0 $0 1.750 $ 11.802.000 582 $ 3.925.008 0 $0 245 $ 1.652.280
& | RIVLDE6 AY° 0 $0 2937 $ 20.896.755 1.201 $8.545.115 244 $ 1.736.060 67 $ 476.705
(s) RIVL-DE 10° A 11° 0 $0 497 $3.953.138 303 $ 2.410.062 9 $ 763.584 0 $0
T | RC-TRANSICION 376 $ 1.886.016 273 $ 1.369.368 101 $ 506.616 162 $ 812.592 24 $ 120.384
3 RC-DE1°AS 1.337 $7.683.739 747 $ 4.293.009 646 $3.712.562 650 $ 3.735.550 80 $ 459.760
on RC-DE 4° A5 1.477 $ 9.960.888 461 $ 3.108.984 246 $ 1.659.024 569 $ 3.837.336 116 $ 782.304
25| RC-DE6°AQ° 1.253 $ 8.915.095 1.355 $ 9.640.825 0 $0 684 $ 4.866.660 267 $ 1.899.705

RC-DE10°A11° 826 $ 6.570.004 617 $4.907.618 147 $1.169.238 371 $ 2.950.934 681 $5.416.674

RE-TRANSICION 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
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RE-DE 1° A 3° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 4°A5° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 6° A 9° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
TOTALES SEMANA 9.284 $ 62.028.305 16.454 $108.391.779 3.985 $ 26.114.158 19.942 $ 131.296.658 9.557 $ 62.147.964
AM/PM-TRANSICION 2.030 $ 11.441.080 3.257 $ 18.356.452 2.267 $12.776.812 2.607 $ 14.693.052 1.400 $ 7.890.400
AM/PM-DE 1° A 3° 8.131 $ 49.688.541 15.444 $ 94.378.284 7.648 $ 46.736.928 10.146 $ 62.002.206 5.723 $ 34.973.253
AM/PM-DE 4° A 5° 4.755 $ 30.446.265 12.207 $78.161.421 6.639 $42.509.517 6.124 $39.211.972 2.908 $ 18.619.924
AM/PM-DE 6° A 9° 9.807 $ 69.727.770 15.680 $ 111.484.800 6.000 $ 42.660.000 9.587 $ 68.163.570 3.269 $ 23.242.590
AM/PM-DE 10° A 11° 5.641 $ 41.433.145 12.219 $ 89.748.555 4.706 $ 34.565.570 4.623 $ 33.955.935 2.926 $21.491.470
RIVL-TRANSICION 0 $0 2.913 $ 14.611.608 720 $3.611.520 0 $0 241 $ 1.208.856

D o A a0

g | RIVL-DE1°A3 0 $0 10.243 $ 58.866.521 1.507 $ 8.660.729 0 $0 1.152 $ 6.620.544

0'; RIVL-DE 4° A 5° 0 $0 6.811 $ 45.933.384 1.686 $ 11.370.384 0 $0 711 $4.794.984

f RIVL-DE 6° A 9° 0 $0 11.322 $ 80.556.030 3.603 $ 25.635.345 732 $ 5.208.180 134 $ 953.410

08 | RIVL-DE 10° A 11° 0 $0 2.265 $18.015.810 909 $7.230.186 288 $ 2.290.752 0 $0

2 RC-TRANSICION 1.368 $ 6.861.888 1.071 $5.372.136 232 $1.163.712 564 $2.829.024 89 $ 446.424

é RC-DE 1° A 3° 4.962 $28.516.614 3.058 $17.574.326 1.596 $9.172.212 1.947 $ 11.189.409 838 $4.815.986

g RC-DE 4°A5° 5.268 $ 35.527.392 2.145 $ 14.465.880 492 $3.318.048 1.444 $9.738.336 742 $5.004.048

T | RCDEG" A9 3.911 $ 27.826.765 4.629 $ 32.935.335 0 $0 1.755 $ 12.486.825 975 $6.937.125

2?, RC-DE 10° A 11° 2.212 $ 17.594.248 2.497 $19.861.138 294 $2.338.476 1.296 $ 10.308.384 1.670 $ 13.283.180

25 | RE-TRANSICION 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 1° A 3° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 4°A5° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 6° A 9° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
TOTALES SEMANA 48.085 $ 319.063.708 105.761 $ 700.321.680 38.299 $ 251.749.439 41113 | $272.077.645 22778 | $150.282.194
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AM/PM-TRANSICION 2674 $ 15.070.664 3534 $19.917.624 2953 $ 12.697.908 2356 $13.278.416 1,080 $ 6.086.880
AM/PM-DE 1° A 3° 11.568 $ 70.692.048 16.880 $103.153.680 7 456 $ 45.563.616 8.605 $ 52.585.155 4.951 $ 25.977.861
AM/PM-DE 4° A 5° 7012 $ 44.897.836 13.934 $89.219.402 6.600 $ 42.259.800 5.370 $34.384.110 2111 $13.516.733
AM/PM-DE 6° A 9° 10.448 $ 74.285.280 18.807 $ 133.717.770 5797 $ 41.216.670 7705 $ 54.782.550 2460 $ 17.490.600
AM/PM-DE 10° A 11° 6.347 $46.618.715 15.126 $111.100.470 4.437 $ 32.589.765 4992 $ 31.010.590 2524 $ 18.538.780
RIVL-TRANSICION 0 $0 4804 $ 24.096.864 1999 $ 6.129.552 0 $0 410 $ 2.056.560
g RIVL-DE 1° A 3° 0 $0 16.893 $97.084.071 3.080 $ 17.700.760 0 $0 1776 $ 10.206.672
1'-1 RIVL-DE 4°A5° 0 $0 11.210 $ 75.600.240 2822 $ 19.031.568 0 $0 1.056 $7.121.664
A | RIVL-DE6°A9° 0 $0 18.999 $ 135.177.885 5.757 $ 40.961.055 1.220 $ 8.680.300 335 $2.383.525
1"5 RIVL-DE 10° A 11° 0 $0 3.720 $ 29.588.880 1485 $ 11.811.690 480 $3.817.920 0 $0
2 RC-TRANSICION 2197 $10.669.032 1,663 $8.341.608 475 $ 2.382.600 872 $4.373.952 280 $ 1.404.480
é RC-DE 1°A 3° 7323 $ 42.085.281 4634 $ 26.631.598 3.008 $ 17.804.206 3.438 $ 19.758.186 2100 $ 12.068.700
O | RC-DE 4°A5° 8.464 $57.081.216 2854 $ 19.247.376 086 $ 6.649.584 2379 $ 16.043.976 1232 $ 8.308.608
? RC-DE 6° A 9° 8.029 $57.126.335 6.075 $ 43.223.625 0 $0 3194 $22.725.310 1.335 $9.498.525
,3) RC-DE 10° A 11° 4707 $ 37.439.478 3.705 $ 29.469.570 735 $ 5.846.190 1,920 $ 15.271.680 2871 $22.835.934
25 | RE-TRANSICION 0 $0 23 $97.313 26 $110.006 0 $0 0 $0
RE-DE 1° A 3° 0 $0 197 $ 833.507 144 $ 609.264 0 $0 0 $0
RE-DE 4°A5° 0 $0 244 $ 1.032.364 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 6° A 9° 0 $0 200 $ 846.200 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 $0 232 $981.592 0 $0 0 $0 0 $0
TOTALES SEMANA 68.699 455.965.885 143.734 949.361.639 46.373 303.364.234 41.761 276.712.145 23.821 157.495.522
b AM/PM-TRANSICION 3.149 $17.747.764 4.508 $ 25.407.088 2.818 $ 15.882.248 2.655 $ 14.963.580 1.100 $6.199.600
E | AMPM-DE1°A3° 13.309 $ 81.331.299 21.578 $ 131.863.158 9.443 $57.706.173 9.817 $ 59.991.687 3.525 $ 21.541.275
1'3 AM/PM-DE 4° A 5° 8.032 $ 51.428.896 17.331 $ 110.970.393 8.228 $ 52.683.884 5.664 $ 36.266.592 1.994 $ 12.767.582
ﬁ AM/PM-DE 6° A 9° 13.149 $ 93.489.390 22.163 $ 157.578.930 7.494 $ 53.282.340 8.495 $ 60.399.450 3.215 $ 22.858.650
22 | AM/PM-DE 10° A11° 8.143 $59.810.335 17.619 $ 129.411.555 5.848 $ 42.953.560 4.827 $ 35.454.315 3.660 $ 26.882.700
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g RIVL-TRANSICION 0 $0 3.384 $16.974.144 993 $4.980.888 0 $0 368 $ 1.845.888
é RIVL-DE 1° A 3° 0 $0 12.143 $ 69.785.821 2.407 $ 13.833.029 0 $0 1.656 $9.517.032
0 | RIVL-DE 4°A5° 0 $0 7.999 $ 53.945.256 1.995 $ 13.454.280 0 $0 980 $ 6.609.120
s o A oo
1 | RIVL-DE6°A9 0 $0 13.844 $ 98.500.060 4.428 $ 31.505.220 976 $ 6.944.240 268 $ 1.906.820
.3, RIVL-DE 10° A 11° 0 $0 2.735 $ 21.754.190 1.059 $8.423.286 384 $3.054.336 0 $0
25 | RC-TRANSICION 1.660 $ 8.326.560 1.410 $ 7.072.560 411 $2.061.576 522 $2.618.352 216 $ 1.083.456
RC-DE 1° A 3° 5.794 $33.298.118 4.576 $ 26.298.272 2.299 $13.212.353 2.144 $ 12.321.568 1.545 $8.879.115
RC-DE 4°AS5° 6.526 $44.011.344 3.276 $ 22.093.344 827 $ 5.577.288 1.434 $9.670.896 851 $5.739.144
RC-DE 6° A 9° 6.002 $ 42.704.230 6.651 $47.321.865 153 $ 1.088.595 1.759 $ 12.515.285 1.043 $ 7.420.945
RC-DE10°A11° 3.516 $ 27.966.264 3.957 $ 31.473.978 643 $5.114.422 829 $ 6.593.866 2.224 $ 17.689.696
RE-TRANSICION 0 $0 0 30 0 $0 0 $0 40 $ 169.240
RE-DE 1° A 3° 0 $0 0 $0 0 $0 14 $59.234 277 $1.171.987
RE-DE 4°A 5° 0 $0 0 $0 0 $0 122 $516.182 83 $351.173
RE-DE 6° A 9° 0 $0 0 $0 0 $0 78 $330.018 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 $0 0 $0 0 $0 71 $ 300.401 0 $0
TOTALES SEMANA 69.280 $ 460.114.200 143.174 $ 950.450.614 49.046 $ 321.759.142 39.506 $ 262.000.002 22.645 $ 150.941.023
AM/PM-TRANSICION 2.804 $15.803.344 4.809 $27.103.524 2417 $ 13.622.212 2.593 $14.614.148 1.047 $ 5.900.892
E AM/PM-DE 1° A 3° 12.253 §74.878.083 21.146 $129.223.206 8.358 $ 51.075.738 9.625 $ 58.818.375 3.538 $21.620.718
2'-5 AM/PM-DE 4° A 5° 7.922 $50.724.566 16.833 $107.781.699 6.973 $ 44.648.119 6.267 $ 40.127.601 1.957 $ 12.530.671
A | AM/PM-DE 6° A 9 12.672 $90.097.920 22.529 $160.181.190 6.225 $ 44.259.750 9.614 $ 68.355.540 2.811 $19.986.210
2L9 AM/PM-DE 10° A 11° 7.306 $63.662.570 17.600 $129.272.000 5.286 $ 38.825.670 4.900 $ 35.990.500 3.136 $ 23.033.920
g RIVL-TRANSICION 0 $0 4.288 $21.508.608 1.300 $ 6.520.800 0 $0 415 $ 2.081.640
é RIVL-DE 1° A 3° 0 $o 15.102 $86.791.194 3.177 $ 18.258.219 0 $0 1.830 $ 10.517.010
O | RIVL-DE 4°A5° 0 $o 9.540 §64.337.760 2.571 $17.338.824 0 $0 1.149 $7.748.856
? RIVL-DE 6° A 9° 0 30 17.949 $127.707.135 5.509 $ 39.196.535 1.220 $ 8.680.300 264 $ 1.878.360
O | RIVL-DE 10° A 11° 0 $0 3.645 $28.992.330 1.276 $ 10.149.304 480 $3.817.920 0 $0
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29 | RC-TRANSICION 2.004 $10.052.064 1.501 $7529.016 668 $ 3.350.688 952 $4.775.232 299 $1.499.784
RC-DE1°AZ 6.963 $40.016.361 4.679 $26.850.213 3.425 $ 19.683.475 3.900 $ 22.413.300 2.350 $ 13.505.450
RC-DE 4°A5° 8.131 §54.835.464 3.600 §24.278.400 1.537 $ 10.365.528 2.214 $ 14.931.216 1.337 $9.016.728
RC-DE6°AQ 6.426 $ 45.720.690 6.763 $48.118.745 699 $4.973.385 2.103 $ 14.962.845 1.393 $9.911.195
RC-DE10°A11° 3.955 §31.458.070 4.058 §32.277.332 971 $7.723.334 1.010 $ 8.033.540 3.041 $24.188.114
RE-TRANSICION 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE1°AS° 0 $o 0 $o 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 4°AS° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 6° A 9° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
RE-DE 10°A 11° 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
TOTALES SEMANA 70.436 $ 467.249.432 154.042 $ 1.021.992.352 50.392 $ 329.991.581 44.878 $ 295.520.517 24.567 $163.419.548
AM/PM-TRANSICION 10.872 $61.274.592 16.390 $ 92.374.040 9.755 $54.979.180 11.865 $ 66.871.140 5.405 $ 30.462.580
AM/PM-DE 1° A 3° 46.052 $281.423.772 76.140 $ 465.291.540 32.905 $201.082.455 43.963 $ 268.657.893 20.249 $ 123.741.639

(T) AM/PM-DE 4° A 5° 28.530 $ 182.677.590 61.214 $ 391.953.242 28.440 $ 182.101.320 26.076 $ 166.964.628 10.639 $68.121.517

T | AM/PM-DE 6° A 9° 47.659 $ 338.855.490 80.512 $ 572.440.320 25516 $ 181.418.760 39.853 $ 283.354.830 12.794 $90.965.340

f AM/PM-DE 10° A 11° 28.054 $ 206.056.630 63.349 $ 465.298.405 20.277 $ 148.934.565 21.211 $ 155.794.795 13.119 $ 96.359.055

EE" RIVL-TRANSICION 0 0 16.125 80.883.000 4.475 22.446.600 0 $0 1.526 $7.654.416

ﬁ RIVL-DE 1° A 3° 0 0 57.061 327.929.567 10.690 61.435.430 0 $0 6.828 $39.240.516

Cl | RIVL-DE 4°A5° 0 0 37.310 251.618.640 9.656 65.120.064 0 $0 4.141 $27.926.904

ﬁ RIVL-DE 6° A 9° 0 0 65.051 462.837.865 20.498 145.843.270 4392 $31.249.080 1.068 $7.598.820

é RIVL-DE 10° A 11° 0 0 12.862 102.304.348 5.032 40.024.528 1728 $13.744.512 0 $0

(s) RC-TRANSICION 7.535 37.795.560 5.918 29.684.688 1.887 9.465.192 3.072 15.409.152 908 $4.554.528

T | RC-DE1°A3° 26.379 151.600.113 17.694 101.687.418 11.064 63.584.808 12.079 69.418.013 6.913 $39.729.011

.3, RC-DE 4°A 5° 29.866 201.416.304 12.336 83.193.984 4.088 27.569.472 8.040 54.221.760 4278 $ 28.850.832

25| RCDEG A9 25.621 182.293.415 25.473 181.240.395 852 6.061.980 9.495 67.556.925 5013 $ 35.667.495
RC-DE 10° A 11° 15.216 121.028.064 14.834 117.989.636 2.790 22.191.660 5.426 43.158.404 10.487 $83.413.598
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RE.TRANSICION 0 0 23 97.313 26 110.006 0 $0 20 $ 169.240
REDE 1° A 3° 0 0 197 833.507 144 609.264 14 $59.234 277 $1.171.087
REDE 4°A 5° 0 0 244 1.032.364 0 0 122 $516.182 83 $351.173
REDE 6° A 9° 0 0 200 846.200 0 0 78 $330.018 0 $0
RE-DE 10° A 11° 0 0 232 981.592 0 0 71 $ 300.401 0 $0
RACIONES VS COSTOS R $1.764.421.530 563.165 | ¢ 3730.518.064 188.095 $1.232.978.554 | 187.485 | $1.237.606.967 103.768 | $ 685.978.651
COSTO ACUMULADO $ 8.651.503.766
OTROS RECONOGC
DESCUENTOS $2.724.136
MTOS CORRECTIVOS $ 55.641.240
APRENDICES SENA $ 76.106.685
EJECUCION AGOSTO 2025 $ 8.782.520.555
£y | AM/PM-TRANSICION 46.377 $ 260.142.792 85.202 $ 477.523.029 46,491 $ 260.684.965 43600 $ 244.649.604 17122 $96.074.658
E AM/PM-DE 1° A 3° 192700 | $1.171.812.164 321.486 $1.954.936.374 148164 $ 900.755.309 157503 $ 958.052.780 69.082 $ 420.236.909
g AM/PM-DE 4° A 5° 121.970 $776.874.133 257.377 $ 1.639.747.670 115.746 $ 737.380.308 89797 $ 572.260.660 41,250 $ 262.866.808
é AM/PM-DE 6° A 9° 180.055 |  $1.274.129.972 333.157 $ 2.356.404.921 117,308 $ 829.223.760 126968 $ 898.439.361 49,002 $ 346.731.862
,E,, AM/PM-DE 10° A 11° 105.046 $ 767.727.579 270.835 $ 1.978.608.890 85.959 $ 627.927.892 77882 $ 569.034.775 42,907 $313.955.424
L | CTA-RACIONES T* 16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606
3 CTA-RACIONES 1° a 3° 43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461
A | CTA-RACIONES 4° 2 5° 34.524 $240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136
é CTA-RACIONES 6" a 9 33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379
o | CTA-RACIONES 10°a
s |11° 40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198
T | RIVL-TRANSICION 7.037 $ 34.878.991 74.014 $ 368.752.163 29.148 $ 144.957.106 0 $0 10.956 $ 54.494.086
;?1 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 253.917 $ 1.449.426.335 76.436 $ 435.270.092 0 $0 46.631 $ 265.664.863
gg RIVL-DE 4°A5° 20.352 $135.427.744 170.473 $1.141.142.067 61.022 $ 407.821.901 2.328 $ 15.483.088 24.063 $ 160.873.086
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RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 316.002 $2.230.429.270 129.712 $914.444.279 25.371 $178.932.315 37.312 $262.242.372
RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 65.109 $513.515.915 32.421 $255.334.188 7.504 $ 59.249.382 20.601 $ 161.649.396
RC-TRANSICION 45.834 228.089.444 33.419 166.319.329 17.496 86.857.383 17712 88112805 12.836 $63.754.307
RC-DE 1° A 3° 161.039 918.238.181 114.217 650.957.469 76.403 435.307.321 63097 359765533 54.004 $ 307.566.002
RC-DE 4° A 5° 154.859 1.036.052.754 71.255 476.366.272 40.734 271.876.493 41158 275205056 23.064 $ 155.506.308
RC-DE 6° A 9° 146.068 1.030.540.127 129.300 912.551.717 16.663 117.030.748 43278 305379967 31.254 $ 220.383.752
RC-DE 10° A 11° 85.951 678.028.768 91.104 717.998.327 18.777 147.892.307 25735 202976865 40.648 $321.194.454
RE-TRANSICION 153 638.928 490 2.051.459 166 694.646 456 1.910.931 356 $1.495.377
RE-DE 1° A 3° 501 2.092.176 1.564 6.558.813 808 3.384.944 1.496 6.269.773 1.024 $4.300.637
RE-DE 4° A5° 426 1.778.976 1.344 5.639.766 978 4.086.960 1.121 4.703.285 277 $1.162.333
RE-DE 6° A 9° 140 587.300 3.222 13.514.324 71 2.969.136 953 3.997.382 555 $2.322.694
RE-DE 10° A 11° 167 700.565 2.530 10.605.777 368 1.539.238 653 2.740.625 105 $439.088

RACIONES VS COSTOS 1.512.006 | $ 10.018.424.865 2.670.493 $ 17.612.640.881 1.129.427 $7.400.286.730 814.249 $ 5.373.515.372 650.152 $ 4.332.225.196

COSTO ACUMULADO $ 44.737.093.044

OTROS RECONOC $ 14.175.508

DESCUENTOS $ 127.277.496

MTOS CORRECTIVOS $ 181.625.367

APRENDICES SENA $ 206.400.496

EJECUCION A JuLiO $45.012.016.919
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VeI'SIOI'l 16 Ciencia, Tmr?;:;’l:ee Innovacién

INFORME JURIDICO:

En cumplimiento del objetivo de acompafiamiento legal a los contratos suscritos por el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin - Equipo de Seguridad
Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de normas juridicas, actos
administrativos y en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las
especificaciones técnicas y demas documentos vinculantes se informa que:

e No se inicid proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a
controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros.

o No se impusieron multas, sanciones, clausula penal, declaracion de la caducidad o
incumplimiento por parte del contratista.

e El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los documentos
precontractuales y contractuales.

e Las garantias pactadas en el contrato estan vigentes.

i Cobertura de la Pdliza Fecha de
Nombre o DAl Tipo de iy
Asequradora N° Péliza Amparo Aprobacion Valor Amparado
s P Desde Hasta de la Garantia
Calidad 1/04/2025 20/07/2026 | 31/03/2025 $7.734.162.545,10
1144 Cumplimiento | 1/04/2025 20/07/2026 | 31/03/2025 $7.734.162.545,10
10125162 | Pago de
1 Salarios y
Seguros del Prestaciones | 1/04/2025 | 20/01/2029 | 31/03/2025 $ 3.867.081.272,55
Estado S.A. Sociales,
otros
10-40- astgSiTsablhd
10107610 1/04/2025 20/01/2026 | 31/03/2025 $ 3.867.081.272,55
Extracontractu

1

al

Pagina 89 de 90

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



.Formato
FO-GECO- Informe Parcial de .
Supervision y/o Interventoria : Alcaldfa de ‘Medellin

Cod. FO-GEGO-008

Version 16

“Una vez evudenmado el avance técnico, admtmstrat]vo financiero y juridico sefialado en €l
contrato, el suscrito Supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado

" por valor de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
VEINTINUEVE MiL QUINIENTOS CINCUENTA'Y CINCO PESOS ML ($8.782.529.555).

Atentamente, .
"CONSTANZA MEDINA PUENTES
GERENTE DE INTERVENTORIA

.

ELABORADC POR:

Area Técnica - Luz Magdalena Rlos (Enlace Tonico Alimentario); Marlluz Femandez Roldan (Enlace;
’ 'Técnico Alimentario); Juan Fernando Cérdoba (EnSace Manienimiento); Javier Sanchez
: Blanco {Coordinador Tégnico Alimentario}
Area admmlstratwa y financiera Maria Angela Calle Vera (Enlace financiero); Adnana Castilla Awla (Enface
administrativo)
réa juridica [Yudis Gonzalgz Doval {Enlace Jundmo)
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