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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número 1 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.1471-
2025 

Nombre del contratista: FUNDACION AGUA VIVA- FUNAGUA 

Documento de identificación del Contratista: NIT 805029261-2 

Nombre (s) del supervisor (es): LINA MARCELA BOTIA MUÑOZ 

Organismo:  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE – 
DAGMA 

No. Teléfono: 
6684340 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN DEL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LAS 
QUEBRADAS Y SUS TRIBUTARIOS PRIORIZADOS DE LAS COMUNAS 18 Y 20, 
ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS PARA EL 
ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS EN COLOMBIA ADOPTADA MEDIANTE 
LA RESOLUCIÓN 957 DEL 2018 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

 
01/AGOSTO/2025 

 
31 /DICIEMBRE /2025 

 

Modificación al contrato: N/A 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($533.000.000) 

X  
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Adición: N/A 

Prórroga: N/A 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$533.000.000 $159.900.000 $0 $373.100.000 

 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19 de Septiembre del 2025 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo 
a los requerimientos de Ley. 
 
PERSONA NATURAL: N/A 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: N/A 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A 
Operador: N/A 
Fecha de Pago: N/A 
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A 
 

Observaciones al informe contable y financiero:  
 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No.4133.010.26.1.1471-2025 y que a continuación se 
describen: 
 
En El Periodo Comprendido Entre el 01 de agosto de 2025 y el 19 De Septiembre de 
2025 El Contratista Realizó Las Siguientes Actividades: 
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1. Cronograma De Actividades 
 

- El contratista presentó un cronograma de actividades estructurado, en el cual se 
detallan las fases, responsables, tiempos y entregables correspondientes a la 
ejecución del Contrato . Dicho cronograma establece un plazo total de cuatro (4) 
meses, durante los cuales se desarrollarán de manera secuencial y articulada 
actividades de recopilación y validación de información cartográfica y topográfica, 
levantamientos en campo, procesamiento y análisis técnico de datos, elaboración 
de productos intermedios y entrega del informe final con la respectiva delimitación 
actualizada. 

La programación se encuentra alineada con las exigencias contenidas en el Pliego 
de Condiciones y responde a las necesidades de la entidad, garantizando que el 
procedimiento de delimitación se realice conforme a los parámetros hidrológicos, 
ambientales, jurídicos y sociales definidos en la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 

2. Socializaciones  

Con base en el objeto del Contrato No. 4133.010.26.1.1471-2025, orientado a la 
actualización del acotamiento de las rondas hídricas de las quebradas y sus tributarios 
priorizados en las comunas 18 y 20 del municipio de Santiago de Cali, el contratista 
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adelantó los acercamientos iniciales con las comunidades directamente involucradas 
en el proceso, a través de los Consejos de Acción Local – CALI 18 y 20. Durante estas 
sesiones se efectuó la presentación formal del proyecto, exponiendo su alcance, 
objetivos, etapas de ejecución y productos esperados, garantizando así un proceso 
de socialización previo al inicio de las labores técnicas. 

Estas acciones de participación tuvieron como propósito asegurar la comprensión y 
apropiación comunitaria del proyecto, minimizar posibles percances o resistencias y 
fortalecer la articulación con los actores locales como conocedores del territorio. En 
este marco, se generaron espacios de diálogo y retroalimentación en los que la 
comunidad pudo manifestar sus percepciones, inquietudes y aportes relacionados con 
la delimitación de las rondas hídricas, reconociendo su papel fundamental en la 
identificación de dinámicas sociales y ambientales propias de cada sector. 

De esta manera, se logró vincular a la ciudadanía mediante procesos de 
acompañamiento y participación activa, permitiendo que los insumos locales 
contribuyan a la validación de la información técnica y a la toma de decisiones en el 
marco de la actualización del acotamiento, en concordancia con los lineamientos de 
la Resolución 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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3. Recopilación y Análisis de la Información Cartográfica Secundaria 

El contratista llevó a cabo la recopilación, sistematización y análisis de información 
cartográfica secundaria de apoyo al proceso, tomando como principales fuentes el 
Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Santiago de Cali y la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Adicionalmente, integró insumos 
derivados de proyectos previos desarrollados en el área de estudio, con el propósito 
de generar propuestas cartográficas ajustadas a la escala requerida y acordes con los 
lineamientos técnicos del contrato. 

La información recopilada incluyó capas temáticas y estudios de referencia 
fundamentales para el análisis territorial, entre ellos: 

● Red hídrica y drenajes. 
● Geología. 
● Geomorfología. 
● Cobertura vegetal. 
● Red vial. 
● Ríos principales y secundarios. 
● Límites urbano y rural. 
● Delimitación de comunas. 
● Estudios de zonificación. 
● Imágenes aéreas correspondientes a los años 1994, 2010 y 2022. 
● Imágenes satelitales del año 2024. 

Este insumo cartográfico constituye la base técnica para la actualización del 
acotamiento de las rondas hídricas, garantizando que el análisis posterior se realice 
con información integrada, verificada y consistente. 

 
4. Puntos Control Topográfico 

En el marco del Contrato No. 4133.010.26.1.1471-2025, el contratista ejecutó la 
construcción y posicionamiento de puntos de control topográfico, mediante la 
instalación de mojones y placas, en estricto cumplimiento de los lineamientos 
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establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, entidad que define 
la metodología oficial para la materialización y georreferenciación de dichos puntos. 

Como resultado, se construyeron tres (3) mojones de tercer orden y se instalaron 
cuatro (4) placas en piso, asegurando la precisión y confiabilidad requerida para el 
levantamiento cartográfico y topográfico del área de estudio, así como para el posterior 
proceso de actualización del acotamiento de las rondas hídricas priorizadas en las 
comunas 18 y 20. 
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5. Vuelo (ORTOFOTO-MOSAICO) 

En cumplimiento del Contrato No. 4133.010.26.1.1471-2025, el contratista realizó un 
vuelo fotogramétrico sobre el área de estudio empleando una avioneta equipada con 
tecnología LiDAR, lo que permitió la captura de información geoespacial de alta 
precisión y resolución. Este procedimiento incluyó la planificación de las rutas de 
vuelo, la calibración de los equipos y la definición de parámetros técnicos ajustados a 
la extensión y características de las comunas 18 y 20, garantizando así la cobertura 
total del territorio objeto de análisis. 

Como resultado de esta operación se obtuvo el ortofotomosaico correspondiente, 
insumo cartográfico fundamental para los procesos de delimitación y actualización del 
acotamiento de las rondas hídricas y sus tributarios priorizados. Asimismo, el 
contratista presentó las fichas técnicas de los puntos de fotocontrol, utilizados para la 
validación, verificación y ajuste de la información levantada, asegurando que la misma 
cumpla con los estándares de exactitud establecidos en la normativa del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

De esta forma, el vuelo fotogramétrico y los productos derivados constituyen la base 
técnica para el desarrollo posterior de las fases de procesamiento, análisis y 
cartografía temática del proyecto. 
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6. Levantamiento Topográfico 
 

El contratista efectuó el levantamiento topográfico de las obras existentes y de las 
captaciones presentes en las fuentes afluentes del área de estudio, aplicando 
metodologías e instrumentos de precisión que garantizan la calidad y confiabilidad de 
los datos obtenidos. 
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El levantamiento incluyó la georreferenciación y caracterización de las estructuras 
hidráulicas, así como la identificación de condiciones físicas y ambientales del territorio, 
lo cual permitió consolidar una base de información técnica actualizada. Estos insumos 
resultan fundamentales para la toma de decisiones en materia de planificación 
ambiental y gestión del recurso hídrico, así como para el proceso de actualización del 
acotamiento de las rondas hídricas en las comunas 18 y 20. 

 
 

 
 

7. Ajuste De Información Cartográfica 

En el marco del Contrato No. 4133.010.26.1.1471-2025, el contratista presentó los 
productos correspondientes al ajuste de la información cartográfica, resultado de los 
diferentes procesos técnicos desarrollados. Dentro de estos entregables se incluyeron 
las salidas cartográficas temáticas y de síntesis, la conformación de una geodatabase 
estructurada, acompañada de sus respectivos metadatos, y la elaboración del catálogo 
de objetos geográficos, en estricto cumplimiento de los lineamientos definidos en el 
documento contractual. 

Este conjunto de productos aporta beneficios técnicos significativos, entre los que se 
destacan: 
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● Estandarización de la información espacial, garantizando coherencia en los datos 
y compatibilidad con los sistemas de información geográfica (SIG) institucionales. 

● Interoperabilidad y trazabilidad, lo que permite integrar la información con otras 
bases de datos ambientales y territoriales a nivel municipal, regional y nacional. 

● Soporte a la toma de decisiones, mediante la disponibilidad de datos precisos y 
organizados que facilitan el análisis espacial y la formulación de estrategias de 
gestión ambiental. 

● Actualización y conservación de datos, asegurando que la información pueda ser 
consultada, validada y enriquecida en futuros procesos de planeación y control. 
De esta manera, el ajuste de la información cartográfica no solo da cumplimiento 
a las obligaciones contractuales, sino que también fortalece la capacidad técnica 
e institucional para la gestión integral del recurso hídrico y la planificación 
territorial sostenible. 
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OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: El Contrato No. 4133.010.26.1.1471-2025 
hace entrega de la primera cuenta que equivale al 30% del contrato. 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

N/A 
 

 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
_______________________________ 
LINA MARCELA BOTIA MUÑOZ 
Nombre y firma del Supervisor  
 
 
 
 
______________________________        
MÓNICA PATRICIA LONDOÑO  
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
 
 
_________________________________ 
ANDRES FELIPE ZAMUDIO 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
 
 
___________________________________ 
VALERIA ZAMBRANO CARDONA 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 19 de septiembre de 
2025 

 


