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Las partes acuerdan las siguientes clausulas que modifican y hacen parte integral del Contrato No.
CO1.PCCNTR.7957998 de 2025 establecido electrénicamente en la plataforma SECOP Il de acuerdo con
la solicitud de modificacién No. EP-2025-1328 sustentada por el supervisor del contrato:

CLAUSULA
PRIMERA -
DESEMBOLSO DE
RECURSOS Y FORMA
DE PAGO.

Modificar la Clausula Séptima, “DESEMBOLSOS DE RECURSOS Y FORMA
DE PAGO?”, la cual quedara asi:

1. Desembolso de Recursos y Forma de Pago Asistencia Técnica
1.1.Desembolso de Recursos

Los recursos del contrato interadministrativo son desembolsados al Patrimonio
Auténomo de conformidad con los hitos técnicos que se establecieron; sin
embargo, dentro de dichos recursos se incluyen los valores de la asistencia
técnica que es soportada por la ANIM, por lo anterior se debe tener presente:

1. Desembolsos del Patrimonio (Recursos a administrar — Recursos de
Inversion Proyectos de Infraestructura).
2. Asistencia Técnica.

Conforme con lo expuesto se abordan los conceptos anteriormente
descritos.

1- Desembolsos al Patrimonio Auténomo.

El valor Total del Contrato se desembolsara en tres (3) momentos al Patrimonio
Auténomo a nombre del Ministerio de Educacion Nacional, asi:

Hito Porcentaje del Valor del
Valor Total de Desembolso
Recursos

Una vez suscrito el contrato y cumplidos los

requisitos de ejecucion y la presentacion al 10% $ 27.131.594.424
MEN del Plan de Trabajo (cronograma) de

ejecucion.

Presentacion al MEN de los Estudios y

documentos Previos y Términos de 30% $81.394.783.273

Referencia para los procesos de seleccion
y contratacion de los proyectos de
“Instalacion de Ambientes Modulares
Priorizados”
Publicacion de minimo el 50% de los
procesos de seleccién y contratacion de los 60% $162.789.566.547
proyectos de “Instalacion de Ambientes
Modulares Priorizados”

TOTAL $ 271.315.944.244
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1. Un primer desembolso, equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del contrato, por una suma de VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA'Y
UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE
($27.131.594.424), el cual se cubre con recursos de PGN, y se
encuentra sujeto a la entrega y aprobacion del Plan de Trabajo
(cronograma) de ejecucion.

2. Un segundo desembolso, equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor del contrato, por una suma de OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
M/CTE ($81.394.783.273), el cual se cubre con recursos de PGN, y se
encuentra sujeto a la entrega y aprobacién de los Estudios y
documentos Previos y Términos de Referencia para los procesos de
seleccidn y contratacion de los proyectos de “Instalacion de Ambientes
Modulares Priorizados”.

3. Un tercer desembolso, equivalente al sesenta por ciento (60%) del
valor del contrato, por una suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($162.789.566.547), el cual cuenta con dos fuentes de
recursos: |.) Recursos de PGN, por la suma de CIENTO SIETE MIL
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($107.064.701.380) vy Il.)
Recursos de Crédito CAF, CINCUENTA'Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL CIENTO SESENTA 'Y SIETE PESOS M/CTE ($ 55.724.865.167),
el cual se encuentra sujeto a la entrega y aprobacién de la Publicacion
de minimo el 50% de los procesos de seleccion y contratacién de los
proyectos de “Instalacion de Ambientes Modulares Priorizados”.

Los recursos antes indicados seran desembolsados al Patrimonio Auténomo a
nombre del Ministerio de Educacion Nacional, una vez suscrito el contrato y
cumplidos los requisitos de ejecucion, constituido el Patrimonio Auténomo,
presentacion del documento de cobro correspondiente, la certificacion de
cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y la
constancia o certificacion de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad
Social y riesgos laborales y aportes parafiscales, de acuerdo con la
normatividad vigente y los documentos requeridos para el cumplimiento
respectivo de los hitos establecidos.

Todo pago esté sujeto a la disposicion de la programacion anual mensualizado
PAC de EL MINISTERIO y en todo caso la obligacion de pago del MINISTERIO
empezard a contarse a partir de la fecha en la cual la factura o cuenta de cobro
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sea recibida con la totalidad de los documentos exigidos y en forma correcta,
situaciéon que sabe y acepta EL CONTRATISTA.

Frente a los recursos destinados a la ejecucion de los proyectos de
infraestructura de las IES, estos seran desembolsados por parte del Patrimonio
Auténomo a los contratistas derivados, de acuerdo con los requisitos que se
establezcan en el manual operativo aprobado por las partes.

1.2. Asistencia Técnica - Forma de Pago

Por su parte, los Costos de Asistencia Técnica a favor del CONTRATISTA se
pagaran desde los recursos previamente desembolsados en el Patrimonio
Auténomo a nombre del Ministerio de Educacién Nacional, con visto bueno del
Supervisor del presente contrato como se detalla a continuacion:

No. Etapa / Periodo Ejecucion Proyecto % Valor Total

Una vez suscrito el Contrato Interadministrativo y
cumplidos los requisitos de ejecucion, se debera
presentar la aprobaciéon Plan de Trabajo de
asistencia técnica que incluye el equipo de
trabajo propuesto, cronograma de ejecucién y el
manual operativo.

2 | Ala adjudicacion de los Contratos Derivados 20% | $ 3.071.501.255,60

20% | $3.071.501.255,60

Al avance de ejecucion del 20% de cada
3 | proyecto, certificado por la Interventoria y la| 20% | $ 3.071.501.255,60
Supervision.

Al avance de ejecucion del 60% de cada
4 | proyecto, certificado por la Interventoria y la| 20% | $ 3.071.501.255,60
Supervision.

Al avance de ejecucion del 80% de cada
5 | proyecto, certificado por la Interventoria y la| 10% | $ 1.535.750.627,80
Supervisioén.

Al avance de ejecucion del 100% de cada
6 |proyecto, certificado por la Interventoria y la| 10% | $ 1.535.750.627,80
Supervision.

TOTAL, Costo de Asistencia Técnica 100% | $ 15.357.506.278,00

Nota 1: El porcentaje a pagar establecido en la tabla anterior se realizara de
acuerdo con el cumplimiento de las actividades o hitos para cada proyecto y
proporcional al valor de cada proyecto.

Nota 2: Se aclara que un contrato derivado puede tener uno o varios de los
proyectos definidos, sin embargo, la forma de pago esta relacionada de
manera independiente por cada proyecto, acorde a lo reflejado previamente.
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Los porcentajes indicados para cada item se cobraran de manera proporcional
al valor comprometido del recurso dispuesto para la ejecucion de proyectos.

Ahora bien, para llevar a cabo los cronogramas de ejecucién de los diferentes
proyectos de infraestructura priorizados por el Ministerio y optimizar los
tiempos de las actividades a cargo de la ANIM, previstas en la CLAUSULA
SEGUNDA. — ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR del contrato
CO1.PCCNTR.7957998 de 2025, es imperioso que el 20% de los costos de
asistencia técnica asociados al Hito No. 2 (tabla anterior) se puedan autorizar
progresivamente, en la medida que la ANIM comprometa los recursos de cada
tipo de intervencién, y no hasta cuando se adjudiquen todos los contratos
derivados de todos los tipos de intervenciones, que es como se tiene
actualmente. Asi, se puede garantizar el flujo de los recursos de asistencia
técnica necesarios para que la ANIM pueda contratar el personal que asegure
oportunamente el desarrollo de los cronogramas de ejecucion de
infraestructura.

De conformidad con la estructura del contrato, donde los recursos
desembolsados asi como los pagos de la asistencia técnica estan estructurados
bajo pardmetros de presentacién de avances (avances porcentuales) para
continuar con el desembolso del siguiente hito; por lo anterior, es indispensable
aclarar el segundo hito del pago de asistencia técnica bajo los mismos
parametros y asi tener una claridad de ese aspecto pero también una forma de
garantizar el ejercicio de supervision respecto a actividades medibles en
menores tiempos de ejecucion.

El hito 2 correspondiente al 20% de los costos de asistencia técnica a favor de
la ANIM, por lo que se debe realizar mediante el cumplimiento paulatino de
los siguientes logros:

1. Alaadjudicacion de los contratos correspondientes al 25% del valor
del contrato disponible para la ejecucion de los proyectos. (5%).

2. Alaadjudicacion de los contratos correspondientes al 50% del valor
del contrato disponible para la ejecucion de los proyectos. (5%).

3. Alaadjudicacion de los contratos correspondientes al 75% del valor
del contrato disponible para la ejecucion de los proyectos. (5%).

4. A la adjudicacién de los contratos correspondientes al 100% del
valor del contrato disponible para la ejecucion de los proyectos.
(5%).

Nota 1: El valor total del Contrato es por la suma de $271.315.944.244, de
los cuales el valor disponible para la ejecucion de proyectos es por la suma
de $255.958.437.966.
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Nota 2: Los hitos anteriormente descritos seran cancelados de conformidad
con los porcentajes de adjudicacion del 25%, 50%, 75% y 100% de los
$255.958.437.966.

Los valores descritos anteriormente para el pago de la Asistencia
Técnica seran cancelados de conformidad con el siguiente cuadro:

No. |Etapa/Periodo Ejecucion Proyecto % Valor Total

Una vez suscrito el Contrato
Interadministrativo y  cumplidos  los
requisitos de ejecucion se debera presentar
1 la aprobacion Plan de Trabajo de asistencia | 20% $ 3.071.501.255,60
técnica que incluye el equipo de trabajo
propuesto, cronograma de ejecucion y el
manual operativo.

2 A la Adjudicacién de los contratos derivados | 20% $ 3.071.501.255,60

A la adjudicacién de los contratos
correspondientes al 25% de los recursos

21 . : : s 5% $ 767.875.313,90
disponibles para la ejecuciéon de los
proyectos.
A la adjudicacion de los contratos
H o,
29 cprrespondlentes al 50A_)de !gs recursos | oo, $ 767.875.313,90
disponibles para la ejecucion de los
proyectos
A la adjudicacion de los contratos
i 0,
23 cprrespondlentes al 75A?de !gs recursos 5% $ 767.875.313,90
disponibles para la ejecucion de los
proyectos
A la adjudicacion de los contratos
i 0,
24 correspondientes al 100% de los recursos 5% $767.875.313,90

disponibles para la ejecuciéon de los
proyectos.

Al avance de ejecuciéon del 20% de cada
3 proyecto, certificado por la Interventoriay la| 20% $ 3.071.501.255,60
Supervision.

Al avance de ejecucion del 60% de cada
4 proyecto, certificado por la Interventoriay la | 20% $ 3.071.501.255,60
Supervision.

Al avance de ejecucion del 80% de cada
5 proyecto, certificado por la Interventoriay la| 10% $ 1.535.750.627,80
Supervision.

Al avance de ejecuciéon del 100% de cada
6 proyecto, certificado por la Interventoriay la | 10% $ 1.535.750.627,80
Supervision.

TOTAL, Costo de Asistencia Técnica 100% | $15.357.506.278,00

Es importante sefialar que la modificacién de este hito 2 respecto al pago
de Asistencia Técnica, trae como beneficio una mejor relacién entre avance
técnico y financiero, donde su seguimiento permita evidenciar un panorama
claro de los avances de los proyectos y de la asistencia técnica.
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El valor de la remuneracion del CONTRATISTA sera pagado con los recursos
disponibles en el Patrimonio Auténomo, previa presentacién de la factura
electronica o documento equivalente y la correspondiente presentacion del
informe técnico y de ejecucion financiera ante el MEN y de acuerdo con los
porcentajes indicados en la tabla anterior de manera independiente por cada
proyecto, distribuyendo el valor total de la Asistencia Técnica en la forma alli
descrita, conforme con la relacién que se determine para el valor de cada
proyecto.

» Para los dos primeros hitos (actividades), se pagaran una vez se haga
entrega de los documentos soporte correspondientes.

 Para los hitos de avance de ejecucién, se pagaran una vez se certifique el
avance de cada proyecto por parte de la Interventoria y el director de proyecto
del Contrato.

Aunado al cumplimiento de los requisitos anteriores para efectos del pago, el
CONTRATISTA debera presentar la factura electronica o documento
equivalente cuando haya lugar, y acreditar el pago a los sistemas de seguridad
social integral, salud, pension, y riesgos laborales, de conformidad con la
normatividad vigente.

ElI CONTRATISTA se obliga a acreditar ante el Ministerio el cumplimiento de
sus obligaciones de aporte al SSSI en relacion con el ultimo pago del contrato,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha que le corresponde dentro
del sistema. En caso de que no allegue al supervisor el cumplimiento de sus
obligaciones, sera reportado por este ultimo ante la Unidad de Gestidn
Pensional y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demas sanciones de ley.

Todo pago esta sujeto a la disposicion de la programacion anual mensualizada
de caja PAC de EL MINISTERIO y en todo caso la obligacion de pago del
MINISTERIO empezara a contarse a partir de la fecha en la cual se haya
tramitado en debida forma el pago, situacion que sabe y acepta EL
CONTRATISTA.

CLAUSUI,_A SEGUNDA
— COMITES.

Modificar la Clausula Novena “COMITES”, la cual quedara asi:
1. COMITE FIDUCIARIO:

El Comité fiduciario, estara conformado de acuerdo con la estructura, las
funciones y los miembros que determine y disponga el Manual Operativo del
PAD - Patrimonio Auténomo FC PAD MEN.

1. COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL:

Con el fin de asegurar el seguimiento de las partes interesadas en las
diferentes fases de los proyectos de infraestructura, el Comité Técnico de
Seguimiento Interinstitucional, el cual no tendra votacion, estara integrado por
los siguientes miembros:
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a)

b)

d)

e)

9)

h)

i)

Un (1) miembro designado por el Ordenador del Gasto.

Un (1) miembro designado por el (la) jefe de la Oficina de Infraestructura
Educativa.

Un (1) miembro designado por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

FUNCIONES:

Sugerir directrices, recomendar acciones, modificaciones y otras
estrategias necesarias para el cumplimiento del objeto, siempre y
cuando estas estén acorde a los actos, procedimientos y contratos
de la ANIM, y no modifiquen el alcance de lo convenido por las
partes en el presente contrato interadministrativo.

Verificar el avance de las actividades contractuales desde una
perspectiva técnica y de gestién, identificando avances vy
dificultades en el marco de la ejecucion contractual.

Analizar y discutir los informes técnicos y administrativos que
presente la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, emitiendo
observaciones y recomendaciones para fortalecer el desarrollo del
contrato.

Revisar los cronogramas y planes de trabajo, verificando su
coherencia con el objeto del contrato y proponiendo ajustes
técnicos o metodoldgicos cuando sea necesario.

Identificar riesgos técnicos y operativos que puedan afectar la
estructuracion y ejecucion de los proyectos de infraestructura y
dotacién priorizados, formulando propuestas de mitigacién que
seran puestas en conocimiento del supervisor.

Propiciar la articulacion interinstitucional entre el Ministerio de
Educacién Nacional y la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, a fin
de garantizar la adecuada implementacion del Plan de Espacios
Educativos como Centro de la Vida Comunitaria.

Recomendar lineamientos técnicos que contribuyan a mejorar la
calidad, la pertinencia y la sostenibilidad de los proyectos de
infraestructura y dotacion, sin que ello implique la expedicion de
ordenes contractuales ni decisiones vinculantes.

Dejar constancia de sus actuaciones en actas de comité, las cuales
estaran a cargo de la Agencia, consignando los temas tratados, las
recomendaciones formuladas y los compromisos asumidos por los
participantes.

Elevar al supervisor del contrato las recomendaciones vy
observaciones, para que este, en el marco de sus competencias,
valore la pertinencia de incorporarlas en la gestiéon contractual.

Contribuir a la transparencia y eficiencia en la ejecucion del
contrato mediante el intercambio de informacién y la coordinacion
de esfuerzos entre las partes.
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k) Remitir las recomendaciones y observaciones que surjan en el
marco de estas reuniones al Comité Fiduciario, cuando
corresponda. Promover la transparencia, eficiencia y eficacia en la
ejecucion del contrato, en concordancia con los principios de la
funcion administrativa y de la contratacion estatal.

Nota 1: Las decisiones que se tomen en estos comités no se
configuran como una coadministracion, ni responsabilizan al MEN
frente a la calidad de la ejecucion de las obras, para lo cual La ANIM
debera en el marco de la asistencia técnica y ejecucién de los
proyectos adelantar la supervisién y control que corresponda para
garantizar la calidad de los E y D, obras y dotacion.

Nota 2: La secretaria del Comité Técnico de Seguimiento
Interinstitucional estara a cargo de La ANIM y del Comité Fiduciario a
cargo de la Fiducia, quienes se encargaran de convocar los comités
cuando sea requerido por las partes y seran las encargadas de
levantar las actas de cada sesion.

Nota 3: El Supervisor asistira a los Comités Técnicos de Seguimiento
Interinstitucional y Fiduciario en calidad de invitado, asi como los
profesionales de las partes que se consideren necesarios.

Nota 4: Se da claridad que las instancias de Comité no reemplazaran
la labor de seguimiento y control a cargo del Supervisor del Contrato
interadministrativo.

Nota 5: El Comité Técnico de Seguimiento Interinstitucional se reunira
de manera ordinaria una vez al mes, en la fecha y hora que acuerden
sus integrantes, con el fin de revisar los avances del contrato, analizar
los informes presentados y formular las recomendaciones que
correspondan.

De igual forma, el Comité podra reunirse de manera extraordinaria
cuando las circunstancias lo requieran, a solicitud del supervisor del
contrato o de cualquiera de sus integrantes, previa convocatoria.

Las reuniones se desarrollaran de manera presencial o virtual, segin se
acuerde, y en cada sesion se levantaran las actas, que estaran a cargo de la
Agencia Inmobiliaria, en las que se consignen los temas tratados, las
observaciones realizadas, las recomendaciones formuladas y los compromisos
adquiridos.
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CLAUSULA TERCERA
ACLARACION FECHA
DE INICIO — FECHA DE

Aclarar la fecha de inicio y la fecha finalizacion inicial del contrato establecidas
en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el plazo de ejecucién establecido,
el cual corresponde a dieciocho (18) meses. Por lo tanto, las fechas a ajustar
en la plataforma SECOP Il son las siguientes:

PERFECCIONAMIENTO.

TERMINACION INICIAL
— SECOP. 1. Fecha de Inicio: 18/06/2025.
Fecha de Terminacidn Inicial: 17/12/2026.

EL CONTRATISTA se obliga a informar a la aseguradora garante del contrato
CLAUSULA CUARTA
MODIFICACION No. CO1.PCCNTR.7957998 de 2025 el contenido de la presente modificacion,
GARANTIAS. dentro de los tres (3) dias siguientes al perfeccionamiento del presente

documento.
CLAUSULA QUINTA | Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado en la
VIGENCIA DE LAS |plataforma SECOP Il ni por lo acordado en este documento, salvo que le sean
ESTIPULACIONES. contrarias.
CLAUSULA SEXTA

El presente documento requiere para su perfeccionamiento de la aprobacion
que realicen las partes en la plataforma SECOP II.

CLAUSULA SEPTIMA
MANIFESTACIONES.

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y
cuidadosa del texto del presente anexo, por lo que, en consecuencia, se
obligan a todo lo consignado y manifestado.

Igualmente acuerdan, que, en caso de aclaracion del presente anexo, en
alguna de sus clausulas, por errores de digitacion o aritméticos, se realizara la
aclaracion directamente por parte del Ministerio, sin necesidad de firma y/o
aprobacion por parte del CONTRATISTA.

Ks*
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