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INFORMACIÓN GENERAL 

Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X  CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
CO1.PCCNTR.795

7998 
de 2025 

 

Objeto:  
PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN 
PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN  
DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA.”  

Contratista: Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas - ANIM 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 10 de junio de 2025 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 17 de junio de 2025 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
17 de junio de 2025 

Duración total: 
Dieciocho (18) meses, a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución. 

Fecha de terminación: 9 de diciembre de 2026 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 NA N/A 

2 NA N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: día de mes de año 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 NA N/A 

2 NA N/A 

Valor total: $271.315.944.244  

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 
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2 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de año 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No_X_  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: N.A Banco:                  

 

El supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo 
Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

N.A Formato control de seguimiento anticipo* N.A Conciliación bancaria N.A 

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida $ 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ 

% de Ejecución contrapartida a la fecha % 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato orden de aceptación generó rendimientos: SI X     No __ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

01 Julio 2025 - 31 Julio 2025 
01 al 31 agosto 2025 
Total, acumulado:  

$33.436.261,79 
$171.085.837,37 
$204.522.099,16 

Pendiente No 

 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente 
a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, 
aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron 
haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI X NO 

Marque con una X 

 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 13.32% 
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Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad Estado de avance de la obligación 

1. 

a. Gobernanza y control del contrato 

Conformar un Comité Técnico de Seguimiento 
Interinstitucional para asegurar el seguimiento técnico 
y jurídico de los proyectos de infraestructura 
priorizados por el Ministerio de Educación Nacional. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

Por parte de EL MINISTERIO a través de 2 miembros:  

- El Ordenador del Gasto o su designado: 

✓ Mediante comunicación No, 2025-EE-230999 del 12 
de agosto de 2025 suscrita por el viceministro de 
Educación Superior, se delegó a Luis Alvaro 
Gallardo Eraso para que ejerza y tome de 
decisiones en el marco de las funciones del referido 
comité 

- y el jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa o su 
designado.  

✓ Carolina Sanchez Moya 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Obligacion 1 

 2. Designar un director de Proyecto e informar al MEN, 
con la debida antelación cualquier cambio de este. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: La ANIM tiene previsto su 
presentación en el primer comité de seguimiento 
Interinstitucional a realizarse en el mes de agosto.   

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

3. 
Presentar ante EL MEN el cronograma de ejecución 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción el contrato. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  La ANIM remitió El plan de 
trabajo (cronograma) mediante radicado 2025-ER-0325223 
el cual describe la forma de organización de las actividades, 
los recursos y los equipos para cumplir con el alcance 
contractual, las actividades y tareas previstas y las fechas en 
las que las ejecutarán. El documento se presentará al comité 
técnico de seguimiento interinstitucional su aprobación y/o 
para recomendaciones. 

Entrega producto Si_X_ No____ 

Ubicación: Obligacion 3 

4. 

Realizar el control de los pagos a realizarse en el 
marco del contrato, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato, como de los pagos de la 
asistencia técnica y a los contratistas derivados, 
previa aprobación del supervisor del contrato 
derivado. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El 21 de julio de 2025 se tramitó el primer desembolso al 
Patrimonio Autónomo por valor de $27.131.594.424, 
correspondiente al primer hito: “Una vez suscrito el contrato 
y cumplidos los requisitos de ejecución y la presentación al 
MEN del Plan de Trabajo (cronograma) de ejecución”. 
Aprobado mediante FORMATO - CERTIFICADO RECIBO A 
SATISFACCIÓN PARA PAGO de fecha 21 de julio de 2025. 

Entrega producto Si No __ 

Ubicación: Obligacion 4 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%201?csf=1&web=1&e=qY8gaB
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%203?csf=1&web=1&e=b7hO6v
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%204?csf=1&web=1&e=yjZgR7
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5. 
Presentar Informes mensuales de ejecución 
financiera y técnica de presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL MINISTERIO 

% de Avance: 11,11%  

Descripción del avance:  

A la fecha del informe se han radicado 2 informes mensuales 
de los 18 previstos, el primero correspondiente al mes de 
Julio y el segundo al mes de agosto de 2025, así: 

  

El 14 de agosto de 2025 Wilson Gómez Contreras,  
Administrador de Fideicomisos Senior II de la Scotia Trust 
Colpatria  mediante correo electrónico 
(wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com) remitió a Ricardo 
Moreno Patiño (rmorenop@mineducacion.gov.co) y Luis 
Álvaro Gallardo Eraso (lgallardo@mineducacion.gov.co)  
INFORME DE GESTION No. 1 - julio 2025 - PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PAD MEN 

El 19 de septiembre de 2025 Wilson Gómez Contreras,  
Administrador de Fideicomisos Senior II de la Scotia Trust 
Colpatria  mediante correo electrónico 
(wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com) remitió a Ricardo 
Moreno Patiño (rmorenop@mineducacion.gov.co) y Luis 
Álvaro Gallardo Eraso (lgallardo@mineducacion.gov.co)  
INFORME DE GESTION No. 2 - Agosto 2025 - 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD MEN 

Entrega producto Si X No_ 

Ubicación: Obligacion 5 

6. 

b. Patrimonio Autónomo 

Una vez suscrito y legalizado el contrato, constituir el 
Patrimonio Autónomo a través del cual se 
administrarán los recursos por medio de la cuenta 
contable creada exclusivamente para el manejo de 
los recursos de este contrato. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: Mediante radicado 2025-ER-
0325223 la ANIM remitió el CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
PAGOS SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A., Y EL PATRIMONIO AUTONÓMO FC 
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV-PAM 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MEN. 

Entrega producto Si x No____ 

Ubicación: obligacion 6 

7. 
Tramitar ante la Subdirección Financiera del MEN la 
exoneración del impuesto al Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF). 

% de Avance: 50% 

Descripción del avance: La ANIM remitió los siguientes 
documentos para el trámite: 

- FORMATO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL 
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
PARA CUENTAS REPORTADAS.   

- CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. PARA EXONERACION GMF 

- Rut 

- CAMARA DE COMERCIO 

- CERTIFICADO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 
ENTIDAD EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA 
FIANACIERA DE COLOMBIA 

El 15 de agosto de 2025 mediante comunicación 2025-IE-
025641 la Coordinadora del Grupo de Tesorería informó a la 
jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa que se solicitó 
concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 

mailto:wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com
mailto:rmorenop@mineducacion.gov.co
mailto:lgallardo@mineducacion.gov.co
mailto:wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com
mailto:rmorenop@mineducacion.gov.co
mailto:lgallardo@mineducacion.gov.co
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%205?csf=1&web=1&e=gzd7Yj
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/obligacion%206?csf=1&web=1&e=oC57Pu
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Subdirección de Operaciones, respecto a la solicitud de 

trámite de Exoneración del Gravamen al Movimiento 
financiero de la cuenta bancaria No. 1770001237 del Banco 
SCOTIANBANK COLPATRIA, la cual corresponde al 
Patrimonio Autónomo derivado FC PAD y que una vez 
remitan respuesta sobre la viabilidad de efectuar el trámite 
de marcación de la cuenta exenta del GMF de la cuenta del 
patrimonio autónomo derivado, será informado. 

El 27 de agosto de 2025 Ana Lucia Florez de la Oficina de 
Infraestructura del MEN remite a la ANIM, correo de Grupo 
de Tesorería, donde solicitan remitir copia del RUT del 
Fondo de Inversión Colectiva 1525 NIT 900.365.620-8, el 
cual es titular del encargo Fiduciario No. 1770001237. 

 

El 28 de agosto de 2025 Ana Lucia Florez de la Oficina de 
Infraestructura del MEN remite a Merlys Patricia Natera 
Contreras de la Subdirección Financiera del MEN el 
documento solicitado el cual fue remitió por correo 
electrónico por EDGAR HERNAN RODRIGUEZ ARIZA 
erodriguez@anim.gov.co.  

 

A la fecha se está a la espera del pronunciamiento por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Entrega producto Si X No __ 

Ubicación: Obligacion 7 

8 

Remitir para revisión al MEN dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la 
propuesta de Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo constituido. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
La ANIM remitió documento para revisión y comentarios, 
para posterior aprobación del comité fiduciario mediante 
radicado 2025-ER-0325223. Aprobado mediante Acta de 
comité fiduciario Extraordinario, el cual se llevó a cabo el día 
22 de septiembre de 2025.  

Entrega producto Si X No____ 

Ubicación:  Obligacion 8 

9  

Conformar un Comité Fiduciario al interior del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la 
FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

Por parte de EL MINISTERIO a través de 2 miembros:  

- El Ordenador del Gasto o su designado: 

✓ Mediante comunicación No, 2025-EE-230960 del 12 
de agosto suscrita por el viceministro de Educación 
Superior, se delegó a JOSÉ FERNEY FRANCO 
RODRÍGUEZ para que ejerza y tome de decisiones 
en el marco de las funciones del referido comité 

- Adicionalmente, asistirá en calidad de invitado(a) el(la) 
Jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa o su 
designado, con voz y sin voto.  

✓ Carolina Sánchez Moya 

Entrega producto Si X_ No____ 

Ubicación: Obligacion 9 

10 Se deberá reintegrar mensualmente los rendimientos % de Avance: 0% 

mailto:erodriguez@anim.gov.co
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%207?csf=1&web=1&e=vY1JkT
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%208?csf=1&web=1&e=ftjYpd
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%209?csf=1&web=1&e=tfXNrA
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financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro 
Nacional o en los términos que establezca la 
normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido 

Descripción del avance: Una vez se realice la exoneración 
del impuesto al Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) se procederá a realizar el reintegro de los 
rendimientos financieros generados $33.436.261,79 en el 
mes de julio de 2025 de acuerdo con el extracto FIC 
ABIERTO 1525. 

Entrega producto Si _ No_X_ 

Ubicación:  

11 

Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato. 
Se aclara que este informe deberá ser enviado a más 
tardar la última semana del mes siguiente al que se 
reporta. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:   

EL INFORME DE GESTION No. 2 – correspondiente al mes 
de agosto 2025 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD 
MEN fue remitido el 19 de septiembre de 2025 Wilson 
Gómez Contreras,  Administrador de Fideicomisos Senior II 
de la Scotia Trust Colpatria  mediante correo electrónico 
(wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com) remitió a Ricardo 
Moreno Patiño (rmorenop@mineducacion.gov.co) y Luis 
Álvaro Gallardo Eraso (lgallardo@mineducacion.gov.co). 

Así las cosas, la ANIM deberá presentar el informe 
respectivo en la semana del 29 de septiembre al 3 de 
octubre de 2025 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

12 

Contar con las instalaciones adecuadas, físicas, o 
acceso virtuales y digitales, por medio de la Fiduciaria 
escogida para administrar el Patrimonio Autónomo, 
para garantizar el cierre de los procesos de 
contratación que se deriven del contrato 
interadministrativo. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: La ANIM cuenta con instalaciones 
físicas en Cra. 7 No. 31-10, Edificio WorkTech Center, pisos 
15 y 16  

 

A la fecha del informe no se ha realizado requerido esta 
obligación, teniendo en cuenta que no se han realizado 
cierres de procesos de contratación que se deriven del 
contrato interadministrativo. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación:  

13 

c. Viabilización de Proyectos 

Realizar las visitas necesarias a los predios ofrecidos 
por las IES o ETCS para el desarrollo de los 
proyectos de educación superior en todo el territorio 
nacional. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: La ANIM se encuentra recopilada 
información y la documentación para emitir la viabilidad de 
los predios, así mismo coordinando con las entidades 
territoriales y las IES las visitas a los predios.  

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

14 

Realizar una revisión y análisis jurídico y/o técnico, de 
los documentos de los proyectos entregados por el 
Ministerio, y en caso de cumplir los requerimientos, 
se expedirá un Certificado de Viabilidad Jurídica y/o 
técnica, el cual contendrá los datos del cumplimiento 
de requisitos del proyecto. En caso de no cumplir los 
requerimientos, se expedirá un Certificado de No 
Cumplimiento, en el cual se determinarán las causas 
de no cumplimiento y el plazo estimado para el 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: La ANIM se encuentra recopilada 
información con las entidades territoriales para la revisión y 
análisis y posterior emisión de certificado de viabilidad 
jurídica y técnica de los predios.    

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

mailto:wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com
mailto:rmorenop@mineducacion.gov.co
mailto:lgallardo@mineducacion.gov.co
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cumplimiento. 

15 

La revisión realizada consistirá en analizar la 
suficiencia de la información jurídica y/o técnica 
entregada por el Ministerio, por lo que los proyectos 
le serán remitidos con toda la documentación 
requerida para su respectivo análisis de acuerdo con 
lo establecido por la Entidad. Cuando se establezca 
que los documentos soporte de los proyectos objeto 
de estudio requieran ser complementados, aclarados 
o modificados, deberá solicitar al Ministerio las 
aclaraciones o ajustes que correspondan 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: La ANIM se encuentra revisando 
la información suministrada por el MEN para determinar la 
suficiencia de información de los proyectos  

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

16 

d. Gestión Precontractual 

Efectuar la preparación y planeación de los proyectos 
priorizados, tomando en consideración los criterios, 
procedimientos y anexos entregados por el MEN, 
para la elaboración de los documentos propios de la 
etapa de planeación, conforme el Manual Operativo 
V11 y que soportan los procesos de contratación 
necesarios para la ejecución de los proyectos. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: La ANIM se encuentra realizado la 
revisión de la información suministrada por el MEN para la 
estructuración de los procesos de contratación necesarios     

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

17 

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad 
los estudios y documentos previos para la 
contratación de la ejecución de los proyectos, 
garantizando que se acaten los principios que rigen la 
contratación pública, incluyendo las respectivas 
garantías que ampare los siguientes riesgos: anticipo, 
calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios 
y prestaciones sociales, responsabilidad civil 
extracontractual y todo riesgo de construcción, según 
corresponda. Para la elaboración de los anteriores 
documentos se tomarán en cuenta la normativa 
aplicable, así como los Anexos Técnicos, 
Especificaciones y Requisitos Técnicos, Manuales, 
Metodologías, requerimientos específicos y demás 
información disponible por las partes para este fin. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: La ANIM se encuentra realizado la 
revisión de la información suministrada por el MEN para la 
estructuración de los procesos de contratación necesarios     

Entrega producto Si___ No__X_ 

Ubicación: 

18 

Coordinar y generar las respuestas a las 
observaciones que se formulen en los procesos de 
selección, en los términos definidos en el Manual 
Operativo V11. En caso de que el proceso de 
contratación lo requiera, trasladar al MEN las 
observaciones presentadas por corresponder a su 
competencia o interés, para que realice un 
pronunciamiento sobre las mismas. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuanta que no se han adelantado procesos de 
selección  

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

19 

Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los 
términos establecidos en el Manual Operativo), que 
se presenten en el marco de los procesos de 
contratación. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se han adelantado procesos de 
contratación. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

20 

Garantizar la publicación de la información de los 
procesos contractuales en la plataforma tecnológica 
(página web) que corresponda para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de 
contratación, de acuerdo con el Manual Operativo del 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuanta que no se han adelantado procesos de 
contratación.  
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Patrimonio Autónomo. Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

21 

Convocar a través del Patrimonio Autónomo al MEN a 
los Comités Técnicos de Seguimiento 
Interinstitucional y Fiduciarios para temas de 
seguimiento del presente contrato. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

Comité 1 del 12 de agosto de 2025 

Comité 2 del 21 de agosto de 2025 

Comité 3 del 22 de septiembre de 2025 

Entrega producto Si_X_ No___ 

Ubicación: Obligacion 21 

Correos citación Comités fiduciarios: 

Comité 1 del 12 de agosto de 2025 

Comité 2 del 21 de agosto de 2025 

Comité 3 del 19 de septiembre de 2025 

22 

Instruir al Patrimonio Autónomo la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los contratos de 
interventoría y de la ejecución de los estudios, 
diseños y obras, producto de las convocatorias. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha realizado 
ninguna contratación  

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

23 

e. Gestión Contractual y Supervisión 

Una vez el Patrimonio Autónomo haya contratado 
la ejecución de los proyectos, se tendrán las 
siguientes obligaciones: 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha realizado 
ninguna contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

24 
Adelantar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No____ 

Ubicación: 

25 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación cláusulas de apremio al Comité Fiduciario, 
entre otros, que se deriven de la ejecución de los 
contratos que suscriba el Patrimonio Autónomo. Así 
como las demás funciones que se establezcan en el 
respectivo Manual Operativo. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación:  

26 Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: El Manual operativo fue aprobado 
en comité fiduciario del 22 de septiembre de 2025 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%2021?csf=1&web=1&e=Gm8nk8
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27 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a 
las normas de retención documental y archivo 
vigentes. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

28 

Realizar visitas técnicas de seguimiento de la 
ejecución de estudios, diseños y obras en compañía 
del interventor, con el fin de verificar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones. En caso de que 
como resultado de las visitas se evidencien 
observaciones, se emitirán los respectivos informes, 
los cuales deberán ser subsanados por la 
Interventoría en un plazo a convenir. Se aclara que 
las visitas de seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

29 
Designar supervisiones exclusivas para la ejecución 
de los proyectos definidos por el MEN en el marco de 
este contrato. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No__X_ 

Ubicación: 

30 

Tramitar los respectivos permisos, licencias 
urbanísticas y de construcción, disponibilidad de 
servicios públicos, incluyendo las consultas 
necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No X 

Ubicación: 

31 

Interactuar con otras entidades relacionadas con el 
objeto del contrato, especialmente en lo relacionado 
con permisos y trámites ante otras Entidades del 
orden municipal o departamental y nacional, 
necesarios para la ejecución de los proyectos. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No X 

Ubicación: 

32 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos humanos 
requerido para la supervisión de los contratos de 
interventoría de los proyectos. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No X 

Ubicación: 

33 

Presentar al MEN un informe de gestión mensual del 
contrato interadministrativo donde se incluya el 
avance de los proyectos de acuerdo con los informes 
de las interventorías, y el cual será entregado dentro 
los quince (15) días calendario siguientes al mes que 
se reporta. La estructura de dicho informe será 
concertada previo al inicio del contrato 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: El 5 de agosto de 2025 mediante 
correo electrónico comunidad@anim.gov.co la ANIM remitió 
a Carolina Sánchez Moya el PRIMER INFORME JUNIO 17 – 
JULIO 31. Revisado por Carlos Amaya Naranjo, apoyo a la 
supervisión. 

mailto:comunidad@anim.gov.co
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interadministrativo, en caso de no acordarse dicha 
estructura, reportará acorde a su propia metodología. 

Entrega producto Si X No_ 

Ubicación: Obligacion 33 

34 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos que se realicen en el marco de los proyectos 
que se ejecutarán en desarrollo del objeto 
contractual, en los que se requiera su participación, y 
colaborará con el suministro de información y en la 
contestación de los requerimientos por parte de 
interesados 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación.  

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

35 
Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se han recibido 
requerimientos de terceros o entes de control 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

36 
Pronunciarse respecto a los informes o respuestas 
que presente los interventores, como consecuencia 
de las actividades de supervisión. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

37 

Implementar un plan de gestión social, con el 
propósito que se establezcan procesos de interacción 
comunitaria e institucional a través de la escucha y el 
diálogo social, el reconocimiento de las condiciones 
de interacción territorial y la promoción de 
movilización y activación cultural y ambiental; todo 
ello para favorecer la apropiación, empoderamiento y 
el sentido de pertenencia respecto a los proyectos de 
infraestructura priorizados por el Ministerio. Dentro de 
la gestión social, la metodología y estrategias de 
interacción deberán tener una participación 
comunitaria responsable, enfoque diferencial, equidad 
de género y de acción sin daño. Este plan debe 
comprender 4 componentes de diálogo, 
acompañamiento y participación social. El primero es 
la lectura territorial con la cual se adquiera un 
conocimiento contextual del territorio y de las 
comunidades beneficiadas y/o impactadas por el 
proyecto; este es el primer paso en la identificación y 
el conocimiento de los actores y las variables de 
interés para la gestión social. El segundo es 
comunicación, divulgación y acompañamiento social 
con el cual se integran distintos canales de 
información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 
El tercero es capacidad de mano de obra en la zona 
con la cual el proyecto incide con desarrollo 
económico a través de la generación de empleo 
temporal. Y el cuarto es seguimiento y evaluación con 
el cual se establecen los mecanismos de verificación 
y cumplimiento de todas aquellas actividades de 
gestión social encaminadas a facilitar la realización 
del proyecto. 

% de Avance: 10% 

Descripción del avance: LINDSAY BENITEZ BARAJAS 
lbenitez@anim.gov.co, Coordinadora Equipo Social de la 
ANIM remitió mediante correo electrónico el documento 
PLAN DE GESTION SOCIAL 

Entrega producto Si_X No__ 

Ubicación: Obligacion 37 

 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%2033?csf=1&web=1&e=aLXGmK
mailto:lbenitez@anim.gov.co
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Pagos%20ANIM/Pago%202/Obligacion%2037?csf=1&web=1&e=AqvYBd
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38 

Realizar un mínimo de una visita de socialización a 
cada uno de los proyectos priorizados por el MEN 
durante su ejecución, que se consideraran espacios 
de concertación para lo cual se dejarán las debidas 
evidencias fotográficas, fílmicas, videos y respectivas 
actas, que permitan demostrar el conocimiento y 
sostenibilidad de las comunidades beneficiadas 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

39 

Entregar a las IES en funcionamiento los bienes y 
servicios con las conexiones definitivas a los servicios 
públicos dentro del plazo del presente contrato, previo 
acuerdo entre las IES o entidades territoriales y la 
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

40 

Mantener al MEN libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes (si fueren 
autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne al MEN contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o 
surgir por daños o lesiones a personas o propiedades 
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en 
la ejecución del objeto y las obligaciones 
contractuales 

% de Avance: 0%  

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

41 

Coordinar la suscripción de las actas de inicio, 
entrega y recibo a satisfacción y liquidación de los 
bienes y servicios de los contratos derivados, 
ejecutados dentro del marco del contrato, y todos los 
documentos precontractuales, contractuales y pos-
contractuales necesarios para la ejecución de la 
contratación derivada. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No__X_ 

Ubicación: 

42 
Incluir en la contratación derivada clausulas efectivas 
de terminación anticipada, imposición de apremios e 
incumplimiento 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

43 
Hacer efectiva la imposición de apremios, 
incumplimiento de contratos o acciones judiciales en 
caso de incumplimiento de los contratos derivados 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

44 

Solicitar o promover la aplicación de sanciones 
contractuales a que haya lugar, por eventuales 
moras, cumplimientos defectuosos o incumplimientos 
de las obligaciones de los Contratistas del Patrimonio 
Autónomo 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 
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Entrega producto Si___ No__X_ 

Ubicación: 

45 

F. Gestión Poscontractual y Liquidación 

Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber 
finalizado el contrato, un informe final de ejecución 
técnica y financiera que consolide las inversiones y 
acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del 
objeto y recursos. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

46 

Apoyar las gestiones pertinentes para la entrega y 
recibo de los estudios, diseños, obras y dotación por 
parte del MEN, de manera que, cuando aplique, se 
entregue a las IES los bienes en funcionamiento con 
las conexiones definitivas a los servicios públicos 
dentro del plazo del presente contrato. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

47 

Liquidar los contratos derivados suscritos en 
desarrollo del objeto contractual y presentar un 
informe final al cual se anexará la información y 
documentos recopilados en desarrollo de su 
ejecución. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

48 

Solicitar o promover la aplicación de sanciones 
contractuales a que haya lugar, por eventuales 
moras, cumplimientos defectuosos o incumplimientos 
de las obligaciones de los Contratistas del Patrimonio 
Autónomo. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 
teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna 
contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)            

Nº 
Problema identificado que afecta la 

ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1 N/A N/A  

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 
Cuenta de cobro No. 2, por valor de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($81.394.783.273). Radicado 2025-ER-0431625 del 19 de septiembre de 2025 

2 
Términos de referencia PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. XXXX DE 2025 EFECTUAR LAS 
FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA 
ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN 
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FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 
COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”, Cámara de Comercio, RUT y RIT de la AGENCIA 
NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS,  Certificación de pagos de seguridad social y 
aportes parafiscales art 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2023, donde 
el representante legal de la ANIM certifica que durante los últimos 6 meses ha presentado de manera 
oportuna los pagos por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de salud, Pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA en consecuencia se encuentra a paz y salvo 
por estos conceptos, certificado de inscripción de documentos Cámara de Comercio,  RUT del 
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA y certificación suscrito por 
SCOTIABANK COLPATRIA donde informa PATRIMONIO AUTONOMO FC AGENCIA NACIONAL., 
Identificado bajo el Nit.830.053.994-4, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de 
ahorros No. 0122018284. Radicado 2025-ER-0431625 del 19 de septiembre de 2025 

3  

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 22/07/2025 al 22/09/2025. Para constancia de lo anterior, se 
firma la presente certificación a los 22 días del mes de septiembre de 2025. 

 
ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ✓  

Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales N.A 

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica X 

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

X 

 
  
 
 

___________________________________________  

SUPERVISOR  
Nombre: Carolin Sanchez Moya   
Cargo: Jefe Oficina de Infraestructura Educativa Fecha: 23/09/2025     

 
 
 

__________________________________________  

CARLOS ALIRIO AMAYA NARANJO   
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