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Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 10 hasta 396

El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 3 horas para terminar (24/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 97
El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta
30/06/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la
Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para implementar acciones de ciencia
participativa hasta Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para implementar acciones de ciencia participativa o
El documento Clausulado PRÓRROGA No. 01.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA 24-09-2025 19:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

ALBERTH JOHAN ROJAS ROMERO 24-09-2025 18:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNANDEZ 24-09-2025 19:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)
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