




















































































































 
Cali, septiembre de 2025 
 

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 
VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA ACTIVA: “SUEÑA TU FUTURO, 
VEN A LA ESCUELA”, PARA CONTRIBUIR AL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DEL VALLE DEL CAUCA. 
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Expedición de normas 
que impongan nuevos 
tributos, impuestos o 
cargas parafiscales que 
pueda  afectar el 
equilibrio económico del 
contrato 

Genera carga 
adicional a las 
previstas puede 
afectar a cualquiera 
de las partes del 
contrato 

2 2 4 
Riesgo 
bajo 

Contratante 

Las partes de mutuo 
acuerdo determinarán la 
forma de reformar el 
equilibrio contractual a fin de 
no generar perjuicio para las 
partes 

1 2 3 
Riesgo 
Bajo 

SI Contratante 
Fecha anterior a la 
suscripción del acta 
de inicio.  

Permanente 
consulta y 
actualización 
normativa 

 Permanente 
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 Riesgo por la tardanza 
de la expedición del 
respectivo registro 
presupuestal como 
requisito de ejecución. 

Demora en el inicio de 
la ejecución del 
contrato. 

2 4 6 
Riesgo 
alto 

Contratante 

Solicitar el PAC de manera 
con antelación suficiente 
para poder realizar el 
registro presupuestal de 
manera oportuna. 
Articulación de acciones con 
SPGR para realizar RPC-
SPGR 

1 1 2 
Riesgo 
Bajo 

SI Contratante 

Desde que el 
proyecto de contrato 
obtiene concepto 
jurídico favorable 
hasta que es firmado 
por las partes. 

La 
Dependencia 
gestora del 
proceso 
verifica el 
cumplimiento 
de requisitos 
de ejecución 

Diariamente  
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Perjuicios que se 
puedan ocasionar al 
contratista por la 
ocurrencia de hechos de 
fuerza mayor o caso 
fortuito en los términos 
del contrato y de la 
legislación existente 

Retrasos en ejecución 
contractual 

3 4 7 
Riesgo 
alto 

Contratante-
contratista 

Las partes de mutuo 
acuerdo acordarán la forma 
de retomar el equilibrio 
contractual a fin de no 
generar perjuicio para las 
partes 

2 2 

 
 
4 
 
 

Riesgo 
bajo 

SI 
Contratante-
contratista 

Desde la suscripción 
del acta de inicio y 
hasta la terminación 
del contrato. 

Revisión por 
parte del 
Contratista y 
Supervisor del 
contrato 

Permanente 
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Mala calidad de los 
servicios prestados por 
modificación de las 
especificaciones 
técnicas o inobservancia 
de las recomendaciones 
de la entidad. 

Deficiente calidad de 
los servicios. 

2 4 6 
Riesgo 
Alto 

Contratista 

Haciendo seguimiento y 
adoptando las medidas de 
control e intervención 
necesarias, que garanticen 
la ejecución del objeto 
contratado 

1 1 2 
Riesgo 
Bajo 

SI Contratante 

Desde la suscripción 
del acta de inicio y 
hasta la terminación 
del contrato.  

Efectuando 
una rigurosa 
supervisión al 
contrato. 

Semanalmente 
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Incumplimiento total o 
parcial de las 
obligaciones surgidas. 

 
Incumplimiento del 
contrato 

1 4 5 
Riesgo 
Medio 

Contratista  

Verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  
Dependiendo de la gravedad 
tomar acciones correctivas, 
modificar, terminar o 
decretar la  caducidad del 
contrato.  

1 1 2 
Riesgo 
Bajo 

SI Contratante  

Fecha de inicio de la 
ejecución del 
contrato y hasta la 
terminación. 

Seguimiento 
del supervisor 
del contrato  

Semanal 
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Cambio de legislación, 
de situación política 

Modificación a las 
condiciones 
inicialmente pactadas 
en el contrato. 
 
Afectación de las 
funciones a cargo del 
Departamento. 

1 3 4 
Riesgo 
bajo 

Contratante 
Dependiendo de la 
afectación 

1 1 2 
Riesgo 
Bajo 

SI Contratante  

Fecha de inicio de la 
ejecución del 
contrato y hasta la 
terminación. 

Seguimiento 
del supervisor 
del contrato  

Diario 
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Enfermedad General, 
laboral, accidentes  de 
laborales que puedan 
generar incapacidad 
discapacidad, muerte 
del contratista  entre 
otros 

Acciones judiciales 3 4 7 
Riesgo 
alto 

Contratista 

Desde la presentación de la 
oferta, la suscripción del 
contrato y durante la 
ejecución, el contratista 
deberá evidenciar la 
afiliación y pago al día de las 
obligaciones al SSSI.  

2 2 4 
Riesgo 
Bajo 

SI Contratista 

Desde la 
presentación de la 
Oferta hasta la 
terminación del 
contrato 

Seguimiento 
por parte del 
área 
administrativa 
durante la fase 
precontractual, 
y seguimiento 
de la 
supervisión 
durante la 
ejecución. 

mensual 
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Riesgo por mal uso de 
la información. 
 
Se materializa cuando el 
contratista en 

Mal uso de la 
información, 
afectación de la 
imagen de la entidad 
contratante. 

3 3 6 
Riesgo 
alto 

Contratista 

En la minuta contractual se 
establecerá la obligación de 
confidencialidad y reserva 
sobre la información y 
documentos que por razón 

1 1 2 
Riesgo 
Bajo 

NO Contratista 

Desde el inicio de la 
ejecución y hasta la 
terminación del 
contrato 

Seguimiento 
por parte de la 
supervisión 

Diario  
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cumplimiento de sus 
obligaciones adminsitra 
información y la usa en 
actividades diferentes al 
desarrollo de su objeto 
contractual 

del contrato llegue a 
conocer. En caso de requerir 
divulgar información oficial, 
se deberá contar con 
autorización del supervisor 
y/o servidores públicos del 
nivel directivo de la entidad. 
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Daños ocasionados por 
el contratista a los 
bienes, equipos o 
instalaciones de la 
entidad contratante 

Detrimento patrimonial 2 3 5 
Riesgo 
medio 

Contratista 

El contratista deberá 
responder patrimonialmente 
por los daños ocasionados a 
los bienes de la entidad. 

1 1 2 
Riesgo 
medio 

NO Contratista 

Desde el inicio de la 
ejecución y hasta la 
terminación del 
contrato 

Seguimiento 
por parte de la 
supervisión 

Diario  
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Cuando la entidad no 
cuenta con los recursos 
para pagar el valor del 
contrato en los plazos 
establecidos. 

Mora por parte de la 
entidad en el pago, lo 
cual puede generar el 
rompimiento de la 
Ecuación económica 
del contrato. 

2 3 5 
Riesgo 
medio 

Contratante 

Previo a la suscripción del 
contrato, se deberá solicitar 
PAC en Hacienda 
Departamental y PAC en el 
SPGR, para cada uno de los 
pagos. 

1 2 3 
Riesgo 
bajo 

SI Contratante 

Desde antes de la 
suscripción del 
contrato y hasta la 
terminación del 
contrato. 

Seguimiento 
por parte de la 
supervisión 

Mensual 

11 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

  Suspensión o 
cancelación de la tarjeta 
o matricula profesional, 
para aquellas 
profesiones que así lo 
establecen. 

Deficiencia o demora 
en la prestación del 
servicio 

1 4 5 
Riesgo 
medio 

Contratista 

Consulta periódica en las 
bases de datos de las 
autoridades regulatorias 
competentes  

1 1 2 
Riesgo 
bajo 

NO Contratante 

Desde antes de la 
suscripción del 
contrato y hasta la 
terminación del 
contrato. 

Seguimiento 
por parte de la 
supervisión 

Mensual 
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