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FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
SUSPENSION (L1
ACTA No 27 AMPLIACION DE SUSPENSION DE CONTRATO DE OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1450 DE 2023
(Numero de Contrato)
LICITACION PUBLICA [ CONCURSO DE MERITOS
SELECCION ABREVIADA =
CONTRATACION DIRECTA o IDU-LP-SGI-022-2022-LOTE 2

(Indique en este espacio la identificacion del proceso de seleccion efectuado)
OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS
CICLORUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE PUENTE ARANDA
INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.-LOTE 2.

(indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO AVENIDA CALLE 13 DESDE LA CARRERA 55 HASTA LA CARRERA 69F
TIndique en este espacio e ST de efecucion del contraro)
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO 1653 DE 2023
T 22 ST S50 ST TUMeTs 2T COmTaTs ASOuTaas T
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO 34 MESES
(indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Dia) (Mes) (Afo)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 499.589.297.791,00
TIndique en este espacio el valor del contrato en nimeros
CONTRATISTA CONSORCIO CC2023 ) ’
(Escriba el nombre o razon social del Gontralista de obra
INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTA CYP NIT 901.739.604-1
(Escriba el nombre o razén social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)
SUPERVISOR (A) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

(Escriba el nombre del Supervisor (2) delegado (a) por & DU

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRORROGAS No. 1 DE FECHA __ 19/04/2024 PLAZO 3 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO 3 MESES
ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES No. _ N/A DE FECHA VALOR
No. —_N/A DE FECHA VALOR
ADICIONES: No. _ N/A DE FECHA VALOR
No. — N/A DE FECHA VALOR
TOTAL ADICIONES VALOR

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES No. N/A DE FECHA VALOR

MAYORES AJUSTES No. N/A DE FECHA VALOR

MAYOR PERMANENCIA No. N/A DE FECHA VALOR

TOTAL RECONOCIMIENTO VALOR
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 499.589.297.791,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSION 1 No. 7 DE FECHA  06/03/2024 No. DIAS 15
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 1 No. 8 DE FECHA 19/03/2024 No. DIAS 17
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 1 No. 12 DE FECHA 05/04/2024 No. DIAS 11
ACTA DE SUSPENSION 2 No. 19 DE FECHA 17/07/2024 No. DIAS 12
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 2 No. 20 DE FECHA 29/07/2024 No. DIAS 31
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 2 No. 21 DE FECHA 28/08/2024 No. DIAS 61
ACTA DE SUSPENSION 3 No. 24 DE FECHA __ 30/12/2024 No. DIAS 60
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS 207
SUSPENSION ACTUAL:
ACTA DE SUSPENSION 4 No. 26 DE FECHA  09/09/2025 No. DIAS 14
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION 4 No. 27 DE FECHA 22/09/2025 No. DIAS 14
FECHA DE REINICIACION 7 DE 10 DE 2025
(Dia) (Mes) (Afo)
NUEVA FECHA DE TERMINACION 28 DE 5 DE 2027
(Dia) (Mes) (Afio)
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FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
SUSPENSION ([l
ACTA No 27 AMPLIACION DE SUSPENSION DE CONTRATO DE OBRA
Las partes representadas por: JOSE LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)
representante legal del contratista; CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoria)
representante legal de la interventoria; y ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)
Supervisor(a) IDU de contrato de interventoria, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio
de la interventoria con numero de Radicado IDU. CYP-OF-0474-2025 22 de 9 de 2025
Indicar el nimero de radicado IDU (Dia) (Mes) (Ario)
4. CAUSAS

De conformidad con la solicitud efectuada por el contratista CONSORCIO CC 2023 y de acuerdo con el concepto emitido por la interventoria Consorcio Bogota CYP
mediante comunicado CYP-OF-0474-2025 fechado del 22 de septiembre de 2025 y radicado 202552601384562, en el que indica:

“1. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Interventoria emite concepto favorable respecto de la solicitud de ampliacion de la suspension No. 4 del
Contrato de Obra No. 1450 de 2023, presentada mediante oficio No. CC1450-INT-1018-25 del 22 de septiembre de 2025, para lo cual se envia el acta con las fechas
ajustadas a la realidad contractual y el contenido del acta de suspensién conforme a lo indicado en el presente documento, en cumplimiento de lo establecido en el
Manual de Interventoria IDU — Version 9.

2. Se reitera que la ampliacion a la suspension sera efectiva por un término de diez (10) dias habiles, contados a partir del 23 de septiembre de 2025, y se extendera
hasta el 06 de octubre de 2025, periodo durante el cual el IDU y Contratista de Obra podran continuar con las gestiones orientadas a resolver las controversias
surgidas en el marco del Contrato de Obra y el litigio que adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.”

En virtud de lo anterior, se hace necesario que las partes de comun acuerdo amplien la suspension del contrato recomendado por la Interventoria, esto es, a partir del
dia 23 de septiembre de 2025 (inclusive), hasta el 6 de octubre de 2025, reiniciando el martes 7 de octubre de 2025. Lo anterior, en consideracién a que
actualmente media entre partes una controversia contractual que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicado 25000233600020250016900,
iniciada por el contratista y demandada en reconvencion por el IDU. A la fecha, las partes adelantan una solucién que propenda por la terminacién anticipada del
contrato y del litigio.

SALVEDAD CONTRATISTA

El contratista se reserva el derecho de reclamar los perjuicios y sobrecostos que se causen en virtud de la suspension de la Etapa de Preconstruccion, en
concordancia con lo manifestado en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente
(Concepto C — 759 de 2022 del 11 de noviembre de 2022 (radicado No. RS202211112013730), asi:

“(...)Es claro que los contratistas conservan el derecho de estipular en los acuerdos bilaterales modificatorios sus salvedades o reclamaciones frente a las posibles
alteraciones al equilibrio econémico del contrato, y por tanto, las entidades no pueden negarse a incluir las mismas en los documentos bilaterales suscritos, con
fundamento en formalidades que no estéan estipuladas en las normas de la contratacion estatal, sin importar la naturaleza de las mismas siempre que estén asociadas
a alteraciones al equilibrio econémico del contrato (...)".

Finalmente, se deja salvedad expresa que no obstante la suspension, las Partes buscaran una definicién sobre el futuro del contrato que abarque lo juridico, técnico y
financiero o, en su defecto, la terminacion anticipada del mismo y ademas, se deja constancia que en aras de construir una solucién que propenda por la proteccion
del interés publico se solicita la formalizacién de una suspension por el término de diez (10) dias.

En atencién a lo manifestado por la Interventoria mediante los oficios Nos. CYP-OF-0441-2025 y CYP-OF-0443-2025, este Contratista se permite reiterar que, ante la
situacion actual que compromete la viabilidad en la ejecucion del Contrato, resulta necesario que las Partes involucradas busquen alternativas orientadas a que se
logren resolver las controversias que han surgido en el marco del Contrato de Obra.

Si bien, originalmente la suspension se pact6 con fecha del nueve (9) de Septiembre de 2025 por el término de diez (10) dias habiles, es decir, para que el Contrato
se reactivara el dia veintitrés (23) de Septiembre de 2025, a la fecha no han sido superadas las causas que dieron origen a la suspension inicial del Contrato y toda
vez que entre las Partes se encuentra acordado un texto de conciliacién que versa sobre la terminacion anticipada del Contrato, se considera necesario que, de
comun acuerdo se amplie la misma por el término de diez (10) dias habiles.

Por este motivo y con el propdsito de encontrar una solucion, este Contratista presenta formalmente solicitud de ampliacion suspension por un término de diez (10)
dias habiles contados a partir del martes 23 de septiembre de 2025.

En virtud de lo anterior, este Contratista advierte que a la fecha no ha renunciado a las Controversias planteadas en el marco del Contrato de Obra y que, en caso de
no materializarse la ampliacion de la suspension del Contrato o un acuerdo de conciliacion entre las Partes, no renunciara a las mismas.

SALVEDADES DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria emite concepto favorable a la solicitud de ampliacién de la suspensiéon No. 4 del contratista, teniendo en cuenta que la solicitud del contratista
mediante comunicacion CC1450-INT-1018-25 del 22 de septiembre de 2025, radicada al IDU con nimero 202552601374462, donde se manifiesta que la Entidad
contratante IDU y el contratista de obra Consorcio CC2023 requieren de este tiempo en procura para buscar una solucién de comuin acuerdo que propenda por la
terminacion del contrato 1450 de 2023 y del litigio que actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicado 25000233600020250016900.

Asi mismo, la Interventoria deja constancia de que no tiene responsabilidad alguna frente a las causas que determinan la presente suspension.
La Interventoria se reserva el derecho a reclamar cualquier afectacion que esta suspension del contrato de obra cause o afecte al contrato de interventoria.

La necesidad de incluir la anterior salvedad se realiza al amparo de la jurisprudencia vigente sobre esta materia, y con el objeto de que el IDU esté informado de los
conceptos que estan generando mayores costos y de las afectaciones econdémicas que se estan presentando en el Contrato de Interventoria.

I
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FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

SUSPENSION (L1
AMPLIACION DE SUSPENSION

ACTA No 27 DE CONTRATO DE OBRA

SALVEDADES DEL IDU

« La suspension del Contrato no ocasionara reconocimiento econémico al Contratista. Frente a cualquier manifestacion de reclamacién por los posibles costos
asociados al periodo de suspension, se aclara que la simple manifestacion de reclamacién de costos no implica reconocimiento por la Entidad.

« Con la suscripcion de la presente suspension, el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

« El plazo de la suspensién no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecucién del mismo. Para efectos del reinicio de las
actividades producto de la suspensién, se entendera que la fecha de reinicio sera la consignada en el acta de suspension, por lo cual para todos los efectos no habra

lugar a suscribir un acta adicional, no obstante, lo anterior el contratista debera actualizar las respectivas pdlizas. Sin embargo, si antes de la fecha de reinicio se

advierte la superacion de la causa, las partes suscribiran acta de reinicio.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones estable

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos ¢
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempefiadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los

VEINTIDOS (22) dias del mes de SEPTIEMBRE de 2025

(Dia en letras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma el acta) (Afio de firma del agta)

(Firma)

(Firma)

(Nombre) /A PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal del Interventor
Consgrcio Bogota CYP

(Nombre)

Consorgil CCiOZS

. &

(Firma) (Firma)

(Nombre) ROSA VICTORIA'GAMBOA MARTINEZ (Nombre) CHRIS. ARTINEZ

Profesional de apoyo a la Supervision del IDU Profesional de apoyo a la Supervisién del IDU - DTP

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo no
(Firma) /D: —\ (Firma) l %
(Nombre) EDWIN OSWALDO S?MTISTEBAN BALAGUERA (Nombre) LLIAM ORLANDO%UZARDO TRIANA
Subdirector Tég¢nico de Ejecucion del Subsistema de Transporte Director Técnico [de Rroyectos- Supervisor etapa de Rreconstruccion
Ingt D, rollo Lsbano stituto de Desarrollo JUrbano
iy a6 @
(Firma) ﬁ’ 21 (Firma) & O
(Nombre) y ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ (Nombre) NEELSON MAURICIO REI %
Director Técnico de Construcciones - Supervisor .| Sulbdir eneral de Infrgestructura SCAR VIDAL SGI
Instituto de Desarrollo Urbano " Instituto de Desarrollo Urbano

Andrés F. Huérfano. SGI

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegacion de funciones.
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