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SIGCMA 

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA 
 
CONTRATO NO.    : SAMC 07 DE 2025 (ID del contrato en SECOP 

CO1.PCCNTR.8249771) 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN : SELECCIÓN ABREVIADA  
 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.  : SAMC 07 DE 2025  
 
 
OBJETO  : “ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE 
SINCELEJO Y COROZAL SUCRE” 

 
CONTRATANTE  : NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE SINCELEJO - SUCRE. NIT. 800.165.944-8.   

 
 
CONTRATISTA :  CONSORCIO GESTIONAR SINCELEJO 2025 
 Conformado por:  

JUAN CARLOS GARCES DAJUD NIT: 92527773-2; 70% Y 
GARCHITECT SOLUCIONES INTEGRALES SAS; NIT: 
901822124-0; 30%.  

 
VALOR DEL CONTRATO  :MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.394.175.454,00) 

 
FECHA DE APROBACIÓN DE CONTRATO : VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2025 
 
FECHA APROBACIÓN 
GARANTÍA ÚNICA :  CUATRO (09) DE SEPTIEMBRE DE 2025 
 
CDP : No. 2525, fecha de expedición: 11/07/2025 
 
RPC : No. 2225, fecha de expedición: 04/09/2025 
 
PLAZO : CUATRO (04) MESES Y/O HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 

2025 



 
Continuación Acta de Inicio Contrato de obra No. SAMC 07 DE 2025 
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FECHA DE INICIO    :  VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2025 
 
FECHA DE TERMINACIÓN   :   TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 202525  
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA  :   VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DE 2025 
 
En la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil 
veinticinco (2025), en las instalaciones Del Consejo Superior de La Judicatura – Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Sincelejo – Sucre, se reunieron el señor JUAN CARLOS GARCES DAJUD , identificado con cedula de 
ciudadanía No. 92.527.773 de Sincelejo – Sucre en calidad de representante legal de CONSORCIO GESTIONAR 
SINCELEJO 2025 identificada con NIT No. 901982960-7, quien actúa como contratista de obra. El señor JOSE 
JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.550.719 de Galeras – Sucre, 
en calidad de representante legal de CONSORCIO INTERINGENIERIA identificada con NIT No. 901989569-1, quien 
actúa como contratista de interventoría. Y la ingeniera FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.102.868.216 de Sincelejo – Sucre, en calidad de supervisor del contrato. Los 
comparecientes manifiestan que, en cumplimiento de lo estipulado contractualmente y habiéndose verificado los 
requisitos legales y técnicos correspondientes, se formaliza mediante la presente el ACTA DE INICIO DE OBRA, 
quedando así constancia del inicio de las actividades correspondientes al objeto contractual.  
 
En constancia de lo anterior, se firma la presente acta en la ciudad de Sincelejo, a los veinticinco (25) días del mes de 
septiembre de dos mil veinticinco (2025), por quienes en ella intervinieron. 
  
 
 
 
 
__________________________________________  ____________________________________ 

JUAN CARLOS GARCES DAJUD  
CONSORCIO GESTIONAR SINCELEJO 2025 

NIT No. 901982960-7 
Representante legal 
Contratista de obra  

 

     JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ 
CONSORCIO INTERINGENIERIA 

NIT No. 901989569-1 
Representante legal  

Contratista de interventoría 
 

 
____________________________________________ 

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA  
C.C. 1.102.868.216 

Profesional universitario  
Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Sincelejo  
Supervisor  

      
 

*cuando los proyectos no estén a cargo de la unidad de infraestructura física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará 
el presente documento con su propia estructura organizativa. 


