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SUMINISTRO EJECUTADO DESDE: 

 

12 DE JUNIO AL 04 SEPTIEMBRE DE 2025 

 

OBJETO: 

 

“CONTRATO PARA LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Y 

DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE 

ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA COORDINACIÓN DE MEDIDAS 

DE EMERGENCIA, SUMINISTRO DE RECURSOS BÁSICOS Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE 

EVENTOS CATASTRÓFICOS.” 

 

 

CONTRATISTA:  

BDF SOLUCIONES INTEGRALES SAS 

 

 

 

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA 

 

03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del proceso de contratación de mínima cuantía No. SP-CS-014-2025, se 

formalizó la aceptación de la oferta presentada por la firma BDF Soluciones Integrales S.A.S., 

identificada con NIT 901.711.954-0, representada legalmente por el señor Luis Fernando 

Cifuentes Morales, C.C. 1.001.481.102 de San Rafael – Antioquia. 

El contrato tiene como finalidad garantizar la atención oportuna, integral y coordinada a las 

personas afectadas por eventos naturales de carácter catastrófico, mediante la provisión de 

recursos básicos, asistencia directa y activación de medidas de emergencia en el territorio 

municipal 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Ejecutar acciones de atención, asistencia y respuesta inmediata dirigidas a las víctimas y 

damnificados por desastres naturales en el municipio de Alejandría, Antioquia, mediante la 

coordinación interinstitucional, el suministro de recursos básicos y la implementación de medidas 

de emergencia que permitan mitigar los impactos generados por dichos eventos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Coordinar la activación de protocolos de emergencia ante la ocurrencia de eventos 

naturales. 

 Suministrar recursos básicos (alimentación, hidratación, elementos de primera necesidad) a 

la población afectada. 

 Implementar acciones de asistencia técnica, logística y operativa en zonas de impacto. 

 Apoyar la gestión institucional en la atención de damnificados, incluyendo el levantamiento 

de información y la articulación con organismos de socorro. 

 Garantizar la trazabilidad de los recursos entregados y la documentación de las acciones 

ejecutadas. 
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3.  LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto se desarrollará en el territorio del municipio de Alejandría, Antioquia, con cobertura 

en zonas urbanas y rurales que puedan verse afectadas por eventos naturales de carácter 

catastrófico. La atención se focalizará en los sectores donde se presenten emergencias, 

priorizando áreas con mayor vulnerabilidad social, ambiental o estructural, conforme a los reportes 

del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y las directrices del supervisor del contrato. 

 

   

Ubicación en el Mapa de Alejandría 

 

Alejandría es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Oriente del departamento de 

Antioquia en el conjunto de municipios de la zona de embalses. Es también conocida con el 

apelativo de La Perla del Nare. Limita por el norte con el municipio de Santo Domingo, por el este 
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con el municipio de San Roque, por el sur con los municipios de Guatapé y San Rafael, por el 

oeste con los municipios de El Peñol y Concepción.  

 

Ubicación en el Mapa de Antioqia 

 

Su cabecera se encuentra ubicada a una distancia de 90 kilómetros de la ciudad de Medellín, 

capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 149 km². 

 

4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

 

 



 
 

 

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA-ANT  

      

 

INFORME DE EJECUCIÓN N°1 Y FINAL 

 

El contrato tiene como propósito ejecutar acciones integrales de atención, asistencia y 

respuesta inmediata frente a desastres naturales que afecten a la población del municipio. Esto 

incluye la coordinación de medidas de emergencia, el suministro de recursos básicos 

(alimentación, hidratación, elementos de primera necesidad) y la implementación de operativos 

logísticos en campo, conforme a los protocolos de gestión del riesgo. 

El proyecto contempla la activación de brigadas, la entrega de kits humanitarios, el 

acompañamiento técnico en albergues temporales, el levantamiento de información de 

damnificados y la articulación interinstitucional con organismos de socorro. Todas las acciones 

estarán sujetas a requerimiento del supervisor del contrato y se ejecutarán de manera inmediata 

ante la ocurrencia de eventos que lo ameriten. 

 

5. DATOS GENERALES DE LA CONTRACIÓN. 

5.2           CONTRATO DE SUMINISTRO  

 

CONTRATO N° SP-CS-014-2025 

CONTRATISTA BDF SOLUCIONES INTEGRALES SAS”, representada 

legalmente por LUIS FERNANDO CIFUENTES MORALES, 

identificado con cedula de ciudadanía número 1.001.481.102 

de San Rafael-Antioquia. 

NIT/CC: 901.711.954-0 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, NIT. 890.983.701-1 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

“CONTRATO PARA LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA A 

LAS VÍCTIMAS Y DAMNIFICADOS POR DESASTRES 

NATURALES EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, 

ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA COORDINACIÓN DE 

MEDIDAS DE EMERGENCIA, SUMINISTRO DE 

RECURSOS BÁSICOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE 

EVENTOS CATASTRÓFICOS.”  

SUPERVISION MARISOL GONZALEZ GOMEZ – Secretaria de 

Planeación, Obras Públicas Y Vivienda. 

VALOR DEL CONTRATO 

INICIAL 

($ 27.358.000), incluido los tributos del orden nacional y 

municipales a que haya lugar. 

PLAZO DE EJECUCIÓN SEIS (6) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS 
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INICIAL 

FECHA DE INICIO 12 de junio de 2025 

FECHA DE TERMINACION 31 de diciembre de 2025 

OTROSI N° 1 Modificatorio 

 

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO. 

 

 

Durante el periodo de ejecución del contrato SP-CS-014-2025, se realizaron actividades de 
adquisición, entrega y disposición de elementos esenciales para la atención de emergencias, 
conforme al objeto contractual y a los requerimientos del supervisor. Los suministros fueron 
destinados a fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos naturales, especialmente en 
zonas priorizadas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. 

A continuación, se relacionan los elementos entregados: 

Código / Elemento Cantidad Observaciones 

Teja de Eternit 2.4 metros 132 
unidades 

Suministro para reparación de cubiertas afectadas 
por vendavales 

Teja de Eternit 3 metros 121 
unidades 

Complemento estructural para techos en zonas 
rurales 

Caballete de Eternit 11 
unidades 

Elemento de unión para techos inclinados 

Teja de Zinc Ondulada de 3 
metros 

30 
unidades 

Uso en cubiertas provisionales en albergues 
temporales 

Botiquín de Primeros Auxilios 
Tipo B 

2 unidades Dotación básica para brigadas de atención 
inmediata 

Radio Walkie Talkie Baofeng 
BF-888s UHF X2 batería 2800 
mAh 

4 unidades Equipos de comunicación para operativos en campo 

Escalera de Extensión Tipo III, 
28 escalones 

1 unidad Elemento incluido mediante otrosí modificatorio, 
destinado a labores de inspección y acceso en 
zonas elevadas 

Todos los elementos fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas y con registro 
fotográfico, actas de recepción y trazabilidad documental, bajo supervisión directa de la entidad 
territorial. 
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7. CONTROL DE INVERSIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 

DISTRISUCOM LTDA 

RESÚMEN FINANCIERO CONTRATO SP-CS-014-2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 27.358.000 100.00% 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 27.358.000 100.00% 

PAGO ANTICIPADO $ 0.00 0.00% 

VALOR ACTA N°1  $27.323.250,85 99.87% 

VALOR ACUMULADO $27.323.250,85 99.87% 

SALDO POR EJECUTAR O FAVOR $ 34.749,15 0.13% 

 

 

 

 

8. CONTROL LEGAL Y JUDICIAL 

 

Durante el periodo de ejecución, no se han reportado situaciones que comprometan el cumplimiento 

legal del contrato SP-CS-014-2025. El proceso de contratación se realizó conforme a lo establecido en el 

Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), mediante modalidad de 

mínima cuantía, con publicación y trazabilidad en la plataforma SECOP II. 

El contratista ha cumplido con los requisitos legales exigidos, incluyendo la presentación de documentos 

tributarios, certificaciones de seguridad social y cumplimiento de obligaciones laborales. No se han 

registrado reclamaciones, acciones judiciales ni observaciones por parte de entes de control durante el 

periodo evaluado. 

 

9. CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

El seguimiento administrativo del contrato ha sido realizado por el supervisor designado por el 

Municipio de Alejandría, quien ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

mediante revisión de informes, actas de entrega, soportes de ejecución y trazabilidad 

documental. 
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Se ha garantizado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula tercera del 

contrato, incluyendo la presentación de cuentas de cobro, certificaciones bancarias, informes 

técnicos y documentación en la plataforma SECOP II. El contratista ha mantenido 

comunicación fluida con la administración municipal y ha respondido oportunamente a los 

requerimientos realizados. 

 

 

 

10. REGISTRO FOTOGRAFICO. 

Se cuenta con registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el periodo, incluyendo: 

 Entrega de materiales (tejas, caballetes, botiquines, radios). 

 Elementos incluidos mediante otrosí modificatorio (escalera de extensión). 

 

Código / 
Elemento 

Cantidad Descripción / 
Observaciones 

Foto Adjunta 

Teja de 
Eternit 
2.4 
metros 

132 
unidades 

Suministro 
para 
reparación de 
cubiertas 
afectadas por 
vendavales 
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Teja de 
Eternit 3 
metros 

121 
unidades 

Complemento 
estructural 
para techos en 
zonas rurales 

 

Caballete 
de Eternit 

11 
unidades 

Elemento de 
unión para 
techos 
inclinados 
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Teja de 
Zinc 
Ondulada 
de 3 
metros 

30 
unidades 

Uso en 
cubiertas 
provisionales 
en albergues 
temporales 
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Botiquín 
de 
Primeros 
Auxilios 
Tipo B 

2 
unidades 

Dotación 
básica para 
brigadas de 
atención 
inmediata 
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Radio 
Walkie 
Talkie 
Baofeng 
BF-888s 
UHF X2 
batería 
2800 
mAh 

4 
unidades 

Equipos de 
comunicación 
para 
operativos en 
campo 
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Escalera 
de 
Extensión 
Tipo III, 
28 
escalones 

1 unidad Elemento 
incluido 
mediante 
otrosí 
modificatorio, 
destinado a 
labores de 
inspección en 
altura 

 
 

 

 

Elaborado por: 

               

       Luis Fernando Cifuentes Morales                                   

       Representante Legal                                               

        BDF SOLUCIONES INTEGRALES SAS 
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11. ANEXOS 

 

11.1 FACTURA  

11.2 PLANILLAS DE SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA  

11.3 CERTIFICADO DE PARAFISCALES  

11.4 DOCUMENTOS CONTADOR POR PARTE DEL CONTRATISTA 
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11.2 PLANILLAS DE 

SOPORTE DE SEGURIDAD 

SOCIAL CONTRATISTA  
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11.3 CERTIFICADO DE 

PARAFISCALES  
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11.4 DOCUMENTOS 

CONTADOR POR PARTE 

DEL CONTRATISTA 

 

 
 



Firma Digital: arSi+jUXzllPjW9jshzKOZsrstmjP47mgqt7RxkecfGxqV4UfQ/54Mbuj45pGpKg HNAHBrQNDFppa+B3OAjsaJJT97z5v40kVhCGosKT8XRMQ4j+n/
tvB+qeoJkmsW6y 7Odzxog3iFhxyfLZY4cjohaEp8H1Plq5GWF2w2cg05kAYtPWmmH3Xjc/UV8GM9l7 3kdaL+GchbJ5hoDG4qxw5M4zuZUdzdA1M9K
IxJf1rGz9RYoEaZXSkUzE8g9AXR1U 94iNyLeBdPN1ZhlZ83VGG71Y+IWcJo7r1u+n5JZ4G0mUElyyQw8h0aBBB+eqt7zY rzJpRKACi06R+UpcgfY5
+w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

BDF SOLUCIONES INTEGRADAS SAS
NIT: 901711954-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 31 41 20, Marinilla, Antioquia, Colombia

Tel. 3147541567

Email. bdfsoluciones@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764090058364 válida desde 2025-03-06 hasta 2026-03-06 rango
desde FE5 hasta FE100.

Razón Social: MUNICIPIO DE ALEJANDRIA
NIT : 890983701
Dirección: Calle 20 N 19-36, Alejandría, Antioquia, Colombia
Teléfono:
Email: alcaldia@alejandria-antioquia.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 22/09/2025
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA : FE25

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:41:59-05:00
FECHA FIRMADO: 04/09/2025 14:42:02

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
04 09 2025

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO
22 09 2025

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD PRECIO U.
IMPUESTOS

DCTO. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 1 Teja de Eternit 2.4 metros C62 132,00 $64.453,00 IVA 19% $1,616,481.24 0,00 $8.507.796,00

2 2 Teja de Eternit 3 Metros C62 121,00 $75.042,00 IVA 19% $1,725,215.58 0,00 $9.080.082,00

3 3 Caballete de Eternit C62 11,00 $52.689,00 IVA 19% $110,120.01 0,00 $579.579,00

4 4 Teja de Zinc Ondulada de 3 Metros C62 30,00 $33.949,00 IVA 19% $193,509.30 0,00 $1.018.470,00

5 6 Botiquin Primeros Auxilios Tipo B C62 2,00 $383.193,00 IVA 19% $145,613.34 0,00 $766.386,00

6 10 Radio Walkie Talkie Baofeng Bf-888s Uhf X2
Bateria 2800m Ah

C62 4,00 $100.840,00 IVA 19% $76,638.40 0,00 $403.360,00

7 12 Escalera de Extensión, Tipo III,28
Escalones

C62 1,00 $2.605.042,00 IVA 19% $494,957.98 0,00 $2.605.042,00

           

Notas:

SON: (veintisiete millones trescientos veintitres mil doscientos cincuenta pesos ochenta y cinco centavos)
CUFE: d79513fc279eeddfee970b98a291d743280f0a45cb6e45f36ea4bc38ba8405e4efb9d6bae0e11c39050d33a6d857d772

Subtotal: $22.960.715,00

Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $4.362.535,85
Total: $27.323.250,85

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $22.960.715,00 19,00% $4.362.535,85
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Calle 31 N° 41-20 

Marinilla Antioquia  

 
Marinilla, 04 de Septiembre de 2025 
 
 
 
Señores 
 
Municipio de Alejandría  
 

Referencia: Certificado de Parafiscales 
 
 
Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz 

y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de 

Compensación Familiar. 

 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Luis Fernando Cifuentes Morales 
Representante Legal BDF Soluciones Integradas SAS 





 
 

 

Certificado No: 

 

 
LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

CERTIFICA A: 
QUIEN INTERESE 

 
Que el contador público CARLOS MAURICIO PATIÑO IDARRAGA identificado con CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No 15437306 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 90839-T SI 
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción. 
 
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO 

 
Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir 
de la fecha de su expedición. 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

  
 

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO 

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005 

 
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web 

www.jcc.gov.co digitando el número del certificado 
 
 

  

http://192.68.0.10/pls/apex/f?p=112%3A1%3A%3A%3A%3A%3AP1_CERTIFICADO%3A125666032798FBC3


Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados) $3,123,500 $499,800 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $49,000 $0 $0

Centro de Trabajo: AYUDANTES FORESTALES ( 1 
Afiliados)

$1,700,000 $272,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $41,500 $0 $0

Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,700,000 $272,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $41,500 $0 $0

1 CC 1036362273 PADILLA JOHAN 230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS037 30 $1,700,000 $68,000 CCF04 30 $1,700,000 $68,000 14-11 30 $1,700,000 $41,500 30 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

2 CC 1032071118 GUARIN DILZA 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS010 30 $1,423,500 $57,000 CCF04 30 $1,423,500 $57,000 14-11 30 $1,423,500 $7,500 30 $0 $0

Total         Afiliados( 2) $3,123,500 $499,800 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $49,000 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901711954 0 BDF SOLUCIONES INTEGRADAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 31 41 20 SAN RAFAEL-ANTIOQUIA 8586080 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1746998315 9490870093 E 2025/09/10 2025/09/02 BANCOLOMBIA 0 $798,800
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901711954 0 BDF SOLUCIONES INTRGRADAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 31 41 20 SAN RAFAEL-ANTIOQUIA 8586080 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1746998315 9490870093 E 2025/09/10 2025/09/02 BANCOLOMBIA 0 $798,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $499,800 $0 $0 $499,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $499,800 $0 $0 $499,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $49,000 $0 $0 $49,000

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 2 $49,000 $0 $0 $49,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $125,000 $0 $0 $125,000

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 2 $125,000 $0 $0 $125,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $125,000 $0 $0 $125,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $57,000 $0 $0 $57,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $68,000 $0 $0 $68,000

TOTAL 2 $798,800 $0 $0 $798,800
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados) $3,123,500 $499,800 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $49,000 $0 $0

Centro de Trabajo: AYUDANTES FORESTALES ( 1 
Afiliados)

$1,700,000 $272,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $41,500 $0 $0

Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,700,000 $272,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $41,500 $0 $0

1 CC 1036362273 PADILLA JOHAN 230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS037 30 $1,700,000 $68,000 CCF04 30 $1,700,000 $68,000 14-11 30 $1,700,000 $41,500 30 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

2 CC 1032071118 GUARIN DILZA 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS010 30 $1,423,500 $57,000 CCF04 30 $1,423,500 $57,000 14-11 30 $1,423,500 $7,500 30 $0 $0

Total         Afiliados( 2) $3,123,500 $499,800 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $49,000 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901711954 0 BDF SOLUCIONES INTEGRADAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 31 41 20 SAN RAFAEL-ANTIOQUIA 8586080 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-07 1612969758 9488218282 E 2025/07/10 2025/07/08 BANCOLOMBIA 0 $798,800
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901711954 0 BDF SOLUCIONES INTEGRADAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 31 41 20 SAN RAFAEL-ANTIOQUIA 8586080 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-07 1612969758 9488218282 E 2025/07/10 2025/07/08 BANCOLOMBIA 0 $798,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $499,800 $0 $0 $499,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $499,800 $0 $0 $499,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $49,000 $0 $0 $49,000

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 2 $49,000 $0 $0 $49,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $125,000 $0 $0 $125,000

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 2 $125,000 $0 $0 $125,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $125,000 $0 $0 $125,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $57,000 $0 $0 $57,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $68,000 $0 $0 $68,000

TOTAL 2 $798,800 $0 $0 $798,800
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados) $3,123,500 $499,800 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $49,000 $0 $0

Centro de Trabajo: AYUDANTES FORESTALES ( 1 
Afiliados)

$1,700,000 $272,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $41,500 $0 $0

Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,700,000 $272,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $68,000 $1,700,000 $41,500 $0 $0

1 CC 1036362273 PADILLA JOHAN 230301 30 $1,700,000 $272,000 EPS037 30 $1,700,000 $68,000 CCF04 30 $1,700,000 $68,000 14-11 30 $1,700,000 $41,500 30 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $7,500 $0 $0

2 CC 1032071118 GUARIN DILZA 230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS010 30 $1,423,500 $57,000 CCF04 30 $1,423,500 $57,000 14-11 30 $1,423,500 $7,500 30 $0 $0

Total         Afiliados( 2) $3,123,500 $499,800 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $125,000 $3,123,500 $49,000 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901711954 0 BDF SOLUCIONES INTEGRADAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 31 41 20 SAN RAFAEL-ANTIOQUIA 8586080 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-07 2025-08 1693150619 9489486287 E 2025/08/13 2025/08/11 BANCOLOMBIA 0 $798,800
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901711954 0 BDF SOLUCIONES INTRGRADAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 31 41 20 SAN RAFAEL-ANTIOQUIA 8586080 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-07 2025-08 1693150619 9489486287 E 2025/08/13 2025/08/11 BANCOLOMBIA 0 $798,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $499,800 $0 $0 $499,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $499,800 $0 $0 $499,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $49,000 $0 $0 $49,000

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 2 $49,000 $0 $0 $49,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $125,000 $0 $0 $125,000

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 2 $125,000 $0 $0 $125,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $125,000 $0 $0 $125,000

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $57,000 $0 $0 $57,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $68,000 $0 $0 $68,000

TOTAL 2 $798,800 $0 $0 $798,800
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Viernes, 01 de Agosto de 2025 
 
 
 

A quien pueda interesar 
 
 
 

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BDF SOLUCIONES INTEGRADAS SAS identificado(a) con 
NIT 901.711.954, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos: 

 
 

 

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado 

CUENTA AHORROS 

 PERSONA JURIDICA 

64700005472 2023/08/23 ACTIVA 

 
*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. 

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los 

siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: 
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el 
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


