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Informe de Supervisién No: 4 ¥
Contrato No:

202501076
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO
Contratista: SANTIAGO CAMPBELL DURAN )
Identificacién: 85.458.166 }
Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nombre del Supervisor:

VERONICA CANTILLO RAMIREZ

Objeto del Contrato:

Prestacion de Servicios Profesionales en el area de Sistemas en

los diferentes Procesos de tipo Administrativo para la Entrega de
Estimulos, que se encuentra a cargo de la Secretaria de Cultura y
Patrimonio.

Plazo de Ejecucién:

El plazo del Contrato sera de Ocho (8) MESES contados a partir
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

Numero de Certificacién de
Disponibilidad Presupuestal 202500527 Fecha de C.D.P. 07/02/2025
(C.D.P)
(’g’g’;’m de Registro Presupuestal | 55554495 Fecha del R.P. 20/03/2025
Contrato
Adicion 1 $
Adicion 2 %
Adicion 3 $
Valor del Contrato Total $ 39.200.000
N Fecha de
Fecha de inicio del contrato Fecha di;:{::?:c'on aet Suspension del Fecha de reinicig
contrato e
20/03/2025 19/11/2025
1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
PRORROGA DEL ADICION :
DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION PLAZO VALOR OBSERVACION

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (segln se establezcan en el Contrato)

Actualizacién Vigencia
Aseguradora :: gllig dec::‘l)iz;u(fn Amparos Desde Hasta
aplique) (yyyé/;)nm- (ng‘;;“m'
|
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3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCION VALOR
Valor del Contrato Inicial $ 39.200.000 _
Adicion No. 1 $ -
Adicion No. 2 $ _
Adicion No. 3 $ —
Valor Total del contrato $ 39.200.000
Porcentaje del Anticipo _
Porcentaje del Pago anticipado 3 _
Valor Amortizado del Anticipo $
Valor Ejecutado del Contrato $ 19.600.000
Valor por ejecutar $ 19.600.000
Valor a pagar en el presente Informe $ 4.900.000
No. Factura o Cuenta de Cobro 4

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL
20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una
de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos de la contratacion se desagregan a
continuacién y asl mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a
satisfaccion de la obligacion establecida:

Obligacion Contractual Actividades Realizadas

1. Apoyar la utilizacién de protocolos de seguridad Proyecto: Sistema de control y registro vy

informdtica en cumplimiento con la Ley de seguimiento de convocatorias publicas de

Proteccion de Datos Personales en las Estimulos de la Secretaria de Cultura vy
Convocatorias Publicas de Estimulos del Sector Patrimonio.

Cultura de la Secretaria Departamental de Cultura y

Patrimonio. Durante este periodo, el proyecto ha

2. Apoyar el establecimiento de copias de seguridad avanzado principalmente en la fase de disefio

para evitar la pérdida de informacion en las estructural, asegurando el cumplimiento de

Convocatorias Publicas de Estimulos del Sector Cultura las obligaciones contractuales. Se ha

de la Secretaria Departamental de Cultura y Patrimonio. trabajado en la definicion de la arquitectura

3. Apoyar en la implementacién de una herramienta del sistema, incorporando medidas para

para la inscripcidbn de participantes y carga de garantizar la seguridad informatica vy

documentos en las Convocatorias Publicas de Estimulos proteccion de datos personales, asi como la

del Sector Cultura de la Secretaria Departamental de implementacion de copias de respaldo y

Cultura y Patrimonio. mecanismos de trazabilidad. Se han disenado

los moddulos para la inscripcion  de

participantes, carga segura de documentos,

L compatibilidad con bases de datos histéricas
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y criterios para la automatizacién en la
asignacion de jurados. Asimismo, se han
estructurado los formularios dindmicos con
validaciéon automatica para optimizar el
proceso de registro y seguimiento. Estos
avances reflejan una correcta alineacioén con
el objeto contractual y las necesidades
institucionales.

Ver Anexos
1. Informe de Avance y Seguimiento
del Proyecto

istema Web para el Control, Registro y
'Seguimiento de Convocatorias Publicas de
Estimulos

Secretaria Departamental de Cultura y
Patrimonio

Fecha: 23 de julio de 2025
Responsable: Santiago Campbell - Consultor
en Transformacion Digital

1. O Objetivo General

Disenar y desarrollar una plataforma web
integral para la gestion de convocatorias
publicas de estimulos, que permita optimizar
los procesos de inscripcion, evaluacion y
seguimiento, bajo principios de transparencia,
eficiencia y cumplimiento normativo,
incluyendo la proteccién de datos personales.

2. Objetivos Especificos

1. Digitalizar el flujo completo de
convocatorias, desde la publicacion
hasta la asignacion de jurados y
resultados.

2. Implementar mecanismos seguros
para la carga y gestiéon de
documentos en linea.

3. Desarrollar formularios dindmicos con
validaciones automaticas para
inscripciones y seguimiento.

4. Integrar criterios y herramientas que
permitan la asignacién eficiente de
jurados.

5. Garantizar la trazabilidad de procesos |

o
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mediante reportes y visualizacién en
tiempo real.

6. Asegurar el cumplimiento de las
normativas sobre tratamiento de
datos personales.

3. Alcance del Proyecto

El sistema contempla la creacion de una
plataforma web que incluya:

e Administracion de convocatorias y sus

categorias.

e Registro de participantes y carga de
documentos.

e  Gestién de jurados y evaluacion en
linea.

e  Publicacién de resultados y
seguimiento de proyectos ganadores.

* Generacién de reportes y estadisticas
institucionales.

*  Protocolos de seguridad para
proteccion de datos personales y
copias de respaldo automaticas.

4. Modulos Principales del Sistema

1. Gestion de Convocatorias -
Creacion, modificacion y publicacién.

2. Registro de Participantes -
Inscripcion en linea y carga de
documentos requeridos.

3. Evaluacién y Jurados - Asignacion
automatica y calificacién mediante
criterios predefinidos.

4. Seguimiento y Resultados -
Publicacion de listados y estado de
postulaciones.

5. Administracion y Reportes -
Gestion de usuarios y generacion de
reportes exportables.

6. Seguridad y Proteccion de Datos -
Controles de acceso, cifrado y
aceptacidn de politicas.

5. Avances Realizados

En este periodo se ha consolidado un avance
significativo en la fase de diseiio

['f@fi-ﬁ;
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estructural, orientado a garantizar la

uncionalidad integral del sistema y su |
Escalabilidad futura. Las acciones mas |
elevantes son:

1.5.1 1. Definicién Detallada de la
Arquitectura del Sistema

e Se establecid una estructura modular
clara que responde a las necesidades
identificadas por la Secretaria.

e Se definieron las interrelaciones entre
los médulos de gestion, evaluacion,
seguimiento y administracion.

e Seincluy6 la separacién por capas
para mayor seguridad y facilidad de
mantenimiento.

1.5.2 2. Progreso en el Disefio de Base |
de Datos !

o Se completd el disefio preliminar del
modelo relacional, Incorporando
entidades clave: convocatorias,
participantes, jurados, criterios de
evaluacion y resultados.

* Se estructuraron las relaciones para
garantizar integridad referencial y
flexibilidad para futuras
modificaciones,

1.5.3 3. Ajustes Derivados de
Reuniones con la Secretaria

e Durante las reuniones se redefinieron
algunos aspectos funcionales, lo que
permiud afinar:

o Subniveles de participacion
(por linea y categoria).

o Detalles en los cniterios de
evaluacidn y su panderacion.

o Farmato final de reportes
institucionales.

e Estos ajustes fueron incorporados en
la documentacidn y en los diagramas
de flujo de procesos, consolidando un
disefo mas robusto y alineado con los
requerimientos actuales.

1.5.4 4. Avances Iniciales en
Prototipado UI/UX

e Seinicid la elaboracidon de wireframes
para los mddulos de inscripciony
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administracién de convocatorias.

e Se priorizd la experiencia del usuario
(UX) y el cumplimiento de principios
de accesibilidad digital.

Préximas Acciones

e  Finalizar el prototipado UI/UX con
base en los flujos validados.

e Validar con la Secretaria los|
formularios dinamicos y criterios
definitivos de evaluacion.

e Completar la documentacion
técnica y funcional que serviré de
base para la fase de desarrollo.

e Iniciar el desarrollo incremental de
Médulo de Gestion de
Convocatorias como primer|
entregable funcional.

Comentarios Finales

El proyecto se encuentra en una etapa
stratégica donde las decisiones tomada
permitirdn iniciar el desarrollo con una
rquitectura sélida y orientada a I3
scalabilidad. Las reuniones sostenidas han|
fortalecido el disefo, asegurando que I3
plataforma responda a las necesidadej

institucionales y normativas, lo cual constituye
un paso fundamental para garantizar la calidad
ly sostenibilidad del sistema.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL
CONTRATO

Durante el presente perlodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo
del convenio.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del convenio.

b) Conformacién, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacién relacionada con la
ejecucion del convenio.

c) Verificacion del pago /exencién de impuestos.

d) Verificacion de la vigencla de las garantlas exigidas en el convenio,

e) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

f) Expedicién de la certificacién del recibo a satisfaccién correspondiente al periodo descrito, de conformidad
con el servicio recibido.

g) Tramite de reconocimiento y pago acordado ante la Oficina de Contabilidad

Pl
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Y todas las demas obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de

Contratacion

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007
y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demdas normas concordantes).

VERONICA CANTILLO RAMIREZ, quien actia en nombre y representacion del Departamento del Allantico, en
calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecut6 a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo
sefalado en el Estudio previo, y verificd el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (%)

Niumero de la Cuenta de Fecha de Pago
Cobro o Factura Numero de la Planilla Planilla Valor Total de la Planilla

1 9484158033 2025/04/09 $650.100

5 9485929938 2025/05/12 $796.900

3 9486702733 2025/06/13 $796.900

4 9488485955 2025/07/15 $796,900
SUMATORIA TOTAL $2.244.697
DE LAS PLANILLAS

Se firma en Barranquilla, a los 24 dias del mes de Julio de 2025

b\ﬂl\\(
VERONICZA CANT%LO RAMlREg

SUPERVISORA
ﬁ Secretaria de cultura y patrimonio

NIT 850,102 006-1
Codina nend FEAONT
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