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  No. 0013-BIOMAQ-2025 

Manizales, 10 de septiembre de 2025 

 

BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.S 
NIT 901606416-0 
Dirección: CALLE 58 #23-35 
Correo electrónico: bio.maquinariayequipos@hotmail.com 
 
 
Ingeniero: 
Álvaro Hernando Naranjo Olaya 
Interventor 
 
Asunto: Solicitud de prórroga la contrato de obra 
 
Referencia: Contrato de obra pública número 2505150674, cuyo objeto es 
“MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y 
PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VÍAS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE” 
 

Cordial saludo, 

 

En calidad de contratista del Contrato de Obra Pública N.° 2505150674, suscrito 

con la Alcaldía de Manizales, nos permitimos manifestar que durante la ejecución 

de las actividades de pavimentación contempladas en el alcance contractual, se han 

presentado dificultades relacionadas con la disponibilidad de la mezcla asfáltica,

 situación que ha afectado directamente la programación de actividades y, en 

consecuencia, la fecha estimada de culminación de la obra. 

La falta de disponibilidad de mezcla asfáltica, obedece a factores externos, 

entre ellos la alta demanda de maquinaria en la región y dificultades 

logísticas de transporte de maquinaria, lo cual ha impedido iniciar con labores de 

aplicación de asfalto en algunas zonas objeto del contrato.  
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Esto ha ocasionado retrasos en la secuencia constructiva que se lleva a cabo en el 

proyecto dado la paralización de frentes esenciales para el buen desarrollo del 

contrato; hechos ajenos a la voluntad del contratista. 

Por tal motivo solicitamos respetuosamente la autorización de una prórroga al 

contrato de obra por un término de 30 días al plazo contractual, con el fin de culminar 

los trabajos en condiciones de calidad, seguridad y cumplimiento de los fines del 

contrato estatal. Como soporte de lo anterior, se presenta adjunto cronograma de 

obra y flujo de inversión conforme a la prórroga solicitada.   

Agradezco la atención prestada y quedo atento a las indicaciones para la 

formalización del trámite correspondiente. 

 

Muchas gracias 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________________ 

BIOMAQUINARIA Y EQUIPO SAS 

R/L. JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO 

CONTRATISTA 

 

 

 
 
 

 
 


