
 
 

PRÓRROGA No. 09 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020 
 

 

Entre los suscritos GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.955.011, en calidad de DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN, nombrado mediante Resolución No. 1167 del 14 de abril de 2025 y Acta de 
Posesión No.000159 del 15 de abril de 2025, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 
1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, 
debidamente facultado al respecto por la Resolución de delegación de funciones No. 833 
del 21 de marzo de 2025, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento 
se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, DAVID ALBERTO 
ARISTIZABAL ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 71.619.734 
expedida en Medellín obrando en nombre y representación del CONSORCIO CONEXIÓN 
HUILA - CAQUETA NIT. 901.586.302-2 (Integrado por EXPLANAN S.A.S. identificado 
con NIT. 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 45%, DELTA 
PROYECTOS CIVILES S.A.S. identificado con NIT 901.002.693-1 con un porcentaje de 
participación del 45% y TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S. identificado con NIT 
901.128.928-9 con un porcentaje de participación del 10%), quien manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del Consorcio que representa  se 
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en 
razón a que anteriormente celebramos el Contrato de obra No. 1816 de 2020, hemos 
convenido suscribir la presente modificación contractual previas las siguientes,  
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y el CONSORCIO CONEXIÓN 

HUILA - CAQUETA, suscribieron el Contrato de obra No. 1816 de 2020 el 30 de 
diciembre de 2020, cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES”. MÓDULO 3.” 

 
2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de obra No. 1816 de 2020 es de dieciocho 

(18) meses contados a partir de la orden de inicio, hecho que ocurrió el día 01 de marzo 
de 2021 mediante oficio No. SRN 9102.  

 
3. Que el valor inicial del Contrato de obra No. 1816 de 2020, se estableció en la suma de 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY TRES PESOS 
($44.533.706.553) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA 

 
4. Que el Contrato de obra No. 1816 de 2020 ha tenido las siguientes modificaciones:  
 

Modificación 
contractual 

Fecha de 
suscripción 

Asunto 
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Modificación 
No. 01  

15/02/2021  
Modificación de la Cláusula Novena. 

Modificación 
No. 02 

12/03/2021 
Modificación del Parágrafo Séptimo de Cláusula 
Novena  

Suspensión 
No. 01 

20/05/2021 
Se suspende del 20/05/2021 al 02/06/2021 con fecha 
de reanudación el 03/06/2021 

Ampliación No. 
01 de la 

Suspensión 
No.01 

03/06/2021 
Se amplía la suspensión No. 01 del 20/05/2021 al 
17/06/2021 con fecha de reanudación el 18/06/2021. 

Suspensión 
No. 02 

16/09/2021 

Se suspende dando cumplimiento al Auto del 13 de 
septiembre de 2021, a través del cual el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera, 
Subsección A decreto la medida cautelar en el marco 
de la acción popular 2500-23-41-000-2021-00779-
00. 

Reanudación 13/04/2022 

Dando cumplimiento al Auto del 28 de marzo de 
2022, a través del cual el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca- Sección Primera, Subsección A 
levanto provisionalmente la medida cautelar de 
suspensión del contrato por el termino de diez (10) 
días para realizar de manera efectiva la cesión del 
contrato.  

Cesión No.01  13/04/2022 

cesión por la cual el CONSORCIO VÍAS CAUCA 
PACM integrado por Integrado por 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con NIT. 
813.008.120-1 con una participación del 45%, ICM 
INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8 con 
una participación del 45% y TRABAJOS CIVILES 
VIALES S.A.S. con NIT. 901.128.928-9 con una 
participación del 10% cede el contrato No. 1816 de 
2020 al CONSORCIO CONEXIÓN HUILA- 
CAQUETA, integrado por EXPLANAN S.A.S con NIT 
890.910.591-5, con un porcentaje de participación 
del 45%; DELTA CIVILES PROYECTOS S.A.S., con 
NIT. 901.002.693-1 con un porcentaje de 
participación del 45%, y TRABAJOS CIVILES 
VIALES S.A.S., con NIT. 901.128.928-9 con un 
porcentaje de participación del 10%. 

Reanudación 26/08/2022 

Las partes suscriben acta de reanudación del 
Contrato en virtud de lo resuelto en el Auto de 12 de 
agosto de 2022 en el cual se decretó el 
levantamiento de la medida cautelar y en 
consecuencia se establece como nueva fecha de 
vencimiento del contrato el 6 de septiembre de 
2023. 
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Modificación 
No. 03 

09/11/2022 
Modificación del Parágrafo Séptimo de la Cláusula 
Novena del contrato principal.  

Adición No. 01  01/12/2022 

Adición al valor en la suma de CINCO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS ($5.235.009.961) M/CTE INCLUIDO IVA, 
para un valor total acumulado del contrato de 
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 
($49.768.716.514) M/CTE incluido IVA. 

Aclaración No. 
01  

07/02/2023 
Aclaración No. 1 al considerando No. 11 y al 
parágrafo primero de la cláusula primera de la cesión 
del contrato. 

Prorroga No. 
01 

17/08/2023 
Prorrogar el plazo desde el 07 de septiembre de 
2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 
Adición No. 02 
y Modificación 

No. 04 
 

30/11/2023 

Adición del valor en la suma de DOSCIENTOS 
NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
($290.152.241) M/CTE incluido IVA, para un valor 
total acumulado de CINCUENTA MIL CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS ($50.058.868.756,00) M/CTE. 
 Modificación de la Cláusula Séptima: Apropiación 
Presupuestal. 

Prórroga No. 
02 y 

Modificación 
No. 05 

28/12/2023 
Prorrogar el plazo desde el 01 de enero de 2024 
hasta el 31 de marzo de 2024. 
Modificación de la cláusula Séptima. 

Modificación 
No. 06 

Prórroga No.03 
Y  

Adición No. 03 

27/03/2024 

Prorrogar el plazo hasta el 31 de agosto de 2024. 
Adición del valor en la suma de OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($8.750.000.000) M/CTE incluido IVA, para 
un valor total acumulado de CINCUENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($58.808.868.756) M/CTE incluido IVA. 

Prórroga No. 4 
y Adición No. 4 

30/08/2024  

Prorrogar el plazo, hasta el 30 de noviembre de 2024 
ADICIONAR el valor en la suma de MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($1.337.474.945) M/CTE incluido IVA, para un 
valor total acumulado de SESENTA MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
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CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN 
PESOS M/CTE ($60.146.343.701) M/CTE incluido 
IVA. 

Prorroga No. 
05  

29/11/2024 
Prorrogar el plazo, hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Adición No. 05 
y Modificación 

No. 07  
30/12/2024 

Adicionar el valor en la suma de MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS MCTE ($1.500.000.000) IVA 
INCLUIDO, para un valor total acumulado de 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS 
($61.646.343.701) M/CTE IVA INCLUIDO. 

Prorroga No. 6 31/12/2024 Prorrogar el plazo, hasta el 28 de febrero de 2025. 

Prorroga No. 7 
y Adición No. 

06 
28/02/2025 

Prorrogar el plazo, hasta el 31 de agosto de 2025. 
Adicionar el valor en la suma de SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($6.462.539.747) IVA INCLUIDO O para un 
valor total acumulado de SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($68.108.883.448,00) IVA INCLUIDO 

Prorroga No. 8 29/08/2025 
Prorrogar el plazo, hasta el 30 de septiembre de 
2025. 

 
5. Que, de acuerdo con las modificaciones relacionadas en el cuadro anterior, el contrato 

de obra No. 1816 de 2020 tiene como fecha de finalización el 30 de septiembre de 
2025. 
 

6. Que mediante oficio CRS-0000625 del 11 de septiembre de 2025, EL CONTRATISTA 
solicita prórroga No. 9 al Contrato de obra No. 1816 de 2020 en los siguientes términos: 

 
“(…) En atención a los hechos sobrevinientes ocurridos en los últimos dos 
meses dentro del marco del contrato de obra, nos permitimos solicitar 
formalmente la tramitación de una prórroga de (01) mes para la ejecución de 
las actividades adicionales derivadas de la Adición No. 06, en razón a las 
siguientes circunstancias:  
 
1. PR 42+800 – Sitio crítico: Se presentó un deslizamiento en la parte superior 
del talud, lo cual obligó a suspender las actividades de protección y 
estabilización de los taludes 
inferiores. Esta condición imprevista requiere la reformulación de la secuencia 
constructiva y la adopción de medidas adicionales de estabilización que 
garanticen la 
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seguridad y funcionalidad de la obra. 
 
2. Puente El Avispero – PR 20+120: Se evidenció la rotura de una de las cajas 
de anclaje de los cables y un daño en el cable de retención delantero. Estas 
situaciones no estaban contempladas en el alcance inicial de los trabajos 
definidos para el puente,  y obligan a desarrollar actividades de reforzamiento, 
reparación y reemplazo que aseguren la integridad estructural y la operación 
segura del puente.  
 
Las anteriores circunstancias constituyen hechos imprevistos y ajenos a la 
planeación inicial, que han impactado el cronograma establecido. En 
consecuencia, resulta técnicamente necesario disponer de un plazo adicional 
que permita la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente la aprobación de una prórroga de 
(01) mes, 
con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las actividades previstas en 
la Adición No. 06 y la adecuada culminación del contrato de obra. 
 
En Atención a lo anteriormente enunciado, respetuosamente solicitamos a la 
interventoría iniciar el trámite de la prórroga del contrato hasta el 31 de octubre 
de 2025. (…)” 

 
7. Que mediante oficio ALTAMIRA223-1942-25 del 23 de septiembre de 2025 LA 

INTERVENTORÍA previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera 
favorable sobre la necesidad de prorrogar el Contrato de Obra No. 1816 de 2020, el cual 
hace parte integral del presente documento, así: 

 
“(…) De acuerdo con las obligaciones contractuales de la Interventoría y 
teniendo en cuenta los lineamientos del Manual de Interventoría, presentamos 
concepto respecto a la solicitud de Prorroga No. 09 al contrato No. 1816 de 
2020, cuyo objeto es “EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. presentada por el 
contratista de obra, el Consorcio Conexión Huila - Caquetá. 
 
Al respecto, le informamos que se emite concepto favorable a la solicitud de 
prórroga hasta el 31 de octubre de 2025, presentada por el Consorcio Conexión 
Huila - Caquetá mediante el comunicado No. CRS-000064 del 23 de septiembre 
de 2025. Esta prórroga se considera procedente, conforme a las actividades 
adicionales que se deben realizar en el PR42+800 y en el puente el avispero 
(…)” 

 
8. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se encuentra en el 
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formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud prórroga del 23 de septiembre de 2025, el cual 
hace parte integral de la presente modificación.  
 

9. Que con Memorando 2025I-VBOG-074234 del 25 de septiembre de 2025, la Gerencia 
de Grandes Proyectos De Gestión Vial adscrita a la Subdirección de Gestión Integral 
de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos dar trámite a la modificación de prórroga No. 9 al Contrato de obra No. 
1816 de 2020 en los siguientes términos:  

 
“(…) Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto y especialmente a 
las intervenciones que se desarrollan en el Puente El Avispero, con ocasión a 
las restricciones impartidas mediante la resolución 03509 del 30/08/2025 es 
necesario que se logren culminar las actividades propuestas en el marco de la 
mitigación estructural con los cambios en los tirantes del puente. Así mismo, 
la necesidad de continuar con las actividades de estabilización del talud 
mediante las obras de geotecnia que se realizan en el RP 42+800 lo que 
permitirá el control de erosión y deslizamiento de material proveniente de la 
parte superior del talud que ocasione algún taponamiento de la vía e impida 
su transitabilidad. 
 
En síntesis, basados en la exposición de las actividades propuestas por el 
contratista de obra y así mismo, avaladas por la interventoría de obra, con 
ocasión de las justificaciones técnicas y sobre todo en aras de mantener 
habilitado el corredor, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, 
considera justificada la solicitud de prórroga por un (1) mes, es decir, desde el 
01 al 31 de octubre de 2025, resultando procedente ya que es producto del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto 
contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa 
posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se 
puede modificar por acuerdo entre las partes. (…)” 
 

10. Que las garantías de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas de la 
prórroga No. 8 fueron aprobadas por el INSTITUTO a través de la plataforma 
transaccional SECOP II el día 18 de septiembre de 2025.     

 
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se regirá por 
las disposiciones del Contrato de obra No. 1816 de 2020 y las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de obra No. 1816 de 
2020, hasta el 31 de octubre de 2025.  
 
PARÁGRAFO: Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte 
del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva novación de las 
obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista 
durante la ejecución del contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. – Para 
la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a 
ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para 
aprobación del INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO – EL CONTRATISTA se obliga a 
modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días siguientes de conformidad 
con las condiciones pactadas en el Contrato de obra No. 1816 de 2020 y en el presente 
documento. 
 
CLÁUSULA CUARTA:  VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento 
se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma 
Transaccional SECOP II.  
 

 
Elaboró: Danilo Gomez– Abogado SGCPA   
Revisó: Paola Rincòn – Abogada SGCPA 
Revisó:Laura Marcela Martin Leyes – Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos (E)  
Revisó: Maria Fernanda Carrascal- Abogada DEO 
Vo. Bo. Gustavo Adolfo Bastidas Godoy- Director de Ejecución y Operación.  
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