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MEMORANDO INDIVIDUAL
N° Radicado: 2025I-VBOG-074234

Fecha: 2025-09-25 08:56:03

PARA: LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ.
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA.
1120204 GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL

Asunto: Solicitud  de  Prórroga  No.  9  al  Contrato  de  Obra  No.  1816  de  2020  -  Corredor  Altamira  Florencia,
Departamentos de Caquetá y Huila.

Cordial saludo,

De manera atenta, remito para su elaboración y trámite solicitud de prórroga No 9, del contrato de Obra No. 1816 de 2020, cuyo
objeto es: “EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA
Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE
LAS REGIONES”. MÓDULO 3.”, de acuerdo con la siguiente información:

SOLICITUD ADICIÓN No.____ PRÓRROGA No. 9__X__    MODIFICACIÓN _____

CONTRATO/CONVENIO 1816 de 2020

OBJETO

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3

CONTRATISTA

CONSORCIO CONEXIÓN HUILA CAQUETÁ
Integrado por:

EXPLANAN SAS con NIT 890.910.591-5 – (45%)
DELTA PROYECTOS CIVILES SAS con NIT 901.002.693-1 – (45%) y TRABAJOS CIVILES VIALES

SAS con NIT 901.128.928-9 – (10%).

FECHA DE INICIO
1.VALOR INICIAL
2. ADICIÓNES
3. VALOR ACTUAL
4. PLAZO INICIAL
5. PRÓRROGAS
6. PLAZO ACTUAL
7. SUSPENSIONES
8. MODIFICACIONES
9. CESIONES

FECHA DE INICIO: 1 de marzo de 2021
VALOR INICIAL: $ 44.533.706.553 (50.734 SMMLV)
ADICIÓN 1. Suscrita el 1 de diciembre de 2022 por valor de $ 5.235.009.961 (5235 SMMLV)
ADICIÓN 2 Suscrita el 30 de noviembre de 2023 por valor de $ 290.152.241 (223 SMMLV)
ADICIÓN 3 Suscrita el 27 de marzo de 2024 por valor de $ 8.750.000.000 (6731 SMMLV)
ADICIÓN 4 Suscrita el 30 de agosto de 2024 por valor de $ 1.337.474.945 (1029 SMMLV)
ADICIÓN 5 Suscrita el 30 de diciembre de 2024 por valor de $1.500.000.000 (1154 SMMLV)
ADICION 6 Suscrita el 28 de febrero de 2025 por valor de $6.462.539.747 (4539 SMMLV)
VALOR ACTUAL: $ 68.108.883.448
PLAZO INICIAL: Hasta el 30/08/2022
PRÓRROGA 1 Suscrita el 17 de agosto de 2023: plazo hasta el 31/12/2023
PRORROGA 2 Suscrita el 28 de diciembre de 2023: plazo hasta el 31/03/2024
PRORROGA 3 Suscrita el 27 de marzo de 2024: plazo hasta el 31/08/2024
PRORROGA 4: Suscrita el 30 de agosto de 2024: plazo hasta el 30/11/2024
PRORROGA 5: Suscrita el 29 de noviembre de 2024: plazo hasta el 31/12/2024
PRORROGA 6: Suscrita el 31 de diciembre de 2024: plazo hasta el 28/02/2025

Fecha: 2025-09-25 08:56:03
Radicado: 2025I-VBOG-074234
Destino: Laura Marcela Martín Leyes López.
Anexos: 0
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PRORROGA 7: Suscrita el 28 de febrero de 2025: Plazo hasta el 30/08/2025
PRORROGA 8: Suscrita el 28 de agosto de 2025: Plazo hasta el 30/09/2025
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30/09/2025
SUSPENSION 1:  Suscrita el  25/05/2021. Periodo del 20/05/2021 hasta el  03/03/2021 y fecha de
ampliación  hasta  el  17/06/2021).  Fecha  suscripción  Reinicio:  23/07/2021  (fecha  de  reanudación
15/06/2021)
SUSPENSION 2: Suscrita el 16/09/21. Fecha suscripción Reinicio: 26/08/2022 (fecha de reanudación
26/08/2022)
MODIFICACION 1: Suscrita el 11/03/21
MODIFICACION 2: Suscrita el 12/03/21
MODIFICACION 3: Suscrita el 10/11/22
MODIFICACIÓN 4: Suscrita el 30/11/23
MODIFICACIÓN 5: Suscrita el 28/12/23
MODIFICACIÓN 6: Suscrita el 27/03/24
MODIFICACIÓN 7: Suscrita el 30/12/24
CESIÓN DE CONTRATO: 13/04/2022

ANTICIPOS/PAGO
ANTICIPADO

 Valor concedido/Valor desembolsado:
 $ 21.983.390.409

Valor pendiente por amortizar
$ 0

17/12/2022

GARANTIAS

No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de
anexo ultimo tramite aprobado

Fecha de aprobación en SECOP

Ultimo  Tramite  aprobado:  Prórroga  No.  7
Adición No. 6 del 28/02/2025

Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101211453.
Anexo No. 17 del 07 de marzo de 2025.

Póliza  de  Responsabilidad  Civil  Extracontractual
No. 65-40-101064855
Anexo No. 15 del 07 de marzo de 2025.

Mediante comunicado no. 2025I-VBOG-070017 del
12/09/2025,  se radicó ante la  SGPC solicitud de
revisión de pólizas de la Prórroga N0. 8.

10/03/2025

AVANCE
FISICO
-FINANCIER
O  A  FECHA
DEL COMITE

PROGRAMADO
%

 Físico
97.57%

Financiero
97.57%

EJECUTADO %
Físico
93.59%

 Financiero
93.59%

JUSTIFICACION AVANCE
PROGRAMADO VS AVANCE

EJECUTADO

Al respecto, indicamos que el porcentaje del avance financiero ejecutado corresponde a la relación de
los  valores  PAGADOS mediante  las  actas  de obra,  actas de ajuste y  anticipo de las actas que
actualmente ha presentado el contratista. Actualmente, el contratista ha presentado 41 actas de obra (y
su equivalente en Acta de Ajustes del periodo correspondiente), de la siguiente manera:

PERIODO ACTA CONCEPTO VALOR ESTADO

Anticipo      $           21.983.390.409,00 AMORTIZADO

mar-21 Acta No. 1
Obra $ 0,00 PAGADA

Ajustes $ 0,00 PAGADA

abr-21 Acta No. 2
Obra $ 41.824.389,00 PAGADA

Ajustes $ 609.196,00 PAGADA
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may-21 Acta No. 3
Obra $ 1.437.585,00 PAGADA

Ajustes $ 18.233,28 PAGADA

jun-21 Acta No. 4
Obra $ 5.577.540,00 PAGADA

Ajustes $ 0,00 PAGADA

jul-21 Acta No. 5
Obra $ 0,00 PAGADA

Ajustes $ 0,00 PAGADA

ago-21 Acta No. 6
Obra $ 0,00 PAGADA

Ajustes $ 0,00 PAGADA

sep-21 Acta No. 7
Obra $ 0,00 PAGADA

Ajustes $ 0,00 PAGADA

ago-22 Acta No. 8
Obra $ 0,00 PAGADA

Ajustes $ 0,00 PAGADA

sep-22 Acta No. 9
Obra $ 682.101.400,00 PAGADA

Ajustes $ 56.167.222,07 PAGADA

oct-22 Acta No. 10
Obra $ 396.792.904,00 PAGADA

Ajustes $ 35.058.639,12 PAGADA

nov-22 Acta No. 11
Obra $ 550.239.971,00 PAGADA

Ajustes $ 42.766.067,00 PAGADA

dic-22 Acta No. 12
Obra $ 695.824.235,00 PAGADA

Ajustes $ 47.941.492,05 PAGADA

ene-23 Acta No. 13
Obra $ 644.462.995,49 PAGADA

Ajustes $ 70.116.247,75 PAGADA

feb-23 Acta No. 14
Obra $ 816.601.558,67 PAGADA

Ajustes $ 108.742.756,61 PAGADA

mar-23 Acta No. 15
Obra $ 394.455.182,11 PAGADA

Ajustes $ 54.619.482,72 PAGADA

abr-23 Acta No. 16
Obra $ 199.261.316,68 PAGADA

Ajustes $ 28.234.319,88 PAGADA

may-23 Acta No. 17
Obra $ 257.994.003,35 PAGADA

Ajustes $ 49.855.442,14 PAGADA

jun-23 Acta No. 18
Obra $ 1.325.295.739,83 PAGADA

Ajustes $ 253.434.356,49 PAGADA

jul-23 Acta No. 19
Obra $ 919.116.135,26 PAGADA

Ajustes $ 186.299.712,30 PAGADA

ago-23 Acta No. 20
Obra $ 1.315.509.146,41 PAGADA

Ajustes $ 336.012.920,32 PAGADA

sep-23 Acta No. 21
Obra $ 2.123.278.489,17 PAGADA

Ajustes $ 544.392.290,43 PAGADA

oct-23 Acta No. 22
Obra $ 3.018.476.987,04 PAGADA

Ajustes $ 794.343.605,57 PAGADA

nov-23 Acta No. 23
Obra $ 3.165.555.728,49 PAGADA

Ajustes $ 845.055.402,30 PAGADA

dic-23 Acta No. 24
Obra $ 2.081.895.666,00 PAGADA

Ajustes $ 496.101.067,17 PAGADA
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ene-24 Acta No. 25
Obra $ 569.616.399,00 PAGADA

Ajustes $ 33.508.115,57 PAGADA

feb-24 Acta No. 26
Obra $ 422.361.241,34 PAGADA

Ajustes $ 129.209.867,90 PAGADA

mar-24 Acta No. 27
Obra $ 259.752.226,00 PAGADA

Ajustes $ 85.806.429,97 PAGADA

abr-24 Acta No. 28
Obra $ 566.245.467,84 PAGADA

Ajustes $ 165.753.572,69 PAGADA

may-24 Acta No. 29
Obra $ 2.124.967.288,07 PAGADA

Ajustes $ 757.642.986,42 PAGADA

jun-24 Acta No. 30
Obra $ 1.288.619.081,67 PAGADA

Ajustes $ 432.111.705,01 PAGADA

jul-24 Acta No. 31
Obra $ 1.623.140.483,51 PAGADA

Ajustes $ 550.622.633,55 PAGADA

ago-24 Acta No. 32
Obra $ 1.371.734.360,00 PAGADA

Ajustes $ 394.790.822,04 PAGADA

sep-24 Acta No. 33
Obra $ 519.324.692,09 PAGADA

Ajustes $ 105.106.340,59 PAGADA

oct-24 Acta No. 34
Obra $ 217.082.958,83 PAGADA

Ajustes $ 47.263.031,05 PAGADA

nov-24 Acta No. 35
Obra $ 162.453.425,00 PAGADA

Ajustes $ 0,00 PAGADA

dic-24 Acta No. 36
Obra $ 1.193.110.591,07 PAGADA

Ajustes $ 0,00 PAGADA

ene-25 Acta No. 37
Obra $ 124.615.933,00 PAGADA

Ajustes $ 32.539.600,00 PAGADA

feb-25 Acta No. 38
Obra $ 12.051.277,00 PAGADA

Ajustes $ 3.170.074,00 PAGADA

mar-25 Acta No. 39
Obra $ 100.808.297,00 PAGADA

Ajustes $ 29.689.439,30 PAGADA

abr-25 Acta No. 40
Obra $ 264.324.715,00 PAGADA

Ajustes $ 103.398.811,01 OBLIGADA

may-25 Acta No. 41
Obra $ 315.781.080,95 OBLIGADA

Ajustes $ 75.268.309,00 OBLIGADA

Jun -25 Acta No. 42
Obra $ 256.956.730,00 OBLIGADA

Ajustes $ 72.372.668,36 OBLIGADA

jul-25 Acta No. 43
Obra $ 1.113.714.445,97 RADICADA

Ajustes   REVISION INTERV

ago-25 Acta No. 43
Obra $ 642.333.350,00 EN REVISION

Ajustes   CONTRATISTA

De acuerdo con el seguimiento financiero del contrato, los recursos tramitados y pagados mediante las
Actas de obra y ajustes ascienden a un total de $ 36.3457.273.162,00. A la fecha, se registra un saldo
por ejecutar de  $ 9.668.219.876.  Parte de este recurso, se encuentra ejecutado en las actas que
actualmente se encuentran obligadas y el restante, está programado para ser ejecutado en las actas
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correspondientes al mes de agosto, septiembre y octubre de 2025. 

RELACIÓN VALORES DEL CONTRATO
Valor actual asignado $ 68.108.883.447

Recursos pagados y obligados
(Actas de Obra y ajustes de obras)

$ 36.457.273.162

Desembolso por concepto de Anticipo $ 21.983.390.409
TOTAL EJECUTADO $ 58.440.663.571

PROCESOS
SANCIONATORIOS

CAUSA ESTADO

No Aplica No Aplica

CONCEPTO  /  MODIFICACIÓN
SOLICITADA

N/A

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A

FECHA  DE  PRÓRROGA
SOLICITADA

Prórroga por un mes (1) hasta el 31 de octubre de 2025

1. CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO:

La ruta 2003 y 2003A desde la salida del municipio de Altamira pasando por el sector de Orrapihuasi hasta la entrada a
Florencia – Caquetá, presenta a lo largo de su longitud, varios sitios con problemas de inestabilidad y movimiento de masas
debido a la topografía en la que se encuentra este corredor. En el desarrollo del proyecto, fueron priorizados dentro del alcance
inicial del contrato 5 sitios críticos, los cuales ya fueron atendidos mediante diferentes obras de geotécnica, estos ya se
encuentran estables a excepción del PR42+800 que presentó recientemente un movimiento de tierras en la corona del talud.
Adicional a esto, debido a la dura época invernal que recurrentemente se presenta sobre el corredor, constantemente se
presentan emergencias de riesgo tales como derrumbes y deslizamientos de material granular sobre la vía que obstaculizan el
flujo vehicular; situación que requieren ser monitoreados.

Por otro lado, El puente El avispero, ubicado sobre el rio Suaza en el PR20+0168 de la carretera Orrapihuasi – Depresión el
Vergel – Florencia, en el departamento del Huila, forma parte de la ruta nacional 2003A y actualmente está siendo intervenido
bajo el contrato de obra NO. 1816-2020. Esta estructura de tipo atirantado, compuesta por dos luces de 25 metros y 94 metros,
respectivamente, presentan afectaciones críticas en sus cables, torones y elementos de anclajes, lo que ha comprometido su
estabilidad y ha requerido la suspensión temporal de transito vehicular. 

Teniendo en cuenta que se evidenció la rotura de una de las cajas de anclaje de los cables y un daño en el cable de retención
delantero del Puente el Avispero, fue necesario adelantar obras de mitigación a nivel estructural en el desarrollo del proyecto en
cuanto a su estructura, situaciones que no estaban contempladas en el alcance inicial de los trabajos definidos para el puente, y
obligan a desarrollar actividades de reforzamiento, reparación y reemplazo que aseguren la integridad estructural y la operación
segura del puente.

El  supervisor  y  la  interventoría del  contrato de obra,  a través del  comunicado  ALTAMIRA223-1942-25  del  23/09/2025,
consideran procedente prorrogar el  contrato suscrito con el contratista CONSORCIO CONEXIÓN HUILA CAQUETÁ, de
conformidad con lo expresado en el comunicado  CRS-0000625  de fecha 11/09/2025, mediante el cual se fundamenta la
solicitud de prórroga.

Así las cosas, el contratista de obra con el propósito de garantizar la transitabilidad del corredor ha solicitado la ampliación del
plazo contractual hasta el 31 de octubre de 2025; esto con el fin de atender las emergencias que se presentan en el corredor
vial Altamira-Florencia, actividades que se ejecutarán con cargo a recursos disponibles dentro del capítulo de obras del contrato
de obra.
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1.1. SOLICITUD DE PRORROGA  

Solicitud de prórroga del contratista de obra, CONSORCIO CONEXIÓN HUILA CAQUETÁ, por un (1) meses más
contados a partir del 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025 con el objeto de continuar con la atención de
las actividades de mitigación en el Puente El Avispero y estabilización del sitio critico ubicado en el PR42+800.

El corredor Altamira-Orrapihuasi Ruta 2003 y Orrapihuasi-Depresión El Vergel - Florencia de la Ruta 2003A, corresponde a una
vía de orden nacional a cargo del Instituto Nacional de vías — INVIAS y forma parte del corredor vial Altamira – Florencia en
conexión con los departamentos de Huila y Caquetá con una extensión de tramo de 90 kilómetros.

Resulta importante indicar que, los ejecutores del contrato, de manera previa a la ejecución de actividades de obra realizaron la
priorización de los sectores y puntos críticos a intervenir a lo largo de este corredor teniendo en cuenta las limitaciones
presupuestales con las cuales contaba el presupuesto de obra inicial. Producto de esta labor, se destinaron los recursos
asignados inicialmente de tal manera que la mayor parte fuera para la atención prioritaria de los sitios críticos inestables del
corredor ya que se presentaban derrumbes constantes que bloqueaban la transitabilidad de la vía.

Así las cosas, en vista de que actualmente se encuentra un contratista sobre el corredor vial, y a fecha de suscripción del
presente documento, no cursa proceso licitatorio para la atención de este corredor, se solicita la aprobación de la novedad
contractual en mención con el fin de continuar con las actividades de mitigación a nivel de intervención estructural sobre el
puente El Avispero y realizar obras de drenaje y estabilización en el sitio crítico PR42+800.

1.1.1. Justificación Técnica

El contratista de obra a cargo del Contrato de Obra No. 1816 de 2020, mediante el oficio CRS-0000625 de fecha 11/09/2025,
elevó una solicitud de prórroga N°9, conforme a los argumentos asociados con la continuidad en la atención del Puente El
Avispero con el cambio del cable No. 1 pendiente por intervenir junto con la caja de anclaje de los soportes de este. Así mismo,
a la necesidad de ejecutar obras complementarias de estabilización geotécnica e hidráulica en la parte superior del talud en el
sitio critico localizado en el PR42+800 debido a un deslizamiento reportado a comienzos del mes de julio del presente año.

Es por ello que, una vez examinadas las justificaciones y evidencias expuestas por el contratista de obra, se estableció la
necesidad de ampliación del plazo contractual que se requiere con el fin de continuar con las actividades de mitigación a nivel
estructural en el Puente El Avispero y las obras estabilización del sitio crítico en el PR42+800. Es importante señalar que las
actividades de atención a sitios críticos y a su vez la atención del puente, deben llevarse a cabo de manera continua e
ininterrumpida que no permitan afectaciones a lo largo del corredor vial que está comprendido en el alcance del contrato de
obra. Esta ejecución de las actividades permite una respuesta oportuna ante situaciones que afectan la movilidad y seguridad
de los usuarios del corredor. 

i. Puente El Avispero:   La intervención contempla el cambio y refuerzo de los tirantes, eliminación de rellenos de
concreto en zonas de protección y revisión de cables de retención. Se han ejecutados labores sobre los tirantes 2
y 4 y aun se encuentran pendientes los trabajos en tirantes 1 y 3, así como el refuerzo en las cajas de anclaje.
Con ocasión a la resolución 03509 del 30/08/2025, la cual ordenó el cierre total de la vía entre los PR19-+0130 Y
PR20+0600, se han tenido que intervenir de manera inmediata las estructuras faltantes lo que implica mayor
dedicación en el tiempo restante de la vigencia de dicha medida.  

A continuación, un breve registro fotográfico de algunas de las eventualidades presentadas y atendidas con
relación a esta actividad: 
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ii. Sitio Crítico PR42+800:   Este sitio crítico ya había sido intervenido durante la ejecución del  contrato
mediante actividades de conformación terrazas a lo ancho y alto del talud en aras de realizar la contención
del material de manera preventiva. Sin embargo, se presentó un desprendimiento de material en la corona
del talud requiriendo realizar obras hidráulicas y de geotecnia para el control de la erosión en la parte
superior del talud que permitan la correcta conducción de las aguas y materiales granular que puedan caer
sobre el corredor vial. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede identificar la necesidad de las intervenciones expuestas por el contratista de obra y
avaladas por la interventoría de obra en cuanto a que el corredor debe continuar con las actividades tendiendo a la atención de
las emergencias aunado a las intervenciones de mantenimiento de pavimento y estabilización y atención en el sitio crítico

1.1.2. Justificación Financiera

Una vez evaluado el alcance técnico y presupuestal de la solicitud de prórroga No. 9 para el contrato de obra, de acuerdo con el
balance financiero del proyecto, actualmente se tiene que el valor ejecutado del contrato, mediante las actas de obra y ajustes
pagadas es de $ 36.457.273.162. Las actas que se encuentran obligadas se encuentran amparadas por el saldo de los
Registros Presupuestales de reserva. Actualmente, el Valor Ejecutado del contrato de obra corresponde a $58.440.663.571 (a
corte de julio siendo la última acta de obra facturada) lo que indica que el valor del Saldo por ejecutar en las actas pendientes
por tramitar es de $ 7.744.475.468

En consecuencia, se precisa que el saldo por cobrar hace parte de los recursos asignados en la vigencia 2024 y 2025 los cuales
son invertidos para pagar las actas de obra correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025 y sus
respectivas actas de ajustes, así que es claro que se estarían agotando los saldos que actualmente tiene el contrato sin que
queden valores restantes por ejecutar.

RP F. RP
TIPO DE

RECURSO
VALOR TOTAL

ASIGNADO
Σ ANTICIPO

Σ DESEMBOLSOS
ACTAS

OBRA/AJUSTES
SALDO RP

181221 23-feb-21 Inicial $ 5.158.098.134 $ 5.158.098.134 $ 0,00 $ 0

181221 23-feb-21 Inicial $ 4.763.825.294 $ 4.763.825.294 $ 0,00 $ 0

181221 23-feb-21 Inicial $ 11.486.783.125 $ 10.302.198.004 $ 0,00 $ 0

90922 25-ene-22 Inicial $ 5.072.439.844 $ 1.759.268.977 $ 2.541.051.963,48 $ 0

90922 25-ene-22 Inicial $ 6.490.060.156 $ 0 $ 5.939.820.185,16 $ 0

90922 25-ene-22 Inicial $ 11.562.500.000 $ 0 $11.562.500.000 $ 0

1261023 15-nov-23 Sustitución AD1 $ 1.252.029.234 $ 0 $ 1.252.029.233,01 $ 0

1261023 15-nov-23 Sustitución AD1 $ 2.826.794.276 $ 0 $ 2.826.794.276,00 $ 0

1261023 15-nov-23 Sustitución AD1 $ 1.156.186.451 $ 0 $ 1.156.186.451,00 $ 0

1349423 11-dic-23 Adición 2 $ 290.152.241 $ 0 $ 290.152.241,00 $ 0

278624 04-abr-24 Adición 3 $ 1.982.793.518 $ 0 $ 1.982.793.518,00 $ 0

278624 04-abr-24 Adición 3 $ 4.476.692.087 $ 0 $ 4.191.148.898,31 $ 0

278624 04-abr-24 Adición 3 $ 2.290.514.395 $ 0 $ 1.355.564.016,07 $ 0

861624 06-sep-24 Adición 4 $ 1.337.474.945 $ 0 $ 1.337.474.945 $ 0

1245924 31-dic-24 Adición 5 $1.500.000.000 $ 0 $ 218.064.280,51 $ 1.281.935.71900
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125125 05-mar-25 Adición 6 $ 2.000.000.000 $ 0 $ 0,00 $ 2.000.000.000
125125 05-mar-25 Adición 6 $ 4.462.539.747 $ 0 $ 0,00 $ 4.462.539.747

SUBTOTALES $ 68.108.883.447 $ 21.983.390.409 $ 38.381.017.569 $ 7.744.475.468

Esta solicitud que se encuentra soportada con aval de la supervisión del contrato, la interventoría del contrato de obra, en
cabeza  del  CONSORCIO  REGIONES  –  INTEGRAL  INTERDISEÑOS,  en  donde  encuentra  validada  la  argumentación
presentada ante el desarrollo del contrato de obra y la necesidad de mantener el control y seguimiento sobre las actividades
desarrolladas bajo el contrato de obra No.1816 de 2020

1.1.3. Justificación Presupuestal

Se realizó la verificación y cuantificación de las modificaciones requeridas para garantizar una atención oportuna a las
actividades del puente y al sitio crítico priorizados en el marco de la prórroga solicitada. Como parte de esta revisión, el
contratista presentó el balance presupuestal incluido en el Acta de Modificación de Obra No. 16, el cual sustenta técnicamente
la viabilidad financiera de las actividades a ejecutar durante el mes adicional.
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El análisis realizado permite concluir que los recursos disponibles en el capítulo correspondiente del presupuesto oficial
resultan suficientes para atender las intervenciones proyectadas, sin requerir adición al valor total del contrato.

1.1.4. Justificación Jurídica

En atención a la necesidad de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece
que durante la ejecución de contratos las entidades deberán buscar el cumplimiento de los fines estatales y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que
al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.
[…]

A su vez, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone expresamente que el contenido de los contratos estatales
será aquel que libremente establezcan las partes contratantes, en seguimiento del principio de autonomía de la voluntad y en
procura del cumplimiento de los fines del Estado:

“ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y
naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines estatales”.

Así las cosas, jurídicamente es viable realizar la ampliación del  plazo contractual  mediante la prórroga del  contrato de
conformidad con las necesidades técnicas que demanda el proyecto con el fin de ejecutar las actividades en los sectores
priorizados y dar cumplimiento con el alcance del contrato que en clausula tercera, ALCANCE DEL OBJETO establece lo
siguiente:

“Las  partes  señalan  que  el  alcance  del  presente  contrato  corresponde  a  la  totalidad  del  corredor  vial
ALTAMIRA-FLORENCIA  EN  LOS  DEPARTAMENTO  DE  HUILA  Y  CAQUETÁ,  siendo  que  para  la
determinación del presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los anexos técnicos
de la licitación pública.”

Debe puntualizarse que la prórroga solicitada es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no
la prohíbe y el Consejo de Estado avala que los contratos puedan ser ajustados para responder a las circunstancias cambiantes
y garantizar el cumplimiento de los fines del estado. Así, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o
prorrogados cuando sea necesario. Visto lo anterior, en el caso que nos ocupa el contratista ha expresado su voluntad libre de
prórrogar el contrato con AVAL de la Interventoría, y la entidad, por conducto de la supervisión y apoyo de la supervisión.

La solicitud de prórroga hasta el 31 de octubre de 2025 resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de
la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance;
y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede
modificar por acuerdo entre las partes.
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Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni
tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista
durante la ejecución del contrato.

2. RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA  

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto y especialmente a las intervenciones que se desarrollan en el Puente El
Avispero, con ocasión a las restricciones impartidas mediante la resolución 03509 del 30/08/2025 es necesario que se logren
culminar las actividades propuestas en el marco de la mitigación estructural con los cambios en los tirantes del puente. Así
mismo, la necesidad de continuar con las actividades de estabilización del talud mediante las obras de geotecnia que se
realizan en el RP 42+800 lo que permitirá el control de erosión y deslizamiento de material proveniente de la parte superior del
talud que ocasione algún taponamiento de la vía e impida su transitabilidad. 

En síntesis, basados en la exposición de las actividades propuestas por el contratista de obra y así mismo, avaladas por la
interventoría de obra, con ocasión de las justificaciones técnicas y sobre todo en aras de mantener habilitado el corredor, la
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, considera justificada la solicitud de prórroga por un (1) mes, es decir, desde el
01 al 31 de octubre de 2025, resultando procedente ya que es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto
contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido
la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo
entre las partes.  
 

3. SOPORTES DE LA SOLICITUD - ENLACE DE DESCARGA  

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cagonzalezr_invias_gov_co/
EpPXwVo7Ld9Oom4zPvAMdZQBRzds1nVWHQiBbXdrL52GBQ?e=4mJ2Ix
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JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA.
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