PROCESO GESTION EN CONTRATACION

CODIGO GEC-FT-60-V2
SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO ZGINAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA P
Supervisor/Interventor HILDA LEONOR ALFONSO PARADA

Contratista UNO MAS UNO GLOBAL SAS

&

LEONARDO DONOSO RUIZ

~Solicitud de modificacion del contrato N°  CO1.PCCNTR.801  de fecha ~24/06/2025
Valor actual del contrato CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MICTE. ($52.750.00
Fecha de terminacion actual del contrato. 30/09/2025
TIPO DE CONTRATO

Convenio interadministrativo
Contrato de suministro

[}
[l
Convenio [E]

Contrato de obra

Contrato de consultoria

Contrato de prestacion de servicios
Contrato de compraventa

OoE0

Otro:¢ Cual?

et

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FASE Il DEL DISENO DE UN MODELO DE SOSTENIBILIDAD PARA
LA ALCALDIA DE CHIA Y ELABORACION DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2024

Adicion envalorL]  Adicion en plazo Y] | : otrosi

Valor de la Adicion: N/A_
Forma de pago de la adicién solicitada; N/A
Tiempo de prorroga: Cuarenta y Cinco (45) Dias Nueva fecha de terminacion. 14/11/2025

Cesion del contrato a: N/

Rl

Valor ejecutado por el contratista a la fecha: |$0 Porcentaje de ejecucion 20%.
po ejecutado a la fecha 54 Dias 72

Porcentaje de tiempo e'ecutad: .

e

En mi calidad de supervisora del CONTRATO DE CONSULTORIA No CO1.PCCNTR.8011509 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Chia y la firma UNO|
MAS UNO GLOBAL SAS con NIT. 900.358.097-6 y Representante Legal MABEL ROCIO ROMERO TORRES, me permito solicitar prérroga para la ejecucion
de dicho contrato.

El contrato tiene por objeto la prestacion del servicio para realizar la Fase Il del disefio de un modelo de sostenibilidad para la Alcaldia de Chia y la elaboracion
del informe de sostenibilidad 2024, con un valor de cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil pesos ($52.750.000) y un plazo de ejecucion de dos (2)
meses y quince (15) dias

La solicitud de prérroga se fundamenta en los siguientes antecedentes:

1. ANTECEDENTES
1.1 Que mediante oficio fecha 10 de septiembre presentado por la firma UNO MAS UNO GLOBAL SAS con NIT. 900-358-097-6 y firmado por Mabel Rocio
Romero Torres en calidad de Representante legal y como contratista del CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.8011509 DE 2025, se realizo laj
solicitud de prorroga en los siguientes términos: "En mi calidad de representante legal de UNO MAS UNO GLOBAL S.A.S., contratista del Contrato No.
CO1.PCCNTR.8011509 de 2025, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA FASE Il DEL DISENO DE UN MODELO DE|
SOSTENIBILIDAD PARA LA ALCALDIA DE CHIA Y ELABORACION DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2024", me permito solicitar a la entidad la prérroga
del plazo contractual hasta el 14 de noviembre de 2025, dado que la fecha de terminacién actual es el 30 de septiembre de 2025.

Esta solicitud se fundamenta en lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley 80 de 1993, que faculta a las partes para modificar los contratos estatales por causas|
debidamente justificadas, y en el numeral 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, que establece que los contratos podran prorrogarse por el términoj
estrictamente necesario cuando, por circunstancias imprevistas y no atribuibles al contratista, resulte indispensable para la correcta ejecucién del objetol
contractual.

Durante la ejecucion de la Fase |1, fue necesario ampliar los tiempos para la recoleccion de informacién complementaria de algunas dependencias municipales,
dado que varios de los insumos requeridos no pudieron consolidarse en los plazos inicialmente previstos. De igual forma, la redaccién del Informe de|
Sostenibilidad bajo estandares GRI ha demandado mayor rigurosidad técnica y de verificacién para garantizar un producto final alineado con las mejoresl
practicas internacionales en materia de sostenibilidad.

Cabe sefialar que esta ampliacion de plazo no implica modificacion en las condiciones econémicas del contrato, sino tnicamente en el término de ejecucion.
Nuestro interés es asegurar que la Alcaldia de Chia reciba un informe sélido, completo y de alta calidad, acorde con los compromisos adquiridos.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que se apruebe la extension del plazo contractual hasta el 14 de noviembre de 2025, a fin de concluir]
satisfactoriamente todas las actividades entregar un resultado que cumpla con las expectativas y requerimientos de la administracié_gﬂ munjcipal.” -~

e UHICIRAL DE CHIA
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1.2. Que la Ley 80 de 1993 contempla "Articulo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual.
Para el cumplimiento de los fines de la contratacién, las entidades estatales al celebrar un contrato: 10. Tendran la direccién general y la responsabilidad de
ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectacién grave de los servicios
publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, podran en los casos previstos en el numeral 2 de este articulo, interpretar los
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la
prestacion asf lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.”

1.3 Que la Ley 80 de 1993 en el inciso tercero del articulo 40 establece que: "En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a
la Constitucién, la ley, el orden ptblico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracién”

1.4 Que atendiendo a lo dispuesto en Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomia de la voluntad para llenar este aspecto -arts. 13, 32 y 40-,
De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones especificas de algunasj
tipologias contractuales, no existen criterios que determinen limites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomia de la voluntad|
en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales.”.

1.5 Que, en el plan de desarrollo 2024-2027, en la meta de producto 161 se encuentra planteado "Formulacién anual del informe de sostenibilidad”, la cual s
encuentra incorporada en el Plan de accién 2024 de la Secretaria de planeacion.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
El Contrato de Consultoria No. CO1.PCCNTR.8011509 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Chia y la firma UNO MAS UNO GLOBAL SAS, establecio un|
plazo de ejecucién de dos (2) meses y quince (15) dias.

Para sustentar juridicamente esta solicitud de prérroga, nos remitimos a lo dispuesto en la normativa contractual vigente.

Fundamento en la funcion de supervision: De acuerdo con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervision es una obligacién legal de las entidades publicas
para vigilar y asegurar la correcta ejecucién del objeto contratado. En este rol, la supervision tiene la facultad de impartir instrucciones, solicitar informes y. en|
general, ejercer control sobre el desarrollo del contrato. Estas acciones de control buscan garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y la proteccién de la
moralidad administrativa.

Facultad de modificacién contractual: Conforme al articulo 14 de la Ley 80 de 1993, las autoridades cuentan con las herramientas necesarias para garantizar la|
correcta finalizacién de los contratos. Entre estos "medios para el cumplimiento del objeto contractual”, se encuentra la posibilidad de realizar modificaciones,
como la extension del plazo de ejecucion, siempre que existan causas justificadas para ello.

En consecuencia, esta supervision, en ejercicio de su deber legal de vigilancia y control, ha identificado la necesidad de promogar el plazo original, con el
objetivo de asegurar la correcta culminacion del objeto contractual.

JLos antecedentes que detallan las razones especificas de esta solicitud son los siguientes:

Que el contratista UNO MAS UNO GLOBAL SAS, mediante oficio de fecha 10 de septiembre de 2025 solicito la prorroga del contrato hasta el 14 de noviembre
del 2025 argumentando que.. "Durante la ejecucién de la Fase II, fue necesario ampliar los tiempos para la recoleccién de informacién complementaria de|
algunas dependencias municipales, dado que varios de los insumos requeridos no pudieron consolidarse en los plazos inicialmente previstos. De igual forma, Ia|
redaccion del Informe de Sostenibilidad bajo estandares GRI ha demandado mayor rigurosidad técnica y de verificacion para garantizar un producto final
alineado con las mejores practicas intemacionales en materia de sostenibilidad..."

2. CONCEPTO DE LA ENTIDAD

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el contratista se concluye:

-Que de acuerdo con la solicitud presentada por el contratista UNO MAS UNO GLOBAL SAS a través de oficio de fecha 10 de septiembre de 2025, la secretaria|
de planeacién y la Supervisora han evaluado la necesidad de prorrogar el plazo de ejecucién del contrato considerando:

-Que el contratista argumenta que, durante el desarrollo de la Fase |l, surgieron imprevistos que han afectado el cronograma original, a saber:

Demoras en la recoleccion de informacion: Se ha requerido de mas tiempo para consolidar los insumos complementarios provenientes de diversas
dependencias de la administracién municipal, los cuales no estuvieron disponibles en los plazos previstos en el cronograma. Para subsanar esta situacion, se
han agendado reuniones con las dependencias con el fin de aclarar la informacién requerida y explicar su propésito, lo que ha conllevado a demoras adicionales|
en el cronograma de trabajo. Asi mismo, la socializacion de los hallazgos con el nivel directivo se ha visto dificultada por los compromisos y la disponibilidad de
los secretarios, directores y jefes de oficina.

Complejidad en la elaboracién del informe: La redaccién del Informe de Sostenibilidad bajo los estandares de la metodologia GRI ha exigido una mayor,
rigurosidad técnica y procesos de verificacion mas exhaustivos, con el fin de asegurar un producto final que cumpla con las mejores practicas internacionales en
materia de sostenibilidad.

Considerando estos argumentos y en aras de garantizar la correcta ejecucién y el cumplimiento de los fines contractuales, la Entidad aprueba la prorroga delf
contrato hasta el 14 de noviembre de 2025. La presente prérroga se considera necesaria para permitir que el contratista culmine las actividades pendientes,
logrando asi un producto de la mas alta calidad que satisfaga las necesidades del Municipio de Chia.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se aclara lo siguiente:

- Las garantias se encuentran vigentes, no obstante, el contratista las actualizaré una vez se suscriba la prorroga del contrato.

- La supervisién una vez estudiados los documentos aportados por el contratista recomienda y avala celebrar la proroga.

- Con la presente prorroga por cuarenta y cinco (45) dias, se establece como nueva fecha de terminacion el dia 14 NOVIEMBRE de 2025.

CONCLUSION:

|Por las razones anteriores, se considera procedente y necesario realizar la prormoga, por un término de cuarenta y cinco (45) dias, teniendo en cuenta la|
F‘ustiﬁcacién expuesta por el contratista. Conforme a ello, se emite la presente solicitud de modificacién para gestién y tramite por parte de la oficina de
contratacion.

MODIFICACION CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Por lo anterior se considera viable realizar la modificacion al no afectar ningtin elemento esencial del contrato, en virtud de lo expuesto por las partes y conforme
a la justificacion anteriormente sefialada y a los soportes entregados en los siguientes términos:

Modificar el plazo de ejecucion: Sera de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

Modificar la clausula GARANTIAS: El contratista debera presentar a la Administracién la ampliacién de la cobertura y vigencia de las garantias inicialment
constituidas y aprobadas, de acuerdo con la prérroga del plazo de ejecucion del contrato. e|
RATIFICACION DE LAS DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO: EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA acordamos ratificar el contenido de las demas|
clausulas pactadas en el contrato DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.8011509 DE 2025, que no fueron modificadas.
PERFECCIONAMIENTO: La presente prorroga se considera perfeccionada con la suscripcién de las partes.

T

Para la aprobacién de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:
1..Scportes'de lalastificacion: i, a0 L s il e e L
2. Solicitud de disponibilidad preSupuestal ..o e
3. Disponibilidad Presupuestal .
4.Bancoide Proyectos:, |+ 0 e omiacRe h 0 e s e
5. Plan anual de adquiSiCioNes .............coooiii ittt e

8. DY/cumentos '
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ING HILDA LEQNOR ALFONSO
Secretaria dg Planeacién

ING HILDA LEONOR ALFONSO PARADA
Supervisor/Interventor
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Chia, Cundinamarca, 10 de septiembre de 2025

Sefiora

Luz Elena Chavez Pefia

Supervisora Contrato CO1.PCCNTR.8011509 de 2025
Alcaldia Municipal de Chia

Asunto: Solicitud de prérroga del Contrato CO1.PCCNTR.8011509 de 2025
Respetada sefiora Chavez Pefia:

En mi calidad de representante legal de UNO MAS UNO GLOBAL S.A.S., contratista del Contrato No.
CO1.PCCNTR.8011509 de 2025, cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA FASE
1l DEL DISENO DE UN MODELO DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALCALDIA DE CHIA Y ELABORACION DEL
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2024”, me permito solicitar a la entidad la prérroga del plazo
contractual hasta el 15 de Noviembre de 2025, dado que la fecha de terminacion actual es el 30 de
septiembre de 2025.

Esta solicitud se fundamenta en lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley 80 de 1993, que faculta a
las partes para modificar los contratos estatales por causas debidamente justificadas, y en el
numeral 2.2.1.2,1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, que establece que los contratos podran
prorrogarse por el término estrictamente necesario cuando, por circunstancias imprevistas y no
atribuibles al contratista, resulte indispensable para la correcta ejecucion del objeto contractual.

Durante la ejecucién de la Fase I, fue necesario ampliar los tiempos para la recoleccién de
informacién complementaria de algunas dependencias municipales, dado que varios de los
insumos requeridos no pudieron consolidarse en los plazos inicialmente previstos. De igual forma,
la redaccion del Informe de Sostenibilidad bajo estandares GRI ha demandado mayor rigurosidad
técnica y de verificacion para garantizar un producto final alineado con las mejores practicas
internacionales en materia de sostenibilidad.

Cabe sefialar que esta ampliacién de plazo no implica modificacién en las condiciones econémicas
del contrato, sino Gnicamente en el término de ejecucién. Nuestro interés es asegurar que la
Alcaldia de Chia reciba un informe sélido, completo y de alta calidad, acorde con los compromisos
adquiridos.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que se apruebe la extensidon del plazo contractual
hasta el 15 de Noviembre de 2025, a fin de concluir satisfactoriamente todas las actividades y

entregar un resultado que cumpla con las expectativas y requerimientos de la administracion
municipal.

Agradecemos su atencidn y quedamos atentos a la confirmacién de esta solicitud.




Cordialmente,

e —
Mabel Rocio Romero Torres
C.C 51.787.260 de Bogota
Representante legal
Uno més Uno global sas.
NIT. 900-358-097-6
unomasuno.global@gmail.com
318-372-8335 :
Direccién: Direccion: Cll 22b 68c-41 13-603

UNO MAS UNO GLOBAL SAS
900.358.097-6
Calle 22B N.68C-41
Bogotd, Colombia
Celular: 318-372-8335



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de
septiembre de 2025, a las 00:06:23, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion,
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Numero de identificacion
No. |dentificacion 9003580976 i
Cédigo de Verificacion 9003580976250916000623

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, s1empre y cuando el tipo y numero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqul reglstrados :

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Res‘bif ici6n 220 del 5 de
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legiglgs.rj S

, la firma mecanica aqui

// 7
y. ,M-—-‘r./(;z—\. ..._..-—zfr——’;yﬁ"{’ 7
/“.’)”"

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Gener6; WEB
! Con el Cédigo de Verificacién puede constatar la autenticidad del Certificado. e
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071, PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de 1
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de
septiembre de 2025, a las 00:07:01, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadan
No. Identificacion 51787260 ; ,
Cédigo de Verificacion 51787260250916000701

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacion_al,-;sicmp ero consignados en el

respectivo documento de identificacién, coincidan con 1os~aqufii reg;gtraddéi ;

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995y la Resoluclon 220 del 5 de octubre de. 2004 la firma mecéanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales .

& o
//4—4———«_-—« et W gt B

/

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Gener6: WEB

COR==
Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotd D.C Pagina 1 de 1
X Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

00:09:57
PROCU&MUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 280539082

Bogota DC, 16 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona UNO MAS UNO GLOBAL SAS identificado(a) con NIT nimero 9003580976:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o0. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucion Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

—F7

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB
00:10:38
CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
No. 280539096

\..
A

Bogoté DC, 16 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) MABEL ROCIO ROMERO TORRES identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 51787260:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desemperien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar |a informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
" Jefe Divisidn de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 51787260 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
numero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 16/09/2025 12:50 PM

Codigo Verificacion: GQUVYKN872

Vdlida hasta: 16/12/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



