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Santiago de Cali, 17 de septiembre de 2025       
 
Dra. SARA MERCES RODAS 
Secretario de Despacho. 
Secretaria de Educación Distrital 
 
Ref. Aceptación de Oferta No. 4143.010.26.1.0840-2025 “Realizar interventoría de obras civiles que se 

adelantaran para la adecuación de las IEO Técnico Comercial Hernando Navia Varón sede principal y Celmira 
Bueno de Orejuela sede principal. Fichas EBI 26005769 y 260005797”  

 

ASUNTO: SOLICITUD ADICION AL PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA REFERENCIA. 

Cordial Saludo. 
 
La presente tiene como objetivo justificar la solicitud de adición presupuestal al contrato 

de interventoría, motivada por el incremento en el presupuesto inicial de los contratos de 

obra Nos. 4143.010.26.1.0843-2025 y 4143.010.26.1.0842-2025, adjudicados a 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S. y FUNDACIÓN AVANCEMOS POR 

LA COMUNIDAD, respectivamente.  

Tras una revisión técnica de los balances de obra, se identificaron mayores cantidades 

de obra y actividades complementarias esenciales para el alcance total del proyecto. En 

consecuencia, se ajustó el presupuesto inicial, aprobándose una adición presupuestal por 

un valor de cincuenta y seis millones cinco mil trescientos pesos ($56.005.320), distribuido 

entre ambos contratos de la siguiente forma: 

- Contrato de obra No. 4143.010.26.1.0843-2025 con un valor de cuarenta y seis millones 

cinco mil trescientos veinte pesos ($ 46.005.320 

- Contrato de obra No.4143.010.26.1.0842−2025 con un valor de diez millones de pesos ($ 

10.000.000) 

Este incremento en el alcance de los contratos de obra exige una mayor dedicación y 

supervisión por parte de la interventoría y su equipo. En consecuencia, se solicita una 

adición al contrato de interventoría por un monto de $2.588.596, equivalente al 4,62% del 

incremento total aprobado para los contratos de obra. Dicha adición se considera esencial 

para garantizar el adecuado control y seguimiento de las actividades complementarias y 

el mayor volumen de obra identificado. 

Atentamente; 
 
 
 
________________________________________ 
OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA 
Representante legal 
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S 
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