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Informe de supervisión N° 01  
 

Contrato u orden de compra 
No: 

DBS-132-2024 

Contratista: RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. 

NIT: 901.462.314 - 8 
Objeto: REALIZAR UNA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO AVANZADO DE 
METROLOGÍA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. 

Valor: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL VEINTE PESOS ($499.988.020) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUYE 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS DEMÁS TRIBUTOS QUE SE 
GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Plazo: Hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre del 2024, a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

Contratante: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

Póliza de 
Garantía No. 

Póliza de cumplimiento: 85-44-101132470 

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NIT 
Aseguradora: 

860.009.578-6 

Fecha de Expedición: 16 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de acta de 
inicio: 

30 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de acta de 
suspensión 1: 

NO APLICA 

Supervisor: CARLOS ANDRES HERNANDEZ KLIGMAN- Jefe de oficina de planeación. 

MODIFICACIONES 

Otro si N0:  001 

Fecha Otro si: 30 DE DICIEMBRE DE 2024 

Valor Adición: NO APLICA 

Prórroga del Plazo: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 

Póliza ampliada N0:   Póliza de cumplimiento: 85-44-101132470 

Concepto de la Adición: NO APLICA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

% de Ejecución del 
Contrato: 

100% 
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% de Pagos realizados: 0 

% de Pagos por realizar: 100% 

 
En Puerto Colombia, Atlántico,  a los treinta y un  (31)  días del mes de marzo de 2025, se reunieron 
en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, ubicada en ubicada en el Km 7, Antigua vía a 
Puerto Colombia, reunidos CARLOS ANDRES HERNANDEZ KLIGMAN, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 1.140.825.382,  Jefe de la oficina de planeación, de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, 
en calidad de SUPERVISOR del contrato y el señor OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No 72.014.263, en calidad de representante legal sociedad 
RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. CONTRATISTA, CONTRATISTA. 
 
El suscrito supervisor del contrato certifica haber supervisado la ejecución del DBS-132- 2024, y 
deja constancia que el contratista RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. cumplió con las 
actividades que se relacionan a continuación las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CUMPLE 

1 
Esquema básico: Planteamiento 
arquitectónico general del proyecto en 
etapa de ante proyecto 

GBL CUMPLE 

2 
Estudios de suelos: Memorias y estudios 
arrojados por el laboratorio de suelos, 
planos firmados por geotecnias 
responsable 

GBL CUMPLE 

 
3 

Levantamiento topográfico: Memorias 
en formato PDF y planimetría del terreno 
en formato Autocad, firmados por 
profesional responsable. 

 
GBL 

CUMPLE 

 
 
 

 
4 

Diseños arquitectónicos: Se entregarán 
planos finales firmados por arquitecto 
con tarjeta profesional responsable, 
incluye: 
• Planos planta de cada nivel 
• Plano cubierta 
• 3 cortes longitudinales 
• 3 cortes transversales 
• Planos de detalles de carpintería 
metálica, carpintería, acabados, 
barandas y mobiliario. 
• Renders 

 
 
 

 
GBL 

CUMPLE 
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5 

Diseños estructurales: Se entregarán 
planos finales firmados por ingeniero 
calculista responsable, incluye: 
• Planos estructurales y memoria de 

cálculo. 

 
GBL 

CUMPLE 

 
6 

Diseños eléctricos: Se entregarán planos 
finales firmados por ingeniero 
responsable, incluye: 
• Planos eléctricos y memoria de cálculo. 

 
GBL 

CUMPLE 

 
7 

Diseños sanitarios: Se entregarán planos 
finales firmados por ingeniero 
responsable, incluye: 
• Planos sanitarios y memoria de cálculo. 

 
GBL 

CUMPLE 

 
8 

Diseños de sistema de aire 
acondicionado o ventilación: se 
entregarán planos finales firmados por 
ingeniero responsable, incluye: 
• Planos y memorias de cálculo. 

 
GBL 

CUMPLE 

9 Presupuesto de obra, incluye APUS GBL CUMPLE 

  
 
En constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025.  
 
 
 
 

____________________________________ _____________________________________ 
CARLOS ANDRES HERNANDEZ KLIGMAN  
Jefe de oficina de planeación    
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO                                                                   

OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA 
Representante Legal 
RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. 

 


