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I. Datos Generales del contrato:  

 
1. Denominación del contrato Informe No.: 4 Periodo: 01 – 31 de agosto de 2025 

Contrato No.: LP-026-2024 LOTE 5 

Nombre del supervisor: 
Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO 
Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras 

Nombre del Interventor: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA - EDUBAR SA 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra   X   Consultoría Suministro Otro 

Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA 

No. de identificación del contratista: 901.924.742 - 0 

Objeto del contrato: 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS 
LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II 

Localización: LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

Plazo:  Dieciocho (18) meses 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (C.D.P): 

NA 

Número de Registro Presupuestal 
(R.P.): 

NA 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

07-05-2025 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

09-11-2026   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (Acta de inicio) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: NACIONAL DE SEGUROS 400062837 07/05/2025 07/03/2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados: 

    

Salarios y prestaciones: NACIONAL DE SEGUROS 400062837 07/05/2025 07/11/2029 

Estabilidad de la obra: NACIONAL DE SEGUROS 400062837 07/11/2026 07/11/2031 
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Responsabilidad civil extracontractual: NACIONAL DE SEGUROS 400062836 07/05/2025 07/11/2026 

Otros:  
 

    

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de 
que aplique): 

$ 52.033.303.778 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $ 52.033.303.778 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de 
que aplique): 

$ 

Porcentaje del anticipo: % $ 

Porcentaje del pago anticipado: % $ 

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente 
cobro): 

$ 

Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor 
ejecutado del contrato): 

$ 

Valor a pagar en el presente informe: $ 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro:  
 

 
Descripción del Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 
EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO V 
 
II. Aspectos administrativos:  
 

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato.  
El día 7 de junio de 2025 se dio inicio al contrato de obra. A la fecha, el contratista presenta un porcentaje de 
ejecución física del 32.58% de su contrato. 

2. Se relacionan a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.  
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OBRA DIRECCIÓN BARRIO 
VÍAS 
ML 

REPARCHE
O 

M2 

ACTIVIDADES EN 
EJECUCIÓN 

54 (VN) 
CALLE 90 ENTRE CARRERAS 2 Y 

CARRERA 6 (CORDIALIDAD) 

SANTO 

DOMINGO DE 

GUZMAN 

1753  
- ⁠Fundido concreto 

intersección. 

61 (VN) VEREDA LAS NUBES  
VEREDA LAS 

NUBES 
1600  

 - Polimero aplicado: 
1110mL.  

- ⁠Estabilización de 

terreno desde la 
abscisa 0+490 - 0+420. 

16 (VN) 
CARRERA 25 ESQUINA CON 

CALLE 68 
SAN FELIPE 228  

 - Acueducto y 
alcantarillado 

18 (VN) 
CARRERA 25B ENTRE CALLES 

68 Y 64 
SAN FELIPE  371 

- Concreto MR: 25mL. 
- Fundida de pavimento 
40mL 

16 (VN) 

CALLE 26 ENTRE CARRERAS 

21B Y 22 (REPARCHEO Y/O 

RECONSTRUCCION) 

 LOS 

TRUPILLOS 
180  

-Fundida de concreto 
MR 39, 21.3mL 

32 (VN) 

CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE 

CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE 

MALECON SUR ORIENTE) 

 REBOLO 90  - Demolición: 100% 

17 (VN) 

CALLE 27B ENTRE CARRERA 

21B Y CALLE 26 (REPARCHEO 

Y/O RECONSTRUCCION) 

LOS TRUPILLOS 100  

 - 70 mL de Demolición 
y 50 mL de excavación 
manual para reposición 
de tubería de 
Acueducto. 

18 (VN) 
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 

21D Y 23 
MONTES 110  

- Fundida de bordillos y 
andenes. 

15 (VN) 

CALLE 28 ENTRE CARRERAS 20 

Y 21B (REPARCHEO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN) 

LOS TRUPILLOS 300  

- Fundida de pavimento 
100%.  
- Limpieza de corte. 
- Trabajo de empalmes 
100%. 

11 (VN) 
CARRERA 21B ENTRE CALLES 

27B Y 30 (RECONSTRUCCIÓN) 
LOS TRUPILLOS 300  

– Intervención de la 
AAA, reposición de 
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3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  
El contratista ha realizado las respectivas actas de vecindad en los tramos asignados. Los soportes están 
incluidos en el informe mensual #4 de interventoría. 
 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique) 
El contratista ha realizado las socializaciones de cada tramo a intervenir en conjunto con la supervisión, 
interventoría y el área social de cada tramo. Los soportes están incluidos en el informe mensual #4 de 
interventoría. 
 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique) 
Durante el presente periodo se suscribieron las siguientes actas: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA 

Acta de comité #13 07/08/2025 

Acta de comité #14 14/08/2025 

Acta de comité #15 21/08/2025 

Acta de comité #16 28/08/2025 

 
6. Control del personal del contratista y del interventor. 
Actualmente se encuentra en proceso de verificación las hojas de vida del personal requerido contractualmente, 
a saber: 
 

CANTIDAD CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

COMO/EN 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR 
DEDICACIÓN 

1 
Director de 

Obra 
Ingeniero Civil 10 años 

Director de 
obra en: 

Contratos 
donde haya 
ejecutado 
obras de 

construcción 
de vías 

urbanas en 
concreto 

Dos (2) contratos 50% 

tuberías de acueducto 
y alcantarillado. 

14 (VN) 

CALLE 28 ENTRE CARRERAS 

21B Y 22 (PARQUE LOS 

TRUPILLOS II) 

LOS TRUPILLOS 250  
- Concreto MR 80% - 
Andenes y bordillos 
90% 

TOTAL 4911 371 - 
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hidráulico 
y/o asfáltico. 

1 
Residente 
de Obra 

Ingeniero Civil 5 años 

Residente 
de obra en 
contratos 

donde haya 
ejecutado 
obras de 

construcción 
de vías 

urbanas en 
concreto 
hidráulico 

y/o asfáltico 

Dos (2) contratos 100% 

2 
Profesional 

SISO 

Profesional en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo/ingeniería 
civil/ingeniería 
ambiental con 

especialización 
en seguridad 

social y salud en 
el trabajo 

5 años 
Profesional 

SISO 
Dos (2) contratos 100% 

2 
Trabajador 

social 
Profesional en 
Trabajo social 

5 años 
Profesional 
en trabajo 

social 
Dos (2) contratos 100% 

 
Mediante oficio QUILLA-2025-0148259, del 11 de julio de 2025, se realizó la verificación de las hojas de vida 
del personal requerido contractualmente, en el cual se evidencia: 
 

NOMBRE DEL PROFESIONAL CARGO PROPUESTO CUMPLE REQUISITOS 

Carlos Francisco Diaz Granados Guerra Director de Obra Sí 

Fabian Andrés Rodríguez Aparicio Residente de Obra Sí 

Yuri Rocío Rodríguez Villanueva Profesional SISO 1 Sí 

- Profesional SISO 2 Pendiente 

Milagros de Jesús López Zapata Trabajador Social 1 Sí 

- Trabajador Social 2 Pendiente 

- Profesional de Gerencia de Proyectos Pendiente 

  
Mediante oficio QUILLA-2025-0194969, del 26 de agosto de 2025, se solicitaron las copias de las hojas de vida 
del personal requerido contractualmente que quedó pendiente por aprobación. 
 
7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que 

aplique)  
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A continuación, se presenta la correspondencia entre contratista e interventoría y/o distrito. 
 

OFICIO No FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

QUILLA-2025-
0177021 

06/08/2025 
SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 

OBRAS PÚBLICAS 

UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO 

BARRANQUILLA 

APROBACIÓN 
DOCUMENTOS - 
OBLIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS 
Y FINANCIERAS 

QUILLA-2025-
019499 

26/08/2025 
SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 

OBRAS PÚBLICAS 

UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO 

BARRANQUILLA 

REITERACIÓN A 
SOLICITUD DE 
DOCUMENTOS 

FALTANTES. 
REFERENCIA: 

CONTRATO NO. 
LP-026-2024 LOTE 

5 

 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período.  
No aplica. 
  
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los casos que 

aplique) 
 No aplica. 

 
10. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y financieras 
 

OBLIGACIONES CARÁCTER ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

OBLIGACIONES 
CUMPLE 

SI NO OBSERVACIÓN 

1. Personal profesional mínimo exigido para la 
ejecución de la obra. 

 X 
Pendiente aprobación de 3 profesionales, 
solicitado bajo oficio QUILLA-2025-0194969 

2. Organigrama del contratista X   

3. Cronograma de ejecución de la obra X  Se ha solicitado el cronograma actualizado. 

4, Análisis de precios unitarios 
(Contractuales) 

X   

5. Plan de Calidad para el contrato de obra X   

6. Actualización de Pólizas X   

7. Vehículo exclusivo para la supervisión X   

 
11. Registro fotográfico 

 

CALLE 90 ENTRE CARRERAS 2 Y CARRERA 6 
(CORDIALIDAD) - SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

CALLE 90 ENTRE CARRERAS 2 Y CARRERA 6 
(CORDIALIDAD) - SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
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VEREDA LAS NUBES - - VEREDA LAS NUBES - - 

  
CARRERA 25 ESQUINA CON CALLE 68 - SAN FELIPE CARRERA 25 ESQUINA CON CALLE 68 - SAN FELIPE 

  
CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64 - SAN FELIPE CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64 - SAN FELIPE 
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CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O 

RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS 
CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O 

RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS 

  
CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE 

MALECON SUR ORIENTE) - REBOLO 
CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE 

MALECON SUR ORIENTE) - REBOLO 

  
CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26 

(REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS 
CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26 

(REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS 
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CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23 - MONTES CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23 - MONTES 

  
CALLE 28 ENTRE CARRERAS 20 Y 21B (REPARCHEO Y/O 

RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS 
CALLE 28 ENTRE CARRERAS 20 Y 21B (REPARCHEO Y/O 

RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS 

  
CARRERA 21B ENTRE CALLES 27B Y 30 
(RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS 

CARRERA 21B ENTRE CALLES 27B Y 30 
(RECONSTRUCCION) - LOS TRUPILLOS 
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CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (PARQUE LOS 

TRUPILLOS II) - LOS TRUPILLOS 
CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (PARQUE LOS 

TRUPILLOS II) - LOS TRUPILLOS 

  

 
IV. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 
1. Análisis de precios contractuales 
Mediante oficio QUILLA-2025-0169298, del 30 de julio de2025, se realizó la aprobación del presupuesto 
contractual del contratista, evidenciando que: “…se aprueba el presupuesto contractual presentado por un valor 
total de $52,317,808,833, sujeto a la disponibilidad presupuestal y a los procedimientos administrativos 
correspondientes…” 
 
2. Análisis de precios de actividades no previstas 
Durante este periodo no se han presentado precios de actividades no previstas. 
 
3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     
No aplica. 
  
4. Balance financiero del contrato.  
Durante el presente periodo no se han presentado Actas de recibo parcial. 
 
5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  
No aplica. 
 
 
V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
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A la fecha no se han presentado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato. No obstante, 
cabe aclarar que el tema de acueducto y alcantarillado en los tramos asignados ha ido generando leves retrasos 
en la correcta ejecución de la obra. Para esto, se invita semanalmente a los comités técnicos al personal de 
Triple A, con el fin de subsanar cualquier evento y minimizar el retraso. 
 
II. Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  
  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 09 de noviembre de 2026. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 
 
Para el presente periodo se cuenta con: 
 

a. Contrato 
b. Acta de Inicio 
c. Pólizas de contrato y acta de inicio 

 
ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría Distrital de Obras 
Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del 
contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 01 días del mes de septiembre de 2025.  
 
 
 
 
_____________________________________  
ARMANDO MOVILLA NAVARRO 
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
 


