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I. Datos generales del contrato 
1. Denominación del contrato Informe No.:  02 

Contrato No.: CD-08-2025-6345 

Nombre del supervisor: JULIO ALBERTO BENAVIDES MORA 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: Prestación de servicios  X Obra Consultoría Suministro Otro 

Nombre del contratista: ZOILA ROSA YEPES ZAPATA 

No. de identificación del contratista: 22588871 

Objeto del contrato: 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA. 

Plazo:  
El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el Treinta y Uno (31) de octubre de 2025, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 

Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202502093 

Número de Registro Presupuestal (R.P.): 202508946 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

13-08-2025 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy) 31-10-2025   

          Prorroga No. 1    

          Prorroga No. 2    

          Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento:     

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados: 

    

Salarios y prestaciones:     

Responsabilidad civil extracontractual:     

Otros:       

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): $ 12.900.000 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $ 12.900.000 

Porcentaje del anticipo: % $ 

Porcentaje del pago anticipado: % $ 

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $ 8.600.000 

Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$ 4.300.000 

Valor a pagar en el presente informe: $ 4.300.000 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro: 02 
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II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los 
soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. 
CD-08-2025-6345 así mismo, los documentos hacen parte del expediente 
contractual correspondiente.  

 
III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.  

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el 
tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios 
previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. 
Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista 
de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido 
satisfactorio cumplimiento a la fecha.  

 
 
JULIO ALBERTO BENAVIDES MORA quien actúa en nombre y representación del 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en 
calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el 
objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta 
presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y 
departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período 
correspondiente. 
 
Se firma en Barranquilla a los 01 días del mes de octubre del 2025. 
 

 

_____________________       
JULIO ALBERTO BENAVIDES MORA 
C.C 1045673194 
Profesional universitario 
Secretaria de Gestión Social 

jbenavides@barranquilla.gov.co 
  


