
 

Calle 22 No. 16-40   Conmutador – 5 2754780  Ext. 1101  

www.ramajudicial.gov.co 
 

No. GP 059 – 4 No. SC 5780 - 4 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial 

Sincelejo - Sucre 

 
CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA PARA MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO 
CO1.PCCNTR.7927844 REFERENCIADO CON EL PROCESO SAMC 02 DE 2025 CUYO OBJETO 
ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES 
ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE COLOSO SUCRE. 

 

A partir de los documentos aportados por el supervisor del contrato se ha realizado 
la revisión correspondiente con el fin de establecer el cumplimiento de los 
establecido por la Ley 80 de 1993. 
 
Dicha revisión se hace frente a las siguientes consideraciones normativas:  
 
Revisado el expediente electrónico del SECOP II se evidencia que dicho contrato a 
la fecha de solicitud se encuentra en ejecución, entregando la posibilidad de 
adelantar cualquier acción de modificación, La posibilidad de modificar un contrato 
solo puede ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple prórroga del 
plazo, pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato 
con un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado ( 
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Providencia: Junio 06 de 2018 
(publicación autorizada el 10 de agosto de 2022), Referencia: Rad. 11001-03-06-
000-201800034-00 (2369). 
 
Es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen 
carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el 
interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por 
cualquier que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de 
previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en 
circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando 
tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones 
establecidas por el legislador. Así las cosas, para establecer si un contrato 
determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la 
Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes 
referidos.   
 
Actualmente existe una posibilidad para adicionar contratos estatales en más del 
50%, que es la contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 para los contratos 
de interventoría que, por su naturaleza de seguimiento técnico a otro contrato 
estatal, podrá prorrogarse por el plazo en que haya sido prorrogado el contrato 
objeto de vigilancia, sin que resulte aplicable el tope establecido en el parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en relación con el monto de las eventuales 
adiciones. La disposición de la Ley 1474 de 2011 pretende fortalecer la figura de la 
interventoría, como una herramienta integral, para proteger los intereses públicos y 
evitar que se cause un eventual daño antijurídico al abandonar la vigilancia del 
contrato principal, por limitaciones en cuanto al monto de sus posibles adiciones 
 
Por lo anterior, el Profesional Grado 11- Cobro Coactivo – en apoyo al área de 
contratación de la Dirección Seccional de Sincelejo, encargado de los aspectos 

http://www.ramajudicial.gov.co/


 

Calle 22 No. 16-40   Conmutador – 5 2754780  Ext. 1101  

www.ramajudicial.gov.co 
 

No. GP 059 – 4 No. SC 5780 - 4 

Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Seccional de Administración Judicial 

Sincelejo - Sucre 

jurídicos, encuentra procedente la suscripción de un acuerdo de modificación del 
contrato principal 
 
Para constancia de lo anterior, se firma en Sincelejo a los treinta (30) días del mes 
de septiembre del año 2025. 
 

 
Atentamente;  
 
 

 
MIGUEL ANGEL CORONADO CABRALES 
Profesional Universitario Jurídico G-11- Cobro Coactivo 
Área de Contratación 
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