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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

1.1. SITUACION EXISTENTE

La via que desde la interseccion conocida como El Empalme en el oriente de Ubaque conduce
hacia el Municipio de Quetame, pasando por los territorios municipales de Ubaque, Fomeque
y Quetame, esta definida por la Resolucion 263 del 26 de enero de 2018, que establece “Por la
cual se expide la categorizacién de las vias que conforman el Sistema Nacional de Carreteras
o Red Vial Nacional correspondiente al Departamento de Cundinamarca”, como una via de
segundo orden, con cédigo vial 40CN23-1 y denominada como El Empalme - FoOmeque -
Quetame - Ramal Chingaza consta de 77.96 kildmetros aproximadamente con un ancho
promedio de 5,50 metros desde El Empalme hasta el Municipio de Quetame, la cual cuenta
con espacios adicionales para la localizacidon de obras de drenaje que varian a lo largo del
corredor; en ella se puede evidenciar una carpeta asfaltica sectorizada en tramos con
diferentes grados de deterioro y tramos que se encuentran en afirmado los cuales presentan
un nivel de servicialidad diverso acorde con los tiempos de intervencion.

Durante el recorrido efectuado en el corredor, se observa sectores con inestabilidad del
terreno que afecta la banca de la via y por tanto la transitabilidad y seguridad vial
posiblemente producto de fenomenos geoldgicos regionales. De igual forma, se identifican
tramos que presentan una estructura de pavimento en buen estado y otros que han tenido
intervenciones recientes por medio de inversiones planeadas por parte de la Gobernacién de
Cundinamarca en las cuales se definieron algunas condiciones técnicas que fueron soporte
para la definicion de las alternativas de intervencion propuestas.

Adicionalmente a lo indicado, el estado actual de la via, genera un nivel de servicio bajo, lo
cual se refleja en bajas velocidades de recorrido aumentando el tiempo de viaje, costos de
operacion, mantenimiento vial y de vehiculos.

Es por esto que, el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, considera necesario, realizar el respectivo proceso
de contratacion para adelantar el siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA
INSPECCION LA UNION, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA asi mismo, dando aplicacién
al articulo 32 de La ley 80 de 1993 realizard la contratacion de la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera y Ambiental.

Asi, de conformidad con lo previsto en la Constitucion Politica de Colombia, particularmente
en los articulos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Caminos vy
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, garantizar a todos los administrados del territorio
Departamental, la prestacion eficiente de los servicios publicos a través de la adquisicion de
bienes y servicios, ya sea a través de la actuacion directa de las propias entidades o acudiendo
a la colaboraciéon de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera legal,
armonica, eficiente y eficaz.

Por tanto, dado que el ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura técnica,
ni recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este proceso de
contratacion, se requiere dar inicio a un Proceso de Licitacién Publica, siguiendo los
parametros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y demas normatividad
que los modifique, adicione o complemente, con el fin de seleccionar a un particular para que
por su cuenta y riesgo, ejecute el presente proyecto, bajo estandares de eficiencia y eficacia.

1.2. JUSTIFICACION
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El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del
articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de
Cundinamarca, en virtud de la modernizacién del Departamento y del Plan Departamental de
Desarrollo “Cundinamarca, Corazén de Colombia 2008-2012", se cred el Instituto de
Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto
Ordenanzal No 00261 de 2008.

Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizd el cambio de
nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU, el cual entrd en vigor el 15 de enero de 2025, asi mismo se realizaron
cambios en cuanto a su mision, funciones y estructura.

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408
de 06 de noviembre de 2024, se establecio:

“5.1. Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y de alto
impacto que se desarrollen directamente o con la participacion del capital privado. (...)

5.2. Construir, intervenir, mantener y recuperar la red vial departamental, las vias secundarias y
terciarias asociadas a esquemas productivos.” (...).

Que, el articulo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, contemplé como
funciones del ICCU: ...

(...) “6.21. Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion de recursos a cargo del
Instituto.

6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de administracion, disposicion, gravamen o
compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la drbita de sus funciones.

6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar
todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacion.” (...)

Que en el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, el cual se
encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No. “3.2.4.3.1. Caminos
para quedarse”, propone:

“La accesibilidad y conectividad de las vias terciarias del Departamento, sera un determinante
de alto impacto en Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los
productos agropecuarios para la seguridad alimentaria del pais, las que permiten la conexion
con lugares turisticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el transito
de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propdsito principal realizar la
intervencion en mantenimiento y mejora de estas vias, a través del uso de mejores practicas de
obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor durabilidad; inversion que se vera
reflejada en el desarrollo integral del Departamento.”

Que dentro del numeral 3.2.4.4.3. Linea estratégica “Competitividad compartida”, establece:

“Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta positivamente la
competitividad compartida. Esto considera la ampliacion y mejora de la infraestructura vial, la
puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de sostenibilidad, con el desarrollo
soluciones férreas, reposicion de flotas a energias amigables con el ambiente, asi como
infraestructura para la bicicleta. Ademas, es fundamental el buen manejo del trafico vehicular y
la seguridad en las zonas metropolitanas, y el uso permanente de las autopistas digitales. La
conexion efectiva entre Bogota y las provincias, asi como la conexion intermunicipal, no solo
mejorara la movilidad y conectividad, sino que también acortara las brechas sociales de quienes
habitan.”
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Que como linea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. Apuesta Conectividad:

“Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de union de los territorios,
los sistemas econdmicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta
como todo tipo de union y acercamiento de la poblacion en Cundinamarca, sea digital o vial.
Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante infraestructura optima que
permita el transporte de la ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte
de los productos del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se
establece la conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y
competitividad.”

Que en armonia a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su implementacion: -
“Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogota, - Promover la intervencion
de las vias rurales del departamento para conectar las apuestas y cadenas productivas, asi
como, la integracion de las poblaciones, - Consolidar el trabajo con las Juntas de Accion
Comunal para el mejoramiento de vias terciarias, - Mejorar los corredores secundarios mas
estratégicos del Departamento, - Mejorar la infraestructura de las vias terciarias del
departamento promoviendo la participacion comunitaria y apropiacion por el territorio.”,
entre otras, por lo cual, mediante estas estrategias se deben generar intervenciones a través
de actividades de mantenimiento, rehabilitacion, mejoramiento de la infraestructura en el
Departamento de Cundinamarca.

Considerando que la via que conecta EL CASCO URBANO DE FOMEQUE CON LA INSPECCION
DE LA UNION facilita la conexién entre diversos centros poblados. Esta via es ampliamente
transitada y utilizada principalmente para el transporte de carga, bienes y productos, asi como
para el desplazamiento de pasajeros.

La intervencidon en este corredor se justifica por sus condiciones criticas que afectan la
seguridad, movilidad y calidad de vida de la poblacién.

El tramo presenta un alto deterioro del afirmado, carece de drenajes en optimas condiciones,
sefalizacion, bermas y estructuras de contencion, y su geometria vial con curvas cerradas y
calzada estrecha dificulta el transito y aumenta el riesgo de accidentes. Esta situacion limita el
acceso a servicios basicos, eleva los costos de transporte y expone a las comunidades al
aislamiento. La intervencidn es necesaria para garantizar condiciones seguras y eficientes de
transito, promover el desarrollo regional y prevenir mayores costos futuros, cumpliendo asi
con los principios de necesidad, eficiencia y equidad.

1.3. META

Meta Producto Codigo BPIN Nombre del Proyecto

290 - INTERVENIR 250
KMS DE VIAS

“TRANSFORMANDO )

NUESTRO TERRITORIO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO
HACIA LA |2024004250013 | URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA INSPECCION
COMPETITIVIDAD” LA UNION, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARA CONSOLIDAR LA
CONECTIVIDAD Y LA
COHESION REGIONAL

1.4. LOCALIZACION
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Figura 1.1 Localizacion de la via.

Ver anexos técnicos.

Para la ejecucion de los trabajos se deberd definir la localizacidon exacta de cada uno de los
tramos entre el contratista, la interventoria y el ICCU.

1.5. PLANEACION
> Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida"
» Plan Desarrollo Departamental 2024-2028 “Gobernando: mds que un Plan”

v" PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL.

1.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

No se efectuara visita técnica a los lugares de los trabajos. Los futuros proponentes asumen
toda la responsabilidad frente al conocimiento de todos los aspectos técnicos, econémicos, de
verificacion del objeto y de las condiciones de obligatorio cumplimiento, que deberan ser
tenidos en cuenta al momento de presentacion de su propuesta, sin que exista ningun tipo de
responsabilidad por parte del ICCU con los oferentes, relacionada con el desconocimiento de
los aspectos que atafien al proceso.

Con la presentacion de la propuesta se entiende que el oferente acepta las condiciones,
materiales, de acceso, de desplazamiento, geograficas, ambientales, de seguridad, técnicas,
fisicas, econdmicas y demas propias del Departamento de Cundinamarca, para efectos de la
ejecucion de los trabajos.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO
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El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, requiere adelantar el:
“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA
INSPECCION LA UNION, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

2.2.ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuacidon obedece al contenido de las
actividades de orden general y algunas de orden especifico, asi como a las condiciones
generales de ejecucion en las que se enmarcara el contrato y sus apéndices. Asi, sin perjuicio
de las obligaciones especificas que se encuentran contenidas en los documentos
precontractuales, el futuro contratista debera realizar cada una de las actividades descritas en
el anexo técnico.

El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las construcciones, asi como la descripcion de
las obligaciones administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra indole a
ejecutar por el futuro contratista, se encuentran contenidas en el Anexo 5 - Minuta del contrato
y en los apéndices del contrato, que hacen parte del pliego de condiciones sin perjuicio de las
obligaciones legales que recaen en cabeza del contratista y que no se encuentran detalladas
en los documentos referidos.

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cédigos y recomendaciones de las siguientes entidades
que contemplardn aspectos técnicos, ambientales y de seguridad:

e Manual de drenaje para carreteras, ultima versiéon. INVIAS

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, INVIAS
ultima version .

e Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos para
materiales de carreteras, INVIAS, ultima version.

e Norma Colombiana de disefio y construccién sismo resistente NSR - 10 segun decreto
926 del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios, modificacion
parcial de reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR-10. 5 de
junio de 2017.

e Cartillas de Obras de Drenaje y Proteccion y de Gaviones para carreteras de la
secretaria de Infraestructura Fisica Departamental.

e Cartilla de muros de contencién con o sin fundaciones profundas para las carreteras
de Antioquia de la Secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente a
agosto de 2014.

e Manual de Senalizacion Vial del Ministerio del Transporte, ultima version.

e Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

¢ Normatividad Ambiental vigente. (Decreto unico reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible-25 de mayo de 2015)

e Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion
del transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolucidon 0001885 de 2015,
de 17 de junio de 2015 y demads normas vigentes.

¢ Norma Colombiana de disefio de puentes-LRFD-CCP14

e Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud
en el Trabajo del decreto 1072 de 2015.

e Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA-M7-
P3-004)
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e Todas las actualizaciones, derogaciones y nueva normatividad sobre la materia que
versa el presente proceso, objeto y alcance que tenga incidencia directa en la ejecucién
del mismo, y sé que sea de obligatorio cumplimiento en atencién a lo reglado en cada
una.

2.4 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato de obra publica que se derive del presente proceso sera de DIEZ (10)
MESES contados a partir de la firma de la respectiva acta de inicio. Previo cumplimiento de
los requisitos para la ejecucion del mismo, sefialados en el anexo de minuta.

Lo anterior, conforme con lo estipulado en el pliego de condiciones y en el Anexo 1 - Anexo
técnico.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA

Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccién de LICITACION PUBLICA
escogida se encuentran contemplados en los articulos 24 y subsiguientes de la Ley 80 de 1993,
en los cuales que define a la licitacion publica como la regla general por la cual las entidades
deben escoger a las personas para la ejecucion de sus contratos. De igual manera, lo sefiala el
numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 94 de la Ley 1474
de 2011y, en el articulo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Adicionalmente, para la presente contratacién por las caracteristicas del objeto (obra publica)
y el valor y/o cuantia que asciende a la suma de $ 6.311.517.944,00 equivalente a 4.433,80
SMMLV no procede ninguna excepcion, en consecuencia, la seleccion del contratista sera
mediante LICITACION PUBLICA.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para el analisis que soporta el valor estimado del contrato, el Instituto de Caminos vy
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, realizé estudios financieros y econdémicos, los cuales
estuvieron encaminados a determinar los costos en los que se incurre para la ejecucion del
proyecto, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos los valores unitarios de las previstas
actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro contrato y teniendo en cuenta el valor del
AlU e IVA de cada una de las actividades.

Los precios unitarios para la ejecucion de las obras del contrato que resulte del presente
proceso de seleccion, fueron fijados de acuerdo con la Resolucion ICCU No. 070 de 2025 “Por
la se adopta la cartilla de precios unitarios de referencia 2025 para la determinacion de
presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad”, la cual considera los costos de insumos
promedio de la zonas de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las
maquinas a utilizar y el valor de la mano de obra.

Otra variable importante a tener en cuenta en la estructuracion del presupuesto fue el analisis
del A.LLU.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los calculos y porcentajes
establecidos por la legislacion laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyendo
las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son: (Actividades preliminares,
Construccion, Recibo y entrega de la obra), como también las tarifas y vigencias de las pélizas
e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de impuestos nacionales vy
departamentales a que haya lugar, protocolos de bioseguridad. Asi como un porcentaje que
implica la asuncion directa de riesgos inherentes con la presente licitacién publica.
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4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En virtud de lo estipulado en el paragrafo del articulo 8 de la Ley 1150 del 2007 adicionado por
el articulo 6 de la Ley 1882 de 2018: “No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal
para realizar la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones”.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

4.2.PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

El presupuesto oficial a contratar para la presente Licitaciéon Publica es por la suma de SEIS
MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 6.311.517.944,00) Incluidos todos los impuestos, tasas y
contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del presente
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato
conlleve.

4.3.FORMA DE PAGO

Serd la sefialada en la minuta del contrato.

4.4. REAJUSTE

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos CON FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de
la celebracion, ejecucién vy liquidacidon del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo del contratista;
desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda
clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
gjecucion del contratd; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracién ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a
que alld lugar; la remuneracion para el contratista y, en general, todos los costos directos e
indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para cumplir la ejecucion del contrato.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion de cumplimiento para continuar en el
proceso de seleccidn, no otorgan puntaje; el ICCU verificara como CUMPLE o NO CUMPLE, los
siguientes factores: Capacidad Juridica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y las
condiciones de experiencia, y de organizacion de los proponentes.

Los requisitos sefialados corresponden con implementacion de los Documentos Tipo Version
4, conforme con la normativa vigente:

e lLey 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de
Infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

e Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Seccion 6 de la Subseccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”.
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e Resolucion 465 de 2024 " Poda cual se adopta la version -4- de los Documentos Tipo
para los procesos de seleccidon de licitacion de obra publica del sector de
infraestructura de transporte y se deroga la Resolucién 240 de 2020" "

Asi las cosas, los elementos de evaluacion de orden técnico, financiero y juridico se encuentran
va implementados y el ICCU procede a su aplicacidn, en consecuencia, no se requiere de
analisis para este caso.

5.1 REDUCCION PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

La entidad, en cumplimiento del Articulo 58, de la ley, 2195 de 2022, reducird durante la
evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los
puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas
multas o cldusulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la
presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

Paragrafo primero. La reduccion del puntaje no se aplicard en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin
perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

En la ejecucién del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007
y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

6.1 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econémica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las categorias
descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1de 2011, de los acules a se anotan a continuacion,
con una descripcién enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber
considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias.

6.2 RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los
precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro
del mercado propio de los insumos. Su inclusién dependerd de la posibilidad de prevision del
mismo.
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6.3 RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

6.4 RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidon no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensidon del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos.

6.5 RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

6.6 RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucidn de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucién del contrato se
configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan
de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado
no siendo imputables a las partes.

6.7 RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales
(regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

6.8 RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables
y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno
y la poblacién, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos
terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podrd acudir a las
autoridades publicas competentes en la recopilacidon de datos estadisticos o fuentes oficiales
(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL, etc.)
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6.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervenciéon o voluntad del hombre, que,
aunqgue pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnodstico estan fuera del control de las
partes. Para la determinacién de su existencia y/o previsibilidad, se podrd acudir a las
autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucidon del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

6.10 EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacién, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacién y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento.

6.1 MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 3”, publicado en la plataforma SECOP I, incluye
los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

De acuerdo con la distribucidon anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun reconocimiento, ni ofrecerd
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras cldusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.
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1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos vy la fluctuacion del ddlar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacién contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirdn cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacién de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estdn disefiados para restablecer y
mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80
de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecuciéon de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun reconocimiento, ni ofrecerd
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcidn del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus
apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafilo emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas
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impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacién de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberdn ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el
pliego de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultdnea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que deberda amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion,
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion
del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

8. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y
por la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales
estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza
Pacifico (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC,
Estados Unidos, el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decision 439 de
1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demds Entidades Estatales del nivel
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas1iO) estan
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con
Chile, el Tridangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn Europea
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a
continuacion y con las siguientes cuantias:

Proceso de
Contratacion
cubierto

Entidad Excepcion

Acuerdo Comercial . ) :
incluida aplicable

(i) Adquirir bienes vy|Chile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, S|
servicios a partir de|7,12,14,15,16,17,19.
. - 200.000 DEG y (ii) para
Alianza Pacifico Iccu servicios de | Peru: 28, 29, 32, 35, S|
construccion desde | 37, 55, 61.
5.000.000 DEG.
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Proceso de

Acuerdo Comercial E nt@ad Exc_epcnon Contratacion
incluida aplicable .
cubierto
(i) Adquirir bienes vy
servicios a partir del1,4,5,6,7,10, 1, 12,
200.000 DEG y (ii) para |14, 15, 16, 17, 19, 28,
Estados AELC (EFTA) |ICCU 1 (o icios de 29,30, 31,32, 33,34, |~
construccion desde | 35, 36, 37.
5.000.000 DEG.
(i) Adquirir bienes vy
servicios a partirde US$ |1, 3, 4,5, 6 ,7, 9, 12,
. 498.000 vy (i) paral|l4, 15, 16, 17, 19, 28,
Costa Rica ICCU | servicios de 29,32, 34,35, 37,57, | >
construccion desde US$ | 58.
7.008.000.
(i) Adquirir bienes y
Union Europea servicios a partir del1,4,5,6,7,10, 11, 12,
(aplicable al Reino ICCU 200.000 DEG y (ii) para |13, 14, 15, 16, 17, 19, S|
Unido e Irlanda del servicios de| 23, 28, 29, 31, 32, 35,
Norte) construccion desde | 37, 49, 57, 61.
5.000.000 DEG.
(i) Adquirir bienes vy
servicios a partir de
. 1,3,4,5, 7, 8 1,12,
Israel Iccu 5;0\/'8%2 DEGy (i) pa(;: 13, 14, 15, 16, 19, 28, S|
. . 29, 32, 34, 35, 37.
construccion a partir de
5.000.000 SDR.
El Salvador: 1, 2, 3, 4,
Tridngulo Norte Procesos de|5,6,7,9, 14, 20, 38, |SI
(Unicamente con El IcCuU Contratacién a partir del | 48, 49, 59.
Salvador y limite inferior de la|Guatemala:1, 2, 3, 4,
Guatemala) menor cuantia. 5 6,7,9, 14, 20, 21,|SI
50, 51, 52, 53, 59.
Para la contrataciéon de
bienes y servicios a
partir de US$ 526.000 y
para servicios de
construccion desde US$
7.407.000. Esta ultima
suma se ajusta durante |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,
Estados Unidos de IcCuU los tres afos siguientes |14, 15, 16, 17, 19, 28, S|
América a la entrada en vigor del | 29, 30, 32, 33, 34,
Acuerdo comercial de |35, 36, 37.
conformidad con la
Seccién | del Anexo 9.1
del Acuerdo Comercial
o) la suma de
US$8,000,000, la que
sea mayor.
Aplicable a todos los
Procesos de
Decision 439 de 1998 Contratacién de las
de la Comisién de la|ICCU Entidades Estatales del |- Sl
CAN nivel departamental
obligadas,
independientemente
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Proceso de
Contratacion
cubierto

Entidad Excepcion

Acuerdo Comercial . . Umbral :
incluida aplicable

del valor del Proceso de
Contratacién.

(i) Bienes y servicios a
partir de 200.000 DEG
Republica de Corea ICCU y (ii) para servicios de
construccion desde
15.000.000 SDR.

1,3,4,56,7,10, 1,
12, 14, 15, 16, 17, 19,
28,29, 32,34, 35, 37,
57, 58.

NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirdn este trato.

ANALISIS DE BIENES RELEVANTES

La entidad realizé el analisis de bienes relevantes de conformidad con la metodologia
sefialada en la matriz 4 de los documentos tipo para licitaciones publicas de obras de
infraestructura de transporte, encontrando que si bien no existen bienes relevantes,
ninguno de ellos se encuentra dentro del del Registro de Productores y Bienes
Nacionales, remitirse al anexo andlisis Bienes relevantes.xIsx.

Dado en Bogotd D.C., a los 28 dias del mes de agosto de 2025.

SANDRA %ei&eAS’TlLLo GONZALEZ
Subdirectora técnica

Subdirecgt® Rfraestructura Vial

KAREN C ARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera

JU MD&M&SQA ORTEGON

Subdirector de Gestidon Contractual

Revisién: Funcionario y/o Colaborador: Cargo y/o contrato: Firma:
Elabord Santiago Barrera Huertas Contratista ICCU - Cto: ICCU-290-2025 P

xCaIIe 26 #51-53 Bogota D.C.

Ly 1A s .
$ o ) GObemaC]On de Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
3 > Cdédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 -
y Cundinamarca
oo — o

@/CundiGob €@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

©

icontec

‘IQNET

MANAGEMENT \
SYSTEM

SC-CER649789



