
Secretaría de Jurídica 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

     

 
CONTRATO No. No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 

ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNACION DE BOLÍVAR 
IDENTIFICACIÓN NIT 890.480.059-1 

OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO 
DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
– DEBOL. 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA 
IDENTIFICACIÓN 901.739.587-2 
PLAZO CUARENTA Y TRES (43) MESES. 

 

MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 

 
Entre los suscritos CESAR CARLOS SOTOMAYOR GUERRERO. DIRECTOR OPERATIVO, CÓDIGO 
009, GRADO 02, adscrito a la Secretaría de Seguridad del Departamento de Bolívar, quien en adelante 
y para efectos del presente documento se denominará EL DEPARTAMENTO, y por la otra, la UNIÓN 
TEMPORAL COMANDO ARJONA identificado con NIT 901.739.587-2, representado legalmente por 
NATALIA TURBAY HADDAD, persona mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.868.754, quien para efectos del presente documento se denominará CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente MODIFICATORIO No. 5 al contrato No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 
2023, previas las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas. 

 
1. Que la Gobernación de Bolívar mediante oficio No. 048194, radicó El 13 de junio de 2025 

ante la POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL para el mecanismo de viabilizarían de la 

DILOF los diseños definitivos, previamente aprobados por la interventoría del contrato. 

 

2. Que mediante oficios GS-2025-004589- DIFRA ESTRUCTURAL, GS-2025-005046 - DIFRA 

HIDROSANITARIO, GS-2025-005636 – DIFRA ELECTRICO, GS-2025-005708 – DIFRA (1), GS-

2025-005871 – DIFRA, GS-2025-006087 – DIFRA OBSERVACIONES ARQUITECTURA Y 

BIOCLIMATICA la DILOF formuló observaciones a los diseños definitivos a las fases 1 y 2 

del proyecto COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEBOL, siendo 

necesaria la subsanación de estas.  

 
3. Que la interventoría mediante oficio N INGI 50248-137.10.25 radico ante la Gobernación 

de Bolívar el aval del ajuste de los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL 

COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEBOL. 

 
4. Que de conformidad a lo anterior y el aval de la supervisión del contrato, atendidas las 

observaciones presentadas por la DILOF y entregados los diseños ajustados a la 

interventoría, corresponderá al CONTRATISTA: i) Llevar a cabo las correcciones, 

complementaciones, aclaraciones o ajustes de los diseños entregados para revisión, si a 

ello hubiere lugar en la etapa de viabilización. ii) Brindar atención con el equipo de 

especialistas  durante la etapa de viabilización que establece el Anexo Técnico I del 

contrato No.3739 de 2023, frente el componente de “Presentación de los productos” para 

el cierre de la etapa de ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DE LAS FASES 1 Y 2 DEL COMANDO DE 

POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEBOL, etapa que se surtirá con la 

participación de la SUPERVISIÓN del contrato, la SUPERVISIÓN del Convenio, la DILOF y el 

Ministerio del Interior y que concluirá con la aprobación y viabilidad de los estudios y 

diseños como condición para el cierre de la Etapa de Estudios y Diseños y preámbulo de 
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la Etapa de Construcción. y iii) Inscribir, una vez cerrada la Etapa de Estudios y Diseños, el 

proyecto de CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE POLICIA DE ARJONA – DEBOL- en el Banco 

de Programas y Proyectos del Departamento de Bolívar tomando como base los estudios, 

diseños y presupuesto aprobados por la interventoría, la supervisión del contrato y del 

convenio, la DILOF y el Ministerio del Interior, en cumplimiento de lo pactado en el Anexo 

I del Contrato No. 3739 de 2023.  
 

1. Que para garantizar la participación del CONTRATISTA durante la etapa de viabilizarían 

final a los estudios y diseños del COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

– DEBOL -, la interventoría considera necesario ampliar el plazo de la Etapa de Estudios y 

Diseño de las fases 1 y 2, por el término de hasta QUINCE (15) días contados a partir del 

vencimiento del plazo definido en el Contrato Modificatorio No. 5, sin que la ampliación o 

prórroga a esta etapa que se pactará en el presente contrato modifique el plazo de 

ejecución pactado en la Cláusula 3 del Contrato 3739 de 2022, ni constituya un mayor 

valor del contrato, valor adicional al contractualmente pactado y en general, sin que 

constituya reconocimiento económico a favor de ninguna de las partes.  
 

2. Que el Contrato 3739 de 2022 se encuentra vigente.  

 
3. Que los artículos 14 y SS de Ley 80 de 1993 consagran la potestad de modificar el contrato 

de manera unilateral o bilateral si durante su ejecución y con el fin de evitar la paralización 

o la afectación grave del servicio público fuere necesario introducir variaciones, lo que 

permitirá que se puedan cambiar algunas cláusulas del contrato sin que este mute o se 

transforme en un contrato diferente. 

 
4. Que en concepto de la Agencia Nacional para la Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente 

 

“…En relación con la cláusula del plazo no hace parte de las cláusulas inmodificables, 

por lo tanto la entidad estatal podrá modificarla de común acuerdo o de manera 

unilateral siempre y cuando exista una justa causa que evite la afectación grave del 

servicio público.   

En ese sentido se considera que los contratos estatales son susceptibles de prórroga, 

adicionalmente debe destacarse que la Ley no fijó criterios para determinar el alcance 

de la ampliación del plazo, de manera que, en principio, sucede lo mismo que con la 

configuración del plazo inicial, el cual solo se restringe a que sea «razonable». Por lo 

anterior, es posible que un mismo contrato presente diferentes prórrogas, atendiendo 

igualmente a que sean convenientes y razonables en su determinación. 

  (…) 
 
“ Las partes del contrato tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de este, salvo 
ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, como es el caso 
de la Concesión. Ahora bien, por regla general, no existen criterios que determinen 
límites a la prórroga del contrato, de manera que el principio de la autonomía de la 
voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es 
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trasladable, como principio, a los contratos estatales.” 
 

5. Que respecto de la adición de los contratos estatales el Consejo de Estado, Sala de 

Consulta y Servicio Civil conceptuó: 
 

“.. La Ley 80 de 1993 abandonó el concepto de contrato adicional e introdujo el de 
«adición de los contratos», sin especificar los elementos sobre los cuales puede hacerse 
la adición, mantuvo sí un límite: no más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales […]».  Concepto 1128 del 
26 de agosto de 1998, C.P. César Hoyos Salazar.  
 

6. Que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el fin de la contratación 
estatal en el Estado Social de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto que 
el contrato estatal es uno de los instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para 
cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, 
con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la 

administración, las tareas acordadas. Es por eso que, a más del principio de la autonomía de 
la voluntad, la aplicación de la figura de la prórroga encuentra sus límites y fundamento en 
la primacía del interés general como causa de la contratación estatal, y en la consecución de 
los fines del Estado tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. 
 

 

En la Sentencia C-713/09 señala “El fin de la contratación pública en el Estado Social de 

Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el 

contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para 

cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, 

con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la 

administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la 

manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, 

determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los 

contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo 

contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado.” 
 

7. Que con fundamento en las anteriores consideraciones las partes Acuerdan: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo pactado para la Etapa I – Estudios y Diseños pactada en 

la CLAUSULA TERCERA del contrato No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023, celebrado entre el 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y la UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA, cuyo objeto es ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR – DEBOL, la cual quedará al siguiente tenor: 

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUARENTA Y TRES (43) MESES 

contados a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. 
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DESCRPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE LA ETAPA 

ETAPA I: Estudios y diseños 
Hasta el 17 de octubre de 2025 

ETAPA II: Ejecución de obra       31.21 

TOTAL 43 MESES 

 
 

PARÁGRAFO: La ampliación del plazo de la ETAPA I- Estudios y Diseños pactados a la fecha, no 

generará reconocimiento económico a favor de ninguna de las partes. 

 
CLÁUSULA  SEGUNDA:  VIGENCIA  DE  LAS  ESTIPULACIONES:  Todas  las  cláusulas  y 
estipulaciones contractuales del Contrato 3739 de 2022, no modificadas por el presente 
documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con la suscripción del presente documento el Contratista deberá presentar 

las garantías actualizadas al Departamento para su aprobación, en atención a la extensión del plazo 

establecido en la cláusula primera del presente documento. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos, las partes convienen que la vigencia del presente 

modificatorio No. 5 inicia a partir del 1 de octubre del 2025. 

 
CLÁUSULA  TERCERA:  PERFECCIONAMIENTO  El  presente  MODIFICATORIO  No.  5, se perfecciona 
con la firma de las partes y su publicación en la plataforma SECOP II. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena al primer (01) del mes de octubre del 2025.  


