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CAPITULO I. INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN. 

1. INFORMACIÓN GENERAL

Durante este periodo de facturación se cuenta con 273 sedes distribuidas así: 269 Sedes 
activas, 1 en implementación y 3 Sedes suspendidas. El estado de avance de estas 3 sedes se 
puede consultar en las Actas de seguimiento que se tienen y en el Acta de Conciliación del 
mes.

2. CIERRE MES DE AGOSTO

INTERNEXA enfatiza el cierre de la fase de implementación. De lo anterior se vuelve 
prioritaria la comunicación entre las partes donde se especifican las acciones a seguir de las 
3 sedes Suspendidas.  

La información discutida y los acuerdos puntuales que sean adelantado durante las 
reuniones de seguimiento se pueden ver consignados en las Actas de seguimiento que hacen 
parte del proceso de despliegue de este proyecto.  

En el repositorio reservado para el proyecto se mantiene de manera compartida la 
documentación actualizada relevante del proyecto, y a la mano del equipo de cada una de 
las empresas. En este repositorio de encuentran tanto las actas de seguimiento como las de 
reuniones extraordinarias que se hayan podido llevar a cabo. Este link es: 

https://sena4.sharepoint.com/sites/pwapmogti/Convenio%20Interadministrativo%202
023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpwapmogti
%2FConvenio%20Interadministrativo%202023%2FDocumentos%20compartidos%2
FConectividad%2F04%2E%20Procesos%20de%20Monitoreo%20y%20Control&view
id=0dd5df0e%2D63ab%2D4927%2Da1c1%2D0ca70c2b7037&csf=1&web=1&e=10S
P0v&CID=7d5377d9%2D4d47%2D46cf%2D9c1b%2D8a9eeffbcb70&FolderCTID=0x
01200000E9CC26B7E20143A63C4E38680510F1 

Para el cierre del mes de agosto, la operación de los servicios se verá consignada en el Informe 
de Operación, Anexo Resumen de Consumo Incidentes y el Acta de Conciliación, que serán 
presentados en reunión a cierre de cada mes en la Reunión de Conciliación. De aquí se dará 
aprobación a la factura correspondiente teniendo en cuenta la aplicación de los ANS por 
disponibilidad, tal como se han consignado en el contrato. 
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3. REVISIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

De acuerdo con la identificación de los entregables que certifiquen su cumplimiento y la 
periodicidad en que éstos deben ser entregados, se adjuntan a este informe, los entregables 
correspondientes y que aplican para este cierre del mes de agosto, de acuerdo con los 
establecidos por el equipo de trabajo de ambas compañías y que se describen en el Informe 
de Gestión del mes de agosto en este mismo numeral. Así:

 
INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ENTREGABLE APOYO

1. Acatar las instrucciones y recomendaciones que de 
manera sustentada realice el supervisor del SENA 
frente a la ejecución del objeto del presente contrato 

Se anexan los comunicados 
recibidos y sus respuestas 
de la misma manera de 
comunicados de Novedad 
que se presentaron durante 
el mes de agosto 

T1. 
COM_IS_INFORME_OPERACION_AGOS25
T1. COM_IS_Inventario SW CORE 
T1. COM_IS_Documento de certificado de 
canal por sede
T1. COM_IS_Solicitud de IP Pública para el 
CTC- BRONX
T1. COM_IS_DHCP Enrutador Huawei 
ID059 
T1. COM_IS_Conectividad ID 167 Y 240 
T1. COM_IS_Informe de consumo periodo 
del 01 -08 agosto 
T1. COM_IS_Informe de consumo periodo 
del 08 -15 agosto 
T1. COM_IS_Informe de consumo periodo 
del 15 -22 agosto 
T1. COM_IS_CAMBIO VLAN EN BATCH 
CONGIRATION EN IMASTER HUAWEI

2. Prestar los servicios objeto de esta contratación 
con eficiencia y calidad, de acuerdo con la oferta 
presentada, las especificaciones técnicas (anexos 
técnicos y demás documentos de carácter técnico), el 
alcance del contrato, las condiciones de cantidad y 
calidad pactadas y las inherentes a su naturaleza y 
finalidad con cobertura nacional en todas las sedes 
del SENA y aquellas en las que el SENA ofrezca 
acceso a tales servicios 

Informe de disponibilidad.  T2. INFORME DE OPERACION 

3. Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio 
(ANS) estipulados en el contrato y los anexos que 
hacen parte integral de este, particularmente el anexo 
sobre Acuerdos de Niveles de Servicio, ANS 

Informe de disponibilidad -
Acta de conciliación ANS.  

T3. ACTA CONCILIACION AGOS25 
T3. ANEXO RESUMEN 
INCIDENTES_CONECTIVIDAD AGOS25 
T3 ANEXO RESUMEN INCIDENTES_INFRA 
AGOS25 
T3. ANEXO ANS AGOS25 

4. Instalar la infraestructura tecnológica requerida 
para el soporte de los servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones objeto del presente 
contrato, de acuerdo con lo definido en los anexos 
técnicos y condiciones generales de prestación de los 
servicios que se encuentran en los documentos que 
hacen parte integral de este contrato. 

Acta de entrega o recibido a 
satisfacción, INFORME DE 
TRABAJO EN CAMPO 

T4. ACTAS DE ENTREGA EN CAMPO
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5. Garantizar la disponibilidad y permanencia de los 
bienes (materiales e inmateriales; muebles e 
inmuebles, entre otros) necesarios para la 
implementación y operación de los servicios objeto de 
la contratación. Estos bienes deberán cumplir con los 
requerimientos establecidos en los anexos técnicos 
del contrato y contar con el respectivo soporte y 
garantía oficial por parte del fabricante de ser el caso.

Garantía del Fabricante 
T5. GARANTIAS DE FABRICA 

6. Garantizar que el hardware y software y en general 
toda la tecnología necesaria para la prestación de los 
servicios objeto de esta contratación no se encuentre 
en versiones de prueba, demo o beta y garantizar que 
el software ofertado cuente con las actualizaciones 
correspondientes durante la vigencia del contrato. 

Garantía del Fabricante T6. GARANTIAS DE FABRICA

7. Garantizar que el hardware y software y en general 
toda la tecnología necesaria para la prestación de los 
servicios objeto de esta contratación no se encuentre 
en versiones de prueba, demo o beta y garantizar que 
el software ofertado cuente con las actualizaciones 
correspondientes durante la vigencia del contrato. 

Garantía del Fabricante T7. GARANTIAS DE FABRICA 

8. Al finalizar la instalación e implementación de los enlaces el contratista deberá entregar los siguientes productos 

a. Topologías físicas y lógicas de los canales de 
Internet 

Informe de Topología por 
medio (Fibra/Satelital/Radio) 
con identificación de cada 
sede, según avance de 
instalación, con anexo de 
información técnica 
(direccionamiento/ 
mascara) según avance de 
instalación

T8a. TOPOLOGIAS FÍSICAS Y LÓGICAS

b. Inventario de la infraestructura implementada
Archivo con información de 
infraestructura (Ancho de 
banda, ID, marca, serial) 

T8b. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 

9. Cumplir con las condiciones estipuladas en el 
contrato y los anexos que hacen parte integral de este, 
particularmente el anexo “Anexo 3- Requerimiento 
técnico infraestructura” y Anexo “3.1 Línea base 
equipos sobre Servicio de infraestructura tecnológica” 
y Oferta técnico comercial InterNexa (Anexo técnico 
Otro si Derivado 1 07-11-2024) 

Actas de trabajo Mesa 
Técnica. Evaluación de 
Infraestructura, Servicios de 
infraestructura LAN CORE y 
del Suministro de 
Infraestructura Tecnológica. 

T9. REQUERIMIENTO TECNICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

10. La Infraestructura tecnológica entregada al SENA, 
pasará a ser propiedad del SENA sin ningún pago 
adicional, al contemplado en este contrato. De tal 
manera que pasará a ser propiedad del SENA toda la 
infraestructura tecnológica requerida y que sea 
suministrada y entregada por INTERNEXA. En 
cumplimiento de esta obligación InterNexa deberá 
transferir al SENA, el dominio de por lo menos los 
siguientes bienes y derechos: i) todas las garantías que 
acompañan la infraestructura tecnológica, ii) los 
software y hardware que hacen parte de la 
infraestructura tecnológica, iii) las licencias de uso de 
los softwares de operatividad de los equipos, iv) el 

En cumplimiento de lo 
establecido en el contrato, 
se realizó la entrega de la 
infraestructura tecnológica 
al SENA, la cual incluye 
hardware, software, 
licencias, garantías e 
inventarios actualizados. 
Esta entrega fue formalizada 
y documentada mediante 
actas que reposan en el 
repositorio institucional.

Entregable 4. Inventario Equipos LAN-
WLAN 

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/p
wapmogti/Convenio%20Interadministrativ
o%202023/Documentos%20compartidos/I
nfraestructura/03.%20Procesos%20de%20
Ejecuci%C3%B3n/03.%20Entregables/Entr
egable%204.%20Inventario%20Equipos%2
0LAN-WLAN?csf=1&web=1&e=2qh5El 
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inventario actualizado de toda la infraestructura 
tecnológica entregada en las distintas sedes.

11. Presentar mensualmente al supervisor del 
contrato los Informes mensuales de disponibilidad de 
los servicios y demás requerimientos que solicité el 
ordenador del gasto o de quien se delegue la 
supervisión del contrato o quien integre los diferentes 
servicios TIC de la Entidad

Informe de disponibilidad y 
demás documentos 
contractuales 

T11. A7_INFORME DE GESTION AGOSTO 
2025 
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CAPITULO 2. INFORME ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN.

Este capítulo se da una revisión a las obligaciones administrativas que hacen parte del 
cumplimiento de este contrato, al igual que los elementos que hacen parte de este que dan el 
aval de cumplimiento por parte de Internexa. 

 
INFORME ADMINISTRATIVO

OBLIGACION ENTREGABLE APOYO 
1. Disponer de un equipo mínimo de trabajo para la 
ejecución del contrato, el cual deberá cumplir con las 
características descritas en el anexo "Técnico". 

Esquema de STC - Equipo de 
Éxito para el Cliente (por sus 
siglas en Inglés)  

A1. MATRIZ DE ESCALAMIENTO 

2. La contratación del personal deberá hacerse previo AVAL 
de la hoja de vida por parte de la INTERVENTORIA o el 
SENA. 

En cada caso el supervisor 
de contrato verificará si el 
contratista se obligó en la 
propuesta a ofrecer 
personal adicional. 

 
 
A2. HOJAS DE VIDA AGOS25 

3. En caso de que el contratista se haya obligado en la 
propuesta a ofrecer personal adicional, el mismo debe 
contar con la experiencia y formación profesional descrita 
en dicha propuesta. 

En cada caso el supervisor 
de contrato verificará si el 
contratista se obligó en la 
propuesta a ofrecer 
personal adicional. 

 
 
A3. PERSONAL ADICIONAL 

4. Si se presenta retiro, licencia o incapacidad del personal, 
el mismo deberá ser reemplazado por otro de iguales o 
mejores características, previa aprobación por parte de la 
interventoría en un tiempo no JUNIOr a quince (15) días 
hábiles a partir de la causal de retiro del personal. 

En cada caso el supervisor 
de contrato verificará si el 
contratista se obligó en la 
propuesta a ofrecer 
personal adicional. 

 
 
 
A4. NOVEDAD DE PERSONAL

5. Conforme al proceso de seguimiento, vigilancia y control 
establecidos para el presente contrato, el SENA podrá 
solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo de 
trabajo con el fin salvaguardar la prestación efectiva de los 
servicios contratados. El uso de dicha facultad se 
enmarcará en los principios de la función administrativa 
(Art. 209 de CN y Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011). 

Comunicado formal  
 
 
 
A5. SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL

6. Permitir y facilitar el acceso (físico, material o remoto) al 
personal de la interventoría, del SENA y/o demás personas 
autorizadas por el SENA, a los espacios (físicos o virtuales) 
utilizados para la prestación del servicio. Para desarrollar 
esta actividad el  contratista puede diseñar protocolos de 
seguridad los cuales deberán contar con aval previo de la 
interventoría o el SENA 

Previa validación de la 
necesidad se conciliará el 
acceso a la información 
según corresponda (físico, 
material o remoto).    

 

 
A6. ACCESO A INFORMACIÓN
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7. Elaborar, consolidar, suscribir y remitir a la interventoría 
o la SENA informes mensuales de seguimiento a más tardar 
a los seis (06) días hábiles siguientes al cierre reportado. El 
informe debe contener como mínimo lo referente al 
componente técnico, administrativo y jurídico el cual 
incluye como mínimo aspectos precontractuales, 
contractuales, post- contractuales, financieros y de 
Ejecución presupuestal. La información de carácter 
económico y financiero deberá estar firmada por el revisor 
fiscal o contador del contratista. El informe deberá ser 
elaborado y presentado en formato previamente avalado 
por el SENA y la Interventoría. 

Informe mensual con los 
referentes requeridos 
conciliado a más tardar los 
5 primeros días calendario 
de cada mes 

 
 

 

 
A7. INFORME DE GESTION AGOSTO
2025 
(este documento) 

8. Elaborar, consolidar, suscribir y remitir informes 
puntuales que solicite la interventoría o el SENA en el 
tiempo y la forma solicitada. En caso de que estos informes 
tengan como destinatario final entes de control, el 
contratista deberá hacer los ajustes o cambios que solicite 
la interventoría o el SENA en los tiempos y la forma 
requerida. 

Documento Proyectado 
conforme al objeto de 
contrato.   

 
 
 
A8. INFORMES ENTES DE CONTROL  

9. Realizar los cambios o ajustes solicitados por la 
interventoría o el SENA a los informes remitidos en los 
tiempos y la forma solicitada. En caso de que el contratista 
tenga alguna objeción a la solicitud esta deberá contar por 
escrito y estar debidamente soportada 

Documento Proyectado 
según solicitud 

 
 
 
A9. AJUSTES A INFORMES 
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CAPITULO 3. INFORME FINANCIERO DE GESTIÓN.

En este capítulo se da una revisión a las obligaciones financieras que hacen parte del cumplimiento 
de este contrato, al igual que los elementos que hacen parte de este y que dan el aval de 
cumplimiento por parte de INTERNEXA. 
 
Soportando la ejecución del proyecto a través CDP 20823 de diciembre de 2023, con RP 934723 por 
valor de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS 
($1.562.113.000) incluido IVA, y 2224 para vigencia 2024 con RP 124 por valor de VEINTICUATRO 
MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS 
($24.704.400.000) incluido IVA, y que se relacionan al Contrato CO1PCCNTR5703971 de 2023 por 
valor total de SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE 
MIL PESOS COLOMBIANOS ($ 65.381.813.000) incluido IVA.
 
Se adiciona al valor del contrato la suma TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 
31.044.239.218,00) según OTROSÍ número 2 de noviembre de 2024.
 
De acuerdo con lo anterior se modifica en el valor del contrato, quedando en NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS COP 
($96.426.052.218,00) incluido IVA. 
 
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 
 

  
1. Pago de Activación: primer pago una vez cumplidos los requisitos de ejecución y 

perfeccionamiento, y la configuración de la reserva de los 45 GB de salida a Internet por la 
suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS COP 
($1.562.113.000, oo) IVA incluido. 

2. Un pago correspondiente a los servicios de instalación y disponibilización en el mes de abril 
de 2024 por un valor de MIL VEINTE MILLONES DE PESOS ($1.020.000.000,00) MCTE 
incluido IVA .

3. Un pago correspondiente a los servicios de instalación y disponibilización en el mes de 
mayo de 2024 por un valor de hasta MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS 
($1.610.000.000) MCTE incluido IVA.   

4. Un pago correspondiente a los servicios de instalación y disponibilización en el mes de 
junio de 2024 por un valor de hasta DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,00) 
MCTE incluido IVA.  

5. Un pago correspondiente a los servicios de evaluación de infraestructura en el mes de 
noviembre de 2024 por un valor de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($737.800.000,00) MCTE incluido IVA.  
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6. Un pago correspondiente a los servicios de infraestructura LAN CORE en el mes de 
diciembre de 2024 por un valor de SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS. ($6.128.500.000,00) MCTE incluido IVA. 

7. Un pago correspondiente al suministro de infraestructura tecnológica en el mes de 
diciembre de 2024 por un valor de TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA MILLONES DE 
PESOS. ($32.130.000.000,00) MCTE incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.

8. El SENA realizará hasta veinticinco (25) pagos mensuales equivalentes a los servicios de 
CONECTIVIDAD efectivamente prestados en el periodo correspondiente, que luego de 
tener la totalidad de las sedes instaladas ascender a un valor mensual de hasta DOS MIL 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COP ($2.058.700.000,) 
correspondiente a los meses desde julio de 2024 hasta el 31 de julio de 2026.
 
De acuerdo con lo anterior la ejecución presupuestal a corte de 31 de Agosto de los 
corrientes se muestra así: 

Item No FACTURA  AÑO PERIODO  VALOR ANTES DE IVA IVA TOTAL EMISION  % Ejecución  Estado

1 FVE50687  2023 DICIEMBRE $      1.312.700.000,00 $         249.413.000,00 $       1.562.113.000,00 29-dic-23 1,62%  PAGADA

2 FVE54082  2024 MAYO $          857.142.857,14 $         162.857.142,86 $       1.020.000.000,00 4-jun-24  2,68%  PAGADA

3 FVE55056  2024 MAYO $      1.352.941.176,00 $         257.058.823,00 $       1.609.999.999,00 5-jul-24  4,35%  PAGADA

4 FVE56792  2024 JUNIO $      1.680.672.268,00 $         319.327.731,00 $       1.999.999.999,00 25-sep-24 6,42%  PAGADA

5 FVE56072  2024 JULIO $      1.627.283.161,33 $         309.183.800,65 $       1.936.466.961,98 28-ago-24 8,43%  PAGADA

6 FVE57142  2024 AGOSTO $      1.679.375.943,96 $         319.081.429,35 $       1.998.457.373,31 4-oct-24  10,50% PAGADA

7 FVE58079  2024 SEPTIEMBRE $      1.690.180.573,29 $         321.134.308,93 $       2.011.314.882,22 13-nov-24 12,59% PAGADA

8 FVE58410 2024 OCTUBRE $ 1.691.842.823,96 $ 321.450.136,55 $ 2.013.292.960,51 25-nov-24 14,68% PAGADA

9 FVE58944  2024 NOVIEMBRE $      1.643.087.978,19 $         312.186.715,86 $       1.955.274.694,05 9-dic-24  16,70% PAGADA

10  FVE59353  2024 DICIEMBRE $      1.680.352.130,29 $         319.266.904,76 $       1.999.619.035,05 19-dic-24 18,78% PAGADA

11  FVE58913  2024 DICIEMBRE $          620.000.000,00 $         117.800.000,00 $           737.800.000,00 5-dic-24  19,54% PAGADA

12 FVE59437 2024 DICIEMBRE $ 5.150.000.000,00 $ 978.500.000,00 $ 6.128.500.000,00 30-dic-24 25,90% PAGADA

13  FVE59438  2024 DICIEMBRE $      8.568.504.845,00 $  1.628.015.920,55 $ 10.196.520.765,55 30-dic-24 36,47% PAGADA

14  FVE59439  2024 DICIEMBRE $      8.487.139.107,00 $  1.612.556.430,33 $ 10.099.695.537,33 30-dic-24 46,95% PAGADA

15  FVE59635  2024 ENERO  $      9.944.356.048,00 $  1.889.427.649,12 $ 11.833.783.697,12 9-ene-25  59,22% PAGADA

16  FVE60534  2025 ENERO  $      1.668.343.349,16 $         316.985.236,34 $       1.985.328.585,50 17-feb-25  61,28% PAGADA

17  FVE61269  2025 FEBRERO  $      1.684.993.769,97 $         320.148.816,29 $       2.005.142.586,26 17-Mar_25 63,36% PAGADA

18  FVE62045  2025 MARZO  $      1.687.367.748,66 $         320.599.872,25 $       2.007.967.620,91 24-abr-25  65,44% PAGADA

19  FVE62762  2025 ABRIL  $      1.640.550.786,09 $         311.704.649,36 $       1.952.255.435,45 21-may-25 67,46% PAGADA

20  FVE100443  2025 MAYO $  1.620.021.986,90 $       307.804.177,51 $       1.927.826.164,41 01-jul-25  69,46% PAGADA

21 FVE101012 2025 JUNIO $ 1.680.574.736,04 $ 319.309.199,85 $ 1.999.883.935,89 18-jul-25 71.54% PAGADA

22 FVE101671 2025 JULIO $ 1.695.503.879,15 $ 322.145.737,04 $ 2.017.649.616,19 20-ago-25 73,63% PAGADA

23 FVE102232 2025 AGOSTO $ 1.702.217.936,59 $ 323.421.407,95 $ 2.025.639.344,54 15-sep-25 75,73%
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Como complemento a este Informe Financiero, se da cumplimiento a las obligaciones de este 
Capítulo así: 

INFORME FINANCIERO 
OBLIGACION ENTREGABLE APOYO

1. Utilizar los recursos económicos dispuestos por el 
SENA para este proceso de contratación única y 
exclusivamente para la ejecución del objeto de este 
contrato 

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso F1. CUMPLIMIENTO Y 

COMPROMISOS ITX 

2. Rendir informes financieros mensuales discriminados, 
de acuerdo con la norma contable vigente y aplicable e 
información requerida para la gestión financiera del 
SENA.

Informe mensual de ejecución 
(Información Presupuestal) F2. CUMPLIMIENTO Y 

COMPROMISOS ITX 

3. Utilizar los recursos económicos dispuestos por el 
SENA para este proceso de contratación única y 
exclusivamente para la ejecución del objeto de este 
contrato.

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso F3. CUMPLIMIENTO Y 

COMPROMISOS ITX 

4. Rendir informes financieros mensuales discriminados, 
de acuerdo con la norma contable vigente y aplicable e 
información requerida para la gestión financiera del SENA 

Informe mensual de ejecución 
(Información Presupuestal) F4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

5. Facturar en debida forma y de manera oportuna 
acorde con lo pactado en la forma de pago del contrato y 
la normativa establecida en materia tributaria vigente y 
demás normas concordantes y complementarias 
vigentes Art. 614 E.T. Decreto. 2242 de 2015 y demás 
normas concordantes o aquellas que las modifiquen, 
adicionen o deroguen.

Factura

F5. FACTURA 
F5. PREFACTURA AGOS25 

6. Indicar en el concepto de la factura los servicios 
efectivamente prestados y/o efectivamente disponibles, 
el valor de los mismos conforme la oferta económica, la 
unidad de medida y los descuentos a aplicar conforme a 
las condiciones del contrato. 

Detalle de factura

F6. DETALLE DE FACTURA 

7. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y tributarias en los términos de ley.

Anexos a la factura F7. PARAFISCALES AGOS25

8. Propender por la adecuada ejecución de los recursos 
en el marco de los principios de moralidad publica, 
eficiencia y eficacia.  Garantizar que ninguna de las 
condiciones y especificaciones técnicas establecidas en 
el presente documento generen costos adicionales al 
SENA. 

Constante, según materialización.

F8. COSTOS ADICIONALES 
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CAPITULO 4. INFORME JURÍDICO DE GESTIÓN.

Este capítulo se da una revisión a las obligaciones jurídicas que hacen parte del cumplimiento 
de este contrato, al igual que los elementos que hacen parte de este que dan el aval de 
cumplimiento por parte de Internexa. 

 
INFORME JURÍDICO

OBLIGACION ENTREGABLE APOYO
1. Cumplir en la contratación del personal a su cargo con las 
restricciones legales en materia de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses, de conformidad con 
la normativa vigente. Se tendrán en cuenta las mismas 
restricciones que le rigen al SENA, aunque el régimen de 
contratación sea privado o especial. Cualquier hecho o 
circunstancia de alguna persona a su cargo que configure una 
de estas causales deberá ser informada de manera inmediata 
al SENA.

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso 

J1. CUMPLIMIENTO Y 
COMPROMISOS ITX 

2. Cumplir con la legislación relativa a derechos de autor en la 
utilización de todos los bienes, elementos, manuales y 
procedimientos que se incorporen o utilicen en la ejecución de 
este contrato, especialmente de los programas de soporte 
lógico (software) que utilice, cuyas licencias se compromete a 
transferir en debida forma al SENA cuando sean propiedad de 
tercero.

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso 

J2. CUMPLIMIENTO Y 
COMPROMISOS ITX 

3. La titularidad de los derechos patrimoniales sobre los 
nuevos desarrollos, documentación, y en general cualquier 
obra susceptible a protección que realice el contratista en 
ocasión a la ejecución del contrato, corresponde en su 
totalidad al SENA. Para cumplir con esto el CONTRATISTA 
deberá entregar además toda la documentación relativa a esta 
nueva creación. 

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso 

J3. CUMPLIMIENTO Y 
COMPROMISOS ITX 

4. Desarrollar e implementar una política de tratamiento de 
datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 
1581 de 2012, el DU 1074 de 2015 y demás normas 
concordantes, y aquellas que las modifiquen, deroguen o 
adicionen. Esta política deberá ser acorde a la implementada 
por el SENA.

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso 

J4. CUMPLIMIENTO Y 
COMPROMISOS ITX 

5. Cumplir con la normativa vigente en términos de protección 
de datos, prevención contra pornografía infantil y protección de 
propiedad intelectual. 

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso

J5. CUMPLIMIENTO Y 
COMPROMISOS ITX

6. Cumplir con toda la normativa vigente relacionada con 
seguridad y salud en el trabajo. 

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso 

J6. CUMPLIMIENTO Y 
COMPROMISOS ITX 

7. Proyectar la respuesta a los PQRS, acciones judiciales o 
constitucionales relacionados con la ejecución del contrato, 
en los tiempos y forma solicitado por el SENA o la Interventoría. 
Las peticiones que realicen los entes de control y autoridades 
judiciales directamente al contratista deberán ser resueltas 
por este, informando al SENA de dicha petición y de la 
subsiguiente respuesta. 

Comunicados Respuesta del 
Contratista dando respuesta a las 
solicitudes de información 
directamente por parte de los 
entes de control y autoridades 
judiciales. 

J7. PQRS_ENTES DE CONTROL 

8. Mantener indemne al SENA de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes.

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso J8. CUMPLIMIENTO Y 

COMPROMISOS ITX 
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9. Cumplir la ley 1273 de 2009 sobre la protección de la 
información y los datos y demás leyes de Republica 
relacionadas con la seguridad de la información.

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso 

J9. CUMPLIMIENTO Y 
COMPROMISOS ITX 

10. Cumplir y coadyuvar al SENA, con las obligaciones que se 
derivan de la Ley 222 de 1995, sobre la protección de los 
derechos de autor, entre ellas lo indicado por la Ley 603 de 
2000. 

Comunicado del Contratista 
certificando este compromiso J10. CUMPLIMIENTO Y 

COMPROMISOS ITX 
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CAPITULO 5. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES.

Este capítulo se da una revisión a las obligaciones generales que hacen parte del cumplimiento 
de este contrato, al igual que los elementos que hacen parte de este que dan el aval de 
cumplimiento por parte de Internexa.

 
INFORME DE OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACION ENTREGABLE APOYO
1. Cumplir y exigir el cumplimiento de 
toda la normativa colombiana al 
personal a su cargo durante la 
ejecución y con ocasión de este 
contrato.

Certificado de cumplimiento oportuno de las 
obligaciones de aportes al sistema de seguridad social, 
ARL y aportes parafiscales previstos 

G1. PARAFISCALES AGOS25 

2. Cumplir lo previsto en los estudios 
previos y/o minuta del contrato y/o 
pliego de condiciones y/o anexo 
técnico, documento de 
especificación técnica detallada, 
según corresponda, así como en la 
propuesta PRESENTADA 

Informe mensual 
G2. A7_INFORME DE GESTION 
AGOSTO 2025 
(este documento) 

3. Concurrir oportunamente a la 
suscripción del acta de inicio, el acta 
de liquidación y demás documentos 
contractuales 

Documentos contractuales G3. ACTA DE INICIO
G3. A7_INFORME DE GESTION 
AGOSTO 2025  
(este documento) 

4. Constituir, ampliar, prorrogar o 
modificar oportunamente las 
garantías estipuladas en el contrato y 
documentos que hacen parte integral 
de éste, según corresponda, para 
aprobación del SENA.

Póliza

G4. POLIZA 

5. Asistir a las reuniones en el tiempo 
y la forma que se establezca en la 
invitación o convocatoria que haga el 
supervisor o interventor del contrato 
por parte del SENA. 

Actas https://sena4.sharepoint.com/sit
es/pwapmogti/Convenio 
Interadministrativo 
2023/Documentos 
compartidos/Forms/AllItems.asp
x?e=5:146d2050d944472e91504
dbeab45a9bf&at=9&CID=3af06f
b6-a474-48c0-a5e0-
28c5a2990090&FolderCTID=0x0
1200000E9CC26B7E20143A63C
4E38680510F1&id=/sites/pwap
mogti/Convenio 
Interadministrativo 
2023/Documentos 
compartidos/04. Procesos de 
Monitoreo y Control/Topologia 
del Servicio&viewid=0dd5df0e-
63ab-4927-a1c1-0ca70c2b7037 

G5. ACTAS DE SEGUIMIENTO
6. Informarse, conocer, acatar e 
implementar los procesos y 
procedimientos del SENA 
relacionados directa o 
indirectamente con el objeto del 

Actas 

G6. ACTAS DE SEGUIMIENTO 
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presente contrato, entre ellos y sin 
limitarse a los procesos relacionados 
con los procesos contables y de 
almacén del SENA.

7. Formular e implementar en la 
ejecución del contrato, metodologías 
de gestión de proyectos conforme al 
marco establecido por PMI. 

Proceso - Metodología
G7. GESTION DE PROYECTOS 

8. Reportar de manera inmediata al 
Supervisor o interventor del contrato 
según corresponda cualquier 
novedad o anomalía que pueda 
amenazar la ejecución del objeto del 
contrato. 

Comunicaciones formales (e-mail, radicado, acta, etc)
G8. NOVEDADES 

9. Dar respuesta en un término 
máximo de cinco (05) días hábiles a 
las solicitudes realizadas por el 
supervisor y/o el interventor del 
contrato. Este tiempo podrá 
prorrogarse por autorización expresa 
del supervisor, previa solicitud 
realizada por el contratista en donde 
deberá justificar las razones de la 
prórroga y su tiempo de respuesta. 

Comunicaciones formales (e-mail, radicado, acta, etc) G9. 
COM_IS_INFORME_OPERACION_
AGOS25 
G9. COM_IS_Inventario SW CORE 
G9. COM_IS_Documento de 
certificado de canal por sede 
G9. COM_IS_Solicitud de IP 
Pública para el CTC- BRONX 
G9. COM_IS_DHCP Enrutador 
Huawei ID059 
G9. COM_IS_Conectividad ID 167 
Y 240 
G9. COM_IS_Informe de 
consumo periodo del 01 -08 
agosto 
G9. COM_IS_Informe de 
consumo periodo del 08 -15 
agosto 
G9. COM_IS_Informe de 
consumo periodo del 15 -22 
agosto 
G9. COM_IS_CAMBIO VLAN EN 
BATCH CONGIRATION EN 
IMASTER HUAWEI

10. Rechazar presiones o amenazas 
por actores externos al contrato, de 
conformidad con su plan de 
seguridad. 

Comunicado del Contratista certificando este 
compromiso G10. CUMPLIMIENTO Y 

COMPROMISOS ITX 

11. Elaborar un plan de seguridad el 
cual deberá contener como mínimo 
los siguientes componentes: 
seguridad y salud en el trabajo, 
seguridad física, seguridad de la 
información y seguridad informática

Comunicado del Contratista certificando este 
compromiso 

G11. CUMPLIMIENTO Y 
COMPROMISOS ITX 

12. Dar cumplimiento a las 
obligaciones con los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones 
y aportes parafiscales, cuando haya 
lugar, así como el pago a la ARL, y 
presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten, 
conforme lo establecido en el Decreto 
1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de 

Certificado de cumplimiento oportuno de las 
obligaciones de aportes al sistema de seguridad social, 
ARL y aportes parafiscales previstos 

G12. PARAFISCALES AGOS25 
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ABRIL de 2003, las Leyes 789 de 2002, 
828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 
2007, 1562 de 2012 y demás que las 
adicionen, complementen o 
modifiquen  

13. Utilizar los bienes y recursos que 
sean asignados por el SENA debida y 
exclusivamente para la ejecución de 
este contrato y cumplir con los fines 
de la contratación.

Comunicado del Contratista certificando este 
compromiso G13. CUMPLIMIENTO Y 

COMPROMISOS ITX 

14. En conformidad al Decreto 1860 
de 2021, como señala el artículo 
2.2.1.2.4.2.16., el Contratista debe 
destinar al cumplimiento del objeto 
contractual la provisión de bienes o 
servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, garantizando las 
condiciones de calidad y sin perjuicio 
de los Acuerdos Comerciales 
vigentes, en un porcentaje no inferior 
a un 5%

Comunicado del Contratista certificando este 
compromiso 

G14. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Comunicaciones Relevantes del período:
 

A. InterNexa recalca la necesidad contractual de dar fin a la fase de Implementación de los 
servicios suspendidos, toda vez los costos asociados a la misma sin que se puedan instalar 
los servicios y facturarlos puede ocasionar impacto en el modelo del proyecto. 

B. Es necesario recalcar que el contrato CO1.PCCNTR.5703971 de 2023 es en modalidad de 
Prestación de Servicios de Internet, para lo que Internexa instaló, configuró, administrará y 
gestionará los enlaces y los equipos que hacen parte de la prestación de este servicio, esto 
incluye los routers y equipos CPE. Estos dispositivos pertenecen a Internexa, por lo que la 
gestión de los contratos de garantía de estos es exclusivamente de Internexa. Internexa 
garantiza la prestación del servicio de internet cumpliendo con la disponibilidad negociada 
con el SENA. Si esta disponibilidad de servicio no se llegara a cumplir, se realizarán los 
descuentos pertinentes de acuerdo con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS por su sigla 
en español) que constarán en las reuniones y actas de conciliación al corte de cada mes.

C. A pesar de que INTERNEXA no ofreció en su oferta personal específico, un grupo de trabajo 
de INTERNEXA estará acompañando al SENA en la ejecución del contrato. Este equipo se 
presenta al SENA como su equipo STC. 

D. La Matriz de escalamiento de Internexa podrá sufrir cambios en el tiempo, no en términos 
de tiempo, más si en los datos de contacto. En cada cambio Internexa estará informando con 
anterioridad al SENA y realizando las presentaciones del caso. Se anexa Matriz de 
Escalamiento Vigente a la fecha. 
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E. Los documentos que se generen a demanda o por solicitud expresa y particular harán parte 
de los documentos soporte de este informe mes a mes. 
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CAPITULO 6. ENTREGABLES

Se adjuntan los entregables enunciados en cada Capítulo.

NOTA: Como se muestra en la tabla de chequeo de entregables, cada uno de ellos se encuentra 
con la nomenclatura sugerida. Si al revisarlos se llegara a identificar un entregable que no 
corresponda a lo solicitado en cada obligación, pedimos nos hagan el llamado de atención 
correspondiente para así corregirlo.
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