PROCESO:

o

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TECNICA Y CIENTIFICA

VERSION: 3

CODIGO: ATC-FR-036

FORMATO:

Deporte

Informe de Gestion Mensual Convenio o Contrato

Fecha: 27/09/2022

No. Conveni

INFORM

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO

Obijeto: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER
Entidad Ejecutora: Municipio de Pamplonita Entidad Con te 2: N/A
Estado del convenio: EN EJECUCION Supervisor Mindeporte convenio: EDGAR MUNOZ DAVID
" i o o Fecha de Inicio: 15/11/12024
Plazo de ejecucion del convenio: 30/11/2025 Fecha de ferminacion Tnicial: ST372004
Prérrogas: Suspensiones:

Prérroga No. 1: 3 MESES |Suspension No. 1: | NI&
Prérroga No. 1: 9 MESES Suspension No. 2: NIA
Plazo Actual de ejecucién del convenio: Fecha de terminacion Actual: 30/11/2025

Aporte Inicial MINDEPORTE: $4.108.721.598,06
Valor Inicial del Convenio: $4.108.721.598,06 Aporte Inicial Entidad Ejecutora: $0,00

Aporte Inicial Entidad Conveniante 2: $0,00

Adiciones MINDEPORTE: $0,00
Valor Total del Convenio: $4.108.721,598,06 Adiciones Entidad Ejecutora: $ 0,00

Adiciones Conveniante 2: $0,00

Valor desembolsado:

$0,00 :

Isado del convenio:

Saldo por desembolsar:

$4.108.721.598,06

% D

0%

Observaciones: Sin observaciones

No. Contrat 5
Estado de Contrato: EN PROCESO DE LICITACION

No. Proceso de Seleccion: SIN CONTRATAR stado de Lon S

Contratista Ejecutor de la Interventoria: SIN CONTRATAR Supervisor-Mindeporte interventoria: SIN CONTRATAR

Objeto del contrato de interventoria: SIN CONTRATAR

Plazo de ejecucion: DD/MM/AAAA Fecha de Inicio: | DD/MM/AAAA

Fecha de Terminacidn Inicial: DD/MM/AAAA Fecha de Terminacién Actual: ' DD/MM/AAAA

Prérrogas: Suspensiones:
Prérroga No. 1: Fecha deinicio | Feoha de fin Suspensién No. 1: Fecha de inicic [ Feohz dé fin
Valor Inicial del Contrato: $0,00
Valor Final del Contrato: 0,00
Valor Adiciones: $ 0,00 $
Valor Pagado: $ 0,00 o )
% A Financiero: 0,00
Valor Por Pagar: $0,00 ° © $

No. Contrato:

OBSERVACIONES: El municipio se encuentra en fase contractual.

CCE-EICPIDI-35

INFORMACION'CONTRATO DE:OBRA

No. Proceso de Seleccion:

CCE-EICPIDI-35

Objeto: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.
Contratista Ejecutor de la Obra: UNION TSE/];ABZ?\:ZAzLogg\ITET!CA Estado de Contrato: SIN INICIAR
% Avance Programado de Ejecucion: 0,00% % Avance de Ejecucién confctrme a 0,00%
altimo informe de interventoria:

Plazo de ejecucion: 1 MES Fecha de Inicio: SIN INICIAR
Fecha de Terminacion Inicial: SIN INICIAR Fecha de Ter Actual: SIN INICIAR

Prérrogas: Suspensiones:
Prérroga No. 1: NR NiA Suspensién No. 1: NA | A
Valor Inicial del Contrato: $ 3.746.533.643,45 Valor Adiciones: $ 0,00
Valor Pagado: $ 0,00 Valor Final del Contrato: $ 3.746.533.643,45
Valor Por Pagar: $ 3.746.533.643,45 % Avance Financiero: $ 0,00

OBSERVACIONES: El 10 de abril 2025 el municipio de Pamplonita suscribié el contrato de obra No CCE-EICPIDI-35 con la UNION TEMPORAL SINTETICA SABANA 2025

S QS ADMINISTRATIVO

es en
POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA DESDE HASTA AMPARO DETALLE
ASEGURADORA SOé.IRARIA DE COLOMBIA 12/11/2024 30/06/2025 Cumplimiento Pdliza No: 460-47-994000080477
ASEGURADORA SOéJgARIA DE COLOMBIA 12/11/2024 30/09/2025 Cumplimiento Péliza No: 460-47-994000080477 Anexo 1
ASEGURADORA SO;IEARRA DE COLOMBIA 12/11/2024 1/06/2026 Cumplimiento Poliza No: 460-47-994000080477 Anexo 2

OBSERVACIONES: Sin observaciones.
COMUNICACION FECHA DETALLE
N/A DD/MM/AAAA N/A
POLIZA DEL. CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
ASEGURADORA FECHA HASTA AMPARO DETALLE
SIN CARGAR DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA N/A NIA

OBSERVACIONES: A fa fecha del corte del presente informe no se encuentra contratada la empresa ejecutora de obra..




COMUNICACION FECHA DETALLE

N.A. DD/MM/AAAA N/A
INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR
MENSUAL DESDE HASTA OBSERVACIONES GENERALES
Informe N°1 1/11/2024 30/11/2024 PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°2 1112/2024 31112/2024 PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°3 1/01/2025 31/01/2025 PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°4 1/02/2025 28/02/2025 PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°5 1/03/2025 31/03/2025 PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
Informe N°6 1/04/2025 30/04/2025 PENDIENTE ENVIO ENTE TERRITORIAL
OBSERVACIONES: A la fecha no se registran observaciones.
COMUNICACION FECHA DETALLE
N.A. DD/MM/AAAA N/A

Etapa de revision de estudios y disefios

. 9
o Porcentaje programado (%) 0.00%  5BRA SIN INICIAR, Interventoria pliego
Ejecucion de obra Porcentaje ejecutado (%) 0,00% publicado.
Avance (+) O Atraso (-) (%) 0,00%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO
AVANCE EN OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

PROGRAMACION DE OBRA: Contratista de obra sin contratar por parte del municipio

En ia etapa de revision de estudios y disefios No
¢ Se evidencian mayores cantidades de obra?
En la etapa de revision de estudios y disefios No

¢Se evidencian items no previstos?

NA En la ejecucion de la obra ¢ Se evidencian NA

Se requieren adiciones al contrato de obra derivado? 3
¢ q mayores cantidades de obra?

En la ejecucion de la obra ¢ Se evidencian items NA
no previstos?
F_Se encuentra legalizada la adicion en el NA
convenio?
OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe la ENTIDAD EJECTORA, con los contratos derivados SIN INICIAR-.
DOCUMENTO SIINO FECHA
o Acta de terminacién del contrato obra derivado No No aplica al periodo
Liquidacion - n — - -
Acta de recibo a satisfaccion No No aplica al periodo
Acta de liquidacion del contrato obra derivado No No aplica al periodo
OBSERVACIONES: No se realizé comunicacion con respecto al liquidacion del Convenio toda vez que se encuentra en ejecucion
COMUNICACION FECHA DETALLE
N.A. N N.A.

co

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Unicamente diligenciar las celdas grises)
FECHA DE SALDO DETALLE

DESCRIPCION

Valor Total del Convenio 4.108.721.598,06

2.054.360.799,06 Radicado en Central de cuentas
2.054.360.799,06
2.054.360.799,06

Primer desembolso Mindeporte
Segundo Desembolso Mindeporte
Tercer Desembolso Mindeporte

OBSERVACIONES: El primer desembolso no se ha realizado, se radico en central de cuentas el dia 19/05/2025.

COMUNICACION | FECHA | DETALLE
Correo Electronico | DDIMM/AAAA_ | N/A
DESCRIPCION FECHA VALOR VALOR REINTEGRADO SOPORTE REINTEGRO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DD/MM/AAAA | § - $ - Comprobando de Egreso #
TOTAL S - $ -
EXTRACTOS BANCARIOS
DESCRIPCION | FECHA | DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS | DD/MM/AAAA | No se ha realizado el primer desembolso
CONCILIACION MENSUAL
DESCRIPCION | FECHA | DETALLE
CONCILIACION MENSUAL | DDIMMAAAA ] No se ha realizado el primer desembolso
LIBRO DE BANCOS
DESCRIPCION | FECHA | DETALLE
LIBRO DE BANCOS AUXILIAR | DD/MM/AAAA | No se ha realizado el primer d lso

OBSERVACIONES: A Ia fecha del presente informe no se ha realizado el primer desembolso, debido a que el municipio no ha cumplido aun con los requisitos para el mismo.




COMUNICACION FECHA : DETALLE
N/A N/A N/A

OBSERVACIONES: A la fecha el municipio se encuentra pliego de interventoria publicado y obra sin iniciar.

GESTIONES
COMUNICACION FECHA DETALLE

N/A N/A N/A

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

RIESGOS Y ALERTAS EN LA EJECUCION DEL CONVENIO:
N/A

GESTIONES

COMUNICACION FECHA DETALLE
N/A N/A N/A
GENERAL TECNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)

NI/A

GESTIONES
COMUNICACION FECHA DETALLE
N/A N/A N/A

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mencién de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardiamente y afectaron el avance del convenio)

Sin observaciones

GESTIONES
COMUNICACION FECHA DETALLE

N/A DD/MM/AAAA N/A

Fecha de Ia visita DD/MM/AAAA NUMERO DE ACTA

Objetivo de la visita N/A

Compromisos adquiridos por el ente ejecutor N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISION DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

N/A

MEMORANDO FECHA DETALLE
N/A N/A N/A
La anterior informacién incluida en el presente informe, corresponde a los datos, registros y sil i P porlai de obra y el municipio en sus informes, por lo tanto la de la misma P a la fuente
de la misma.
22 Py
Firma

Apoyo técnico a la supervision:
Elaboro:

) #
Firma - 4 —
Supervisor dgl_t_:onvenio: EDGAR MUROZ DAVID o
Reviso: . -

SEBASTIAN TOVAR TORO




