
Número de riesgos a estimar 3

Valor del contrato $ 337.559.000,00

Total estimación del riesgo $ 144.182.262,85

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico

Que las empresas 

contratantes no tengan el 

soporte económico para 

la adjudicación del 

contrato

Medio-Alto Alto $ 89.832.032,37 62,30%

Operacionales

No contar con el personal 

idoneo para cumplir los 

servicios del contrato

Medio-Bajo Alto $ 49.404.963,04 34,27%

Operacionales
Incumplimiento en la 

entrega
Bajo Medio-Bajo $ 4.945.267,44 3,43%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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