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INCLUSION DE iTEMS NO PREVISTOS No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 1776 de 2023

OBJETO

“CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA DC”

I. PARTES

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Representado en este acto por NELSON
MAURICIO REINA MANOSALVA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 80.503.059
obrando en su condicion de SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA segun consta en la
Resolucion 575 del 1 de abril de 2024, debidamente facultado por la Resolucion de Delegacion No. 6165
de 29 de diciembre de 2023 modificada parcialmente por la resoluciéon 605 del 2024 de la Direccion
General.

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA VELEZ ESCOBAR

DIRECCION: Av. Cra 129 No. 17f — 97 Fontibén - Bogota

Il. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
($40.265.583.849) M/CTE.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
($40.265.583.849) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCION: VEINTIDOS (22) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 27 DE MAYO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. IDU-1789-2023

INTERVENTOR: CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

REPRESENTANTE LEGAL: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

PRORROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA

MODIFICACION FECHA TRAMITE

Debido a diferencias identificadas entre los documentos
precontractuales y el contrato de obra, especificamente lo referido
Modificacién No. 1 7 de febrero de 2024 en las clausulas 1.1.6. Términos Definidos y 7.2 Anticipo de la Etapa
de Construccion - Forma de Pago del Anticipo se modificaron las
siguientes clausulas:




CONTRATO DE OBRA No. 1776 de 2023

OBJETO

“CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA DC”

PRIMERA - MODIFICACION: Modificar la Clausula 1.1.
denominada Definiciones y Reglas Generales de Interpretacion
numeral 1.1.6 -Términos definidos, numeral (14), (15) y (16), del
Contrato de Obra No. IDU-1776-2023.

SEGUNDA- MODIFICACI()N: Modificar el numeral la Clausula 1.8.
denominada GARANTIAS, del Contrato de Obra No. IDU-1776-
2023.

TERCERA-MODIFICACION:  Modificar la  Clausula 4.1
Generalidades, literal (0), del Contrato de Obra No. IDU-1776-2023.

CUARTA MODIFICACION: Modificar la Clausula 7.2 Anticipo de la
Etapa de Construccion - Forma de Pago del Anticipo, numeral 7.2.2,
del Contrato de Obra No. IDU-1776-2023.

Acta No. 1 3 de abril de 2024 Acta de Inicio

Acta No. 8 3 de octubre de 2024 Acta de Cambio de Etapa

Acta No. 11 22 de enero de 2025 Acta de suspension por el término de 16 dias.

Acta No. 12 07 de febrero de 2025 Acta de ampliacion a la suspension por el término de 31 dias.
Acta No. 13 9 de marzo de 2025 Acta de ampliacion a la suspension por el término de 15 dias.
Acta No. 14 25 de marzo de 2025 Acta de ampliacion a la suspension por el término de 15 dias.
Acta No. 15 9 de abril de 2025 Acta de ampliacion a la suspension por el término de 21 dias.
Acta No. 16 30 de abril de 2025 Acta de ampliacion a la suspension por el término de 16 dias.
Acta No. 17 16 de mayo de 2025 Acta de reinicio

lll. CONSIDERACIONES

1. Que, durante el desarrollo del contrato IDU-1776-2023, se han presentado actividades que deben
ejecutarse para el cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas dentro
de los items contractuales, cumplen con las condiciones establecidas en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos vigente.

a)

Con comunicado CP-975-24 del 16/12/2024 con radicado IDU 202452602117602, la
Interventoria revisd los Analisis de Precios Unitarios (APU) remitidos por el Contratista y, en
cumplimiento del Contrato de Obra, envié los APU’s de los items no previstos NP-01, NP-02,
NP-03, NP-05, NP-06, NP-09, NP-11, NP-13 y NP-14 para concepto del IDU. Cabe resaltar que
estos APU cuentan con la aprobacion de la Interventoria, previa verificacion de que no tienen
equivalencia técnica con items contratados y cumplen con las especificaciones técnicas.

El IDU mediante comunicado STESV 202533600062861 del 21 de enero de 2025, presenté NO
objecion a los APU NP-01, NP-02, NP-03, NP-05, NP-06, NP-09, NP-11, NP-13 y NP-14.

En el mismo sentido, con comunicados CP-1113-25 del 23/01/2025 y CP-1180-25 del
21/02/2025 con radicados IDU 202552600101792 y 202552600276252 respectivamente, la
Interventoria revisd los Analisis de Precios Unitarios (APU) remitidos por el Contratista y, en
cumplimiento del Contrato de Obra, envié los APU’s de los items no previstos NP-10, NP-15,
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OBJETO
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COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA DC”

NP-16 y NP-17 para concepto del IDU. Cabe resaltar que estos APU cuentan con la aprobacién
de la Interventoria, previa verificacion de que no tienen equivalencia técnica con items
contratados y cumplen con las especificaciones técnicas.

d) EIIDU mediante comunicado STESV 202533600263471 del 12 de Marzo de 2025, presentdé NO
objecién a los APU NP-10, NP-15, NP-16 y NP-17.

e) Por lo cual, la Interventoria mediante comunicado CP-1339-25 con radicado IDU
202552600832762 del 11 de junio de 2025, la interventoria radico la aprobacion de los analisis
de precios unitarios no previstos: Reversion y Fijacion de los Precios No Previstos No. 1: NP-01,
NP-02, NP-03, NP-05, NP-06, NP-09, NP-11, NP-13, NP-14, NP-10, NP-15, NP-16 y NP-17.

Precio unitario
item Descripcién Unidad reversado al Justificacion
mes base

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. El item se requiere para
dar cumplimiento a lo que establece la resolucion
emitida por la secretaria de ambiente No 01556 del 28
de octubre del 2024, en su PARAGRAFO TERCERO.
Donde indica lo siguiente "Las actividades y/o
tratamientos silviculturales, se realizaran conforme a lo
establecido en la siguiente tabla, a continuacion se
extrae la informacion contenida en la resolucién donde
se evidencia la cantidad de ejemplares a talar, los
cuales son lo ejemplares el No 5, 15y 47.

TALA DE ARBOLES CLASE | (H< 5M.
NP-01 INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y UN 212,116.00
DISPOSICION FINAL)

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. El item se requiere para
dar cumplimiento a lo que establece la resolucion
emitida por la secretaria de ambiente No 01556 del 28

TALA DE ARBOLES CLASE Il (5M <H de octubre del 2024, en su PARAGRAFO TERCERO.
NP-02 < 10M. INCLUYE DESENRAICE, UN 475,375.00 Donde indica lo siguiente "Las actividades y/o
RETIRO Y DISPOSICION FINAL) tratamientos silviculturales, se realizaran conforme a lo

establecido en la siguiente tabla, a continuacion se
extrae la informacién contenida en la resolucién donde
se evidencia la cantidad de ejemplares a talar, los
cuales son lo ejemplares el No 11, 18, 32, 43, 44, 46,
50, 57, 61y 63.

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. El item se requiere para
dar cumplimiento a lo que establece la resolucion

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE emitida por la secretaria de ambiente No 01556 del 28
NP-03 ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE UN 962,330.00 de octubre del 2024, en su PARAGRAFO TERCERO.
TRANSPORTE, RECOLECCION). Donde indica lo siguiente "Las actividades y/o

tratamientos silviculturales, se realizaran conforme a lo
establecido en la siguiente tabla, a continuacion se
extrae la informacion contenida en la resolucion donde
se evidencia la cantidad de ejemplares a talar, los
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CONTRATO DE OBRA No.

1776 de 2023

OBJETO

“CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA DC”

cuales son lo ejemplares el No 9, 12, 14, 17, 24, 26, 27,
31, 45, 51, 62, 66 y 67.

PLANTACION DE JARDINERIA DE
PORTE ALTO. (INCLUYE
SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA,
PLANTACION, TIERRA NEGRA Y
ABONO. EN BOLSA DE 26" DE
ALTURA DE 50CM A 80CM)

NP-05 M2 105,322.00

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. La actividad se requiere
para dar cumplimiento a lo que establece el ACTA DE
APROPIACION DE DISENOS DE ARBOLADO No
1327 - 2023 del 24 de mayo del 2023, donde en su
punto No 4 "CANTIDADES DE JARDINERIA"
establece que el proyecto debe implementar la siembra
de 745,37 m2 de jardineria de los cuales las especies
que corresponden a porte alto segun el MANUAL DE
COBERTURAS VEGETALES DE BOGOTA D.C son
ACHIRA con un total de 25m2 y PASTO COLA DE
ZORRO con un total de 136,5 m2 a continuacioén hay
recortes de lo mencionado en esta justificacion.

PLANTACION DE JARDINERIA DE
PORTE BAJO. (INCLUYE
SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA,
NP-06 PLANTACION, TIERRA NEGRA Y M2 97,277.00
ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE
ALTURA DE 10CM A 20CM)
GRANIZO

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. La actividad se requiere
para dar cumplimiento a lo que establece el ACTA DE
APROPIACION DE DISENOS DE ARBOLADO No
1327 - 2023 del 24 de mayo del 2023, donde en su
punto No 4 "CANTIDADES DE JARDINERIA"
establece que el proyecto debe implementar la siembra
de 745,37 m2 de jardineria de los cuales las especies
que corresponden a porte Bajo segtn el MANUAL DE
COBERTURAS VEGETALES DE BOGOTA D.C son
HIEDRA con un total de 528,04m2 y GRANIZO con un
total de 55,83 m2 a continuacién hay recortes de lo
mencionado en esta justificacion.

TUBERA PVC  UM.  EXT
CORRUGADO/INT ~ LISO UM,
NP-09 | NORMANTC 3722-1 D=24" INCLUYE | M- 648,523.00

SUMINISTRO E INSTALACION)

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. La actividad se detecta
resultado del contrato de consultoria el cual posee no
objecion por parte por parte de la ESP EAAB, con
comunicado 3050001-S-2024-264415 DEL 21 DE
AGOSTO DEL 2022, la utilizacién y las cantidades se
encuentran en el plano “PLANO DE CONSULTA 1776-
RHG-PL006-V1 SAN PRO en el cual se identifican que
la conexion entre los elemento PZ2-PZ4-PZ5-
CMP45375 se debe hacer en “TUBERIA PVC U.M. EXT
CORRUGADOV/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)”.

INSPECCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO CON SISTEMAS
CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6"
A 36"

NP-11 ML 12,597.00

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. La actividad se detecta
resultado del contrato de consultoria el cual posee no
objecioén por parte por parte de la ESP EAAB, con
comunicado 3050001-S-2024-264415 DEL 21 DE
AGOSTO DEL 2022, en los planos 1776-RHG-PL05-
V1.1_PLU-PRO y 1776-RHG-PL06-V1.1_SAN-PRO se
evidencia las longitudes de las tuberias a instalar en
diametros de 6” a 36”, en la cuales se debe hacer
“INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO
CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6"
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A 36" Para cumplir con lo que establece la NP 058 de
la EAAB.

TUBERIA PVC  UM.  EXT
CORRUGADO/INT ~ LISO  UM.
NP-13 | NORMANTC 3722-1 D=12"(INCLUYE | Mt 152,268.00

SUMINISTRO E INSTALACION)

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. La actividad se detecta
resultado del contrato de consultoria el cual posee no
objecioén por parte por parte de la ESP EAAB, con
comunicado 3050001-S-2024-264415 DEL 21 DE
AGOSTO DEL 2022, la utilizacién y las cantidades se
encuentran en el plano “PLANO DE CONSULTA 1776-
RHG-PL05-V1.1_PLU-PRO en el cual se identifican
que la conexion entre los elementos se debe hacer en
“TUBERIA PVC UM. EXT CORRUGADO/INT LISO
UM. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)”.

TEE HD EXTREMO LISO 8"X6"

NP-14 | (SUMINISTRO E INSTALACION)

UN 865,814.00

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. La actividad se detecta
resultado del contrato de consultoria el cual posee no
objecion por parte por parte de la ESP EAAB, con
comunicado 3050001-S-2024-264415 DEL 21 DE
AGOSTO DEL 2022, la utilizacién y las cantidades se
encuentran en el plano “PLANO DE CONSULTA 1776-
RHG-PL08-V1.1_ACU-PRO en el cual se identifican
que la conexién entre los elementos se debe hacer en
“TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E
INSTALACION)”.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INCLINOMETRO A 10 ML (incluye
perforacion, tuberia inclino métrica,
suministro e instalacién). Proyecto
Especifico Contrato IDU-1776 2023
Cuyo objeto es la Construccion del
ciclo puente Av. Boyaca por canal
salitre, Obras complementarias y su
conexion con el espacio publico
existente en Bogota D.C

NP-10 UN 5,298,207.00

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. Como lo indica los
Estudios Y Disefios Geotécnicos Definitivos documento
(1778-GEO-IP06-V2) en su capitulo No 23
INSTRUMENTACION Y MONITOREO en el cual indica
que se debe implementar el plan de monitoreo con
equipo especializado por lo cual el item de
"Inclinémetro, long 6 metros (incluye perforacion,
tuberia PVC, adecuacion de punta, arena, bentonita,
suministro e instalacién)" , modificado con el concepto
técnico No COM-IND-0824-009.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
EXTENSOMETRO A 10 ML (incluye
perforacion, tuberia inclino meétrica,
suministro e instalacion). Proyecto
Especifico Contrato IDU-1776 2023
Cuyo objeto es la Construcciéon del
ciclo puente Av. Boyaca por canal
salitre, Obras complementarias y su
conexion con el espacio publico
existente en Bogota D.C

NP-15 UN 4,722,114.00

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. El Consorcio Ciclo puente
Boyaca realizo la consulta en la base de datos -1A-
Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-I-Fase-
Il _23-12-2024 donde no encontré ninguno de los
insumos requeridos para establecer el valor del APU
No Previsto por ende procedioé a realizar un estudio de
mercado para establecer la mejor oferta a la entidad
correspondiente al mes de Enero de 2025. El plan de
monitoreo son producto de el contrato de consultoria
No 1778 de 2021 el cual se encuentra en el
documento1778-GEOIP06-V1, el cual es aprobado por
la interventoria del contrato de consultoria (SALGADO,
MENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS
CONSULTORES SAS) con comunicado 995-IDU-573-
0940, los cuales fueron apropiados por el Consorcio
Ciclo puente Boyaca a través de comunicado, IDU-
CCB-3489-470 el cual fue aprobada por la interventoria
CP-726-24 por ultimo con el radicado IDU-CCB-3489-
24-0716 donde el contratista conceptua la
profundizacién de los equipos como se explica en la
Jjustificacion No 3 y fue aprobado por la interventoria por
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comunicado CP-1045-25.

Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. Como lo indica los
Estudios Y Disefios Geotécnicos Definitivos documento
(1778-GEO-IP06-V2) en su capitulo No 23
INSTRUMENTACION Y MONITOREO en el cual indica
que se debe implementar el plan de monitoreo con
equipo especializado por lo cual el item de "Piezémetro,

. : long 6 metros (incluye perforacién, tuberia PVC,
Péi%ggg:R?ubQi;?ncmt rg:r;:lijcs;e adecuacion de punta, arena, bentonita, suministro e
P ’ ’ instalacion)" , modificado con el concepto técnico No

suministro e instalacién). Proyecto N 3 .
Especifico Contrato IDU-1776 2023 COM-IND-0824-009. El plan de monitoreo son

SUMINISTRO E INSTALACION DE

NP-16 Cuyo objeto es la Construccion del UN 4,812,379.00 producto de el contrato de consultoria No 1778 de 2021
. " el cual se encuentra en el documento1778-GEOIP06-
ciclo puente Av. Boyaca por canal V1, el cual es aprobado por la interventoria del contrato

salitre, Obras complementarias y su ! > ap p -

conexion con el espacio publico de consultoria (SALGADO, MENDEZ YASOCIA_DOS
existente en Bogota D.C INGENIEROS CONSULTORES SAS) con comunicado
' 995-IDU-573-0940, los cuales fueron apropiados por el
Consorcio Ciclo puente Boyaca a través de
comunicado, IDU-CCB-3489-470 el cual fue aprobada
por la interventoria CP-726-24 por ultimo con el
radicado IDU-CCB-3489-24-0716 donde el contratista
conceptua la profundizacién de los equipos como se
explica en la justificacion No 3 y fue aprobado por la

interventoria por comunicado CP-1045-25
Esta actividad no se encuentra contemplada en los
precios unitarios de la oferta correspondiente al
contrato IDU-1776 DE 2023. Como lo indica los
Estudios Y Disefios Geotécnicos Definitivos documento
VISITA PARA LECTURA DE (1778-GEO-IP06-V2) en su capitulo No 25.3.3.3.
INSTRUMENTOS (Inclinébmetro, MONITOREO en el cual indica que se debe
Extensémetro y Piezémetros) implementar el plan de monitoreo con la siguiente
INCLUYE LECTURA E INFORME frecuencia de lecturas durante el proyecto para el
Proyecto Especifico Contrato IDU- seguimiento del estado de las redes matrices y redes
NP-17 1776-2023 Cuyo objeto es la UN 1,106,570.00 menores aledafias al proyecto. El plan de monitoreo
Construccion del ciclo puente Av. son producto de el contrato de consultoria No 1778 de
Boyaca por canal salitre, Obras 2021 el cual se encuentra en el documento1778-
complementarias y su conexién con el GEOIPO06- V1, el cual es aprobado por la interventoria
espacio publico existente en Bogota del contrato de consultoria (SALGADO, MENDEZ Y
D.C ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS)

con comunicado 995-IDU-573-0940, los cuales fueron
apropiados por el Consorcio Ciclo puente Boyaca a
través de comunicado, IDU-CCB-3489-470 el cual fue
aprobada por la interventoria CP-726-24.

2. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la
Interventoria, la cual verificd que no son precios contractuales, no tienen equivalencia técnica con los
items del presente contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados anteriormente en desarrollo de éste.
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De igual manera, certifica que los items objeto de la presente modificacion se requieren técnicamente
para el cumplimiento del contrato en las intervenciones que involucran el uso de los items no previstos
en mencion.

3. Que la inclusidon de los PRECIOS NO PREVISTOS que se realiza con la suscripcion del presente
documento atiende lo dispuesto en el numeral 9 ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A
PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente para el
contrato.”

4. Que la Entidad, a través del supervisor del contrato de interventoria No. IDU-1789-2023, una vez
realizada la verificacion y analisis de los soportes documentales remitidos por la interventoria, expidié
mediante las comunicaciones No. STESV 202533600062861 del 21 de enero de 2025 y STESV
202533600263471 del 12 de Marzo de 2025, la No Objecion a los items no previstos objeto del presente
modificatorio en el presente contrato.

5. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 9 ITEMS NO PREVISTOS PARA
CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos V10
vigente, se allegan los siguientes documentos que hacen parte integral de la presente modificacion:

a) Cuadro de Reversion de Precios No Previstos se encuentra anexado al comunicado CP-1339-25
con radicado IDU-202552600832762 del 11 de junio de 2025.

b) Acta de Fijacién de Precios No Previstos se encuentra anexado al comunicado CP-1339-25 con
radicado IDU-202552600832762 del 11 de junio de 2025.

c) Balance financiero del contrato IDU-1776-2023 el cual se encuentra anexado mediante
comunicado CP-1315-25 con radicado IDU-202552600796432 del 05 de junio de 2025.

d) Cronograma del actualizado contrato de obra IDU-1776-2023 el cual se encuentra anexado
mediante comunicado CP-1347-25 con radicado IDU- 202552600845242 del 13 de junio de 2025.

e) Comunicados con radicados 202452602117602 (CP-975-24) de 16/12/2024; 202552600101792
(CP-1113-25) del 23/01/2025 y 202552600276252 (CP-1180-25) del 21/02/2025. Entrega de los
APU’s No Previstos NP-01, NP-02, NP-03, NP-05, NP-06, NP-09, NP-11, NP-13, NP-14, NP-10,
NP-15, NP-16 y NP-17, suscritas por el interventoria.

f) Comunicado de no objecion STESV 202533600062861 del 21 de enero de 2025 y STESV
202533600263471 del 12 de Marzo de 2025 por parte de la entidad de los APU’s No Previstos NP-
01, NP-02, NP-03, NP-05, NP-06, NP-09, NP-11, NP-13, NP-14, NP-10, NP-15, NP-16 y NP-17.

g) Lista de chequeo no objecion APU’s no previstos en contrato de obra suscrita por el supervisor del
contrato.

6. Que con la suscripcion del presente documento el interventor del contrato IDU-1776-2023 y el
supervisor del contrato de interventoria IDU-1789-2023, certifican que la inclusion de los items no
previstos no requiere adicion en valor del contrato y no requiere ampliacion o prérroga en el plazo
contractual.

7. Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podran celebrar
los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales.

8. Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente
suscribir la presente modificacion al contrato de obra IDU-1776-2023, toda vez que no se afectan los
intereses de la Entidad, la cual se regira por las siguientes clausulas:
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CONTRATO DE OBRA No.

1776 de 2023

OBJETO

“CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA DC”

IV. CLAUSULAS

PRIMERA - MODIFICAR: Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los siguientes items:

Valor Unitario Mes de Oficio Oficio de no
item Descripcion Unidad Fijado Estudio Aprobacion Objecién IDU
(Reversado) Interventor
TALA DE ARBOLES CLASE | (H< 5M. 202452602117602
NP-01 | INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y | UN 212,116.00 O;E)UZT’ (CP-975-24 ) de 2%295;%3;?8??260228:1
DISPOSICION FINAL) 16/12/2024
TALA DE ARBOLES CLASE Il (5M < H 202452602117602
NP-02 | < 10M. INCLUYE DESENRAICE, | UN 475,375.00 Oggjztj{e (CP-975-24 ) de 2%2:;??8??260228:1
RETIRO Y DISPOSICION FINAL) 16/12/2024
BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE 202452602117602
NP-03 | ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE | UN 962,330.00 Ogiubre | (cP-o75-24)de | 202533600002861
TRANSPORTE, RECOLECCION). 16/12/2024
PLANTACION DE JARDINERIA DE
PORTE ALTO. (INCLUYE SUMINISTRO 202452602117602
NP-05 | AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, | M2 105,322.00 OZCB”ZT’ (CP-975-24 ) de 2%2:@6830260228:1
TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA 16/12/2024 ol
DE 26" DE ALTURA DE 50CM A 80CM)
PLANTACION DE JARDINERIA DE
PORTE BAJO. (INCLUYE SUMINISTRO
NP.os | AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, | . 97 277,00 Octubre 2?5;?5?2_22111)7 222 202533600062861
TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA el 2024 6152094 del 21-01-2025
DE 7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A
20CM) GRANIZO
TUBERIA PVC  UM.  EXT
Np.0g | CORRUGADOIINT LISO UM. NORMA | sasszzo0 | Octubre | i e, | 202533600062861
NTC 37221 D=24"  (INCLUYE e 2024 611573004 del 21-01-2025
SUMINISTRO E INSTALACION)
INSPECCION DE  REDES DE
NP.11 | ALCANTARILLADO CON SISTEMAS | . 12597 00 Octubre Z?Sg‘f’g?g_zzr; 222 202533600062861
CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A D9l 2024 1611572004 del 21-01-2025
36"
TUBERIA  PVC  UM.  EXT
Np.13 | CORRUGADO/INT LISO UM. NORMA | 15026800 | Octubre 2?3;?5?2_22111)7 002 | 202533600062861
NTC 372211 D=12"  (INCLUYE €00 2024 6122094 del 21-01-2025
SUMINISTRO E INSTALACION)
Np.i4 | TEE HD EXTREMO LISO 8&X6" | 865.814.00 Octubre 2?5;?5?2_22111)7 222 202533600062861
(SUMINISTRO E INSTALACION) ol 2024 del 21-01-2025
16/12/2024
SUMINISTRO E INSTALACION DE
INCLINOMETRO A 10 ML (incluye
perforacion, tuberia inclino métrica, 202552600101792
suministro e instalacién). Proyecto (CP-1113-25) del
Especifico Contrato IDU-1776 2023 Enero 23/01/2025 y 202533600263471
NP-10 Cuyo objeto es la Construccion del ciclo UN 5,298,207.00 2025 202552600276252 del 12-03-2025
puente Av. Boyaca por canal salitre, (CP-1180-25) del
Obras complementarias y su conexion 21/02/2025
con el espacio publico existente en
Bogota D.C
SUMINISTRO E INSTALACION DE 202552600101792
NP-15 | EXTENSOMETRO A 10 ML (incluye | UN 4,722,114.00 '52’83;0 (CP-1113-25) del 2%265;3;2?82_226:2457 1

perforacion, tuberia inclino meétrica,

23/01/2025 y

Formato: FO-AC-08 Version: 4




CONTRATO DE OBRA No.

1776 de 2023

OBJETO

“CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA DC”

suministro e instalaciéon). Proyecto 202552600276252
Especifico Contrato 1DU-1776 2023 (CP-1180-25) del
Cuyo objeto es la Construccion del ciclo 21/02/2025
puente Av. Boyaca por canal salitre,

Obras complementarias y su conexion

con el espacio publico existente en

Bogota D.C

SUMINISTRO E INSTALACION DE

PIEZOMETRO A 10 ML (incluye

perforacion, tuberia inclino métrica, 202552600101792
suministro e instalacién). Proyecto (CP-1113-25) del

Especifico Contrato IDU-1776 2023 Enero 23/01/2025 y 202533600263471
NP-16 Cuyo objeto es la Construccion del ciclo UN 4,812,379.00 2025 202552600276252 del 12-03-2025
puente Av. Boyaca por canal salitre, (CP-1180-25) del
Obras complementarias y su conexion 21/02/2025
con el espacio publico existente en
Bogota D.C
VISITA PARA LECTURA DE
INSTRUMENTOS (Inclinémetro,
Extensémetro y Piezometros) INCLUYE 202552600101792
LECTURA E INFORME Proyecto (CP-1113-25) del
NP-17 Especifico Contrato IDU-1776-2023 UN 1.106.570.00 Enero 23/01/2025 y 202533600263471
Cuyo objeto es la Construccién del ciclo e 2025 202552600276252 del 12-03-2025
puente Av. Boyaca por canal salitre, (CP-1180-25) del
Obras complementarias y su conexion 21/02/2025

con el espacio publico existente en
Bogota D.C

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa, la presente modificacién no afecta el equilibrio econdmico del Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La incorporacién de los items sefialados no genera costos adicionales al IDU
ni requiere adicién al valor de contrato, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente
documento.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamacion relacionada con las
condiciones contempladas en la presente modificacion, salvo los hechos o situaciones que por causas
distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.

PARAGRAFO CUARTO: Las cantidades estimadas de los items no previstos incorporados en la presente
modificacion se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte integral de este
documento.

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecucion de los items aqui incorporados al contrato, seran pagados
de conformidad con el CAPITULO 7. ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO - PAGOS DURANTE
LA ETAPA DE CONSTRUCCION - Clausula 7.3. Remuneraciéon Mensual del Contratista durante la Etapa
de Construccion y Clausula 7.5. Fondo de Compensaciones — Compensacion de Contingencias.

TERCERA - GARANTIAS: EI CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes
certificados de modificacion a las garantias contractuales en los términos y especificaciones estipulados
en la clausula 1.8 Garantias del Contrato 1776-2023 y allegarlos a la Direccion Técnica de Gestion
Contractual dentro del dia habil siguiente a la firma de este documento.

PARAGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligacidon consagrada en esta clausula, el
CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.
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CONTRATO DE OBRA No. 1776 de 2023

OBJETO

“CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA DC”

CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los documentos
enunciados en la presente modificacién.

QUINTA — PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripcion de las partes.

SEXTA — VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del contrato no modificadas,
continuan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogota D.C., alos 17
dias del mes de junio de 2025.

POR EL IDU, POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

—
- MAURICI ALVA * Comnz L) LUISFERNANDO-QUESADA B

Subdlrector General de Infraestructura ' Director Técnico de Construcciones, - .|,
INSTITUTO DE DESARROLLO URBAN%/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

POR EL CONTRATISTA, POR EL INTERVENTOR

ISABFI CRISTINA VELEZ ESCOB BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ L. OPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CO clo REPRESERTUNTHIBRESAIAGAL Y MAYOR
CICLOPUENTE BOYACA COLOMBIA SAS
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Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la version firmada mecanicamente

BOGOTA puede escanear el cédigo QR

STESV
202533600062861

Informacién Publica
Al responder cite este nimero

Bogota D.C., Enero 21 de 2025

Ingeniero

EDGAR GONZALO MARTINEZ ROMERO

Director de interventoria

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

CARRERA 19B 84 17 - CP: 110221

E-mail: director-cp@grupocalymayor.com - radicacioncol@calymayor.com.mx
Bogota - Bogota DC

REF: Contrato IDU - 1789 - 2023 “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO
PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA D.C.” - Envio Respuesta Al Radicado
Numero 202452602117602 No objecidn items no previstos

Respetado ingeniero Martinez:

En atencién al comunicado CP-975-24, con radicado IDU 2024526022117602
de diciembre 16 de 2024 y alcance con radicado IDU 202452602164652 de
diciembre 26 de 2024, por medio del cual la firma interventora CAL Y MAYOR
COLOMBIA S.A.S remite al Instituto de Desarrollo Urbano IDU once (11)
Andlisis de Precios Unitarios de items no previstos, revisados y aprobados para
no objecién de la Entidad, respecto del contrato descrito a continuacion:

Contrato de Obra: IDU-1776-2023

Fecha de inicio de contrato: abril 03 de 2024
Estado de contrato: Suspendido

Fecha de terminacion: febrero 18 de 2026

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme con lo
establecido en el Manual de Gestidon Contractual vigente de la Entidad, el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos version 10, la revision y
aprobacion efectuada por la Interventoria; y la verificacion y analisis efectuado
por los profesionales de Andlisis de Precios Unitarios de la Subdireccién
Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial, la Direccion Técnica de
Construcciones y la Subdireccibn General de Infraestructura, quienes se
pronunciaron conforme a los correos electronicos y la lista de chequeo anexa.
Por tanto, se indica que no se tiene objecion para los nueve (9) precios
unitarios no previstos, que se relacionan a continuacion:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu niimero de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Cddigo Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
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BOGOT/\

Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co

Para descargar la version firmada mecanicamente
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STESV
202533600062861
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Caédigo Unidad de | Valor Unitario
NP Obra DESCRIPCION medida e OBSERVACIONES
TALA DE ARBOLES CLASE | (H< 5M. AC'I"AI\\SIODIzBEngEIIOS
NP-01 INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y UN $220.419,00
DISPOSICION FINAL) VISOR IDU DEL 22 DE
OCTUBRE DE 2024
TALA DE ARBOLES CLASE Il (5M < H < A CT’T&%‘XBEPEICE)Q os
NP-02 | 10M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y UN $ 493.983,00
DISPOSICION FINAL) VISOR IDU DEL 22 DE
OCTUBRE DE 2024
BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ACT’TSI%F;BEPECEDQIOS
NP-03 ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE UN $ 1.000.000,00
TRANSPORTE, RECOLECCION) VISOR IDU DEL 22 DE
' ' OCTUBRE DE 2024
PLANTACION DE JARDINERIA DE
PORTE ALTO. (INCLUYE SUMINISTRO AC'I"AI\\SloDigEngEIIOS
NP-05 AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, M2 $109.445,00 | \,<HR IDU DEL 20 DE
TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA OCTUBRE DE 2024
DE 26" DE ALTURA DE 50CM A 80CM)
PLANTACION DE JARDINERIA DE
PORTE BAJO. (INCLUYE SUMINISTRO ACORDE CON
AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, ACTIVIDAD PRECIOS
NP-06 TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA M2 $101.085,00 | \;50R IDU DEL 20 DE
DE 7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A OCTUBRE DE 2024
20CM) GRANIZO
TUBERIA PVC U.M. EXT ACORDE CON
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA ACTIVIDAD PRECIOS
NP-09 NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE ML $673.909.00 | \50R IDU DEL 20 DE
SUMINISTRO E INSTALACION) OCTUBRE DE 2024
INSPECCION DE REDES DE ACORDE CON
ALCANTARILLADO CON SISTEMAS ACTIVIDAD PRECIOS
NP-11 CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A ML $13.090,00 |\ 50R IDU DEL 20 DE
36" OCTUBRE DE 2024
TUBERIA PVC U.M. EXT ACORDE CON
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA ACTIVIDAD PRECIOS
NP-13 NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE ML $158.228,00 | \50R IDU DEL 20 DE
SUMINISTRO E INSTALACION) OCTUBRE DE 2024
ACORDE CON
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" ACTIVIDAD PRECIOS
NP-14 (SUMINISTRO E INSTALACION) UN $899.706,00 | \/50R IDU DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2024

No obstante, la no objecién emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU a
los precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las
cantidades establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva
responsabilidad del contratista y la interventoria, y esta ultima, en cumplimiento

Calle 22 No. 6 - 27

Cddigo Postal 11031

Tel: 3386660

www.idu.gov.co
Infg: Linea: 195
FO-DO-07_V15
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Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la version firmada mecanicamente

BOGOTA puede escanear el cédigo QR

STESV
202533600062861

Informacién Publica
Al responder cite este nimero

de sus funciones y obligaciones, debera verificar, justificar y soportar las
cantidades y requisitos de ejecucion de éstas, previo a la autorizacion del pago.

Finalmente, teniendo en cuenta que la solicitud de no objecion de los APU N.P.
indicados en la presente comunicacién es solicitada por la Interventoria
mediante radicado IDU 2024526022117602 de diciembre 16 de 2024 y alcance
con radicado IDU 202452602164652 de diciembre 26 de 2024 y en razén a la
Suspension No. 1 del contrato de obra IDU-1776-2023 y el contrato de
interventoria IDU-1789-2023, se solicita que, una vez se reinicien los contratos,
se remita al Instituto el Cuadro de Reversion de Precios No Previstos y el Acta
Fijacion de Precios No Previstos y se continde el tramite de inclusién de items
no previstos segun lo establecido en el contrato de obra IDU-1776-2023 y el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos V10; y se aclara que los
APU NP-04 y NP-12 fueron objetados mediante oficio STESV
202533600022921 del 13/01/2025.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones

Firma mecénica generada el 21-01-2025 09:47:57 PM autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 22 Folios

Aprobd: I1SIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial

Revis6: LUIS EDI'ARDO QUITIAN CASTIBLANCO-Subdireccion Técnica de Ejecucién del Subsistema Vial
Revis6: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO-Subdireccién General de Infraestructura

Revis6: MARYORY VIVIANA SANCHEZ SOLER-Direccion Técnica de Construcciones

Revis6: ARLEN FERNEY GARCIA CARRENO -Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
Elabor6: DIEGO NAAR AMARIS — Profesional de Precios

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu niimero de radicado de manera inmediata.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS s
cépico PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

A. DATOS GENERALES

FECHA | 2 de diciembre de 2024
NUMERO DEL PROCESO | CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS [ __CONTRATONo. | IDU-1776-2023
OBJETO CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | | ITEMS NO PREVISTOS | X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO [ BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO OBRAS ESPECIALES CAPITULO MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS
SUBCAPITULO VEGETACION Y PAISAJISMO SUBCAPITULO SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA
TEM NP-IDU-01 |copiGo 10374
Descripcion Unidad de medida Cantidad
TALA DE ARBOLES CLASE | (H<5M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) UN 3,00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
10374 TALA DE ARBOLES CLASE | (H<5M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) UN 1,00 $220.419,00 $220.419,00
SUBTOTAL $ 220.419,00
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 220.419,00
5. COSTOS INDIRECTOS
6 Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,34% $62.471,00
IMPREVISTOS 1,00% $2.204,00
UTILIDAD 6,00% §$ 13.225,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 77.900,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO| $ 298.319,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista Aprobacién Interventoria
BRIGITTE DAYANA  Firmado digitalmente por BRIGITTE
/ DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Fima Firma HERNANDEZ LOPEZ Fecha: 20241211 10:42:557 -05'00"
ISABEL VELEZ S

Nombre: Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Representante Legal del Cnntraf‘sta 0 su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. 05202-272781 Matricula No. : 137024-T

Formato: FO-AC-07 Version: 4 Pagina 1




FORMATO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS e
c6DIGO PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION
Especificacién técnica: MANUAL DE SILVICULTURA URBANA PARA BOGOTA 2011

No. ia C

Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de septiembre del 2024 y con su ultima actualizacion el dia 22 de noviembre del 2024

i6n No.3: Di i6n de la activi El item se requiere para dar aloque la 6n emitida por la de ambiente No 01556 del 28 de octubre del 2024, en su PARAGRAFO TERCERO. Donde
indica lo siguiente "Las ylo i i se realizaran conforme a lo establecido en la siguiente tabla, a continuacion se extrae la informacion contenida en la resolucion donde se evidencia la cantidad de ejemplares a
talar, los cuales son lo ejemplares el No 5, 15y 47.

RESOLUCION No. 01556

Altura Vol Localizacion e = & s
A?‘t:ol 'g%r:‘?;: (PMK:SJ Total Aprox Estado Fitosanitario Exacta del Jus"f'cac'ogiﬁﬂ":?&?j laactvidad C_I%r:;‘eistno
mts) | (m3) Arbol
aue el arboi conserve su estado actual y no se vea|
lafectado por proceses constructivos
5 |acAcia 034 a7 o Regular fav  Boyacad entrelEs viable tecnicamente ia tala de la Acacia negral b=
INEGRA, GRIS calles 86A y 93jya que presenta interferencia directa con obra)
[Costado  occidentalonstiuctiva, ~ zona  de i
v Boyaca i posee regulares iones fisicas|
\es una especie no apta para arbolado urbano, Ny
se recomienda el biogueo y traslado, por lo tanto sef
[putoriza su tala.
15 |acacia 0.02 4 ) Regular v Boyaca entrefEs viable tecnicamente, la tala del drbol de Acacil =]
INEGRA, GRIS kalles 86A y 93hegra, debido a que cormesponde a una especie ni
|costado  occidentallapta para arbolado urbano, presenta bifurcacién)
|av Boyaca pasal, fuste inclinado e interfiere con el disefio de Ia]
pbra, motivo por el cual no se considera Iaf
iecucion de tratamientos altemativos.
a7 lSAUCE! 034 85 s} Bueno fav  Boyaca  entrefEs viable tecnicamente Ia tala del Sauce lloron, ya) Talq
LLorRON falles 864 y 93jque presenta interferencia directa con obr3)
[Costado  occidentafconstructiva,  zona  de  endurecimiento
v Boyaca posee regul iciones fisicas)

Justificacién No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, by ¢

La informacion para flem no ‘Certiicada por bles de estructurar y aprobar 1os APU, teniendo en cuenta que:

equivalencia técnica con items contractuales.
b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que lo regula.
al ol las cantidades de obra, val esquemas, técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y. tn aplique, enla DU,
) El érea supenvisora del contrato debe proveer a a Direccién Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los liteales a, b y c, segun apligue.
) Indique en el espacio de “Observaciones de la Interventoria o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructurd el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratsta y avalados por el intenventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor el cual se toma la informacion|
con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomarIa fecha de la cotizacién con la cual se estructura el precio unitario.

Orgirat Expoderts Orfeo
2 copa Itervertor
243 copa Contatt

i
C: VISOR DE PRECIO IDU

Precios de Referencia e e e |

Andlisis de Precios Unitarios - APU

Fecha de publicackdn: 13/09/2028
Fecha del ditima ajuste pardlak 22/10/202a
Resumen de fechas de publicacidn y ajustes: dicagui

[Not: Lo% APLE para cuadrilas con unidad 9¢ medids (). fusron a1ectados an 1o rendimientas ¢ cada una e 195 A7 U3 &n Gonde fugron UDIIzados, con &1 fin
o recanocerias diposicones deia Ley 2101 del 2021

Origen Capitula Subcapitulo _ cadigo Nombre oum valor Fecha de actualizacién

LA DT ARBOLES WNORLS A 504 OF ALTURA. (INCLUYE OCSCNRAICE
ALY wo s 20413

) s e =

RESOLUCION No. 01556

Asi las cosas, esta Secretaria considera viable, segtn lo establecido en el Concepto Técnico No.
SSFFS-09308 del 24 de octubre de 2024, autorizar las actividades silviculturales para sesenta y
tres (63) individuos arbéreos, tal como se ordenara en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Autorizar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) con NIT.
899.999.081-6, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para llevar a cabo la
actividad silvicultural de TALA de trece (13) individuos| arbéreos de las siguientes especies: “4-
Acacia decurrens, 2-Escallonia pendula, 1-Ficus soatensis, 6-Salix humboldtiana”, que fueron
considerados técnicamente viables mediante el Concepto Técnico No. SSFFS-09308 del 24 de
octubre de 2024. Los individuos arbéreos se encuentran ubicados en espacio publico de la
Avenida Boyaca entre Calles 86 A y 93 Costado noroccidental de Bogota D.C., en la localidad de
Engativa, en inmediaciones de la actual Avenida Boyaca a la altura del canal Salitre, para la
ejecucion del Contrato IDU No. 1822 - 2021 que tiene por objeto “ESTUDIOS Y DISENOS DEL
NUEVO CICLOPUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA AVENIDA BOYACA CON CANAL
SALITRE Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE, EN BOGOTA D.C.”.

Formato: FO-AC-07 Version: 4 Pagina 2



FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

idu

CODIGO PROCESO VERSION
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA 2 de diciembre de 2024

NUMERO DEL PROCESO

| CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS

| CONTRATONo. |

IDU-1776-2023

OBJETO |CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | | ITEMS NO PREVISTOS | X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO OBRAS ESPECIALES CAPITULO MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS
SUBCAPITULO VEGETACION Y PAISAJISMO SUBCAPITULO SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA
ITEM NP-IDU-02 CODIGO 10375
Descripcion Unidad de medida Cantidad
TALA DE ARBOLES CLASE Il (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) UN 10,00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rer Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
10375 'FI'»IT\‘L:L;DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION UN 1,00 $493.983,00 $493.983,00
SUBTOTAL $ 493.983,00
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo | Descripcion [ Unidad de medida | I Valor Unitario | Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 493.983,00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,34% $ 140.005,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 4.940,00
UTILIDAD 6,00% $29.639,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 174.584,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO| $ 668.567,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma
Nombre:

Nombre de la empresa
Matricula No. :

Formato: FO-AC-07 Versién: 4

Lodod L,

ISABEL VELEZ S

Representante Legal del Coﬁtratista o0 su Apoderado

'ONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA
05202-272781

Pagina 1

Aprobacion Interventoria

Firma
Nombre:

Firmado digitalmente por BRIGITTE

BRIGITTE DAYANA
DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
HERNANDEZ LOPEZ  Fecha: 2024.12.11 10:44:46 -0500'

BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa
Matricula No. :

CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

137024-T




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CODIGO PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

Especificacion técnica: MANUAL DE SILVICULTURA URBANA PARA BOGOTA 2011

: Exi ia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de septiembre del 2024 y con su ultima actualizacién el dia 22 de noviembre del 2024

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. El item se requiere para dar cumplimiento a lo que establece la resolucion emitida por la secretaria de ambiente No 01556 del 28 de octubre del 2024, en su PARAGRAFO TERCERO. Donde
indica lo siguiente "Las actividades y/o tratamientos silviculturales, se realizaran conforme a lo establecido en la siguiente tabla, a continuacion se extrae la informacion contenida en la resolucion donde se evidencia la cantidad de ejemplares a
talar, los cuales son lo ejemplares el No 11, 18, 32, 43, 44, 46, 50, 57, 61y 63.

Altura Vol Localizacion g ) o
N° | Nombre | Pap : —_ Justificacion tecnica de la actividad | Concepto
Arbol | Comun (Mts) Total Aprox Estado Fitosanitario Exacta del silvicultural Tecnico
(Mts) (M3) Arbol S
1 [acAciA 05 ] 0 Regular [v  Boyacd  entrefEs viable tecnicamente, 1a tala del drbol de Acacig] Tala
NEGRA, GRIS lles 86A y O%hegra, corresponde a una especie no apta parg)

[Costada  occidentalfarboiado urbano e interfiere con el disefio de i3]
lav Boyaca ppora, motivo por el cual no se considera Ig|
[iecucion de tratamientos altemativos.

18 |acacia 075 8 0 Regular lw  Boyacs  entrefEs viabie tecnicamente Ia tala de la Acacia negral Tala
INEGRA, GRIS kalles 86A y 93lya que presenta interferencia directa con obral
costado i zonade ;
v Boyaca o una especie no apta para arbolado urbano]

fpresenta ramas secas, fuste inclinado y torcido con|
ftafio mecanico grave y fisurado, motivo por el cual
o se considera la ejecucion de otro tipo del

fratamiento
a2  |cAaucHO 059 8 [} Regular lav  Boyacd entrefEEs viable técnicamente la tala del individuo Tala
sABANERO lalles 86A y 93presenta dafio mecinico leve y pudricion en elf

[Costado  occidentalfuste, es un drbol no apta para el bloqueo y traslad
lav Boyaca lva que se encuentra confinado en contenedor I
ial impide conformar el pan de tierra requeridol
fécnicamente para garantizar dicha actividad,
ladicionalmente genera interferencia con el proyectol

[Je cbra.
43 |MANGLE Dg o057 8 ] Malo Jav  Boyac  entrelEs viable técnicamente Ia tala del individuo ya quel o]
|[TIERRA FRIA jcalles 86A y 93presenta interferencia directa con obral
ostado zona de ; presenta)
lav Boyaca fnarchitamiento, ramas secas, se encuentrs)

fpifurcade e inclinado, condiciones que impiden 1)
fejecucion de tratamientos altemnativos como el de
bloqueo y trasiado.

44 [sauce 0.60 8 [ Malo lav  Boyaca  entrefEs viable tecnicamente Ia tala del Sauce lioron, y3) Fala
LLORON lles 86A y O93kue presenta interferencia directa con obra)
[Costado occidentalfconstructiva, ~ zona  de  endurecimiento]
v Boyaca fadicionalmente posee regulares condiciones fisicas|

sanitarias; es un 4rbol no apto para el blogueo

raslado ya que presenta muerte descendente)
famas secas y bifurcaciones, por lo tanto se sef
wtoriza su tala.

a6 [sauce 054 8 o Bueno lav  Boyacd  entrefEs viable tecnicamente Ia tala del Sauce lloron, y3 Tala
LLORON lcalles 864 y 93fue presenta interferencia directa con obral
ostado  occidentalfconstructiva,  zona  de
lav Boyaca i te p quil iones fisicas|

|y sanitarias; es un 4ol no apto para el blogueo
rasiado ya que presenta muerte descendente

mas secas y fuste inclinado, por lo tanto se se]
Jputoriza su tala.

50 [ManNGlE DE o072 65 o Regular Jav  Boyaca  entrefEs viable tecnicamente la tala del mangle de tierra) Tala
[MERRA FrRIA kalles @6A y aafiia, ya que presenta interferencia directa con obra)
Icostado ~ occidentalconstructiva,  zona  de
|av Boyacs i e posee

fisicas y sanitarias; es un @rbol no apto para el
ploqueo y traslado ya que presenta fuerte]
fnciinacion y ramas secas, por lo tanto se s
putoriza su tala ya que no se garantizaria un)
raslado exitoso.

57 [SAUCE 0.53 ] o Bueno Isv  Boyaca entrefEs viable tecnicamente Ia tala del Sauce lloren, yal Tala
LLORON lles 86A y O3Que presenta interferencia directa con obra)
ostado  occidentalfonstructiva,  zona  de i
lav Boyaca i p qu fisicas|

Iy sanitarias; es un ol no apto para el bioqueo y|
raslade ya que presenta muerte descendente)
mas secas, en riesgo de desgame

61 |sAuce 041 ] 0 Bueno I Boyaca  entrefEs viable tecnicamente la tala del Sauce lioron, y3| Tala
L LoRON kalles 86A y 93Jue presenta interferencia directa con obral
Icostado i zona  de
lav Boyaca i posee

fisicas y sanitarias; es un @rbol no apto para el
ploqueo v traslade ya que presenta muerte]
Jrescendente, ramas secas y fuste inciinado, por io|
fanto se se autoriza su tala

63 [sAuce 054 65 0 Regular lav  Boyacs  entrefEs viable tecnicamente Ia tala del Sauce lloron, Tala
ILLORON alles 86A y 93jue presenta interferencia directa con obra)
Costado occidentalconstructiva,  zona  de
aw Boyaca adicionalmente poses regulares condiciones fisicas|

sanitarias; es un drbol no apto para el blogueo
raslado ya que presenta muerte descendente)
Famas secas y pendulares y bifurcacion, por
anto se se autoriza su tala.

Justificacion No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, by ¢

La informacion para item no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.

b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que lo regula.

) Se presenten al area encargada del proyectolcontrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones segin aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU

d) E! érea supervisora del contrato debe proveer a la Direccion Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y ¢, segun aplique.

) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor” el mes de estudio con el cual se estructur6 el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se toma la informacién con la)
cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotizacion con la cual se estructura el precio unitario.

Original Expediente Orfeo
ra copia: Interventor
2da copia Contratista
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Andlisis de Precios Unitarios - APU

Fecha de publicacion: 13/09/2024
Fecha del Gltimo ajuste parcial: 22/10/2024

Resumen de fechas de publicacion y ajustes: dic squi

Fecha de actualizacion

Solicitud DTP

MOBILIARIO URBANG - ARBOJSIEMBAA DE ARBOLES ¥ GRAMA 10

Formato: FO-AC-07 Versién: 4

TALA DE ARBOLES ENTRE SM Y 10M DE ALTURA. {I NCLUYE DESENRAICE, § un

RESOLUCION No. 01556

Asi las cosas, esta Secretaria considera viable, segun lo establecido en el Concepto Técnico No.
SSFFS-09308 del 24 de octubre de 2024, autorizar las actividades silviculturales para sesenta y
tres (63) individuos arbéreos, tal como se ordenara en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Autorizar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) con NIT.
899.999.081-6, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para llevar a cabo la
actividad silvicultural de TALA de trece (13) individuos| arboreos de las siguientes especies: “4-
Acacia decurrens, 2-Escallonia pendula, 1-Ficus soatensis, 6-Salix humboldtiana”, que fueron
considerados técnicamente viables mediante el Concepto Técnico No. SSFFS-09308 del 24 de
octubre de 2024. Los individuos arbdreos se encuentran ubicados en espacio publico de la
Avenida Boyaca entre Calles 86 A y 93 Costado noroccidental de Bogota D.C_, en la localidad de
Engativa, en inmediaciones de la actual Avenida Boyaca a la altura del canal Salitre, para la
ejecucion del Contrato IDU No. 1822 - 2021 que tiene por objeto “ESTUDIOS Y DISENOS DEL
NUEVO CICLOPUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA AVENIDA BOYACA CON CANAL
SALITRE Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE, EN BOGOTA D.C.".

Péagina 3
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS °
CODIGO PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

A. DATOS GENERALES

FECHA | 2 de diciembre de 2024
NUMERO DEL PROCESO | CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS | CONTRATO No. | IDU-1776-2023
OBJETO |CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO OBRAS ESPECIALES CAPITULO MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y
SUBCAPITULO VEGETACION Y PAISAJISMO SUBCAPITULO SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA
ITEM NP-IDU-03 CODIGO 4802
Descripcion Unidad de medida Cantidad
BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCION). UN 13,00
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE,
4802 RECOLECCION). UN 1,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
SUBTOTAL $ 1.000.000,00
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO] $ 1.000.000,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,34% $ 283.420,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 10.000,00
UTILIDAD 6,00% $ 60.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 353.420,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] $1.353.420,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista Aprobacioén Interventoria
BRIGITTE DAYANA  Firmado digitalmente por BRIGITTE
DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Firma ) Firma HERNANDEZ LOPEZ Fecha: 2024.12.11 10:42:14 0500

Nombre: |SABEL VELEZ > Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Representante Legal del Cpntratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa  €ONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de laempresa ~ CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. : 05202-272781 Matricula No. : 137024-T
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO
FO-GI-19

PROCESO
Gestion Integral de Proyectos

VERSION
1

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

Especificacion técnica: MANUAL DE SILVICULTURA URBANA PARA BOGOTA 2011

Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

del 2024

Justificacién No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de septiembre del 2024 y con su ultima actualizacién el dia 22 de noviembre

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. El item se requiere para dar cumplimiento a lo que establece la resolucion emitida por la secretaria de ambiente No 01556 del 28 de octubre del 2024, en su PARAGRAFO
TERCERO. Donde indica lo siguiente "Las actividades y/o tratamientos silviculturales, se realizaran conforme a lo establecido en la siguiente tabla, a continuacion se extrae la informacion contenida en la resolucion donde
se evidencia la cantidad de ejemplares a talar, los cuales son lo ejemplares el No 9, 12, 14, 17, 24, 26, 27, 31, 45, 51, 62, 66 y 67.

No
Arbol

Nombre
Comun

Pap
(Mts)

Altura
Total
(Mts)

Vol
Aprox
(M3)

Localizacién
Exacta del
Arbol

Estado Fitosanitario

Justificacion tecnica de la actividad
silvicultural

Concepto
Techico

[ARRAYAN
[NEGRO

017

23

Bueno Jav  Boyacd

|av Boyaca

entrefEs viable tecnicamente el blogueo y trasiado el
falles B86A y 93@rbol de Amayidn negro. ya que presental
ostado  occidentalpdecuadas  condiciones  fisicas y  sanitarias

fadicie se en el fimite]

ide zona de endurecimiento, por lo que el sistema)
Fadicular puede generar interferencia. Arbol juvenil
[l cual se puede trasiadar con un blogue de tierrs)
Ide tamafic adecuado; debe practicarse todas las}
pctividades que recomienda e Manual def
[Silvicultura Urbana de Bogotd ( riege, poda def
kaices secundarias, cicatrizacion, poda aéreq)
fmenor al 10%, transporte adecuado, fertilizacion,)
utores entre ofras medidas) para garantizar |3
upervivencia del arbol en el nuevo sitio

Trasladd

CAJETO,
GARAGAY,
JURAFPO

0.38

Bueno |Av  Boyaca entrefEs viable tecnicamente el bloqueo y traslado ef

{Av Boyacd

falles 86A y O3firbol de Cajeto, ya que presenta
ICostado  occidentallcondiciones fisicas y sanitarias, adicionaimente sej

fencuentra emplazado en el limite de zona del
fendurecimiento, por lo que el sistema radiculai]
puede generar interferencia. Arbol juveni al cual sef
jpuede frasladar con un bloque de tierra de tamaii
ladecuado; debe practicarse todas las actividades|
lue recomienda el Manual de Silvicultura Urbanal
e Bogotd ( riego, poda de raices secundarias )
ricatrizacién, poda aérea menor al 10%, transportel
lpdecuado, fertilizacion, tutores entre ofras|
Inedidas) para garantizar |a supervivencia del arboll
[en el nuevo sitio

Traslado

FINO
[ROMERON

0563

Bueno

|Av Boyaca

Jov  Boyacd entrefes viable tecnicamente el bloqueo y trasiado el
kalles 86A y 93rbol de Pino romerdn, ya que presenta adecuadas)
ICostado  occidentalicondiciones fisicas y sanitarias, adicionaimente sej

en el limite de zona def

fendurecimiento, por lo que el sistema radicula
puede generar interferencia. Arbol juvenil al cual sg|
jpuede frastadar con un blogue de tierra de tamafi

ladecuado; debe practicarse todas las actividades|
Jque recomienda el Manual de Silvicultura Urbanal
Ide Bogotd ( riego, poda de raices secundarias)
cicatrizacin, poda aérea menor al 109, transportef
ladecuado, fertilizacion, tutores entre otrag]
Imedidas) para garantizar la supervivencia del arboll
fen el nuevo sitio.

Trasladd

ocoBo,
GUAYACAN

35

Bueno v

|av Boyaca

Boyacd entrefEs viable tecnicamente el blogueo y traslado el
kalles 86A y 93frbol de Ocobo, ya que presenta adecuadas)
ICostado  occidentalicondicianes fisicas y sanitarias, adicionalmente sef

fencuentra emplazado en el limite de zona del
lendurecimiento, por lo que el sistema radicula
lpuede generar interferencia. Arbol juvenil al cuai sef
jpuede trasladar con un blogue de tierra de tamafi

debe i todas las

[ue recomienda el Manual de Silvicultura Urbana|

ie Bogotd ( riego, poda de raices secundarias)
cicatrizacion, poda aérea menor al 10%, transporte]
ldecuado,  fertilizacion, tutores  entre  otras|
Jmedidas) para garantizar la supervivencia del arbol}

fon &l nuevn sitin

Traslado(

24

IGUAYACAN
IDE
MANIZALES

Malo v Boyaca

|Av Boyaca

entrefEs viable tecnicamente el blogueo y traslado el
kalles 88A y 93farbol de Guayacan de Manizales, ya que presental
ICostado  occidentalladecuadas  condiciones  fisicas y  sanitarias)

€ ENcU en el limite]

(e zona de endurecimiento, por lo que el sistema)
Fadicular puede generar interferencia. Arbol juveni)
al cual se puede trasladar con un blogue de tiera)
Ide tamafic adecuado; debe practicarse todas las)
actividades que recomienda el Manual del
[Silvicultura Urbana de Bogota ( riege, poda def
Faices secundarias, cicatrizacién, poda aéreg)
Imenor al 10%, transporte adecuado, fertilizacidn)
uiores enfre ofras medidas) para garantizar |a)
upervivencia del arbol en el nuevo sitio

Traslado|

Formato: FO-AC-07 Version: 4
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS e
CODIGO PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
26 |GUAYACAN 027 4 Bueno JAv  Boyacd entrefEs viable tecnicamente el bloqueo y trasiado el Tmslado‘
DE falles 86A y 93frbol de Guayacan de Manizales, ya que presental
MANIZALES ICostado occidentaladecuadas  condiciones fisicas y  sanitarias)
|Av Boyaca i e p en el limite]

ie zona de endurecimiento, por Io que el sistema)
Fadicular puede generar interferencia. Arbol juvenil
fal cual se puede trasiadar con un bloque de tierrs)
Me tamafic adecuado; debe practicarse todas las)
fctividades que recomienda el Manual def
[Sivicultura Urbana de Bogotd ( riega, poda del
faices secundarias, cicatrizacion, poda aéreg)
fmenor al 10%, transporte adecuado, fertilizacion,)
utores entre oftras medidas) para garantizar |3
upervivencia del 3rbol en el nuevo sitio

27 |GUAYACAN 0.19 2 Bueno v Boyacd entrefEs viable tecnicamente el blogueo y trasfado e Traslado
DE jalies  86A y 93frbol de Guayacan de Manizales, ya que presental
MANIZALES ostado  occidentalpdecuadas  condiciones  fisicas y  sanitarias |
|v Boyaca i e encuer p en el limite)

ide zona de endurecimiento, por lo que el sistema)
Fadicular puede generar interferencia. Arbol juvenil
jal cual se puede trasladar con un bloque de tierra)
ide tamafio adecuado; debe practicarse todas las}
jactividades que recomienda el Manual del
[Silvicultura Urbana de Bogotd ( riego, poda de
Faices secundarias, cicatrizacion, poda aéreal
menor al 10%, transporte adecuado, fertilizacion,|

utores entre ofras medidas) para garantizar |

31 |GUAYACAN 0.19 358 Regular lAv Boyaca entrefEs viable tecnicamente el blogueo y traslado el Traslado
[DE lles 86A y 93frbol de Guayacan de Manizales, ya que presents
IMANIZALES |Costade  occidentalpdecuadas condicicnes fisicas y sanitarias,|
(Av Boyaca ici se encuentra en el limitef

Ke zona de endurecimiento, por lo que el sistemal
Fadicular puede generar interferencia. Arbol juveni|
lal cual se puede trasladar con un bloque de tierrs
[e tamafio adecuado; debe practicarse todas las
pctividades que recomienda el Manual def
ISilvicultura Urbana de Bogotd ( riego, poda de
ices secundarias, cicatrizacion, poda aérea|

fmenor al 10%, transporte adecuado, fertilizacidn,|
utores entre ofras medidas) para garantizar Ia)
[upervivencia del drbol en el nuevo sitio.

45 |CHICALA 0.1 35 Bueno Av  Boyacd entrefEs viable tecnicamente el blogueo y fraslado el Traslad0|
[ROSADO kalles 86A y 93frbol de Sauce llordn, ya que presenta adecuadas|
ICostado  occidentalcondiciones fisicas y sanitarias, adicionalmente se
|Av Boyaca fencuentra en el drea de interferencia con zona de
lendurecimiento. Arbol  juvenil al cual se puede
rasiadar con un bioque de tiema de tamafi
fadecuado, debe practicarse todas las actividades|
jque recomienda el Manual de Silvicultura Urbana|
e Bogotd ( riego, poda de raices secundarias,|
icatrizacién, poda aérea menor al 10%, transporte{
ladecuado, fertilizacion, tutor entre ofras medidas)|
jpara garantizar la supervivencia del arbol en ell
uevo sitio.

51 [|CAJETO, 027 ] Bueno Jav  Boyacad entrefEs viable tecnicamente el bloqueo y trasiado el Traslado
[GARAGAY, Jalles 86A y 93farbol de Cajeto, ya que presenta adecuadas|
URAPO ICostado  occidentallcondiciones fisicas y sanitarias, adicionalmente se
lAv Boyaca Encuentra en el area de interferencia con zona de|
endurecimienta. Arbol juvenil al cual se puede|
rasiadar con un bloque de tiema de tamafi
lrdecuado; debe practicarse todas las actividades|
kue recomienda el Manual de Silvicultura Urbanal
ke Bogota ( riego. poda de raices secundarias,
cicatrizacion, poda aérea menor al 10%, transporte
hdecuado, fertilizacién, tensores entre otras|
Inedidas) para garantizar la supervivencia del drbol
n &l nuevo sifio.

62 |PALMA D 0 4 Bueno I Boyaci entrefEs viable tecnicaments el bloqueo y traslado lal  Traslado
ICERA, PALMA] lles B6A y 93palma de cera, ya que presenta
BLANCA ICostado  occidentallrondiciones fisicas y sanitarias, adicionalmente sel

lAv Beyaca fencuentra en el drea de interferencia con zona de
endurecimiento. Palma que cual se puede trasladar|
fon un bloque de tierra de tamafio adecuado|

rungue esté confinada; debe practicarse todas I
pctividades que recomienda el Manual def
[Silvicultura Urbana de Bogota ( riego, poda de
Faices secundarias, cicatrizacion, poda aéreq
fnenor al 10%, transporte adecuado, fertilizacidn,
lensores entre ofras medidas) para garantizar laj
pupervivencia de la palma en el nuevo sitio.

: 031 4 Bueno lv  Boyaca entrefEs viable tecnicamente el bloqueo y traslado e  Traslado
ICEDROC lcalies 86A y 93frbol de Cedro nogal, ya que presenta buenas|
NOGAL, ICostado ficiones fisicas y sanitaria: s¢)
CEDRC |Av Boyaca fncuentra en el drea de interferencia con zona de
INEGRO endurecimiento. Arbol  juvenil que se puede)

frastadar con un bloque de tiema de tamafi
jadecuade; debe practicarse todas las actividades]
lue recomienda el Manual de Silvicultura Urbanal
[e Bogotd ( riego, poda de raices secundarias)
Fricatrizacién, poda aérea menor al 10%, transporte
rdecuado,  fertilizacicn, tutores  entre  otra
Inedidas) para garantizar |a supervivencia del arbol
en el nuevo sitio.

67 |ugQuiDamBA | 0.16 a Bueno lav  Boyaca entrefes viable tecnicamente el bloqueo y trasiado e  Traslado
R [calles 86A y 93frbol de Liquidambar, ya que presenta aceptables|
ESTORAQUE ICostado  occidentallcondiciones fisicas y sanitarias, adicionalmente se
|Av Boyaca fncuentra en el drea de interferencia con zona de
ndurecimiento. Arbol  juvenil que se puede
frasiadar con un bloque de tiema de tamafi

ladecuado; debe practicarse todas las actividades|
lue recomienda el Manual de Silvicultura Urbanal
[e Bogotd ( riego, poda de raices secundarias
picatrizacién, poda aérea menor al 10%, transporte
pdecuado, fertilizacion,  tensores entre otras|
Inedidas) para garantizar |a supervivencia del arbol
n el nuevo sitio

Justificacién No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, by ¢

NOTAS

Lainformacion para item no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.

b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que lo regula.

) Se presenten al area encargada del todos los que soporten las de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones segin aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU.
d) El 4rea supervisora del contrato debe proveer a la Direccion Técnica égica, todos los enlos literales a, by c, segun aplique.

&) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructurd el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se|
toma la informacion con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotizacién con la cual se estructura el precio unitario.
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FORMATO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS °
CODIGO PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
Original Expediente Orfeo
1ra copia: Interventor
2da copia: Contratista

PARAGRAFO TERCERO: VISOR DE PRECIO IDU

i i Anglisis de Precios Valores de referencia
Precios de Referenci e TR

Andlisis de Precios Unitarios - APU

Fecha de publicacién: 13/09/2024

|Nota: Los APUs para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin
ide reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha del dltimo ajuste parcial: 22/10/2024
Resumen de fechas de publicacion y ajustes: clic aqui

Origen Capitulo Subcapitulo Cédigg Nombre um Valor

Fecha de actualizacién

Antiguo MOBILIARIO URBANO - ARBO SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA 4802 |BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1- SMT (INCLUYE TRANSPORTE, R Uun ‘ $ 1.000.000 |Actualizacion 2024-| - Fase Il

Formato: FO-AC-07 Version: 4

ARTICULO TERCERO. Autorizar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) con NIT.
899.999.081-6, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para llevar a cabo la
actividad silvicultural de TRASLADO de veintisiete (27) individuos arboreos de las siguientes
especies: “2-Archontophoenix alexandrae, 3-Archontophoenix cunninghamiano, 2-Ceroxylon
quindiuense, 2-Croton bogotensis, 2-Cytharexylum subflavescens, 1-Delostoma integrifolia, 3-
Escallonia pendula, 1-Juglans neotropica, 6-Lafoensia acuminata, 1-Liquidambar styraciflua, 1-
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Formato: FO-AC-07 Versidn: 4

[ ]
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
coDieo PROCESO VERSION u

FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA 10 de diciembre de 2024
NUMERO DEL PROCESO [ CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS | CONTRATONo__ | T5U-17762023
OBJETO CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
TTEMS DE LA PROPUESTA ECONOMIC; | | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA 10U
CAPITULO T OBRAS ESPECIALES CAPITULO [ MOBILIARIO URBANG - ARBOLES ¥
SUBCAPITULO | EGETACION Y PAISAJISMO SUBCAPITULO | SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA
TTEM [ NPDU-05 CODIGO [ 0251
Unidad de medida Cantidad
PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 26" DE w2 16150
ALTURA DE 50CM A 80CM) ’
1EQUIPO
Codigo Insumo Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
2 MATERIALES
Cédigo Insumo Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE
10251 OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 26" DE ALTURA DE 50CM A v2 1,00 $109.445,00 $109.445,00
80

SUBTOTAL $109.445,00

3. TRANSPORTE

Cddigo Insumo Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00

[ MANO DE OBRA
Cddigo Insumo Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00

TOTAL COSTO DIRECTO| __$109.445,00

5. COSTOS INDIRECTO:

Descripcion Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 28,30% $31.019,00
IMPREVISTOS 1,00% $1.094,00
GTILIDAD 5,00% $6567,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $36.680,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMIADO AL PESO] __§ 148.125,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS|

Aprobacion Interventorfa

éﬁé/ 2 BRIGITTE DAANA e
! - HERNANDEZ LOPEZ Fecha: 20241216 144359 0500

Contratista

Firma Firma

Nombre: 1SABEL VELEZ — Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Representante Legalde{Conlratsta o su Apoderado. Representante Legaldel Inlerventor o su Apoderado

Nombre de la empresa _CONSORCIO CICLOPUENTE BOYAC/ Nombre de laempresa ~_CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. 05202272781 Matiula No. 137024-T

Nota: En caso de no contar con interventorfa, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo ala supervision

Supervisor Apoyo a la Supervision

Firma Firma

Nombre: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN Nombre: ARLEN FERNEY GARCIA CARRENO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

Especificacion técnica: MANUAL DE SILVICULTURA URBANA PARA BOGOTA 2011

Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023’

Justificacion No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de sept 2024 y con su ultima 6n el dia 20 de noviembre
del 2024

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. La actividad se requiere para dar cumplimiento  lo que establese el ACTA DE APROPIACION DE DISEROS DE ARBOLADO No 1327 - 2023 del 24 de mayo del 2023,
donde en su punto No 4 "CANTIDADES DE JARDINERIA" establece que el proyecto debe implementar la ciembra de 745,37 m2 de jardineria de los cuales las especies que corresponden a porte alto segun el MANUAL
DE COBERTURAS VEGETALES DE BOGOTA D.C son ACHIRA con un total de 25m2 y PASTO COLA DE ZORRO con un total de 136,5 m2 a continuacion hay recortes de lo mencionado en esta justificacion

BOGOT/\, | DEBOGOTA

2]

ACTA DE APROBACIN PASTO COLA ACHIRA
DE DISENOS DE 1321 - 2023
‘angoLAbG | DEZORRO
[ DEPENBENGIA GUE CoRVOGA [ REBIH | L
L §10-0AU | Faghadded Canchius setaceus

Ganna indica

Chisgua, 5agu o capacho

TR ¥ Famila: Foscear
e Espucis v- i g; ﬁ; Origen: Africa y Asia
3
Homs | e conenss | mz | sats | avaee | semos
A Acwaraa | w2 | 63 | 183 | =
s co

me | som | mier | taes

= setaceum Attura: 0 5
e | w2 | 2628 | MM [ B Porte: st Altura: 2m Color de la flor:
[ me [rsma | eerar [aman Densidad de siembra: € /'

Porte: altol amariila
w erba

Forma de la hoja: linear

No.4: Juridica. Se da alo q Ta clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, by ¢
NOTAS
vaores uniarcs,
by ¢, sogin 5o

C: VISOR DE PRECIO IDU

Valores d

el Novedades BD

acha de publicackéni 13/08/2024

|Precios de Referencia . - |

Andlisis de Precios Unitarios - APU

S o AP i oereiio i Vocha ot s S it 271073024
A e e oy 10t s 2021 e e fashas i bty st s s
origen Capitulo Subcaptulo codipn Nombre um valor Facha de acalizacin

S S I —— T ——— Y —
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Formato: FO-AC-07 Versidn: 4

.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
61 PROCESO u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA | 10 de diciembre de 2024
NOMERO DEL PROCESO |__CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS | CONTRATO No._| 1DU-1776-2023
0BJETO CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMIC/ | [ ITEMS NO PREVISTOS| | X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DU
CAPITULO T GBRAS ESPECIALES CAPITULO MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y
SUBCAPITULO | EGETACION Y PAISAIISNO SUBCAPITULO SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA
TTEM I NPIDU06 CODIGO 0
nidad de medida Cantidad
PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE BAJO. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE v s83.87
ALTURA DE 10CM A 20CM) GRANIZO g
T EQUIPO
Cédigo Insumo Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL 50,00
2 MATERIALES
Cédigo Insumo Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE BAJO. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA,
10250 PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A| M2 1,00 $101.085,00 $101.085,00
20cM)
SUBTOTAL| __ §101.085.00
3 TRANSPORTE!
Cédigo Insumo Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
4 MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripeitn Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL 50,00

TOTAL COSTODIRECTO[ __ $101.085,00

5. COSTOS INDIRECTO:

Descripcion Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 28.30% §28.650,00
MPREVISTOS T00% $1011,00
UTILIDAD. 6.00% $6.065.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| §35.726,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] __§ 136.811,00
TOTAL NUMERO DE FOLIOS|

Aprobacion Interventoria

P
ﬂé/ Zé{/‘ BRIGITTE DAYANA v s
4 £ 1 L ma HERNANDEZ LOPEZ fecha fetari 6164631 500

Contratista

Fima Fi
Nombre: ISABEL VELEZ = Nombre: BRIGITTE DAYANA LOPEZ
L Representante Legal el Inferventor o su Apoderado
CONSORCIO CICLOPUENTE BOYAC/ CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS.
Maricuia No. 05202272781 Matricula No. 137024-T

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION
Especificacion técnica: MANUAL DE SILVICULTURA URBANA PARA BOGOTA 2011
Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de septiembre del 2024 y con su ultima actualizacion el dia 20 de noviembre del
2

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. La actividad se requiere para dar cumplimiento a lo que establese el ACTA DE APROPIACION DE DISERIOS DE ARBOLADO No 1327 - 2023 del 24 de mayo del 2023, donde
en su punto No 4 "CANTIDADES DE JARDINERIA" establece que el proyecto debe implementar la ciembra de 745,37 m2 de jardineria de los cuales las especies que corresponden a porte Bajo segun el MANUAL DE
COBERTURAS VEGETALES DE BOGOTA D.C son HIEDRA con un total de 528,04m2 y GRANIZO con un total de 55,83 m2 a continuacion hay recortes de lo mencionado en esta justificacion

BoGOTR, | SR L mm a o

GRANIZO

ACTA DE APROBACIGN
DE DISENDS DE 1327 - 2023
ARBOLADG.

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNION P ades
STO - OAU g 4 de

Hedera Osculsria delfoides

Yedra Oscuaria
5 5_ n Famillla: Arallaceae izoaceae
Nombre 13| 8 :Sudstrica
- b ELR!
Mieda | Hedermcanwnensis | ma | 8416 | 33388 | 5
Achia dcnmimdca | m2 | 85 | 55 | 2
Foct eda ce Fonstun m2 | E083 | TEET | 4385 Habito de crecimiento: 1repadora prrbaipting .
| ! ! ! ! 1 | imiento: hiecba
Gunan | Oscularscerodes | ma2 | 2525 | %05 | 888 Funcién: tapizante. pérgolas RS SR
Pasmiibuyo | SO |y |y gm e | 69127 | 2498 muros, taludes

Riego: m

Justificacion No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y ¢

NOTAS

10U;por & lvisor e

Z(;“;‘I‘SOR D;':;‘ECIO [G)
Precios de Referencia o T e [

Andli

is de Precios Unitarios - APU
Fecha e publicacion: 13/09/2024
Nota: Los APL i ik de el () 105 rendimientos de cata uno de los APUS en donde fseron tiizados, con el fin Facha del ihimo ajusts parcial: 20/10/2024
A e o seazon Rasurman d focha de publcacién v futes e el

Origen Capitulo Subcapitulo codign HNombre um Valor Fecha de actualizacion .

Demanda-Depurac MOSILARI URBANO - ARBSEMERA DE ARBOLES Y GRAMA 10250 FLANTACION DE IARSNERIA DE PORTE BAID. (INCLUVE SUMINISTRO AL M2 | § 201,085 |Actualizaciin 2034 - Fase |
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Formato: FO-AC-07 Versidn: 4

FORMATO -

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ﬂu
61 PROCESO
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

A. DATOS GENERALES

FECHA | 4 de diciembre de 2024

NOMERO DEL PROCESO | CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS | CONTRATO No._| 1DU-1776-2023

0BJETO CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMIC/ | [ ITEMS NO PREVISTOS| | X

B. DATOS ESPECIFICOS

PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DU
CAPITULO T REDES HUMEDAS CAPITULG REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE
SUBCAPITULO | 0 SUBCAPITULG REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE
1) NPIDU-09 CODIGO 7432
| nidad de medida__| Cantidad
TUBERIA PVC UM_EXT CORRUGADO/INT LISO U M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) I ML | 8,83
T EQUIPO
Cddigo Insumo Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $000
2 MATERIALES
Cadigo Insumo Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
= TUBERIA PVC UM. EXT CORRUGADO/INT LISO UM. NORMA NTC 37221 D=24" (INCLUYE . 100 $673:909,00 aasea0,00

SUMINISTRO E INSTALACION)

SUBTOTAL $673.909,00

3. TRANSPORTE

Codigo Insumo Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00

7 MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00

TOTAL COSTODIRECTO] __§$673.909,00

5. COSTOS INDIRECTO:

Descripcion Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACION 28.30% $190.999,00
MPREVISTOS T00% $6.739.00
UTILIDAD. 6.00% § 4043500
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| __§ 238.173,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] ___§ 912.082,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS|

Contratista Aprobacion Interventoria

—~
2 % A BRIGITTE DAYANA  imscodnerpr e
/é/ — {/ HERNANDEZ LOPEZ fihs ot 121 52257 tsor

Fima Fima,
Nombre: 1SABEL VELEZ - Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Representante Legaldel Cofratista o su Apoderado Representante LegaldelInterventor o su Apoderado
CONSORCIO CICLOPUENTE BOYAC/ CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS.
Maricuia No. 05202272781 Matricula No. 137024-T

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

Especificacion técnica: NTC 3722 (NP 027) EAAB

Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de septiembre del 2024 y con su ultima actualizacion el dia 20 de noviembre del
2024

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. La actividad se detecta resultado del contrato de consultoria el cual posee no objecion por parte por parte de la ESP EAAB, con comunicado 3050001-S-2024-264415 DEL 21
DE AGOSTO DEL 2022 , la utilizacion y las cantidades se encuentran en el plano “PLANO DE CONSULTA 1776-RHG-PL006-V1 SAN PRO en el cual se identifican que la conexion entre los elemento PZ2-PZ4-PZ5-
CMP45375 se debe hacer en “TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)"

Justificacion No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y ¢

oS
I~
.
C: VISOR DE PRECIO IDU
Preci Ref ‘ At i Prec T
|Precios de Referencia [[aterm e | s o rear Novedades 0
Andilisis de Precios Unitarios - APU
[ —
ot Lo 40 v oo oo e il R, oo s o el B 0 o e oron sndon, s 1 i et ot it /101 054
A e e 0n o 2021 i o P o pcn ey ot B s
s Crn — coags P oo o CChrE
[T T | ——— DN N e———

D: GRAFICO JUSTIFICACION
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Formato: FO-AC-07 Versidn: 4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS H
‘ PROCESO u

FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA 4 de diciembre de 2024
NOMERO DEL PROCESO | CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS | CONTRATO No. 1DU-1776-2023
OBJETO |CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
TTEMS DE LA PROPUESTA ECONOMIC | | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA DU
CAPITULO T REDES HUMEDAS CAPITULO REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE
SUBCAPITULO | 0 SUBCAPITULG REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE
TTEM [ NPIDUIL CODIGO 6161
| nidad de medida__| Cantidad
INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36" [ ML | 224,70
T EQUIPO
Cddigo Insumo Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $000
2 MATERIALES
Cadigo Insumo Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
G INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS| I 100 anmen 00 $13.000,00
ENTRE 6" A 36'
SUBTOTAL $13.090,00
3 TRANSPORTE:
Cadigo Insumo Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $000
Z_MANO DE OBRA
Cadigo Insumo Unidad de medida Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $000
TOTAL COSTO DIRECTO[ §13.090,00
5. COSTOS INDIRECTO!
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,34% $3.710,00
IVPREVISTOS 1,00% $131,00
UTILIDAD 5,00% $785,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | $4.626,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO] §17.716,00
TOTAL NUMERO DE FOLIOS|
Contratista 77 , . Aprobacion Interventoria o
Firmado dighalmente por
‘é / y é 4 BRIGITTE DAYANA  giicire oavana rianoez
7 g Lopez
e i & Fim HERNANDEZ LOPEZ [20% 1131110015 oson
Normbre: ISABEL VELEZ — Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Representante Legal del Caniralsta o su Apoderado Representante Legal del Inferventor o su Apoderado
CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS.
Malicula No. 05202:272781 Matricula No. 137024

Nota: En caso de no contar con interventoria, el formato debe firmarlo el supervisor del contrato y el apoyo a la supervision

Supervisor Apoyo ala Supervision
Fima Fima,
Nombre: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN Nombre: ARLEN FERNEY GARCIA CARRENO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

Especificacion técnica: NP 058 EAAB

Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios e la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de septiembre del 2024 y con su ultima actualizacion el dia 20 de noviembre del
2024

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad.La actividad se detecta resultado del contrato de consultoria el cual posee no objecion por parte por parte de la ESP EAAB, con comunicado 3050001-S-2024-264415 DEL 21
DE AGOSTO DEL 2022, en los planos 1776-RHG-PL05-V1.1_PLU-PRO y 1776-RHG-PL06-V1.1_SAN-PRO se evidencia las longitudes de las tuberias a instalar en diametros de 6" a 36", en la cuales se debe hacer
“INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36" Para cumplir con lo que establece la NP 058 de la EAAB.

Justificacion No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, by

NOTAS

aprobarlos APU.

by ¢, sagin aplue.

100;por & detvisor e

PARAGRAFO TERCERO: VISOR DE PRECIO 1DU

|Precios de Referencia JR— m s mees—

Andilisis de Precios Unitarios - APU
Fachs de publicaciér: 13/08/2024
Wota: Los APUS para cusdrilas con wrdad o2 medida O, fusron afactados #n s animentos de <ada uno d ios APLS n donde fuseon utinados, con el fin acha del dhima ajuste parciah 20/10/2024
A et e 2o Rasuman d fachasdo publicaciiny juss e sl

arigen Capitulo Subcapitulo Cadign Nambre um Valor Fecha de astualizacion

fatiguo REDES ALCANTARILLADO / D REDES ALCANTARILLADO / DRENAE Bl61 | INSPECOON

EDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PR ML |

Fasel

D: GRAFICO JUSTIFICACION
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Formato: FO-AC-07 Version: 4

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS *
c6DIGO PROCESO VERSION u
FO-GI-19 ‘ Gestion Integral de Proyectos 1

A. DATOS GENERALES

FECHA [ 4 de diciembre de 2024
NUMERO DEL PROCESO | CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS | CONTRATO No. | IDU-1776-2023
OBJETO ICONSTRUCC\C)N DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO REDES HUMEDAS CAPITULO REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE
SUBCAPITULO 0 SUBCAPITULO REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE
ITEM NP-IDU-13 CODIGO 3045
Descripcién Unidad de medida Cantidad
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML 17,30
1. EQUIPO
Caddigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE
3045 SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $158.228,00 $158.228,00
SUBTOTAL $ 158.228,00
3. TRANSPORTES
Caddigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
4. MANO DE OBRA
Cddigo Insumo Descripcion Unidad de medida imi Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
TOTAL COSTO DIRECTD| $ 158.228,00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,34% $ 44.845,00
IMPREVISTOS 1,00% $1.582,00
UTILIDAD 6,00% $9.494,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $55.921,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO| $214.149,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS|

Contratista Aprobacién Interventoria
/ /é/' BRIGITTE DAYANA  frerie b nemanoez
Zeczety” el Firma HERNANDEZ LOPEZ 1%
S

Firma ha 20241211 10:4403-05:00
Nombre: ?'AB L VELEZ _ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Representante Legal del Gontratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa  CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de laempresa _CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. : 05202-272781 Matricula No. : 137024-T

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

Especificacién técnica: NTC 3722 (NP 027) EAAB

Justificacién No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de septiembre del 2024 y con su ultima actualizacion el dia 20 de noviembre del
2024

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. La actividad se detecta resultado del contrato de consultoria el cual posee no objecién por parte por parte de la ESP EAAB, con comunicado 3050001-S-2024-264415 DEL
21 DE AGOSTO DEL 2022, la utilizacion y las cantidades se encuentran en el plano “PLANO DE CONSULTA 1776-RHG-PL05-V1.1_PLU-PRO en el cual se identifican que la conexion entre los elementos se debe hacer
en “TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)”

Justificacién No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, by ¢

NOTAS

La informacion para item no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.
) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que o regula

<) Se presenten al area encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones segiin aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios del
referencia IDU.

) E1 érea supenvisora del contrato debe proveer a la Direceion Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, by c, segan aplique,

&) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructurd el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por Io tanto, pueden corresponder a la fecha. dell
visor del cual se toma la informacion con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotizacion con la cual se estructura el precio nitario

origina Expediente Orfeo
112 copa Itervertor
20 copies Convatista

C: VISOR DE PRECIO IDU

Precios de Referenc N T o |

Andlisis de Precios Unitarios - APU

Facha de publicacién: 13/09/2024|
Nota: Los APUs para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueran afectadas en los rendimientos de cada uno de los APUS en donde fueron utilizados, con el fin Fecha del Gltimo sjuste parcial: 20/10/2024)
de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021. Resumen de fechma da publicackn y ajustes: dic agul

Origen Capitulo Subcapitulo Cﬁdlg? Nombre um Valor Fecha de actualizacién

Antiguo |REDES ALCANTARILLADO / D|REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE 3045 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO UM, NORMANTC 3722 ML | $ 158.228 | Actualizacidn 2024 - Fase I
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS e
c6pico PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

A. DATOS GENERALES

FECHA I 4 de diciembre de 2024
NUMERO DEL PROCESO I CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS I CONTRATO No. I IDU-1776-2023
OBJETO |CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA I | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO REDES HUMEDAS CAPITULO REDES ACUEDUCTO
SUBCAPITULO 0 SUBCAPITULO REDES ACUEDUCTO
ITEM NP-IDU-14 CODIGO 3258
Descripcion Unidad de medida Cantidad
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00
1. EQUIPO
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
3258 TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $ 899.706,00 $ 899.706,00
SUBTOTAL $ 899.706,00
3. TRANSPORTES
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
4. MANO DE OBRA
Codigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $0,00
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 899.706,00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,34% $ 254.995,00
IMPREVISTOS 1,00% $8.997,00
UTILIDAD 6,00% $53.982,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOSl $ 317.974,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO| $ 1.217.680,00
TOTAL NUMERO DE FOLIOSI

Contratista Aprobacién Interventoria

/
/ Y.
eits (f72 BRIGITTE DAYANA _ s catinporsars
Zen s
—

Fima . Fima HERNANDEZ LOPEZ fecha: 2024121110425 0500
Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de laempresa ~_CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. : 05202-272781 Matricula No. : 137024-T

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION
Especificacion técnica: NTC 3722 (NP 027) EAAB
Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacién No.2: Fuente de insumos. Para este item se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 13 de septiembre del 2024 y con su ultima actualizacion el dia 20 de
noviembre del 2024

Justificacién No.3: Deteccion de la actividad. La actividad se detecta resultado del contrato de consultoria el cual posee no objecién por parte por parte de la ESP EAAB, con comunicado 3050001-S-2024-264415
DEL 21 DE AGOSTO DEL 2022, la utilizacién y las cantidades se encuentran en el plano “ PLANO DE CONSULTA 1776-RHG-PL08-V1.1_ACU-PRO en el cual se identifican que la conexion entre los elementos se
debe hacer en “TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACION)”

Justificacién No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 item de Obra No Previstos. En sus numerales a, by ¢

NOTAS

Lainformacion para item no previsto debe ser certiicada por o responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.

b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que o regula

) Se presenten al rea encargada del proyectol/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones segin apligue, cuando este no se encuentre en la base de precios del
referencia IDU.

) E1 drea supervisora del contrato debe proveer a la Direccion Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, by ¢, segun apligue.

) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor” el mes de estudio con el cual se estructurd el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriomente son radicados en el IDU; por o tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del
cual se toma la informacion con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar Ia fecha de la cotizacion con la cual se estructura el precio unitario,

Orignat Expediente Orfeo
112 copia Intervertor
20a copia Convaista

C: VISOR DE PRECIO IDU

Precios de Referencia P s | i e

Andilisis de Precios Unitarios - APU

Fecha de publicacion: 13/09/2024
Nota: Los APUs para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin Fecha del Gltimo ajuste parcial: 20/10/2024
de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021 Resumen de fechas de publicacién y ajustes: clic aquil

Origen - Capitulo - Subcapitulo - Codllr; Nombre um Valor - Fecha de actualizacién

|Antiguo REDES ACUEDUCTO | REDES ACUEDUCTO 3258 _|TEE HD EXTREMO LISO 876" (SUMINISTRO E INSTALACION) un__ s 899.706 | Actuslizacién 2024 - Fase I

céin General de Desarralle Urbane

ceién Téeniea de Inteligencia de Negocia e Innovatiin - DTINI
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Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU

denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la version firmada mecanicamente

puede escanear el cédigo QR

STESV

202533600263471
Informacidén Publica
Al responder cite este nimero

Bogota D.C., Marzo 12 de 2025

Ingeniero

EDGAR GONZALO MARTINEZ

Director de interventoria

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

Kr 19B 84 17 OFICINA 704 - CP:

E-mail: radicacion-col@calymayor.com.mx
Bogota - Bogota DC

REF: Contrato IDU - 1789 - 2023 “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO
EXISTENTE EN BOGOTA D.C.” - Envio Respuesta Al Radicado Numero
202552600276252 del 21/02/2025 - No objecién items no previstos NP 10, NP 15,
NP 16 y NP 17

Respetado ingeniero Martinez:

En atencion al comunicado de radicado IDU 202552600276252 de febrero 21 de
2025, por medio del cual la firma interventora CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S
remite al Instituto de Desarrollo Urbano IDU cuatro (4) Analisis de Precios
Unitarios de items no previstos, revisados y aprobados para no objecion de la
Entidad, respecto del contrato descrito a continuacion:

Contrato de Obra: IDU-1776-2023

Fecha de inicio de contrato: abril 03 de 2024
Estado de contrato: Suspendido

Fecha de terminacion: abril 05 de 2026

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme con lo
establecido en el Manual de Gestidon Contractual vigente de la Entidad, el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos version 10, la revision y aprobacion
efectuada por la Interventoria; y la verificacion y analisis efectuado por los
profesionales de Analisis de Precios Unitarios de la Subdireccion General de
Infraestructura, quienes se pronunciaron conforme a los correos electrénicos y la
lista de chequeo anexa. Por tanto, se indica que no se tiene objecion para los
cuatro (4) precios unitarios no previstos, que se relacionan a continuacion:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu niumero de radicado de manera inmediata.

Calle 22 Na. & - 27
Cédigo Postal 11031 @ | @& | @ | « T >
L o efr ==\ @

wanw.idu.gov.co
Info: Linea: 193
FO-D0-07_W1i6
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Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU
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Caodigo DESCRIPCION Unidad de | Valor Unitario

NP Obra medida presentado OESERACES

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INCLINOMETRO A 10 ML (incluye
perforacion, tuberia inclino métrica,
suministro e instalacién). Proyecto ACORDE CON
NP-10 Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo UN $5.618.340,00 | ACTIVIDAD PRECIOS
objeto es la Construccion del ciclo puente ENERO DE 2025
Av. Boyaca por canal salitre, Obras
complementarias y su conexion con el
espacio publico existente en Bogota D.C.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
EXTENSOMETRO A 10 ML (incluye
perforacion, tuberia inclino métrica,
suministro e instalacién). Proyecto ACORDE CON
NP-15 Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo UN $5.007.438,00 | ACTIVIDAD PRECIOS
objeto es la Construccion del ciclo puente ENERO DE 2025
Av. Boyaca por canal salitre, Obras
complementarias y su conexién con el
espacio publico existente en Bogota D.C

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PIEZOMETRO A 10 ML (incluye
perforacion, tuberia inclino métrica,

suministro e instalacion). Proyecto ACORDE CON
NP-16 Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo UN $5.103.157,00 | ACTIVIDAD PRECIOS
objeto es la Construccién del ciclo puente ENERO DE 2025
Av. Boyaca por canal salitre, Obras
complementarias y su conexién con el
espacio publico existente en Bogota D.C

VISITA PARA LECTURA DE
INSTRUMENTOS (Inclinémetro,
Extensdmetro y Piezémetros) INCLUYE
LECTURA E INFORME Proyecto ACORDE CON
NP-17 Especifico Contrato IDU-1776-2023 Cuyo UN $1.173.432,00 | ACTIVIDAD PRECIOS

objeto es la Construccién del ciclo puente ENERO DE 2025
Av. Boyacé por canal salitre, Obras
complementarias y su conexién con el
espacio publico existente en Bogota D.C

No obstante, la no objecion emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU a
los precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las
cantidades establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva
responsabilidad del contratista y la interventoria, y esta ultima, en cumplimiento de
sus funciones y obligaciones, debera verificar, justificar y soportar las cantidades y
requisitos de ejecucion de éstas, previo a la autorizacion del pago.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu niumero de radicado de manera inmediata.
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202533600263471
Informacidén Publica
Al responder cite este nimero

Finalmente, teniendo en cuenta que la solicitud de no objecion de los APU N.P.
indicados en la presente comunicaciéon es solicitada por la Interventoria mediante
radicado IDU 202552600276252 del 21 de febrero de 2025 y en razéon a la
Suspension No. 1 del contrato de obra IDU-1776-2023 y el contrato de
interventoria IDU-1789-2023, se solicita que, una vez se reinicien los contratos, se
remita al Instituto el Cuadro de Reversion y el Acta Fijacion de Precios No
Previstos y se continde el tramite de inclusion a la lista de precios del contrato en
cuestidon, segun lo establecido en el contrato de obra IDU-1776-2023 y el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos V10 vigente para el proyecto.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones

Firma mecénica generada el 12-03-2025 12:40:27 PM autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021
Anexos: 31 Folios
Con Copia a: CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA - Bogota DC - Bogota - TV 71 Bis. 75 B 37 - director2@hbsadelec.com.co

Aprobé: I1SIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial

Revis6: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdireccién Técnica de Ejecucién del Subsistema Vial
Revis6: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO-Subdireccién General de Infraestructura

Revis6: MARYORY VIVIANA SANCHEZ SOLER-Direccion Técnica de Construcciones

Revis6: ARLEN FERNEY GARCIA CARRENO -Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
Elabor6: DIEGO NAAR AMARIS — Profesional de Precios

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu niumero de radicado de manera inmediata.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

idu

c6DIGO PROCESO VERSION
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA | 7 de enero del 2025

NUMERO DEL PROCESO |

IDU-LP-SGI-014-2023

| CONTRATO No. | IDU-1776-2023

OBJETO CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | ITEMS NO PREVISTOS | X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO REDES HUMEDAS CAPITULO N/A
SUBCAPITULO 0 SUBCAPITULO N/A
ITEM NP-10 CODIGO N/A
Descripcion Unidad de medida Cantidad
SUMINISTRO E INSTALACION DE INCLINOMETRO A 10 ML (incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776-
. ” . . N X L AP . . UN 4,00
2023 Cuyo objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, Obras complementarias y su conexién con el espacio publico existente en Bogota D.C.
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES
Cadigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DE INCLINOMETRO A 10 ML (incluye perforacion, tuberia inclino,
métrica, sgrnlnlstro_ e instalacion). F‘royec'to Especifico _Contrato IDU-1776-2023 Quyo objeto es_ 'Ia UN 1,00 $ 5.618.340,00 $ 5.618.340,00
Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, Obras complementarias y su conexion
con el espacio publico existente en Bogota D.C.
SUBTOTAL $ 5.618.340,00
3. TRANSPORTES
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO] $ 5.618.340,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,342% $ 1.592.350,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 56.183,00
UTILIDAD 6,00% $ 337.100,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 1.985.633,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL P_ESO| $ 7.603.973,00

B

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma

Nombre:

ISABEL VFLEZ

Nombre de la empresa

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

/,_..)

Matricula No. :

05202-272781

Formato: FO-AC-07 Version: 4

i
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Aprobacion Interventoria
" . Firmado digitalmente por
AN Brigitte Dayana
Firma _/ Hernandez Lépez

Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de laempresa ~ CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. : 137024-T




FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS °
copiGo PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

El precio del presente valor unitario corresponde a estudio de mercado realizado en el mes de enero del 2025 del cual se encuentra copia de los valores cotizado en la parte inferior
con su respectivo cuadro comparativo; el estudio de mercado contempla las mismas condiciones para todos los proveedores.

Especificacién técnica: EAAB NS-148 Instrumentacion geotécnica y estructural de proyectos de acueducto y alcantarillado.

Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de Insumos. El Consorcio Ciclo puente Boyaca realizo la consulta en la base de datos -1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-I-Fase-Il _23-12-]
2024 donde no encontré ninguno de los insumos requeridos para establecer el valor del APU No Previsto por ende procedi6 a realizar un estudio de mercado para establecer la mejor
oferta a la entidad correspondiente al mes de Enero de 2025

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. Como lo indica los Estudios Y Disefios Geotécnicos Definitivos documento (1778-GEO-IP06-V2) en su capitulo No 23
INSTRUMENTACION Y MONITOREO en el cual indica que se debe implementar el plan de monitoreo con equipo especializado por lo cual el item de "Inclinémetro, long 6 metros
(incluye perforacién, tuberia PVC, adecuacién de punta, arena, bentonita, suministro e instalacién)", modificado con el concepto técnico No COM-IND-0824-009 el cual establece lo
siguiente:

Considerando la profundidad de las redes, se confirma la necesidad de profundizar la
instrumentacidn y en la siguiente tabla se relaciona el plan de monitoreo proyectado:

REDES MATRICES REDES MENORES DE ACUEDUCTO
INSTRUMENTACION A ARIARIT A0
CANTIDAD PROFUNDIDAD CANTIDAD PROFUNDIDAD
Inclinémetros 1 10.0m 3 10.0m
Extensémetros 1 100m 2 100m
Piezémetros 1 10.0m 2 10.0m

Justificacion No 4: Concepto y/o aprobacién: El plan de monitoreo son producto de el contrato de consultoria No 1778 de 2021 el cual se encuentra en el documento1778-GEO-
IP06-V1, el cual es aprobado por la interventoria del contrato de consultoria (SALGADO, MENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS) con comunicado 995-IDU-573-
0940, los cuales fueron apropiados por el Consorcio Ciclo puente Boyaca a través de comunicado, IDU-CCB-3489-470 el cual fue aprobada por la interventoria CP-726-24 por ultimo
con el radicado IDU-CCB-3489-24-0716 donde el contratista conceptua la profundizacién de los equipos como se explica en la justificacion No 3 y fue aprobado por la interventoria por
comunicado CP-1045-25

Justificaciéon No.5: Validacion de elementos contractuales. Teniendo en cuenta que el item No Previsto no es un ensayo de laboratorio que permita garantizar la calidad de la obra
por el contrario es una actividad que contempla un proceso constructivo (Excavaciones con equipo especializado, instalacion de tuberia e instalacion de equipo dispuesto en obra) y
que de ser ejecutada para mantener los parametros de seguridad de ejecucion de la obra y garantizar la estabilidad de las redes existentes. Por lo anterior mencionado se considera
improcedente destinar este item a una bolsa de ensayos de calidad o de laboratorio por lo cual se concluye que el presente item es una actividad de obra.

Justificacion No.6: Se establece como como unidad de medida la unidad (UN) ya que el equipo instalado contempla todas las actividades que se deben hacer para su instalacion y
suministro en las condiciones mencionadas en la descripcion las cuales no son divisibles.
NOTAS

La informacion para item no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.
b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que lo regula

) Se presenten al area encargada del proyectolcontrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones segun aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU.
d) El 4rea supervisora del contrato debe proveer a la Direccion Técnica Estratégica, todos los en los literales a, by c, segin aplique.

&) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuro el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por o tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se toma la|
informacion con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotizacion con la cual se estructura el precio unitario.

Original Expediente Orfeo
1ra copia: Interventor
2da copia Contratista

D: COTIZACIONES

Estudio de Mercado del inclinémetro
Geotecniay Cimentaciones [Pavimentosy Geotecnia CYU Instrumentacién
Valor $ 4.721.294,00 | $ 4.800.000,00 | $ 5.750.000,00
Valor del IVA $ 897.046,00 | $ 912.000,00 | $ 1.092.500,00
Valor Total $ 5.618.340,00 | $ 5.712.000,00 | $ 6.842.500,00

Formato: FO-AC-07 Version: 4 Pégina 2



FORMATO

DURACION DEL PROYECTO: 525 dias Calendario

CLIENTE: PROPUESTA INSTRUMENTACION
FECHA: 8/01/2025

Y EXPLORACION DEL SUBSUELO

iTEm DESCRIPCION

OBJETO:

PROYECTO: CICLO PUENTE PEATONAL AVENIDA BOYACA CON CANAL SALITRE
E INSTALACION DE INSTRUMENTACION GEOTECNICA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS °
copiGo PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
CYU INSTRUMENTACION SAS
—? PROPUESTA: 803 NIT 900.091.722-3

CARRERA 13 93 40 OFICINA 316-317 » TEL. 601-6170262 / 3173003456 * wwiw.cyuinstrumentacion.com

HB SADELEC

UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTOTOTAL |  LUGAR: AVENIDA BOYACA CON CANAL SALITRE, BOGOTA
CLIENTE: HB SADELEC
Gonsiruccisn de Inclinometro: ncluye l realizacion de la FECHA: 08 DE ENERO DE 2025 EXPERIENCIA Y SOLIDEZ
perforacion a 10 m de profundidad, Suminisiro e instalacion de fa
1 tuberia de inclinémetro. Al finalizar, se entrega Ia primera lectura UNIDAD 4 s 4,800,000 $ 19,200,000 ON: CYU 2024-1529-4 ON 14300-4
llectura base) del inclinometro.
Descripcién Unidad | Cantidad Valor Unitario Valor Total
Construccin de Extensometro: Incluye [a reaiizacion de [REROMAROONEE N SN ERRFREOCCONIORERE |, |, 2 $ 5,750,000 | S 23,000,000
perforacion a 10 m de profundidad, el suministro e instalacion de s e INCLINOMETRICA E INSTALACION)
2 1a tuberia, datum, arafias (2) por exlensdmelro. Al finalizar, s iDAD 2 250, $A2E70.000 -
entrega la primera lectura (lectura base). PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE LONG= 10 ML, (INCLUYE
PERFORACION, TUBERIA PVC, ADECUACION DE PUNTA, ARENA| UND 3 $ 4,928,571 $ 14,785,714
BENTONITA, SUMINISTRO E INSTALACION)
Construccién de Piezometro: Incluye Ia realizacion de la " — - r
perforacién a 10 m de profundidad, instalacion de la tuberia EXTENSOMETRO DE ARARNA MAGNETICA LONG= 10 ML, (INCLUYE
% abierta, por piezémelro. Al finalizar, se enirega fa primera lectura UNDAD 3 $ 435000 S13050.000 |oeRrORACION, TUBERIA PVC, DOS  ARANAS MAGNETICAS| UND 3 5 6,957,500 | $ 20,872,500
fochiz hase) SUMINISTRO E INSTALACION)
SUBTOTAL EXPLORACION DEL SUBSUELO (A)[  $45.120000 [LECTURAS DE PIEZOMETROS, EXTENSOMETROS E INCLINOMETROS
(INCLUYE UNA LECTURA DE HASTA 12 INSTRUMENTOS E INFORME| VISITA 30 $ 985,000 | $ 29,550,000
= TECNICO SEMANAL)
B LECTURA DE INSTRUMENTAGION
SUBTOTAL $ 88,208,214
iTEM DESCRIPCION UNIDAD GANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL IVA 19% S 16,759,561
= 5 TOTAL $ 104,967,770
Campafia de lectura e informe técnico: Incluye la lectura
1 e 4 ocin 3 0 Y Jpeen o UNIDAD 1 s 1350000 |$ 1350000 = =
entrega de un informe técnico que incluye analisis de los Hsad i ANEXO 1 Inversién Econémica
datos, canclusiones y anexos. o - .
INST - INSTRUMENTACION Y CAMPANAS DE LECTURA CONSTRUCCION DE CICLOPUENTE UBICADO EN LA AV.
SUBTOTAL LECTURA DE INSTRUMENTACION (B)] $1,350,000] e T RE TN AR
= PRECIO PRECIO
SUBTOTAL AT e UHIDAD |CANT'DAD| UNITARIO TOTAL sums
£ 46,470,009 TRABAJOS DE CAMPO
$ 6,829,300)
JOTAL DELAPROPUESTA + WA 23 Inclinémetro, 10 ml de longitud (Incluye
perforacion, tuberia inclinométrica, Und 4 §$ 4721294 |p 18.885.177
suminisiro e instalacion).
Extensometro de Arafia Magnética, 10
mide longitud (Incluye perforacién, _
tuberia PVC, (dos a fres aranas Und 3 § 4207931 |$ 12623794 $ 44.374.071
magnéticas, suministro e instalacion).
Piezometro Casagrande, 10 mide
longitud (Incluye perforacion, tuberia
PVC, adecuacion de punta, arena, tnd 3 3 -A2828gF 5 128010l
bentonita suministro e instalacion).
CAMPARAS DE LECTURA
Lectura Instrumentacién: Inclinémetros,
Extensometros y Piezometros (De 1 a 10 und 1 $ 986.077 | $ 986.077 | § 986.077
instrumentos) Incluye: lectura e informe.
SUBTOTAL| § 45.360.14%
IVA(19%)| S 8.618.428
TOTALIVA INCLUIDO| § 53.978.577

*Nota 1: Los valores de la presente propuesta solo aplican si se redliza la instalacion de los 10
instrumentos mencionados con sus respectivas longitudes y cantidades.

Formato: FO-AC-07 Version: 4
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

idu

c6DIGO PROCESO VERSION
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1
A. DATOS GENERALES
FECHA | 7 de enero del 2025

NUMERO DEL PROCESO |

IDU-LP-SGI-014-2023 | CONTRATO No. | IDU-1776-2023

OBJETO |CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO REDES HUMEDAS CAPITULO N/A
SUBCAPITULO 0 SUBCAPITULO N/A
ITEM NP-15 CODIGO N/A
Descripcion Unidad de medida Cantidad
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSOMETRO A 10 ML (incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776-
; " ) . ) ) " Lo R . UN 3,00
2023 Cuyo objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, Obras complementarias y su conexién con el espacio publico existente en Bogota D.C.
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSOMETRO A 10 ML (incluye perforacién, tuberia
inclino métrica, suministro e instalacién). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776-2023 Cuyo
objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyacéa por canal salitre, Obras complementarias y UN 1,00 $5.007.438,00 $5.007.438,00
su conexion con el espacio publico existente en Bogota D.C.
SUBTOTAL $ 5.007.438,00
3. TRANSPORTES
Cadigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA
Cadigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $0,00

TOTAL COSTO DIRECTO] $ 5.007.438,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,342% $ 1.419.208,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 50.074,00
UTILIDAD 6,00% $ 300.446,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 1.769.728,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO| $ 6.777.166,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Firma

Aprobacion Interventoria
Firmado digitalmente por
Brigitte Dayana Hernandez

X AV SUNVVIVVSVAN
Firma Lopez

Nombre:

ISABEL VE(EZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

Nombre de la empresa

Representante Legal del Contratista/o su Apoderado

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de laempresa ~ CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

Matricula No. :

05202-272781 Matricula No. : 137024-T

I
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FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS °
copiGo PROCESO VERSION u
FO-GI-19 Gestion Integral de Proyectos 1

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

El precio del presente valor unitario corresponde a estudio de mercado realizado en el mes de enero del 2025 del cual se encuentra copia de los valores cotizado en la parte inferior
con su respectivo cuadro comparativo; el estudio de mercado contempla las mismas condiciones para todos los proveedores.

Especificacién técnica: EAAB NS-148 Instrumentacion geotécnica y estructural de proyectos de acueducto y alcantarillado.

Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de Insumos. El Consorcio Ciclo puente Boyaca realizo la consulta en la base de datos -1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-I-Fase-Il _23-12-]
2024 donde no encontré ninguno de los insumos requeridos para establecer el valor del APU No Previsto por ende procedi6 a realizar un estudio de mercado para establecer la mejor
oferta a la entidad correspondiente al mes de Enero de 2025

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. Como lo indica los Estudios Y Disefios Geotécnicos Definitivos documento (1778-GEO-IP06-V2) en su capitulo No 23
INSTRUMENTACION Y MONITOREO en el cual indica que se debe implementar el plan de monitoreo con equipo especializado por lo cual el item de "Extensémetro, long 6 metros
(incluye perforacién, tuberia PVC, adecuacién de punta, arena, bentonita, suministro e instalacién)", modificado con el concepto técnico No COM-IND-0824-009 el cual establece lo
siguiente:

Considerando la profundidad de las redes, se confirma la necesidad de profundizar la
instrumentacidn y en la siguiente tabla se relaciona el plan de monitoreo proyectado:

REDES MATRICES REDES MENORES DE ACUEDUCTO
INSTRUMENTACION A ARIARIT A0
CANTIDAD PROFUNDIDAD CANTIDAD PROFUNDIDAD
Inclinémetros 1 10.0m 3 10.0m
Extensémetros 1 100m 2 100m
Piezémetros 1 10.0m 2 10.0m

Justificacion No 4: Concepto y/o aprobacién: El plan de monitoreo son producto de el contrato de consultoria No 1778 de 2021 el cual se encuentra en el documento1778-GEO-
IP06-V1, el cual es aprobado por la interventoria del contrato de consultoria (SALGADO, MENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS) con comunicado 995-IDU-573-
0940, los cuales fueron apropiados por el Consorcio Ciclo puente Boyaca a través de comunicado, IDU-CCB-3489-470 el cual fue aprobada por la interventoria CP-726-24 por ultimo
con el radicado IDU-CCB-3489-24-0716 donde el contratista conceptua la profundizacién de los equipos como se explica en la justificacion No 3 y fue aprobado por la interventoria por
comunicado CP-1045-25

Justificacién No.5: Validacion de elementos contractuales. Teniendo en cuenta que el item No Previsto no es un ensayo de laboratorio que permita garantizar la calidad de la obra
por el contrario es una actividad que contempla un proceso constructivo (Excavaciones con equipo especializado, instalacién de tuberia e instalacién de equipo dispuesto en obra) y
que de ser ejecutada para mantener los parametros de seguridad de ejecucién de la obra y garantizar la estabilidad de las redes existentes. Por lo anterior mencionado se considera
improcedente destinar este item a una bolsa de ensayos de calidad o de laboratorio por lo cual se concluye que el presente item es una actividad de obra.

Justificacion No.6: Se establece como como unidad de medida la unidad (UN) ya que el equipo instalado contempla todas las actividades que se deben hacer para su instalaciéon y
suministro en las condiciones mencionadas en la descripcion las cuales no son divisibles.
NOTAS

La informaci6n para item no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

2) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.
b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que lo regula

) Se presenten al érea encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones segn aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU,
d) El drea supervisora del contrato debe proveer a la Direccion Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, segin aplique:

&) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor' el mes de estudio con el cual se estructur6 el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se toma Ia
informacion con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, s debe tomar la fecha de la cotizacion con la cual se estructura el precio unitario.

Original Expediente Orfeo
ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

D: COTIZACIONES

Estudio de Mercado del Extensémetro
Geotecniay Cimentaciones [Pavimentosy Geotecnia CYU Instrumentacién
Valor $ 4.207.931,00 | $ 4.290.000,00 | $ 6.957.500,00
Valor del IVA $ 799.507,00 | $ 815.100,00 | $ 1.321.925,00
Valor Total $ 5.007.438,00 | $ 5.105.100,00 | $ 8.279.425,00
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CYU INSTRUMENTACION SAS
NIT 900.091.722-3
CARRERA 13 93 40 OFICINA 316-317 » TEL. 601-6170262 / 3173003456 + www.cyuinstrumentacion.com

PROYECTO: CICLO PUENTE PEATONAL AVENIDA BOYACA CON CANAL SALITRE

ANEXO 1 Inversién Econdmica

INST - INSTRUMENTACION Y CAMFANAS' DE LECTURA CONSTRUCCION DE CICLOPUENTE UBICADO EN LA AV.
BOYACA CERCANO A TITAN PLAZA Y MAKRO

© PRECIO PRECIO
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTRUMENTACION GEOTECNICA HB sAnElEc ITEM | UNIDAD | E:AN”DAD| UNITARIO | TOTAL SUMA
LUGAR: AVENIDA BOYACA CON CANAL SALITRE, BOGOTA
TRABAJOS DE CAMPO
CLIENTE: HB SADELEC Ci SO
" EXPERIENCIA Y LIDEZ
FECHA: 08 DE ENERO/DE 2025 Inclinémetro, 10 mi de longifud (Incluye
ON:NU2020,302%°9 (ON 800 perforacion, fuberia inclinométrica, Und 4 § 4721294 |$ 18885177
suministro e instalacion).
Descripcién Unidad | Cantidad Valor Unitario Valor Total
INCUNOMETRO, LONG = 10 ML (INCLUYE PERFORACION, TUBERIA| o 4 s 5750000 | § 23,000,000 Extensome_lro de Arafia Magnel_i_ca, 10
INCLINOMETRICA E INSTALACION) mi de longitud (Incluye perforacion, i ” $ 4207931 |3 12623794
PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE LONG= 10 ML, (INCLUYE] tuberia PV C, (dos a fres aranas m——— ¥ $ 44374071
PERFORACION, TUBERIA PVC, ADECUACION DE PUNTA, ARENA| UND 3 $ 4,928571 | $ 14,785,714 magnéticas, suministro e instalacion).
BENTONITA, SUMINISTRO E INSTALACION)
EXTENSOMETRO DE ARANA MAGNETICA LONG= 10 ML, (INCLUYE| Piezometro Casagrande, 10 mide
PERFORACION, TUBERIA PVC, DOS ARANAS MAGNETICAS,| UND 3 El 6,957,500 | $ 20,872,500 lengitud (Incluye perforacion, tuberia Und 3 § 4288367 |§ 12865101
SUMINISTRO E INSTALACION) PVC, adecuacién de punta, arena, S St
LECTURAS DE PIEZOMETROS, EXTENSOMETROS E INCLINOMETROS| bentonita suministro e instalacion).
(INCLUYE UNA LECTURA DE HASTA 12 INSTRUMENTOS E INFORME[ VISITA 30 $ 985,000 | $ 29,550,000
TECNICO SERANAL) CAMPARAS DE LECTURA
SUBTOTAL $ 88,208,214
VA [ 2] s 16,759,561 | [l ectura Instrumentacion: Inclinémetros,
TOTAL $ 104,967,770 Extensémetros y Piezémetras (De 1 a 10 Und 1 $ 986.077 | $ 986.077 | § 986.077
instrumentos) Incluye: lectura e informe.
? PROPUESTA: 803
- . . " SUBTOTAL| $ 45.360.149
DURACION DEL PROYECTO: 525 dias Calendario CLIENTE: PROPUESTA INSTRUMENTAGION
SRR IVA(19%)| S 8.618.428
A [EXPLORACION DEL SUBSUELO
TOTALIVA INCLUIDO| $ 53.978.577
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO [ COSTO TOTAL
Consiriceion g6 ickindretro: ckive i raskzasion de b *Nota 1: Los valores de la presente propuesta sclo aplican si se realiza la instalacién de los 10
perforacién a 10 m de profundidad, suministro e instalacién de la H H 3 ; i
1 tuberia de inclinémetro. Al finalizar, se entrega a primera lectura UNIDAD 4 $ 4,800,000 $ 19,200,000 |nSh’UmenTOS menClonados CEES reSpeChVGS IOng”UdeS y anthdeS'
(lectura base) del inclinémetro.
‘Construccion de Extensometro: Incluye la realizacion de la
perforacién a 10 m de profundidad, el suministro e instalacion de
4 Iatuberia, datum, arafias (2) por extensémetro. Al finalizar, se LRinsa 3 4 2nom S42.870,000
‘entrega la primera lectura (lectura base).
Construccion de Piezometro: Incluye la realizacion de la
perforacion a 10 m de profundidad, instalacion de la tuberia
3 abierta, por piezémetro. Al finalzar, se entrega fa primera leciura UNIDAD 3 § 4,350,000 § 13,050,000
(lectura base).
SUBTOTAL EXPLORACION DEL SUBSUELO (A)| $ 45,120,000,
B LECTURA DE INSTRUMENTACION
iTEm DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL
Campana de lectura e informe técnico: Incluye la lectura
ded o .3 6 3 piezd
1 entrega de un informe técnico que incluye analisis de los UMIDAD L $ 13500001 § 1000
datos, conclusiones y anexos.

SUBTOTAL LECTURA DE INSTRUMENTACION (B), $1.350,000]

SUBTOTAL A*B] S Ls.m.ﬁ'
$ 46.470.000]
$ 8,829,300
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A. DATOS GENERALES
FECHA [ 7 de enero de 2025
NUMERO DEL PROCESO | IDU-LP-SGI-014-2023 | CONTRATO No. | IDU-1776-2023
OBJETO |CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO REDES HUMEDAS CAPITULO N/A
SUBCAPITULO 0 SUBCAPITULO N/A
ITEM NP-16 CODIGO N/A
Descripcion Unidad de medida Cantidad
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZOMETRO A 10 ML (incluye perforacién, tuberia inclino métrica, suministro e instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776- UN 300
2023 Cuyo objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, Obras complementarias y su conexién con el espacio publico existente en Bogota D.C. ’
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZOMETRO A 10 ML (incluye perforacion, tuberia inclino|
métrica, Sl..l’mInIStrol e instalacion). Proyec'to Especifico pontrato IDU-1776-2023 Quyo objeto es ’Ia UN 1,00 $5.103.157.00 $5.103.157,00
Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, Obras complementarias y su conexion
con el espacio publico existente en Bogota D.C.
SUBTOTAL $ 5.103.157,00
3. TRANSPORTES
Cadigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA
Cadigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 5.103.157,00
5. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,342% $ 1.446.337,00
IMPREVISTOS 1,00% $51.032,00
UTILIDAD 6,00% $ 306.189,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS] $ 1.803.558,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO| $ 6.906.715,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista Aprobacion Interventoria
N, _ Firmado digitalmente
,‘ AU por Brigitte Dayana

Firma Firma > Hernandez Lépez
Nombre: ISABEL VEYEZ N Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
Representante Legal del Contratista ¢ su Apoderado /’r,__) Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa CONSOR(CIO CICLOPUENTE BOYACA - Nombre de laempresa ~ CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. : [ 05202-272781 Matricula No. : 137024-T
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OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION

El precio del presente valor unitario corresponde a estudio de mercado realizado en el mes de enero del 2025 del cual se encuentra copia de los valores cotizado en la parte inferior
con su respectivo cuadro comparativo; el estudio de mercado contempla las mismas condiciones para todos los proveedores.

Especificacién técnica: EAAB NS-148 Instrumentacion geotécnica y estructural de proyectos de acueducto y alcantarillado.

Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de Insumos. El Consorcio Ciclo puente Boyaca realizo la consulta en la base de datos -1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-I-Fase-Il _23-12-]
2024 donde no encontré ninguno de los insumos requeridos para establecer el valor del APU No Previsto por ende procedi6 a realizar un estudio de mercado para establecer la mejor
oferta a la entidad correspondiente al mes de Enero de 2025

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. Como lo indica los Estudios Y Disefios Geotécnicos Definitivos documento (1778-GEO-IP06-V2) en su capitulo No 23
INSTRUMENTACION Y MONITOREO en el cual indica que se debe implementar el plan de monitoreo con equipo especializado por lo cual el item de "Piezémetro, long 6 metros
(incluye perforacién, tuberia PVC, adecuacién de punta, arena, bentonita, suministro e instalacién)", modificado con el concepto técnico No COM-IND-0824-009 el cual establece lo
siguiente:

Considerando la profundidad de las redes, se confirma la necesidad de profundizar la
instrumentacidn y en la siguiente tabla se relaciona el plan de monitoreo proyectado:

REDES MATRICES REDES MENORES DE ACUEDUCTO
INSTRUMENTACION A ARIARIT A0
CANTIDAD PROFUNDIDAD CANTIDAD PROFUNDIDAD
Inclinémetros 1 10.0m 3 10.0m
Extensémetros 1 100m 2 100m
Piezémetros 1 10.0m 2 10.0m

Justificacion No 4: Concepto y/o aprobacién: El plan de monitoreo son producto de el contrato de consultoria No 1778 de 2021 el cual se encuentra en el documento1778-GEO-
IP06-V1, el cual es aprobado por la interventoria del contrato de consultoria (SALGADO, MENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS) con comunicado 995-IDU-573-
0940, los cuales fueron apropiados por el Consorcio Ciclo puente Boyaca a través de comunicado, IDU-CCB-3489-470 el cual fue aprobada por la interventoria CP-726-24 por ultimo
con el radicado IDU-CCB-3489-24-0716 donde el contratista conceptua la profundizacién de los equipos como se explica en la justificacion No 3 y fue aprobado por la interventoria por
comunicado CP-1045-25

Justificacién No.5: Validacion de elementos contractuales. Teniendo en cuenta que el item No Previsto no es un ensayo de laboratorio que permita garantizar la calidad de la obra
por el contrario es una actividad que contempla un proceso constructivo (Excavaciones con equipo especializado, instalacién de tuberia e instalacién de equipo dispuesto en obra) y
que de ser ejecutada para mantener los parametros de seguridad de ejecucién de la obra y garantizar la estabilidad de las redes existentes. Por lo anterior mencionado se considera
improcedente destinar este item a una bolsa de ensayos de calidad o de laboratorio por lo cual se concluye que el presente item es una actividad de obra.

Justificacion No.6: Se establece como como unidad de medida la unidad (UN) ya que el equipo instalado contempla todas las actividades que se deben hacer para su instalaciéon y
suministro en las condiciones mencionadas en la descripcion las cuales no son divisibles.
NOTAS

La informaci6n para item no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

2) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.
b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que lo regula

) Se presenten al érea encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones segn aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU,
d) El drea supervisora del contrato debe proveer a la Direccion Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, segin aplique:

&) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor' el mes de estudio con el cual se estructur6 el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se toma Ia
informacion con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, s debe tomar la fecha de la cotizacion con la cual se estructura el precio unitario.

Original Expediente Orfeo
ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

D: COTIZACIONES

Estudio de Mercado del piezémetro
Geotecniay Cimentaciones [Pavimentosy Geotecnia CYU Instrumentacién
Valor $ 4.288.367,00 | $ 4.350.000,00 | $ 4.928.571,00
Valor del IVA $ 814.790,00 | $ 826.500,00 | $ 936.428,00
Valor Total $ 5.103.157,00 | $ 5.176.500,00 | $ 5.864.999,00
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ANEXQO 1 Inversién Econémica = PROPUESTA: 803
INST - INSTRUMENTACION Y CAMPARN AS DE LECTURA CONSTRUCCION DE CICLOPUENTE UBICADO EN LA AV. DURACION DEL PROYECTO: 525 dias Calendario CLIENTE: PROPUESTA INSTRUMENTACION
BOYACA CERCANO A TITAN PLAZA Y MAKRO LECHA 2012088
- [ R TEXPLORACIONDELSUBSUELO
TEM | UNIDAD | CANTIDAD| FREGIO | ERECID -
UNITARIO TOTAL iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL
TRABAJOS DE CAMPO
Construccion de Inclinometro: Incluye la realizacion de la
Inclinémetro, 10 mi de longitud (Incluye perforacin a 10 m de profundidad, suministo & instalacién de la
perforacién, 1uberia Incinométrica, Und " § 4721294 |§ 18885177 1 tuberia de \rm!rnmﬁ‘rfmmbaﬁ:slv;;{]r}:;ﬁgﬁig‘ryasnmem lectura UNIDAD 4 s 4,800,000 $19,200,000|
suminisiro e instalacién)
Extensémetro de Arafia Magnética, 10 i i i
mide longitud (Incluye perforacion, gonslryccmlnDde Emn?unﬁrg !r:duye a ‘r;ahzaulr;;\ dglad
tuberia PVC, (dos a tres arafias Und A |§420Ran | 12623794 fetanarann 2| P oara daum, arars (2)por exensbmetr, Al lgar,se. UNIDAD 3 S 4290000| 512870000
magnéticas, suministro e instalacion). eiitega B prilmor lecti (lacilira bacs).
Piezémetro Casagrande, 10 mide - -
longitud (Incluye perforacion, fuberia S ——- b ;
PVC, adecuacién de punta, arena, tnd 8 SEizeEE | $ 12865101 ? | A S ST UNIDAD 3 S 42E0000|  S13050000
bentonita suministro e instalacion). (lectura base).
CAMPARAS DE LECTURA SUBTOTAL EXPLORAGION DEL SUBSUELO (8)[ $45.120,000
Lectura Instrumentacién: Inclinémetros, B LECTURA DE INSTRUMENTACION
Extensometros y Piezometros (De 1 a 10 Und 1 3 986.077 | § 986.077 | $ 986.077
instrumentos) Incluye: lectura e informe. iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL
SUBTOTAL| § 45.360.149 %aer:pana de [e:mr: e in'wrme(ecnic;: Incluye la Isc:z:‘a
1 . Y el UNIDAD 1 s 1,350,000 [S 1,350,000
entrega de un informe técnico que incluye analisis de los
IVA(19%)| $ 8.618.428 datos, conclusiones y anexos
TOTALIVAINCLUIDO| § 53.978.577 SUBTOTAL LECTURA DE INSTRUMENTACION (£

*Nota 1: Los valores de la presente propuesta solo aplican si se redliza la instalaciéon de los 10
insfrumentos mencionados con sus respectivas longitudes y cantidades.

DURAGION DEL PROYECTO: 525 dias Calendario

PROPUESTA: 803

CLIENTE: PROPUESTA INSTRUMENTACION
FECHA: 9/01/2025

EXFLORACION DEL SUBSUELO

enirega de un informe técnico que incluye analisis de los

datos, conclusiones y anexos

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | cOSTO TOTAL
Gonstruccién de Inclinometro- Incluye la realizacion de la
perforacion 3 10 m de profundidad, suministro e instalacién de la
1 uberia de inclinémetro. Al finalizar, se enirega la primera lectura UNIDAD 4 s 4,800,000 $19,200000
(lectura base) del incingmetro.
Construccién de Extensémetro: Incluye la realizacisn de la
perforacion a 10 m de profundidad, el sumiristro e instalacion de
2 Ia tuberia, datum, arafias (2) por extensémetro, Al finalizar, se UNIDAD 3 s 4,290,000 $12,870,000
enreqa a primera lectura (lectura base).
Construccisn de Piszometra: Indluye la rsalizacion de la
perforacion a 10 m de profundidad, instalacicn de a tubsiia
2 abierta, por piezometro. Al finalizar, s entregala primera lectura uNDAR c $ L $130:0.000
(lectura base}.
SUBTOTAL EXPLORACION DEL SUBSUELO (A)] _$ 45,120,000
B |LECTURADE INSTRUMENTACION
iTEM DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL
Campana de lectura & informe teenico: Indluye fa lectura
1 A = ys UNIDAD 1 s 1,350,000 (S 1,350,000

SUBTOTAL LECTURA DE INSTRUMENTACION (B)

SUBTOTAL A+B| __$ 46,470,000

| $35:829300]

SUBTOTAL A+B|
TOTAL BASE GRABABLE|

$ 46,470,000]

IVA (19%)
TOTAL DE LA PROPUESTA + IVA|
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A. DATOS GENERALES
FECHA | 7 de enero del 2025
NUMERO DEL PROCESO | IDU-LP-SGI-014-2023 | CONTRATO No. | IDU-1776-2023
OBJETO |CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA, D.C.
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | | ITEMS NO PREVISTOS X
B. DATOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU
CAPITULO REDES HUMEDAS CAPITULO N/A
SUBCAPITULO 0 SUBCAPITULO N/A
ITEM NP-17 CODIGO N/A
Descripcion Unidad de medida Cantidad
VISITA PARA LECTURA DE INSTRUMENTOS (Inclinémetro, Extensémetro y Piezémetros) INCLUYE LECTURA E INFORME Proyecto Especifico Contrato IDU-1776-2023
) " - . f } . A . X UN 38,00
Cuyo objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, Obras complementarias y su conexién con el espacio publico existente en Bogota D.C.
1. EQUIPO
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES
Cédigo Insumo Descripcién Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
VISITA PARA LECTURA DE INSTRUMENTOS (Inclinémetro, Extensémetro y Piezémetros)
INCLUYE LEPTURA E INFORME Proyecto E’spemflco Contrlato IDU-1776-2023 Cuyo c?bjeto es UN 1,00 $1.173.432,00 $1.173.432,00
la Construccién del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, Obras complementarias y su
conexién con el espacio publico existente en Bogota D.C.
SUBTOTAL $1.173.432,00
3. TRANSPORTES
Cadigo Insumo Descripcion Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA
Cadigo Insumo Descripcion Unidad de medida Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $0,00

TOTAL COSTO DIRECTO] $1.173.432,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 28,342% $ 332.574,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 11.734,00
UTILIDAD 6,00% $ 70.406,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 414.714,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO|

$ 1.588.146,00

TOTAL NUMERO DE FOLIOS]

Contratista

Nombre: ISABEL VELEZ ~
Representante Legal del Cogtratista 0 su Apoderado

Nombre de la empresa  CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

Matricula No. :

05202-272781

Aprobacion Interventoria
" __ Firmado digitalmente
¢ ,/( AN ™ por Brigitte Dayana
Firma -/ Hernandez Lopez

Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de laempresa ~ CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. : 137024-T
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OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION
El precio del presente valor unitario corresponde a estudio de mercado realizado en el mes de enero del 2025 del cual se encuentra copia de los valores cotizado en la parte inferior
con su respectivo cuadro comparativo; el estudio de mercado contempla las mismas condiciones para todos los proveedores.

Especificacién técnica: EAAB NS-148 Instrumentacion geotécnica y estructural de proyectos de acueducto y alcantarillado.

Justificacion No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificacion No.2: Fuente de Insumos. El Consorcio Ciclo puente Boyaca realizo la consulta en la base de datos -1A-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-I-Fase-Il _23-12-|
2024 donde no encontré ninguno de los insumos requeridos para establecer el valor del APU No Previsto por ende procedi6 a realizar un estudio de mercado para establecer la mejor
oferta a la entidad correspondiente al mes de Enero de 2025, el precio escogido para la presentacion de este NP corresponde al ofertado por el proveedor Geotecnia y Cimentaciones,
teniendo en cuenta que la lectura de los equipos debe ser realizado por el mismo proveedor de los implemento por tal motivo aunque no es la oferta econémica mas baja, no
desequilibra el valor del contrato actual.

Justificacion No.3: Deteccion de la actividad. Como lo indica los Estudios Y Disefios Geotécnicos Definitivos documento (1778-GEO-IP06-V2) en su capitulo No 25.3.3.3.
MONITOREDO en el cual indica que se debe implementar el plan de monitoreo con la siguiente frecuencia de lecturas durante el proyecto para el seguimiento del estado de las redes
matices y redes menores aledafias al proyecto.

25.3.3.3 Monitoreo

El monitoreo de la instrumentacién se realizara con una frecuencia de dos veces por
semana durante la ejecucion del proyecto, sin embargo, la periodicidad puede aumentar
segun las alarmas establecidas en el plan de contingencia.

La instrumentacion debera realizarse de manera inmediata desde el mismo momento en el
cual empieza la etapa de carga; Se proponen las siguientes frecuencias para la toma de
lecturas en los distintos elementos de medicion propuesto para el continuo monitoreo

Tiempo de monitoreo
- Antes de la construccion - Después de la
Instrumentaci = by
ns entacion (15 dias antes de la D"m"t?slam::';t)mmo" construccion (3
construccion) meses)
Piezémetro de hilo
it 1 vez por semana 1 vez por semana 1 vez por semana
Inclinémetro 1 vez por semana 1 vez por semana 1 vez por semana
Extensometro 1 vez por semana
o 1 vez por semana 1 vez por semana
magnético
Puanios de control 1 vez cada 2 semanas
topografico

Tabla 79 Monitoreo geotécnico
Fuente: Elaboracion propia

Justificacion No 4: Concepto y/o aprobacion: El plan de monitoreo son producto de el contrato de consultoria No 1778 de 2021 el cual se encuentra en el documento1778-GEO-
IP06-V1, el cual es aprobado por la interventoria del contrato de consultoria (SALGADO, MENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS) con comunicado 995-IDU-573-
0940, los cuales fueron apropiados por el Consorcio Ciclo puente Boyaca a través de comunicado, IDU-CCB-3489-470 el cual fue aprobada por la interventoria CP-726-24

Justificacion No.5: Validacién de elementos contractuales. Teniendo en cuenta la naturaleza del No Previsto no es un ensayo para garantizar la calidad de la obra por el contrario
es una actividad que complementa el proceso constructivo de los item No Previstos 10-15-16 con lo cual la actividad se desarrolla para mantener los parametros de seguridad de
ejecucion de la obra y garantizar la estabilidad de las redes existentes. Por lo anterior mencionado se considera improcedente destinar este item a una bolsa de ensayos de calidad o
de laboratorio por lo cual se concluye que el presente item es una actividad de obra.

Justificacion No.7: Se establece como como unidad de medida la unidad (UN) teniendo en cuenta que las visitas,contempla la visita de un profecional para realizar la lectura y su
respectivo informe por lo anterior esta actividade no se puede determinar alguna otra unidad de medida la que su entregable correspode a un informe.
NOTAS

La informaci6n para item no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

2) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los items contractuales.

b) La descripcion del item debe contener la especificacion general, particular o norma técnica que lo regula

) Se presenten al érea encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de calculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones segn aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU,
d) El drea supervisora del contrato debe proveer a la Direccion Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y ¢, segin aplique:

&) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoria o Supervisor' el mes de estudio con el cual se estructur6 el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se toma Ia
informacion con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, s debe tomar la fecha de la cotizacion con la cual se estructura el precio unitario.

Original Expediente Orfeo
ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

D: COTIZACIONES

Estudio de Mercado del visita
Geotecniay Cimentaciones [Pavimentosy Geotecnia CYU Instrumentacién
Valor $ 986.077,00 | $ 1.350.000,00 | $ 985.000,00
Valor del IVA $ 187.355,00 | $ 256.500,00 | $ 187.150,00
Valor Total $ 1.173.432,00 | $ 1.606.500,00 | $ 1.172.150,00
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PROPUESTA: 803

*Nota 1: Los valores de la presente propuesta solo aplican si se realiza la instalacion de los 10
instrumentos mencionados con sus respectivas longitudes y cantidades.

= - DURACION DEL PROYECTO: 525 dias Calendario CLIENTE: PROPUESTA INSTRUMENTACION
ANEXOQ 1 Inversién Econdmica FLCHR aholjZ028
INST - INSTRUMENTACION Y CAMFANAS’ DE LECTURA CONSTRUCCION DE CICLOPUENTE UBICADO EN LA AV. " TEXFIoRACION DELSUESUELD
BOYACA CERCANO ATITAN PLAZA Y MAKRO
S TG iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL
ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL SUMA
Gonstruccion de Inclinémetro: Incluye la realizacion de la
TRABAJOS DE CAMPO perforacion a 10 m de profundidad, suministro e instalacion de la
1 tuberia de inclinmetro. Al finalizar, se entrega la primera lectura UNIDAD 4 s 4,800,000 $19,200,000
Inclinomeiro, 10 ml de longitud (incluye {lectura base) del inciinémero.
perforacién, tuberia inclinométrica, Und 4 $ 4721294 |§ 18.885.177
suminisiro e instalacion)
e Ex Incluye la realizacion de &
Extensometro de Arana Magnética, 10 perforacion a 10 m de profundidad, el suministro e instalacion de
mi de longitud (Incluye p;ﬁgrocién & Ia tuberia, datum, arafias (2) por extensomelro. Al finalizar, se S B $ 4,290,000 $12,870,000
tuberia PV, (dos a tres arafos Und 3 $ 4207931 |§ 12623794 | s gx374071 entrega la primera lectura (lectura base).
magneéticas, suministro e instalacion).
BT E ST Construceion de Piezémetro: Incluye la realizacion de la
iezometro Casagrande, 10 mide perforacion a 10 m de profundidad, instalacion de la tuberia
longitud (Incluye perforacion, tuberia 3 abierta, por piezometro. Al finalizar, se entrega la primera lectura L & $ 4,350,000 §13,050,000
= Und 3 § 4288367 |§ 12.885.101 (lectura base).
PV C, adecuacién de punta, arenq,
bentonita suministro € instalacion). SUBTOTAL EXPLORACION DEL SUBSUELO (A) $ 45,120,000|
CAMPARAS DE LECTURA
B LECTURA DE INSTRUMENTACION
Lectura Instrumentacion: Inclinémetros, i X
Extensometros y Piezometros [De 1 a 10 Und 1 § 986077 % 986077 $ 986.077 ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO TOTAL
instrumentos) Incluye: lectura e informe.
Campaiia de lectura e informe técnico: Incluye la lectura
de 4inclind .3 : y 3 piezo . con &
SUBTOTAL| § 45.360.149 1 enfrega de un informe técnico que incluye andisis de los UNDAD 3 $ MESSHENG | § 1950000
datos, conclusiones y anexos.
IVA(19%)( § 8.618.428
TOTALIVA INCLUIDO| § 53978577 SUBTOTAL LECTURA DE INSTRUMENTACION (8] $ 1,350,000)

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE C6DIGO
M - Gestién Comercial Director de Procesos M-GC-F-01
R ELABORG APROBO FECHA DE VERSION PAGINA
instrumentacion Coordinador de Ingenierfa AD 01-Mar-2024 1-1

CUADRO DE PRECIOS COTIZACION

CYU INSTRUMENTACION SAS
NIT900.091.722-3
CARRERA 13 93 40 OFICINA 316-317 » TEL. 601-6170262 / 3173003456 * www.cyuinstrumentacon.com

PROYECTO: CICLO PUENTE PEATONAL AVENIDA BOYACA CON CANAL SALITRE
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTRUMENTACION GEOTECNICA

LUGAR: AVENIDA BOYACA CON CANAL SALITRE, BOGOTA
CLIENTE: HB SADELEC

FECHA: 08 DE ENERO DE 2025

ON: CYU 2024-1529-4 ON 14300-4

HB SADELEC

EXPERIENCIA Y SOLIDEZ

Descripcién Unidad | Cantidad Valor Unitario Valor Total
INCLINOMETRO, LONG = 10 ML (INCLUYE PERFORACION, TUBERIA
INCLINOMETRICA E INSTALACIGN) UND 4 $ 5,750,000 | 5 23,000,000
PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE LONG= 10 ML, (INCLUYE
PERFORACION, TUBERIA PVC, ADECUACION DE PUNTA, ARENA[ UND 3 $ 4928571 | $ 14,785,714
BENTONITA, SUMINISTRO E INSTALACION)
EXTENSOMETRO DE ARANA MAGNETICA LONG= 10 ML, (INCLUYE
PERFORACION, TUBERIA PVC, DOS ARANAS MAGNETICAS,| UND 3 $ 6,957,500 | $ 20,872,500
SUMINISTRO E INSTALACION)
LECTURAS DE PIEZOMETROS, EXTENSOMETROS E INCLINOMETROS|
(INCLUYE UNA LECTURA DE HASTA 12 INSTRUMENTOS E INFORME| VISITA 30 S 985,000 | $ 29,550,000
| TECNICO SEMANAL)
SUBTOTAL $ 88,208,214
VA 19% s 16,759,561
TOTAL $ 104,967,770

S 46.470.%'

$ 55,298,300)

SUBTOTAL A+B
TOTAL BASE GRABABLE|

TOTAL DE LA PROPUESTA + IVA|
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de
Interventoria y Supervision del IDU en lo referido a la aprobacion de items no previstos, a continuacion,
se relacionan los documentos entregados por la interventoria como soporte y evidencia a la validaciéon de
los precios de los items no previstos (NP) requeridos para la ejecucién del contrato. Lo anterior, de acuerdo
a comunicacién con radicados IDU N° 202452602117602 del 16/12/2024 y 202452602164652 del
26/12/2024, respecto del Contrato de Obra N° 1776 de 2023 en lo referido a los puntos detallados a

continuacion:

1. Informacion General del Contrato

Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminacién del contrato
CONSORCIO CICITOPUENTE IDU-1776-2023 02/02/2026
BOYACA
Nombre contratista interventor de N° de contrato Fecha de terminacién del contrato
obra
CAL Y MAYOR COLOMBIA IDU-1789-2023 02/02/2026
S.A.S
Version del Manual de Gestion 10
Interventoria y/o supervisién de
contratos
REVISO NOMBRE COMPLETO FECHA REVISION
Supervisor IDU LUIS FERNANDOIQU ESADA 13/01/2024
SALTARIN ]
Profesional Apoyo Técnico a la ARLEN FERNEY GARCIA 26/12/2024
Supervision CARRENO
Profesional Revision NP DIEGO RAMON NAAR AMARIS 26/12/2024

2. Requisitos de No Objecion

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revision y analisis de precio

no previsto:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

VALIDADOS POR EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

SI

NO

OBSERVACIONES / ACLARACIONES

El(los) item(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo,
analisis de laboratorio, actividades de obra y conservacion que no
fueron contempladas inicialmente, y su ejecucién es necesaria para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

X

La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en disefios
aprobados y/o normas aplicables.

Se adjunté el balance financiero del contrato aprobado por la
interventoria, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto
de tramite, con la linea base establecida para el presupuesto.

Se remite balance que no evidencia
necesidad de adicion presupuestal para la
ejecucion del NP presentado.

El(los) item(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia
técnica con alguno de los items contractuales.

El(los) APU cuenta(n) con justificacion técnica de la necesidad
del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la
interventoria y revisada por el supervisor y sus respectivos
profesionales y/o apoyos a la supervision.

El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.

X
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Relacion de precios No Previstos que pasan a revision de precios: NP-IDU-01, NP-IDU-02, NP-IDU-03,
NP-IDU-05, NP-IDU-06, NP-IDU-09,
NP-IDU-11, NP-IDU-13 y NP-IDU-14

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISION NP'S Si NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES

El(los) item(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de
obra como tal y en ningun caso es un insumo individual del grupo
de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra

La descripcion del(los) item(s) no previsto(s) indica claramente el | X
alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad
de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU.
El(los) item no previsto(s) contiene la especificacion general,
particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique)
Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el | X
contratista de obra y el interventor/supervisor.
Soportes de los precios de mercado con un minimo 3 cotizaciones X
vigentes a la fecha de su presentacion, de empresas especializadas
en la produccién o comercializacion del insumo especifico,
comparables entre si, es decir, insumos con la misma descripciéon
y/o alcance.

Certificacion por parte de la Interventoria de las cotizaciones | X
presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron,
incluyendo su propio estudio de mercado.

La Interventoria certificd la condicién de unico proveedor (en los | X
casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.

Relacion de precios No Previstos que pasan para No Objecion: NP-IDU-01, NP-IDU-02, NP-IDU-03,
NP-IDU-05, NP-IDU-06, NP-IDU-09,
NP-IDU-11, NP-IDU-13 y NP-IDU-14

De los 11 no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervision para la validacion por parte del equipo
de profesionales en precios, 11 tienen concepto de no objecion, cumpliendo con los requerimientos de la
Entidad y del Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos, asi:

ITEM NO CODIGO DESCRIPCION UNIDAD VALOR
PREVISTO IDU DE UNITARIO
MEDIDA | (costo directo)

NP-01 10374 TALA DE ARBOLES CLASE | (H< 5M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y UN $220.419
DISPOSICION FINAL)

NP-02 10375 TALA DE ARBOLES CLASE Il (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAICE, UN $ 493.983
RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

NP-03 4802 BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE, UN $ 1.000.000
RECOLECCION).

NP-05 10251 PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SUMINISTRO AL M2 $ 109.445

SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE
26" DE ALTURA DE 50CM A 80CM)

NP-06 10250 PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE BAJO. (INCLUYE SUMINISTRO AL M2 $ 101.085
SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 7"
A 15" DE ALTURA DE 10CM A 20CM) GRANIZO

NP-09 7432 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722- ML $ 673.909
1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
NP-11 6161 INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA ML $ 13.090

DIAMETROS ENTRE 6" A 36"
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NP-13 3045 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722- ML $ 158.228
1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
NP-14 3258 TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN $ 899.706

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de
los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de
conformidad con el Manual de Interventoria y/o Supervision de la entidad.

Dado en Bogota D.C., a los trece (13) dias del mes de enero de 2025

(Dias en letras) (Dias en numeros) (Mes en que se firma) (Afio en que se firma)

Supervisor IDU / Director Técnico de Construcciones - DTC:

Firma:

Nombre” LUIS FERNANDO-QUESADA SALTARIN

Subdirectora Técnica de Ejecucién del Subsistema Vial - STESV:

Firma: @@M <

Nombre: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Apoyo a la supervision:

Firma:

Nombre: ARLENFERNEY GARCiA CARRENO

Profesional revision NP

Firma:

DIEQDT RamOwn Naax Amaniy

Nombre: DIEGO RAMON NAAR AMARIS
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de
Interventoria y Supervision del IDU en lo referido a la aprobacion de items no previstos, a continuacion,
se relacionan los documentos entregados por la interventoria como soporte y evidencia a la validacion de
los precios de los items no previstos (NP) requeridos para la ejecucion del contrato. Lo anterior, de acuerdo
a comunicacion de radicado IDU N° 202552600276252 del 21/02/2025, respecto del Contrato de Obra N°
1776 de 2023 en lo referido a los puntos detallados a continuacion:

1. Informacién General del Contrato

Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminacién del contrato
CONSORCIO CICLOPUENTE IDU-1776-2023 21/03/2026
BOYACA
Nombre contratista interventor de N° de contrato Fecha de terminacién del contrato
obra
CAL Y MAYOR COLOMBIA IDU-1789-2023 21/03/2026
S.AS
Version del Manual de Gestion 10
Interventoria y/o supervisiéon de
contratos
REVISO NOMBRE COMPLETO FECHA REVISION
Supervisor IDU LUIS FERNANDO,QUESADA 05/03/2025
SALTARIN
Profesional Apoyo Técnico ala ARLEN FERNEY GARCIA 05/03/2025
Supervision CARRERNO
Profesional Revision NP DIEGO RAMON NAAR AMARIS 05/03/2025

2. Requisitos de No Objecion

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revision y andlisis de precio

no previsto:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

VALIDADOS POR EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

SI

NO

OBSERVACIONES / ACLARACIONES

El(los) item(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo,
andlisis de laboratorio, actividades de obra y conservacion que no
fueron contempladas inicialmente, y su ejecucién es necesaria para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

X

La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en disefios
aprobados y/o normas aplicables.

Se adjunt6é el balance financiero del contrato aprobado por la
interventoria, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto
de trdmite, con la linea base establecida para el presupuesto.

Se remite balance que no evidencia
necesidad de adicion presupuestal para la
ejecucion del NP presentado.

El(los) item(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia
técnica con alguno de los items contractuales.

El(los) APU cuenta(n) con justificacion técnica de la necesidad
del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la
interventoria y revisada por el supervisor y sus respectivos
profesionales y/o apoyos a la supervisién.

El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.

Relacion de precios No Previstos que pasan a revision de precios:

NP-10, NP-15, NP-16 y NP-17
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FORMATO

LISTA DE CHEQUEO NO OBJECION APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE

OBRA
CODIGO PROCESO VERSION
FO-GI-08 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 3

idu

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISION NP'S

NO

OBSERVACIONES / ACLARACIONES

El(los) item(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de
obra como tal y en ninglin caso es un insumo individual del grupo
de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra

La descripcién del(los) item(s) no previsto(s) indica claramente el
alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad
de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU.

El(los) item no previsto(s) contiene la especificacién general,
particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique)

Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el
contratista de obra y el interventor/supervisor.

Soportes de los precios de mercado con un minimo 3 cotizaciones
vigentes a la fecha de su presentacion, de empresas especializadas
en la produccién o comercializacion del insumo especifico,
comparables entre si, es decir, insumos con la misma descripcién
y/o alcance.

Certificacion por parte de la Interventoria de las cotizaciones
presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron,
incluyendo su propio estudio de mercado.

La Interventoria certifico la condicion de Unico proveedor (en los

casos que aplique) y anexa el respectivo soporte.

Relacion de precios No Previstos que pasan para No Objecién:

NP-10, NP-15, NP-16 y NP-17

De los 4 items no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervision para la validacion por parte del
equipo de profesionales en precios, 4 tienen concepto de no objecién, cumpliendo con los requerimientos
de la Entidad y del Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos, asi:

ITEM NO
PREVISTO

CcODIGO
IDU

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

VALOR
UNITARIO
(costo directo)

NP-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE INCLINOMETRO A 10 ML
(incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e
instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo
objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyacéa por canal
salitre, Obras complementarias y su conexiéon con el espacio
publico existente en Bogota D.C.

UN

$5.618.340

NP-15

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSOMETRO A 10 ML
(incluye perforaciéon, tuberia inclino métrica, suministro e
instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo
objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyacéa por canal
salitre, Obras complementarias y su conexiéon con el espacio
publico existente en Bogota D.C.

UN

$5.007.438

NP-16

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZOMETRO A 10 ML
(incluye perforacién, tuberia inclino métrica, suministro e
instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo
objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyacé por canal
salitre, Obras complementarias y su conexion con el espacio
publico existente en Bogota D.C.

UN

$5.103.157

NP-17

VISITA PARA LECTURA DE INSTRUMENTOS (Inclinémetro,
Extensdmetro y Piezometros) INCLUYE LECTURA E INFORME
Proyecto Especifico Contrato IDU-1776-2023 Cuyo objeto es la

UN

$1.173.432
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FORMATO
LISTA DE CHEQUEO NO OBJECION APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE

OBRA -
CODIGO PROCESO VERSION u
FO-GI-08 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 3

Construccién del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, Obras
complementarias y su conexion con el espacio publico existente
en Bogota D.C.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de
los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de
conformidad con el Manual de Interventoria y/o Supervision de la entidad.

Dado en Bogota D.C., a los cinco (5) dias de marzo de 2025

(Dias en letras) (Dias en nimeros) (Mes en que se firma) (Afio en que se firma)

Supervisor IDU / Director Técnico de Construcciones - DTC:

Firma;

Nombre: LUIS FERNANDO-QUESADA SALTARIN

Subdirectora Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial - STESV:

Firma: @@W

Nombre: ISIS PAOLA D{AZ MUNIZ

Apoyo a la supervision:

Firma: =
Nombre: ARLENFERNEY GARCIA CARRENO

Profesional revisién NP

Firma: DréEQD RamoOwn Naaxy Amans
Nombre: DIEGO RAMON NAAR AMARIS
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CONTRATO No

OBJETO DEL CONTRATO

1776-2021

CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA D.C.

Remuneracion para la etapa de preconstruccion:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACTUALIZADA
. 9
item Obras Tramo % del presupuesto ofertado Valor +- Valor % del presupuesto Valor
ofertado
1 /;probac\on p‘o‘r parte de la Interventoria del Cronograma de la Etapa de 10,00% 96.443.131,00 10,00% s 96.443.131,00
reconstruccion

2 Terminacion »delwproceso de revision por parte de la Interventoria de los 44,65% 430.618.578,00 44,65% s 430.618.578,00
Estudios y Disefios

3 para apl i en las ESP con 3 _
aprobacion por parte del Interventor
EAAB 14,95% 144.182.480,00 14,95% $ 144.182.480,00
Enel/lUAESP 4,60% 44.363.840,00 4,60% $ 44.363.840,00
Vanti 0,20% 1.928.863,00 0,20% $ 1.928.863,00
Movistar/Tigo 0,30% 2.893.294,00 0,30% $ 2.893.294,00
ETB 0,30% 2.893.294,00 0,30% $ 2.893.294,00

4 Firma Acta de F\na\lzaclon de la Etapa de Preconstruccion e inicio de la 20,00% 192.886.261,00 20,00% s 192.886.261,00
Etapa de Construccion

5 Cierre y aprobaciones de productos finales de ESP 5,00% 48.221.565,00 5,00% $ 48.221.565,00

Sub-Total Costo de remuneracion para Ialst:pa de etapa de preconstruccién. Incluye 100% 964.431.306,00 s 964.431.306,00
Remuneracion para obras de construccién:
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACUMULADA

% del presupuesto

item Obras Tramo % del presupuesto ofertado Valor +- Valor Valor
ofertado

PRELIMINARES
LOCALIZACION, REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
AVANCE 50% 1,185% 131.148.316,00 1,185% $ 131.148.316,00
AVANCE 50% 1,185% 131.148.316,00 1,185% $ 131.148.316,00
DEMOLICION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO DE
PUENTE EXISTENTE
AVANGE 100% 1,603% 177.409.916,00 1.603% $ 177.409.916,00
DESMONTE, CARGUE Y TRASLADO DE ESTRUCTURA
METALICA DE PUENTE EXISTENTE
'WANCE 50% 1.002% 110.895.032,00 1.002% $ 110.895.032,00
|AVANCE 50% 1.002% 110.895.032,00 1.002% $ 110.895.032,00
|PAVIMENTOS
|ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS
AVANCE 20% 0,989% 109.456.274,00 0,989% 109.456.274,00
AVANCE 20% 0,989% 109.456.274,00 0,989% 109.456.274,00
AVANCE 20% 0,989% 109.456.274,00 0,989% 109.456.274,00
AVANCE 20% 0,989% 109.456.274,00 0,989% 109.456.274,00
AVANCE 20% 0,989% 109.456.274,00 0,989% 109.456.274,00
PAVIMENTO RIGIDO VIA PACIFICADA|
AVANCE 100% 0,901% 99.716.990,00 0,901% $99.716.990,00
PAVIMENTO FLEXIBLE CICLORRUTA
AVANCE 100% 0,983% 108.792.232,00 0,983% $108.792.232,00
ESPACIO PUBLICO
URBANISMO COSTADO ORIENTAL Y COSTADO OCCIDENTAL
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
AVANCE 10% 0,814% 90.088.379,00 0,814% 90.088.379,00
MOBILIARIO URBANO
AVANCE 100% 0,612% 67.732.295,00 0,612% $ 67.732.295,00
|POMPEYANO
|AVANCE 100% 0,982% 108.681.558,00 0,982% $ 108.681.558,00
|ESTRUCTURAS
PILOTAJE
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
AVANCE 5% 2,344% 259.419.117,00 2,344% 259.419.117,00
ZAPATAS, MUROS Y ESTRIBOS
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
AVANCE 10% 2,067% 228.762.506,00 2,067% 228.762.506,00
RAMPAS Y ESCALERAS
PRELIMINARES-CONCRETOS
AVANCE 20% 0,329% 36.411.642,00 0,329% 36.411.642,00
AVANCE 20% 0,329% 36.411.642,00 0,329% 36.411.642,00
AVANCE 20% 0,329% 36.411.642,00 0,329% 36.411.642,00
AVANCE 20% 0,329% 36.411.642,00 0,329% 36.411.642,00
AVANCE 20% 0,329% 36.411.642,00 0,329% 36.411.642,00

Formato: FO-AC-07 Version: 4

Pagina 1




CONTRATO No 1776-2021 CONSTRUCCION
PISO PRETENSADO PARA RAMPAS Y ESCALERAS
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
AVANCE 10% 0.772% 85.440.085,00 0.772% 85.440.085,00
SARDINEL
AVANCE 100% 0.111% 72.284.779,00 0.111% $12.284.779,00
SENALIZACION Y DEMARCACION
SENALIZACION DE LA CICLORUTA
AVANCE 100% 0.127% 72,055 558,00 0.127% $ 14.055.558,00
DISPOSITIVOS
AVANCE 100% 0,059% 6.529.747,00 0,059% $6.529.747,00
SENALIZACION VERTICAL
AVANCE 100% 0.249% 27.557.747,00 0.249% $ 27.557.747,00
SUBTOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (COMPONENTE 100% 11.067.479.138,00 100,001% $ 11.067.479.138,00
PRINCIPAL)
ACEROS
[ESTRUCTURAS
acero PILOTES
AVANCE 10% 7,406% 243.385.621,00 1.406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
AVANCE 10% 1,406% 243.385.621,00 1,406% 243.385.621,00
acero ZAPATAS Y DADOS
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
AVANCE 10% 0.791% 736.926.050,00 0.791% 136.926.050,00
acero PEDESTALES- VIGAS
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0.102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0,102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0,102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0.102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0,102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0,102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0.102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0,102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0,102% 17.656.709,00
AVANCE 10% 0,102% 77.656.709,00 0,102% 17.656.709,00
acero RAMPAS
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
AVANCE 10% 0,029% 5.020.045,00 0,029% 5.020.045,00
acero ESCALERAS
AVANCE 100% 0,034% 5.885.570,00 0,034% $5.885.570,00
PUENTE PEATONAL
AVANCE 10% 7.630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
AVANCE 10% 7,630% 1320.791.104,00 7.630% 1.320.791.104,00
PAVIMENTOS
acero ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
AVANCE 100% 0,350% 66.707.859,00 0,390% $66.707.859,00
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES 100% 17.310.388.719,00 100,004% $ 17.310.388.719,00
Sub-Total Costo de remuneracion obras de construccion. Incluye AlU 28.377.867.857,00 $28.377.867.857,00

Remuneracion de las labores Ambiental y SST, Dialogo Ci y C

y Manejo de Transito, Sefializacién y Desvios

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBRA ACTUALIZADA

No. De Meses Descripcion Valor Mensual Valor total de la Labor +- Valor Valor Mensual Valor total de la Labor

6 Remuneracién labores Ambiental y SST Etapa de Preconstruccion 23.838.250,00 | $ 143.029.497,00 23.838.250,00 143.029.497,00

s Remuneracion Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica Etapa 28.833.200,00| § 172.999.792,00 26.833.209,00 172.999.792,00
de Preconstruccién

6 Remuneraci()f\, Manejo de Transito, Sefializacion y Desvios Etapa de 22.905.061,00 | $ 137.430.363,00 22.905.061,00 137.430.363,00
Preconstruccion

15 Remuneracién labores Ambiental y SST Etapa de Construccion 115.672.839,00 | $ 1.735.092.585,00 115.672.839,00 1.735.092.585,00

15 Remuneracion Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica Etapa 36.751340,00| § 551.270.096,00 96.751.340,00 551.270.096,00
de Construccion

15 Remunerac'i()n Manejo de Transito, Sefializacion y Desvios Etapa de 70.678.541,00 | $ 1.060.178.110,00 70.678.541,00 1.060.178.110,00
Construccion
Sub-Total Costo de remuneracion labores Ambiental y SST, Didlogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica y Manejo de Transito, $ 3.800.000.443,00 - 3.800.000.443,00
Sefializacion y Desvios. INCLUYE AlU.

Remuneracién de obra a pagar por Precios Unitarios: Obras Civiles, Obras para Redes, Obras de Adecuacién de Desvios y Obras Especiales
ITEM No. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACTUALIZADA
DESCRIPCION UN CANTIDAD PRECIO UNIT VR TOTAL - Valor CANT. Valor
6,00 ALCANTARILLADO SANITARIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 3.5M
6,01 (INCLUYE CARGUE) M3 338,00 $ 5.171,00 $ 1.747.798,00 -290,06 -$ 1.499.900,00 47,94 247.898,00
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CONTRATO No

1776-2021

CONSTRUCCION

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES
A 3.5M (INCLUYE CARGUE).

M3

810,00

563500 $

4.564.350,00

28,97

163.246,00

838,97

4.727.596,00

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

M3

1492,00

46.349,00( $

69.152.708,00

-605,09

28.045.316,00

886,91

41.107.392,00

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO DESLIZANTE (E2)

M2

2757,00

26.861,00| $

74.055.777,00

-1639,13

44.028.671,00

1117,87

30.027.106,00

(Incluye

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B)
(Incluye ion y transporte)

M2

65,00

24.358,00

»

1.583.270,00

228,36

5.562.393,00

293,36

7.145.663,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS

6,06

ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIAMETROS DE 25 A 75
MM y ion)

M3

696,00

79.314,00

»

55.202.544,00

-631,96

50.123.275,00

64,04

5.079.269,00

POZOS DE INSPECCION

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO.
INC. SUMIN, FORMALET., REFUERZO E INST. INC. TAPA EN
CONCRETO)

UN

768.680,00( $

3.843.400,00

3.843.400,00

POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E
INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN
MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.

UN

3.257.761,00

»

16.288.805,00

16.288.805,00

NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000
PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION)

UN

1,00

115.213,00( $

115.213,00

115.213,00

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES)

UN

1,00

81.361,00( $

81.361,00

81.361,00

DEMOLICION Y REPOSICION DE TAPAS PARA POZO (en concreto).

UN

1,00

224.646,00

©»

224.646,00

224.646,00

TUBERIAS

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

37,00

68.785,00

»

2.545.045,00

-0,33

22.699,00

36,67

2.522.346,00

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

64,00

310.789,00

»

19.890.496,00

0,25

77.697,00

64,25

19.968.193,00

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27"
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

69,00

682.219,00( $

47.073.111,00

-69,00

47.073.111,00

ALCANTARILLADO PLUVIAL

REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA
CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE
EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL.
DIAMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE:
FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION,
CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION,
INSPECCION FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO,
INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO

DEL PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).

ML

23,00

2.046.203,00| $

47.062.669,00

204.620,00

23,10

47.267.289,00

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO.
INC. SUMIN, FORMALET., REFUERZO E INST. INC. TAPA EN
CONCRETO)

UN

768.680,00( $

3.074.720,00

768.680,00

3.843.400,00

POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E
INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN
MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.

UN

$

3.257.761,00

»

13.031.044,00

13.031.044,00

NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000
PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION)

UN

115.213,00| $

576.065,00

576.065,00

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
FINAL DE SOBRANTES)

UN

81.361,00

©»

406.805,00

406.805,00

DEMOLICION Y REPOSICION DE TAPAS PARA POZO (en concreto).

UN

224.646,00

»

1.123.230,00

1.123.230,00

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

678.910,00

»

21.046.210,00

12.016.707,00

9.029.503,00

SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,
CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y
CONST. INCL. TAPA)

UN

3.312.001,00( $

6.624.002,00

6.624.002,00

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

21,00

97.364,00| $

2.044.644,00

-21,00

2.044.644,00

PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: REJILLA
SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION)

ML

2,00

361.131,00

©»

722.262,00

0,00

722.262,00

ACUEDUCTO

6,25

TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E
INSTALACION)

ML

13,00

194.335,00

»

2.526.355,00

10,09

©»

1.960.840,00

23,09

4.487.195,00

6,26

TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACION)

UN

1,00

895.655,00

o

895.655,00

0,00

1,00

895.655,00

6,27

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E
INSTALACION)

UN

2,00

937.934,00

»

1.875.868,00

0,00

2,00

1.875.868,00

TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION)

UN

1,00

575.752,00

©»

575.752,00

575.752,00

EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGUN NORMA
NS-023. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS).

UN

1,00

947.748,00

©»

947.748,00

947.748,00

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS (ZBIO1)

GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

M2

52,00

9.450,00 | $

491.400,00

-0,07

662,00

51,93

490.739,00

6,31

TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

6,00

56.034,00

©»

336.204,00

19,72

1.104.990,00

25,72

1.441.194,00

6,32

TEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye inis el 6n)

UN

1,00

204.893,00

o

204.893,00

0,00

1,00

204.893,00

6,33

TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACION)

UN

2,00

24.584,00

@

49.168,00

0,00

2,00

49.168,00

6,34

CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

UN

3,00

134.843,00| $

404.529,00

0,00

3,00

404.529,00

6,35

YEE PVC SANITARIA D=t " (INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACION).

UN

3,00

276.644,00| $

829.932,00

0,00

3,00

829.932,00

CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCION SEGUN
DISENO. INCLUYE LADRILLO TOLETE COMUN, MORTERO 1:3
IMPERMEABILIZADO, CONCRETO DE LIMPIEZA 2500 PSI, PLACA
INFERIOR Y ACERO DE REFUERZO.

UN

60,00

678.709,00( $

40.722.540,00

-59,00

40.043.831,00

678.709,00

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 3.5M
(INCLUYE CARGUE)

M3

5.171,00 | $

610.178,00

-59,26

306.433,00

58,74

303.745,00

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

M3

46.349,00

@

3.522.524,00

0,36

16.686,00

76,36

3.539.210,00

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B)

M2

24.358,00( $

97.432,00

-0,58

14.128,00

83.304,00

(Incluye y

RELLENO EN ARENA DE PENA (INCLUYE TRANSPORTE,
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION).

M3

70.413,00| $

70.413,00

-0,97

68.301,00

2.112,00

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION

M3

121.598,00

©

121.598,00

-0,37

44.991,00

76.607,00

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO
(RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y
COLOCACION).

M3

1,00

184.277,00( $

184.277,00

-0,67

123.466,00

60.811,00

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE
EQUIPO DE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO. NO
INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3

1,00

131.856,00

©

131.856,00

-0,82

108.122,00

23.734,00

6,44

TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION.

M2

21,00

24.433,00

o

513.093,00

-0,23

5.620,00

20,77

507.473,00

6,45

TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" CON FILTRO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

19,00

74.504,00

o

1.415.576,00

0,49

36.507,00

19,49

1.452.083,00

RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION
(SUMINISTRO Y EXTENDIDO)

M3

26,00

76.502,00| $

1.989.052,00

-0,03

2.295,00

25,97

1.986.757,00

6,47

TRAGANTE CUPULA CONCENTRICA DE 8" 6" EN ALUMINIO
(Incluye ei i6

UN

133.853,00

©

401.559,00

401.559,00

6,48

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

97.364,00( $

97.364,00

9.736,00

87.628,00
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CONTRATO No

1776-2021

CONSTRUCCION

CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS CON RELACION AGUA
MATERIAL CEMENTANTE DE < 0,45 Y ADICION DE FIBRE NYCON
EN PROPORCION DE 0,6KG/M3 (PREMEZCLADO. INCLUYE
SUMINISTRO, FORMALETA, CURADO Y COLOCACION. NO
INCLUYE REFUERZO)

M3

24,00

896.962,00

@

21.527.088,00

861.084,00

24,96

22.388.172,00

ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIAMETROS DE 25 A 75
MM y ion)

M3

1,00

79.314,00( $

79.314,00

74.555,00

4.759,00

GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E
INSTALACION).

M2

83,00

17.017,00( $

1.412.411,00

170,00

83,01

1.412.581,00

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS (ZBIO2)

GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

M2

54,00

9.450,00 | $

510.300,00

-0,08

756,00

53,92

509.544,00

TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

6,00

56.034,00( $

336.204,00

0,38

21.293,00

6,38

357.497,00

TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACION)

UN

1,00

24.584,00| $

24.584,00

0,00

1,00

24.584,00

CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

UN

1,00

68.043,00( $

68.043,00

68.043,00

CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

UN

134.843,00| $

134.843,00

134.843,00

YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

UN

276.644,00| $

829.932,00

829.932,00

6,58

CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCION SEGUN
DISENO. INCLUYE LADRILLO TOLETE COMUN, MORTERO 1:3
IMPERMEABILIZADO, CONCRETO DE LIMPIEZA 2500 PSI, PLACA
INFERIOR Y ACERO DE REFUERZO.

UN

93,00

678.709,00

»

63.119.937,00

-92,00

62.441.228,00

1,00

678.709,00

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 3.5M
(INCLUYE CARGUE)

M3

166,78

5.171,00 | $§

862.445,00

-91,36

472.448,00

75,42

389.997,00

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

M3

218,00

46.349,00( $

10.104.082,00

-122,73

5.688.413,00

95,27

4.415.669,00

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B)
(Incluye ion y transporte)

M2

19,00

©»

24.358,00

462.802,00

0,04

974,00

18,96

461.828,00

RELLENO EN ARENA DE PENA (INCLUYE TRANSPORTE,
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION).

M3

1,00

70.413,00

»

70.413,00

-0,85

59.851,00

0,15

10.562,00

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO,
EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION

M3

121.598,00| $

461.100,00

243,00

460.856,00

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO
(RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y
COLOCACION).

M3

184.277,00

@

1.052.222,00

1.052.222,00

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE
EQUIPO DE COMPACTACION (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO. NO
INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3

131.856,00| $

395.568,00

10.548,00

406.116,00

6,66

TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION.

M2

22,00

24.433,00

o

537.526,00

043

10.506,00

21,57

527.020,00

6,67

TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" CON FILTRO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

17,00

74.504,00

»

1.266.568,00

0,32

23.841,00

17,32

1.290.409,00

6,68

RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION
(SUMINISTRO Y EXTENDIDO)

M3

27,00

76.502,00

»

2.065.554,00

-0,04

3.060,00

26,96

2.062.494,00

TRAGANTE CUPULA CONCENTRICA DE 8" 6" EN ALUMINIO
(Incluye el i

UN

133.853,00| $

401.559,00

401.559,00

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

97.364,00| $

486.820,00

-0,26

25.315,00

461.505,00

6,71

CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS CON RELACION AGUA
MATERIAL CEMENTANTE DE < 0,45 Y ADICION DE FIBRE NYCON
EN PROPORCION DE 0,6KG/M3 (PREMEZCLADO. INCLUYE
SUMINISTRO, FORMALETA, CURADO Y COLOCACION. NO
INCLUYE REFUERZO)

M3

40,00

896.962,00

»

35.878.480,00

-0,56

502.299,00

39,44

35.376.181,00

ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIAMETROS DE 25 A 75
MM y ion)

M3

79.314,00| §

79.314,00

72.969,00

6.345,00

GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E
INSTALACION).

M2

17.017,00( $

1.803.802,00

8.168,00

1.811.970,00

REDES SECAS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M
(INCLUYE CARGUE)

M3

253,00

35.672,00

»

9.025.016,00

290,30

10.355.582,00

543,30

19.380.598,00

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3

342,00

35.871,00| $

12.267.882,00

364,29

13.067.447,00

706,29

25.335.329,00

RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION)

M3

152,00

93.925,00

»

14.276.600,00

20.343.216,00

368,59

34.619.816,00

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

M3

76,00

115.096,00

»

8.747.296,00

17.358.779,00

226,82

26.106.075,00

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3

10,00

251.441,00( $

2.514.410,00

248.927,00

10,99

2.763.337,00

RETIRO Y REUBICACION DE POSTE DE 10 METROS

UN

20,00

294.136,00

e

5.882.720,00

20,00

5.882.720,00

CAJAS DE INSPECCION

7,07

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE
CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE
RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL.
REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA

UN

6,00

1.380.902,00

»

8.285.412,00

0,00

6,00

8.285.412,00

NIVELACION DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUYE
CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE
RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE
REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA).

UN

1,00

755.224,00

@

755.224,00

755.224,00

CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO NORMA
CODENSA CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PANETE,
MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS
INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.

UN

25,00

638.654,00( $

15.966.350,00

2.554.616,00

29,00

18.520.966,00

MALLA DE PUESTA A TIERRA

VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

UN

23,00

803.774,00

@

18.486.802,00

1.607.548,00

25,00

20.094.350,00

CANALIZACIONES

CANALIZACION SUBTERRANEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP,
ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

420,00

93.465,00

@

39.255.300,00

47,00

4.392.855,00

467,00

43.648.155,00

CAJA METALICA PARA DERIVACION 30X30X15 CM ET925
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

UN

38,00

165.214,00 $

6.278.132,00

-23,00

3.799.922,00

15,00

2.478.210,00

TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO RMC (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

190,00

46.068,00( $

8.752.920,00

70,00

3.224.760,00

260,00

11.977.680,00

CABLEADO

CABLE DE 3X4/0 XLPE-15-KV-AL (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION)

ML

210,00

159.232,00

@

33.438.720,00

2283,00

363.526.656,00

2493,00

396.965.376,00

EMPALME DE DERIVACION EN RESINA AP 839 (EMPALME RECTO
/ DERIVACION RESINA) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

UN

46,00

181.844,00( $

8.364.824,00

69,00

$

12.547.236,00

115,00

20.912.060,00

LUMINARIAS Y POSTES

7,16

LUMINARIA LED |, 16 LED, RA03SIM, 21W, 4000°K 100-227 V.
(INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXION,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS. INCLUYE
SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO).

UN

12,00

1.342.584,00

»

16.111.008,00

0,00

12,00

16.111.008,00

LUMINARIA LED RALED |64 LED . T2. 37W. SUMINISTRO E
INSTALACION EN POSTE.

UN

24,00

898.785,00( $

21.570.840,00

24,00

21.570.840,00

LUMINARIA LED RALED Il RA02SII 32 LED 72 W. SUMINISTRO E
INSTALACION

UN

10,00

1.018.408,00| $

10.184.080,00

10,00

10.184.080,00

POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SUMIN.,
IZAJE, APLOMADO, INST., BASE SEGUN NORMA AP330 Y
LUMINARIA 70W)

UN

6,00

$

1.807.562,00

»

10.845.372,00

6,00

10.845.372,00
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CONTRATO No

1776-2021

CONSTRUCCION

POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE,
APLOMADO E INSTALACION. INC. BRAZO DOBLE Y BASE SEGUN
NORMA AP802)

UN

20,00

4.288.769,00

$ 85.775.380,00

20,00

85.775.380,00

SALIDA PARA ILUMINACION (SUMINISTRO E INSTALACION)

UN

46,00

39.481,00

$ 1.816.126,00

46,00

1.816.126,00

ETB

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M
(INCLUYE CARGUE)

M3

1,00

35.672,00

©»

35.672,00

13.912,00

49.584,00

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

M3

2,00

46.349,00

»

92.698,00

8.806,00

83.892,00

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

M3

1,00

115.096,00

©»

115.096,00

62.152,00

52.944,00

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO
MECANICO Y COMPACTACION MECANICA CON
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERNO, INCLUYE OPERARIO
'Y COMBUSTIBLE).

M3

1,00

136.522,00

©»

136.522,00

-0,07

9.557,00

126.965,00

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3

1,00

251.441,00

$ 251.441,00

0,44

110.634,00

140.807,00

REDES

NIVELACION DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA
SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2,
ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA.

UN

1,00

2.340.568,00

$ 2.340.568,00

0,00

2.340.568,00

NIVELACION DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE
REPOSICION DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN

CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE
RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2".

UN

1,00

1.079.068,00

$ 1.079.068,00

1.079.068,00

RED MOVISTAR

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M
(INCLUYE CARGUE)

M3

35.672,00

$ 35.672,00

-0,29

10.345,00

25.327,00

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

M3

46.349,00

$ 92.698,00

-1,08

50.057,00

42.641,00

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

M3

115.096,00

$ 115.096,00

-0,82

94.379,00

20.717,00

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO,
EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO
MECANICO Y COMPACTACION MECANICA CON
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO, INCLUYE OPERARIO
Y COMBUSTIBLE).

M3

136.522,00

$ 136.522,00

037

50.513,00

86.009,00

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3

251.441,00

©®

251.441,00

0,44

110.634,00

140.807,00

REDES

NIVELACION DE CAMARA TIPO "D" COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES (DIMENSIONES INTERNAS
LARGO:1,90M, ANCHO:1,06M, ALTO:1,60M SEGUN NORMA
TELECOM)(INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION
DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACION BLOQUE,
MORTERO, MARCO Y TAPA).

UN

1,00

1.242.087,00

$ 1.242.087,00

1.242.087,00

OBRAS ESPECIALES

VEGETACION Y PAISAJISMO

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE
TRANSPORTE, RECOLECCION).

UN

1.426.435,00

$ 39.940.180,00

-14,00

19.970.090,00

19.970.090,00

TALA DE ARBOLES CLASE Ill (10M < H < 20 M. INCLUYE
DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

UN

328.724,00

$ 1.643.620,00

-5,00

1.643.620,00

HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE
Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACION.

M2

92.876,00

$ 49.038.528,00

3.715,00

49.042.243,00

COLA DE ZORRO (INCLUYE TIERRA NEGRA, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINA DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACION.

M2

137,00

57.035,00

$ 7.813.795,00

28.518,00

136,50

7.785.278,00

FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM).
SUMINISTRO Y PLANTACION.

UN

15,00

181.976,00

»

2.729.640,00

15,00

2.729.640,00

CHICALA H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO,
TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 28
KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.

UN

18,00

152.972,00

$ 2.753.496,00

18,00

2.753.496,00

8,07

NOGAL H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA,
ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE
TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.

UN

3,00

182.832,00

©»

548.496,00

0,00

3,00

548.496,00

PASTO KYKUYO CORTADO A MAQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y
RIEGO DE TIERRA FERTIL DE 10CM DE ESPESOR E
INSTALACION Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACION.
SUMINISTRO Y PLANTACION.

M2

2494,00

9.985,00

$ 24.902.632,00

-0,47

4.735,00

2493,53

24.897.897,00

OBRAS ESPECIALES

NP-01

TALA DE ARBOLES CLASE | (H<5M. INCLUYE DESENRAICE,
RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

UN

212.116,00

3,00

636.348,00

3,00

636.348,00

NP-02

TALA DE ARBOLES CLASE Il (5M < H < 10M. INCLUYE
DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

UN

475.375,00

10,00

4.753.750,00

10,00

4.753.750,00

NP-03

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE
TRANSPORTE, RECOLECCION).

UN

962.330,00

13,00

12.510.290,00

13,00

12.510.290,00

NP-05

PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE
SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y
ABONO. EN BOLSA DE 26" DE ALTURA DE 50CM A 80CM)

M2

105.322,00

161,50

17.009.503,00

161,50

17.009.503,00

NP-06

PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE BAJO. (INCLUYE
SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y
ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A 20CM)
GRANIZO

M2

97.277,00

583,87

56.797.122,00

583,87

56.797.122,00

REDES

0,00

NP-09

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

648.523,00

68,83

44.637.838,00

68,83

44.637.838,00

NP-11

INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS
CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36"

ML

12.597,00

224,70

2.830.546,00

224,70

2.830.546,00

NP-13

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

152.268,00

17,30

2.634.236,00

17,30

2.634.236,00

NP-14

TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACION)

UN

865.814,00

865.814,00

865.814,00

NP-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE INCLINOMETRO A 10 ML (incluye
perforacin, tuberia inclino métrica, suministro e instalacién). Proyecto
Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo objeto es la Construccion del
ciclo puente Av. Boyacé por canal salitre, Obras complementarias y su
conexién con el espacio publico existente en Bogota D.C

UN

0,00

5.298.207,00

21.192.828,00

4,00

21.192.828,00

NP-15

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSOMETRO A 10 ML
(incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e instalacién).
Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo objeto es la
Construccién del ciclo puente Av. Boyacé por canal salitre, Obras
complementarias y su conexion con el espacio publico existente en
Bogoté D.C

UN

0,00

$

4.722.114,00

3,00

14.166.342,00

3,00

14.166.342,00

NP-16

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZOMETRO A 10 ML (incluye
perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e instalacién). Proyecto
Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo objeto es la Construccion del
ciclo puente Av. Boyacé por canal salitre, Obras complementarias y su
conexién con el espacio publico existente en Bogota D.C
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CONTRATO No 1776-2021 CONSTRUCCION
VISITA PARA LECTURA DE INSTRUMENTOS (Inclinémetro,
Extensémetro y Piezémetros) INCLUYE LECTURA E INFORME
g Proyecto Especifico Contrato IDU-1776-2023 Cuyo objeto es la A 4 4
NP-17 Comtruccion del delo puenta Av. Boyacé por candl salfre, Obrs UN 0,00 $  1.106.570,00| $ 38,00 $ 42.049.660,00 38,00 $ 42.049.660,00
ias y su conexion con el espacio puiblico existente en
Bogota D.C
Sub-Total Costo de remuneracion de obra a pagar por Precios Unitarios. $ 1.068.961.434,00 $ 373.698.939,00 $ 1.442.660.374,00
Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.
MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACTUALIZADA
DESCRIPCION VALOR TOTAL +- Valor CANT. Valor
REMUNERACION DE LAS OBRAS CIVILES COSTO DIRECTO (SIN AlU): $ 20.967.525.127,00 $ = $ 20.967.525.127,00
VALOR DEL AlU PARA REMUNERACION DE LAS OBRAS PARA OBRAS CIVILES $ 7.410.342.730,00 $ o $ 7.410.342.730,00
VALOR TOTAL REMUNERACION DE LAS OBRAS CIVILES INCLUIDO AlU: $ 28.377.867.857,00 $ - $ 28.377.867.857,00
REMUNERACION PARA REDES COSTO DIRECTO (SIN AlU): $ 939.591.047,00 $ 303.635.174,00 $ 1.243.226.221,00
VALOR DEL AlU PARA REDES $ 332.070.268,00 $ 107.310.743,00 $ 439.381.011,00
VALOR TOTAL REMUNERACION PARA REDES INCLUIDO AlU: $ 1.271.661.315,00 $ 410.945.917,00 $ 1.682.607.232,00
REMUNERACION DEL COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS (SIN AlU) $ 34.198.297,00 $ - $ 34.198.297,00
VALOR DEL AlU PARA EL COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS $ 12.086.362,00 $ - $ 12.086.362,00
VALOR TOTAL REMUNERACION DEL COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO AlU: $ 46.284.659,00 $ - $ 46.284.659,00
REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (VEGETACION Y PASAISAJISMO) COSTO DIRECTO (SIN AlU): $ 129.370.387,00 $ 70.063.766,00 $ 199.434.153,00
VALOR DEL AlU PARA REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (VEGETACION Y PASAISAJISMO) $ 45.722.082,00 $ 24.761.936,00 $ 70.484.018,00
VALOR TOTAL REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (VEGETACION Y PASAISAJISMO) INCLUIDO AlU: $ 175.092.469,00 $ 94.825.702,00 $ 269.918.171,00
VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INCLUIDO AlU: $ 5.229.182.742,00 -$ 505.771.619,00 $ 4.723.411.123,00
COSTOS ESTIMADOS PARA EL COMPONENTE DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION ( INCLUYE FONDO CAMBIO DE s 378.574.662,00 s _ s 378 574.662,00
VIGENCIA E IVA)
VALOR FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
(INCLUYE FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) $ 22.488.396,00 $ : $ AAEITIAND
'VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO $ 401.063.058,00 $ - $ 401.063.058,00
REMUNERACION AMBIENTAL Y SST ETAPA DE PRECONSTRUCCION $ 143.029.497,00 $ - $ 143.029.497,00
REMUNERACION DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA ETAPA DE PRECONSTRUCCION $ 172.999.792,00 $ o $ 172.999.792,00
REMUNERACION POR MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESViOS ETAPA DE PRECONSTRUCCION $ 137.430.363,00 $ - $ 137.430.363,00
REMUNERACION AMBIENTAL Y SST ETAPA DE CONSTRUCCION $ 1.735.092.585,00 $ o $ 1.735.092.585,00
REMUNERACION DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA ETAPA DE CONSTRUCCION $ 551.270.096,00 $ - $ 551.270.096,00
REMUNERACION POR MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS ETAPA DE CONSTRUCCION $ 1.060.178.110,00 $ o $ 1.060.178.110,00
VALOR TOTAL ETAPA DE PRECONSTRUCCION $ 964.431.306,00 $ - $ 964.431.306,00
VALOR TOTAL INCLUYE IVA $ 40.265.583.849,00 $ - $ 40.265.583.849,00
—~
W7 ulgj’ 7 2
<"
(Firma) (Firma)

CARLOS EXNOVER PIEDRAHITA TORRES
CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

Director De Obra
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EDGAR GONZALO MARTINEZ ROMERO

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

Director De Interventoria
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FORNATG ]
CUADRO DE REVERSION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CODIGO PROCESO VERSION u

FO-GI-12 Gestion Integral de Proyectos 2
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
OFICINA
SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO 1776 DE 2023
(Seleccions contrato o converio) (Nimero de Contato o Converio) Ao ce suscrpeion)
CUADRO DE REVERSION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 1

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO|
PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA D.C.

CONTRATISTA CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

(Escrba ol ombee o razén social del contratsta)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO No 1789 DE 2023

(Nimero da Contrato) (At de suscripeion)

INTERVENTOR CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

(Escriba ol nombee o razén socialdel Itervertor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre del Supervisor delcontrat de nferventoria)

DATOS ESPECIFICOS

lo | lo/l

del item Factorflye Pactado :
Reversion segun Contrato

Mes 11y afio 2023
segun se defina Valor
contractualmente

ftem Descripcion

Mes Afio

TALA DE ARBOLES CLASE | (H< 5M. INCLUYE

DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) 126,95 131,92 | 10 | 2024 | 0,96233 220.419,00 212.116,00

NP-01

TALA DE ARBOLES CLASE Il (5M < H < 10M. INCLUYE

NP-02 [ ESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)

126,95 131,92 | 10 2024 | 0,96233 493.983,00 475.375,00

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT

N oLUNE TRANSRORTE. RECOLECOION, 126,95 131,92 | 10 | 2024 | 096233 |  1.000.000,00 962.330,00

NP-03

PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO.
(INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA,
PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE
26" DE ALTURA DE 50CM A 80CM)

NP-05 126,95 131,92 | 10 2024 | 0,96233 109.445,00 105.322,00

PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE BAJO.
(INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA,
PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE
7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A 20CM) GRANIZO

NP-06 126,95 131,92 | 10 2024 | 0,96233 101.085,00 97.277,00

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M
NP-09 |NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E 126,95 131,92 10 2024 0,96233 673.909,00 648.523,00
INSTALACION)

INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON

SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36" 126,95 131,92 | 10 2024 | 0,96233 13.090,00 12.597,00

NP-11

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M
NP-13 |NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E 126,95 131,92 10 2024 0,96233 158.228,00 152.268,00
INSTALACION)

TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E

NoTALAGION, 126,95 131,92 | 10 | 2024 | 0,96233 899.706,00 865.814,00

NP-14

SUMINISTRO E INSTALACION DE INCLINOMETRO A 10
ML (incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e

6n). Proyecto ifico Contrato IDU-1776 2023
Cuyo objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca
por canal salitre, Obras complementarias y su conexion con el
espacio publico existente en Bogota D.C

NP-10 126,95 134,62 1 2025 | 0,94302 5.618.340,00 5.298.207,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSOMETRO A 10
ML (incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e
instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023

Cuyo objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca 126,95 134,62
por canal salitre, Obras complementarias y su conexion con el
espacio publico existente en Bogota D.C

NP-15 1 2025 0,94302 5.007.438,00 4.722.114,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZOMETRO A 10 ML
(incluye perforacion, tuberfa inclino métrica, suministro e
instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023 126.95 13462 | 1 25 | 0,94302 5.103.157.00 4.812.379.00
Cuyo objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca ' ’ ' VSR -Cle2ley
por canal salitre, Obras complementarias y su conexion con el
espacio publico existente en Bogota D.C

NP-16

VISITA PARA LECTURA DE INSTRUMENTOS
5 smetro y Piezo INCLUYE
LECTURA E INFORME Proyecto Especifico Contrato IDU-
1776-2023 Cuyo objeto es la Construccion del ciclo puente Av.
Boyacé por canal salitre, Obras complementarias y su
conexion con el espacio publico existente en Bogota D.C

NP-17 126,95 134,62 1 2025 | 0,94302 1.173.432,00 1.106.570,00

o

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores ICOCIV del DANE en uno

folios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones
desempefiadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los

ONCE (1) dias del mes de JUNIO de 2025

(Mes on que so firma ol formato)

(Dia enletras) (0fa en nimeros) (A0 de fima dol formato)

Firmado digitalmente por
AMA \/,S/_UVU\/U\ Brigitte Dayana

o B . ._/ Hernandez Lopez
/ (Nombre) ISABEL CRISTINA VE;E;C_AB (Nombre) BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ
ONSORCIO CICLOPUENTE B CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS
Contratista de Obra Contratista de obra

1o copia nterventor

24 copia: contatsta de obra
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Formato: FO-AC-07 Versién: 4

FORMATO

L]
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
CODIGO PROCESO VERSION
FO-GI-11 Gestion Integral de Proyectos 2
SUBDIRECCION GENERAL [DE INFRAESTRUCTURA |
DIRECCION TECNICA |CONSTRUCCIONES |
SUBDIRECCION TECNICA |DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL |
ACTA No 18 DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
Tndcar consecuiv)
CONTRATO No. 1776 DE 2023
(Lista desplegatle) (nimero delcontato) ano de suscrpcion)
OBJETO

PUBLICO EXISTENTE EN BOGOTA D.C.

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO

(Lista desplegable)
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO No 1789 DE

(Escrba ol nombre 0 razon socia del contratista)

2023

(Namero de Contrato)

INTERVENTOR

(Ao de suscripien)

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

SUPERVISOR IDU

(Escrba el nombre o razon social del Inerventor)

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

(Escriba el nombre el Supervisor del contralo de nlerventoria)

[ DESCRIPCION DE LOS ITEM'S

orginat

Precio Unitario .
item Descripcion Unidad Reversado al Mes | No-¥ fecha d:_' oficio IDU de
Base (11/2023) no objecion
TALA DE ARBOLES CLASE | (H< 5M. INCLUYE 202533600062861 FECHA
NP-01 DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) UN 212.116,00 21-01-2025
TALA DE ARBOLES CLASE Il (5M < H < 10M. INCLUYE 202533600062861 FECHA
NP-02| hESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) UN 475.375,00 21-01-2025
BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT 202533600062861 FECHA
NP-03| \NCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCION). UN 962.330,00 21-01-2025
PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE
NP-05 SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA M2 105.322,00 202533600062861 FECHA
““?|NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 26" DE ALTURA DE 50CM : ’ 21-01-2025
A 80CM)
PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE BAJO. (INCLUYE
NP-06 SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA M2 97.277.00 202533600062861 FECHA
“"?INEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE ALTURA DE o 21-01-2025
10CM A 20CM) GRANIZO
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M.
NP-09 [NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E ML 648.523,00 2025332‘3000:322806215FECHA
INSTALACION) -
NP-11 INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON ML 12.597.00 202533600062861 FECHA
""" |SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6" A 36" B 21-01-2025
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M.
NP-13|NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E ML 152.268,00 2025332?‘_)8?_22%‘§5FECHA
INSTALACION)
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E 202533600062861 FECHA
NP-14 | |NSTALACION) UN 865.814,00 21-01-2025
SUMINISTRO E INSTALACION DE INCLINOMETRO A 10 ML
(incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e
instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo 202533600263471 FECHA
NP-10 objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal UN 5.298.207,00 12-03-2025
salitre, Obras complementarias y su conexion con el espacio
publico existente en Bogota D.C
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSOMETRO A 10 ML
(incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e
instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo 202533600263471 FECHA
NP-15 objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal UN 4722.114,00 12-03-2025
salitre, Obras complementarias y su conexion con el espacio
publico existente en Bogota D.C
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZOMETRO A 10 ML
(incluye perforacion, tuberia inclino métrica, suministro e
instalacion). Proyecto Especifico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo 202533600263471 FECHA
NP-16 objeto es la Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal UN 4.812.379,00 12-03-2025
salitre, Obras complementarias y su conexion con el espacio
publico existente en Bogota D.C
VISITA PARA LECTURA DE INSTRUMENTOS (Inclinémetro,
Extensémetro y Piezémetros) INCLUYE LECTURA E INFORME
Proyecto Especifico Contrato IDU-1776-2023 Cuyo objeto es la 202533600263471 FECHA
NP-17 Construccion del ciclo puente Av. Boyaca por canal salitre, UN 1.106.570,00 12-03-2025
Obras complementarias y su conexion con el espacio publico
existente en Bogota D.C
Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversion de precios No. 1 de acuerdo con lo enlos
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que i enella, de con las fi
por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogoté, D.C., a los
ONCE 1" dias del mes de JUNIO de 2025

©isenteras) i ennimeros)

(Mo e que s fma ol acta)

(Ao defima de acta)

i\, Firmado digitalmente por Brigitte
g Y Dayana Hernandez Lépez

| (Nombre) ISABEL CRISTINA VELEZ ~
CONSORCIO CICLOPUENTE BOYATA
Contratista de Obra

(Nombre) BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS
Contratista de obra

Nota: Esta seccion serd usada para el caso que la Supervision de Obra o Consultoria sea ejercida directamente por el IDU

(Fima) )

(Nombre) N/A
SUPERVISOR IDU

Expodiris ORFEO o

tracopia Inteventr
20acopia: Contatsa
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(Nombre) N/A
APOYO A LA SUPERVISION




Corte: 21/01/25

Id EDT Nombre de tarea Costo Duracion Comienzo Fin Observaciones Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestr|
M lalwml g vl alslol!l n!Ipl el . mlalwvmlaol s Al sl olnNn]|obD E el Al gy
0 [ D 6-20 0 R OND OP AVBOYACA B 40.265.583.848,99 8 14 dia 04/24 0 6
1
2 11 CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AVBOYACA CON CANAL SALITRE $40.265.583.848,99 625,64 dias  3/04/24 27/05/26
3 111 Acta de inicio $0,00 0 dias 3/04/24 3/04/24 £04
4 a2 ETAPA DE PRECONSTRUCCION $ 964.431.306,00 145 dias 3/04/24 2/10/24 1
5 1121 ACTIVIDADES PREVIAS $246.443.130,60 143 dias 3/04/24 30/09/24
6 [1.1.2.1.1 DOCUMENTOS PRELIMINARES $125.343.130,60 54,5 dias 3/04/24 12/06/24 1
7 1.1.21.1.1 Tramite anticipo etapa de Preconstruccién $ 13.600.000,00 54,5 dias 3/04/24 12/06/24 1
8 1.1.2.1.1.1.1 APROBACION DEL PLAN DETALLADO DEL ANTICIPO $3.400.000,00 18,5 dias 3/04/24 24/04/24 =1
9 |1.1.2.1.1.1.1.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 11 dias 3/04/24 16/04/24 hé l1 6/04
10 1.1.2.1.1.1.1.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $0,00 0 dias 16/04/24 16/04/24 4116/04
11 1.1.2.1.1.1.1.3 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 16/04/24 19/04/24 19/04
12 1.1.2.1.1.1.1.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 4 dias 19/04/24 24/04/24 1134/04
13 1.1.2.1.1.1.1.5 ENTREGA DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 0 dias 24/04/24 24/04/24 ¢ 24/04
14 1.1.2.1.1.1.2 TRAMITE DEL CONTRATO DE FIDUCIA $ 8.500.000,00 53,5 dias 3/04/24 11/06/24 1
15 1.1.2.1.1.1.2.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 5 dias 3/04/24 9/04/24 Y. p/04
16 1.1.2.1.1.1.2.2 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 9 dias 10/04/24 19/04/24 1,19/04
17 1.1.2.1.1.1.2.3 ENTREGA DE MINUTA DE CONTRATO FIDUCIA AL IDU $0,00 0 dias 9/04/24 9/04/24 bl 9/04
18 1.1.2.1.1.1.2.4 REVISION POR PARTE DEL IDU $0,00 17 dias 10/04/24 30/04/24 30/04
19 1.1.2.1.1.1.2.5 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 6 dias 30/04/24 8/05/24 8/05
20 [1.1.2.1.1.1.2.6 ENTREGA DEL DOCUMENTO AL IDU $0,00 0 dias 8/05/24 8/05/24 ﬁslos
21 1.1.2.1.1.1.2.7 APROBACION DEL DOCUMENTO POR EL IDU $0,00 5 dias 8/05/24 15/05/24 15/05
22 [1.1.2.1.1.1.2.8 CIERRE DE TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE FIDUCI£$ 1.700.000,00 6 dias 15/05/24 22/05/24 22/05
23 [1.1.2.1.1.1.2.9 APROBACION MINUTA DEL CONTRATO $1.700.000,00 3 dias 22/05/24 27/05/24 27/05
24 [1.1.2.1.1.1.2.10 FIRMA DEL CONTRATO DE FIDUCIA CON LA SOCIEDAD FIDUCIARIA $ 1.700.000,00 11 dias 27/05/24 11/06/24 - . f11/06
25 1.1.2.1.1.1.3 ENTREGA POLIZA BUEN MANEJO DEL ANTICIPO $1.700.000,00 1 dia 11/06/24 12/06/24 ¥12/06
26 1.1.2.1.1.2 Desglose AIU y APU $ 3.400.000,00 12 dias 3/04/24 17/04/24 .
27 1.1.2.1.1.21 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 5 dias 3/04/24 9/04/24 ¥ B/04
28 1.1.2.1.1.2.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $0,00 0 dias 9/04/24 9/04/24 %9 04
29 1.1.2.1.1.23 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 10/04/24 12/04/24 v 12/04
30 1.1.2.1.1.24 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 3 dias 12/04/24 17/04/24 1& 7/04
31 1.1.2.1.1.25 ENTREGA DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 0 dias 17/04/24 17/04/24 17/04
32 1.1.2.1.1.3 PAC $ 3.400.000,00 12,5 dias 3/04/24 17/04/24 =
33 1.1.2.1.1.3.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 4 dias 3/04/24 8/04/24 *33/04
34 1.1.2.1.1.3.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $0,00 0 dias 8/04/24 8/04/24 18 04
35 1.1.2.1.1.33 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 5 dias 8/04/24 12/04/24 12/04
36 (1.1.2.1.1.3.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 4 dias 12/04/24 17/04/24 1' 7/04
37 11.1.2.1.1.35 ENTREGA DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 0 dias 17/04/24 17/04/24 17/04
38 1.1.2.1.1.4 Cronograma $ 96.443.130,60 29 dias 3/04/24 8/05/24 1
39 1.1.2.1.1.41 ELABORACION DEL DOCUMENTO $40.000.000,00 5 dias 3/04/24 9/04/24 Y. p/04
40 1.1.2.1.1.4.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $0,00 0 dias 9/04/24 9/04/24 {9 04
41 1.1.2.1.1.4.3 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 5 dias 10/04/24 16/04/24 16/04
42 1121144 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $30.000.000,00 6 dias 16/04/24 23/04/24 l, 23/04
43 1.1.2.1.1.45 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 6 dias 23/04/24 30/04/24 ‘1' 30/04
4 1.1.2.1.1.4.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 26.443.130,60 6 dias 30/04/24 8/05/24 1'8/05
45 11.1.2.1.1.47 ENTREGA Y APROBACION DEL DOCUMENTO POR LA INTERVENTORI; $ 0,00 0 dias 8/05/24 8/05/24 ¢8/05
46 1.1.2.1.1.5 Hojas de vida, equipo minimo requerido $5.100.000,00 29 dias 3/04/24 8/05/24 1
47 1.1.2.1.15.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 16 dias 3/04/24 22/04/24 ¥.|.122/04
48 1.1.2.1.1.5.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $0,00 0 dias 22/04/24 22/04/24 3"22/04
49 1.1.2.1.1.5.3 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 6 dias 22/04/24 29/04/24 ‘L 29/04
50 [1.1.2.1.1.5.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 3 dias 29/04/24 3/05/24 3/05
51 1.1.2.1.1.5.5 ENTREGA DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 0 dias 3/05/24 3/05/24 13/05
52 1.1.2.1.156 APROBACION DE HOJAS DE VIDA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA $ 1.700.000,00 4 dias 3/05/24 8/05/24 r 8/05 |
53 11.1.2.1.1.6 VISITA AL SITIO DE EJECUCION DEL PROYECTO. $0,00 1dia 16/04/24 17/04/24 v 17/04
54 1.1.2.1.1.7 Plan de calidad-Plan de inspeccién y ensayos $ 3.400.000,00 18 dias 3/04/24 24/04/24 -
55 1.1.2.1.1.7.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 11 dias 3/04/24 16/04/24 ¥.. 16/04
56 1.1.2.1.1.7.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $0,00 0 dias 16/04/24 16/04/24 §16/04
57 1.1.2.1.1.7.3 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 4 dias 16/04/24 19/04/24 19/04
58 1.1.2.1.1.7.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 3 dias 19/04/24 24/04/24 1l24/04
59 1.1.2.1.1.7.5 ENTREGA DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 0 dias 24/04/24 24/04/24 24/04
60 [1.1.2.1.2 FIN DOCUMENTOS PRELIMINARES $0,00 0 dias 12/06/24 12/06/24 ‘@Jzﬂn’:ﬁ
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Corte: 21/01/25

Id EDT Nombre de tarea Costo Duracién Comienzo Fin ‘Observaciones 4 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestr
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61 1.1.2.1.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES $10.200.000,00 59 dias 3/04/24 18/06/24
62 |1.1.2.1.3.1 Cronograma de Actividades Etapa Preconstruccién Componente SST $ 3.400.000,00 59 dias 3/04/24 18/06/24
63 1.1.2.1.3.1.1 Cronograma labores SST - Preconstruccién $ 1.700.000,00 30 dias 3/04/24 9/05/24 9/05
64 [1.1.2.1.3.1.2 Documentos de afiliaciones del personal minimo requerido $ 1.700.000,00 59 dias 3/04/24 18/06/24 18/06
(Entrega, subsanacién de observaciones y aprobacion)
65 [1.1.2.1.3.2 Cronograma de Actividades Etapa Preconstruccién Componente $5.100.000,00 28 dias 3/04/24 7/05/24 1
AMBIENTAL, FAUNA'Y FORESTAL
66 1.1.2.1.3.2.1 Cronograma labores -Preconstruccion $ 1.700.000,00 25 dias 3/04/24 3/05/24 3/05
67 [1.1.2.13.2.2 Programa A&SST $1.700.000,00 12 dias 3/04/24 17/04/24 7/04
68 [1.1.2.1.3.2.3 Revisién programa por parte de interventoria $0,00 6 dias 17/04/24 24/04/24 24/04
69 [1.1.2.1.3.2.4 Atencidn ajustes Programa y entrega $1.700.000,00 6 dias 24/04/24 2/05/24 2/05
70 |1.1.2.1.3.2.5 Aprobacion por parte de interventoria $ 0,00 4 dias 2/05/24 7/05/24 7/05
71 11.1.2.1.33 Actualizacion de la caracterizacion de la Fauna Silvestre e inicio de $1.700.000,00 25 dias 6/05/24 6/06/24 l . 6/06
monitoreos de fauna silvestre
72 1.1.2.1.4 Manejo Ambiental de la Obra (MAO) $32.300.000,00 143 dias 3/04/24 30/09/24
73 1.1.2.1.4.1 Inventario del estado estructural e hidraulico de los sumideros y $ 3.400.000,00 32 dias 18/06/24 26/07/24 1
pozos existentes y cuerpos de aguas superficiales de la zona de
incluencia del proyecto
74 11.1.2.1.4.1.1 Inventario del estado estructural e hidrico de S-P-C en sitio $1.700.000,00 31 dias 18/06/24 25/07/24 v . 25/07
75 1.1.2.1.4.1.2 Elaboracién del inventario del estado estructural e hidraulico de los $ 1.700.000,00 1dia 25/07/24 26/07/24 v26/07
S - P - CA de la zona de influencia del proyecto, de aucerdo con el
formato establecido por el IDU
76 1.1.2.1.4.2 Arbolado $ 3.400.000,00 107 dias 3/04/24 16/08/24 1
77 1.1.2.1.4.2.1 Entrega de informacion relativa al permiso de intervencién $0,00 26 dias 3/04/24 6/05/24 .. 6/05
silvicultural por parte del IDU
78 1.1.2.1.4.2.2 Elaboracién, revisién, actualizacién y/o ajustes del inventario Fores $ 3.400.000,00 81 dias 6/05/24 16/08/24 I 1
79 [1.1.2.1.4.2.2.1 Entrega de la documentacién y del concepto por parte del Contrai$ 1.700.000,00 60 dias 6/05/24 22/07/24 4 | 22/07
80 [1.1.2.1.4.2.2.2 Revisién y/o observaciones por parte del interventor $0,00 8 dias 22/07/24 31/07/24 . 31/07
81 [1.1.2.1.4.2.23 Atencién Observaciones por el Contratista $1.700.000,00 10 dias 31/07/24 13/08/24 13/08
82 [1.1.2.1.4.2.2.4 Revisién observaciones por parte del interventor $0,00 3 dias 13/08/24 16/08/24 l16/08
83 11.1.2.1.4.2.2.5 No objecién por parte del interventor $0,00 0 dias 16/08/24 16/08/24 * 16/08
84 11.1.2.1.4.3 Zonas verdes $ 3.400.000,00 107 dias 3/04/24 16/08/24 1
85 [1.1.2.1.4.3.1 Entrega de informacidn relativa al inventario y balance de zonas $0,00 26 dias 3/04/24 6/05/24 .|6/05
verdes por parte del IDU
86 [1.1.2.1.4.3.2 Elaboracién, revisién, actualizacién y/o ajustes del inventario $ 3.400.000,00 81 dias 6/05/24 16/08/24 I 1
balance de zonas verdes
87 [1.1.2.1.4.3.2.1 Entrega de la documentacién y del concepto por parte del Contrai$ 1.700.000,00 60 dias 6/05/24 22/07/24 4 22/07
88 [1.1.2.1.4.3.2.2 Revisidn y/o observaciones por parte del interventor $0,00 8 dias 22/07/24 31/07/24 .. 31707
89 [1.1.2.1.4.3.2.3 Atencién Observaciones por el Contratista $ 1.700.000,00 10 dias 31/07/24 13/08/24 13/08
90 [1.1.2.1.4.3.2.4 Revisién observaciones por parte del interventor $0,00 3 dias 13/08/24 16/08/24 % 16/08
91 [1.1.2.1.4.3.2.5 No objecién por parte del interventor $0,00 0 dias 16/08/24 16/08/24 o 16/08
92 [1.1.2.1.4.4 Metodologia y cronograma para garantizar la implentacién del $5.100.000,00 71 dias 6/05/24 2/08/24 I 1
componente paisajistico
93 11.1.2.1.4.4.1 Aprobacién por parte de EAAB de los SUDS $1.700.000,00 20 dias 6/05/24 30/05/24 p 4 30/05
94 1.1.2.1.4.4.2 Elaboracién Metodologia y cronograma para garantizar la $ 1.700.000,00 30 dias 30/05/24 9/07/24 l 9/07
implementacion del componente paisajistico. l
95 |1.1.2.1.4.4.3 Revisién y/o observaciones por parte del interventor $0,00 8 dias 9/07/24 18/07/24 .| 18/07
9% 1.1.2.1.4.4.4 Atencién Observaciones por el Contratista $1.700.000,00 8 dias 18/07/24 29/07/24 ¥.. 29/07
97 1.1.2.1.4.45 Revision observaciones por parte del interventor $0,00 4 dias 29/07/24 1/08/24 L" 08
98 11.1.2.1.4.4.6 No objecién por parte del interventor $0,00 1dia 1/08/24 2/08/24 1;2L08
99 |1.1.2.1.4.5 Presentacion del MAO (Manejo Ambiental en Obra) $ 3.400.000,00 143 dias 3/04/24 30/09/24
100 |1.1.2.1.4.5.1 Elaboracién del MAO (Manejo ambiental en obra) $1.700.000,00 106 dias 3/04/24 15/08/24 -|15/08
101 [1.1.2.1.4.5.2 Entrega del MAO (Manejo ambiental en obra) para revisién por $0,00 0 dias 15/08/24 15/08/24 o 15/08
parte de interventoria
102 (1.1.2.1.4.5.3 Revision y/o observaciones por parte del interventor $0,00 13 dias 15/08/24 2/09/24 ¥....2/09
103 [1.1.2.1.4.5.4 Atencién Observaciones por el Contratista $ 1.700.000,00 23 dias 2/09/24 27/09/24 27/09
104 [1.1.2.1.4.5.5 Revisién observaciones por parte del interventor $0,00 10 dias 18/09/24 30/09/24 LT 30/09
105 11.1.2.1.4.5.6 No objecién por parte del interventor $0,00 5 dias 24/09/24 30/09/24 lm
106 11.1.2.1.4.6 Presentacién del PMA-RCD (Plan de manejo ambiental de RCD) $ 3.400.000,00 103 dias 3/04/24 12/08/24
107 [1.1.2.1.4.6.1 Elaboracién del Plan manejo ambiental RCD $1.700.000,00 64 dias 3/04/24 24/06/24 ., 24/ T
108 11.1.2.1.4.6.2 Entrega del Plan manejo ambiental RCD $ 0,00 0 dias 24/06/24 24/06/24 t24/ 6
109 1.1.2.1.4.6.3 Revision y/o observaciones por parte del interventor $ 0,00 15 dias 24/06/24 12/07/24 2/07
110 (1.1.2.1.4.6.4 Atencién Observaciones por el Contratista $1.700.000,00 12 dias 12/07/24 26/07/24 l 26/07
11 1.1.2.1.4.65 Revision observaciones por parte del interventor $0,00 11 dias 26/07/24 9/08/24 .|9/08
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112 1.1.2.1.4.6.6 No objecién por parte del interventor y entrega al IDU para $0,00 1dia 9/08/24 12/08/24 v 12/08
obtencion del PIN Ambiental
113 1.1.2.1.4.7 Presentacion del SGSST (Sistema de Gestion de la Seguridad Salud en $ 5.100.000,00 59 dias 3/04/24 18/06/24 1
el Trabajo)
14 [1.1.2.1.4.7.1 Elaboracién del SGSST (Sistema de gestidn SST) $1.700.000,00 44 dias 3/04/24 28/05/24 . 28/05
115 [1.1.2.1.4.7.2 Entrega del SGSST $1.700.000,00 1dia 28/05/24 29/05/24 h9/05
16 (1.1.2.1.4.7.3 Revisién y/o observaciones por parte del interventor $0,00 5 dias 29/05/24 5/06/24 l 5/06
17 1.1.2.1.4.7.4 Atencién Observaciones por el Contratista $1.700.000,00 6 dias 5/06/24 13/06/24 l 13/06
118 1.1.2.1.4.7.5 Revisién observaciones por parte del interventor $0,00 2 dias 13/06/24 17/06/24 17/06
19 1.1.2.1.4.7.6 No objecién por parte del interventor $0,00 1 dia 17/06/24 18/06/24 8/06
120 1.1.2.1.4.8 Plan manejo de Fauna $5.100.000,00 55 dias 22/07/24 27/09/24 1
121 1.1.2.1.4.8.1 Elaboracién Inventario de aves y nidos en los arboles a intervenir  $ 1.700.000,00 27 dias 22/07/24 26/08/24 .4 26/08
previo al inicio de las actividades constructivas l
122 /1.1.2.1.4.8.2 Entrega Inventario de aves y nidos en los arboles a intervenir previo $ 1.700.000,00 21 dias 28/08/24 23/09/24 23/09
al inicio de las actividades constructivas
123 11.1.2.1.4.8.3 Revision y/o observaciones por parte del interventor $ 0,00 21 dias 29/08/24 24/09/24 {) . 124/09
124 11.1.2.1.4.8.4 Atencién Observaciones por el Contratista $1.700.000,00 17 dias 5/09/24 26/09/24 [.>—i 26/09
125 1.1.2.1.4.8.5 Revision observaciones por parte del interventor $0,00 15 dias 10/09/24 27/09/24 T 27/09
126 [1.1.2.1.4.8.6 No objecién por parte del interventor $0,00 11 dias 13/09/24 27/09/24 [fm
127 1.1.2.15 Cronograma de ejecucién de tratamientos Silviculturales aprobados  $ 6.800.000,00 107,5dias  6/05/24 18/09/24 I 1
128 1.1.2.1.5.1 Notificacién del acto administrativo por parte de la SDA, autorizando $ 0,00 89 dias 6/05/24 27/08/24 p4 27/08§
los tratamiento silviculturales
129 [1.1.2.1.5.2 Revisién del permiso de intervencién silvicultural por parte del contrat$ 1.700.000,00 2 dias 27/08/24 29/08/24 29/0:
130 |1.1.2.1.5.3 Revision del permiso de intervencion silvicultural por parte del $ 0,00 1dia 29/08/24 30/08/24 30/08
interventoria
131 1.1.2.1.54 Elaboracién Cronograma de ejecucién de tratamientos silviculturales $ 1.700.000,00 3 dias 30/08/24 3/09/24 3/09
aprobados
132 1.1.2.1.5.5 Entrega Cronograma de ejecucion de tratamientos silviculturales $ 1.700.000,00 1 dia 3/09/24 4/09/24 4/09
aprobados
133 1.1.2.1.5.6 Revision y/o observaciones por parte del interventor $0,00 3 dias 4/09/24 9/09/24 9/09
134 1.1.2.1.5.7 Atencién Observaciones por el Contratista $ 1.700.000,00 4 dias 9/09/24 12/09/24 ;.12/09
135 1.1.2.1.5.8 Revisién observaciones por parte del interventor $0,00 4 dias 12/09/24 17/09/24 L 17/09
136 (1.1.2.1.5.9 No objecién por parte del interventor $0,00 1 dia 17/09/24 18/09/24 ﬂﬁL
137 1.1.2.1.6 Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estrategica $30.600.000,00 99 dias 3/04/24 6/08/24
138 [1.1.2.1.6.1 Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estrategica con las $ 8.500.000,00 52 dias 3/04/24 7/06/24 1
metodologias que apliquen de acuerdo al contexto y estudios y
139 1.1.2.1.6.1.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 21 dias 3/04/24 26/04/24 26/04
140 [1.1.2.1.6.1.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 1.700.000,00 2 dias 26/04/24 29/04/24 29/04
141 1.1.2.1.6.1.3 PRIMERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 6 dias 29/04/24 7/05/24 7/05
142 11.1.2.16.1.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 5 dias 7/05/24 14/05/24 l 14/05
143 11.1.2.1.6.15 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 15/05/24 17/05/24 17/05
144 11.1.2.1.6.1.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 6 dias 17/05/24 24/05/24 24/05
145 1.1.2.1.6.1.7 TERCERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 24/05/24 29/05/24 29/05
146 1.1.2.1.6.1.8 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 6 dias 29/05/24 6/06/24 6/06
147 11.1.2.1.6.1.9 APROBACION DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 1dia 6/06/24 7/06/24 QL
148 [1.1.2.1.6.2 Informe de antecedentes $ 6.800.000,00 52 dias 3/04/24 7/06/24 1
149 [1.1.2.1.6.2.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 25 dias 3/04/24 3/05/24 3/05
150 [1.1.2.1.6.2.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $0,00 0 dias 3/05/24 3/05/24 3/05
151 11.1.2.1.6.2.3 PRIMERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 6 dias 3/05/24 10/05/24 10/05
152 [1.1.2.1.6.2.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 5 dias 10/05/24 17/05/24 l 17/05
153 1.1.2.1.6.2.5 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 17/05/24 21/05/24 21/05
154 11.1.2.1.6.2.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 5 dias 21/05/24 27/05/24 27/05
155 11.1.2.1.6.2.7 TERCERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 27/05/24 30/05/24 30/05
156 |1.1.2.1.6.2.8 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 5 dias 30/05/24 6/06/24 . 6/06
157 1.1.2.1.6.2.9 APROBACION DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 1 dia 6/06/24 7/06/24 106
158 |1.1.2.1.6.3 Elaboracién de Guia Accciones Prevecién y Denuncia Violencia $ 6.800.000,00 52 dias 3/04/24 7/06/24 1
Basada Genero
159 11.1.2.1.6.3.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 25 dias 3/04/24 3/05/24 . 3/05
160 1.1.2.1.6.3.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $0,00 0 dias 3/05/24 3/05/24 3/05
161 [1.1.2.1.6.3.3 PRIMERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 6 dias 3/05/24 10/05/24 10/05
162 (1.1.2.1.6.3.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 5 dias 10/05/24 17/05/24 17/05
163 1.1.2.1.6.3.5 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 17/05/24 21/05/24 v 21/05
164 11.1.2.1.6.3.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 5 dias 21/05/24 27/05/24 127/05
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165 1.1.2.1.6.3.7 TERCERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 27/05/24 30/05/24 ¥30/05
166 (1.1.2.1.6.3.8 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 5 dias 30/05/24 6/06/24 . 6/06
167 1.1.2.1.6.3.9 APROBACION DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 1dia 6/06/24 7/06/24 106
168 [1.1.2.1.6.4 Mapa de actores sociales claves en el desarrollo del contrato $ 8.500.000,00 99 dias 3/04/24 6/08/24 1
169 1.1.2.1.6.4.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 71 dias 3/04/24 3/07/24 h 4 3/07
170 1.1.2.1.6.4.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $1.700.000,00 1dia 3/07/24 4/07/24 l"‘/07
171 1.1.2.1.6.4.3 PRIMERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 5 dias 4/07/24 10/07/24 3 10/07
172 11.1.2.1.6.4.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 5 dias 10/07/24 16/07/24 7 16/07
173 11.1.2.1.6.45 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 16/07/24 19/07/24 19/07
174 11.1.2.1.6.4.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 6 dias 19/07/24 26/07/24 26/07
175 1.1.2.1.6.4.7 TERCERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 26/07/24 30/07/24 30707
176 11.1.2.1.6.4.8 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 5 dias 30/07/24 5/08/24 l, 5/08
177 11.1.2.1.6.4.9 APROBACION DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 1dia 5/08/24 6/08/24 ;5 08
178 1.1.2.1.7 Metodologia y cronograma para actas de vecindad e Inventario de $11.900.000,00 75,5 dias 3/04/24 9/07/24 1
predios que permaneceran en el area de influencia del proyecto
179 [1.1.2.1.7.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 49 dias 3/04/24 4/06/24 - 4 .. 4/06
180 [1.1.2.1.7.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $1.700.000,00 1 dia 4/06/24 5/06/24 /06
181 1.1.2.1.7.3 PRIMERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 5 dias 5/06/24 12/06/24 l, 12/06
182 1.1.2.1.7.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 5 dias 12/06/24 18/06/24 7 18/06
183 1.1.2.1.7.5 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 18/06/24 21/06/24 ‘21/06
184 [1.1.2.1.7.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 5 dias 21/06/24 27/06/24 27/06
185 1.1.2.1.7.7 TERCERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 27/06/24 2/07/24 v 2/07
186 1.1.2.1.7.8 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 5 dias 2/07/24 8/07/24 7 8/07
187 [1.1.2.1.7.9 APROBACION DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 1 dia 8/07/24 9/07/24 /07
188 [1.1.2.1.7.10 Metodologia de actualizacién o levantamiento de linea base $ 3.400.000,00 31 dias 3/04/24 10/05/24 1
189 |1.1.2.1.7.10.1 PUNTO IDU/BITACORA SOCIAL $ 1.700.000,00 25 dias 3/04/24 3/05/24 Hy . 3/05
190 [1.1.2.1.7.10.2 PRIMER REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 0 dias 3/05/24 3/05/24 3/05
191 1.1.2.1.7.10.3 SUBSANACION OBSERVACIONES PARA APROBACIONES E INICIO DE ' $ 1.700.000,00 6 dias 3/05/24 10/05/24 10/05
OPERACION.
192 1.1.2.1.8 Entrega del informe de mesas de dialogo $ 8.500.000,00 97,5 dias 3/04/24 5/08/24
193 [1.1.2.1.8.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 70 dias 3/04/24 2/07/24 - 4 2/07
194 11.1.2.1.8.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 1.700.000,00 1dia 2/07/24 3/07/24 l-?'/07
195 11.1.2.1.8.3 PRIMERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 5 dias 3/07/24 9/07/24 l 9/07
196 [1.1.2.1.8.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 5 dias 9/07/24 15/07/24 l, 15/07
197 1.1.2.1.8.5 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 15/07/24 18/07/24 L18 07
198 1.1.2.1.8.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 6 dias 18/07/24 25/07/24 l 25/07
199 11.1.2.1.8.7 TERCERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 25/07/24 29/07/24 l 29407
200 (1.1.2.1.8.8 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 4 dias 29/07/24 2/08/24 1 2/08
201 (1.1.2.1.8.9 APROBACION DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 1 dia 2/08/24 5/08/24 ‘L‘S 08
202 [1.1.2.1.9 Entrega del PMI al sector empresarial, comercial y logistico $ 8.500.000,00 97,5 dias 3/04/24 5/08/24
203 |1.1.2.19.1 ELABORACION DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 70 dias 3/04/24 2/07/24 - 4 2/07
204 1.1.2.1.9.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $1.700.000,00 1dia 2/07/24 3/07/24 l3/07
205 [1.1.2.1.9.3 PRIMERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $ 0,00 5 dias 3/07/24 9/07/24 l 9/07
206 |1.1.2.1.9.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 5 dias 9/07/24 15/07/24 l, 15 J)'f
207 11.1.2.1.9.5 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 15/07/24 18/07/24 ¢18 7
208 [1.1.2.1.9.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 6 dias 18/07/24 25/07/24 l 25/07
209 11.1.2.1.9.7 TERCERA REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 25/07/24 29/07/24 l 29/07
210 |1.1.2.1.9.8 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 4 dias 29/07/24 2/08/24 1, 2/08
211 11.1.2.1.9.9 APROBACION DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $0,00 1dia 2/08/24 5/08/24 ‘L,S 08
212 1.1.2.1.10 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESViOS $12.300.000,00 84 dias 3/04/24 18/07/24 1
213 |1.1.2.1.10.1 ENTREGA DE LA METODOLOGIA $1.700.000,00 4 dias 3/04/24 8/04/24 ¥ 8/p4
214 11.1.2.1.10.2 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 1.700.000,00 1dia 8/04/24 9/04/24 ;9 04
215 11.1.2.1.10.3 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 11 dias 9/04/24 22/04/24 ¢ .| 22/04
216 (1.1.2.1.10.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $1.700.000,00 8 dias 22/04/24 2/05/24 3 Jﬁﬁ
217 1.1.2.1.10.5 Entrega linea base, construccién del escenario actual del modeloy ~ $ 1.700.000,00 23 dias 17/05/24 18/06/24 o 18/06
calibracion del modelo para el escenario actual
218 |1.1.2.1.10.6 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 5 dias 18/06/24 24/06/24 24/06
219 |1.1.2.1.10.7 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 1.700.000,00 6 dias 24/06/24 2/07/24 2/07
220 1.1.2.1.10.8 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 1.700.000,00 1dia 2/07/24 3/07/24 l3/07
221 [1.1.2.1.10.9 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 3/07/24 8/07/24 ¥ 8/07
222 |1.1.2.1.10.10 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $2.100.000,00 6 dias 8/07/24 15/07/24 l 15,
223 11.1.2.1.10.11 SEGUNDA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA $0,00 4 dias 15/07/24 18/07/24 ;ﬁﬂ;
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224 1.1.2.2 Fin de Actividades Previas $0,00 0 dias 16/08/24 16/08/24 ¢ 16/08
225 1.1.2.3 PMT'S Especificos $10.000.000,00 119 dias 2/05/24 30/09/24 r
226 11.1.2.3.1 Etapa de preliminares (Inspeccién de redes) $3.000.000,00 67 dias 2/05/24 26/07/24 I 1
227 11.1.2.3.1.1 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 1.000.000,00 6 dias 2/05/24 9/05/24 Y. 9/05
228 11.1.2.3.1.2 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 9/05/24 14/05/24 l< 14/05
229 1.1.2.3.1.3 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $500.000,00 3 dias 15/05/24 17/05/24 { 17/05
230 1.1.2.3.1.4 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $500.000,00 1dia 17/05/24 20/05/24 ¥ 20/05
231 1.1.2.3.1.5 REVISION Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 20/05/24 22/05/24 l22/05
232 11.1.2.3.1.6 RADICACION DE PMT A LA SDM $ 500.000,00 1dia 18/07/24 19/07/24 v19/07
233 1.1.2.3.1.7 ATENCION DE OBSERVACIONES DE LA SDM $500.000,00 5 dias 19/07/24 25/07/24 l, 25/07
234 11.1.2.3.1.8 APROBACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO POR SDM $0,00 1dia 25/07/24 26/07/24 ¥ 6/07
235 11.1.2.3.2 Implementacién semaforizacién provisional $3.500.000,00 119 dias 2/05/24 30/09/24 T
236 |1.1.2.3.2.1 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 1.500.000,00 6 dias 2/05/24 9/05/24 Y. 9/05
237 1.1.2.3.2.2 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $ 0,00 2 dias 9/05/24 14/05/24 l 14/05
238 |1.1.2.3.2.3 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $500.000,00 3 dias 15/05/24 17/05/24 é 17/05
239 |1.1.2.3.2.4 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 500.000,00 1dia 17/05/24 20/05/24 ¥ 20/05
240 11.1.2.3.25 REVISION Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 20/05/24 22/05/24 22/05
241 |1.1.2.3.2.6 RADICACION DE PMT A LA SDM $500.000,00 1 dia 22/05/24 23/05/24 23/05
242 11.1.2.3.2.7 ATENCION DE OBSERVACIONES DE LA SDM $ 500.000,00 95 dias 23/05/24 19/09/24 19/09
243 11.1.2.3.2.8 APROBACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO POR SDM $0,00 97 dias 30/05/24 30/09/24 L} . 30/09
244 11.1.2.3.3 Desmonte de la estructura existente $3.500.000,00 119 dias 2/05/24 30/09/24 T v
245 1.1.2.3.3.1 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 1.500.000,00 6 dias 2/05/24 9/05/24 ¥ 9/05
246 1.1.2.3.3.2 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 9/05/24 14/05/24 l 14/05
247 11.1.2.3.3.3 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 500.000,00 3 dias 15/05/24 17/05/24 l 17/05
248 11.1.2.3.34 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $ 500.000,00 1dia 17/05/24 20/05/24 120 05
249 1.1.2.3.35 REVISION Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 2 dias 20/05/24 22/05/24 l22/05
250 [1.1.2.3.3.6 RADICACION DE PMT A LA SDM $500.000,00 1dia 22/05/24 23/05/24 lz: /05
251 |1.1.2.3.3.7 ATENCION DE OBSERVACIONES DE LA SDM $ 500.000,00 100 dias 23/05/24 26/09/24 l . 26/09
252 11.1.2.3.3.8 APROBACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO POR SDM $0,00 97 dias 30/05/24 30/09/24 L} .130/09
253 1.1.2.4 Actas de Vecindad (Levantamiento) $9.018.578,11 43 dias 5/08/24 26/09/24 w ., 26/09
254 1.1.2.5 Revisién y apropacion E&D $ 230.400.000,00 122,5dias  26/04/24 30/09/24
255 11.1.2.5.1 EVALUACION DE LA INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISENOS INICIAL  $ 16.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 |
256 |1.1.2.5.1.1 GEOTECNIA $2.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 |
257 1.1.2.5.1.1.1 Revisién de la informacién de entrada de Geotécnia $1.000.000,00 5 dias 26/04/24 3/05/24 ¥. 3/05
258 1.1.2.5.1.1.2 Entrega de informe de evaluacién de la informacién suministrada ~ $ 1.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 Y. 10/05

por el IDU
259 [1.1.2.5.1.2 TOPOGRAFIA $2.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 1
260 (1.1.2.5.1.2.1 Revisién de la informacién de entrada de Topografia $ 1.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 Y 16/05
261 [1.1.2.5.1.2.2 Entrega de informe de evaluacién de la informacién suministrada  $ 1.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 Y., 10/05

por el IDU
262 11.1.2.5.1.3 GEOMETRIA VIAL $2.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 1
263 1.1.2.5.1.3.1 Revisién de la informacién de entrada de Geometria Vial $1.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 Y 16/05
264 1.1.2.5.1.3.2 Entrega de informe de evaluaciéon de la informacién suministrada  $ 1.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 Y., 10/05

por el IDU
265 1.1.2.5.1.4 PAVIMENTOS $2.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 1
266 (1.1.2.5.1.4.1 Revision de la informacién de entrada de Pavimentos $1.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 Y 16/05
267 1.1.2.5.1.4.2 Entrega de informe de evaluacién de la informacién suministrada  $ 1.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 Y., 10/05

por el IDU
268 [1.1.2.5.1.5 ARQUITECTURA Y URBANISMO $2.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 1
269 1.1.2.5.1.5.1 Revisién de la informacién de entrada de Arquitectura y Urbanismo $ 1.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 Y 16/05
270 |1.1.2.5.1.5.2 Entrega de informe de evaluacién de la informacién suministrada  $ 1.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 ¥ 10/05

por el IDU
271 11.1.2.5.1.6 ESTRUCTURAS $2.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 1
272 ]1.1.2.5.1.6.1 Revision de la informacién de entrada de Estructuras $1.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 Y 16/05
273 11.1.2.5.1.6.2 Entrega de informe de evaluacién de la informacién suministrada  $ 1.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 Y., 10/05

por el IDU
274 1.1.2.5.1.7 REDES HIDROSANITARIAS $2.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 |
275 11.1.2.5.1.7.1 Revisién de la informacién de entrada de Redes Hidrosanitarias $ 1.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 Y 16/05
276 [1.1.2.5.1.7.2 Entrega de informe de evaluacién de la informacién suministrada  $ 1.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 Y 0/05

por el IDU
277 11.1.2.5.1.8 REDES SECAS $2.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 1
278 [1.1.2.5.1.8.1 Revision de la informacidn de entrada de Redes Secas $1.000.000,00 15 dias 26/04/24 16/05/24 Y 16/05
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279 [1.1.2.5.1.8.2 Entrega de informe de evaluacién de la informacién suministrada  $ 1.000.000,00 11 dias 26/04/24 10/05/24 v ﬂolﬁ
por el IDU
280 |1.1.2.5.2 FIN DE LA EVALUACION DE LA INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ~ $ 0,00 0 dias 16/05/24 16/05/24 ¢ 16/05
INICIAL
281 |1.1.2.5.3 DISENOS $ 1.600.000,00 46 dias 16/05/24 15/07/24 T 1
282 11.1.2.5.3.1 Tratamiento silvicultrual aprobado por JBB y SDA $ 1.600.000,00 46 dias 16/05/24 15/07/24 Y - 15/07
283 1.1.2.5.4 GEOTECNIA $12.000.000,00 108 dias 16/05/24 30/09/24 I
284 11.1.2.5.4.1 Criterios y metodologia de disefios geotécnicos $2.000.000,00 45 dias 16/05/24 12/07/24 Y fL
285 11.1.2.5.4.2 Entrega preliminar 1 - Disefio de mejoramiento de suelo $2.000.000,00 1dia 12/07/24 15/07/24 15/07
286 1.1.2.5.4.3 Revisién 1 de la intervneotia $ 0,00 5 dias 15/07/24 19/07/24 19/07
287 1.1.2.5.4.4 Entrega de informe de revisién de la interventoria $ 0,00 1 dia 19/07/24 22/07/24 22/07
288 11.1.2.5.4.5 Ajustes de la Entrega preliminar 1 $2.000.000,00 3 dias 22/07/24 25/07/24 25/07
289 [1.1.2.5.4.6 Entrega preliminar 2 - Disefio de mejoramiento de suelo $2.000.000,00 1 dia 25/07/24 26/07/24 6/07
290 11.1.2.5.4.7 Revision 2 de la interventiria $0,00 5 dias 26/07/24 1/08/24 l 1/08
291 1.1.2.5.4.8 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1 dia 1/08/24 2/08/24 /08
292 11.1.2.5.4.9 Ajustes de la Entrega preliminar 2 $2.000.000,00 5 dias 2/08/24 9/08/24 l 9/08
293 1.1.2.5.4.10 Entrega Final - Disefio de mejoramiento de suelo $2.000.000,00 1 dia 9/08/24 12/08/24 l12/08
294 11.1.2.5.4.11 Revision y aporbacién de los Disefio de mejoramiento de suelo $ 0,00 40 dias 12/08/24 30/09/24 |130/09
295 1.1.2.5.5 ESTRUCTURAS $12.000.000,00 108 dias 16/05/24 30/09/24 I
296 |1.1.2.5.5.1 Criterios y metodologia de disefios estructural $2.000.000,00 60 dias 16/05/24 31/07/24 Y 31/07
297 1.1.2.55.2 Entrega preliminar 1 - Disefio estructural $2.000.000,00 1dia 31/07/24 1/08/24 /08
298 1.1.2.5.5.3 Revisién 1 de la intervneotia $0,00 5 dias 1/08/24 8/08/24 8/08
299 [1.1.2.5.5.4 Entrega de informe de revision de la interventoria $ 0,00 1dia 8/08/24 9/08/24 /08
300 |1.1.2.5.5.5 Ajustes de la Entrega preliminar 1 $2.000.000,00 5 dias 9/08/24 15/08/24 15/08
301 |1.1.2.5.5.6 Entrega preliminar 2 - Disefio estructural $2.000.000,00 1dia 15/08/24 16/08/24 l’l /08
302 11.1.2.5.5.7 Revision 2 de la interventiria $0,00 5 dias 16/08/24 23/08/24 l 23/0!1
303 |1.1.2.5.5.8 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1 dia 23/08/24 26/08/24 26/0
304 1.1.2.5.5.9 Ajustes de la Entrega preliminar 2 $2.000.000,00 28 dias 26/08/24 27/09/24 27/09
305 1.1.2.5.5.10 Entrega Final - Disefio estructural $2.000.000,00 25 dias 29/08/24 27/09/24 £3 27/09
306 11.1.2.5.5.11 Revision y aporbacién de los Disefios estructurales $ 0,00 25 dias 30/08/24 30/09/24 L; ||130/09
307 1.1.2.5.6 TOPOGRAFIA $ 36.000.000,00 49,5 dias 16/05/24 18/07/24 I 1
308 |1.1.2.5.6.1 Metodologia para estudios topograficos $ 4.000.000,00 14 dias 16/05/24 4/06/24 Y. 4/06
309 [1.1.2.5.6.2 Entrega de la metodologia para estudios topograficos $ 4.000.000,00 1dia 4/06/24 5/06/24 ¥5/06
310 1.1.2.5.6.3 Revision 1 de interventoria $ 4.000.000,00 7 dias 5/06/24 14/06/24 .. 14/06
311 |1.1.2.5.6.4 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1dia 14/06/24 17/06/24 ¥ 17/06
312 1.1.2.5.6.5 Ajuste de la metodologia de topografia $ 4.000.000,00 4 dias 17/06/24 20/06/24 v 20/06
313 1.1.2.5.6.6 Entrega final de la metologia de topografia $4.000.000,00 1 dia 20/06/24 21/06/24 v21/06
314 1.1.2.5.6.7 Aprobacién de la metologia $ 4.000.000,00 4 dias 21/06/24 27/06/24 Iz, 27/06
315 1.1.2.5.6.8 Ejecucion de las actividades de campo $ 4.000.000,00 10 dias 27/06/24 10/07/24 ... 10/07
316 [1.1.2.5.6.9 Posproceso de la informacién de campo $4.000.000,00 6 dias 10/07/24 17/07/24 ¥ 17/07
317 1.1.2.5.6.10 Entrega de la topografia $ 4.000.000,00 1dia 17/07/24 18/07/24 ¥18/07
318 1.1.2.5.7 DISENO GEOMETRICO $ 28.000.000,00 41,5 dias 4/06/24 25/07/24 I 1
319 1.1.2.5.7.1 Criterios y metodologia de disefio geometrico $ 4.000.000,00 15 dias 4/06/24 24/06/24 Wil 24/06
320 [1.1.2.5.7.2 Disefio gemetrico vial $ 4.000.000,00 30 dias 5/06/24 12/07/24 b 2/07
321 1.1.2.5.7.3 Entrega preliminar 1 - DGV $ 4.000.000,00 1 dia 14/06/24 17/06/24 ¥ 17/06!
322 |1.1.2.5.7.4 Revisién 1 de interventoria $0,00 4 dias 17/06/24 20/06/24 ¥/20/0
323 |1.1.2.5.7.5 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1dia 20/06/24 21/06/24 ~21/0!
324 [1.1.2.5.7.6 Ajustes de la entrega preliminar 1 $ 4.000.000,00 4 dias 21/06/24 27/06/24 ¥|27/06
325 /1.1.2.5.7.7 Entrega preliminar 2 - DGV $ 4.000.000,00 1dia 27/06/24 28/06/24 v28/D6
326 |1.1.2.5.7.8 Revisién 2 de interventoria $0,00 6 dias 10/07/24 17/07/24 > |17/07
327 11.1.2.5.7.9 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1dia 17/07/24 18/07/24 ¥18/07
328 11.1.2.5.7.10 Ajustes de la entrega preliminar 2 $ 4.000.000,00 5 dias 18/07/24 24/07/24 ¥ 24/07
329 |1.1.2.5.7.11 Entrega final - DGV $ 4.000.000,00 1dia 24/07/24 25/07/24 v25/07 |
330 1.1.2.5.8 DISENO PAVIMENTOS $ 44.000.000,00 72 dias 16/05/24 15/08/24 ) 1
331 1.1.2.5.8.1 EXPLORACIONES Y LABORATORIOS $ 44.000.000,00 72 dias 16/05/24 15/08/24 I 1
332 11.1.2.5.8.1.1 Realizar plan de exploraciones $ 4.000.000,00 38 dias 16/05/24 4/07/24 Y 4/07
333 1.1.2.5.8.1.2 Aprobacién del plan de exploraciones $4.000.000,00 4 dias 4/07/24 10/07/24 10/07
334 11.1.2.5.8.1.3 Realizar exploraciones de campo $ 4.000.000,00 38 dias 16/05/24 4/07/24 p 4 /07
335 11.1.2.5.8.1.4 Realizar laboratorios $ 4.000.000,00 38 dias 16/05/24 4/07/24 p 4 /07
336 1.1.2.5.8.1.5 Exploraciones y Laboratorios finalizado $4.000.000,00 5 dias 10/07/24 16/07/24 16/07
337 [1.1.2.5.8.1.6 Disefio de pavimentos $ 4.000.000,00 38 dias 16/05/24 4/07/24 4 4/07
338 1.1.2.5.8.1.7 Entrega preliminar 1 - PAV $ 4.000.000,00 1 dia 16/07/24 17/07/24 a 7/07
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339 11.1.2.5.8.1.8 Revisién 1 de interventoria $0,00 4 dias 17/07/24 22/07/24 ¥ 22/07
340 [1.1.2.5.8.1.9 Entrega de informe de revisidn de la interventoria $0,00 1 dia 23/07/24 23/07/24 23/07
341 11.1.2.5.8.1.10 Ajustes de la entrega preliminar 1 $ 4.000.000,00 5 dias 23/07/24 30/07/24 30/07
342 |1.1.2.5.8.1.11 Entrega preliminar 2 - PAV $ 4.000.000,00 1dia 30/07/24 31/07/24 31/07
343 11.1.2.5.8.1.12 Revisién 2 de interventoria $0,00 5 dias 31/07/24 6/08/24 6/08
344 1.1.2.5.8.1.13 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 2 dias 6/08/24 8/08/24 18/08
345 11.1.2.5.8.1.14 Ajustes de la entrega preliminar 2 $ 4.000.000,00 5 dias 8/08/24 14/08/24 l 14/08
346 |1.1.2.5.8.1.15 Entrega final - PAV $ 4.000.000,00 1 dia 14/08/24 15/08/24 ¥15/08 |
347 11.1.2.5.9 DISENO URBANISTICO Y PAISAJISMO $ 28.000.000,00 79,2 dias 16/05/24 26/08/24 1
348 1.1.2.5.9.1 Criterios y metodologia de disefio urbanismo $ 4.000.000,00 21 dias 16/05/24 13/06/24 13/06
349 1.1.2.5.9.2 Disefio urbanistico y paisajistico $ 4.000.000,00 33 dias 13/06/24 24/07/24 l 24/07
350 [1.1.2.5.9.3 Entrega preliminar 1 - Disefio urbanistico $4.000.000,00 1dia 24/07/24 25/07/24 5/07
351 1.1.2.5.9.4 Revisién 1 de interventoria $0,00 5 dias 25/07/24 31/07/24 31/07
352 [1.1.2.5.9.5 Entrega de informe de revision de la interventoria $ 0,00 1dia 31/07/24 1/08/24 /08
353 1.1.2.5.9.6 Ajustes de la entrega preliminar 1 - Disefio urbanistico $ 4.000.000,00 5 dias 1/08/24 8/08/24 8/08
354 1.1.2.5.9.7 Entrega preliminar 2 - Disefio urbanistico $ 4.000.000,00 1 dia 8/08/24 9/08/24 /08
355 1.1.2.5.9.8 Revisién 2 de interventoria $0,00 6 dias 9/08/24 16/08/24 16/08
356 1.1.2.5.9.9 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1dia 16/08/24 20/08/24 20/08
357 1.1.2.5.9.10 Ajustes de la entrega preliminar 2 - Disefio urbanistico $ 4.000.000,00 4,5 dias 20/08/24 26/08/24 l 25/01
358 [1.1.2.5.9.11 Entrega final - Disefio urbanistico $4.000.000,00 1dia 26/08/24 26/08/24 lﬂ&
359 1.1.2.5.10 REDES SECAS $24.000.000,00 73 dias 16/05/24 16/08/24 1
360 [1.1.2.5.10.1 Disefio de redes secas (ENEL-ETB-TIGO-MOVISTA-UAES-CLARO-SS) $ 4.000.000,00 48 dias 16/05/24 17/07/24 17/07
361 [1.1.2.5.10.2 Entrega preliminar 1 - Disefio redes secas $4.000.000,00 1dia 17/07/24 18/07/24 l" 8/07
362 1.1.2.5.10.3 Revisién 1 de interventoria $0,00 4 dias 18/07/24 23/07/24 23/07
363 1.1.2.5.10.4 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1 dia 23/07/24 24/07/24 l24/07
364 11.1.2.5.10.5 Ajustes de la entrega preliminar 1 - Disefio de redes secas $ 4.000.000,00 6 dias 24/07/24 31/07/24 l 31/07
365 [1.1.2.5.10.6 Entrega preliminar 2 - Disefio redes secas $ 4.000.000,00 1dia 31/07/24 1/08/24 l" 08
366 1.1.2.5.10.7 Revisién 2 de interventoria $0,00 5 dias 1/08/24 8/08/24 r8/08
367 |1.1.2.5.10.8 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1dia 8/08/24 9/08/24 ;’9/08
368 [1.1.2.5.10.9 Ajustes de la entrega preliminar 2 - Disefio de redes secas $ 4.000.000,00 5 dias 9/08/24 15/08/24 ¥ 15/08
369 11.1.2.5.10.10 Entrega final - Disefio redes secas $ 4.000.000,00 1dia 15/08/24 16/08/24 ;ﬂ&
370 1.1.2.5.11 REDES HUMEDAS Y GAS $24.000.000,00 76,2 dias 16/05/24 22/08/24 1
371 1.1.2.5.11.1 Disefio de redes humedas y Gas $ 4.000.000,00 52 dias 16/05/24 22/07/24 22/07
372 11.1.2.5.11.2 Entrega preliominar 1 - Disefio de redes humedas y Gas $ 4.000.000,00 1dia 22/07/24 22/07/24 122 o7
373 11.1.2.5.11.3 Revision 1 de interventoria $ 0,00 4 dias 23/07/24 26/07/24 lzﬁ 07
374 ]1.1.2.5.11.4 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1dia 26/07/24 29/07/24 125 07
375 ]1.1.2.5.11.5 Ajustes de la entrega preliminar 1 - Disefio de redes humedas y Gas  $ 4.000.000,00 6 dias 29/07/24 5/08/24 l 5/08
376 [1.1.2.5.11.6 Entrega preliminar 2 - Disefio de redes humedas y Gas $ 4.000.000,00 1 dia 5/08/24 6/08/24 1‘5 08
377 /1.1.2.5.11.7 Revisién 2 de interventoria $0,00 5 dias 6/08/24 13/08/24 l\ 13/08
378 |1.1.2.5.11.8 Entrega de informe de revisién de la interventoria $0,00 1dia 13/08/24 14/08/24 iv14/08
379 1.1.2.5.11.9 Ajustes de la entrega preliminar 2 - Disefio de redes humedasy Gas  $ 4.000.000,00 5 dias 14/08/24 21/08/24 ¥, 21/08
380 [1.1.2.5.11.10 Entrega final - Disefio de redes humedas y Gas $ 4.000.000,00 1 dia 21/08/24 22/08/24 TLZZ 08
381 11.1.2.5.12 Resultado final de la revision de los estudios y disefios $ 4.800.000,00 0 dias 30/09/24 30/09/24 &/ 30/09
382 11.1.2.6 Radicacién para aprobaciones/tramites/permisos en las ESP con $196.261.770,78 35,2 dias 16/08/24 30/09/24
aprobacion con parte del Interventor.
383 |1.1.2.6.1 EAAB $ 144.182.480,25 16 dias 16/08/24 6/09/24 hé 6/0
384 11.1.2.6.2 Enel/ UAESP $44.363.840,08 16 dias 16/08/24 6/09/24 Y 6
385 |1.1.2.6.3 Vanti $1.928.862,61 32 dias 22/08/24 30/09/24 30/09
386 [1.1.2.6.4 Movistar/Tigo $2.893.293,92 17 dias 22/08/24 11/09/24 11/09
387 |1.1.2.6.5 ETB $2.893.293,92 16 dias 16/08/24 6/09/24 M 6
388 1.1.2.7 Cierre y Aprobaciones de Productos finales de ESP $48.221.565,31 19,2 dias 6/09/24 30/09/24
389 [1.1.2.7.1 Enel/UAESP $35.425.670,82 19 dias 6/09/24 30/09/24 30/09
390 1.1.2.7.2 Movistar/Tigo $10.900.206,41 19 dias 6/09/24 30/09/24 30/09
391 (1.1.2.7.3 EAAB $473.922,02 15 dias 11/09/24 30/09/24 0/09
392 11.1.2.74 Vanti $710.883,03 15 dias 11/09/24 30/09/24 0/09
393 1.1.2.7.5 ETB $710.883,03 19 dias 6/09/24 30/09/24 30/09
394 11.1.2.7.6 Cierre y Aprobaciones de Productos finales de ESP $ 0,00 0 dias 30/09/24 30/09/24 30/09
395 1.1.2.8 Presupuesto y Programacion de Obra $ 15.000.000,00 39 dias 13/08/24 30/09/24
39 |1.1.2.8.1 ENTREGA VERSION PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO $3.000.000,00 19 dias 13/08/24 5/09/24 hed 5/0
397 (1.1.2.8.2 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 3 dias 5/09/24 10/09/24 10/p9
398 (1.1.2.8.3 ELABORACION DEL DOCUMENTO $3.000.000,00 10 dias 10/09/24 20/09/24 D/09
399 1.1.2.84 ENTREGA DEL DOCUMENTO A INTERVENTORIA $3.000.000,00 4 dias 17/09/24 20/09/24 S D/09

CONSORCIO CICLOPUENTE

CARLOS PIEDRAHITA
DIRECTOR DE OBRA

Pagina 7

ALY MAYOR

2

EDGAR GONZALO MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA




Corte: 21/01/25

Id EDT Nombre de tarea Costo Duracién Comienzo Fin ‘Observaciones 4 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestr
Mo Mol o A ol Nl b |l el Frlmlalwvmli gl 31 aAlsl olnlob e el Al gy

400 1.1.2.8.5 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 9 dias 18/09/24 27/09/24 ~|p7/09
401 1.1.2.8.6 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $3.000.000,00 6 dias 23/09/24 30/09/24 /09
402 11.1.2.8.7 ENTREGA DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $3.000.000,00 1dia 27/09/24 30/09/24 /09
403 11.1.2.9 Instalaciéon de campamento de obra $ 8.000.000,00 13 dias 17/09/24 2/10/24 F 10
404 1.1.2.10 Cerramiento $ 8.200.000,00 13 dias 17/09/24 2/10/24 . 10
405 11.1.2.11 Acta de Terminacién de la Etapa de Preconstruccién e Inicio de la Etapa $ 192.886.261,20 44 dias 6/08/24 30/09/24 [

de Construcciéon
406 (1.1.2.11.1 ELABORACION BORRADOR ACTA DE TERMINACION DE ETAPA DE $90.000.000,00 35 dias 6/08/24 19/09/24 > 9

PRECONSTRUCCION

407 11.1.2.11.2 ENTREGA ACTA DE TERMINACION DE ETAPA DE PRECONSTRUCCION $ 40.000.000,00 8 dias 10/09/24 19/09/24 T} /09
408 (1.1.2.11.3 REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA $0,00 10 dias 11/09/24 23/09/24 Ef) 09
409 [1.1.2.11.4 SUBSANACION OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO $ 40.000.000,00 9 dias 13/09/24 25/09/24 ' 09
410 1.1.2.11.5 ENTREGA DEL DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA $22.886.261,20 5 dias 19/09/24 25/09/24 09
411 1.1.2.11.6 APROBACION POR PARTE DEL IDU $0,00 6 dias 23/09/24 30/09/24 /09
412 11.1.2.12 TRAMITE DE FACTIBILIDAD ANTE CODENSA PARA INSTALACION DE $0,00 95 dias 31/05/24 30/09/24 0/01

INTERSECCION SEMAFORICA
413 1.1.2.13 TRAMITE DE FACTIBILIDAD ANTE ETB PARA INSTALACION DE $0,00 95 dias 31/05/24 30/09/24 0/0

INTERSECCION SEMAFORICA
414 1.1.2.14 TRAMITE DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE (POC) ANTE LA SDA $0,00 145 dias 3/04/24 2/10/24 b 2/10

(TRAMITE DEL IDU-SDA)
415 1.1.2.15 INICIO ACTIVIDAD DESMONTE Y TRASLADO DEL PUENTE EXISTENTE $0,00 0 dias 18/06/24 18/06/24 18/06
416 1.1.2.16 FIN ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCION $0,00 0 dias 2/10/24 2/10/24 & 2/10
417 1.1.3 COMPONENTES ETAPA DE PRECONSTRUCCION $ 453.459.652,00 145 dias 3/04/24 2/10/24 1
418 [1.1.3.1 Gestion Social $172.999.792,00 145 dias 3/04/24 2/10/24 h 2/10
419 11.1.3.2 Gestion Ambiental Y SST $143.029.497,00 145 dias 3/04/24 2/10/24 E 2/10
420 11.1.3.3 Gestion Trasito $137.430.363,00 145 dias 3/04/24 2/10/24 12/10
421 |1.1.3.4 FIN ETAPA PRECONSTRUCCION $0,00 0 dias 2/10/24 2/10/24 < 2/10
422 114 FASE DE OBRA $ 29.870.906.299,99 359 dias 3/10/24 27/04/26 1
423 11.1.4.1 Inicio de actividades de obra $0,00 0 dias 3/10/24 3/10/24 o3/1
424 1.1.4.2 PMT $0,00 358,13 dias  3/10/24 24/04/26
425 1.1.4.2.1 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO INSPECCION DE REDES $0,00 0 dias 8/11/24 8/11/24 > 8/11
426 [1.1.4.2.1.1 Implementacion PMT Inspeccién de redes $0,00 0 dias 8/11/24 8/11/24 Yo-8/11
427 1.1.4.2.2 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO SEMAFORIZACION PROVISIONAL $0,00 12 dias 3/10/24 18/10/24 L
428 [1.1.4.2.2.1 Aprobacion PMT Semaforizacién Provisional $0,00 0 dias 3/10/24 3/10/24 4 ;’1
429 11.1.4.2.2.2 Implementacion PMT Semaforizacién provisional $0,00 0 dias 18/10/24 18/10/24 8/10
430 1.1.4.2.3 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO DESMONTE PUENTE EXISTENTE $0,00 109 dias 3/10/24 16/06/25 1
431 1.1.4.2.3.1 Aprobacion PMT Desmonte de puente existente $0,00 0 dias 3/10/24 3/10/24 Y 3/10
432 1.1.4.2.3.2 Implementacién PMT Desmonte de puente existente $0,00 0 dias 16/06/25 16/06/25 i, 16/06
433 1.1.4.2.4 PLAN MANEJO DE TRANSITO RETORNO DE CONDICIONES NORMALES  $ 0,00 0 dias 24/04/26 24/04/26 ¢ 24/04
434 1.1.4.2.4.1 Aprobacién PMT retorno de condicones normales $0,00 0 dias 24/04/26 24/04/26 4@34/04
435 (1.1.4.2.4.2 Implementaciéon PMT retorno de condicones normales $0,00 0 dias 24/04/26 24/04/26 4 24/04
436 [1.1.4.2.5 1 Actualizacién PMT General $0,00 72 dias 21/01/25 15/08/25 v . 15/08
437 1.1.4.2.6 2 Actualizacién PMT General $0,00 72 dias 15/08/25 13/11/25 13/1
438 11.1.4.2.7 3 Actualizacién PMT General $0,00 72 dias 13/11/25 12/02/26 l 12/02
439 11.1.4.2.8 4 Actualizacion PMT General $0,00 57 dias 12/02/26 24/04/26 l ||24/04
440 1.1.4.3 PERMISOS $0,00 0 dias 31/12/24 31/12/24 * 31/12
441 1.1.4.3.1 Aprobacién Permiso silvicultural $0,00 0 dias 31/12/24 31/12/24 e 31/12
442 1.1.4.4 SEMAFORIZACION PROVISIONAL $0,00 111 dias 18/10/24 4/07/25
443 [1.1.4.4.1 Inicio actividades de semaforizacién provisional $0,00 0 dias 18/10/24 18/10/24 +118/10
444 1.1.4.4.2 Construccion caja 1 para instalacion de semaforizacion $0,00 0 dias 29/10/24 29/10/24 ‘0129/10
445 (1.1.4.43 Construccion caja 2 para instalacién de semaforizacién $0,00 0 dias 8/11/24 8/11/24 018 1
446 (1.1.4.4.4 Instalacién semaforo provisional (bases y postes) $0,00 0 dias 20/11/24 20/11/24 *20/11 2l
447 [1.1.4.45 Instalacién de equipo de control $0,00 0 dias 20/06/25 20/06/25 of0/06
448 [1.1.4.4.6 Instalaciéon de semaforo (equipos) $0,00 0 dias 1/07/25 1/07/25 .L1/07
449 11.1.4.4.7 Conexion de redes electricas y datos $ 0,00 0 dias 3/07/25 3/07/25 il 3/07
450 [1.1.4.4.8 Puesta en funcionamiento $0,00 0 dias 4/07/25 4/07/25 414/07
451 11.1.4.4.9 Fin actividades de semaforizacién provisional $0,00 0 dias 4/07/25 4/07/25 & 4/07
452 1.1.4.5 ACTIVIDADES POR HITOS $28.377.867.857,00 340,31dias 28/10/24 27/04/26 r
453 1.1.4.5.1 OBRAS DE CONSTRUCCION $11.067.368.464,23 340,31 dias 28/10/24 27/04/26 r
454 [1.1.4.5.1.1 PRELIMINARES $ 661.453.489,77 227 dias 28/10/24 4/12/25 r 1
455 11.1.4.5.1.1.1 Inicio actividades preliminares $0,00 0 dias 28/10/24 28/10/24 (e 28/10
456 11.1.4.5.1.1.2 LOCALIZACIéN, REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 262.296.626,56 227 dias 28/10/24 4/12/25 i 1
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457 11.1.4.5.1.1.2.1 Localizacién y replanteo (levantamiento topografico, $26.448.528,06 5 dias 28/10/24 1/11/24 Y1
planimetrico y altimetrico) l
458 11.1.4.5.1.1.2.2 Excavacidnes preliminares $157.159.084,50 222 dias 1/11/24 4/12/25 . 4/12
459 11.1.4.5.1.1.2.3 Cerramiento separador central $26.229.654,00 1dia 24/09/25 25/09/25 »25/09
460 (1.1.4.5.1.1.2.4 Cerramiento costado oriental $26.229.600,00 71 dias 8/01/25 30/07/25 P 30/07
461 1.1.4.51.1.2.5 Cerramiento costado occidental $26.229.760,00 125 dias 16/01/25 15/10/25 P . 15/10
462 1.1.4.5.1.1.3 DEMOLICION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL $177.376.660,50 4,7 dias 23/07/25 29/07/25 n
463 1.1.4.5.1.1.3.1 DEMOLICION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL COSTADO  $ 88.688.330,25 5 dias 23/07/25 29/07/25 29/07
ORIENTAL
464 (1.1.4.5.1.1.3.2 DEMOLICION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL COSTADO  $ 88.688.330,25 5 dias 23/07/25 29/07/25 29/07
OCCIDENTAL
465 1.1.4.5.1.1.4 DESMONTE, CARGUE Y TRASLADO DE ESTRUCTURA METALICA $221.780.202,71 15,25 dias 4/07/25 23/07/25 1
PUENTE EXISTENTE
466 (1.1.4.5.1.1.4.1 DESMONTE, CARGUE Y TRASLADO DE ESTRUCTURA COSTADO ORIENTAI $ 110.890.101,35 8 dias 4/07/25 14/07/25 w_14/07
467 1.1.4.5.1.1.4.2 DESMONTE, CARGUE Y TRASLADO DE ESTRUCTURA COSTADO $110.890.101,35 10 dias 14/07/25 23/07/25 23/07
OCCIDENTAL
468 |1.1.4.5.1.1.5 Fin de actividades preliminares $0,00 0 dias 4/12/25 4/12/25 & 412
469 [1.1.4.5.1.2 PAVIMENTOS $755.913.684,41 24 dias 17/03/26 20/04/26
470 [1.1.4.5.1.2.1 Inicio de pavimentos $0,00 0 dias 17/03/26 17/03/26
471 11.1.4.5.1.2.2 ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS $ 547.433.753,76 8 dias 17/03/26 27/03/26
472 11.1.4.5.1.2.2.1 PAVIMENTO RIGIDO VIA PACIFICADA $273.716.876,88 7 dias 17/03/26 26/03/26
473 11.1.4.5.1.2.2.1.1 Demolicién y excavacién (Incluye transporte y disposicion de  $ 109.486.749,01 4 dias 17/03/26 24/03/26
material) Pavimento via Pacificada
474 11.1.4.5.1.2.2.1.2 Rellenos en material granular Pavimento via pacificada $164.230.127,88 5 dias 19/03/26 26/03/26
475 11.1.4.5.1.2.2.2 PAVIMENTO FLEXIBLE CICLORRUTA $273.716.876,88 8 dias 17/03/26 27/03/26
476 |1.1.4.5.1.2.2.2.1 Demolicién y excavacién (Incluye transporte y disposicion de  $ 109.486.749,01 5 dias 17/03/26 25/03/26
material) Pavimento flexible cicloruta
477 11.1.4.5.1.2.2.2.2 Rellenos en material granular Pavimento flexible cicloruta $164.230.127,88 5 dias 20/03/26 27/03/26
478 [1.1.4.5.1.2.3 PAVIMENTO RIGIDO VIA PACIFICADA $99.664.849,10 15 dias 19/03/26 10/04/26
479 [1.1.4.5.1.23.1 Instalacidn filtro de drenaje $39.865.942,22 8 dias 19/03/26 31/03/26
480 1.1.4.5.1.2.3.2 LOSA EN CONCRETO MR43 $59.798.906,88 10 dias 26/03/26 10/04/26
481 1.1.4.5.1.2.4 PAVIMENTO FLEXIBLE CICLORRUTA $ 108.815.081,55 9 dias 8/04/26 20/04/26
482 [1.1.4.5.1.2.4.1 MEZCLA ASFALTICA MD12 $108.815.081,55 9 dias 8/04/26 20/04/26
483 |1.1.4.5.1.2.5 Ensayos de laboratorio (CAPA TERMINADA y ENSAYOS DE MEZCLA) - Norma $ 0,00 0 dias 20/04/26 20/04/26
IDU 620-18 - Norma IDU-610-18 - Norma IDU-611-18 - Norma IDU Capitulo
484 (1.1.4.5.1.2.6 Fin de pavimentos $0,00 0 dias 20/04/26 20/04/26
485 [1.1.4.5.1.3 ESPACIO PUBLICO $1.076.728.025,10 24 dias 17/03/26 20/04/26
486 11.1.4.5.1.3.1 Inicio de espacio publico $0,00 0 dias 17/03/26 17/03/26
487 11.1.4.5.1.3.2 URBANISMO COSTADO ORIENTAL Y COSTADO OCCIDENTAL $900.343.665,26 20 dias 17/03/26 14/04/26
488 (1.1.4.5.1.3.2.1 Demolicién y excavacion (Incluye transporte y disposicion de mate¢$ 180.068.720,78 5 dias 17/03/26 25/03/26
489 11.1.4.5.1.3.2.2 Rellenos en material granular $270.103.102,50 4 dias 18/03/26 25/03/26
490 [1.1.4.5.1.3.2.3 LOSETAY ADOQUIN $450.171.841,98 6 dias 7/04/26 14/04/26
491 11.14.5.1.3.24 SARDINEL ESPACIO PUBLICO $0,00 5 dias 8/04/26 14/04/26
492 11.1.4.5.1.3.3 MOBILIARIO URBANO $67.724.321,44 5 dias 10/04/26 16/04/26
493 ]1.1.4.5.1.3.3.1 MOBILIARIO URBANO $67.724.321,44 5 dias 10/04/26 16/04/26
494 11.1.4.5.1.3.4 POMPEYANOS $ 108.660.038,40 4 dias 14/04/26 20/04/26
495 1.1.4.5.1.3.4.1 POMPEYANOS $ 108.660.038,40 4 dias 14/04/26 20/04/26 7120/04
496 (1.1.4.5.1.3.5 Ensayos de laboratorio (VERIFICACION E INSPECCION), Norma $ 0,00 0 dias 20/04/26 20/04/26 20/04
IDU-1030 -18 - Norma IDU-1040-18 - Norma IDU-1050-18
497 |1.1.4.5.1.3.6 Fin de espacio publico $0,00 0 dias 20/04/26 20/04/26 o] 20/04
498 (1.1.4.5.14 ESTRUCTURAS $8.525.174.595,52 214,64 dias 29/07/25 27/04/26 I
499 (1.1.4.5.1.4.1 Inicio actividades de estructuras $0,00 0 dias 30/07/25 30/07/25 o 30/07
500 [1.1.4.5.1.4.2 PILOTAIE $5.189.271.202,44 115 dias 29/07/25 22/12/25 I 1
501 11.1.4.5.1.4.2.1 Inicio actividades de pilotaje $0,00 0 dias 29/07/25 29/07/25 “"29/07
502 11.1.4.5.1.4.2.2 PILOTAJE COSTADO ORIENTAL $2.594.635.601,22 56 dias 31/07/25 9/10/25 | — |
503 |1.1.4.5.1.4.2.2.1 OBRAS DE CONSTRUCCION $2.207.277.705,24 39 dias 31/07/25 18/09/25 v 18/09
504 1.1.4.5.1.4.2.2.2 Pruebas dinamicas de pilotaje $0,00 0 dias 25/09/25 25/09/25 ¢ 25/09
505 1.1.4.5.1.4.2.2.3 Descabece de pilotes costado oriental $387.357.895,98 12 dias 25/09/25 9/10/25 Y. 9/10 |
506 11.1.4.5.1.4.2.3 PILOTAJE COSTADO OCCIDENTAL $2.594.635.601,22 50 dias 14/10/25 17/12/25 | — |
507 1.1.4.5.1.4.2.3.1 OBRAS DE CONSTRUCCION $2.207.277.705,24 39 dias 14/10/25 3/12/25 o 312
508 11.1.4.5.1.4.2.3.2 Pruebas dinamicas de pilotaje $0,00 0 dias 2/12/25 2/12/25 o212
509 |1.1.4.5.1.4.2.3.3 Descabece de pilotes costado occidental $387.357.895,98 12 dias 2/12/25 17/12/25 w.117/12
510 1.1.4.5.1.4.2.4 Fin actividades de pilotaje $0,00 0 dias 22/12/25 22/12/25 22/12
511 1.1.4.5.1.4.3 ZAPATAS, MUROS Y ESTRIBOS $ 2.287.747.180,40 67,64 dias 26/09/25 23/12/25 I 1
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512 1.1.4.5.1.4.3.1 ZAPATAS Y DADOS COSTADO ORIENTAL $1.143.873.590,20 14 dias 26/09/25 15/10/25 T'I
513 1.1.4.5.1.4.3.1.1 OBRAS DE CONSTRUCCION $1.143.873.590,20 14 dias 26/09/25 15/10/25 ly 15/10
514 11.1.4.5.1.4.3.2 ZAPATAS Y DADOS COSTADO OCCIDENTAL $1.143.873.590,20 14 dias 4/12/25 23/12/25 i
515 1.1.4.5.1.4.3.2.1 OBRAS DE CONSTRUCCION $1.143.873.590,20 14 dias 4/12/25 23/12/25 e | 23/12
516 11.1.4.5.1.4.4 RAMPAS Y ESCALERAS $1.048.156.212,68 44,64 dias  27/02/26 27/04/26 r
517 11.1.4.5.1.4.4.1 PRELIMINARES-CONCRETOS $181.984.926,41 44,64 dias  27/02/26 27/04/26 r
518 1.1.4.5.1.4.4.1.1 Excavaciones $2.547.788,97 6 dias 27/02/26 6/03/26 = 6/03
519 11.1.4.5.1.4.4.1.2 CONSTRUCCION VIGAS CIMENTACION $3.785.286,54 9 dias 6/03/26 17/03/26 i‘l
520 1.1.4.5.1.4.4.1.2 OBRAS DE CONSTRUCCION VIGAS $3.785.286,54 9 dias 6/03/26 17/03/26 | J17/03
521 11.1.4.5.1.4.4.1.3 RAMPAS $ 69.754.822,65 13 dias 17/03/26 7/04/26 (|
522 1.1.4.5.1.4.4.13 OBRAS DE CONSTRUCCION RAMPAS $69.754.822,65 13 dias 17/03/26 7/04/26 - H/pa
523 [1.1.4.5.1.4.4.1.4 Columnas en concreto $45.241.452,29 8 dias 17/03/26 26/03/26 rm
524 1.1.4.5.1.4.4.1.4 OBRAS DE CONSTRUCCION COLUMNAS $45.241.452,29 8 dias 17/03/26 26/03/26 pef=) 26/08
525 [1.1.4.5.1.4.4.1.5 Construccién de escaleras $ 60.655.575,96 5 dias 20/04/26 27/04/26
526 1.1.4.5.1.4.4.1.5 OBRAS DE CONSTRUCCION ESCALERAS $60.655.575,96 5 dias 20/04/26 27/04/26 ||4g{27/04
527 11.1.4.5.1.4.4.2 PISO PRETENSADO PARA RAMPAS Y ESCALERAS $ 853.916.437,95 21 dias 20/03/26 20/04/26 1
528 [1.1.45.14.42.1 INSTALACION PISO PRETENSADO $ 853.916.437,95 21 dias 20/03/26 20/04/26 M .|20/04
529 11.1.4.5.1.4.4.3 SARDINEL $12.254.848,32 14 dias 25/03/26 14/04/26 —
530 1.1.4.5.1.4.4.3.1 BORDILLO Y SARDINEL $12.254.848,32 14 dias 25/03/26 14/04/26 Y.l 14/04
531 1.1.4.5.1.45 Ensayos de laboratorio (CONSISTENCIA - RESISTENCIA - $0,00 0 dias 27/04/26 27/04/26 ¢ 27/04
GRANULARES - PRODUCTO FINAL), NORMA IDU CAPITULO 8
532 |1.1.4.5.1.4.6 Fin de actividades de estructuras $0,00 0 dias 27/04/26  27/04/26 | #27/04
533 [1.1.4.5.1.5 SENALIZACION Y DEMARCACION $48.098.669,43 6 dias 20/04/26 27/04/26 E r
534 11.1.4.5.1.5.1 Inicio sefializacién $0,00 0 dias 20/04/26 20/04/26 pe)|20/04
535 11.1.4.5.1.5.2 SENALIZACION DE LA CICLORUTA $14.014.528,94 6 dias 20/04/26 27/04/26 Ly
53 [1.1.4.5.1.5.2.1 SENALIZACION DE LA CICLORUTA $14.014.528,94 6 dias 20/04/26 27/04/26 1| 27/04
537 11.1.4.5.1.5.3 DISPOSITIVOS $ 6.568.776,72 5 dias 21/04/26 27/04/26 i
538 11.1.4.5.1.5.3.1 DISPOSITIVOS $6.568.776,72 5 dias 21/04/26 27/04/26 L)1|27/04
539 1.1.4.5.1.5.4 SENALIZACION VERTICAL $27.515.363,77 5 dias 21/04/26 27/04/26 i
540 |1.1.4.5.1.5.4.1 SENALIZACION VERTICAL $27.515.363,77 5 dias 21/04/26 27/04/26 4l 27/04
541 |1.1.4.5.1.5.5 Ensayos de laboratorio (VERIFICACION E INSPECCION) INVIAS $0,00 0 dias 27/04/26 27/04/26 27/04
CAPITULO 7
542 |1.1.4.5.1.5.6 Fin sefializacién $0,00 0 dias 27/04/26 27/04/26 27/04
543 11.1.4.5.2 ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES $17.310.499.392,77 213,3dias  29/07/25 23/04/26 r
544 11.1.4.5.2.1 ESTRUCTURAS $4.035.086.262,98  211,64dias 29/07/25 22/04/26 r 1
545 |1.1.4.5.2.1.1 Inicio actividades de estructuras $0,00 0 dias 29/07/25 29/07/25 0‘1'29/07
546 11.1.4.5.2.1.2 PILOTES $2.433.855.021,61 99 dias 29/07/25 2/12/25 T 1
547 1.1.4.5.2.1.2.1 Inicio actividades pilotaje $0,00 0 dias 29/07/25 29/07/25 & 29/07
548 11.1.4.5.2.1.2.2 PILOTAJE COSTADO ORIENTAL $1.216.927.510,81 38 dias 1/08/25 18/09/25 —
549 1.1.4.5.2.1.2.2.1 ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES $1.216.927.510,81 38 dias 1/08/25 18/09/25 N ./ 18/09
550 11.1.4.5.2.1.2.3 PILOTAJE COSTADO OCCIDENTAL $1.216.927.510,81 37 dias 15/10/25 2/12/25 r 1
551 1.1.4.5.2.1.2.3.1 ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES $1.216.927.510,81 37 dias 15/10/25 2/12/25 % J2/12
552 11.1.4.5.2.1.3 ZAPATAS Y DADOS $ 1.369.260.936,52 115 dias 29/07/25 22/12/25 r 1
553 11.1.4.5.2.1.3.1 ZAPATAS Y DADOS COSTADO ORIENTAL $ 684.630.468,26 12 dias 29/09/25 14/10/25 |
554 1.1.4.5.2.1.3.1.1 ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES $ 684.630.468,26 12 dias 29/09/25 14/10/25 () 14/10
555 11.1.4.5.2.1.3.2 ZAPATAS Y DADOS COSTADO OCCIDENTAL $ 684.630.468,26 12 dias 5/12/25 22/12/25 ™
556 11.1.4.5.2.1.3.2.1 ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES $ 684.630.468,26 12 dias 5/12/25 22/12/25 el 22/12
557 [1.1.4.5.2.1.3.3 Fin de actividades de pilotaje $0,00 0 dias 29/07/25 29/07/25 o 29/07
558 11.1.4.5.2.1.4 PEDESTALES- VIGAS $176.571.687,49 16 dias 6/03/26 26/03/26 ™
559 11.1.4.5.2.1.4.1 CONTRUCCION VIGAS CIMENTACION $105.940.299,36 9 dias 6/03/26 17/03/26 m
560 1.1.4.5.2.1.4.1.1 ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES VIGAS $105.940.299,36 9 dias 6/03/26 17/03/26 Ul 1 17403
561 11.1.4.5.2.1.4.2 COLUMNAS DE CONCRETO $70.631.388,13 8 dias 17/03/26 26/03/26 (]
562 1.1.4.5.2.1.4.2.1 ACTIVIDADES DE ACERO COLUMNAS $70.631.388,13 8 dias 17/03/26 26/03/26 pue 2640
563 |1.1.4.5.2.1.5 RAMPAS $50.200.471,30 13 dias 17/03/26 6/04/26 [ |
564 (1.1.4.5.2.1.5.1 ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES RAMPAS $50.200.471,30 13 dias 17/03/26 6/04/26 ). 6/04
565 1.1.4.5.2.1.6 ESCALERAS $5.198.146,06 6 dias 15/04/26 22/04/26 "
566 |1.1.4.5.2.1.6.1 ACTIVIDADES DE ACERO PARA ESCALERAS $5.198.146,06 6 dias 15/04/26 22/04/26 l22/04
567 11.1.4.5.2.2 ESTRUCTURA PUENTE PEATONAL $13.207.909.686,64 212 dias 31/07/25 23/04/26 r
568 1.1.4.5.2.2.1 Fabricacién y suministro de estructrura metalica $10.386.298.998,88 197 dias 31/07/25 7/04/26 Y r/04
569 1.1.4.5.2.2.2 Instalacién de estructura Puente Peatonal $2.821.610.687,76 17 dias 7/04/26 23/04/26 Wi e3/04
570 1.1.4.5.2.3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 67.503.443,15 202 dias 29/07/25 10/04/26 r 1
571 1.1.4.5.2.3.1 PAVIMENTO RIGIDO VIA PACIFICADA $ 67.503.443,15 9 dias 27/03/26 10/04/26 (|
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572 |1.1.4.5.2.3.1.1 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (ACTIVIDADES DE ACERO) $67.503.443,15 9 dias 27/03/26 10/04/26 P 10104
573 |1.1.4.5.2.3.2 Fin de actividades de estructuras $0,00 0 dias 29/07/25 29/07/25 29/07
574 1.1.4.6 ACTIVIDADES POR PRECIOS UNITARIOS $1.493.038.442,99 314,81 dias 28/11/24 24/04/26 I
575 1.1.4.6.1 TRATAMIENTO SILVICULTURAL $56.280.324,99 104 dias 28/11/24 1/08/25 I 1
576 1.1.4.6.1.1 Inicio de actividades silviculturales $0,00 0 dias 28/11/24 28/11/24 28/11
577 1.1.4.6.1.2 Tala de arboles $2.224.504,99 5 dias 28/11/24 4/12/24 4/12
578 1.1.4.6.1.3 Bloqueo y traslado de arboles $54.055.820,00 28 dias 27/06/25 1/08/25 l l'l/o8
579 1.1.4.6.1.4 Fin de actividades silviculturales $0,00 0 dias 1/08/25 1/08/25 +-1/08
580 11.1.4.6.2 REDES HUMEDAS $ 805.374.290,00 271,81 dias  16/05/25 24/04/26
581 [1.1.4.6.2.1 Inicio actividades redes humedas $0,00 0 dias 22/12/25 22/12/25 o 22/12
582 11.1.4.6.2.2 RED SANITARIA $401.109.104,00 18 dias 22/12/25 14/01/26 %
583 1.1.4.6.2.2.1 Inicio red sanitaria $0,00 0 dias 22/12/25 22/12/25 122/12
584 11.1.4.6.2.2.2 Movimiento de tierras (inlcuye transporte y disposicién) $204.505.158,00 3 dias 22/12/25 25/12/25 25/12
585 11.1.4.6.2.2.3 Suministro e instalacién de tuberias $94.074.408,00 9 dias 25/12/25 6/01/26 . 6/01
586 1.1.4.6.2.2.4 Construccién de pozos de inspeccién $27.817.418,00 9 dias 29/12/25 8/01/26 8/01
587 1.1.4.6.2.2.5 Construccién de sumidero $0,00 9 dias 30/12/25 13/01/26 13/01
588 [1.1.4.6.2.2.6 Rellenos para redes $74.712.120,00 9 dias 2/01/26 14/01/26 14/01
589 11.1.4.6.2.2.7 Ensayos de laboratorio (MATERIAL) Norma EAAB EG - 106.001.001 $ 0,00 0 dias 14/01/26 14/01/26 o 14/01
590 1.1.4.6.2.2.8 Fin red sanitaria $0,00 0 dias 14/01/26 14/01/26 o 14/01
591 1.1.4.6.2.3 RED ACUEDUCTO $9.232.190,00 24 dias 30/12/25 28/01/26 |
592 |1.1.4.6.2.3.1 Inicio de red acueducto $0,00 0 dias 30/12/25 30/12/25 30/12
593 11.1.4.6.2.3.2 Suministro e instalacién de tuberias $7.949.489,00 9 dias 30/12/25 9/01/26 Y. 9/01
594 1.1.4.6.2.3.3 Rellenos para redes $0,00 9 dias 9/01/26 21/01/26 ~21/0
595 11.1.4.6.2.3.4 Pruebas de desinfeccién y presion $0,00 7 dias 14/01/26 22/01/26 >.|22/01
596 [1.1.4.6.2.3.5 Empates a red existente $1.282.701,00 5 dias 22/01/26 28/01/26 ¥.28/01
597 1.1.4.6.2.3.6 Fin de red acueducto $0,00 0 dias 28/01/26 28/01/26 & 28/0
598 11.1.4.6.2.4 ALCANTARILLADO PLUVIAL $129.538.075,00 38 dias 21/01/26 9/03/26 I 1
599 11.1.4.6.2.4.1 Inicio alcantarillado pluvial $0,00 0 dias 21/01/26 21/01/26 i21/01
600 (1.1.4.6.2.4.2 Rehabilitacién CIPP $ 63.695.556,00 14 dias 21/01/26 6/02/26 6/02
601 (1.1.4.6.2.4.3 Construccion y nivleacion de pozos y sumideros $34.590.884,00 8 dias 28/01/26 5/02/26 L} 5402
602 |1.1.4.6.2.4.4 Instalacién de tuberia PVC $31.251.635,00 25 dias 5/02/26 9/03/26 l 9/03
603 |1.1.4.6.2.4.5 Fin alcantarillado pluvial $ 0,00 0 dias 9/03/26 9/03/26 ¢-9/03
604 1.1.4.6.2.5 SISTEMAS URBANOS DE DRENAIJE (SUDS) $265.494.921,00 82 dias 13/01/26 24/04/26 I
605 |1.1.4.6.2.5.1 Inicio SUDS $0,00 0 dias 13/01/26 13/01/26 they 13/01
606 |1.1.4.6.2.5.2 zBIO1 $101.793.977,00 72 dias 13/01/26 14/04/26 I 1
607 1.1.4.6.2.5.2.1 Excavaciones y transporte de material $5.725.150,00 10 dias 13/01/26 26/01/26 Y...26/01
608 [1.1.4.6.2.5.2.2 Construccion muros SUDS $29.135.184,00 10 dias 26/01/26 5/02/26 5/02
609 [1.1.4.6.2.5.2.3 Instalacién de geosinteticos $2.576.653,00 10 dias 9/02/26 20/02/26 20/02
610 1.1.4.6.2.5.2.4 Intalacién de redes $5.060.732,00 10 dias 20/02/26 4/03/26 4/03
611 1.1.4.6.2.5.2.5 Rellenos en material granular $1.489.504,00 10 dias 4/03/26 17/03/26 17/03
612 |1.1.4.6.2.5.2.6 Construccién de caja desarenadora $55.114.740,00 10 dias 17/03/26 30/03/26 30/03
613 [1.1.4.6.2.5.2.7 Empradizacion $2.692.014,00 10 dias 30/03/26 14/04/26 - ﬁTVM
614 [1.1.4.6.2.5.3 ZBI02 $ 163.700.944,00 63 dias 5/02/26 24/04/26 I
615 |1.1.4.6.2.5.3.1 Excavaciones y transporte de material $15.470.109,00 8 dias 5/02/26 13/02/26 l, 13/02
616 |1.1.4.6.2.5.3.2 Construccién muros SUDS $48.558.640,00 10 dias 13/02/26 26/02/26 . 126/02
617 |1.1.4.6.2.5.3.3 Instalacién de geosinteticos $3.131.946,00 13 dias 26/02/26 13/03/26 X ., 13/03
618 |1.1.4.6.2.5.3.4 Intalacién de redes $4.802.672,00 8 dias 13/03/26 25/03/26 25/0
619 1.1.4.6.2.5.3.5 Rellenos en material granular $3.513.335,51 8 dias 25/03/26 7/04/26 l 7/04
620 (1.1.4.6.2.5.3.6 Empradizacion $2.796.394,49 8 dias 7/04/26 15/04/26 5/04
621 (1.1.4.6.2.5.3.7 Construccion de caja desarenadora $ 85.427.847,00 8 dias 15/04/26 24/04/26 1 R4/04
622 1.1.4.6.2.5.4 Fin SUDS $0,00 0 dias 24/04/26 24/04/26 | 24/04
623 11.1.4.6.2.6 Monitoreos para red matriz $ 0,00 264 dias 16/05/25 15/04/26 1
624 1.1.4.6.2.6.1 Monitoreos para red matriz previo al desmonte $0,00 5 dias 16/05/25 22/05/25 v, 22/05
625 |1.1.4.6.2.6.2 Monitoreos para red matriz MES 1 $ 0,00 5 dias 11/06/25 18/06/25 8/06
626 |1.1.4.6.2.6.3 Monitoreos para red matriz MES 2 $0,00 5 dias 11/07/25 17/07/25 7/07
627 |1.1.4.6.2.6.4 Monitoreos para red matriz MES 3 $0,00 5 dias 11/08/25 19/08/25 9/08
628 [1.1.4.6.2.6.5 Monitoreos para red matriz MES 4 $ 0,00 5 dias 9/09/25 15/09/25 5/09
629 [1.1.4.6.2.6.6 Monitoreos para red matriz MES 5 $ 0,00 5 dias 8/10/25 15/10/25 5/10
630 [1.1.4.6.2.6.7 Monitoreos para red matriz MES 6 $0,00 5 dias 5/11/25 11/11/25 M
631 |1.1.4.6.2.6.8 Monitoreos para red matriz MES 7 $0,00 5 dias 9/12/25 15/12/25 315 12
632 [1.1.4.6.2.6.9 Monitoreos para red matriz MES 8 $ 0,00 5 dias 7/01/26 14/01/26 4/01
Pagina 11

CONSORCIO CICLOPUENTE caLY MaYOR
A jwm AU

CARLOS PIEDRAHITA EDGAR GONZALO MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA




Corte: 21/01/25

Id EDT Nombre de tarea Costo Duracién Comienzo Fin ‘Observaciones 4 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestr
M M| J lal s o N | b E F M | A M| J Al sl ol wnlobD R VIR Y M| )

633 1.1.4.6.2.6.10 Monitoreos para red matriz MES 9 $0,00 5 dias 6/02/26 13/02/26 13702
634 [1.1.4.6.2.6.11 Monitoreos para red matriz MES 10 $0,00 5 dias 11/03/26 17/03/26 M
635 1.1.4.6.2.6.12 Monitoreos para red matriz MES 11 $0,00 5 dias 9/04/26 15/04/26 (15/04
636 |1.1.4.6.2.7 Ensayos de laboratorio (TUBERIA PVC - CONCRETO - PRUEBAS $0,00 0 dias 24/04/26 24/04/26 €]24/04

HIDROSTATICAS) Normas EAAB NORMAS TECNICAS ESPECIFICACIONES

- PROCEDIMIENTO DE
637 1.1.4.6.2.8 Fin actividades redes humedas $0,00 0 dias 24/04/26 24/04/26 ¢[24/04
638 1.1.4.6.3 REDES SECAS $ 466.287.025,00 49 dias 30/12/25 27/02/26 I 1
639 (1.1.4.6.3.1 Inicio actividades redes secas $0,00 0 dias 30/12/25 30/12/25 < 30/12
640 1.1.4.6.3.2 ENEL $458.268.583,00 49 dias 30/12/25 27/02/26 I 1
641 [1.1.4.6.3.2.1 Actividades ENEL Costado Occidental $ 276.256.232,00 46 dias 30/12/25 24/02/26 I 1
642 1.1.4.6.3.2.1.1 Excavaciones de redes (Incluye transporte y siposicion en sitio  $24.109.646,00 7 dias 30/12/25 7/01/26 ¥ 7/01

autorizado)
643 11.1.4.6.3.2.1.2 Construccién de cajas de inspeccién $12.965.505,00 13 dias 7/01/26 23/01/26 23/01
644 1.1.4.6.3.2.1.3 RENIVELACION CAJA Y CAMARA - OCC $8.089.041,00 5 dias 7/01/26 14/01/26 K A 1}/01
645 |1.1.4.6.3.2.1.4 Instalacién de sistema puesta a tierra $15.229.816,00 3 dias 23/01/26 28/01/26 v 28/01
646 1.1.4.6.3.2.1.5 Canalizacién y cableado $78.173.290,00 8 dias 14/01/26 23/01/26 - 23/0
647 |1.1.4.6.3.2.1.6 Rellenos de redes $18.733.478,00 6 dias 23/01/26 30/01/26 l 30/01
648 1.1.4.6.3.2.1.7 Conexiones de malla puesta a tierra $0,00 7 dias 30/01/26 9/02/26 i 9/02
649 1.1.4.6.3.2.1.8 Instalacién de postes e iluminacién $118.955.456,00 18 dias 3/02/26 24/02/26 R4/02
650 (1.1.4.6.3.2.2 Actividades ENEL Costado Oriental $182.012.351,00 42 dias 7/01/26 27/02/26 Ii
651 [1.1.4.6.3.2.2.1 Excavaciones de redes (Incluye transporte y siposicion en sitio $16.073.187,00 5 dias 7/01/26 14/01/26 1 14/01
autorizado) L
652 11.1.4.6.3.2.2.2 Construccién de cajas de inspeccién $ 8.643.670,00 10 dias 14/01/26 27/01/26 Y. 27/01
653 [1.1.4.6.3.2.2.3 RENIVELACION CAJA Y CAMARA - OCC $4.146.734,00 5 dias 14/01/26 20/01/26 iOIO
654 1.1.4.6.3.2.2.4 Instalacién de sistema puesta a tierra $9.790.596,00 3 dias 27/01/26 29/01/26 lﬂl 1
655 1.1.4.6.3.2.2.5 Canalizacién y cableado $51.876.918,00 6 dias 20/01/26 28/01/26 28/
656 [1.1.4.6.3.2.2.6 Rellenos de redes $12.427.510,00 6 dias 28/01/26 4/02/26 4/02
657 1.1.4.6.3.2.2.7 Conexiones de malla puesta a tierra $0,00 7 dias 4/02/26 12/02/26 17-2 02
658 |1.1.4.6.3.2.2.8 Instalacién de postes e iluminacién $79.053.736,00 18 dias 5/02/26 27/02/26 127/02
659 1.1.4.6.3.3 ETB $5.482.790,00 15 dias 14/01/26 2/02/26 ™
660 [1.1.4.6.3.3.1 Excavaciones de redes (Incluye transporte y siposicion en sitio $514.042,00 5 dias 14/01/26 20/01/26 .. 20/0
autorizado)
661 1.1.4.6.3.3.2 RENIVELACION CAJA Y CAMARA - OCC $4.628.204,00 5 dias 20/01/26 27/01/26 1 27/01
662 1.1.4.6.3.3.3 Rellenos de redes $340.544,00 5 dias 27/01/26 2/02/26 L‘ZLJL
663 1.1.4.6.3.4 MOVISTAR $2.535.652,00 15 dias 20/01/26 6/02/26 i
664 [1.1.4.6.3.4.1 Excavaciones de redes (Incluye transporte y siposicion en sitio $514.042,00 5 dias 20/01/26 27/01/26 B, 27/1
autorizado) l

665 |1.1.4.6.3.4.2 RENIVELACION CAJA Y CAMARA - OCC $1.681.066,00 5 dias 27/01/26 2/02/26 7 2/
666 (1.1.4.6.3.4.3 Rellenos de redes $340.544,00 5 dias 2/02/26 6/02/26 J'G
667 (1.1.4.6.3.5 Ensayos de laboratorio (CALIDAD DE MATERIALES) PLAN DE $0,00 0 dias 27/02/26 27/02/26 27/02

RELOCALIZACION DE REDES DE ENERGIA /

ILUMINACION/COMUNICACIONES
668 11.1.4.6.3.6 Fin actividades redes secas $0,00 0 dias 27/02/26 27/02/26 27/02
669 1.1.4.6.4 PAISAJISMO $118.812.144,00 17 dias 23/02/26 16/03/26 [ |
670 1.1.4.6.4.1 Inicio de paisajismo $0,00 0 dias 23/02/26 23/02/26 123/02
671 |1.1.4.6.4.2 Siembra de arboles $118.812.144,00 17 dias 23/02/26 16/03/26 16/03
672 1.1.4.6.4.3 Fin de actividades de paisajismo $ 0,00 0 dias 16/03/26 16/03/26 ¢-16/03
673 1.1.4.6.5 ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS $ 46.284.659,00 82 dias 13/01/26 24/04/26 b ||R4/04
674 1.1.4.7 Fin de actividades de obra $0,00 0 dias 27/04/26 27/04/26 §:27/04
675 1.1.5 RECIBO DE OBRA $0,00 22 dias 28/04/26 27/05/26 4 27/05
676 |1.1.6 COMPONENTES TRANSVERSALES $3.346.540.791,00 337 dias 31/10/24 27/04/26 1
677 1.1.6.1 ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (Ambiental) $1.735.092.584,97 337 dias 31/10/24 27/04/26 1
678 (1.1.6.1.1 octubre 2024 $10.337.075,95 1 dia 31/10/24 1/11/24 ‘w%'
679 |1.1.6.1.2 noviembre 2024 $2.616.572,35 1dia 28/11/24 28/11/24 A%
680 |1.1.6.1.3 diciembre 2024 $2.444.831,21 1dia 27/12/24 30/12/24 30/12
681 1.1.6.1.4 mayo 2025 $22.850.193,95 1 dia 29/05/25 30/05/25 LJO 05
682 (1.1.6.1.5 junio 2025 $ 169.139.751,78 1 dia 26/06/25 27/06/25 ﬂ%
683 |1.1.6.1.6 julio 2025 $ 163.886.946,63 1 dia 29/07/25 30/07/25 ﬂ%
684 (1.1.6.1.7 agosto 2025 $236.061.561,94 1 dia 28/08/25 29/08/25 A&i
685 1.1.6.1.8 septiembre 2025 $ 198.660.121,68 1 dia 29/09/25 30/09/25 ﬁLOf
686 (1.1.6.1.9 octubre 2025 $214.945.041,46 1 dia 29/10/25 30/10/25 ﬂ%)
687 |1.1.6.1.10 noviembre 2025 $ 115.230.593,97 1dia 27/11/25 28/11/25 r 28/11
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688 [1.1.6.1.11 diciembre 2025 $ 87.259.561,76 1dia 29/12/25 30/12/25 *ﬁﬂi
689 (1.1.6.1.12 enero 2026 $ 102.396.585,69 1 dia 29/01/26 30/01/26 QLT
690 (1.1.6.1.13 febrero 2026 $ 175.578.701,89 1 dia 26/02/26 27/02/26 A%Z
691 |1.1.6.1.14 marzo 2026 $ 157.379.616,01 1 dia 27/03/26 27/03/26 v 27/03
692 [1.1.6.1.15 abril 2026 $76.305.428,70 1 dia 24/04/26 27/04/26 ¥127/04
693 (1.1.6.2 ACTIVIDADES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA  $ 551.270.096,02 337 dias 31/10/24 27/04/26 1
(Social)
694 1.1.6.2.1 octubre 2024 $3.284.274,81 1dia 31/10/24 1/11/24 ‘wﬂl
695 (1.1.6.2.2 noviembre 2024 $ 831.332,06 1 dia 28/11/24 28/11/24 A%
696 [1.1.6.2.3 diciembre 2024 $776.766,81 1dia 27/12/24 30/12/24 30/12
697 1.1.6.2.4 mayo 2025 $7.259.917,27 1dia 29/05/25 30/05/25 ‘LJO 05
698 (1.1.6.2.5 junio 2025 $53.738.738,79 1 dia 26/06/25 27/06/25 A&i
699 (1.1.6.2.6 julio 2025 $ 52.069.828,20 1 dia 29/07/25 30/07/25 @%7
700 [1.1.6.2.7 agosto 2025 $ 75.001.000,55 1 dia 28/08/25 29/08/25 A%
701 1.1.6.2.8 septiembre 2025 $ 63.117.890,83 1dia 29/09/25 30/09/25 ﬁmf
702 1.1.6.2.9 octubre 2025 $ 68.291.902,50 1 dia 29/10/25 30/10/25 ﬁﬂf
703 [1.1.6.2.10 noviembre 2025 $36.610.830,54 1 dia 27/11/25 28/11/25 v 28/11
704 [1.1.6.2.11 diciembre 2025 $27.723.930,93 1 dia 29/12/25 30/12/25 ﬂ%i
705 [1.1.6.2.12 enero 2026 $32.533.235,46 1 dia 29/01/26 30/01/26 ﬁﬂf
706 (1.1.6.2.13 febrero 2026 $ 55.784.508,96 1 dia 26/02/26 27/02/26 ﬂLOf
707 1.1.6.2.14 marzo 2026 $50.002.332,31 1 dia 27/03/26 27/03/26 v 27/03
708 |1.1.6.2.15 abril 2026 $ 24.243.606,00 1 dia 24/04/26 27/04/26 Y¥|27/04
709 1.1.6.3 ACTIVIDADES PARA MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS (PIV $ 1.060.178.110,01 337 dias 31/10/24 27/04/26 1
710 1.1.6.3.1 octubre 2024 $6.316.171,12 1dia 31/10/24 1/11/24 ‘wﬂl
711 1.1.6.3.2 noviembre 2024 $ 1.598.780,81 1 dia 28/11/24 28/11/24 Aﬁ
712 1.1.6.3.3 diciembre 2024 $ 1.493.843,36 1dia 27/12/24 30/12/24 30/12
713 1.1.6.3.4 mayo 2025 $13.961.949,72 1dia 29/05/25 30/05/25 ‘LJD 05
714 |1.1.6.3.5 junio 2025 $ 103.347.950,37 1 dia 26/06/25 27/06/25 ﬁ&i
715 1.1.6.3.6 julio 2025 $100.138.375,81 1 dia 29/07/25 30/07/25 @%7
716 |1.1.6.3.7 agosto 2025 $ 144.238.585,74 1 dia 28/08/25 29/08/25 A%
717 1.1.6.3.8 septiembre 2025 $121.385.518,08 1dia 29/09/25 30/09/25 ﬁmf
718 |1.1.6.3.9 octubre 2025 $ 131.335.947,01 1 dia 29/10/25 30/10/25 ﬁﬂf
719 1.1.6.3.10 noviembre 2025 $ 70.408.319,64 1 dia 27/11/25 28/11/25 v 28/11
720 1.1.6.3.11 diciembre 2025 $53.317.429,90 1 dia 29/12/25 30/12/25 ﬂ%i
721 |1.1.6.3.12 enero 2026 $ 62.566.470,30 1 dia 29/01/26 30/01/26 ﬁﬂf
722 1.1.6.3.13 febrero 2026 $107.282.284,50 1 dia 26/02/26 27/02/26 ﬂLOf
723 1.1.6.3.14 marzo 2026 $96.162.259,75 1 dia 27/03/26 27/03/26 v 27/03
724 |1.1.6.3.15 abril 2026 $46.624.223,90 1dia 24/04/26 27/04/26 Y|27/04
725 1.1.7 ACTIVIDADES PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (Ensayos) $401.063.058,00 107 dias 12/12/25 27/04/26 1
726 1.1.7.1 diciembre 2025 $144.382.700,88 1 dia 12/12/25 15/12/25 v 15/12
727 1.1.7.2 abril 2025 $ 256.680.357,12 1 dia 24/04/26 27/04/26 ¥)27/04
728 [1.1.8 VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES $5.229.182.742,00 337 dias 31/10/24 27/04/26 1
729 1.1.8.1 octubre 2024 $5.007.807,00 1 dia 31/10/24 1/11/24 ‘wﬂi
730 1.1.8.2 noviembre 2024 $1.448.687,00 1 dia 28/11/24 28/11/24 Aﬂi
731 1.1.8.3 diciembre 2024 $1.520.276,00 1 dia 27/12/24 30/12/24 30/12
732 [1.1.8.4 mayo 2025 $15.766.935,00 1dia 29/05/25 30/05/25 lgo 05
733 1.1.8.5 junio 2025 $ 128.413.305,00 1 dia 26/06/25 27/06/25 ﬁ&i
734 1.1.8.6 julio 2025 $135.598.185,00 1 dia 29/07/25 30/07/25 ﬁﬁoz
735 1.1.8.7 agosto 2025 $211.651.815,00 1 dia 28/08/25 29/08/25 A%S'
736 1.1.8.8 septiembre 2025 $191.866.567,00 1 dia 29/09/25 30/09/25 ﬂ%f:
737 1.1.8.9 octubre 2025 $222.248.329,00 1 dia 29/10/25 30/10/25 ﬁﬂf
738 (1.1.8.10 noviembre 2025 $127.001.607,00 1 dia 27/11/25 28/11/25 Aﬂi
739 (1.1.8.11 diciembre 2025 $102.376.528,00 1 dia 29/12/25 30/12/25 ﬁ%i
740 (1.1.8.12 enero 2026 $127.916.431,00 1 dia 29/01/26 30/01/26 A’%
741 (1.1.8.13 febrero 2026 $229.071.655,00 1 dia 26/02/26 27/02/26 ﬂLOf
742 (1.1.8.14 marzo 2026 $217.760.133,00 1 dia 27/03/26 27/03/26 ﬂgj
743 |1.1.8.15 abril 2026 $3.511.534.482,00 1 dia 24/04/26 27/04/26 )27/04
744 1.1.9 Fin del proyecto $0,00 0 dias 27/05/26 27/05/26 ¢ 27/05
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M Gma i| Jorge Elias Sejin Garces <jorge.sejin@idu.gov.co>

PDT Proyecto Ciclo Puente Canal Salitre IDU-1776-2023

Brallan Johan Pinilla Neiza <brallan.pinilla@idu.gov.co> 13 de junio de 2025, 2:10 p.m.
Para: Jorge Elias Sejin Garces <jorge.sejin@idu.gov.co>
CC: Jairo Leonardo Jimenez Ferreira <jairo.jimenez@idu.gov.co>

Buen dia
Ingeniero Jorge

Una vez revisado el cronograma correspondiente al contrato de la referencia, no se identifican observaciones. En consecuencia, se
emite concepto de no objecion al mismo.

Cordialmente,
[Texto citado oculto]

Brallan Johan Pinilla

Profesional de seguimiento - DTC
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Calle 22 #6 27 - CP 110311

Tel: (57) (1) PBX: 338 6660
brallan.pinilla@idu.gov.co



